PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y53856 / 14.04.2021
Persona de contacto/Tel.
Andrea Peralta/155 INT.1249
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y53856

Montevideo, 05 de Mayo de 2021.

CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**
GRUPO: **330**
OBJETO: **REACONDICIONAMIENTO CLARABOYA HALL CENTRAL EDIFICO EX. IMPO.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

I) En numeral II.2.2.1 Plazo, del CAPÍTULO II del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES, SECCIÓN III:

DONDE DICE:

Se fija un plazo máximo de 45 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras, para la terminación de las obras.

Se entiende por "días hábiles ininterrumpidos" los días laborales para la construcción contabilizados de manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

DEBE DECIR:

Se fija un plazo máximo de **60** días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de obras, para la terminación de las obras.

Se entiende por "días hábiles ininterrumpidos" los días laborales

para la construcción contabilizados de manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

II) En Rubro 2.3 Desmonte de claraboya de hierro existente del **Cuadro B: Listado de Rubros**, que se encuentra en el numeral II.2.3. Cuadros de cotización, del CAPÍTULO II del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES, SECCIÓN III:

DONDE DICE:

2.3	Desmonte de claraboya de hierro existente	GL	2			29%

DEBE DECIR:

2.3	Desmonte de claraboya de hierro existente	GL	**1**			29%

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Respecto a la compra de referencia, el plazo máximo de 45 días hábiles fijados para la terminación de las obras nos parece sumamente escaso para el volumen de obras a realizar. Adicional a esto, la obra se realizaría en Invierno con sus consiguientes días de frio y humedad que van a conspirar, con toda certeza, en la velocidad de la obra.

Por lo anterior consideramos que 75 días hábiles es un plazo razonable para la ejecución de esta obra, y consecuentemente solicitamos que se amplie el plazo de obra a esa cantidad de días.

RESPUESTA 1:

Remitirse al literal **A),** numeral **I)** de la presente circular.

PREGUNTA 2:

Solicitamos ampliación de plazo de obra estipulado, manejando un plazo de 70 días hábiles y laborables.

RESPUESTA 2:

Remitirse al literal **A),** numeral **I)** de la presente circular.

PREGUNTA 3:

En uno de los gráficos aparecen muros a demoler, entendemos que no corresponde en esta licitación.

RESPUESTA 3:

Los muros que aparecen en gráficos como, muros a demoler, NO CORRESPOPNDE A ESTA LICITACION.

PREGUNTA 4:

El rubro 2.3 desmonte de claraboya aparece como GL 2, entendemos es GL1.

RESPUESTA 4:

Remitirse al literal **A),** numeral **II)** de la presente circular.

Saludamos atentamente,

Sergio Alonzo
Jefe Contrataciones
Sub-Gcia. Compras y Contrataciones