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Montevideo, 11 de setiembre de 2019. 

---VISTO: estos antecedentes relacionados con la ampliación de la Licitación Abreviada N° 17903 cuyo objeto es el “Suministro de caños de PEAD de 20 mm para agua potable”. 

---RESULTANDO I: que con fecha 21/08/19 quedo observada por la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, por no corresponder ampliación al amparo del Art. 74 del TOCAF.-
---CONSIDERANDO I: que con fecha 15/02/19 la firma adjudicataria manifestó su conformidad para la ampliación de que se trata de acuerdo al Art. 74 del TOCAF.
---CONSIDERANDO II: que la solicitud de conformidad a la empresa fue realizada cuando el contrato original se encontraba en ejecución.
---CONSIDERANDO III: que el stock disponible y según las estimaciones de consumo informado por la Oficina de Planeamiento y Gestión de Stock es de 2 meses, lo que resulta claramente insuficiente para las necesidades de la Administración. 
---CONSIDERANDO IV: que a efectos de atender las necesidades de este y otros materiales, esta Gerencia en el marco de la planificación 2020-2021, ha liberado la solicitud de licitación N° 20171.
---CONSIDERANDO V: que resulta imprescindible adjudicar la ampliación de la referida licitación para que no resulten afectados  los requerimientos de los Almacenes Secundarios de todo el País y con ello comprometer los servicios brindados a los clientes. 

---ATENTO: a lo dispuesto por el Directorio de O.S.E en la R/D N° 1003/12. 

La Gerencia de Suministros resuelve:
---1°) REITERAR el gasto autorizado por la suma de USD 81.200,00 (dólares estadounidenses ochenta y un mil doscientos) más impuestos, a fin de atender el gasto resultante de la contratación a la firma ECOFLASH S.A.

---2°) PASE a la Oficina de Contabilidad Presupuestal.
Cr. Gabriel Boccardo
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