
 

 

Montevideo, 26 de  junio de 2026 
  

CIRCULAR N° 1 
  

Solicitud de Ofertas (LPN) N°5/26 (en ARCE LP 202605/2026) 
Obra en la Escuela N° 91 de Colonia . 

 
Adenda 
 

 
1) RECTIFICACIÓN 

   En todas las cláusulas del Pliego: 
   donde dice: “220 días laborables para la construcción” 
   Debe decir: “220 días hábiles laborables para la construcción” 
 
2) SE COMPLEMENTA EL Numeral 1.29. del DOC 2 - Recepción provisoria y en la cláusula 

DÉCIMA SEXTA del modelo de contrato – Recepción provisoria de la Obra,  
 
Previo a la firma de la Recepción Provisoria se deberá entregar las siguientes garantías  

• pararrayos colocados 

• Bombas colocadas 

•  Termotanques 

•  Aires acondicionados 

• Extractores de cocina 

•  Garantía de la impermeabilización de azoteas por 10 años  

 
3) Se complementa art. 1.24- DOC 2 -  Ajuste de precios - Ajuste por atraso de obra. 

          La curva de fecha tardía se aplica hasta el penúltimo bimestre.  

 Por lo que durante el último bimestre contractual no se admitirán atrasos respecto del  
Cronograma Contractual. El Contratista deberá absorber y recuperar los atrasos acumulados 
sin alterar la fecha de finalización comprometida. 

 

En aquellos casos en que se hubieren otorgado prórrogas de plazo previstas en el presente 
Pliego, el Contratista deberá actualizar el Cronograma de Actividades Valoradas y la 
correspondiente Curva de Fechas Tardías dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
aprobación de la prórroga. Dichos documentos actualizados pasarán a constituir la 
referencia para los controles de avance posteriores. 
En ningún caso la utilización de la Curva de Fechas Tardías dará derecho a prórrogas, 
ampliaciones de plazo o reconocimientos económicos adicionales. 

 
4) Se complementa la cláusula 1.22 del DOC 2 , clausula DÉCIMA del DOC 6 - modelo de contrato. – 

ANTICIPO 



 

 

El CONTRATISTA deberá presentar una Declaración Jurada indicando la aplicación dada al 
anticipo recibido y los principales conceptos financiados con dichos fondos. La misma será 
verificada y aprobada por la Supervisión de Obras previo al inicio de los trabajos. 
 
5) Se complementa la cláusula DÉCIMO TERCERA del modelo de contrato – REPRESENTANTE DEL 

CONTRATISTA 

El Jefe de Obra deberá acreditar residencia permanente a una distancia no mayor a cien 
kilómetros (100 km) de la obra, mediante documentación fehaciente. 
Asimismo, deberá mantener presencia diaria en la obra durante todo el período de ejecución de 
los trabajos. 
La Dirección de Obra podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de estas 
condiciones. La constatación de su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en el presente Pliego, sin perjuicio de que la Administración pueda exigir la sustitución 
del Jefe de Obra propuesto. 
 
6) Previo al perfeccionamiento del contrato, y con el fin de uniformizar la información requerida 

en cuanto a la presentación del cronograma de obra y curvas de avances, se proporcionará al 

adjudicatario modelos de cronogramas (avances bimensuales, financiero etc). 

 
 
Datos proporcionados por Planta Física y Adquisiciones PAEPU  
 


