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1. ORGANIZACIÓN DE ESTE INFORME 

Este documento resume la información elaborada por el Equipo de Inspección Técnica 

durante la parada de la Refinería La Teja realizada entre el 20/02/2017 y el 06/10/2017, 

tomando las fechas de la primera acta de entrega a Mantenimiento y la última a Operaciones. 

El régimen de paro estuvo vigente del 15/02/2017 al 01/10/2017, siendo más reducido para 

algunos funcionarios que en su régimen habitual no perciben horas extras. 

 

En el texto del presente documento se listaron los equipos estáticos intervenidos para cada 

Unidad de Proceso y se sintetiza la información más relevante de las inspecciones, ensayos, 

reparaciones realizadas y previsiones para el próximo paro.  En otro informe separado e 

independiente se registraron lecciones aprendidas: problemas en la puesta en marcha, hechos 

relevantes y oportunidades de mejora, desde la óptica de Inspección Técnica, para uso interno 

de la Gerencia de Mantenimiento. 

 

Además se generaron los informes de inspección y ensayo detallados para cada equipo, los 

que se archivan en la carpeta correspondiente a cada equipo en: 

\\MOLLE\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja 

 

Estos informes individuales por equipo se integran como Anexo en la versión 2 del presente 

informe. 

 

Otras informaciones relacionadas al Paro de Mantenimiento y este mismo informe se pueden 

ver en:  

\\MOLLE\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_Paro_Unidad

es 

 

Los trabajos relativos a equipos dinámicos, Electricidad e Instrumentos, pileta API, red de 

incendio y pintura se encuentran fuera del alcance de este informe. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

Desde el punto de vista de Inspección Técnica en esta parada se cumplieron con las tareas 

necesarias de inspección y mantenimiento de los equipos que estaban definidos para ser 

intervenidos. 

 

El desarrollo de los trabajos implicó interacción de cientos de personas en un espacio 

reducido, sin que se produjeran accidentes graves.  Todos los trabajadores recibimos 

capacitación específica previo al Paro por parte de Seguridad Industrial de ANCAP y se 

implementó por primera vez el registro formal del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

Se destacan los siguientes trabajos: 

 Revamping de Topping para el aumento de la capacidad de destilación atmosférica y 

vacío. 

 Renovación de las torres 102E y 201E 

 Importantes trabajos en Cracking que incluyen la renovación de Air Lift, Riser, 

expansión 254L, renovación con cambio de diseño de válvulas Slide 256 / 257-SV y 

file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja
file://///MOLLE/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_Paro_Unidades
file://///MOLLE/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_Paro_Unidades
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RO-341 / RO-427, modificaciones de la transición del Riser al Balístico para mejora de 

diseño. 

 Retubado completo del generador de vapor 1301B y cambio del Ljunstrom 

 Ejecución de mejoras (MOCs), por ejemplo en el sistema de antorcha 601L 

 Instalación de válvulas ROIVs 

 Instalación de niveles magnéticos 

 Inspección completa de 2 esferas de GLP 

 Renovación de gran número de cañerías, válvulas y accesorios.  Las realizadas por 

contrato del Taller de Metalurgia con Berkes totalizaron 14.609 m equivalentes y 5055 

soldaduras. Otras fueron ejecutadas por Ingener (asociadas al Revamping de Topping), 

por KPM (vapor) o con personal propio del Taller de Metalurgia. 

 Renovación de los tubos superiores (pared inclinada) y banco de convección inferior del 

horno 104B. 

 Importantes trabajos en refractarios. Se contó con un inspector especializado de 

Causeway en planta, registrándose 276 informes parciales y un informe final. 

 Se eliminaron las reparaciones temporarias existentes antes del paro. 

 Se cerraron 3230 Órdenes de Trabajo SAP. 

 

Se realizaron las actividades necesarias para la rehabilitación URSEA de los generadores de 

vapor 1301B (CE), 1303B (CMI) y la Caldera de Recuperación del Complejo de Gasolinas 

(Octanizing). 

 

Se realizaron estudios de integridad y aptitud para el servicio de las torres 403E y 404E, 

realizándose ensayos radiográficos en las zonas más comprometidas para elevar la eficiencia 

de junta a 1, extendiendo su vida. 

 

Se realizó estudio de integridad de los ciclones de Cracking, toma de réplicas metalográficas y 

muestras para estudio. 

 

Se realizó ensayo por corrientes inducidas (ECT), campo remoto (RFT) y campo cercano 

(NFT) a 102 haces tubulares (mazos) de intercambiadores de calor, totalizando 169.789 m de 

tubos inspeccionados.  El contratista fue Team Furmanite (USA). 

 

Se contó con el apoyo de un especialista de la firma By-Cast para la inspección del 190C, 

precalentador de aire de los hornos 104B y 140B. 

 

Por primera vez Jefes e Ingenieros de Operaciones, así como Operadores designados como 

“Referentes” pasaron al Régimen de Paro. 

 

Inspección Técnica contó con apoyo de personal perteneciente a Mantenimiento y a 

Operaciones, el que gradualmente ha ido incorporando conocimientos específicos en la 

práctica y en cursos de capacitación previos y al inicio del paro.  Gracias a ese apoyo se pudo 

realizar el 100% de radiografía a las soldaduras de los tubos del horno 104B y cañerías y 

cubrir las tareas de inspección, incluyendo la alimentación de datos al Ultrapipe y generación 

de informes. 

 

En esta parada Inspección Técnica generó informes de 36 torres, 147 receptores, 19 reactores, 

25 equipos especiales, 231 intercambiadores de calor, 17 hornos, 4 generadores de vapor, 
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todos los componentes de Cracking, 321 válvulas de seguridad, 212 visibles, 2 esferas de 

GLP, 2 antorchas, 1 torre de enfriamiento y 405 informes de cañerías.  Se incorporaron 

planillas de inspección para numerosos equipos en este paro y se mejoraron las existentes. 

 

Se utilizó el software Ultrapipe para el análisis de medición de espesores, cálculo de 

velocidades de corrosión uniformes y vida remanente.  Se contrató al especialista Luis Melián 

(Venezuela) para revisión de los parámetros de seteo y asesoramiento en la implementación.  

Se incorporaron 220 equipos al Ultrapipe en este paro.  El sistema cuenta actualmente con 

33.960 puntos de medición (TMLs). 

 

Hubo dificultades en el transcurso del Paro por conflicto gremial de ANCAP.  Otras 

dificultades fueron que se debió realizar inspección de recepción de un gran número de 

materiales durante el propio paro, así como las deficiencias y limitaciones en la ejecución y el 

control de calidad pobre o inexistente de la mayoría de los proveedores y las empresas 

contratadas (controles de calidad ineficaces, problemas de organización y falta de 

conocimientos y experiencia, con impacto en la calidad y en la forma en que se realizan los 

trabajos).  Por este motivo se requirió reiterar y ampliar inspecciones, y en algunos casos 

retrabajos, para lograr la calidad final aceptable, impactando en los plazos. 

 

Se implementó la Modificación del Procedimiento de Lavado de Planta previo a la parada 

programada de Mantenimiento a los efectos de contemplar simultáneamente calidad de la 

limpieza, normativa ambiental de efluentes y seguridad de las personas (MOC 416), 

lográndose buenos resultados. A pesar de eso, la limpieza de los mismos por las empresas 

contratadas ocasionó demoras en la entrega de equipos para su inspección y mantenimiento y 

en algunos casos fue defectuosa. 

 

Globalmente se considera que en esta parada se realizaron reparaciones de gran alcance y se 

dejó a la planta en buenas condiciones. 

3. ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS 

Los equipos fueron entregados por Operaciones a Mantenimiento entre el 20/02/2017 y el 

22/05/2017. 

 

Los mismos fueron devueltas por Mantenimiento a Operaciones entre el 03/07/2017 y el 

06/10/2017. 

 

La información detallada, que permite ver el tiempo en que cada equipo y planta estuvo en 

Mantenimiento, se puede ver en las actas específicas en: 

\\Molle\PLANIFICACIO\ACTAS 

 

Se dispone de listado con sendas fechas de las actas de entrega en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Actas 

file://///Molle/PLANIFICACIO/ACTAS
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Actas
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Actas
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4. REUNIONES DE PARO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1. Reuniones de Paro 

Diariamente la Gerencia de Mantenimiento y los responsables de P&P se reunieron cada día 

con un grupo de trabajo diferente, siendo la frecuencia de reuniones para cada grupo de 

trabajo semanal. 

 

A partir del mes de julio la Gerencia de Mantenimiento organizó reuniones por plantas, en las 

que intervinieron todos los grupos de trabajo involucrados, incorporando más plantas a 

medida que se avanzaba en los trabajos. 

 

Durante el período de puesta en marcha se realizaron reuniones diarias con la participación de 

personal de Operaciones y Mantenimiento incluyendo la presencia del Gerente de Producción 

de Energéticos.  Se pueden ver las actas en: 

\\Molle\MANTENIMIENTO\PARO_2017 

4.2. Estructura de Paro 

Los responsables y sobrestantes por cada grupo fueron distribuidos por la Gerencia de 

Mantenimiento entre los Grupos de Paro según quedó registrado en la planilla Excel que se 

puede ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Personal.  Debido a licencia médica de Gustavo Pereira, Gustavo Duarte debió asumir su 

función en gran parte del Paro. 

 

Operaciones designó Operadores Referentes para las distintas Unidades, quienes trabajaron en 

el horario de paro de 7:00 a 19:00. 

 

Por primera vez Jefes e Ingenieros de Operaciones pasaron al Régimen de Paro. 

 

Se utilizó una lista de distribución de Outlook denominada “Controladores Mantenimiento 

Refinería”, para abarcar a todos los vinculados a tareas de control o administrativas durante el 

Paro. 

 

La mayoría del personal de ANCAP trabajó de lunes a sábados de 7:00 a 19:00, existiendo un 

grupo de personas reducido que realizó tareas específicas en el turno nocturno y los días 

domingo, por ejemplo en el caso de Inspección Técnica se realizaron radiografías en el turno 

nocturno durante gran parte de la parada. 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

5.1. Grupos de trabajo 

Se organizaron en 7 grupos de trabajo, a saber: 

 

Torres y Receptores, Hornos, Cracking y Generadores de Vapor, Intercambiadores de Calor, 

Cañerías y Antorchas, Válvulas y Niveles, Soldadura y Radiografía, Ultrapipe donde se 

distribuyó al personal por Grupo. 

 

file://///Molle/MANTENIMIENTO/PARO_2017
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Personal
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Personal
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A lo largo del paro algunas personas realizaron trabajo fuera del grupo principal, que tenían 

asignado, según las necesidades, pero mantuvieron el vínculo general con el grupo original. 

 

Se realizaron reuniones con los integrantes de cada grupo y las Jefaturas a lo largo de paro, 

según necesidad. 

5.1. Personal de apoyo de Mantenimiento e Ingeniería 

Se contó con el apoyo de Fiorella Arias, Secretaria de la Gerencia de Mantenimiento y de 

Miguel Camacho y Alejandro Azar de Ingeniería & Obras, con diferente disponibilidad de 

extensión horaria y extensión a lo largo del paro, pero significando en todos los casos un 

valioso aporte. 

5.2. Personal de apoyo de Operaciones 

Se contó con el apoyo de 35 Operadores de Refinería, con distintas fechas de ingreso y egreso 

a Inspección Técnica, no superándose los 33 operadores en forma simultánea. 

 

5 de ellos habían recibido curso de Radiografía Nivel 1 en 2011 o 2002 y 24 de ellos 

recibieron curso Básico de Medición de Espesores por Ultrasonido dictado por Gustavo Bello 

al inicio del Paro. 

 

Edward Mello y María Noel Carbajal ya poseían entrenamiento en ensayo penetrante y otros 

temas de utilidad debido a su experiencia anterior en Pluna y Berkes respectivamente. 

 

La distribución de los Operadores de Refinería que trabajaron en Inspección Técnica fue la 

siguiente: 

 

Cantidad Nivel  Cantidad Unidad 

4 Operadores A  8 Toppping 

11 Operadores B  6 Cracking 

20 Operadores C  9 Octanizing 

35 Total  7 HDS-CT 

   5 Sala de Bombas 

   35 Total 

 

En esta parada por primera vez pasaron a régimen de paro Ingenieros y Jefes de Operaciones, 

así como Operadores designados como “Referentes”.  Inspección Técnica contó con el apoyo 

de la Ingeniera de Operaciones Andrea Rivoir y de la Secretaria Gerencial Rosina Beramendi. 

Ambas colaboraciones fueron de gran utilidad y consideramos que no solo fueron un aporte 

valioso durante la parada, sino también la experiencia facilitará los trabajos rutinarios. 

5.3. Contrataciones de Inspección, END y equipamiento 

 Inspección de refractarios: Empresa Causeway Steel Products Ltd (UK), inspectores 

John Spencer y Alwyn Spencer 

 Inspección tubos intercambiadores de calor: Empresa Team Furmanite (USA), Joh, 

Stieber, James Troutman, Nelson Vega, José Morales, Adam Slawson 

 Inspección de precalentador 190-C: Empresa By-Cast, inspector Willy Vandenborne 
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 Renovación de válvulas de Cracking, empresa REMOSA, contratada por el Taller de 

Electricidad e Instrumentos. Especialistas: Giampaolo Cecchelli, Giovani Soro y Marco 

Cerreli, quienes contribuyeron con tareas de inspección. 

 Contratación de un especialista para apoyo en la implementación de Ultrapipe: Luis Melián 

(Venezuela). 

 Contratación de ensayo magnético, eliminación de discontinuidades, reensayo y medición de 

espesores de 2 esferas de GLP: Empresa Prevend 

 Contratación para eventual apoyo en Ensayos No Destructivos (Ensayo Penetrante, 

Magnético y Ultrasónico), que no se llegó a necesitar ejecutar: empresas Prevend e 

Ingeniero Tangari. 

 Mantenimiento contrató, como parte del contrato del decoquizado mecánico de los 

tubos de los hornos 104B, 140B y 901B, la inspección mediante ultrasonido de tubos 

por la empresa AHak. 

 Especialista de Ljustrom, precalentdor de aire de la caldera CE (1301-B). 

 Alquiler de una plataforma móvil para facilitar el acceso para inspección de cañerías: 

Empresa Dematteis Elevadores. 
 

No se contrató en este Paro a especialista de Packinox. 

6. SOLICITUDES DE TRABAJO POR INPECCIÓN TÉCNICA 

Las solicitudes fueron realizadas por las siguientes vías: 

 Previsiones del Informe de Paro de 2011 y actualizaciones durante la corrida. Se pueden 

ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2011_09_PARO_

UNIDADES\PREVISIONES_PROXIMO_PARO 

 Avisos SAP “Pre-Paro”, que surgieron a partir de recomendaciones de trabajos 

anteriores, inspección de cañerías, ensayos termográficos, etc. 

 Durante el Paro, mediante entradas en Planillas Excel de solicitudes de trabajos por 

grupos en las que P&P y Coordinadores de Mantenimiento, quienes tenían permiso para 

efectuar modificaciones, en particular en las columnas “Órdenes SAP” y 

“Observaciones P&P”-  Los archivos están ubicados en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNI

DADES\Solicitudes_Paro_2017 

7. INFORMES DE INSPECCIÓN 

7.1. Aspectos comunes a todas las unidades o que involucran a varios equipos 

7.1.1. Nomenclatura y abreviaciones 

BC: Buenas Condiciones 

RC: Regulares Condiciones 

MC: Malas Condiciones 

N/A: No Aplica 

No: No tiene/No se realizó 

S/L: Sin Letra (aplicado a mazos de intercambiadores de calor) 

/: Sin registro 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2011_09_PARO_UNIDADES/PREVISIONES_PROXIMO_PARO
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2011_09_PARO_UNIDADES/PREVISIONES_PROXIMO_PARO
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Solicitudes_Paro_2017
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Solicitudes_Paro_2017
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TC: Tubo(s) Condenado(s) 

PSV y RV: Dispositivos de alivio de presión: válvulas de seguridad y válvulas de alivio 

END: Ensayos No Destructivos 

VT: Inspección visual 

UT: Ensayo ultrasónico 

RT: Ensayo radiográfico 

MT: Ensayo magnético 

PT: Ensayo penetrante 

ET: Ensayo electromagnético (corrientes inducidas/campo remoto) 

MH: Paso de hombre (Man Hole) 

HH: Paso de mano (Hand Hole) 

ATT: Antes del Tratamiento Térmico (se refiere a soldaduras) 

DTT: Después del Tratamiento Térmico (se refiere a soldaduras) 

NCR: Registro de No Conformidad 

Equipo no intervenido: No incluido en programa de paro (no se tuvo acceso al interior) 

Iniciales del personal: Ver el listado del personal al final de este informe. 

7.1.2. Condiciones generales de los trabajos 

Se destaca las mejoras en Seguridad Industrial, con capacitación obligatoria para todo el 

personal que intervino en el Paro e implementación formal del Análisis de Seguridad en el 

Trabajo (AST), cuyos formularios se pueden ver en \\Molle\MANTENIMIENTO\AST. 

 

Asimismo se logró un nivel general de orden y limpieza aceptable. 

7.1.3. Lavado de planta previo a la parada para mantenimiento 

Se implementó la Modificación del Procedimiento de Lavado de Planta previo a la parada 

programada de Mantenimiento a los efectos de contemplar simultáneamente calidad de la 

limpieza, normativa ambiental de efluentes y seguridad de las personas (MOC 416), 

lográndose buenos resultados. 

7.1.4. Revamping de Topping 

En este Paro de Mantenimiento se realizó un Revamping de Topping que permite el aumento 

de capacidad en destilación atmosférica y vacío, implicando un importante volumen de 

trabajos a cargo de Ingener. 

 

Sigue un resumen de los trabajos incluidos en esta obra: 

 Suministro de nuevos intercambiadores de calor: 

163C, 164C, 165 C1/C2/C3, 148C2, 166C, 180C, 113C2, 168C2, 171C. 

 Eliminación o reutilización en otro servicio de intercambiadores de calor: 

109C1, 109C2, 117C, 146C, 153C, 156C, 158C, 160C1/C2, 162C. 

 Suministro 2 de bombas nuevas no existentes (176-J/JA), cambio de 145-J/JA/JB, 115-J/JA y 

109-J.  111-J/JA cambio de rotores y 173-J/JA cambio de rotores y motores. 

 Suministro de internos, algunos modificados, y modificación interna de torre 103E. 

 Suministro de internos, algunos modificados, y modificación interna y agregado de nozzle en 

torre 107E. 

file://///Molle/MANTENIMIENTO/AST
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 Suministro de 110E (equipo nuevo, que es stripper de 107E). 

 Modificación de nozzle de salida de gases de 104F (aumento de 12” a 14”), suministrando los 

materiales. 

 Cañerías: ingeniería de detalle y suministro para realizar todas las modificaciones en 

intercambiadores, torres, hornos y bombas. Se incluyen los accesorios de cañerías, válvulas, 

juntas, espárragos, aislación térmica, soportes, tracing, aumentando un 10%. 

 Estructuras metálicas. 

 Instrumentación: termocuplas en hornos, termocuplas en tren de intercambio y torre 107E, 

todas con indicación en el DCS (60 termocuplas), medición de tiro y presión en hornos y 

sistema de precalentamiento de aire, válvulas de control (4 nuevas, 3 a reemplazar). 

 Electricidad: reubicación de algunas de las bombas, cambio de motores eléctricos, nueva 

iluminación en zonas de equipos nuevos o reubicados. 

 Ingeniería civil: el alcance de los trabajos incluye todos los servicios de diseño e ingeniería 

civil (detalle, estudios de suelos). 

7.1.5. Eliminación de reparaciones temporarias 

Se lograron eliminar todas las reparaciones temporarias en planta de las que teníamos registro. 

Este hecho ha sido valorado muy positivamente por los Auditores de la Reaseguradora, para 

quienes representa una medida de la calidad de la parada de Mantenimiento. 

 

Inspección Técnica registra las reparaciones temporarias desde febrero de 2016 en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Reparaciones_Temporarias 

 

Sigue a continuación el estado de situación al momento de finalizar la parada: 

 

     Plan de inspección Reparación definitiva 

N° Fecha Ubicación Descripción 
Orden 

SAP 
Frecuencia 

N° 

SAP 
Fecha 

Orden 

SAP 

1 06/02/2016 
PSV 

(Caldera CE) 

Suncho por pérdida en 

brida que conecta a PSV 

13120 (Se cambió junta 

OK) 

50185473 mensual 2971 01/07/2016 50186062 

2 19/02/2016 

Cañería en 

Central 

Térmica 

Relleno con soldadura en 

pinchadura en línea ácido 

diluido agua arriba 1325 L 

(Renovada) 

50186058 semestral 2972 Paro 2017  

3 16/03/2016 
200-O-2020, 

cabeza 201-E 

Sobresano soldado en 

nozzle 2" pinchado y de 

bajo espesor (renovado) 

50186796 mensual 2981 Paro 2017 50178166 

4 Sin datos 

PSV 

(Caldera 

CMI) 

Suncho por pérdida en 

brida que conecta a PSV 

(Se cambió junta OK) 

50187049 mensual — 23/04/2016 50187049 

5 2014 

Unidad 400 

(vapor 3,5 

Kg/cm2 

Parche soldado en 

reducción pinchada 

(corrosión exterior)200-

MS-2001-8”-AA2S, 

50163752 mensual 3112 Paro 2017 50188819 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Reparaciones_Temporarias
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     Plan de inspección Reparación definitiva 

N° Fecha Ubicación Descripción 
Orden 

SAP 
Frecuencia 

N° 

SAP 
Fecha 

Orden 

SAP 

6 07/05/2016 
Alimentación 

1382-J 

Suncho por pérdida brida 

válvula gral vapor de 40 

Kg/cm2 (Se renovó 

válvula) 

50188438 mensual 3124 15/05/2016  

7 01/04/2016 3102-E 

Suncho en línea salida de 

gasoil (unión bridada) 

(Cambio de junta e 

inspección asientos) 

50160140 mensual 2986 Paro 2017 50160619 

8 17/08/2016 1301-B 

Suncho en válvula 40/12 

(Cambio del cuadro 

general Berkes) 

50189912 mensual 3188 Paro 2017 50168623 

9 09/09/2016 
Línea de 

cabeza 101-E 

Camisa tipo "B" en nozzle 

inyección inhibidor 

pinchado (Cambio de 

nozle) 

50192248 mensual 3153 Paro 2017 50192257 

10 31/10/2016 252-B 

Suncho (unión bridada) 

Seguridad del 

sobrecalentador 

(rectificado asiento y 

cambio junta) 

50193988 mensual 3189 Paro 2017 50193988 

11 20/12/2016 252B 

Suncho soldado Purga 

domo 252B. Chapa N° 36 

(Renovada previo <l paro) 

50195158 mensual 3190 
Previo al 

Paro 
50195158 

12 15/12/2016 250-CA-306 

Parche soldado, se creó 

aviso 10211219 (para 

reparación definitiva paro 

2017) 

   Paro 2017 50197425 

13 15/12/2016 250-CA-719 

Parche soldado, se creó 

aviso 10211220 (para 

reparación definitiva paro 

2017) 

   Paro 2017 50197426 

14 15/12/2016 250-CA-719 

Suncho abulonado, se creó 

aviso 10211221(para 

reparación definitiva paro 

2017) 

   Paro 2017 50197428 

 

7.1.6. Cambio de catalizador de varios reactores 

En esta parada se realizó el cambio de catalizador en los siguientes reactores 3101-D de HDS, 

3401-DA/DB de Prime G+, 11D de Desulfurización de destilados medios, 2401-D de 

Isomerización. 

 

La empresa encargada de los trabajos de descarga y carga fue NEXXO.  Esta empresa dio 

apoyo al personal de Inspección Técnica y Mantenimiento para los trabajos en los reactores 

mencionados, lográndose la inspección interna de todos estos equipos, que en algunos casos 

estaba vencida. 

 

Más información en:  

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Carga_Catalizadores 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Carga_Catalizadores
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Carga_Catalizadores
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7.1.7. Cañerías 

En todas las unidades se realizó inspección visual y ensayo de martillo a todas las cañerías que 

no tienen aislación y se midieron espesores por ultrasonido en una selección de cañerías de 

acero al carbono y acero al Cromo Molibdeno.  En caso de excepciones, se informará en la 

unidad respectiva. 

 

En general se completó la inspección de todas las cañerías API clase 1. En este paro se 

incorporó la metodología de realizar inspecciones transversales a los pórticos con retiro de 

aislación localizado, de forma de cubrir la inspección de cañerías API clase 2 en todas las 

Unidades. 

 

Las limitaciones en la inspección de cañerías aisladas se deben a que requieren retiro de la 

aislación y reposición de la misma y en algunos casos armado de andamios.  En este Paro se 

contó con muy buen apoyo de Mantenimiento para el retiro de aislación e Inspección Técnica 

alquiló un elevador que permitió el acceso a algunos de los lugares que requieren andamio, 

por lo que en general se logró la inspección de zonas de cañerías que en otros paros fue 

inaccesible. 

 

También existen limitaciones en la inspección de cañerías en los lugares donde apoya contra 

pórticos, por debajo de cruces de calles y en tramos enterrados, así como en trincheras contra 

el piso.  En algunos casos, incluso contando con el apoyo de Mantenimiento, se hace muy 

difícil poder inspeccionar la zona de apoyos, donde por otra parte hay mayores problemas de 

corrosión. 

 

Para lograr abracar a un mayor número de cañerías API clase 2 en Refinería se realizaron 

inspecciones transversales a pórticos. 

 

Se puede acceder a los informes de cañerías a través de las subcarpetas ordenadas por unidad 

que se encuentran en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Cañerias 

 

Ya se contaba con 675 isométricos de líneas en formato electrónico y durante este paro se 

generaron  nuevos isométricos de cañerías para informes de inspección. 

 

Corrosión bajo aislación 

El total de cañerías identificadas como susceptibles a corrosión bajo aislación es de 961, 226 

de ellas en unidades nuevas.  De estas 961 cañerías se identificaron como API Clase 1 33 en 

las unidades anteriores y 9 en las nuevas.  Existen 231 cañerías identificadas como críticas (lo 

que incluye criticidad para la operación) sin contar unidades nuevas. 

 

En el Paro 2017 se continuó avanzando en la inspección de cañerías susceptibles a corrosión 

bajo aislación (CUI), se completó la inspección los circuitos de dichas cañerías que son API 

570 clase 1 en las unidades intervenidas y se abarcaron las cañerías restantes en la inspección 

transversal a pórticos. 

 

La unidad 900 y 2300 que tienen gran número de cañerías susceptibles a CUI debido a 

servicio intermitente no se encontraban dentro del alcance del paro (la unidad 2300 posee 120 

cañerías susceptibles a CUI consideradas críticas). 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Cañerias
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Puntos de inyección 

Se realizó un relevamiento con el apoyo de Operaciones de los puntos de inyección, según 

definición de API 570, en los cuales por primera vez se realizó inspección diferenciada en este 

Paro, siguiendo los lineamientos de API 570. 

 

Control radiográfico a soldadura de cañerías 

Se superó el 5% mínimo de radiografiado (ASME B 31.3) de las soldaduras de cañerías de 

cada soldador. 

 

Para el caso de las soldaduras en cañerías realizadas por Berkes, se radiografió en promedio el 

13% de cada soldador, teniendo en cuenta solamente las radiografías realizadas por ANCAP.  

Dichos controles se realizaron sobre 52 soldadores de la empresa Berkes y su subcontratada 

Impromet.  El listado detallado y acceso a informes se encuentran en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Cañerías 

 

En el revamping de Topping la empresa cumplió con la especificación de ANCAP que indica 

10% de radiografiado por soldador y 100% a cañerías aleadas. 

 

Identificación Positiva de Materiales 

Se realizaron verificaciones de materiales por muestreo usando analizador de metales por 

fluorescencia de rayos X Niton.  Los registros se pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Cañerías\PMI_dureza 

 

Pruebas hidrostáticas 

Se realizó prueba hidrostática en todas las cañerías nuevas o renovadas total o parcialmente, 

salvo casos excepcionales en que por razones fundadas Inspección Técnica acordó realizar 

prueba en servicio inicial de las reparaciones, tales como líneas de vapor de baja presión y en 

algunos casos puntuales en los que la realización de la prueba tenía probados inconvenientes. 

 

Renovación de líneas 

En esta parada se renovó un gran número de cañerías, válvulas y accesorios. 

Se destaca que en general las solicitudes realizadas por Inspección Técnica previo al inicio del 

paro fueron atendidas y hubo muchos cambios asociados a MoCs y al revamping de Topping. 

 

Los trabajos realizados por contrato del Taller de Metalurgia con la empresa Berkes (por 

personal de Berkes y su subcontratada Impromet) totalizaron 14.609 m equivalentes y 5055 

soldaduras a tope y más de 11000 soldaduras en total, involucrando a 52 soldadores. 

 

Asociados al Revamping de Topping Ingener ejecutó 1176 soldaduras de cañerías, cuyo 

control de calidad estuvo a cargo de la propia empresa, realizando Inspección Técnica de 

Ancap seguimiento del mismo y prueba hidrostática de todas las cañerías. 

 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Cañerías
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Cañerías
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Cañerías/PMI_dureza
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Por otra parte la empresa KPM realizó numerosas soldaduras en líneas de vapor, el Taller de 

Metalurgia realizó trabajos con personal propio de Ancap, como ser la fabricación del Cooler 

box, que representó un total de aprox. 600 soldaduras y se renovaron más de 800 válvulas en 

este paro. 

 

Problemas de corrosión en cañerías 

A continuación se sintetizan los casos de corrosión en cañerías más destacados en la 

Refinería. 

 

En planta de tratamiento de agua se confirmó que las pérdidas que se habían tenido en varias 

oportunidades durante la corrida en las líneas de ácido diluido fueron por defectos de 

fabricación en las soldaduras. Esto se solucionó en gran parte ya que se renovaron muchas de 

estas líneas teniendo cuidados especiales en la fabricación, pero quedan circuitos aún donde se 

confirmó el mismo problema y no se renovaron las cañerías. De todos modos éstas tienen 

menor tiempo de servicio y se solicitará su sustitución en el próximo paro. 

 

En el circuito de agua de alimentación de calderas se confirmó también que las pérdidas que 

se habían producido en servicio estaban asociadas a defectos de fabricación en las soldaduras. 

Se renovaron la mayoría de estas líneas y se tendrán como previsiones para el próximo paro 

renovar las demás y algunas de vapor de 40 kg/cm
2
 en las que se observó el mismo tipo de 

defectos. 

 

En el circuito de recuperación de condensado de Prime G hubo problemas de corrosión que 

requirieron la implementación del MOC 266, con el que se espera no se reitere la falla. 

En la línea de reflujo de cabeza de la regeneradora de amina 3202E se detectaron fallas 

asociadas a pérdida de espesor en codos. La línea fue renovada en esta parada y se realizará 

seguimiento. 

 

Unidad 2300: varios circuitos de cañerías de aleación con problemas diversos asociados a la 

operación intermitente, por ejemplo el circuito de 2302-B a 2302-C, que son de acero 

inoxidable y presentan picaduras asociadas a cloruros y servicio intermitente.  La unidad 2300 

se inspecciona fuera del Paro de Mantenimiento. 

 

El circuito del 2303-F a 2304-L presentó pérdidas asociadas al método de operación inicial. 

En los últimos años no se volvieron a detectar problemas. 

 

Unidad 2200: Hubo varios problemas de pérdidas en soldaduras de cañerías en servicio. La 

situación mejoró considerablemente desde que se introdujo el tratamiento térmico posterior a 

la soldadura. 

 

Existen en la planta cañerías que se encuentran en servicio desde hace décadas y que fueron 

construidas sin la soportación adecuada, lo que origina problemas de corrosión y grandes 

limitaciones al mantenimiento e inspección.  Es necesario ir corrigiendo estos problemas 

gradualmente, así como tener en cuenta el cumplimiento de las especificaciones vigentes cada 

vez que se realiza una renovación de cañerías. 
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7.1.8. Dispositivos de alivio de presión (PSVs) 

Inspección Técnica dispone de una base de datos de dispositivos de alivio de presión donde se 

incluyen las válvulas de seguridad y de alivio de presión de la Refinería La Teja y de otras 

plantas de ANCAP y donde es posible filtrar por el campo “localización” los datos 

correspondientes a las distintas unidades.  Se aclara en el campo “Estado” si la válvula está en 

operación, en depósito o de baja, reservándose el término “eliminada” y “fuera de servicio” 

para casos en que se eliminó la ubicación técnica o el equipo vinculado no está operativo 

respectivamente.  Dicha base de datos se encuentra en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Válvulas_de_seguridad 

 

Los trabajos realizados por el Taller de Precisión son: desmontaje, prueba previo al desarme 

para verificación del estado, renovación o reacondicionamiento, prueba en taller, montaje.  En 

el caso de las válvulas de seguridad de generadores de vapor se solicitó que se realizaran las 

pruebas previo al desarme en campo, previo a la parada del equipo, ya que en el pasado las 

pruebas previo al desarme correspondientes dieron en muchos casos pérdida desde el inicio, 

impidiendo comprobar la presión de apertura.  Además en los generadores de vapor se realiza 

una prueba final en campo. 

 

Durante la parada se realizaron reuniones semanales o quincenales del Taller de Precisión, 

Inspección Técnica y en algunos casos participó también P&P e Ingeniería, para el 

seguimiento de los trabajos y acuerdo de criterios. 

 

Durante el paro de Unidades 2017 se realizó mantenimiento a 321 dispositivos de alivio de 

presión (2.5 veces más cantidad de las PSVs intervenidas en el paro 2011-2012, en el cual aún 

no se contaba con las unidades incorporadas en el Proyecto de Desulfurización).  El total de 

dispositivos de alivio de presión registrados es 481, sin contar los de la unidad 1300 que 

requiere revisión. 

 

En este paro se renovaron un gran número de dispositivos de alivio de presión (145).  

Previamente el Taller de Precisión realizó una importante compra de válvulas de seguridad de 

repuesto. 

 

Inspección Técnica registró cada prueba previo al desarme y final, así como en algunos casos 

la inspección interna.  Posteriormente elaboró informes individuales sobre cada válvula de 

seguridad, a los que se puede acceder a través de las subcarpetas ordenadas por unidad que se 

encuentran en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Válvulas_de_seguridad\Reportes_de

_Seguridades 

 

El Taller de Precisión comenzó a montar las válvulas de seguridad luego del mantenimiento 

mucho antes del fin del Paro, lo que ocasionó algunos trastornos, como ser que Inspección 

Técnica comprobó en algunos casos la ausencia de los precintos de seguridad y solicitó que se 

repitiera la prueba en banco. 

 

En las inspecciones de verificación en campo Inspección Técnica detectó las siguientes 

desviaciones: 

file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Datos_Tecnicos_Seguridades%20.mdb
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Reportes_de_Seguridades
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Reportes_de_Seguridades
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TAG Equipo asociado Descripción de la desviación detectada 

PSV-40402E 402 –E Precinto tapón roto 

PSV-40452 452-F Falta precinto tapón 

PSV-40451 451-F Falta precinto tapón 

PSV-404504 
Fondo de 404-E 

 a 408-E 
Precinto tapón roto 

PSV-40505 404-F No tiene precintos de seguridad ni de calibración 

PSV-10505 109-E No tiene precintos de seguridad 

PSV-10508 154-F 
Espárragos platina entrada: hay dos que son cortos no cubren 

la tuerca 

PSV-10009 103-L Precinto tapón roto y sin precinto de calibración 

PSV-1105 13-E Precinto tapón roto 

RV-11-F 11-F Sin precintos de seguridad en tapón ni calibración 

RV-601-F 601-F Espárrago platina entrada flojo 

PSV-22011 2204-JB No tiene precinto en tornillo de ajuste 

PSV-22010 2204-JB No tiene precinto en tornillo de ajuste 

PSV-22015 2205-F Precinto tapón roto 

PSV-22012 2204-F Falta un tornillo en la tapa del bonete 

PSV-21008 2102-JA Falta un espárrago en platina de descarga 

PSV-22022 2204-LF Precinto de tornillo de ajuste roto 

PSV-22869 2218-F Precinto de tornillo de ajuste roto 

PSV-22901 2211-F Falta precinto capuchón 

PSV-22864 2220-F Precinto tapón roto 

PSV-22903 2209-JT Palanca precintada a tornillo de ajuste 

RV-16-F 16-F 
Precinto tapón roto no está el precinto e calibración y falta 

tapón en el bonete 

PSV-20501 Línea 201-C 
junta platina descarga deformada y falta precinto de tornillo 

ajuste 

 

La mayoría de las PSVs de generadores de vapor requirieron en general ajustes en campo. 

Algunas de ellas se debieron retirar para mantenimiento, recalibración y prueba en banco. 

 

Pruebas previo al desarme 

Por procedimiento ANCAP es necesario probar los dispositivos de alivio de presión que se 

retiran del servicio previo a su desarme, para determinar en qué condiciones se encuentran 

luego de la corrida y poder ajustar la frecuencia de inspección.  En el Paro 2017 se realizaron 

un gran número de dichas pruebas (que no se habían realizado en general en el Paro 2011). 

 

Se realizaron pruebas de 201 válvulas de seguridad retiradas en el paro (63% del total 

intervenido).  Las válvulas ensayadas habían estado en promedio 4.1 años en operación (para 

39 de ellas no se disponía datos sobre el tiempo en operación). 
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Los resultados del análisis de las pruebas de PSVs previo al desarme son los siguientes: 

34 % cumple tolerancia ASME 

14 % no abrió o abrió a más del 10% de la presión de seteo 

44 % no cerró 

82 % podría presentar problemas potenciales a la operación 

22 % abre dentro de ±10% p seteo y cierra dentro de ±15% p seteo 
  

 

Se considera que el funcionamiento aún era aceptable si abre dentro de ± 10% de la presión de 

seteo y cierra dentro de ± 15 % de la presión de seteo.  Cabe recordar que el código ASME 

VIII División 1 en UG-126 establece márgenes de tolerancia mucho más exigentes y son esos 

criterios los utilizados al momento de instalar las PSVs en planta, pero no pone limitaciones 

relativas al cierre.  El 34% fue aceptable bajo este criterio. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, consideramos que el 14% representa un riesgo 

potencial a la seguridad, ya que no abrieron o abrieron más del 10% por encima de la presión 

de seteo. 

 

El 82% que podría presentar problemas potenciales a la operación está conformado por las 

que no cerraron o quedaron con pérdida, las que perdieron desde el inicio de la prueba en 

banco, las que abrieron por debajo del 95% p seteo y las que cerraron fuera del 15% de 

tolerancia respecto a la presión de seteo. 

 

Cabe destacar que el Taller de Precisión está trabajando para contar con un banco de pruebas 

que permita mejorar la precisión de las mismas y superar las limitaciones del banco de 

pruebas actual que puede influir en los resultados, ya que en el banco actual es difícil 

distinguir el momento en que apenas se despega el disco de la apertura total y hay similares 

dificultades en el cierre. 

 

ANCAP tiene planteado el análisis de causa raíz para las válvulas de seguridad que no abren o 

que abren por encima del 10%.  En muchos casos las válvulas de seguridad no fueron abiertas 

para ser recuperadas debido a que se cambiaron por nuevas, por lo que está pendiente el 

análisis. Las mismas fueron identificadas con pintura roja.  En otros casos, debido a la 

urgencia de los tiempos del Paro no se ha documentado completamente dicha información. Se 

espera completar el estudio en el período 2018-2019. 

 

Los resultados de las pruebas previo al desarme (valores y resultados compilados) se pueden 

ver en la planilla Excel correspondiente en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Válvulas_de_seguridad\Pruebas_pre

vio_a_desarme 

 

Criterios de aceptación para PSVs a instalarse en planta 

 

El criterio de UG-126 del ASME Sección VIII División 1 fue el utilizado en las pruebas de 

banco de PSVs de recipientes a presión y el criterio PG-72.2 del ASME Sección I fue el 

utilizado en todas las pruebas en banco y campo de las PSVs de generadores de vapor.  En el 

caso de que la prueba previo al desarme diera resultados aceptables según ASME, de todas 

file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Pruebas_previo_a_desarme/2012_Pruebas_seguridades_sin_desarmar.xlsx
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Pruebas_previo_a_desarme
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Pruebas_previo_a_desarme
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formas se debe abrir la PSV para realizar mantenimiento interno, a no ser que el 

mantenimiento interno se haya realizado como máximo hace 2 años, en cuyo caso Inspección 

Técnica y el Taller de Precisión acordaron se podía colocar la PSV nuevamente en servicio.  

Desde esta parada Inspección Técnica incorporó un campo en la base de datos para registrar la 

fecha de la última inspección interna realizada. 

 

Además se acordó una tolerancia para el blowdown, para la variación de la presión se seteo 

respecto a lo indicado en la chapa y para el ensayo de estanqueidad.  En el pasado el ensayo de 

estanqueidad se realizaba a pérdida cero, sin ocasionar perjuicios a los trabajos, ya que las 

PSVs nuevas o intervenidas por el Taller alcanzaban normalmente ese estándar. El conjunto 

de PSVs adquiridas recientemente, a pesar de ser de un fabricante reconocido como es 

Consolidated, tienen menor calidad de terminación y se hizo necesario ajustar el criterio, 

teniendo en cuenta si la descarga es atmosférica o a antorcha y manteniendo un criterio 

conservador respecto a las tolerancias de API 527, para evitar tener que mejorar los acabados 

de válvulas nuevas. 

 

Los criterios generales acordados fueron: 

 

1) La tolerancia en la presión de apertura es la siguiente: 

1.1) Para recipientes a presión (ASME VIII Div. 1, UG-126): 

  2 psi (0.14 kg/cm
2
) para presión de seteo menor o igual a 70 psi (p seteo ≤ 5 

kg/cm
2
) 

  3% para presión de apertura mayor a 70 psi ( p seteo > 5 kg/cm
2
) 

1.2) Para generadores de vapor (ASME I.  PG-72.2): 

  2 psi (0.14 kg/cm
2
) para presión de seteo menor o igual a 70 psi (p seteo ≤ 5 

kg/cm
2
) 

  3% para presión de apertura mayor a 70 psi y menor o igual a 300 psi (5 kg/cm
2
 < 

p seteo ≤ 21kg/cm
2
) 

  10 psi (0,70 kg/cm
2
) para presión de apertura mayor a 300 psi y menor o igual a 

1000 psi (21 kg/cm
2 

< p seteo  70 kg/cm
2
). 

2) Tolerancia para el blowdown en banco: presión de cierre no puede ser inferior al 90% de 

la presión de seteo. Cuando llega al 90% se cuentan burbujas durante 1 min si superan 

más de 10 burbujas se considera  que no cerró y se anota en observaciones las burbujas. 

3) Tolerancia en la variación de la presión de seteo respecto a la de la chapa de la PSV: 

±5% 

4) Si no se cumple alguno de los criterios antedichos, si no existe chapa o si está ilegible o 

dañada, o ante otra causa justificada, se marca la PSV con el precinto rojo de “No 

conformidad” 

5) Para el ensayo de estanqueidad de asientos se aceptan 10 burbujas por minuto para 

válvulas de seguridad con descarga al sistema de antorchas y 5 burbujas por minuto para 

las que tienen descarga atmosférica. 
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7.1.9. Visibles y niveles 

En este paro se intervinieron 212 visibles de un total de 413 visibles registrados (incluyendo 

los que pasaron a niveles magnéticos).  Hubo problemas para identificar cada tramo de visible 

físico con su ubicación técnica. 

 

Se cambiaron 36 visibles por niveles magnéticos (a sugerencia de la Reaseguradora), según el 

siguiente listado proporcionado por Ingeniería: 

 

Item 
Nº TAG 

ANCAP 
Localización Fluido Equipo 

P op 

(kg/cm
2
) 

T op 

(ºC) 

Densidad 

fl (kg/m
3
) 

P diseño 

(kg/cm
2
) 

T dis 

(°C) 

1 LG-01016 Desulfurización 

interfase 

agua / 

kerosene 

15-F (Bota) 35 60 
1000 / 775 a 

830 
45 90 

2 LG-01003 Desulfurización 
hidrógeno/ 

kerosene 
13-F 35 40 775 a 830 45 90 

3 LG-01004 Desulfurización kerosene 15-F 35 60 775 a 830 45 90 

4 LG-10509A Topping III LPG 152-F 6.8 38 525 15 60 

5 LG-10509B Topping III LPG 152-F 6.8 38 525 15 60 

6 LG-104 Topping III HC pesado 101-E 2 360 960 5 400 

7 
LG-108  

(N°8) 
Topping III diesel oil 102-E (Inf.) 1.5 330 910 5 400 

8 LG-22857 Octanizing propano 2219-F 3.9 -5 520 15 50 

9 LG-22853 Octanizing propano 2218-F 15.7 40 520 24 60 

10 LG-22854 Octanizing propano 2207-C 3.9 -5 520 15 50 

11 LG-429 
Recup. de 

Livianos 
propano 601-F 10 30 550 15 50 

12 LG-90004 Visbreaking HC pesado 901-E 2 340 aprox. 1000 5 400 

13 LG-90001 A Visbreaking HC pesado 901-F 1 325 aprox.1000 5 400 

14 LG-90001 B Visbreaking HC pesado 901-F 1 325 aprox. 1000 5 400 

15 LG-90001 C Visbreaking HC pesado 901-F 1 325 aprox. 1000 5 400 

16 LG-90001 D Visbreaking HC pesado 901-F 1 325 aprox. 1000 5 400 

17 LG-01100 Desulfurización 

gas de 

reciclo / 

solución 

MDEA 

13-E 35 250 aprox.1000 40 280 

18 LG-01015 Desulfurización 

interfase 

agua / 

gasolina 

19-F (Bota) 1 50 1000 / 690 10 80 

19 LG-2007 Trat.  Fuel gas 

agua con 

restos de 

amina 

21-F 1 50 aprox. 1000 10 80 

20 LG-2005 Trat.  Fuel gas amina rica 23-E 1 125 aprox. 1000 10 150 

21 LG-40503-A 
Recup. de 

Livianos 
HC liviano 401-E (inf) 17 110 670 17 110 
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Item 
Nº TAG 

ANCAP 
Localización Fluido Equipo 

P op 

(kg/cm
2
) 

T op 

(ºC) 

Densidad 

fl (kg/m
3
) 

P diseño 

(kg/cm
2
) 

T dis 

(°C) 

22 LG-40503-B 
Recup. de 

Livianos 
HC liviano 401-E (inf) 17 110 670 17 110 

23 LG-40503-C 
Recup. de 

Livianos 
HC liviano 401-E (inf) 17 110 670 17 110 

24 LG-431 Recep. Antorcha 
agua en su 

mayoría 
604-F 0.2 15-25 aprox.1000 5 80 

25 LG-34036 Prime G+ amina rica 3402-E 14.8 53 993 25 90 

26 LG-31140 3100 gasoil 3102-F 60 55 805 90 90 

27 LG-31141A 3100 

interfase 

agua agria / 

gasoil 

3102-F 60 55 974 / 805 90 90 

28 LG-31141B 3100 

interfase 

agua agria / 

gasoil 

3102-F 60 55 974 / 805 90 90 

29 LG-31154 3100 nafta 3103-F 60 45 790 90 90 

30 LG-31162 3100 amina rica 3104-F 60 57 aprox. 1000 90 90 

31 LG-33101A 3300 
Agua 

agría/Nafta 
3301-F 1 40-50 780 / 1000 5 150 

32 LG-33101B 3300 
Agua 

agría/Nafta 
3301-F 1 40-50 780 / 1000 5 150 

33 LG-33101C 3300 
Agua 

agría/Nafta 
3301-F 1 40-50 780 / 1000 5 150 

34 LG-00006A 610 
Agua 

agría/Nafta 
610-F 1 Ambiente 780 / 1000 5 160 

35 LG-00006B 610 
Agua 

agría/Nafta 
610-F 1 Ambiente 780 / 1000 5 160 

36 LG-00006C 610 
Agua 

agría/Nafta 
610-F 1 Ambiente 780 / 1000 5 160 

 

En la puesta en marcha se detectaron problemas en 10 de ellos y 3 más no funcionaron 

correctamente., llegándose a reinstalar los visibles de vidrio en 9 casos.  En la mayoría de 

ellos las fallas se asociaron a suciedad, en especial partículas metálicas que se adherían a los 

magnetos, produciendo atascamiento.  Consultado al fabricante sobre la posibilidad de colocar 

filtros, contestó que normalmente no eran especificados.  En algún caso se detectó rotura del 

flotante por exceso de presión o dificultades asociadas a fluido muy viscoso. 

 

Sigue a continuación la información registrada por Ingeniería al respecto: 
 

Equipo 
Nº TAG 

ANCAP 
Funciona Observaciones 

15-F (Bota) LG-01016 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

El flotante no tenía la masa especifica necesaria para 

trabajar en interfase, se enviará flotante de recambio 

por parte del fabricante 

101-E LG-104 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

Fluido muy viscoso. Se le instaló tracing. El mismo 

no abarcaba la parte baja del equipo (bajo nozzle 

inferior). No se le instaló aislación térmica. Se cambió 

por visible de vidrio. 

102-E LG-108  (N°8) 
NO (Se cambió 

por vidrio) 
Se cambió por visible de vidrio por presentar atascos. 
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Equipo 
Nº TAG 

ANCAP 
Funciona Observaciones 

2218-F LG-22853 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

Se recibió flotante de repuesto, está en condiciones de 

instalarse nuevamente. 

601-F LG-429 NO 
Banderillas trancadas en un tramo de la escala. 

Reparar escala. 

13-E LG-01100 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

Se cambió por visible de vidrio por presentar atascos. 

Suciedad. 

19-F LG-01015 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

Atascado por suciedad. Se realizó aviso para 

limpieza. 

401-E LG-40503-A 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

LG-40503-A con limaduras ferrosas, se limpiaron 

limaduras. No se volvió a instalar magnético. 

401-E LG-40503-B 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

LG-40503-B con limaduras ferrosas, se limpiaron 

limaduras. No se volvió a instalar magnético. 

604-F LG-431 
NO (Se cambió 

por vidrio) 

Rotura de flotante por exceso de presión. Se pidió 

repuesto de flotante. 

 

Cabe comentar que se habían realizado observaciones a la documentación antes de que los 

niveles magnéticos fueran embarcados, las que fueron levantadas por el fabricante Bruno 

Schillig (Argentina) y que, a pesar de eso, se detectaron problemas en alguna soldadura de 3 

equipos que debieron ser corregidos y reprobados en planta. 

 

Los informes particulares de cada visible se pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Visibles_y_niveles 

7.1.10. Instalación de válvulas ROIV 

Se instalaron 31 ROIV (Remote Operated Isolation Valve), del total de 35 ROIV propuestas 

por Ingeniería & Obras atendiendo las recomendaciones de la Reaseguradora.  Quedaron 

pendientes 4 ROIV del Parque de Esferas debido a que los equipos vinculados no salieron de 

servicio en el Paro. Sigue el listado completo de ROIV. 

 

TAG Descripción P&ID ID de la línea 

ROIV-16001 Salida a succión de bombas, esfera E1601 02399-00 Rev.2 1600-O-0027-6"-AA2A 

ROIV-16002 Salida a succión de bombas, esfera E1602 02399-00 Rev.2 1600-O-0026-6"-AA2A 

ROIV-16003 Salida a succión de bombas, esfera E1603 02399-00 Rev.2 1600-O-0025-6"-AA2A 

ROIV-16004 Salida a succión de bombas, esfera E1604 02399-00 Rev.2 1600-O-0025-6"-AA2A 

ROIV-16005 Salida a succión de bombas, cilindro C1605 02399-00 Rev.2 
1600-O-0037-4"-AA2A 

(Colector de succión) 

ROIV-16006 Salida a succión de bombas, cilindro C1606 02399-00 Rev.2 
1600-O-0037-4"-AA2A 

(Colector de succión) 

ROIV-16007 Salida a succión de bombas, cilindro C1607 02399-00 Rev.2 
1600-O-0037-4"-AA2A 

(Colector de succión) 

ROIV-16008 Salida a succión de bombas, cilindro C1608 02399-00 Rev.2 
1600-O-0037-4"-AA2A 

(Colector de succión) 

ROIV-16009 Salida a succión de bombas, cilindro C1609 02399-00 Rev.2 
1600-O-0037-4"-AA2A 

(Colector de succión) 

ROIV-1001 Luego del 104-F en la succión del 171-J 2734-R-DP-100005 100-O-N056-12"-AA2A-HC 

ROIV-1002 
Luego de la 102-E en la succión de la 107-J, 

106-JA, 143 JA/JB 
2734-R-DP-100011 100-O-0037-6"-AA2A 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Visibles_y_niveles
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TAG Descripción P&ID ID de la línea 

ROIV-1003 
Luego de la 101-E en la succión de la 110-

JA 
2734-R-DP-100009 100-O-1050-8"-AF2B 

ROIV-1004 
Luego del 103-L en la succión de la bomba 

170-J/JA 
2734-R-DP-100003 100-O-N032-12"-AA2A-HC 

ROIV-1005 
Luego de la 103-E en la succión de la 145-

J/JA/JB 
2734-R-DP-100013 100-O-0053-10"-AF2B 

ROIV-1006 
Luego del 101-F en la succión de la bomba 

102-J/JA 
2734-R-DP-100010 100-O-1225-8"-AA2A 

ROIV-1007 
Luego del 152-F en la succión de las 175 

J/JA 
2734-R-DP-100022 100-O-N178-6"-AA2A 

ROIV-1008 Luego del 102-F en la succión de la 103J/JA 2734-R-DP-100005 100-O-N079-4"-AA2A-PP 

ROIV-1009 
Luego del 151-F en la succión de las 172 

J/JA y 173 J/JA 
2734-R-DP-100021 100-O-N153-6"-AA2A-PP 

ROIV-0101 Aisla el 11-F del 13 J/JA 2734-R-DP-010001 O-10-O-105-4"-AA5A 

ROIV-2001 Aisla el 202-F de 260 J/JA 2734-R-DP-200001 200-O-2002-8"-AA9A 

ROIV-2002 Aisla el 201-E del 271 J/JA y 277 J/JA 2734-R-DP-200002 
200-O-N014-10"-AF2B-

STTR 

ROIV-2003 Aisla el 201E de 273J/JA 2734-R-DP-200003 200-O-N012-8"-AA2A-HC 

ROIV-2004 Aisla el 202E de 276J/JA 2734-R-DP-200003 200-O-N072-6"-AA2A-HC 

ROIV-2005 Aisla el 201E de 272J/JA 2734-R-DP-200005 200-O-N013-10"-AF2B-HC 

ROIV-2006 Aisla el 256F de 275 J/JA 2734-R-DP-200007 200-O-N073-8"-AI5A 

ROIV-4001 Aisla el 401-E de 402-J y 471-J 2734-R-DP-400003 400-O-N008-8"-AA2A-HC 

ROIV-4002 Aisla el 472-F de 472 J/JA 2734-R-DP-400006 400-O-N033-8"-AI5A 

ROIV-21001 
Luego del 2101-F en la succión de la 2101-

JA/JB 
2734-R-DP-210002 2100-O-011-8"-AA5A 

ROIV-21002 Aisla 2105 JA/JB del 2101-E 2734-R-DP-210007 2100-O-055-16"-BA5A-HC 

ROIV-21003 Aisla 2108 JA/JB del 2102-E 2734-R-DP-210010 2100-O-083-8"-AA5A-HC 

ROIV-21004 Aisla las 2106 JA/JB del 2105-F 2734-R-DP-210011 2100-O-071-8"-AA5A 

ROIV-21005 Aisla el 2107 JA/JB del 2105-F 2734-R-DP-210011 2100-O-077-6"-AA5A 

ROIV-22001 Aisla 2202 JA/JB del 2201-F 2734-R-DP-220011 2200-O-029-6"-AA5A 

ROIV-22002 Aisla de 2205 JA/JB del 2201-E 2734-R-DP-220019 2200-O-098-10"-BA5A-HC 

ROIV-22003 Aisla el 2202-F del 2203-JA/JB 2734-R-DP-220015 2200-O-073-6"-AA5A-CC 

7.1.11. Inspección de soldaduras 

Inspección Técnica realizó control de la Calificación de Procedimientos y Soldadores, 

seguimiento e inspección de soldaduras.  Se realizó acompañamiento en general de los 

trabajos incluyendo inspección visual. 

 

Se realizó control radiográfico de cañerías dependientes del Taller de Metalurgia (por 

fabricación propia o contrato con Berkes), del 100% de las soldaduras del horno 104B, 
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soldaduras de válvulas slide de Cracking, del cambio de air lift y de otras reparaciones en las 

que el contrato no incluía dicho control.  Las radiografías realizadas por terceros fueron 

reevaluadas por personal de Inspección Técnica. Se realizó medición de durezas al 100% de 

las soldaduras del horno 104B y otras cañerías aleadas y muestreo de dureza en casos 

especiales. 

 

En total se ejecutaron más de 2000 exposiciones radiográficas por personal de ANCAP, sin 

contar las exposiciones realizadas por personal de empresas subcontratadas por contratistas.  

Los informes generados por ANCAP se pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Radiografia_dureza 

 

Cabe destacar que hubo numerosas observaciones a las empresas contratadas por problemas e 

calidad en soldaduras involucrando a soldadores, capataces o supervisores y control de calidad 

de las empresas, como por ejemplo a la empresa Turboflow en el retubado de la caldera CE y 

cambios de internos en Cracking, a la empresa Berkes en el contrato de cañerías del Taller de 

Metalurgia (donde luego se constató una mejora sustancial en la forma de trabajo) y a la 

empresa Tecnocyl en trabajos relacionados a Refractarios e Intercambiadores de calor. 

 

Se destaca el trabajo conjunto de las áreas de ANCAP involucradas para mejorar la ejecución 

y lograr la calidad deseada.  En varias oportunidades los Directores de Obra de ANCAP 

debieron suspender los trabajos hasta que se solucionaran los problemas de calidad de las 

empresas, para asegurar la calidad y evitar mayores retrasos por retrabajos. 

7.1.12. Generalidades de intercambiadores de calor 

El Taller de Metalurgia de ANCAP intervino los intercambiadores de calor de la Unidad 

3100. El resto fue intervenido por el contratista Tecnocyl. 

 

En algunos haces tubulares se encontraran deformaciones en tubos o estructura asociados a la 

manipulación incorrecta de los componentes que sufrieron la mayoría de los equipos. En 

algunos casos también se detectaron daños en asientos de juntas de los componentes. 

 

No se estampó letra de mazo en algunos de los haces tubulares que se colocaron nuevos.  En 

particular en los correspondientes al Revamping de Topping, no se pudo comprobar, que ya 

venían armados y para los cuales no se pudo hacer inspección de ningún componente. Las 

carcasas de intercambiadores de calor incorporados en el Revamping de Topping traían 

instalados en su aislación una ventana para medición de espesor (insuficiente), pero además 

no se desarmaron dichas ventanas, por lo que no se pudo inspeccionar visualmente ni tomar 

espesores de ningún componente de estos equipos.  Se observó que enfriadores que se 

instalaron a altura en los que aparentemente no habría necesidad de colocar aislación por 

motivos de seguridad, igual venían aislados. 

 

Hubo gran desorden en general en el almacenamiento de los componentes de los 

intercambiadores de calor durante el Paro de Mantenimiento, en especial de cuellos, tapa de 

cuello, tapa flotante, tapa de carcasa y aros, por lo que quedó algún componente sin la 

inspección completa por parte de Inspección Técnica. 

 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Radiografia_dureza
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Radiografia_dureza
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En el Paro 2017 se identificaron con el TAG del equipo en forma permanente aquellas piezas 

que no contaban con esa información. Se realizó mediante soldadura o, en el caso de placas, 

estampado. 

 

El contratista contó con adecuada infraestructura para la limpieza de los componentes, en 

particular para el hidrolavado tubo a tubo de los mazos.  Se destaca el equipamiento para el 

lavado exterior de mazos y el lavado de carcasas y otros componentes.  A pesar de esto, hubo 

discusiones respecto a los criterios de limpieza y la limpieza de los tubos de mazos que no 

fueron sometidos al ensayo electromagnético fue en general inferior a los que sí fueron 

ensayados, contradiciendo las recomendaciones generales para Intercambiadores de Calor de 

Inspección Técnica. 

 

En algunos equipos del complejo de gasolinas se repasaron roscas con macho no NPT por lo 

que se barrieron roscas y hubo que renovar varias cuplas. 

 

En enfriadores se encontró en general del lado agua sedimentos calcáreos que produce 

obstrucciones parciales de los tubos. En el Paro 2011-2012 se pasó de circuito abierto (agua 

de cantera) a cerrado (torre de evaporación). 

 

Se observaron indicios haber estado sometido a altas temperaturas en los mazos: 11C3, 12C, 

13C, 104C´s, 153C, 205C´s, 472C, 473C. 

 

Isomerización de gasolinas (Unidad 2400): se encontró corrosión bajo la aislación de la 

mayoría de los equipos, teniendo en algún caso que recomponer el espesor perdido. 

 

Los aeroenfriadores del Área 3 no fueron desarmados para inspección por no encontrarse 

dentro del alcance del Contrato de Paro. 

 

Aeroenfriadores de HDS y PrimeG (Unidades 3100 y 3400): Algunas roscas se barrieron al 

sacar los tapones de los cabezales para la inspección pos corrientes inducidas. Se reparó. 

 

En esta parada se modificó el criterio de las pruebas de intercambiadores de calor.  El 

procedimiento estándar de ANCAP era realizar pruebas de tubos fuera de carcasa, prueba de 

tubos dentro de carcasa y prueba de carcasa.  Tomando la sugerencia de los “Consultores del 

Plata” (constituida por personal mayormente exfuncionarios de Shell) en este paro no se 

realizaron las pruebas de tubos fuera de carcasa.  Dichas pruebas permitían verificar la 

estanqueidad por inspección visual, sin necesidad de realizar prueba contra manómetro, 

aunque también se debe reconocer que al mover el haz tubular para colocarlo en la carcasa 

podían surgir nuevas pérdidas (por lo cual se repetía la prueba con el mazo dentro de carcasa).  

En el Paro 2017 se realizaron solamente pruebas de tubos dentro de carcasa y pruebas de 

carcasa.  Inspección Técnica no se opuso a esta sugerencia, motivada en acortar los tiempos de 

mantenimiento, aunque observamos que al eliminar la prueba de tubos fuera de carcasa no es 

posible acceder visualmente a mandriles y a tubos (a los que se accede cuando menos 

parcialmente en la prueba fuera de carcasa) y además evita tener que desmontar nuevamente el 

mazo de carcasa, en caso de comprobarse pérdidas. 

 

Las pruebas se realizaron contra manómetro con un tiempo de permanencia de 2 horas.  

Surgió la dificultad adicional que se constataron variaciones de presión tanto a la baja como al 
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alza, tomándose como admisibles variaciones de hasta ±3%, por lo que podrían haberse dado 

por buenas pruebas en las el descenso de presión correspondiera a pérdidas. 

 

En síntesis, la sensibilidad de la prueba hidrostática como prueba de estanqueidad según el 

procedimiento aplicado en el Paro 2017 es inferior al aplicado en paros anteriores. 

 

Se realizó ensayo electromagnético (ET) a 103 haces tubulares (mazos) de intercambiadores 

de calor totalizando 169.789 m de tubos inspeccionados, utilizando ensayo por corrientes 

inducidas (ECT) en materiales no ferrosos, campo remoto (RFT) en materiales ferrosos y 

campo cercano (NFT) en tubos aleteados.  Dicho ensayo permite condenar o cambiar tubos 

que pasarían la prueba hidrostática pero probablemente no llegarían al final de la corrida, 

aumentando la confiabilidad de los equipos involucrados. 

 

La sonda que se utiliza en la inspección debe tener dimensiones ajustadas al diámetro interior 

de los tubos, requiriéndose una buena limpieza para que pueda realizarse el ensayo. 

 

No se realizó ET a 21 haces tubulares a los que estaba previsto su realización, por diferentes 

motivos: 

 7 casos: Se colocó mazo nuevo y el anterior se dio de baja por mal estado (104C2, 

1309C, 1310C, 2101CA, 2101CB, 2105CA, 2105CB).  En el caso de 2105CA/B se 

instaló un mazo con cambio de materiales. 

 5 casos: Limpieza inadecuada. Inicialmente los lavaría ANCAP y luego pasaron al 

contrato, pero en ese momento el contratista ya no tenía la infraestructura para lograr la 

limpieza necesaria (3501C1, 3501C2, 3601C1, 3602C2, 3702C). 

 4 casos: No se inspeccionaron porque la apertura de los aeroenfriadores del Área 3 

quedó fuera del contrato de Paro. (2102C1, 2102C2, 2102C3, 2102C4). 

 1 caso: Se colocó un mazo nuevo y el anterior no se inspeccionó (12C).  Inspección 

Técnica desconoce su paradero. 

 1 caso: Limpieza insuficiente y no se volvió a limpiar para evitar retrasos (52C) 

 1 caso_ Tecnocyl instala el mazo en carcasa sin prever que tenía que pasar por ET 

previamente (251C1). 

 1 caso: El contratista Team Furmanite no trajo la sonda requerida para este tipo de tubos 

(3409C). 

 1 Caso: Los tubos no eran de la galga que dice el plano 5440-2, espesor 2.11 mm, 

correspondiente a galga 14, sino de galga 16, espesor 1.65 mm.  No se disponía de galga 

para estas dimensiones. 

 

En el caso del 124C se colocó mazo nuevo pero finalmente se ensayó al mazo anterior por ET 

para identificar los tubos que hay que cambiar para recuperarlo. 

 

Cabe acotar que en el caso que un haz tubular sale de servicio y se coloca uno nuevo en 

operación, es muy difícil lograr un grado de limpieza a los tubos del mazo saliente que tienen 

en general diámetros de 19 mm y 6 m de longitud, estando dispuestos en forma fija en el haz 

tubular, y que en el período de la corrida seguirá ocurriendo corrosión asociada a residuos y 

depósitos, por lo que si se pretende reutilizar mazos que han estado anteriormente en 
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operación y fueron almacenados por varios meses, sería recomendable realizar el ensayo ET al 

100% de los tubos previo a su reutilización. 

 

Previo a la parada ANCAP adquirió juntas Kamprofile para 46 equipos, según consta en la 

lista que se puede ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Intercambios_y_Enfriadores\juntas\J

untas_Kammprofile 

 

Inspección Técnica no tiene información sobre en cuáles de estos intercambiadores de calor se 

colocó efectivamente este tipo de junta. 

 

Se tomó como criterio general evitar la soldadura de sello en uniones roscadas de venteos y 

drenajes, debido a que la resistencia en estos casos se obtiene mediante la unión roscada y 

luego de colocada la soldadura de sello muy pocas veces se descarna para inspección y 

mantenimiento de las roscas. 

 

En la síntesis de hechos más relevantes de intercambiadores de calor se incluyeron tablas 

sucintas debido a la cantidad de equipos y de partes. Donde dice “No se reparó” quiere decir 

que no fue necesario efectuar reparaciones. 

7.1.13. Réplicas metalográficas 

Se tomaron réplicas metalográficas en equipos que pueden estar sometidos a daños de creep o 

daño por hidrógeno con personal de ANCAP, para comprobar el grado de avance de las 

transformaciones y tener referencias para comparaciones posteriores. 

 

Los equipos seleccionados fueron: 12B, 103B (en 2 ubicaciones), 104B (en 2 ubicaciones), 

140B, 901B, 252D (ciclón), 252B (sobrecalentador de caldera CO, 253F (domo caldera CO), 

2101B, 2101D. 

 

Se incluyeron algunos domos de generadores de vapor, a pesar de no estar sometidos a creep, 

por ser requerido por URSEA para los estudios de integridad luego de 25 años en operación. 

 

Se revisaron las recomendaciones de CTI Solari respecto a metalografías de unidades 3100 y 

3400.  Se tomó como referencia para la selección de equipos las los mapas de mecanismos de 

daño de la norma API 571. 

7.1.14. Ultrapipe 

En 2014 ANCAP adquirió el software Ultrapipe para el cálculo de velocidades de corrosión y 

vida remanente. En el Paro de Mantenimiento 2017 se recopiló gran cantidad de información 

para alimentar dicho programa informático para mejorar la gestión de la integridad mecánica 

de los equipos estáticos. 
 

Es importante tener en cuenta que la utilidad de este programa está limitada a la información 

que podamos incorporarle, a los criterios que seleccionemos para los cálculos, a los datos de 

diseño (que no siempre están disponibles), y a las condiciones operativas. En caso que 

cambien las condiciones de operación, también cambiarán las velocidades de corrosión y las 

proyecciones no serán válidas. 

 

 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/juntas/Juntas_Kammprofile
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/juntas/Juntas_Kammprofile
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Durante la parada del año 2017 se efectuaron las siguientes tareas vinculadas con el proceso 

de implementación del software Ultrapipe para la gestión de equipos sometidos a corrosión 

generalizada uniforme: 

 Organización del flujo de datos en la medición de espesores: Formación de equipo de 

trabajo con Inspectores asignados por grupo de acuerdo al siguiente criterio (Cañerías, 

Torres y receptores, Intercambios, PSVs, Cracking), 3 personas para ingreso de datos 

(Operaciones 2, Mantenimiento 1) y 2 ingenieros de Inspección para revisión primaria 

de los datos cargados. 

 Revisión primaria por cada encargado de grupo de Trabajo.  En el caso de que fuera 

necesario se efectuaron/planificaron tareas de remediación. 

 

Se ingresaron equipos de las plantas más recientes (todas las unidades incorporadas con el 

Proyecto de Desulfurización) que no se habían ingresado previamente al software. Esto 

incluyó cargar los datos de diseño mecánico (dimensiones y materiales) por código de 

componente (envolvente, casquetes, zonas de transición, etc.), se ingresaron en esta modalidad 

un total de 220 equipos. 

 

Por primera vez se está incluyendo en los informes de medición de espesores una velocidad de 

corrosión representativa para cada uno de los equipos y la vida remanente considerando la 

corrosión general uniforme y sujeto a que no varíen las condiciones de operación. 

 

Cabe agregar:  

A la fecha se cuenta con 1.399 “equipos Ultrapipe” registrados para el monitoreo de la 

corrosión y con un total de 33.960 puntos de medición (TMLs). Incluyendo:  

 168 receptores - F 

 25 equipos especiales – L 

 668 cañerías 

 18 reactores - D 

 52 torres - E 

 388 intercambiadores (corresponde a 194 equipos reales, ya que lado tubo y carcasa son 

2 equipos Ultrapipe diferentes) - C 

 

Se ingresaron los espesores medidos durante la parada de un total de 677 equipos, de los 

cuales 322 corresponden a cañerías. 

 

Se contó con la presencia de un consultor externo (Ing. Luis Melian), quien cuenta con 

Certificaciones Internacionales en Inspección de Equipos Estáticos emitido por la American 

Petroleum Institute:  

 API 510 - Pressure Vessel Inspector 510 (# 45540)  

 API 570 - Piping Inspector (# 30055),  

 API 653 - Above Ground Storage Tank Inspector (# 28661),  

 API 577 - Welding Inspection and Metallurgy Professional (# 50506)  

 API 580 - Risk Based Inspection Professional (# 34862)  
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Con el apoyo de dicho consultor se efectuaron mediante discusiones internas las siguientes 

cambios y/o aportes más relevantes: 

 

 Revisión de los datos de seteo del software para el análisis.  

 Revisión de los criterios en los espesores de alerta para nozzles y cañerías (criterio 

anterior UOP), teniendo en cuenta API RP 574 y análisis interno (Experiencia 

acumulada en el área Inspectores). 

 Revisión de datos necesarios a cargar para utilizar de la mejor manera posible el 

software. 

 Análisis primario de listados de equipos, definiendo acciones y/o correcciones en caso 

de errores en los datos previamente registrados.  

 Generación de un reporte personalizado (Reporte UT). 

 Instalación con TI del software en forma local.  

 

Cabe agregar que se está trabajando en forma continua para mejorar el registro y el análisis de 

los datos de manera de poder lograr avances significativos en la gestión de la integridad 

mecánica de los activos en planta. 

 

Settings Ultrapipe: inicialmente se configuraron los settings de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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Actualmente se están revisando algunos de los criterios definidos originalmente, a modo de 

ejemplo: 

 Priorización inicial usando tasa de corrosión “Best Fit” 

 Considerar el 50 % de los TMLs en lugar del 25% con tasa de corrosión máxima. 

Estos nuevos settings se revisarán con apoyo del Consultor externo, luego que se profundice 

el análisis de los datos por parte de Inspección Técnica. 

 

Revisión de Settings a estudio: 
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7.1.15. Refractarios 

Durante la parada del año 2017 se efectuaron importantes reparaciones. Se contó con un 

inspector de Causeway en planta: John Spencer del 01/03/2017 al 26/05/2017 y Alwyn 

Spencer del 26/05/2017 al 31/08/2017. 

 

Se detectaron problemas de calidad en los materiales refractarios del fabricante Dedini 

(Brasil) por lo que se adquirieron materiales Actchem.  Los problemas detectados relativos a 

materiales y su aplicación originaron 9 reportes Causeway que se pueden ver en 

\\Molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Informes_CAUSEWAY\Materiales. 

 

Los trabajos fueron realizados por el contratista DMI con la participación de Tecnocyl en los 

aspectos metalúrgicos y Gunitado (Argentina) en refractarios. 

 

Se realizó calificación de aplicadores manuales, gunitadores y soldadores con el apoyo del 

inspector de Causeway. 

 

En gran parte de los trabajos la participación del inspector de Causeway fue crucial para poder 

lograr la calidad aceptable en los trabajos, debiendo dicho inspector actuar no solo para 

determinar el estado del refractario y anclajes y alcance de reparaciones, sino también 

colaborando en definir todos los detalles de la ejecución y corrigiendo en muchos casos la 

propia ejecución paso a paso en su realización. 

 

Por primera vez se mandaron a ensayar muestras de refractario “como instalado” a los 

laboratorios de Causeway en Gran Bretaña.  Información sobre estos ensayos se puede ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Informes_CAUSEWAY\Ensayos_refractarios_instalados 

 

Los inspectores de Causeway produjeron 276 informes parciales y un informe final de 107 

páginas, que incluye recomendaciones para el próximo paro y para la mejora en general de los 

trabajos de refractarios. Se pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\Informes_CAUSEWAY. 

 

Se registraron varias No Conformidades vinculadas a trabajos de refractario y la No 

Conformidad 35 que se puede considerar de carácter general respecto al Contratista. 

7.1.16. Síntesis de los hallazgos relativos a corrosión 

En lo referente a cañerías no se encontraron procesos de corrosión con mayor velocidad que lo 

usual.  El circuito donde se ve un avance de la corrosión significativo de un paro al siguiente 

es el de cabeza de la torre 101-E (gasolina de topping) pero está dentro de lo habitual.  Se 

continuará el seguimiento de la velocidad de corrosión en el mismo y en otros puntos claves 

de la refinería mediante probetas de resistencia eléctrica durante la corrida. 

 

Según los registros históricos existen circuitos de cañerías en los que ha habido problemas de 

pérdidas en servicio.  La situación de esas cañerías se detalló aparte, en el punto 

correspondiente a Cañerías. 

 

file://///Molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Informes_CAUSEWAY/Materiales
file://///Molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Informes_CAUSEWAY/Materiales
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Informes_CAUSEWAY/Ensayos_refractarios_instalados
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Informes_CAUSEWAY/Ensayos_refractarios_instalados
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Informes_CAUSEWAY
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/Informes_CAUSEWAY
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En recipientes a presión, se observaron problemas corrosivos habituales, realizándose en 

algunos casos rellenos con soldadura para recuperar material en casos de corrosión localizada.  

Cabe comentar que en algunos equipos de unidades nuevas, como ser los receptores 3302-F y 

3801-F se observó efectos marcados de corrosión, procediéndose a incorporar un 

recubrimiento interior de pintura en el 3801-F en el Paro 2017 y dejándose registrado en el 

3302-F que se considerará pintarlo interiormente en la próxima parada de mantenimiento.  En 

todos los casos los equipos se encuentran aún con buen margen de corrosión permitida. 

 

La situación de la torre 101-E, que vio su integridad mecánica muy comprometida hasta el 

punto de que en 2005 Inspección Técnica solicitó que se realizara un refuerzo estructural a la 

misma, fue renovada en el Paro 2011 con algunas modificaciones y se encontró en perfectas 

condiciones. 

 

En las torres 403-E y 404-E se realizó un estudio de integridad que incluyó un relevamiento 

de espesores detallado, la realización de radiografía en las zonas con espesor más próximo al 

mínimo requerido, y la evaluación de Aptitud para el Servicio según API 579.  Se repararon 

los defectos de soldadura detectados para poder elevar la eficiencia de junta a 1, mejorando así 

el margen de corrosión permitida, y se pintó exteriormente.  Estos equipos sufren corrosión 

exterior e interior con velocidades razonables y están llegando al fin de su vida útil después de 

57 años en servicio. Se solicitará que se programe su renovación, pero no consideramos que 

exista riesgo en su integridad mecánica. 

 

Los hornos 104-B y 140-B han trabajado muy exigidos en los últimos años, sufriendo el 104-

B varias fallas en tubos de la parte superior del hogar.  En esta parada se realizó, además de la 

inspección tradicional, inspección mediante instrumentos inteligentes interiores a los tubos y 

se renovaron los serpentines de la parte inclinada y el banco de convección inferior.  Teniendo 

en cuenta las mejoras introducidas en los últimos años en la operación, inspección y 

mantenimiento y el Revamping de Topping ejecutado en el Paro 2017, es de esperar que su 

situación mejore. 

 

Se retiró en el Paro 2017 un tramo de tubo en el horno 2202-B para realizar estudios 

metalúrgicos y tener referencia del estado actual, con vistas a ajustes en los parámetros 

operativos y seguimiento de la carburización y posible formación de coque metálico.  Se 

observó difusión de carbono pero no se detectó compromiso de la integridad mecánica ni de la 

soldabilidad. 

 

Se detectó un problema importante en la chimenea 3702-L del incinerador 3701-B en la cual 

hay revestimiento de acero inoxidable 316L sujeto mediante soldaduras plug a la envolvente 

de acero al carbono. Se encontraron gran número de fisuras y desprendimientos, que fueron 

reparados con limitaciones. La falla puede estar asociada al diseño y fabricación y también a 

la operación.  Desconocemos cómo evolucionará en la corrida y es difícil prever las 

reparaciones que serán necesarias en la próxima parada de mantenimiento. 

 

Los ciclones internos de Cracking (4 del Regenerador y 2 del Convertidor) están llegando al 

fin de su vida útil según especificación del licenciante. No hay hallazgos que permitan decir 

que su integridad mecánica está comprometida, aunque se ven signos de los años en operación 

y de no renovarse las reparaciones se tornarían cada vez más complejas y demandantes, con el 

impacto en la duración de los paros de mantenimiento. 

 



PÁG 33 DE 87 

Versión: 1 

FECHA: 29/06/2018 

 

 

 

Inspección Técnica 

INFORME DE PARO 

DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

2017 

 

En general no se detectaron nuevos procesos de corrosión o cambios notorios en la velocidad 

de corrosión en los equipos inspeccionados. 

 

Es necesario continuar con los seguimientos, realizar los estudios especiales a equipos que 

están próximos al fin de su vida útil o en los que se produzcan fallas, avanzar en el trabajo 

asociado al software Ultrapipe, analizar los resultados de las probetas de resistencia eléctrica 

en conjunto con Opearaciones y realizar la programación de la próxima parada de 

mantenimiento en forma conjunta (Programación y Planificación, Mantenimiento, 

Operaciones, Inspección Técnica). 

7.1.17. Primera intervención de plantas nuevas (Unidades 3000) 

Por primera vez se realizó la intervención de las unidades incorporadas luego del Proyecto de 

Desulfurización.  Para estas unidades solamente se incluye la información de los equipos 

intervenidos.  Para otras unidades, en especial de Áreas 1 y 2 se incluyen alguna información 

sobre equipos no intervenidos. 

 

Las Unidades que se incorporaron en este Paro de Mantenimiento son: 
 

Unidad Descripción 

3100 Hidrodesulfurizadora de gas oil 

3200 Tratamiento de Aminas de HDS 

3300 Tratamiento de Aguas Ácidas 

3400 Prime G – Hidrodesulfurizadora selectiva de gasolina de Cracking 

3500 SRU Recuperadora de Azufre – Claus 1 

3600 SRU Recuperadora de Azufre – Claus 2 

3700 
Tratamiento de gas de cola – Clauspol, Incinerador, Piletas de Azufre, maniobras 

de carga 

3800 Torre de Enfriamiento 

 

Estas unidades incorporaron 153 equipos estáticos  (hornos, reactores, torres, equipos 

especiales, intercambiadores de calor, aeroenfiradores), con las correspondientes cañerías y 

válvulas de seguridad y alivio.  Además se incrementó la extensión geográfica a abarcar.  En 

relación a los equipos estáticos que posee, estas unidades cuentan con mayor instrumentación 

y dispositivos de alivio de presión que las anteriores y muchos equipos son de gran porte. 

7.1.18. Registro de No Conformidades 

Los registros de No Conformidades (NCR) realizados por Inspección Técnica en este paro se 

pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\NO_CONFORMIDADES 

 

En el archivo NO_CONFORMIDADES.xlsx se pueden ver 116 entradas numeradas por orden 

correlativo, en las que se a modo de columna se ingresan los siguientes datos: fecha, área, 

equipo, N° de serie o letra para los casos en que correspondiera, categoría de No 

Conformidad, descripción, acciones solicitadas, solicitante, acciones realizadas, fecha de la 

última acción y observaciones. 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/NO_CONFORMIDADES
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/NO_CONFORMIDADES
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Además se preparó una planilla específica: INP PL 098 para Informe de No Conformidades 

(NCR), donde además se prevé la firma de los funcionarios involucrados.  Esta planilla se 

completó solamente para algunos NCR.  Las planillas firmadas se pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\NO_CONFORMIDADES\INFORMES_DE_NO_CONFORMIDAD_FIRMADOS 

 

Cabe mencionar que las No Conformidades registradas representan un apartamiento de una 

norma técnica, una especificación, estándar o buena práctica, pero ninguna de las No 

Conformidades no resueltas implica, a juicio de Inspección Técnica un riesgo inminente para 

la seguridad. 

 

7.2. Unidad 10: Desulfurización de destilados medios 

7.2.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 11-B 12-B      

Clase C 
11-C1 11-C2 11-C3 11JC 11JAC 12-C 13-C 

14-C1 14-C2 15-C 18-C    

Clase E 11-E 13-E      

Clase F 11-F 12-F 13-F 14-F 15-F 16-F 19-F 

Cañerías Se registraron 8 informes de cañerías en la unidad 10 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-01015 PSV-01105 PSV-01126A PSV-01136B PSV-01146B 

PSV-01156A PSV-01210 PSV-01215 PSV-128A PSV-129A 

PSV-228 PSV-229 RV-11E RV-11F RV-12F 

RV-14C1 RV-15C RV-16F RV-O-176  

Visibles 

LG-1001 LG-1006 LG-1007 LG-1008 LG-1010 

LG-1012 LG-1014 LG-1016 LG-1013    LG-1101 

LG-1002 LG-1100 LG-1003 LG-1009 LG-1004 

LG-1015     

 

7.2.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

11-B Se realizaron reparaciones de refractario con cambio de studs (se registró No 

Conformidad, lográndose calidad final aceptable).  Se renovaron las boquillas de 

quemadores.  Los orificios de las nuevas no corresponden a los planos. 
 

12-B Se realizaron reparaciones de refractario, relleno de curva 20RA, cambio de boquillas 

de quemadores y pintura exterior. Los orificios de las nuevas no corresponden a los 

planos.  Se realizó réplica metalográfica en un tubo. 

 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/NO_CONFORMIDADES/INFORMES_DE_NO_CONFORMIDAD_FIRMADOS
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/NO_CONFORMIDADES/INFORMES_DE_NO_CONFORMIDAD_FIRMADOS
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/hornos/11-B/2011_11B_Info_Paro/2011_Horno%2011-B_INFORME%20DE%20PARO.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/hornos/12-B/2011_12B_Info_Paro/2011_Horno%2012-B_INFORME%20DE%20PARO.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/11-C1/2011_09_11C1_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/11-C2/2011_09_11C2_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/11-C3/2011_09_11C3_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/12-C/2011_09_12C_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/13-C/2011_09_13C_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/14-C1/2011_09_14C1_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/14-C2/2011_09_14C2_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/15-C/2011_09_15C_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Intercambios_y_Enfriadores/18-C/2011_09_18-C_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Torres/11-E/2011_11-E_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Torres/13-E/2011_13-E_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Receptores/11-F/2011_11F_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Receptores/12-F/2011_12-F_info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Receptores/13-F/2011_13-F_info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Receptores/14-F/2011_14-F_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Receptores/15-F/2011_15-F_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Receptores/16-F/2011_16-F_Info_Paro.doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Cañerias/Area_0010
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Reportes_de_Seguridades/Unidad_0010_Desulfuracion/2011_RV-15-F%20(Colocada).doc
file://///Molle/inspeccion_tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Válvulas_de_seguridad/Reportes_de_Seguridades/Unidad_0010_Desulfuracion/2011_PSV-01105_13-E%20(Colocada).doc
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Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

11 C1 C1 Reparado  NO 
Se reparó 

cáncamos 
B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

11 C2 E 

Se colocó 

letra F 

reparado 
NO 

Se reparó 

cáncamos 
B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

11 C3 F 
Nuevo sin 

letra 2015 
SI 

se reparó 

cáncamos 
B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

11JC A 
1TC en 

este paro 
SI Nuevo B/C N/A Se reparó B/C N/A B/C 

11JAC B B/C SI Nuevo B/C N/A B/C B/C N/A B/C 

12 C E B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C B/C   B/C 

13 C C B/C NO Se reparó B/C Se reparó Se reparó B/C B/C   B/C 

14 C1 D B/C NO B/C Se reparó B/C B/C Se reparó B/C B/C 

14 C2 E 
Se reparó 

estructura 
NO Se reparó R/C B/C B/C B/C B/C   B/C 

15 C B 

Se colocó 

nuevo 

letra C 
SI Se reparó R/C Se reparó Se reparó R/C B/C   R/C 

18 C S/letra 
FINTUBE 

B/C 
NO B/C B/C N/A N/A B/C N/A N/A 

 

Aclaración de nomenclatura, según aporte de Operaciones: 

 11J-C: Enfriador de aceite del 11-J 

 11J-C1: Enfriador de gas del 11-J 

 11JA-C: Enfriador de aceite del 11-JA 

 11JA-C1: Enfriador de gas del 11-JA 

 

11J-C, 11JA-C  Corrosión severa en cuellos, se tuvieron que construir nuevos. 

13C Flotante con residuo carbonizado de producto que dificultó el desarme. Luego que se 

logró desarme y limpieza se observó pérdida severa de material (bronce) lado carcasa. 

 

No se intervinieron 11J-C1, 11JA-C1, 13J-C. 

 

Clase D: Reactores 

11-D Se renovó totalmente el catalizador y se realizó inspección en conjunto con Inspector 

de Haldor Topsoe. 

 

Clase E: Torres 

11-E Se renovó nozzle 3/4” en tercera plataforma.  Se rehizo internamente la soldadura 

parcialmente desaparecida en cupla conexión de termocupla (MH3 inferior). 
 

13-E Se renovó demister.  Sólo se repararon las fisuras del revestimiento ignifugo de la 

pollera (se registra no conformidad). 
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Clase F: Receptores 

12-F Reparaciones en revestimiento interno de hormigón de acuerdo a lo indicado por 

Técnico de Causeway. 
 

19-F Reparaciones en revestimiento interno de hormigón de acuerdo a lo indicado por 

Técnico de Causeway. 

 

Cañerías 

Total 402 líneas. 19 clase 1 según criterio API 570. Se realizaron 7 informes de este paro en 

total. Se inspeccionó transversalmente y realizó informe de un pórtico. 

 

Se repararon, modificaron o renovaron 14 líneas: 

10-AM-001, 10-FS-103, 10-O-105, 10-O-106 y 10-O-108 por cambio de bombas 13 J, 10-O-

126A, 10-O-135, 10-O-136, 10-O-146, 10-O-156A, 10-O-157, 10-O-158, 10-RV-107, 10-

RV-117. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 26 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas 19 fueron 

intervenidas en este paro y 7 quedaron sin intervenir de las cuales: 2 son internas a equipos, 2 

de sistemas de lubricación (RV-128B y RV-129B), 3 de producto (compresores 11-J y 11-JA) 

y 1 de bomba de agua (16-JA). 

 

7.3. Unidad 20: Tratamiento de Fuel Gas 

7.3.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 21-C 22-C 23-C1 23-C2 24-C1 24-C2  

Clase E 21-E 22-E 23-E     

Clase F 21-F 22-F 23-F     

Cañerías Se registraron informes de 10 cañerías en la unidad 20 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

RV-21E RV-21L RV-22E RV-23C(S) RV-23C(T) 

RV-23E     

Visibles LG-2001 LG-2002 LG-2005 LG-2006 LG-2007 

 

7.3.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

21 C K Retubado NO Se reparó B/C Se reparó Se reparó B/C B/C R/C 

22 C C 
26 TC en 

este paro 
SI Se reparó Se reparó N/A N/A N/A N/A N/A 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

23 C1 D 
1TC en 

este paro 
SI Se reparó Se reparó B/C B/C Se reparó B/C B/C 

23 C2 E 
1TC en 

este paro 
SI Se reparó Se reparó B/C B/C Se reparó B/C B/C 

24 C1 E Se reparó NO Se reparó B/C Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C 

24 C2 D 
Se reparó 

estructura 
NO Se reparó R/C Se reparó Se reparó R/C B/C B/C 

 

21-C Se observó fragilización de tubos de titanio. 

22-C Gran cantidad de sedimentos de producto lado carcasa. Se tuvieron que condenar 26 

tubos tras ensayo ET. 

23-C1 y C2 Mucho barro de producto lado carcasa y lado tubo. 

24-C1 y C2 Flotantes con porosidad (bronce). 

 

Clase E: Torres 

21-E Se renovaron el  distribuidor y el demister. 

 Se modificaron todos los internos pasando a ser diseño Koch Glitsch . 
 

23-E Se retiró toda el revestimiento ignifugo de la pollera y se cambió parcialmente la 

estructura de chapa y se volvió a reconstruir el revestimiento ignífugo. 

Se renovaron todas las plataformas. 

 

Clase F: Receptores 

21-F Se renovaron cuatro nozzles de 1” por encontrarse con bajos espesores. 

Se reparó el revestimiento interno de hormigón de acuerdo con informe de Causeway. 

 

Clase L: Equipos Especiales 

No se inspeccionaron 21-LA y 21-LB, que se habían inspeccionado en 2011. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 134 líneas. De éstas, 1 está identificada como clase 1 

según criterio API 570.  Se registraron 10 informes de cañerías de esta unidad. 

 

Se repararon, modificaron o renovaron 9 líneas: 

20-DEA-212, 20-DEA-213, 20-DEA-230, 20-DEA-233, 20-DEA-256, 20-DEA-256A, 20-

DEA-258, 20-DEA-260A, 20-DEA-298. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 6 válvulas de seguridad y de alivio, interviniéndose el 

100%. 
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7.4. Unidad 50: Tratamiento de aguas Ácidas 

Esta unidad no estaba incluida en el alcance inicial del Paro 2017.  Solo se realizaron 

intervenciones puntuales. 

 

7.4.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 51-C 52-C 53-C     

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-05001 PSV-05002    

 

En el Paro 2011-2012 se habían inspeccionado además los siguientes equipos: 51-E, 51-F, 52-

F, 53-F, 16 cañerías, 4 visibles. 
 

7.4.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

51 C E NUEVO NO Se reparó R/C Se reparó B/C Se reparó B/C B/C 

52 C A 
2TC en 

este paro 
NO B/C --- B/C N/A B/C N/A N/A 

53 C A B/C SI B/C 
Picaduras 

internas. 
B/C B/C Se reparó B/C B/C 

 

52-C Número considerable (aprox. 40%) de tubos obstruidos internamente. 

 

No se intervino el 54-C, que sí se había intervenido en el Paro 2011. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 3 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas 2 fueron 

intervenidas en este paro quedando 1 que es interna al equipo. 

 

7.5. Unidad 100: Topping y Vacío 

7.5.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 104-B 140-B      

Clase C 

102-C 103-C 104-C1 104-C2 107-C 109-C1 113-C1 

113-C2 114-C 117-C 124-C 134-C 140-C 141-C 

142-C 143-C 144-C 146-C 148-C1 148-C2 153-C 

159-C 161-C 163-C1 163-C2 164-C 165-C1 165-C2 

165-C3 168-C2 170-C 171-C 172-C 174-C 175-C 
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Equipos Identificación 

Clase C 
180-C 181-C1 181-C2 181-C3 181-C4 190-C 191-C1 

191-C2 192-C 193-C- l94-C    

Case E 101-E 102-E 103-E 107-E 108-E 109-E 110-E 

Clase F 

101-F 102-F 104-F 106-F 108-F 109-F 110-F 

111-F 112-F 113-F 140-F 141-F 142-F 143-F 

143-F 151-F 152-F 153-F 154-F 155-F  

Clase L 103-L 142-L      

Cañerías 
Se registraron informes de 101 cañerías, 13 pórticos y 3 puntos de inyección 

en la Unidad 100 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-10004 PSV-10005 PSV-10006 PSV-10007 PSV-10008 

PSV-10009 PSV-10014 PSV-10101A PSV-10101B PSV-10101C 

PSV-10101F PSV-10104 PSV-10501 PSV-10502 PSV-10503 

PSV-10504 PSV-10506 PSV-10507 PSV-10510 PSV-10511 

PSV-10801 PSV-10903 RV-190C1 RV-190C2  

Visibles 

LG-10507A LG-10507B LG-10011 LG-124 LG-116 

LG-119 LG-104 LG-105 LG-106    LG-107 

LG-108 LG-10504 LG-110A LG-123 LG-10509A 

LG-10003 LG-10005 LG-10109 LG-10114 LG-10115 

LG-10117 LG-10505 LG-10509B LG-110B LG-10527 

 

7.5.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

104-B 

Decoquizado mecánico e inspección de tubos mediante herramienta interna ultrasónica por la 

empresa a.hak Industrial Services (Holanda). 
 

Renovación de los tubos de la pared inclinada de radiación y segunda y tercer fila de los tubos 

de convección, así como reinstalación de los tubos del escudo.  Placas del banco de 

convección inferior nuevas. Réplica metalográfica en 2 tubos. Reparaciones en sopladores. 
 

Reparación de refractario en arco e instalación de refractario completo en paredes N y S.  

Cambio de todos los quemadores y sus muflas. Cambio de los trabos de tubos de vapor de 

sofocación del interior de la cámara del horno.  Se agregaron termocuplas en ubicaciones 

adicionales. 
 

No fue retirada la totalidad de los ladrillos del piso. Hay diferencia de nivel entre ladrillos 

nuevos y viejos. No fueron reparadas las áreas marcadas en el refractario del plenum de aire a 

quemadores. 

 

140-B 

Decoquizado mecánico e inspección de tubos mediante herramienta interna ultrasónica por la 

empresa a.hak Industrial Services. 
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Réplica metalográfica en un tubo.  Renovación de todos los quemadores y sus muflas.  

Renovación de todos los ladrillos del piso y reparación en el aro de chapa debajo de 

quemadores.  Reparaciones de refractario en varias zonas y modificación del ángulo del 

refractario en torno a mirillas a solicitud de Operaciones.  Pintura exterior.  Reparaciones de 

ductos.  Agregado de termocuplas adicionales y otros instrumentos. 

 

190-C (Precalentador de aire de hornos 104 y 140-B) 

Se realizó inspección por especialista de By Cast.  Se realizaron reparaciones en la estructura 

y en la expansión para recuperar la estanqueidad.  Se reparó el refractario. Se retiraron restos 

de 8 tubos de vidrio rotos, que fueron condenados.  Se agregó puerta de visita a la altura del 

segundo módulo, lado W. 

 
Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

102 C E 

Se colocó 

repuesto 

S/letra 
NO Se reparó 

Pérdida de 

espesor y 

picaduras. 

Se reparó Se reparó 

Pérdida de 

espesor y 

picaduras. 

Nuevo Nuevas 

103 C E Se reparó NO Se reparó B/C Se reparó Se reparó Se reparó B/C R/C 

104 C1 G 
5TC en 

este paro 
SI Se reparó Se reparó B/C B/C Se reparó B/C B/C 

104 C2 C 

Baja. Se 

colocó 

repuesto 

S/letra 

NO B/C Se reparó B/C B/C Se reparó B/C R/C 

107 C E 

Se colocó 

repuesto 

letra K 
NO Se reparó B/C Se reparó B/C Se reparó B/C R/C 

109 C1 O Se eliminó la ubicación técnica y el equipo sin moverlo paso a ser 167-C en el revamping de Topping 

109 C2 T Equipo desmontado por revamping de Topping 

113 C D Se reparó NO Se reparó Se modificó Se reparó R/C Se reparó B/C R/C 

113 C2 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

114 C F 

12 TC en 

este paro 

Total: 48 
SI Se reparó B/C Se reparó B/C Se reparó R/C R/C 

117 C M Equipo desmontado por revamping de Topping 

124 C C 

Se colocó 

repuesto 

S/letra 
SI Se reparó. B/C Se reparó B/C R/C B/C B/C 

134 C B Se reparó. SI B/C Se reparó. B/C B/C B/C N/A B/C 

136 C E Equipo desmontado por revamping de Topping 

140 C A 
Estructura 

R/C 
NO Se reparó. 

Corrosión 

localizada 
Se reparó. B/C Se reparó N/A B/C 

141 C A 
Se reparó 

estructura  
NO Se reparó. Se reparó Se reparó. B/C B/C N/A B/C 

142 C A 
Se reparó 

estructura  
NO Se reparó. 

Corrosión 

localizada 
Se reparó. B/C B/C N/A B/C 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

143 C A 
Estructura 

R/C 
NO Se reparó. Se reparó Se reparó. B/C B/C N/A B/C 

144 C A Se reparó NO Se reparó B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

146 C A Se reparó 

estructura 
NO B/C B/C B/C B/C Se reparó B/C B/C 

148 C1 A B/C NO B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

148 C2 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

153-C A Se eliminó la ubicación técnica y el equipo sin moverlo paso a ser 168-C1 en el revamping de Topping 

156 C B Equipo desmontado por revamping de Topping 

158 C A Equipo desmontado por revamping de Topping 

159 C A R/C NO B/C B/C B/C B/C B/C B/C B/C 

160 C1 C Equipo desmontado por revamping de Topping 

160 C2 B Equipo desmontado por revamping de Topping 

161 C A B/C NO Se reparó B/C B/C R/C B/C N/A B/C 

162 C A Equipo desmontado por revamping de Topping 

163 C1 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

163 C2 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

164 C S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

165 C1 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

165 C2 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

165 C3 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

167 C 
Ubicación técnica incorporada por revamping de Topping. Se reutilizó el equipo que antes era 109-C1 

O Se reparó NO Se reparó B/C Se reparó B/C Se reparó B/C R/C 

168 C1 

Ubicación técnica incorporada por revamping de Topping. Se reutilizó el equipo que antes era 153-C 

A 

Se colocó 

repuesto 

letra B 
SI Se reparó B/C Se reparó Se reparó B/C B/C B/C 

168 C2 S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

170 C A 
Se reparó 

estructura 
NO B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

171 C A Equipo renovado completamente por revamping de Topping 

172 C A B/C NO B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

174 C A Se reparó NO B/C B/C B/C B/C Se reparó N/A B/C 

175 C A Se reparó SI Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

180 C S/letra Equipo incorporado por revamping de Topping 

181 C1 CB Se reparó NO 
Se renuevan totalmente tanto los serpentines como su estructura. 

Se colocan ánodos de sacrificio nuevos. 

181 C2 CB Se reparó NO 
Se renuevan totalmente tanto los serpentines como su estructura. 

Se colocan ánodos de sacrificio nuevos. 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

181 C3 CB Se reparó NO 
Se renuevan totalmente tanto los serpentines como su estructura. 

Se colocan ánodos de sacrificio nuevos. 

181 C4 CB Se reparó NO 
Se renuevan totalmente tanto los serpentines como su estructura. 

Se colocan ánodos de sacrificio nuevos. 

191 C1 A 1 TC SI B/C R/C. B/C B/C B/C N/A B/C 

191 C2 B 

Estructura 

B/C. 21 

TC 
SI B/C R/C B/C B/C B/C N/A B/C 

192 C A B/C NO Se reparó R/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

193 C A 

Se colocó 

repuesto 

letra B 
SI B/C R/C B/C B/C B/C N/A B/C 

194 C A B/C NO B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

 

Debido al Revamping de Topping hubo cambios en el tren de intercambios, como ser: 

 Se eliminaron las ubicaciones técnicas: 109-C1, 109-C2, 117-C, 136-C, 153-C, 156-C, 

158-C, 160-C1/C2, 162-C. 

 Se agregaron las ubicaciones técnicas 113C2, 148C2, 163C1, 163C2, 164-C, 165C1, 

165-C2, 165-C3, 167-C, 168-C1, 168-C2, 180-C 

 El equipo que antes cumplía la función de 153-C pasó a ser 168-C1 (manteniendo 

ubicación física), lo mismo sucedió con el 109-C1 que pasó a ser 167-C. 

 Cambiaron el nombre de las ubicaciones técnicas 113C a 113C1 y 148C a 148C1. 

 El 146-C se mantiene con el mismo equipo físico, en la misma ubicación técnica y con 

el mismo nombre, pero cambia el servicio. 

 Se renovó totalmente el 171C 

 

Siguen algunas observaciones adicionales: 

102-C Porosidad en soldaduras de carcasa (interior). 

103-C Número considerable (aprox. 30%) de tubos obstruidos internamente por sedimentos 

calcáreos. 

104-C1 Bafle de cuello deformado. 

107-C Mucho barro de producto lado carcasa. Flotante (bronce) con algún problema 

(deszincado, fisuras en brida por acción de tuercas). 

109-C1 Pasa a ser 167C. 

109-C2 Desmontado. 

113-C Se renombra a 113-C1. Se encontró cuello y tapa de cuello con severa corrosión que 

los comprometía. Como el equipo no se intervenía desde 2003 no es posible estimar 

cuando se produjo el daño. 

113-C2 Incorporado. 

114-C Bafle de cuello deformado. 

117-C Desmontado. 
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124-C Mucho barro de producto lado carcasa. 

136-C Desmontado. 

140-C, 141-C y 142-C Corrosión localizada afectando carcasa (internamente) y estructura de 

CS de los mazos (tubos de titanio). 

144-C Al abrir se encontró lana de aislación lado carcasa. 

146-C Manteniendo el nombre pasa a cumplir la función del 136-C. Mucho barro de 

producto lado carcasa, aunque el equipo no se intervenía desde 1999. Picaduras en 

tubos lado carcasa. 

148-C Se renombra a 148-C1. Mucho barro de producto lado carcasa, aunque el equipo no 

se intervenía desde 1999. 

148-C2 Incorporado. 

153-C Se renombra a 168-C1. Se encontró placa frontal fisurada. Tubos y estructura del 

mazo deformados. 

156-C Desmontado. 

158-C Desmontado. Mucho barro de producto lado carcasa, aunque el equipo no se 

intervenía desde 1999. Picaduras en tubos lado exterior. 

160-C1 y C2 Desmontados. 

162-C Desmontado. 

163-C1 y C2 Incorporados. 

164-C Incorporado. 

165-C1. C2 y C3 Incorporados. 

166-C Incorporado. 

168-C2 Incorporado. 

171-C Se sustituyó completamente por un equipo nuevo. 

172-C Mucho barro de producto lado carcasa, aunque el equipo no se intervenía desde 2007. 

175-C Mucho barro de producto lado carcasa. Corrosión de tubos lado interno. 

180-C Incorporado. 

181-C1, C2, C3 y C4 (cooler box) Picaduras externas de hasta 4 mm de profundidad. Ánodos 

totalmente desaparecidos.  Fue totalmente renovado, habiendo sido prefabricado por 

el Taller de Metalurgia de ANCAP. 

193-C Mazo de baja tras ensayo ET (RFT.). 

 

En esta unidad no se intervinieron en el Paro 2017 los intercambiadores de calor 101-C1, 101-

C2, 101-C2, 101-C4, 106-C, 130-C1, 130-C2, 130-C3, 152-C, que sí se habían intervenido en 

el Paro 2011. Tampoco se intervino el 110-C, que había sido intervenido por AESA en 2011, 

ni los intercambiadores 108C, 147-C y 173-C, cuyos registros de última intervención son 

anteriores a 2011. 
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Clase E: Torres 

101-E Se renueva totalmente el packing en MH5 por estar totalmente obstruido. 

102-E Instalada totalmente nueva construida por empresa Berkes y montada por TFU 

(Consorcio Saceem-TFU).  El stripper inferior de la nueva torre fue construido en clad 

de SS 317. 

103-E Se retiró toda la aislación por encontrarse impregnada de producto. 

Se eliminaron gran cantidad de pequeñas fisuras en la envolvente exterior donde se 

retiró la aislación, detectadas por ensayo penetrante a raíz de la soldadura de los studs. 

Se renovó el plato de aceite liviano de vacío totalmente nuevo, construido por empresa 

CIR e instalado por TFU se  utilizó chapa de SS 304 de 3 mm de espesor. 

Se repararon botones de anclaje (encontrados con pérdidas) de la chapa de choque en 

la entrada de la conexión K. 

Se cambian los cuatro platos de la zona de rectificación (tazas de burbujeo). 

Durante la puesta en marcha se detectó obstrucción del fondo (Previo al cierre del 

equipo no se realizó prueba de fondo en presencia de Inspección Técnica). 

107-E Se realizaron modificaciones dentro del proyecto optimización de Topping. 

110-E Instalada nueva con el proyecto de optimización de Topping. 

 

Clase F: Receptores 

101-F Se renovó el demister. 

Se realizaron reparaciones en revestimiento de hormigón de acuerdo a informe de 

Técnico de Causeway 

104-F Se renovó el nozzle superior por cambio de diámetro entro del proyecto Optimización 

de Topping. 

Se renovó el demister 

Se renovó totalmente el revestimiento de hormigón 

106-F Se rehicieron todas las soldaduras interiormente por detectarse mediante ensayo 

magnético gran cantidad de fisuras. 

Ensayo radiográfico al 10% de las soldaduras luego de las reparaciones y 100% ensayo 

magnético a las soldaduras lado interior. 

Se renovó el demister. 

142-F Se renovó totalmente la pintura interior. 

151-F Se granalló y pintó interiormente. 

152-F Se renovó el demister. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 1344 líneas. De éstas, 99 se han identificado como 

clase 1 según API 570.  Se registraron 101 informes de cañerías de esta unidad.  Se 

inspeccionaron transversalmente y realizaron informes de 13 pórticos. Se inspeccionaron y 

realizaron informes de 3 puntos de inyección 

 

Se repararon, modificaron o renovaron 31 líneas, según el siguiente listado: 
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100-O-0098, 100-O-0099, 100-O-101, 100-O-102, 100-O-104, 100-O-105, 100-O-1000, 100-

O-1078A, 100-O-1078B, tramo de 100-O-1100, tramo de 100-O-1155, 100-O-1170, 100-O-

1172, 100-O-1178A, 100-O-1190, 100-O-1191, 100-O-1192, 100-O-1192A, tramo de 100-O-

1200, 100-O-1204, tramo de 100-O-1210, 100-O-1326, 100-O-N080, 100-O-N154, 100-PO-

1008, 100-PO-1009, 100-PO-1021, 100-PO-N1536, 100-RV-1003, 100-S-0009 y 100-FS-

0001. 
 

Debido al Revamping de Topping se construyeron además 170 nuevas líneas. Se realizaron 

controles de fabricación, incluyendo RT por parte del contratista. Inspección Técnica de 

ANCAP realizó seguimiento, inspección visual final y prueba hidrostática.  Estos trabajos 

implicaron 58 tie ins en líneas existentes (líneas modificadas y/o intervenidas) 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad cuenta con un total de 40 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas hay 24 

intervenidas, 4 de equipos que están fuera de servicio y 12 sin intervenir de las cuales: 3 son 

internas al equipo y las 9 restantes corresponden a la, RV 112F (104-L), RV 113F (108-L), 

RV 122J y JA, RV 124J y JA, RV 125J, RV 131J y JA. 

 

7.6. Unidad 200/250: Cracking (FCC) 

7.6.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 103-B 251-B 252-B     

Clase C 

204-C1 204-C2 204-C3 205-C1 205-C2 206-C1 206-C2 

251-C1 251-C2 251-C3 255-C 271-C 272-C 273-C 

274-C       

Clase D 251-D 252-D 253-D 254-D 255-D 256-D  

Clase E 201-E 202-E      

Clase F 
202-F 203-F 204-F 222-F 253-F 256-F 270-F 

271-F 272-F 273-F 275-F    

Cañerías Se registraron informes de 31 cañerías, 6 pórticos y 3 puntos de inyección en 

la Unidad 100 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-20001 PSV-20002 PSV-20003 PSV-20004 

PSV-20501 PSV-20201E1 PSV-20201E2 PSV-20201E3 

PSV-20201E4 PSV-20902 PSV-20201E5 PSV-20503 

PSV-20504 PSV-20505 PSV-20901 PSV-20903 

PSV-20904 RV-201CA RV-201CB  

PRV-311 PRV-312 PSV-10505 PSV-10508 

PSV-10509 PSV-25201 PSV-25601A PSV-25601B 

PSV-25601C PSV-25731 PSV-25732 PSV-25822 

PSV-25906 PSV-25907 PSV-25955  

Visibles LG-202 LG-203 LG-10512 LG-10514 LG-20256 
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Equipos Identificación 

Visibles 
LG-20001 LG-20003 LG-10511 LG-10513 LG-10515 

LG-10531     

 

7.6.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

103-B Se renovaron 2 tramos de tubos radiantes (3RA y 4RA) que se encontraron 

deformados.  Se realizaron reparaciones de refractario, cambio parcial de studs y 

reparaciones de fisuras en columnas.  No se reparó el refractario en la zona conectiva 

lado norte. Se detectó que en el hogar algunos tubos son de P5 y otros de acero al 

carbono.  Se realizó estudio metalográfico.  Se evaluó integridad mecánica. 
 

251-B Se reparó refractario y anclajes. Se renovaron boquillas de inyección de aire dañadas. 
 

252-B (Caldera CO): Se realizaron reparaciones de refractario en zona de quemadores, 

entrada de ducto de CO2, paredes norte y sur de hogar y entre el primer y segundo 

evaporador.  Se reparó 100% el refractario de la chimenea, colocándose un refuerzo 

externo en la zona superior.  Se realizaron varias reparaciones metalúrgicas fuera del 

cuerpo de presión.  Se cambiaron bombas de agua, ventiladores y válvulas asociadas.  

No se retiró el quemador.  Se realizó réplica metalográfica en sobrecalentador. Por 

domo ver síntesis en 253-F. 

Se realizó mantenimiento y prueba de las válvulas de seguridad, prueba de corte por 

bajo nivel y por sensores de llama, pero no se realizó prueba hidrostática para 

habilitación por la URSEA, la cual está vigente hasta el 01/08/2020. 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

204 C1 B 

Baja, se 

instaló 

repuesto 

letra C 

SI Se reparó R/C Se reparó B/C Se reparó B/C B/C 

204 C2 E 
5 TC en 

este paro 
SI Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

204 C3 A B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C Se reparó N/A B/C 

205 C1 C R/C NO Se reparó R/C Se reparó R/C B/C B/C B/C 

205 C2 F B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C B/C B/C r. 

206 C1 C B/C SI Se reparó R/C Se reparó N/A N/A N/A N/A 

206 C2 D B/C SI Se reparó R/C B/C N/A N/A N/A N/A 

251 C1 A 
Corrosión 

interna 
NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

251 C2 B Se reparó SI Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

251 C3 A B/C SI Se reparó B/C Se reparó No tiene. Se reparó N/A N/A 

255 C J 

6 TC en 

este paro 

Total 9 

SI Se reparó Se reparó B/C B/C B/C N/A N/A 



PÁG 47 DE 87 

Versión: 1 

FECHA: 29/06/2018 

 

 

 

Inspección Técnica 

INFORME DE PARO 

DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

2017 

 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

271 C A 
18 TC en 

este paro 
SI Se reparó Se reparó B/C B/C B/C N/A N/A 

272 C A 
6 TC en 

este paro 
SI B/C B/C B/C N/A N/A N/A N/A 

273 C A B/C SI Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

274 C A B/C NO B/C B/C N/A N/A B/C N/A N/A 

 

204-C1 Mazo de baja tras ensayo ET. 

255-C El cuello existente no es del material que figura en planos, manteniéndose el mismo 

cuello de CS. 

271-C Se encontró gran número de tubos deformados y con mucho barro de producto 

internamente. 

 

En el Paro 2017 no se intervinieron 201-C que se había intervenido en el Paro 2011 ni los 

intercambiadores de calor 203-C y 235-C cuya última intervención que consta en nuestros 

registros es anterior a 2011. 

 

Clase D: Reactores y Regeneradores 

Por su vinculación, los equipos clase D, válvulas SV, RO y líneas asociadas se integraron en 

un solo informe global, que se puede ver en la siguiente dirección: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Cracking 

 

251-D 

Se renovó el refractario hasta el cono inferior con renovación del 80% de los studs. 

Se cambió el riser-balísitco (prefabricado por CIR-TFU).  Se modificó la transición del tramo 

riser/balístico. 

Se colocó parches en ciclones perforados, se reparó refractario y malla.  Se renovaron tapas. 

Se rellenaron charnelas. Se renovó anillo de vapor. 

Estudio de integridad mecánica de ciclones del reactor. 

 

252-D 

Se sustituyó un tramo de chapa de la boca de entrada de catalizador agotado desde el 256-D 

por estar fisurada.  Se realizó estudio metalográfico del material fisurado. 

Se renovó el Air Lift (prefrabricado por CIR/TFU).  Se agregó un tramo de 400 mm de altura 

para completar el tramo faltante debido a desplazamiento del Air Lift. 

Se renovó malla, refractario en el 80% de la parte superior del Air Ring.  Se renovaron 60 

toberas. 

Se reparó refractario en ciclones y se renovaron las tapas. 

Se realizó réplica metalográfica en el ducto de un ciclón.  Estudio de integridad mecánica de 

ciclones del primer regenerador. 

 

253-D 

Se renovó el sello instalado en 2011 para evitar entrada de catalizador en la expansión 255-L. 

Se colocaron parches en bocas de bajada de catalizador desde ciclones exteriores. 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Cracking
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En el Arilift-Hongo se reparó refractario y malla, se renovaron 68 toberas, se reparó fisura, se 

renovaron todas las lumbreras del hongo. 

 

255-D 

Se realizaron reparaciones de refractario a lo largo del Riser (aproximadamente 12 m lineales) 

y se recompuso material de la ventana (por modificación de la transición riser-balístico). 

Se renovaron las 6 toberas de carga con modificación de diseño (agregado de capuchón de 

protección), las 2 de aceleración de vapor y las 3 inyecciones de vapor en la base del riser. 

Se renovó el anillo de fluidización. Se renovó el refractario de la tapa inferior y la chapa 

cónica de la base del riser. 

 

256-D 

Se reparó refractario. Se cortaron todas las inyecciones de vapor, se desobstruyeron y se 

soldaron nuevamente las válvulas.  Se renovó la expansión 254-L 

 

Otros equipos de Craking 

 Se renovaron con cambio de diseño de válvulas Slide 256 / 257-SV y RO-341 / RO-

427. 

 Se cambiaron componentes de la válvula plug 253-PV (conjunto vástago/obturador). 

 Se constató mal estado general del refractario de la línea de transferencia (251-D a 201-

E), donde ser realizó una ventana en el tramo vertical para inspección, y se realizó 

renovación del refractario a la salida del 251-D.  En la zona horizontal se realizaron 

reparaciones parciales con procedimientos desaconsejados por los inspectores de 

Causeway por no existir confiabilidad en los resultados.  Se modificó el tramo final 

hasta la conexión con 201-E. 

 Se realizaron reparaciones de refractario y renovación de sprays en línea de gases de CO 

y CO2. 

 

Las termografías post-paro de Cracking son aceptables, observándose un punto caliente en la 

zona del “pantalón” entre primer y segundo regenerador, que se mantiene incambiada (no se 

realizaron reparaciones). 

 

Clase E: Torres 

201-E Instalada totalmente nueva, construida por CIR y montada por SACEEM.  Sus 

espesores fueron recalculados.  La zona con clad de inoxidable se extendió y se realizó 

una mejora de material, utilizando SS 317. 
 

202-E Se retiró toda la aislación, se arenó, pintó exteriormente y se repuso aislación nueva. 

 

Clase F: Receptores 

202-F Se eliminó totalmente el revestimiento interno de refractario, se rellenaron con 

soldaduras picaduras mayores a 2 mm y se pintó la mitad inferior con pintura Epoxi 

Fenólico. 

204-F Se granalló interiormente y se pintó. 

222-F Se pintó exteriormente.  Se estima que será necesario renovarlo en 10 años 

aproximadamente. 
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253-F Se realizó ensayo VT, MT, UT y réplica metalográfica. Los informes del 253-F se 

incluyó en el de la caldera CO (252-B). 

271-F Se renovó demister. 

 

No se intervinieron los silos de catalizador (251-F y 252-F) a los que se les realizó inspección 

en servicio en 2016.  No se tiene registro de inspecciones internas. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 994 líneas. De éstas, 25 son API 570 clase 1. Se 

registraron 31 informes de cañerías de esta unidad.  Se inspeccionaron transversalmente y 

realizaron informes de 6 pórticos. Se inspeccionaron y realizaron informes de 3 puntos de 

inyección. 

 

Se repararon, modificaron o renovaron 9 líneas: 

Tramo de 200-O-200, tramo de 200-O-2020 línea de cabeza de 201E se intervino por el 

cambio de la torre 201E, 1200-O-2073, tramo de 200-O-N035, 200-O-N057, 200-O-N059, 

200-CA-002, 200-WO-003, 200-MSS-2002. 

 

Se instaló un nuevo sistema de inhibidor de corrosión a la cabeza de la torre y se renovó todo 

el circuito. 

 

Se renovaron las cañerías asociadas a las bombas 255J de la caldera CO, ya que se cambiaron 

las mismas. 

 

Dispositivos de alivio de presión área 200 

Esta unidad tiene registrado un total de 19  válvulas de seguridad y de alivio, interviniéndose 

el 100%. 

 

Dispositivos de alivio de presión área 250 

Esta unidad tiene registrado un total de 24  válvulas seguridad y de alivio, de ellas 15 se 

intervinieron y 9 quedaron sin intervenir de las cuales: 5 son internas a equipos y las otras 

corresponden a: PSV 25501 (línea 250-MS-0001-14), PSV-25850 (285-LF), PSV-25851 

(286-LF), RV 20001 (línea vapor de baja). 

 

7.7. Unidad 400: FCC - Recuperación de Livianos 

7.7.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 

401-C1 401-C2 401-C3 402-C1 402-C2 404-C1 404-C2 

407-C 410-C 411-C 413-C 415-C 416-C1 416-C2 

416-C3 417-C 451-C 451-JC1 451-JC2 451-JC3 451-JC4 

471-C 472-C 473-C 474-C 475-C1 475-C2 476-C 

Clase E 
401-E 402-E 403-E 404-E 405-E 406-E 408-E 

409-E       
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Equipos Identificación 

Clase F 
402-F 403-F 404-F 405-F 407-F 409-F 410-F 

451-F 471-F 472-F     

Clase L 403-L       

Cañerías Se generaron informes de 6 pórticos y 5 puntos de inyección 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-40402E PSV-40403 PSV-40403L PSV-40404E PSV-40405 

PSV-40406E PSV-40408 PSV-40409 PSV-40451 PSV-40452 

PSV-40453 PSV-40504 PSV-40505 PSV-40506 PSV-40507 

PSV-471L1 PSV-471L2 PSV-471L3 RV-N-50004  

Visibles 

LG-40503A LG-40503B LG-423 LG-40513A LG-406A 

LG-406B LG-411 LG-40518 LG-416 LG-418 

LG-40001 LG-40002 LG-31 LG-32 LG-404 

LG-415 LG-417 LG-40513B LG-22 LG-421 

LG-422 LG-40510 LG-40511   

 

7.7.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

401 C1 J 

R/C, 4TC 

en este 

paro 
SI B/C R/C B/C B/C R/C B/C R/C 

401 C2 
J 

406C 

Se colocó 

repuesto 

sin letra 
SI B/C B/C B/C R/C B/C B/C R/C 

401 C3 E 

Se colocó 

mazo letra 

J 406C 

1TC en 

este paro 

SI B/C Se reparó B/C B/C B/C B/C B/C 

402 C1 B 
8TC en 

este paro 
SI Se reparó R/C Se reparó R/C. B/C B/C B/C 

402 C2 H 

Baja, se 

colocó 

repuesto 

s/letra. 

SI Se reparó 
Picaduras de 

hasta 3mm. 
Se reparó R/C B/C B/C B/C 

404 C1 G 

1 TC en 

este paro 

total:2TC 

 

SI Se reparó Se reparó Se reparó B/C Se reparó B/C R/C 

404 C2 S/L 

Baja, se 

colocó 

repuesto 

letra F. 

SI Se reparó 

R/C 

disminución 

de espesor en 

zona central 

Se reparó B/C Se reparó B/C B/C 

407 C B B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

410 C Fintube R/C NO 
Boquillas 

B/C 
B/C N/A N/A B/C N/A N/A 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

411 C B 
6 TC en 

este paro 
SI Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

413 C A 
1 TC en 

este paro 
SI Se reparó B/C Se reparó N/A N/A N/A N/A 

415 C A 
Se reparó 

estructura 
NO Se reparó R/C NUEVA B/C B/C B/C B/C 

416 C1 B Se retubó SI B/C 
Corrosión en 

soportes 
B/C B/C B/C B/C B/C 

416 C2 G Se retubó SI Se reparó B/C B/C B/C B/C B/C B/C 

416 C3 F Se retubó SI Se reparó B/C B/C B/C B/C R/C B/C 

417 C C B/C SI Se reparó Se reparó Se reparó B/C Se reparó B/C B/C 

451 C A 
1TC en 

este paro 
NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C B/C B/C 

451 JC1 A 
1TC en 

este paro 
SI Se reparó B/C B/C N/A B/C N/A N/A 

451 JC2 B B/C SI Se reparó B/C B/C N/A B/C N/A N/A 

451 JC3 C B/C SI Se reparó B/C B/C N/A B/C N/A N/A 

451 JC4 D B/C SI Se reparó B/C B/C N/A B/C N/A N/A 

471 C A B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C Se reparó N/A B/C 

472 C A 

Se colocó 

repuesto 

s/letra 
SI B/C B/C B/C B/C Se reparó N/A B/C 

473 C B 

31 TC en 

paros 

anteriores 
NO B/C B/C B/C B/C Se reparó N/A B/C 

474 C B B/C NO B/C B/C B/C B/C N/A N/A B/C 

475 C1 A B/C NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C Se reparó N/A B/C 

475 C2 B Se reparó NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C N/A B/C 

476 C A B/C NO B/C B/C B/C N/A N/A N/A N/A 

 

401-C1 (superior) Picaduras hasta 4 mm en lecho de carcasa. 

402-C2 Mazo H de baja tras ensayo ET. 

410-C Corrosión lado carcasa compromete aleteado de tubos. 

415-C Cuello y tapa de cuello con corrosión que los compromete. Se fabricó tapa nueva y se 

realizaron importantes reparaciones en el cuello. 

416-C1, C2 y C3 Se retubaron todos los tres mazos (2 estaban mal, uno por error). Soportes 

metálicos con mucha corrosión. 

451-C2 Todo el mazo está deformado (placas giradas entre sí). Ya se había visto en paros 

anteriores esta deformación en este mazo. 

475-C1 y C2 Existe zona con corrosión localizada (exterior) bajo aislación, picaduras de 

hasta 5 mm de profundidad. 
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En esta parada se intervinieron todos los intercambiadores de calor de los que tenemos 

registro. 

 

Clase E: Torres 

401-E Se renparaon fisuras encontradas en los tacos soportes de los aros de los platos y en 

vertical del plato 6.  Se reparó soldadura interior de nozzle 1 y ½”. 

403-E Se realizó ensayo radiográfico, ensayo de UT y estudio de aptitud para el servicio.  Se 

realizó extensión de vida mediante radiografiado de las zonas de menor espesor y 

reparación de defectos de soldadura, llevando la eficiencia de junta a 1. 

Se retiró parte de la aislación para el estudio y para inspección de corrosión bajo 

aislación. 

Su integridad mecánica permite afrontar la corrida de forma confiable, pero está 

llegando al fin de su vida útil, por lo que se recomienda planificar su renovación. 

404- E Se realizó ensayo radiográfico, ensayo de UT y estudio de aptitud para el servicio, 

realizándose radiografiado de las zonas de menor espesor. 

Se retiró parte de la aislación para el estudio y para inspección de corrosión bajo 

aislación.  Se renovaron dos nozles de 1 y ½” por corrosión bajo aislación. 

Su integridad mecánica permite afrontar la corrida de forma confiable, pero está 

llegando al fin de su vida útil, por lo que se recomienda planificar su renovación. 

405- E Se renovaron dos nozles de 1 y ½” y otro de 1” por defectos de la soldadura original 

Soldado sólo con un filete externo sin posibilidades de soldar por dentro de la Torre. 

Se realizó relleno de soldadura en zona que se encontró con disminución de espesor 

provocado por rendija detrás de un soporte de las escaleras). Se realizaron cálculos de 

aptitud para el servicio. 

Su integridad mecánica permite afrontar la corrida de forma confiable, pero está 

llegando al fin de su vida útil, por lo que se recomienda planificar su renovación. 

406- E Se rellenaron dos nozles y el MH del lado exterior por corrosión bajo aislación. 

408- E Se pintó exteriormente. 

409- E Se renovaron bridas de tomas de nivel por desaparición del asiento. 

Se repusieron anillos parcialmente. 

 

La torre 471-E se encuentra fuera de servicio. 

 

Clase F: Receptores 

407- F Se renovó virola superior de la envolvente y techo. 
 

No se intervinieron el 406-F (mezclador de DEA, subterráneo), instalado totalmente nuevo en 

2011, ni el 411-F (recipiente para inhibidor de corrosión), que solo inspeccionó externamente  

(no se abrió) en 2011. 

 

Clase L: Equipos Especiales 

403- L: Se renovó el demister. 
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Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 474 líneas. De éstas, 70 se identificaron como API 570 

clase 1.  Se inspeccionaron transversalmente y realizaron informes de 6 pórticos. Se 

inspeccionaron y realizaron informes de 5 puntos de inyección 

 

Se repararon, modificaron o renovaron 12 líneas: 

 

400-DEA-4000, 400-DEA-4034, 400-DEA-4800N, 400-O-N032, 400-O-N061, 400-O-N063, 

líneas de salida de propano y de butano a esferas, 400-FS-4001 (vapor de sofocación desde 

Central Térmica hasta Topping, pasa por 408-E, donde hubo problema por soda), y 400-O-

4024A y 400-O-4031 por cambio de bombas 402J. 

 

Se instaló un nuevo sistema de inhibidor de corrosión a la cabeza de la 401E, 403E y 404E y 

se renovó todo el circuito. 

 

En la Puesta en Marcha se produjo el desplazamiento con deformación de la línea de vapor de 

sofocación que corre por encima de pórticos.  Los daños se constataron desde la Unidad 400 

hasta el límite entre las Unidades 400 y 200.  Se asocia la falla a la presencia de golpe de 

ariete, a problemas de diseño y a mala ejecución de fabricación.  Superados inconvenientes 

surgidos en la reparación, se construyó el tramo deformado nuevamente y la línea quedó 

corregida satisfactoriamente. 

 

Dispositivos de alivio de presión  

Esta unidad tiene registrado un total de 29 válvulas de seguridad y alivio, de ellas hay 19 

fueron intervenidas, quedando sin intervenir 7 la PSV-40523, PSV-40001 (404-L), PSV-

40002 (404-LA), RV 408-J, RV-416-J, RV-417-J,RV 418-J. 

 

En este Paro no se intervinieron por estar fuera de servicio por razones de modificaciones en 

la operativa 3 válvulas la PSV-40501, PSV-40502 y PSV-40503, asociadas a la 471-E. 

 

7.8. Unidades 600/650: Antorchas 

7.8.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase F 
601-F 602-F 604-F 605-F 610-F 651-F 652-F 

653-F       

Clase L 601-L 651-LF 651-L     

Cañerías Información incluida en informes de Antorchas y 5 informes de cañerías. 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

RV-601C RV-601F RV-602F   

Visibles 
LG-00006A LG-00006B LG-00006C LG-431 LG-440 

LG-429 LG-430    
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7.8.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

No se intervino el 601-C que se había intervenido en el Paro 2011-2012. 

 

Clase F: Receptores 

604-F: Se realizaron modificaciones en conexiones de acuerdo con plano 02953-00. 

Se rectificaron los asientos de junta de MH y tapa. 

 

Clase L: Equipos especiales 
 

601-L (Antorcha vieja) 

Se repararon escaleras y plataformas, se cambiaron 8 perfiles de estructura recticulada y se 

pintó.  Se reparó la estructura de hormigón. 
 

Se ejecutó el MoC 120 para mejorar la confiabilidad del sistema de antorcha, que incluyó 

cambio de pilotos y termocuplas, nuevo sistema de encendido y mejor control en general.  Se 

colocaron 3 pilotos independientes entre sí, cada uno con una línea de gas, una de frente de 

llama y una termocupla. 
 

Se renovaron todas las boquillas “steam tips” roscadas y se agregó soldadura de sello. 

Se repararon con soldadura el anillo superior, deflectores, conos interiores y cono superior. 

Se renovaron todos los pilotos y protecciones, el quemador de ácido y la brida de la línea de 

vapor. 

 

651-L (Antorcha nueva) 

Se realizaron reparaciones con soldadura a las fisuras detectadas en la “tip Shell”.  Se cambió 

zona inferior de cañerías a pilotos de puntero principal utilizando material acero inoxidable y 

se corrigieron problemas de soportación. 

 

651 LF 

Se rellenaron con soldadura picaduras internas. 

Se renovó desborde interno del nivel. 

 

Cañerías 

Se llevó a cabo el MOC 120 de cambio de pilotos de la antorcha 601-L llevando el sistema 

antiguo a uno similar al que tiene la 651L.  Todas las líneas son de acero inoxidable desde el 

pie de la antorcha. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 5 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas 3 fueron 

intervenidas y 2 quedaron sin intervenir de las cuales corresponden a la PSV-65901 (651-JA) 

y PSV-65902 (651-JB) 

 

7.9. Unidad 700: Merox 

Esta unidad no fue intervenida en esta parada. 
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7.10. Unidad 900: Visbreaking de residuos 

Esta unidad trabaja en forma intermitente, por lo que no se intervinieron en general los 

equipos de esta unidad en esta parada. 

 

Se realizó el decoquizado mecánico del horno 901-B y se realizó intervención de dicho horno. 

 

7.10.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 901-B       

 

7.10.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

901-B Se realizó decoquizado mecánico por medio de chanchos de limpieza y se pasó un 

chancho inteligente para medición de espesores, empresa a.hak Industrial Services. 

Se realizó réplica metalográfica en un tubo.  Se reparó refractario, se cambiaron las 

muflas, se nivelaron los quemadores. La reparación del piso del horno fue parcial y 

generó la NCR 87.  No se repararon los ductos de entrada de aire (NCR 89).  Se utilizó 

material refractario vencido (sobrantes del paro 2011). 

No fueron restituidos los tubos de vapor de  3,5 Kg/cm
2
 que habían sido anulados en 

2015. 

 

7.11. Unidad 1300: Central Térmica 

7.11.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 1301-B 1303-B      

Clase C 1309-C 1310-C 1382-C1 1382-C2    

Clase E 1301-E 1303-E 1304-E 1308-E    

Clase F 1301-F 1307-F 1310-F 1371-F 1371-FA 1381-F 1390-F 

Cañerías Se registraron 2 informes globales de cañerías (Planta de Agua y 

Alimentación de Calderas). 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-1302B-E PSV-13110B PSV-13111 PSV-13120B 

PSV-13121B PSV-13123 PSV-13201B-C PSV-13201B-B 

PSV-13201B-A PSV-132304 PSV-132318 PSV-13901 

PSV-13902 PSV-420   

Visibles LG-13110 LG-13901    

 

7.11.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos y Calderas 

1301-B Retubado total de este generador de vapor, conservando los domos, la 

instrumentación y la lógica de seguridad.  Diseño original Combustion Engineering 
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(C.E.), hoy GE - ALSTOM. Los materiales para el cuerpo de presión se adquirieron a 

ALSTOM, salvo el sobrecalentador que fue construido en base a tubos conformados 

por Berkes.  Se realizó réplica metalográfica en domo superior. 

Se renovó totalmente el cableado de instrumentación y se cambió el precalentador de 

aire Ljustrom. 

Se realizaron pruebas para habilitación por parte de la URSEA mediante Declaración 

Jurada (URSEA 4001). 
 

1303-B Inicialmente no estaba dentro del alcance del Paro 2017 pero debió repararse un tubo 

de la pared E por fisura asociada a la dilatación de la chapa del Casing.  Se generó el 

MoC 472 para mejorar el diseño. 

Se realizaron pruebas para habilitación por parte de la URSEA mediante Declaración 

Jurada (URSEA 5881). 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

1309 C A 

Se colocó 

repuesto 

letra B 
NO NUEVO NUEVA N/A N/A N/A N/A N/A 

1310 C A 

Se colocó 

repuesto 

letra B 
SI B/C Se reparó N/A B/C N/A N/A N/A 

1382 C1 S/L 

Se 

construyó 

nuevo. 
NO Se reparó 

Se construyó 

nueva. 
N/A N/A Se reparó N/A N/A 

1382 C2 S/L 

Se 

construyó 

nuevo. 
NO Se reparó 

Se construyó 

nueva. 
N/A N/A Se reparó N/A N/A 

 

1309-C Se instalaron nuevos carcasa, tapa y haz tubular, el cual se tuvo que remandrilar 

completamente. 

1310-C Se instaló mazo nuevo. En las pruebas se detectó fuga al exterior a través del cuerpo 

de la carcasa, se colocó sobresano. 

1382 C y CA Corrosión interior severa en carcasas, no permite retirar mazos de su interior, 

uno de ellos fue destruido en el proceso de extracción y el otro se dio de baja al 

conjunto mazo-carcasa. Se construyeron dos pares de mazo-carcasa nuevos. 

 

No se intervinieron: 1384-C1, 1384-C2, 1385-C1, 1385-C2, 1386-C1, 1386-C2, 1387-C1, 

1387-C2 que se habían intervenido parcialmente en el Paro 2011-2012 (no se había retirado el 

haz tubular de carcasa).  Tampoco se intervino el 1311-C, cuyo último registro de 

intervención esa anterior a 2011. 

 

Clase D: Reactores 

1303-D Se coloca parche soldado sobrepuesto en perforación de la envolvente. 

Se realiza recubrimiento interno con Belzona en zonas con reparaciones anteriores en 

las que tenían la pintura deteriorada. 

Mantenimiento externo de pintura. 
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1304-D Se realiza recubrimiento interno con Belzona en zonas con reparaciones anteriores en 

las que tenían la pintura deteriorada. 

Mantenimiento externo de pintura. 
 

1306-D Se coloca parche soldado sobrepuesto en perforación de la envolvente. 

Se realiza recubrimiento interno con Belzona en zonas con reparaciones anteriores en 

las que tenían la pintura deteriorada. 

 

Clase E: Torres 

1308-E Se retiró aislación, se picareteó exteriormente, se pintó y colocó aislación nueva. 

Se retiró revestimiento ignifugo de la pollera, se cambió tramo de pollera de chapa y 

se rehízo el hormigón. 

Se renovó nozzle de fondo por cambio de diámetro (proyecto I & O) 
 

Clase F: Receptores 

1301-F Se renovó demister. 

Se realizó mantenimiento de pintura interior. 
 

1307-F Se renovó nozzle 1” (toma de manómetro), codo niple y válvula de descarga. 

Se renovaron dos tramos del distribuidor de vapor de inyección. 

Se rellenó con soldadura zonas con severa corrosión localizada 
 

1381-F Se granalló y pintó interiormente. 

 

No se intervinieron: 1316-F (última intervención en 2014), 1306-F (última intervención en 

02/2011); 1309-F, 1315-F, 1319-F, 1322-F, 1324-F que se habían intervenido en el Paro 2011; 

1301-F, 1305-F, 1320’-F, 1355-F cuyo registro de última intervención es anterior a 2011. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 493 líneas.  Se trata de líneas API 570 Clase 4. 

 

Se renovó gran parte del circuito de agua de alimentación a calderas, desde los receptores 

desaereadores, pasando por las bombas de impulsión por modificaciones (instalación de 

bombas nuevas, reemplazo de bomba existente, etc), hasta las calderas 1301-B (CE) y 252-B 

(CO).  Se renovó parcialmente la línea de alimentación a la caldera 1303-B (CMI), con 

modificación del recorrido previendo la renovación de la 1302-B (Denapak).  Se renovó la 

mandada común de las bombas de alimentación a las calderas en las que hubo modificaciones 

y sustituciones. 

 

Más allá de las modificaciones, se aumentó el alcance de las sustituciones de cañerías por 

defectos de fabricación en las soldaduras originales y antecedentes de fallas en soldaduras 

luego de más de 10 años en servicio. 

 

Se instalaron nuevas reductoras de vapor 40-12 y se renovaron las cañerías asociadas a estas. 

 

En la Planta de Agua: 

 

Se renovó línea de soda cáustica concentrada desde los receptores 1316-F y 1317-F hacia 

mezcladores de planta demi y planta pulido respectivamente, incluyendo cañerías asociadas a 
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los cuadros de bombas 1336-J, 1337-J (bombeo hacia planta demi) y 1373-J y 1373-JA 

(bombeo hacia planta pulido), purgas y líneas de seguridades. También se renovó, línea de 

soda cáustica derivada desde salida de receptores 1316-F y 1317-F (a planta demi y pulido) 

hacia piletas de dilución 1312-F y 1313-F incluidas también líneas de succión de bombas 

1311-J y 1310-J como también mandada de las mismas hacia refinería y tratadores aniónicos 

de planta demi. 

 

Se renovaron varias líneas de soda cáustica concentrada desde los receptores de ácido 1316-F 

y 1317-F hasta las mezcladoras de dilución de la planta de pulido y de planta demi, y de 

alimentación a las unidades desde la pileta 1313-F. 

 

Se renovó la línea de ácido concentrado desde receptores 1305-F y 1306fF (incluidas válvulas 

de bloqueo) hacia mezcladores de planta demi y planta pulido respectivamente, incluyendo 

cañerías asociadas a los cuadros de bombas 1333-J ,1334-J, 1335-J (para planta demi) y 1372-

J, 1372-JA (para planta pulido), purgas y líneas de seguridades.  En el caso de planta pulido, 

se continuó la renovación de la línea desde el mezclador (ácido diluido en agua pulida) hasta 

tratadores 1371-F y 1371-FA.  En caso de planta demi se continuó la renovación de cañería 

aguas abajo del mezclador (ácido y agua pulida) hasta los tratadores 1303-D, 1304-D y 1306-

D, a excepción de los spools de entrada a 1303-D, 1304-D y 1306-D. 

 

Las sustituciones en las líneas de ácido sulfúrico diluido (de material acero inoxidable) fueron 

debidas a fallas vinculadas a defectos en la fabricación de las soldaduras originales (anteriores 

al Paro).  Durante el Paro se constató la presencia de dichos defectos donde fue posible 

acceder, observándose descolgaduras y mala terminación en las raíces de las soldaduras en las 

cañerías desde el 1321-L a 1303-D, 1304-D y 1306-D. 

 

Las sustituciones en las líneas de soda y de ácido sulfúrico concentrado fueron motivadas por 

presentar frecuentemente pérdidas al exterior por uniones roscadas y pinchaduras en 

soldaduras presumiblemente por no haber tenido tratamiento térmico adecuado. 

 

En todas las líneas sustituidas se realizaron controles de fabricación asegurando que se 

adecúen a las especificaciones actuales (se eliminaron roscas, se realizaron tratamientos 

térmicos, se controlaron terminaciones de las soldaduras, etc). 

 

Dispositivos de alivio de presión 

En esta unidad hay un gran número de dispositivos de seguridad y de alivio de presión 

ubicados en distintos sistemas que no son intervenidos regularmente.  Es necesario realizar 

una planificación de intervenciones en dispositivos de alivio de presión en la Central Térmica 

en forma coordinada, con la participación de Operaciones, P&P, Taller de Precisión e 

Inspección Técnica. 

 

Las válvulas de seguridad de los generadores de vapor están incluidas en los planes SAP de 

mantenimiento de los mismos. 

 

En este paro se intervinieron un total de 9 válvulas de seguridad, entre las cuales están 

incluidas las de la caldera CE  (1301-B), la caldera 1303-B (CMI) y se realizó prueba en 

banco a 3 seguridades nuevas para la caldera 1302-B quedando prontas para instalarse en ese 

generador de vapor, estando pendiente la prueba en campo. 
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Drenajes 

Se realizaron importantes trabajos en los drenajes de la Central Térmica en el Paro 2017.  Se 

renovó el sistema de drenajes de la planta Filtra y se derivaron pluviales y otras purgas limpias 

de la Central Térmica a pileta API. 

 

La siguiente información ha sido proporcionada por Ingeniería. 

 

Planta Filtra 

 

Se cambiaron  las seis (6) cámaras que reciben los efluentes de los tratadores. Estos efluentes 

son recogidos en los piletones que se encuentran al pie de los tratadores, Los piletones se 

vinculan con las seis (6) cámaras nombradas anteriormente por una tubería de desagüe 

enterrada. Estas cámaras están vinculadas entre sí en dos (2) grupos de a tres, uno para los 

efluentes con ácido y otro para los efluentes con soda, que a su vez se interconectan en una 

séptima cámara para luego conducir los efluentes hacia la pileta de neutralización. También se 

cambió ésta cámara que colecta los efluentes con ácido con los efluentes con soda, haciendo 

un total de siete (7) cámaras cambiadas del circuito de efluentes corrosivos.. También se 

cambió la cámara que recoge el goteo que se produce en la recepción de ácido y de soda. 

 

Las cámaras son de PEAD y los caños que llegan y salen de ellas también y todas las uniones 

son soldadas por lo que se garantiza la estanqueidad. También están soldadas las uniones entre 

la membrana del piletón y el caño que conduce el efluente hacia la cámara. Las uniones entre 

caños fueron soldadas mediante cuplas de electrofusión. Todo este procedimiento constructivo 

fue diseñado para la oportunidad ya que no se contaba con antecedentes de este diseño para 

desagües, incluso fue muy trabajoso lograr que la empresa Nueva Era, especializada en 

construcciones en PEAD, hiciera las cámaras según nuestro diseño. 

 

A su vez se renovaron dos (2) cámaras de efluentes no agresivos, de construcción tradicional 

de mampostería y hormigón, que se encontraban destruidas por los efluentes agresivos que 

corrían por el subsuelo a causa de las roturas que tenían fundamentalmente algunas de las 7 

cámaras que se cambiaron. 

 

Finalizado el Paro 2017 se continúa trabajando en drenajes en la nueva explanada para 

camiones de descarga de ácido y soda y en el propio sistema de ácido y soda.  Al culminar 

estos trabajos todo el sistema de drenaje de planta Filtra quedará renovado. 

 

Zona de Calderas 

 

En este Paro se buscó solucionar el problema existente en Central Térmica, que tenía un 

sistema de drenajes que iba a bahía, debiendo tener que ir a Pileta API.  Para este fin se 

construyó una cámara con tabique para que las aguas de lluvia y las aguas neutralizadas de las 

plantas de Tratamiento de Aguas, Central Térmica y Fuel Gas, vaya al sistema API.  Dicha 

cámara se encuentra localizada en la Unidad 400.  Esta modificación provocó que la cañería 

principal de diámetro 800 mm trabaje en forma inundada.  Para que el agua no entrara a la 

trinchera de los cables relacionados con los trafos del Vagón de interconexiones, se taparon 

los drenajes y se instaló una bomba neumática portátil para retirar el agua de lluvia.  Se puede 

ver cómo quedó el sistema en los planos 02361-12 – Rev4 y el plano 02631-18. 
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Durante el paro se cambiaron las cañerías de desagüe indicadas en el CR-02189. 

 

Por otra parte se ha comprobado que el colector de todos los drenajes de agua de Central 

Térmica (que colecta las purgas de las calderas, los drenajes del parque de bombas de fuel oil, 

los pluviales del área incluyendo la trinchera de cables entre los transformadores y el vagón, la 

descarga del enjuague de los filtros de arena, la descarga del enjuague de los tratadores 

aniónicos, etc) está completamente corroído en su generatriz inferior, comunicando esos 

vertidos con la napa freática y pudiendo provocar daño (corrosión de aceros y degradación de 

hormigones) a las fundaciones de equipos y a toda otra instalación enterrada en las 

inmediaciones, además del impacto medio ambiental. Por estos motivos se debe reparar el 

mencionado colector, o sustituirlo por otro. 

 

Está pendiente revisar la situación creada con la incorporación del tabique en una cámara para 

derivar aguas a sistema API y pensar en una mejor solución para el próximo Paro.  Se 

manejan como alternativas: 

 Que el agua de lluvia no entre a la trinchera de cables, para lo cual se está pensando en 

colocar tapas de hormigón e instalar una bomba eléctrica que se accione en forma 

automática, para retirar el agua que pueda entrar. 

 Que la cañería principal de diámetro 800 mm No trabaje en forma inundada. Originalmente 

se había pensado en instala un caño con diámetro 800 o más que comunique la cámara 

ubicada en el Área 400 con el canal de entrada de la Pileta API. 

 

Además el proyecto original vinculado a los MoCs 81 y 82 contemplaba la creación de 

cámaras y trincheras en zona de calderas/compresores que no se ejecutaron y se constató la 

necesidad de reparar o renovar el colector principal. 

 

Ver planos y registro fotográfico en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Varios_(otros_equipos)\Drenajes\20

17_Drenajes_Central_Térmica 

 

7.12. Unidad 1600: Parque de Esferas 

7.12.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Esferas E-1602 E-1603      

Cañerías Se realizó inspección complementaria a cañerías. 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-16002A PSV-16002B PSV-16003A PSV-16003B PSV-1604C 

 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Varios_(otros_equipos)/Drenajes/2017_Drenajes_Central_Térmica
file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Equipos_y_plantas_La_Teja/Varios_(otros_equipos)/Drenajes/2017_Drenajes_Central_Térmica
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7.12.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase E: Recipientes a Presión 

E-1602: Se realizó inspección interior VT y MT al 100% de las soldaduras, eliminación de 

indicaciones y medición de espesores (Prevend). Se eliminó un gran número de 

temporarios (Taller de Metalurgia y MT por Inspección Técnica).  Se renovó 

conexión superior pasando de 2” a 3”.  Se renovaron nozzle de 6” de succión, 

eliminando una conexión de 1 ½” y las 4 conexiones de diámetros menores.  Se 

realizaron modificaciones para colocar sonda multipunto.  Se renovó vaina de 

termocupla y anillo de enfriamiento.  Se realizó prueba hidrostática a 22 kg/cm
2
. Se 

pintó interiormente la calota inferior y zonas en que se arenó en la calota superior.  

Se renovaron escalera y plataforma superiores y pasarela entre E-1601 y E-1602- 

E-1603: Se realizó inspección interior VT y MT al 100% de las soldaduras y medición de 

espesores (Prevend).  Se eliminaron fisuras, encontrándose una de 7 mm de 

profundidad que requirió relleno con soldadura y reensayo.  Se eliminaron 2 

conexiones de 2” que se sustituyeron por chapas circulares soldadas a tope.  Se 

renovó conexión de sacamuestras.  Se realizó prueba hidrostática a 19 kg/cm
2
.  Se 

pintó interiormente la calota inferior.  Se removió completamente el revestimiento 

ignífugo de la pata 6, se reparó con parches sobrepuestos y se recumpuso 

revestimiento. Se renovó anillo de enfriamiento. 

 

Cañerías 

Se picareteó cascarones que estaban identificados desde la corrida en inspección en servicio, 

que no se podían eliminar con la planta en marcha.  Se inspeccionó sin encontrar zonas a 

reparar.  Se pintó. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad cuenta con 15 válvulas de seguridad y alivio de las cuales se intervinieron 5: 

PSV-16002A/B y PSV-16003A/B de esferas 2 y 3 y PSV-1604C, que se agregó en este Paro 

en la línea de succión de la esfera 4.  Se realizó mantenimiento y prueba de las válvulas 

conmutadoras de las esferas 2 y 3. 

Teniendo en cuenta los resultados de pruebas previo al desarme de los últimos años, se ajustó 

la frecuencia de intervención a 5 años para PSVs de esferas, con la condición que se realizara 

mantenimiento interno.  La PSV-16002B no recibió mantenimiento interno (sólo se realizó 

prueba previo al desarme satisfactoria) por lo que se solicitará su intervención en 2019. 

 

7.13. Unidad 2100: Hidrotratamiento de gasolina 

7.13.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 2101-B 2102-B      

Clase C 
2101-CA 2101-CB 2101-CC 2101-CD 2101-CF 2103-C 2104-C 

2105-CA 2105-CB 2107-C 2111-C    

Clase D 2101-D       
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Equipos Identificación 

Clase E 2101-E 2102-E      

Clase F 2101-F 2102-F 2103-F 2104-F 2105-F   

Cañerías Se registraron informes de 17 cañerías y 5 pórticos 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-21001 PSV-21002 PSV-21004 PSV-21007 PSV-21008 

PSV-21009 PSV-21010 PSV-21011 PSV-21012 PSV-21013 

PSV-21014     

Visibles 

LG-21002 LG-21004A LG-21004B LG-21006  LG-21008 

LG-21010 LG-21013A LG-21013B LG-21013C LG-21015 

LG-21017 LG-21019 LG-21021 LG-21023A LG-21023B 

LG-21026     

 

7.13.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

2101-B: Se realizó réplica metalográfica. 

 

No se montaron andamios ni se abrieron cajas de humos en ningún horno de esta unidad. 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

2101 CA A 

Baja. Se 

colocó 

repuesto 

sin letra 

NO B/C B/C B/C N/A N/A N/A N/A 

2101 CB A 

Baja. Se 

colocó 

repuesto 

sin letra 

NO B/C B/C B/C N/A N/A N/A N/A 

2101 CC A 

No se 

retiró. 

8TC en 

este paro 

SI B/C 
No se retiró 

mazo 
B/C N/A N/A N/A N/A 

2101 CD A 
No se 

retiró NO B/C 
No se retiró 

mazo B/C N/A N/A N/A N/A 

2101 CE A 
No se 

retiro NO B/C 
No se retiró 

mazo B/C N/A N/A N/A N/A 

2101 CF A 
No se 

retiró NO B/C 
No se retiró 

mazo B/C N/A N/A N/A N/A 

2103 C A B/C NO Se reparó. Se reparó. Se reparó. B/C B/C N/A B/C 

2104 C C Se reparó SI Se reparó Se reparó B/C B/C Se reparó N/A B/C 

2105 

CA 
A 

Baja. Se 

colocó 

repuesto 

letra C 

NO Se reparó. Se reparó. Se reparó. B/C B/C N/A B/C 

2105 CB A 

Baja. Se 

colocó 

repuesto 

letra D 

NO Se reparó. Se reparó. Se reparó. B/C B/C N/A B/C 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

2107 C A B/C NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2111 C A B/C NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C N/A B/C 

 

2101-CA y CB Mazos de baja.  Se había solicitado renovación luego de inspección en Paro 

2011.  Se colocaron repuestos, con cambio de especificación del material 

(Antes CS, ahora SS duplex 2205). 

2105-CA y CB Mazos de baja.  Se había solicitado renovación luego de inspección en Paro 

2011.  Se colocaron repuestos, con cambio de especificación del material 

(Antes CS, ahora SS duplex 2205). 
 

No se intervinieron: 2102-C1, C2, C3 y C4 (aeroenfriadores), que habían sido intervenidos en 

Paro 2011, 2102J-CA y 2102J-CB que se habían intervenido parcialmente en el Paro 2011 (no 

se habían retirado mazos de carcasas); 2109-C del que hay registro de intervención parcial en 

2009; 2106-C, 2108-C y 2110-C de los que no hay registro de intervención. 

 

Clase D: Reactores 

2101-D Se repararon los soportes de los filtros difusores que se encontraron desoldados.  Se 

realizó réplica metalográfica. 

 

Clase E: Torres 

2103-E  Se renovó demister. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene un total de 262 líneas registradas, de las cuales 5 son API 570 clase 1. Se 

realizaron 17 informes de cañerías específicas en este paro. Se inspeccionaron 

transversalmente y realizaron informes de 5 pórticos. 

 

Dispositivos de alivio de presión área 2100 

Esta unidad tiene registrado un total de 18 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas hay 11 

intervenidas y 7 sin intervenir de las cuales corresponden a: PSV-21003 (Agente sulfurante), 

PSV-21005, PSV-21006 (inhibidor de corrosión), PSV-21513-B, PSV-21514-B, PSV-23521-

B, PSV-23522-B (Sistema de lubricación de aceite). 
 

7.14. Unidad 2200: Octanizing (Reforming Catalítico) - Reacción 

7.14.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 2201-B 2202-B 2203-B 2204-B 2205-B   

Clase C 

2201-C 2201J-CA 2201J-CB 2201J-CC 2203-C 2204-C 

2205-C 2206-CA 2206-CB 2207-C 2208-C 2209-C 

2210-CA 2210-CB 2210-CC 2210L-CA 2210L-CB 2212-C 

2214-C 2215-C1 2215-C2 2216-C 2218-C2 2219-C 
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Equipos Identificación 

Clase D 2201-D 2202-D 2203-D 2204-D    

Clase F 

2201-F 2202-F 2203-F 2204-F 2205-F 2207-F 2208-F 

2211-F 2212-F 2214-F 2216-F 2218-F 2219-F 2221-F 

2222-F       

Clase L 2205-L 2212-L 2213-L     

Cañerías Se generaron 20 informes de cañerías específicas y 4 pórticos 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-22007 PSV-22008 PSV-22009 PSV-22010 PSV-22011 

PSV-22012 PSV-22013 PSV-22014 PSV-22015 PSV-22016 

PSV-22017 PSV-22018 PSV-22019 PSV-22020 PSV-22021 

PSV-22022 PSV-22024 PSV-22864 PSV-22866 PSV-22867 

PSV-22869 PSV-22871 PSV-22901 PSV-22902 PSV-22903 

PSV-22932 PSV-22933 PSV-22934 PSV-22935 PSV-22936 

PSV-22977 PSV-22978 PSV-22986 PSV-901  

Visibles 

LG-22015A LG-22015B LG-22015C LG-22853 LG-22854 

LG-22006A LG-22009 LG-22017 LG-22019 LG-22021 

LG-22902 LG-22914 LG-22921 LG-22003A LG-22003B 

LG-22012 LG-22013 LG-22010A LG-22010B LG-22916 

LG-22850 LG-22904 LG-22982   

7.14.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

2202-B: Se cortó un tramo del tubo 25R para analizar y tener como antecedente respecto a la 

formación de coque metálico ante probable cambio de variables operativas a partir de 

la nueva corrida.  No se observó coque metálico pero sí se constató difusión de 

carbono. Se repuso el tubo y realizó prueba con Nitrógeno a 4 kg/cm
2
. 

 

No se armaron andamios en ninguno de los hornos de esta unidad ni se abrieron cajas de 

humos. 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Medi

aluna

s 

2201 JCA A 
No se 

retiró  
NO B/C 

No 

No se 

retiró mazo 

B/C N/A B/C N/A N/A 

2201 JCC A 

Mazo fijo, 

Tubos BC 

(interior) 

NO B/C 
No. 

Mazo fijo 
N/A N/A B/C N/A N/A 

2203 C A B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2204 C A B/C. NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2205 C A 
1 TC en 

este paro 
NO B/C Se reparó B/C N/A N/A N/A N/A 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Medi

aluna

s 

2206 CA A B/C NO Se reparó B/C B/C N/A N/A N/A N/A 

2206 CB B B/C NO Se reparó Se reparó B/C N/A N/A N/A N/A 

2207 C A 
7 TC en 

este paro 
SI B/C 

No se 

retiró el 

mazo 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2208 C A Se reparó NO Se reparó B/C Se reparó Se reparó B/C N/A B/C 

2209 C A R/C NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2210 CA C R/C SI B/C Se reparó B/C N/A N/A N/A N/A 

2210 CB B R/C NO B/C Se reparó. B/C N/A N/A N/A N/A 

2210 CC A 

Baja por 

corrosión 

exterior 
NO 

B/C No se 

instaló 
R/C B/C N/A N/A N/A N/A 

2210 LCA A 
No se 

retiró 
NO B/C 

No se 

retiró el 

mazo 

N/A N/A B/C N/A N/A 

2210 LCB A 
No se 

retiró 
NO B/C 

No se 

retiró el 

mazo 

N/A N/A B/C N/A N/A 

2212 C A 
Estructura

R/C 
NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C Se reparó N/A B/C 

2214 C A B/C NO Se reparó Se reparó Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2215 C1 A B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2215 C2 B B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C Se reparó N/A B/C 

2216 C A 

Se 

renovaron 

16 tubos 
SI Se reparó B/C Se reparó N/A N/A N/A N/A 

2218 C2 B 
8 TC en 

este paro 
SI Se reparó B/C Se reparó N/A N/A N/A N/A 

 

2201-C (Packinox) No se contó con apoyo de Técnico especializado de Alfa Laval. 

 No fue posible realizar inspección total de la envolvente y el mazo 

debido a no haber condiciones seguras para el ingreso ya que Bomberos 

no accedió a bajar personal (como sí realizó en la parada anterior) por 

orden de su Jefatura. 

2206-CA y CB No fue posible retirar tapones de cuplas de cuello, se renuevan. 

2210-CA, CB y CC Corrosión externa en mazos. Al no haber repuesto el 2210-CC quedó 

armado sin mazo adentro. 

 

No se intervinieron en este paro los aeroenfriadores 2202-C y 2211-C, de los cuales no 

contamos con registro de intervención; 2204J-CA/CB que tuvieron intervención parcial en el 

Paro 2011 (no se retiró mazo); 2218-C1 intervenido en el Paro 2011 (antes de ese paro estaba 

identificado como 2218-C y no existía 2218-C2); 2220-C intervenido en 2014 (Parada para 

cambio de internos de Packinox) sin retiro de mazo. 
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Clase E: Torres 

2201-E Se retiró aislación en nozles y ventanas de aislación en busca de corrosión bajo 

aislación. 

 

Clase F: Receptores 

2201-F Se renovó el demister. 

2204-F Se renovó el demister. 

2212-F Se trata del domo de la caldera de Octanizing.  Se realizó inspección completa, 

incluyendo VT. MT. UT y pruebas para rehabilitación de URSEA de la caldera de 

Octanizing (URSEA 5560) mediante Declaración Jurada.  Los registros de 

inspección del 2212-F se integraron en un informe global para la caldera. 

2221-F Se rellena con soldadura y se rectifica asiento de junta del MH. 

 

No se intervino la batería de hidrógeno (2213-F) ni el 2215-F (que se había intervenido en el 

Paro 2011). 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total 716 líneas, de las cuales 12 son API 570 clase 1. Se 

realizaron 20 informes de cañerías específicas en este paro. Se inspeccionaron 

transversalmente y se realizaron informes de 4 pórticos. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 54 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas hay 34 

que fueron  intervenidas, hay 2 que están fuera de servicio PSV-22946 (2221-LJA), PSV-

22947 (2221-LJB) y 18 que no se intervinieron de las cuales corresponden a: inhibidor de 

gomas, sistema de agua, cloro, sistema de lubricación, vapor, hidracina, fosfato, nitrógeno e 

hidrogeno: PSV-22001 (2204-LJB), PSV-22002 (2204-LJA), PSV-22003 (2203-LJB), PSV-

22004 (2205-LJB) y PSV-22005, PSV-22006, PSV-22718B, PSV-22723, PSV-22872, PSV-

22873, PSV- 22907, PSV-22908, PSV-22909, PSV-22944, PSV-22945, PSV-22948, PSV-

22949, PSV vapor turbina 2210-JC. 

 

En las válvulas de seguridad intervenidas, están incluidas las de la Caldera de Recuperación 

del Complejo de Gasolina, en las que se realizó además prueba en servicio.  Se independizó la 

cañería de descarga de dichas seguridades de las restantes cañerías de venteo de vapor según 

MOC 385 (Aviso SAP 10128335). 

 

7.15. Unidad 2300: Octanizing (Reforming Catalítico) - Reacción 

7.15.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 2301-C 2302-C 2303-C 2305-LC    

Clase F 

2301-F 2302-F 2303-F 2305-F 2306-F 2307-F 2308-F 

2309-F 2310-F 2311-F 2312-F 2313-F 2314-F 2315-F 

2316-F 2317-F 2318-F 2319-F 2320-F 2321-F  
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Equipos Identificación 

Clase L 2301-L 2304-LFB     

Cañerías Fuera del alcance de paro (servicio intermitente) 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-23001 PSV-23002 PSV-23003 PSV-23004 PSV-23005 

PSV-23012 PSV-23013 PSV-23014 PSV-23015 PSV-23016 

PSV-23017 PSV-23018 PSV-23019 PSV-23020 PSV-23021 

PSV-23022 PSV-23023 PSV-23029 PSV-23602 PSV-23629 

Visibles 
LG-23001 LG-23002 LG-23028A LG-23028B LG-23908A 

LG-23908B LG-23022 LG-23025   

 

7.15.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

No se intervinieron 2301-B, 2302-B, 2303-B, 2304-B, de los que no tenemos registro de 

intervención. 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

2301 C A 

27 TC en 

paros 

anteriores 
SI B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

2302 C A B/C SI B/C B/C Se reparó B/C Se reparó N/A B/C 

2303 C A B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2305 LC A 

Mazo fijo, 

Tubos BC 

(interior) 

NO Se reparó 

No 

(interior). 

Exterior 

BC 

Mazo fijo 

Se reparó N/A N/A N/A N/A 

 

2303-C Exteriormente se observa gran cantidad de depósitos (sedimentos blancos) del lado 

inferior del mazo (lado flotante). 

2305-LC Se intervino parcialmente, se realizó mantenimiento solo a cuello y tapa de cuello. 

 

No se intervinieron los intercambiadores de calor 2304-C ni 2306-LC de los que no se tienen 

registros de intervención, ni los siguientes intercambiadores que se habían intervenido en el 

Paro 2011: 2304-LC, 2305-C, 2306-C, 2307-C, 2307J-CA, 2307J-CB, ni lo siguientes 

intercambiadores que se habían intervenido parcialmente (sin retiro de mazo) en el Paro 2011: 

2306J-CA, 2308J-CA, 2308J-CB 

 

Clase D: Reactores 

2301-D: En los MH se colocaron espárragos B7 en lugar de B8 por no haber en stock.  
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Clase F: Receptores 

2303-F: Se granalló y pintó interiormente. 

 

2306-F: Se renovó nozle y rellenó con soldadura la envolvente alrededor del mismo por bajo 

espesor. 

Mantenimiento de pintura interna y externa. 

2307-F: Se rellenó con soldadura y flapearon zonas de la envolvente que se encontraron con 

corrosión bajo aislación. 

Se pintó exteriormente y se colocó aislación totalmente nueva. 
 

2312-F: Se rellenó con soldadura el nozle inferior  en zonas con pérdida de espesor de hasta 4 

mm provocada por corrosión bajo aislación. 

Se pintó exteriormente y se colocó aislación totalmente nueva. 

 

No se intervinieron: 2325-F (pileta de soda), que fue intervenida en el Paro 2011 y luego en 

2013 y 2014, en la que se recomendó considerar un cambio de diseño; 2324-F y 2323-F, que 

fueron intervenidos en el Paro 2011; 2322-FA, cuyo único registro de inspección data de 

2005, fecha en la que paró por mal funcionamiento, 2304-F, del que no se tienen registros. 

 

Clase L: Equipos Especiales 

2301-L: Se renovaron los 16 elementos filtrantes 

 

No se intervinieron los equipos especiales de los cuales Inspección Técnica tiene algún 

antecedente: 2308-L (cambiado con modificaciones en 2010); 2310-LFB y 2311-LF 

(intervenidos en 2010); 2316-L, intervenido en 2013 (paró por pérdidas). 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 43 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas hay 20 

que fueron intervenidas y 23 sin intervenir las cuales corresponden a: sistemas de lubricación, 

nitrógeno, sistema de agua, cloro, alimentación de soda cáustica, aire, hidrógeno, PSV-

21513A (2308-JBM), PSV-23006 (2310-LJA), PSV-23901 (2323-F), PSV-23903 (2314-LJB), 

PSV-23902 (2314-LJA). 

 

7.16. Unidad 2400: Isomerización de gasolinas 

7.16.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 
2401-CA 2401-CB 2402-C 2403-C 2404-C 2405-C 

2406-C 2407-C 2409-C 2411-C 2412-C 2413-C 

Clase C 2414-C 2415-C     

Clase D 2401-D       

Clase E 2401-E 2402-E      

Clase F 
2401-F 2402-FA 2402-FB 2403-FA 2403-FB 2404-F 2406-F 

2407-F       
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Equipos Identificación 

Cañerías Se generaron 31 informes de cañerías específicas y de 2 pórticos 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-24001 PSV-24002 PSV-24003 PSV-24004 PSV-24005 

PSV-24006 PSV-24007 PSV-24008 PSV-24009 PSV-24010 

PSV-24012 PSV-24013 PSV-24014 PSV-24015 PSV-24016 

PSV-24017 PSV-24018 PSV-24019 PSV-24020 PSV-24021 

Visibles 

LG-24007 LG-24010A LG-24010B LG-24010C LG-24013 

LG-24005A LG-24005B LG-24017 LG-24020A LG-24020B 

LG-24013     

 

 

7.16.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

2401 CA A B/C SI B/C 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2401 CB B 
2TC en 

este paro 
SI B/C 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2402 C A B/C SI Se reparó 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó 

B/C. N/A N/A N/A N/A 

2403 C A B/C NO Se reparó. 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó 

Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2404 C Fintube 
Estructura 

R/C 
NO 

Boquillas 

B/C 
B/C N/A N/A B/C N/A N/A 

2405 C A B/C NO Se reparó 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2406 C A B/C NO B/C 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2407 C A B/C NO B/C 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2409 C A Se reparó NO B/C 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

B/C N/A N/A N/A N/A 

2411 C A B/C NO Se reparó B/C Se reparó B/C B/C N/A B/C 

2412 C Fintube B/C NO 
Boquillas 

B/C 
B/C N/A N/A B/C N/A N/A 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

2413 C Fintube 

Baja. Se 

construyó 

repuesto 
NO 

Boquillas 

B/C 
R/C N/A N/A B/C N/A N/A 

2414 C A Equipo totalmente nuevo, colocado en este paro. 

2415 C Fintube B/C NO 
Boquillas 

B/C 

Corrosión 

bajo 

aislación 

Se reparó. 

N/A N/A B/C N/A N/A 

 

2409-C En la colocación del mazo dentro de la carcasa para su armado final la empresa 

contratista realizó una maniobra incorrecta, se cayó el mazo y como resultado 

sucedió la rotura de la estructura inferior del haz tubular. Se reparó. 

2413-C Mazo de baja (corrosión externa), se construyó repuesto. 

2414-C Equipo totalmente nuevo, colocado en este paro. 

 

Se encontró corrosión bajo la aislación de la mayoría de los intercambiadores de calor, 

teniendo en algún caso que recomponer el espesor perdido. 

 

Clase E: Torres 

2401-E Se retiró el hormigón ignifugo de la pollera y se rellenó con soldadura zonas de la 

chapa con profundas picaduras. 

Se retiró aislación en la parte inferior de la torre aproximadamente 3 mts por 

observar inicio de corrosión bajo aislación, se pintó la zona y se colocó aislación 

nueva. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 306 líneas, de las cuales 17 son API 570 clase 1.  Se 

generaron 31 informes de cañerías en este paro.  Se inspeccionaron transversalmente y 

realizaron informes de 2 pórticos. 

 

Se renovaron 4 líneas: 

2400-O-021, 2400-O-028, 2400-O-100 y 2400-O-101 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 27 válvulas de seguridad y de alivio, de ellas hay 20 

que fueron  intervenidas y 7 que no se intervinieron de las cuales corresponden a  sistema de 

lubricación del 2401-J, agente clorante PSV-24022 (2402-LJA), y PSV-24011 (2405-F) 

inyección de cloro. 

 
 

7.17. Unidad 2600: Redestiladora 

Esta unidad trabaja en forma intermitente, por lo que no se intervinieron en general los 

equipos de esta unidad en esta parada. 
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7.17.1. Equipos intervenidos 

Solamente se intervino la válvula de seguridad PSV-2605 de torre 2605E. 

 

7.18. Unidad 3100: Hidrodesulfurizadora de gas oil (HDS) 

7.18.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 3101-B       

Clase C 

3101-CA 3101-CB 3102-CA 3102-CB 3102-CC 3102-CD 

3102-CE 3103-C 3104-CA 3104-CB 3104-CC 3104-CD 

3105-C 3106-C 3107-CA 3107-CB 3107-CC 3107-CD 

3108-CA 3108-CB 3109-CA 3109-CB   

Clase D 3101-D       

Clase E 3101-E 3102-E      

Clase F 3102-F 3103-F 3104-F 3105-F 3110-F 3111-F  

Clase L 3101-LA 3101-LB      

Cañerías Se registró 1 informe de cañerías y 4 puntos de inyección en la unidad 3100 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-31058 PSV-31103 PSV-31106 PSV-31135 PSV-31140 

PSV-31154 PSV-31155 PSV-31160 PSV-31171 PSV-31172 

PSV-31181 PSV-31190 PSV-31192 PSV-31675 PSV-31700 

PSV-31850 PSV-31193 PSV-31894 PSV-31895 PSV-31986 

Visibles 

LG-31170A LG-31170B LG-31170C LG-31170D LG-31180 

LG-31188 LG-31157 LG-31158A LG-31140 LG-31141A 

LG-31141B LG-31154 LG-31162 LG-31176 LG-31177A 

LG-31177B LG-31110A LG-31111 LG-311191  

 

7.18.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

3101-B  Se realizó inspección parcial, ya que no fueron abiertas las tapas de los pasos de 

hombre de la zona convectiva.  Se reparó refractario del techo y se modificaron 

anclajes según recomendación del inspector de Causeway. 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3101 CA A B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3101 CB B B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3102 CA A B/C 
SI 

25% 
B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3102 CB B B/C 
SI 

25% 
B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3102 CC C B/C 
SI 

25% 
B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3102 CD D B/C 
SI 

25% 
B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3102 CE E B/C 
SI 

25% 
B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3103 C A 

1 TC en 

este paro 

Total: 4 

SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3104 CA AERO B/C 
SI 

50% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3104 CB AERO B/C 
SI 

50% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3104 CC AERO B/C 
SI 

50% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3104 CD AERO B/C 
SI 

50% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3105 C A B/C NO El equipo se armó antes de haber podido realizar la inspección. 

3106 C A 
3 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3107 CA A B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3107 CB B B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3107 CC C B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3107 CD D B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3108 CA AERO B/C 
SI 

12% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3108 CB AERO B/C 
SI 

12% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3109 CA AERO B/C 
SI 

13% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3109 CB AERO B/C 
SI 

15% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

 

3104-C y 3108-C (Aeroenfriadores).  Algunas roscas fueron barridas al sacar los tapones de 

los cabezales, lo que fue reperado. 

3105-C: Se armó antes de ser inspeccionado. 

 

Clase D: Reactores 

3101-D Primera inspección realizada desde su puesta en marcha con apoyo de representante 

de Haldor Topsoe para la misma y posterior carga de catalizador. 

 

Clase E: Torres 

3101-E Se renovó demister. 
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Cañerías 

Esta unidad tiene registrados un total de 737 líneas, de las cuales 16 se han identificado como 

API 570 clase 1.   Se realizó informe de 1 cañería específica en este paro.  Se inspeccionaron 4 

puntos de inyección. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 60 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas un total de 20 quedando 40 sin intervenir las que en su mayoría corresponden a 

sistemas de lubricación PSV-31871A y B, PSV-31872A y B. 

 

7.19. Unidad 3200: Tratamiento de aminas de HDS 

7.19.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 3201-CA 3201-CB 3202-C 3204-C 3205-C 3206-C 

Clase E 3202-E       

Clase F 3203-F 3204-F      

Clase L 3201-LA 3201-LB 3202-L    

Cañerías Se registraron 2 informes de cañerías en la unidad  

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-32102 PSV-32104 PSV-32108 PSV-32117 PSV-32137 

PSV-32143 PSV-32170 PSV-32190 PSV-32191 PSV-32665 

Visibles 
LG-32101D LG-32115B LG-32115C LG-32128 LG-32115A 

LG-32665     

 

7.19.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3201 CA A B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3201 CB B B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3202 C AERO B/C 
SI 

10% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3204 C A 
2 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3205 C AERO B/C 
SI 

10% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3206 C A B/C SI El equipo se armó antes de haber podido realizar la inspección. 
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3202-C y 3205-C (Aeroenfriadores). Algunas roscas fueron barridas al sacar los tapones de 

los cabezales de los aeroenfriadores de HDS para la inspección por 

corrientes inducidas. Se reparó. 

3206-C  Se armó antes de ser inspeccionado. 

 

Clase L: Equipos Especiales 

3201-L Se renovaron los elementos filtrantes 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 292 líneas. No se han identificado líneas API 570 

clase 1 en la unidad 3200. Se realizaron 2 informes de cañerías  en este paro.   

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 15 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas un total de 10 quedando 5 sin intervenir, a saber PSV-32178, PSV-32193, PSV-

32194, PSV-32850 y PSV-32851. 

 

7.20. Unidad 3300: Tratamiento de Aguas Ácidas 

7.20.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 3301-CA 3301-CB 3303-CA 3303-CB 33304-C  

Clase E 3301-E       

Clase F 3301-F 3302-F      

Cañerías No se registraron  informes de cañerías en la unidad  

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-33101 PSV-33114 PSV-33135 PSV-33661  

Visibles 
LG-33101A LG-33101B LG-33101C LG-33135A LG-33135B 

LG-33110A LG-33110B    
 

 

7.20.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3301 CA A 
1 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3301 CB B B/C SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3303 CA AERO B/C 
SI 

50% 
Se construyó junta de teflón para las tapas de los cabezales. 

3303 CB AERO B/C 
SI 

50% 
Se construyó junta de teflón para las tapas de los cabezales. 
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Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3304 C AERO B/C 
SI 

12% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

 

Clase F: Receptores 

3301-F: Se realizaron modificaciones en sistema medición de nivel. 

Se instalaron dos nozles nuevos de acuerdo con MOC 386. 

Tratamiento térmico en las modificaciones por parte del Taller de Instrumentos. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 4 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas el 100%. 

 

7.21. Unidad 3400: Prime G – Hidrodesulfurizadora selectiva de gasolina de Cracking 

7.21.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 

3401-C 3402-C 3403-C 3404-C 3405-C 3406-CA 

3406-CB 3407-CA 3407-CB 3407-CC 3408-CA 3408-CB 

3409-C 3410-CA 3410-CB 3411-C 3412-C 3413-C 

3414-C      

Clase D 3401-DA 3401-DB     

Clase E 3401-E 3402-E 3403-E     

Clase F 
3401-F 3402-F 3403-F 3405-F 3406-F 3407-F 3408-F 

3409-F       

Cañerías Se registraron 13 informes de cañerías y 4 de puntos de inyección 

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-34001 PSV-34002 PSV-34003 PSV-34004 PSV-34005 

PSV-34006 PSV-34007 PSV-34008 PSV-34009 PSV-34010 

PSV-34011 PSV-34012 PSV-34013 PSV-34014 PSV-34015 

PSV-34016 PSV-34017 PSV-34020 PSV-34021 PSV-34022 

PSV-34023 PSV-34024 PSV-34025 PSV-34026 PSV-34027 

PSV-34029 PSV-34030 PSV-34783 PSV-34941  

Visibles 

LG-34005 LG-34006 LG-34017 LG-34018B LG-34018C 

LG-34020 LG-34026 LG-34027 LG-34035 LG-34036 

LG-34037 LG-34046 LG-34745 LG-34018 LG-34021 

LG-34044 LG-34047    
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7.21.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3401 C A B/C NO B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

3402 C A B/C NO Se reparó B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

3403 C A 

Algunos 

tubos 

deforma-

dos 

SI B/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

3404 C A B/C NO Se reparó B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

3405 C A 
2 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3406 CA AERO B/C 
SI 

50% 

Se reparan 

roscas (*) 

 
     

3406 CB AERO B/C 
SI 

50% 

Se reparan 

roscas (*) 

 
     

3407 CA A 
1 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3407 CB B 
4 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3407 CC C 
5 TC en 

este paro 
SI B/C B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3408 CA AERO B/C 
SI 

50% 

Se reparan 

roscas (*) 

 
     

3408 CB AERO B/C 
SI 

50% 

Se reparan 

roscas (*) 

 
     

3409 C Fintube 

Interna-

mente 

B/C 
NO 

Boquillas 

B/C 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

N/A N/A 
Retorno 

B/C 
N/A N/A 

3410 CA A B/C SI Se reparó B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3410 CB B B/C SI Se reparó B/C N/A N/A N/A N/A N/A 

3411 C A B/C SI B/C 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

N/A N/A B/C N/A N/A 

3412 C A 
1 TC en 

este paro 
SI B/C 

No. Tramo 

superior 

3403E 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3413 C AERO B/C 
SI 

50% 
Algunas roscas se barren al sacar los tapones de los cabezales. Se reparó. 

3414 C A B/C NO R/C B/C B/C B/C B/C N/A B/C 

 

3401-C Muy sucio lado carcasa. 

3403-C, 3404-C y 3414-C  Muy sucio lado tubos. 
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3409-C No se pudo hacer corrientes inducidas (estaba planificado) por no contar con las 

sondas adecuadas. 

3413-C Se debieron reparar roscas dañadas al retirar los tapones. 

 

Clase E: Torres 

3403-E Primera inspección desde su puesta en marcha, con participación de Técnico de 

AXENS. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 635 líneas, de las cuales 13 se han identificado como 

API 570 clase 1.  Se realizaron 13 informes de cañerías  en este paro.  Se inspeccionaron 4 

puntos de inyección.  

 

Se modificó el sistema de recuperación de condesado de la unidad 3400 implementando el 

MoC 266. Se renovaron las líneas de descarga del 3408 y 3409F al colector principal. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 54 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas un total de 29 quedando 25 sin intervenir como son las PSV-34702 (3406-L), 

PSV-34713 (3403-L) y PSV.34802 (3406-JB), entre otras. 

 

7.22. Unidad 3500: SRU Recuperadora de Azufre – Claus 1 

7.22.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 3501-B       

Clase C 3501-C 3502-C 3503-C 3504-C    

Clase F 3501-F 3502-F 3503-F 3504-F    

Cañerías Se registraron 11 informes de cañerías en la unidad  

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-35002 PSV-35004 PSV-35006 PSV-35007 PSV-35008A 

PSV-35008B PSV-35009 PSV-35010   

Visibles LG-35004 LG-35009 LG-35013 LG-35019 LG-35020 

 

7.22.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

3501-B: Se realizaron reparaciones de refractario en la garganta del quemador, la cual no fue 

completamente satisfactoria.  Se repararon las tapas de refractario de los pasos de 

hombre y se renovó el quemador. 
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Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3501 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

3502 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

3503 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

3504 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

 

En los equipos de SRU: no se pudo hacer corrientes inducidas (como estaba planificado) por 

no contar con las sondas adecuadas 

 

3503-C Tubos totalmente obstruidos (internamente) por azufre. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 422 líneas, de las cuales 19 se han identificado como 

líneas API 570 clase 1.  Se realizaron 11 informes de cañerías  en este paro. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 18 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas un total de 8 quedando 10 sin intervenir las cuales corresponden a vapor, agua 

alimentación PSV-35102, PSV-35101, entre otras. 

 

7.23. Unidad 3600: SRU Recuperadora de Azufre – Claus 2 

7.23.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 3601-B       

Clase C 3601-C 3602-C 3603-C 3604-C    

Cañerías Se registraron 2 informes de cañerías en la unidad  

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-36008A PSV-36008B PSV-36009 PSV-36010  

Visibles No se intervinieron visibles en esta unidad. 
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7.23.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

3601-B Se renovó la junta entre 3601-B y 3601-C que presentaba pérdidas desde antes de la 

parada, pero al no lograrse la estanqueidad, se soldaron espárragos y platinas. 

 

Clase C: Intercambiadores de calor 

Equipo Letra Mazo ET Cuello Carcasa 
Tapa de 

Cuello 
Flotante Campana 

Aro 

Separador 

Media

lunas 

3601 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

3602 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

3603 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

3604 C No. 
Intername

nte B/C 
NO 

Tiene 2 

Se reparó 

refractario 

No. 

Mazo fijo, 

aislado 

B/C N/A N/A N/A N/A 

 

3603-C Tubos parcialmente obstruidos (internamente) por azufre. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 248 líneas, de las cuales 5 se han identificado como 

API 570 clase 1. Se realizaron 2 informes de cañerías en este paro. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 7 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas un total de 4 quedando 3 sin intervenir como son la PSV-36007, PSV-36001, 

TSV-36001. 
 

7.24. Unidad 3700: Tratamiento de gas de cola 

(Clauspol, Incinerador, Piletas de Azufre, maniobras de carga) 

7.24.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase B 3701-B       

Clase F 3708-F 3709-F      

Clase L 3708-L 3709-LA 3709-LB     

Cañerías Se registró 1 informes de cañerías en la unidad  

Dispositivos 

de alivio de 

presión 

PSV-37001 PSV-37002 PSV-37003 PSV-37004 PSV-37005 

PSV-37008 PSV-37009 PSV-37010 PSV-37012 PSV-37013 

PSV-37015     
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Equipos Identificación 

Visibles LG-37016 LG-37028    

 

7.24.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase B: Hornos 

3701-B (Horno incinerador) Se reparó con medallones de soldadura las zonas dañadas del 

lining de la chimenea.  Se colocó una chapa de SS 316 en todo el perímetro de la 

junta del lining.  Se reparó el refractario de la chimenea. 

 Se realizaron reparaciones en la cámara y en el casquete del quemador No Conformes 

según el inspector de Causeway. 

 

Clase L: Equipos Especiales 

3708-L (Pileta desgasificadora de azufre).  Se sellaron fisuras internas. 

Se repararon algunas trabas del techo y se sellaron pérdidas. 

Se renueva el demister. 

 

3709-LA y LB (Piletas de almacenamiento de azufre).  Se sellaron fisuras internas. 

Se repararon algunas trabas del techo y se sellaron pérdidas. 

Se renueva el demister. 

 

Cañerías 

Esta unidad tiene registrado un total de 583 líneas, de las cuales 2 se han identificado como 

API 570 clase 1.  Se realizó 1 informe de cañerías  en este paro. 

 

Dispositivos de alivio de presión 

Esta unidad tiene registrado un total de 13 válvulas de seguridad y alivio, de las cuales fueron 

intervenidas un total de11 quedando 2 sin intervenir PSV-37014 (3711-JA) y PSV-37003 

(3701-C). 

 

7.1. Unidad 3800: Torre de enfriamiento 

7.1.1. Equipos intervenidos 

Equipos Identificación 

Clase C 3801-C       

Clase F 3801-F 3804-F      

Visibles LG-38006A LG-38006B LG-38006C   
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7.1.2. Síntesis de los hechos más relevantes 

Clase C: Intercambiadores de calor 

3801-C (torre de enfriamiento)  Se realizó limpieza de pileta de fondo y celdas. Limpieza de 

pileta de techo y distribución de agua caliente, este - oeste.  Acondicionamiento y 

pintura de las 12 válvulas en piletas del techo. 

 

Clase F: Receptores 

3801-F Debido a haber encontrado severa corrosión interna se granalló y pintó interiormente. 

Exteriormente se realizó mantenimiento de pintura. 

3804-F Se reparó defecto de soldadura (de fábrica). 

Se renovó nozle de carga. 

Se arenó y pintó exteriormente. 

 

8. PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO PARO DE MANTENIMIENTO 

Inspección Técnica prepara una compilación con todas las previsiones para el próximo Paro 

en un documento independiente de este informe, el que se irá actualizando a lo largo de la 

corrida. 

 

Previo a la compilación del informe global con todas las previsiones, se prepararon como 

insumo documentos parciales con los siguientes contenidos: 

 Previsiones generales por tipo de equipo (intercambiadores de calor, torres, receptores, 

hornos). 

 Previsiones habituales y particulares de Cracking. 

 Lista de repuestos solicitados para intercambiadores de calor. 

 Lista de trabajos solicitados en cañerías. 

 

Dicha documentación se puede ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\PREVISIONES_PROXIMO_PARO 

 

Además, como es habitual, se incluyen las Recomendaciones para el Próximo Paro al final del 

informe de cada equipo. 

8.1. Previsiones destacadas 

Importantes reparaciones metalúrgicas y de refractario en la unidad de Cracking, que se 

pueden ver para cada uno de los equipos por separado en las previsiones de reparaciones de 

Cracking.  Estas previsiones incluyen renovación de los ciclones del stripper y del primer 

regenerador, renovación del tramo de Airlift que no fue renovado en el Paro 2017, cambio del 

hongo (o reparación en sitio), renovación de la malla hexagonal y toberas de inyección del Air 

Ring, renovación de la línea de transferencia, reparaciones varias de refractario. 

 

Cabe mencionar que también se está considerando la renovación de los ciclones del stripper y 

del primer regenerador por cambios operativos.  En caso de confirmarse la renovación es 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/PREVISIONES_PROXIMO_PARO
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importante tener en cuenta los aspectos relativos al mantenimiento, en especial la necesidad y 

facilidad de reparación. 

 

Se sugiere que se trabaje en la línea de pre-fabricación para la sustitución de 

componentes y partes en Cracking buscando reducir la duración de la parada, de 

acuerdo con las recomendaciones del inspector de Causeway e involucrando a 

contratistas especializados en estos trabajos.  Se deben tener en cuenta los cambios de 

diseño para la prefabricación de los ciclones internos.  Sería conveniente la contratación de 

Causeway en las etapas de planificación del cambio de dichos ciclones. 

 

Planificar la renovación de torres 403-E (debutanizadora), 404-E (separadora de C3 y C4) y 

405-E (absorbedora de DEA), que luego de 57 años en operación, se encuentran próximas al 

fin de su vida útil.  Se sugiere investigar contratistas especializados en montaje de torres, 

por ejemplo Koch Specialties Plant Services INC o considerar poner como condición en 

el pliego que el contratista cuente con inspectores especializados en montaje de torres 

para lograr menores plazos y mayor calidad en los trabajos. 

 

Cabe mencionar que, de no renovarse alguna de estas torres, se haría necesario extender su 

vida para afrontar una nueva corrida, por lo habría que evaluar si es conveniente esa erogación 

para un activo con más de 60 años de operación.  Siendo técnicamente posible extender su 

vida, informamos que, a consideración de Inspección Técnica, el orden de prioridades para la 

renovación es: 403-E, 404-E y 405-E. 

 

Contar con repuesto para intercambiadores de calor, según se solicitó en febrero de 2018.  

Dicha solicitud se irá actualizando a lo largo de la corrida.  Fabricar media lunas de prueba 

para todos los equipos que no cuentan con ellas (a esta fecha, ver informes por equipo). 

 

Renovar la chimenea del incinerador 3701-B utilizando clad o analizar otras posibilidades 

constructivas, de reparación o cambio de diseño.  De lo contrario, armar andamio en la 

totalidad de la chimenea para inspección y prever importantes reparaciones en el linning SS-

316. 

 

Construir receptor 106-F para su renovación en próximo paro. 

 

Tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas en quemadores John Zink, que 

implican agregado de instrumentación pendiente que probablemente se pueda realizar antes 

del paro. 

 

Contar con tubos de repuesto para hornos 140B y 140B según recomendaciones del Grupo 

Hornos. 

 

Renovación de cañerías que no cuentan con patines y modificación del sistema de puentes 

sobre cañerías que permita su inspección y mantenimiento, alcance a ajustar.  Se cuenta con 

información sobre cañerías sin patines en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja\Cañerias\Cañerías_sin_patines 

 

Tener presente que, según informó Operaciones, las esferas de GLP E-1602 y E-1603 

solamente puede ser inspeccionada durante las paradas y que la frecuencia de inspección es 

actualmente de 5 años, por lo que deben ser inspeccionadas en el próximo Paro. 

../../../Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/PREVISIONES_PROXIMO_PARO/2018_Previsiones_Repuestos_Intercambiadores.doc
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Prever las actividades relativas a la habilitación de calderas por la URSEA y la coordinación 

para dar aviso a URSEA y la presencia del profesional idóneo que hará la Declaración Jurada. 

 

Prever renovación o eventualmente explorar la posibilidad de reparación del colector de 

drenajes de agua de Central Térmica, realización de cámaras y trincheras nuevas en zona de 

calderas y compresores de aire vinculadas a los MoCs 81 y 82, e implementación de una 

mejor solución para la derivación de aguas a pileta API (ver “Drenajes” en la Unidad 1300).  

Tener en cuenta que el sistema de drenajes de planta de agua solo puede repararse sin afectar 

el normal funcionamiento de la planta durante el Paro de Mantenimiento. 

 

Armado de andamio exterior, retiro del 100% de la aislación, flapeado o amolado superficial, 

ensayo penetrante e instalación de aislación compatible con SS en torre 103-E. 

 

Eliminación de soldadura de espárragos y platina en unión de 3601-B con 3601-C, cambio de 

junta y espárragos y recomposición de la unión bridada original.  Se requiere desmontaje.  De 

lo contrario realizar MoC para concretar una modificación eliminando la junta bridada e 

implementando otra solución. 

 

Prever el secado de refractario en la puesta en marcha. 

 

Prever la colocación de líneas de vida en los pórticos. 

8.2. Previsiones generales 

Se mantienen las previsiones generales por cada tipo de equipo, que se pueden ver en: 

\\molle\Inspeccion_Tecnica\Programas_e_informes_de_Paro_Unidades\2017_PARO_UNIDA

DES\PREVISIONES_PROXIMO_PARO 

 

Prever el retiro de aislación en cañerías aisladas para posibilitar su inspección, que fue 

adecuada en este Paro.  Prever levantamiento de lozas para acceder a cañerías y la limpieza de 

trincheras. 

 

Tener presente que es necesario contar con material ss 304H para las reparaciones de 

Cracking donde esté especificado. 

8.3. Previsiones detalladas por equipos 

Se encuentran en los informes de cada equipo que se encuentran guardados en formato 

electrónico ordenados por su clase en: 

\\Molle\inspeccion_tecnica\Equipos_y_plantas_La_Teja. 

8.4. Trabajos previos al Paro 

Además de los trabajos habituales de preparación de paro, se recomienda: 

 Completar la revisión de clase API de cañerías, formulación de lazos de corrosión y 

circuitos de cañerías y revisión de Planes de Inspección de cañerías, revisión de datos 

técnicos de cañerías y listados de cañerías críticas. 

file://///molle/Inspeccion_Tecnica/Programas_e_informes_de_Paro_Unidades/2017_PARO_UNIDADES/PREVISIONES_PROXIMO_PARO
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 Actualización de P&ID, debido a modificaciones en PAR, Topping, Desulfurización, 

Cracking y recogiendo la información aportada por la revisión de cañerías ya realizada. 

 Revisión de diagramas de flujo y lista de equipos en Central Térmica, asignación de 

TAGs a cañerías y PSVs que no los tengan. 

 Limpieza de toda la planta en general y en especial de trincheras, en las que la 

suciedad impide una correcta inspección de las cañerías. 

 




