
INTENDENCIA DE CANELONES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2022/04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICA AL
SURESTE DE LA RUTA Nº8, EN EL DEPARTAMENTO DE

CANELONES.



Intendencia de Canelones                                  Obras de infraestructura vial e hidráulica al Sureste de 
Dirección General de Obras                                               la Ruta Nº8, en el Departamento de Canelones.

ARTICULO 1º. - NORMAS QUE REGULARÁN ESTA LICITACIÓN.-

Este llamado se regulará por las normas del Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales para la Contratación de Suministros y Servicios no personales - Decreto

131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratación de Obra Pública según el Decreto

del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015, las disposiciones del

presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, según el objeto de la

Licitación de referencia. -       Conjuntamente con:

• Definición de los Rubros para Licitaciones 2021-2025.

• Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción
de 

Puentes y  Carreteras (Edición 1989), designado en adelante PV. Aprobado por

Decreto Nº 9/990,de 25 de enero de 1990.

• Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción

de Puentes y Carreteras (Edición 1971),Sección V (1980) y Sección VI (1976) en

lo que no se oponga al documento indicado anteriormente.

• Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificaciones del Pliego de 

Condiciones de la D.N.V. para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición

Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV.

• El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el que prevalecerá en

caso de discrepancias con los documentos anteriores. 

• Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto,

durante el plazo del llamado a licitación (Art.1.6 y 1.7).

• Las siguientes láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad: 

                                           Número         Título  
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1. 208 A Señales de peligro.

2. 223 B Dispositivos de señalización en obra.

3. 64 D Plan de Desarrollo de los Trabajos.

4. 251  Alcantarilla Tipo Z  (caños).

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.      

ARTICULO 2º. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el

derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo

impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de

cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por

este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con

las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o de-

pendencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las

ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga

participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, debe-

rá dejarse constancia expresa en el expediente. 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo

que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier na-

turaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y

condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedi-

miento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el

contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y respon-

sabilidad.
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ARTICULO 3°.- UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Descripción: El presente pliego se refiere al llamado a Licitación Pública Nacional para:

obras de infraestructura vial e hidráulica al Sureste de la Ruta Nº8, en el Departamento

de Canelones. La zona de licitación está delimitada por el Arroyo Carrasco y Toledo,

Ruta Nº 8, Arroyo Pando y Río de la Plata

La  obra consiste  sustancialmente en la  ejecución  de  25.660  metros  cuadrados  de

tratamiento bituminoso doble con sellado, 19.800 metros cúbicos de base granular, 320

metros lineales de caños de hormigón de diferentes diámetros en entradas vehiculares

y la construcción de 320 metros lineales de caños de hormigón de alcantarillas.

Ubicación: Zona objeto de la licitación descripta anteriormente que se muestra en la 

siguiente imagen:
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Figura Nº1: zona objeto de la licitación.

ARTICULO 4°.-  CONDICIONES ESPECIALES O  TECNICAS REQUERIDAS

Podrán presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro Nacional de

Empresas  de  Obras  Públicas  (R.N.E.O.P.),  debiendo  adjuntar  el  correspondiente

Certificado habilitante para ofertar.

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El oferente deberá presentar la información de la capacidad económico-financiera y los

antecedentes de la Empresa, la que será evaluada para su Calificación por la Comisión

Asesora de Adjudicaciones de la Intendencia de Canelones.

4.2 ANTECEDENTES LEGALES

Se deberá adjuntar antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y
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nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es

filial  o  subsidiaria  de  cualquier  otra  institución.  Si  se  tratase  de  un  consorcio  no

establecido se  deberá incluir  una carta  intención de consorciarse,  detallando en la

misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar

adjudicatario.

4.2.1 EXIGENCIAS MINIMAS PARA LICITAR

Las exigencias mínimas para licitar serán las siguientes:

Un mínimo de 5 años de antigüedad de constituida  la empresa.

Se exigirá que el postulante dentro de los 5 (cinco) últimos años haya tenido, por lo

menos, doce certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual

a $ 4.000.000 (pesos uruguayos cuatro millones) o, en un año una facturación superior

a $ 50.000.000 (pesos uruguayos cincuenta millones).

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la licitación, se

deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. Los montos de

los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En  caso  de  consorcios  se  determinará  por  la  suma  ponderada  de  los  montos

correspondientes  a  cada  una  de  las  empresas,  en  función  de  los  porcentajes  de

participación en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigirá que cada uno de los integrantes cumpla con los

requisitos    mencionados.

Los  requisitos  establecidos  en  este  Artículo  se  consideran  no  excluyentes  y  la

administración podrá pedir aclaraciones que considere pertinente.

4.3 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL Y

EN OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

Se debe informar la experiencia en obras civiles en general y en obras similares a la que

se licita, obras realizadas para la Intendencia de Canelones, etc; llenando al efecto los

cuadros que se adjuntan, FORMULARIOS Nº 3 (a, b, c y d):

1) Experiencia en la construcción de obras similares a la que se licita, realizadas

en los últimos 10 años.  Las obras similares a la que se licita deben estar contem-

pladas en el formulario 3a y además tener una descripción detallada de metrajes y
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obra que se realizó firmada por el contratante. Si no se detalla en un documento

el tipo de obra y los metrajes que se ejecutaron firmados por el contratante, no se

contará como obra similar a la que se licita, ya que de las recepciones y formula-

rios F2 es imposible inferir metrajes ejecutados de obras.

2) Obras construidas para la Dirección de Obras de la Intendencia de Canelones

en los últimos 10 años. Estas obras deberán estar terminadas, con una recepción

provisoria o definitiva firmada para que se tome en cuenta en el puntaje y además

tener una descripción detallada de metrajes y obra que se realizó firmada por el

contratante.

3) Experiencia en la construcción de obras civiles en general en los últimos 10

años.  La información suministrada por el licitante debe ser certificada por el con-

tratante mediante recepciones de obra o por el R.N.E.O.P., manifestando su con-

formidad con la obra realizada. Si no se presenta documentación que certifiquen

las obras realizadas la oferta obtendrá cero punto en ese ítem.

4) Obras en ejecución y compromisos contractuales para los próximos 4 años.

La información suministrada deberá ser una copia de un contrato firmado, certifi-

cados recientes de obras que prueben lo estipulado en este ítem. 

4.4 ANTECEDENTES DEL EQUIPO TECNICO PROPUESTO

Esta información se presentará según el FORMULARIO Nº 2 y se deberá adjuntar el

curriculum vitae del personal técnico (ingenieros civiles y ingenieros agrimensores) y del

personal  semi  técnico (laboratoristas,  topógrafos,  supervisores y capataces) que se

propone emplear en dichas obras, debidamente firmado por sus titulares. 

Se deberá adjuntar los títulos de los personales técnicos. Una misma persona no puede

cumplir mas de una función en los listados del personal técnico y semi técnico, si esto

sucede, se le asignará el puntaje que corresponda a su mayor cargo.

El Contratista deberá proponer un Ingeniero Civil Residente en la Obra con capacidad
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para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo

30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, el que

deberá poseer título expedido o revalidado por la Universidad de la República y para el

que  regirán  las  mismas  disposiciones  que  para  el  Representante  Técnico,  el  cual

deberá también poseer título de Ingeniero Civil en las mismas condiciones y deben ser

personas diferentes. 

Los  requisitos  establecidos  en  este  Artículo  se  consideran  no  excluyentes  y  la

administración podrá pedir aclaraciones que considere pertinente.

4.5  EQUIPO  SUFICIENTE  EN  CANTIDAD  Y  CALIDAD  PARA  EJECUTAR  LOS

TRABAJOS

Se debe incluir en la oferta el  Padrón completo de equipos propiedad de la Empresa

registrado en el R.N.E.O.P., mediante formulario F4, acreditado por certificación notarial

para  que  los  equipos  propiedad  de  la  empresa  sean  ponderados.  Los  requisitos

establecidos en este Artículo se consideran no excluyentes y la administración podrá

pedir aclaraciones que considere pertinente.

Se deberá  completar los siguientes formularios: 

Formulario Nº 4a (Equipo propiedad de la Empresa). En este formulario se colocarán

solamente los equipos solicitados en el Pliego como necesarios para ejecutar la obra,

detallando cantidades y características solicitadas, que estén presentes en la lista de

equipos propiedad de la empresa que se describe en el párrafo anterior. Todo equipo

que esté en este formulario pero no se encuentre registrado en el  R.N.E.O.P., mediante

formulario F4, con acreditación notarial, no será tenido en cuenta para la ponderación.    

                  

Formulario Nº 4b (Equipo necesario para la ejecución de la obra). Incluirá los equipos

propiedad de la Empresa que estén registrados en el  R.N.E.O.P., mediante formulario

F4, con acreditación notarial, indicando ubicación actual y los equipos a comprar y/o

alquilar para la ejecución de la obra, adjuntando compromiso firmado del vendedor o

propietario. Los equipos a comprar y/o alquilar se incluirán si en la lista de equipos

propiedad de la empresa falten equipos de la lista mínima en cantidad o características
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solicitadas en este pliego.

4.6 SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Para  evaluar  la  capacidad  económica  y  financiera,  el  Licitante  deberá  acreditar  la

posesión de líneas de crédito libre y disponible de una o varias instituciones financieras

establecidas en el país, o extranjeras de primera línea, que la Intendencia de Canelones

considere aceptable, por un monto total de u$s 100.000 (dólares estadounidenses cien

mil).

En caso de instituciones financieras extranjeras se deberá indicar el Banco corresponsal

o figura similar que lo represente en plaza, cuyo nombre o razón comercial deberá

quedar claramente establecida.

El caso de consorcios, cada empresa acreditará la línea de crédito que le corresponde

de acuerdo a su participación en el Consorcio, y en total deberán sumar u$s 100.000

(dólares estadounidenses cien mil).

Se deberá adjuntar  el certificado del  Registro  Nacional de Actos Personales por la

empresa y sus representantes, administradores y directores, al día hábil anterior a la

apertura. En caso de no poder obtener justificadamente el mismo, deberá agregar el

boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

Se deberá presentar Estados Contables de la empresa certificada por Contador Público

o profesional idóneo, que deberá contener como mínimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios (años).

Estados de situación de los dos últimos ejercicios (años). 

En  el  caso  que  en  los  rubros  del  activo  o  el  pasivo  existan  partidas  en  moneda

extranjera deberá establecerse:

Monto en moneda nacional al que está contabilizado.

Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos deberá establecerse:

El criterio de valuación que se ha seguido en el balance.

El valor bruto y neto de los activos fijos.

En  el  caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir  con el  punto  anterior

deberán presentar, además del criterio de valuación que se ha seguido en el balance:

un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y año de fabricación.
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Un  listado  de  las  obras  ejecutadas  en  los  últimos  tres  años,  indicando  para  que

Organismos,  suministrando los  números  de  Fax de los  mismos para  corroborar  la

información.

 

Se deberá incluir el perfil de endeudamiento del último balance presentado en base al

siguiente esquema:

                    Vencimiento                              Monto                 %
              Sin vencimiento fijo

              Entre 0 y 3 meses

              Más de 3 a 6 meses

          Más de 6 a 12 meses

                 Más de 12 a 24 meses

                 Más de 24 a 36 meses

                 Más de 36 a 48 meses

          Más de 48 meses       ------------- 
                                   100

El monto del total de deudas deberá coincidir con el mismo concepto del balance

presentado.

Se deberá informar además:

• Evidencia de su capacidad para la obtención de fianzas, avales o garantías (ban-

carias, comerciales y otras).

• Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

• Información concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implica-

do en el Uruguay, en su país de origen o en cualquier otro en que haya cumplido

contratos. La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información

ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si  bien los elementos incluidos  en la  primera  carpeta  no integran la  propuesta

económica,  sus  elementos  son  parte  del  juicio  de  la  Administración  sobre  los
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oferentes,  por  lo  que  cualquier  alteración  de  la  realidad  será  causal  para  no

considerar apta a la firma oferente.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones identificará los elementos que surjan de la

presente documentación que comprometen al oferente y que deberán constar como

obligaciones principales en el correspondiente contrato.

El incumplimiento de la presentación de la información solicitada precedentemente,

o hacerlo en forma incompleta, será motivo suficiente para rechazar la oferta.

4.7  INFORMACION  A  PRESENTARSE  EN  EL  CASO  DE  CONSORCIOS  DE

EMPRESAS 

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los

siguientes requisitos:

• Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separado la información

requerida.

• La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de

comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

• Uno de los miembros del consorcio será designado como representante del mis-

mo. La designación del representante será acreditada por poder otorgado por to-

dos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado si correspon-

diera.

• El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y

obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución

del contrato. 

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del represen-

tante. Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta
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intención, donde todas las empresas que integren el consorcio deberán respon-

der solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el

consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mis-

mo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución

contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autoriza-

ción, así como en la Carta de Oferta (FORMULARIO Nº 5), se hará constar:

- denominación

- domicilio, teléfono y fax

- participación de cada empresa

- administración y representación

- representante técnico

-declaración de solidaridad

4.8 PLAN DE DESARROLLO  DE  LOS  TRABAJOS Y  PREVENTIVO DE FLUJO DE

FONDOS

En la Propuesta Económica se debe incluir un Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) por

rubros a precios de oferta en forma mensual e indicando totales mensuales, necesario

para  la  ejecución  del  mencionado  Plan  de  Avanzamiento  y  que  cumpla  con  los

porcentajes  límites  indicados  para  los  puntos  de  control  (plazos  parciales)  que  se

indican: 

Avance           1º tercio plazo        2º tercio plazo        Final plazo

Máximo                  50 %                      100 %                 100 %

Mínimo                 12,5 %                       50 %                 100 %     

El Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT), tendrá que ser congruente con el plazo de

ejecución previsto para la obra en el Pliego (Sección III, Literal 2); en caso de ser inferior

el plazo, debe cumplir igualmente los puntos de control de plazos parciales.

El  Preventivo  de  Flujo  de  Fondos  (PFF)  debe  ser  incluido  en  la  Carpeta  Nº  2:

“Propuesta Económica”.
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Los  errores  en  la  elaboración  del  PFF y  PDT  se  consideran no  excluyentes  y  la

administración podrá pedir aclaraciones que considere pertinente.

ARTICULO 5º.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser firmadas por el titular de la empresa  o representante legal,

redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por

el articulo 63 del TOCAF. 

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 

La oferta constará de los siguientes documentos:

a) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, con

todos los extremos exigidos en las especificaciones técnicas - anexos y en el presen-

te pliego particular de condiciones.

b) La documentación solicitada en el artículo 4°.

c) La documentación solicitada en el artículo 9°.

ARTICULO 7°.-  COTIZACION

7.1 .- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

Se cotizará de acuerdo al Formulario N° 6. 

Los precios unitarios serán indicados en números y en letras, los que prevalecerán en

caso de discrepancia entre ambos valores. a) Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberán ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparación de

las ofertas y los pagos al  contratista serán realizados en dicha  moneda. Aquellas

propuestas  que  no  se  ajusten  a  estas  y  demás  disposiciones  del  PCP  serán

rechazadas.

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo
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establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la

escrita en letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de

dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores

evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS

Ver Sección III.

7.4.- TRIBUTOS

Todos los  tributos  que se  generen  al  contratista  por  el  cumplimiento  del  contrato,

vigentes 20 (veinte) días antes de la fecha de apertura de las ofertas, se considerarán

incluidos en los precios cotizados.

El  licitante  desglosará  del  precio  global  de  la  oferta  el  importe  correspondiente  al

impuesto  al  valor  agregado  (IVA)  a  la  tasa  vigente.  Cuando  el  oferente  no  deje

constancia expresa al respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido

en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido

impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o

de la Administración, según correspondiera.

7.5 NOTAS  DE  DESCUENTO

Se aceptará nota de descuento siempre que este sea global y aplicable a todos los

rubros de la licitación, conforme al FORMULARIO Nº7 y no afecte los valores J mínimos

requeridos.     

No se aceptarán notas de descuentos que no cumplan con estos requisitos y si esto

sucede; se tomará la oferta sin descuentos si cumple con este Pliego de Condiciones.

ARTICULO 8°.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El  oferente  suministrará  como  parte  de  su  oferta  un  depósito  en  Garantía  de
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Mantenimiento de Oferta por un monto de $U 1.000.000  que se deberá constituir previo

al acto de apertura. La garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá ser depositada

antes  de la  hora  de  apertura  de las ofertas  en la  Tesorería  de la  Intendencia  de

Canelones,  calle  Tomás Berreta 370,  de  la  ciudad  de  Canelones,  la  que  quedará

depositada en la misma.

El oferente, deberá anexar a la propuesta, la fotocopia de la constancia expedida por

División Tesorería que acredite el relacionado depósito.

La garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden

de la Intendencia de Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza 

o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

8.1 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 180 (ciento

ochenta)  días  calendario  a  contar  desde  el  día  siguiente  del  correspondiente  a  la

apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, el Contratante ya se

hubiera  expedido  respecto  a  ellas.  El  vencimiento  del  plazo  establecido

precedentemente  no  librará  al  oferente  a  no  ser  que  medie  notificación  escrita  al

Contratante manifestando su decisión de retirar la oferta y no hubiera pronunciamiento

de esta última en el término de 10 (diez) días calendario.

ARTICULO 9°.- PRESENTACION DE OFERTAS

9.1.- Las ofertas  firmadas por titular o representante, deberán ser enviadas en sobre

cerrado hasta la hora 10:30 del dia de la apertura de ofertas, a la Dirección de Recursos

Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en la calle  Florencio Sánchez 158,

ciudad de Canelones.

Las propuestas serán presentadas por escrito en papel membretado.  Sus hojas estarán

numeradas correlativamente y firmadas por el Oferente o quien lo represente por poder.

Las  propuestas  se  presentarán  en sobre  cerrado,  con  una copia  en  papel  simple

inicialadas, y un pendrive con toda la información de las carpetas Nº1 y Nº3 en formato

PDF y en formato Excel del Cuadro de metrajes y precios, PFF y PDT. 
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En la parte exterior del sobre constará: nombre del oferente, número de la licitación  y

que no debe ser abierto antes del día y hora fijados para la apertura.

Dentro del sobre la oferta será colocada en tres carpetas:

La Carpeta  Nº 1, además del nombre del oferente y el número de licitación, tendrá  la

inscripción: “Antecedentes de la empresa“ y contendrá toda la información solicitada  en

el artículo 4 (a excepción del PDT y PFF; Sección I; Artículo 4.8; que será parte de la

carpeta Nº2) . Si el oferente fuera un Consorcio de empresas se deberá tener en cuenta

las indicaciones en de la Sección I; Artículo 4.7. 

La Carpeta Nº 2, además del nombre del oferente y el número de licitación, tendrá la

inscripción  “Propuesta Económica “.

La propuesta económica constará de:  

    

• Carta de oferta (FORMULARIO 5).

• Formulario de oferta que incluye por rubros: unidades, metrajes, precios unita-

rios, precios totales y monto imponible (FORMULARIO 6).

• PDT y PFF.

Los precios unitarios serán indicados en números y en letras, los que prevalecerán en

caso de discrepancia entre ambos valores. En caso que esté solamente en números, se

tomarán estos valores.

• Resumen de oferta (FORMULARIO 7).

Los precios unitarios deberán ser cotizados en Pesos uruguayos. La comparación de las

ofertas y los pagos al contratista serán realizados en dicha  moneda.

Requisitos excluyentes vinculados a la carpeta Nº2:  
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El monto imponible mínimo es el que se corresponde con el "J minimo" que se observa en

la tabla de metrajes en la Sección 3, Item 11: "Metrajes"; si en la propuesta económica

existe algún valor de “J” inferior al de la mencionada tabla para el rubro correspondiente, la

propuesta será rechazada. Si esto sucede en una propuesta con descuento, se rechaza

solamente la propuesta con descuento, si la propuesta sin descuentos está bien formulada. 

Si  se  omitiera  la  cotización  de  rubros  o  se  cotizaran  parcialmente,  la  oferta  será

rechazada.

La carpeta N° 3 con la  documentación indicada en los puntos 9.2, 9.3 y 9.4, que serán

requisitos excluyentes: 

9.2.- Recibo de Compra de Pliego Particular de Condiciones.

9.3.- Recibo o Comprobante expedido por Tesorería de la Intendencia de Canelones del

depósito en Garantía de Mantenimiento de Oferta, exigido en el art. 8.

9.4.-  Certificado  habilitante  para  ofertar,  expedido  por  el  RNEOP,  conforme  a  lo

establecido en el art. 4.

A  efectos  de la  presentación  de  ofertas,  el  oferente  deberá estar  registrado  en  el

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los

artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del

Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los

estados  admitidos  para  aceptar  ofertas  de  proveedores  son:  EN  INGRESO,  EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos

efectos en este artículo, no participará en la presente Licitación, no responsabilizándose

la Intendencia de Canelones por dicha acción.-
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ARTICULO 10º.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas, se hará el día 29 de junio de 2022, a la hora 11:00, en la Sala de

Actos de la Dirección de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en

calle Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo

no obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones

que deseen.

ARTICULO 11º.- EVALUACION DE OFERTAS

Definiciones a tener en cuenta:  

Se  considera  monto de comparación de una oferta  a  la  suma de los  siguientes

conceptos: monto básico con impuestos, leyes sociales, descuentos de corresponder y

eventuales correcciones subsanables. 

Se  considera  precio  medio a  la  operación  aritmética  de  sumar  los  montos  de

comparación de cada oferta y dividirlo entre el número de ofertas.

Lo primero en analizar es que las ofertas cumplan con lo estipulado en el ARTICULO

9°.- PRESENTACION DE OFERTAS (requisitos excluyentes en las carpetas Nº2 y Nº3).

De éstas; si la cantidad de ofertas no rechazadas es igual o mayor a cuatro (4); se

analiza el monto de comparación de cada una.  

Si el monto de comparación de una oferta es igual o menor al 80% del precio medio de

las ofertas de comparación, la misma será rechazada.

 Si el monto de comparación de una oferta es igual o mayor al 110% del precio medio  

de las ofertas de comparación, la misma será rechazada.

Si  la  cantidad  de  ofertas  que  cumplieron  lo  dispuesto  en  el  ARTICULO  9°.-

PRESENTACION DE OFERTAS (requisitos excluyentes en las carpetas Nº2 y Nº3); es

igual o inferior a tres (3), luego de analizar el monto de comparación de cada oferta, se
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pasará directamente al proceso de comparación de ofertas.

Luego de este primer análisis para el caso de cuatro (4) o mas ofertas, se procederá al

proceso de comparación de las ofertas. 

De las ofertas que no hayan sido rechazadas, la Intendencia de Canelones calificará los

Antecedentes y las Ofertas Económicas por separado.

El  proceso  de  comparación  de  ofertas se  realizará  de  acuerdo  a  los  criterios  de

evaluación y su correspondiente ponderación que se detalla a continuación:

Calificación Antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las propuestas

calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para lo cual se valorarán

los siguientes ítems y con los puntajes máximos indicados:

1) Personal  técnico  y  semi  técnico  propuesto..............................................máx  10
ptos

2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos.........máx 20

ptos

3) Antecedentes en obras similares a la licitada.........................................máx 40 ptos

4) Situación y capacidad económico financiera ........................................máx 30 ptos

                                                                                                         TOTAL máx 100 ptos 

1) Personal técnico y semi técnico propuesto

Se evaluará el personal técnico y semitécnico propuesto donde se valorará la experiencia

en obras similares a la licitada en sus años de trabajo, considerando lo mencionado en el

Artículo  4.4.  Se considera que para realizar   las obras vinculadas a  la  licitación de

referencia, es necesario contar con un equipo mínimo compuesto por el personal técnico

y semi técnico con un puntaje máximo que se observa en la siguiente tabla:
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Max

Ing repres. Tecnico 3
Ing residente 3

Ing. Agrimensor/topógrafo 1
Laboratorista 1

Capataz general 1

Capataz asfaltos 1

TOTAL PUNTOS 10

Formulario 2

Se deben presentar los curriculum vitae firmados por sus titulares y los títulos expedidos

por la Universidad de la República de los profesionales, en caso de que no se cumpla,

tendrá cero puntos asignado al miembro del equipo que corresponda.

El  representante  técnico que cumpla con este  Pliego  de condiciones  y  tenga como

mínimo diez (10) años de experiencia tendrá tres (3) puntos, si tiene menos de diez (10)

años de experiencia, tendrá cero puntos.

El residente de obra que cumpla con este Pliego y tenga como mínimo cinco (5) años de

experiencia tendrá tres (3) puntos, si tiene menos de cinco (5) años de experiencia,

tendrá cero puntos.

El Ing. Agrimensor o topógrafo, laboratorista o capataces que cumpla con este Pliego y

tenga como mínimo cinco (5) años de experiencia tendrá un (1) punto, si tiene menos de

cinco (5) años de experiencia, tendrá cero puntos.

 2) Equipo suficiente en cantidad y calidad para ejecutar los trabajos

Se  considera que, para realizar las obras vinculadas a la licitación de referencia, es

necesario contar con un equipo mínimo que se pondera de acuerdo al siguiente criterio:
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Puntos Equipo mínimo cantidad características

0,5 Camión con volcadora 3 mínimo seis metros cúbicos de caja

0,5 Motoniveladora 2

0,5 Rodillo vibratorio Liso 1

0,5 Compactador neumático 1

0,5 Retro tipo Cat 320 1

0,5 Retro combinada 2 mínimo: un tacho cunetero cada una

0,5 Planta asfáltica 1 mínimo 80 ton por hora

1 Terminadora asfalto 1

0,5 Gravilladora 1

1 Hormigonera 1

0,5 Regador de asfalto 1 mínimo cinco mil litros de capacidad

0,5 Regador de agua 1 mínimo ocho mil litros de capacidad

0,5 Estabilizadora/Recic de suelo 1

0,5 Barredora y/o sopladora 1 puede ser barredora y sopladora o solo barredora

0,5 Fresadora 1

0,5 Equipo de Laboratorio de asfaltos 1 detallar de que se compone

0,5 Equipo de Laboratorio de suelos 1 detallar de que se compone

0,5 Equipo completo de topografía 1 mínimo:1 GPS, 1 nivel óptico y mira

Se analizarán los Formularios 4a y 4b, considerando lo mencionado en el Artículo 4.5;

asignándole un puntaje máximo que se observa en la siguiente tabla:

Max

Equipo propiedad de la empresa 10

Equipo propuesto para la obra 10

TOTAL PUNTOS 20

Para el formulario 4a, se analizará el listado de equipo mínimo.

En caso que la oferta acredite contar con la propiedad del equipo (que estén inscriptos en

el RNEOP mediante formulario F4, acreditado por certificación notarial), se le asignará el

puntaje  establecido  para  ese equipo  analizado,  de  lo  contrario,  tendrá  cero  puntos.

También tendrá cero puntos si no tiene la cantidad y característica solicitada en la tabla

anterior.

 En el formulario 4a se evaluarán solamente los equipos propiedad de la empresa, no se

tomarán en cuenta alquiler o compra.

Para el formulario 4b, se analizará el listado de equipo mínimo.

En caso que la oferta acredite contar con la propiedad del equipo (que estén inscriptos en

el RNEOP mediante formulario F4, acreditado por certificación notarial), el alquiler o la

compra del mismo, cumpliendo con las cantidades y características solicitadas, se le

asignará el puntaje establecido para ese equipo analizado, de lo contrario, tendrá cero

puntos.

Es  imprescindible  que  los  equipos  cumplan  con  la  cantidad  y  las  características

solicitadas  que  deberán  estar  claramente  detalladas,  sin  ambigüedad  u  omisión  de
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información, sino el puntaje establecido para ese equipo analizado, será de cero puntos.

3) Antecedentes en obras similares a la licitada

Se analizarán los formularios Nº 3 (a, b, c, d) considerando lo mencionado en el Artículo

4.3. 

Se  entiende  por  experiencia  certificada,  a  la  experiencia  que  está  firmada  por  los

contratantes, como lo son los certificados F2, recepciones provisorias y definitivas, y

sobre todo documentos firmados que acrediten los metrajes y que el trabajo fue realizado

en tiempo y forma. En caso de presentarse antecedentes de consorcios, se tomará en

cuenta el metraje del porcentaje que tenía el oferente en dicho consorcio, a no ser que

pruebe que el metraje declarado fue ejecutado por el oferente.

En  lo  que  refiere  al  Formulario  3a: se  define  como  MP1;  al  metraje  patrón  de

tratamientos  bituminosos  en  general  (se  contarán  tratamientos  bituminosos  simples,

dobles, dobles con sellado y cape seal), que en este caso es de 25.000 (veinticinco mil)

metros cuadrados.

Se define MP2; al metraje patrón de bases granulares ( no incluye movimientos de suelos

ni excavaciones), que en este caso  es de 19.000 (diecinueve mil) metros cúbicos.

Se  define como MP3;  al  metraje  patrón  de  construcción de alcantarillas  y  entradas

vehiculares y peatonales, que en este caso es de 300 (trescientos) metros.

Se analizará por separado cada metraje considerado “patrón”, es decir MP1, MP2 y

MP3; en las obras propuestas como similares a la licitada, que para ser tomadas

en cuenta, además de certificados F2 y recepciones, deben tener un documento

firmado por el contratante que acrediten los metrajes y que el trabajo fue realizado

en tiempo y forma.  

Para que una obra se considere similar a la licitada, su metraje en el rubro a analizar

debe ser igual o superior al metraje patrón que se está analizando; en este caso se divide

el metraje analizado entre el metraje patrón, obteniendo un valor igual o superior a uno.

Se repite este procedimiento para cada obra similar a la licitada propuesta que cumpla
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con los documentos solicitados para ser comparada con cada metraje patrón y se suman

los valores de los cocientes obtenidos en el análisis de cada rubro.

La suma de los cocientes obtenidos en el procedimiento anterior tendrá un tope máximo

de tres (3); es decir; si la suma es igual o superior a tres, se toma como valor “n” el

número tres.

Así  se  obtienen  n1,  para  obras  similares  a  la  que  se  licita  para  los  tratamientos

bituminosos, n2 para las bases granulares y n3 para la construcción de alcantarillas y

entradas vehiculares; cuyos valores varían entre cero (en el caso de no tener obras

similares a la que se licita en el rubro analizado) y tres que es el tope máximo descripto

anteriormente.

Se pondera con  40% los antecedentes en tratamientos bituminosos y 30% las bases

granulares  y  construcción  de  alcantarillas  y  entradas  vehiculares,  con  la  siguiente

operación aritmética: n1*4+n2*3+n3*3.

De esta forma, el puntaje máximo se obtiene cuando n1=n2=n3=3, que resulta 30 puntos.

Para obtener el puntaje correspondiente al formulario 3a: obras similares a la que se

licita, luego de obtenido el puntaje descripto en el párrafo anterior, las empresas que

registren incumplimientos,  sanciones o irregularidades en el R.N.E.O.P. del  M.T.O.P.

tendrán sustraídos dos puntos por cada incumplimiento, sanción o irregularidad en lo que

refiere a este formulario.

En lo que refiere al Formulario 3b, se pondera con cinco (5) puntos a las empresas que

cumplan con este Pliego y  tengan  experiencia certificada  en al menos una obra que

certifique  construcción  de  tratamientos  bituminosos,  mezclas  asfálticas,  bases

granulares, y/o construcción de alcantarillas y entradas domiciliarias; realizada para la

Intendencia de Canelones. Las empresas que no presenten experiencia certificada en los

últimos diez (10) años en obras realizadas para la Intendencia de Canelones tendrá cero

puntos en lo que refiere a este formulario. 

En lo que refiere al Formulario 3c, se pondera con mayor puntaje a las empresas que
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cumplan con este Pliego y presenten experiencia certificada en obras civiles en general

en los últimos 10 años y las ofertas que no presenten experiencia certificada tendrán cero

punto.

En lo que refiere al Formulario 3d, se pondera con mayor puntaje a las empresas que

tengan al menos una obra en ejecución y al menos un compromiso de obra en los

próximos cuatro (4) años en zonas cercanas a la de la licitación de referencia (distancias

menores a 80 Km). Si las obras en ejecución y los compromisos contractuales de todas

las obras presentadas son a una distancia mayor a 80 Km tendrán cero puntos según el

formulario 3d.

La distribución del puntaje se observa en la siguiente tabla:

Max

Formulario 3a Obras similares a la licitada 30

Formulario 3b Obras para la Intendencia de Canelones 5

Formulario 3c Obras civiles en general 2,5

Formulario 3d Obras en ejecución y compromisos en 4 años 2,5

TOTAL PUNTOS 40

4) Situación y capacidad económico financiera

Se analizarán las ofertas recibidas considerando lo mencionado en el Artículo 4.6; en

consideración de los sub puntajes establecidos a continuación, asignando a cada ítem

evaluar,  el  puntaje máximo en caso de presentar la información o en su defecto la

asignación será de cero punto.
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Puntaje máx. Penúltimo ejercicio  económico

2 Estado de pérdidas y ganancias

2 Estado de situación patrimonial 

2 Valor en $ y en m/ext. de los activos y pasivos en moneda ext.

1 Criterio de valuación del activo fijo

1 Valor bruto y neto del activo fijo

Puntaje máx. Último ejercicio económico

2 Estado de pérdidas y ganancias

2 Estado de situación patrimonial 

2 Valor en $ y en m/ext. de los activos y pasivos en moneda ext.

1 Criterio de valuación del activo fijo

1 Valor bruto y neto del activo fijo

2 Perfil de endeudamiento

Puntaje máx.

4 Línea de crédito libre y disponible por U$S 100.000

Puntaje máx.

4 Capacidad para la obtención de fianzas, avales o garantías

Puntaje máx.

4 Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos

Consideraciones importantes

Luego de obtenidos los puntajes de cada oferta habilitada, en los ítems: personal técnico

y semi  técnico  propuesto,  equipo suficiente  en  cantidad  y  calidad para ejecutar  los

trabajos, antecedentes en obras similares a la licitada y situación y capacidad económico

financiera; las propuestas cuyo puntaje no alcance o supere un mínimo de setenta (70)

puntos en la suma de los cuatro ítems o no iguale el sesenta (60%) por ciento del valor

máximo que le corresponda a cada ítem, serán rechazadas.  

Luego  de  ponderados  los  cuatro  ítems presentados  en  la Carpeta   Nº  1,  con   la

inscripción: “Antecedentes de la empresa“, de las ofertas no rechazadas; se procede a la

calificación de antecedentes.
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Calificación de Antecedentes (Ca): Se calificará las ofertas aceptadas por su puntaje 

en la Calificación de Antecedentes (Ca).

Ca= C/ Cm x 100

Donde:

C : calificación del oferente evaluado

Cm: mayor calificación de las propuestas

Ca: Calificación de Antecedentes del oferente evaluado

Calificación Económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por su

puntaje en la Calificación de Antecedentes (Ca); el puntaje Ce para cada oferente es: 

Ce= Pm/P x  100

Donde:

P: Precio del oferente calificado

Pm: menor precio ofertado

Ce: Calificación económica del oferente evaluado

Calificación Final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la

aplicación de la siguiente fórmula:

Cf = 0,35 x Ca + 0,65 x Ce. 

Donde:

Cf: Calificación final

Ca: Calificación de Antecedentes del oferente evaluado

Ce: Calificación económica del oferente evaluado 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación a la oferta que

obtenga  la  mayor  Calificación  Final,  pudiendo  hacerlo  por  cantidades  menores  o
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mayores a las indicadas. 

La  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  podrá  solicitar  mejora  de  precios,  a  los

Oferentes cuya Calificación Final tengan una diferencia igual o inferior a 5 (cinco) puntos

y una diferencia en precios inferior o igual a 5% (se deben cumplir las dos condiciones).

Los oferentes podrán variar solamente su oferta económica, ya que la calificación de

antecedentes tendrá el puntaje inalterado.

En  caso  de  que  un  Oferente  requerido  no  presente  mejora  de  Oferta  económica,

competirá con la misma calificación Final.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran

iguales en valor de Calificación Final, se adjudicará a la que tenga menor precio de

oferta.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA

DE CONTRATO.

12.1.- Una vez dictado el acto de adjudicación, e intervenido el mismo por el Tribunal de

Cuentas,  se notificará  a todos los oferentes y previo  a la firma del  contrato,  se le

solicitará  al  adjudicatario,  la  presentación  de  todos  los  requisitos  formales  que

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales de contratar con

el Estado.

12.2.- La Intendencia de Canelones adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se

ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente licitación y cuyo

monto  de  comparación  haya  sido  evaluado  como  el  más  conveniente   para  sus

intereses y necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de

Adjudicaciones. 

La presentación de las propuestas no dará ningún derecho a los proponentes, pudiendo

la Intendencia de Canelones adjudicar  la propuesta más conveniente, declarar desierta

o rechazar todas las ofertas presentadas. 

12.3.- Se exigirá al adjudicatario:

           12.3.1 Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro,
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así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de

elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A  efectos  de  la  adjudicación,  el  oferente  que  resulte  seleccionado,  deberá  haber

adquirido  el  estado  de  “ACTIVO”  en  el  RUPE,  tal  como  surge  de  la  Guía  para

Proveedores del RUPE, a la cual podrá acceder en www.comprasestatales.gub.uy    bajo el

menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos. 

IMPORTANTE! Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario

no  hubiese  adquirido  el  estado  "ACTIVO"  en  RUPE,  una  vez  dictado  el  acto,  la

Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir  de la Notificación de la

Resolución  a  fin  de  que  el  mismo  adquiera  dicho  estado,  bajo  apercibimiento  de

adjudicar  el  llamado  al  siguiente  mejor  oferente  en  caso  de  no  cumplirse  este

requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas

en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá

estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado

por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso de ser adjudicatarias deberán

constituir domicilio en el mismo.

ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

1.- En  caso  de  corresponder,  cuando  el  monto  total  adjudicado  supere  los  $

4.405.000,00, el adjudicatario deberá constituir  una garantía equivalente al  5% del

monto de la adjudicación.

2.- El adjudicatario constituirá la garantía en la Dirección de Recursos Financieros de la

Intendencia de Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza o

aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

3.- Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio

interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

4.- La devolución de dicha garantía se efectuará una vez se haya dado cumplimiento a

las obligaciones asumidas.-

MARZO 2022 28  



Intendencia de Canelones                                  Obras de infraestructura vial e hidráulica al Sureste de 
Dirección General de Obras                                               la Ruta Nº8, en el Departamento de Canelones.

ARTICULO 14°.- CONTRATO – CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO.-

14.1.-  El adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días de notificado de la adjudicación de la

obra, previamente a la firma del contrato respectivo, deberá suministrar la siguiente

documentación:  

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al 5 (cinco) por

ciento del importe del contrato a otorgar.

Certificado habilitante para contratar expedido por el Registro Nacional de Empresas de

Obras Públicas. Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un valor de u$s

100.000  (cien  mil)  dólares  estadounidenses,  el  que  deberá  estar  operativo  en  el

momento de la realización del replanteo.

14.2.- El pago, se efectuará  previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados

vigentes de BPS y DGI y demás documentación y formalidades indicadas en la Sección

III, Condiciones Generales del Contrato, Punto 12.

14.3.- El pago se hará con fondos de OPP.- 

ARTICULO 15º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se efectuarán

vía e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 12 (doce) días corridos antes de la

fecha prevista para la presentación de las propuestas y con presentación de constancia

de compra del  pliego.  Las consultas y  las respuestas,  así  como la  prórroga de la

recepción de ofertas, serán publicadas en la página Web de ACCE, donde se encuentra

publicado el llamado www.comprasestatales.gub.uy   .-

ARTICULO 16°.- COSTO DEL PLIEGO

• La  venta  de  pliegos  de  condiciones  -  de  adquisición  obligatoria  para  todos  los

oferentes - se realizará antes de la fecha de apertura, en la Sección Ingresos Varios
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de la IC y en el Congreso Nacional de Intendentes, en la Ciudad de Montevideo a un

costo de $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos).

• En el caso de presentación de un Consorcio oferente, será suficiente que alguno de

sus integrantes haya adquirido el pliego.

• ADQUISICION EN LA SECCION INGRESOS VARIOS DE LA INTENDENCIA DE

CANELONES.  Los  oferentes,  podrán  efectuar  el  pago  del  mismo,  mediante

transferencia bancaria con los siguientes datos:

Cuenta corriente: Moneda $ - Banco BROU - N° 001518371-00074 – TRIBUTOS

Luego de efectuado el pago, se sugiere que la empresa envíe un correo electrónico a la 

siguiente dirección: giros.bancarios@imcanelones.gub.uy a los efectos de informar:

- Nombre de la empresa y Nro. de RUT

- Importe transferido

- Concepto por el cual esta pagando "Pago de Pliegos"

- Nro. de Expediente

- Nro. de Licitación

- Anexar como archivo adjunto comprobante electrónico de dicha transferencia.

Se deberán tener en cuenta las posibles comisiones que pueda cobrar el banco de origen al

realizar la transferencia, en los casos que no provengan del BROU.

Ver Procedimiento a tener en cuenta por los contribuyentes en oportunidad de realizar los

pagos bajo la modalidad de giro o transferencia bancaria ante la Intendencia de Canelones.

ADQUISICION EN EL CONGRESO NACIONAL DE INTENDENTES. Los oferentes, podrán

efectuar el pago del mismo, mediante transferencia bancaria con los siguientes datos:

Caja de Ahorro: Moneda $ - BROU 1559449 - 00003 a nombre de Congreso

de Intendentes.

* Una vez realizada la transferencia,  se presentan en la oficina con la constancia de la

transferencia, se le entrega el Pliego y el recibo de la compra.

MARZO 2022 30  



Intendencia de Canelones                                  Obras de infraestructura vial e hidráulica al Sureste de 
Dirección General de Obras                                               la Ruta Nº8, en el Departamento de Canelones.

ANEXO - Procedimiento a tener en cuenta por los contribuyentes en oportunidad de realizar

los pagos bajo la modalidad de giro bancario o transferencia bancaria ante la Intendencia de

Canelones:  

Los PAGOS que realice por la modalidad de GIROS BANCARIOS deberá hacerlo a través de

la cuenta corriente $ BROU 001518371-00074 TRIBUTOS o caja de ahorro U$S BROU

001518371-00025. El  monto transferido debe ser sin centésimos y en caso de que Ud.

realice  la  transferencia  de  un  banco  distinto  al  Brou,  deberá  considerar  el  costo  de  la

comisión para que no se le descuente del monto del tributo a pagar.

Luego  de  efectuado  el  giro  deberá  enviar  correo  electrónico  a  la  casilla

giros.bancarios@imcanelones.gub.uy  con  copia  adjunta  de  la  transacción  realizada,

detallando además a qué tributo corresponde su pago y código municipal que se deberá

afectar.

Para los giros realizados del exterior se deberán tener en cuenta los siguientes

códigos:

ABA - 026003324

SWIFT - BROUUYMM

CHIPS - UYD-007840

www.brounet.com.uy  

Recordamos la importancia de cumplir con lo solicitado ya que nos permite gestionar en

forma rápida y efectiva el reconocimiento de los pagos realizados por esta modalidad.

La Intendencia no se responsabiliza por aquellos pagos de tributos que ingresen en otra

cuenta bancaria distinta a la de TRIBUTOS o por aquellos giros que no fueran comunicados.

Como lo dispone el presupuesto 2016-2020 en el Artículo 20º, vencido el plazo de 60 días

corridos desde la realización del giro/transferencia y no rendida la información para identificar

los mismos, la IC tiene la potestad de considerar un ingreso en rentas generales por dicho

giro/transferencia.

“Artículo  20º  En los pagos que  se realicen a  la  Intendencia  de Canelones a  través  de

depósitos y/o transferencias bancarias, en los cuales no se indique claramente a qué tributo

corresponden, se establece que vencido el plazo de 60 (sesenta) días corridos a contar de la
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fecha efectiva del crédito bancario correspondiente, se autoriza a la Dirección General de

Recursos Financieros a disponer que los mismos se consideren ingresos por concepto de

rentas generales imputándose a un rubro del mismo nombre. A iniciativa del Contribuyente,

dichos Créditos podrán ser imputados al tributo correspondiente una vez sean debidamente

identificados de acuerdo a reglamentación dispuesta por la Intendencia.” 

ARTICULO 17º. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB  Y ACEPTACION.

El Pliego de Condiciones Particulares,  se encuentra publicado en el  Sitio Web en

www.comprasestatales.gub.uy. El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento

y aceptación de todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos

que rigen la presente Licitación.
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SECCION II – FORMULARIOS DE LA OFERTA

1FORMULARIO Nº 1: FORMULARIO DE CARTA PODER (no exigible)

Lugar y fecha.............

Por  la  presente  carta  poder................  (nombre  del/los  poderdante/s)  autorizo/amos
a..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº...............
para  que  en  mi/nuestro  nombre  y  representación,  realice/n  todo  tipo  de  trámites,
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia de ....., en
relación  con  cualquier  licitación  en  trámite  o  que  se efectúe  en  el  futuro  en  dicha
Intendencia.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la
Intendencia Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones  que  estime  convenientes  -  siempre  que  se  refieran  a  dicho  acto  -
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

E) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes
con la Intendencia de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas
las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita
del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a
las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o
revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano......... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE  certificación  notarial  de  firmas,  en  sellado  notarial  y  con  los  timbres
correspondientes.En  caso  de  tratarse  de  Sociedades,  el  Escribano  actuante  deberá
hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público
de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En
caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que
la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.
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2FORMULARIO Nº 2

RELACIÓN DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL  DE  SUPERVISION,  CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA
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3FORMULARIO Nº 3

Formulario Nº 3a: Experiencia en la construcción de obras similares a la que se 
licita, en los últimos 10 años.

Formulario Nº 3b: Obras construidas para la Intendencia de Canelones en los 
últimos 10 años, similares o no.

Formulario Nº 3c: Experiencia en la construcción de obras civiles en general en 
los últimos 10 años.

Formulario Nº 3d: Obras en construcción y compromisos contractuales para los 
próximos 4 años.
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FORMULARIO Nº 3a

Obra Contratante Pav. Hormigón Mezcla Asfáltica Tratam. Bitum. Bases Horm. Estruct. Otros Período de Monto de Contrato c/ Ampl.

ton Ejecución $ (sin IVA ni leyes sociales)

Total

m²   m² m³ m³

FORMULARIO Nº 3b

Obra Pav. Hormigón Mezcla Asfáltica Tratam. Bitum. Bases Horm. Estruct. Otros Período de

ton Ejecución

Total

m²   m² m³ m³

FORMULARIO Nº 3c

Obra Contratante Tipo de Obra Monto Fecha Recepción Fecha prev.

u$s iniciación Provisoria terminación

Monto en Dólares Básicos de Contrato

FORMULARIO Nº 3d

Obra Contratante Tipo de Obra Monto Fecha Fecha prev.

u$s iniciación terminación
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4FORMULARIO Nº 4a

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Licitación......................de.............para............

Empresa:.......................

FORMULARIO Nº 4b

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Licitación......................de.............para............

Empresa:.......................
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5FORMULARIO Nº 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

......de........ de 20……

Sr. Intendente 

............  que suscribe,  estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que declara conocer, así como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro
de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos) con I.V.A. y Leyes Sociales
incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

b) Monto imponible.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o 
Representante Legal
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6FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE 
METRAJES

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE
PRECIO UNI-

TARIO
PRECIO
TOTAL

MONTO IMPO-
NIBLE

       
       

       

       
       
SUBTOTAL $   
22% IMPUESTO VALOR AGREGADO $  
APORTES POR LEYES SOCIALES   (Monto imponible x coeficiente de 
aporte vigente a la fecha establecido por B.P.S.)  $  
TOTAL (En $) OBRAS  
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7FORMULARIO Nº 7

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTAS DE DESCUENTO:

INTENDENCIA DE CANELONES

LICITACIÓN Nº 

                                                                       OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

1    VALORES SIN DESCUENTO  

MONTO OFERTA BÁSICA SIN $ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA   $ ----------

MONTO IMPONIBLE  $ ----------

LEYES SOCIALES  $ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA Y LEYES SOCIALES $ ----------

2    VALORES CON DESCUENTO  

DESCUENTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS (%) $ ----------

DESCUENTO SOBRE MONTO IMPONIBLE (%) $ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA SIN IVA CON DESCUENTO $ ----------

MONTO OFERTA BÁSICA CON IVA CON DESCUENTO $----------
MONTO IMPONIBLE CON DESCUENTO $ ----------

LEYES SOCIALES CON DESCUENTO $---------

MONTO OFERTA BÁSICA C/ IVA Y LEYES SOCIALES C/ DESCUENTO        $ ----------
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NOTA DE DESCUENTO

LICITACIÓN  Nº 

                                                          OBRA   :

Como parte integrante de nuestra oferta para la obra.......... Licitación N°...., la Empresa
ofrece  un descuento  de........%  (.........  por  ciento)  sobre  todos los  precios unitarios
cotizados, por lo que resulta un total sin IVA de $.........  (pesos uruguayos..........); o sea
$ .......... (pesos uruguayos ..........) con IVA incluido.
Ofrecemos además un descuento de......% (............por ciento) sobre el Monto Imponible
cotizado,  significando  un  total  para  el  Monto  Imponible  de  $..................  (pesos
uruguayos.................).
Con  los  descuentos  arriba  expresados  resulta  un  total  de  $......................  (pesos
uruguayos ...............) con IVA y Leyes Sociales incluidos.

Observación  importante  para  presentar  descuentos:  los  descuentos  sobre  el
monto Imponible deben ser menores o iguales al descuento sobre los precios
unitarios de los rubros, para que no se modifiquen los coeficientes “J mínimos”
que se observa en la tabla de metrajes en la Sección 3, Item 11: "Metrajes".  
En caso de existir un descuento que altere los J mínimos establecidos para la
licitación,  la  oferta  con  descuento  será  rechazada,  se  tomará  la  oferta  sin
descuentos si cumple con este Pliego.  
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8FORMULARIO Nº 8

ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Fecha:

Llamado a Licitación Nº

A: Sres.

INTENDENCIA DE CANELONES

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación de referencia,
cumplimos en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la institución que firma la carta)
tiene concedida y abierta a favor de  la empresa  (nombre de la empresa oferente)  una línea
de crédito por el monto  de DOLARES ESTADOUNIDENSES............ (poner monto de la
línea de crédito en letras y números), la cual se halla totalmente libre y disponible por la
citada empresa.

Sin  otro  particular,  debidamente  autorizados  para  firmar  por  y  en  nombre  de  BANCO
(nombre del Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)...... (fecha)......... (firma)........(en calidad de)
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9FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.   

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión
de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta
de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 180 días hasta la presentación de la garantía
de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de
entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ..........,
calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano.................

El  aval  bancario  deberá  tener  firmas  certificadas  por  Escribano.  Dicha  certificación
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades,  el Escribano actuante
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y
L  º  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de  Comercio,  publicaciones,
representación  de  los  firmantes,  vigencia  de  los  cargos,  decreto  que  autoriza  su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la
vigencia del mismo.
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10FORMULARIO  DE AVAL  COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE
CONTRATO

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.   

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión
de la firma.......... por la suma de $...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de
la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El  Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA el importe garantizado, sin
necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho
pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........,
calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano.................

El  aval  bancario  deberá  tener  firmas  certificadas  por  Escribano.  Dicha  certificación
deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades,  el Escribano actuante
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y
L  º  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de  Comercio,  publicaciones,
representación  de  los  firmantes,  vigencia  de  los  cargos,  decreto  que  autoriza  su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la
vigencia del mismo.
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11FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de Canelones, el día...........: POR UNA PARTE: El Intendente de
Canelones,  en representación de la  misma de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de Canelones y POR LA OTRA PARTE: el
señor.........., en nombre y representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en
Montevideo, calle.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DE CANELONES llamó a la Licitación
Pública Nº... para la ejecución de la Obra.....del Departamento ...........; II) Por Resolución de
fecha  .........se  adjudicó  la  Obra  de  referencia  a  la
Empresa ..............................................................Dicha obra  forma parte de Plan Quinquenal
de Obras 2016-2020. 

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada. Todo se regirá
por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construcción de la Obra con todos
los documentos mencionados en la Sección I (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral
1.3.  (DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  DEL  PLIEGO  DE
ESPECIFICACIONES  PARTICULARES);  b)  La  propuesta  presentada  por  la
Empresa........................ para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio
que sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. -----------------

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto es de $........... (PESOS URUGUAYOS)
incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- Este precio resulta de aplicar a los metrajes
indicados en el Pliego de Especificaciones Particulares los precios unitarios que se indican a
continuación:  RUBROS  (denominación  y  precio  unitario  de  cada  rubro).
---------------------------------------

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administración es la cantidad $……….(PESOS URUGUAYOS).

En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la superen, serán
de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: Regirá lo escrito en numeral 3.13 de la Sección III
(Especificaciones Generales).----------------------------------------------------------

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ….meses. Este plazo será
contado a partir  de la fecha de iniciación del replanteo,  instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares. --------------------------

SEPTIMO -  FORMA,  MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El  pago del  precio  se realizará
mediante certificados mensuales y  de acuerdo con la  obra  realizada,  dentro  de los 60
(sesenta) días calendario siguientes al mes de realización de los trabajos y en un todo de
acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los  mismos se
realizarán  en  la  misma  moneda  o  monedas  utilizadas  en  la  oferta,  es  decir  PESOS
URUGUAYOS, en la Intendencia de Canelones --------------------------

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que  la  Intendencia  Municipal  de  Canelones  considere  imprescindible  para  el  mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia  para cada caso
y  comenzará  a  contarse  48  horas  después  de  haber  sido  notificado  de la  solicitud  el
Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de
la Dirección de la Obra. -------------------------------------------------------------
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NOVENO  -  RECARGO  POR  MORA:  Se  estará  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente
el Decreto Nº176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al
respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la
firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá
tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las condiciones
establecidas en el Art.65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA:  La  Empresa  constituyó  garantía  de  cumplimiento  de
contrato mediante.........................

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Públicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 Art.663 y ss.
vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE  CONTRATO: Sobre  los  importes  a  liquidarse  mensualmente  de  obras  realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 2% (dos por ciento)
por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituidas según se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.-----------

DECIMO CUARTO: Los  contratistas quedan obligados  a  dar  cumplimiento  a  todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
pública,  deberán  incluir  en  sus  relaciones  convencionales  con  los  respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.----------------

DECIMO  QUINTO  -  INSPECCION  DE  OBRAS: Funcionarios  de  la  Intendencia  de
Canelones, efectuarán la inspección de las obras y / o de los centros de producción todas
las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades
necesarias. ----------

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o controversias que
puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.63
del P.E.P. ---

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento
de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación
judicial o extrajudicial de alguna. -----

DECIMO  OCTAVO  -  DOMICILIOS  ESPECIALES: Las  partes  constituyen  domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento. ------------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos
los  efectos  que  pudiera  dar  lugar  la  ejecución  de  este
convenio.------------------------------------------------PARA CONSTANCIA y previa lectura,  firman
ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicado.
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SECCION III – CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO

1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La  obra  consiste  sustancialmente  en  la  ejecución  de  25.660  metros  cuadrados  de
tratamiento bituminoso doble con sellado, 19.800 metros cúbicos de base granular, 320
metros lineales de caños de hormigón de diferentes diámetros en entradas vehiculares  y
la construcción de 320 metros lineales de caños de hormigón de alcantarillas.

2.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de la obra será de 12 meses,  contados a partir de la fecha del
replanteo de las obras.

 El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a
sábados.

El  Contratista  podrá  incrementar  con la  previa  autorización  de  la  Administración  la
jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el
horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en
dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de
cuenta  y  cargo  del  Contratista  todas  las  erogaciones  relativas  al  contralor  que  se
originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el
número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los
meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si
durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se
aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número de
días previstos y el número de días reales trabajables.

3.- DIRECTOR DE OBRA Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

El Director de obra (DO) es la persona encargada por el Director General de Obras de la
INTENDENCIA DE CANELONES (IC) para supervisar la ejecución de las obras y será la
única autorizada para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al
Contratista  y  en  la  aprobación  de  la  certificación  para  los  pagos,  responsable  de
supervisar la ejecución de las obras y de administrar el Contrato.
El Director de obra, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otra persona
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier
delegación de funciones.
La  actuación  del  DO no  exime al  Contratista  de  su responsabilidad  directa  por  la
correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas del arte.
La DO y los funcionarios de la IDC afectados al proyecto tendrán en todo momento libre
acceso  a  la  obra,  laboratorio,  obradores  y  canteras  donde se  extraigan  materiales
destinados a la obra.
El Contratista o su representante presenciarán las inspecciones que se hagan a las
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obras, siempre que la DO así lo exija.

4.-REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA E INGENIERO RESIDENTE

El Contratista deberá designar por escrito un Ingeniero Representante Técnico y un
Ingeniero Residente en la obra, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las
Obras,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  30  del  Pliego  de  Condiciones
Generales para la Construcción de Obras Públicas. La Intendencia Departamental de
Canelones comunicará al Contratista si no hay objeciones a la designación efectuada.
 
El Representante Técnico será un Ingeniero Civil con una antigüedad mínima de cinco
años de ejercicio de la profesión.

El  Ingeniero Residente será un Ingeniero Civil Vial con una antigüedad mínima de tres
años de ejercicio de la profesión, que deberá permanecer en obra todo el tiempo de
ejecución de las mismas y deberá acompañar al Director de Obra en las inspecciones
que realice, siempre que este se lo exija.

El Representante Técnico y el Ingeniero Residente no podrá ser una misma persona.

5.- LIBRO DE OBRA

Se llevará un libro de obra duplicado, que estará ubicado en la Oficina del Contratante,
donde se  anotarán diariamente por ambas partes las principales novedades de la obra,
incluso  las  solicitudes  y  la  aprobación  o  rechazo,  de  los  ensayos  exigidos  por  las
especificaciones técnicas y el Protocolo de Aprobaciones (SECCIÓN IV- 4.2).

6.- ORDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones cursadas entre las partes tendrán validez cuando sean ejecutadas
por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean recibidas, teniendo
valor de recibidas a todos los efectos, el reporte de OK del aparato emisor del envío, a
partir del día hábil siguiente a la emisión.

Durante la ejecución de las obras, más el período de conservación correspondiente, el
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito  el Director de Obras y de las cuales dará
recibo el Contratista. Este estará obligado a dar cumplimiento a las mismas aunque no
esté de acuerdo con ellas alegando cualquier motivo.

Cuando  el  Contratista  se  crea  perjudicado  por  ejecutar  una  Orden  de  Servicio,
comunicará al
Director de Obra  dentro de un plazo no mayor a 7 días, quien la elevará informada a su
superior. Si no lo hiciera en ese plazo se entenderá por aceptada la decisión del Director
de Obra y no le será admitido reclamación posterior por tal concepto.

El incumplimiento de una orden de servicio dará lugar a la aplicación de una multa de $
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10.000  (pesos  uruguayos  diez  mil)  por  día  y  por  orden  incumplida.  Estas  multas,
reajustadas por costo de vida, se descontarán de los certificados de obra.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas del arte.
Deberá cumplirla, pudiendo sin embargo presentar su reclamación por escrito al Director
de Obra.

7.- SEGUROS

El Contratista deberá contratar con el Banco de Seguros del Estado un Seguro sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional para todo su personal de obras, de
acuerdo a la Ley Nº 16074 de fecha 10 de octubre de 1989. 

El  Contratista  deberá  contratar  un  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  contra  daños
personales y materiales a terceros, dentro de la zona de ejecución de las obras, por un
cantidad de u$s 100.000 (cien mil dólares estadounidenses), el que deberá estar vigente
en el momento de la realización del replanteo.

8.- REPLANTEO DE LA OBRA

El  replanteo  deberá  iniciarse  dentro  de  los  diez  (10)  días  a  partir  de  la  fecha  de
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El
Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el replanteo.
El  Contratista  deberá  poner  a  disposición  del  Director  de  la  Obra,  el  personal,  los
instrumentos,  útiles  y  materiales  necesarios  para  replantear  el  trazado,  debiendo
extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se
hubieran formulado. 
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro
en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose
acta con la firma de los comparecientes.
Los gastos del  replanteo  general,  así  como los de los replanteos  parciales que  se
efectúen en el curso de los trabajos, serán de cuenta del Contratista, como también la
reposición de las referencias que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

9.- CARTELONES  DE OBRA

Se colocarán 2 cartelones, que se consideran prorrateados en la cotización de la obra,
de 3 metros de altura por 4 metros de ancho pintado de acuerdo a la siguiente imagen:
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La Dirección de la Obra indicará al Contratista el lugar de colocación de dichos carteles.
Los carteles se colocarán dentro de un plazo máximo de 7 días  a partir del replanteo.
La estructura de soporte se realizará con postes de perfiles metálicos y deberá estar
dimensionada de acuerdo a la norma de viento UNIT 50/84.
La falta de colocación en plazo dará lugar a la aplicación de una multa de $ 1.000 por día
de exceso.

10.- SUBCONTRATOS

El Contratante podrá subcontratar, si cuenta con la autorización del Director de Obras,
una o más partes de las obras, siempre que no superen en conjunto el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato.
El Contratista deberá informar en su oferta los subcontratos que piensa utilizar en la
obra, cuando los mismos superen el 10% (diez por ciento) del monto de su oferta con
impuestos y leyes sociales incluidas.
El porcentaje total de subcontratos no podrá superar el 25% (veinticinco por ciento) del
monto de la oferta con impuestos y leyes sociales incluidas. 
Cuando las obras a  subcontratar sean pavimentos de mezcla  asfáltica,  tratamientos
bituminosos o  de hormigón,  cordón y/o cordón cuneta de hormigón,  alcantarillas de
hormigón armado de luces mayores a 1 (un) metro o puentes; reciclado en situ del
pavimento existente; los subcontratistas serán nominados en la oferta, incluyendo  los
antecedentes y equipos de los mismos. 
La subcontratación no altera las obligaciones del Contratante con el Comitente.
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11.- CUADRO DE METRAJES

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE
J 

min.

GRUPO II

II 7 Excavación no clasificada a depósito m³ 7.700 0,19

II 72 Limpieza y/o conformación de cunetas m 14.350 0,19

II 75 Escarificado, conformación y compactación base m² 43.000 0,19

GRUPO IV
IV 94 Cemento portland para base estabilizada con cemento ton 250 0,13

GRUPO VI

VI 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m² 28.000 0,22

VI 113 Ejecución de tratamientobituminoso doble m² 25.660 0,22

VI 114 Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado m² 25.660 0,22

GRUPO VII

VII 132 Base granular CBR> 80% m³ 19.800 0,16

VII 135 Material granular para bacheo m³ 3.000 0,16

VII 181 Reciclado en situ de pavimento existente m² 9.520 0,16

GRUPO IX

IX 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m³ 670 0,16

IX 212 Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos m³ 535 0,16

GRUPO X

X 234 Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 50 cm. m 320 0,30

GRUPO XIII

XIII 265 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm m 220 0,25

XIII 266 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 60 cm m 64 0,25

XIII 267 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 80 cm m 24 0,25

XIII 268 Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 100 cm m 12 0,25

XIII 281 Cabezales Hormigón armado Clase VII para alcantarillas s/plano m³ 37 0,25

XIII 281a Cabezales Hormigón armado para entradas vehiculares m³ 24 0,25

GRUPO CXXXIV

CXXXIV 2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas m³ 105 0,01

CXXXIV 2131 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m³ 35 0,01

GRUPO CCCI 
CCCI 3011 Señales Clase 2 instaladas (sin poste) m² 32 0,26

GRUPO CCCIII 
CCCIII 3027 Postes para señales m³ 6 0,16

SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS $

GRUPO AL - 0
AL-0 1302 Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS) Global 1 0,25

12.- MODIFICACION DE LOS METRAJES. 

Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenaran aumentos en ellas, el
Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del
Director de Obra con autorización escrita del Contratante, siempre que el importe de los
aumentos no exceda un 20% (veinte por ciento) del importe total del contrato. Cuando los
trabajos coincidan con un rubro descripto en el Cuadro de metrajes, se usará el precio
unitario indicado en el mismo para calcular el valor de las modificaciones.

Si los aumentos exceden el 20% (veinte por ciento) o si la naturaleza o la fecha de los
trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
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metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del contrato
sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá proporcionar una
cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada,
con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga
del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a los aumentos
dispuestos. 

Si  antes  de empezar  las obras  o  durante  su ejecución  se ordenaran reducciones o
supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al
respecto reciba del  Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o
supresiones no exceda de un 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin que
tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en
la parte reducida o suprimida, abonándose sin embargo, los materiales acopiados que
fueran de recibo y queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras,
los que quedarán en poder del Contratante.

También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean convenientes
para el Contratante y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del Contratista y
en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del
contrato.

13.- FORMA  DE  PAGO Y VARIACIONES  DE  COSTO. 

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales que será elaborado a los precios
unitarios del contrato por la Empresa Contratista y presentado dentro de los 10 primeros
días del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos para aprobación por el Director
de la Obra.  

El Director de la Obra elevará el certificado a la Dirección General de Obras junto con un
informe en que conste la situación de la obra respecto a los plazos parciales.

Será obligación del Contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3 (tres)
primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de
los aportes al Banco de Previsión Social, con la firma del Director de Obra. De no hacerse
en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los
certificados correspondientes. 

Cada certificado será luego afectado en la Intendencia de Canelones con los índices
resultantes de las fórmulas paramétricas y procesado luego para su pago, el que se
producirá a los 60 días de la fecha del mismo.

Los pagos de los certificados se realizarán en moneda nacional en la Intendencia de
Canelones, con domicilio en calle Tomás Berreta Nº 370 de la ciudad de Canelones.
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El Contrato está sujeto a ajuste de precios, por lo que se aplicará la siguiente fórmula
paramétrica de actualización de costo:

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P = P0 x Ka  

                   
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: P0 x (Ka - 1)
en cuya fórmula:

Ka: coeficiente de actualización de los rubros que integran P0;
P0: liquidación a precios de licitación de la obra considerada;

     
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

                                            oovo
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Dónde:
Ka: subíndice que caracteriza un grupo de rubros

j: Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

J: importe de Jornal de peón pavimento CAT IV (**), de acuerdo a lo indicado en el Boletín
de Precios publicado por la DNVal mes de ejecución de los trabajos.

J0: importe de Jornal  de peón pavimento CAT IV (**), de acuerdo a lo indicado en el
Boletín de Precios publicado por la DNV vigente en el boletín base de la Licitación.

v: porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, financiación,
impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cv: Costo de vida base diciembre 2010 para el mes de ejecución de la obra que se liquida,
de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV.

Cv0: Costo de vida base diciembre 2010 de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios
publicado por la DNV vigente en el boletín base de la Licitación.

m: Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

on

n
n

o Q

Q
q

M

M
 

qn: porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al
grupo de rubros.

Qn: costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida  de
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acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV.

Q0n: costo unitario del  mismo material  n  vigente en el boletín base de la Licitación a
amortización y reparación de equipos.

d: Porcentaje de incidencia en el costo, del dólar.

D': Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el
mes de ejecución de la obra que se liquida.

D'0: Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV en el
mes base de la licitación.

A  continuación,  se  presenta  un  detalle  de  porcentajes  de  incidencias  de  los  grupos
paramétricos:

Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al
último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación
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II 19 20 32 29 84 8 8

IV 13 27 9 51 12 81 7

VI 22 19 22 37 88 12

VII 16 21 27 36 91 9

IX 16 20 31 33 64 23 13

X 30 22 16 32 21 56 23

XIII 25 23 15 37 13 25 38 24

CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2

CCCI 26 12 10 52 9 45 46

CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11

AL0 25 75

Coeficientes paramétricos de rubros a utilizar en licitaciones públicas 2021-2025.

Se tomará como mes base de la licitación con su respectivo boletín mensual expedido
por  la  D.N.V el  último boletín  que esté  visible  en  la  página web  del  Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas el día de la apertura de las ofertas. Si la apertura de las
ofertas es en los primeros 7 días de un mes, se tomará el penúltimo boletín que esté
visible en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

14.- REFUERZO DE GARANTIA

Sobre los montos que se liquiden mensualmente por el pago de las obras realizadas
incluidos los reajustes, se aplicará una retención del 2% (dos por ciento) por concepto
de refuerzo de garantía. La devolución de dichas retenciones se efectuará cuando sean
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recibidas provisoriamente las obras correspondientes a la liquidación afectada por la
retención.

Dicha devolución,  si  correspondiera, se hará por los mismos importes retenidos, no
generando intereses ni ajustes de ningún tipo.

Las retenciones por refuerzo de garantía podrán sustituirse mediante: 

Depósito  en  Obligaciones  Hipotecarias  Reajustables,  Bonos  del  Tesoro  en  dólares
estadounidenses,  póliza  de seguro  de fianza  emitida por  el  Banco de  Seguros del
Estado (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dólares estadounidenses) en todos
los casos a favor de la Intendencia Departamental de Canelones.

Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran  manifestarse  durante  el  período  de  responsabilidad  por  defectos,  podrá
resolver discrecionalmente extender la retención de hasta el 50 % (cincuenta por ciento)
de las garantías constituidas, hasta la Recepción Definitiva de las obras en cuestión.

15.- CONTROL DE LAS  LEYES  SOCIALES

Los aportes por Leyes Sociales emanadas del presente contrato serán de cargo del
Contratante.

Para el control  y pago de las Leyes Sociales el Contratista,  luego de presentar las
planillas de liquidación de jornales en el BPS, realizará tres copias de las mismas y las
entregará en la IDC para el trámite del pago, firmadas por el  Ingeniero Residente y
conformadas por el Director de Obra, junto con el prefacturado que expide el BPS. 

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., determina el
inicio del plazo de 60 días para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado según
ampliaciones  o  reducciones  del  contrato,  obras  extraordinarias  ordenadas  por  la
Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope
inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo
de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido o vencido el plazo, el Contratante
resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el monto imponible asignado, según resulte
de  las  planillas  de  declaración  de  personal  presentadas  por  el  Contratista,  se
descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán
deducidas al Contratista en los siguientes certificados.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas

MARZO 2022 54  



Intendencia de Canelones                                  Obras de infraestructura vial e hidráulica al Sureste de 
Dirección General de Obras                                               la Ruta Nº8, en el Departamento de Canelones.

y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido
por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación.
Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes
en cuestión.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Contratante se exonera
el aporte a la Caja de Jubilaciones Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para
la Administración el Art. 71, Inc. E de la Ley 17.738/004.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el  Contratante  por  esta  contratación,  y  que  el  Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

16.- CONDICIONES  LABORALES

- Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra,  transporte, alojamiento, alimentación, suministro del agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.

El  personal  de  la  empresa  deberá  prestar  sus  servicios  debidamente  uniformado;
identificable, visible al tránsito y dotado de los elementos de seguridad exigidos por las
normas existentes al respecto.

- Leyes laborales

El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país y con todos los estatutos e
instrucciones contenidos en ellas,  así  como cualquier  enmienda que se haga a las
mismas durante el período de ejecución de las obras.

El  Contratista  deberá  incluir  en  sus  relaciones  contractuales  con  los  respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
del derecho laboral.

La contratación de obreros no especializados se hará según lo dispuesto en la Ley
N°18.516 y Decreto Nº 255/2010 del 17/08/2010.

El Contratista tienen la obligación de contratar para las obras, un mínimo de un 5%
(cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, Art. 14º Ley Nº17.897  del 14/09/05. 

El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir  al contratista la
documentación que acredite el  pago de salarios y  demás rubros  emergentes de la
relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la
póliza contra accidentes de trabajo y las contribuciones a la seguridad social,  como
condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán aportar en
caso de serles solicitados por el DO, los datos de  los trabajadores afectados a la
contratación.
El Contratante podrá retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa de acuerdo al Decreto 475/005 del
14/11/05.
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El Contratista deberá cumplir con toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene
para la Industria de la Construcción (Decretos Nº 89/995 y 283/996 y concordantes).

Si el DO considera que el Contratista ha incurrido en infracción a las normas sobre
Laudos o Convenios Colectivos y a las normas de Seguridad e Higiene para la Industria
de la Construcción,  deberá dar cuenta a la Inspección de Trabajo del  Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

17.- RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA

El  contratista  será  en  todos  los  casos   responsable  de  los  daños  y  perjuicios
ocasionados por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
Departamental de Canelones y/o terceros; responderá en todos los casos directamente
ante la IMC y/o terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con
motivo de la ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza,
quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

El contratista tendrá a su cargo los costos asociados al mantenimiento y conservación
de todas las tareas realizadas por la empresa durante el período de obra hasta la
recepción definitiva  de las  mismas.  El  Contratista  reparará,  repondrá y/o  realizará
nuevamente todas aquellas tareas y/o elementos que fueran robados o vandalizados,
que estuvieran rotos y no fuera posible reutilizar, o que hubieran sido dañados (sea
cual sea el motivo), tantas veces como sea necesario hasta la recepción definitiva de
la obra, en caso de no cumplir, tendrá una multa de $15.000 por tarea y por día (la
tarea tiene que estar observada por la DO en una nota previa).

Durante  todo  el  tiempo,  desde  que  se  labra  el  acta  de  inicio  de  obra,  es
responsabilidad  del  contratista  asegurar  el  correcto  escurrimiento  de  las  aguas
pluviales, ninguna obra parcial debe impedir el escurrimiento, en caso de no cumplir,
tendrá una multa de $15.000 por tarea y por día (la tarea tiene que estar observada
por la DO en una nota previa).

El contratista tendrá a su cargo todas las tareas y/o trabajos accesorios a fin de evitar
y/o subsanar daños ocasionados por la obra (ya sea a los trabajos y/o elementos
ejecutados por la propia constructora, a elementos de la faja pública y/o a padrones
privados).
Los  elementos  de  la  faja  pública,  ya  sea,  en  aceras  (veredas,  cunetas,  caños,
cabezales, etc), como en calzadas (superficies de rodadura y bases existentes, etc)
que  sean  dañados  por  causa  de  la  obra  deberán  ser  reparados  a  costo  del
Contratista, quedándo éstos en el mismo o mejor estado en el que se encontraban
antes de la ejecución de la obra.

18.- TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el  emplazamiento o se
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hallen en el camino hacia él sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por
el  Contratista  o  por  alguno  de  sus subcontratistas,  y  en  particular  deberá  escoger
trayectos, elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el
tránsito extraordinario que inevitablemente se producirá al tener que desplazar equipos y
materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a
dichas vías públicas y puentes.

19.- LIMPIEZA  DE LA OBRA

Durante el desarrollo de las obras el Contratista deberá mantener una limpieza periódica
en el emplazamiento de la misma, debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y
deberá almacenar o eliminar los materiales de construcción sobrantes y retirar de la obra
los escombros,  basuras o  aquellos  que produzcan aspecto  desagradable,  falta  de
higiene o que pongan en riesgo la integridad física o de salud de los operarios u otras
personas vinculadas a la obra y obras provisorias que ya no se necesiten.

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfacción, incluida la limpieza
fina, pavimentos, elementos metálicos, etc., previamente a la habilitación para su uso,
pudiendo  la  Dirección  de  Obra  indicar  formas  o  tratamientos  para  el  correcto
cumplimiento de este ítem.  

Al terminar las obras de este contrato y antes de su recepción, el contratista está
obligado a dejar el refugio y su entorno despejado de tierras acumuladas, escombros,
restos de materiales y útiles sobrantes, y enteramente limpio.

Finalmente, serán cargo del contratista todas aquellas tareas, que, a pesar de no ser
expresamente  mencionadas  en  esta  memoria,  pudieren  ser  necesarias  para  la
correcta ejecución y finalización de la obra; serán realizadas conforme a las reglas del
buen arte cumpliendo con todos los requerimientos y normativa que forman parte de
las presentes especificaciones.

20.- SERVICIOS  PÚBLICOS  EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los
distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) o privados de suministro de gas u
otros servicios públicos autorizados, acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la
zona. 

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de
trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único
responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaución y asumirá los gastos de reparación.  

Será  a  cargo  del  contratista,  particularmente  la  reparación  de todas las  conexiones
domiciliarias de OSE que pudieran verse afectadas durante la obra.
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 En caso de ser necesario una remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las
operaciones  con  los  correspondientes  Entes  del  Estado,  previa  autorización  de  la
Dirección de la Obra, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias que se
pagarán mediante el rubro 1302 “Imprevistos de obra (10% del monto total)” donde se
cotizará un precio unitario para los rubros y será evaluado por el Director General de
Obras. 

Cada trabajo de ayuda a los servicios públicos deberá ser previamente autorizada por
escrito por el Director de la Obra. Los trabajos y suministros se harán dentro del régimen
de administración,  bajo  las  órdenes de la  Inspección.  Los  gastos en que incurra  el
Contratista serán reintegrados por la Administración reconociéndose un único porcentaje
por concepto de gastos generales, financieros y de administración  del 10% sobre los
costos.

21.- IMPACTO AMBIENTAL

El  Contratista  deberá  cumplir  con  las   especificaciones  contenidas  en  las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades
del Sector Vial de la DNV del MTOP, el que rige para la presente obra.    

Las  Órdenes  de  Servicio  emitidas  incumplidas,  relativas  a  cuestiones  del  medio
ambiente, serán penalizadas con una multa de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)
diarios, hasta que sean solucionadas.

22.- SEÑALIZACION DE LA ZONA  DE  OBRA

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios durante el día y la noche a su cargo.

Cuando corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino
alternativo.

Serán a cargo del contratista los costos asociados a la señalización provisoria que se
deberá colocar durante la obra según lo indique la Inspección.

Rigen la Norma de Señalización de Obra de la DNV del MTOP y las Normas UNIT
1114:2006 y 1115:2006 para señalización Vial transitoria.

23.- MULTAS Y SANCIONES

Serán de aplicación, además de las multas y sanciones especificadas en este numeral,
todas aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares y las que
surjan de las normas aplicables a la contratación (numeral 1.4).

El importe de las multas podrá ser descontado de los certificados de obra. 

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato incumpliendo el Plan de Desarrollo de
los Trabajos (PDT) previsto, y por lo tanto el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por
causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las sanciones indicadas a
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continuación. Para la imposición de las sanciones, se ajustarán previamente los montos
de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos
con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante

Se considera imputable al Contratista el incumplimiento en los plazos en que incurran sus
subcontratistas.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los puntos de control establecidos en la
Sección1,  respecto  del  PFF correspondiente  al  PDT  vigente  y  elaborado  a  precios
básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al
Contratista una multa de hasta un 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de
obra acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa sólo
se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento)
del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y el monto que
debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico.  El
Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

El atraso en el plazo total generará una multa de $ 5.000 por día calendario de atraso.
Esta multa se ajustará con la relación CV/CVo de la paramétrica.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones específicas establecidas en
el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista. Si no se
le adeudara nada, se considerará una deuda pendiente del Contratista.

Si  después de  hecha  la  liquidación  de  la  multa  se  prorrogara  la  fecha prevista  de
terminación, el Contratante corregirá en el siguiente certificado de pago, los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista  por concepto de liquidación de multas.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones  asumidas por el Contratista
podrá dar mérito a la  aplicación de las siguientes sanciones,  no siendo las mismas
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas.

 Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP).

 Comunicación a la empresa otorgante de la garantía  de fiel cumplimiento del contrato.

 Apercibimiento del Contratista.

 Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

 Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

 Demanda por daños y perjuicios.

 Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.
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El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  disposiciones  del  pliego  que  no  tenga
especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de $ 5.000 por
día de incumplimiento.

Todas las multas serán ajustadas con la relación CV/CV0  de las paramétricas.

Todo  incumplimiento,  conducta  y  desempeño  destacable  del  Contratista  o  de  los
subcontratistas, se registrará en la ficha individual de antecedentes de cada uno que
llevará el Contratante, y serán considerados en sus futuras calificaciones como licitante o
subcontratista en los llamados que efectúe.

24.- FUERZA  MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de fuerza  mayor a  todos los efectos del  Contrato  las que
verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad
de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables
para evitarlas o reducir los daños consiguientes.
Se incluyen:
a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.
b) Huelgas.
c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
d) Desastres  naturales,  tales  como  terremotos,  maremotos,  erupciones  volcánicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.
e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes, pandemias.

25.- INDEMNIZACIONES  POR  SUSPENSION  DE  LAS  OBRAS

Se indemnizará  a  las  empresas  cuando por  acto  del  organismo contratante,  o  del
Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución,
siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente
por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del
contrato.
La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la
siguiente fórmula:   
                                       I = M.Dp.G  
                                                 D
Se entenderá:
I = monto de la indemnización;
M = monto de la obra contratada, ajustado con mayores costos a la fecha de producido
el perjuicio
D = número  de días calendario  del  plazo  contractual,  ajustado  con  las  variaciones
operadas a la fecha de producido el perjuicio;
Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento
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de plazo según el caso; 
G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se tomará
igual a 0.10.

Se  consideran,  a  estos  efectos,  gastos  fijos  los  importes  que  el  contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.
Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de
acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, el día en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.
El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del
cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista

26.- RESCISION  POR  CAUSAS  NO IMPUTABLES  AL CONTRATISTA

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1. Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un
nuevo precio.

2. Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

3. Cuando la suspensión de la  obra dispuesta o causada por la Administración
exceda de 1/3 del plazo contractual.

4. Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en un
30% del plazo total de la obra (con un máximo de seis meses).

En el  caso previsto  en el  numeral  3.26.1 de esta cláusula la  rescisión operará  sin
derecho a indemnización alguna a favor del Contratista.

En  los  casos  indicados  en  3.26.2,  3.26.3  y  3.26.4  se  aplicará,  a  los  fines  de  la
determinación de la indemnización, la siguiente fórmula: 
                                                                                            I =S.M.G  
                                                                                                   P
Donde:

 I  = Importe de indemnización a certificar.
S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que
       correspondieran.
M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescisión.
P = Plazo contractual en días calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y
       beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

      
       El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario.
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La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser
superpuesta  al  mismo  tiempo  con  la  que  se  establece  en  la  cláusula  3.25
(Indemnizaciones por suspensión de las obras).

27.- RESCISION  DEL CONTRATO

La rescisión del  contrato,  además de la  pérdida de las garantías constituidas,  hará
exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a
la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración, en caso de rescisión de contrato, podrá
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a
la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro
de personal y maquinaria afectada lo que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5
días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

28.- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS  LAS  OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendrá  derecho  a  emplear  y  pagar  a  otros  contratistas,  personas  o  dependencias
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo
serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los
mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera
con el Contratista

29.- RECEPCION  PROVISORIA  DE  LAS  OBRAS

El Contratista, cuando estime que las obras están terminadas, solicitará al Contratante la
recepción provisoria de la obra.
 
Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al  Contratante, informando el
monto  de  las  retenciones  efectuadas  en  las  liquidaciones  mensuales  (a  cargo  del
refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. El
Contratante, si no tiene observación que hacer, las dará por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de responsabilidad por defectos
establecido y el mantenimiento continuo y efectivo de las obras, así como también el
plazo de 15 (quince) días para la devolución de los refuerzos de garantía mencionados. 
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Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de Obra lo
hará constar por escrito y se lo comunicará al Contratante y al Contratista,  realizando
una Orden de Servicio que contenga  las instrucciones detalladas y precisas, y un plazo
para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el
Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el
contrato con pérdida de las garantías de cumplimiento de contrato. 

El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá
dentro  del  término  de  diez  días  los  fundamentos  de  su  disconformidad.  Si  dejara
transcurrir  este  término  sin  presentar  reclamaciones,  se  entenderá  que  acepta  lo
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir las respectivas
actas de recepción por etapas, en tramos completos no menores al tercio del volumen
total  de  las  obras.  En  tal  caso,  a  cada  tramo  le  corresponderá  el  período  de
responsabilidad por defectos establecido. 

30.- PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

El período de responsabilidad por defectos será de 12 meses que se computarán a
partir de la fecha de la recepción provisoria.

Durante el período de responsabilidad por defectos, serán de cargo del Contratista todos
los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Dirección de Obra observare omisión, negligencia o incorrección en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por el Contratista para mantenimiento  de las obras, se lo
notificará por escrito expresando concretamente los cargos formulados para que, en un
plazo  de  10  (diez)  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  notificación,  proceda  a
normalizar la situación. En caso de que el Contratista no efectúe las reparaciones dentro
de ese plazo se la aplicará una multa de $ 10.000 por día y por tarea, desde la fecha de
vencimiento del plazo de intimación y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El
monto de estas multas le será descontado al Contratista de las sumas a que fuera
acreedor o de las garantías depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno.

31.- RECEPCION  DEFINITIVA  DE  LAS  OBRAS

Terminado el  plazo  del  último de  los períodos  de  responsabilidad  por defectos,  se
procederá a la  recepción definitiva  con las mismas formalidades indicadas para  las
recepciones provisorias y si las obras se encontrasen en  perfecto estado se darán por

MARZO 2022 63  



Intendencia de Canelones                                  Obras de infraestructura vial e hidráulica al Sureste de 
Dirección General de Obras                                               la Ruta Nº8, en el Departamento de Canelones.

recibidas, labrándose el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los
trabajos que, con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio emitidas,
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al
contratista, previa  deducción de las multas en que hubiera  incurrido y siempre que
contra  él  no  exista  reclamación  alguna  por  daños  y  perjuicios  producidos  a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo  de  15  (quince)  días  a  partir  de  la  firma  del  acta  de  recepción  definitiva
correspondiente a la última etapa de la obra.

Con  la  firma  del  acta  de  recepción  definitiva  de  la  obra,  el  Contratista  manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al Contratante.

Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios
ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código
Civil.

32.- ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental de Canelones y
el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico, durante la ejecución de
las obras o que se susciten durante el plazo de garantía y de conservación de las
mismas, será resuelta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una  vez  notificado  el  Contratista  del  nombramiento  del  árbitro  por  la  Intendencia,
dispondrá  de  cinco  (5)  días  hábiles  para  nombrar  el  suyo.  Si  así  no lo  hiciera  se
solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingeniería.
De no existir acuerdo entre los árbitros de las partes, designarán de común acuerdo un
tercero dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a
contar  de  la  designación  del  árbitro  del  Contratista  para  dictar  su  fallo,  que  será
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la
rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a
quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

33.- CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la ejecución de las obras deberán cumplir con las
especificaciones  técnicas  indicadas  en  la  SECCIÓN  IV-ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES de este pliego.
El  Contratista  no  podrá  utilizar  en  la  obra  un material  que no haya  sido  aceptado
previamente por la Inspección.
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Regirán todas las normas UNIT y UY que sean aplicables y las especialmente indicadas
en las Especificaciones Técnicas Particulares vigentes a la fecha de licitación.

34.- MUESTRAS  Y ENSAYOS

El  Contratista  presentará  muestras  de  los  materiales  de  acuerdo  con  las
especificaciones o las indicaciones del DO, debiendo ser entregadas con la antelación
suficiente para realizar los ensayos que correspondan para su aprobación.
Los costos que correspondan de extracción y transporte de las muestras, serán de
cargo del Contratista.  
El  DO  podrá  ordenar  la  ejecución  de  determinados  ensayos  necesarios  que  por
cualquier causa no puedan ser realizados en obra, en Laboratorios particulares oficiales
o privados, cuyo costo deberá ser asumido por el Contratista.
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SECCION IV – ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A continuación, se describe cada rubro, en que consiste, que especificaciones técnicas y
de calidad deben cumplir y como se paga. Cada rubro está asociado a un grupo definido
por la DNV del MTOP.

GRUPO II:  

Rubro 7.- Excavación no clasificada a depósito (m3)

Los trabajos consistirán en la excavación y retiro del  terreno existente (tratamientos
bituminosos, carpeta asfáltica con menos de 15 cm de espesor, tosca, tierra, arena o
arcilla y todo material que no sea hormigón de más de 20 cm de espesor ni roca sana)
hasta llegar a una cota o profundidad indicada por la Dirección de Obra o el proyecto.

El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el transporte
del material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en el cual se
deberá tender y conformar adecuadamente el material depositado y para los efectos de
la cotización se tomará una distancia de transporte de 5 Km.

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco.

Rubro 72.- Limpieza y/o conformación de cunetas (m)

Este rubro comprende la limpieza y/o ejecución propiamente dicha de la cuneta con una
retroexcavadora con tacho cunetero, a la que se dará una profundidad promedio de 80
centímetros (± 20 cm) medidos desde el borde de la banquina hasta el fondo de cuneta
y se adecuarán los niveles de forma de que la pendiente longitudinal no tenga cambios
bruscos ni sea menor a 0.5 % y todo material se sacará en camión hasta un lugar de
depósito que no supere los 5 Km. 
Al realizar la conformación de los perfiles transversales se cuidará especialmente de no
excederse  en  las  excavaciones  a  los  efectos  de  no  tener  que  realizar  rellenos
posteriores que puedan afectar la estabilidad de los taludes.

Este trabajo debe coordinarse,  de forma que en el mismo día que se construye la
cuneta, se construyan y/o recoloquen las entradas particulares correspondientes. En
ningún caso se aceptará una demora mayor en la ejecución de las mismas.
Se debe eliminar todo elemento en la banquina que impida la normal circulación de agua
en el sentido transversal hasta llegar a la cuneta, este desbaste, donde sea posible,
podrá ser realizado a motoniveladora, cortando el material hacia la cuneta, el cual será
retirado con la  limpieza de la misma.

Este  rubro  se  pagará  por  metro  lineal  de  construcción  y/o  limpieza  efectivamente
efectuada de cuneta, que comprende la ejecución de las tareas descriptas, incluso el
retiro de las entradas particulares mal ubicadas, escombros, podas, tierra, no haciendo
diferencia en función de la cantidad de material extraído por metro lineal; incluye el
transporte del material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, en
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el cual se deberá tender y conformar el material depositado y para los efectos de la
cotización se tomará una distancia de transporte de 5 km. Para ello el contratista deberá
estimar un volumen medio de material a retirar por metro lineal a ejecutar.
La construcción de las entradas particulares se pagará en el Rubro: 234.
Para cotizar este rubro se debe tener en cuenta que es necesario contar como mínimo
con una retroexcavadora combinada con tacho cunetero y un camión con volcadora. No
se pagará este rubro si la cuneta es ejecutada con motoniveladora.

Rubro 75.- Escarificado, conformación y compactación base (m2)

En aquellas superficies en las que se prevea ejecutar recargos de material granular, en
los casos en que la Inspección lo considere necesario, se utilizará este rubro.
Estos trabajos incluyen el paso de los escarificadores de la motoniveladora en todo el
ancho de la calle de material granular, en una profundidad mínima de diez centímetros,
tal  que  “corte  los  pozos  de  raíz”  para  asegurar  una  perfecta  trabazón  entre  ésta
superficie y una capa nueva de recargo.

Forma de Pago: El pago se hará por m2 de superficie escarificada realizado de acuerdo
al procedimiento descripto.

GRUPO IV:  

Rubro 94.- Cemento portland para base estabilizada con cemento (ton)

Este rubro se pagará por toneladas de cemento portland que se utilice para bases
estabilizadas con cemento que reciban pago directo, cualquiera sea el destino de la
base cementada.

El  precio  será  la  compensación  total  por  el  suministro  del  cemento  portland  y  el
transporte del mismo para la operación de mezclado con el material granular de base
estabilizada.

La Dirección de Obra fijará el porcentaje de cemento pórtland a utilizar por metro cúbico
de base estabilizada, que será como mínimo de 100 kilos,  salvo que los determine
mediante  ensayos  de  compresión  y  durabilidad  (humedecimiento-secado  y
congelamiento-deshielo) en cuyo caso deberá adoptar los parámetros exigibles.

GRUPO VI:  

Rubro 111.- Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2)

Rige  la  Sección  V  del  Pliego  de  Condiciones  para  la  Construcción  de  Puentes  y
Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas
complementarias y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM).
Las normas de ensayo serán las UY.
No incluye suministro y transporte de diluido asfáltico que se paga por el rubro  (N°
2131).

Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario
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del presente rubro.

Rubro 113.- Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2) 

Rige  la  Sección  V  del  PV  y  las  Especificaciones  Técnicas  complementarias  y/o
modificativas de Agosto de 2003 (ETCM).
El rubro se pagará por metro cuadrado de tratamiento bituminoso doble realizado al
precio unitario del rubro.
No incluye el pago del agregado y el material bituminoso utilizado que se pagarán por
los rubros N°211  y N°2130 o N° 2131 según se utilice emulsión asfáltica o diluido
asfáltico.

Rubro 114.- Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado (m2)

Rige  la  Sección  V  del  PV  y  las  Especificaciones  Técnicas  complementarias  y/o
modificativas de Agosto de 2003 (ETCM).

El rubro se pagará por metro cuadrado de tratamiento bituminoso de sellado realizado al
precio unitario del rubro.
No incluye el pago del agregado y el material bituminoso utilizado que se pagarán por
los rubros N°211  y N°2130 o N° 2131 según se utilice emulsión asfáltica o diluido
asfáltico.

GRUPO VII:  

Rubro 132.- Base granular CBR> 80% compactado (m3)

Este rubro comprende la compensación total por el  suministro del  material  granular
(incluido  derecho  de  piso,  descubierta  de  cantera,  extracción,  carga,  transporte,
descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, la conformación y compactación de
las capas, la provisión y utilización del agua para riego y la conformación final de la
cantera.

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se
deberá verificar la uniformidad y compactación de la sub base. 

Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de
asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o
mayor que el 98% del peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en
el  ensayo  Proctor  modificado  del  material  correspondiente  (Norma  UY  S  17).  El
Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que
estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo contar para
ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de ajustar el contenido de
humedad,  el  Contratista  deberá disponer de un camión regador de agua con barra
distribuidora  alimentada  a  presión  y  válvula  de  cierre  rápido.  La  barra  distribuidora
tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una  vez  compactado,  se  conformará  la  superficie  a  los  efectos  de lograr  que  las
pendientes  del perfil transversal sean las especificadas en el proyecto.
El material no debe tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.
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El  peso  unitario  del  suelo  compactado  se  determinará  utilizando,  de  acuerdo  a  la
naturaleza del material y a juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos
definidos por las normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo del
peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del material extraído
del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del PV.
Con antelación suficiente el Contratista solicitará a la Dirección de Obra aceptación del o
los yacimientos que propone emplear para la construcción de la base. Deberá realizar
cateos y ensayos en cantidad suficiente como para que la Dirección de Obra pueda
apreciar la calidad y homogeneidad del material propuesto. La aceptación del yacimiento
por la Dirección de Obra es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de
base pero ella no exime al Contratista de su responsabilidad de suministrar material que
satisfaga las condiciones exigidas en los Artículos anteriores.
Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM
obtenido del ensayo Proctor Modificado y la fracción  que pasa el tamiz Nro. 40 deberá
cumplir las siguientes condiciones: 
IP ≤ 6%
LL ≤ 25%
Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.

El rubro sepagará por metro cúbico de material granular compactado según proyecto.

Rubro 135.- Material granular para bacheo (m3)

En los lugares con pavimento granular que la Dirección de la Obra marque la ejecución
de un bache, se extraerá el material existente y un espesor indicado por la Dirección de
la Obra de la actual base hasta encontrar un material adecuado.
Para la disposición final del material extraído valen las consideraciones del rubro Nº6-
Excavación no clasificada a depósito, pagándose la extracción mediante éste rubro.
Se sustituirá la capa removida con otra de material granular compactado, en el espesor
que indique la Dirección de la Obra.
Se pagará por este rubro (Nº135.- Material granular para bacheo), siempre que el área
del bache sea menor o igual a 50 metros cuadrados; si el área es mayor a 50 metros
cuadrados,  se  pagará  mediante  el  rubro  Nº132.-  Base  granular  CBR>  80%  m3

compactado.
Este rubro incluirá además de los trabajos mencionados, en los casos en que el bache
se efectúe sobre el  borde del pavimento, el  calzado lateral del mismo con material
granular.
Todos  los  materiales  y  trabajos  mencionados  se  deberán  ajustar  a  las  siguientes
especificaciones:

Materiales: El material deberá tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM
obtenido del ensayo Proctor Modificado y la fracción  que pasa el tamiz Nro. 40 deberá
cumplir las siguientes condiciones: 
IP ≤ 6%
LL ≤ 25%
Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.
 Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será recibido
y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.
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Compactación:  El  material  de  sustitución  deberá  ser  compactado  sobre  toda  la
superficie de modo de asegurar que todo el material quede uniformemente compactado
a un peso seco igual o mayor que el 100% del peso unitario seco máximo del material
compactado obtenido en  el  ensayo  Proctor  modificado del  material  correspondiente
(Norma UY S 17). El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros
procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de compactación,
debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. A los efectos de
ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un suministro de
agua limpia en el sitio para tales efectos. 

La Base Granular se pagará por metro cúbico compactado por el rubro material granular
para bacheo, lo que comprende el suministro, tendido y compactación de la capa de
base granular en áreas menores o iguales a 50 metros cuadrados. La excavación del
bache se pagará por el rubro N°7.- “Excavación no clasificada a depósito”.

Rubro 181.- Reciclado en situ de pavimento existente (m2)

El Reciclado in situ del pavimento existente se hará en 29 centímetros de espesor de
material suelto, para obtener un espesor de veinticinco (25) centímetros compactados,
mediante un equipo autopropulsado que posea en la parte central, un rotor de fresado y
mezclado alojado dentro de una carcasa protectora donde se realiza el mezclado del
material reciclado con el agua y el cemento, saliendo el producto resultante por una
compuerta regulable. El rotor debe llevar puntas montadas siguiendo una disposición
helicoidal. La carcasa dispone de una barra regadora con toberas para la inyección del
agua o la lechada de cemento.

Nota: los 25 centímetros compactados, se tienen que tener luego que el trabajo de
reciclado está realizado, compactado y terminado. Si la Dirección de Obra lo considera,
se realizarán cateos  a costo del contratista (máximo 1 cada 50 metros cuadrados) para
comprobar el espesor.

Para la aplicación del cemento en polvo sobre la superficie del pavimento se utilizara un
equipo dotado de un dosificador de cemento en polvo preciso. Para la aplicación en
forma de lechada, esta será bombeada directamente a la carcasa desde una cisterna
provista de un agitador y dosificador de líquidos preciso. Queda prohibida la aplicación
del cemento en polvo los días de viento o cuando el Director de la Obra considere que
no se pueda ejecutar el trabajo por algún motivo justificado.

La terminación se hará  mediante  una motoniveladora que  perfilara  el  material  para
obtener el perfil de proyecto y compactación mediante rodillos pata de cabra, vibradores
lisos y neumáticos, para compactar a una densidad de 98% del PUSM, determinado en
el ensayo de Proctor.

Se dispondrá de un camión regador de agua a presión para regar durante las tareas de
compactación como a posteriori para mantener la humedad en 48 días, hasta que se
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efectué el curado con emulsión bituminosa que cubra uniformemente toda la superficie,
independientemente de la cisterna utilizada para el suministro de agua a la mezcla
cuando se utilice cemento en polvo.
El precio del rubro será la compensación total por el suministro y funcionamiento del
equipo mencionado y todo otro que sea necesario para ejecutar las tareas descriptas, el
suministro de la emulsión bituminosa y ejecución de riego de curado, transporte, mano
de obra necesaria y todo otro material,  excepto el  cemento que recibe pago por el
“Rubro 94 - Cemento portland para base estabilizada”.

GRUPO IX:  

Rubro  211.-  Agregados  pétreos  gruesos  y  medianos  para  tratamientos
bituminosos (m3)

Los materiales a utilizar serán de buena calidad, la cual será a exclusivo juicio de la
Dirección de Obra.
Cumplirá con las disposiciones contenidas en el capítulo A de la sección V del Pliego de
Condiciones Generales de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de
Obras Públicas (1989) y además las Especificaciones Técnicas complementarias y/o
modificativas de Agosto de 2003.
El material suministrado se medirá en metros cúbicos efectivamente colocados en el
pavimento.

Rubro 212.- Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos (m3)

Los materiales a utilizar serán de buena calidad, la cual será a exclusivo juicio de la
Dirección de Obra.
Cumplirá con las disposiciones contenidas en el capítulo A de la sección V del Pliego de
Condiciones Generales de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de
Obras Públicas (1989) y además las Especificaciones Técnicas complementarias y/o
modificativas de Agosto de 2003.
El material suministrado se medirá en metros cúbicos efectivamente colocados en el
pavimento.

Especificaciones Técnicas para la ejecución de hormigones.

Generalidades

No podrá elaborarse hormigón en lugares del dominio público salvo autorización de la
Dirección de Obra.

El hormigón a utilizar deberá cumplir con los requisitos de calidad solicitados en el rubro
correspondiente.

Dosificación

El  Contratista  deberá  presentar  al  inicio  de  los  trabajos  un  informe  escrito  con  la
dosificación del hormigón a utilizar que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra
previo a su utilización. 
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El informe a presentar deberá contener como mínimo la siguiente información: 

Origen de los áridos fino y grueso y curvas granulométricas.
Origen, tipo y certificados de calidad del cemento portland a usar.
Origen y propiedades del agua a utilizar.
Aditivos a utilizar y proveedor. Información relacionada con sus propiedades y la forma
en que éstos se agregan al hormigón.
Empresa suministradora del hormigón: responsable, ubicación y teléfono.
Dosificación en peso de cada uno de los componentes del hormigón: áridos finos, áridos
gruesos, cemento portland, agua y aditivos.
Análisis de la resistencia a la flexión de probetas prismáticas.
Análisis de la resistencia a compresión de probetas cilíndricas.
Resistencia cilindrica media a la compresión a los 7 días y los 28 días.
Normas de ensayo: UNIT 1081-2002 y UNIT-NM 101:1998 
 Asentamiento del hormigón. Norma de ensayo: UNIT NM 67:1998
 Plazo máximo para la colocación del hormigón, en minutos, a partir de la hora de
elaboración del mismo. 

El hormigón a utilizar deberá ser aprobado previamente a su utilización en la obra por el
Director de Obra.

Verificación de la dosificación del hormigón 

La empresa Contratista elaborará un pastón de prueba con la dosificación propuesta.  
Se verificará el asentamiento del hormigón. 
Se elaborarán 12 (doce) probetas cilíndricas y 4 (cuatro) probetas prismáticas. 
6 de las probetas cilíndricas serán ensayadas a la compresión a los 7 días y 
6 de las probetas cilíndricas serán ensayadas a la compresión a los 28 días.  
Las 4 probetas prismáticas serán ensayadas a la flexión a los 28 días.  
Todas las probetas serán curadas sumergidas en agua a temperatura ambiente.  

Se hará el promedio de los resultados de flexión descartando aquellos resultados que
disten más de un 20% del mismo, y se hará un nuevo promedio.
 
Se hará el  promedio de los resultados de compresión a los 7 días y a los 28 días
descartando aquellos resultados que disten más de un 15% del mismo, y se hará un
nuevo promedio.
De no cumplirse con las condiciones del rubro,  la Contratista deberá presentar una
nueva dosificación para su aprobación y repetirse todo el procedimiento. 
 
La fabricación de los pastones y la confección de las probetas cilíndricas y prismáticas,
se  hará  en  presencia  del  Director  de  Obra.  Los  ensayos  serán  realizados  en  un
Laboratorio aprobado por el Director de Obra, la Contratista asumirá el costo de los
mismos. 

Requisitos de calidad y colocación en obra

El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, siguiendo
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alguno de los procedimientos indicados a continuación: 
Mezclado  en  planta  central  y  transporte  del  hormigón  a  la  obra  en  camiones
mezcladores.
Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su
transporte a obra. 
Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 

Todos los camiones mezcladores que lleguen a la obra deberán entregar a la Inspección
un documento con la siguiente información: nombre de la empresa suministradora de
hormigón, matrícula del camión, tipo de hormigón que se suministra, metros cúbicos de
hormigón, hora de carga y lugar de destino del hormigón. Estos documentos deberán
ser firmados por una persona responsable de la Empresa Elaboradora de Hormigón y
por una persona responsable de la Contratista.

En  todos  los  casos  el  hormigón  deberá  llegar  a  la  obra  sin  que  se  produzca  la
segregación de los materiales y en estado plástico, trabajable y satisfactorio para su
colocación. 

Previo al inicio del vertido, se deberá mezclar el hormigón, durante un período de 1
minuto/m3 de hormigón a mezclar. 

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes y si la hubiere
se procederá a aplicar las medidas correctoras necesarias. 

El hormigón, que será elaborado en planta,  durante su descarga será debidamente
guiado para evitar su segregación y facilitar su distribución uniforme. Deberá procurarse
que esa operación se efectúe de tal modo que el material sea depositado lo más cerca
posible de su ubicación definitiva, compactándose adecuadamente con vibrador.

Queda absolutamente prohibida la adición de agua al hormigón, en cualquier etapa de la
construcción. El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de
suelo.

La empresa Contratista instruirá  a  su personal en esas prevenciones y  la  eventual
desobediencia permitirá al Director de Obra ordenar el retiro de quien incumpla. 

La distribución del hormigón es responsabilidad del Contratista, coordinándola con las
restantes tareas relativas a la construcción,  de manera que todas ellas se sucedan
dentro de los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el
conjunto. 
Entre  la  elaboración  del  hormigón  y  su  distribución,  compactación  y  terminación
superficial,  no  deberá  transcurrir  un  tiempo  mayor  a  2  horas,  siempre  que  quien
suministre justifique previamente ante el Director de Obra un exceso en dicho período
mediante estudios. El plazo de espera en obra será de 90 minutos, y pasado el mismo,
la Contratista procederá a retirar el hormigón.

El plazo de curado del  hormigón será tal  que el hormigón tenga como mínimo una
resistencia a la compresión del 70% de lo especificado en el rubro correspondiente,
salvo expresa indicación contraria el Director de Obra. 
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El  curado  se  ejecutará  inmediatamente  después  de finalizadas  las  operaciones  de
terminación y texturado de la superficie del hormigón. En caso que existieran fallas en el
suministro de los materiales para el curado, el Director de Obra podrá suspender la
colocación del hormigón.
 
El curado se realizará mediante la utilización de compuestos líquidos que cumplan con
las especificaciones  técnicas dadas en  la  norma IRAM 1675-75 y  1673-72  para  el
compuesto de curado tipo B. Deben formar membrana de curado. 

El compuesto líquido será opaco y de color blanco, en base solvente, se entregará en
obra listo para su empleo y deberá ser aprobado por la Director de Obra.  

Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del hormigón.

Cuando existan encofrados, el curado debe realizarse en dos etapas: una primera etapa
en  que  el  compuesto  es  aplicado  sobre  la  superficie  expuesta  del  hormigón,  y  a
posteriori, sobre las superficies que quedan expuestas luego del retiro de los moldes.
 
En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su
aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente dispersado
en el vehículo.  

El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines descritos y
deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.  
 
La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el hormigón a curar,
sin dañar la superficie. 

El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador mecánico y
de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del compuesto consumido.

Antes de transferir el  compuesto desde el  envase de fábrica al depósito del  equipo
rociador,  se agitará bien para asegurar  una consistencia y dispersión uniformes del
pigmento en el compuesto líquido. 

El rociado se realizará de forma de obtener una película continua, libre de defectos y
perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del hormigón.

Si después de la  aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado
suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara perjudicada
por cualquier causa, se procederá a cubrir inmediata y nuevamente la superficie, en la
forma y con la cantidad de compuesto especificada. 

Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se rociará
con agua en forma de niebla, hasta  el  momento en que se inicie  la  aplicación del
compuesto líquido. 
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No se permitirá el paso de equipos, vehículos ni peatones sobre la membrana, excepto
en zonas restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección que
impidan la rotura de la misma. Dicha protección no se aplicará hasta tanto la membrana
haya secado completamente, y será eliminada una vez finalizado el período de curado.

Aceptación del hormigón 

Para la aceptación del hormigón se prepararán probetas cilíndricas de hormigón (de
acuerdo a la norma UNIT 1081-2002) que se extraerán a pie de obra realizándose,
como mínimo: 3 probetas por cada 2 m² de hormigón o 6 probetas por cada mixer o
según indique el Director de Obra.
El Contratista deberá disponer de la cantidad suficiente de moldes y equipo para realizar
las probetas.

Estas probetas se ensayarán a la compresión a los 28 días según norma UNIT-NM
101:1998, determinándose promedialmente R28d . 

Sea RAdm la resistencia admisible por normativa según el rubro correspondiente.

No aceptación
Si R28d es menor 0,80 RAdm el hormigón al que correspondan dichas probetas será
rechazado y el mismo no será abonado. El Director de Obra podrá exigir que la pieza de
hormigón correspondiente sea reconstruida.

Aceptación con descuento
Si  R28d  es  mayor  o  igual  a  0,80  RAdm  y  menor  a  RAdm  el  hormigón  al  que
correspondan dichas probetas será aceptado pero para su liquidación se aplicará un
descuento por cada unidad de metraje calculado con la siguiente expresión:   

Dcto = 1 - (R28d / Radm)2 

Aceptación
Si R28d es igual o mayor a Radm el hormigón será de aceptación y no se aplicarán
descuentos.

GRUPO X:  

Rubro 234.- Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 50 cm. (m)
(Entradas Domiciliarias o colectores pluviales en vereda)

Este rubro consiste en la construcción de entradas domiciliarias o colectores pluviales
por vereda con caños de hormigón de 50 cm de diámetro interior, que cumplan la norma
IRAM  11513,  revisión  diciembre  1994.  Se  verificarán  los  requisitos  exigidos  en  el
Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 5.1 (Medidas), 5.2 (Flecha),
5,3 (Presión interna de prueba), 5.4 (Carga externa de rotura) y 5,5 (Absorción de agua)
que serán de cargo del Contratista.
Para   los  ensayos previstos  en los  arts.  5.1  y  5.2  se  considerarán  un  tamaño de
muestreo de acuerdo a la Tabla 18 del Anexo D de la norma mencionada, mientras que
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para el art. 5.4 se considerará una muestra de 2 (dos) unidades por tipo de diámetro
según lo estipulado en los arts. 4.1 y 4.4 de la norma.

Las alcantarillas de caños de hormigón simple de 50 cm de diámetro se construirán
donde  indique  la  Dirección  de  Obra.  Será  construida  sobre  una  base  de  material
granular de CBR>80% de 15 cm de espesor, ancho igual o superior al diámetro exterior
más 20 cm para cada lado, compactado en todo su largo.
La base de material granular de CBR>80% cumplirá con las exigencias establecidas en
el Rubro Nº 132 - “Base granular CBR>80% compactado (m3)”.
El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante
plancha vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se
considerará incluido en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños y no será
objeto de pago por separado. 
El relleno a  los costados y  encima de los caños se hará con material  granular de
CBR>80% que cumpla las especificaciones técnicas del Rubro 132.-  Base granular
CBR> 80% compactado (m3). El material encima de los caños tendrá un espesor mínimo
de 20 centímetros compactados. 
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una
relación mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla medida entre los extremos
exteriores; incluye la excavación, base granular CBR>80%, compactación del material
de apoyo, suministro y colocación de los caños, relleno de la zanja y tapada de material
granular de CBR>80% (20 cm), su posterior compactación y retiro de material sobrante
de excavación.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el
Rubro 281-“Cabezales Hormigón armado Clase VII para alcantarillas s/plano”, o Rubro
281a – “Cabezales Hormigón armado para entradas vehiculares”, según corresponda.

GRUPO XIII:  

Rubro 265.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen
debajo de calles con caños de hormigón armado clase IV de 50 cm de diámetro interior,
que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos
exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y
Recepción)  y  7  (Métodos  de  ensayos)  que  serán  de  cargo  del  Contratista.  Las
alcantarillas pueden ser también de base plana de alta resistencia que cumplan con la
Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas de caños de hormigón armado o base plana se construirán donde
indique la Dirección de Obra o los recaudos gráficos del proyecto. Será construida sobre
una base de tosca cementada de 15 cm de espesor en todo su largo, de acuerdo a la
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada tendrá un mínimo de cemento portland de 120 Kg/m3.
El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante
plancha vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se
considerará incluido en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños por metro
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lineal y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados y encima de los caños una vez colocados se hará con material
granular de CBR>80% que cumpla las especificaciones técnicas del Rubro 132.- Base
granular CBR> 80% m3 compactado (m3). El material encima de los caños tendrá un
espesor mínimo de 20 centímetros compactados. 
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una
relación mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida
entre  los  extremos  exteriores;  incluye  la  excavación,  base  granular  cementada,
suministro y compactación del material de apoyo, suministro y colocación de los caños,
relleno  de  la  zanja  y  tapada  de  material  granular  de  CBR>80%,  su  posterior
compactación y retiro de material sobrante de excavación.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el
Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón armado Clase VII  para alcantarillas”,  según
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.

Rubro 266.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 60 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen
debajo de calles con caños de hormigón armado clase IV de 60 cm de diámetro interior,
que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos
exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y
Recepción)  y  7  (Métodos  de  ensayos)  que  serán  de  cargo  del  Contratista.  Las
alcantarillas pueden ser también de base plana de alta resistencia que cumplan con la
Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas de caños de hormigón armado o base plana se construirán donde
indique la Dirección de Obra o los recaudos gráficos del proyecto. Será construida sobre
una base de tosca cementada de 15 cm de espesor en todo su largo, de acuerdo a la
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada tendrá un mínimo de cemento portland de 120 Kg/m3.
El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante
plancha vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se
considerará incluido en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños por metro
lineal y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados y encima de los caños una vez colocados se hará con material
granular de CBR>80% que cumpla las especificaciones técnicas del Rubro 132.- Base
granular CBR> 80% m3 compactado (m3). El material encima de los caños tendrá un
espesor mínimo de 20 centímetros compactados. 
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una
relación mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida
entre  los  extremos  exteriores;  incluye  la  excavación,  base  granular  cementada,
suministro y compactación del material de apoyo, suministro y colocación de los caños,
relleno  de  la  zanja  y  tapada  de  material  granular  de  CBR>80%,  su  posterior
compactación y retiro de material sobrante de excavación.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el
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Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón armado Clase VII  para alcantarillas”,  según
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.

Rubro 267.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 80 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen
debajo de calles con caños de hormigón armado clase IV de 80 cm de diámetro interior,
que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los requisitos
exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6 (Inspección y
Recepción)  y  7  (Métodos  de  ensayos)  que  serán  de  cargo  del  Contratista.  Las
alcantarillas pueden ser también de base plana de alta resistencia que cumplan con la
Norma UNE-EN 1916.

Las alcantarillas de caños de hormigón armado o base plana se construirán donde
indique la Dirección de Obra o los recaudos gráficos del proyecto. Será construida sobre
una base de tosca cementada de 15 cm de espesor en todo su largo, de acuerdo a la
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada tendrá un mínimo de cemento portland de 120 Kg/m3.
El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante
plancha vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se
considerará incluido en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños por metro
lineal y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados y encima de los caños una vez colocados se hará con material
granular de CBR>80% que cumpla las especificaciones técnicas del Rubro 132.- Base
granular CBR> 80% m3 compactado (m3). El material encima de los caños tendrá un
espesor mínimo de 20 centímetros compactados. 
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una
relación mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida
entre  los  extremos  exteriores;  incluye  la  excavación,  base  granular  cementada,
suministro y compactación del material de apoyo, suministro y colocación de los caños,
relleno  de  la  zanja  y  tapada  de  material  granular  de  CBR>80%,  su  posterior
compactación y retiro de material sobrante de excavación.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el
Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón armado Clase VII  para alcantarillas”,  según
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.

Rubro 268.- Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 100 cm. (m)

Este rubro consiste en la construcción de alcantarillas o colectores pluviales que pasen
debajo  de calles con caños de hormigón armado clase  IV de 100 cm de diámetro
interior, que cumplan la norma IRAM 11503, revisión octubre 1986. Se verificarán los
requisitos exigidos en el Artículo 3, mediante los ensayos previstos en los artículos 6
(Inspección y Recepción) y 7 (Métodos de ensayos) que serán de cargo del Contratista.
Las alcantarillas pueden ser también de base plana de alta resistencia que cumplan con
la Norma UNE-EN 1916.
Las alcantarillas de caños de hormigón armado o base plana se construirán donde
indique la Dirección de Obra o los recaudos gráficos del proyecto. Será construida sobre
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una base de tosca cementada de 15 cm de espesor en todo su largo, de acuerdo a la
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.
La base de tosca cementada tendrá un mínimo de cemento portland de 120 Kg/m3.
El costo de la base de tosca para fundación de la alcantarilla (compactada mediante
plancha vibratoria de modo de lograr un apoyo suficientemente firme y uniforme) se
considerará incluido en el precio unitario ofertado para la alcantarilla de caños por metro
lineal y no será objeto de pago por separado. 
El relleno a los costados y encima de los caños una vez colocados se hará con material
granular de CBR>80% que cumpla las especificaciones técnicas del Rubro 132.- Base
granular CBR> 80% m3 compactado (m3). El material encima de los caños tendrá un
espesor mínimo de 20 centímetros compactados. 
Las juntas de los caños deberán sellarse con un mortero de arena y Pórtland con una
relación mínima de 4 a 1.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de alcantarilla de hormigón armado medida
entre  los  extremos  exteriores;  incluye  la  excavación,  base  granular  cementada,
suministro y compactación del material de apoyo, suministro y colocación de los caños,
relleno  de  la  zanja  y  tapada  de  material  granular  de  CBR>80%,  su  posterior
compactación y retiro de material sobrante de excavación.
No incluye el pago de cabezales, los que en caso de construirse, se pagarán según el
Rubro 281 – “Cabezales  de Hormigón armado Clase VII  para alcantarillas”,  según
Lámina Tipo Nº 251 de la D.N.V.

Rubro 281.- Cabezales de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas (m3)

Este rubro consiste en la construcción de los cabezales de hormigón armado de acuerdo
al detalle que figura en Lámina Tipo Nº 251 de la Dirección Nacional de Vialidad. Este
rubro  comprende  además  la  excavación,  el  suministro  y  la  ejecución   de  la  base
cementada (15 cm. de espesor, 120 Kg. de cemento por m3), el transporte hasta un
lugar de depósito (que indicará la Dirección de Obra) del material sobrante y el tendido
de este material.

Todo el acero a utilizar será tratado con límite de fluencia mayor o igual a 4200 kg/cm2.
Se cuidará el almacenaje de las barras a fin de evitar corrosiones superficiales; al ser
colocadas estarán exentas de barro, escamas de herrumbre, pintura, polvo o cualquier
otra sustancia que pueda perjudicar la adherencia entre acero y hormigón.

El pago del rubro se realizará por m3 de hormigón armado.

Rubro 281a.- Cabezales de Hormigón armado para entradas domiciliarias (m3)

Este rubro consiste en el suministro, transporte, y colocación de cabezales de hormigón
armado  en  los  caños  colocados  en  las  entradas  particulares.  Estos  cabezales  no
deberán tener roturas, oquedades ni armaduras a la vista y pueden ser prefabricados o
elaborados en sitio.

Los cabezales consistirán en un prisma de hormigón de: 
Espesor igual a 15 cm
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Altura igual a la suma de: 15cm (material  granular CBR>80% de base) + Diámetro
exterior del caño + Altura de tapada con material granular CBR>80% (que se estima de
20 cm) +15 cm que sobresalen del material granular. 
Ancho igual al diámetro exterior del caño + 30 cm para cada lado.

Los detalles del cabezal se observa en el siguiente esquema:

El hormigón será de clase IV según la tabla A de la Sección III  del Pliego de General de
Condiciones para Obras Públicas del MTOP.
El acero a utilizar en la armadura, será tratado con límite de fluencia mayor o igual a
5000 kg/cm2.

La colocación deberá asegurar la verticalidad de las paredes y una correcta alineación
con  los  extremos de  los  caños colocados.  El  contratista  deberá  garantizar  que los
cabezales queden correctamente calzados de forma tal que la tosca (correspondiente a
la  tapada de  los  caños  de la  entrada  vehicular)  no  caiga  en  la  cuneta,  y  que los
cabezales  queden  bien  sujetos  y  no  pierdan  la  verticalidad  por  causa  del  empuje
generado por el material granular que éstos contienen.
La  junta  cabezal-caño  deberá  sellarse  completamente  con  un  mortero  de  arena  y
Pórtland con una relación mínima de 4 a 1.

Los cabezales antes de ser colocados deberán tener autorización de la Dirección de la
Obra. La Dirección de Obra podrá efectuar los controles que considere pertinentes en
los lugares de fabricación para el caso que sean prefabricados.
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Estos trabajos se pagarán por m3 (metro cúbico) de cabezales colocados, siendo el
volumen de hormigón armado de los mismos,  es  decir,  descontado el  orificio  para
colocación del caño correspondiente.

GRUPO CXXXIV:  

Rubro 2130.- Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3)

Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de producción al lugar de
trabajo y la elaboración de las emulsiones asfálticas utilizadas en los riegos bituminosos
indicados.
El pago se hará por los metros cúbicos utilizados y sujetos a pago directo.

Rubro 2131.- Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3)

Este rubro incluye el suministro, transporte del diluido asfaltico hasta el lugar de trabajo y
la elaboración del mismo.
El pago de este rubro se hará según lo estipulado en el capítulo F de la Sección V por
los metros cúbicos de diluidos asfalticos utilizados y sujetos a pago directo.

GRUPO CCCI  

Rubro 3011.- Señales clase 2 instaladas (sin Poste) (m2)

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
NORMA URUGUAYA DE SEÑALIZACION VERTICAL.
Se pagará por m2 de cartel colocado.

GRUPO CCCIII  

Rubro 3027.-  Poste para señal (m3)

Estas señales deberán estar de acuerdo con la normativa correspondiente de DNV:
NORMA URUGUAYA DE SEÑALIZACION VERTICAL.
Los postes a instalar deberán ser Clase II cumpliendo las especificaciones para “ZONA
RURAL Y SEMIURBANA” de la norma citada anteriormente.
Los postes para señal se pagan por m3.

GRUPO AL - 0:  

Rubro 1302.- Imprevisto de obra (10% del subtotal obra s/imprevistos)  (global)

Este rubro consiste en la cotización de todos los rubros imprevistos, cuyo costo unitario
se tomará como el diez por ciento del SUB TOTAL de los restantes rubros del proyecto.

Siempre que surja un trabajo que no esté contemplado en los rubros de la licitación se
considerará  como  imprevisto  de  obra  y  el  Contratista  deberá  cotizar  los  trabajos
mediante una unidad de pago y esta cotización deberá estar avalada por el Director
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General  de  Obras  o  a  quien  él  designe  para  comenzar  con  los  trabajos
correspondientes.

A efectos de documentar las tareas ejecutadas este rubro se podrá dividir en subrubros
con sus respectivas tareas aprobadas.

En parte de la zona de proyecto, al tratarse de una zona urbana densamente poblada,
existen redes y canalizaciones subterráneas de diversos servicios públicos y privados.
En la  ejecución de las obras de este  proyecto,  principalmente  durante  la  etapa de
excavación existirán interferencias  con redes de suministro  eléctrico,  telefónicas,  de
agua potable, las cuales son imposibles de especificar en el proyecto ejecutivo.
Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista recabar por sus medios la
información de los servicios existentes para evaluar dichas interferencias, por más que
en los recaudos gráficos está la información bridada por cada ente público.

No serán objeto  de ninguna compensación las posibles demoras en la  solución de
dichas  interferencias,  pudiéndose  extender  el  plazo  de  obra  cuando  dicha  demora
resulte ajena al Contratista.
Deberá  considerarse  de  antemano  por  parte  del  Contratista,  sin  ser  objeto  de
compensación posterior, la disminución del ritmo de las obras donde haya una cercanía
a ciertos servicios que impliquen un cuidado especial por algún motivo (principalmente
redes subterráneas de alta tensión, redes de saneamiento y cañería de suministro de
gas).
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