

Montevideo, 14 de junio de 2018

**Considerando:**

El informe del Arq. de Facultad, Sr. Marcio Baigorria, donde establece la importancia de ampliar la licitación abreviada N° 27/2017 "Reimpermeabilización de Salón de Actos...", en la cual resultara adjudicataria la empresa Neconix S.A. empresa que viene desarrollando las tareas en forma correcta, se autoriza, previa reserva financiera, incrementar el servicio mencionado, de acuerdo al detalle de rubros indicados por el Arquitecto, amparados en el artículo 74 del T.O.C.A.F.:

**EI SR DECANO  
RESUELVE:**

1º) Incrementétese el objeto de la licitación referida, a la empresa **NECONIX S.A.** una vez intervenido el gasto por el Contador Central Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según el siguiente detalle:

RUBRADO GENERAL RECUPERACION SALON DE ACTOS Facultad de Ciencias		<b>NECONIX SA</b>			
	RUBRO	U	METRAJE	P.UNITARIO	P.TOTAL
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION</b>				
1.1	IMPLANTACION	GL	1	12190	12190
1.2	OBRADOR-VALLADOS-PROTECCIONES	GL	1	5246	5246
1.3	ANDAMIOS Y SEGURIDAD	GL	1	4869	4869
<i>Componente 1</i>					
<b>2</b>	<b>SECTOR A + B</b>				
<b>2.1</b>	<b>DEMOLICIONES</b>				
2.1.1	DEMOLICIÓN DE REGUERA	ML	16	280	4480
2.1.2	DEMOLICIÓN DE JARDINERAS	M3	1	1.900	1.900
2.1.3	DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO	M3	9	680	<b>6.120</b>
2.1.4	RETIRO DE PAVIM. MONOLÍTICO LAVADO	M2	25	190	4750
2.1.5	APERTURA Y VERIFICACIÓN DE GARGANTAS	ML	0	400	0
2.1.6	CORRECIÓN DE PENDIENTE EN ALISADO EXISTENTE (A VERIFICAR)	GL	10	150	1.500
2.1.7	PICADO DE CANALETAS PARA INSTALACIONES	ML	40	240	9.600
2.1.8	PICADO DE REVOQUES CONTUGUO SECTOR C	M2	0	190	0
<b>2.2</b>	<b>REPARACIONES</b>				
2.2.1	REPARACIÓN DE MURO HORMIGÓN EXTERIOR (contigua sector B)	M2	0	740	0
2.2.2	REPARACIÓN MURO DE HORMIGÓN EXTERIOR (contiguo sector C)	M2	0	580	0
<b>2.3</b>	<b>IMPERMEABILIZACIONES</b>				
2.3.1	COLOCACIÓN DE PERFIL COLAMINADO	ML	0	480	0
2.3.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS Y CAÑERÍA	GL	0	18.700	0
2.3.3	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO EN POLIPROPILENO	M2	0	190	0
2.3.4	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVP TERMOFUSIONADA	M2	0	860	0
2.3.5	COLOCACIÓN DE GEODREN	M2	0	430	0

2.3.6	SELLADO POLIUBRETÁNICO (tipo Sikaflex 1A)	ML	0	100	0
2.3.7	SELLADO DE JUNTA DE TRABAJO	ML	0	140	0
2.4	<b>TRATAMIENTO AL INTERIOR</b>				
2.4.1	IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACIÓN INTEGRAL (2 manos )	M2	0	1.200	0
2.4.2	TROQUELADO Y SELLADO CON ADHESIVO EPOXI (Sikadur 31)	M2	0	990	0
2.5	<b>RELLENOS</b>				
2.4.1	RELLENO DE HORMIGÓN CON PERLAS DE POLIESTIRENO EN CANALETAS	M3	2	17.900	35.800
2.6	<b>PAVIMENTOS</b>				
2.6.1	LÓSETA MONOLÍTICA 60X40	M2	15	2.000	30.000
2.6.2	LOSETA GRANÍTICA 40X40	M2	0	1.800	0
2.6.3	PAVIMENTO DE HORMIGÓN LLANEADO	M2	0	1.150	0
2.6.4	BALDOSA TACTIL	ML	0	2.400	0
2.6.5	SELLANO DE JUNTA EN PAVIMENTO	GL	0	39.800	0
2.6.6	RECOLOCACIÓN ADOQUÍN RECTO EXISTENTE	M2	10	800	8.000
2.6.7	RECOMPOSICIÓN PAÑOS DE MONOLITICO EXISTENTE	M2	10	1.200	12.000
2.6.8	RECOMPOSICIÓN PAÑOS DE CESPED (*)	M2	30	770	23.100
2.6.9	PAVIMENTO ASFALTO PROVISORIO CONSTRUCCIÓN Y RETIRO	M2	10	980	9.800
2.7	<b>REVOQUES</b>				
2.7.1	REVOQUES 3 CAPAS (a y p, gruesa y fina) Contiguo Sector C	M2	0	330	0
2.7.2	ARENA Y PORTLAND HIDROFUGADO gargantas	ML	0	300	0
2.7.3	CERRADO DE GARGANTAS	ML	0	280	0
2.7.4	REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES	M2	0	310	0
2.8	<b>PINTURAS</b>				
2.8.1	EN REVOQUE LISO VERTICAL EXTERIOR (2 manos)	M2	0	250	0
2.8.2	EN REVOQUE LISO VERTICAL INTERIOR ANTIHONGOS (2 manos)	M2	0	220	0
2.8.3	EN CIELORRASO INTERIOR ANTIHONGOS (2 manos)	M2	0	200	0
2.9	<b>VARIOS</b>				
2.9.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA	GL	1	16.700	16.700
2.9.2	RETIRO DE ESCOMBRO, TIERRAS Y RESIDUOS DE OBRA	M3	25	760	19.000
2.9.3	EXCAVACIÓN DE TIERRA	M3	44	500	22.000
2.9.4	COLOCACIÓN DE REGUERA	ML	50	4.800	240.000
2.9.5	RECONSTRUCCIÓN PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO	M3	1	16.900	16.900
2.9.6	DESAGUES , LUMINARIAS, MACETONES, BICICLETEROS	T	0	232.000	0
<i>Componente 2</i>					
3	<b>SECTOR C</b>				
3.1	PICADO DE CARPETA DE ARENA Y PORTLAND (sector C)	M2	0	259	0
3.2	RETIRO CAPA IMPERMEABLE EXISTENTE	M2	0	90	0
3.3	APERTURA Y VERIFICACIÓN DE GARGANTAS	ML	0	270	0
3.4	CORRECCIÓN DE PENDIENTE EN ALISADO EXISTENTE	GL	0	9.800	0
3.5	ALISADO DE ARENA Y PORTLAND cubierta sector C	M2	0	410	0
3.6	COLOCACIÓN DE GEODREN	GL		9.800	0
3.7	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA LIQUIDA (3 manos.)	M2	0	580	0
3.8	ARENA Y PORTLAND HIDROFUGADO gargantas	ML	0	400	0
3.9	CERRADO DE GARGANTAS	ML	0	380	0
3.10	REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES	M2	0	310	0
3.11	REPARACIÓN ABERTURAS EN SECTOR C, SELLADÒ DE JUNTAS	GL	0	18.800	0
<b>Precio de las Obras</b>					<b>483955</b>
<b>IVA</b>					<b>106470.10</b>
<b>Total</b>					<b>590425.10</b>
<b>Leyes Sociales (71,4% del MI)</b>					<b>91100</b>


**FORMA DE PAGO: CONTADO**

2º) El monto total incrementado asciende a \$ 590425,00 (Pesos Uruguayos quinientos noventa mil cuatrocientos veinticinco con 00/100), a financiarse con fondos de Plan de Obras 2018.


El monto correspondiente a Leyes Sociales asciende a \$ 91100,00 (Pesos Uruguayos noventa y un mil cien con 00/100)

3º) Notifíquese a los interesados. Cumplido, siga el trámite de rigor.

"VISTA LA EXISTENCIA DE CREDITO  
PRESUPUESTAL DISPONIBLE, SE  
ORDENA GASTO"



Prof. Dr. Juan Cristóbal  
Decano



**FACULTAD DE  
CIENCIAS**

UDELAR | fcien.edu.uy

Montevideo, 14 de junio de 2018.-

Visto la Resolución de Adjudicación del Decano de Facultad y comprobada la legalidad del procedimiento, se establece la intervención preventiva por la ampliación de la Licitación Abreviada N° 27/2017, "Recuperación Salón de Actos y pavimentos del edificio central".

Cr. Marco Torielli  
Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas