



Montevideo, 21 de enero de 2019

Sra. Encargada del Depto. de Proveduría

Yohana Chaparro

Como es de conocimiento la DNV ha contratado la reparación de varios techos en las dependencias de Colón como consecuencia de una granizada registrada en el mes de setiembre de 2018.

Las reparaciones que se vienen realizando bajo la supervisión de quien suscribe en coordinación con el Arq. Sassi de la DNA, resultarán un 9% por encima de lo previsto, de acuerdo a los deterioros constatados in situ según lo que sigue:

| SECTOR | PREVISTO | | | CONSTATADO EN OBRA | | |
|--------------------|----------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
| | FIBROC | ORIFICIOS | FIB VIDRIO | FIBROC | ORIFICIOS | FIB VIDRIO |
| TORNERIA | 30 | 40 | | 30 | 75 | |
| VEHICULOS LIVIANOS | 25 | 30 | | 8 | 42 | |
| CAPINTERIA | 15 | 20 | 3 | 23 | 21 | |
| HERRERIA | 15 | 20 | 8 | 20,5 | 20 | 4,8 |
| CADENAS | 10 | 30 | | 25 | 20 | 2 |
| HIDRAULICA | 17 | 20 | 3 | 18 | 19 | 6 |
| DEP REPUESTOS | 18 | 20 | | 17 | 36 | |
| DEP. FERRETERIA | 4 | 6 | | | 11 | |
| DEP. CUBIERTAS | 3 | 5 | | | 9 | |
| DEP. LUBRICANTES | 9 | 15 | | 39 | 5 | |
| SOLDADURA | 2 | | 6 | | | 9,6 |
| CARTELES | 20 | 25 | | | 34 | |
| | 168 | 231 | 20 | 181 | 292 | 22 |

Por lo expuesto solicito gestionar la ampliación de la Compra Directa 250/2018 por un monto de \$58.393 más IVA a efectos de poder sanear la totalidad de lo constatado.

Sin otro particular saludo atentamente.


M.T.O.P.
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
ING. ANA INES GONZALEZ
DIRECTORA
DIVISION CONSERVACION