

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

OFICINAS CENTRALES DIVISIÓN SUMINISTROS

Montevideo, 09 de setiembre de 2020

Licitación Abreviada N° 30/2019 - AMPLIACIÓN

Objeto: Obra de control de riesgo, estudio y reparación de patologías de fachada norte.

Visto:

1°) La Resolución de adjudicación del día 31 de octubre de 2020.

Considerando:

- La Solicitud de ampliación de la Licitación abreviada 30/2019 (N.° 1.703) emitida el día 26 de agosto de 2020 por la Dirección General de Arquitectura.

- La Afectación presupuestal realizada por la División Contaduría Central el día 26 de agosto de 2020 y el informe de disponibilidad presupuestal emitido por dicha División el día 07 de setiembre de 2020.

Atento: a lo dispuesto por el TOCAF 2012

**La Directora de División
RESUELVE:**

1°) Ampliar el objeto de la licitación referida a la firma **ESTUDIO OLIVER S.R.L.**, una vez intervenido el gasto por el Contador Central Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según el siguiente detalle:


| Rubros a ampliar | Precio de las obras |
|--|---------------------|
| 1.1 Barreras o vallas | \$ 104.038 |
| 1.2 Construcciones auxiliares | \$ 86.460 |
| 2. Control de riesgo e informe de patologías | \$ 21.136 |
| 3.2 Reparación y tratamiento de paramentos, balaustres y elementos decorativos | \$ 140.544 |
| 3.3 Terminación superficial de paramentos, balaustres y elementos decorativos | \$ 90.000 |
| 3.4 Pintura basamento | \$ 18.615 |
| Total Precio de las obras | \$ 460.793 |
| I.V.A 22 % | \$ 101.374 |
| Total Precio de las obras con I.V.A incluido | \$ 562.167 |

El monto a pagar por concepto de Leyes sociales asciende a \$ 136.574.- (65,8 % de un Monto imponible de \$ 207.560.-) por lo que el **importe total a adjudicar es de \$ 698.741.-**

2º) El monto total adjudicado asciende a la suma de \$ 698.741.-y se financiará con cargo a la Financiación 1.2, Artículo 542, Programa 352.

3º) Notifíquese a los interesados. Cumplido, siga el trámite.


VERÓNICA SOSA
Directora
División Suministros (S)

FECHA: 9/9/20
INTERVENIDO PREVENTIVAMENTE
FIRMA

COMISIONADO DE LICITACIONES
COMISIONADO DE LICITACIONES