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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Internacional N° 30/2014

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTA N°21, TRAMO: NUEVA PALMIRA – RUTA N°2 Y RUTA 24, TRAMO: RUTA N°2 – RUTA N° 3”
                                                                          Montevideo,   5 de febrero de 2015
                                    COMUNICADO N° 3
Al amparo de lo establecido en el Capítulo II, Cláusula 8 del Pliego que rige la presente licitación, se realizan las siguientes puntualizaciones:

I) En la Cláusula 46.1  del Pliego CAUSAS DE EXTINCIÓN 
donde dice: 

d) Existencia de reiteradas infracciones previo aviso al Contratista.
debe decir:

d) Por alcanzar 10 infracciones de las definidas en la Cláusula 45.1 INFRACCIONES en el período de un año previo aviso al Contratista.
Se agrega el literal f) Incumplimiento del Contratante por el  no pago de sus obligaciones con el Contratista relativas al PPD por tres períodos consecutivos”.
II) En la Cláusula 22.4 del Pliego, donde dice:" y no podrá solicitarse antes de la finalización de todas las obras de puesta a punto, salvo que se configuren incumplimientos graves"; debe decir:" y no podrá autorizarse antes de la finalización de todas las obras de puesta a punto, salvo que se configuren incumplimientos graves".
III) Cláusula 26.1 del Pliego de Condiciones.

Donde dice:

Previo a la formalización del contrato deberá presentarse comprobante de pago a la Corporación Nacional para el Desarrollo por un monto que será indicado por el Contratante y tendrá un máximo de US$ 470.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos setenta mil) más impuestos.

Debe decir:

Previo a la firma del contrato la sociedad de propósito especial deberá presentar comprobante de pago a la Corporación Nacional para el Desarrollo por un monto de US$ 470.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos setenta mil) más IVA.  Este pago será considerado  un costo para el Contratista.
IV) En el Anexo VIII: Condiciones para la recepción final del Contrato

Donde dice:

· que la deflexión característica medida en cada tramo sea mayor que el 70% de la deflexión característica, medida al momento del Acta de Comprobación de la Infraestructura del mismo tramo.

Debe decir:

· que la deflexión característica medida en cada tramo no supere en más de un 30% la deflexión característica medida al momento del Acta de Comprobación de la Infraestructura del mismo tramo.

V) En el Anexo XIII: Especificaciones Técnicas Particulares, Numeral 3.

Donde dice:

La deflexión medida de cada tramo deberá ser mayor que el 70% de la deflexión medida al momento de finalizar las obras de puesta a punto del mismo tramo.

Debe decir:

La deflexión medida de cada tramo no podrá superar en más de un 30% la deflexión medida al momento de finalizar las obras de puesta a punto del mismo tramo.
VI) En la cláusula 13. Constitución de garantía de mantenimiento de oferta  

 Donde dice:

ii.  Si el adjudicatario no cumple en tiempo y  forma con la constitución de la sociedad de objeto exclusivo, la garantía de cumplimiento de contrato y sus correspondientes sustitución de fondo de reparo, garantía de cumplimiento de mantenimiento y explotación del contrato, seguros, o no firmara el contrato;
Debe decir:

ii.  Si el adjudicatario no cumple en tiempo y  forma con la constitución de la sociedad de objeto exclusivo, la garantía de cumplimiento de contrato, garantía de fondo de reparo, garantía de cumplimiento de mantenimiento y explotación del contrato, seguros, o no firmara el contrato;

VII) En la Cláusula 24.1, donde dice:

24.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SUSTITUCIÓN DE FONDO DE REPARO.

Debe decir:

24.1 .GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTÍA DE FONDO DE REPARO. 

VIII) Se sustituye la redacción de Cláusula 46.2.2 por la siguiente:

46.2.2. EXTINCIÓN IMPUTABLE A LA CONTRATANTE

Si la extinción fuere imputable a la Contratante, el Contratista será indemnizado por los daños y perjuicios que sufriera, abonándose adicionalmente la totalidad de las inversiones realizadas en el marco del contrato establecido en el PEF de la oferta, restando el monto correspondiente por concepto de amortización de las mismas, siguiendo la misma formula presenta en la cláusula “Rescate”.

La Contratante reconocerá por concepto de los daños y perjuicios previstos en esta cláusula, los siguientes:

INV no amortizada k *0,20 + PPD K-1 * H

INV no amortizada: corresponde a la inversión que integra el PEF que a la fecha de terminación anticipada no ha sido amortizada, teniendo en cuenta las inversiones iniciales asociadas a la componente A y el costo neto asociado a las inversiones de mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se hubieran efectivamente realizado. A los efectos de determinar el grado de amortización, se considerará el porcentaje de amortización de la deuda senior / amortización bono en el año de terminación anticipada según lo expresado en el PEF: En caso de que no haya sido finalizada la etapa de construcción, se considerará la inversión realizada hasta el año k aprobada por el Órgano de Control del contrato.
PPDk-1: corresponde al Pago por Disponibilidad Anual valorado en Unidades Indexadas recibido por el contratista en el año k-1. 

k: corresponde al año en que se produce la terminación anticipada del contrato.

H= 0.5 desde el año 0 hasta el año 20 de explotación del contrato.

H=0.25 desde el año 21 de explotación del contrato y durante los años subsiguientes.

Si existiesen adeudos del Contratista,  la Contratante previa vista a la Contratista por el término de diez (10) días, procederá en primer lugar al descuento de los adeudos con la Contratante, en segundo lugar descontará y abonará los adeudos al personal del Contratista y en tercer término descontará y abonará a los acreedores financieros sus créditos pendientes de pago.

El pago a los acreedores financieros se realizará en el orden de preferencia de sus créditos hasta el límite de los mismos y hasta el monto total de la indemnización a pagar a la Contratista a consecuencia de la extinción del Contrato y en su caso a prorrata de sus créditos. En caso de existir remanente, se le abonará a la Contratista.

Durante el proceso de extinción del contrato y hasta su verificación, la Contratista no podrá ser privada del PPD en tanto se mantengan en ejecución las contraprestaciones establecidas en el contrato o las que eventualmente se acuerden con la Contratante correspondiendo en ese caso la proporción asociada del PPD.
IX)  Se sustituye la redacción de Cláusula 46.2.4 por la siguiente:

46.2.4. RESCATE

El rescate del contrato, aun cuando hubiere buena gestión por parte del titular del contrato, y por razones de interés público, requerirá Resolución fundada del Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con MTOP y el MEF.

En este caso, la Contratante comunicará formalmente a la Contratista dicha Resolución del Poder Ejecutivo, con una antelación mínima de 6 meses, la decisión de rescatar el contrato. Una vez transcurridos doce meses desde la comunicación antes mencionada se considerará extinguido el contrato. 

El monto a ser pagado corresponderá al costo de las inversiones menos lo amortizado, teniendo en cuenta las inversiones iniciales asociadas a la componente A y el costo neto asociado a las inversiones de mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se hubieran efectivamente realizado.

La Contratante reconocerá por concepto de los daños y perjuicios  los siguientes:
INV no amortizada k *0,20 + PPD K-1 * H

INV no amortizada: corresponde a la inversión que integra el PEF que a la fecha de terminación anticipada no ha sido amortizada, teniendo en cuenta las inversiones iniciales asociadas a la componente A y el costo neto asociado a las inversiones de mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se hubieran efectivamente realizado. A los efectos de determinar el grado de amortización, se considerará el porcentaje de amortización de la deuda senior / amortización bono en el año de terminación anticipada según lo expresado en el PEF: En caso de que no haya sido finalizada la etapa de construcción, se considerará la inversión realizada hasta el año k aprobada por el Órgano de Control del contrato.
PPDk-1: corresponde al Pago por Disponibilidad Anual valorado en Unidades Indexadas recibido por el contratista en el año k-1. 

k: corresponde al año en que se produce la terminación anticipada del contrato.

H= 0.5 desde el año 0 hasta el año 20 de explotación del contrato.

H=0.25 desde el año 21 de explotación del contrato y durante los años subsiguientes.

Si existiesen adeudos del Contratista, la Contratante previa vista a la Contratista por el término de diez (10) días, procederá en primer lugar al descuento de los adeudos con la Contratante, en segundo lugar descontará y abonará los adeudos al personal del Contratista y en tercer término descontará y abonará a los acreedores financieros sus créditos pendientes de pago.

El pago a los acreedores financieros se realizará en el orden de preferencia de sus créditos hasta el límite de los mismos y hasta el monto total de la indemnización a pagar a la Contratista a consecuencia de la extinción del Contrato y en su caso a prorrata de sus créditos. En caso de existir remanente, se le abonará a la Contratista.

Durante el proceso de extinción del contrato y hasta su verificación, la Contratista no podrá ser privada del PPD en tanto se mantengan en ejecución las contraprestaciones establecidas en el contrato o las que eventualmente se acuerden con la Contratante correspondiendo en ese caso la proporción asociada del PPD.
X) En el capítulo XI Tabla C.XI.2Obras Mínimas Obligatorias se agrega: 20cm de Base CBR>80% en el Tramo de contrato Nº 10.
XI) En el Anexo II Tabla A.II-3, Progresiva de la estación de conteo, Tramo contrato 1, donde dice: 4,250 debe decir: 4,350.
XII) Se sustituye la redacción del punto 9, Numeral 1, “Estructura del modelo y contenido del modelo” del  Anexo IV por lo siguiente:

La cuenta de reserva se construye a partir de un flujo de ingresos y egresos. 

El flujo de egresos de la cuenta de reserva reflejará los desembolsos que deberá enfrentar el contratista a lo largo del período de concesión por concepto de mantenimiento mayor (reinversión).

El flujo de ingresos de la cuenta de reserva se compondrá de los ingresos que tiene previsto recibir el oferente por concepto de componente C, más las dotaciones adicionales que sean necesarias a efectos de cumplir con el plan de mantenimiento mayor antes mencionado. Esta cuenta podrá generar intereses ganados y/o perdidos. La tasa de interés a aplicar para dichos intereses deberá ser de 5% en unidades indexadas.

XIII) En la Cláusula 50 “Arbitraje” del Pliego se incorpora como inciso 3° lo siguiente:

En el caso específico de supuestos y/o eventos relacionados y/o que deriven en forma directa o indirecta en la aplicación de la Cláusula 46 del presente Pliego, las controversias que se deriven o que guarden relación con éstas, serán resueltas en forma definitiva por arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Los árbitros serán nombrados conforme al citado Reglamento. La sede del arbitraje será en Montevideo, República Oriental del Uruguay y se conducirá en idioma español. El Tribunal arbitral emitirá su fallo conforme a derecho y se regirá por el derecho vigente de la República Oriental del Uruguay. El fallo del Tribunal será inapelable.

XIV) Se agrega a la Cláusula 23, “Plan Económico Financiero Definitivo”, lo siguiente:
La documentación mínima requerida al adjudicatario provisional en forma previa a la adjudicación definitiva - en el caso en que opte por financiación a través del mercado de capitales - es la siguiente:

 * Informe preliminar de calificación emitida por al menos una calificadora de riesgo. En dicho informe la calificadora deberá asignar una Nota preliminar de calificación al proyecto,  la que estará condicionada a los contenidos incluidos en el borrador de prospecto de bono y el borrador de contrato de Participación Público-Privada.

* Nota emitida por al menos un Fondo Previsional confirmando que el esquema de garantías considerado en el marco de la emisión, resulta de su conformidad, resultando de interés participar en la emisión.  

 * Registro del emisor en Banco Central del Uruguay.

Para la emisión de acciones, bonos u otros títulos se deberá obtener autorización previa de la contratante dando cumplimiento a la cláusula 22.3 del presente Pliego.

En caso de optar por financiación bancaria,  se requiere  los contratos de financiamiento con las instituciones bancarias involucradas - aun cuando no estén firmados -.

En cualquiera de los dos casos (financiación bancaria o a través del mercado de capitales) el contratista deberá informar la existencia de acreedores prendarios. Al momento de presentar el PEFD es suficiente con identificar a los futuros acreedores prendarios.

Luego de aprobado el PEFD cualquier alteración en relación con los contratos de cesión en garantía, o en relación a la prenda del contrato, a favor de los acreedores financieros deberá requerir autorización de la contratante.  
XV)  En la Cláusula  19.2 literal c se elimina “que regirá el contrato”.
XVI) En la Cláusula 23 se elimina del segundo párrafo “y será el instrumento que se utilice para la eventual renegociación de los contratos”.

XVII) En el Anexo XVIII. Modelo de Contrato se sustituye la redacción del artículo Décimosegundo -  C ompetencia por la siguiente:
Las partes aceptan la competencia de los Tribunales de la ciudad de Montevideo de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos a que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

Se han recibido las siguientes consultas, a las cuales se procede a dar respuesta
Consulta N° 1

Pregunta:

Cláusula 15.1.1.2(a). Si una empresa extranjera que integra el grupo oferente está constituida en una jurisdicción en que las constituciones de personas jurídicas no se publican, ¿alcanza con una declaración emitida al efecto indicando que dicho requisito no aplica a la sociedad?¿o es necesario agregar algún recaudo que acredite que las constituciones de sociedades en dicha jurisdicción no se deben publicar?
Respuesta:
La regularidad formal del oferente y sus empresas se examinarán en la certificación notarial y demás documentos exigidos, legalizados, apostillados y traducidos.
Consulta N° 2

Pregunta:

Cláusula 15.1.1.2(f). En el caso de una sociedad extranjera que integre el grupo oferente y que designe a una persona jurídica uruguaya como su representante legal, entendemos que las personas físicas que representen a la sociedad designada como representante legal no están sujetas al requisito de tener nacionalidad uruguaya. Favor confirmar nuestra interpretación
.
Respuesta:

 Es correcta.
Consulta Nro. 3

Pregunta:

Cláusula 15.1.2(d), 50 y Anexo XVIII. En el artículo 15.1.2(d) se requiere por parte del oferente la aceptación de la jurisdicción de los tribunales de Montevideo para toda incidencia que de modo directo o indirecto pueda surgir del contrato de participación público-privada. En el mismo sentido, el artículo DÉCIMO SEGUNDO del Modelo de Contrato adjunto como Anexo XVIII establece la competencia de los tribunales de Uruguay a todos los efectos que pueda dar lugar la ejecución del contrato. En contradicción con las anteriores disposiciones, y en forma consistente con el artículo 54 de la ley 18.786, el artículo 50 del Pliego establece el arbitraje para resolver las controversias basadas en el contrato.
En mérito a lo que antecede, se solicita: (a) se confirme que el mecanismo de resolución de controversias bajo el contrato es el arbitraje de conformidad con el artículo 50 del Pliego; (b) partiendo de ese supuesto, se corrijan los artículos 15.1.2(d) y DÉCIMO TERCERO del Modelo de Contrato adjunto como Anexo XVIII de tal manera de hacerlos consistentes con el artículo 50 del Pliego; y (c) en caso contrario, se aclare cuál es el significado de las atribuciones de competencia a los tribunales uruguayos bajo las disposiciones citadas en el literal (b) anterior.
Respuesta:  
a) El mecanismo de solución de controversia entre las partes es el arbitraje conforme a lo establecido en la Cláusula 50 del pliego;

b) No existe contradicción alguna en lo dispuesto en las Cláusulas 15.1.2 (d), 50, 51 y en el Anexo XVIII, Cláusula décimosegundo - Competencia;
c) Para el caso de que las partes no acuerden la designación de árbitros, asumirán competencia los Tribunales en la ciudad de Montevideo;

Consulta Nro. 4

Pregunta: 
Cláusula 15.1.2(f) En relación a esta disposición se consulta: (a) favor confirmar que las multas a que refiere esta disposición son aquellas aplicadas en los contratos que se invocan para acreditar la experiencia de las empresas constructoras que integran el oferente, de conformidad con el artículo 15.1.4(4) del Pliego ("los certificados que acrediten la experiencia y el volumen y montos de las obras ejecutadas por cada una"); y (b) favor confirmar nuestra interpretación, en el sentido que el requisito de que los contratos que se consideren deberán estar ejecutados en un 50% como mínimo aplica a los contratos que se invocan para acreditar la experiencia de las empresas constructoras que integran el oferente, de conformidad con el artículo 15.1.4(4) del Pliego.
Respuesta:

a) No es correcta. Está referido a todas las empresas integrantes del Oferente.
b) No es correcta. Está referido a todas las empresas integrantes del Oferente.

Consulta Nro.5
Pregunta: 
 Cláusula 15.1.4(1).A efectos de acreditar la participación de las empresas constructoras en el grupo oferente y su compromiso de participación en la sociedad anónima de objeto exclusivo que se deberá crear en caso de que el grupo oferente resulte adjudicatario, ¿alcanza con la declaración contenida en la declaración jurada adjunta como Anexo IV? ¿O es necesario dotar a ese compromiso de alguna forma jurídica en particular, tal como un acuerdo de intención de consorciarse, un convenio de colaboración o joint venture u otro acuerdo de ese tipo?
Respuesta:
Deberá acreditar un compromiso de participación.
Consulta N° 6
Pregunta:
Cláusula 15.1.4(3). Favor confirmar que donde dice "Las empresas extranjeras interesadas" se refiere solamente a las empresas constructoras extranjeras que integren el grupo oferente.
Respuesta:

Es correcto.
Consulta N° 7
Pregunta:
Cláusula 42. Se solicita agregar la siguiente frase a la disposición:"Cualquier incremento exigido en la inversión adicional resultante de las modificaciones en ningún caso podrá perjudicar la capacidad del Contratista de atender sus obligaciones frente a los financiadores de la inversión inicial ni resultar en un empeoramiento del perfil de riesgo del Proyecto para los financiadores de la inversión inicial".
Respuesta: 

Tal como surge de las Cláusulas 42.1 y 42.2, las modificaciones se realizarán sin alterar las condiciones sustanciales del contrato.
Consulta N° 8
Pregunta:
Cláusula 42.1 y 42.2. En la cláusula 42.1 se establece que los precios para las modificaciones dispuestas por la Contratante (42.1) o acordadas entre ésta y la Contratista se determinarán conforme los precios suministrados por la Contratante en ocasión de la licitación actualizados a la fecha de la licitación, o a los precios unitarios de obras similares contratadas por la DNV. Se prevé no obstante que las partes podrán acordar precios menores, y que en caso de no fructificar tal acuerdo, la Contratante se reserva el derecho de contratar y ejecutar las obras por un tercero. Se solicita que la contratación de dicho tercero se haga de manera que no interfiera en las obras de la concesionaria y que se garantice que la calidad de las obras es en los mismos términos de este pliego.
Respuesta:
Se mantiene lo especificado.
Consulta N° 9
Pregunta:

Cláusula 43. Favor confirmar nuestra interpretación de que no existe límite temporal alguno para solicitar o aceptar solicitudes de modificación en relación a las obras y servicios enumerados en los numerales 3 a 7 del artículo 42.2 del Pliego. De ser así, favor introducir un límite temporal para lo anterior, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto 17/012.
Respuesta: 
La Cláusula 43 cumple con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Nª 74/012 fijando el límite temporal para proceder a la modificación; en lo atinente a los puntos 3 a 7 de la Cláusula 42.1 y 42.2, se podrá proceder en cualquier momento.
Consulta N° 10
Pregunta:

Cláusula 15.1.1.4(4).Para el caso de una empresa extranjera, si no existiera “documentación homóloga” al certificado del Registro Nacional de Actos Personales de conformidad con la ley 18.244 en su respectiva jurisdicción, ¿alcanza con una declaración contenida en la oferta, o es necesario cumplir alguna formalidad o agregar algún recaudo que acredite tal ausencia de documentación homóloga?

Respuesta:

Para el caso de no existir documentación homóloga a la solicitada, el oferente deberá presentar documentación suficiente extendida por profesional del Derecho que acredite tal extremo.

Consulta Nº 11

Pregunta:
Si el cambio de gobierno y la asunción del mismo el 1º de marzo de 2015, haría cambiar en algo la presente licitación.

Respuesta.
No.

Consulta Nº 12

Pregunta:

De acuerdo al numeral 15.1.4 Documento 4: Empresas Constructoras, se solicita que: ”Las empresas constructoras que formen parte del oferente deberán  detallar su experiencia en cada tipo de las principales obras de carreteras (obras viales y de mantenimiento ordinario y extraordinario), en contratos o sub contratos de obras, sus características, plazos de ejecución y montos que serán evaluadas por la Contratante”.
Se consulta si a efectos de acreditar la experiencia es posible presentar el formulario “F3” del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (del MTOP), el cual constituye un aval de los comitentes públicos o privados sobre el cumplimiento de los contratos, la descripción de la obra, plazos y montos de ejecución.

Respuesta:

Se deberá presentar la información con el detalle solicitado. El formulario F3 podrá servir como aval.

Consulta Nº 13

Pregunta:

En el numeral 15.1 Sobre Número 1 Antecedentes, se detalla la experiencia requerida a los participantes.
En particular en el punto 15.1.4 Documento 4: Empresas Constructoras, se detalla en el numeral cuarto la experiencia de las empresas constructoras que forman parte del oferente y en él se requieren una serie de antecedentes en obras de carreteras de construcción o mantenimiento de carreteras.

En anteriores licitaciones donde el contenido de la obra incluye además de las carreteras en sí mismas, caminos, obras de arte, puentes y otras,  el MTOP ha accedido a sustituir el término "carreteras" por el de "vialidad" que incluye tanto la vialidad nacional como la urbana y suburbana, puentes y otras obras relacionadas.

Agradecemos incluir este cambio en la redacción del punto 15.1.4 y derivados, con lo que el punto mencionado quedaría redactado de la siguiente manera:
"4) Experiencia de las empresas constructoras que forman parte del oferente:

Al menos una de las empresas constructoras que forme parte del oferente deberá presentar antecedentes que acrediten su solvencia técnica concomitantemente en los siguientes ítems a y b:
a) Haber ejecutado al menos 6 (seis) obras de vialidad (de construcción, iniciales en contratos de mantenimiento o rehabilitación, bajo modalidad de contrato de obra pública o concesión), realizadas en los últimos diez (10) años, con presupuesto individual de ejecución superior a U$S 5.000.000.

Como alternativa a la exigencia anterior podrá optar por:
Sumar todos los montos ejecutados de obras de vialidad (de construcción, iniciales en contratos de mantenimiento o rehabilitación, bajo modalidad de contrato de obra pública o concesión), realizadas en los últimos diez (10) años, considerando solo aquellas obras con presupuesto individual de ejecución superior a US$ 2.500.000 y debiendo totalizar entre todas un importe total superior a U$S 60.000.000.
b) Haber ejecutado al menos 1 (un) contrato de mantenimiento de vialidad por niveles de servicios de al menos 3 años de duración, bajo modalidad de contrato de obra pública o concesión, realizadas en los últimos diez (10) años, y entre todos los ítems totalizar un importe igual o superior a U$S 8.000.000
El resto de las empresas constructoras que forman parte del oferente deberá acreditar su solvencia técnica presentando antecedentes de:

haber ejecutado al menos 3 obras de vialidad (de construcción, iniciales en contratos de mantenimiento o rehabilitación, bajo modalidad de contrato de obra pública o concesión), realizadas en los últimos ocho (8) años, con presupuesto individual de ejecución superior a U$S 4.000.000.
Como alternativa a la exigencia anterior podrá optar por.

Sumar todos los montos ejecutados de obras de vialidad (de construcción, iniciales en contratos de mantenimiento o rehabilitación, bajo modalidad de contrato de obra pública o concesión), realizadas en los últimos ocho (8) años, considerando solo aquellas obras con presupuesto individual de ejecución superior a U$S 2.000.000 y debiendo totalizar entre todas un importe total superior a U$S 25.000.000.

Las empresas constructoras que formen parte del oferente deberán detallar su experiencia en cada tipo de las principales obras de vialidad (obras viales y de mantenimiento ordinario y extraordinario), en contratos o sub contratos de obras, sus características, plazos de ejecución y montos que serán evaluadas por la Contratante. Se considerarán como experiencia los contratos que se hayan ejecutado en un 50% como mínimo.
En todos los casos presentarán copia de los certificados que acrediten la experiencia y el volumen y montos de las obras ejecutados por cada una.

La suma de los montos de ejecución de todas las obras de vialidad, en construcción, reconstrucción y mantenimiento ordinario, extraordinario o por si forman parte del oferente deberá ser igual o superior U$S 90.0000.000.

Las empresas constructoras deberán presentar una certificación en normas ISO 9001 e ISO 14.000 en el tipo de las obras en que se postulan para ejecutar.

Respuesta:

El término "carreteras" de acuerdo a la Real Academia Española refiere a un "camino público, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el tránsito de vehículos" por lo que  tiene un sentido amplio que no se limita a la "vialidad nacional" como parece entenderse en la consulta.

Consulta Nº 14

Pregunta:
En el numeral 26.1. La formalización del contrato se lee:
"Previo a la formalización del contrato deberá presentarse comprobante de pago a la Corporación Nacional para el Desarrollo por un monto que será indicado por la Contratante y tendrá un máximo de U$S 470.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos setenta mil) más impuestos".

Preguntamos: ¿A qué corresponde este monto? ¿Cómo puede el oferente resarcirse contablemente de este gasto que afecta a las empresas oferentes y no a la sociedad de propósito único adjudicataria del contrato?

Respuesta:

Ver Numeral III de las puntualizaciones del presente Comunicado.
Consulta Nº 15

Pregunta:
En el numeral 36 Fideicomiso, se lee:
"Se constituirá un Fideicomiso de acuerdo a la Ley Nº 17.703, quien efectuará los pagos que le correspondan al Contratista.

Constituirán ingresos del Fideicomiso los fondos presupuestales que vierta el MTOP, así como los aportes en concepto de fondos de provisión, y aquellos aportes que realice el Contratista para el control de la correcta ejecución del contrato estipulado en el presente pliego, el cual ascenderá a la suma de UI 1.700.000 (un millón setecientos mil unidades indexadas) al año”.
Nos quedan claros los dos primero conceptos: fondos presupuestales que vierta el MTOP y fondos de provisión (que le son retenidos al contratista). No comprendemos a qué se refiere el concepto “aportes que realice el contratista para la correcta ejecución del contrato” y la suma mencionada de UI 1:700.000.
Agradecemos si es posible aclarar el concepto y el cálculo del monto.

Respuesta:
Ver respuesta a consulta N° 37 en Comunicado N° 2.
Consulta N° 16

Pregunta:

En los numerales 6 y 39.1 del contrato se lee:

“6. CONTRAPRESTACIÓN DEL CONTRATISTA

El Pago Por Disponibilidad podrá ser afectado hasta en un 100% en virtud del valor alcanzado por los coeficientes técnicos de disponibilidad. El cálculo del monto anual a percibir por el Contratista en concepto de contraprestación se llevará a cabo de acuerdo a lo fijado en el Anexo III”.

“39.1 Cesión en Garantía

La cesión del contrato deberá estar condicionada a la configuración de “hechos de incumplimiento”.
A efectos de la presente cláusula se consideran “hechos de incumplimiento” las siguientes circunstancias:

1. Cuando en un año el monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad:

a) Resulte inferior al 85% del monto que hubiere correspondido cobrar por ese mismo concepto si la disponibilidad  hubiera sido del 100%.

b) Si en las mismas condiciones fuera inferior al 92% durante dos años consecutivos.

2. Cualquier otro “hecho de incumplimiento” que se precise en el contrato celebrado entre el Contratista y las entidades que financian el proyecto, que haya sido incorporado por la Contratante en el contrato de PPP por entender que el mismo pone en riesgo la continuidad de la ejecución del contrato.

La entidad que financie el proyecto, cuando entendiera que se verifican los “hechos de incumplimiento” establecidos en la presente cláusula, y si tuviere la voluntad de hacer efectiva la mencionada cesión, deberá:

1. Notificar su voluntad a la Contratante

2. Proponer a la Contratante un cesionario, en un plazo máximo de 90 días a partir de efectuada la misma.
Entendemos que lo manejado en ambos numerales se contradice y que no están suficientemente claros los términos en los que se celebran los contratos con los financiadores de proyectos.

Más aún, consultados los principales actores financieros del mercado (República AFAP, BID, CAF), todos nos han manifestado que no es posible para sus respectivas empresas u organismos financiar contratos que contengas estas cláusulas.

De acuerdo con la información qu4e estos mismos actores nos proporcionaron, estas condiciones estaban contenidas en los contratos originalmente propuestos para la PPP de Cárceles y los contratos de energía eólica de UTE y debieron ser cambiados para hacer lugar al financiamiento.

De acuerdo con lo informado por RAFAP, BID y CAF, para que las entidades financiadoras puedan ser parte del proyecto (sin financiación no hay proyecto), debe fijarse un límite máximo de penalidades que no puede exceder el 15% del precio y, para el caso en que se alcance este límite, debe autorizarse a las entidades financiadoras a cambiar al contratista de obras y mantenimiento.

Agradecemos tomar en cuenta estos dos puntos exigidos por las entidades financiadores y que ya fueron recogidos en otros proyectos estatales en el pasado, y dar una nueva redacción a los numerales citados antes.

Respuesta:

Se mantiene lo establecido.

No se ha interpretado correctamente. Tal como establece la Cláusula 39.1 del pliego de condiciones cuando la reducción por afectación en la disponibilidad resulte superior al 15% (monto del Pago Por Disponibilidad inferior al 85%) la entidad financiera puede proponer el cambio de Contratista.
Consulta N° 17
Pregunta:

Cláusula 15.1.3. En caso que una persona jurídica que integre el grupo oferente no contara con estados contables consolidados para todo el período de cinco (5) años requerido en virtud de haber adquirido la compañía a un tercero dentro del referido período de cinco (5) años.

¿Alcanza con agregar estados contables individuales de la persona jurídica para los ejercicios económicos previos a dicha adquisición?

A efectos de acreditar este extremo, ¿alcanza una declaración contenida en la oferta o es necesario cumplir alguna formalidad particular o agregar algún recaudo al efecto? 
Respuesta:

Sí, alcanza. Deberá acreditarse mediante certificación notarial la situación jurídica durante el período en cuestión.

Consulta N° 18

Pregunta:

En el punto 1.4 del Anexo V del pliego EVALUACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, se lee:

“Representante técnico de la contratista, Ingeniero Civil Vial con 20 o más años de recibido y la participación en un mínimo de 20 proyectos de al menos 6 meses de duración sumando obras dirigidas, a cargo de la ejecución y de gestión de mantenimiento de proyectos viales.

Ítem 1 Experiencia

· Máximo de 15 puntos: por 15 o más años de experiencia de campo en tareas de dirección o ejecución de obras viales de construcción o mantenimiento.

· Mínimo de 1 punto: por 8 años de experiencia de campo en tareas de dirección o ejecución de obras viales de construcción o mantenimiento.

Ítem 2 Cursos
· Máximo de 5 puntos: por un título de Maestría de al menos dos años de duración.
· Mínimo de 0 puntos: en caso de no acreditar cursos de posgrado
Mientras que en el Anexo VI se lee:

“Representante técnico de la Contratista: Ingeniero Civil Vial, egresado de la UDELAR o con título revalidado, con 20 o más años de recibido y la participación en un mínimo de 20 proyectos de al menos 5 meses de duración sumando obras dirigidas, a cargo de la ejecución y de gestión de mantenimiento de proyectos viales”.
Agradecemos revisar el criterio, permitiendo que el representante técnico tenga la misma experiencia exigida a los restantes técnicos uruguayos. De ser así, el punto. 1.4 quedaría redactado de la siguiente manera:

En el punto 1.4 del Anexo V del pliego EVALUACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO, se lee:

“representante técnico de la contratista: Ingeniero Civil Vial con 20 o más años de recibido y la participación en un mínimo de 20 proyectos de al menos 6 meses de duración sumando obras dirigidas a cago de la ejecución y de gestión de mantenimiento de proyectos viales.

Ítem 1 Experiencia

· Máximo de 15 puntos: por 15 o más años de experiencia de campo en tareas de dirección o ejecución de obras viales de construcción o mantenimiento.
· Mínimo de 1 punto: por 8 años de experiencia de campo en tareas de dirección o ejecución de obras viales de construcción o mantenimiento.
  Ítem 2 Cursos
· Máximo de 2 puntos: por un título de Posgrado de 1 año de duración o 5 cursos en los últimos 5 años de al menos una semana de duración en las áreas de Diseño, Construcción o Mantenimiento de pavimentos”.
Respuesta:

Se mantiene lo establecido.
El título de maestría no es un requisito sino un aspecto de la documentación del Sobre 2: Propuesta Técnica al que se le otorga un puntaje de 5 puntos en un total de 400 puntos.

Consulta N° 19

Pregunta:

En el punto 15.1.4., literal 4), se indica que las empresas constructoras deberán presentar una certificación en normas ISO 9001 e ISO 14000 en el tipo de obras a ejecutar.

Considerando la relevancia de una efectiva gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional, mediante el control de sus riesgos, y un marco de legislación cada vez más exigente, solicitamos se considere incluir como requisito el cumplimiento de la norma OHSAS 18000.

Respuesta:

La Administración está considerando la incorporación de este requisito y será incorporado como exigencia a cumplir por las empresas constructoras del presente Contrato cuando se exija a las empresas del sector en los contratos del MTOP y/o Corporación Vial del Uruguay S.A.

Consulta N° 20 

Pregunta:

La modificación de las características o la cuantía de las obras o de los servicios contratados, para mejorar o incrementar los niveles de servicio o estándares técnicos establecidos en el punto 42.1 no establece con qué periodicidad pueden ser solicitadas estas modificaciones por parte de la Administración.

Se solicita que para poder presentar una oferta competitiva se establezcan los criterios técnicos y de periodicidad para solicitar tales modificaciones. Adicionalmente, se solicita se aclare cómo se efectuará el pago de dichas modificaciones una vez exigidas por la Administración.

Respuesta:

Las causales para la modificación están establecidas en la Cláusula 42.1 así como la forma de pago.

Ver respuesta a la Consulta N° 9 del presente Comunicado.

Consulta N° 21

Pregunta:

En el punto 46.1 se regulan las causales de extinción. Aunque resulta de los principios básicos del ordenamiento jurídico vigente, no se establece cuándo queda configurado como causal de extinción el cumplimiento por parte de la Administración.
En ese sentido, se solicita se aclare que el no pago de cualquiera de las previsiones se aclare que el no pago de cualquiera de las previsiones a cargo de la Administración será una causa de extinción del contrato imputable a la Administración.
Respuesta:
Ver Numeral I de las puntualizaciones del presente Comunicado.
Consulta N° 22
Pregunta:

El punto 22.1 del Pliego estipula que: ”la participación accionaria del oferente o grupo de oferentes en dicha sociedad, será en iguales proporciones de participación que las indicadas en su oferta.”

Por su parte el punto 22.4, establece que. “La alteración de la composición del accionariado de la sociedad, transformación, fusión, escisión y la transmisión de sus acciones por cualquier título requerirá autorización de la Contratante y no podrá solicitarse antes de la finalización de todas las obras de puesta a punto, salvo que se configuren incumplimientos graves”.
La alteración de la composición del accionariado refiere en consecuencia a una eventual variación del porcentaje de acciones que se ostenta pero sí habilita a que ingresen otros titulares lo que acorde con la financiación de proyectos de PPP. Solicitamos se confirme que pueden ingresar otros titulares siempre y cuando se mantenga el porcentaje de acciones y hasta la finalización de todas las obras, alcanzando a posterior con la comunicación a la Administración.

Respuesta:
La interpretación no es correcta.

Ver también Numeral II de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta N° 23
Pregunta:
En la Sección II del pliego de condiciones técnicas, capítulo XI “obras iniciales de construcción, puesta a punto y complementarias”, punto 53 “naturaleza de las obras” encontramos el epígrafe 53.1 “bypass de Nueva Palmira”, en cuyo segundo párrafo se indica que la contratante proporcionará el cuadro de metrajes del proyecto de ingeniería que debe cotizarse y construirse sin variante.

Rogamos entregar dicho cuadro de metrajes.

Respuesta:

Ver Numeral VIII de las puntualizaciones del Comunicado N° 2.

Consulta N° 24
Pregunta:

En la Sección II del pliego de condiciones técnicas, capítulo XI “obras iniciales de construcción, puesta a punto y complementarias”, punto 53 “naturaleza de las obras” encontramos el epígrafe 53.3 “Obras complementarias”, en cuya tabla C.XI-4 encontramos la obra complementaria f  “Construcción del empalme de las Rutas 24 y 25 según proyecto de la DNV”.
Solicitamos entregar dicho proyecto.

Respuesta:

Ver Numeral V de las puntualizaciones del Comunicado N° 2.

Consulta N° 25
Pregunta:
En la Sección II del pliego de condiciones técnicas, capítulo XI “obras iniciales de construcción, puesta a punto y complementarias”, punto 53 “naturaleza de las obras” encontramos el epígrafe 53.3 “Obras complementarias”, en cuya tabla C.XI-4 encontramos la obra complementaria h “Ensanche de tramos para la construcción de una tercera senda de adelantamiento para tránsito pesado de acuerdo a la normativa de la DNV”. No encontramos en el pliego cuántos tramos de esta especie debemos considerar.

Solicitamos facilitar esta información.

Respuesta:
Ver respuesta a la Consulta N° 81 del  Comunicado N° 2.
Consulta N° 26
Pregunta:

En la Sección II del pliego de condiciones técnicas, capítulo XI “obras iniciales de construcción, puesta a punto y complementarias”, punto 54 “incorporación de los tramos n°8 y n° 9 (ruta 24) al circuito”, encontramos un procedimiento en el que entendemos que las referencias que se hacen al Contratista se refieren a las empresas que construyeron dichos tramos n° 8 y n° 9, no al Oferente.

Solicitamos confirmar.

Respuesta:

La interpretación no es correcta. El contratista a que refiere la Cláusula 54 es el que corresponde a este Contrato de Participación Público Privada.

Consulta N° 27
Pregunta:

En el Anexo II “modelo de propuesta económica”, punto 2.1 “Definición de la componente A de la oferta”, en su segundo párrafo, se indica que “La Contratante suministrará un “precio unitario base  (en UI, con Leyes Sociales y sin IVA) para un amplio conjunto de rubros que pudieran formar parte de las ofertas. Si algún oferente necesitara para el diseño de sus obras de puesta a punto un rubro que no estuviera contenido en dicho conjunto lo solicitará, por escrito, antes de la fecha de apertura y dentro de los plazos establecidos en el Pliego”.
En efecto, en el  Comunicado N° 1 de 19/12/14, se nos entregó un listado de rubros de acuerdo con lo antedicho, pero lo encontramos falto de numerosos otros rubros, algunos tan trascendentes como los relacionados con los pavimentos asfálticos. Indicamos a continuación, a título de ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, los rubros que, hasta el momento, precisamente para la adecuada valoración de las obras (y, por ende, del coeficiente f1), solicitando entreguen los correspondientes precios unitarios:
01 – Alcantarillas de caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m)

02 - Alcantarillas de caño de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m)

03 - Alcantarillas de caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) (m)

04 - Alcantarillas de caño de hormigón armado de 100 cm (sin cabezales) (m)

05 – Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3)

06 – Suministro, transporte y elaboración de sello asfáltico para junta (m)

07 – Excavación no clasificada (m3)

08 - Excavación no clasificada a depósito (m3)

09 – Sobre transporte de suelos (distancia libre >=400m) (m3*Km)

10 - Excavación no clasificada en préstamo (m3)

11 – Base granular con CBR>= 40% (con transporte) (m3)

12 – Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton)

13 – Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2)

14 – Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2)

15 – Base granular con CBR>80 % (con transporte) (m3)
16 – Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton)

17 - Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica (m3)
18 - Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3)

19 – Rellenos de canteros (m2)

20 – Compactación de pavimento de adoquines (m2)

21 – Sellado de juntas en pavimento de adoquines (m)

22 – Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2)

23 – Agregados pétreos gruesos y mediano para tratamiento (m3)

24 – Agregados pétreos finos para tratamiento (m3)

25 – Suministro, transporte e instalación de tachas (unid)

26 – Línea de eje aplicada en caliente (m2)

27 – Línea de borde aplicada en caliente (m2)

28 - Amarillo aplicado en caliente (m2)

29 – Superficies aplicadas en caliente (m2)

30 -  Poste para señal (unid)

31 – Parapetos metálicos para protección de tránsito (m)

32 – Superficies pintadas (separadores, cordones, etc) (m2)

33 – Suministro de locomoción con chofer

34 – Suministro de locomoción sin chofer

35 – Elementos de contralor

36 – Conformación de bordes de talud (m2)

37 – Construcción de terraplenes de tierra (m3)

38 – Protección de taludes o suelo pasto (m29)

39 – Remoción de pavimento dañado (m2)

40 – Transporte de escombros o pavimento removido entre 0 y 20 km (m3/km)

41 – Relleno y compactación de suelo (m3)

42 – Rectificación de pendientes y bordes de vía (m2)

43 -. Corte de pavimento asfáltico con equipo (m)

Respuesta: 

Ver Numeral III de las puntualizaciones del Comunicado N° 2.

Consulta N° 28 

Pregunta:

En virtud de lo establecido en el Anexo VII “criterios de selección”, en su punto 1.1.1 “IRI en al año 6”, “La calidad de las obras de puesta a punto propuestas por el oferente se evaluará individualmente para cada tramo según el valor medio del IRI que cada oferente comprometa para el año 6 del contrato. Ese valor compromete al oferente y por lo tanto, sustituirá a los valores mínimos establecidos en el Anexo XIII “Condiciones técnicas particulares“  (3m/km para pavimentos asfálticos y 3.2 m/km pavimentos de hormigón) en la evaluación anual del IRI del año 6”.

Dado que los tramos n° 8 y n° 9 se encuentran dentro de la “zona objeto del contrato”, de acuerdo con lo establecido en el anexo i “definición de la zona objeto del contrato”, y serán incorporados siguiendo el procedimiento indicado en el punto 54 “incorporación de los tramos n°8 y n° 9 (ruta 24) al circuito”, entendemos que los valores del IRI de los pavimentos de estos tramos comprometerán al oferente a la hora de proponer el IRI en el año 6. En consecuencia, rogamos nos proporcionen las condiciones de recepción provisoria y definitiva de los pavimentos de los tramos n° 8 y n° 9, especialmente en lo relacionado con objetivos de iri y deflexión.

Respuesta:

Las condiciones de recepción de las obras de pavimentación de los tramos 8 y 9 están establecidas en los recaudos de la licitación N° 28/10 y pueden ser consultados en el Archivo Gráfico de la Dirección Nacional de Vialidad.

Consulta N° 29

Pregunta:

Respecto a la subcontratación, ¿Es necesario que la empresa subcontratista tenga VECA?
Respuesta:

Las empresas constructoras subcontratistas deberán cumplir las         condiciones exigidas a las empresas constructoras que forman parte del oferente asociadas a la parte que se subcontrata.


Consulta N° 30 



Pregunta:

¿Los requisitos de las empresas constructoras se pueden cumplir a través de varias empresas del mismo grupo empresarial?
Respuesta:

Los requisitos deben ser cumplidos por cada empresa constructora que forme parte del oferente.

Consulta N° 31

Pregunta:

Cláusula 58. Se solicita incorporar causales de prórroga de los plazos de puesta a punto que son de estilo en el sector de la construcción, tales como huelgas adoptadas por el Sindicato único de la Construcción, condiciones meteorológicas que impidan llevar adelante los trabajos de construcción, así como otras causales de fuerza mayor debidamente acreditadas.

Respuesta:

Se mantiene lo establecido.

Consulta N° 32

Pregunta:

Cláusula 71 (2). Favor aclarar si la acumulación de Faltas no Criticas que diera lugar a 1 Falta Crítica sustituye a las 12 Faltas no Críticas o se acumula a éstas.
Respuesta:

En todos los casos, a los efectos de calcular el Pago por Disponibilidad, las Faltas Críticas se acumulan a las Faltas no Críticas.

Consulta N° 33

Pregunta:

Cláusula Anexo XVIII. En el artículo SÉPTIMO del modelo de contrato adjunto como Anexo  XVIII se establece la obligación del Contratista de aplicar en cada momento y según el progreso dela ciencia, lo que disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. En el supuesto que exista un cambio normativo y el Contratista necesite realizar inversiones adicionales para mantenerse en cumplimiento de la normativa aplicable, ¿dichas inversiones adicionales se considerarán como una “MODIFICACIÓN POR LA CONTRATANTE” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 del Pliego?

Respuesta:

La situación planteada está regulada en el Numeral 6. Cláusula de Progreso del Anexo XIII del Pliego.
Consulta N° 34

Pregunta:

Se solicita comprobación de los montos totales de las componentes B y C.

Respuesta:
Los valores (2) y (3) del Numeral 3. Modelo Resumen de Propuesta Económica del Anexo II son UI 562.482.688.74 y UI 827.598.522.84 respectivamente, sin perjuicio de las comprobaciones que realice el oferente.

Consulta N° 35

Pregunta:

¿Cómo se realizarán los pagos por Disponibilidad en el primer y último año de explotación? ¿Se hace por ejemplo en forma proporcional a los meses de explotación?
Respuesta:

El pago será proporcional al período de operación para cada tramo pero teniendo en cuenta que la componente B está asociada al mantenimiento por kilómetro mes y la componente C a la cantidad de vehículos según las categorías indicadas en el Pliego que atraviesan la estación de conteo del tramo.

Consulta N° 36

Pregunta:

¿El PEF debe incluir estimaciones asociadas a los parámetros que afectarán los pagos por disponibilidad? Nos referimos a los ctd y los Z. Si es así, ¿deberán reflejarse también en el Resumen de Propuesta Económica?

Respuesta:

El PEF debe incluir los efectos financieros de la estimación de los parámetros asociadas a los parámetros que afectarán los pagos por disponibilidad.

Consulta N° 37

Pregunta:

Se solicita aclaración sobre el ajuste paramétrico de 
C por variación del precio del asfalto y del gas oil: es un  valor que, de acuerdo a la página 102, no se debe incluir en el modelo financiero. Es decir, ¿es un valor que se decide a posteriori cuando ya está adjudicada la licitación? ¿Dónde se incluirían en la oferta los valores de q?
Respuesta:

De acuerdo a lo establecido en el punto 3 del Anexo II, los valores de los parámetros q1, q2 y q3 deben estar explicitados en el Modelo Resumen de Propuesta Económica cuyo modelo allí se detalla.
Consulta N° 38

Pregunta:

¿Los tramos 8 y 9 reciben pago por la componente A? Entendemos que sí, para recuperar las inversiones que se realicen durante los 3 meses posteriores a su recepción para cumplir con los estándares establecidos, tal y como se especifica en la cláusula 54.
Respuesta:

No, los tramos 8 y 9 no reciben pago por la Componente A.

Consulta N° 39

Pregunta:

¿Qué ocurriría si, en la recepción por el contratista de los tramos 8 y 9, no cumple con los estándares establecidos correspondientes a calzada y banquina?
Respuesta:

Ver Cláusula 54 del Pliego.
Consulta N° 40

Pregunta:

En el artículo 28, se indica que “Si el Contratante no pone a disposición del Contratista la zona de obra de un tramo en el plazo previsto se suspenderá la contabilización de los plazos de ese tramo hasta que se ponga a disposición la zona de obra.” Se solicita aclaración respecto a quién tendrá que hacerse cargo de los gastos (como los gastos financieros) que se originen como consecuencia de un retraso de la entrega de tramos, que origina un retraso en la puesta en obra y, por tanto, un retraso a la hora de recibir ingresos.

Respuesta:

Corresponderán al Contratista los gastos y beneficios que puedan resultar de esa situación.

Consulta N° 41

Pregunta:

Respecto a la Cláusula 40, donde se indica que el Contratista podrá subcontratar las prestaciones puestas a su cargo, hasta en un 40% (cuarenta por ciento) a empresas constructoras que no integren la sociedad de objeto exclusivo. Se solicita que se permita contratar sin restricción también a empresas del mismo grupo empresarial.
Respuesta:

Se mantiene lo especificado. El 60% debe ser ejecutado por las empresas constructoras que formen parte del oferente.

Consulta N° 42

Pregunta:

Dando por supuesto que en el oferente existe una empresa constructora con al menos el 20% que cumple los requisitos del apartado 15.1.4., en caso de que las tareas de construcción se acometan en su totalidad por una sociedad de propósito especial cuyos únicos accionistas sean los miembros de oferente o empresas del mismo grupo empresarial, como es la práctica habitual a nivel mundial en este tipo de contratos, entendemos que no se contraviene ninguna disposición del pliego. Favor de confirmar si es correcta dicha interpretación.
Respuesta:

Ver respuesta anterior. No aplica a empresas del mismo grupo empresarial.

Consulta N° 43

Pregunta:

¿Se podría cumplir el requisito de que las empresas constructoras formen parte del oferente mediante un acuerdo con una empresa del mismo grupo empresarial para asegurar su participación en las tareas de construcción, siendo el oferente un concesionario con experiencia en punto 15.1.4?
Respuesta:
No.

Consulta N° 44

Pregunta:

En el artículo 15.1.4 solo una empresa constructora debe cumplir con los ítems a y b. ¿Cabe la misma interpretación para los índices de los estados contables?
Respuesta:

No. 

Consulta Nº 45

Pregunta:

Para los contratos de Participación Público-Privada, existen empresas concesionarias con una amplia experiencia en construcción y mantenimiento de carreteras, pero no son esas empresas concesionarias las que ejecutan las obras directamente.  ¿Podría ser el oferente una empresa concesionaria que cumpliera los requisitos de experiencia de 15.1.4?
Respuesta:

La experiencia requerida en la Cláusula 15.1.4 debe ser cumplida por las empresas constructoras que formen parte del oferente.

Consulta Nº 46

Pregunta:

¿Es suficiente con que la empresa constructora mayoritaria del oferente cumpla con los requisitos de experiencia e indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad?
Respuesta:

No. Las condiciones requeridas para las empresas constructoras en las Cláusulas 15.1.3 y 15.1.4. con las alternativas y precisiones que en ellas se indican y las que surgen de los Comunicados deben ser cumplidas por todas las empresas constructoras que forman parte del oferente.

Consulta Nº 47 

Pregunta:

En el artículo 13 sobre la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en el caso de oferentes no ganadores está condicionada al "previo informe del personal debidamente autorizado". Se solicita aclarar o fijar fecha máxima para su devolución.

Respuesta:

De darse las condiciones para su devolución la garantía de mantenimiento de oferta será devuelta en un plazo de 20 días a partir de la solicitud de devolución por parte del oferente.

Consulta Nº 48

Pregunta:

En cuanto a la experiencia que deben acreditar las empresas constructoras:

a) Nuestra empresa ha resultado adjudicataria de numerosas concesiones de carreteras en las que se incluía la construcción, mantenimiento y operación. ¿Se podrá acreditar la experiencia a través de ello? Y luego subcontrataría la construcción a una empresa que tuviera la VECA.
b)  ¿Tiene que ser la empresa constructora del consorcio la que haya ejecutado directamente las obras y el mantenimiento?

c) ¿Es posible acreditar la experiencia a través de una empresa filial a la que se presenta? Ya sea construcción o mantenimiento.

Respuesta:
a) La experiencia a que se refiere la Cláusula 15.1.4 debe ser acreditada por las empresas constructoras que forman parte del oferente. El certificado a que refiere el Numeral 2 de esa cláusula aplica al caso de que las empresas constructoras que forman parte del oferente sean empresas nacionales. Para empresas extranjeras ver Numeral X de las puntualizaciones del Comunicado Nº 2. En caso de integrarse por empresas constructoras nacionales y extranjeras, las primeras deberán cumplir el requisito de U$S 10: o de U$S 4: según sea mayoritaria o no.
b) Sí, con excepción de los subcontratos.
c) Sí,  pero es necesario que se acredite el vínculo jurídico con la filial.
Consulta Nº 49

Pregunta:

¿Es la o las empresas constructoras que forman parte del oferente la que debe ejecutar las obras?

Respuesta:

Sí, con excepción de los subcontratos.

Consulta Nº 50

Pregunta:

Respecto a la subcontratación de las obras, en la cláusula 40 se define que el contratista no podrá subcontratar más de un 40%. En este caso, se nos plantean 3 escenarios. ¿Cuál sería el correcto?

a) La parte constructora de la concesionaria debe ejecutar ella las obras como mínimo en un 60% y la concesionaria puede subcontratar un 40%. En ese caso, ¿la constructora podría subcontratar dentro del 60%?
b) La concesionaria puede encargar el 100% de las obras a la constructora del consorcio en un contrato y luego ella verá la parte que subcontrata.

c) La concesionaria se encarga de las obras, ejecutando mínimo el 60% y pudiendo subcontratar el 40%.

La conclusión es si ese 40% es el que puede subcontratar directamente la concesionaria o también incluye posibles subcontrataciones que tenga que hacer la constructora.

Respuesta:

El escenario correcto es el a) pero la constructora no podrá subcontratar dentro del 60%.

Consulta Nº 51

Pregunta:

Se solicita eliminar el límite de la subcontratación del 40% establecido en las bases de licitación.
Respuesta:

Se mantiene lo especificado.

Consulta Nº 52

Pregunta:

Se solicita entrega de información histórica de tráfico vehicular en los tramos de las rutas 21 y 24 comprendidas en el proyecto.

Respuesta:

A título informativo y sin que implique responsabilidad de tipo alguno para la Contratante se adjunta la información solicitada.

Consulta Nº 53

Pregunta:

EL PCA establece en “CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Numeral 13” la obligación de parte del oferente de constituir una garantía de mantenimiento de oferta por un plazo de vigencia mínimo de 360 días y por un valor de USD 1.000.000.-. 

Dicha garantía se pierde “Si el oferente retira injustificadamente su proposición antes de la adjudicación”. 

Consulta: 

¿Cuáles serían causas injustificables? O bien, ¿Cuáles serían causas justificables para retirarse sin perder la garantía de mantenimiento de la oferta? 

Por ejemplo, atrasos de plazos del Contratante que provoque perjuicios al Contratista, incumplimientos del Contratante de sus obligaciones del PCA y/o PCT, perjuicios al Contratista por hechos o causas imputables al Contratante, por ejemplo. 

¿Se pueden tipificar y dejar establecidos en el PCA dichos supuestos y/o causas? 
¿Cómo y quién define que es “justificable” y lo que es “Injustificable”? 

Respuesta:
El retiro de la garantía de mantenimiento de oferta se entiende no justificable cuando se dé en plazos y/o circunstancias no previstas en el Pliego.

Consulta Nº 54

Pregunta:

“CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Numeral 13”. El PCA establece en el numeral 13 cuarto párrafo que la garantía de mantenimiento “…podrá presentarse hasta el momento o en el mismo acto de apertura del Sobre N° 1”. Pero en el numeral “16. ACTO DE APERTURA”, tercer párrafo se estipula que “Se controlará la garantía de mantenimiento de oferta…”, mientras que la apertura del Sobre N° 1 se regula en el numeral 18.1., primer párrafo. 

Consulta: 

Las acciones previstas en los numerales Numeral “16.ACTO DE APERTURA” y numeral “18.1. APERTURA PÚBLICA”: ¿Ocurren en la misma oportunidad o mismo evento? 

Respuesta:

La apertura pública del Sobre N° 1 consiste en una etapa del procedimiento del acto de apertura.
Consulta Nº 55
Pregunta:

“PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Numeral 14”. El PCA, en el apartado viii.), explica el procedimiento de validez de la oferta (180 días, prorrogables máximo otros 180 días) y de la vigencia de la garantía de mantenimiento de la oferta (360 días). Vencidos los 360 días y sin haber existido adjudicación, se establece que “…la Contratante se reserva el derecho a solicitar la extensión de la validez de la oferta y de la garantía correspondiente.” 

Consulta: 

¿Qué sucede si el Oferente se niega a extender la validez de la oferta y de la garantía correspondiente? ¿Está ilimitado este derecho en cuanto al tiempo? 
Respuesta:

Si vencidos los 360 días la Contratante no se hubiera expedido y solicitara la extensión de la validez de la oferta y de la garantía correspondiente el oferente puede extenderlas o retirar la garantía sin derecho a compensación de ningún tipo.

Consulta Nº 56

Pregunta:

“DOCUMENTO 2: DECLARACIÓN JURADA”. En numeral 1.5.1.2. 

Documento 2: Declaración Jurada, apartado b.) al final, se dice que el Oferente debe liberar al Estado uruguayo por sus posibles responsabilidades derivadas de eventuales errores u omisiones que este pudiere haber cometido en la elaboración y entrega de los antecedentes. La declaración jurada solicitada es amplia y sin límites 

Consulta: 

¿Se puede eliminar dicha liberación al Estado? 

O en todo caso, ¿Se podría limitar la liberación de responsabilidades que debe hacer el Oferente en caso los casos de dolo o negligencia grave por parte del Estado en cuanto a la información que entrega? 

Respuesta:



Se mantiene lo establecido.
La actividad del Estado / Contratante se rige por los principios de legalidad objetiva, lealtad, buena fe, debido proceso, contradicción y motivación de sus decisiones, gozando sus actos de presunción de legalidad, salvo prueba en contrario. Resulta además claro lo dispuesto en el numeral ii) de la Cláusula 8, en cuanto los datos y demás información relativos al proyecto que brinde la Contratante no tendrán efecto vinculante para la misma, siendo los mismos proporcionados a los Oferentes a "efectos meramente informativos".
Consulta Nº 57

Pregunta:

“FONDO DE PROVISIÓN. Numeral 24.2.” En numeral 24.4. se define el funcionamiento del Fondo, tanto para la constitución como así también para los supuestos de afectación y devolución. Si bien nada se dice, se entiende que las devoluciones se harán en Unidades Indexadas (UI). 

Consulta: 

Se solicita aclaración.
Respuesta:

La devolución al Contratista a la que se hace referencia en la Cláusula 24.4 se verificará en pesos uruguayos a la cotización de la Unidad Indexada del día de la devolución.

Consulta Nº 58

Pregunta:

“LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. Numeral 26.1”. Se define que el Oferente deberá pagar a la CND una cifra no superior a USD 470.000.- más impuestos, lo que será indicado por el Contratante. 

Consulta: 

¿A qué impuestos se refiere? ¿Cuál es la tasa máxima a considerar? ¿Cuándo lo debe comunicar la Contratante?

Respuesta:

Ver Numeral III de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta Nº 59

Pregunta:

“EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES (SOBRE N° 1). Numeral 18.2.” De la lectura del PCA no se advierte la inclusión de criterios para la evaluación de los antecedentes, específicamente los criterios relativos a la solvencia de los componentes del Oferente. 

Consulta: 

¿Es correcta nuestra interpretación?:

Respuesta:

Los criterios relativos a la solvencia de las empresas que forman parte del oferente establecidos en la Cláusula 15.1 del Pliego y sus Comunicados.
Consulta Nº 60
Pregunta:

“CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SUSTITUCIÓN DE FONDOS DE REPAROS. Numeral 24.1.” No se entiende qué significa y qué sentido tiene que el Adjudicatario deba entregar conjuntamente a la Garantía de Cumplimiento, una garantía por sustitución de fondos de reparos. 

Consulta: 

¿Podrían explicar el sentido, alcance y cifras involucradas? 
Respuesta:

Ver Numerales VI y VII  de las puntualizaciones del presente Comunicado. 
Consulta Nº 61

Pregunta:

Dentro de las obras nuevas se define el Bypass de Nueva Palmira y en el numeral 53.1. del capítulo XI dice: "El cuadro de metrajes se suministra al sólo efecto de la comparación de las ofertas...", pero no se ha facilitado el citado cuadro de metrajes en los documentos de licitación. Se solicita dicha información.

Respuesta:

Ver Numeral VIII de las puntualizaciones del Comunicado Nº 2.

Consulta Nº 62

Pregunta:

En caso de proponer obras de puesta a punto sobre las obras mínimas obligatorias, cuál es el grado de detalle de la documentación a presentar. Solicitamos indicar el nivel de Proyecto Ejecutivo requerido (memorias, láminas, metrajes, cotizaciones, etc.). 

Respuesta:

Además de las memorias de cálculo y constructivas, láminas, metrajes y cotizaciones, para los pavimentos se deberá explicitar el método de diseño utilizado y la vida de diseño de las intervenciones propuestas así como, para las dos últimas capas de la estructura, la deflexión esperada y el IRI esperados.
La descripción de la propuesta en los planos y memorias se efectuará con el suficiente detalle como para poder determinar con precisión, sin el menor género de duda las características fundamentales de todos los elementos y sus procesos de ejecución, pudiéndose llevar a cabo posteriormente los planos de detalle específico de aquellos elementos o unidades cuya complejidad no sea materia de duda en la evaluación de la cualidad de la solución a realizar.

No obstante, aquellos casos en los que la novedad o peculiaridad del procedimiento o su valoración den lugar a que el propio detalle sea determinante en la estimación, los detalles serán incorporados en su totalidad a los planos.

Consulta Nº 63
Pregunta:

Algún tramo de ruta está pavimentado con técnicas experimentales de refuerzo de hormigón sobre mezcla existente. Se consulta cómo se considera la vida útil de este tramo a efecto de medición de parámetros. 

Respuesta:

Para el diseño del espesor de hormigón, se utilizó el método de diseño desarrollado por la University of Illinois al Urbana - Champaign (UIUC) con el patrocinio del Illinois Center for Transportation (ICT), Illinois Department Or Transportation (IDOT) y la FHWA.

Los parámetros de entrada para el diseño fueron los siguientes:

1. Tránsito (TF)  15.000.000 EE

2. Resistencia a la flexión del hormigón (MOR)  5MPa

3. % de la tensión residual, (R150, 150)    20%
4. Separación de juntas transversales (L)        180 cm

5. Módulo Elástico del hormigón (Ec)       4.205.000 psi

6. Coeficiente de Expansión Térmica del Hormigón (CTE)    5.2 E-06 

in/in/ºF

7. Módulo Elástico del Asfalto (Eac)      145.000 psi

8. Módulo de Reacción de la Subrasante (k)     100 pci

9. Espesor de asfalto remanente 12 cm
Como resultado de la aplicación de este método de diseño se obtuvo el espesor de hormigón a colocar de 15 cm
Consulta Nº 64
Pregunta:

Se solicita explicitar con mayor grado de detalle la documentación a presentar para la definición de las obras complementarias.

Respuesta:

Además de lo establecido en la respuesta 31 se deberá detallar la forma en que se resolverán las interferencias con la circulación durante la etapa de construcción.

Consulta Nº 65
Pregunta:

Se consulta cuál sería el contenido del Plan Integral de Gestión que incluye estaciones de conteo.
Respuesta:

El oferente propondrá un Plan Integral de Gestión que deberá incluir lo establecido en los artículos 55, 78.2, Anexo XIV, punto 1.5 del Anexo V y todo otro elemento que el oferente considere necesario o conveniente incluir en su propuesta.

Consulta Nº 66

Pregunta:

Para la elaboración del Plan de Puesta a Punto del numeral 62 a presentar en fase de ofertas, es necesario disponer de un relevamiento preciso del estado actual o realizar un relevamiento al efecto. Solicitamos la entrega de un relevamiento preciso del estado actual.

Respuesta:

Los estudios disponibles son los incluidos en los Comunicados.

Consulta Nº 67

Pregunta:

Para evaluar la calidad y coherencia del programa de intervenciones, se solicita indicar qué documentación debe presentarse.
Respuesta:

Ver respuesta a consulta Nº 62, el mismo detalle deberá aplicarse a todas las acciones e hipótesis de la propuesta.
Consulta Nº 68

Pregunta:

Manejo del tránsito y obras a realizar de mantenimiento, se consulta qué ocurre con la valoración de los parámetros de pago durante su medición en fase de obras de mantenimiento.

Respuesta:

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 2 del Anexo III no se devengarán pagos hasta que se produzcan las situaciones descriptas en las Cláusulas 2.1, 2.2 y 2.3 de dicho Anexo.

Consulta Nº 69

Pregunta:

Las rutas dan servicio a plantas de celulosa que tienen cabida para importante crecimiento, esto puede influir de forma importante en la vida útil del pavimento de las rutas. Se consulta cuáles son las previsiones de crecimiento de estas plantas.

Respuesta: 

Ver lo establecido en la Cláusula 2.3 del Anexo II.

Consulta N° 70

Pregunta:

Entendemos que para la ejecución del bypass a Nueva Palmira se requiere la expropiación de los terrenos. Se solicita informar si ya han sido efectuadas o bien el estado de avance de las mismas.

Respuesta:

A la fecha de este informe se han iniciado todos los expedientes de expropiación de los padrones afectados para la Obra Bypass de la ciudad de Nueva Palmira y Acceso a Puerto, de acuerdo a la designación aprobada por el Poder Ejecutivo el 28 de abril de 2011.
De estos padrones el 39% de los mismos están escriturados o en vías de escrituración, el 19% se encuentran en la etapa de notificación de informes técnicos sobre reclamos de tasaciones.

En el 10% de ellos se está gestionando el cambio de destino, ya que pertenecen a la Zona Franca de Nueva Palmira (El Estado).

Con fecha 3 de enero de 2014 se aprobó una modificación de un tramo de la Planimetría, por la cual se afectaron nuevos padrones. Los expedientes generados por este cambio se iniciaron y se encuentran para notificación del informe técnico.

El 10% de los expedientes se encuentran en la vía judicial, se considera que a la fecha del inicio de las obras se tendrá la faja liberada para la ejecución de la misma.

Consulta N° 71

Pregunta:

Cláusula 24.4. Fondo de Provisión: se solicita aclarar si los ingresos financieros que se obtengan de este Fondo irán a las cuentas del Contratista. Del mismo modo, se solicita aclarar en qué momento se devuelve el remanente no utilizado de este Fondo: únicamente dice “en un plazo posterior, no mayor a 2 años a partir de la recepción final del circuito”

Respuesta:
En la eventualidad de que existieran ingresos financieros provenientes del Fondo de Provisión, estos serán devueltos al Contratista en las mismas condiciones y oportunidad en que se devuelvan los Fondos de Provisión.
Para el caso en que el Contratista no dé cumplimiento a las “Condiciones para la recepción Final del Contrato” (Anexo VIII), el fondo se utilizará para dar cumplimiento a tales condiciones. El remanente no utilizado se devolverá en un plazo posterior, no mayor a 2 años a partir de la recepción final del circuito.

Consulta N° 72

Pregunta:

Cláusula 27 Reparto de Riesgos: es el riesgo del Contratista el  “a) …incumplimiento en los proyectos, b)retrasos, costes adicionales, efectos externos negativos”. Conviene que estos casos se cualifiquen como aquellos incumplimientos, retrasos, efectos… que sean imputables/devenidos por actos u omisiones en las obligaciones del Contratista. O exceptuar aquellos sobrevenidos por acciones o decisiones del Contratante.
Respuesta:

Se mantiene lo establecido.

Consulta N° 73

Pregunta:

Cláusula 42.3. Renegociación del Contrato: para la bancabilidad de la operación conviene aclarar que las modificaciones no podrán ser en ningún caso a la baja
Respuesta:

Si alguna de las partes no accediera a la renegociación, o las partes no llegaran a un acuerdo en las negociaciones, cualquiera de ellas podrá reclamar jurisdiccionalmente una indemnización de conformidad con el artículo 54 de la ley Nº 18.786.

La parte que solicite renegociar el contrato deberá notificarlo a la contraparte indicando las cláusulas objeto de renegociación, las causales que la justifican, así como las soluciones sugeridas en tal sentido y se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del decreto 17/02. 
Consulta N° 74

Pregunta:

Anexo V. Se da mayor puntuación si se rehabilita el “Camino de los Argentinos”, se especifica que se encuentra en el tramo 7, pero no se especifica dónde exactamente. ¿Se va a dar información relativa a ese tramo? ¿También se debe incluir su mantenimiento?
Respuesta:

Se adjunta lámina con la información solicitada y se debe incluir su mantenimiento.
Consulta Nº 75

Pregunta:

En cuanto a la ubicación de la estación de conteo correspondiente al Bypass de Nueva Palmira, se indica que ésta corresponde al punto kilométrico 4+250. Revisando las láminas que forman parte de la documentación del proyecto, este punto kilométrico está situado dentro de una rotonda, por lo que no se produce circulación de vehículos sobre ella. Por favor se pide aclarar la ubicación exacta de dicha estación de conteo para ajustar los sensores asociados a la misma en función del número de carriles a controlar.

Respuesta:

Ver Numeral XI de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta Nº 76

Pregunta:

Cláusula 45.1. En relación a esta disposición se solicita: a) acotar la causal de "incumplimiento de otro plazo u obligaciones establecido en el pliego y en el contrato que no tenga establecida una penalización" de manera tal especificar los supuestos que encuadran en esta infracción o, de no ser posible lo anterior, introducir un calificador de la gravedad que deberán revestir tales incumplimientos a efectos de que sean pasibles de sanciones; y b) introducir un límite máximo para las penalidades, cumplido el cual, la Contratante podrá solicitar la resolución del contrato por incumplimiento del Contratista pero no podrá seguir aplicando penalidades (por ejemplo, 10% de la inversión estimada en la oferta para la etapa de construcción y 10% del pago por disponibilidad anual máximo para la etapa de operación).
Respuesta:

Ver Numeral I de las puntualizaciones del presente Comunicado.
Consulta N° 77

Pregunta:

En el mismo capítulo “CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE 

MANTENIMIENTO DE OFERTA. Numeral 13”, se establece las 

circunstancias en las cuales la garantía puede ser ejecutada. En el acápite ii.) no se establece que el probable incumplimiento del Oferente esté motivado por un atraso y/o por el incumplimiento de una obligación previa de la Contratante; por ejemplo, en el plazo perentorio de 20 días hábiles (numeral 22.1. apartado quinto) para constituir la sociedad de objeto único, la Contratante debe previamente aprobar los estatutos. 

Consulta: 

En general, ¿Es posible agregar que el incumplimiento previo de la Contratante libera de penalidades al Oferente?
Respuesta:

La actividad de la Contratante se rige por los principios de legalidad objetiva, lealtad, buena fe, debido proceso, contradicción y motivación de sus decisiones, extremos que inhabilitarían la imposición de sanciones que no se ajusten a dichos parámetros de actuación administrativa.

Consulta Nº 78

Pregunta:

“CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Numeral 13”. En el acápite iii.) se establece que “cualquier otro incumplimiento del oferente derivado de su calidad de adjudicatario provisional” será causal de ejecución de la garantía, lo cual parece excesivo y se pudiera limitar a incumplimientos “graves” o “materiales”. 

Consulta: 

¿Se podría definir y determinar de mejor forma que el incumplimiento del oferente fuera “grave” o “material” para que ello fuera causal para la ejecución de la garantía?

Respuesta:

La actividad de la Contratante se rige por los principios de legalidad objetiva, lealtad, buena fe, debido proceso, contradicción y motivación de sus decisiones, extremos que inhabilitarían la imposición de sanciones que no se ajusten a dichos parámetros de actuación administrativa.

Consulta Nº 79

Pregunta:

“DOCUMENTO 1: ANTECEDENTES LEGALES DEL OFERENTE. Numeral 15.1.1.”. En el apartado c.) se dice que las personas jurídicas extranjeras sin representación en Uruguay deberán presentar autorización de los órganos pertinentes de la ”casa matriz” para participar en la licitación y asumir solidaria e indivisiblemente las obligaciones que surjan del contrato. 

Consulta: 

¿Podrían precisar mejor el alcance de lo que se debe interpretar por “casa matriz”?

Respuesta:

Se entiende por casa matriz, a la persona jurídica que en función de su especial vínculo, participación social o accionaria, lo cual deberá ser acreditado en legal forma, ejerce influencia dominante, el control o dirección respecto de otra u otras personas jurídicas.

Consulta Nº 80

Pregunta:

Fondo de Provisión Numeral 24.2. Para la devolución del Fondo de Provisión al Contratista podría mediar un plazo máximo de dos (2) desde la fecha de recepción final del circuito hasta le pago, por lo cual la sola indexación de las cifras podría constituir un incentivo para demorar su reintegro. 

Consulta: 

¿es posible que se acorte el plazo de devolución? Por ejemplo a seis (6) meses?

Si no se puede lo anterior, ¿es posible que se retribuya con la indexación de la UI más un spread como en el caso de pagos atrasados de parte de la Contratante?

O en estadio intermedio como ser definir el plazo de devolución máxima en seis (6) meses en UI, y desde dicha fecha en adelante y hasta el plazo máximo de dos (2) años reintegrar cifras en UI más un 6%. 

Respuesta:
No se accede a lo solicitado.
Consulta Nº 81

Pregunta:

A efectos de diseñar los paquetes estructurales de las diferentes secciones que componen el eje, es necesario disponer de información, no solo relativa a la cantidad de vehículos (TPDA), sino también de los tipos de vehículos según categorías de la DNT, el peso por eje de los mismos y su dirección.

Con esta información se podría establecer una distribución de ejes (con sus respectivas cargas) que circularán por la calzada de diseño y durante el período de diseño. 

Esta información debería surgir de la información recabada en la balanza fija existente en la Ruta 24 (sumándole los camiones que no pesan en ella por haber sido pesados en la balanza de San Manuel en la hora anterior a su pasaje por esta balanza), así como las campañas de pesaje con balanzas móviles desarrolladas en los últimos años sobre el eje vial 21-24.

Solicitamos por tanto, tengan la amabilidad de entregarnos la información antes descripta para todos los años en que esté disponible (interesa especialmente el año 2014) para permitirnos la elaboración de una distribución por tipo de eje de la carga transportada por el corredor.
Respuesta:

A título informativo y sin que implique responsabilidad de tipo alguno para la Contratante se adjunta la información solicitada.
Consulta N° 82
Pregunta:

Anexo IV, punto 9 (Página 99) cuenta de reserva y mantenimiento. Se solicita aclarar cómo se utilizará la tasa de descuento del 5% aclarar el significado “estará calzada a los egresos”.



Respuesta:



Ver Numeral XII de las puntualizaciones del presente Comunicado.
Consulta N° 83

Pregunta:

En el punto 39.1 se establece que la cesión en garantía puede ser efectuada a favor de entidades que financien la ejecución del proyecto, quedando dicha cesión condicionada a la previa autorización de la Administración Contratante, quien resolverá si el tercero propuesto cumple los requisitos necesarios para constituirse en cesionario. De acuerdo al estándar de financiación de este tipo proyectos PPP no debería  requerirse autorización de la Administración en caso de que: (i) se ceda la posición contractual por cualquiera de las contrapartes de los instrumentos de financiación lo que dependerá de la financiación específica que se adopte pero que no debe estar limitada de antemano o (ii) el otorgamiento de autorizaciones puntuales por parte de los financiadores que no supongan un incremento de las obligaciones financieras del Contratista.
Se solicita se confirme que este entendimiento es el que se aplicará.

Respuesta:

 En caso que se ceda la posición contractual por cualquiera de las contrapartes de los instrumentos de financiación, y lo anterior implique una alteración en relación a los contratos de cesión en garantía a favor de los acreedores financieros, el contratista deberá requerir autorización de la contratante.

Se requerirá autorización de la contratante cuando luego de aprobado el PEFD se produzca cualquier alteración en relación con los contratos de cesión de garantía a favor de los acreedores financieros.
Se requerirá autorización previa de la Contratante para la emisión de obligaciones, bonos u otros títulos de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 22.3.
Consulta N° 84

Pregunta:

El mecanismo de solución de controversias que prevé el Pliego es el Arbitraje (punto 50).

Se entiende e interpreta que el mecanismo previsto no excluya que el arbitraje pueda ser institucional ante un organismo de reconocido prestigio nacional e internacional.

Confirmar que no obstante la previsión del punto 50 puede recurrirse de todos modos al arbitraje institucional siempre y cuando se cumpla con lo previsto en ese punto.

Respuesta:

Ver Numeral XIII de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta N° 85

Pregunta:

Cláusula 19.2 (c). Se solicita se desarrolle el requisito de proporcionar el “contenido de los instrumentos de la financiación” distinguiendo entre: a) requisitos aplicables para una financiación bancaria; y b) requisitos aplicables para una financiación a través de una emisión en el mercado de capitales.

Respuesta:

Ver Numeral XIV de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Se modifica la respuesta a la Consulta N° 9 del Comunicado N° 2.
Consulta N° 86

Pregunta:

Cláusula 39.2. Al momento de presentar el Plan Económico Financiero Definitivo (PEFD) (180 días desde la adjudicación provisional), es altamente probable que la financiación para el proyecto no esté cerrada, pues no se contará en dicho momento con una adjudicación definitiva ni con un contrato de participación público-privada. Por tal razón, al momento de presenta el PEFD, es altamente probable que la prenda especial de participación público privada no esté ni otorgada ni perfeccionada. Por tal razón, y en relación al requisito de informar la existencia de acreedores prendarios al momento de presentar el PEFD, se consulta si a efectos de cumplir con este requisito alcanza con identificar a los futuros acreedores prendarios.
Respuesta:
Sí, alcanza con identificar a los futuros acreedores prendarios. 
 Ver Numeral XIV de las puntualizaciones del presente Comunicado.
Consulta N° 87

Pregunta:

Respecto a la Cláusula 46.1. Causa de Extinción: d) “reiteradas infracciones previo aviso al Contratista”. Se solicita definir un criterio objetivo que podría ser por ejemplo, importe acumulado por multas, número  o frecuencia.

Respuesta:

Ver Numeral I de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta N° 88

Pregunta:

Se solicita un modelo de aval concreto para la garantía de mantenimiento de oferta, la cual se establece según el artículo 12.

Respuesta:

Se proporciona un modelo:

AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.                                                                     Lugar y fecha
     Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la empresa (nombre del licitante)   ........ por la suma de U$S...................... (dólares estadounidenses .............) como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación  N° para la obra...................................... 
Este aval se mantendrá por el plazo de .....................días calendario,  hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
El Banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón N° 561, Piso 7| de Montevideo.
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Montevideo, calle..... N° ...... Se solicita la intervención del Escribano .........
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano Público.. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, N°, F° y L° de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso que la sociedad actúe por poder, relacionar el poder y la vigencia del mismo. 
Consulta N° 89

Pregunta:
Claúsula 46.1 . En relación a las causas de extinción del contrato se solicita: a) confirmar que las causales previstas en los literales (d),( e), (h) e (i) se consideran una extinción imputable al Contratista y se le aplican por ende las consecuencias y el mecanismo previstos en el artículo 46.2.1 del Pliego; (b) en relación a la causal de fuerza mayor prevista en el literal(j) establecer un plazo máximo de persistencia de la causal de fuerza mayor (por ejemplo seis meses) que habilita a cualquiera de las partes a resolver unilateralmente el contrato; (c) incorporar como una causal imputable al Contratista, el haberse alcanzado el límite máximo de penalidades que se solicita establecer en el artículo 45.1 del Pliego; (d) incorporar como causal de incumplimiento imputable al Contratante el retraso mayor a treinta días en el pago de los pagos por disponibilidad o de los adelantos trimestrales del pago por disponibilidad en relación a la componente “A” de la oferta; (e) incorporar como causal de incumplimiento imputable a la Contratante “cualquier incumplimiento grave por parte de la Contratante”; (f) confirmar que la causal del literal g) se considera una causal imputable al Contratante que está, por ende, sujeta al mecanismo de extinción del artículo 46.2.2.
Respuesta:

a) Se confirma.

b) Se mantiene lo especificado.

c) , d) y e) Ver Numeral I de puntualizaciones del presente Comunicado.

d) Se confirma.

Consulta N° 90

Pregunta:

Cláusula 46.2.1 En relación a esta disposición se solicitan las siguientes modificaciones:

a) Agregar que el adjudicatario en la subasta debe ser aceptado por los acreedores prendarios, en los casos en que el producido de la subasta no sea suficiente para cancelar los créditos del Contratista con aquéllos;

b) Que ante la falta de interesados autorizados o de autorizados a participar en la subasta, el Contratante tenga la obligación ( y no la facultad) de asumir por sí misma las actividades objeto del contrato de participación público privada, previo pago a los acreedores prendarios de cualesquiera cantidades que le fuera adeudadas por el Contratista y estuvieran garantizadas por la prenda;

c) Establecer que hasta que la Contratante no cumpla con el pago indicado en el literal anterior, el Contratista no podrá ser privado del pago por disponibilidad, en tanto en cuanto cumpla con sus contraprestaciones.

Respuesta:

Se mantiene lo establecido.

Consulta N° 91

Pregunta:

Cláusula 46.2.2, 46.2.3 y 46.2.4 En los tres casos, se solicita agregar una disposición que establezca: a) que los montos correspondientes nunca podrán ser inferiores a la deuda del Contratista con los acreedores prendarios; b)  que hasta que la Contratante no cumpla con el pago indicado en el literal a) anterior el Contratista no podrá ser privado del pago por disponibilidad en tanto en cuanto cumpla con sus contraprestaciones bajo el contrato.

Respuesta:

Ver Numerales VIII y IX del presente Comunicado.

Consulta N° 92

Pregunta:

Cláusula 46.2.3 Solicitamos aclarar que esta cláusula aplica para los casos de extinción del contrato por el acaecimiento de una causal de fuerza mayor.

Respuesta:

La interpretación es correcta.

Consulta N° 93

Pregunta:

Se solicita aclaración sobre si las garantías deben estar emitidas por algún banco que pertenezca a alguna lista de bancos nacionales. Igualmente se solicita aclaración sobre si la garantía de mantenimiento de oferta debe ser emitida por un banco uruguayo o puede ser extranjero.

Respuesta:

Las garantías se constituirán a nombre del licitante y a la orden del Contratante y podrán consistir en: a) fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay  b) fianza o aval de un banco extranjero aceptable para el Contratante y con sucursal o corresponsal en el Uruguay, c) póliza de seguro de fianza, d) efectivo, e) afectación de título de deuda pública en el BROU.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la firma licitante y aceptadas por el Contratante.  

Consulta N° 94

Pregunta:

En la página 99 del pliego de condiciones se hace referencia a la cuenta de reserva asociada a los costos de mantenimiento mayor o reinversiones que será fondeada por medio de la componente C. Nos podrían por favor aclarar en base a qué factores se debe realizar la construcción de dicha cuenta y cuál es la metodología de su funcionamiento en relación a dotaciones y desdotaciones.

Respuesta:

Ver Numeral XII de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta N° 95

Pregunta:

En el artículo 22.2 se habla de un capital social mínimos del 15% de la inversión total necesaria para la construcción de las obras iniciales. Por favor, aclaración de qué se entiende por esa inversión, si incluye el resto de los gasto (financieros, etc).

Respuesta:

Se refiere al “Total Inversión Inicial” que consta en la Tabla A.IV-1.
Consulta N° 96

Pregunta:

Se solicita aclaración sobre qué se considera específicamente que “la TIR varíe de forma sustancial”, tal y como se expresa en el artículo 42.3.b.

Respuesta:

Dependerá de la situación específica.

Consulta N° 97

Pregunta:

Cláusula 24.1 Respecto a la garantía de cumplimiento de contrato requerida en esta disposición ¿a qué se refiere con la frase “con su correspondiente sustitución de fondo de reparo?”

Respuesta:

El fondo de reparo garantiza sobre eventuales defectos de construcción o mala calidad de los materiales y vicios ocultos después de la terminación de las obras.

Ver puntualizaciones en los Comunicados Nros. 2 y 3.

Consulta N° 98

Pregunta:

 “PÓLIZA DE SEGUROS. Numeral 25”. Se establece que el oferente debe 

contratar póliza de seguro contra todo riesgo por todo el periodo de concesión 

más cuatro años. Difícilmente el mercado entregue este tipo de producto por el 

plazo. 

Consulta: 

¿Se puede entregar pólizas anuales?¿Cuándo se deben entregar? ¿El texto de 

las coberturas y el valor de los deducibles deben ser aprobados por el 

Contratante previamente? 
Respuesta:

Se mantiene lo establecido. Las pólizas de seguro deben ser aprobadas por la Contratante.

Consulta N° 99

Pregunta:
“ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO DE LA 

SOCIEDAD. Numeral 22.4”. Se establece que la transmisión de acciones por 

cualquier título luego de la puesta a punto de las obras requerirá autorización 

de la Contratante, pero no se establece plazo de respuesta desde la fecha de 

la solicitud. 

Consulta: 

¿Se podría definir plazo de respuesta al Contratista desde fecha de 

presentación de solicitud?
Respuesta:
Depende de la situación específica.
Consulta N° 100

Pregunta:

“ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO DE LA 

SOCIEDAD. Numeral 22.4”. Hasta la puesta a punto de las obras no pueden 

efectuarse transferencia de acciones, lo cual aparece como excesivo existiendo 

la vía de la necesaria autorización de la Contratante en la medida que se 

resguarden las garantías del contrato. 

Consulta: 

¿Se podría eliminar la restricción a la transferencia de acciones de la sociedad 

de objeto único?
Respuesta:

No. Se mantiene lo establecido.

Consulta N° 101

Pregunta:

“RETRIBUCIÓN AL CONTRATISTA. Numeral 33. PAGOS POR 

DISPONIBILIDAD. Numeral 34”. Entendemos que todos los pagos al 

Contratista serán efectuados por el Contratante en Unidades Indexadas (UI). 

Consulta: 

¿Es así?
Respuesta:

Ver respuesta a la Consulta 30 en el Comunicado N° 2

Consulta N° 102

Pregunta:

“GARANTÍA EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES. CESIÓN EN 

GARANTÍA. Numeral 39.1.” El Contratista podrá ceder en garantía los 

derechos y obligaciones del contrato previa notificación y autorización de parte 

del Contratante pero nada se dice del plazo que tiene éste para hacerlo. 

Consulta: 

¿Cuál es el plazo para dar esta autorización o rechazarla?

Respuesta:

Depende de la situación específica.

Consulta N° 103

Pregunta:

“REPARTO DE RIESGOS ENTRE LA CONTRATANTE Y EL 

CONTRATISTA. Numeral 27” Siendo que en el numeral “20. 

EXPROPIACIONES”, el PCA establece que es responsabilidad de la Contratante 

la ejecución y el pago de las indemnizaciones, no se entiende bien que de 

producirse atrasos en esa gestión que impacte negativamente en el 

cronograma de ejecución de las obras del Contratista, no establezca un 

mecanismo de compensación favor éste dado que está totalmente fuera del 

alcance de su gestión mitigar este riesgo. 

Consulta: 

¿Serán compensados los daños y perjuicios del Contratista provocados a causa 

de atrasos en la emisión del acta de toma de posesión de la zona por 

expropiaciones tardías ejecutadas por el Contratante? 

Respuesta:

Ver Cláusula 28 del Pliego en el párrafo final.

Consulta N° 104

Pregunta:

“RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO. Numeral 42.3.” Se enumeran 

distintas situaciones citando como causa principal la “fuerza mayor”, pero no 

se la define. 

Consulta: 

¿Podrían definir que debe entenderse por “fuerza mayor”? ¿Cual es su alcance?

Respuesta:

Depende de la situación específica.

Consulta N° 105

Pregunta:

“CONTENIDO DE LAS OFERTAS. SOBRE NÚMERO 1: ANTECEDENTES. 

DOCUMENTO 1: ANTECEDENTES LEGALES DEL OFERENTE. Numeral 

1.15.1.1. Apartados b.) y c.)” Se establece que para las personas jurídicas 

extranjeras, con o sin representación en Uruguay, su casa matriz deberá 

asumir de manera solidaria e indivisible todas las obligaciones que surjan del 

contrato. Teniendo en cuenta que con la Adjudicación Definitiva (Numeral 20) 

el Oferente ya debe tener constituida la Sociedad de Objeto Único (SOE), por 

lo cual, de esa forma el Adjudicatario se transforma ya en el Titular del 

Contrato (numeral 21), cabría entonces interpretar que cesa la responsabilidad 

solidaria e indivisible de la casa matriz en dicho momento. 

Consulta: 

¿Para personas jurídicas extranjeras con o sin representación en Uruguay, cesa 

su responsabilidad solidaria e indivisible al momento de la adjudicación 

definitiva del contrato a la Sociedad de Objeto Único constituida de acuerdo a 

leyes de la República Oriental del Uruguay? 

Respuesta:

No.

Consulta N°106
Pregunta:

“SOCIEDAD DE OBJETO EXCLUSIVO. RECURSOS AJENOS. Numeral 

22.3.” El PCA establece que para la emisión de obligaciones, bonos u otros 

títulos se deberá obtener la autorización previa del Contratante. 

Consulta: 

¿Cuál es plazo de respuesta que tiene la Contratante luego de haber recibido la 

solicitud de autorización?

Respuesta:

Depende de la situación específica.

Consulta N° 107

Pregunta:

“PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEFINITIVO. Numeral 23”. El PCA 

establece que el PEFD deberá ser aprobado por la Contratante. 

Consulta: 

¿Cuál es plazo de respuesta que tiene la Contratante luego de haber recibido la 

solicitud de aprobación?

Respuesta:

Depende de la situación específica.

Consulta N° 108

Pregunta:

“PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. Numeral 45” 

El PCA establece que la Contratante podrá aplicar sanciones al Adjudicatario, y 

retener de los pagos que les corresponda, de manera unilateral e inconsulta las 

cifras de las multas o sanciones que ella determine en su entendimiento del 

contrato, lo cual es a todas luces, un criterio de excesiva dureza. No existe en 

el PCA proceso previo de reconsideración, reposición o jerárquico alguno, y 

todo se resume a la acción posterior del Oferente de recurrir la sanción. 

Consultas: 

De acuerdo a otras experiencias internacionales en este tipo de contratos de 

PPP, ¿Es posible cambiar el sistema de imposición de sanciones para habilitar 

un etapa previa de discusión de causas y fundamentos de la sanción, dando 

así, el legítimo derecho al Adjudicatario de defenderse y explicar sus razones, 

ello previo al pago de la multa?
Respuesta:

Se mantiene lo establecido

Consulta N° 109

Pregunta:

“EXTINCIÓN DEL CONTRATO. EXTINCIÓN IMPUTABLE AL 

CONTRATISTA. Numeral 46.2.1.” El PCA establece el mecanismo de 

sanción que tiene la Contratante en este caso, con la ejecución las garantías 

de cumplimiento de contrato, además de los daños y perjuicios ocasionados al 

Estado, en este caso sin ninguna limitación pecuniaria. 

Consulta: 

¿Será posible establecer un cap para indemnización de daños y perjuicios? ¿Se 

compensará al Contratista por la inversión ejecutada en las obras de acuerdo 

al PEF de la oferta hasta ese momento, menos la amortización de acuerdo a la 

fórmula para el rescate fijada en numeral 46.2.4.? 
Respuesta:

No.

Consulta N° 110

Pregunta:

“EXTINCIÓN DEL CONTRATO. EXTINCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES 

A LA CONTRATANTE. Numeral 46.2.2.” El PCA define que en este caso la 

Contratante indemnizará los daños y perjuicios que sufriera el Adjudicatario 

más la totalidad de las inversiones realizadas de acuerdo al PEF de la Oferta 

restando la amortización de acuerdo a la fórmula para el rescate fijada en 

numeral 46.2.4. Dentro del concepto “daños y perjuicios” del Adjudicatario 

entendemos que se incluye la compensación por el lucro cesante, por los 

costes financieros, costos de ruptura de contratos de derivados, si los hubiere, 

por ejemplo. 

Consulta: 

¿Es correcta nuestra interpretación del alcance del concepto “daños y 

perjuicios”. Si bien el PCA así lo establece, ¿Es correcto considerar para la base del cálculo de las inversiones realizadas el PEF de la Oferta cuando ya ha sido superado por la presentación del PEFD y fue aprobado por la Contratante? 

Respuesta:

Se entiende que es correcta su interpretación y que el concepto daños y perjuicios comprende además todo otro posible daño presente o futuro, sea de naturaleza compensatoria, indemnizatoria o diferencial, y por cualquier concepto, sea su naturaleza administrativa, civil, laboral, tributario y/o penal.

Es correcto, debe utilizarse el PEF.

Consulta N° 111

Pregunta:

“RESCATE. Numeral 46.2.4.” Para este caso, se establece básicamente el 

pago al Adjudicatario de las inversiones realizadas menos las amortizaciones 

de las mismas. Siendo esta causal de extinción de contrato una decisión 

unilateral del Estado uruguayo que nada tiene que ver la performance del 

Adjudicatario, se están omitiendo de incluir en valor del rescate las 

compensaciones correspondientes por lucro cesante, daños y perjuicios y 

costes financieros por el resto de los pagos, por ejemplo. 

Consulta: 

¿Es posible incorporar al texto de este numeral el reconocimiento y pago a 

favor del Adjudicatario de compensación por lucro cesante, daños y perjuicios 

y costes financieros por pagos diferidos de la obra neta realizada? 

Respuesta:

Ver el Numeral IX de las puntualizaciones del presente Comunicado.

Consulta N° 112

Pregunta:

“PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEFINITIVO. Numeral 23” El PCA 

estable que el PEFD tiene que ser coherente con lo presentado en la Oferta, 

pero podría ser probable que haya cambios en el mercado financiero que 

obliguen a modificar dicha estructura financiera, o dentro de una misma 

estructura financiera se produzcan cambio en algunos de los parámetros. 

Consulta: 

¿Dichos cambios serán posibles de efectuar? 
Respuesta:

Será posible efectuar cambios en tanto cumplan con lo establecido en la 
Cláusula 23.
Consulta N° 113

Pregunta:

“PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEFINITIVO. Numeral 23”. Se 

impiden realizar variaciones en las características del PEFD de forma que ello 

resulte perjudicial al Contratante. Por lo tanto, entendemos que podrían 

hacerse cambios si ellos no perjudican al Contratante y se obtiene su 

aprobación. 

Consultas: 

¿Es correcta nuestra interpretación? ¿Cuál es el plazo que tiene la Contratante 

para aprobar una solicitud de cambio en el PEFD presentada por el 

Adjudicatario? Cuando el PCA habla de cambios que resulten perjudiciales para 

el Contratante, ¿Podrían especificar qué tipos de perjuicios se refieren?

Respuesta:

Será posible efectuar cambios en tanto cumplan con lo establecido en la 
Cláusula 23.

Consulta N° 114

Pregunta:

“REPARTO DE RIESGOS ENTRE LA CONTRATANTE Y EL 

CONTRATISTA. Numeral 27” Se le exige al Contratista que asuma una lista 

de riesgos enumerados en este numeral, entre ellos, “d.) la situación 

macroeconómica nacional e internacional”. Entendemos que en este caso, el 

Contratista debiera tener una exención de su obligación de lograr un cierre 

financiero en los plazos antes comprometidos. Luego del cierre de la 

financiación, es razonable que asuma el riesgo del mercado financiero. 

Consulta: 

¿Es posible incluir en el texto del PCA esta salvedad?

Respuesta:

Se mantiene lo establecido.

Consulta N° 115

Pregunta:

Como base del llamado se realizó una estructuración, pero no se han facilitado 

todos los insumos de la citada estructuración para este llamado. Solicitamos 

informar dichos insumos. 

Respuesta:

Los insumos disponibles se han comunicado.

Consulta N° 116

Pregunta:

Consideramos que debería establecerse un mayor detalle en cuanto a la asignación de los riesgos del proyecto, incluyendo un apartado para cada tipo de riesgo. Lo que hay es una descripción genérica de riesgos. (página 31)

Respuesta:

Se mantiene lo establecido.

Consulta N° 117:

Pregunta:

Solicitamos que se asigne el riesgo en el caso de descubrimiento de restos arqueológicos.

Respuesta:

Se considerará como riesgo del Contratante.
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