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Intendencia Departamental de Rocha _
GOBIERNO DE

Direcciéon General de Obras ROCHA

1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1. GENERALIDADES
La Intendencia Departamental de Rocha, convoca a Licitacion Pablica para las obras a realizarse en
los Accesos a la Terminal de Omnibus de la Ciudad de Chuy, de acuerdo con las normas contenidas
en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.

El plazo de ejecucion sera de 4 (cuatro) meses, contados a partir del acta de replanteo, la cual se
verificara dentro de los 5 dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion de la obra.

El presente llamado serd financiado parcialmente con recursos transferidos a través de los
convenios celebrados entre la IDR y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el Programa
Fondo de Desarrollo del Interior.

1.2. UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

1.2.1. Ubicacién
A continuacién se presenta la ubicacion de la zona de obras que se encuentra sobre la Avenida
Espana, calle Magallanes y Portugal:

Accesos a Terminal de Omnibus en la Ciudad de Chuy
Pagina 1
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1.2.2. Descripcion
La obra consiste en la construccion de 304 ml de colector pluvial de PVC o PEAD de 80 cm de
diametro, 40ml de tuberia de PVC o PEAD de 60cm de diametro, con sus respectivos registros,
bocas de tormenta, caAmaras de captacion, badenes de hormigén y cordones.

1.2.3. Designacion
Licitacion Pablica N°2/2018 .

1.3. DOCUMENTOS APLICABLES A LA PRESENTE
CONTRATACION

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares
(P.E.P), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

1) Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General o P.O (Aprobado por Decreto
N©.8/990, de 24 de enero de 1990, concordantes y modificativos).

2) Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de Vialidad para la Construccion de Puentes
y Carreteras (Aprobado por Decreto N°.9/990 de 25 de enero de 1990, concordantes y
modificativos).

3) Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto, durante el
plazo del llamado a licitacion.

4) Decreto 326/86 del 25 de junio de 1986 y modificaciones, referente al “Reglamento de
limites de Peso para vehiculos que circulan por Rutas Nacionales”.

5) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de Puentes y Carreteras de la DNV vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

6) Decreto 194/997 de 10 de junio de 1997 (TOCAF).

7) Los comunicados emitidos por la Administracion.
8) El Cuadro de Coeficientes para la aplicacion de la formula paramétrica.
9) Boletin base del MTOP para la aplicacion de la formula paramétrica vigente 10 dias antes de

la fecha de apertura de licitacion.
10)  Lapropuesta formulada por el contratista.

11) Ley N°16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales).
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12)  Las érdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Organo de
control de las obras en el ambito de su competencia.

13) Manuales e Instructivos

a. Laminas tipo de la DNV.
b. Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
c. Norma Uruguaya de Senalizacion en Obra.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo
establecido en el presente pliego, prevalecera lo estipulado en este altimo.

1.4. EXAMEN, ADQUISICION DE DOCUMENTOS Y CONSULTAS

El P.E.P. puede ser examinado y adquirido en el Departamento Notarial de la Intendencia
Departamental de Rocha, sita en la calle General Artigas N°176, a partir de la fecha indicada en el
llamado. También se podra examinar y adquirir el pliego en la oficina de la Intendencia
Departamental de Rocha en la ciudad de Montevideo, Galeria Caubarrere, calle 18 de julio 907,
esquina Convencién 5° piso, oficina 503 .

Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente llamado y las solicitudes de prorroga
efectuadas por las empresas deberan ser presentadas por escrito, remitidas por fax, o efectuadas
via e-mail: notarial@rocha.gub.uy, antes de los 5 (cinco) dias de la fecha de apertura de la licitacion
en el Departamento Notarial de la Intendencia Departamental de Rocha.

Sin perjuicio del derecho del organismo convocante de apreciar discrecionalmente la conveniencia
de disponer o desestimar una prorroga de la fecha de apertura del llamado formulado, cuando ella
se efectiia a iniciativa del o los interesados, sean o no adquirentes del pliego, el costo que demande
la publicidad que deba efectuarse al respecto, serd de cargo del o los participantes que la
solicitaron. No sera tramitada ninguna oferta proveniente de firmas que solicitaron proérroga del
llamado, si ésta fuera concedida, que no acrediten haber reembolsado, total o parcialmente, segin
corresponda, el importe de los aludidos gastos de publicidad.

1.5. ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en el Departamento
Notarial de la Intendencia Departamental de Rocha sito en la calle Gral. Artigas N°176 de la ciudad
de Rocha, previo pago correspondiente en la Tesoreria de la Intendencia de la suma de $3.000
(tres mil pesos uruguayos). También se puede adquirir en la oficina de la Intendencia
Departamental de Rocha en la ciudad de Montevideo, Galeria Caubarrere, calle 18 de julio 907,
esquina Convencion 5° piso, oficina 503.

En el momento de adquirir la documentacién se establecera un domicilio en el Departamento de
Rocha y nimero de fax, para posibilitar el envio de toda informacién complementaria. A todos los

Accesos a Terminal de Omnibus en la Ciudad de Chuy

Pagina 3



GOBIERNO DE

Direcciéon General de Obras ROCHA

@ Intendencia Departamental de Rocha ———

A

efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa oferente, con la notificacién
personal o copia de fax.

1.6. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse firmadas por titular o representante en el lugar indicado
oportunamente a los efectos del llamado, hasta la hora fijada para la apertura.

La Administraciéon podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos
y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedaran
sujetos al nuevo plazo.

1.7. MODIFICACION Y RETIRO DE LAS OFERTAS
Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podran modificarlas o retirarlas mediante
notificaciéon por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.

1.8. APERTURA DE OFERTAS
En acto publico a realizarse en la Sala 17 del Edificio Central de la Intendencia, sita en la calle Gral.
Artigas 176 esquina Lavalleja de la ciudad de Rocha, departamento de Rocha, el dia 13 de junio de
2018 a la hora 15, se procedera a la apertura de esta licitacion, en presencia de Escribano Puablico y
del representante del organismo licitante que se designe y de los representantes de los licitantes
debidamente acreditados, que deseen asistir el dia y hora indicados en el llamado.

No se abriran las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente de conformidad con las
disposiciones de la clausula 1.7.

En el acto de apertura de las ofertas la Administracion dara a conocer los nombres de los oferentes,
los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y retiros de ofertas,
asi como también la existencia o falta de constitucion de la garantia de mantenimiento de la oferta;
cualquier observacion que pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las
Empresas presentes y cualquier otro detalle que ésta estime pertinente anunciar.

De lo actuado se labrara la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluira la
informaciéon dada a conocer a los asistentes como también cualquier observacién que pudieran
formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes.

1.9. DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION

DE LLAS PROPUESTAS
1) Recibo de compra del pliego.

2) Recibo de depdsito de garantia de mantenimiento de oferta.

3) Certificado de inscripcion y cuantificacion de la capacidad, expedido por el RNEOP del
MTOP.

4) Quien resulte adjudicatario debera presentar:
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5) 1) Documento que acredite la representacion de la persona o personas que presentan la
oferta y fotocopia autenticada del mismo. Debera ajustarse necesariamente al formulario N°1.

6) 2) Documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N°© 16074 de fecha 10 de octubre
de 1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

7) 3) Certificados de BPS, BSE y DGI vigentes.

8) 4) El certificado de situacion patrimonial del oferente, expedido por el Registro Nacional
de Actos Personales- Seccion Interdicciones, al dia habil anterior al llamado, y en caso de no
poder obtener justificadamente el mismo, debera agregar el boleto expedido por el citado
Registro, que acredite su solicitud. En el mismo debera constar que la empresa oferente o cada
empresa integrante del consorcio esta libre de embargos e interdicciones de cualquier
naturaleza.

1.10. DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE IA
DOCUMENTACION

Se presentara un tnico sobre cerrado, con dos copias y respaldo magnético en formato Excel del
cuadro de metrajes y precios.

La propuesta debera presentarse redactada en idioma castellano, en forma clara y precisa, y
mediante cualquier medio idoneo de impresién, contendra la informacion solicitada de acuerdo
con los Formularios.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura a criterio de la Administracion, se
integrara en sentido favorable a ésta.

Ademas se debera adjuntar a la propuesta el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos,
sin perjuicio de las facultades de la Administracion de requerir la readecuacién del mismo,
mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. La curva de
avance presentada debera cumplir con los minimos estipulados en el Articulo D-4-3 Seccion I del
Pliego de Vialidad.

1.11. INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS
ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

El oferente debera presentar la informacion de la capacidad econdémico-financiera y los
antecedentes de la empresa, la que sera evaluada para su Calificacion por la Comisiéon Asesora de
Adjudicacion de la Intendencia de Rocha.

Se deber4 incluir la siguiente informacion:

1) Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y nacionalidad de la
empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier
otra institucién y domicilio a efectos de las notificaciones correspondientes, donde debera haber un
fax habilitado en forma permanente. Si se tratase de un consorcio no establecido se deberé incluir
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una carta de intencion de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se
constituira el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

2) Informe sobre la experiencia en obras civiles en general y en obras similares a las que se
licita, llenando al efecto los cuadros que se adjuntan Formulario N°3 (a, by c)

a) Experiencia en la construccion de obras similares a las que se licita, realizadas en los tultimos 5
anos.

b) Obras construidas para la Intendencia en los tultimos 5 afios, similares o no a las que se
licita.

c¢) Experiencia en la construccion de obras civiles en general en los dltimos 5 anos.

3) Relacion de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los proximos 4 anos
en detalle anual.

4) Se exigira un minimo de 5 afios de antigiiedad de constituida la empresa y que el postulante
dentro de los 5 (cinco) ultimos afos haya tenido: por lo menos 12 certificados de obra mensuales,
sin IVA ni leyes Sociales, mayor o igual a U$S 40.000 (dolares estadounidenses cuarenta mil) o en
un afio una facturacion superior a U$S 300.000 (dolares estadounidenses trescientos mil)

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacion, se debera
indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. Los montos de los contratos deberan
presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos correspondientes a
cada una de las empresas , en funcion de los porcentajes de participacion en el consorcio.

Para el caso de consorcios se exigira que cada uno de los integrantes cumpla con cada uno de los
requisitos mencionados.

5) Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacion de sus especificaciones
técnicas, si esta disponible. Se debera completar Formulario N°4 (Equipo propuesto por la
Empresa). Indicar si:

a. Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va importar.
b. El origen o procedencia de los mismos.

El equipo minimo exigido para la realizacion de la obra para la presente contratacion es:
a) 1 retroexcavadora

b) 1 retroexcavadora combinada
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2 camiones de 10 metros cubicos

1 hormigonera de 1 bolsa

2 planchas vibratorias

2 pisones mecanicos

2 bombas de achique para extraccion de agua estancada
1 rodillo vibratorio liso autopropulsado

2 vibradores de hormigon

1 camidn mixer 6x4

A los efectos de la adjudicacion la Administracion verificara que los equipos propuestos se
encuentren disponibles para la presente contratacion.

6)

Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicaciéon de

sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el “Curriculum Vitae” de
cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta informacién se presentara segin
Formulario N°2 (Relacion de personal técnico).

7)

Situacién econdémico-financiera certificada por Contador Publico o profesional idéneo que

debera contener como minimo:

a.

b.

a)
b)

a)
b)

a)

Estados de pérdidas y ganancias de los dos tltimos ejercicios (afos).
Estados de situacion de los dos tltimos ejercicios (afios).

En el caso de que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en moneda extranjera
deberé establecerse:

Monto en moneda nacional al que esta contabilizado.
Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos debera establecerse:

El criterio de valuacion que se ha seguido en el balance.
El valor fiscal bruto y neto de los activos fijos.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto anterior deberan
presentar, ademas del criterio de valuacion que se ha seguido en el balance:

Un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y afio de fabricacién.
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b) Un listado de las obras ejecutadas en los ultimos tres afios, indicando para que Organismos,

suministrando los nimeros de Fax o Télex de los mismos para corroborar la informacion.

Debera establecerse el perfil de endeudamiento del dltimo balance presentado en base al siguiente
esquema:

Vencimiento Monto %
Sin vencimiento fijo
Entre 0 y 3 meses
Mas de 3 a 6 meses
Mas de 6 a 12 meses
Mas de 12 a 24 meses
Mas de 24 a 36 meses
Mas de 36 a 48 meses
Mas de 48 meses

El monto del total de deudas debera coincidir con el mismo concepto del balance presentado.

8) Evidencia de su capacidad para la obtencion de fianzas, avales o garantias (bancarias,
comerciales y otras), al momento de la apertura de las ofertas especialmente se debera cumplir con
lo exigido en las “Condiciones de calificacion” de las Especificaciones técnicas particulares en los
referente a la situacion y capacidad econémica-financiera segin Anexos Iy II.

9) Tener acceso a lineas de crédito bancario por un valor no inferior U$S 60.000 (dolares
estadounidenses sesenta mil). Se exigira la acreditacion de lineas de crédito disponible segun el
Formulario N°7.

10) Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

11)  Informacién concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado. La
Comisién Asesora de Adjudicaciones podré solicitar informacién ampliatoria y fehaciente sobre el
tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta econémica, sus
elementos son parte del juicio de la Administracién sobre los oferentes, por lo que cualquier
alteracion de la realidad sera causal para no considerar apta a la firma oferente.

1.12. INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE
CONSORCIOS DE EMPRESAS
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Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o mas empresas deberan cumplir los siguientes
requisitos:

1) Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separado la informacion requerida.

2) La oferta, y en caso de adjudicar, el contrato, seran firmados de manera de comprometer
legalmente a todos los miembros del consorcio.

3) Uno de los miembros ser4 designado como representante del consorcio. La designaciéon del
representante serd acreditada por poder otorgado por todos los miembros debidamente traducido y
legalizado.

4) El representante del consorcio estara autorizado para sumir compromisos y obligar a
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion del contrato. Los pagos se
haran por la Administracion exclusivamente a través del representante.

5) Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e ilimitadamente
por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del contrato,
de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la ampliacion del principio de buena fe en
la ejecucion contractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en la autorizacion
mencionada en el 1.9, asi como en el Formulario de Oferta (Formulario N°5), en el compromiso
de consorcio y en la oferta.

6) Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o carta intenciéon de
acuerdo con los Articulos 501 a 509 de la Ley 16060, donde constaran entre otros:

a. denominacion

b. domicilio, teléfono y fax

c. participacion de cada empresa

d. administracién y representaciéon

e. representante técnico

f. declaracion de solidaridad y responsabilidad ilimitada.

Al menos uno de los integrantes del consorcio debera reunir por si el 60 % (sesenta por ciento) de
los requisitos exigidos en la clausula 1.8, en tanto los restantes deberan cumplir como minimo el 40
% (cuarenta por ciento) de los mismos.

1.13. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La propuesta econdémica constara de los siguientes documentos:
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1) El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°5 y formulario
N©6). En estos formularios de oferentes debera indicar el monto imponible total en su propuesta
segin lo establecido en el Art.3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto
imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda a la aplicaciéon de la Leyes N°
14.411.

2) Plan de desarrollo de los trabajos. (Clausula 1.20).

3) Preventivo de Flujo de fondos.

1.14. VISITA AL LUGAR DE EMPILAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de las obras y
sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la informacion que pueda
ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita sera de exclusiva cuenta del licitante. El
Contratante suministrara cuando sean necesarios los permisos pertinentes para efectuar estas
inspecciones.

1.15. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego, puede solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitacion mediante comunicacion por carta a la Administracion, o fax dirigido a la
direccion indicada en el llamado a licitaciéon, a mas tardar 5 (cinco) dias corridos antes de que
venza el plazo para la presentacion de ofertas. La Administracion dara respuesta por escrito a las
solicitudes que reciba, a mas tardar 3 (tres) dias antes de que venza el plazo para la presentacion de
las ofertas. Se enviara copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una explicacion de la
consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los
documentos de licitacion.

1.16. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
La administracion podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para la presentacion de ofertas, modificar los documentos de licitacion mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracién solicitada por un posible
licitante.

Todos los posibles licitantes serdn notificados por carta o mediante fax de las enmiendas o
comunicados, los que seran obligatorios para ellos. La simple copia del fax constituira plena prueba
de la notificacion.

La Administracién podra prorrogar el plazo para la presentacién de ofertas, de acuerdo a la
magnitud de la modificacion, a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en
cuenta en la preparacion de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de
licitacion.

1.17. MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO
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1.17.1. Moneda de la licitacion.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

1.17.2.Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluaciéon y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.

1.17.3.Moneda utilizada para los pagos.

1.17.4. La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.18. TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte)
dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El Licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto valor
agregado IVA, a las tasas vigentes. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se
considerara el desglosado, incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la
alicuota del referido impuesto seran reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del
contratista o de la Administracion, segin correspondiera.

Los adjudicatarios tributardn el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las
disposiciones del Decreto Ley N°14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.

La abonaran en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a la forma juridica
adoptada.

1.19. PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA
Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 180 (ciento ochenta) dias
desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de
expirar dicho plazo, la Administraciéon ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento el
plazo establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie notificacion escrita a
la Administracion de su decision de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la
adjudicacion en el término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que los licitantes extiendan el
periodo de validez de sus ofertas y que prorroguen la garantia de mantenimiento de oferta
consecuentemente. Esta solicitud y las respuestas seran hechas por carta o fax. En este caso la
garantia de mantenimiento de la oferta también sera prorrogada como corresponda.

El licitante podra negarse a la solicitud sin por ello perder su garantia de mantenimiento de oferta.
A los licitantes que aceptan la prorroga no se les solicitara ni se les autorizara que modifiquen su
oferta.

1.20. PILAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
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Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los
Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administracion de requerir la adecuacion del mismo,
mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. La curva de
avance presentada debera cumplir con los minimos estipulados en el Articulo D-4-3 Seccion I del
Pliego de Vialidad.

Con respecto al Plan de Desarrollo de los trabajos que se apruebe, sin perjuicio de la vigencia de las
disposiciones sobre €l establecidas en los Pliegos que rigen esta Licitacion, se considerara que el no
cumplimiento del metraje fisico de obra de los diferentes rubros durante dos (2)meses
consecutivos de acuerdo a los previsto en el Plan de Desarrollo de los Trabajos dara derecho a la
Administracion a la rescision del contrato en las mismas condiciones fijadas en el Articulo 65 del
Pliego de Obras Publicas. Se aclara que a los efectos de aplicar la multa segtin la formula indicada
en dicho Articulo, se traducira el metraje fisico no realizado en cada rubro a su valor
correspondiente. El plazo P de cada rubro ser4 el indicado en el Plan de Desarrollo de los Trabajos
para dicho rubro. El coeficiente G ser4 igual a 0,10. El monto global de multa sera la suma de los
importes correspondientes en cada rubro asi calculado.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas etapas de la
obra. Ademas deberan indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecucion de los demaés
trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, afio
de fabricacion, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catalogo que permitan
determinar rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). La empresa debera
individualizar los equipos que aseguraran un mantenimiento continuo y eficaz durante el plazo que
medie entre la recepcion provisoria y definitiva de la obra, permitiendo a su vez dar cuamplimiento
a dichos trabajos dentro de los plazos establecidos en el Articulo A-4 de la Seccién IX del Pliego de
Vialidad. Ello no implica el equipo deba permanecer inactivo durante los periodos en que no sea
efectivamente requerido para la conservacion de la obra. Sin perjuicio de lo antedicho, no podra
retirarse ningdn elemento del equipo propuesto para la ejecucion de los trabajos comprendidos en
esta licitacion sin previa autorizaciéon de la Direccién de Obras.

Demostraran que el equipo destinado a cada uno de los plazos parciales del Plan de Desarrollo de
los Trabajos es capaz de cumplir con el volumen de obras de tierra, pavimento y hormigén que le
corresponde ejecutar en dicho plazo (aplicable segtn el objeto de la licitacién).

1.21. PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS
Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera ajustarse a los plazos
establecidos por la Administracion, se debera presentar un Preventivo mensual de flujo de fondos
necesarios para la ejecuciéon del mencionado Plan de desarrollo con precios en pesos basicos.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su cargo montos de obra realizada
que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa
adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las disminuciones de plazo
con respecto al fijado por la Administracion no seran tomadas en cuenta para la comparacion de
las ofertas.
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El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento de otorgamiento del contrato, a
propuesta de la empresa y previa aprobacion de la Administracion.

1.22. GARANTIAS

1.22.1. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
El oferente podra suministrar como parte de su oferta, una garantia por un monto de ciento treinta
mil pesos uruguayos ($U 130.000). La garantia se exige para proteger a la Administracion contra el
riesgo de incumplimiento por parte del licitante. En caso de no presentarse regira lo dispuesto en
el articulo 64 del TOCAF.

La garantia de mantenimiento de oferta se constituira a la orden del organismo licitante y podra
consistir en:

a) Fianza o aval de un banco establecido en la Reptublica Oriental del Uruguay (Anexo N°1).

b) Pdliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la Republica Oriental
del Uruguay.

Se podra integrar la garantia en méas de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas
sean constituidas a nombre de la firma oferente.

La validez de la garantia de mantenimiento de oferta debera exceder en 30 (treinta) dias del plazo
de mantenimiento de oferta.

La garantia correspondiente a las ofertas que no sean aceptadas sera cancelada o devuelta contra
la simple presentacion del recibo tan pronto como sea posible, y a més tardar 30 dias después de la
expiracion del plazo de mantenimiento de la oferta fijado en la clausula 1.19. Si vencido dicho
plazo la Administracion no hubiera adoptado atn resolucion respecto de la aceptaciéon o rechazo
de las ofertas, podra solicitar a los oferentes una ampliacion del plazo quienes de estar de acuerdo,
deberan ampliar el plazo de esta garantia hasta el indicado por la Administracion.

La garantia de la oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que el licitante haya firmado el
contrato y suministrando la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La garantia de mantenimiento de la oferta podra ser ejecutada:
1) si el licitante retira su oferta durante el periodo de validez, o

2) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no suministra la garantia de fiel
cumplimiento de contrato en el término de 15 dias.

Las garantias de mantenimiento de oferta, deberan ser presentadas previo a la presentacion de
ofertas en la Tesoreria de la Intendencia Departamental de Rocha, las que quedaran depositadas en
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la misma, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente tener el recibo de garantia de
mantenimiento al momento de apertura de las ofertas.

Si se opta por el aval bancario, debera ajustarse necesariamente al formulario de “Aval como
Garantia de Mantenimiento de Oferta”, que se agrega en el Anexo N°1.

1.22.2, Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
La garantia de fiel cuamplimiento de contrato se podra constituir por un monto equivalente al 5%
del importe del contrato a otorgar.

Podra constituirse en las mismas modalidades que las indicadas en el item 1.22.1 (Garantia de
Mantenimiento de Ofertas) y también rige a estos efectos el articulo 64 del TOCAF.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podrd ser presentada en la Intendencia
Departamental de Rocha, previamente al otorgamiento del contrato correspondiente. La
devolucion de dicha garantia se efectuara de acuerdo a lo establecido en la clausula 1.47.

Si se opta por el aval bancario, debera ajustarse necesariamente al formulario que se agrega en el
Anexo N°2: Aval como Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Esta garantia: a) podra ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento
de las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en quiebra, liquidacion judicial o
concurso; b) se devolvera luego de manifestada la conformidad con el cumplimiento del contrato.

Asesoria Notarial incorporara copia del recibo de depodsito de las garantias, al expediente
licitatorio.

La dependencia o direccion de obra que tenga a su cargo el control de la ejecucion del contrato
comunicara el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco dias
calendario a la Asesoria Técnica Juridica, para que ésta notifique a la aseguradora.

Las resoluciones, que dispongan la rescision de los contratos, seran notificadas a la empresa
aseguradora y, dispondran la intimaciéon de pago de la garantia a la empresa contratista.

La Asesoria Técnica Juridica realizard el control de la devolucion de todas las garantias
contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control a la
ejecucion del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoria para su informe previo.

1.22.3. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara una retenciéon del 5%
(cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucién de tales retenciones se
efectuara de acuerdo a lo establecido en la clausula 1.45. Dicha devolucion, si correspondiera, se
hara por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningin
tipo y se realizara conjuntamente con la entrega del acta de acepcion de la recepcion provisoria.
Dichas retenciones podran sustituirse mediante depdésito en obligaciones hipotecarias reajustables,
en bonos del tesoro en dolares o en poliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del
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Estado de la Republica Oriental del Uruguay (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en ddlares
estadounidenses), en todos los casos a favor de la Intendencia Departamental de Rocha.

Si la Administracién presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra establecer discrecionalmente la
retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo de garantia de buen
cumplimiento del contrato, hasta la recepcién definitiva.

1.23. CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentaciéon y comparacion de ofertas, se utilizara el siguiente cuadro de
metrajes:

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UN. CANT. PRECIO UNIT.
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1.24. PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Toda la maquinaria vial, equipos y vehiculos afectados a la ejecucion y mantenimiento de esta
obra deberan ser de propiedad del proponente o en su caso de las empresas que conforman el
consorcio oferente. No obstante, se admitira el arrendamiento de equipos afectados a la obra, de
los cuales se debera demostrar su disponibilidad, previo a la firma del contrato con la
administracién, mediante contrato de arrendamiento o similar. La empresa deber4 justificar estos
extremos.

Las industrias proveedoras de articulos, materiales y productos para la construccién podran
proveer los mismos en las condiciones habituales usando para ello las maquinarias y equipos que le
sean necesarias. En todo caso el Contratista quedara entera y Gnicamente responsable frente a la
Administracion por la ejecucion satisfactoria de todas las obras. Es posible que para algunos de los
equipos requeridos se presente el Compromiso de venta y/o Adquisicion junto con la
documentacion licitatoria siempre que el compromiso de compraventa a presentar por la empresa
oferente sea fehaciente para la Administracién con un criterio de razonabilidad. Se debera
especificar si dichos equipos se encuentran en el pais o deberan ser introducidos en el mismo.

1.25. DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia
Departamental de Rocha en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su direccion
postal y facsimil donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designacion podara hacerse
mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder. Dichos documentos
deberan ser presentados en el Departamento Juridico de la Intendencia Departamental de Rocha
acompanados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al modelo que se
agrega al final de esta Seccion como Formulario N°1 (Formulario de Carta Poder).

1.26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las ofertas, la Administracion podra
solicitar a los oferentes aclaracion de sus ofertas, incluido el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta pertinente se haran por escrito y podran remitirse por fax. Sin
embargo, no se solicitara, ofrecera, ni permitirdA ninguna modificacién de los precios o de los
elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la correccion de
errores aritméticos que la administraciéon hubiere constatado durante la evaluacion de las ofertas.

1.27. EXAMEN PREVIO DE OFERTAS

La Administracion previo a la evaluacion técnico - econdémica de las ofertas procedera a determinar
si éstas:

1) cumplen con los requisitos establecidos en la clausula 1.11. (Capacidad de contratacién de la
empresa);
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2) han sido debidamente firmadas;
3) se han acompaiiado con las garantias correspondientes, y
4) se ajustan sustancialmente a lo establecido en las normas aplicables a la licitacion.

Se consideraran unicamente a aquellas ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones,
especificaciones y plazos establecidos en este pliego de especificaciones particulares, sin ninguna
desviacion o reserva significativa. Desviacion o reserva significativa es aquella que:

a) afecta de manera sustancial el alcance, la cantidad o la ejecucion de las obras,

b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con la normativa aplicable, los derechos de la
Administracion y/o las obligaciones de adjudicatario en virtud del contrato,

c) si fuese rectificada, afectaria injustamente a los deméas oferentes cuyas ofertas si se ajusten
sustancialmente a lo estipulado en el pliego de especificaciones particulares.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a lo solicitado seran rechazadas por la
Administracion y no podardn convertirse posteriormente, mediante la introduccién de
correcciones o la eliminacién de las desviaciones o reservas, en ofertas que si se ajusten a dichas
condiciones.

No se abriran las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente de conformidad con las
disposiciones de la clausula 1.7.

1.28. COMPARACION DE OFERTAS

Se tendra en cuenta a los fines de comparacion de las ofertas, la capacidad y disposicion real del
equipo de las empresas para realizar y concluir las obras en los plazos previstos.

Cuando de la informacién presentada no surgiera fehaciente que la empresa dispondra, en el
momento en que las obras licitadas lo requieran, del equipo necesario para ejecutar las mismas de
acuerdo al Plan de Desarrollo de los Trabajos, la Administracién no calificara a la empresa.
Ademas la Comision verificara si la empresa cumple con los restantes requisitos incluidos en la
Carpeta N°1.

Una vez que se haya verificado la informacion, los documentos requeridos y los minimos
establecidos en la Clausula 1.20 con respecto al plan de desarrollo de los trabajos, el “precio de
comparacion” sera el factor determinante a efectos de la adjudicacion de la o las obras. Dicho
“precio de comparaciéon” para el proyecto presentado por la Administracion, es el que resulte de la
sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes (Clausula 1.23) por los
precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el impuesto al valor agregado IVA
correspondiente, mas las Leyes Sociales segin se indica a continuacion:
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PRECIO DE COMPARACION = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + LEYES SOCIALES

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que resulten de la
aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos imponibles estimados de sus propuestas, con los
aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales y demas obligaciones y
aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicara expresamente si se modifica el
monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo, se entiende se mantiene el mismo monto
correspondiente a Leyes Sociales.

En caso de que un Oferente omita sefialar el monto correspondiente a Leyes Sociales,
se rechazara su Oferta.

El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que
componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 52
del TOCAF.

1.29. ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE
OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza
subsanable, la Comisiéon de Adjudicaciones podra requerir la informaciéon complementaria,
existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion del oferente para
hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omision
es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatacion de datos,
informacion de tipo historico, aritmético (como ser error en la posicién de una coma decimal), etc.
Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de licitaciéon. Sin embargo existen cierto tipo de errores u
omisiones basicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no
firmar la oferta o el no presentar la acreditacion de lineas de crédito libres y disponibles, etc. Por
ultimo, tampoco se permite que la correccion de errores u omisiones sea utilizada por el oferente
para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Sera observada, y atn podra ser rechazada, toda propuesta cuyos calculos numéricos padezcan
errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que contengan errores u
omisiones no subsanables segin los criterios establecidos anteriormente, seran rechazadas. La
Administracion, podra ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los
documentos de licitaciéon, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusion. La
Administracion podra rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen
considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podaran ser
rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda
anticiparse que el oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.
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La Administracion evaluara solo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

La Administracion verificara si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a
las condiciones de la licitacion, contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos
se corregiran de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeros y en letras
prevaleceran los indicados en letras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y total de un rubro obtenido
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario
cotizado, a menos que a juicio de la Administracion hubiera un error evidente en la colocacion de la
coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

La Administraciéon ajustara el monto indicado en las/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerandose el nuevo monto obligatorio
para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de
la/s oferta/s, ésta/s sera/n rechazada/s.

1.30. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER
OFERTA Y A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de:

1) aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas, asi como de anular el proceso de licitacién y
rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del Contrato,
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta
decision.

2) utilizar los mecanismos dispuestos en el Articulo N°.66 del TOCAF.

3) adjudicar la licitacion a la oferta que considere mas conveniente para sus intereses, aunque no
sea la de menor precio y también el de rechazarlas todas sin expresion de causa.
4) adjudicar total o parcialmente una oferta.

1.31. CONFIDENCIALIDAD
Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacion del contrato, la
Comisién no suministrara informacion alguna con respecto al examen, aclaracion y evaluacion de
las ofertas, y las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a
ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.32. ADJUDICACION

La licitacion se adjudicard a la oferta de la obra evaluada como la més baja, que cumpla
sustancialmente con los documentos de la licitacion.
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1.33. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y
FIRMA DE LOS CONTRATOS

El Comitente, comunicara por escrito al o a los adjudicatarios y a los demés oferentes, o a quienes
legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose integramente el
texto de la resolucion de la Adjudicacion. A partir de ese momento de considerara perfeccionado a
todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del
adjudicatario las que surjan de las normas juridicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio
de la suscripcién del contrato de mantenimiento licitado entre el adjudicatario y la IDR.

El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) dias de notificado de la adjudicacion, debera constituir la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la clausula 1.22.

Dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, a contar de la fecha de la mencionada comunicacion, el
adjudicatario debera notificarse personalmente o por medio de su representante, de la
adjudicacion recaida.

En el mismo acto, debera fijar un domicilio legal a todos los efectos legales, en el departamento de
Rocha, siya no lo hubiera hecho.

En el mismo plazo indicado el adjudicatario deberd presentar la garantia de cumplimiento de
contrato, que se establece en los documentos de Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcion en el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho Registro y el
previsto en la Ley N°. 16.170 Arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente constituido
previamente a la firma del contrato, cuyo modelo contendri bésicamente las disposiciones de
clausula 1.12 y Formulario N°5.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la
comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en el plazo con las obligaciones arriba
indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el primero, el deposito de Garantia
de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera
realizado, configurandose incumplimiento contractual.

El contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo 3 — Formulario
de Contrato).

1.33.1. Cesion de Contrato
El adjudicatario podra ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorizacion
de la Administracién a su exclusivo juicio, y debera acreditar que el cesionario retine como minimo
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sus mismas capacidades técnicas y financieras, asi como también cumplir con todos y cada uno de
los requisitos estipulados en el presente pliego.

1.33.2. Subcontrataciones
No se admitiran subcontrataciones de ninguna especie, para ninguna de las tareas comprendidas
en la presente contratacion.

1.33.3. Jurisdiccion competente
Los oferentes, por el sdlo hecho de su presentacion a la presente licitacion, se entiende que hacen
expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la las Leyes y Tribunales de la
Republica Oriental de Uruguay, con exclusion de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero
que pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

1.33.4. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de
normas
La Administracion queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento
por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran de aplicacion a la
presente contratacion.

1.34. IMPUESTO A LAS RENTAS DE LA INDUSTRIA'Y COMERCIO
(I.R.1.C) E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A)

El Decreto de fecha 18 de Junio de 1990 establece un régimen de pagos a cuenta del Impuesto a las
Rentas de Industria y Comercio (I.R.I.C) y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) para las
empresas contratistas de obras publicas viales.

1.35. FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizaran en moneda nacional. Habra un tnico certificado mensual de obra realizada,
que sera elaborado a precios unitarios del contrato y que serd presentado por la empresa
contratista dentro de los 10 primeros dias del mes siguiente al certificado y aprobado por el
Director de Obra. El director de Obra elevara el certificado a efectos de iniciar el tramite de pago,
que se efectuara a los 60 (sesenta) dias de presentado el certificado ante la Intendencia
Departamental de Rocha. El tinico ajuste sera el de la paramétrica correspondiente.

Sera obligacion del contratista presentar en la Direccion General de Obras en los 3 (tres) primeros
dias habiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidacion de los aportes al Banco
de Prevision Social. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado
seran descontadas de los certificados correspondientes.

1.36. AJUSTES DE PRECIOS
Los pagos se realizardn en moneda nacional mediante un unico certificado mensual. Este
certificado sera luego afectado en la IDR con los indices resultantes de las férmulas paramétricas y
procesado para su pago.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
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P=PoxKa ylasdiferencias que correspondera liquidar seran: Po x (Ka - 1) en cuya férmula:
Ka = coeficiente de actualizacién de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

Siendo Ka=jxJ/J,+vxCV/CV,+dxD"/D,” + mx M/M, donde:

j = Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

Jo = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 dias antes de la fecha de
la licitacion. A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se tomara como jornal
béasico (Jo) el que en definitiva corresponda a aplicar en ese momento, segin las normas que fijan
las retribuciones salariales, aiin cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

J = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el periodo de
ejecucion de la obra que se liquida. El importe promedio se entiende ponderado respecto al tiempo
de vigencia de los distintos valores de los jornales en el periodo, segin las normas que fijan las
retribuciones salariales aiin cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

v = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiacién, impuestos,
imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.

CVo = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del pentiltimo
mes anterior al de apertura de la licitacion.

El célculo de la variacion del término V para el caso de no contarse con el indice de precios al
consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se sustituira por el que surge de la cotizaciéon del
dolar estadounidense interbancario vendedor del Banco Central del Uruguay. El valor base para
este ajuste sera la cotizacion de dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura de la licitacion,
siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo de ejecucion de las obras.

CV = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del mes anterior
al del periodo de ejecucion de las obras que se liquidan.

m = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.
M/Mo = ¢ qn x Qn/Qno

qn = Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondientes en
el grupo de rubros "a".

Qno = Costo unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipaciéon minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecucién de la obra que se
liquida.

Accesos a Terminal de Omnibus en la Ciudad de Chuy
Pagina 22



Intendencia Departamental de Rocha

Direcciéon General de Obras

,\/\’
GOBIERNO DE

ROCHA

d = Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y reparacion de equipos.

D'o = Valor del indice representativo del costo de maquinaria y equipo de construcciéon
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada de la
publicacion mensual que expedira la DNV.

D' = Valor del indice representativo del costo de la maquinaria y equipos de construccion
importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.

Para la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de las divisas de
importacion incrementado con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de

mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

En la féormula paramétrica se aplicaran los coeficientes correspondientes a los grupos de la D.N.V.
que se indican en la siguiente tabla:

a7 < | _ ° (7] [77) [¢) 7} o ;
2 < a3l 2 2| 5| E 2l 38| 2| 3 o 2 e
m Z| s 5 m o o > = © © 0 2
=) 4 w|( 2| w| o| | 3 'S 2 ©
4 (o) w (] - < 0 = o w 8 g £ ° o
Sl ol w| Bl o o T| 9| &| 2 ® 2 g
(o) (14 s [e] o =) w o o = % ©
E| < c X | O @ 8 R SRS
o| © g o o S% o
O (m] o g = © = ©
© - o
(&) = £ o ©
(7] © =
w s (&)
VI 22 19 22 37 88 12
Xl 25 23 15 37 13 25 38 24
XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20
XXXI 55 20 4 21 40 60
XXXVII 17 49 18 16 93 7

Los siguientes rubros se ajustaran por el ICC:

1 Suministro de Tuberia de PVC o PEAD didametro 60cm

2 Colocacién y Excavacién de Tuberia de PVC o PEAD didmetro 60cm
3 Suministro de Tuberia de PVC o PEAD didmetro 80cm

4 Colocacidn y Excavacién de Tuberia de PVC o PEAD didametro 80cm
5 Conexion B.T. a colector - PVC didam 50cm - Sum. Y Colocacién

6 Conexion B.T. a colector - PVC didm 60cm - Sum. Y Colocacién
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AJUSTE POR ICC
ICC actual
ICC  base
Ka (1CC) ICC actual/ICC base

ICC actual: valor del mes de ejecucioén de la obra que se liquida

ICC base: valor del mes anterior al de la fecha de la apertura de la licitacion

1.37. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra sera de 4 (cuatro) meses contados a partir de la fecha
de iniciacion, Acta de replanteo.

1.38. INGENIERO RESPONSABLE

El Contratista debera designar un Ingeniero Civil Responsable de la Obra con capacidad para
actuar frente a la Direccidon de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 del Pliego de
Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, el que debera poseer titulo
expedido o revalidado por Universidad de la Republica o similar y para el que regiran las mismas
disposiciones que para el Representante Técnico, el cual debera también poseer titulo de Ingeniero
Civil en las mismas condiciones. Se recuerda que el Ing. Responsable debe acompanar al Ingeniero
Director de Obras en las inspecciones que realicen a las obras, siempre que este se lo exija.

1.39. DIRECCION DE OBRA

La Administracion designara a un Director de Obra que tendra a su cargo la direccion técnica y
administrativa de los trabajos, quien estara facultado para exigir el cumplimiento de todas las
normas y especificaciones técnicas estipuladas. La actuacion del Director de Obra y la certificacion
mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion
de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Direccion de Obra o los funcionarios que esta designe tendran en todo momento libre acceso a
las obras, y a los talleres u obradores del contratista, o canteras donde se extraigan materiales
destinados a la obra. El Contratista deberd proporcionar todas las facilidades y ayudas para
conseguir dicho acceso.

1.40. EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con objeto de ejecutar y
mantener las obras:

1) solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida
supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y
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2) aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la
debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones, con respecto a toda persona,
que por falta de respeto y obediencia al personal de la direccién o vigilancia de las obras, por
ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista
tendra la obligacién de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el
Director de la Obra indique, siempre que dicha solicitud este debidamente fundamentada. Toda
persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad posible por
una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.41. TRAZADO Y REPIANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los cinco (5) dias a partir de la fecha de notificacion del
Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El Contratista sera
notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y el replanteo. Pondra a disposicion del
Director de la Obra, el personal, los instrumentos, ttiles y materiales necesarios para el trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta donde conste haberse verificado esta operacién con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operaciéon se hubieran
formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro
en poder del Contratista. El replanteo se hara atin en ausencia de éste, levantandose acta con la
firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efecttien en el curso
de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por
cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.42. ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacion correspondiente el Contratista se
atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicios e intrusiones que
expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara
obligado a cumplirlas atin cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes,
siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, debera,
no obstante, ejecutarlas, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo
recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obras, quien de inmediato las elevara
informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado por la
Direccién de Obras y no le sera admitido reclamacioén ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
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1.43. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglos a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este tltimo si
no tiene observacion que hacer las daré por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha
del acta respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservacion, asi como
también el plazo de 15 (quince) dias para la devolucion de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hard constar asi en el acta,
dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para
subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera,
se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procedera a la recepcién provisoria. Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la
Administracion podré declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado
por la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra, expondra dentro
del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término
sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resulto por la Direcciéon de la Obra y no le
sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

No se admitiran recepciones provisorias parciales.

La recepcidn provisoria se verificara en presencia del Contratista o de su representante técnico. El
Director de Obra practicara el reconocimiento de la obra y extendera un acta por duplicado, uno de
cuyos ejemplares sera agregado a la solicitud, quedando el restante en poder del Contratista.

1.44. NOTIFICACIONES

La Administracion presentara todas las notificaciones, comunicados, 6rdenes de servicio, u otros,
en el domicilio constituido por el adjudicatario, o remitira por fax, para lo cual la empresa debera
tener su fax habilitado en forma permanente, teniéndose como valor de recibido a todos los efectos
el reporte de OK del aparato emisor del envio, a partir del dia habil subsiguiente al de la emision.

1.45. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las formalidades
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por
recibidas labrandose el acta correspondiente, comenzando a regir el plazo de 15 dias para la
devolucién de las garantias. Si al efectuarse el reconocimiento, las obras fueran halladas en buen
estado y con arreglo a las condiciones del contrato, la Direccion de Obra, dentro de los diez dias
subsiguientes elevara los antecedentes para su recepcion definitiva.
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Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se haré la liquidacién final de los trabajos que
con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada
dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccion de las multas en que
hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamaciéon alguna por dafios y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcidon definitiva parcial
correspondiente a la Gltima etapa de la obra.

1.46. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del Contrato aparejara, la certificacion de las obras y trabajos ya ejecutados en las
condiciones del Contrato o incluidos en las érdenes de servicio.

El Contrato podra rescindirse:

a) Cuando el Contratista sea responsable a titulo de dolo, culpa o negligencia, del
incumplimiento de las obligaciones contraidas contractualmente.

b) Cuando el Contratista no hubiera renovado en tiempo y forma la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el
desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cuando el Contratista, intimado por la Direcciéon de Obras, en virtud de su incumplimiento
en la ejecucion de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo,
asi no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones contractuales en forma reiterada, a
criterio de la Administracion.

f) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administracion, hiciera abandono de
los trabajos.

g) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidacién o concurso.

La rescision del contrato, en lo pertinente es acumulativa a la aplicaciéon de las demas sanciones
previstas en el presente pliego de especificaciones particulares, y dara lugar a la pérdida de las
garantias constituidas y al cobro de las indemnizaciones por dafos y perjuicios que pudieren
corresponder, todo lo cual podra hacerse efectivo sobre el importe de los créditos que por cualquier
concepto tuviese pendiente de cobro el contratista.

1.47. APORTES POR LEYES SOCIALES
El Contratista deberé presentar, donde la Administracién se lo indique una planilla con todo el
personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de aportacién al BPS, firmado por el
Ingeniero Residente, o por el Representante Técnico.
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La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones
necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 dias para el pago del certificado de obra del
mes correspondiente.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segin los aumentos o reducciones
del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras causales de variacion del tope inicial- la Direccion de Obra procederé a notificar
al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual,
la Administracion resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segin resulte de las planillas de
declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera
el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que atn después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado si la Administraciéon lo estima
conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccion de aquélla, y sin que ello
signifique ningin aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacion del proyecto de variante
presentado resultara una reduccion de obra, se disminuira el monto del precio global contratado
por aplicaciéon a dicha reduccion de obra del precio unitario correspondiente. Los oferentes, por el
solo hecho de su presentacion a la presente licitacion aceptan que las partes se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por lo que debera renunciar al
fuero que pudiera corresponderle en razéon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que correspondan por
cuotas de asistencia mutual (DISSE).

1.48. PIAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL
CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, la planilla de declaracién al BPS de montos imponibles
correspondientes al mes, los comprobantes de la constituciéon del deposito sustitutivo de la
retencion del 5%, para los casos en que estos correspondan, o declaracion de la empresa de que no
efectuara sustitucion por ese periodo, deberan entregarse donde la Administraciéon lo indique, en
los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos. Vencido el
plazo, no podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 5%.

Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resenados fuera del plazo
indicado, el plazo de sesenta (60) dias para el pago de certificados se interrumpira en el mismo
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numero de dias calendario en presentarlos, aplicAndose este criterio tanto para recargos como para
descuentos.

1.49. GASTOS DE INSPECCION Y SUMINISTROS

El Contratista debera suministrar un vehiculo sin chofer para uso del personal que el Director de
Obra indique, sin limitaciones de horario con destino exclusivo al contralor de la obra. El mismo se
suministrara libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo de la obra hasta la recepciéon
provisoria de la misma. Sera un modelo superior al afio 2016, con equipo de aire acondicionado,
con cuatro puertas, capacidad minima para cuatro personas ademaés del chofer. Seran de cuenta del
Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente y seguro completo o de todo riesgo,
funcionamiento y mantenimiento del vehiculo, no asi el combustible que serd por cuenta de la
Intendencia. En caso de interrumpirse momentaneamente el suministro del vehiculo por cualquier
causa, sera sustituido sin que esto genere ningin costo para la Administracion, por otro de
caracteristicas no inferiores mientras dure la anomalia. Al finalizar la obra el vehiculo quedara en
poder del contratista. La demora en la entrega inicial se penara con una multa de 10 UR (Unidades
Reajustables) por dia. El precio del suministro del vehiculo se supone prorrateado entre los rubros
de la obra y no habra pago directo por este concepto.

1.50. TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir que alguna de las
vias publicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en el camino hacia él
sufran dano o desperfecto a causa del trafico producido por el Contratista o por alguno de sus
Subcontratista, y en particular debera escoger trayectos, elegir y usar vehiculos limitando y
distribuyendo las cargas de manera que el transito extraordinario que inevitablemente se producira
al tener que desplazar equipos y materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en
la medida en que sea razonable posible a fin de que no se produzca dafio ni desperfecto innecesario
a dichas vias publicas y puentes.

1.51. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento debidamente
libre de toda obstruccién innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de construccion
y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros,
basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiarad y retirard del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias
de cualquier tipo, y dejara todo emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad
a satisfaccion de la Direccién de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a
cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en
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caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir
su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.52. CONDICIONES LABORALES

1.52.1. Empleo de mano de obra
El Contratista deber4 resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra,
ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro modo, para el
transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las
normas laborales vigentes.

1.52.2. Suministro de agua
El contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la Direccion de la
Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a los
trabajadores del Contratista.

1.52.3. Leyes laborales
El contratista esta obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios colectivos
vigentes, para la industria de la construccion en materia de salarios, categorias de labor, pago y
suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viaticos, y en general todo
beneficio que mejore las condiciones por la Legislacion Laboral comun.

1.53. CALIDAD DE LOS MATERIALES

1.53.1. Suministro de materiales granulares y otros
Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el
cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera,
fletes, etc.

Los oferentes indicaran en sus propuestas cuales seran las fuentes de abastecimiento
previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares y hormigones.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptaciéon de dichas fuentes de abastecimiento
por parte de la Administracion, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u

otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en
la oferta.

1.53.2. Responsabilidad por la ejecucion del contrato
El contratista sera responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo,
utilizacion de equipos y personal, y resultado final de las obras.

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la SECCION
II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podré utilizar en la obra
un material que no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la Obra.
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Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes de la fecha del
llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la
ASTM “American Society for Testing Materials”.

El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este
Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser
entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

1.54. MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El Contratista debera
instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio e instrumentacion que se
establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que
sean requeridos por la Direccion de la Obra. Los costos incurridos deberan estar incluidos en el
precio del contrato.

1.55. EQUIPO DE LABORATORIO

Se debera entregar a la Direccion de Obra, antes de la fecha de replanteo de la obra, los siguientes
elementos:

1) 10 moldes cilindricos (diAmetro 150 mm y altura 300 mm) desarmables para probetas de
hormigoén y la varilla correspondiente.

2) 1 juego de cono, bandeja y varilla para ensayo de asentamiento del hormigon.

Al finalizar la obra los elementos de laboratorio antes mencionados quedaran en poder del
Contratista. La demora en la entrega inicial se penard con una multa de U$S 60 (ddlares
estadounidenses sesenta) por dia y por articulo. El precio del suministro de lo antes mencionado se
supone incluido en los rubros del contrato y no habra pago directo por este concepto.

1.56. SEGUROS

El Contratista debera asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra todo riesgo, hasta
la recepcion definitiva de los trabajos.

1.57. FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de dichas
obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato, las que verdaderamente
afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, y
que estén fuera del control y voluntad de ellas, que no puedan ser previstas, siempre que se hayan
adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los danos consiguientes. Se
incluyen:
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1) Perturbaciones atmosféricas, epidemias, guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil,
revolucion, bloqueos y u otros sucesos equivalentes, rebelion, pirateria, motines, tumultos,
insurrecciones o usurpacion de poder.

2) Huelgas.

3) Confiscaciones, expropiaciones, danos o destruccion causados por las Autoridades de Gobierno
o sus agentes, embargo de mercaderias.

4) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averias por razones de fuerza
mayor, la Administracion podra disponer la reconstruccion de la parte danada siendo de su cargo
las erogaciones resultantes.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por pérdida, averia y deméas perjuicios
ocasionados en sus instalaciones, materiales y utiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y
las causas de los mismos, atin en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente
justificada y aun cuando no resulten de imprevision, negligencia, deficiencia en los medios
empleados o de maniobras equivocadas.

1.58. ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre
cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucién de las obras o que se susciten
durante el plazo de garantia de conservaciéon de las mismas serd resuelta por arbitros nombrados
uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de
la Intendencia, dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se
solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingenieria. De no existir acuerdo entre los
arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacion
del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable, si el Contratista no
cumpliera el fallo arbitral la Intendencia podré disponer la rescisiéon del contrato con pérdida de la
garantia de cumplimiento por parte de aquel a quien se le descontara asimismo de los pagos
pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento
del fallo.

1.59. DE LLAS NORMAS
Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que deban
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran aceptables bienes
que cumplan otros estdndares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las
mencionadas. Si las especificaciones hacen referencias a marca de fbrica, ntimero de catalogos o
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tipos de equipo de un determinado fabricante, serdn también aceptables ofertas de equipo,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean
de igual o de superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas
por el oferente y aceptadas por la Administracion.
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1. UBICACION DE LAS OBRAS

La obra abarcar las calles Avenida Espafia, Magallanes y Portugal.

2.2.ALCANCE

Seran del cargo del contratista la totalidad de los suministros y la ejecuciéon de todos los trabajos
requeridos para la construccion de las obras.

Por consiguiente y sin limitar las tareas de modo taxativo, estin comprendidos en la obra licitada
los siguientes trabajos con los respectivos suministros:

1) Implantacién de la obra y replanteo de la misma.
2) La obtencion de permisos (si es que fuere del caso) ante otros organismos publicos.

3) La remocion de pavimentos, vereda, cordones y todo obstaculo que se interfiera en la ejecucion
de las obras.

4) La excavacion, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las zanjas, para la ejecucion de los
colectores y conexiones a las bocas de tormenta.

5) La colocacién de tuberias, ejecucidon de cdmaras, registros, bocas de tormenta y las correspon-
dientes conexiones.

6) El relleno y apisonado de las zanjas.

7) El retiro del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones, y la limpieza final de los
lugares de trabajo en la via ptblica y obradores, como asi también la limpieza de los colectores.

8) La reposicion de pavimentos, veredas y cordones que sean afectados por la ejecucion de los
trabajos.

2.3.DE LAS EXCAVACIONES

Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas debera ser retirado inmediatamente
después de ejecutada la parte de la obra correspondiente.

El lugar para la descarga sera determinado por la Intendencia Departamental de Rocha en un radio
de 5 km de las obras. Dentro de lo posible y en coordinacién con los vecinos y segin lo permita el
avance de la obra, se rellenaran terrenos adyacentes a la obra. El material a deposito sera extendido
y regularizada su superficie por el contratista sin que ello genere derechos adicionales de cobro.

En cualquier caso, el contratista no podra disponer el material en ningtin lugar sin la previa
autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

2.4. MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES
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Durante la ejecucion de las obras sera obligatorio el mantenimiento de los servicios existentes. En
forma particular se resalta:

a) El abastecimiento de agua potable.
b) El sistema de saneamiento.
c) Los desagiies Pluviales. No se permitira bajo ninglin concepto interrumpir los drenajes. El

contratista deberd tomar las previsiones para que no se interrumpan los drenajes ya sea
manteniendo los sistemas actuales o habilitando los colectores a medida que se construyan.

El contratista debera dejar personal permanente y a la orden en la Ciudad de Chuy, a los efectos de
que en casos de lluvias especiales pueda remover derivaciones de agua, tabiques, etc. o realizar
otras acciones que permitan efectuar un rapido escurrimiento de las aguas. Se entiende por casos
especiales aquellas lluvias que provoquen una altura de agua que implique el ingreso de la misma
en las casas.

Se entiende por personal permanente y a la orden que deberé estarlo cualquier dia del afio ya sea
feriado laborable o no laborable, como asi también durante la licencia de la construccion.

El incumplimiento de lo anterior dara lugar a la Intendencia Departamental de Rocha a aplicar una
multa de 300 unidades reajustables por dia.

2.5.PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE RESPETAR EL
CONTRATISTA

El contratista debera presentarse al inicio de la obra ante UTE y ANTEL para conocer si existen
cables subterraneos en los lugares de emplazamiento de las obras. Donde se le indique la existencia
de tales canalizaciones, antes de practicar las excavaciones el Contratista debera efectuar la
necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicacion planialtimétrica. Analogamente,
debera informarse en la oficina regional de OSE sobre la presencia de tuberias de agua potable y
saneamiento como asi también de ramales provisorios (agua y saneamiento), en la vecindad de las
obras.

Los gastos de reparacion que se originen por desperfectos provocados en las instalaciones de
servicios publicos seran de cargo del Contratista.

Si de la informacion recopilada ante los Organismos mencionados surge que existen interferencias
fisicas con la obra, el Contratista debera comunicarlo a la Direcciéon de Obra en forma inmediata.

El contratista debera prever el cambio en el trazado de canos de agua potable de hasta 110 mm,
que interfieran en la ejecucion de la obra en una longitud acumulada de 150 metros.

En el caso de que interfiera con colectores pluviales, la tarea consistira en pasar con el cafio de agua
potable por encima o por debajo del colector de pluviales, sin comprometer el paquete estructural
del pavimento.
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El contratista, en caso de producirse roturas que dejen fuera de servicio lineas de servicios
publicos, procedera con la maxima celeridad para su reposicion. Esta actividad no sera objeto de
pago especifico y debera prorratearse entre los demas costos.

El incumplimiento de lo anterior dara lugar a la Intendencia Departamental de Rocha a aplicar una
multa de 300 unidades reajustables por dia.

2.6. PLAN GENERAL DE LAS OBRAS

El Contratista debera presentar un plan de trabajo, donde se indiquen las tareas y tiempos de cada
una de las mismas.

El referido plan sera analizado por la Administracion, pudiendo la misma ordenar los cambios que
entienda pertinente de manera tal de minimizar la afectacion al transito local.

En ningun caso podra el contratista mantener interrumpido el transito en ambos sentidos por mas
de veinte dias habiles y laborables en cada cuadra, aunque podra ocupar hasta un maximo de dos
cuadras en forma simultanea.

En el plan de las obras debera contemplarse que para gestionar los desvios del transito local de la
zona, el Contratista estarad obligado a colocar sefiales y a disponer el personal necesario para
efectuar los desvios respectivos de acuerdo con las 6rdenes que le expida el Director de Obra.

2.6.1. COLECTOR Generalidades
Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte,
descarga, almacenamiento y colocacion de la tuberia ésta no se vea sometida a esfuerzos de
traccion, choque, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situacion que conspire contra la
conservacion del material.

En caso de verificarse en obra que se ha suministrado un cafio que no cumple con las
especificaciones técnicas, sera individualizado y marcado con pintura por parte de la Direccion de
Obra y el contratista dispondra de un plazo de 24 horas para retirar el mismo.

Se prevé la colocacion de colectores pluviales de diametros 8ocm y 6ocm.

Todos los caifios seran de PVC o PEAD y deberan cumplir:

Las tuberias seran o bien de PVC de pared estructurada (con junta cementada), fabricados de
acuerdo a las normas DIN 16961-1y 16961-2, 6 bien de PEAD estructurales de doble pared (junta
con aro de goma), fabricados de acuerdo a las normas ASTM F2306 o AASHTO M294-03. La
colocacion se realizara en concordancia con la norma ASTM D2321-00.

La rigidez estructural minima sera:
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D 500 mm 103,8 kN/m2
D 600 mm 60,24 kN/m2
D 800 mm 109,3 kN/m2
D 1000 mm 56,64 kN/m2
D 1200 mm 33,05 kN/m2
D 1500 mm 17,06 kN/m2

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, con suficiente antelacion, las
correspondientes memorias de calculo para cada didmetro con los correspondientes datos
garantizados. Debera contener, como minimo para cada diametro, al menos los siguientes
parametros y verificaciones: Caracteristicas de la materia prima a utilizar, Rigidez, Espesores
(dimensiones completas), y se presentara los calculos que avalen: Verificacion de la deflexion, al
colapso (por carga externa) y cargas combinadas (estaticas y dinamicas) para el material y para las
condiciones de instalacion (material de relleno, paquete estructural, compactaciéon, dimensiones de
zanja, tapadas, etc.), y Pandeo o inestabilidad del equilibrio. Este listado de tareas no es exhaustivo,
pudiéndose requerir otros parametros y verificaciones, a criterio de la Inspeccion. El valor de la
deflexion méxima de las tuberias instaladas a largo plazo no debera superar el 5% o el valor
indicado por el fabricante si es menor. La deflexién inicial no debera superar el 3%.

Una vez definida la alineacion del tramo a construir se procedera a ejecutar el zanjeado
realizandose los apuntalamientos tal cual lo especifican las normas respectivas.

El relleno de la zanja se efectuara con una cama de 20 cm de arena suelta. Se colocara la tuberia en
sitio, respetando las pendientes de disefio y se colocara el material de relleno (arena compactada o
tosca segtin especificaciones) con una humedad que permita realizar una adecuada compactacion.
Se colocara por encima de esto material de la propia excavacién en tongadas de 30 cm aprobado
por la Direcciéon de Obra. La misma se efectuara con plancha vibratoria o vibro compactadores.

Se efectuara un ancho de zanja que permita que los cafios puedan colocarse y unirse mediante el
perfil de union en forma adecuada.

Por tanto se plantea la siguiente secuencia de operaciones:
- Ejecucion de la cama de los cafios con arena suelta tal cual se indic6 anteriormente.
- Colocacion de los cafios con sus respectivas uniones.

- Relleno y compactado hasta la parte superior del cafio. En esta operacion se pondra especial
cuidado de manera de lograr que el cafio quede bien calzado debiéndose utilizar en la
compactacion lateral pisones manuales para asi obtener igual compactacion en los laterales del
tubo. Posteriormente el relleno se continuara por tongadas horizontales de 30 cm de espesor
maximo de suelo proveniente de excavaciéon, cada una de las cuales debera ser compactada con
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vibrocompactadores antes de colocar las siguientes. La compactacion debera ser como minimo del
90% del Proctor Standard.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no daiiar el cano ni desplazarlos de su
correcta posicion.

En las laminas que se adjuntan se puede observar el proyecto de desagiies pluviales,
donde se detallan los tramos de colector circular incluidos en este proyecto con sus
respectivas dimensiones y cotas de zampeado. Aspectos particulares relativos a la
construccion del colector.

La ejecucidn del colector debera realizarse en seco. En aquella situacion en que deba trabajarse por
debajo de la napa freatica el contratista debera prever los medios para trabajar en esas condiciones
sin desmedro alguno de la calidad de la obra y sus condiciones de seguridad asi como minimizando
los impactos sobre el entorno y su funcionamiento.

A modo de ejemplo y sin que sea exhaustivo, no seran admisibles procedimientos constructivos y
de zanjado que afecten otras construcciones proximas o que permitan fugas del suelo adyacente o
que menoscaben la capacidad portante del suelo. A tales efectos se deberd tener presente la
cercania de viviendas con relacion a la obra.

Las zanjas se mantendran abiertas el menor tiempo compatible con la buena ejecucién de los
trabajos, debiéndose rellenar tan pronto como sea posible. No se permitird el avance de las
excavaciones en forma desmedida con relacion a la ejecucion del colector. El material extraido asi
como el que se acopie para la ejecucion de la obra deberé ser colocado suficientemente lejos de la
excavacidon como para no comprometer su estabilidad. El material no utilizable debera ser retirado
inmediatamente de la obra.

De ser necesario, se deber4 entibar las excavaciones, pudiendo ser imprescindible hacerlo en forma
continua y en toda la profundidad de la zanja y con una calidad similar a la obtenible utilizando
tablestacas metalicas, todo lo cual sera de cargo del contratista. El contratista adoptara todas las
medidas apropiadas para evitar accidentes por desmoronamientos del terreno o por sifonamientos
del fondo de la zanja.

El Director de Obra podra a su solo juicio, ordenar la utilizacion de la entibacion anteriormente
descripta, sin que ello pueda dar lugar a reclamacion alguna por parte del Contratista.

Toda vez que se deba trabajar por debajo del nivel de la napa freatica, se debera proceder a su
depresion previamente a la excavacion, utilizando medios apropiados como pozos filtrantes de
pequeno diametro con bombas sumergibles, tubos filtrantes tipo wellpoint u otro procedimiento
que produzca resultados satisfactorios. El contratista sera responsable de asegurarse a su costo, de
la disponibilidad en forma continua de la energia necesaria para operar los sistemas de depresion
de la napa freatica que utilice en la obra.
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Para la correcta ejecucion del zanjado, se debera aplicar todas las reglas del arte de la ingenieria y
utilizar los recursos que modernamente se dispone, todo lo cual se considera incluido en el precio,
no admitiéndose el reclamo de adicionales o costos extraordinarios por concepto alguno.

2.6.2. Forma de pago
El suministro del colector se pagara por metro lineal de acuerdo al rubro "Suministro tuberia
didm..." del Cuadro de Rubros y Metrajes.

La excavacion necesaria para la realizacion del colector circular sera pagada de acuerdo al precio
unitario correspondiente al Rubro “Colocacién y Excavacion de Tuberia diam...” del Cuadro de
Rubros y Metrajes. El ancho de la excavacion a liquidar sera igual al diAmetro exterior del cano mas
100 cm; y la profundidad de la excavacion a liquidar sera igual a: (cota del pavimento - cota
zampeado) mas 10 cm.

2.7.POZOS DE BAJADA Generalidades
En las Laminas Nro. 1, 3, 3A, 3B, 3C y 3D adjuntas, se puede observar la ubicacion planimétrica y
los detalles de los pozos de bajada a construir respectivamente. A criterio de la Direcciéon de Obra
dicha ubicacion podra ser variada.

La cota de la tapa proyectada para cada registro y/o pozo podra variar en funcion del perfil de calle.

Las caracteristicas del hormigon para los pozos de bajada seran las de la clase III segin el Pliego de
la Direccion Nacional de Vialidad para la construccion de Puentes y Carreteras, Seccion III, tabla A,
por lo que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

1) Resistencia Minima caracteristica admisible a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas
de 15 x 30 cm: 275 kg/cm2.

2) Maxima relacion agua /cemento: 0.55
3) Limite de variacién del asentamiento en cm. 5-10.
4) Cantidad minima de cemento en Kg por m3 de hormigén: 325.

2.7.1. Ensayos
La Direccién de Obra exigirda muestras de hormigon, en cualquier momento y de cualquier
canchada del dia, a los efectos de realizar los ensayos pertinentes. Todos los dias de hormigonado
se extraeran por lo menos 5 probetas cilindricas. Los ensayos de resistencia del hormigén se
efectuaran en un todo de acuerdo con las normas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.

Si el promedio de la resistencia de las probetas de un mismo dia fuera inferior a la resistencia
minima admisible, el precio de los Pozos de Bajada construidas con ese hormigén se reducira en
un 10% por cada 10 kg/cm2 o fracciéon que resulten en defecto. Cuando el valor promedio del
ensayo a compresion resulte inferior en un 20% a la resistencia minima admisible, el hormigén
colocado sera rechazado.
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Las probetas que difieran mas de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio (promedio
de todas las probetas correspondientes a un mismo dia de hormigonado) seran descartadas.

2.7.2. Forma de pago
Se pagara por pozo de bajada construido de acuerdo al precio correspondiente al Rubro 10 “Pozos
de bajada” del Cuadro de Rubros y Metrajes, (incluye tapa de 50 cm).

2.8. BOCAS DE TORMENTA Generalidades

Se construiran 3 BT II, 3 BT III y 1 BT IV. La ubicaciéon en planta y detalles se especifican en las
laminas 1, 4 y 5 respectivamente que se adjuntan.

Se pondra especial énfasis en la prolijidad de las terminaciones de la losa (a nivel de vereda) como
asi también de los cordones de acceso a las bocas de tormenta.

Las caracteristicas del hormigon para las Bocas de Tormenta seran las de la clase III segun el Pliego
de la Direccion Nacional de Vialidad para la construccién de Puentes y Carreteras, Seccion III,
tabla A, por lo que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

1) Resistencia Minima caracteristica admisible a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas
de 15 x 30 cm: 275 kg/cm2.

2) Maxima relacion agua /cemento: 0.55
3) Limite de variacién del asentamiento en cm. 5-10.
4) Cantidad minima de cemento en Kg por m3 de hormigon: 325.

2.8.1. Ensayos
La Direccion de Obra exigira muestras de hormigbén, en cualquier momento y de cualquier
canchada del dia, a los efectos de realizar los ensayos pertinentes. Todos los dias de hormigonado
se extraeran por lo menos 5 probetas cilindricas. Los ensayos de resistencia del hormigbén se
efectuaran en un todo de acuerdo con las normas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 4o0.

Si el promedio de la resistencia de las probetas de un mismo dia fuera inferior a la resistencia
minima admisible, el precio de las Bocas de Tormenta construidas con ese hormigon se reducira
en un 10% por cada 10 kg/cm2 o fracciéon que resulten en defecto. Cuando el valor promedio del
ensayo a compresion resulte inferior en un 20% a la resistencia minima admisible, el hormigon
colocado sera rechazado.

Las probetas que difieran més de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio (promedio
de todas las probetas correspondientes a un mismo dia de hormigonado) seran descartadas.

2.8.2. Forma de pago
Se pagara por boca de tormenta construida de acuerdo a los precios correspondientes a los Rubros
“Boca de tormenta Tipo....” del Cuadro de Rubros y Metrajes. Incluyen la tapa con marco y
contramarco de fundicién. Conexion de bocas de tormenta
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Las conexiones de las bocas de tormenta tipo BT II y BT III a los colectores seran de PVC o PEAD
@ 500 mm y la conexion a la boca BT IV sera también en PVC o PEAD @ 600 mm y se pagara de
acuerdo a los rubros 19 y 20 del Cuadro de Rubros y Metrajes, por metro lineal colocado.

Se procedera en primera instancia a realizar la conexion del colector hacia el vaso de la boca, para
posteriormente construir el resto de la boca de tormenta.

2.9. CAMARA DE CAPTACION DE CUNETA Generalidades

Se construirain 2 Céamaras de Captacién de Cunetas cuya ubicaciébn en planta y detalles
constructivos estan indicados en las laminas 1y 4 respectivamnte.

Se pondré especial énfasis en la prolijidad de las terminaciones de la losa (a nivel de vereda) como
asi también de los cordones de acceso a las bocas de tormenta.

Las caracteristicas del hormigon para las Camaras de Captacion de Cuneta seran las de la clase 111
segun el Pliego de la Direccion Nacional de Vialidad para la construccion de Puentes y Carreteras,
Seccién 111, tabla A, por lo que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

1) Resistencia Minima caracteristica admisible a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas
de 15 x 30 cm: 275 kg/cm2.

2) Maxima relacion agua /cemento: 0.55
3) Limite de variacion del asentamiento en cm. 5-10.
4) Cantidad minima de cemento en Kg por m3 de hormigén: 325.

2.9.1. Ensayos
La Direccion de Obra exigirda muestras de hormigon, en cualquier momento y de cualquier
canchada del dia, a los efectos de realizar los ensayos pertinentes. Todos los dias de hormigonado
se extraeran por lo menos 5 probetas cilindricas. Los ensayos de resistencia del hormigén se
efectuaran en un todo de acuerdo con las normas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.

Si el promedio de la resistencia de las probetas de un mismo dia fuera inferior a la resistencia
minima admisible, el precio de las CAmaras de Captacion de Cuneta construidas con ese hormigén
se reducird en un 10% por cada 10 kg/cm2 o fraccién que resulten en defecto. Cuando el valor
promedio del ensayo a compresion resulte inferior en un 20% a la resistencia minima admisible, el
hormigdén colocado seré rechazado.

Las probetas que difieran mas de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio (promedio
de todas las probetas correspondientes a un mismo dia de hormigonado) seran descartadas.

2.9.2. Conexion de Captacion de cunetas
Las conexiones de las Captaciones de Cunetas a los colectores seran de PVC o PEAD @ 50 cm
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Se procederd en primera instancia a realizar la conexién del colector hacia la cidmara de
decantacion, para posteriormente construir el resto de Camara de Captacion de cuneta.

2.9.3. Forma de pago
Se pagara por Camara de Captacion de cuneta construida de acuerdo a los precios correspondientes
al Rubro “Camara de Captacion de cuneta”, del Cuadro de Rubros y Metrajes.

Las conexiones de @ 500 mm al colector se pagaran dentro del rubro anterior.

2.10. Alcantarilla tipo "Z" diAmetro 8ocm.
La alcantarilla ser4 tipo Z de una boca de 80 cm de didmetro. El ancho de la alcantarilla sera de 7
metros.

El nivel de zampeado serd de aproximadamente 1,60 metros por debajo del nivel de calle
proyectada.

2.10.1. Su construccion se ajustara a las especificaciones de la LAmina 8
"Alcantarilla Tipo Z".Base
Previo a la ejecucion del piso de la alcantarilla se ejecutara una capa de base de tosca cemento de
20 cm de espesor en un ancho que sobresalga 25 cm de la pared exterior a cada lado de la misma.
La misma se ejecutara con material granular que debera tener un contenido de cemento en peso de
100 kg/m3.

La tosca extraida de cantera se colocara en sitio con una humedad que permita realizar una
adecuada compactacion. La mezcla de la tosca cemento se hara en hormigonera o en camion tipo
mixer y la densidad de compactacion sera de un 96% del Proctor Modificado.

2.11. Hormigo6n Caracteristicas
El hormigoén a utilizar en la construccion de los cabezales, alas y losas sera el designado como clase
VII del Pliego de la Direccidon Nacional de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras,
por lo que deber4 cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm2: 225
- Maxima relaciéon agua / cemento: 0,55
- Cantidad minima de cemento en Kgs por m3 de hormigon: 300

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar el
hormigon seran determinadas por el contratista mediante los ensayos correspondientes. Todas las
propuestas de dosificacion, caracteristicas de los materiales a emplear y procedimientos
constructivos, quedaran supeditadas a la aprobacién por parte de la Direccion de Obra, quien
podra exigir al contratista modificacion de cualquiera de ellas si lo considerara necesario

El colado del hormigdn se realizara utilizando vibrador de botella para su compactacion.

2.11.1.Procedimiento
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El procedimiento esta definido en las laminas tipo de la DNV, sin embargo se indica a continuacién
un resumen del mismo.

1) Se construiran los cabezales y alas con el espesor indicado en lamina 8 y éstas se abriran a 45°
con respecto al plano de los cabezales.

2) Las alas se apoyaran en viguetas de fundacion de 20 cm. de altura.

3) Los cabezales tendran como terminacion un murete de 60 cm. de altura como minimo hasta
llegar a la cota del pavimento y espesor indicado en la lamina N° 8, de manera de asegurar el
confinado del material del camino.

4) De cada cabezal sobresaldran 2 postes de hormigon armado de seccion cuadrada (circular) de
ancho (diametro) igual a 15 cm. Y 0,5 metros de altura, pintados de color blanco. Se armaran con 4
hierros longitudinales de 8 mm. de didmetro y estribos de hierro de 6 mm. de didmetro cada 25 cm.

5) Las armaduras de los cabezales y las alas se colocaran dejando un recubrimiento de 3 cm.

6) A cada lado de la tuberia se realizara una platea de hormigon armado de dimensiones segin
lamina N° 8 con un diente de 15 cm. de espesor y 40 cm. de altura en el borde exterior para evitar
la socavacion, esta platea sera solidaria a las alas y a los cabezales.

2.12. Caios de hormigon armado colocados
Consiste en la colocaciéon de cafios de hormigén armado de resistencia normal de 8ocm de
didmetro en un ancho de 7 m., que cumplan con las especificaciones de la lamina N° 8.

2.12.1. Procedimiento
1) Sobre la base de tosca cementada se apoyaran los cafhos. Una vez colocadas las filas, éstas se
confinaran colocando tosca cementada a ambos lados, acunando hasta la mitad del cafio.

2) La tosca cementada sera compactada en capas de 10 cm de espesor.

3) Los extremos de los canos seran de forma tal que den continuidad a la tuberia asegurando una
superficie interior continua, lisa y uniforme.

4) Todas las juntas deberan limpiarse y sellarse con mortero de dosificaciéon 1/3 (1 parte de
cemento y 3 de agregado fino)

2.13. Suelo compactado para acordamiento
Comprende la formacion de terraplenes con suelo compactado cuando es necesario un
acordamiento entre el camino y la obra de arte.

Se debera emplear tosca extraida de cantera aprobada por la Direccién de Obra.

2.13.1. Procedimiento
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1) Se deberad compactar cada capa de suelo de modo de asegurar que todos los suelos sean
compactados a un peso unitario seco igual o mayor que el 96% del P.U.S.M.

2) Cada capa tendra solamente el espesor de suelo que permita una compactacién uniforme y
suficiente, pero en ningun caso excedera los 15 cm de espesor compactado

2.14. Limpieza de cauce
Consiste en eliminar el material depositado, vegetacion o sedimentos en el cauce adyacente a las
alcantarillas o tuberias.

Se aplica cuando la alcantarilla presenta elementos de obstruccion que impide el normal
funcionamiento de la misma.

2.14.1. Procedimiento
1) Quitar basura, vegetacion o sedimentos que impidan el buen funcionamiento de la obra de
arte, tanto aguas arriba como aguas abajo.

2) Se realizara en una superficie que asegure el buen escurrimiento de las aguas.

2.14.2. Forma de pago
Se pagaréa la obra completa por el rubro “Alcantarilla bajo camino de salida de 6mnibus a ruta 9”.

2.15. VEREDA DE HORMIGON

Las veredas seran de hormigén armado de 8 cm de espesor y estaran apoyadas sobre una base de
tosca cemento compactada de 10 cm de espesor. Se colocara malla electrosoldada de 15 x 15 x 4,2
en la mitad del espesor y en el perimetro de cada pafio se colocara una varilla de hierro tratado de
6mm de didmetro a modo de anillo, empalmado a 40 cm y atado a la malla electrosoldada. El
ancho de las veredas sera de 1,50 metros, las juntas transversales se haran cada 3 m y se
construiran rampas para minusvalidos en las esquinas.

Se colocaran 10 rampas para minusvalidos que seran construidas de acuerdo a la norma UNIT
200:2010 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Criterios y requisitos generales de disefio
para un entorno edificado accesible". La ubicacién de las mismas se pueden observar en la lamina
Nro. 1.

Los detalles de las veredas se pueden ver en la lamina Nro.4. Frente a rebajes de cordén cuneta
para entrada de vehiculos, el espesor de la vereda debera ser de 15 centimetros.

El hormigo6n a utilizar en la construccion de las veredas sera el designado como clase VIII del Pliego
de la Direccion Nacional de Vialidad para la construccion de Puentes y Carreteras, por lo que
debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

9) Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm?: 175

10) Maxima relaciéon agua/cemento: 0.60
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11) Limite de variacion del asentamiento en cms.: 3-5
12) Cantidad minima de cemento en Kgs por m? de hormigon: 250

2.16. CORDON CUNETA Generalidades

Se ejecutara cordon cuneta de hormigén simple sobre una capa de base de tosca cemento de 10 cm
compactados de espesor.

2.16.1. Dimensiones
Las dimensiones minimas del cordén cuneta se indican en lamina Nro. 4.

2.16.2. Base de tosca cementada
Como base, debidamente regleada y nivelada, se construirdn 10 cm de tosca cemento con un
contenido minimo de cemento portland de 100 kg/m3 compactado y el grado minimo de
compactacion sera de 98% del P.U.S.M.

2.16.3. Hormigoén
El hormigdén a utilizar en la construccion del cordon cuneta sera el designado como clase VII del
Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad para la Construccién de Puentes y Carreteras, por lo
que debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

2) Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm2: 225
3) Maxima relaciéon agua / cemento: 0,55
4) Cantidad minima de cemento en Kgs por m3 de hormigon: 300

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar el
hormigoén seran determinadas por el contratista mediante los ensayos correspondientes.

Todas las propuestas de dosificacion, caracteristicas de los materiales a emplear y procedimientos
constructivos, quedaran supeditadas a la aprobacién por parte de la Direccion de Obra, quien
podra exigir al contratista modificacion de cualquiera de ellas si lo considerara necesario.

2.16.4. Ensayos
La Direccion de Obra exigird muestras de hormigon en cualquier momento y de cualquier
canchada del dia, a los efectos de realizar los ensayos pertinentes. Todos los dias de hormigonado
se extraeran por lo menos 5 probetas cilindricas. Los ensayos de resistencia del hormigbén se
efectuaran en un todo de acuerdo con las normas UNIT 25, UNIT 37y UNIT 4o0.

Si el promedio de la resistencia de las probetas de un mismo dia fuera inferior a la resistencia
minima admisible, el precio del cordén cuneta se reducird en un 10% por cada 10 kg/cm2 o
fraccién que resulten en defecto. Cuando el valor promedio del ensayo a compresion resulte
inferior en un 20% a la resistencia minima admisible, el hormigén colocado seré rechazado.

Las probetas que difieran mas de 20% por exceso o defecto con respecto a su promedio (promedio
de todas las probetas correspondientes a un mismo dia de hormigonado) seran descartadas.
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2.16.5. Inspeccion visual
Si el cordon cuneta tendido presentara signos evidentes de deterioro inicial que manifestaran
errores constructivos o de dosificaciéon, la Direccién de Obra podré optar entre considerar el
tendido correspondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o descontar un 50% del
precio correspondiente. El rechazo podra tener lugar independientemente de la recepciéon o no de
los resultados de los ensayos al hormig6n en masa.

2.17. Aspectos constructivos relevantes
El corddn cuneta se podra construir mediante el uso de moldes (metéalicos o de madera) o maquina
cordonera. En caso de que se utilice una maquina cordonera, se debera presentar en la propuesta
las dimensiones del cordén cuneta.

La terminacion lateral y superior del cordon cuneta sera de hormigon visto, tendra una textura lisa
y uniforme. La terminacion de los trabajos serd sumamente esmerada, no admitiéndose porosidad
ni rebarbas de ningin tipo. Los angulos interiores deberan ser redondeados, la alineacion del
cordodn sera perfecta y las caras absolutamente planas.

El contratista debera calzar la parte posterior del cordon cuneta con material granular. Este relleno
completara todo el espacio excavado hacia el lado de la vereda.

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos y en aquellos casos en que lo soliciten
los propietarios frentistas, mediante la exhibicion del permiso correspondiente y previa
conformidad de la Direcciobn de Obra, el Contratista construira el rebaje del cordon en
correspondencia con la entrada respectiva. Las dimensiones del rebaje de entrada las marcara
oportunamente la Direccién de Obras.

Frente a todas las propiedades frentistas, el contratista ejecutara los desagiies domiciliarios
correspondientes. En ningln caso se situardn a menos de 50 cm de los extremos de rebajes
construidos para entrada de rodados.

Las juntas de contracciéon del cordon cuneta se ejecutaran a una distancia de 3 metros lineales.

2.18. Forma de pago
El precio unitario comprendera los materiales, maquinaria y personal para la excavacion, ejecucion
de la base de tosca cemento, elaboracién, transporte y tendido del hormigon, ejecucién del mortero
de arena y portland para la terminacion del cordon cuneta, ejecucion de los desagiies domiciliarios,
relleno de la excavacion y demés tareas inherentes a la correcta ejecucion de un cordén cuneta de
hormigon y se pagara por metro lineal de acuerdo al precio del rubro “Cordén cuneta”

2.19. Pavimento de hormigoén y cordon de hormigén armado
Se ejecutara 1406 m2 de pavimento de hormigén de 21cm de espesor y 299 ml de cordon de
hormigén armado en la plataforma de andenes de la Terminal de Omnibus.

Los detalles constructivos y diagrama de juntas del pavimento de hormigoén y del cordén armado se
pueden visualizar en las laminas Nro.12 y 4 respectivamente.
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2.19.1. Caracteristicas del Hormigon
Se debera presentar un estudio de la dosificacion previa del hormigdn, de acuerdo a lo establecido
en el articulo F-2 de la seccién III del Pliego de la DNV, incluyendo el analisis de la resistencia a la
flexion con igual nimero de probetas y ensayadas de acuerdo a las Normas UNIT 64 y 74. Dicha
dosificacion debe ser realizada con la finalidad de obtener un hormigén que, dentro de las
condiciones especificadas:

a) Asegure una resistencia a la flexion a los 28 dias no inferior a 45 Kg/cm?2.
b) Asegure una resistencia a compresion a los 28 dias no inferior a 325 Kg/cm2.

¢) Tenga un contenido de cemento Poértland que no sea inferior a 350 Kg por metro ctibico
de hormigon.

Dicho estudio incluira ademas, mediante los resultados de ensayos realizados, haciendo variar las
proporciones de la mezcla, una correlacion entre resistencias a compresion y a flexion a los 28 dias.
Dicha correlacion se obtendra graficando las resistencias a flexion y compresion para una misma
dosificacion. Luego de realizados varios ensayos, se establecera una curva de minimos cuadrados
que se aproxime a estos valores asi graficados. El valor de la resistencia tebrica a compresion sera
el que surja de interceptar la curva mencionada con la recta correspondiente a la resistencia teorica
a flexion igual a 45 Kg/cm2.

La Direccion de Obra, con la base de estos resultados y de todos los ensayos complementarios que
entienda deba realizar el Contratista para completar el informe, entre los que se incluira la
ejecucion de una canchada, fuera de la obra, con el equipo de fabricacion, mezclado y tendido
propuestos, de la cual se extraeran probetas que se ensayaran o de aquellos que haga realizar por
su cuenta, fijara la resistencia teorica a rotura a los 28 dias, a que se refiere el parrafo precedente, y
que servira de base para el control de la resistencia del hormigon colocado en la obra, y para la
definicion exacta del contenido de cemento. Los valores mencionados de resistencia y cantidad de
cemento podran sufrir variaciones, que debera aprobar la Direccién de Obra durante la ejecucion
de la obra.

El valor de la resistencia a la flexion se determinara por medio de ensayos de carga en los tercios de
la viga, determinandose la resistencia en el tercio medio de la viga.

Los hormigones que se coloquen en obra tendran las siguientes caracteristicas, ademas de las ya
indicadas anteriormente:

a) Consistencia y trabajabilidad de las mezclas.

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de asentamiento segiin norma
UNIT 66-47.

El asentamiento de las mezclas estara comprendido dentro de los siguientes limites:

- De 4 a 6 cm cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante procedimiento manual.
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- De 2 a 4 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracion mecénica.

Se debera controlar mediante determinaciones frecuentes del asentamiento sobre muestras de los
pastones elaborados la consistencia de las mezclas, consistencia que, dentro de los limites
establecidos, tratard de mantener en forma regular y permanente de manera de producir un
hormigén uniforme.

b) Proporcion de agregado fino.

La proporcion de agregado fino, respecto al total de agregado (fino mas grueso) de la mezcla, sera
la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocacion y
compactacion especificados.

¢) Exudacion.

La mezcla acusara la exudacion minima necesaria para permitir los trabajos de terminacién
superficial. Debe considerarse que una acumulaciéon excesiva de agua en la capa superficial del
pavimento puede conducir a su debilitamiento.

d) Dosificacion del hormigon.

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar las
mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, seran determinadas por el contratista por
medio de ensayos necesarios para ello. Los mismos deberan ser los necesarios y suficientes para
asegurar las resistencias solicitadas y para poder determinar una correlacion entre resistencias a
compresion flexion a los 28 dias.

Con una anticipacién minima de 20 (veinte) dias habiles con respecto a la fecha en que iniciara la
colocacion del hormigon, el Contratista solicitara por escrito la aprobacién de los materiales que se
propone utilizar, a cuyo efecto entregard a la Direccion muestras de los mismos y hara saber,
igualmente por escrito, las cantidades, en peso, de los materiales que mezclara para preparar el
hormigén acompanando los resultados de los ensayos que haya realizado para determinar aquellas
cantidades.

2.20. Muro de hormigéon armado y vallado metalico
Se construiran 112 ml de muro de hormigén armado de 0,30m x 0,50m y vallado metéalico con cafio
de hierro empotrado encima del mismo. El muro tendra hierros @12 c/10cm en sentido vertical y
010 c/20cm en sentido longitudinal. La armadura vertical se debera vincular a la losa del
pavimento de hormigén, seglin corresponda, mediante un empalme de 50cm minimo. La ubicaciéon
en planta y detalles de muro y vallado se puede visualizar en las laminas Nro. 1 y 5
respectivamente.

2.21. BADEN DE HORMIGON ARMADO
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Se construira 23 m2 de badén de hormigén armado cuya ubicacién en planta y detalles se pueden
visualizar en las laminas Nro. 1y 4 respectivamente.

Como estructura general se considera una base de tosca cemento de 15¢cm de espesor y una losa de
hormigén de 20 cm de espesor armada con malla electro soldada de 15 x 15 x 4,2 mm.

2.21.1. Especificaciones Técnicas
Como base, debidamente nivelada, se construiran 15 cm de tosca cemento con un minimo de 100
kg. de cemento por m3 compactado y la compactacion minima sera de 98 % del P.U.S.M.

El hormigdn a utilizar en la construccion de los badenes seré el designado como clase VII del Pliego
de la Direccion Nacional de Vialidad para la construccion de Puentes y Carreteras, por lo que
debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Resistencia Minima Admisible a la compresion a los 28 dias en Kgs/cm2: 225
e Maéxima relacion agua/cemento: 0.55

e Limite de variacién del asentamiento en cm.: 5-10

¢ Cantidad minima de cemento en Kg por m3 de hormigon: 300

La armadura a colocar en los badenes consiste en una malla electro soldada de 4,2 mm con un paso
de 15x15cm. Dicha armadura se colocara a media altura del espesor del badén en toda su extension.

Las juntas deberan construirse en la forma que corresponda y teniendo en cuenta las indicaciones
de la Direccién de Obra al respecto.

2.22. CANALETA DE HORMIGON ARMADO

Se prevé la construccion de 40 ml de canaleta de hormigén armado de 0,30 x 0,20. La ubicaciéon en
planta y detalles constructivos se pueden visualizar en las laminas Nro. 1y 4 respectivamente.

2.23. Demolicion de cabezal de alcantarilla existente
Se prevé la demolicion del cabezal de alcantarilla existente ubicado en la descarga de la cafiada y la
extension del tramo de pluvial existente desde dicho cabezal hasta el nuevo pozo de bajada (PB 7).

La extension del tramo de pluvial existente comprende el suministro, excavaciéon, colocacion y
relleno de zanja cumpliendo con todos los criterios del apartado.

2.24. LIMPIEZA

Una vez culminadas la totalidad de las obras, se debera proceder a la limpieza de la obra para su
recepcion provisoria y definitiva por parte de la Intendencia Departamental de Rocha.

La obra deberi quedar libres de arena, escombros, etc. Esta actividad no se liquidara en forma
especifica, sino que el contratista debera prorratearlos en los demés rubros.
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La Direccién de Obra podra no tramitar el pago del altimo certificado hasta que no se realice la
limpieza de todo el sistema.

2.25. LISTADO DE LAMINAS ADJUNTAS

Lamina 1_Planta General

Lamina 2_ Perfil Colector Proyectado

Lamina 3_Detalle Pozo de bajada Tipo

Lamina 3A__ Detalle Pozo de bajada 1

Lamina 3B_ Detalle Pozo de bajada 4

Lamina 3C_ Detalle Pozo de bajada 5y 6

Lamina 3D_ Detalle Pozo de bajada 7

Lamina 4_ Detalles Constructivos

Lamina 5_ Detalles Constructivos 1

Lamina 6_Planimetria Cordones y Badenes
Lamina 7_Secciones Transversales

Lamina 8_ Alcantarilla Tipo "Z"

Lamina 9_Planimetria Camino Salida de Omnibus
Lamina 12_ Diagrama de Juntas y Detalles Hormigon

Total: 14 lAminas

Accesos a Terminal de Omnibus en la Ciudad de Chuy
Pagina 50



GOBIERNO DE

Direcciéon General de Obras ROCHA

@ Intendencia Departamental de Rocha ———

A

3. SECCION III: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

3.1.OBJETO
El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion de las
obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la
empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el adrea de influencia de las
obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion Ambiental:
MOVIMIENTOS DE TIERRA

MEDIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD

AREAS VERDES

RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES

VARIOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevaleceran los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direcciéon de
Obras.

3.2. GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios
en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se destacaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista esta obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de Obra,
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracion de las Obras para
impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo largo de
rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.
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Los depdsitos de materiales téxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las leyes,
decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.

El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o materiales
similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros
materiales.

Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafios a la
propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estdndares de emisiones ni provoque
molestias a la poblacion.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberan ademas
cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de
residuos solidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la obra),
seguridad en los depositos de combustibles, materiales, etc.

3.3. MOVIMIENTOS DE TIERRA

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecuciéon de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacion; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas,
danos, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros
en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, ETC., debiendo recabar previamente en
cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el
Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de
esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriere con el transito, debera adoptar las precauciones del caso e
indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de Transito o el que
corresponda de la Intendencia Departamental a lo que refiere a cortes y desaviso.

3.4.Senalizacion de la obra
Se debera disponer en las calles, en forma permanente durante los trabajos senhales de obra y
elementos de canalizacion del transito, cuando sea necesario.

Cuando por razones de obra se cierre el transito de una calle, el contratista debera instalar en la
zona afectada la totalidad de los dispositivos de senalizacion de obras exigidos por la Norma
correspondiente y por el Director de Obra, siendo responsable tanto de la colocaciéon como del
mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. Asimismo esti obligado a tomar los
mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulacion normal de la calzada.

Accesos a Terminal de Omnibus en la Ciudad de Chuy
Pagina 52



Intendencia Departamental de Rocha e
GOBIERNO DE

Direcciéon General de Obras ROCHA

Los disefios, formatos, tamanos, cantidad y disposicién de las sefiales u otros elementos de
senalizacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma
Uruguaya de Senalizacion de Obras.

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a
las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a colocar deberan
estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a
la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y senalizados para los peatones que
deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable, tanto durante el
dia como durante la noche.

La senalizacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas y
vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

3.5. Responsabilidades
El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizaciéon alguna de parte de la
Administracion en concepto de daios y perjuicios, por concepto de dafios generados por el transito
publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias en los desvios, sefializacion de la obra o de los propios desvios, elementos de seguridad
y proteccion, etc.

Deberéa poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de maquinaria de
construccion por la via puablica fuera el area de trabajo. El contratista debera colocar a su costo
barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo medio requerido para que el transito se
realice en forma segura sin efectuarla integridad de las obras de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento
escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de Obra.

Durante la ejecucién de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperacién a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento debera mantener acceso comodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en buen
estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el Director de
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Obra, se colocaran pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito transversalmente
ala excavacion.

Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta terminarla
por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el Director de
Obra.

En forma simultanea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el
Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacién semanal de un cronograma parcial con
las siguientes tareas, si corresponden; a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c)
reposiciones de veredas, d) cortes de transito y desvios previstos.

El Contratista pondra cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean lo méas
estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacién se disponga lo mas cerca posible
de ésta.

Todos los materiales que resulten de la excavaciones y que no sean retirados de inmediato, seran
depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en las inmediaciones del lugar
de trabajo de manera de no crear obsticulos a los desagiies, al transito por acera o calzada, a los
accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersion en el medio. Los
materiales depositados en la via publica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su total
responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitara su total responsabilidad. También la
magquinaria, donde se evitara ademas el derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias
contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentes removidos al lado de la calzada o en los cursos naturales
de agua, sino que los depositara en sitios alejados a la via, autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se debera depositar
el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones adecuadas con
la autorizaciéon correspondiente del Director de Obra, la no autorizacién del procediendo
presentado, no dara derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la via
publica libre de obstéculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de una
manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccién, y no
permitira que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulaciéon de los
pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista
deberan ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un frente
de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo sea
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necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizaran las
obras necesarias para que el transito se desarrolle en forma segura. Estos seran a cargo del
Contratista sin suponer costos adiciones al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y en las
proximidades de viviendas o asentamiento, el Contratista no excavara zanjas o fosas para extraer
materiales de préstamo, sin un plan de desagiie basado en levantamientos topograficos a una
escala adecuada, que deberan contar con la expresa aprobacion de la Direccion de Obra.

3.6.Instalaciones existentes
Todas las instalaciones existentes de servicio publico en la zona de trabajo deberan ser
rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera responsable por cualquier dafio que les
pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas.

En caso de ser necesario la remociéon o traslado de estas instalaciones, el Contratista debera
coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al
suministro de las ayudas necesarias.

Los gastos que se originen por motivo de remocién o traslado de instalaciones de servicios
publicos, seran pagados por el Contratista.

3.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas,
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los
requerimientos de la autoridad competente.

También estd obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que éste juzgue
conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
quimico que se llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freética,
debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara
medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.

Ademas, debera bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma permanente, y
cumplira con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y cualquier otra medida
exigida por el Director de Obra, debido tomar todas las medidas para prevenir accidentes,
suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefiales de
peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que habilitara la
continuacion de los trabajos.
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El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y
los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre que sea necesario y su costo estara prorrateado en
la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizaran en cualquier lugar donde no se
estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de los previstos y sin
generar costos adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la
seguridad sin costos adicionales para la Administracion.

Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacién, de acuerdo a las
exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
garantizar la seguridad en el trabajo. Sera, él, responsable por la seguridad en las obras y por
cualquier dano que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podara
disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y
aprobado por el Director de Obra para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al
costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones
deberan ser apropiadamente protegidos para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deber4 dar detalle de las medidas de seguridad correspondiente a cada fase del
avance de obra.

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Direcci6on de
Obra, la cobertura por un sistema de emergencia movil si existe en la localidad més proxima
adonde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este servicio
debera tener prevista la conexion con el centro asistencial o servicio médico mas préximo, cortando
en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algin predio sin la posibilidad de acceso seguro
hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

3.8.CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en: a) evitar la destrucciéon de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles de
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gran tamafio o de valor genérico o paisajistico, ¢) acumular los suelos vegetales removidos para su
utilizacion en la recomposicion de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista debera
consultar previamente el Director de Obras y al respectivo Servicio Departamental.
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar la correspondiente
reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el
Contratista serd responsable de su rehabilitacion con el empleo de especies nativas previa
aprobacion de la Direccion de Obras.

Deber4 tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de
no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberd reponer el mismo tipo de
vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

3.9.CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista debera respetar las recomendaciones de ingenieria y gestion ambiental para
minimizar los posibles impactos sobre recursos naturales y el medio ambiente, que pueda generar
el proyecto en sus etapas de construccién y operacion. Dichas recomendaciones referentes a
explotacion de canteras, obras de repavimentacion, zonas de depositos, erosiones, contaminacion
del agua, obras de drenaje especiales, vegetacion, bosques, areas protegidas y otros aspectos se
regira de acuerdo al Manual Ambiental de la Direccién Nacional de Vialidad.

Los trabajos y obras concernientes a Recuperaciéon Ambiental estaran incluidos en la cuota.

El contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo la
produccion de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacion del Director de Obra. Tal
aprobacion no se efectivizard a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer
suficiente alumbrado y la mitigacion de los ruidos. La autorizacién se solicitara con suficiente
anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir el
nivel de ruido de manera minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de ruido,
los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas donde se desarrollan actividades
sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruidos son
esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a
residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran en forma que los niveles de vibraciéon generados no
superen los limites de establecidos en la ordenanza vigente.
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El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zona donde haya construcciones
y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad
para la cual los niveles bajos de vibraciéon son esenciales.

El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibraciéon
si esta se realiza con martillos, neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculadas a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomara las medidas
necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todo los
costos que esta adecuacion importe asi como los costos por los dafios que los niveles de vibracion
superiores a los permitidos provoquen.

En ningtn caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar a los estipulados en las
reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruido como los de polvo y de vibraciones, deberan ser aprobados por los
servicios Departamentales correspondientes.

3.10. VARIOS

3.11. Explotacion de canteras y préstamos
En caso que el Contratista emplee materiales directo de canteras, sera de su responsabilidad
comprobar que los duenos de las mismas hayan conseguido los permisos o licencias
correspondientes, copia de las cuales seran remitidas al Director de Obra. No se explotara una
cantera de materiales rocosos sin previa autorizacion del Director de Obra, ademas de cumplir los
requisitos indicados anteriormente.

El Contratista no extraera cantos rodados, arena u otros materiales de construccién de los lechos
de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con previa autorizacion del Director de Obra.

3.12. Empleo de planta asfaltica
En caso de emplear una planta asfaltica, el Contratista deberd instalarla en lugares planos,
desprovistos de cobertura vegetal, de facil acceso y no muy cercana a zonas pobladas. No se
instalaran en predios particulares sin previa autorizacion por escrito de sus propietarios, copia de
la cual sera remitida al Director de Obra.Control de erosién y sedimentacion

El Contratista ejercera toda precaucion, incluyendo la aplicacion de mediadas transitorias y
permanentes durante la duracion del proyecto, para controlar la erosion y minimizar la
sedimentacion de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentaciéon y erosion permanente seran aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de material
local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de servicios.
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Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el
Contratista impresionara los dispositivos de control de erosién y sedimentacion, transitorios y
permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas de inmediato.

Asimismo el Director de Obra podara notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las
que deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De mediar la solucién el Director de Obra podara efectivizarla por terceros a cargo del Contratista
descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosion, en los taludes y rellenos se sembraran
gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas especies adaptadas a las condiciones ecoldgicas
locales, que germinen rapidamente y posean un sistema de raices profundas para fijar los suelos.

3.13. Hallazgos
El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de valor
material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentren en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N°.15.076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los
Articulos 6 y 7 de la Ley N°. 8158 del 20/12/027 referente a la intervencion de la Direccion
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencién de muestras y testigos de las excavaciones, en el
hallazgos de fosiles en las mismas y en los casos de alumbramientos de aguas.
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4. SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOSFORMULARIO N©° 1

4.1. FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha
Por la presente carta poder............... (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ............
(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ....... )\ R para que en mi/nuestro

nombre y representacién, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier
oficina o reparticion de la Intendencia Departamental de Rocha en relacion con cualquier licitacion
en tramite o que se efectte en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Departamental.

Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones
que estime convenientes — siempre que se refieran a dicho acto — exigiendo o no que se deje
constancia en el acta respectiva.

Efectuar declaraciones sean juradas o no.
Interponer todo tipo de recursos.

Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la
Intendencia Departamental de Rocha en caso de ser adjudicatario/s de la Licitaciéon con todas las
clausulas y requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocaciéon tacita del
presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y
reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencién del Escribano............ a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas

Sigue certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
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En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (N°, F® y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad acttie por
poder, vigencia del mismo.
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4.2. FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA
DEDICACION TOTAL/PARCIAL
NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO
PERSONAL DE SUPERVISION,
CAPATACES ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA
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4.3. FORMULARIO N° 3

OBRA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS
LICITADOS

REPARTICION O
PERSONA
CONTRATANTE

DOMICILIO, TELEFONO
Y FAX DEL
CONTRATANTE

FECHA DE
CONTRATO

DESCRIP. DE LAS
TAREAS
REALIZADAS

METRAJE

VALOR
OBRA

FECHA DE
TERMINO

DEDICACION
TOTAL/
PARCIAL




4.4. FORMULARIO N° 4

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

CODIGO

DENOMINACION

MARCA

MODELO O TIPO

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

ESTADO DE USO

UBICACION

OBSERVACIONES




4.5.FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Fecha
Sr. Intendente Departamental de Rocha.
Sr.

................. quien suscribe, estableciendo a todos los efectos
legales domicilio especial en............. (domicilio, ntimero de teléfono, fax, e-mail), se compromete,
sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la
totalidad de la obra designada "Accesos a Terminal de Omnibus en la Ciudad de Chuy", que declara
conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demas documentacion
correspondientes a la Licitacion N° 2/2018 que también declara conocer y aceptar totalmente, por
los siguientes precios unitarios (indicar precios en moneda nacional con letras y naimeros por cada
uno de los rubros indicados en el Cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total $........ (pesos
uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan :
Cuadro de metrajes con Leyes Sociales discriminadas por rubros (segin el Formulario N°6)
Monto Imponible Total (segtn el Formulario N°6)

Demés informacion solicitada por el PEP.

Debidamente autorizado, y en nombre y representaciéon de.............. (nombre de la empresa o
consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal



4.6.FORMULARIO N° 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

CUADRO DE METRAJES

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UN. CANT. PRECIO UNIT.




4.7.0RMULARIO N° 7

ACREDITACION DE LINEA DE CREDITO DISPONIBLE

Lugar y fecha.

Llamado a Licitacién N.° 2/2018
A: Sres.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA

De nuestra mayor consideracion:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitaciéon de referencia, camplimos
en informar a Uds. que el BANCO (nombre de la instituciéon que firma la carta) tiene concedida y
abierta a favor de la empresa (nombre de la empresa oferente) una linea de crédito por el monto de
DOLARES ESTADOUNIDENSES............. (poner monto de la linea de crédito en letras y ntimeros),
la cual se halla totalmente libre y disponible por la citada empresa.

Sin otro particular, debidamente autorizados a firmar por y en nombre de BANCO (nombre del
Banco), saludamos a Uds. muy atte.

(Lugar)........ (fecha).......... (firma)......... (en calidad de)

Nota: Se advierte a todos los oferentes que el presente formulario debera ser llenado en forma
textual por la instituciéon bancaria correspondiente, acreditando que la linea de crédito esté libre y
disponible. Todo error u omisioén sera considerado no subsanable y se rechazara la oferta.



4.8.ANEXO N°1

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.
Sr. Intendente Departamental.
Sr

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion de la
firma ............ por la suma de U$S............ como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la
licitacion N© .... para .............

Esta fianza se mantendra por el plazo de .......... dias hasta la presentacion de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA el
importe garantizado, sin necesidad de ningin tramite judicial siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA.

Se solicita la intervencion del escribano ............

El aval bancario debera tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificacion debera ser
hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se trata.
En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico y General
de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que
autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad acttie por poder, relacionar dicho poder y
la vigencia del mismo.



4.9. ANEXO N©° 2

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Aval Bancario

Lugar y fecha.
Sr. Intendente Departamental .
Sr

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion de la
firma ............ por la suma de U$S............ como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la
licitaciéon N° .... para .............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA el
importe garantizado, sin necesidad de ningin tramite judicial siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA.

Se solicita la intervencion del escribano ............

El aval bancario debera tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificaciéon debera ser
hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se trata.
En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico y General
de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que
autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad acttie por poder, relacionar dicho poder y
la vigencia del mismo.



1.1.ANEXO N° 3
FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de ................ , el dia............POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de .............. , en representacion de la misma de acuerdo con las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de .................. y POR LA OTRA PARTE: el
sefior........ ,en nombre y representacion de la empresa............ ,constituyendo domicilio en
Montevideo, calle............ccccu.e..... CONVIENEN lo siguiente...................

PRIMERO — ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ........ llamé a la
Licitacién Puablica NO....... para la ejecucion de la Obra.............. del Departamento ........... ;II) Por
resolucion de fecha........... se adjudico la Obra de referencia a la Empresa .........cccceeveeeveeneenneennen.

Dicha obra sera financiada mediante el Fondo de Desarrollo del Interior, creado segtn el articulo
298 de la Constitucion.

SEGUNDO —-OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regira por: a)
El Pliego de Especificaciones Particulares para la construccion de la Obra con todos los
documentos mencionados en la Seccién I (ESPECIFICACIONES GENERALES ) NUMERAL
1.3 (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa para la
realizacion de la Obra.

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $
Pesos ....cccueue 00/1000 incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- El monto se ajustara de
acuerdo a las paramétricas indicadas en el pliego. Este precio resulta de aplicar a los metrajes
indicados en el Pliego de Especificaciones Particulares los precios unitarios que se indican a
continuacion: RUBROS (denominacién y precio unitario de cada rubro).

CUARTO — APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $.............. (pesos......... 00/100).

Ajustandose esta cantidad de acuerdo a lo estipulado en el pliego. En caso de superarse el monto
sefialado, las aportaciones posteriores que la superen, serdn de exclusiva cuenta y cargo del
contratista.

QUINTO — VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se ajustara de acuerdo a las formulas
paramétricas indicadas en el pliego.

SEXTO- PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de......meses. Este plazo sera contado a
partir de la fecha de iniciaciéon del replanteo, instrumentando de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO- FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara mediante
certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 60 (sesenta) dias
calendario siguientes al mes de realizacion de los trabajos y en un todo de acuerdo con lo
establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizaran en pesos. La
Intendencia Departamental de Rocha celebrara un contrato de cesion de los créditos generados por



concepto de esta obra a favor del contratista. Dicho contrato debera implementarse dentro de los
primeros quince dias de firmado este contrato. De esta manera el contratista cobrara a través del
Ministerio de Economia y Finanzas de acuerdo a los procedimientos estipulados por este.

OCTAVO- EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprendida a traer el equipo necesario que
la Intendencia Departamental de .....considere imprescindible para el mejor cumplimiento de este
contrato. El plazo sera fijado por aquella Intendencia para cada caso y comenzara a contarse 48
horas después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificacion o
sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de la Direcciéon de la Obra.

NOVENO — RECARGO POR MORA: Se estar a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Particulares y a las modificaciones que por Leyes y decretos, especialmente el Decreto N°176/988
del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al respecto.

DECIMO — PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la firma
contratista se anexa este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera tener en
cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da
derecho a la Administracion a la rescision del contrato en las condiciones establecidas en el art.65
del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO-GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato mediante...

DECIMO SEGUNDO: La Empresa present6 el certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas de obras Publicas y el certificado previsto en la Ley No. 16170 arts. 663 y ss vigente.

DECIMO TERCERO- RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras
realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se efectuara un descuento del 5% (cinco por
ciento) por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra publica,
deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligacion
de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.

DECIMO QUINTO-INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental
de ....., de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de
los centros de produccion todas las veces que lo estimen conveniente, obligaindose el contratista a
otorgar las facilidades necesarias.

DECIMO SEXTO-ARBITRAJE: Queda establecido que las diferencias o controversias que
puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo establecido en la clausula 1.63 del
P.E.P.

DECIMO SEPTIMO — MORA: Se caer4 en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los
plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o



no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulaciéon judicial o extrajudicial
alguna.

DECIMO OCTAVO-DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos los
efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este convenio.

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el
lugar y fecha arriba indicados.
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