

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
          CORTE ELECTORAL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA IMPERMEABILIZACION DE  AZOTEA y
 REPARACION EN LA INSTALACION SANITARIA 
DEL SERVICIO HIGIENICO DE P.B. 
DE LA O.E.D.  DURAZNO

INCISO: 18 
UNIDAD EJECUTORA: 01
ASTO. Nº 55/2016/18 
Licitación Abreviada

DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1. OBJETO: MEMORIA DESCRIPTIVA de IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y  REPARACION EN LA INSTALACION SANITARIA DEL SERIVICIO HIGIENICO DE PLANTA BAJA, que figura al final del presente pliego y forma parte de este, sito en Dr. Emilio Penza 665.

Las eventuales consultas técnicas de los oferentes en el llamado serán evacuadas por la Arquitecta: María Eugenia Camilo Celular: 092410 401, quien coordinó la visita para el día miércoles 20 de junio a la hora 10.
Correo Electrónico: eugeniacamilo.arq@gmail.com 
 
2. APERTURA: 27 de junio  de 2018,  a las 14 horas.

      3.    PLAZO.
Se deberá presentar el plazo para la ejecución de los trabajos incluyendo un cronograma para su desarrollo. La obra deberá iniciarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación al contratista de la aprobación del contrato por el ordenador competente.
El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el oferente deberá expresar en su propuesta, para que la Dirección de Obras realice los controles que le competen. Los aumentos de horario que

 disponga el contratista, no originarán mayores erogaciones para  la Administración y serán asumidas exclusivamente por el contratista.

4. AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
Las prestaciones objeto de este contrato podrán aumentarse o disminuirse, según el artículo 74 del TOCAF. 

5. CARACTERÍSTICAS Y PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los oferentes deberán acompañar con sus propuestas: 
Un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT). El proponente presentará un Plan de Desarrollo de los Trabajos, que permita el cumplimiento de los plazos parciales detallados en este pliego. Sin perjuicio de esta propuesta, la Administración tiene la facultad de requerir al adjudicatario, antes de la suscripción del contrato, la adecuación del plan citado, mediante los ajustes que sea necesario realizar. La curva de avance de obra presentada por el oferente deberá cumplir con los mínimos estipulados en este Pliego. 
Sistema constructivo.  El oferente presentará un detalle del sistema constructivo que empleará en las diversas etapas de la obra. 

6. DE LOS PROPONENTES
Los oferentes deberán presentar el certificado habilitante para ofertar, expedido por el  Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP), según lo establecido  en el Decreto 208/2009, en el que deberá expresar el V.E.C.A (valor estimado de contratación anual), libre mayor o igual a la oferta presentada.

7. DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN
· Son aplicables a la presente contratación en cuanto corresponda :
Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en adelante PO, aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990,  concordantes y modificativas, en particular, el Decreto 229/000, de  9 de agosto de 2000.
Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal).
Decreto 150/ 2012, de  11 de mayo de 2012 (TOCAF).
Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) en lo pertinente.
Ley Nº 16.074, del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.
Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, Decreto 951/975, de 11 de diciembre de 1975 y demás normas complementarias y concordantes.
Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.
Las órdenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el contrato.
Comunicados emitidos por la Administración.
Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica.
El presente Pliego de Especificaciones Particulares (PEP).
La propuesta formulada por el contratista.
Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, sobre contratación de obras del Estado,  vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

8. EXENCIÓN  DE RESPONSABILIDAD
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

9. PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS
9.1 Comunicaciones. Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la Sección Adquisiciones, sita en la calle  Ituzaingó Nº 1474, primer piso,   o correo electrónico  (adquisiciones@corteelectoral.gub.uy).
9.2 Aclaraciones y consultas. Podrán  pedir  a la  -Sección Adquisiciones-, por cualesquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas,  hasta cuarenta y ocho (48) horas, antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.
Las consultas serán contestadas por el Departamento de Servicios Generales,  en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir de su presentación. 
La Administración comunicará las aclaraciones, así como cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a través de alguno de los medios establecidos en el numeral 6.1 Comunicaciones, a todos  los que hayan retirado  el Pliego de Condiciones Particulares.
9.3 Prórroga. Cualquier oferente podrá solicitar prórroga de la fecha de la apertura hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la misma. La Corte Electoral se reserva el derecho de resolver, discrecionalmente, sobre la misma, sin prejuicio de la potestad de disponerla de oficio. En cualquier caso la prórroga se comunicará de igual forma que el llamado original. 
9.4 Plazos. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles administrativos, de conformidad a lo que establece el artículo 155 del decreto 150/2012 (TOCAF) .Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas (artículo 113, Decreto 500/991).
Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.
Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

10.  PROPUESTA
10.1 Las ofertas deberán presentarse por escrito, en original  y  copia. Cuando estén integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse con duplicado.
10.2 Las ofertas podrán ser presentadas por: personas físicas o jurídicas, con domicilio en el país o en el extranjero. En caso de consorcios y empresas que manifiesten la intención de  consorciarse, y de conformidad a lo que se establece en los artículos 501 a 509 de Ley No. 16.060 de 4 de setiembre de 1989, deberán:
1) suscribir un acta que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle de los suministros que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.
2) incluir toda la información requerida en este pliego para cada uno de los miembros integrantes del consorcio.
3) designar a uno de los integrantes, como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.
4) dejar constancia en el Acta de Intención y posteriormente en el Contrato de Consorcio, que cada una de las empresas y sus representantes serán solidariamente responsables para con la Administración de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.
5) expresar en la propuesta la indivisibilidad de las obligaciones contraídas por cada empresa y sus representantes ante el organismo contratante y la no modificación del acta o contrato, sin la previa aprobación de  la Administración.
6) dentro de los 5 (cinco) días de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio, con las condiciones aquí estipuladas y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración.
7) transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, caducarán sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 
10.3 Las propuestas deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:
· Certificado habilitante para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
· Documentación que acredite el cumplimiento de la ley No.16.074 de 10 de octubre de 1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.
· Justificación suficiente de la representación invocada cuando corresponda.
· Formulario de inscripción en la Tabla de Beneficiarios del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
· Garantía  de mantenimiento de oferta cuando corresponda.
· Constancias a que refiere la Ley No. 18.244,  de  27 de diciembre de 2007.
10.4 Las propuestas deberán redactarse  en idioma español. A la propuesta podrá adjuntarse la documentación original en  idioma extranjero, con traducción por un profesional autorizado  debidamente legalizada. Las propuestas deben ser firmadas, escritas en forma clara, incondicionada e indubitable. 
10.5 La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad, composición, garantía, origen del producto, el precio, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los usuarios. 
Certificado habilitante para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley No16.074,  de 10 de octubre de 1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

10.6 La Administración otorgará plazo de 48 horas a los oferentes en aquellas situaciones en que los interesados no hayan presentado sus ofertas acompañadas de la documentación indicada en el Numeral 10.3 Si no fueran subsanadas esas omisiones, una vez otorgado plazo para ello, la oferta será desestimada.
Asimismo lo serán cuando: a) no se hayan presentado foliadas, en el envío por e-mail o fax, debe dejarse expresa constancia del número de fojas de la oferta; b) contengan cláusulas abusivas. Sin perjuicio de las causales que anteceden, las propuestas podrán ser desestimadas por la Administración siempre que no se adecuen a lo establecido en este pliego.


11. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recibidas hasta el día de la apertura a la hora 14:00  en el local del Departamento de Servicios Generales – Sección Adquisiciones-,  sito en  Ituzaingó Nº 1474, Piso 1ero. 
Estas podrán hacerse a través de la pagina web www.comprasestatales.gub.uy, entregar personalmente en el lugar antes indicado,   o correo electrónico  (adquisiciones@corteelectoral.gub.uy).
Las propuestas serán aceptadas exclusivamente hasta la hora dispuesta para el acto de apertura.
En la hora, día y lugar indicados en este  llamado o comunicaciones posteriores, serán abiertas las ofertas en presencia de los oferentes y/o representantes que concurrieren al acto.
Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes las copias correspondientes para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

12. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. 
 
13. COTIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
El oferente cotizará el precio global de la obra, no obstante lo cual deberá presentarse detalle de rubros, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene la Administración.
La Administración no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.
Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminarse el costo y los impuestos. En caso que no se le discrimine se entenderá que dichos impuestos están incluidos en el precio ofertado. 
La constatación de error en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios no ajustados a los valores de mercado, podrá dar lugar al rechazo de la respectiva propuesta. 
En el caso de que aún después de contratada la obra se comprobara error en los metrajes establecidos en la oferta, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio global, el cual permanecerá inalterado.
Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar inspecciones, reconocimientos cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en la zona de trabajo a su costo,  debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos.

14. FORMA DE PAGO.
La Corte Electoral habilitará el pago a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
	
15. COMPARACIÓN DE PROPUESTAS
15.1  Las disminuciones de plazo que presente el oferente, no serán considerados para la comparación de las propuestas.
La comparación de las ofertas se verificará incluyendo los impuestos y los aportes por leyes sociales. Cuando el oferente no desglose el importe del Impuesto al Valor Agregado, se considerarán dichos impuestos incluidos en el monto de la oferta.
Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975.
15.2 	Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en sus propuestas no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación de la fórmula paramétrica a los rubros de la oferta. En caso que el monto imponible declarado por el proponente tuviera errores por defecto, la Administración podrá corregirlos, recabando en ese caso la conformidad por escrito del oferente; si éste no la prestara se rechazará la oferta.
15.3	Los aportes por leyes sociales emergentes del contrato serán pagados por la Administración. En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado según lo establecido  ajustado según los aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al contratista. Este dispondrá un plazo de 10 (diez) días para contestar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia.
Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el contratista, se descontarán de los créditos que tuviera en la Corte Electoral.
15.4	El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 58 del TOCAF.



16. ADJUDICACIÓN
La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas.
La Administración está facultada para:
· adjudicar la licitación al proponente que reúna las mejores condiciones de las citadas en el artículo precedente, salvo que por razones fundadas, la adjudicación deba efectuarse a un único oferente;
· no adjudicar algún ítem;
· adjudicar parcialmente la licitación, entre varios proponentes, por razones fundadas,  así como aumentar o disminuir las cantidades licitadas de acuerdo al artículo 74 del TOCAF;
· considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales.
La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos, y su oferta. 

17. DIRECCIÓN DE OBRA.
El Arquitecto ya designado en el Objeto del llamado  tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de los trabajos, quien está facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. 

18. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
18.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto 150/2012 (TOCAF) podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas  excluyentes ni taxativas,  pudiendo darse en forma conjunta:
· apercibimiento
· suspensión del Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas
· eliminación del Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas
· ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta
· ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato
· demanda por daños y perjuicios
· publicaciones en prensa indicando el incumplimiento. 
· Apercibimiento, suspensión o eliminación del Registro Nacional de Empresas de Obras públicas (RNEOP).

18.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa aseguradora, dentro del plazo de cinco (5) días de verificada.

19. SESIÓN DE CRÉDITOS.
Cuando se configure una cesión de crédito, según los artículos 1737 y siguientes del Código Civil: a) la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales, b) la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el pliego y, por el cumplimiento de la obra.

20. RESCISIÓN DEL CONTRATO
La rescisión del contrato aparejará, la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del contrato o incluidos en las órdenes de servicio.
El contrato podrá rescindirse por las siguientes causales, que se enumeran a título enunciativo: 
· Cuando el contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.
· Cuando el contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.
· Cuando el contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.
· Cuando el contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de las obras.
· Cuando el contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso.
La rescisión del contrato es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones y multas previstas en el presente pliego de especificaciones particulares y en el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas.
. 
21. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.
El contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones u otras razones que le sean imputables. 

22. NORMAS LABORALES Y CERTIFICACIÓN DE LEYES SOCIALES.
Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra pública deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.	

23. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
23.1 Previo a la recepción provisoria de la obra, el Director de Obra preparará una memoria final de la obra que incluya:
· Detalle de las características y fuente de los materiales empleados
· Copia del proyecto y sus especificaciones.
· Planos, memorias descriptivas que incluyan las modificaciones y/o ajustes al proyecto realizados durante la construcción.
Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el contratista y deberán ser firmados por el proyectista del diseño original, y serán suministrados a la Dirección de Obra como requisito previo a la recepción provisoria.
Los planos de proyecto y los planos “según obra” deberán presentarse para su archivo en polyester con respaldo magnético compatible con AUTOCAD.
 Finalizados los trabajos se labrará el Acta de recepción provisoria.
23.2 La recepción definitiva de las obras se cumplirá con las mismas formalidades que la recepción provisoria. Esta recepción se operará y tendrá vigencia con la resolución de la Administración que declare las obras recibidas en forma definitiva. 
24. RETIRO DE LOS EQUIPOS.
Finalizados los trabajos, el contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo, salvo los que deban ser destinados a la conservación, en un plazo de 10 (diez) días.

25. INSTALACIONES.
25.1 	El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser gasoductos, instalaciones telefónicas, acueductos, etc. Este será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.
25.2 	Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante las entidades propietarias de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.
25.3 	En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del contratista.
26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
El contratista es enteramente responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo y resultado final de las obras. Es de su exclusiva cuenta la obtención de los materiales, organización y planificación de los trabajos, asignación de equipos  y personal, dirección y métodos aplicados.
IMPORTANTE.
Para el caso que por causa de fuerza mayor, en la fecha y hora indicados las oficinas de la Corte Electoral no funcionaran, la apertura se efectuar el próximo día hábil en las mismas condiciones.



Formulario de identificación del Oferente 

Licitación Abreviada Nº________________________________________ 

Razón Social de la Empresa: ___________________________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: ____________________________________________________________
 
R. U. T. (ex-RUC): _____________________________________________

Responsable principal y final de la oferta ___________________________ 

Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta (si corresponde) _________________________________________________

Localidad/ Domicilio de la empresa a los efectos de la presente licitación: 
____________________________________________________________

Correo electrónico de la empresa (principal y alternativo): ____________________________________________________________ 

 Teléfono: __________________________ Fax: ______________________

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: ____________________

Nombre/ Documento/ Cargo: 
__________________   ________________   ________________ 
__________________   ________________   ________________ 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _____________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: _______________________________________________________________________
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IMPERMEABILIZACIONES EN CORTE ELECTORAL
-DURAZNO-

MEMORIA

1) GENERALIDADES.

Rige la presente Memoria, el Pliego de Condiciones, los Planos y planillas adjuntos
para la realizacion de las obras de Reforma y reparaciones en Corte Electoral — Durazno.

Los trabajos de realizaran de acuerdo a los planos, la presente memoria y las 6rdenes que
imparta el técnico a cargo.-

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regiran por lo expresado en la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo expresado en
los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion la Direccion de Obra, o el técnico que ésta
designe, sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos, los
mismos seran comunicados oportunamente a la Direccion de Obras, quien decidira la oportunidad o
no de dichos cambios.

consiste en la Impermeabilizacién de azotea en Corte electoral y
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que componen los
recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la
concrecién de la obra en los niveles de calidad optimos que el edificio requiere, debera
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir
a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto, en
forma separada, indicandose el tipo de trabajo propuesto.

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista;

Sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de Durazno, de la Direccion de Obras
del mencionado Departamento, asi como las reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y sefalar la
entrada y salida de camiones, asi como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las
obras que puedan existir en el lugar de implantacion.

Toda reparacion necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y
restituirlas a sus condiciones originales seran a su costo y cargo.

1.1.2  Vicios o Defectos de Construccién o de Funcionamiento

Si durante la construccion de las Obras, o en cualquier momento hasta su recepcion
definitiva, se constatasen en ellas vicios de construccion o de manufactura, o el empleo de
materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento defectuoso de algun equipo, el
Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa
la circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a
observaciones.

Si la Administracion tuviera motivos para sospechar la existencia en la obra ya ejecutada,
de vicios de construccion ocultos, podra ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones, desmontajes y/o examenes tecnolégicos que sean necesarios para
comprobar si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos de demolicion, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de realizar, asi como
de reconstruccion que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente. El Contratista no podra negarse a efectuar dichas reparaciones.

Mo
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La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administracion no haya detectado
el incumplimiento por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creara
antecedentes ni habilitara al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.

Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Direccion de Obras conservara el
pleno derecho de exigir su inmediata correccion.

1.1.4 Conocimiento del Sitio v de las Condiciones Locales

La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento del lugar de
construccién de las obras, asi como de las condiciones climaticas, medios de comunicacion,
transporte, precios y dificultades para conseguir materiales y mano de obra, legislacion vigente,
etc.

La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetracion con los detalles de la
obra y las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera considerada como excusa valida en
reclamaciones de cualquier indole.
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1.2 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS,

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacion general de la obra, la
oportuna iniciacién de los trabajos y la realizacién de los mismos, en plazos tales que no se
produzcan interferencias entre ellos.

Se deberan tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los dias de
lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.2.1 Limpieza de obra periédica.

Se debera mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.)
y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales
sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.2.2 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de
los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccion de Obras, los
materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

Se usaran materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesos

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usaran materiales toxicos:
pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.2.3 Accesoy obras complementarias.-

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obras.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados, y aprobados por la Direccion De Obra, para circular por las areas de trabajo (en este
caso se podra realizar cercados parciales).
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1.3 SEGURIDAD EN OBRA
1.3.1 Prevencién de accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad
de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma,
asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la
responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se debera entregar a
la Direccion de Obras una copia de dicho plan de seguridad.-

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un
aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.

Sin embargo en ninglin caso estara el Contratista exonerado de su obligacién, de acuerdo
a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la seguridad en las obras y por
cualquier dafio que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos seran descontados en el
primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

La Contratista debera instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la
obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona
que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su funcion o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a
trabajadores o terceros.

El Contratista deberad dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.

s |




image7.jpeg
Impermeabilizacion y reparaciones sanitarias en Corte Electoral — Durazno —

1.3.2 Afectaciones a terceros.

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial cuidado de de
no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias se debera avisar a
los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y forma
la duracion de dichas afectaciones, y se solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan
generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste
juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

14  PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA

1.4.1 Arquitecto Jefe de Obra,

El Contratista debera contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing. Civil), el que
debera poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional seran el cumplimiento de la gestion
de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos gréficos, el seguimiento de
los mismos y actuar como interlocutor con la Direccién de Obras de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los mismos

Este debera concurrir a los lugares de trabajo periédicamente, y como minimo una vez a
la semana y toda vez que la Direccion de Obras lo estime pertinente.

1.4.2 Capataz,

El Contratista debera asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente
durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicion y naturaleza de las obras a construir.

¢
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1.4.3 _Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno
de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz.

La Direccion de Obra podré ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

1.4.4 Sub-Contratista,

La Contratista debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion, nomina de
subcontratos. La direccion de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista
si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.
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2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
21 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los impactos
ambientales negativos transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados
de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia
de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

*  Movimientos de tierra

*  Medidas de seguridad

- Areas verdes

*  Ruido, polvo y vibraciones
= Varios

2.2 GENERALIDADES:

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos
servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista esta obligado a proponer, y una vez aprobadas por el Director de Obra,
adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracién de las
Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo
largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desembogquen en ellos.

Los depositos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de
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emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El Contratista no quemara llantas, materiales
asfélticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos
materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.

Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el que
deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el
personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades
de la obra), seguridad en los depositos de combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o
molestias a la poblacion; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas,
dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si
durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos
provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de Transito o el que
corresponda de la Intendencia Municipal, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de
maquinaria de construccion por la via pablica fuera del area de trabajo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de Obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la
supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que
corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplird estrictamente las leyes y disposiciones
vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente
responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberad
contar con la aprobacion y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional
y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningln caso y por ninguna causa podrd quedar algin predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.
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2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en:

= evitar la destruccion de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de
la faja de dominio,

- preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico,

= acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en la recomposicion
de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
debera consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal.
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberad instrumentar la correspondiente
reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes,
el Contratista sera responsable de su rehabilitacion previa aprobacion de la Direccion de Obras.

24 Vi IONES

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar
limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

2.5 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de
valor material, cientifico, arqueolégico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cadigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estaré obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de
los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencién de la Direccion
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de muestras y testigos de las excavaciones, en el
hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.

1]
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3. IMPLANTACION DE OBRA.
3.1 OBRADOR

3.1.1 Cerco de obray construcciones auxiliares.

Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocara un vallado de seguridad que tendra
como minimo 2m de altura, que podra ser de tablas de obras (separadas una de otra 15cm. como
maximo), o un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo
para terceros.

Este debera ser prolijo, bien firme, la puerta y/o porton de acceso a la obra debe ser
manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra
fuera del horario de la misma.

Se debera delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

La Contratista construira el Obrador y los cercos y defensas sobre las lineas municipales y
medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en la
Ciudad de Durazno y estara emplazado en lugar aprobado por la Direccion de Obra. Todos los
gastos que demande su implantacién (bases, impuestos, alquileres, etc.) estaran incluidos en su
cotizacion.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco se construirdn con materiales en

buen estado de conservacion y su aspecto debe ser bien presentable. Los gastos de construccion,
limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estaréan a cargo de la Contratista.

3.1.2 Carteles.
Se colocara un cartel de obra, el cual se coordinara su ubicacién con la Direccion.
Sus dimensiones serén de 2.97 m x 2.10 m (A4 x 100)
Especificaciones técnicas del Cartel:
- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas
- Bastidor en tubular metalico con fondo antioxido y pintado

- Marco en PNI empotrado en base de hormigén

El dimensionado de la estructura de sostén sera de responsabilidad de la empresa
proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

El disefio del cartel se entregara oportunamente por parte de la Administracion.-

/1
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3.1.3 Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES.

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran demoras en el
suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes de méas de 1h) la Contratista
suministrara e instalara grupos electrégenos a cargo de ella.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservacion correran a
cargo de la Contratista.

Previo al comienzo de la obra la empresa deberéa realizar los cateos que se consideren
necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

3.2.1 Generalidades.

El material vegetal y tierra extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un lugar
para la disposicion transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno (salvo para los
canteros).-

La Administracién podra realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del terreno
que considere necesarias, dichas pruebas en caso de generar costos correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o
perjuicios a los servicios, publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por la
obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

4. REPLANTEO.

Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idoneo para tal fin, en
caso de dudas se debera consultar a la Direccion de Obra.
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5. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON.

5.1 HORMIGON A EMPLEAR

Los hormigones a emplear seran tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigira un hormigon de
la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su colocacion en los moldes, y con
la resistencia indicada.

El contenido de cemento sera compatible con la resistencia pedida, tomada sobre
probetas normales cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello
expresamente indicado en la memoria de calculo serd como minimo 300 Kg de cemento por metro
cubico en estructuras en elevacion y 350 Kg de cemento por metro clbico en las fundaciones.

La Contratista realizara los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de
estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de su utilizacion
en obra.
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6.2 MATERIALES PARA HORMIGONES.

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para
su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los materiales

componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales aplicables y respetara las
dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo.

6.2.1 Cemento

El cemento debera ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo cemento con
grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigén seran de granulometria adecuada, no pudiendo
contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigén o ataque las armaduras.

El agua sera limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigon.

No se permitird el uso de sustancias aceleradoras de fraglie sin autorizacion de la
Direccion de Obra.

6.2.2 Acero
El acero a utilizar sera de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de tension de fluencia,
para las armaduras indicadas en hierro tratado ( ) y hierro de Tipo | de 2200 Kg/cm2 (22 mpa)

para las armaduras indicadas con hierro coman ().

Estas estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT correspondientes.

No se aceptara la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los especificados.
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6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
6.3.17 Encofrados

Todos los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas directa
posible en su posicion final, y permitir las comprobaciones y limpiezas necesarias de los mismos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos. La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su
exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminacion sera en
hormigén visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas perfectamente parejas sin nudos
0 huecos, cepilladas en la cara que queda en contacto con el hormigon, de modo de obtener una
superficie lo mas pareja posible.

La unién de las tablas en sentido longitudinal se hara de forma tal que las mismas se
alternen de manera de formar una trabazén.

En el caso de las vigas que quedan vistas se empleara el mismo criterio que para las
losa.
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Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigén armado debera ser subsanada
con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien diferencias con el resto de la
superficie.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente con el objeto
de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigon.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de vigas y losas, antes de
las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un
empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes de
modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de Obra exigira a la Empresa el célculo de
verificacion de los encofrados y apuntalamientos.

6.3.2 Colocacién de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiard cuidadosamente el
encofrado,

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de hormigén,
de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberan ejecutarse de forma tal que
no alteren la superficie del hormigén que debera ser parejo en toda su extension ya que el mismo

quedara gon terminacion vista.

La armadura deberéa ser doblada y colocada asegurando mantener la posicion indicada en
los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ninglin caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por las Normas UNIT.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la
ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes del hormigonado.

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del
proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y compactacion
evitando los posibles huecos por desplazamientos.
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6.3.3 Recubrimiento de proteccién de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
+ cm en losas en el interior de los edificios
= 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
= cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
= cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaréan separadores adecuados.
6.3.4 Empalmes

La Empresa debera dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran para la
union de la estructura con la mamposteria, o con elementos de fachada, etc., sin constituir los
mismos un costo adicional.

Podréan ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea imprescindible, no
debiendo existir més de uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzo de traccion
y ninguno en la de tensiones maximas.

No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma barra s6lo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados una distancia
no menor de 4 metros.

Los empalmes se distribuirén de forma alternada.

En el empalme las varillas se ataran, y la longitud de superposicién debera ser 50
diametros de la misma.

6.3.5 Servidumbre de instalaciones.

Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.),
deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc., estas deberan colocarse antes del llenado
o se dejaran los pases apropiados para su posterior colocacion.

Estos seran los estrictamente necesarios y contaran con la inspeccién y aprobacion del
Director de Obra.

No se permitira, bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso
de cafierias.

Cualquier situacién que genere dudas deberd ser considerada por la Contratista y se
efectuaran los re célculos que sean necesarios a costo de la misma.

ks
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6.3.6 Colado de hormigén

No se colocard hormigon hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccién de Obra, se debera avisar con antelacion a dicha
Direccion para que realice la inspeccion.

Previo al vertido del hormigon el encofrado debera estar libre de toda suciedad (alambres,
viruta de madera, etc.) y se debera humedecer correctamente y en forma pareja.

El hormigén se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y
aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Debera efectuarse de forma tal de no
deformar los encofrados.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de una
manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo maximo desde el
mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando
que se una al hormigén aln plastico de la colada anterior.

La colada del hormigon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios
turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra.

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Direccion de Obra
decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unién con el
resto de la estructura al reanudarse la colada.

No se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de la
misma por parte de la Direccién de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las posiciones
correctas en cada punto de llenado.

La Direccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin.
En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario el hormigén
debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

6.3.7 Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos establecidos.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Direccién de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o rehacer la
estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Direccion de Obra controlara este
registro.

La colocacién del hormigén no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccion de
Obra, la situacién meteorolégica no permita asegurar las condiciones de llenado.

(8
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6.3.8 Tratamiento posterior del hormiaén

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las correspondientes
medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la misma, dicho tratamiento posterior a
los trabajos de colado debera ser atendido segun lo establece la norma UNIT

6.3.9 Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificacion
aprobadal

6.4 CONTROL DE CALIDAD
6.4.1 Inspeccién

Ninguna variacién podré introducirse en el proyecto sin autorizacién expresa de la
Direccién de Obra.

Todos los trabajos de hormigon armado deberén tener la inspeccion y aprobacion de la
Direccién de Obra, y la Empresa deberé ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Se deberd avisar a la Direccion de Obra con 48 hs. de anticipacion la fecha del
hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccion que autorice a la realizacion
de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista debera realizar la inspeccion de los hierros y
armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el técnico Director de Obra.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el
conforme de la Direccion de Obra; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ejecutado
sin su conforme.

P
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6.4.2 Pruebas ensayos v control

Cuando la Direccién de Obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de consistencia,
resistencia a la compresion, flexion, analisis granulométricos de los éaridos, determinacion de su
grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos
de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Direccion de
Obra. La Empresa remitira a la Direccion de Obra el resultado de los ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizaran
ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Direccién de Obra, la
Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas, dichos ensayos
deberan ser repetidos hasta que las muestras alcancen las resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas, si asi lo
resuelve la Direccion de Obra, bien para la simple comprobacién de la bondad de las mismas o
para saber a qué atenerse a cerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier
circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa realizara los ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las
mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de acuerdo al tipo de
estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccién de Obra antes de
su utilizacién en obra.
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7. RELACION ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE GREMIOS.

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberan tener perfecto conocimiento de
los programas de trabajo y memorias técnicas de todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin
de poder organizar las etapas de preparacion, fabricacion y ejecucion de sus obras.

Deberan proporcionar en el momento oportuno y segun las instrucciones que hayan
recibido, las previsiones relativas a las obras cuya ejecucion esté relacionada con todos los rubros,
por ejemplo:

« LaEmpresa de Obra Civil, dara ayudas de gremios a los Contratos

= Locales sanitarios y vestuarios.

- Descarga y almacenamiento de los equipos, materiales a todos los gremios que
intervengan en la obra y que no forman parte de la presente licitacion.

« Proporcionar un local cerrado c/iluminacion para depésito de materiales, equipo y
herramientas.

= Proporcionar fuerza motriz.

- Excavacion de zanjas para colocacion de cables, cafierias y demas elementos
necesarios para la correcta ejecucion del sub contrato, relleno compactado y
alejamiento de tierra sobrante.

= Provision de morteros y hormigones para amurado de cajas, cafierias, etc. segin
corresponda a cada sub-contrato.

- Tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas, abiertos por el instalador
para pasos de cafierias, cajas, etc.

« Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
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SECCION Il - DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
e Los trabajos se detallan por sectores a continuacion:

1. ACCESO DESDE PASAJE ABIERTO (PA: 2):

* En pasaje 2 se debera reparar las humedades existentes sobre puerta de salida a patio
posterior.

2. SERVICIOS HIGIENICOS LOCAL 6:

e En el servicio higiénico se descubriran todas las cafierias de abastecimiento existentes
teniendo precaucion de demoler lo menos posible.

e Las mismas se sustituiran por cafios nuevos de PVC.

e Previo al tapado de las cafierias se realizara una prueba hidraulica para corroborar la
estanqueidad de la instalacion.

e Se taparan las canalizaciones con revoque de forma prolija.

3. OFICINA 10:

e Se repararan las humedades que presenta el recinto impermeabilizando debidamente
la cubierta con membrana asfaltica 4mm. De ser necesario se deberan cambiar las
chapas o babetas que se encuentren muy deterioradas.

* Se debe tener especial cuidado y dedicacién a las claraboyas, las que se limpiaran y
sellaran con silicona debidamente.

e En el interior se realizara la reparacion de revoques en mal estado tanto de muros

como de cielorrasos para posteriormente aplicar un minimo de 2 manos de pintura
blanca.

LAS EMPRESAS DEBERAN REALIZAR COMO MINIMO UNA VISITA PARA CORROBORAR
LOS TRABAJOS A REALIZAR, PREVIA COORDINACION CON EL TECNICO RESPONDABLE.
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