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GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PLANTA LA TEJA

DIRECCION: HUMBOLDT 3900

LICITACION ABREVIADA INTERNACIONAL
Nº 1500152700
CONSULTAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: HUMBOLDT 3900

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO  SERVICIOS JURIDICOS

PRESENTACION DE OFERTAS: EDIFICIO CENTRAL 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA INTERNACIONAL PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRATADORES Y TORRES DESCARBONATADORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (PLANTA DEMI) DE LA REFINERIA LA TEJA.
 
CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA:  24 de febrero de 2017
  HORA: 15:00
LOCAL: Sala de Licitaciones – Edificio ANCAP – Primer piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja).
Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.
Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

NOTA:  El horario de caja para la adquisición de pliegos y para efectuar depósitos de garantía es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 horas, en la Tesorería del Edificio ANCAP, sito en Paysandú y Avda. Libertador Brig. Gral. Lavalleja.
Fax Nº 2902 11 36 - 2902 16 42 – 2902 75 73

LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY)  INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA
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CAPÍTULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN
La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Abreviada Internacional para contratar el  suministro y montaje (con modificaciones en planta) de los tratadores de intercambio aniónico 1301D; 1302D;, los tratadores de intercambio catiónico 1303D; 1304D; y las torres descarbonatadoras 1301E y 1303E  de la unidad de tratamiento de agua (Planta DEMI) de la  Refinería La Teja, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de Condiciones, planos de equipos existentes, modificaciones solicitadas por ANCAP por medio de planos esquemáticos o documento de similares características, normas de referencias técnica citadas en el presente pliego, especificaciones de ANCAP y de los fabricantes de partes y componentes a instalar o reemplazar así como también de los Códigos de construcción aplicables al equipo o sus partes a intervenir. 
Se considera a efectos de la presente contratación que el todos los trabajos asociados a la misma son asimilables a la modalidad  “llave en mano” correspondiendo esto a que se considera incluida en la oferta todos los trabajos y suministros necesarios para la correcta operación de los recipientes tratadores nuevos y las torres descarbonatadoras objeto del presente Pliego así como sus equipos asociados una vez concluidos los trabajos e instalaciones en planta (estén los componentes mencionados o no en los planos de referencia)
A efectos de los recálculos y dimensionados solicitados así como también para la ingeniería de referencia, los mismos serán de acuerdo al código ASME B&PVC Sec. VIII; Div.1 Ed vigente a la fecha de apertura, para el caso de recipiente metálicos y según ASME RTP-1 o ASME B&PVB Sec. X para el caso de recipientes de FRP (PRFV), debiendo estos últimos ser fabricados por la técnica  de Filament winding (dándose más detalles en el Capítulo VI – MEMORIA TÉCNICA). A efectos del control de calidad y recepción de los recipientes se requerirá que cuenten con la estampa “U” del ASME, o el equivalente por el estándar ASME - RTP-1 para los diseñados por este último o por  la Sec X del ASME B&PVC y, a efectos de las modificaciones de las líneas de planta, salvo por aclaraciones y especificaciones particulares de ANCAP se tomará como base el ASME B31.3 como código de referencia. 
I.1.1  - Características generales de la contratación
Los trabajos consisten en: relevamiento en sitio de las instalaciones existentes (previo a la cotización para efectuar la misma y durante el trabajo para ajustar a lo existente en planta), fabricación de los recipientes y el suministro de los mismos incluyendo todos los accesorios, internos y externos para sus correcto funcionamiento y desempeño, el recálculo y la ingeniería de detalles para la construcción de acuerdo a las modificaciones solicitadas de los mismo (según se detalla en el presente pliego), la documentación de referencia en cuanto a memorias planos constructivos y certificaciones, el desmontaje de los recipientes existentes y montaje de los recipientes y torres nuevas incluyendo las modificaciones de cañerías en tendidos y trazados para ajustar cambios de dimensiones de acuerdo a los equipos nuevos.  
En el CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA se amplían los detalles y conceptos que hacen a la presente contratación a efectos de un mejor entendimiento del alcance de los trabajos, así como también los códigos, especificaciones y requisitos aplicables a los componentes de la planta DEMI a fabricarse y su posterior instalación en planta.

Complementando dicho punto se detallan en el CAPÍTULO VII – ANEXOS TÉCNICOS GENERALES y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL los planos, especificaciones e información de referencia para la realización de los trabajos, tanto de fabricación en  como de montaje en campo (planta) .Así como los requisito de referencia para el personal interviniente, tanto en la fabricación como en el montaje.
I.2 - UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos se realizarán en la Planta Acevedo Vazquez (Refinería - “La Teja”) de ANCAP (Humboldt 3900 – Montevideo) 

A efecto de entendimiento y análisis para  la presentación de las ofertas, se definen dos lugares de trabajo dentro de la planta (y sus predios de servicio)  a saber:
Local de los trabajos: A todas las instalaciones del Contratista, en un predio aledaño o espacio dentro de planta, asociadas a los trabajos de la presente contratación que no se realicen directamente en los equipos de la planta, con la salvedad del lugar de los trabajos externos, que son las instalaciones de servicio del personal del Contratista, el cual estará necesariamente fuera de la Planta en un predio de servicio, utilizado a tales fines,  propiedad de ANCAP  
Campo: A la ubicación en las proximidades o directamente en los propios equipos o unidades operativas a intervenir.
I.3 - CONSULTAS
Los interesados podrán efectuar consultas por escrito vía correo electrónico respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia  de Abastecimiento (Humboldt 3900, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.
ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. 
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego.

I.4 - VISITA (OBLIGATORIA)

Las empresas interesadas deberán visitar el lugar y las instalaciones relacionadas con los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con Ing. Pablo Mazzeo o Ing. Oliver Kraus, tel: 1931 3459 ó 1931 3321, correos electrónicos: pmazzeo@ancap.com.uy ; okraus@ancap.com.uy      
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del pliego.
No se aceptarán ofertas de empresas que no hayan realizado la visita, debiendo presentar la Constancia respectiva.

Se aclara que la Administración no será responsable por errores u omisiones producto de relevamientos realizados por terceros o diferencias que surjan entre la documentación y las instalaciones existentes. 

Es de entera responsabilidad del oferente la realización de los relevamientos y evacuación de todas las dudas técnicas, tanto del contrato como de la documentación de referencia previo a la apertura de la presente licitación. Posterior a dicha instancia ANCAP entiende que se ha comprendido íntegramente el alcance de los trabajos, los suministros, las interferencias, etc. así como todas las obligaciones por parte del oferente. 

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA” incluido en el CD.
Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características: 

· Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

· Tamaño máximo 25MB por archivo

· Printing - Allowed

· Content Copying – Allowed

· Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

· Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.
El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel. 

Requisitos para la presentación de las ofertas: 

· Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad. 

· No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

· Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos. 

· La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja. 

· No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

· No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

 
II.2 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
Se  modifica  para  esta  licitación  el  plazo  mínimo de vigencia de las ofertas que  establece el Art. 2.5  de la Sección II,  el  cual,  sin  perjuicio  de   las  prórrogas establecidas, en el presente caso, no podrá ser inferior a  120 (ciento veinte)  días calendario.
El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.4 - CONSORCIOS
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

1)  Oferta
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:

· Carta intención de constituir el consorcio con firmas certificadas notarialmente y en la que consten los siguientes requisitos mínimos:

- intención de constituir un consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060;

- nombre y domicilio del futuro consorcio;

- objeto (que deberá de coincidir con el objeto del llamado) y 

- plazo previsto de vigencia del consorcio, el que no podrá ser menor al tiempo estimado de realización de todos los trabajos ofertados.

Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la Ley N° 16.060, se deberá presentar:

· Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060; y en el que se declare:

-  nombre de los representantes del consorcio;

- declaración de solidaridad e indivisibilidad de las obligaciones entre las partes integrantes del consorcio; y

-  declaración de no modificación del contrato de consorcio sin la previa aprobación de ANCAP.

2)  Adjudicación
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:

· Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060 y los demás establecidos precedentemente.

· Dentro de los 10 días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos - Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.
Transcurrido el plazo citado sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

II.5.1 – Cronograma
Se incluirá y formará parte de la oferta el cronograma general previsto para el desarrollo de los trabajos y en el cuál se deberán detallar claramente la duración de las tareas y los recursos asignados a las mismas (personal, equipos, materiales, etc.).
En este cronograma se explicitarán e indicarán claramente las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido. 

Las tareas a incluir como discriminación mínima, son las que se detallan en el capítulo VI MEMORIA TECNICA con el detalle solicitado anteriormente. En particular se deberá separar los trabajos de prefabricado de los de montaje para una mejor comprensión del cronograma.

Como restricción total de tiempo se tendrá que:

· Los suministros o prefabricados para montajes según corresponda de acuerdo al alcance establecido deberá ser recepcionado provisoriamente en planta al menos 30 (treinta) días antes del inicio de los trabajos de montaje propiamente dicho. No pudiendo superar los 150 (ciento cincuenta) días calendario. Dicha recepción implica que los suministros o prefabricados según corresponda, estén “prontos para su instalación” es decir con todas las observaciones y pendientes de fabricación levantados (corregidos).
· El desmontaje y montaje de los equipos nuevos en campo no podrá durar más de 60 (sesenta) días (plazo máximo) con fecha a coordinar (empezando a contar dicho plazo una vez que el adjudicatario pueda acceder a los equipos de la unidad en cuestión – Planta DEMI en este caso). Se instalarán los equipos nuevos con la planta en marcha, es decir que se irán instalando gradualmente los equipos y sacando de servicio los existentes. Debiendo tomarse la previsiones y recaudos adicionales que esto pueda implicar en cuanto a trabajos y fabricación de componentes (con suministros) provisorios o transitorios para liberación de equipos a intervenir de modo que se puedan realizar los trabajos de montaje. 
El plazo mencionado para ejecución de trabajos en campo directamente sobre los equipos según el alcance de la presente contratación, excluye los trabajos previos de acondicionamiento del terreno para permitir la maniobras si fuese necesario, construcciones auxiliares para el montaje que no requieran planta o equipo parado, prefabricado de accesorios de montaje y estructuras auxiliares, instalación del local de los trabajos, prefabricado de componentes secundarios etc. los que se considerarán trabajos de preparación previos al montaje y deberán tener un inicio anterior al montaje (estimado de por lo menos un mes o lo que el Contratista estime conveniente) de modo de poder lograr el cumplimiento de los plazos establecidos)
La no presentación del cronograma tal como se solicita será motivo de rechazo de la oferta.
II.5.2 - Capacidad técnica 
Se presentará información del personal técnico principal a intervenir en los trabajos, debiendo indicarse la clase de vinculación con la empresa. Los antecedentes en trabajos similares al presupuestado y los cargos desempeñados en dichos trabajos. Como mínimo se deberá entregar un listado o hoja individual con los nombres, apellidos, datos de contacto, fotografía (en lo posible) y CV del personal de referencias a contratar. 

Dado el tipo de trabajo, se entiende necesario tener referencias de todos los mandos medios, hasta el nivel ejecutivo (operativo) de Capataz General o grado equivalentes según la estructura de la empresa. En el capítulo VI MEMORIA TÉCNICA se ampliará la información del staff requerido en planta o personal referente del contratista, más allá del personal Operativo que  el Contratista  estime conveniente.

También se deberá dejar constancia si para cubrir todo o una parte de los servicios requeridos para la correcta realización de los trabajos, como ser contratación de grúas, movimientos, equipos, aisladores, electricistas, etc, se subcontratará a alguna empresa en particular, debiendo darse los datos de contacto y antecedentes de la misma (y el tipo de acuerdo logrado al momento de la presentación de la oferta) 
II.5.3 – Antecedentes
Se deberán presentar antecedentes por al menos USD 500.000,00 (dólares estadounidenses quinientos mil) en los últimos cinco años, en trabajos similares involucrando izajes de componentes o estructuras similares de calderería pesada y semipesada, manipulación de cargas con montajes en espacios restringidos con peso del entorno de al menos 5 (cinco) a 10 (diez) toneladas métricas y una altura del entorno de 20 (veinte) metros en plantas industriales, como así también antecedentes en trabajos de cañerías, calderería pesada, instrumentación, aislamiento de cañerías y recipientes de similar porte y características a los que hace referencia el presente pliego de condiciones en el capítulo VI MEMORIA TÉCNICA
Se aclara que los antecedentes en instrumentación se requieren dado que se considera incluido en el alcance el desmontaje y reinstalación de  los componentes de instrumentación  accesorios de los equipos objeto del presente pliego. En todos los casos los desarmes se realizaran considerando que el instrumento o componente removido debe ser reinstalado.
Se adjuntará asimismo los antecedentes de los subcontratistas, cuando los hubiese. 

Si el contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se deberá especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo de servicio realizado, ya que la Administración determinará a su entera conveniencia si esos antecedentes son a su juicio habilitantes para la realización de los presentes trabajos.

Para lo anterior se solicita entregar una lista de personas referentes de contacto de los Contratantes.
En el caso de que se presenten subcontratos que cuenten con la experiencia necesaria para realizar el trabajo, según lo antes mencionado, se validarán solo si se presenta un pre-acuerdo, o pre-contrato firmado con el Oferente/Contratista, si este último no contase con la experiencia solicitada. 

El Contratista será responsable de proveer otro subcontrato de igual experiencia al que propuso en su oferta, en caso de que al momento de la realización de los trabajos no pudiese realizarse la contratación pre-acordada. Sin perjuicio de lo anterior, esto no será considerado como causal de exoneración de las multas aplicables en caso de incurrir en retrasos en la entrega de los trabajos derivados por los motivos antes expuestos.

La presentación de antecedentes como los descritos es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.
Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo  DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS, PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego.
II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES
En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta. 

NOTA: En caso de que la modificación o variante implique cambios de tipo técnico u operativo, deberá presentarse la misma en la etapa de consultas (previas a la apertura de la presente licitación) para ser validada técnicamente por ANCAP. 

No se aceptarán variantes ni modificaciones que impliquen o pudiesen implicar la realización de algunas de las tareas propias del trabajo, con recursos de ANCAP o el suministro de materiales por parte de la Administración que no sean los explícitamente mencionados en el presente pliego. 
CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPOSITO DE GARANTÍAS

De propuesta: No se requiere para la presente licitación.
De contrato: 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato, impuestos incluidos.

Este depósito de garantía es obligatorio y deberá efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTÍAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 11, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Sólo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de los dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.

Para el caso en que este depósito se realice mediante cheque bancario, el mismo deberá ser certificado.
III.2 - COTIZACIÓN
Las cotizaciones podrán hacerse en moneda nacional y/o en dólares estadounidenses indistintamente por el total de los trabajos, de acuerdo con los formularios del presente punto. 
Los precios globales en la oferta comprenden los importes por todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, para la completa realización de los mismos. 

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará correcto el valor establecido en la oferta como total de la misma.
Cuando correspondan cargos adicionales al precio cotizado, caso del I.V.A. o descuentos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos por separado.
1 – FORMULARIO DE COTIZACIÓN

	Ítem
	Descripción
	Cant
	Un
	Monto
	Obs.

	1
	Suministro tratador catiónico 1301D
	1
	Global


	
	Ver VI.2.1

	2
	Suministro tratador catiónico 1302D
	1
	Global
	
	Ver VI.2.1

	3
	Suministro tratador aniónico 1303D
	1
	Global
	
	Ver  VI.2.2

	4
	Suministro tratador aniónico 1304D
	1
	Global
	
	Ver  VI.2.2

	5
	Suministro torre descarbonatadora 1301E
	1
	Global
	
	Ver  VI.2.3

	6
	Suministro torre descarbonatadora 1303E
	1
	Global
	
	Ver  VI.2.3

	7

	Desmontaje e Instalación de 1301/1302D
	3
	Global
	
	Ver  VI.2.4

	8
	Desmontaje e Instalación de 1303/1304D
	3
	Global
	
	Ver  VI.2.5

	9
	Desmontaje e Instalación de 1301/1303E
	3
	Global
	
	Ver VI.2.6

	
	SUB-TOTAL
	
	
	
	 


NOTA: los alcances son según Capítulo VI MEMORIA TÉCNICA – Estos precios son de carácter global y consideran incluidos todos los insumos, equipos, herramientas, personal, materiales, etc. que se requiera para la realización de los mismos según las especificaciones establecidas en el presente pliego de condiciones.

2 – FORMULARIO DE COTIZACIÓN PARA EVENTUALES TRABAJOS ADICIONALES (POR UNITARIOS)
A efectos de poder liquidar trabajos adicionales que eventualmente pudieran surgir, se deberá cotizar en forma unitaria los ítems que a continuación se indican.
	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Valor unitario
	Cantidad
	Total

	1
	Desmontaje estructura y cañerías
	Kg
	
	1500
	 

	2
	Construcción de estructuras metálicas y soportes
	kg
	
	3500
	

	3
	Andamios (incluyendo instalación y desarme) 
	m3/día
	
	1500
	 

	4
	Construcción de cañerías inox. hasta 2”(inclusive)
	m
	
	80
	 

	5
	Construcción de cañerías inox. desde 21/2” a 31/2”(inclusive)
	m
	
	40
	 

	6
	Construcción de cañerías inox. de 4” a 6” (inclusive)
	m
	
	20
	 

	7
	Construcción/reparación hormigón bases y cimentaciones
	m3
	
	5
	 

	8
	Pintura esquema 1(incluye preparación superficial)
	m2
	
	50
	 

	9
	Pintura esquema 2 (incluye preparación superficial)
	m2
	
	30
	 

	10
	Hora Hombre Of. Calderero 
	HH
	
	300

	 

	11
	Hora Hombre Of Cañista
	HH
	
	300
	

	12
	Hora Hombre Of Soldador
	HH
	
	150
	

	13
	Hora Hombre Of Instrumentista o Electricista
	HH
	
	150
	

	14
	Hora hombre Ayudante
	HH
	
	800
	

	15
	Hora grúa hasta 100 ton
	Hora grúa
	
	100
	 

	
	SUB -TOTAL
	
	
	 


Los precios indicados serán sin impuestos e incluirán todos los conceptos (equipos, materiales, herramientas y personal de ejecución, operación y supervisión, etc.) para su completa realización de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. 
Se aclara que no se aceptarán cláusulas de “mínimos por ítem” En el entendido de que los recursos necesarios para la realización de los ítems por “unitarios” son los mismos que el contratista debe tener en campo para la correcta realización de los trabajos base del formulario N° 1.

La cotización final será la correspondiente a la suma de los totales de la planilla 1 más la planilla 2 y  a los efectos de la adjudicación se computará el valor del Formulario 1 más un 10% de dicho formulario.

NOTA: en todos los casos la descripción de tareas involucradas, trabajos y capacidades para los trabajos por unitarios (ya sean de HH, m, m2, m3, etc.) son en  referencia a trabajos semejantes en características a los requeridos para la realización de los ítems del Formulario de cotización N°1, conforme a lo expuesto en el presente pliego (ver Capítulo VI - MEMORIA DESCRIPTIVA para una descripción más detallada) siendo las cantidades que figuran en la planilla fictas pudiendo ANCAP utilizar parcialmente las mismas sin que esto genere derecho alguno a reclamos por parte del contratista
III.3 - TRIBUTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación no cuenta con beneficios fiscales

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. 

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.
III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS  

Las cotizaciones realizadas en dólares estadounidenses no tendrán ajustes.
Para las cotizaciones efectuadas en moneda nacional a efectos de evaluar las variaciones del costo de los trabajos  en función de las diferencias de mano de obra y el costo de vida, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:
P = Po (0,50* J/Jo   + 0,50* IPC/IPCo)
Dónde:


P      =  Valor actualizado del trabajo realizado en el mes


Po    =  Valor del trabajo realizado en el mes a los precios de la licitación. 

J      =   Nivel de la Mano de Obra determinada por el Consejo de Salarios del  Grupo y Subgrupo al que pertenezca el Contratista correspondiente al último mes de realización de los trabajos.
Jo    =  Ídem anterior, correspondiente al último mes de la fecha de apertura de la Licitación. 
IPC   =  Índice de Precios al Consumo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al último día del mes anterior a la  de la realización de los trabajos.

IPCo = Ídem anterior correspondiente al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación.

No se aceptará otra fórmula de ajuste de precios para la presente licitación. 
III.5 - CONDICIONES DE PAGO
Se pagará en dos modalidades: pago por entrega y pago por avance:
Los ítems de suministros (ítems 1 al 9 del formulario N°1 solamente) se pagarán contra entrega a razón del 70% contra entrega en planta y el 10% contra recepción provisoria (que ocurrirá al momento de la entrega en caso de no haber observaciones ni pendientes que impidan el visto bueno de ANCAP para su instalación) y el 20% restante una vez montado. 

Los ítems de montaje y desmontaje (trabajos en planta) se pagarán por avance, considerándose hitos de trabajo realizado y terminado de acuerdo con las tareas realizadas y aprobadas. 

Para los trabajos que correspondan a los ítems del formulario N° 1 se pagará hasta llegar al 85% del valor cotizado en dicho formulario, quedando el saldo restante que se pagará una vez finalizados y aprobados parte de la Administración todos los trabajos que haya realizado el Contratista
En el caso de la utilización de los ítems del formulario N° 2, estos se pagarán al culminar los trabajos, contra la aprobación de la Administración del trabajo  así como de las cantidades de cada ítem que  corresponda, para lo que se deberá necesariamente presentar un detalle a la administración (certificado) que indique claramente, el trabajo realizado, y las cantidades que corresponden a cada ítem del formulario N° 2 que se ejecutaron para la realización de dicho trabajo. 

El monto a facturar se formará por la suma alzada de las cantidades de los diferentes certificados que correspondan al cierre de cada mes (que se contabiliza  al último día calendario del mes corriente).  A tales efectos, se deberá cerrar semanalmente los certificados de los trabajos, en caso de no realizarse de este modo, ANCAP no se responsabilizará por retrasos que pudiesen surgir en la recepción y posterior tramitación de dicha facturación.
En base a lo acordado para facturar y conforme a lo expresado anteriormente; la empresa presentará 2 facturas de la siguiente manera:
1) Por el monto total en 3 vías (original y 2 copias)

Adjunto a la factura, se presentará el desglose de lo facturado y de facturarse adicionales, se presentarán también los planos, croquis y memorias de cálculo de los mismos.

2) Por el ajuste paramétrico correspondiente.

ANCAP no abonará suma alguna en carácter de indemnización, rembolso de costos improductivos, o cualquier otro concepto originados por razones de caso fortuito o fuerza mayor; entendiéndose por tal aquellos hechos imprevisibles, externos y ajenos a la misma, a modo de ejemplo: incendios, explosiones, tormentas, guerras declaradas o no, hostilidades, bloqueos, desórdenes públicos, cuarentenas, restricciones, embargos, huelgas u otros disturbios laborales o civiles de carácter general de la rama de actividad, o cualquier otro fenómeno similar. Cuando las interrupciones fueran atribuibles a ANCAP, se reconocerá a la empresa los costos que jurídicamente correspondan, los que deberán ser probados mediante documentos u otro medio fehaciente. Ante casos excepcionales que se produzcan durante el periodo de los trabajos, en días laborables de lunes a viernes en horario de 7:00 a 17:00 horas, que fueran de responsabilidad exclusiva de ANCAP (problemas operativos, conflictos gremiales internos, etc.) y en los cuales todo el personal del Contratista no pueda acceder a su lugar de trabajo y se tenga que retirar o no pueda ingresar a la Refinería, se pagará un canon equivalente a $ 30.000,00 (pesos uruguayos treinta mil), más impuestos por cada hora que todo su personal se encuentre fuera de la Refinería. El adjudicatario quedará comprometido a no realizar ningún otro tipo de reclamo por estos conceptos y de pagarle a su personal todo su horario normal de trabajo (sin ningún descuento) por este tipo de interrupciones que fueran asumidas por ANCAP.

Ante otro tipo de situaciones, se reconocerá a la empresa los costos que jurídicamente correspondan, los que deberán ser probados mediante documentos u otro medio fehaciente.

ANCAP no reconocerá en ningún caso el lucro cesante que pudiera ocasionarse.
La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura.

Las facturas de ajuste paramétrico correspondientes, serán presentadas conjuntamente con las básicas y se pagarán a 45 días.
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

· DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS 
· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

III.6 - FLETES
No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en el lugar de los trabajos.
III.7 - ACOPIOS
No se considerará pago por acopio de materiales salvo los ítems 1 al 9 inclusive del formulario N° 1, contra entrega y recepción provisoria de los mismos y de acuerdo a los porcentajes expuestos en el punto III.5 - CONDICIONES DE PAGO.
III.8 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible. 

ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro en caso de necesidad propia o constatar uso abusivo.

Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 20 kW en 220 V, trifásica, sin neutro disponible. 

Dado lo anterior y considerando otros trabajos que pudiesen interrumpir el suministro, se recomienda la provisión propia de energía (grupos electrógenos o similares) para cubrir el servicio requerido para el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma. 

Así mismo se deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa del MTSS y BSE, así como lo indicado en el  CAPíTULO VII – punto VII.5 - para los trabajos dentro de los equipos según los lineamientos expuestos en dicho punto en cuanto a lo al sistema de alimentación de potencia eléctrica se refiere, necesidades de ventilación, etc.
No se aceptarán reclamos ni habrá extensión de plazos en referencia a la falta de suministro de energía eléctrica por parte de la administración en trabajos de campo.
III.9 - HORARIO
El régimen de horario para los trabajos a realizarse en planta (montaje y desmontaje de los equipos) será de lunes a sábado 7:00 a 17:00 hs para el cumplimiento de las tareas a realizar según el cronograma acordado.

A efectos del presente pliego y a efectos contractuales se entiende que el horario que se pide cumplir (según el párrafo anterior y otros referentes al mismo en la MEMORIA TÉCNICA) es de Servicio Prestado por la Empresa adjudicataria.

Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

III.10 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
COMPRA DE BIENES

Los oferentes  al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 13/009 del 13/1/009, 164/013 del 4/6/013 y 131/014 del 28/05/2014.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando aquellos bienes a proveer que califican como nacionales. En caso de ausencia de declaración, los bienes serán considerados como no nacionales. Se adjunta a tales efectos, formulario de declaración jurada. 

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación del presente beneficio, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.  

REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

BIENES

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010, Decreto 164/2013 y disposiciones concordantes y/o complementarias. 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.
No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010. 
Cuando la  empresa  resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACIÓN JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar las declaraciones juradas, que se adjuntan como Anexo al presente Pliego (págs. 58 y 59).
De no completar las referidas declaraciones en la forma requerida, la Administración

no aplicará preferencia alguna. 
III.11 - PLAZOS
III.11.1 - Plazo de entrega
El plazo de entrega de los equipos será según el cronograma presentado conforme a lo solicitado y teniendo en cuenta las restricciones impuestas para el mismo en el punto II.5.2 – Cronograma debiendo ser menor a 150 (ciento cincuenta) días calendario.
La fecha de inicio de los trabajos en planta propiamente dicho, podrá eventualmente por razones de producción ser postergada hasta 30 (treinta) días, lo que se informará oportunamente.  

Respecto a las modificaciones de plazos sobre el cronograma acordado, se computarán solo aquellas que deriven de modificaciones en el alcance de los trabajos, liberación de equipos por Operaciones a Mantenimiento de ANCAP (en ningún caso por la falta de Habilitación de Seguridad Industrial por no contar con implementos o acondicionamientos solicitados que sean responsabilidad de la empresa Contratista) y eventuales replanificaciones por interferencias con otras intervenciones en la planta que sean igualmente críticas a las que tiene por objeto la presente contratación. 

Las modificaciones se tendrán en cuenta siempre que sea demostrable que afectan al camino crítico de los trabajos y no puedan ser subsanadas por reasignación de recursos o replanificación por parte del Contratista. 

Se descartan aumentos de plazos por Paros Gremiales que no sean de todo el Sector (ej: UNMTRA; SUNCA, etc) o los que deriven de condiciones climáticas adversas previsibles (lluvia estacional, trabajos que se pueden hacer a resguardo de carpas o refugios, etc). 
III.11.2 - Cómputo de plazo
Se establece el cómputo del plazo a partir de la fecha de notificación a la firma adjudicataria, una vez adjudicada la licitación. 

Como plazo para inicio de la coordinación de la implantación y de trabajos previos a la intervención en planta se tomará el mismo según el cronograma presentado en la oferta. 

Las modificaciones que pudiesen surgir por aplazamiento de la los trabajos en planta, o por las razones expresadas en el punto II.11.1 - Plazo de entrega, serán válidas siempre que estén oportunamente comunicadas,  registradas  y sean aceptadas de común acuerdo entre ANCAP y la Empresa Adjudicataria, por los representantes que a tales efectos se designen, en el momento de producirse durante la realización de los trabajos. 

En caso de no ser oportunamente informada por el Contratista/Adjudicatario una causal de retraso durante la ejecución de los trabajos de forma fehaciente, para que ANCAP tome cuenta de ella, se considerará que la misma no afecto el cronograma ni generó retrasos imputables a la Administración. En  todos los casos la comunicación debe demostrar que se afecta el camino crítico de la ejecución de los trabajos, y a la vez presentar un plan de contingencia para minimizar el impacto sufrido, minimizando los aplazamientos necesarios para completar las tareas afectadas. 
Igual situación se presentará en el caso de que ANCAP asigne o solicite complementar los trabajos objeto del presente pliego con trabajos a realizarse por unitarios (adicionales). El Adjudicatario/Contratista deberá, al momento de serle encomendado el trabajo en un lapso no mayor a 48 hrs expedirse en el sentido de si el mismo afecta el camino crítico del cronograma presentado o si compromete la entrega en fecha de los mismos.  Debiendo en cuyo caso; presentar una replanificación que permita absorber la diferencia de tiempos de ejecución o en su defecto minimizar la extensión de plazo requerida para completar el total de los trabajos objeto de la presente licitación.

En caso de que el Contratista/Adjudicatario, no se expida en las 48 (cuarenta y ocho) horas mediante comunicado fehaciente sobre el impacto en los plazos de las tareas que correspondan a la ampliación de alcance o a trabajos unitarios, ANCAP entenderá que el Contratista/Adjudicatario, puede afrontar y cumplir los plazos originales presentados en el cronograma de obra por lo que no será reconocido ni excusado ningún retraso que pueda surgir a posteriori por estas causas.
III.12 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
III.12.1 – Recepción provisoria una vez terminados los trabajos labrándose ACTA.

III.12.2 – Recepción definitiva a los 180 (ciento ochenta) una vez cumplidas las indicaciones establecidas en el ACTA de Recepción Provisoria.
III.13 -  MULTAS Y PENALIDADES
En los trabajos asociados a la fabricación de los suministros se aplicará una multa del 1% (uno por ciento) diario del monto total adjudicado del trabajo por cada día calendario de atraso en la entrega, imputable a la empresa (salvo que no se entregue en los 45 días previos a la intervención en planta planificada, en cuyo caso se considerarán trabajos en sitio aplicándose la multa que corresponde a trabajos en sitio) hasta un máximo del 15% del monto total adjudicado.
En los trabajos en sitio se aplicará una multa del 5% (cinco por ciento) diario del monto del trabajo por cada día calendario de atraso imputable a la empresa (hasta un máximo del 10% del monto total adjudicado).
Para los casos de incumplimientos en las obligaciones  (que no impliquen la rescisión del contrato por faltas de carácter grave) contraídas en el presente como ser: 

· Apartamientos del normal desarrollo de los trabajos contraviniendo indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos y que pudieran ocasionar riesgos de seguridad y/o riesgos ambientales

· Faltas comprobadas en la calidad de las construcciones y/o reparaciones realizadas

· Incumplimiento de indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos

· No disponer de herramientas y de los elementos necesarios y normales del oficio, aplicable dentro de cada uno de los rubros cotizados, como para realizar la tarea encomendada en forma rápida y segura.

· Incumplimiento de las obligaciones contraídas y especificadas en el presente pliego.
Se aplicará apercibimiento escrito para la primer falta y en la siguiente se aplicara una multa equivalente al 2,5% del monto total adjudicado por cada falta en que se incurra pudiéndose llegar a la rescisión del contrato ante reiteraciones varias.

LA SUMA DE TODAS LAS MULTAS APLICADAS NO PODRÁ SUPERAR EL 25% DEL MONTO ADJUDICADO (este valor no podrá ser modificado por el contratista en su oferta).
De alcanzarse este monto de multas (25 % del monto adjudicado), será motivo para la rescisión unilateral por parte de ANCAP de la presente licitación (sin perjuicio que aquella pueda proceder también por graves incumplimientos), sin desmedro de otras acciones que pudieran iniciarse contra el adjudicatario.

Ante la aplicación de cualquiera de las multas previstas, no se tendrán en cuenta justificaciones al origen de las mismas que se hagan fuera del plazo ya estipulado (24 horas de transcurrido el evento que lo genere).
No se aceptarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.
III.14 - CESIÓN DEL CONTRATO
El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F.

III.15 - COMPARACIÓN  DE OFERTAS
A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta los precios cotizados (formulario de cotización + formulario para eventuales trabajos adicionales), los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la licitación para las distintas monedas cotizadas y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N°  371/2010 y 13/2009, 164/013 y 131/014 disposiciones concordantes y/o complementarias.
III.16 - ADJUDICACIÓN
A los efectos de la adjudicación se tomará el menor precio comparativo. 

El monto a adjudicar será el total cotizado  en el formulario de Cotización del punto III.2 del pliego y hasta un 10 % de dicho monto para las eventuales tareas adicionales requeridas en el formulario de cotización respectivo.
Las ofertas que superen $ 30:000.000,00 (pesos uruguayos treinta millones), serán pasibles de ser rechazadas por manifiesta inconveniencia y a sólo criterio de ANCAP.
III.17 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS
A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo “on line” previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.
III.18 - AFECTACIONES
A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.
B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en  las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.
III.19 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL
El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 8  Subgrupo 1. 
En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.

Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.
(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo 8 Subgrupo 1 o Grupo 9 Subgrupo 1, según corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación. 

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato.
III.20 – TRABAJO FUERA DEL HORARIO NORMAL 
Los trabajos adicionales que pudieran surgir como consecuencia de los trabajos objeto del presente pliego o las tareas propias que como consecuencia de reprogramaciones a pedido expreso de ANCAP por razones de interferencia en Planta y que no surjan de causas ajenas a la Administración (como ser desvíos en el cumplimiento de plazo por parte del contratista/adjudicatario) que deban ser realizados fuera del horario normal (según se lo define como el horario de servicio de acuerdo a lo expuesto en el punto III-10 HORARIO) y que sean pasibles de generar compensaciones adicionales al personal involucrado como personal directo por turno nocturno (trabajos de 22:00 a 6:00 hrs), extras en días domingos y feriados no laborables y sábados después de la 19:00hrs (según se desprende del punto III-10 HORARIO)  generarán únicamente un incremento en el costo de los mismos de acuerdo a las horas hombre (de mano de obra directa) que efectivamente se realicen que se contabilizará de acuerdo al siguiente criterio:  

A) Para trabajos del formulario N° 1, salvo ítems 1 al 6  y formulario N° 2 salvo ítems 10, 11,12,13 y 14 

	Descripción 
	Coeficiente para el pago

	a)
	Horas realizadas en días domingo o feriados pagos (No laborables) durante las primeras ocho horas trabajadas de cada jornada ó en sábados después de las 19:00hrs.
	0.70

	b)
	Horas extras realizadas en días domingo o feriados pagos (No laborables) (después de las primeras ocho horas trabajadas de cada jornada)
	0.90

	c)
	Compensación por horas trabajadas en horario de 22:00 a 6:00 (horas nocturnas)
	0,30


Por cada hora que se realice en las distintas situaciones detalladas en la tabla anterior, se pagará al contratista el producto entre el valor cotizado por hora hombre en la tabla  2 – FORMULARIO DE COTIZACIÓN N° 2 PRECIO POR UNITARIOS - ítems 10, 11, 12, 13 y 14 y el “coeficiente para el pago” detallado en la tabla anterior, el que se sumará al monto que corresponda al trabajo certificable para el cobro (ver forma de pago)

B) Para los trabajos realizados por unitarios de HH correspondientes a los ítems del formulario N° 2;  ítems 10, 11, 12, 13  y 14 solamente. 

Se pagará igual compensación, con la salvedad que se suma el total del monto que resulte de los unitarios de HH correspondientes a los ítems 10, 11, 12, 13 y 14 del formulario N° 2 certificables para el cobro que se hayan ejecutado en los horarios comprendidos dentro de la compensación  por trabajo fuera de horario descripta anteriormente.

NOTAS Y ACLARACIONES:

En ambos casos cuando la categoría de los trabajadores involucrados en estas situaciones no corresponda con la detallada dentro de los costos unitarios, igualmente se pagará por estos ítems unitarios, realizando un ajuste proporcional en las cantidades a facturar. Para esta asimilación solo se tendrá en cuenta los costos salariales básicos del contratista para con su personal (sueldo, compensaciones por convenio de rama de actividad, leyes sociales y aportaciones por obligaciones legales o impositivas) y en consideración también del valor de ajuste paramétrico que corresponda.  Salvo este incremento realizado por horas hombre trabajadas fuera del horario normal no se pagará ninguna otra compensación para los casos en que se solicite al contratista trabajar en cualquiera de las situaciones previstas en la tabla (se resarcirá únicamente al contratista por el aumento en los costos de la mano de obra para realizar trabajos fuera del horario previsto y el trabajo se facturará sin ningún otro recargo).

Para el pago de este complemento, se deberá de enviar diariamente un listado del personal involucrado en estas tareas (detallando nombre, n° documento, cargo y tarea a realizar) el cual deberá ser aceptado previamente por la dirección de los trabajos de ANCAP. Las horas que no fueran informadas diariamente y/o que no cuenten con la aprobación de ANCAP no serán consideradas para su facturación. 
En ambas situaciones detalladas, en las que corresponda el pago ya sea que estén comprendidas en los casos A) o B) cuando se realicen horas en horarios que impliquen más de una compensación (ej.: horas nocturnas y horas asimilables a extras simultáneamente; las compensaciones a facturar se suman)
En ningún caso se contabilizarán fracciones de tiempo trabajado menores a media hora, redondeando siempre las horas de salida a su múltiplo horario anterior al registro de salida  y el horario de entrada se ajustara a su múltiplo horario posterior al registro de entrada.
Sin perjuicio de lo previsto, en todos los casos la empresa deberá  abonar  a sus trabajadores respetando las compensaciones previstas conforme a toda la normativa laboral vigente y los convenios colectivos vigentes para la rama de actividad a la que pertenezca.
CAPÍTULO IV – RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito:

1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación (Administrador del Contrato, quién deberá ser Ingeniero Industrial Mecánico o Naval siendo esto requisito de admisibilidad de la oferta)

2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante A.N.C.A.P. para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a los trabajos (Jefe de Campo)

3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de los mismos, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de su ejecución, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de los mismos.

Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.

La Administración, de considerarlo necesario podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato no estando obligada a expresar los motivos de su decisión.

En caso de que en el transcurso de los trabajos el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración y el nuevo nombramiento tendrá carácter “firme” en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

En particular y complementando lo anterior, dada la complejidad de los trabajos; el contratista podrá disponer de un capataz por especialidad o disciplina, quienes deberá acreditarse ante ANCAP y el Director de los Trabajos.

Sin perjuicio de lo anterior, será necesario tener permanente en el lugar de los trabajos el siguiente personal de referencia para consulta y supervisión de los de los mismos:

· Jefe de Seguridad de Campo, Encargado del seguimiento de las normas de seguridad, cumplimiento de las habilitaciones y solicitud de las misma en conjunto con el Jefe de Campo

· Jefe de Calidad encargado de la protocolización y la inspección por parte del contratista y la documentación asociada a las mismas. 

· Jefe de Trabajos o Capataz General.

· Capataz o encargado general por cada especialidad requerida para la realización de los trabajos en planta. (*)

Nota: En todos los casos y sin perjuicio de los atrasos que se puedan generar, la relación del Director de los trabajos de ANCAP y del personal Técnico de supervisión de ANCAP será directamente con los referentes designados por el Contratistas (los mencionados arriba). 
(*) Los capataces o encargados generales por especialidad no serán requeridos solamente cuando la especialidad de referencia sea Subcontratada en su totalidad por el Adjudicatario/ Contratista, debiendo haber un encargado de dicho Subcontrato en lugar del  Capataz correspondiente.
IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

Cada oferente deberá indicar en su oferta si utilizará sub-contratistas. Debiendo contar con la autorización de la Administración. 
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.

Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originales del contrato.

NOTA: los retrasos, retrabajos, perjuicios etc, que surjan de necesidad de sustituir total o parcialmente (los subcontratos) o conforme se autoriza a trabajar al subcontrato, son de entera responsabilidad del adjudicatario.

La presentación de Subcontratistas subcontratación de servicios no declarados en la oferta original se considerará un incumplimiento contractual penalizadle con multas y será causal para rescindir el contrato. 

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda. (Ver punto  CAPÍTULO VII – ANEXOS - TÉNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL)
La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

De constatarse anomalías o faltas en el cumplimiento de las normativas que afecten la calidad o la seguridad de las personas derivadas de aptitudes, falta de calificación, capacidad de gestión para llevarlas adelante, ANCAP se reserva el derecho de pedir la sustitución del personal en cuestión de modo inmediato, quedando este a disposición de la empresa contratista y sin que esto sea causal de aumento de plazos o generé obligaciones para ANCAP. 

Consecuentemente y en caso de detectarse inobservancia a las medidas de seguridad acordes a las tareas a realizar, derivadas del Plan de Seguridad presentado por el Contratista o las normas internas de ANCAP (Seguridad Industrial), la empresa Contratista será pasible de una sanción equivalente al 1% de monto de contrato, más allá de las suspensión del trabajo por la cantidad de días que la Administración o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estimen necesarias en caso de requerirse modificaciones a las condiciones de trabajo o investigación de accidentes o incidentes graves. 

En caso de aplicarse la suspensión de trabajos, dichos días de suspensión se considerarán de hecho como un atraso en la entrega, correspondiendo en tal caso las multas que correspondan según lo estipulado en el presente pliego de condiciones.
IV.4 - DIRECTOR DE LOS TRABAJOS DE ANCAP
A.N.C.A.P. designará un técnico que actuará como Director de los trabajos, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.

El Director de los trabajos podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.

El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de los trabajos.

Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de los trabajos de ANCAP.

En el presente pliego, al referirse al Director de los trabajos, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de los mismos.

Ante la duda sobre cuestiones técnicas o administrativas que pudiesen surgir de la consulta con el personal designado por el Director de los Trabajos se aclarará con este último. 

La Administración no se hará responsable por retrabajos, modificación o sustituciones que deriven de malos entendidos por falta de consultas realizadas en tiempo y forma o falta de seguimiento por parte del personal de Gerenciamiento del Contratista.

Las órdenes de carácter verbal u observaciones que impliquen retrabajos o liberación de trabajos provenientes de personal de otras áreas de ANCAP no directamente asignado por el Director de los Trabajos, serán de carácter provisorio y revocable en tanto no estén ratificadas por éste y queden asentadas por algún medio fehaciente. (Comunicación vía e-mail o registro en el libro de trabajos).

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.
El Contratista no podrá recusar a los representantes de A.N.C.A.P. encargados de la inspección y vigilancia de los trabajos, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.
IV.6 - CORRESPONDENCIA

La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y el libro de trabajos de órdenes y servicios, los cuales podrán eventualmente llevarse de forma electrónica con actualización periódica entre las partes, a través de e-mail o medios similares.

Dicha correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al Director de los trabajos y, en caso de requerirse la impresión para fines de archivo o Administrativos, la misma se hará por cuadruplicado indicando en su encabezamiento el Nº de carta y el Nº de Licitación correspondiente. O sistema fehaciente equivalente por medios electrónicos.
ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo una de las copias convenientemente sellada y fechada, en caso de enviarse en formato papel, o acusando recibo vía e-mail remitiendo la copia adjunta de la misma.

El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de los trabajos de ANCAP para comunicarse con la empresa, y en cuando a las órdenes a través del Libro de trabajos; se acusará recibo por medio de copia firmada o e-mail correspondiente.

En caso de optarse por medios electrónicos se deberá hacer un respaldo semanal de  la información intercambiada a efectos de resguardarla. 

En caso del Contratista no contestar o acusar recibo (cuando se utilicen medios electrónicos) se dará por entendido que la información o propuesta fue entendida y aceptada de no mediar objeciones escritas por parte del mismo.
IV.7 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES
El oferente deberá indicar en su oferta cuáles serán los medios de inspección de materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como durante la realización de los trabajos, los cuales deberán cumplir con los requisitos de los códigos de construcción aplicables a los equipos y partes a intervenir según corresponda, como referencia: ASME B&PVC Sec. VIII, Div.1 para las envolventes del equipo metálicos e internos; ASME RPT-1 para equipos de FRP (PRFV); ASME B31.3 para cañerías vinculadas al mismo, ASTM correspondientes a los materiales de referencia y aquellas especificaciones particulares de ANCAP de compra y técnicas.

La Administración se reserva el derecho de efectuar sus propios controles unas vez recepcionado el material en planta.

Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlo al Director de los trabajos quien, a su criterio podrá disponer la concurrencia de un inspector o un representante.

Si los materiales presentados en los trabajos no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo por otros que cumplan con esas exigencias.
IV.8 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES

El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y suministros de partes y/o equipos a utilizar mientras no sean utilizados, sin importar si los materiales son suministrados por ANCAP o por el propio Contratista. 

Los excedentes de materiales entregados por ANCAP deberán ser devueltos a la Administración una vez culminado el trabajo para el cual fueron entregados, de lo contrario se descontará de la facturación el excedente que se estime conforme a la certificación del trabajo para su recepción y liberación.
IV.9 - DEFECTOS Y VICIOS DE EJECUCIÓN
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de los mismos y es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la Administración o contra terceros ya sea por error,  negligencia o dolo.

Cuando el Director de los trabajos durante la ejecución de los mismos y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de ejecución en ellos, podrá disponer que el Empresario proceda a deshacerlos y/o reconstruirlos sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno. 

Si los vicios de ejecución existieren; todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP.
IV.10 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el Contratista responsable de los sub-contratos que realice.

La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.
Los trabajos incorrectamente terminados serán rechazados y rehechos en la medida que sea necesario por el Contratista, sin que se originen reclamaciones por ello.
IV.11 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario de cualquiera de los ítems en forma parcial o total si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.

Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.

Asimismo se podrán suspender los trabajos cuando se detecten desviaciones en las medidas de seguridad conforme a lo mencionados en IV.3 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
IV.12 - GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS
La empresa deberá mantener una garantía por los suministros  solicitados, incluida la instalación, por un plazo de 180 (ciento ochenta) a partir de la fecha de instalados y aprobados por el Director de los trabajos de ANCAP. 

Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el contratista realizar todas las reparaciones que sean necesarias sin cargo para ANCAP.
Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación.
La empresa se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc.
CAPÍTULO V – DISPOSICIONES INTERNAS  LEGALES

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:
· NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
· NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
· NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP
Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmada por los representantes de la empresa.
Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones

Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de los trabajos la nómina del personal con nombre, Nº de documento, original y fotocopia de los carné de salud vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original les será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Refinería.
Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de los trabajos podrá exigir el retiro de la Planta del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de los trabajos.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de los trabajos el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de los mismos.

V.2 – REQUERIMIENTOS LABORALES

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:

La gestión de la salud ocupacional, incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.  
La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.

Para ello se realizarán las actividades siguientes:

1. Anamnesis y examen físico de los trabajadores.

2. Exámenes médicos:

a. Admisión. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está relacionado al puesto de trabajo que ocupe. 

b. Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

c. Periódicos. La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador.

d. Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.

e. Cambio de función. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo.

f. Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de
Enfermedad o  accidentes de trabajo.

g. Asesoramiento y apoyo médico  según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentará la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.

La historia médico laboral se complementará con hemograma completo, funcional y encimograma hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia. Rx de tórax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional respiratorio.

Rx panorámica de columna de ingreso.

ECG (electro cardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de ingreso.

Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido. 

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente. 

Todos tendrán que tener carne de salud vigente.

Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de Salud Pública.

Además se agregara control radiológico y FR bianual a todos los soldadores.
La gestión de la salud ocupación deberá tener como responsable técnico a especialista en salud ocupacional.

ANCAP fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud Ocupacional de ANCAP.

1. EL CONTRATISTA debe incorporar  la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para cada contratista o subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:

a. Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).
b. Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.

c.  Integrar el registro de asesores del MTSS.

d. Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.

e. Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.

f. Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.

g. Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos

h. Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico preocupacional establecido por ley.

i.   Deberá solicitar a los Contratistas una  Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, donde conste que está en conocimiento  del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné de Salud  de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.

j.   Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros. 

V.3 - CONFIGURACIÓN DE MORA
Se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando éstos  en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.
V.4 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS
Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.
V.5 - INCOMPATIBILIDAD
La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.
V.6 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)
La empresa adjudicataria, previo a la ejecución del contrato, deberá presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.
V.7 - IMPORTANTE
Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la Sección II.

-   Comprobante de adquisición del pliego, 9.2 lit b del P.U.

-   En la oferta se deberá dar cumplimiento al punto 8.3 del  P.U.

V.8 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”. 

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes. 

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816, 2817 o 2825 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy y acreedores@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto: 

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs. 

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy
CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA  

VI.1 – ALCANCE 
La presente Licitación tiene por objeto la fabricación, suministro y sustitución en campo de intercambiadores Catiónicos 1303/1304D, los intercambiadores Aniónicos 1301/1302D y las torres descarbonatadotes 1301/1303E correspondientes a la Planta DEMI de tratamiento de agua,  del área 1300 de proceso de la planta de la Teja según los detalles de cada ítem que se hace a continuación.

A efectos de separar ya sea la ejecución y por ende el pago así como poder evaluar y tener una separación concreta de los trabajos objeto de la presente licitación es que se siguen los ítems a los que hace referencia el punto III - COTIZACIÓN, detallándose tanto su alcance particular como los requisitos que deben cumplir adicionalmente, si difieren o superan los requisitos básicos de las normas y requerimientos generales que se detallan en el Capítulo VII – ANEXOS TÉCNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DE PERSONAL.

En todos los casos (tanto durante la fabricación como durante el montaje y trabajos en planta) se entiende que son en la modalidad de tipo “llave en mano” por lo que se considera incluido todo elemento y trabajo accesorio que aunque no esté explícitamente mencionado sea necesario para la correcta ejecución del trabajo y la realización de dicho ítem. Igualmente se consideran incluidos todo los elementos auxiliares, personal especializado (si se requiriese), equipos, andamios, herramientas, consumibles, materiales, etc., para la realización de los ÍTEMS ya sean de fabricación o de montaje o ambas simultáneamente.

ANCAP no suministrará ningún tipo de material y recurso a no ser los que explícitamente se mencionen en el punto VI. 4. MATERIALES SUMINISTRADO POR ANCAP del presente pliego de condiciones.
 
VI.2 - DESCRIPCIÓN ÍTEMS SUMINISTRO Y TRABAJOS 

VI.2.1
Suministro de intercambiadores Catiónicos (1303/1304D) – prontos para instalar 
Suministro de intercambiador catiónico, para resina de intercambio, completo de acuerdo a los planos suministrados en CD adjunto (ver Capítulo VII – ANEXOS TECNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DE PERSONAL),  incluyendo todos los internos y accesorio necesarios para que el equipo quede operativo una vez instalado (los mismos  se consideran incluidos en el suministro) 

Al recipiente se le realizarán los siguientes cambios técnicos, a saber:

·   Se extenderán los paso de hombre inferior y superior agregándose cuello) de forma que quede un nozzle (conexión) con  brida convencional de la medida indicada en los planos, que se pueda montar con espárragos pasantes y doble tuerca. La cara interna (la que da hacia el recipiente) de dicha brida deberá tener a una distancia a la tangente por la parte más  externa (“centro”)  del casquete de 100 mm.

·   Para el revestimiento de EBONITA se podrá plantear como opción sustituirlo por un revestimiento de tipo “coating” para aplicación sobre superficies metálicas, con resistencia a H2SO4 en concentraciones del 2 al 6% para trabajo continuo y soda (NaOH) en concentraciones similares, de tipo similar a compuestos Ceramicos similares a los “Metal 1321 de BELZONA o Chesterton- ARC S4+ (a)”; u alguna otra marca comercial de reconocida trayectoria con antecedentes de utilización en este tipo de aplicaciones.  En todos los casos se debe entregar información de referencia adjunto con la oferta, tanto del producto como de las condiciones de aplicación, certificación del personal que lo aplique (si correspondiese), así como también un procedimiento para reparación del mismo que esté certificado por el fabricante del producto.
·   Se pueden cotizar a criterio del oferente las dos opciones, discriminándolas claramente de forma de que se puedan comparar. 
NOTA (a): Las marcas y compuestos mencionados son a modo de referencia de prestaciones y robustez pretendida, dado que es muy dificultoso especificarlos claramente mediante una  norma técnica específica que permita caracterizarlos unívocamente. ANCAP no manifiesta con esto ninguna preferencia por estas marcas y deslinda responsabilidades en caso de que el oferente/adjudicatarios opte por alguna de ellas.
Para la fabricación de los recipientes y equipos en todos los casos se adjuntan especificaciones  y planos de referencia adjuntos a este pliego, los que se detallan en anexo CAPÍTULO VII – ANEXOS - TÉNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Sin perjuicio de lo anterior, el fabricante del recipiente en conjunto con el aplicador del revestimiento (ebonita o coating) así como con el montador que realizará el montaje de acuerdo a los puntos subsiguientes, deberá tomar la previsión en conjunto con estos de forma de garantizar la integridad del revestimiento y del recipiente hasta tanto no sea recepcionado provisoriamente o definitivamente por ANCAP. 
Igualmente son responsables por la verificación de la documentación entregada por ANCAP, en cuanta a dimensiones, equipos, estructuras, etc, existentes en el lugar que impidan o dificulten la instalación del los recipientes debiéndose tomar las previsiones del caso.

VI.2.2
Suministro de intercambiadores aniónicos (1301/1302D) – prontos para instalar 
Suministro de intercambiadores Aniónicos, para resina de intercambio, completo de acuerdo a los planos suministrados en CD adjunto (ver Capítulo VII – ANEXOS TECNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DE PERSONAL.)  Incluyendo todos los internos y accesorio necesarios para que el equipo quede operativo una vez instalado. Los mismos  se consideran incluíos en el suministro. 

Al recipiente se le realizarán los siguientes cambios técnicos, a saber:

·   Se extenderán el paso de hombre inferior y superior agregándose cuello, de forma que quede un nozzle (conexión) con brida convencional de la medida indicada en planos, que se pueda montar con espárragos pasantes y doble tuerca. La cara interna (la que da hacia el recipiente) de dicha brida deberá tener a una distancia a la tangente por la parte más externa (“centro”) del casquete de 100 mm.

·   Para el revestimiento de EBONITA se podrá plantear como opción sustituirlo por un revestimiento de tipo “coating” para aplicación sobre superficies metálicas, con resistencia a H2SO4 en concentraciones del 2 al 6% para trabajo continuo y soda (NaOH) en concentraciones similares de tipo similar a compuestos Ceramic S Metal 1321 de BELZONA, Chesterton- ARC S4+ (a); u otra marca comercial de reconocida trayectoria con antecedentes de utilización en este tipo de aplicaciones.  En todos los casos se debe entregar información de referencia adjunto con la oferta, tanto del producto como de las condiciones de aplicación, certificación del personal que lo aplique, si correspondiese, así como un procedimiento para reparación del mismo certificado por el fabricante del producto.

·   Se pueden cotizar a criterio del oferente las dos opciones, discriminándolas claramente de forma de que se puedan comparar. 

NOTA (a): Las marcas y compuestos mencionados son a modo de referencia de prestaciones y robustez pretendida, dado que es muy dificultoso especificarlos claramente mediante una  norma técnica específica que permita caracterizarlos unívocamente. ANCAP no manifiesta con esto ninguna preferencia por estas marcas y deslinda responsabilidades en caso de que el oferente/adjudicatarios opte por alguna de ellas.

Para la fabricación de los recipientes y equipos en todos los casos se adjuntan especificaciones  y planos de referencia adjuntos a este pliego, los que se detallan en anexo CAPÍTULO VII – ANEXOS - TÉCNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Sin perjuicio de lo anterior, el fabricante del recipiente en conjunto con el aplicador del revestimiento (ebonita o coating) así como con el montador que realizará el montaje de acuerdo a los puntos subsiguientes, deberá tomar la previsión en conjunto con estos de forma de garantizar la integridad del revestimiento y del recipiente hasta tanto no sea recepcionado provisoriamente o definitivamente por ANCAP. 

Igualmente son responsables por la verificación de la documentación entregada por ANCAP, en cuanta a dimensiones, equipos, estructuras, etc., existentes en el lugar que impidan o dificulten la instalación de los recipientes debiéndose tomar las previsiones del caso.

VI.2.3
Suministro de Torres Descarbonatadoras (1301E; 1303E ) – prontas para instalar 

Suministro de Torres descarbonatadoras completas de acuerdo a los planos suministrados en CD adjunto (ver Capítulo VII – ANEXOS TÉCNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DE PERSONAL.)  Incluyendo todos los internos y accesorio necesarios para que el equipo quede operativo una vez instalado. Los mismos se consideran incluidos en el suministro. 

Se le realizarán los siguientes cambios técnicos sobre las existentes en planta, a saber:

· Las torres se confeccionarán siguiendo los planos, diseño y materiales correspondientes  a la torre descarbonatadora 1304E y de PRFV (FRP) según ASME RTP -1 ó ASTM 3299 como mínimo, fabricadas por el sistema de “FILAMET WINDING”.

NOTA (a): Las marcas y compuestos mencionados en planos o documentación técnicas de referencia (en caso de aparecer) son a modo de referencia de prestaciones y robustez pretendida, dado que es muy dificultoso especificarlos claramente mediante una  norma técnica específica que permita caracterizarlos unívocamente. ANCAP no manifiesta con esto ninguna preferencia por las marcas allí mencionadas y deslinda responsabilidades en caso de que el oferente/adjudicatarios opte por alguna de ellas.

Para la fabricación de los recipientes y equipos en todos los casos como lineamiento se adjuntan especificaciones  y planos de referencia adjuntos a este pliego, los que se detallan en anexo CAPÍTULO VII – ANEXOS - TÉNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
Sin perjuicio de lo anterior, el fabricante del recipiente en conjunto con el montador (en caso de diferir) de acuerdo a los puntos subsiguientes, deberá tomar las previsiones en conjunto, de forma de garantizar la integridad del recipiente hasta tanto no sea recepcionado provisoriamente o definitivamente por ANCAP. 

Igualmente son responsables por la verificación de la documentación entregada por ANCAP, en cuanta a dimensiones, equipos, estructuras, etc, existentes en el lugar que impidan o dificulten la instalación del los recipientes debiéndose tomar las previsiones del caso.

VI.2.4 
Desmontaje y montaje Intercambiadores Catiónicos de 1303/1304D
Consiste en todas las tareas necesarias, incluyendo equipo, personal y suministros para desmontar y montar los Intercambiadores catiónicos fabricados y entregados como suministro detallados en el ítem VI.2.2.1.
Para esto es necesario el desarme y armado posterior de pasarelas y plataformas de servicios, estructuras auxiliares, instrumentación, conexionado eléctrico (si lo hubiese), alimentación de aire comprimido y así como de las cañerías asociadas al equipo, considerando las modificaciones en las cañerías que acometen al los recipientes que sean derivadas de las modificaciones solicitadas VI 2.2.1  o las que surjan en campos como consecuencia de estas.  

 Dicha cañerías son de inoxidable ASTM A312-TP304, debiendo estar todos los fittings, Schedules, etc, de  acuerdo  al Piping Class correspondiente de la especificación técnica de ANCAP - MET ET-023. Con las certificaciones de los materiales correspondientes. Como lineamiento para las modificaciones, se utilizará la normas de diseño ASME B31.3 
Así mismo el suministro de andamios, estructuras auxiliares, desmontaje de componentes transitoriamente a efectos de realizar los trabajos (con su posterior instalación), suministro de accesorios, consumibles, equipos especiales que permitan realizar el trabajo, personal especializado, , etc. etc., así como todo lo necesario para la realización del trabajo de forma segura, confiable y en cumplimiento de todas la normativa de seguridad industrial, propia de ANCAP o del MTSS; los códigos y especificaciones del equipo, las calificaciones y ensayos requeridos (END) a efectos de comprobar la calidad del trabajo realizado, las pruebas de calificación, materiales secundarios que surjan como consecuencia del trabajo estén o no mencionados, así como cualquier componente, recurso, equipo o suministro necesario se considera incluido en precio cotizado por este ítem (y los otros similares de montaje)

NOTA: Se aclara que los ÍTEMS por “unitarios” son solo a efectos de trabajos complementarios que surjan como consecuencia de estos y no sean previsibles de antemano ó afecten otros componentes de  la  planta  DEMI  que no sean los componentes objeto de la presente licitación. O sea una clara ampliación de alcance (como por ejemplo: agregado de una plataforma)
Asimismo quedan fuera de estos trabajos por unitarios, los desmontajes y montajes que se requieran para realizar los trabajos objeto de la presente licitación. A todos los efectos se consideran incluidos en los precios cotizados para los trabajos  de los ítems del formulario de cotización N° 1 que permitan la completa realización de los mismos.
VI.2.5
Desmontaje y montaje Intercambiadores Aniónicos de 1301/1302D

Consiste en todas las tareas necesarias, incluyendo equipo, personal y suministros para desmontar y montar los Intercambiadores catiónicos fabricados y entregados como suministro detallados en el ítem VI.2.2.2.

Para esto es necesario el desarme y armado posterior de pasarelas y plataformas de servicios, estructuras auxiliares, instrumentación, conexionado eléctrico (si lo hubiese), alimentación de aire comprimido y así como de las cañerías asociadas al equipo, considerando las modificaciones en las cañerías que acometen a los recipientes que sean derivadas de las modificaciones solicitadas VI 2.2.2  o las que surjan en campos como consecuencia de estas.  

 Dicha cañerías son de inoxidable ASTM A312-TP304, debiendo estar todos los fittings, Schedules, etc, de  acuerdo  al Piping Class correspondiente de la especificación técnica de ANCAP - MET ET-023. Con las certificaciones de los materiales correspondientes. Como lineamiento para las modificaciones, se utilizará las normas de diseño ASME B31.3 

Así mismo el suministro de andamios, estructuras auxiliares, desmontaje de componentes transitoriamente a efectos de realizar los trabajos (con su posterior instalación), suministro de accesorios, consumibles, equipos especiales que permitan realizar el trabajo, personal especializado, , etc. etc., así como todo lo necesario para la realización del trabajo de forma segura, confiable y en cumplimiento de todas la normativa de seguridad industrial, propia de ANCAP o del MTSS; los códigos y especificaciones del equipo, las calificaciones y ensayos requeridos (END) a efectos de comprobar la calidad del trabajo realizado, las pruebas de calificación, materiales secundarios que surjan como consecuencia del trabajo estén o no mencionados, así como cualquier componente, recurso, equipo o suministro necesario se considera incluido en precio cotizado por este ítem (y los otros similares de montaje)

NOTA: Se aclara que los ÍTEMS por “unitarios” son solo a efectos de trabajos complementarios que surjan como consecuencia de estos y no sean previsibles de antemano ó afecten otros componentes de  la  planta  DEMI  que no sean los componentes objeto de la presente licitación. O sea una clara ampliación de alcance (como por ejemplo: agregado de una plataforma)

Asimismo quedan fuera de estos trabajos por unitarios, los desmontajes y montajes que se requieran para realizar los trabajos objeto de la presente licitación. A todos los efectos se consideran incluidos en los precios cotizados para los trabajos  de los ítems del formulario de cotización N° 1 que permitan la completa realización de los mismos.
VI.2.6 Desmontaje y montaje de torres descarbonatadoras de 1301/1303E
Consiste en todas las tareas necesarias, incluyendo equipo, personal y suministros para desmontar y montar las torres descabonatadores fabricados y entregados como suministro detallados en el ítem VI.2.2.3.

Para esto es necesario el desarme y armado posterior de pasarelas y plataformas de servicios, estructuras auxiliares, instrumentación, conexionado eléctrico (si lo hubiese), alimentación de aire comprimido y así como de las cañerías asociadas al equipo, considerando las modificaciones en las cañerías que acometen al los recipientes que sean derivadas de las modificaciones solicitadas VI 2.2.3  o las que surjan en campo como consecuencia de estas.  (Se destaca en particular la reforma de la acometida a la succión de las bombas, debiéndose replantear y rehacer conforme al diseño nuevo de las torres, semejantes a la 1304E actualmente instalada en planta. Esto se considera incluido en este ítem, no dando lugar al pago de unitarios. Es responsabilidad del Oferente / Adjudicatarios, el relevamiento y rediseño de las líneas existentes para la adecuada operación de las torres nuevas, considerando mantener en primera instancia la ubicación actual de las bombas que operan con dichas torres y los ventiladores asociados. Las reformas de ductos de ventiladores se consideran incluidas en el precio cotizado por el montaje.

Las cañerías son de inoxidable ASTM A312-TP304, debiendo estar todos los fittings, Schedules, etc, de  acuerdo  al Piping Class correspondiente de la especificación técnica de ANCAP - MET ET-023. Con las certificaciones de los materiales correspondientes. Como lineamiento para las modificaciones, se utilizará las normas de diseño ASME B31.3 

Así mismo el suministro de andamios, estructuras auxiliares, desmontaje de componentes transitoriamente a efectos de realizar los trabajos (con su posterior instalación), suministro de accesorios, consumibles, equipos especiales que permitan realizar el trabajo, personal especializado, , etc. etc., así como todo lo necesario para la realización del trabajo de forma segura, confiable y en cumplimiento de todas la normativa de seguridad industrial, propia de ANCAP o del MTSS; los códigos y especificaciones del equipo, las calificaciones y ensayos requeridos (END) a efectos de comprobar la calidad del trabajo realizado, las pruebas de calificación, materiales secundarios que surjan como consecuencia del trabajo estén o no mencionados, así como cualquier componente, recurso, equipo o suministro necesario se considera incluido en precio cotizado por este ítem (y los otros similares de montaje)

NOTA: Se aclara que los ÍTEMS por “unitarios” son solo a efectos de trabajos complementarios que surjan como consecuencia de estos y no sean previsibles de antemano ó afecten otros componentes de  la  planta  DEMI  que no sean los componentes objeto de la presente licitación. O sea una clara ampliación de alcance (como por ejemplo: agregado de una plataforma)

Asimismo quedan fuera de estos trabajos por unitarios, los desmontajes y montajes que se requieran para realizar los trabajos objeto de la presente licitación. A todos los efectos se consideran incluidos en los precios cotizados para los trabajos  de los ítems del formulario de cotización N° 1 que permitan la completa realización de los mismos.
VI.3 - DESCRIPCIÓN ÍTEMS UNITARIOS (FORMULARIO DE COTIZACIÓN N° 2 PRECIO POR UNITARIOS) 
VI.3.1. Ítem unitarios (salvo ítems por HH de personal HM de equipo)

En los ítems del formulario de Cotización N° 2 PRECIO POR UNITARIOS, se deberá cotizar el monto unitario del ítem considerado según la unidad de referencia. El alcance es similar a la de los trabajos de la presente licitación, en cuanto los materiales, consumibles, complejidad, ubicación, equipos, idoneidad del personal, medidas de seguridad,  etc. que se requieren para la realización de los trabajos objetos de la presente licitación, debiéndose ajustar en cada caso según aplique de acuerdo Al ítem de referencia A la unidad  

Para mejor aclaración se detalla a continuación los trabajos de referencia para cada ítem de kg, m2, u hora grúa, los de HH se detallan en VI. 3.2  

Este tipo de trabajo aplicará solo cuando a criterio de la Dirección de obra, se requiera para evitar interferencias que redunden en aplazamientos innecesarios, o se deba extender el alcance de los trabajos básicos, por necesidad técnica o para mejorar la confiabilidad final de la intervención a realizar. En todos los caso se deberá preacordar una cantidad (precio) ficto estimado por la realización de cada trabajo que se lleve a cabo por esta modalidad. En todos los caso los casos se considera incluida la supervisión, equipos, consumibles, herramientas, materiales, y todo lo necesarios para la correcta realización del ítem de referencia observando las especificación, normas, códigos etc., mencionados en el presente pliego.

No se aceptarán cláusulas que impliquen mínimos por la realización de alguno o todos los ítems. 

VI.3.1.1 Desmontaje de estructura metálica  y cañerías (de cualquier  tipo) por kg
Desarmado de estructuras de pasarelas, soportes, etc., incluyendo cañerías. Incluyendo traslados y acondicionamiento para la disposición final.
VI.3.1.2 Construcción de estructuras metálicas por kg
Construcción de estructuras metálicas de soportación o de servicio (pasarelas, escaleras, etc) por plano o por relevamiento en el lugar con diseño y proyecto por parte del Contratista siguiendo típicos de ANCAP. Se considera incluido en el precio por kg materiales, insumos, movimientos, personal, herramientas así como todo lo necesario para su correcto montaje.
VI.3.1.3 Construcción de andamios.

Construcción de andamios asociados a trabajos por unitarios. El precio es por m3/día, es en condiciones de instalado, con memoria y aprobaciones correspondientes, incluyendo el desarme y retiro posterior. Se pagará a partir de la liberación del andamio para su uso por parte de seguridad industrial de ANCAP

VI.3.1.4 Construcción de líneas de cañerías en inoxidable 
Relevamiento, diseño y montaje de cañerías en inoxidable, por m instalado, según los criterios de la MET ET-023 incluyendo materiales. En el precio se incluyen fittings y soldaduras adicionales. Pagándose, un (1) metro equivalente por cada fitting instalado. A efectos del presente contrato se consideran dos soladuras por mts equivalente, considerando aportes, gases y consumibles. 
NOTA: Los ítems VI.3.1.4; VI3.1.5; VI.3.1.6 aplican a aumentos de trabajo o ajustes adicionales a los necesarios para el montaje  cotizado en VI.2.4; VI.2.5; VI.2.6, las modificaciones de la líneas asociadas a estos trabajos se consideran incluidas en los precios cotizados por los mismos.
VI.3.1.5. 
Construcción/reparación de dados de anclaje o reparación de fundaciones de recipientes, equipos, soportes y estructuras en general (m3)
 

Confección y/o Reparación de dados de anclajes y fundaciones de recipientes, equipos soportes y estructuras en general en hormigón armado. UNIT C-200, en el precio se considera incluido todo lo necesario para la realización del dado de hormigón, como ser encofrados, picado para ajustes del dado nuevo, picado para limpieza o demolición en el caso de reparaciones materiales, personal, etc. El pago es por m3 terminado.
NOTA: Este ítem aplicará solo a trabajos adicionales por unitarios que no sean parte de los trabajo de montaje y desmotaje relacionados a los puntos VI.2.4; VI.2.5; VI.2.6 del presente pliego, ni los que surjan directamente de ellos, por ser necesarios para la realización de dichos ítems. Los cuales se considerarán incluidos en el precio cotizado en el Formulario N° 1

VI.3.1.6
Pintura esquema 1 (m2)


Pintura de tipo fondo epóxi y terminación epoxi, de acuerdo a  PIN ET-001 y PIN-ET-002. El m2 cotizado considera incluida la preparación de superficie, el fondo y la terminación.  
VI.3.1.7
Pintura esquema 2 (m2)



Pintura de tipo fondo de tipo y terminación sintéticos de acuerdo a  PIN ET-001 y PIN-ET-002. El m2 cotizado considera incluida la preparación de superficie, el fondo y la terminación.  

VI. 3.2. Ítem unitario HH de personal

En el caso de los ÍTEMS por HH (hora hombre) (ítems 10, 11. 12, 13 y 14 respectivamente) se entienden en el sentido de prestación de servicios de personal de la empresa bajo su supervisión y para realizar tareas que por su complejidad o alcance indeterminado no puedan cuantificarse por otros medios ni valorarse a través de los unitarios de referencia del Formulario de Cotización N° 2

Las calificaciones requeridas para dicho personal son según el CAPÍTULO VII – de acuerdo a la especialidad de referencia para el ítem en cuestión.

En particular se destaca, que el valor por HH implica un horario de servicio, por lo que considera incluido todas las herramientas, equipamiento (de seguridad, y para la realización del trabajo, como ser herramientas eléctricas de mano de cualquier tipo, equipo de soldadura, consumibles asociados a la tarea, y cualquier otros implemento necesarios para la correcta realización de los trabajos requeridos).

Nota: ANCAP no proveerá de ningún tipo de herramientas ni suministrará ningún tipo de consumibles o implemento para la realización de trabajos por unitarios incluidos los de HH. En caso de constatarse irregularidades que impliquen demoras en la realización de los trabajos por parte del contratista, será causal de la aplicación de las multas prevista por incumplimiento de plazos expuesta en el presente pliego.  

VI.3.3. Ítem unitario hora de grúa 100Ton 

Para el ítem 15 hora (de Grúa) se entiende que el equipo solicitado es para la realización de maniobras específicas asociadas a trabajos adicionales o por necesidad de ANCAP para complementar trabajos asociados a los equipos objeto del presente pliego que sean realizado directamente por ANCAP.(Ej, cambio de bombas, válvulas, etc. que están fuera de alcance)  

En dicho monto se considera incluido el combustible, el operador y los asistentes de operación, los accesorios y equipamiento para que el equipo este “listo para operar” de acuerdo a la maniobra o trabajo solicitado. Las horas se liquidarán por Horas efectivamente trabajadas (o en espera en el lugar del trabajo)

NOTA: Se aclara que para todos los ÍTEMS a los que hace referencia el formulario de Cotización 1; descriptos en VI.2 - DESCRIPCIÓN ÍTEMS SUMINISTRO Y TRABAJOS, los ajustes de montaje, así como los trabajos de campo propios asociados a los mismos no generarán lugar a pagos por unitarios.

VI. 4. MATERIALES SUMINISTRADO POR ANCAP 

ANCAP no suministrará ningún tipo de material, equipo, personal o recurso relacionado con este trabajo.
CAPÍTULO VII – ANEXOS  TÉCNICOS GENERALES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
VII.1 – Información de equipos a instalar y desmontar.

La información concerniente a los equipos a desmontar e instalar se encuentra en la información adjunta al presente pliego, la cual dada su complejidad y volumen se anexa en medio electrónicos de almacenamiento (CD) de los mismos se hace una breve reseña en los puntos VII.2 Planos disponibles y VII.3 Normas, Códigos de Construcción y especificaciones aplicables.

Dado que se requiere la visita al lugar de los trabajos como condición de admisibilidad de la oferta, con extensión de constancia, el chequeo de las condiciones de campo, etc., se deja en manos del Contratista (oferente) y será de entera responsabilidad del mismo el tomar las medidas necesarias para la realización del trabajo encomendado y el cumplimiento de los plazos de referencia.
VII.2 - Planos disponibles y hojas de datos
Como complemento del presente pliego en particular de la MEMORIA DESCRIPTIVA, se anexa un CD que contiene los planos descriptivos de los equipos a intevenir, memorias de cálculo de los existentes,  hoja de datos de los mismos,  así información de referencia para aclaración del alcance y de los trabajos en planta. 

NOTA: en los planos de referencia, así como también en las hojas de datos de referencia (en particular revestimientos o pinturas especiales) debido al tipo de material, puede que se haga referencia a una marca comercial  para definir un tipo de componente, compuesto o material, en base a la resistencia, composición y aplicación pretendida.  ANCAP no manifiesta ninguna preferencia alguna por las marcas que pudiesen aparecer mencionadas. Se entiende que aparecen con el fin de dar una idea concreta de la robustez, calidad o característica técnica pretendida del material, componente, etc  debido a que o bien no hay una norma de referencia clara, o si la hay es muy amplia para definir la aplicación concreta. 
VII.3 – Normas, Códigos de Construcción y especificaciones aplicables

Se aplicarán en el diseño, construcción e inspección según corresponda por las características del componente (elemento mecánico, recipiente a presión, componente eléctrico, instrumentos, cañerías, aislaciones, etc.):
Normas UNIT.

1. ASME VIII División 1 Boiler & Pressure Vessel Code.
2. ASME IX.
3. ASME ANSI B.31.3 Cañerías en refinerías de petróleo y terminales

4. AWS para consumibles de soldadura

5. AWS. D1.1 para construcciones soldada
6. Especificaciones técnicas de ANCAP (a)

7. Especificaciones de compra ANCAP (b)
8. Las normas referenciadas por las anteriores para los componentes materiales (incluyendo los ensayos de certificación)
9. Hojas de datos de compuestos para revestimiento anticorrosivo (cuando aplique)
10. ASME RTP-1

11. ASTM -3299

12. ASME B&PVC Sec. X 

13. Planos de información y referencias de los equipos a intervenir.

NOTA:

a) Como complemento del presente pliego, se incluyen en el CD “ESPECIFICACIONES TECNICAS ANCAP”. Dependiendo del trabajo involucrado, son las especificaciones que aplican, por lo que se sugiere revisar el alcance de las diferentes especificaciones. Como regla generales, la nomenclatura de las mismas hacen referencia al ámbito de aplicación (especialidad). Como parte de la información se encuentra un índice con la referencia rápida de las mismas.
b) En particular los materiales, salvo especificado de forma contraría, deben responder al sistema normativo de ASTM o ser homologados por el fabricante bajo las especificaciones ASTM de referencia. 

VII.4 – Andamios y equipo de izaje

VII.4.1 Andamios 
Dado que en muchos casos, la altura a la que se encuentran  los equipos y las conexiones involucradas no permite a un hombre trabajar en forma cómoda, será necesario colocar andamios, preferentemente tubulares. Los mismos podrán ser exteriores o interiores y deberán cumplir con las normas de seguridad de ANCAP y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La colocación de andamios será enteramente de cargo de la empresa adjudicataria, siendo de su responsabilidad la presentación de las memorias y habilitaciones necesarias para realizar los trabajos. ANCAP no será pasible de reclamos por las demoras que surjan de problemas en la documentación asociada a los andamios que impidan su liberación para la realización de los trabajos.

VII.4.2 Equipo de izaje (grúas) 
El contratista deberá realizar las tareas que estime conveniente, previa coordinación con la Dirección de los trabajos, para asegurar la realización de las maniobra de izaje con grúas de forma segura, para la integridad de las personas y equipos de planta.

Se confirmará previo a la realización del trabajo el lugar pretendido para la ubicación de la grúa, entregándose un plano de referencia por parte del contratista, el que contendrá además la ruta de acceso de la misma, los vehículos auxiliares para realizar la maniobra (si lo hubiese, ej: camiones, chatas, etc.) basado en los planos de planta de ANCAP, para evaluar posibles interferencias con otros trabajo o en rutas de acceso en caso de emergencia, de modo de poder coordinar rutas alternativas.

Para ejecutar la maniobra, el equipo deberá estar habilitado, teniendo a la vista (en la cabina de mismo) las autorizaciones correspondientes, las planillas de mantenimiento y el manual operativo con las tablas de cargas del equipo. 

Los operadores así como los asistentes de la maniobra, deber tener acreditada capacitación (aceptándose una certificación de la empresa que realiza la maniobra o el trabajo). 

Las lingas, fajas, grilletes, así como las perchas y todo elemento que se utilice en el izaje deberá estas certificado bajo algún sistema normativo (ej: ASME B30, normas UNE, etc.) en caso de ser Standard, o deberá presentarse una memoria de cálculo en referencia a una norma de equipo de izaje (ej: ASME B30, UNE, BS, o normativa OSHA) que avale dicho elemento desde el punto de vista de su resistencia para las cargas y para la maniobra. 

En caso de requerirse la utilización de canastillos para persona, tanto la maniobra así como el canastillo deberán estar certificados según ASME B30.29 siguiéndose los protocolos y lineamientos de dicha norma.
Para el caso de movimientos con cargas pesadas (donde la resistencia del terreno pudiese comprometer la maniobras), el contratista será responsable técnica y ejecutivamente por la realización de los cateos que estime necesarios, la evaluación de la condición y cargas de trabajo del terreno, así como la presentación de un proyecto para aprobación de ANCAP, en caso de requerirse el uso de una cimentación donde se apoyará(n) la(s) grúa(s) si se entiende necesario. La realización (construcción) de la misma según el proyecto técnico aprobado y sus ajustes de campo, incluyendo la posterior demolición y entrega a  ANCAP del terreno (calles de planta, lugar asignado para la grúa, etc) en las condiciones semejantes a las encontradas previo a la realización de los cateos.

Como lineamiento general se trata de un suelo de relleno de arena compactada (con diversos grados de compactación) y con diversos agregados o capas de material de baja resistencia con un nivel freático bastante cercano a la superficie (en el entorno de 1,5 a 2 metros de profundidad promedio desde el nivel de suelo de planta, dependiendo de las mareas y la estación del año) lo que lo hace en general de baja resistencia a la compresión debiendo estudiarse en cada caso particular la aplicación de cargas y la distribución de las mismas para no dañar servicios ya instalados o generar condiciones inseguras en el manejo de equipo pesado y en el izaje de componentes.
VII.5 - 
Trabajos dentro de equipos, recipientes, torres, receptores 

VII.5.1 - Iluminación y suministro eléctrico
Se deberá instalar un sistema de iluminación, que garantice una nivel de iluminación en lux, de acuerdo a las tareas a realizar según la normativa vigente del BSE y MTSS, o la que aplique para inspección y ensayos según ser requiera la realización de los mismo. Por lo tanto se debe proveer un sistema de iluminación general, para circulación, y uno para el lugar propio de trabajo acorde a la tarea realizada. 

Por razones de seguridad, se deberá preveer el posible corte de energía por fallas eléctricas, por lo que se instalarán por lo menos dos luminarias desde tableros independientes por nivel de trabajo que requiere iluminación o donde haya personal permanente.

El personal que trabaje de continuo, dentro de los equipos, deberá contar con linternas aptas para área clasificadas, (preferiblemente de cabeza) que permita en caso de un corte de energía poder abandonar de forma segura dicho recipiente.

En todos los casos el sistema de alimentación eléctrica. Deberá cumplir con los establecido por la normativa del MTSS  (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) en cuanto a que la alimentación debe ser en una tensión segura (24VAC) o hacerse desde tableros con aislación galvaniza por medio de un transformador 220/220VAC (independientemente de la utilización de disyuntores diferenciales en los tableros) según: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA TRANSFORMADORES  DE AISLACIÓN PARA TRABAJOS DENTRO DE EQUIPOS (ver CD de especificaciones) 

Para los tableros que se utilicen para equipos de soldar y herramientas eléctricas se debe prever una potencia aparente de 20 a 25KVA (o superior a criterio del Contratista) y para los de iluminación (exclusivamente) 8KVA (como mínimo).

Los componentes eléctricos deben cumplir con la normativa de URSEA y en particular con las especificaciones ANCAP para trabajos en áreas clasificadas. 

VII.5.2 -  Ventilación

Deberán instalarse extractores para favorecer la circulación de aire en el interior del equipo. Los que deberán adecuarse al tipo de área (clasificación del área) y dimensionados para que la ventilación sea la adecuada al trabajo y personal presente de forma permanente dentro del equipo conforme a la normativa aplicable.

VII.6 - Trabajos en caliente
Previo a la ejecución de trabajos en caliente (cortes, soldaduras, etc.) deberá requerirse la correspondiente autorización de Seguridad Industrial de ANCAP, siendo responsabilidad del Contratista la adopción de todas las medidas que indique Seguridad industrial para acondicionar el área de trabajo (tanto en el exterior como en el interior de los equipos) para poder realizar el trabajo pretendido de la manera más adecuada y segura posible.

Se tendrá en cuenta que los equipos a intervenir por haber estado en operación son áreas clasificadas, por la eventual presencia de restos de hidrocarburos que pudiesen quedar en intersticios de los revestimientos, de los internos, o sustancias derivadas del proceso que realizan que pudieran comprometer tanto  la salud, las seguridad o integridad de las personas. 

Será de responsabilidad del contratista, realizar todos los acondicionamientos necesarios para que se pueda obtener el permiso de trabajo. Pudiendo en casos extremos solicitarse la utilización de métodos o herramientas específicas para evitar trabajos en caliente que pudiesen generar riesgos innecesarios o desmedidos.

Como condición particular, en el caso de equipo de FRP (PFRV – Plástico reforzado con Fibra de Vidrío) o que sea revestidos interiormente con compuestos plásticos (de tipo pinturas, masillas o similares) para protegerlos de la corrosión, se deberán extremar los cuidados para que no sufran daños o deterioros durante la realización de los trabajos. 

El (Los) equipo(s) no será(n) recepcionado(s) provisoria ni definitivamente por parte de ANCAP en caso de presentar este tipo de daños, por entender que no se puede garantizar la integridad del mismo. Se exigirá por tanto la reparación de acuerdo a un procedimiento normalizado y certificable por el fabricante del revestimiento o por el fabricante del recipiente en caso de ser íntegramente en material Plástico o la sustitución total en caso de que no sea reparable el daño o su extensión lo haga inviable. Sin perjuicio de que se aplicarán el máximo de multas previsibles por pliego por atraso en el montaje por cada día perdido en la reparación o sustitución del componentes según el caso.

Nota: En el caso de las mantas ignífugas las misma deber contar ser FM appoved  o UL listed cumpliendo al menos con las características de un hot work curtin según especificación FM. 
VII.7 Calificación del personal especializado
VII.7.1 - Calificación de soldadores (para materiales metálicos)
Todos los soldadores serán calificados de acuerdo con la Sección IX del código ASME, presentando en cada caso al Director de los trabajos un formulario QW484 (WPQ) o similar para su aprobación.

ANCAP se reserva el derecho de presenciar la calificación de los soldadores.
Los ensayos de las probetas se realizarán en la Facultad de Ingeniería, el LATU o cualquier otra entidad independiente que sea aceptada por el Director de los trabajos.

Todos los costos de las pruebas serán de cargo del contratista.

Dicha calificación, como toda otra de personal especializado, será pasible de revocación en caso de constatarse incumplimientos o desviaciones de los WPS, procedimientos de trabajo o procedimientos de seguridad del trabajo en cuestión. En caso de revocación, el personal quedará a disposición de la empresa Contratista, estando impedido de realizar la tarea para la cual fue suspendida su calificación. 

VII.7.2 - Calificación y certificación  para END (Ensayos No Destructivos)
El personal del contratista o los subcontratistas correspondientes, que realicen Ensayos No Destructivos (END) deberán ser calificados y certificados de acuerdo con la Norma ASNT o ISO 9712 u otra que sea homologable a las anteriores, para lo cual deberá ser presentada a ANCAP para su aprobación previo el inicio de los trabajos correspondientes, la documentación de referencia que permita acreditar las calificación así como la experiencia del personal involucrado en los END.

A su vez, los procedimientos de Ensayos No Destructivos (END) para radiografías, ultrasonido, tintas penetrantes y partículas magnéticas, deben ser calificados por inspectores nivel 3 certificados por la normativa mencionada anteriormente.
VII.7.3 – Descripción de cargos 
Se requerirá que el personal asignado a las tareas, presentado a tales fines a la dirección de obra de ANCAP, sea capaz de realizar las mismas según le compete a su responsabilidad, según se describe más abajo, independientemente de cual sea la designación de cargo que utilice el contratista y  el laudo que le corresponda por los convenios salariales conforme a la rama de actividad a la que pertenezca el Contratista.
VII.7.3.1 ENCARGADO
La empresa deberá designar un Encargado conforme se requiere en IV.1 Relación del Contratista con ANCAP. El mismo deberá administrar los trabajos y será responsable ante ANCAP en conjunto con los demás integrantes de la dirección de los trabajos del Contratista del correcto desarrollo y cumplimiento de los trabajos, que se asignen. En particular para los trabajos por Administración (HH unitaria) cuando se entienda que el volumen o la complejidad de los mismos lo requiera, se deberá contar con al menos un encargado dedicado al seguimiento de los trabajos por administración (HH) de la especialidad de referencia que corresponda a los trabajos asignados. 

En todos los casos los encargados no generarán pagos adicionales para la Administración considerándose que el porcentaje de incidencia del valor de la HH del encargado está cargado al valor HH de propuesta de la especialidad de referencia o el trabajo cotizado según las planilla de cotización que figuran en el apartado III.2 - COTIZACIÓN. 

VII.7.3.2. –- OFICIAL CALDERERO O MONTADOR
Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:

· Fabricar, reparar o instalar piezas obtenidas a partir de chapas de metal y perfiles.

· Trazar, preparar, cortar, armar y ensamblar piezas para fabricar y realizar el montaje.

· Cilindrar, plegar, cortar, perforar y puntear chapas y perfiles.

· Reparar componentes metálicos de internos de calderas, torres, hornos, receptores, cracking y equipos en general.

· Tomar medidas, trazar, plegar, preparar, cortar, alinear, perforar, armar y ajustar piezas para fabricar y montar diferentes elementos de herrería.

VII.7.3.3 - OFICIAL SOLDADOR 
El operario debe saber realizar tareas de soldadura con electrodos revestidos o TIG en todas las posiciones. Una pasada o multipasadas o soldadura de filete de acuerdo con el cateto indicado. Realiza soldaduras a tope en recipientes a presión y soldaduras en estructuras pesadas de gran resistencia, en metales, acero al carbono o inoxidable.

VII.7.3.4 – OFICIAL CAÑISTA 

Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:

· Fabricar, reparar o instalar piezas obtenidas a partir de barras de caño en bruto y fittings, tanto de relevamiento de campo como de planos suministrados.

· Preparar biseles y presentación para posterior soldadura.

· Alinear piezas, ensamblar y ajustar mediante bulones, pernos, remaches o puntadas de soldadura. Preparar, cortar, alinear, perforar, armar y ajustar piezas para fabricar y montar diferentes elementos de cañerías en taller y campo
·  Realizar pruebas de estanqueidad.

· Asistir al oficial calderero en tareas de reparación de componentes de equipos industriales en general. Trazar y cortar juntas.
VII.7.3.5 - OFICIAL INSTRUMENTISTA

Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan: 

· Realizar tendido de cableados de instrumentos de tipo multipar, conexiones de datos, y tendidos específicos 

·  Instalación de componentes de instrumentación y actuadores (válvulas de control). 

·  Armado de cajas de campo y cajas de conexión. 

·  Interpretación de planos y documentación de referencia 

·  Instalación y retiro de componentes de instrumentación, analógico digital, etc. 

·  Armado de canalizaciones para cables 

·  Pruebas de recepción de instalaciones (pruebas de aislación, conductividad, tensión, conexionado, lazos, etc.) 
VII.7.3.6 – PEON CALIFICADO (AYUDANTE) CALDERERO; CAÑISTA; SOLDADOR O INSTRUMENTISTA (*)

Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes al oficio en el cual asiste al Oficial  que corresponda que le permitan:

· Colaborar con el Oficial  en los trabajos de este utilizando todas las herramientas manuales y eléctricas necesarias para ello que sean propias del oficio correspondiente.

· Realizar tareas sencillas del oficio encomendadas directamente bajo indicaciones precisas.

· Mantiene el orden y la limpieza del área de trabajo.
(*) Para el caso de este ítem de HH se pagará un único valor” unitario por HH de ayudante contratado, independientemente del oficio que le corresponda según el trabajo que se requiera realizar por los unitarios de contrato. 
VII.8 - CALIFICACIÓN DE  PERSONAL 
VII.8.1 - Calificación personal 
ANCAP podrá tomar una prueba de aptitud y conocimientos teórico-práctica a los caldereros y a los “medio oficiales” de la empresa para habilitarlos a realizar trabajos en la Refinería. En caso de no aprobarse dicha prueba la empresa deberá sustituir inmediatamente dicho funcionario por otro que cumpla los requisitos solicitados en un plazo no mayor a 24 hs.
VII.9 -  Calificación de Soldadores (Calderería y Cañerías)
ANCAP calificará a los soldadores de acuerdo a la norma ANSI B 31.3 y código ASME  sección IX, determinando qué trabajos queda capacitado cada soldador para realizar.

Se cobrará una tasa de 5 U. R. por cada soldador aspirante presentado a calificar a descontar del monto a facturar.

Todo el personal deberá de estar calificado para el comienzo de las tareas (al menos 30 días antes de la fecha establecida para el comienzo del mismo).
Sigue: 
· Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales
· Modelo de Declaración para empresas que califican como MIPYME            
· ANEXO DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS
· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.
 -----------------------------------------------------------

Firma autorizada
Modelo de Declaración para BIENES que califican como MIPYME

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, los bienes que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

Firma autorizada
ANEXO

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.
1.3.- Retribuciones al personal
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente. 

En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula. 

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. 

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. 

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. 

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. 

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé. 

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad 

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

· Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal). 

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

3- ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP. 

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  

4 -  ANTECEDENTES 

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 

c)   Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3. 

2.2 -  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de Ancap. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a Ancap el carné identificatorio (tarjeta magnética) que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

3 - FACTURAS

Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico) y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.

3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

• FACTURAS (básicas y de ajuste)

Original y tres copias (pueden ser fotocopias).

1) Nombre, dirección, teléfono, RUT, de la empresa emisora.  

2) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.

3) Fecha de la factura.

4) Dirigidas a ANCAP y / o Área que corresponda, RUC 210475730011. 

5) Mes o período de realización de los trabajos.

6) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra.

•  FACTURAS DE AJUSTE;

En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).

En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde indicando el mes o período de realización de los trabajos. 

3.2 - PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para su corrección (enmiendas, pedido de compra equivocada, falta de copias, antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de acuerdo al punto 3) del apartado "Condiciones de presentación".

La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. Asimismo podrán ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la documentación solicitada en el punto 2 precedente.

Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área contratante o al Área designada por ANCAP a estos efectos, quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable que corresponda.

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos  meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación,  los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 

2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 

3) Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). 

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción. 

4) Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
a. Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.
5) Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento). 

b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el  total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
6) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago  a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores a raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP –Av. Libertador y Paysandú),  dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 

Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

A partir de los próximos meses, en fecha que se comunicará con suficiente antelación,  los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 

2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 

3) E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.  

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

4) Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento). 

b. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

5) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.




En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 

Gerencia de Abastecimiento

Expediente Nº 252.238 

Valor del Pliego: $ 1.500 (pesos uruguayos un mil quinientos)
Montevideo, 27 de enero de 2017.
Documentos contenidos en el CD:

- Pliego de Condiciones Particulares 

· Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

· Modelo de Declaración para empresas que califican como MIPYME            

· ANEXO - Disposiciones Laborales y Procedimiento de control de pagos, de prestaciones a la seguridad social y tributos, para el pago de facturas a contratistas.

· Instructivo para la recepción y pago de facturas crédito de proveedores de plaza.
·  Pliego de Bases y Condiciones Particulares Sección II 

·  Avales bancarios I y II

·  Modelo de Fórmula Orientativa de Propuesta

·  Pliego Único de bases y condiciones generales
· Información técnica, planos y especificaciones citadas en la memoria técnica
