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GERENCIA DE ABASTECIMIENTO



RECEPCIÓN DE OFERTAS: (enviadas antes de la hora de apertura) AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL –
6°PISO - ESCRIBANÍA

 
ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 
1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES




LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

Nº 1600158100





CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy 

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO SERVICIOS JURIDICOS
[bookmark: _GoBack]PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN BOMBAS EXISTENTES EN UNIDADES OPERATIVAS DE LA REFINERÍA “LA TEJA”

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA: 15 de enero de 2019                                   HORA: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio ANCAP  -  Primer Piso (Paysandú y Av.  Libertador Brigadier General Lavalleja).

· Es de interés de los oferentes considerar el numeral 13.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas. 

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecido para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.
Desde el Exterior:  
Se hará  giro a la cuenta: Caja de Ahorro N° 001548619-00002 (si es en dólares americanos)
Desde Uruguay: 
Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 – 00010 (si es en dólares americanos)  o Cuenta Corriente N° 001548619 - 00005  (si es en pesos uruguayos).
Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM. 

IMPORTANTE
Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego. 

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:
· NÚMERO DE LICITACIÓN
· NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA 
· DIRECCIÓN COMPLETA
· DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO
· CÓDIGO POSTAL
Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.
El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).
LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.
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CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN
I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN
La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública Internacional para efectuar los trabajos de diseño, suministro e instalación de un sistema de aspersores de agua para la extinción de incendios y/o refrigeración de unidades de bombeo de combustibles y compresores de gases, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, Memoria Técnica Descriptiva y Planos adjuntos.
Los mismos se encuentran en un CD que deberán retirar en la oficina de Procesamiento y Ejecución de Compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs.
Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Técnica y especificaciones de referencia mencionadas en el pliego (normas técnicas, códigos de construcción).
El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, todo detalle no explicitado, pero necesario para los trabajos  (en cualquiera de sus etapas) se considerará incluido en la oferta.
Se realizarán trabajos por un monto de hasta $ 60.000.000 (pesos uruguayos sesenta millones) más  impuestos.

I.2 - UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Los trabajos se realizarán dentro de la refinería “La Teja” de la A.N.C.A.P. 

Si en la etapa de preparación se realizaran trabajos de prefabricado o pintura fuera de la Refinería, será de responsabilidad del contratista hacerse cargo del traslado de los técnicos que ANCAP asigne para el control de dichos trabajos y coordinar la presencia de los mismos con antelación suficiente (en ningún caso menor a 24 horas).

I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN
Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes:
1 - Resolución de adjudicación de la Licitación
2 - Propuesta del Contratista
3- El presente Pliego de Condiciones que incluye la Memoria Constructiva Particular, Formulario de cotización y los planos anexos.
4 - Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo de llamado a Licitación.
I.4 - CONSULTAS
 Los interesados podrán efectuar consultas por respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación).
ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. 
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.
En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.
Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el Pliego.

I.5 - VISITA (OBLIGATORIA)
Las empresas interesadas deberán visitar el lugar de los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con Oliver Kraus o Marcos Pons, tel: 1931-3321 o 3226, correo electrónico: okraus@ancap.com.uy o mpons@ancap.com.uy. 
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.
En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del Pliego.
No se aceptarán ofertas que no  presenten la Constancia de Visita.

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN
Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.
Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características: 
· Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior
· Tamaño máximo 25MB por archivo
· Printing - Allowed
· Content Copying – Allowed
· Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)
· Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)
Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.
El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel. 

Requisitos para la presentación de las ofertas: 
· Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad. 
· No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.
· Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos. 
· La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja. 
· No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.
· No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

II.2 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. 
Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones de información que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de validez de oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario.
Vencido el mismo, éste se considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos de 30 (treinta) días calendario, salvo que mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.
El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.4 – CONSORCIOS 
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.
1. OFERTA
Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar:
· Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio.
·  Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el Artículo 52 de la Reglamentación del registro Nacional de Empresas de Obras Publicas antes citada (Decreto Nº 208/2009).

Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:
· Copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado.
· Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:
· Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060.
· Nombre y domicilio del futuro consorcio.
· Objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y los demás  requisitos establecidos en el Art. 52 de la reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).
1. ADJUDICACIÓN
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:
· Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Articulo 52 de la Reglamentación del RNEOP (decreto nº 208/2009).
· Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación.
· Dentro de los 30 (treinta) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos y Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.
Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripción definitiva del contrato de Consorcio en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de Comercio, y siempre que el trámite de inscripción ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de solicitado el requisito, podrá solicitar una prórroga ante la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, la cual, de otorgarse, no superará 15 (quince) días calendario.

II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
II.5.1 – Datos de la empresa
Se solicitan los siguientes datos de las empresas:
1) Tipo de Sociedad
2) Antigüedad (fecha de constitución)
3) Nombre de los representantes de la empresa y de los titulares que la componen y de ser Sociedades Anónimas, de los integrantes del Directorio.
4) Domicilio y número /s telefónico /s de la empresa.

II.5.2 – Cronograma 
Se incluirá el cronograma general previsto para el desarrollo de las distintas etapas de la obra a realizar e incluyendo en el mismo la elaboración de ingeniería de detalle requerida el cual no podrá exceder los plazos previstos en el punto  III.16 – Plazos.
Dicho cronograma indicará claramente las distintas tareas del trabajo dentro de cada una de las Unidades Operativas de la Refinería.  
Se debe de considerar especialmente que los trabajos de instalación se hacen dentro de las unidades en estado “operativo” y se deberá de coordinar con ANCAP cuando sea necesario desafectar de la operación una determinada cañería o equipo para permitir hacer los trabajos.  Cuando se le entregue al contratista una línea o equipo que se encontraba en servicio (lo cual dependerá de las posibilidades operativas existentes y si fuera necesario se deberá de esperar hasta que las condiciones requeridas se puedan lograr), estos deben ser restituidos a la operación en el menor tiempo posible, trabajando si fuera requerido en estos momentos durante los domingos y feriados y/o en cualquier horario que se requiera durante cualquier hora del día.

En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están, el plazo total comprometido y tareas de resumen de trabajo por planta.
El cronograma se debe presentar en formato papel y en versión electrónica (en programa de planificación de obras Microsoft Project o similar).
El momento en que se fueren a iniciar los trabajos en planta se acordará entre ANCAP el Contratista.

II.5.3 - Capacidad técnica.
Los licitantes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado.
Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras.
Se presentará información del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa.
Se debe incluir dentro de esta información la correspondiente a  “Técnico Prevencionista” y “Responsable de Control de Calidad” (los que luego deberán de estar siempre presente en la obra durante la ejecución de los trabajos).
 
II.5.4 – Antecedentes 
Se deberán presentar antecedentes en trabajos similares durante los últimos 10 (diez) años, al menos de similar porte, en las especialidades involucradas, a los que se hace referencia en la Memoria Descriptiva.
Los oferentes deberán tener reconocida capacidad técnica para realizar las obras objeto de esta licitación. A tales efectos, se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares realizados en los últimos 10 (diez) años indicando fechas, lugares, descripción, monto del contrato, cliente de cada trabajo y forma de contactar al mismo (tel., E-mail, etc.).
Se deberán incluir además los nombres de los profesionales que tendrán las funciones de “Jefe de Ingeniería” y “Jefe de Obra” (cuyas definiciones se encuentran en el CAPÍTULO IV, numeral IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA), así como la nómina de trabajos realizados por los mismos detallando nombre de la empresa, proyecto y fecha. Se deberá presentar un único “Jefe de Ingeniería”, un único “Jefe de Obra”, un único “Responsable de Control de Calidad” y un único “Técnico Prevencionista”.
No serán considerados como antecedentes válidos de estos profesionales, aquellos trabajos que no sean de características similares al objeto de la presente licitación. 
El Contratista no podrá cambiar estos profesionales sin la aprobación del Director de Obra. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.
Se deberán incluir, así mismo, los nombres y antecedentes de las empresas subcontratistas que se emplearán, detallando los trabajos que realizarán en la licitación. El Contratista no podrá cambiar estos subcontratistas sin la aprobación del Director de Obra de ANCAP. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.
ANCAP se reserva el derecho de hacer todas las averiguaciones que considere convenientes para juzgar sobre la capacidad técnica de los oferentes para llevar a cabo las obras cotizadas.
Para el caso de consorcios, cada integrante del mismo deberá presentar la información requerida.
Se tendrá especial atención en los antecedentes de la empresa que se encargue de la ingeniería en sistema de extinción de incendios y en los trabajos montaje de instrumentación. Esta empresa presentará detalladamente los trabajos previos que entienda los habilita a presentarse a la Licitación.
Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera imprescindible indicar el número de Licitación y el tipo de obra realizada.

No se aceptarán ofertas de empresas que no cuenten con:

1. antecedente de haber estado a cargo de la instalación dentro de una planta industrial y  con un plazo de obra (real comprobable) no superior a 360 días, de cañerías por un monto no menor a $ 10.000.000 (diez millones de pesos). Este antecedente no podrá ser anterior al año 2008.
2. antecedentes de haber estado a cargo de la instalación, dentro de una o varias plantas industriales, del montaje de cañerías y donde la suma de todos los antecedentes presentados sea equivalente al montaje de cañerías por un monto de al menos $ 30.000.000 (treinta millones de pesos). Estos antecedentes no podrán ser anteriores al año 2013.

3. antecedente de haber realizado el diseño de cañerías, de condiciones similares a las que se describen en este llamado, por un monto de al menos $ 15.000.000 (quince millones de pesos). Este antecedente no podrá ser anterior al año 2008.

Nota:
· Los montos indicados para todos los antecedentes deben de corresponder solamente al montaje de cañerías (no se debe de incluir en los mismos el costo de los materiales u otros trabajos realizados que no sea montaje de cañerías)
· Los antecedentes a considerar serán solamente los que pertenecen a la empresa oferente (o al consorcio en formación). No se computarán para la validación de las ofertas antecedentes de los “subcontratistas” que se presenten.

· En el caso de antecedentes de empresa que hayan actuado en la modalidad de “consorcio” con otra u otras empresas, se deberá declarar el porcentaje de participación en los mismos del oferente.


· En el caso de antecedentes en obras en las que el oferente haya participado como “subcontrato”, solo se tendrá en cuenta lo realmente instalado por el oferente y no el volumen total de la obra.

· Los montos indicados no incluyen IVA.

· Se deben de cumplir simultáneamente los tres requisitos de antecedentes solicitados. El cumplimiento de estos puntos es un requisito de admisibilidad de la propuesta.

La presentación de antecedentes es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta. 

Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo  DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al Pliego.

II.5.5 – Información Técnica de materiales a instalar.
Se presentará información técnica de todos los caños y accesorios de cañerías a instalar. Los mismos deberán de estar de acuerdo con lo requerido en la “memoria técnica”. En caso de presentarse catálogos que incluyan más de un ítem, se deberá de especificar claramente cuál es el ítem que se cotiza.
Para los casos de materiales de PAD y válvulas, se debe de incluir en la información a suministrar las constancias de homologación de los mismos por la NFPA.
No se considerarán ofertas de empresas que no aporten información de los materiales a suministrar y/o que de la información aportada se detecte que los materiales ofrecidos no cumplen con lo requerido.
La empresa adjudicataria no podrá instalar otros materiales que no sean los informados en su oferta, salvo expresa autorización de la dirección de obra de ANCAP (la cual se dará únicamente por materiales de igual o mejor calidad a los cotizados y sin que dicho cambio represente ningún costo adicional para la Administración)

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES
En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.
 
CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS

Estos depósitos de garantía son obligatorios y constituye, la garantía de propuesta, un requisito de admisibilidad de la oferta.
De propuesta: Será de $732.000 (pesos uruguayos setecientos treinta y dos mil).
De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado si el mismo supera $ 3:486.000. 
De tercerizaciones: Sin que implique un reconocimiento de la aplicabilidad de dichas leyes. Obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía por el 10% del Monto del Contrato que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 18.099 y 18.251, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado).
Dichos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 “DE LAS GARANTÍAS” del pliego de Condiciones Generales.
Sólo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del Contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.
Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.

III.2 - COTIZACIÓN
Se cotizará  un único valor del coeficiente “C”  en pesos uruguayos de acuerdo con la Tabla de relación de precios y comparación del presente punto, sin incluir IVA. El precio para cada ítem resultará de la multiplicación del coeficiente único “C” por el coeficiente de cada ítem A(i). Este valor no incluye el IVA.
La cotización deberá incluir todos los gastos, insumos previstos en cada ítem, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos contratados.

El pago de cada Ítem se efectuará de la siguiente forma:

Item i = A (i) x C
Dónde:
A (i) = Valor del precio relativo del Ítem i, sacado de la tabla de relación de precios.
C      =	Coeficiente único e igual para todos los Ítem, que debe ser cotizado por la empresa.

Esto será aplicable a las empresas del Grupo 8 de los Consejos de Salarios.

Las empresas  pertenecientes al Grupo 9 de los Consejos de Salarios deberán cotizar un valor “C1” y un valor “C2” las cuales conformarán el valor “C”  de acuerdo a la siguiente ecuación:

			C= C1 + (0.714 x C2)

El pago de cada ítem se cotizará de la siguiente manera:
Ítem i = A(i) x C1 y el monto imponible de ese ítem será P(i) x C2 
Siendo  valor P(i) = Valor relativo del monto imponible del  ítem i.

Si durante el pedido de estudio de las ofertas, los interesados entendieran que existe alguna desproporción de los A(i) o los P(i) que se detallan en las tablas, estos  podrán (de forma fundada) plantear su revisión en el plazo de consultas previsto previo a la apertura de ofertas. La revisión se hará a criterio de ANCAP y de finalmente hacerse lugar a algún cambio en los valores indicados, este será informado por circular a todas las empresas que hubieren adquirido el pliego de condiciones.
No se admitirá ninguna otra forma de cotización.
Las ofertas que coticen un valor “C” mayor a 1 (uno) serán rechazadas por inconvenientes y no serán consideradas.


III.3 - TRIBUTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. 
ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004.

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS
Para evaluar las variaciones del costo de los trabajos en función de las diferencias de jornales y el costo de vida, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:
                      
 			P = Po (0,60 J  + 0,40 CV )
                       				           Jo            Cvo
Dónde:
P    =	Precio  actualizado.
Po  =	Precio de oferta.
J     =	Nivel de la mano de obra, determinada por el Grupo 8, Subgrupo 01; ó Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios correspondiente al último mes de realización de los trabajos.
Jo   =   Ídem anterior vigente al mes de la fecha de apertura
CV =	Índice de costo de vida según el Instituto Nacional de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto vigente al mes anterior al de realización del trabajo.	
Cvo =  Ídem anterior vigente al mes anterior al de la fecha de apertura

No se aceptará ninguna otra fórmula de ajuste de precios.
Los ajustes según paramétrica regirán dentro del plazo de cada trabajo, fuera de él, los coeficientes J, CV  se congelarán a valores correspondientes al último día del mes anterior a la fecha estipulada como plazo total.

III.5 - CONDICIONES DE PAGO
Salvo lo previsto en el punto III.7, se pagará mensualmente hasta un máximo del 85 % del valor del montaje realmente realizado. Del 15 % restante, se facturará un 12,5% una vez finalizados todos los trabajos y un 2.5% una vez presentados los “libros de datos de obra” y planos “conforme a obra”.
El valor del montaje a realizar se entiende equivalente al 80% del valor de los ítems n°1 a n°4 más el valor de todos los ítems adicionales que se realicen.
 
Al final de cada mes, el adjudicatario deberá de requerir la aprobación de la Dirección de Obra de ANCAP del Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado.
Luego, y en base a ello, la empresa presentará dos facturas:
1) Por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº,...............mes de  ..............................".
2) Por el ajuste paramétrico correspondiente que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico Nº ..........................., mes de.......................................".

En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento:
L.P.I Nº 1600158100,  Pedido de Compra  Nº  ......................................................................
Obra:  ...............................................................................................................................

El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias.
En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el IVA.; todo otro detalle (planos y cálculos del trabajo realizado, etc.) del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.
Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada.
La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos.
De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos.
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).




El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

-	DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

-	INSTRUCTIVO  PARA  LA  RECEPCIÓN  Y  PAGO  DE  FACTURAS  CREDITO  DE PROVEEDORES DE PLAZA.

No se considerarán ofertas que no acepten la presente forma de pago.

III.6 - FLETES
No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra.
Todo movimiento de materiales (de cualquier tipo) que se realicen dentro de la Refinería no tendrá ningún costo para ANCAP ya que todos los traslados que se requieran se consideran comprendidos dentro del trabajo a realizar.

III. 7 - ACOPIOS
Una vez acordado el proyecto final del trabajo a realizar (finalización de ingeniería de detalle y aprobación de planos de construcción) se facturará un 20 % del monto previsto para los ítems N° 1 a N°4.  El valor restante de los ítems N°1 a n°4  (80% del costo total de estos ítems) se facturará en conjunto con el avance real de la obra (montaje en planta) que se produzca en el período de facturación propuesto.

III.8 - CEMENTO PÓRTLAND 
El Cemento Portland que utilice el adjudicatario para estas obras, será de marca ANCAP.

III.9 – SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA
Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible. Será por cuenta del contratista la realización de las instalaciones necesarias que se requiera desde los puntos de conexión hasta los lugares de trabajo.
ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.
Este suministro será únicamente para funcionamiento del obrador. El Contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los trabajos de soldadura y demás.
En caso que la calidad del agua suministrada por ANCAP no sea adecuada para cumplir con los requerimientos específicos de su uso, será responsabilidad del contratista la provisión del agua.
El Contratista se hará cargo de las conexiones y tendidos de cables o cañerías necesarias desde los lugares que ANCAP indique.
El contratista deberá de disponer de equipos electrógenos suficientes para asegurar el suministro de energía eléctrica cuando no sea posible el suministro por parte de ANCAP. 
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Normalmente se trabajará en horario de 7 a 12 hs. y de 13 a 17 hs de lunes a sábado.

Para las etapas de intervención sobre las líneas de la red de incendio existente, se podrá solicitar que se trabaje en régimen continuo de 24 hs.  incluidos sábados, domingos y feriados hasta que queden nuevamente operativas las líneas intervenidas. En estos casos, el contratista deberá de disponer de personal suficiente para garantizar la ejecución de las tareas en este régimen pero sin desmedro de otorgar a su personal todos los descansos a los que se encuentra obligado.

Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal dentro del horario indicado. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

III.11 – MATERIALES
Todos los insumos necesarios (materiales, consumibles, etc.) para la ejecución de los ítems del n°1 al n°4 serán provistos por el Contratista e incluidos en el precio cotizado. Asimismo, como parte de estos ítems se encuentra incluido el suministro de un 10% de cada uno de los diferentes accesorios de cañerías y caños instalados (con un mínimo de una unidad por pieza instalada) a los efectos de ser usados por ANCAP como repuestos o eventualmente, si fuese necesario, para la ejecución de los montajes que se requieran a cuenta del ítem N° 5.

Los caños y accesorios de cañerías (incluido espárragos y juntas) necesarios para la ejecución del ítem n° 5 serán suministrados por ANCAP siendo de responsabilidad del adjudicatario el resto de los insumos que se requieran para la ejecución. 

Eeventualmente y cuando ANCAP lo requiera expresamente, el contratista se encargará de realizar el suministro de los materiales que normalmente debiera de efectuar ANCAP para la ejecución del ítem n°5 (caños, accesorios, válvulas, espárragos, juntas). Para esto, cuando se requiera, el contratista deberá de presentar tres presupuestos de distintas empresas proveedoras de los materiales requeridos, pudiendo ANCAP solicitar que se presenten cotizaciones adicionales de otros proveedores si así se entiende necesario. De acuerdo a los presupuestos presentados, la dirección de los trabajos de ANCAP aprobará el suministro del material solicitado de acuerdo al  precio y/o el plazo de entrega más conveniente para el ente, dependiendo de cada caso. Para la facturación de este tipo de suministros, ANCAP pagará al contratista el precio de la oferta anteriormente aceptada más un 10% (diez por ciento) del mismo por conceptos de “gestión y administración” una vez los mismos sean recibidos en la Refinería. El valor cotizado se facturará por un lado a valores “básicos” de licitación (aplicándose el inverso del ajuste sobre el precio aceptado para el suministro) y por otro lado con factura de ajuste correspondiente. 

Todos los insumos para la ejecución de los ítems desde el N° 6 al final, serán suministrados por el contratista e incluidos en los precios cotizados.

En todos los caso los materiales suministrados por el contratista serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir con las normas que correspondan. Para los caños, accesorios, espárragos, aportes de soldadura y juntas  se deberá de presentar “certificados de materiales” conforme a norma aplicable, los cuales deberán ser aprobados por ANCAP antes de la instalación o uso de dichos elementos.
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Se reconocerán solamente los días perdidos por lluvias que efectivamente interrumpan las tareas programadas durante toda la jornada o turno de trabajo y siempre que los trabajos afectados se encuentren dentro del “camino crítico” de la obra. 
Si correspondiere reconocer interrupciones por lluvia, dicho reconocimiento solo implica la extensión del plazo de obra en tiempo directamente proporcional a la detención ocurrida. Salvo lo anterior este tipo de detenciones no tendrá ningún costo para ANCAP. 
Esto es sin perjuicio de las obligaciones que el adjudicatario debiera cumplir respecto de sus trabajadores, de conformidad con la normativa aplicable al respectivo sector de actividad.

III.13 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA
Se  debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley  Nº 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 13/2009.
Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).
El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es.
Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente que declare: 
a.- El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.
b.-  Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.
c.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.
En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. 
En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. 
La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.
REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MIPYME
OBRAS
Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. 
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 
a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo  4 y concordantes del Decreto 371/2010.
La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b.- A los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.
De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.
Se adjunta a tales efectos formulario de declaración jurada. 

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto  en el artículo 11 del decreto 371/2010 deberá indicarlo en forma explícita en su oferta

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia o reserva de mercado deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACIÓN JURADA 
Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego.
De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

III.14 – LEYES SOCIALES 
Teniendo en cuenta el carácter de obra industrial con parte civil que tienen los trabajos licitados, los oferentes deberán considerar al formular su propuesta el Anexo II que acompaña al Pliego de Condiciones Generales.
En el caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 08, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se deberá incluir en el precio todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, alojamientos del personal, viáticos de la mano de obra, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos. El Director de Obra, en cualquier momento, durante el transcurso de los trabajos, solicitará al contratista para su verificación, las planillas de pago al día de los aportes efectuados al Banco de Previsión Social.
En caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos del cumplimiento de la Ley 14411, se deberá establecer el monto imponible por mano de obra para cada ítem del formulario de cotización que corresponda, y  no de los aportes que ANCAP deberá realizar ante el BPS (ATYR).

III.15 – RETENCIÓN  EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACIÓN “as built” u otras
ANCAP realizará una retención del 2,5% del precio total cotizado y que se abonará al adjudicatario una vez que haya cumplido con la presentación y aceptación por ANCAP, de la documentación (planos, etc.) en condición “As Built”
Una vez finalizada la obra, presentada y aceptada la documentación técnica requerida en IV.7, se procederá a abonar el monto retenido.

III.16 – PLAZOS
III.16.1 - Plazos

· Elaboración de “ingeniería de detalle”:
El trabajo de estudio  y elaboración de ingeniería de detalle deberá de comenzar a más tardar transcurridos 30 días del envío de la orden de compra al adjudicatario y deberá de finalizarse en un plazo no mayor a los 60 días (considerándose dentro de este plazo una demora para el de estudio del proyecto por parte de ANCAP de al menos 15 días).

· Inicio de obra de montaje:
 Las obras de montaje deberán iniciarse a no más de 60 (sesenta) días de acordados y liberados por parte de ANCAP los planos de constructivos que fueran elaborados por el adjudicatario.

· Duración total de obra: 

El plazo total para la ejecución de los trabajos será de 390 (trecientos noventa) días contados a partir de la emisión del pedido de compra al adjudicatario hasta la recepción provisoria de la obra.

		Nota:
 El plazo indicado contempla los tiempos requeridos para importación de materiales y que los trabajos podrán iniciarán sin contar con todos los materiales en obra.
 No se aceptaran extensiones de plazo por demoras en la resolución de los suministros, salvo casos de fuerza mayor ocurridos en Uruguay (situaciones de notoriedad pública que afecten, a nivel general de mercado, la importación de productos al país).

· Entrega de documentación “As built”:
 Los “libros de datos de obra” y los planos “conforme a obra” se deberán de entregar a más tardar los 45 (cuarenta y cinco) días de finalizado los trabajos de instalación.

· Recepción definitiva y devolución de garantía (plazo de conservación):
Una vez trascurridos los 180 (ciento ochenta) días del fin de los trabajos y/o la recepción de documentación “As built”, y habiéndose solucionados todas las observaciones o reclamaciones que surgieran en este período, se procederá a realizar la recepción final de los trabajos y liberación de garantías de contrato.

III.16.2 - Cómputo de plazo
A efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvias, etc.) el contratista deber solicitarlo diariamente a la Dirección de Obra, pasando carta numerada correspondiente, sin la cual se entenderá  que la empresa ha trabajado en esa fecha. 

No se aceptará extensión de plazos por los períodos de licencia que el contratista deba dar a su personal durante la ejecución de los trabajos ni por conflictos gremiales internos de su empresa.

Se aceptará la extensión del plazo que corresponda por la ocurrencia de medidas gremiales de carácter general (tanto para toda la rama de actividad como de carácter genera decretadas por el PIT-CNT).
Las extensiones de plazos que corresponda se consideran de igual duración a la cantidad de horas que dure la interrupción de los trabajos, con una fracción mínima de una hora (ajustada siempre al valor superior); sin que corresponda ningún costo adicional para ANCAP por las mismas.

III.16.3 - Plazo de conservación
Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje.
En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso en su costo y en el menor plazo posible.

III.17 – RECEPCIÓN
III.17.1 – Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria.
La falta de terminación de ciertos trabajos cuya ejecución no sea indispensable a juicio de ANCAP para el servicio normal de las Obras sometidas a recepción, y que se puedan ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la operación, no constituirán impedimento para la recepción provisoria, pero se dejará constancia de ello, fijándose un plazo para su ejecución o entrega, el cual no será superior a treinta días calendario. En caso de incumplimiento de este plazo, la recepción definitiva se tramitará un (1) año luego de aceptadas por ANCAP todas las observaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisoria y el pago del monto retenido será a los seis meses de la aceptación de la última observación.

III.17.2 – RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción definitiva se hará 1 (un) año después de la recepción provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año.
Además esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el formulario N° 9 de cierre de obra.
Realizada la recepción definitiva, ANCAP procederá a la devolución de la garantía de contrato.

III.18 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA
Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo a los ítems unitarios que correspondan.
En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente:
a) especificaciones técnicas,
b) precio,
c) forma de pago,
d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra.
En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación en la misma afecta o no el plazo de entrega.
En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica.
e) Monto imponible de mano de obra.

III.19 - MULTAS Y PENALIDADES
En caso de incumplimiento de  los plazos indicados en  III.16.1  se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 0.5% del monto total adjudicado por cada día de atraso imputable al contratista. 

Para los casos de incumplimientos (siempre que no sean incumplimientos graves que ameriten por sí la rescisión del contrato) en las obligaciones contraídas en el presente como ser: 

· Apartamientos del normal desarrollo de los trabajos contraviniendo indicaciones expresas de la Dirección de los mismos y que pudieran ocasionar riesgos de seguridad y/o  ambientales
· Faltas comprobadas en la calidad de las construcciones y/o reparaciones realizadas
· Incumplimiento de indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos
· No disponer de herramientas y de los elementos necesarios y normales del oficio, aplicable dentro de cada uno de los rubros cotizados, como para realizar la tarea encomendada en forma rápida y segura.
· Incumplimiento de las obligaciones contraídas y especificadas en el presente pliego, incluyendo las obligaciones laborales de la empresa adjudicataria respecto de sus trabajadores (aplicando igual criterio respecto de los subcontratistas si los hubiese).

Se aplicará apercibimiento escrito para la primer falta y en la siguiente se aplicará una multa equivalente al 0,25% del monto total adjudicado por cada falta en que se incurra pudiéndose llegar a la rescisión del contrato ante reiteraciones varias.

LA SUMA DE TODAS LAS MULTAS APLICADAS NO PODRÁ SUPERAR EL 30% DEL MONTO

No se considerarán  ofertas que no acepten esta forma de penalidad.

De alcanzarse el monto máximo de multas aplicables (30 % del monto adjudicado) se considerará motivo suficiente para la rescisión unilateral por parte de ANCAP de la presente licitación  (sin desmedro de otras acciones que pudieran iniciarse contra el adjudicatario por los perjuicios ocurridos).

Ante la aplicación de cualquiera de las multas previstas, no se tendrán en cuenta justificaciones al origen de las mismas que se hagan fuera del plazo de 24 horas de iniciado el evento que genere la excepción.

No se considerarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.

III.20 - CESIÓN DEL CONTRATO
El Empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F

[bookmark: _Toc280622723][bookmark: _Toc288468992]III.21 - RESCISIÓN DEL CONTRATO y SUSPENSIÓN DE OBRA.

La rescisión podrá ser declarada unilateralmente por la Administración sin responsabilidad de ésta y debiendo el adjudicatario responder por los daños y perjuicios ocasionados en los casos que: 
· Se detecten incumplimientos en las obligaciones del adjudicatario indicadas en los pliegos como motivo de rescisión, o cualquier otro incumplimiento grave.
· Se alcance el máximo de 30% del monto adjudicado en multas aplicadas al adjudicatario.

Suspensión de Obra:
 La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución de los trabajos del Adjudicatario en la Refinería, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total y en cualquier momento, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos, se comprobase la realización defectuosa de las obras y/o si los trabajos se ejecutaran de forma insegura (con riesgos no controlados de lesiones a las personas y/o instalaciones).Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.

III.22 – COMPARACIÓN  DE OFERTAS
A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N°  371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.

No serán consideradas ofertas que coticen un valor “C” superior a 1 (uno).

III.23 – ADJUDICACIÓN
A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio comparativo de las ofertas válidas. 
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III.24 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS
A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo “on line” previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

[bookmark: _Toc285528097]III.25 – AFECTACIONES
A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.
B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en  las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

III.26 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL
El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo y Subgrupo (8.01 ó 9.01 según corresponda) que corresponda.
En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.
Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Convenio Colectivo vigente del Grupo y Subgrupo (8.01 ó 9.01) que corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación. 
En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato 

III.27 – MEJORA DE OFERTA/NEGOCIACIÓN
En caso de ofertas similares en precio y de acuerdo con lo establecido en el Art. 66° del T.O.C.A.F., la Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de mejora de oferta.
Asimismo, ante iguales circunstancias a las mencionadas en el párrafo anterior, la Administración podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
En el caso de que el precio de la o las ofertas presentadas sea considerados manifiestamente inconvenientes, la Administración se reserva la facultad de solicitar directamente mejoras en las condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP.
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, el Contratista confirmará por escrito los nombres de:
1) Un Representante General, persona a la que otorgará el poder suficiente para tratar y resolver con ANCAP todas las cuestiones relativas al otorgamiento y ejecución del Contrato.
2) Un “Jefe de Ingeniería”, persona dependiente del Contratista responsable directamente de la ejecución del proyecto de ingeniería. Deberá poseer título de ingeniero (excepto agrimensor o agrónomo) otorgado o revalidado por la UdelaR u otras universidades reconocidas por el MEC y amplia experiencia probada en el diseño y construcción de instalaciones de similares características a los del objeto de la presente licitación. También podrá poseer título de ingeniero (civil, industrial, o mecánico) otorgado por universidades de América o Europa.
3) Un “Jefe de Obra", persona dependiente del Contratista responsable directamente de la ejecución de los trabajos de la obra, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de Obra de ANCAP. Tendrá amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a la obra. Deberá poseer título de ingeniero (excepto agrimensor o agrónomo) otorgado o revalidado por la UdelaR u otras universidades reconocidas por el MEC y amplia experiencia probada en la construcción de instalaciones de similares características a los del objeto de la presente licitación. También podrá poseer título de ingeniero (civil, industrial, o mecánico) otorgado por universidades de América o Europa. Deberá poseer conocimientos suficientes del idioma español para el cumplimiento de su función.

Estos nombres deberán coincidir con los presentados en la oferta.
Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.
La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
En caso de que en el transcurso de la obra el Contratista desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas.
El Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para sub-contratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la propuestas.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda.
El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso.
La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de las pruebas indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

El contratista deberá de implementar un control de calidad propio y permanente durante la realización de los trabajos tendiente a asegurar la realización de los mismos de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables en cada caso. La reiteración de omisiones o errores en este control a desarrollar por el contratista darán lugar a la solicitud del cambio de la persona encargada de los mismos y/o a la aplicación de multas previstas en el punto III.19  (sin perjuicio de que también tenga el contratista que reparar o rehacer los trabajos incorrectamente realizados a su costo)
El personal del contratista o los subcontratistas correspondientes, que realicen Ensayos No Destructivos (END) deberán ser de un nivel 2 calificados y certificados de acuerdo con la Norma ASNT o ISO 9712 u otra similar de carácter internacional, (para cada una de las técnicas que se apliquen) la cual deberá ser presentada a ANCAP para su aprobación previo el inicio de los trabajos correspondientes.
A su vez, los procedimientos de Ensayos No Destructivos (END) para radiografías, ultrasonido, tintas penetrantes y partículas magnéticas, deben ser calificados por inspectores nivel 3 certificados por la Norma ASNT o ISO 9712  u otra similar de carácter internacional, la cual deberá ser presentada a ANCAP para su aprobación previo el inicio de los trabajos correspondientes.

Para la realización del radiografiado en planta se debe de tener en cuenta:

· Presentar calificaciones y registros de inscripción en ARNR del radiólogo/s y ayudante/s (ya que como mínimo se requiere dos personas en el ensayo)
· Presentar “procedimiento de actuación” para realización de ensayo radiográfico.
· Presentar información sobre procedimiento, equipamiento y cuidado para el traslado de la fuente.
· Presentar “permiso de ensayo” con las valoraciones y datos del ensayo a realizar y responsables (técnico y legal)-  este permiso debe de ser firmado en tres vías por Responsable del área de Operaciones de ANCAP en la que se realiza el ensayo; Seguridad Industrial de ANCAP, área de ANCAP encargada de control y Técnico Radiólogo del Contratista.  Cada parte se guarda una copia de este permiso y otra copia se debe de mantener en el lugar del ensayo.
· Presentar plano con zona de exclusión prevista para el ensayo. El perímetro de exclusión se deberá de demarcar en sitio con cartelería y cintas y además colocar personal de vigilancia en el mismo para alertar del ensayo al resto de personal presente en el área.


Durante todo el horario de trabajo, la empresa adjudicataria deberá contar con un Técnico Prevencionista (habilitado) para el control de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
El personal de oficio deberá cubrir los siguientes perfiles (según corresponda):

OFICIAL CAÑISTA
Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:
Identificación de piezas y materiales propios del oficio.
Fabricar, reparar o instalar piezas obtenidas a partir de caños de metal, accesorios de cañería y perfiles o chapas de acero.
Confeccionar roscas en cañerías (BSPT y NPT) utilizando terrajas manuales y roscadoras eléctricas.
Trazar, preparar, cortar, armar y ensamblar piezas para fabricar y realizar el montaje.
Cortar y perforar caños, chapas y perfiles.
Alinear piezas, ensamblar y ajustar mediante bulones, pernos, remaches o puntadas de soldadura.
Realizar pruebas de estanqueidad.
Tomar medidas, trazar, preparar, cortar, alinear, perforar, armar y ajustar piezas para fabricar y montar diferentes elementos de cañerías.
Desarmar, reparar y modificar estructuras metálicas.
Trazar y cortar juntas.
Coordinar la realización del trabajo con sus superiores denunciando inconvenientes y colaborando para la mejor y más rápida finalización de los trabajos.
Dirige y controla al personal asignado a sus órdenes.
Es responsable por la limpieza, y mantenimiento de sus equipos, herramientas y área de trabajo.

AYUDANTE DE CAÑISTA.
Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:
Colaborar con el “Oficial Cañista” en los trabajos de éste utilizando todas las herramientas manuales y eléctricas necesarias para ello que sean propias del oficio.
Realizar tareas sencillas del oficio encomendadas directamente bajo indicaciones precisas.
Mantiene el orden y la limpieza del área de trabajo.

SOLDADOR
El operario “Soldador” debe conocer los fundamentos teóricos, las operaciones correspondientes y las destrezas personales que le permitan realizar tareas de soldadura con electrodos revestidos en cañerías de acero al carbono en todas las posiciones incluyendo relleno y terminación. 


SOLDADOR TIG
El operario “Soldador TIG” debe conocer los fundamentos teóricos, las operaciones correspondientes y las destrezas personales que le permitan realizar tareas de soldadura con procesos SMAW y GTAW en cañerías de acero al carbono, acero inoxidable y aceros aleados en todas las posiciones incluyendo relleno y terminación. 

	Nota:
· Todos los soldadores deberán estar calificados de acuerdo a ASME IX y los operadores de equipos de soldadura para PEAD deberán de contar con calificación según ASTM F2620 para soldaduras por TERMOFUSION.

CAPATAZ/ENCARGADO DE GRUPO
La persona designada como capataz o encargado de un grupo de trabajo, deberá tener una categoría igual o superior y funciones equivalentes a las definidas para la categoría XVI del oficial cañista de la especialidad “Montaje electromecánico: Cañerías” del convenio laboral para la industria metalúrgica vigente a la fecha de apertura de la licitación.

IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE ANCAP.
ANCAP designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.
El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.
El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra.
Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de las obras.

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP
El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

IV.6 – CORRESPONDENCIA
La relación escrita entre el Contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y del libro de obra.
La correspondencia será por correo electrónico, enviando carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra, indicando en su asunto el número de carta y el número de Licitación correspondiente.
El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.
Se llevará registro de los avances diarios a través del Libro de Obra; el mismo será firmado diariamente por un representante designado por el Contratista.


IV.7 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
IV.7.1 - De los trabajos a realizar
En la propuesta se proveerá toda la documentación técnica necesaria para la evaluación de la propuesta y el trabajo a realizar, incluyendo especificaciones de materiales, memorias constructivas, etc.

El adjudicatario presentará la documentación técnica e ingeniería de detalle que elabore (cálculos hidráulicos, hipótesis de servicio, dimensionado, especificación de materiales, planos de obra, etc.) a la Dirección de Obra de ANCAP,  y deberá de acordar con la misma su aprobación. 

En el momento de la oferta, se incluirá un cronograma que detalle los tiempos para las distintas etapas de la obra a realizar e incluya  también los tiempos de implantación y presentación de documentación técnica y procedimientos requeridos, previo al inicio de obra.
No se aceptarán ofertas que no presenten un cronograma de obra y/o que el mismo no cumpla con los plazos solicitados en III-16

 Durante la realización de los trabajos, el contratista presentará y mantendrá actualizado quincenalmente un cronograma general  con el “avance” de los trabajos.
En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están, los recursos empleados y el plazo total comprometido. 
En cualquier momento durante el transcurso de la licitación, ANCAP podrá solicitar al contratista que presente una actualización del cronograma de los trabajos (o de una etapa en particular) junto con la evaluación del mismo y las medidas a tomar por el contratista para corregir los eventuales desvíos que pudieran existir. Cualquier recurso u régimen de trabajo que se destine para la corrección de desvíos (de responsabilidad del contratista) en los plazos establecidos en el cronograma, no tendrán costo para ANCAP.

La documentación se entregará en original en papel, una copia y respaldo en soporte magnético (AutoCAD y/o Microsoft Office según corresponda)

La aprobación de  planos, memorias técnicas, etc.  por parte de  ANCAP (implícita o explícitamente) implica solamente la conformidad con las bases conceptuales y los lineamientos generales a considerar, pero la misma, no releva al Contratista de sus responsabilidades ante errores u omisiones en el cumplimiento de normas, procedimientos, especificaciones o requisitos del pliego aplicables a cada caso, y no obstante esto, el contratista siempre estará obligado a tener la autorización de ANCAP previo a la ejecución o finalización de cualquier tarea realizada.

IV.7.2 – De la obra realizada
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de planos en condición “as built” realizados mediante AutoCAD (un original en papel, tres copias y una copia en CD o DVD) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, y con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará.

IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica Descriptiva" del presente pliego, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones (normas técnicas, códigos, procedimientos y especificaciones) tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra:
· ASTM
· Factory Mutual (FM)
· Underwriter’s Laboratories (UL)
· SSPC
· National Fire Protection Assocition (NFPA)
· API 1105
· ASME B31.3
· AWWA
· ANSI B16.5
· ANSI B16.9
· ANSI B.18.2.1
· ASME IX
· ESPECIFICACIONES ANCAP
· PROCEMIENTOS DE TRABAJO ANCAP:
METALURGIA	

	
	Categoría
	Procedimiento de

	
	Cañerías
	Mant. de Cañerías Bridadas

	
	
	Mant. de Cañerías de PVC

	
	
	Mant. de Cañerías en gral.

	
	
	Mant. de Cañerías Roscadas

	
	Intercambiadores
	Mandrilado de Tubos

	
	
	Mant. de Calderetas

	
	
	Mant. de Cooler-Box

	
	
	Mant. de Enfriadores

	
	
	Mant. de Fine-tube

	
	
	Mant. de Intercambiadores

	
	
	Mant. de Intercambiadores de Fuelle

	
	
	Mant. de Intercambiadores tipo U

	
	Sobresanos
	Construcción de Sobresanos

	
	Soldadura
	Soldaduras de Acero al Carbono

	
	
	Soldaduras de Acero Aleado

	
	
	Soldaduras de Acero Inox.

	
	Soldaduras de PVC


[bookmark: _Servicios]
SERVICIOS	

	
	Categoría
	Procedimiento de

	
	Andamios
	Armado de Andamios

	
	Equipos de Movimiento
	Lingado e Izaje de Bultos

	
	
	Movimiento Manual de Bultos

	
	
	Operación de Elevadores Eléctricos

	
	
	Operación de Elevadores Motorizados

	
	
	Operación de Grúas

	
	Excavación
	Excavación Manual

	
	
	Excavación Mecánica

	
	Pintura
	Pintura de Equipos y Cañerías

	
	Revestimiento
	Mant. de Revestimiento Térmico Externo



· Típicos de soportes
· Tabla de procedimiento y valores de torque para bridas.

IV.9 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES
Se recomienda que el oferente  indique en su oferta cuáles serán los recursos que tendrá para la inspección de los materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en obra.
ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.
Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante.
La inspección visual de los materiales por pate de ANCAP será uno de los hitos para el proceso de aceptación y liberación del pago de los mismos.
Los costos inherentes a los ensayos estarán a cargo del Contratista. En caso de ser necesario repetir ensayos, el Contratista tomará a su cargo los costos de los ensayos así como también los costos de supervisión por parte de los inspectores de ANCAP.
Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas, no contaren con los certificados de calidad necesarios, o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.

IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra y recibida provisoriamente la obra.
Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras.

IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra.
Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error, negligencia o dolo.
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Empresario proceda a demolerlas y /o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno. 
Si ANCAP tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.
Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP, salvo que los mencionados costos se encuentren enmarcados en la obligación del Contratista de demostrar la correcta calidad en el marco de las condiciones contractuales.
Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, ingeniería, materiales suministrados por el Contratista, este último, en consulta y en acuerdo con ANCAP respecto a la corrección apropiada de los defectos, y a su propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

IV.12 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar para el seguimiento de los lineamientos establecidos en las normas técnicas y procedimientos mencionados en el presente pliego, siendo a su vez el Contratista responsable de la calidad e incumplimientos que realicen sus empresas sub-contratistas.
El adjudicatario empleará personal calificado para las diferentes etapas y rubros de la obra; y de no tener idoneidad suficiente, se podrá solicitar el la sustitución de los mismos en forma inmediata.
Los trabajos incorrectamente terminados serán rechazados y rehechos por el Contratista, sin que esto origine reclamaciones y/o pagos de ningún tipo  por parte de ANCAP al contratista.
[bookmark: _Toc498357825][bookmark: _Toc513722261]El Contratista designará un Responsable de Calidad que será el interlocutor de estos temas frente a la Dirección de Obra de ANCAP, y tendrá a su cargo la gestión de toda la documentación de la obra referente a calidad. El Responsable de Calidad, que deberá contar con la idoneidad necesaria para desempeñar las tareas correspondientes, deberá estar de forma permanente en la obra; de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.

IV.13 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.
Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.
ANCAP se reserva el derecho de fijar los horarios de iniciación y término de las tareas en relación a las condiciones climáticas y de suspenderlas si se presentan adversas.
También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o parcial por el plazo que se estime necesario.
En estos casos se descontarán del plazo establecido para la entrega del trabajo los días suspendidos.
De lunes a viernes de 7 a 17 hs., durante la etapa de montaje, cuando por causas de fuerza mayor y de exclusiva responsabilidad de ANCAP (Ej. paros gremiales, requisitos operativos, etc.), en las cuales todo el personal del adjudicatario no pueda acceder o deba abandonar su lugar de trabajo y retirarse o no ingresar a la Refinería, se pagará por parte de ANCAP únicamente un canon de $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) por hora no trabajada (los sábados, domingos y feriados no laborables esto no aplica), debiendo contar para ello previamente con la aprobación de la Dirección de los Trabajos de ANCAP. Las interrupciones de este tipo ocurridas los días sábados no conllevan el pago de este canon, pero si la extensión del plazo de obra correspondiente.
Cuando existan motivos de detención en un área puntual de la refinería pero el contratista pueda continuar trabajando en otra área de la misma no se aplica el pago del canon establecido.

No se considerarán ofertas que no acepten lo descripto en este Numeral.

Para el pago del Canon no se contabilizarán fracciones menores a media hora.
 
Por motivos de atraso en la fecha de entrega acordada o para el cumplimiento de la misma debido a demoras no atribuibles a ANCAP, el contratista podrá y deberá  realizar las horas extras o tomar las medidas que entienda convenientes para la más rápida finalización de los trabajos, pero esto no traerá aparejado ningún costo extra para ANCAP. Para  la realización de horas extras se tendrá que coordinar con la Dirección de los Trabajos al menos 24 horas antes de comenzar la realización de las mismas.

Las demoras que se generen en la tramitación de permisos de trabajo y o los trabajos preparatorios que estas habilitaciones puedan requerir, no tendrán ningún costo específico para ANCAP.
IV.14  –  GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
La empresa deberá mantener una garantía por los suministros y la obra realizada hasta que se realice la “recepción final” por el Director de los trabajos de ANCAP. 
Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP.
Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación.
El adjudicatario será el responsable y se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc.

[bookmark: IV7]IV.15 – EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL MÍNIMO 
Es de responsabilidad de la empresa adjudicataria contar con todas las herramientas, elementos de seguridad y equipos normales dentro del oficio, en cantidad y condiciones, que permitan la normal y más segura realización de los trabajos.
La falta  de herramientas adecuadas para la realización más segura y rápida de los trabajos determinará la aplicación de las multas previstas en el punto III. 19  sobre Multas y Penalidades.

Entre otras cosas que se puedan necesitar y/o requerir, se destaca que la empresa adjudicataria deberá contar con:
· Equipos de desagote de pozos (para agua, petróleo y sus derivados). 
· Equipamiento de elevación y movimiento (grúas, camiones, autoelevadores, plataformas de elevación móviles, etc.)
· Equipamiento para soldaduras con electrodo revestido, TIG y soldadoras de PEAD por termofución.
· Roscadoras hasta 4” de diámetro en roscas NPT.
· Equipos de generación de energía eléctrica.
· Compresores para rotura de pavimentos y pintura.
· Cortadoras y perforadoras de hormigón.
· Elementos para estiba de excavaciones.
· Andamios.
· Torquímetros
· Bomba para prueba hidráulica

La falta  de personal suficiente para la realización de los trabajos determinará la aplicación de las multas previstas en el punto III.19 sobre Multas y Penalidades (sin desmedro de las que se produzcan por los atrasos generados en cada trabajo).

Se destaca la necesidad de que se prevea la presencia permanente en obra de personal específico para tareas de:
· Dirección de obra
· Control de calidad
· Control de seguridad industrial (con Técnico Prevencionista habilitado)
· Soldadura (particularmente en PEAD durante la etapa de trabajos en este material)
· Armado de andamios.
· Obras civiles (picado y construcción de hormigones, excavaciones y rellenos, etc.)
· Pintura.
· Instalación de estructuras y cañerías.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.
El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

· NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

· NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL


· NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP


Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.
A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmadas por los representantes de las empresas.
Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones
Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, Nº de documento, Habilitación Policial y originales y fotocopia del Carné de Salud, expedido por el MSP o autoridad competente, (el original le será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Planta (indicar)
También deberá dirigirse al Director de Obra para interiorizarse de las disposiciones internas que deberán seguir su personal y sub-contratistas.
Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.
En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra.
Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de las obras.

V.2 – REQUERIMIENTOS LABORALES
El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:
La gestión de la salud ocupacional, incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.  
La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.
Para ello se realizarán las actividades siguientes:

1. Anamnesis y examen físico de los trabajadores.

1. Exámenes médicos:

1. Admisión. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está relacionado al puesto de trabajo que ocupe. 
1. Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
1. Periódicos. La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador.
1. Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.
1. Cambio de función. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo.
1. Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de Enfermedad o accidentes de trabajo.
g. Asesoramiento y apoyo médico  según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentara la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.
La historia médico laboral se complementara con hemograma completo, funcional y encimograma hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia.
Rx de torax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional respiratorio.
Rx panorámica de columna de ingreso.
ECG (electro cardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de ingreso.
Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido. 
Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente. 
Todos tendrán que tener carné de salud vigente.
Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de Salud Pública.
Además se agregara control radiológico y FR bianual a todos los soldadores.
La gestión de la salud ocupación deberá tener como responsable técnico a especialista en salud ocupacional.
Ancap fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud Ocupacional de ANCAP
EL CONTRATISTA debe incorporar  la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para sí y para cada subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:
1.  Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).
2.  Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.
3.  Integrar el registro de asesores del MTSS.
4.  Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.
5.  Deberá tener una presencia en la obra mínima, la cual será establecida por Seguridad Industrial de acuerdo con los riesgos de la tarea y el número de personal.
6.  Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.
7.  Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.
8.  Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos
9. Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico preocupacional establecido por ley.
10. Deberá solicitar a los Contratistas una  Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, donde conste que está en conocimiento  del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné de Salud  de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.
11. Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros. 


V.3 - CONFIGURACIÓN DE MORA
Como complemento del artículo 45 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas y sin perjuicio de la plena validez del mismo, establece  que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando ésta en curso, se constatará la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.


V.4 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.
Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.
A  efectos  de  la  adjudicación  el  oferente  que  resulte  seleccionado  deberá  haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.
Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.
En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a las siguientes direcciones:  gestoresrupe@ancap.com.uy.
Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a  gestoresrupe@ancap.com.uy  
En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:
Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy



[bookmark: _Toc288469032]V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS
Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

V.6 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS
Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y/o calificación en dicho Registro en las siguientes categorías y especialidades: montaje metal/civil

Categoría: II: Ingeniería, Especialidad: E. Montajes

Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas.
Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación, pero se exigirá en todos los casos acreditar que a la fecha de la apertura se posea en forma este requisito.
Oportunamente ANCAP exigirá el correspondiente certificado emitido por el RNEOP que habilite para contratar.
En caso  que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo dispuesto por el Decreto 208/009.

[bookmark: _Toc288469034]V.7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art. 356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009.
La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el  Registro Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad.
Durante el transcurso de las obras, la Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera aprobado por la autoridad competente.
Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será de cargo de la Contratista.

[bookmark: _Toc285528163][bookmark: _Toc288469035]V.8 - LEY Nº 18.099 y 18.251
En cumplimiento de lo establecido por la ley número 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones que establece la mencionada ley y formulada por los trabajadores contratados, en la relación contractual de A.N.C.A.P. con los subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, denominados co-contratantes de la Administración, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan lo serán dichos co-contratantes adjudicatarios, pudiendo A.N.C.A.P. en su oportunidad, llegado el caso, repetir contra los mismos mediante la retención de sus créditos, ya sean, provenientes del contrato que origina dicha reclamación, de otros que pueda tener con el Organismo, de las eventuales garantías de contrato, de cualquier otro crédito, etc. pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos; sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida movilizar la Administración.

[bookmark: _Toc288469036][bookmark: _Toc285528162]V.9 - LEY 18.516
[bookmark: _Toc288469037]Deberá tenerse presente la obligación  de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la ley 18.516, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La empresa oferente deberá presentar  el certificado expedido por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social  que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en artículo 14 de la referida norma, presentando  la expedida por que así lo acredite (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).

V.10 - LEY 17897
[bookmark: _Toc288469039]El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.
V.11 - INCOMPATIBILIDAD
La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

V.12 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)
En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.
La presentación de dicho certificado es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta,
En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar pre adjudicatario. 
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.
Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.
No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.
[bookmark: _Toc285528166][bookmark: _Toc288469041][bookmark: _Toc280622776]
V.13 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO  
Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde. 

[bookmark: _Toc288469043]V.14 - DECRETO LEY 57/2010
Se establece en 80 (ochenta) el porcentaje de montaje metal – mecánico para la obra objeto de la presente licitación, siendo la obra civil el restante 20 (veinte) por ciento.

[bookmark: V5]V.5  - LOCAL DE LOS TRABAJOS Y DE BIENESTAR
Dentro de la Planta, en lugar a determinar y cercano al de los trabajos, la empresa adjudicataria podrá establecer un local exclusivamente de trabajo,  preferentemente del tipo galpón techado, el cual será prolijo y tendrá un cartel adecuado indicando el N° de licitación y nombre de la empresa, debiéndose dejar el predio al final los trabajos en iguales o mejores condiciones que en las que se le entregó. Es responsabilidad del contratista disponer de instalaciones dentro de la refinería que a pesar de las distintas condiciones climatológicas permitan la más pronta realización de los trabajos en forma segura.
Dichas instalaciones, deberán mantenerse ordenadas hasta la finalización de los trabajos.
Todas las instalaciones quedarán cerradas fuera del horario de trabajo. ANCAP no se hará responsable de las pérdidas de equipos y materiales que pudieran ocurrir.

En cuanto a los servicios como duchas, vestuario, comedor, que el contratista deba proveer a su personal, de existir disponibilidad por parte de la Administración se asignará uno de los locales que dispone el Ente a tales efectos (debiéndose ajustar al Reglamento de Uso vigente) y para el caso que ANCAP no dispusiera del mismo y/o que el contratista  ya no posea  instalaciones adecuadas en ANCAP, el oferente incluirá en su oferta el costo por la instalación de estos servicios; dicho costo se presentará en una nota separada del cuadro de precios, indicando claramente las características, detalles y memoria de las instalaciones a realizar (este costo cotizado no podrá superar el valor de mercado de los mismos) . El costo por la construcción de estas instalaciones no formara parte del valor comparativo. Terminada la licitación las instalaciones realizadas (según decisión de ANCAP) podrán quedar en poder del ente o deberán ser completamente retiradas por el contratista, dejando el terreno en iguales o mejores condiciones a las prexistentes. Será de responsabilidad del contratista el mantenimiento de estas instalaciones y la limpieza necesaria de las mismas durante toda la vigencia del contrato. 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria brindar a su personal servicios higiénicos adecuados así como el mantenimiento de limpieza diaria de todas las instalaciones de bienestar para el personal y obradores que instale.

CAPITULO VI – MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

VI.1  - Características generales 

El adjudicatario deberá de realizar el diseño, elaboración de planos, suministro de materiales, la confección y el montaje de cañerías, accesorios y obras conexas que se detallan en la presente memoria y planos adjuntos entregados a modo de “anteproyecto”.

El adjudicatario deberá cotejar la información proporcionada, haciendo los replanteos y verificaciones necesarias para cumplir los lineamientos básicos de lo solicitado (en el pliego de condiciones y normas de referencia) para la instalación requerida. Deberá de verificar y/o corroborar lo indicado en los planos del anteproyecto entregado, realizando los cálculos hidráulicos correspondientes en cada caso y verificación de dimensionado de la instalación a realiza. Si lo evaluara necesario, propondrá a ANCAP las correcciones o complementos necesarios en el trazado de las cañerías previstas (en el anteproyecto entregado) para permitir su instalación, teniendo que priorizar par esto en todos los casos, la seguridad de la instalación, la resolución de interferencia con los diferentes elementos existentes y la menor pérdida de carga posible del fluido dentro de las cañerías. 

Será suficiente que un  aspecto determinado este incluido en cualquier parte del presente pliego, o de las especificaciones que lo acompañan, para que el contratista esté obligado a realizarlo conforme al mismo.
 
En todos los casos el adjudicatario deberá realizar los trabajos (incluyendo andamios, movimientos de materiales, excavaciones, etc.) con equipos mecánicos y herramientas suministrados por este. 
Durante el transcurso de la licitación ANCAP solicitará al adjudicatario la realización de los trabajos conforme a sus necesidades y posibilidades operativas, hasta eventualmente llegar a la facturación total del monto asignado. ANCAP no queda obligada a la ejecución de obras con valor igual al monto adjudicado.

Los trabajos adicionales que surjan (a realizar en base a los unitarios del número 5 al final) serán ordenados uno por uno y en caso que la ejecución de alguno de ellos afecte el “camino crítico” de la obra en general, de común acuerdo -o a falta de este a criterio de ANCAP- se deberá de establecer por escrito –antes de la ejecución del trabajo requerido- el plazo de extensión de obra que implicará la ejecución. 
Se descontarán del plazo fijado para el total de la obra los atrasos no imputables al contratista.

El contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo a la planificación acordada para los mismos, a los efectos de poder realizar un seguimiento ordenado por parte de ANCAP del avance de estos. Solo se podrán apartar del mismo con el consentimiento expreso de la Dirección de los trabajos. 

El contratista entregará los trabajos en los plazos que fueron fijados y es el propósito de la Administración que todos los trabajos sean completados de la manera más segura y en el menor tiempo posible (todo trabajo, equipamiento o personal que fuera necesario disponer para la ejecución más segura y rápida de cada una de las etapas se encuentra comprendido en los precios cotizados y será responsabilidad del adjudicatario disponer de los mismos cuando se requiera).

Cuando por motivos de atraso en la fecha de entrega acordada o para el cumplimiento de la misma debido a demoras no atribuibles a ANCAP, el contratista podrá y deberá  realizar las horas extras y/o trabajos en días domingos y feriados, cuando lo crea convenientes para la más rápida finalización de los trabajos, pero esto no traerá aparejado ningún costo extra para ANCAP. Para realizar estas horas extras se tendrá que coordinar con la Dirección de los Trabajos al menos 24 horas antes de comenzar la realización de las mismas.

Todos los operarios deberán contar con sus uniformes y equipos de protección personal, debiendo llevar en un lugar claramente visible el nombre y/o logotipo del contratista.

El contratista deberá de realizar un estudio y plan de seguridad de cada trabajo con la evaluación de riesgos y medidas de control de los mismos así como la presentación de cualquier procedimiento de seguridad especifico que se requiera para los trabajos a realizar.
El adjudicatario deberá, durante la ejecución de trabajos y al finalizar los mismos, encargarse de la limpieza y retiro (lo más rápido posible) de todos los desecho o material sobrante que se genere.

Se considera terminado el trabajo (en condiciones de realizar la recepción provisoria del mismo), cuando la cañería está probada, totalmente soportada, pintada y sin tareas civiles pendientes (es decir que la línea deberá de estar pronta para operar sin que existan pendientes de ningún tipo) y se ha efectuado la limpieza final de la misma (lavado interior) y de la zona afectada por las reparaciones. 

Será responsabilidad del contratista contar con todo el personal necesario para la realización de trabajos complementarios (andamios, aislaciones, pintura, albañilería, pañoles, movimiento, limpieza, etc.) y tener toda la infraestructura necesaria (locativa, maquinaria, provisión de insumos, control, etc.) para la atención de los trabajos a realizar de forma de cumplir con los plazos establecidos para cada etapa. No se aceptará ninguna extensión de plazo de obra por la falta del mismo y no implicará para ANCAP ningún costo extra, más allá de los unitarios establecidos, por el trabajo que realicen. 

Eventualmente, en el marco de la presente licitación, se realizarán trabajos de reparación y/o  modificación de cañerías y estructuras de la refinería que interfieran con la instalación a realizar a pesar de que los mismos no estuvieran previstos en el anteproyecto realizado. Cuando la realización de las tareas requeridas no se encuentre dentro de los trabajos unitarios cotizados,  se acordara previamente a la realización de las mismas la cantidad de horas hombre y maquinarias a emplear, en base a las horas cotizadas, que insumirá dicha tarea y su realización se facturará conforme a esto. Una vez acordada la duración de cada tarea y los recursos humanos a dedicar en estas, será responsabilidad del contratista el cumplimiento y control de  los trabajos solicitados y el cumplimiento de los plazos acordados.

Todos los trabajos se realizarán según lo establecido para cada caso particular por las normas técnicas, especificaciones y/o procedimientos aplicables referidos en el presente pliego. (De existir contradicciones entre una o más de estas normas y especificaciones; prevalecerá el criterio más exigente para ANCAP)
 El adjudicatario rehará a su costo todos los daños o las roturas que se generen durante su trabajo, así como cualquier trabajo considerado defectuoso por ANCAP, siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a instalaciones de ANCAP o a terceros durante la duración del contrato, ya sea por error, omisión, negligencia o dolo.

En caso de que el Contratista (o alguno de los sub-contratistas) tengan otras obras o trabajos con la Administración, deberá de estar claramente identificado el personal que se desempeña en cada una de las licitaciones y solo se podrá pasar personal entre las distintas licitaciones si existe primero la aprobación escrita de la Dirección de los trabajos de ANCAP y la cual se podrá dar sólo en el caso de que este pase no interfiera con el normal avance de las distintas licitaciones. La Dirección de los trabajos controlará permanentemente que todas las licitaciones que eventualmente pueda tener el contratista con la ANCAP, cuenten con el personal requerido para su normal  y más pronta realización y en caso contrario realizará los apercibimientos y/o aplicación de multas correspondientes. 
No se tendrán en cuenta las ofertas que no acepten esta condición.

Cualquier error u omisión en el presente pliego o anexos que lo acompañan no exime al Contratista del cumplimiento de la obligación de realizar los trabajos solicitados en forma completa, de acuerdo a las normas (técnicas y legales vigentes), procedimientos o especificaciones listadas en el presente pliego y no dando derecho a reclamos posteriores por estos motivos. 
La aprobación de  planos, memorias técnicas, etc. por parte de  ANCAP implica únicamente la conformidad con las bases conceptuales y los lineamientos generales de lo propuesto pero no releva al Adjudicatario de sus responsabilidades por errores u omisiones en el cumplimiento de normas, procedimientos y especificaciones aplicables a cada caso,  no obstante esto, el contratista siempre estará obligado a tener la autorización de ANCAP previo a la ejecución o finalización de cualquier tarea realizada.

VI.2  - Detalle de los trabajos
Los trabajos consistirán esencialmente en:
· Relevamiento de instalaciones
· Realización de ingeniería de detalle (incluidos los cálculos hidráulicos y la elaboración de planos constructivos)
· Confección de cronogramas.
· Suministro de materiales.
· Obras civiles
· Montaje de cañerías (roscadas, soldadas) y estructuras de soporte.
· Modificación y montaje de líneas existentes (incluido líneas de PEAD)
· Prueba y limpieza interior de cañerías.
· Verificación de caudales y cobertura de agua de enfriamiento en cada equipo.
· Pintura (incluido identificación de líneas)
· Realización de END (ensayos no destructivos)
· Registro de trabajos, pruebas, certificaciones, etc.
· Confección de planos “As Built” (conforme a obra)

Para los cálculos hidráulicos y dimensionado de la instalación se considerará que la condición de alimentación a los nuevos circuitos se calculará para una presión mínima en la red  de 7.5 bar  y una máxima de 12 bar en c/u de los puntos de conexión de los nuevos circuitos a la red de agua existente en la refinería. El caudal disponible en cada punto de conexión se deberá de calcular individualmente en cada punto, tomando para ello el caudal impulsado por la bomba (a las presiones indicadas, más la perdida de carga a cada punto) y  descontándole a ese valor un consumo de 550 m3/h para la atención de otros usos.    

El cálculo hidráulico y dimensionamiento del sistema deberá ser tal que, en torno a c/u de los equipos protegidos por los sistemas de rociadores,  se descarga un caudal de agua que no es inferior al requerido por NFPA 15 (tasa de aplicación x superficie del equipo proyectada) equivalente a 20,4 l/min.m2 estando habilitada la cantidad mínima de ramales (dependientes de un mismo colector)  indicada en columna n°4 de la siguiente tabla: 

	1-Colector
	2-Cantidad de ramales
	3-Cantidad de equipos cubiertos
	4-Cantidad de ramales habilitados de forma simultanea para verificación de caudal. 

	Cracking, Rec. Livianos y DSF
	10
	26
	4

	Topping
	9
	26
	4

	Visbreaker
	7
	15
	3

	Octanizing
	3
	5
	2



La verificación del caudal de agua vertida y cobertura de esta sobre cada equipo, se deberá de realizar, en cada caso, con la combinación más desventajosa de ramales de un mismo colector habilitados -en las cantidades indicadas- y un consumo de agua en otro punto de la red de 550 m3/h y a una presión mínima de 7.5 kg/cm2. Terminada la instalación, esta tasa de descarga se deberá de verificar en sitio (sobre cada uno de los equipos sobre los que se ha instalado la cobertura de los aspersores).

Queda fuera del alcance de esta contratación, la inclusión en el diseño, el suministro y montaje de elementos de detección de incendios, alarmas y automatismos (de cualquier tipo) que pudieran requerir las normas de referencia.

Los diámetros de las cañerías detallados en los planos del anteproyecto entregado,  se tomarán  como diámetros mínimos del proyecto a realizar; es decir que los diámetros se podrán aumentar, - si los cálculos hidráulicos lo requieren- pero no se podrá instalar cañerías de diámetro menor a lo indicado en cada caso en el anteproyecto.
 
El material de los caños y accesorios a  utilizar serán los indicados en la presente memoria, en los planos adjuntos y en la especificación MET-ET-0023.
Básicamente los mismos serán:
	-Para líneas de acero soldadas: Caños ASTM A‑106 Gr.B (Schedule según clase indicada en MET-ET-0023), accesorios ASTM A 105 Gr B y ASTM A 234 Gr. WPB
	-Para líneas enterradas:
· Caños PEAD 3408 Negro Según ASTM D3035 clase 200 lbs DR9 para soldar por termofusión  (el mismo deberá cumplir también lo requerido por norma AWWA – C906). 
·  Aceccesorios PEAD Negro –Cl 200# - ASTM F714. 
ANILLO BACK UP – Hierro Dúctil  PEAD ASTM D3035 Cl 200# – Para bridas ANSI B16.5 Cl 150#
Carretel para transición a superficie –  Hierro Ductil ISO2538 K12 con Bridas ANSI B16.1 DN150 Cl 125# FF de 600 mm entre caras de bridas.
Espárragos  y tuercas inoxidables: ASTM A 193 Gr B8 Cl2
Juntas: fibras prensadas de 1/8” de espesor (previamente aprobadas por ANCAP)

Nota:
Todas los materiales de PEA deben ser listado para servicio de Protección Contra Incendio (PCI) por FM (Factory Mutual) o UL (Underwriter’s Laboratories).



·  DUCTIL IRON CASTINGS PER ISO 2531, DIM PER ISO 2531 K9, INCLUDING TWO RUBBER GASKET  TYPE “ PUSH-ON”, EXTERNAL COATED WITH ASPHALT MINIMUM THI, tipo SPIGOT & SOCKET  PIPE.

· Para líneas galvanizadas : 
· Caños: ASTM A 53 galvanizado en caliente Schedule 80 
· Accesorios: ASTM a 105 serie 3000# galvanizados.


Nota:
Sobre caños galvanizados solo se roscarán piezas galvanizadas o de bronce.

· -Válvulas:
· Las válvulas de diámetros de 2 ½” y mayores  que se instalen deberán de  estar provistas de “volante” con mecanismo de apertura lenta (reductor). Estos mecanismos de reducción deberán de cumplir con un mínimo de 5 vueltas para apertura total, contar con  indicador de posición y ser aptos para trabajar a la intemperie. 
· Todas las válvulas a instalarse (de cualquier diámetro) deberán de ser listadas UL ó FM.

Las cañerías a instalar implican el montaje en altura (sobre pórticos y estructuras), en excavaciones y/o trincheras, en “caliente” y/o en “frío”; las cuales se harán dentro de las unidades operativas de la refinería estando las mismas en servicio. Por este motivo los trabajos se deberán de hacer de forma de no interferir con la operativa y/o la seguridad de las unidades, teniendo el adjudicatario que tomar todos los recaudos necesarios para ello y estando el costo de los mismos incluidos en los precios cotizados.

Los trabajos para vaporización de líneas, la eventual colocación de entrebridas y el acondicionar la zona para trabajos en caliente (de acuerdo a los requisitos específicos para cada caso solicitados por Seguridad Industrial para la obtención del permiso de trabajo)  estarán a cargo de la empresa adjudicataria y no tendrá costos adicionales para ANCAP, debiendo estos estar  incluidos y considerados en los precios generales (las mangueras, entrebridas y demás elementos necesarios serán de cargo del contratista).

En todos los casos el adjudicatario se encargará de la realización de los ensayos no destructivos y pruebas de los tramos de cañerías intervenidos y/o construidos de acuerdo con las especificaciones de referencia. Las presiones de prueba hidráulica de las cañerías de agua instaladas será de 18 kg/cm2 . De ser necesaria la intervención de otras líneas, se indicará en obra la presión de prueba.

Todos los ensayos realizados por el contratista deberán ser auditados y contar con la aprobación del personal de Inspección Técnica de ANCAP. El contratista deberá de coordinar la realización de los mismos  con no menos de 24 hs de anticipación.
 
En todos los casos, ANCAP podrá realizar por su cuenta la inspección de las uniones soldadas por medio de gammagrafía u otro método que estime correspondiente.

La pintura  de roscas y soldaduras deberán de ser realizados con posterioridad a la prueba hidrostática.

Y todas las demás normas nombradas en el presente pliego (en caso de existir contradicciones entre dos o más de estas especificaciones se seguirá el criterio de estas normas que sea más favorable para ANCAP, lo que será de exclusiva decisión de la Dirección de los trabajos de ANCAP).

Trabajo previsto:
El adjudicatario realizará el rediseño, montaje de los sistemas de extinción de incendio y  obras conexas vinculadas a los mismos que se detallan en el presente pliego y planos adjuntos. Estos trabajos se hacen en la modalidad “llave en mano” la cual implica todos suministros trabajos necesarios para la instalación requerida. Para la certificación de este trabajo, a los efectos de facilitar el control de avance y facturación, se han determinado los ítems n°1 a n°4 correspondientes a cada una de las áreas en que se instalarán circuitos de enfriamiento de bombas.

Trabajos no previstos:
Si para la ejecución de los trabajos indicados surgiera la necesidad de intervenir y modificar otras estructuras y cañerías de la refinería por fuera de lo previsto en el anteproyecto entregado, dichos trabajos deberán ser realizados por el adjudicatario cuando la dirección de obra de ANCAP así lo indica. Estos trabajos se realizarán a cuenta de los  ítems n° 5  y siguientes.

En el caso de modificación de cañerías existentes, el Director de los trabajos acordará en obra  con el Contratista el tramo a sustituir. En este caso, el Contratista deberá retirar la aislación térmica (cuando sea necesario), instalar todas las estructuras temporales que se necesiten, desmantelar y desguazar la cañería existente, construir y montar en sitio la cañería nueva y aplicar pintura, según cada caso. Eventualmente también se solicitará la adecuación de estructuras de hierro, hormigón o mampostería.
Los materiales metálicos retirados serán transportados por el Contratista y entregados en la ubicación que le indicare el Director de los trabajos, pudiendo ser en cualquier lugar dentro de la Refinería La Teja o hacia el predio propiedad de ANCAP sobre la calle Emilio Romero. 
El contratista deberá de realizar la separación de los distintos materiales que integran las cañerías retiradas o residuos en general que se produzcan (acero, aislaciones, aluminio, hormigón, etc.) y realizar la disposición final de cada material según corresponda a cada caso.

Limpieza, vaporización  para hacer los trabajos
Previo a la realización de los trabajos,  cuando sea necesario, se deberá limpiar la zona y eventualmente aislar e inertizar (usualmente vaporizar) las líneas en las que se va a intervenir a efectos de obtener el certificado de seguridad que habilite la realización de los mismos.
Estos trabajos serán por cuenta del contratista, debiendo realizar las instalaciones necesarias que generalmente se reducen a conectar las mangueras de vapor, limpieza, instalación de andamios, bridado y carpas de lonas ignifugas.
Completada la limpieza e iniciados los trabajos, cuando sea necesario suspender éstos por motivos de operación, la limpieza que sea necesario volver a realizar será por cuenta de ANCAP, y se pagará de acuerdo con los precios unitarios de hora hombre, previa aprobación de la Dirección de los trabajos.
Todos los materiales metálicos retirados de la Refinería durante los trabajos, deberán ser transportados por el Contratista al lugar que indique el Director de los mismos dentro de la Refinería o al predio de “Materiales en Desuso” lindero a la misma.
Será responsabilidad del contratista la disposición temporaria y final de todos los residuos que se generen en la obra y la de todos los materiales no metálicos retirados durante esta (lo que se hará siguiendo los lineamientos de un Plan de Gestión Ambiental previamente autorizado).
En todos los lugares intervenidos una vez finalizados los trabajos, se recompondrá la topografía, características, textura y limpieza del terreno original, o la que se especifique puntualmente por el Director de los trabajos.
Será responsabilidad del contratista disponer de todos los elementos de señalización, demarcación y restricción de los lugares de trabajo para asegurar al máximo la seguridad de cada área intervenida.

Especificaciones de las roscas
En las cañerías roscadas que transporten vapor o producto, la norma a utilizar es la americana cónica para caños: NPT.
En todos los casos, los caños a roscar serán del espesor correspondiente al Schedule 80 de cada diámetro como mínimo. 
Para el sellado de las roscas en líneas de gas se utilizara Litergirio y Glicerina; para el sellado de líneas de producto en general se usaran productos del tipo Permatex N°2 , formador de junta Versachem, X- Pando, etc. ; para el sellado de roscas de líneas de vapor se usara preferentemente selladores a base de pasta de Magnesio o de lo contrario, los mismos empleados para las líneas de combustible siempre que estén dentro del rango de uso de presión y temperatura de estos productos; para las líneas de aire y agua se empleara como sellante  Cáñamo con pintura. 

Se deberán de “escariar” o pulir interiormente todos los extremos de los caños a roscar para que no queden “rebarbas” en los mismos.

Una vez roscadas las piezas y luego de realizada la prueba hidráulica de la cañería, se deberá de pintar el excedente de la rosca que queda visible por fuera de los accesorios (el cual no deberá ser superior a 3 hilos de rosca) con pintura de galvanizado en frio (tipo Zinga o similar)

Pintura
La pintura deberá ser de uso industrial, de marca y calidad reconocida, deberá aprobarse previamente por la Dirección de los trabajos  y también deberá cumplir con las recomendaciones de la norma SSPC (Steel Structures Painting Council).
 
De considerarse necesario por ANCAP, el contratista entregará previamente al uso de cualquier pintura una muestra de esta y/o probetas con la aplicación de la misma, a los efectos de realizarse ensayos de laboratorio para la aprobación de su uso.

La pintura a aplicar deberá cumplir con las especificaciones listadas en este pliego y deberán ser aplicadas siguiendo todas las recomendaciones y especificaciones del fabricante de esta.
Los procedimientos de preparación superficial y pintura deberán de estar de acuerdo a los requerimientos de seguridad del área en que se encuentren los trabajos, teniendo el contratista que disponer de todos los elementos necesarios para su ejecución en cada caso. 

Las líneas galvanizadas no se pintarán externamente, salvo enroscas y/o eventuales daños mecánicos que pudiera tener el galvanizado, en los cuales el recubrimiento galvanizado deberá ser reparados mediante aplicación de recubrimientos de cincado en frío (tipo Zinga o similar). Estas reparaciones no tienen un costo específico y se encontrarán comprendidas dentro de los ítems de montaje y en los unitarios de uniones roscadas realizadas.
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[bookmark: _Toc495116424][bookmark: _Toc495117017][bookmark: _Toc495117087][bookmark: _Toc495287120][bookmark: _Toc495287290][bookmark: _Toc495303998][bookmark: _Toc495803107][bookmark: _Toc496060842][bookmark: _Toc496412032][bookmark: _Toc496422574][bookmark: _Toc496680945][bookmark: _Toc496681602][bookmark: _Toc497013711][bookmark: _Toc497270161][bookmark: _Toc497270227][bookmark: _Toc497537672][bookmark: _Toc497539256][bookmark: _Toc13556602]Preparación de la superficie
Se deberá limpiar perfectamente la superficie, quitando todo vestigio de óxido, aceites, suciedad, etc. La evaluación del grado de oxidación de las superficies a ser pintadas se realizará por el método Std. ASTM D 610.
La preparación de las superficies consiste en granallarlas hasta alcanzar el grado SA 2½ del ASTM Std D 2200. “semi-blanco”.
Esto se hará siguiendo las directivas del SSPC SP 10.-
La Dirección de los trabajos controlará la superficie, previo a la aplicación de cualquier mano de pintura.
(Durante la operación de granallado, el contratista tendrá que disponer de todos los elementos requeridos para evitar la dispersión de la granalla y el polvo generado, así como realizar luego de este toda la limpieza de los residuos que se generen).
Todos los equipos de granallado o deberán de contar con un dispositivo de corte del tipo “hombre muerto”. 
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Esquemas de Pintura 
La pintura se aplicará de la siguiente manera:

Esquema 1
· Capa de fondo: primer epoxi rico en zinc de dos componentes dado en no menos de dos manos (total 50 EPS).
· Capa intermedia: Pintura a base de resinas acrílicas y plastificantes no clorados, compatible con el fondo, dado en no menos de dos manos (total 100 EPS).
· Capa de acabado: esmalte acrílico o poliuretánico compatible con los anteriores dado en no menos de dos manos (total 60 EPS).

Esquema 2
Para temperatura  entre 65ºC y 540ºC
Cañerías y fittings
· Capa de fondo: Zinc inorgánico (total 90 EPS)
· Intermedia: No
· Terminación: Silicona (total 50 EPS)

Nota: 
· El esquema a aplicar en el exterior de cañerías de agua y estructuras de soporte es el N°1. (El definido como esquema n°2 solo se aplicará si eventualmente si fuera necesario intervenir cañerías que trabajen a temperatura).
· los colores para la pintura de terminación se regirán según PIN ET 002 dependiendo del tipo de fluido (Hidrocarburos, Agua potable, Anti-incendio, Aire, etc.).

Durante la aplicación de la pintura el contratista deberá de disponer de todos los elementos necesarios para controlar la dispersión de la pintura, así como la protección y limpieza de todos los elementos que se vieran afectados por esta tarea.

Pintura interior de cañerías:
Los mainifolds de válvulas que se instalen, las cañerías de alimentación a los mismos y los filtros de agua a instalar se deberán de pintar interiormente de acuerdo a lo especificado en MET ET 030.
Se deberá de tener en cuenta durante la fabricación de los mismos la realización de esta pintura interior y la instalación de los “manguitos de cierre” que se requiera para completar la soldadura de las cañerías sin afectar la protección su protección interior.  
Los “manguitos de cierre” para realización de soldaduras sin afectar la protección interior deben ser previamente aprobados por ANCAP junto con los procedimientos de soldadura específicos que eventualmente requiera su instalación. Como alternativa el adjudicatario podrá proponer la instalación de uniones bridadas sin que ello modifique el precio previsto. 

Recubrimiento anticorrosivo para cañería enterrada
En las cañerías enterradas o cuando se requiera, se instalará una protección anticorrosiva revistiendo la cañería con una protección del tipo cinta “Poliguard 660” o similar, se preparara la superficie a proteger con un granallado nivel SA 2 ½ (según norma SIS 05.59.00), se aplicará un imprimador compatible con la cinta a colocar y se aplicará la cinta de acuerdo a las especificaciones del fabricante y las que pudiera dar el Director de los trabajos.
No se trabajará en ninguna etapa del revestimiento en condiciones atmosféricas desfavorables, lluvias, lloviznas, etc.
El montaje del caño se realizará sobre un lecho de arena limpia y debidamente compactada. Una vez instalado el caño se cubrirá el mismo con arena (libre de piedras o elementos que puedan dañar la protección anticorrosiva) de forma tal que el caño quede rodeado por una capa mínima de 15 centímetros de arena (todo lo cual estará incluido dentro del costo cotizado por la instalación del recubrimiento).

CALIFICACIÓN DE SOLDADORES Y CAÑISTAS
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Los trabajos de soldadura seguirán los lineamientos de ASME B31.3 y ASME IX suplementados  por ANCAP MET ET 024/97 y ANCAP MET ET 032/97; ASTM F2620.
El trabajo de soldadura no se efectuará cuando la calidad de la soldadura sea afectada por las condiciones adversas del tiempo: lluvias, vientos fuertes, exceso de humedad, etc. teniendo el contratista que realizar todos los acondicionamientos que fueran necesarios para trabajar en condiciones climatológicas adversas. La decisión sobre la suspensión de los trabajos de soldadura por estas causas será tomada por el Director de los trabajos.
La Administración no estará obligada a efectuar ninguna compensación extra por demoras debidas al mal tiempo excepto la ampliación del plazo de los trabajos.
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Todas las soldaduras entre elementos que vayan a estar sometidos a presión y aquellas que se hagan sobre dichos elementos se realizarán de acuerdo con un procedimiento escrito, calificado y presentado a ANCAP para su aprobación; se cumplirá con lo indicado en ASME B31.3 y ASME IX, suplementado por la norma ANCAP MET ET 024/97 (en ningún caso se admitirá falta de penetración en los cordones de soldadura). Para los trabajos en líneas de PEAD los procedimientos de soldadura y soldadores se deben calificar por ASTM F2620 - Soldaduras por TERMOFUSION

Los soldadores deberán estar calificados siguiendo las normas antedichas. Se presentará a ANCAP una copia del registro de la calificación de cada soldador acompañado de una foto tipo “carnet” del mismo. Los soldadores perderán su calificación cuando se constaten reiterados defectos en sus soldaduras; una vez perdida la calificación, deberán pasar por un período de entrenamiento antes de intentar recalificar. En el caso en que los soldadores sean calificados por ANCAP, el ente descontará de la factura 20 UR por cada intento de calificación; los consumibles, equipos, taller y probetas deberán ser provistos por el contratista.

Derivaciones a instalar sobre “red de agua de incendio” existente:
En los lugares indicados en el anteproyecto se deberá de interceptar la red de incendios existente para instalar las nuevas derivaciones de esta que alimentarán los filtros y mainifols de maniobra a colocar. La red existente es de material PEAD y en algún tramo de Fundición Dúctil.
En esta instalación se deberá evitar la instalación de uniones bridadas, y las que indefectiblemente haya que instalar (ej. en derivaciones) se deberá de construir una “cámara” de hormigón armado en torno a las mismas que deje como mínimo un espacio libre (en todo sentido) entorno a las bridas colocadas de al menos 30 centímetros. Las paredes y piso de estas cámaras tendrán un espesor mínimo de 15 cm., deberán ser totalmente impermeables y tendrán una terminación interior tipo “hormigón lustrado”. Asimismo estas cámaras deberán de tener tapa de hormigón armado y marco de hierro ángulo galvanizado de al menos  2 ½” x 3/8” . Las cámaras que se instalen en zonas de circulación vehicular tendrán un espesor mínimo de 20 centímetros y las que correspondan a zonas de transito personas tendrán un espesor de 12 cm. Las tapas de hormigón deberán tener 4 cáncamos (en alojamientos refundidos en la cara superior) de varilla de acero inoxidable de no menos de 5/8” de diámetro, la cual se extenderá y vinculara a la armadura de hierro.
Las tapas de las cámaras deberán de quedar al ras del terreno existente y perfectamente asentadas (sin movimiento). Cuando las mismas queden rodeadas de un pavimento de hormigón existente, se deberá de recomponer el pavimento con similares características a las existentes y dejando un marco de hierro ángulo galvanizado (de al menos  2 ½” x 3/8”) para el alojamiento de la tapa.
En las bridas que se instalen para hacer la transición a superficie mediante la colocación de un carretel de fundición dúctil (y que quedarán a aproximadamente  30 cm. de profundidad) no se instalarán cámaras. 
Todos los espárragos y tuercas utilizados en estas líneas serán de acero inoxidable.
Todas las transiciones de pasaje de líneas enterradas de PEAD a líneas externas de acero se deberán de hacer mediante la instalación de un “carretel” de fundición maleable, de aproximadamente 600 mm. de largo y bridas serie 150# (teniéndose que corregir en base a este pedido lo indicado en los planos de referencia para la elaboración del proyecto definitivo).
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Identificación de soldaduras
El contratista deberá de llevar un “mapa de soldaduras” realizadas y una “lista de soldaduras” indicando que soldador realizo cada una de las soldadura efectuadas, las características de esta soldadura (diámetro, espesor, tipo, etc.), la fecha de ejecución, los ensayos que se hicieron y los resultados de los mismos.
Estos documentos deberán de estar permanentemente actualizados y presentes en el lugar de trabajo, asimismo deberán ser exhibidos y/o presentados a ANCAP cada vez que sea requerido. La lista de soldaduras debe de presentarse a ANCAP en formato Excel editable.

El no contar con el “mapa de soldaduras” realizadas y/o con la  “lista de soldaduras” será motivo para la aplicación de las multas.
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Inspección radiográfica y END
Según los lineamientos de ASME B31.3 se deberá de realizar un 5% del total de soldaduras realizadas por un mismo soldador, con un mínimo de 1 por soldador. 
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Para estos fines regirá el ASME B31.3 y ASME IX, en todas sus partes aplicables.
Toda reparación será hecha por exclusiva cuenta del Contratista.
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Cuando ANCAP realice el radiografiado de una soldadura y del mismo surgieran reparaciones, las siguientes radiografías a esta soldadura y/o las radiografías adicionales que deban realizar ANCAP serán consideradas a cuenta del Adjudicatario. El precio de cada una de estas radiografías adicionales que deba realizar ANCAP (realizadas por mala calidad)  será de 15 UR -por cada soldadura que se deba repetir- y se descontará directamente del monto básico a facturar por la ejecución de los trabajos.

[bookmark: I7]CONTROL DE CALIDAD
Todos los trabajos tanto en su preparación como en su realización deberán contar con la aprobación del Director de los trabajos de ANCAP para lo cual el contratista otorgará y facilitará el libre y permanente acceso a los mismos del personal de ANCAP encargado de estos controles.  
Inspección Técnica de ANCAP determinará en cada caso las pruebas y ensayos necesarios para la recepción de los trabajos.
El contratista deberá implementar un control de calidad propio y permanente durante la realización de los trabajos tendiente a asegurar la realización de los mismos de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables en cada caso. La reiteración de omisiones o errores en este control a desarrollar por el contratista darán lugar a la solicitud del cambio de la persona encargada de los mismos y/o a la aplicación de multas previstas en el punto III.19 (sin perjuicio de que también tenga el contratista que reparar o rehacer los trabajos incorrectamente realizados a su costo)

Compensaciones especiales y horas extras:
Cuando la realización de un trabajo, a pedido expreso de ANCAP, se encuentre comprendida en alguna de las situaciones previstas en la siguiente tabla, el mismo se abonará con un recargo equivalente al producto entre el valor cotizado (para cada especialidad) de las horas de mano de obra directa empleadas  y el coeficiente correspondiente de la tabla:

	Coeficiente para pago de compensaciones especiales en trabajos realizados

	Descripción 
	Coeficiente para el pago

	a)
	Las primeras 9 horas trabajadas de lunes a sábado (en cualquier horario)
	0

	b)
	Horas extras (luego de las 9 hs trabajadas) de lunes a sábado; primeras 8 horas de domingos o feriados pagos
	0.60

	c)
	Horas extras realizadas en días domingo o feriados  pagos  (para la rama de actividad) después de las primeras 8 horas de cada jornada
	0.90

	d)
	Compensación por horas trabajadas en horario de 22:00 a 6:00 (horas nocturnas)- Las horas de “descanso” que se encuentren dentro del horario nocturno no se considerarán
	0.15



	
	Ej.  Precio hora oficial = n
	
	
	

	
	
	Compensación por  trabajos en  horario nocturno = 0.15 x n
	
	

	
	
	Precio horas extras realizadas de lunes a sábado = 0.60 x n



	
	
	Precio por horas en trabajos llevados a cabo un sábado luego (luego de las 9 horas) en horario nocturno= (0.6+0.15) x n



Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos la empresa deberá  abonar  a sus trabajadores respetando el laudo para la actividad y conforme a toda la normativa laboral vigente.

Para el cálculo de todas las compensaciones no se contabilizarán fracciones menores a media hora.
 
VI.3 Descripción de trabajo por ítem.
Todos los trabajos cotizados se realizarán de acuerdo a todos los requisitos generales y particulares detallados en el pliego y a la siguiente descripción del trabajo que se realiza para dada uno de ellos. Asimismo los ítems para la instalación del trabajo  definido (ítems del 1 al 4) se deben de hacer de acuerdo a los requisitos particulares que se realizan para todos los ítems:

VI:3.1 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 1: Rediseño e Instalación de líneas en área 900:
A cuenta de este ítem se realizará el rediseño, suministro de materiales, montaje de cañerías y accesorios para realizar la instalación prevista que se detalla en los siguientes planos  a modo de anteproyecto:

· 2898-00 – Visbreaker  - Rociadores para Bombas
· 2898-01 -  Visbreaker  - Sistema de rociado de bombas – Instalación de filtro 6”
· 2898-02 -  Visbreaker  - Sistema de rociadores para bombas – Interferencias
· 2898-03 - Unidades  - Sistema de rociadores para bombas – Típico de instalación dos bombas
· 2898-04 - Visbreaker  - Sistema de rociadores para bombas – Diagrama de flujo.
· 1606-f(6) – Filtro típico 6”
· 1606-f(8) – Filtro típico 8”
· 1606-f(10) – Filtro típico 10”
· Típicos de instalación – Rociadores para Bombas


El trabajo a realizar consiste en :
· Relevamiento de instalaciones.
· Rediseño de instalación a realizar (cálculo hidráulico y dimensionado).
· Elaboración de planos de obra.

· Instalación de un filtro tipo canasto, en línea existente de 6” de diámetro a aspersores de transformadores de “Casa 3”.

· Instalación de un filtro tipo canasto, en línea existente de 6” de en alimentación de agua a hidrante con monitor existente.

· Instalación de cañería y mainifold de válvulas para aspersores de agua de incendio a instalar.

· Reubicación de líneas de aire y mesclador de limpieza.

· Construcción de pared cortafuego frente a ubicación de nuevo mainifold.

· Instalación de líneas de aspersores sobre bombas 901 J/JA; 902 J/JA; 903 J/JA;  904 J/JA; 905 J/JA; 907 J/JA; 913 J/JA y 914J.

· Instalación de cañerías desde mainifold hasta cuadros de aspersores sobre bombas.

· Rotura de pavimentos, excavaciones y recomposición de los mismos con similares características a los existentes.

· Construcción de cámaras y bases de hormigón

· Todas las cañerías deben ser debidamente soportadas y pintadas.

· Luego de la prueba hidráulica de la cañería se deberá de hacer un barrido interior de las cañerías con agua a presión para desalojar cualquier residuo que pudiera haber quedado del montaje.

· Pruebas hidráulicas, verificaciones de caudal y tasa de cobertura.


El trabajo incluido en este ítem  es en la modalidad “llave en mano” por lo que quedan incluidos dentro del mismo todos los suministros y trabajos que se detallan en los planos de anteproyecto y memoria técnica.
.
	
VI:3.2 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 2: Instalación de líneas en áreas 2100 y 2200

A cuenta de este ítem se realizará el rediseño, suministro de materiales, montaje de cañerías y accesorios para realizar la instalación prevista que se detalla en los siguientes planos  a modo de anteproyecto:

· 2899-00 – OCTANIZING- Planta y diagrama de flujo
· 2899-01 – OCTANIZING- Planta y diagrama de flujo
· 2899-02 – OCTANIZING- Planta y diagrama de flujo (isométrico)
· 2899-03 – OCTANIZING- Rociador de compresores – Soportes para cañerías
· 2899-06 – OCTANIZING- Rociador de compresores y bombas – Proyecto de cañerías con agua dulce.
· 2899-07 – OCTANIZING- Rociador de compresores y bombas – Proyecto de cañerías con agua dulce.
· 2899-08 – OCTANIZING- Bombas 2104 JA/JB – 2206 JA/JB
· 2899-09 – OCTANIZING- Rociador de compresores y bombas – Proyecto de cañerías con agua dulce.
· 2899-10 – OCTANIZING- Instalación de filtro.
· 2898-04 - Visbreaker  - Sistema de rociadores para bombas – Diagrama de flujo.
· 1606-f(10) – Filtro típico 10”
· Típicos de instalación – Rociadores para Bombas

El trabajo a realizar consiste en:

· Relevamiento de instalaciones.
· Rediseño de instalación a realizar (cálculo hidráulico y dimensionado).
· Elaboración de planos de obra.
· Instalación de  dos filtros sobre líneas de 10” existentes (bajo tierra) para filtrado de agua de alimentación a aspersores de la unidad (nuevos y existentes)

· .Cambio de aspersores existentes en bombas 2104 JA/JB – 2206 JA/JB

· Modificación de hidrante existente para conexión de línea de agua de alimentación a nuevo circuito de enfriamiento.

· Instalación de mainifold de maniobra.

· Instalación de líneas de aspersores sobre compresores 2102 JA; 2102 JB 2204 JA; 2204 JB y 2201 J.

· Instalación de cañerías desde mainifold hasta cuadros de aspersores sobre bombas.

· Rotura de pavimentos, excavaciones y recomposición de los mismos con similares características a los existentes.

· Construcción de cámaras y bases de hormigón

· Todas las cañerías deben ser debidamente soportadas y pintadas.

· Luego de la prueba hidráulica de la cañería se deberá de hacer un barrido interior de las cañerías con agua a presión para desalojar cualquier residuo que pudiera haber quedado del montaje.

· Pruebas hidráulicas, verificaciones de caudal y tasa de cobertura.
El trabajo incluido en este ítem  es en la modalidad “llave en mano” por lo que quedan incluidos dentro del mismo todos los suministros y trabajos que se detallan en los planos de anteproyecto y memoria técnica

VI:3.3 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 3: Instalación de líneas en área 100

A cuenta de este ítem se realizará el rediseño, suministro de materiales, montaje de cañerías y accesorios para realizar la instalación prevista que se detalla en los siguientes planos  a modo de anteproyecto correspondiente al área 100 (Topping III):

· 2901-00 – UNIDAD 10, 100, 200 Y 400- Sistema de rociadores de bombas – Diagrama de flujo.
· 2901-01 – UNIDAD 100- Sistema de rociadores de bombas – Proyecto de cañería enterrada y mainifold.
· 2901-03 – UNIDAD 10, 100, 200 Y 400- Sistema de rociadores de bombas – Instalación de mainifold y filtro.
· 1606-f(8) – Filtro típico 8”
· Típicos de instalación – Rociadores para Bombas

El trabajo a realizar consiste en:

· Relevamiento de instalaciones.

· Rediseño de instalación a realizar (cálculo hidráulico y dimensionado).


· Elaboración de planos de obra.

· Interceptar línea enterrada de PAD y realizar cañería de igual material hasta mainifold a instalar.

· Instalar filtro y mainifold de maniobra.

· Instalación de “pared de chapa refrigerada” junto a mainifold para apantallamiento de calor en caso de incendio.

· Instalación de líneas de aspersores sobre bombas: (en orden de P&D) 143 J/JA, 110 J/JA; 107 J; 106 J/JA; 109 J/JA; 115 J/JA; 145 J/JA/JB;111 J/JA; 105 J/JA; 146 J/JA; 171 J/JA; 176 J/JA y 175 J/JA.

· Rotura de pavimentos, excavaciones y recomposición de los mismos con similares características a los existentes.

· Construcción de cámaras y bases de hormigón

· Todas las cañerías deben ser debidamente soportadas y pintadas.

· Luego de la prueba hidráulica de la cañería se deberá de hacer un barrido interior de las cañerías con agua a presión para desalojar cualquier residuo que pudiera haber quedado del montaje.

· Diseño e instalación de cañerías desde mainifold hasta cuadros de aspersores sobre bombas.

Para estimación de este ítem se ha supuesto que el montaje de las líneas de agua,  desde la cupla de salida  a cada derivación del mainifold hasta la reducción de conexión con cada uno de los cuadros de aspersores sobre las bombas, implica el siguiente trabajo:

· Montaje de 1040 metros (“equivalentes”) de cañería de 2 ½” 
· Montaje de 390 metros (“equivalentes”) de cañería de 3” 
· Realización de 600 uniones roscadas de cañería de 2 ½”
· Realización de 220 uniones roscadas de cañería de 3”
· Aplicación de 50 m2 de pintura esquema 1 en soportes
· Montaje de 1400 kg de estructura metálica para soportación.

Si finalmente, luego de acordado el diseño de estas cañerías, se instalaran mayores cantidades a las previstas (detalladas anteriormente), las mismas se facturarán en base a los unitarios previstos para estas tareas (ítems n° 5; 8; 12 y 13)
	Nota: 
Un “metro equivalente” es la suma de la cantidad lineal de metros de caño instalado y la suma de piezas de igual diámetro instaladas.


· Pruebas hidráulicas, verificaciones de caudal y tasa de cobertura.


El trabajo incluido en este ítem  es en la modalidad “llave en mano” por lo que quedan incluidos dentro del mismo todos los suministros y trabajos que se detallan en los planos de anteproyecto y memoria técnica

VI:3.4 Descripción de trabajo incluido en ítem n°4 : Instalación de líneas en área 10; 200 y 400

A cuenta de este ítem se realizará el rediseño, suministro de materiales, montaje de cañerías y accesorios para realizar la instalación prevista que se detalla en los siguientes planos  a modo de anteproyecto correspondientes a las áreas 10; 200 y 400 (Desulfurisación, Cracking y Recuperación de Livianos):

· 2901-00 – UNIDAD 10, 100, 200 Y 400- Sistema de rociadores de bombas – Diagrama de flujo.
· 2901-02 – UNIDAD 100- Sistema de rociadores de bombas – Proyecto de cañería enterrada y mainifold.
· 2901-03 – UNIDAD 10, 100, 200 Y 400- Sistema de rociadores de bombas – Instalación de mainifold y filtro.
· 1606-f(8) – Filtro típico 8” 
· Típicos de instalación – Rociadores para Bombas
El trabajo a realizar consiste en:

· Relevamiento de instalaciones.

· Rediseño de instalación a realizar (cálculo hidráulico y dimensionado).

· Elaboración de planos de obra.

· Interceptar línea enterrada de PAD y realizar cañería de igual material hasta mainifold a instalar.

· Instalar filtro (con reducción a línea de 6”) y mainifold de maniobra.

· Instalación de líneas de aspersores sobre bombas: (en orden de P&D) 271 J/JA; 273 J/JA; 277 J/JA;272 J/JA; 276 J/JA; 15 J/JA; 260 J/JA; 452 J; 453 J/JA; 471 J; 411 J; 472 J/JA; 474J; 402 J/JA; 473J y 405J.

· Rotura de pavimentos, excavaciones y recomposición de los mismos con similares características a los existentes.

· Construcción de cámaras y bases de hormigón

· Todas las cañerías deben ser debidamente soportadas y pintadas.

· Luego de la prueba hidráulica de la cañería se deberá de hacer un barrido interior de las cañerías con agua a presión para desalojar cualquier residuo que pudiera haber quedado del montaje.

· Diseño e instalación de cañerías desde mainifold hasta cuadros de aspersores sobre bombas.

Para estimación de este ítem se ha supuesto que el montaje de las líneas de agua,  desde la cupla de salida  a cada derivación del mainifold hasta la reducción de conexión con cada uno de los cuadros de aspersores sobre las bombas, implica el siguiente trabajo:

· Montaje de 1040 metros (“equivalentes”) de cañería de 2 ½” 
· Montaje de 260 metros (“equivalentes”) de cañería de 3” 
· Realización de 600 uniones roscadas de cañería de 2 ½”
· Realización de 120 uniones roscadas de cañería de 3”
· Aplicación de 50 m2 de pintura esquema 1 en soportes
· Montaje de 2200 kg de estructura metálica para soportación.

Si finalmente, luego de acordado el diseño de estas cañerías, se instalaran mayores cantidades a las previstas y detalladas anteriormente, las mismas se facturarán en base a los unitarios previstos para estas tareas (ítems n° 5; 8; 12 y 13)
	Nota: 
Un “metro equivalente” es la suma de la cantidad lineal de metros de caño instalado y la suma de piezas (de cualquier tipo que se requiera e incluidas las válvulas necesarias) de igual diámetro instaladas.


· Pruebas hidráulicas, verificaciones de caudal y tasa de cobertura.


El trabajo incluido en este ítem  es en la modalidad “llave en mano” por lo que quedan incluidos dentro del mismo todos los suministros y trabajos que se detallan en los planos de anteproyecto y memoria técnica


VI:3.5 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 5 : Montaje de cañerías

Si se solicita únicamente el retiro de cañerías existentes el mismo se abonará como el 15% del ítem instalación de cañerías.  En el caso en que la cañería sea sustituida por otra de similares características no se abonará el retiro. El retiro se efectuará en tramos de hasta 6 metros de longitud (los tramos mayores serán cortados) y sujeto a las condiciones que  Seguridad Industrial pudiese establecer (vaporizado de la cañería, corte a soplete o a sierra). En este precio se incluyen los cortes, el desguace y el traslado hasta un predio a designar dentro de la Refinería La Teja o hasta el predio sobre la calle Emilio Romero. A los efectos del retiro sólo se considerarán para el pago los metros equivalentes de la cañería.

En la instalación de cañerías, cada accesorio (válvula, codo, curva, tee, filtro, etc.) en una cañería de determinado diámetro, se considerará equivalente a la instalación de un metro de cañería de ese diámetro.
 
 Cuando se retire una cañería que pudiera ser modificada en sitio y el retiro corresponda solamente a conveniencias del contratista para realizar el trabajo, este retiro y posterior montaje no tendrá costo para ANCAP salvo lo que corresponda al nuevo montaje realizado en las mismas.

La medición de cañerías instaladas se hará excluyendo las piezas, que se computan según lo anterior. Los accesorios de reducción se considerarán como el mismo accesorio correspondiente al mayor diámetro. Por ejemplo: un codo reducción de 4" a 3", se interpretará como un codo de 4". 
En el montaje se incluye la prueba hidrostática de la cañería, la cual estará a cargo del contratista, debiendo suministrar todos los elementos requeridos para la realización de la citada prueba. En particular, se suministrarán la bomba de prueba, las juntas de prueba y las entrebridas. El contratista deberá disponer de sus propias entrebridas, las que serán retiradas luego de completada la prueba y quedarán a su disposición para su utilización en nuevas pruebas hidrostáticas.
En las cañerías que al instalarse no lleven prueba hidrostática se hará un descuento del 8% (ocho por ciento) del valor de la instalación.
La realización de los END que se requieran en cada caso están incluidos en el montaje.
 
En el montaje de cañerías se incluyen todas las maniobras necesarias para posibilitar la realización de la instalación: bridado, vaporización, colocación de andamios, limpieza, acondicionamiento de zona para trabajos en caliente, tiempos de coordinación de trabajos,  etc. 
Para la realización de las uniones bridadas se podrá requerir (a criterio de la Dirección de los trabajos) que se realice la misma mediante un procedimiento de torque controlado (ver archivo adjunto con valores y procedimiento de torque para bridas desarrollado por Techint para sus trabajos en ANCAP).
La instalación de la cañería también comprenderá el picado, recomposición  y/o construcción de mampostería, hormigón y revoques en un radio de 0.3 metros  alrededor del caño instalado. Toda reparación de este tipo que este por fuera de este radio independientemente del material que se trate se pagara por metro cúbico  asimilándolo al ítem 16. 
Todos los caños y accesorios a ser instalados (salvo los que finalmente no se pintan) y estructuras de soporte  se deberán preparar y pintar de acuerdo a lo establecido para la pintura.
El montaje se entiende completo cuando la línea está con su prueba hidrostática aprobada,  engrampada y desbridada lista para operar y con su pintura de terminación donde corresponda.
Se incluye también en el precio de este ítem el valor del suministro y colocación de patines, grampas y soportes necesarios de acuerdo con el criterio de diseño de las Normas ANCAP (basados en los típicos de obra de Techint para sus trabajos en ANCAP (ver adjunto))  y que quedan directamente vinculados a la cañería. Todos los elementos de apoyo que se instalen (bases, ménsulas, columnas, pilares, etc.).
En la ejecución de derivaciones sin piezas (saddles) se procederá a recargar un 40% la soldadura correspondiente al diámetro de la derivación. 
En las cañerías que instaladas queden a un nivel superior a los diez metros sobre el nivel del piso, su instalación se pagará con un incremento del 30% (treinta por ciento) por concepto de "altura". En las cañerías que partiendo de una cota inferior a los 10 metros terminen a una cota superior a ésta, generarán pago de "altura" solamente en el tramo en que rebasan el límite anteriormente fijado.
Todo trabajo de soldadura,  pintura, etc., que deba forzosamente realizarse en altura, también generará derecho al cobro de esta compensación.
El montaje de caños y accesorios de cañerías de PEAD y/o fundición maleable se facturará de igual forma que para cañería de acero.
Todos los desarmes y rearmado de uniones abulonadas (ya sea para aislado, pruebas o montaje) no tendrán un costo específico ya que los mismos se entienden incluidos en los distintos ítems ge montaje.

Todos los caños y accesorios de cañerías necesarios para los montajes en base a este ítem serán suministrados por ANCAP. 

VI:3.6 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 6 : Soldaduras (CS)

Las uniones soldadas serán todas equivalentes para un mismo diámetro, ya sea entre caños, caño y brida, caño y accesorio, etc., incluyendo los cortes y biseles que sean necesarios y todos los trabajos necesarios para la presentación y nivelación de la unión a realizar. No haciéndose en general  distinciones del espesor soldado en el precio de este ítem (cualquier espesor soldado se paga de igual forma). Sólo para las soldaduras a tope de caños de pared sch 160 o XXS se abonara un incremento del 50% sobre el valor normal de la soldadura para dicho diámetro nominal.
En el caso de requerirse que el procedimiento a utilizarse sea GTAW (soldadura TIG), esta se abonará de la misma forma que para una soldadura por el procedimiento SMAW (electrodo revestido), pudiéndose exigir que cualquier soldadura se realice mediante esta técnica independientemente del diámetro de la cañería. Las soldaduras de 2” de diámetro y menores serán realizadas exclusivamente por proceso GTAW salvo situaciones especiales previamente autorizadas.
Todas las soldaduras de unión de cañerías se facturarán de acuerdo al diámetro nominal de la línea soldada y el precio definido para cada diámetro en el cuadro de precios.

VI:3.7 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 7 : Soldaduras PEAD

Las uniones soldadas serán todas equivalentes para un mismo diámetro, ya sea entre caños, caño y brida, caño y accesorio, etc., incluyendo los cortes, escuadrados y todos los trabajos necesarios para la presentación y realización de la unión soldada. 
Para la facturación no se harán distinciones del espesor soldado (cualquier espesor soldado se paga de igual forma) y se certificarán de acuerdo al diámetro nominal de la pieza y lo indicado para el mismo en el cuadro de precios.
Todos los movimientos del equipo de soldadura estarán incluidos en el presente ítem y/o en el ítem de montaje.

VI:3.8 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 8 : Unión roscada

La realización de la unión roscada implica la fabricación (preparación, corte, escariado y construcción de una punta de rosca en un caño o niple, a los efectos de su unión con un accesorio roscado) y su posterior unión entre con un accesorio.
Asimismo también queda incluido en este ítem la recomposición del galvanizado del tramo de rosca del caño que queda expuesta fuera de la pieza a la que se unió.
Cuando se realiza la unión de piezas cuyas roscas que no fueron realizadas por el adjudicatario (ej. tapones, entrerroscas, etc.), las mismas no se contabilizarán como unión roscada (solo se contabiliza el montaje de la pieza).

VI:3.9 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 9 : Forrado anticorrosivo

El recubrimiento anticorrosivo para caño enterrado (o empotrados en hormigón) se tomarán los metros lineales de la cañería cubierta, sin incluir los accesorios, los que se tomarán como equivalentes a dos metros lineales del diámetro correspondiente. En este ítem el adjudicatario realizará el granallado y suministrará todos los elementos necesarios (imprimación, cinta, arena, etc.).
Antes de realizar la cubierta de estas cañerías deberá de realizar un ensayar el estado del recubrimiento e inmediatamente aprobado el mismo se debe de realizar el tapado de la cañería (lo cual se hará con arena límpida o hormigón, con una cobertura mínima de 10 cm en torno a la cañería) .
Estas protecciones se extenderán unos 10 cm (aproximadamente) por fuera de su empotradura y esta extensión  deberá de pintarse con recubrimiento compatible, impermeable y resistente a intemperie.

VI:3.10 Descripción de trabajo incluido en ítem n° 10 : Uniones Espiga/ Campana en líneas de fundición

Las uniones del tipo Espiga-Campana que se realicen en las líneas de fundición dúctil (a excepción de las ya previstas en los ítems del 1 al 4) se certificarán de acuerdo al presente ítem. No se hará distinción entre el tipo de unión, pudiendo las mismas ser mediante el empleo de anillos de goma (con o sin acerrojar) y/o también “emplomadas”. Se certificará únicamente de acuerdo al diámetro nominal de la unión realizada.
El montaje de cañerías de fundición se facturará de igual forma que el montaje de cañería de acero.

VI:3.11- Descripción de trabajo incluido en ítem n° 11 : Pintura esquema n° 1

La pintura será facturada según el esquema que se indique para cada trabajo de acuerdo al ítem correspondiente y a los metros cuadrados de superficie pintados; la fracción mínima de superficie pintada a  considerar será de 0.5 m2 (ajustando siempre al valor superior sobre el total de lo realizado en cada trabajo requerido). Para el cálculo de pintura de caños, se utilizará su superficie exterior; para el cálculo de la pintura de cualquier accesorio de la cañería ( fittings, sin distinción) se tomara el siguiente criterio:

· Accesorios de hasta 6” de diámetro nominal, se tomarán como equivalentes a la pintura de medio metro de caño de igual diámetro.
· Accesorios de más 6” de diámetro nominal, se tomarán como equivalentes a la pintura de un metro de caño de igual diámetro.
(la pintura de accesorios abullonados incluye el pintado de los bulones o espárragos)
· La pintura de estructuras se deberá de calcular en base a la superficie de las mismas.
La pintura a aplicar deberá cumplir con las especificaciones listadas en este pliego y deberán ser aplicadas siguiendo todas las recomendaciones y especificaciones del fabricante de esta.
Los procedimientos de preparación superficial y pintura deberán de estar de acuerdo a los requerimientos de seguridad del área en que se encuentren los trabajos, teniendo el contratista que disponer de todos los elementos necesarios para su ejecución en cada caso. 

VI:3.12- Descripción de trabajo incluido en ítem n° 12 : Pintura esquema n° 2

Aplica lo indicado en ítem anterior.

VI:3.13- Descripción de trabajo incluido en ítem n° 13 : Estructura metálica

Cualquier elemento compuesto de perfiles de acero y/o chapas que se instale (fuera de las cañerías y los patines y grampas incluidos en los ítems de su montaje) será considerado como “estructura metálica” al igual que todo caño que se instale con fines de suportación.
La estructura metálica incluye el suministro de todo el  material y consumibles necesarios (incluidos bulones y tacos de amure), la construcción y el montaje (incluidos todos los trabajos necesarios de acondicionamientos del lugar, movimiento, apuntalamiento, andamios y soldaduras). 
Las entrebridas que la Dirección de los trabajos disponga que permanezcan en las cañerías instaladas en forma permanente, serán abonadas de acuerdo a este ítem.
Si las estructuras son realizadas con material recuperado de propiedad de ANCAP, se descontara un 25 % del valor de la misma.

VI:3.14- Descripción de trabajo incluido en ítem n° 14 : Pavimentos de hormigón

Para la rotura de pavimentos, cubiertas  o estructuras de hormigón se utilizarán martillos neumáticos y motocompresores propios del contratista, no suministrando ANCAP aire comprimido, ni ningún equipo para esta función. Este trabajo se abonará  equivalente al 75% de  la construcción de “pavimento de hormigón”. 

En la construcción de pavimento de hormigón se deberá reacondicionar y compactar exhaustivamente el terreno en la sub‑base, nivelar el terreno para un correcto desagüe y construir la capa de rodadura de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares, siendo aplicables las normas de la I.M.M., quedando incluido dentro del costo del mismo todos los materiales y trabajos requeridos (incluidos la armadura de hierro, acelerante, aditivos, etc.) 
Para la cotización y facturación se considerará la construcción de un pavimento de 0,12 metros de espesor el cual se hará de similares características al existente en cada caso (mínimo tipo C 200). De realizarse pavimentos de mayores espesores se contabilizarán proporcionalmente a lo cotizado (ej. si se realiza 1 m2 de pavimento de 0.18 cm se contabilizará como 1.5 m2 de pavimento realizado).

VI:3.15- Descripción de trabajo incluido en ítem n° 15 : Hormigón armado

Se incluye en este ítem toda estructura de hormigón armado construida para cimentaciones, bases, vigas estructurales o cámaras.  El armado del encofrado necesario para las mismas así como también la armadura de hierro necesaria (que se requiera en cada caso particular). Su construcción respetará la norma UNIT 1050  y las siguientes características básicas:
Hormigón: deberá tener una resistencia mínima en cilindros normalizados a los 28 días superior o igual a  300 kg./ cm².
Acero:    fluencia mínima  4200 kg. / cm.² -  rotura mínima 5000 kg. / cm².
Armadura y sección: serán indicadas por ANCAP 
Empalmes: de 85 diámetros de longitud. Serán alternados, dejando una distancia mínima de 2.25 m. entre centros de empalmes.
Recubrimiento mínimo:   4 cm.

Se facturará por volumen de hormigón finalmente instalado con una fracción mínima de 0.25 m3 para cada pedido realizado. 

VI:3.16- Descripción de trabajo incluido en ítem n° 16 : Excavación

En todos los casos las excavaciones deberán ser hechas a mano, no permitiéndose, salvo autorización expresa en cada caso, el uso de máquinas excavadoras, por razones de seguridad de la planta.
El relleno de las excavaciones realizadas se realizara en general en capas de relleno sucesivas que se compactaran debidamente. El trabajo de relleno de excavaciones se abonara como un 50% de la excavación. 
Queda comprendido dentro del ítem de excavación, el retiro de todos los escombros y residuos que se produzcan y  la disposición final de los mismos a cargo de la empresa. Asimismo el contratista deberá de disponer de todos los “entivamientos” o “apuntalamientos” que se requieran, como también el mantenimiento de la excavación seca (ante eventuales filtraciones freáticas o de cañerías cercanas).
Ante posibles contaminaciones o filtrados de combustibles hacia las napas freáticas existentes, se podrá requerir que los elementos de extracción de líquidos (bombas o similares) deberán ser aptos y clasificados para el trasiego de combustibles.
Para la realización de excavaciones superiores a 1.5 metros de profundidad se deberá de presentar copia de la  “Memoria” presentada ante el MTSS.
Para la facturación de excavaciones se tomará una fracción mínima de 0.25 m3 por cada trabajo (ajustando siempre al valor superior sobre lo realizado).

VI:3.17- Descripción de trabajo incluidos en ítems n° 17 a 20 : Horas Hombre

En el valor de la hora hombre se incluye el equipo de protección personal del operario más toda la herramienta necesaria de acuerdo con el oficio y categoría prevista. 
Los soldadores dispondrán de su equipo, (herramientas, horno porta electrodos y máquina de soldar, etc.). Los oficiales cañistas dispondrán de su caja de herramientas equipadas con llaves combinadas y de golpe desde 7/8” hasta 2”, cuñas y brocas de bronce, martillo, macetas, llaves de caño, llaves francesas, nivel, amoladora, rectificadora recta (turbineta), etc.).

Cuando se deba realizar trabajos exclusivamente a cuenta de las horas hombre empleadas y el mismo se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
· un trabajo que deba ser realizado en más de 9 horas de trabajo, ante solicitud expresa de ANCAP
· se trabaje en “horario nocturno” de 22:00 a 6:00
· se realicen trabajos en altura

Se facturarán estas horas con un recargo equivalente al producto entre el valor establecido (para cada especialidad) de las horas de mano de obra directa realizadas y el coeficiente correspondiente para cada situación prevista en la siguiente tabla:

	-Coeficiente para pago de compensaciones especiales de trabajos realizados por hora hombre.

	Descripción
	Coeficiente definido para el pago

	1)
	Horas extras (luego de las 9 hs trabajadas) de lunes a viernes 
	1.60

	2)
	Horas extras realizadas en días sábado (en cualquier horario)
	1.60

	4)
	Horas extras realizadas en días domingo o feriados, después de las primeras ocho horas de cada jornada
	1.90

	5)
	Compensación  por horas trabajadas en horario de 22 a 6 (horas nocturnas)
	1.15

	6)
	Compensación por horas trabajadas en altura
	1.03

	7)
	Las primeras 9 horas trabajadas de lunes a viernes 
	1

	
	
	

	
	Ej.  Precio hora oficial = n
	
	
	

	
	Compensación a pagar:
	
	
	
	

	
	
	Precio hora en horario nocturno = 0.25 x n

	
	
	Precio horas extras realizadas de lunes a sábado = 1.5 x n

	
	
	Precio horario nocturno luego de las 9 hs. de trabajo = (0.25 + 1.5) x n




Para el cálculo de todas las  horas y compensaciones no se contabilizarán fracciones realizadas menores a media hora ni tiempos fuera del horario de trabajo que se establezca.
En todos los casos el personal asignado a realizar trabajos fuera del horario señalado deberá ser previamente autorizado por ANCAP.

Sin perjuicio de lo comercialmente estipulado, en todos los casos la empresa deberá  abonar  a sus trabajadores respetando el laudo para la actividad y conforme a toda la normativa laboral vigente.

VI:3.18- Descripción de trabajo incluidos en ítems n° 21 : Hora Elevador

Para el caso del alquiler o trabajos por hora de autoelevadores de hasta 2500 kg de carga, plataformas de elevación de personal y/o similares, se incluye la máquina en condiciones de funcionar, el operador de la misma, el combustible, las eslingas y demás accesorios para la operación. 
Para el cálculo de las  horas a facturar no se contabilizarán fracciones realizadas menores a media hora ni tiempos fuera del horario de trabajo que se establezca.

VI:3.19- Descripción de trabajo incluidos en ítems n° 22 : Hora Grúa 50 Ton.

Se refiere al alquiler o trabajo por hora de una grúa de 50 toneladas de carga nominal y con una pluma de al menos 35 metros de largo. Incluye la máquina en condiciones de funcionar con el operador calificado en el lugar que se la solicite dentro de la refinería La Teja, un “oficial de maniobra”, el combustible, las slingas y demás accesorios para la operación.
Se facturará como mínimo dos horas de uso por cada solicitud y una fracción mínima de una hora.

VI:3.20- Descripción de trabajo incluidos en ítems n° 23 : Canon por detenciones.

Durante la etapa de montaje, cuando por causas de fuerza mayor y de exclusiva responsabilidad de ANCAP (Ej. paros gremiales, emergencias operativas, etc.), en las cuales el personal no pueda acceder, o deba de abandonar su lugar de trabajo y retirarse o no ingresar a la Refinería, se pagará únicamente el canon previsto en este ítem, por cada hora no trabajada de lunes a viernes de 7 a 17hs. El pedido de esta compensación deberá ser realizada por el adjudicatario a más tardar pasadas las 24 horas de producida la detención, en caso contrario ANCAP se reserva el derecho a su consideración y pago.
El costo del presente canon implica el compromiso y obligación del adjudicatario de retribuir el salario a su personal durante la detención ocurrida. Es decir que los trabajadores no se verán perjudicados en disminución de horas trabajadas por problemas internos en ANCAP y cubiertos en este ítem.
Salvo lo previsto en este ítem ANCAP no se encontrará obligada a realizar ninguna otra retribución  al adjudicatario por las detenciones ocurridas y no se considerarán ofertas que no acepten lo anterior. 


                                            -o-o-o-o-o-o-o-

Sigue: - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales
          - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMES

· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

· ANEXO II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES  DE PLAZA

























Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales



El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente. C A D E 7143.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. C A D E 7143.









                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                       Firma autorizada



















Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).
El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:
MANO DE OBRA…………………………..  XX %
MATERIALES O BIENES…………………  XX %
TOTAL……………………………………… 100 %
Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente.
Se estima que los MATERIALES O BIENES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente.
(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas).
Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.









         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -












ANEXO 

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.- Retribuciones al personal
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente. 
En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato
1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula. 
En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. 
El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.
Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. 
La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. 
El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. 
Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé. 

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.
b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP
d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP
La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.
A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.
2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:
-  Nombre completo
-  Número de Cédula de Identidad 
-  Dirección
-  Cargo que va a desempeñar

· Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal). 

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales
Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 
2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.
2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

3- ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP. 
 
3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  

4 -  ANTECEDENTES 
El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.



PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO
Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO
2.1 – Mensualmente junto con la factura
Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 

c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.
Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3º) SANCIONES. 

2.2 -  En  forma trimestral
Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de Ancap. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a Ancap el carné identificatorio (tarjeta magnética) que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

3 - FACTURAS
Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico) y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.
3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN
• FACTURAS (básicas y de ajuste)
Original y tres copias (pueden ser fotocopias).
1) Nombre, dirección, teléfono, RUT, de la empresa emisora.  
2) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.
3) Fecha de la factura.
4) Dirigidas a ANCAP y / o Área que corresponda, RUC 210475730011. 
5) Mes o período de realización de los trabajos.
6) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra.

•  FACTURAS DE AJUSTE;
En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).
En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde indicando el mes o período de realización de los trabajos. 
3.2 - PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS
Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para su corrección (enmiendas, pedido de compra equivocada, falta de copias, antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de acuerdo al punto 3) del apartado "Condiciones de presentación".
La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. Asimismo podrán ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la documentación solicitada en el punto 2 precedente.
Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área contratante o al Área designada por ANCAP a estos efectos, quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable que corresponda.




ANEXO II -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

En el caso de contratación de obras, definida la calidad de la obra como civil, industrial o mixta, lo cual será realizado por el  área técnica correspondiente, se tendrá presente:
1.- OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA CONSTRUCTORA (con un porcentaje del 51% o más de su personal alcanzado por el Decreto-Ley N° 14.411

Cuando la empresa oferente esté regida por las disposiciones del referido Decreto-Ley deberá:

1.1 Indicar expresamente el monto imponible por mano de obra (no de los aportes), a efectos del pago de éstos al B.P.S. (ATYR), directamente por ANCAP, salvo autorización escrita del Organismo en el sentido de que lo haga la adjudicataria.
La adjudicataria responderá por toda suma que supere el monto imponible denunciado, quedando facultada la ANCAP para deducir la misma de las facturas impagas.

1.2 El monto imponible declarado por el adjudicatario será ajustado en la misma forma que el factor mano de obra.

1.3 No se permitirá el comienzo de los trabajos hasta tanto la empresa adjudicataria no haya presentado, debidamente complementado, el Formulario N° 2 (Declaración de Contratista y Sub-Contratistas).
La empresa adjudicataria deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad, con un plazo no menor de 10 (diez) días calendario, previo a la fecha en que se deba efectuar el aporte, siendo de su cargo las multas y/o recargos que devengue el no cumplimiento de lo anteriormente señalado.
No se dará trámite a la última factura, hasta tanto no exista acuerdo entre el funcionario técnico Director de Obra y el adjudicatario sobre el monto de jornales que se deben incluir en el  Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra).
Cualquier diferencia que surgiera entre el monto del cierre dado por el BPS (ATYR) y el presentado en el Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra) será de cargo de la adjudicataria.
No se dará trámite a la devolución de la Garantía de Contrato correspondiente, hasta el cierre definitivo, otorgado por el BPS.

1.4 El adjudicatario debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Ley N° 14.411 de fecha 5 de agosto de 1975 y Decreto Reglamentario N° 951/975 de fecha 11 de diciembre de 1975.
Será de su responsabilidad todo perjuicio que la Administración sufra por el incumplimiento de las citadas normas legales y asimismo, será responsable de los incumplimientos en que eventualmente incurrieran los Sub-Contratistas.

2. - OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA NO CONSTRUCTORA (con un porcentaje menor del 51% de su personal alcanzado por el Decreto Ley N° 14.411.

En el caso de que una empresa oferente no esté alcanzada por el referido Decreto-Ley, deberá acompañar a la oferta la documentación correspondiente que acredite tal extremo, siendo para el caso fotocopia autenticada de la Planilla de Declaración de Personal y Actividad, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Certificado de Actividad expedido por el BPS.

Asimismo, si resultare adjudicataria, estará obligada a presentar ante el Director de Obra y siempre que éste lo solicite, en su carácter de representante de ANCAP, la documentación probatoria de que se están realizando los aportes por Leyes Sociales correspondientes (Planilla de Personal y Formulario de Pago.).

3. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA O EMPRESA NO CONSTRUCTORA

Las Leyes Sociales que correspondan por mano de obra serán por cuenta de la empresa contratista, debiendo los oferentes incluirlas en el precio cotizado.

4. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA CON UN PORCENTAJE DE OBRA CIVIL A EFECTUARSE  POR UN SUB-CONTRATISTA CON PERSONAL AMPARADO POR EL DECRETO – LEY 14.411
En el caso de que haya una parte civil a realizarse por empresa o sub-contratista alcanzada por el Decreto-Ley N° 14.411, se procederá, respecto a esa parte de conformidad a lo dispuesto por las obras civiles realizadas por empresas constructoras (numeral 1 precedente).

























INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:
1. Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 
1. Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 
1. Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). 
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción. 
1. Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
3.  Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
3. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.
1. Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
4. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento). 
4. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
1. Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
1. Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
1. Condiciones de Presentación de las facturas:
1. Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)
1. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
1. Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años
1. Fecha de la factura
1. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
1. Mes o período de realización del trabajo
1. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
1. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago  a los mismos.



En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 



II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1. Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 
1. Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 
1. E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.  
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 
Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.
1. Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
3. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento). 
3. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.
1. Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
1. Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
1. Condiciones de Presentación de las facturas:
1. Original electrónico
1. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
1. Fecha de la factura
1. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
1. Mes o período de realización del trabajo
1. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
1. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 
Gerencia de Abastecimiento
Expediente N° 254284
Valor del Pliego: $3.000
Montevideo,  diciembre de 2018









Documentos que componen el Pliego completo:
 -    PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES con:
· Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales
· Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs
· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS
· ANEXO II  -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA
· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA
·  Formularios de cotización.
·  Memoria Técnica y Planos.
·  Especificaciones ANCAP.
· PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS  PUBLICAS

· MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II
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