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Administracion de las Obras Sanitarias del Estado

Licitacion Abreviada No. 25010

Local para subestacion y puesto de conexién y medida de la

toma usina Ciudad de Durazno

Fecha de apertura: 19 de Abril de 2024 (Presencial)
Hora: 10:00
Sitio: Oficina GERENCIA REGION CENTRO, Treinta 'y Tres 185, Ciudad de Canelones

Visita obligatoria: 20 de marzo de 2024, hora: 11:00, Maciel esquina Avellaneda, ciudad
de Durazno
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Pablicas

1. Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacién se establecen tendran los siguientes
significados:

A) Obra Puablica: todo trabajo de construccidn, modificacion, reparacion, conservacién, mantenimiento o
demolicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, realizado por
una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a
los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se financia.

B) Licitante, contratante 0 Administracion: la Administracion Pablica Estatal de que se trate.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por
intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la
Administracion por el cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracién Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion
de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podréa establecer en el Pliego Particular) con
titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica, u otras instituciones de educacion
terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, designado por el contratista y aceptado
por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia en el pais
durante el plazo de ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las
cuestiones técnicas relativas al contrato.

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para
definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segin lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con su
presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o
indispensables para la realizacion del mismo.
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K) Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
Particular. El imprevisto puede implicar ademéas un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras
no acordadas.

L) Fuerza mayor hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o
rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comdn, cuyo agrupamiento conforma un item, y
que persiguen como fin la realizacion de una obra.

2. Disposiciones Generales

2.1 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacion especial.

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como items
diferenciados, para éstos ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y

Servicios No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea
una Obra Publica.

2.2 Jerarguia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) s6lo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera lo establecido en este Pliego.

2.3 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al
de la notificacion, citacién o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4  Notificaciones
Toda notificacién que realice la Administracion se hara en forma personal, por telegrama colacionado,
fax, correo electronico, u otro medio hé&bil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en el

Registro Unico de Proveedores del Estado.

2.5 Comunicaciones
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Toda comunicacion a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se
indicaren en el Pliego Particular.

2.6 Jurisdiccién competente

Por el s6lo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta
su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacién suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracién Publica estime conveniente.

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion
escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no
sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por la Administracion dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicacion
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacién del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atenciéon a una consulta u observacién formulada por un
particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para la recepcion de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formulé la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a través del
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administracion tendrd la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del
procedimiento de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion
de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.

6 Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podra solicitar prérroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través
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de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga serd resuelta por la Administracion, y deberd notificarse personalmente al
interesado. En caso de disponerse la prérroga de la Apertura, ademas deberd comunicarse personalmente
a los gque hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas
interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracién

La Administracidn podréa prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prorroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes
hayan adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el
importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar
propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicard inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras
y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicard personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administracion devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccién

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espafiol y conforme lo dispuesto
por el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podra autorizar la presentacion de folletos, catalogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracion el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion al idioma
espariol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberd
estar registrado en el RUPE.

9.3 Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anénimas.

En los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, las sociedades annimas deberan agregar la némina
de los integrantes de los directorios.
9.4  Cumplimiento de requisitos formales
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Para la valoracién del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en
el art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacién de las ofertas

El Pliego Particular no podra imponer al oferente ningln requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracion del objeto de la contratacion y a la evaluacidn de la oferta, reservandose solo al oferente
que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostracion de estar en condiciones formales de
contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

El Pliego Particular no podréa exigir documentacién a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF.

10.1 Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacidn, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5.

¢) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o0 mayor
al monto bésico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea
mayor a un afio, el certificado debera expresar un VV.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
Donde:

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucidn de la obra indicado en meses

Si el monto béasico ofertado no supera el tope de la licitacién abreviada previsto en el articulo 33 lit. A)
del TOCAF, sera suficiente la presentacion del certificado de inscripcién, el que habilitara para la
presentacion de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNEOP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion
sea obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra publica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.

El Pliego Particular establecerd las categorias/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de

4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los
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fondos con que se financie la contratacion, debera especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢) a 32y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.
e) Declaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicidn diferente en el Pliego Particular.

10.2 Requisitos previos a la presentacién de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera:

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.
11  Validez de las ofertas
11.1 Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sdlo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisidn inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren
luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio
de la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion
expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

11.2 Obijeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcién del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta bésica.

Se considerara que una oferta es:

a) Una modificaciéon cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no
sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b) Una solucién alternativa cuando, tratdndose de una opcidén, permite igualmente satisfacer los
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requerimientos que originaron el Ilamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto
licitado.

11.3 Precioy cotizacion

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global,
0 ambos.

Dichos precios no podrén estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en
especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacién de ofertas, quedando a criterio de la Administracion la
distribucion de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucién de la totalidad de las obras, sin
perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio
global de la oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de
ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas
del arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin
gue le sirva de excusa o derecho el alegar célculos errébneos u omisiones en la presentacion de su
propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra,
sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la
Administracion y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entenderd
prorrateado entre los demas rubros de la obra.

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte

11
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unificado de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este
concepto.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo
ello sin perjuicio de la facultad de la Administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en
los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la
gue operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo
65 inciso 7 del TOCAF.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables sera incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el tltimo caso la formula paramétrica de ajuste.

A falta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el
ajuste del precio se calculara segun el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por
razones imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como
fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para la
Administracién, se ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podra prever la aplicacion de la misma férmula paramétrica para el caso de atraso en
el pago.

11.4 Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion
sea agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta.
Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en
el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos ser&n reconocidas en todos los casos a favor
del adjudicatario o de la Administracion segun corresponda.

11.5 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican,
establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y
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procedimientos de calculo siguientes:

i) Seré aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras publicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, seré del 8%, y se aplicara sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo 1), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no
mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin
efecto la adjudicacion la cual recaerd en la siguiente mejor oferta.

Formulas de calculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales
se evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracién de los demas criterios
de evaluacion de ofertas:

PCN =PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:

PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin considerar
leyes sociales.

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales.
CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que
califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I).

Cuando los demas criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacion monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado.

13
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11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacion Publica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocion a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los
arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrd el alcance, naturaleza y
procedimientos de calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

iii) EI margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera
del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o
todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre gue no existan ofertas de obras que
no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califiqgue como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califigue como nacional y su oferta sea valida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiguen como MIPYME vy los que no
califiguen como tales se evaluardn de acuerdo con las férmulas siguientes, sin perjuicio de la
consideracion de los demas criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales 0 mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNXxB

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacién de la preferencia.
PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional.

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que
califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el
oferente en el Anexo I1).

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los criterios de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.
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En caso de ausencia de declaracién del mencionado porcentaje no seré aplicable el presente beneficio.

b2) Reserva de mercado para MIPYME

El Pliego Particular establecerd en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo
establecido en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12 Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, o poliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se
determinard en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podré establecer la obligatoriedad de su constitucién. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ningln caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podréa establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constitucion cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

12.1 Ejecucion
La garantia podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento.

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o0 no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2 Aplicacion de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipétesis del numeral anterior, se aplicard una multa del 5% del monto maximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucion que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de
los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y
la comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 Presentacion, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las
exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administracion definir los medios que regiran en cada caso,
para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio
establecido.
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El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2 Confidencialidad

El oferente podrd declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente
informacion:

* larelativa a sus clientes;

* la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* la que refiera al patrimonio del oferente;

* la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo, relativos
al oferente, que pudiera ser Gtil para un competidor;

* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacion declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre o en archivo digital. En todos los casos deberé identificarse como "Informacion Confidencial™.

El oferente que presente informacion confidencial deberd presentar en la oferta un "resumen no
confidencial" de dicha informacién, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de
2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.

13.3 Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma puablica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracién Publica licitante y de los oferentes o
sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuard en forma
automatica y el acta se remitira a la direccidn electrénica de los oferentes.

No se podra rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacion posterior y
se controlara si en las propuestas se ha adjuntado la garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente
la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electrénico de las ofertas
presentadas para su analisis. El costo sera de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
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Finalizado el acto se labrara acta circunstanciada que sera firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los demas oferentes que lo
deseen hacer.

14 Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administracion podra otorgar a los proponentes un plazo maximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podré ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicara a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgaré cuando a juicio de la Administracion se altere materialmente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o
cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

14.1 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se
modifique el contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberdn excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su
imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que debera contener los
fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente,
exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningin derecho a favor de los
oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2 Admisibilidad de las ofertas

La Administracion actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica
determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende,
entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y
en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3 Evaluacion
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacion, conforme a
uno de los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendran en cuenta

para evaluar las ofertas, asi como la ponderacion de cada uno a efectos de determinar la calificacion
asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).
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b) Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que sera aplicado
Unicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado
(Art. 68 inciso 3° del TOCAF).

14.4 Mejora de ofertas

Si en la comparacién efectuada se encuentran dos 0 méas ofertas que reciban calificacion similar o que
tengan precio similar, segun sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comision Asesora de
Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas,
otorgandoles un plazo no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en mas de un 5% (cinco por
ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de
Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en méas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas 0 mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacion entre dos o0 mas oferentes
o efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o
de precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es similar o su precio es similar, segun los
criterios de evaluacion previstos en las bases del Ilamado.

14.6 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador
0 en su caso la Comisién Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7 Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto maximo
para la licitacion abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la
Comision Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento
de las normas o condiciones preestablecidas, la Administracion debera dar vista del expediente a los
oferentes, excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la
cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley
N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carécter (Art.
10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondré el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificAndose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.
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Los oferentes podran formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No sera necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administracién como una peticion, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucion de adjudicacion, y
respecto de cuya peticion debe existir informe fundado.

El interesado remitird copia del escrito o impugnacion presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de
un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacién
15.1 Dictado del acto

Recibido el informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de
corresponder, el ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de
contratacién del organismo dentro del cual deberé adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas,
lo que deberd publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar
ampliacion de informacidn o seguir otros cursos de accidn por razones de buena administracion.

El ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion
Publica y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisién Asesora de Adjudicaciones.
En caso de apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se
adopta resolucién divergente.

15.2 Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el
plazo en que la Administracion disponga, la presentacion de todos los requisitos formales que
corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningln caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.
16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto
de la contratacion hasta un maximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y
modalidades originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo
consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningln caso los aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del
contrato.
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Las resoluciones de ampliacion de contrato deberan publicarse en el sitio web de Compras y
Contrataciones Estatales.

17  Notificacion

El acto administrativo que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas sera notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederd a la devolucion de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se
procedera a la devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes
oferentes.

Al adjudicatario se le devolverd su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya
perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19  Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con la notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicacion dictado
por el ordenador competente, previa intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica.

La administracion podra establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacion, la
forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o
existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitacién
Abreviada del articulo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario debera presentar para el perfeccionamiento
del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido
el articulo 77 del TOCAF.

Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una
duracién que supere los treinta jornales de ejecucion- debera inscribirse por el titular de los derechos
reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y su trazabilidad, segun lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6
de octubre de 2008 y su reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 20009.

20  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

20.1 Constitucion

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el art.
33 del TOCAF, el adjudicatario constituira una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.
Esta garantia se podra acrecer con una retencion de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias
sustitutivas de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego
Particular.

El adjudicatario constituira la garantia mediante dep6sito en efectivo o en valores puablicos, fianza o aval
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bancario, o poéliza de seguro de fianza.

La Administracion podré establecer en el Pliego Particular, garantias o montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacion lo justifique o exonerar de la
presentacién cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores puablicos seran considerados por su valor
nominal, excepto que la Administracion considere que éste es sustancialmente superior a su valor de
mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario
vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia
anterior al de la constitucion de la garantia.

20.2 Opcibn de no presentacién de la garantia

El Pliego Particular podréa establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionard con una multa
equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicacion.

20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos
que sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la
facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4 Ejecucion de garantia

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podréa ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21  Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la
Administracion dard o6rdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los
reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra.

22 Control de calidad

La Administracion Publica podra efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del

contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en
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el Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.

En los casos en gue la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

El contratista estard obligado a someter a la aprobacion de la Administracidn y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entraran en la construccion de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicardn las pruebas o ensayos necesarios para
dilucidar la cuestion. El costo de estas pruebas o ensayos serd de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, seran de
cuenta del contratista.

23 Plan de trabajo

Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual constaran:

a) Plazo total de ejecucion de la obra;

b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;

c) Los equipos que se utilizaran en la construccion;

d) Los procesos constructivos a emplearse;

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacion de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que
sera la cuantificaciéon econémico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se
materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Actade Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se estableceréa el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de
ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuaré dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26  Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y debera realizar los
trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.
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El contratista no podra paralizar ni an momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Computo de plazos de obra

El plazo de ejecucién de la obra se entenderd en dias calendarios laborales para la construccion.

28  Prorroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, dard cuenta por escrito a la Administracion dentro del plazo de diez
dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico,
otorgar al contratista la prérroga que estime pertinente.

29  Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general
de ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento
injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego
Particular, sin perjuicio de que la Administracion pueda ademas disponer la rescision del contrato, con
pérdida de la garantia de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacién del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debi6 a causas de fuerza mayor, la Administracién le acordara
un nuevo plazo para el cumplimiento.

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacion

Para tener derecho a indemnizacién el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad,;
¢) inevitabilidad del mismo;

La comprobacion de los perjuicios causados se hard en forma conjunta con la Administracion, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrandose el acta respectiva.

El contratista debera establecer en su reclamo de indemnizacion:
a) las causas originarias de los perjuicios y dafos;
b) los medios empleados para evitarlos;

¢) la naturaleza e importe aproximado del dafio;
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La indemnizacion, si correspondiere, debera ser aprobada por la Administracion.

31  Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendré derecho a indemnizacion por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Utiles de trabajo
propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32 Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se notificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte
necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicion.

En este caso -y siempre que la suspensién no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacion de
los perjuicios que le haya causado la suspensién, debiendo presentar una liquidacion detallada y
justificada de los mismos, la cual deberéa ser aceptada por la Administracion.

Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensién, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33 Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracion, en la ejecucion de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucién de las obras, estara obligado a cumplir las érdenes de servicio que se le impartan aun
cuando las considere irregulares, improcedentes 0 inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a
impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberdn hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se consideraran también de propiedad de la Administracion todos los materiales de construccion que se

extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.
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36  Dafios y perjuicios a terceros

El contratista deberd tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014
y deméas normas concordantes y complementarias.

38  Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién
de riesgos gue sean aplicables a la ejecucién de las obras.

Es obligacién del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Administracion de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecucién de las obras un minimo equivalente
al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas
registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17
de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribucién de los
trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de
2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.
La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales, previsionales, asi como las de proteccion de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda
facultada a exigir al contratista la exhibicion de los siguientes documentos:
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* Declaracion nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995)
y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional,

* Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (articulo 663 de
la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

* Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales;
* Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

* Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacién del
servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma sefialada, la
Administracién podrd retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto
correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.
39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista 0 su Representante Técnico, acompafara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion
en las inspecciones gque se hagan a las obras, siempre gue éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcién provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar préximo a los trabajos y s6lo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, continuar las obras y recibir drdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o0 de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

41  Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista
obligado a cumplir las 6rdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios
establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procedera tomando
por base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios corrientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucion de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de

materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entendera que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.
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Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de carécter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracién. El alcance de ambos conceptos
deberé establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacion con la obra contratada.

42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a
las ordenes escritas de la Administracion, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas
dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u 6rdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningln inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendra derecho a
ningun aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o
los materiales con relacion a lo proyectado.

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

La administracién podré rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable
de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso
sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el
importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos
efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

44 Cesiones

44.1 Cesion de contrato

Solo podré verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucion expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las

mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reline
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliego Particular.

También se requerird la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.

44.2 Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito sdlo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa
de la Administracion donde conste:

a) notificacion,

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerad y se podra hacer efectiva, en la medida
que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas.
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45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial alguna.

46  Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) plazos parciales o totales;

c) la calidad de los materiales;

d) la ejecucion de los trabajos;

e) las 6rdenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinard los montos de las multas, su forma de célculo y su limite méaximo, sin
perjuicio de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas serén descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo
que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y
perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacién del
hecho al RUPE y al RNEOP.

47  Importacion

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracion, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion
podré deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga
con la Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacion expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracién y deberan ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particular. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras extraordinarias e imprevistos, una vez
que éstas hayan sido aprobadas por la Administracion y, a partir de la notificacion al contratista.
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En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la
gue exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como
la forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depdsito.

El contratista seréd depositario de los materiales y equipamientos acopiados y sera el Gnico responsable de
su conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero
La Administracion podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo
prevé y en las condiciones que en él se establezca. EI monto del adelanto se calculard sobre el precio

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra.

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista debera presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuara deduciendo del importe de los
certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De
producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara sélo hasta cubrir el total
del anticipo realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista debera cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podra establecer un rubro por concepto de
"Recuperacion ambiental” y su forma y condiciones de aplicacion.

50  Recepcion de las obras
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Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido
el periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcidn Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgaran, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracién, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese
el Pliego Particular.

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizaran, en presencia del contratista 0 su representante
técnico, la direccién de la obra y los técnicos que la Administracién considere necesarios, las
inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las
rectificaciones a que dé lugar la recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracion. En el acta se hara constar la inspeccidn, verificacion, el estado de las obras y, las
instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el
contrato y podré ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado
por no presentar garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa
prevista en el citado articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales
dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas
en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, segun las condiciones y plazos pactados en el
contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de
diez dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra publica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacion y
garantia el contratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracion tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podra
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnolGgicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion. Los
gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en
caso contrario serdn de cuenta de la Administracion. El contratista no podrd negarse a efectuar dichos
ensayos.
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La toma de posesion o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la
Administracién implicara la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacion de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcidn definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcidn definitiva con las formalidades indicadas para
las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcidn definitiva, se hara la liquidacién final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacién y realizada la declaracion de la recepcién definitiva de las obras por la
Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccion de las multas
gue se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administracion hubiera pagado
en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista
no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de
las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista serd responsable por espacio de diez afios desde la declaracién de recepcién definitiva, en
los términos previstos en el articulo 1844 del Caédigo Civil.

52  Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la
inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la
aplicacién de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por
no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la
comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

52.1 Causales de Rescision

La Administracién podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes
causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o las

que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.
2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
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3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorizacion
de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2 Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de
menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacion en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de las obras y
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administraciéon o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53  Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

La devolucién de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de

contrato en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre
gue no existan reclamos contra el contratista por ninglin concepto.
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ANEXO |
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra
nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada

ANEXO Il
Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representacién de (NOMBRE DE LA EMPRESA
OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra
nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por
DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO 11
Pliego de Bases y Condiciones Particulares

1.B) Glosario
Licitante, contratante o Administracion: Administracion de las Obras Sanitarias del Estado
u O.S.E. indistintamente.
2.1 Ambito de Aplicacion
Rigen, ademas:
- Memoria Constructiva del M.T.O.P. Gltima edicién para todos aquellos procedimientos
constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta licitacion.
- El presente Pliego (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas (Seccion 1) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Seccion 1) y
correspondientes Anexos.
- Las enmiendas y aclaraciones relativas a esta licitacion efectuadas por O.S.E. durante el
plazo de este llamado.
- En sus Gltimas versiones:
o UTE MA-DIS-DI-TR0O1 LOCALES PARA SUBESTACIONES Y
PUESTOS DE CONEXION Y MEDIDA MODULARES
NORMALIZADOS.
o UTE IT-DIS-AO-MNO01 TENDIDO Y ACONDICIONAMIENTO DE
CABLE SUBTERRANEO BT Y MT
o UTE NO-DIS-OB-0001 RECEPCION DE INSTALACIONES EN CABLE
SUBTERRANEDO.
o UTE MA-DIS-DI-MT10 LINEAS AEREAS 6kV Y 15kV CONDUCTOR
PROTEGIDO POSTACION HORMIGON.
o UTE MA-DYC-UC-0001 MANUAL DE UUCC GRUPO 1 APOYOS DE
HORMIGON.
o UTE NO-DIS-OB-MT02 RECEPCION DE LINEAS AEREAS DE MEDIA
TENSION.
o UTE MA-DIS-DI-TR02 SUBESTACIONES AEREAS PARA
DISTRIBUCION
o UTE PO-DIS-MA-0000 HOMOLOGACION DE MATERIALES
APORTADOS POR TERCEROS.
o UTE NORMA DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE
MANIOBRAS Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE
MEDIA TENSION Y ALTA TENSION DE DISTRIBUCION.
2.3 Computo de plazos
Se agrega:
Los plazos de la contratacion se computaran a partir del Perfeccionamiento del contrato
(Art. 19°)
2.5 Comunicaciones
Se agrega:

Comunicaciones a O.S.E.

Las comunicaciones a O.S.E. se realizaran a la Oficina de Gerencia Regién Centro de O.S.E.
a través de los siguientes medios:
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Personalmente: Treintay Tres 185, ciudad de Canelones
Correo electronico: regioncentro@ose.com.uy
Comunicaciones de O.S.E.
Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviara al correo electrénico que figure en el
RUPE.

2.6 Competencia judicial
Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relacion con el presente Pliego,
el proceso licitatorio que el mismo forma parte, asi como la relacién contractual que se
perfeccionara en la forma establecida en el Articulo 69 del T.O.C.A.F., se establece que
cualquier tramite o proceso judicial que se inicie se sometera a los Tribunales de Justicia
Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda.
La presentacion de una oferta implicard indefectiblemente la aceptacién de la presente
prérroga de competencia, asi como todas las condiciones establecidas en este Pliego.

4. Aclaraciones de los Pliegos
Se agrega:
Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podran ser formuladas por cualquier particular
con una antelacion minima de hasta 7 (siete) dias habiles, antes de la fecha fijada para la
apertura mediante comunicacion escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones por los
siguientes medios:
Personalmente: Treinta y Tres 185, ciudad de Canelones
Correo electronico: regioncentro@ose.com.uy
Las respuestas a las consultas efectuadas seran publicadas en la pagina de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales en un plazo de hasta 2 dias previos al acto de apertura.

6. Solicitud de prérroga de apertura de ofertas
Se agrega:
La proérroga de la fecha de la apertura de la licitacion podra ser solicitada por cualquier
proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con
una antelacién minima de hasta 5 (cinco) dias habiles de la fecha fijada para ese acto.
Personalmente: Treintay Tres 185, ciudad de Canelones
Correo electronico: regioncentro@ose.com.uy

8. Normalizacién
Se agrega:
Las normas estandarizadas seran las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.

9.1 Redaccion
Se admitira la presentacion de folletos, catélogos, etc., en idioma inglés o portugués si no
estuvieren disponibles en espariol.

10.1a) Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:
I) Registros de Empresas Constructoras:

Se debera presentar constancia de pertenecer al registro de Empresas Constructoras de UTE
en Nivel 1 o Nivel 1E. Esté ultimo compatible con las obras de la presente licitacion.
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El listado de empresas registradas en el siguiente enlace:
https://www.ute.com.uy/clientes/tramites-y-servicios/normalizacion-tecnica
Luego ingresar en las siguientes carpetas: “Obras Mixtas de Distribucion”, "REGISTROS
DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS” y luego la carpeta “EMPRESAS
REGISTRADAS”.

10.1 b) Documentos integrantes de la oferta

Se agrega:
Se debera presentar:

)] La Oferta para la ejecucion de la obra redactada segun el Formulario de Oferta
(Anexo VI).

i) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en
la Ley 14.411. Este valor seré tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas.

I11)  Personal clave a desempefiarse en este contrato: NO APLICA A ESTA
LICITACION

El oferente debera demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a
desempefiarse en este contrato:

Experiencia | Experiencia

enelcargo | enelcargo

en obras en en obras
general similares
(afios) (afios)

Titulo profesional

Cargo L
universitario

Ingeniero con titulo
expedido o revalidado
por la Universidad de la
Republica u otras
Representante | universidades con titulo
Técnico habilitado por el
Ministerio de Educacion
y Cultura o entidad
certificadora
equivalente.

Ingeniero con titulo
expedido por la
Universidad de la
Republica u otras
Director de universidades con titulo
obra habilitado por el
Ministerio de Educacion
y Cultura o entidad
certificadora
equivalente.

5 afios 3 afios

5 afios 3 afios

A los efectos de esta licitacion el Representante Técnico y Director de Obra podran ser la
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misma persona:
Informacidn del personal clave debera presentarse en la oferta completando el formulario
Antecedentes personal clave (Anexo VII), presentado CV actualizado (no mayor a 3 meses
de la fecha de apertura de la licitacion) y firmado por el titular del mismo y copia del titulo
universitario.
El Representante sera el responsable técnico (Ingeniero) mientras las obras estén en fase de
ejecucidn y desarrollo. Dicho profesional sera el Unico interlocutor técnico valido ante UTE.
IV)  Equipamiento para ejecutar la obra licitada
NO APLICA AESTA LICITACION
V) Plan de trabajo
NO APLICA AESTA LICITACION
VI) Detalle de los Suministros ofertados (NO APLICA A ESTA LICITACION),
debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar vy
normas de fabricacidn, e identificacion precisa de los suministros cotizados.
Si en la oferta el proponente incluyera mas de una opcién indistinta para todos o cada uno
de los suministros, O.S.E. elegira la opcién que entienda mas conveniente a su Unico juicio,
al momento de la adjudicacién o durante la ejecucion del contrato.
Suministros de identificacion obligatoria:
NO APLICA A ESTA LICITACION
VI1) Flujo de fondos proyectados de la empresa
NO APLICA AESTA LICITACION

10.1¢) Documentos integrantes de la oferta
A los efectos de la aplicacion de esta exigencia para esta licitacion se fija como requisito un
monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por el oferente (s/IVA ni
LLSS).

10.1d) Documentos integrantes de la oferta

1)  lgualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561)

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la
Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes
deberéan acreditar al momento de la presentacion de sus ofertas haber implementado en
sus empresas una politica para abordar situaciones de acoso sexual y politicas y/o
acciones concretas para la promocion de la igualdad de oportunidades desde la
perspectiva de género, de acuerdo a declaracion jurada que figura en el Anexo X.

I1) Consorcios

37



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

NO APLICA A ESTA LICITACION

I11) Subcontratos
Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los mismos
exceda el 10% del precio de oferta, debera explicitarlo en la oferta indicando en este caso
los rubros a subcontratar, las empresas subcontratistas propuestas para los mismos y el
porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta.

Dichos subcontratos no podran superar el 20% (veinte por ciento) del precio total de la
oferta.

Esta informacion debera presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos
(Anexo VII).

10.1¢)

O.S.E. realizara visitas obligatorias guiadas a los lugares de emplazamiento de las
obras, cuya fecha sera publicada oportunamente en la pagina de ARCE, en las bases
del llamado a licitacion correspondiente. O.S.E. entregard un comprobante de
asistencia a la visita, el cual debe incluirse en la presentacion de la oferta.

10.2

Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Para presentar la propuesta los oferentes deberan:

a) Estar registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto del
Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del tramite de registro los
siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.

b) Sera obligatoria la Garantia de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas
en el Art. 12 del presente Pliego.

c) Los oferentes deberan tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.

111

Consideraciones Generales
Se agrega:

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 180 (ciento ochenta) dias calendario a partir
de la apertura de la licitacion.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se consideraran mantenidas por todo el tiempo durante el
cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la correspondiente Garantia de
Mantenimiento de Oferta, la que solo sera admisible y valida en caso de recibirse antes de la
notificacion de la adjudicacion.

11.2

Objeto

El objeto de la licitacion es la contratacion de los trabajos correspondientes al Local para
subestacion y puesto de conexién y medida de la toma de agua bruta de la usina de ciudad
de Durazno.

Estan comprendidos en el alcance de esta licitacion los siguientes trabajos:

- Proyecto estructural y obra de subestacién de UTE en la Usina de Durazno.
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- Proyecto eléctrico completo de acuerdo a los requisitos de UTE.
- Suministro de los materiales que UTE (OSE) no aporte.

El puesto se hace con planos de referencia brindados por UTE
Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de los trabajos serd de 90 (noventa) dias calendario contados a partir
del perfeccionamiento del contrato (Art 19).

11.3

Precio y cotizacién

A los efectos de esta licitacion, la obra sera contratada por Precio Global, con la apertura
de rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI.

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la Gnica valida a los efectos de la
cotizacién y comparacion de oferta y el oferente debera ajustarse estrictamente al rubrado.

No se admitird la inclusién de nuevos rubros.

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de obra u otras tareas, en su
presupuesto detallado, O.S.E. entendera gue se encuentra prorrateado entre los rubros
cotizados (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Seccion I).

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo V1) el proponente debera indicar el monto de
jornales del personal obrero y capataces (excluido solo el personal de Direccion)
correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que
estard obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley N°
14.411).

Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud del
contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de presentacién de
las ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la oferta
gue presente el oferente.

El precio de los suministros deberéd cotizarse puesto en obra, en base a las cantidades
incluidas por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). El oferente
debera tener presente que, cualquiera sea su origen, el precio cotizado incluird todos los
gastos por cualquier concepto necesarios para su puesta en obra.

A los efectos del pago de los mismos, se tomara como fecha de entrega de los suministros la
correspondiente a su ingreso a obra. La disposicion de los mismos se realizara donde O.S.E.
lo disponga, pudiendo ser en el obrador del contratista o en predios de O.S.E. En ambos
casos el contratista debera asumir los costos resultantes de la preservacion, cuidado y
vigilancia de los mismos.

Moneda de oferta, de comparacion y de pago

La moneda de oferta y de pago sera pesos uruguayos y la moneda de comparacion sera
pesos uruguayos.
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11.3.2

Cotizacidn por precio global
Se agrega:
Rubros por precios unitarios

Las cantidades que figuran en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI son
Unicamente a los efectos de la comparacion de ofertas, no significando en modo
alguno, obligacién para O.S.E. asegurar su ejecucion.

11.3.5

Actualizacion de precios
Férmula de ajuste para los rubros de obra

La siguiente formula aplica a todos los rubros de obra definidos en las Planillas de
Cantidades y Precios del Anexo VI, salvo los rubros correspondientes a Suministros, donde:

PT =PTo x IGC/IGCo

Parametro Definicién

PT Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

PTo Precio segun oferta de los trabajos realizados en el mes.

Valor del indice de General de la Construccion correspondiente
al mes anterior a la ejecucion de los trabajos.

Valor del item anterior en el mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion.

IGC

IGCo

115.2.1
b2)

Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME.

No aplica la reserva de mercado.

12.

Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si el precio de la oferta definido en el Art. 11.3 del presente Pliego mas IVA, supera el
monto de $12.536.000 (pesos uruguayos doce millones quinientos treinta y seis mil) se
deberda constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantia de
Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 120.000 (pesos uruguayos ciento veinte mil).

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituira a nombre del oferente y a la orden de
la Administracion de las Obras Sanitarias del Estado y podra consistir en:

a) Deposito o transferencia bancaria a las cuentas :
Caja de ahorro en moneda nacional BROU : Cuenta No. 001552171-00134

Caja de ahorro en ddlares estadounidenses BROU: Cuenta No. 001552171-00128
Caja de ahorro en euros BROU: Cuenta No. 001552171-00127

b) Valores publicos, fianza o aval bancario.

c) Pdliza de seguro de fianza.
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A efectos de determinar el monto de la garantia los valores publicos seran considerados por
su valor nominal.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomard el tipo de cambio
interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central
del Uruguay al dia anterior al de la constitucion de la garantia.

Si la Garantia de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario,
dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan venir acompafiados de
certificacion notarial de firmas.

La garantia deberad constituirse previo al acto de apertura, en el Modulo de Atencién a
Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de O.S.E., Carlos Roxlo 1275,
Montevideo, Uruguay.

131 Presentacién, Confidencialidad y Apertura de ofertas

La oferta se presentara numerada correlativamente, en un original papel mas sobre cerrado,
firmada y acompafada de 3 (tres) copias papel (no incluyendo copia de la informacion
contenida en el sobre cerrado), incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI.

Ademas, se entregara la referida oferta en formato digital (Pen Drive), excepto la
informacidn confidencial contenida en el sobre cerrado.

Asi conformada la oferta se presentara en forma presencial, en sobre cerrado hasta la hora
fijada para la apertura en la Oficina Apoyo Técnico de la Gerencia Region Centro en la calle
Treinta y Tres 185 — Depto. de Canelones - Uruguay, no admitiendose otra forma de
entrega.

No se aceptaran ofertas entregadas fuera del plazo fijado.

13.3 Apertura:

Se agrega:
La fecha de apertura se dara a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a
licitacion.

14.2 Admisibilidad de las ofertas
Se agrega:

A los efectos de esta licitacion se definen ofertas validas a aquellas ofertas que se ajusten al
objeto licitado y cumplan con los requisitos formales de presentacién y asi como los
estipulados en el Arts. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c¢), 10.1 d) y 10.2, para lo cual el licitante
proporcionara la informacion requerida y completara los Formularios que se incluyen en los
Anexos del presente pliego.

La verificacion se realizaré siguiendo el criterio del tipo PASA 0 NO PASA.

14.3 Evaluacion

El procedimiento de comparacion de ofertas sera por factor precio sobre el conjunto de
ofertas vélidas, adjudicAndose a la oferta valida de menor Precio de Comparacion de
oferta.

41



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

14.3D)

Evaluacion
Se agrega:

A los efectos de la comparacion de las ofertas, se define el Precio Total de Comparacion
de la oferta al que resulte de la suma de:

- El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del producto de
las cantidades calculadas por el oferente por el precio unitario cotizado, mas

- el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto
imponible de Mano de obra, mas

- las tasas y tributos que correspondieran, mas

- la suma del precio de los rubros unitarios, resultado del producto del precio unitario
cotizado por el metraje dado por OSE a los exclusivos efectos de la comparacién de
ofertas, mas

- el monto por concepto de leyes sociales resultante de aplicar la tasa de aportes al monto
imponible de Mano de obra, mas

- las tasas y tributos que correspondieran.

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparacion de las ofertas el monto de
los aportes sociales totales de la oferta sera el 71,8% (setenta y uno con ochenta
decimales por ciento) conforme Decreto 108/2020 del 24/03/2020.

El tope maximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizara los aportes sociales sera el
gue surja del monto imponible de Mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta,
actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecucién de los trabajos.

Superado ese tope, el contratista sera el responsable de los pagos por aportes sociales ante el
Banco de Prevision Social. Para ello los montos correspondientes seran descontados de los
pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista.

En el caso que no hubiera pagos pendientes, seran descontados de la Garantia de Buena
Ejecucion o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Si la oferta con el Precio de Comparacion de la oferta estuviera seriamente desequilibrada
o implicara un cronograma de pagos no ajustado, a solo juicio de O.S.E., esta podra exigir al
oferente incrementar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato hasta un
monto que considere suficiente para proteger a la Administracién de eventuales pérdidas
financieras en caso de incumplimiento del contratista.

15.2

Requisitos formales

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberan estar inscriptos en forma definitiva en el
referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.
Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, O.S.E. otorgara un

42



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion a fin de que el mismo
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor
oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

b) Si la informacion no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigira al
adjudicatario la acreditacién de los siguientes documentos:

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta.

- Antecedentes legales acerca de la constitucion y naturaleza juridica y nacionalidad de
la empresa o0 consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o
documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial
gue lo acredite. Deberad acreditar ademéas si la empresa es filial o subsidiaria de
cualquiera otra.

- Documentacion que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley N°16074 de
fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

- Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social de no
haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18516 y su
decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situacion a la fecha del acto
de apertura.

- Declaracién jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46
TOCAF).

- En caso de resultar adjudicatario un consorcio, este debera efectivizarse, inscribirse y
publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo maximo de 30 (treinta)
dias calendario contados a partir de la fecha de notificacién de la adjudicacion.

Previa comunicacion quien resulte adjudicatario, dispondra de un plazo de 48 (cuarenta y ocho)
horas para entregar la documentacion antes referida, la que sera entregada para su control a la
Comisién Asesora de Adjudicacion de Licitaciones de O.S.E.

16.

Aumento o disminucion de contrato
Se agrega:

1) General

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecucién, O.S.E. ordenase aumento
de estas, el contratista dard cumplimiento a las drdenes escritas (orden de servicio) que al
respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos aumentos no exceda
de un 20% del monto del contrato. Esta modificacion dard derecho al contratista a una
prorroga del plazo de ejecucidn de la licitacion, de lo cual se dejara constancia en la orden
de servicio correspondiente, estableciendo la prorroga que se otorga expresada en dias
calendario.

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecucion, O.S.E. ordenase
reducciones o supresiones de estas, el contratista dard cumplimiento a las 6rdenes escritas
(orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de
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esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del monto del contrato,
y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios que deje de
percibir por la parte reducida o suprimida, abonandose los materiales acopiados que fueran
de recibo siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin uso
como consecuencia de la disminucién o supresion de obra contratada.

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendré derecho
a optar por una de las siguientes alternativas:

a) ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnizacion del 5% (cinco
por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo del importe
del contrato;

b) pedir la rescision del contrato, recibiendo una indemnizacién del 3% (tres por ciento)
sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deduccién hecha del 10% (diez
por ciento) del contrato.

En ambos casos seran abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de recibo
y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que queden sin
uso como consecuencia de la supresion de obra contratada.

Notificado de la resolucién de O.S.E. que ordena la reduccion o supresion de obras, el
contratista presentara dentro del plazo de 10 (diez) dias una lista de los materiales en
fabricacion a fin de que, previa fiscalizacion en la forma que O.S.E. determine, le sean
pagados.

El contratista debera disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales que no
habran de utilizarse debido a la reduccion o supresion ordenada.

I1) Para obras contratadas por precio global

Cuando las modificaciones ordenadas por O.S.E., o resultantes de circunstancia no
imputables a culpa o iniciativa del contratista, varien la importancia de cierta categoria de
parte de la obra, de forma que las cantidades difieran en mas de un cuarto por exceso o por
defecto, con respecto a las contratadas, el contratista podra presentar, al liquidar las cuentas,
un pedido de indemnizacion basado en el perjuicio que le hubieren causado estas
modificaciones. A estos efectos se definen las distintas categorias en el rubrado de la
Planilla de Precios y Cantidades, denominandose a cada una de ellas con el nombre general
del rubro.

Cuando nada se establezca, se considerara que cada rubro de la Planilla de Cantidades y
Precios constituye una categoria de obras.

Si O.S.E. desistiera de realizar la totalidad de la obra contratada, se rescindira el contrato y
el contratista recibira como Unica y total indemnizacion el 3% (tres por ciento) del precio de
su oferta sin ningun tipo de ajuste o complemento de especia alguna.

17.

Notificacion
Se agrega:
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Notificado de la adjudicacion, el adjudicatario contard con un plazo de diez dias habiles
para la constitucion de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19. Perfeccionamiento del contrato
Se agrega:

La fecha de constitucion de esa Garantia sefiala la de formalizacién del contrato, el cual NO
serd escriturado.

20.1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato - Constitucion
Se agrega:

La Garantia de fiel cumplimiento de contrato seréd obligatoria por el 5% (cinco por ciento)
del monto total adjudicado y se constituird en el Mddulo de Atencion a Proveedores de
O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275,
Montevideo.

El monto minimo para exigir la referida garantia por el periodo enero-diciembre 2024 es de
$5:014.000 (cinco millones catorce mil pesos).

Si la Garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval
bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberan venir acompafiados de
certificacion notarial de firmas.

Garantia de Buena Ejecucion de las obras

Del importe de todos los pagos que se efectlen al contratista, excepcion hecha de los
correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hard un descuento del 5% (cinco por
ciento) al momento del pago, formandose con tales descuentos la Garantia de Buena
Ejecucion.

Tal descuento no se efectuard si en el momento de hacer efectivo el cobro, el contratista
entregara el recibo de Deposito en efectivo, en la Seccion Custodia del Banco de la
Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administracién de las Obras Sanitarias del
Estado (O.S.E.), o en su defecto el aval o pdliza.

Si algunas de estas garantias se constituyen mediante fianza o aval bancario, dichos
documentos emitidos por la entidad garante deberan venir acompafiados de certificacion
notarial de firmas de los firmantes.

20.2 Opcidn de no presentacion de la garantia
No aplica.

21 Materiales
Se agrega:

Materiales a suministrar

El contratista debera suministrar todo el material, a excepcién de los suministros a cargo de
OSE, vy ejecutar la totalidad de las obras contratadas a que se refieren las especificaciones
y/o memorias que forman parte de los documentos de licitacion.

Seran de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que
ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.
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Seran también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los
necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la proteccion de las
personas y propiedades, etc.

Los materiales sobrantes que deban ser devueltos a la Administracion deberan estar en las
mejores condiciones.

En aquellos materiales que dispongan de control de UTE, se suministraran de marca y
modelo que tenga habilitacion correspondiente. Se debera tener en cuenta para UTE segln
R 22 383: Todos los materiales y/o equipos a suministrar por el Solicitante, deben ser
aceptados por UTEprevio a la incorporacion de los mismos a la obra. Los materiales
correspondientes a Instalaciones de Distribucidn deben cumplir con la normativa técnica de
Distribucién UTE y estar homologados segln procedimiento establecido, vigente en UTE.
La normativatécnica y el procedimiento de homologacion se encuentran en la pagina de
internet de UTE (http://www.ute.com.uy).

23. Plan de trabajo ajustado
NO APLICA A ESTA LICITACION

24, Preventivo de Flujo de Fondos
NO APLICA A ESTA LICITACION

25. Acta de Inicio

Se agrega:
Acta de replanteo

En la instancia inicial de la ejecucion de las obras, se realizara el trazado y replanteo de las
obras contratadas, en el dia que fije el Director de la Obra, debiendo iniciarse antes de la
terminacion del plazo fijado para empezar las obras, ampliandose este si la operacién no
hubiere comenzado en tiempo oportuno por causas imputables a O.S.E.

Se elaborara un Acta de replanteo (Acta de Inicio) en la que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que durante esa
operacién hubieren podido surgir.

La fecha del Acta de replanteo sefialara el origen de todos los plazos fijados en el contrato
para la ejecucion de la obra.

El plazo para elaborar el Acta de replanteo serd de 15 (quince) dias a partir del
perfeccionamiento del contrato (Art. 19 del presente Pliego).

Para constancia, se extenderd esa acta en dos ejemplares de un mismo tenor, los que previa
lectura se firmaran de conformidad.

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en las piezas graficas y memorias, seran
replanteadas por el contratista, debiendo ser verificado por el Director de Obra de O.S.E.
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Este podra también reservarse la tarea de replantear cualquier parte de la obra, cuando lo
juzgue conveniente a su solo criterio. A estos efectos el contratista dispondra en la obra el
instrumental necesario, que permanecerd a disposicién del Director de Obra, a su
requerimiento, lo mismo que el personal que necesite para efectuar o verificar el replanteo
realizado por el contratista.

Cuando se trate de obras cuyo emplazamiento no esté perfectamente especificado, el
contratista debera solicitar del Director de Obra los datos necesarios, o en su defecto, el
replanteo correspondiente.

Los gastos de replanteo general, asi como de los replanteos parciales que se efectien en el
curso de los trabajos, seran de cuenta del contratista, sin excepciones, como también la
reposicion de las sefiales topograficas del mismo, que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

26.

Plazos de ejecucion de la obra
Se agrega:

La fecha del Acta de replanteo sefiala el origen de todos los plazos fijados en el contrato
para la ejecucion de la obra.

El plazo total de ejecucion del contrato es el establecido en el Articulo 11.2 del PCP.
Se deberd tener presente que dentro del plazo total deberan realizarse todos los trabajos

indicados en las Especificaciones Técnicas (Anexo [X), incluyendo las pruebas y
reparaciones que pudieran corresponder.

28.

Ampliacidén del plazo de ejecucién

Conjuntamente con la presentacion mensual de los certificados, el contratista debera
presentar la solicitud de dias de prorroga que se hubieran generado en el mes que se esta
certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.

El Director de Obra evaluara dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que
para la aprobacion de las liquidaciones mensuales. Con los dias de prorroga y sus
justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijara una nueva fecha
de fin del plazo de la obra, la que sera adjuntada y formaréa parte de la certificacion.

Este procedimiento mensual se realizard a solicitud del contratista hasta la fecha de
presentacion de la solicitud de Recepcion Provisoria a conformidad del Director de Obra.

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prérrogas aceptadas por
el Director de Obra, se aplicara mensualmente conjuntamente con la certificacion, la multa
estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente pliego. Asimismo se deberd continuar con
lo establecido en el articulo anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la
obra, y finalmente el atraso total.

Seréan causas justificables de prérroga:

a. Dias de lluvia (seran dias habiles)
b. Licencia de la construccion.
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c. O.S.E. no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha de Toma
de Posesion especificada en los Datos del Contrato.

d. El Director de Obra de O.S.E. ordena una demora 0 no emite oportunamente los
planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecucion de la Obra.

e. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliacion de plazo. La
prérroga del plazo sera proporcional al porcentaje del monto de la ampliacion
aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a
una tarea critica, el contratista podra solicitar una prorroga de plazo complementaria,
realizando la correspondiente justificacion, la que serd evaluada asimismo por el
Director de Obra quien resolverd al respecto. La ampliacion de plazo por este concepto
no amerita la devolucion de multas por atraso en la ejecucion de los trabajos que ya se
hubieran efectuado con anterioridad a la aprobacion de dicho adicional.

f.  Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

34.

Obligaciones de caracter general del contratista
Se agrega:

Personal del contratista que perturbe la obra

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la direccién y vigilancia de las
obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos,
el contratista tendra la obligacion de cambiar de destino, alejandole definitivamente de la
obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de O.S.E. indique.

Recusacion del personal de O.S.E.

El contratista no podréa recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato,
Director de Obra, Sobrestantes y deméas empleados encargados de la inspeccidn, vigilancia
0 tasacion de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Trabajos ocasionales

Seran de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos que
ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.

Seran también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los
necesarios para evitar interrupciones en el transito para asegurar la proteccion de las
personas y propiedades, etc.

Expropiaciones y servidumbres ~ NO APLICA AESTA LICITACION

O.S.E. realizara todas las expropiaciones necesarias para la ejecucion de las obras
proyectadas y pondra, en tiempo oportuno, a disposicion del contratista, los terrenos
correspondientes. También se encargara de todos los tramites relativos a la imposicion de
servidumbres necesarias para la ejecucion de la obra y establecidas en el Art. 4 de la ley
orgénica de O.S.E.

Si la duracion de los tramites de las expropiaciones y servidumbres retardara la realizacion
de las obras, se acordara con el contratista una prérroga de los plazos establecidos en el
contrato, equivalente a la demora experimentada.
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Seré de cuenta de O.S.E. el pago de derechos e indemnizaciones por las expropiaciones o
servidumbres de caracter permanente.

Seran de cuenta del contratista los derechos e indemnizaciones correspondientes a las
servidumbres de caracter transitorio, necesarias solamente durante la construccion de las
obras.

Vicios de suministros o ejecucion

De constatarse defectos de los suministros, de construccidn, estéticos o de cualquier otro
tipo, el contratista deberd proponer las soluciones técnicas correspondientes para
subsanarlos, las cuales deberan ser aceptadas por el Director de Obra, previo a su
implementacion. Sin perjuicio de ello, el contratista sera el Gnico responsable del resultado
de sus trabajos y debera realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio del
Director de Obra, y a su exclusivo costo.

En caso de que por la entidad o caracteristicas de esos defectos resultara necesaria su
sustitucion, el Director de Obra podra disponer el rechazo total o parcial de los suministros
0 trabajos realizados.

La realizacion de trabajos de reparacion o la sustitucion de suministros no sera causal de
ampliacion de los plazos estipulados en la contratacion.

Planos conforme a obras

Los planos conforme a obras tendran la firma del responsable técnico del contratista. Estos
deberan obtener la aprobacion del Director de Obra.

La version aprobada de los planos conforme a obras debera entregarse en archivo cad
(extension.dwg) o software compatible, una impresion color en papel calco con sus
respectivas firmas y timbres profesionales, y una copia en papel, pudiendo incluir el rétulo
del contratista por arriba del r6tulo de O.S.E., que se ubicara en el vértice inferior izquierdo
en un rectangulo de 17.5 x 6.5 cm; el formato y contenido del rétulo de OSE sera
suministrado por la Direccion de Obra oportunamente.

Los planos deberan detallar toda la informacidn técnica necesaria que explicite las obras, y
permita comprender las instalaciones, y en lo que aplique deberan utilizar el codigo y
simbologia reglamentario. Estos se deberdn expresar en plantas y cortes, con diagramacion
esmerada que facilite la comprension, seleccionando escalas y tamafios de textos apropiados
para su legibilidad.

Sefalizacion y carteleria (NO APLICA A ESTA LICITACION)

El contratista sera responsable de la sefializacion necesaria, de acuerdo a los requerimientos de
las actividades de obra asi como la carteleria correspondiente, hasta el fin de los trabajos.

Seré& responsable por el mantenimiento de todos los carteles en buenas condiciones de
conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.
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La falta de colocacion de los cartelones en dicho plazo, o la no reparacion en caso de
deterioro, dara lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por carteldn.

Previo al inicio de actividades que requieran una delimitacion del area de trabajo, se
definiran los medios de sefializacion (cintas, mallas, conos, balizas, etc.) debiendo disponer
de la aprobacion del Director de Obra.

Carteleria Fija (NO APLICA A ESTA LICITACION)
El contratista debera suministrar y colocar en lugares a convenir con la Direccion de la Obra,
un cartel de madera o chapa, de 3.00 x 2.50 m como minimo. El disefio y textos de los carteles

seran proporcionados por OSE.

Carteleria Movil (NO APLICA A ESTA LICITACION)

El contratista deberd suministrar y colocar en cada frente de obra como minimo 2 (dos)
carteles de madera o chapa, segun las dimensiones y caracteristicas establecidas en el plano
tipo de O.S.E. No. 39.331 y en los planos particulares de esta licitacion.

37

Seguridad e Higiene
Se agrega:

El contratista debera dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos
de prevenir accidentes en obra, asi como posibles dafios emergentes de la ejecucién de la
misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el
Director de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente,
ni de su obligacién de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos
gue al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros
del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes.

40.

Presencia del contratista en el lugar de trabajo
Se agrega:

La ECE (Empresa Contratista Eléctrica) no podra cambiar de responsable técnico
(Ingeniero) mientras las obras estén en fase de ejecucion y desarrollo. Dicho profesional
serd el unico interlocutor técnico valido ante UTE.

Representante técnico del contratista

El Representante técnico tendré a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, con
respecto a la obra contratada con OSE, y todas las comunicaciones que deban hacerse al
contratista se dirigiran a dicho representante, con quien se entendera directamente O.S.E.

Si durante la ejecucién de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la
sustitucion del Representante técnico, podrd asi disponerlo, y desde ese momento se
entendera que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempefiaba, debiendo el
contratista designar de inmediato otro en su lugar.

Director de obra del contratista
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El Director de obra tendra a su cargo todas las gestiones de caracter técnico que realice el
contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de caracter técnico
gue deban hacerse al contratista se dirigirdn a dicho representante, con quien se entendera
directamente el Director de Obra de O.S.E.

Se exigira la presencia permanente del Director de Obra del contratista en la obra.

Si durante la ejecucion de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la
sustitucion del Director de obra, podra asi disponerlo, y desde ese momento se entendera
gue ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempefiaba, debiendo el
contratista designar de inmediato otro en su lugar.

Contraparte en obra de O.S.E.:

O.S.E. designara al profesional que tendrd a su cargo la supervision técnica, ambiental y
administrativa de las obras, el cual estara facultado para exigir el cumplimiento de todas las
disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de
las normas del contrato y la buena ejecucion de los trabajos.

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su
personal, se dirigiran al Director de la Obra de O.S.E. O.S.E. también designara, si asi lo
considera necesaria funcién de la dimensién y/o complejidad de la obra contratada, al
personal subalterno que secundara al Director de Obra en su mision y al que llevara su
representacion en su ausencia.

Los sobrestantes seran las personas que designara O.S.E. como colaboradores del Director
de la Obra. Fiscalizaran el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, tener libre
acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y subcontratistas.
Los vigilantes y apuntadores seran colaboradores de los sobrestantes.

La contraparte de obra de OSE estara facultada de exigir al Representante Técnico, si las
condiciones de la obra lo requieren, la presencia de un técnico responsable de la gestién
ambiental quien serd el interlocutor en los temas ambientales y tendrda a su cargo la
elaboracién y actualizacion del PGA-C, su correcta implementacion y el reporte periédico
de la gestion ambiental de la obra mediante informes. Ademas deberda participar en las
auditorias ambientales de obra que realice OSE para verificar la implementacion del PGA-
C.

Se agrega:

Para UTE seglin R 22 383: Todos los aspectos relacionados con temas técnicos, deben ser
subordinados a la decision de la persona designada por UTE para realizar la Recepcion
Provisoria de la Obra, debiendo la Empresa Constructora Eléctrica entregar toda la
documentacion o informacion requerida por la misma. La Empresa Constructora Eléctrica
debe dar libre acceso a personal de la oficina responsable de UTE a los lugares de trabajo de
la empresa relacionada con la obra. La Empresa Constructora Eléctrica debera facilitar las
tareas de control y medida, no debiendo ejecutar trabajos que impidan el examen de las
distintas partes de la obra
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44.1

Cesion de contrato
Se agrega:

Subcontratos

O.S.E. autoriza a subcontratar parcialmente las obras en las condiciones establecidas en el
Art. 10.1 d) del presente Pliego.

46.

Penalidades

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraidos con O.S.E. serd
pasible de las sanciones que al caso correspondan, segun lo dispuesto en el reglamento de
Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescision del contrato, lo que a su vez dara
mérito a la pérdida de la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.

O.S.E podréa asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y perjuicios emergentes
del incumplimiento, e incluso podra encomendar la rescision del objeto del contrato por
cuenta del contratista omiso.

En todos los casos las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se
actualizaran mediante el factor ICC/ICCo, donde ICC es el indice del Costo de la
Construccién correspondiente al mes anterior al de la realizacion de los trabajos y 1CCo
igual indice correspondiente al mes anterior de apertura de la licitacion. Este indice se
publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).

46. a)

Se agrega:

Por cada dia de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicara una multa del uno por diez
mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por ICC (indice del Costo de la
Construccion) de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 46 de este Pliego, la que
serd descontada de la primera certificacion. Esta multa podra a solo juicio de O.S.E. ser
devuelta en la ultima certificacion, si el contratista diera cumplimiento al total de la obra.
Este indice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica
(www.ine.gub.uy).

46. b)

Una vez cumplido el plazo total o parcial previsto originalmente (Plan de trabajo ajustado)
mas las prérrogas aceptadas mensualmente por el Director de Obras, se aplicara en cada
certificacion una multa del uno por mil (1/1000) del monto total de cada certificacién
mensual a precios de oferta (incluyendo los certificados ordinario de rubros de la obra
contratada por precios globales y/o unitarios y extraordinarios si los hubiera) por cada dia
habil de atraso actualizado por IGCC, aplicado segun Art. 46 de este Pliego.

Si la multa resultante fuera inferior al 0,1/1000 (décimo por mil) del total de la obra por dia
de atraso generado durante el mes, sera de aplicacion esta Ultima. Si estas multas excedieran
los ultimos certificados, serdn descontadas de la Garantia de Buena Ejecucion. Este indice
se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.gub.uy).

A partir de la ultima certificacion, seré de aplicacién una multa de un 0.1/1000 (décimo por
mil) del total de la obra por dia de atraso generados desde la Gltima certificacion hasta el fin
del periodo de ejecucion, a los que se agregardn los dias utilizados para subsanar las
observaciones previas al Acta de recepcion Provisoria Total de la obra, la que sera
descontada de la garantia de Buena Ejecucion.
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46.c), d), | La verificacion de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporacion de materiales

e)yf) de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitara a
O.S.E. aintimar al contratista a la inmediata correccion de las irregularidades constadas a su
entero costo.

48. Pagos

O.S.E. pagara la liquidacion de trabajos realizados en el mes (certificado) el ultimo dia habil
del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Direccion de Obra de UTE y
se conformo la factura correspondiente.

Gestion para el pago de los trabajos

Los trabajos realizados se certificardn mensualmente, y sus importes se calcularén en base a
mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

i. Se entendera por trabajos ejecutados la correcta ejecucion a conformidad del Director
de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construccion
estipulados en los documentos de la licitacién, incluyendo las pruebas que
correspondieran.

ii. Los rubros unitarios se liquidaran segun el metraje real medido en obra.

La medicién de los trabajos realizados en el mes se efectuara con la presencia de la
Direccion de Obra de O.S.E. o la supervision designada para ello, conjuntamente con la
Direccidn de Obra del contratista.

Los certificados seran los siguientes:

- Certificado de trabajos ordinarios (basico).

- Certificado de entrega de suministros.

- Certificado de trabajos unitarios (basico).

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a los
efectos de este articulo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de contratar y
también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente posibles o
necesarios, no han sido incluidos en la autorizacién para gastar y pagar efectuada
originalmente).

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados
anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.

Estudio de los certificados mensuales, aprobacion de las hojas de servicio y
presentacion de las facturas

Plazo de presentacién del Certificado por parte del contratista

Antes de los ultimos 5 (cinco) dias habiles del mes de ejecucion de la obra liquidada, el
contratista deberd presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del
contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobacion y tramite.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendra por recibido el mes inmediato
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posterior. En estos casos O.S.E. podra realizar por si las liquidaciones mensuales de obra
gue entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas.

Trémite v plazo para la aprobacién del certificado por parte de OSE

El certificado presentado sera analizado por el Director de Obra de O.S.E.

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmara los
certificados.

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmara los
certificados y confeccionara el certificado que segln su criterio de aprobacion corresponde
a la obra a liquidar.

En un plazo de 4 (cuatro) dias habiles siguientes a su presentacion, el Director de Obra se
encargara del tramite de la confeccion las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la
aprobacion de las mismas; y una vez aprobadas comunicara al contratista (por fax u otro
medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con
los nimeros de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha
comunicacién al contratista, el Director de OSE adjuntard también la copia del certificado

confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificacion se rechaza.

Plazo para la presentacion de las facturas por parte del contratista

A partir de esa comunicacion el contratista dispondra de un plazo de 2 (dos) dias habiles
para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electronica, por
los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (0 Areas Administrativas
correspondientes en el interior del pais).

Las fechas de las facturas deberan ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.

Si retardara la presentacion de las facturas mas alla del plazo indicado precedentemente, o si
las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas,
las facturas no seran recibidas y no correré el plazo para su pago ni se devengaran multas ni

recargos.

Proveedores que emiten e-Facturas

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturacién Electronica, deberan
incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios/Recepcion de Materiales) proporcionada
por O.S.E. dentro del plazo de 72 hs. en el campo orden de compra del CFE o deberan
ingresar a la aplicacion Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el nimero de CFE con
la HS/RM.

Reclamaciones Pendientes

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos
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correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedaran pendientes de
certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra
de O.S.E.

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerardn reclamaciones
pendientes a los efectos de la Liquidacion Final y Devolucién de la Garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Atraso en los pagos

Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un certificado mensual de Obra,
basico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente més alla del plazo
estipulado en este articulo (Plazo para el pago), el Unico ajuste que tendréa derecho a cobrar
el contratista sera el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una
tasa de interés, aplicada al nimero de dias calendario del atraso.

La tasa de interés referida en el parrafo anterior sera la media del mercado financiero, para
préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un afio. A
tales efectos, se tendran en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en
cumplimiento del Art. 166 de la Recopilacién de Normas de Regulacion y Control del
Sistema Financiero (Resolucién del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998).
Para el célculo de la mora se tomard la vigente al momento de verificarse el incumplimiento
de pago.

Los recargos por atraso en los pagos se liquidaran Gnicamente a solicitud de los oferentes,
en un plazo maximo de 30 dias calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud
debera ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el certificado
respectivo.

Liquidacion final de variaciones de obra

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se
liquidaran de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitacion, el contratista pondra un
presupuesto a consideracion de la contraparte de la Direccion de Obra, procediéndose de
acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 del presente Pliego.

O.S.E. no reconocerd como tal a ningln trabajo imprevisto o extraordinario que se realice
sin la orden previa y por escrito de la Direccion de Obra. De ser realizados sin esa orden, el
costo de dichos trabajos sera de exclusiva cuenta del contratista.

Tramite de los pagos por Leyes Sociales

Dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes el contratista debera presentar la
Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaracion de Personal y Actividad
(correspondiente a los aportes sociales segun la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el
mes anterior, con una copia, para su certificacion por la Direccion de la Obra.
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El original le sera reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes,
para su presentacion en A.T.Y.R. El contratista presentaré la referida Planilla a A.T.Y.R
dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregara copia sellada y fechada.
Una vez que el contratista realice la gestion correspondiente ante el Banco de Prevision
Social (B.P.S.), debera presentar a la Administracion la planilla con el sello de constancia
de haber realizado el tramite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) dias habiles, a los
efectos de gestionar el pago de los aportes.

También deberd presentar Planilla o fotocopia de liquidacién mensual de haberes del
personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por
estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y
recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le serd descontada
del préximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontaran
de la Garantia de Buena Ejecucidon de las Obras o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

En caso de suspension de la obra, el contratista deberd gestionar frente a A.T.Y.R. el
cambio de estado, asi como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas
establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara
multas o recargos por parte de A.T.Y.R, seran de cargo del contratista y le seran
descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantia correspondiente.

El contratista debera llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en
las diversas tareas, con su identificacion y las jornadas trabajadas.

Estas planillas deberan ser presentadas mensualmente a la aprobacion de la Contraparte en
Obra de O.S.E. Dicha Direccién podré requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad
gue lo considere necesario.

Control del total de los jornales empleados

Conjuntamente con la certificacion mensual se evaluara por parte del Director de Obra el
total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente calculo:

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizaran a la
fecha de la oferta, con la siguiente formula:

(Jornal Declarado al BPS) x Jo/J
donde:

Jornal de la categoria V, medio oficial albafiil, segun remuneracién mayor
J | de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la obra,
vigente al Gltimo dia del mes anterior al de ejecucion de los trabajos.

Idem, al dltimo dia del mes anterior al de apertura de la Licitacion, y
mensualmente se realizara la sumatoria de los valores mensuales que haya
arrojado dicha formula desde el primer mes de ejecucion hasta la fecha, y el
resultado de dicha sumatoria sera el total de Jornales empleados a la fecha, a

Jo

56



O.S.E.

Seccion Il - Pliego de Condiciones Particulares (PCP)

| | precios bésicos de licitacion. |

Monto méximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista.

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del célculo a partir
del monto imponible del Contrato, serdn de cargo del Contratista los aportes que
correspondan a la diferencia en exceso, asi como la cuota mutual correspondiente. Los
montos correspondientes serdn descontados por la Direccion de Obra de los pagos
(certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista.

En el caso que no hubiese pagos pendientes, seran descontados de la garantia
correspondiente.

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de la
gjecucidn de los trabajos, se tomara la variacién del siguiente indice: J/Jo , donde

J = Jornal de la categoria V, Medio Oficial Albafil, segin remuneracion mayor del
laudo o convenio homologado para dicho departamento en los laudos o convenios de la
construccion, vigente al mes de ejecucién de los trabajos.

Jo = Idem del mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos
salariales retroactivos en la Industria de la Construccidn, estos deberan ser tenidos en cuenta
en el calculo de la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de precios.

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los
incrementos salariales en la Industria de la Construccion, estableciera en los mismos,
indices de Traslado de Precios o, indices especificos de ajustes de Monto Imponible, la
relacién J/Jo, a los efectos de la actualizacion del monto imponible, contemplaré el efecto
de los citados indices segun corresponda.

Finalizacién de la obra

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos
en el contrato, solicitara por escrito la conformidad de la Direccién de Obra de O.S.E.

La Direccién de Obra verificara que la misma ha sido concluida en sus mas minimos
detalles. De confirmarse esto, la obra se considerara finalizada tomandose como fecha de
terminacion la del recibo por parte de la Direccion de Obra de la solicitud escrita antes
mencionada.

En caso que hubiera tareas aun no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total
satisfaccion de la contraparte en Obra de O.S.E, la misma lo comunicara al contratista en un
plazo de cinco dias habiles desde la solicitud de terminacion. En caso que la respuesta de la
contraparte en Obra de O.S.E excediera ese lapso, los dias calendario de demora se
agregaran al plazo total de obra.
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El contratista continuara entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los
trabajos contratados estdn cumplidos hasta en sus mas minimos detalles, en cuyo caso
realizard una nueva solicitud gue tendra un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose
esto tantas veces como la contraparte en Obra de O.S.E lo considere pertinente.

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados
No se admitira el pago de acopios.

48.2 Pago de anticipo financiero
No se otorgaran anticipos financieros.

49, Recuperacién Ambiental
Se agrega:

A los efectos de la aplicacion en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de
O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta licitacion
es de Tipo I, no requiere Plan de Gestion Ambiental.

50.1 Recepcion Provisoria

Se agrega:

Se considerara que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la presentacion por
parte del contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria de la Totalidad de la Obra, a
conformidad del Director de Obra de UTE.

A estos efectos se debera cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en
cuanto a la ejecucion de los trabajos, y la solicitud debera estar completa en cuanto a planos
de balizamiento en formato digital del tipo DWG y entrega de las correspondientes
Recepciones de los Pavimentos, si en acuerdo a la naturaleza de los trabajos contratados
correspondiere.

O.S.E. no recibira provisoriamente ninguna obra que incluya cualquiera de los
trabajos que hayan afectado cruces de vias férreas, cruce de carreteras nacionales o
pavimentos de via publica, sin la previa presentacion por parte del contratista de la
documentacion que acredite; o bien que el contratista ha efectuado el pago de los trabajos
no realizados por él, a quien corresponda; o bien, que todos los trabajos han sido hechos por
el contratista a satisfaccion del organismo respectivo.

El Director de Obra notificara formalmente al contratista los dias hébiles de atraso de la
totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo
de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de finalizacion
originalmente prevista; d) dias habiles de prdrroga aprobados; e) fecha resultante de
finalizacion prevista; f) fecha de presentacion de solicitud de Recepcion Provisoria Total de
la obra; g) dias de atraso en la ejecucion de la totalidad de las obras. Dicha notificacion
formaré parte del tramite de Recepcion Provisoria.

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificara formalmente el pazo
otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones formuladas
en la/s inspeccidn/es.
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Estos dias se consideraran dias de atraso de obra a los efectos de la aplicacion de la multa
referida en el Art. 46. b).

Dicha notificacion formara parte del trdmite de Recepcion Provisoria.

En el Acta de Recepcion Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejara constancia de los dias
totales de atraso de la totalidad de la obra, que sera la suma de los dias de atraso informados
por el Director de Obra més los dias de atraso informados por el técnico responsable de la
realizar la referida recepcién.

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 (un)
afio.

Si durante el periodo de garantia, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser modificada,
reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construccion y, de un modo general, por
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, una vez subsanada la
deficiencia por éste comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para
toda la obra o parte de ella, segin lo decida O.S.E. y sin cémputo o restitucion del plazo
corrido anterior.

El contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni de
derecho alguno, la circunstancia de que la Direccion de Obra la hubiera anteriormente
inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el periodo de garantia afecte solo una parte de las obras, O.S.E. al recibir el
resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendra del
deposito de garantia una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no
recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepcion Provisoria algunos detalles, el plazo de
garantia y conservacion de los mismos se contabilizaran a partir de la fecha en que se
subsanen.

Se agrega:

Para UTE segin R 22 383: Todos los aspectos relacionados con temas técnicos, deben ser
subordinados a la decision de la persona designada por UTE para realizar la Recepcién
Provisoria de la Obra, debiendo la Empresa Constructora Eléctrica entregar toda la
documentacion o informacion requerida por la misma. La Empresa Constructora Eléctrica
debe dar libre acceso a personal de la oficina responsable de UTE a los lugares de trabajo de
la empresa relacionada con la obra. La Empresa Constructora Eléctrica debera facilitar las
tareas de control y medida, no debiendo ejecutar trabajos que impidan el examen de las
distintas partes de la obra.

50.2

Recepcidn definitiva

Terminado el plazo de garantia o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere el
articulo anterior, se procedera a la recepcion definitiva de las obras o parte de ellas, con las
formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en perfecto
estado, se darédn por recibidas.
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50.3 Liquidacién final
Se agrega:
En caso que existiera alguna reclamacion pendiente, cuyo monto estuviese definido, O.S.E.
podré autorizar la liquidacion final y la devolucion de la garantia, mediando una retencién
gue garantice el pago de lo adeudado por el contratista.
53. Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato

Se agrega:

La misma se devolverd una vez realizada la Recepcion Definitiva y la Liquidacion Final de
la Obra.

Devolucion de la Garantia de Buena Ejecucion

Al recibirse provisoriamente las obras en forma total o parcial, por parte de O.S.E., se
devolveran, a solicitud del contratista, los montos retenidos para garantizar la buena
ejecucion de las obras.

Si al momento de devolverse la Garantia de Buena Ejecucion, el monto de los pagos
pendientes a efectuarse a favor del contratista no cubriera el importe de los reintegros que
este deba realizar en la Garantia de Fiel Cumplimiento, los mismos se haran efectivos en la
Garantia de buena Ejecucién.
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ANEXO IV
Carta Poder?!

(lugar), (fecha)

De nuestra mayor consideracion

Por la presente carta poder nombre del/los
poderdante(s)) autorizo/amos (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad
No./s. para que en mi (nuestro) nombre y representacion, realice(n) todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o reparticion de la Administracion de las Obras Sanitarias
del Estado (O.S.E.), en relacion a esta Licitacion Publica No. en trdmite en dicho Organismo.

En consecuencia €l (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

1. Retirar la documentacion necesaria para poder participar en la referida licitacion.

2 Gestionar la inscripcion de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

3. Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

4 Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que

estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo 0 no que se deje constancia en

el acta respectiva.

Efectuar declaraciones sean juradas o no.

Interponer todo tipo de recursos.

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E.
en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitacidn con todas las clausulas y requisitos de estilo.

o o

La intervencion personal del (los) mandante(s) en el tramite no significara revocacion técita del presente,
al que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones
en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

SOLICITO(AMOS) la intervencion del escribano a los efectos de certificacion de las
siguientes firmas.

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante debera hacer un control completo de las mismas y
de la inscripcién en el Registro Pdblico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,
vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anénima debera hacer un control del decreto que
autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actue por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRA LA PRESENTRACION DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES
SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, debera ademés estar
debidamente legalizada, traducida al Idioma Espafiol en su caso y protocolizada.
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ANEXO V
Formulario de la oferta

Licitacion -------- No.----
Montevideo,  de de
DATOS DEL PROPONENTE?:
RUT RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO LEGAL TELEFONO Y FAX CORREO ELECTRONICO

Sres. Administracion de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.)

De mi mayor consideracion

El que suscribe Sr. , C.L ,
representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete
a la Leyes y Tribunales del Pais, con exclusion de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los
trabajos que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitacion -------- No. , por los
precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarén los trabajos.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA%: (NUmeros) (Letras)
(Este monto coincide con el “Precio total de Comparacion,” de la Planilla de Cantidades y Precios, Anexo VI
del presente Pliego)

PLAZO DE EJECUCION*:

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

Firma/s Aclaracion de Firma/s

2 Datos de llenado obligatorio.

3 El precio se establece en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran validos los escritos en letras.
4 Segun lo establecido en el Art. 11.2 de la Seccion 11 y/o Enmiendas si las hubieren.

5 Segun lo establecido en el Art. 10.1 d) de la Seccién 11 y/p Enmiendas si las hubieren.
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Planilla de Cantidades y Precios
Rubro Descrincion Unidad Metraje (1) Precio por unidad ($) Monto imponible por unidad Mongz;mr;?gig)e por
P J @) Total subrubro ($) ©® ) oD@
B=1)x@
11 Local para subestacion UTE y puesto de conexién y medida global 1 $0,00 $0,00
Subtotal de la oferta s/IVA:
0,00
©=30) $
IVA (22%):
(7) = (6) x 0,22 $0,00
Subtotal + IVA:
0,00
®=©+0 $
Monto imponible LL.SS
0,00
©=50) $
Aporte LLSS (71,8%):
(10) = (9) x 0,718 $000
Precio total de comparacion
de oferta (precios globales): $0,00

(11) = (8) + (10)
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ANEXO VI
Formularios Art. 10.1 a) Seccion Il

Experiencia general (NO APLICA A ESTE LLAMADO)

El oferente deberd proveer toda la informacién solicitada en los cuadros que siguen para declarar la
experiencia requerida en el Art. 10.1 a) 1) i. y ii. del Pliego de la Seccion 1.

No se contabilizaran contratos que no cuenten con la recepcion provisoria total de las obras.

Experiencia en contratos como contratista principal y/o contratista administrador conforme Art. 10.1a)l) i.

Mes/Afio
de inicio

Mes/Afo de
terminacion

Identificacion del Contrato

Funcién del
oferente

Nombre del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotizacion a
la fecha de firma del contrato):
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 a) Seccion Il

Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada (NO APLICA PARA
ESTA LICITACION)

El oferente deberd proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para declarar la
experiencia requerida en el Art. 10.1 a) 1) de la Seccion II.

No se contabilizaran contratos que no cuenten con la recepcion provisoria total de las obras.

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de inicio

Fecha de terminacién

Fecha de recepcion provisoria

Contratante

Direccion, localidad, departamento, pais
Numero de teléfono / Fax

Correo electrénico

Funcion desempefiada por el oferente en el 0 0 [ Subcontratista
Contrato Contratista Contratista
administrador

Monto total del Contrato (en délares usb
estadounidenses)

Si su participacion fue como socio de un
Consorcio, indique participacion en el monto total % usD
del Contrato

Descripcidn (cuantitativa y cualitativa) de las
actividades clave similares (Art. 10.1 a) I1) de la
Seccioén 1)
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) Seccion Il

Antecedentes del personal clave (NO APLICA PARA ESTA LICITACION)

El oferente debera proveer toda la informacion solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave
definido en el Art. 10.1 b) Il1) de la Seccion 1.

Cargo propuesto:

personal

Informacion

Nombre

Fecha de nacimiento

etc.).

Calificaciones profesionales (para los profesionales y/o tecnicaturas indicar nombre del titulo
de grado o tecnicatura, Facultad, Universidad/Instituto de egreso tecnicatura, pais, afio de
egreso, perfil/especialidad/opcion; estudios de postgrado finalizados con evaluacion, idiomas,

Empleo actual

Nombre del Empleador

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual* Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique experiencia particular, técnica y
gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) numeral
I11) de la Seccidn 1l- Anexo IlI.

Desde*

Hasta*

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante®

Firma y aclaracion de firma del candidato
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) Seccién 11

Listado de equipamiento (NO APLICA PARA ESTA LICITACION)

El oferente debera proveer la informacion necesaria del equipamiento minimo para ejecutar la obra licitada,
conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Seccién Il.

Tipo del Equipo

Informacion
sobre el equipo

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal

Capacidad Afio de fabricacion

Situacion actual

Ubicacién actual

Informacion sobre compromisos actuales

Condicién (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles

Fuente

Indique la fuente del equipo

[ propio O alquilado [ arrendamiento financiero [ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del oferente:

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex

Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion relacionados
especificamente con el objeto licitado.
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) Seccién 11

Plan de trabajo (NO APLICA PARA ESTA LICITACION)
Plan de trabajo de conformidad a lo requerido en el Art. 10.1 b) V).

Plan de Trabajo que incluya obligatoriamente:

i) etapas para la ejecucion de las obras, indicando inicio y fin, sin calendarizar (diagrama de Gantt),
desglosado en actividades que se correspondan con la Planilla de Cantidades y Precios.

i) cronograma de ejecucion financiera correspondiente expresado en porcentaje.

iii) monto imponible de jornales asociado, por etapa y actividad.

iv) descripcion de los procedimientos constructivos de las actividades involucradas a este contrato, los
gue explicitamente deberan contemplar aspectos ambientales & sociales y de seguridad en obra.

v) equipos asociados a los procedimientos y tareas descriptos en los puntos anteriores, que el oferente
planea utilizar.

vi) plan de ingreso y ubicacién de materiales y suministros a incorporar a obra y herramientas, y de
retiro y disposicion final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad.
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Listado de Suministros de identificacion obligatoria (NO APLICA PARA ESTA LICITACION)

ANEXO VII
Formularios Art. 10.1b) Seccion 11

El oferente debera proveer la informacién necesaria conforme establece el Art. 10.1b) V1) de la Seccion II.

Suministro

Fabricante

Pais de
Origen

Norma de
fabricacién

Empresa de
certificacion
producto
/suministro

Caracteristicas
generales

Dimensiones

Identificacion de
Representante
local y/o regional

Observaciones

Se adjunta
catalogo/folleteria
(indique si/no)
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ANEXO VII
Formularios Art. 10.1 b) Seccion Il

Nomina de subcontratos

El oferente debera proveer la informacion necesaria conforme establece el Art. 10.1b) VIII) de la

Seccion IlI.

Noémina e informacion de los subcontratos de monto de contratacion superior al 10% (diez por ciento)®.

Parte de la obra a
subcontratar

idem expresado en porcentaje
del Precio total de comparacion
de la oferta (%)

Nombre de la
empresa
subcontratista

Antecedentes del subcontratista en
obras similares a la que se planea
subcontratar
(en monto y volumen)

& Se debe verificar el cumplimiento del Art. 10.1d) del presente Pliego de la Seccién Il (los subcontratos no podran
en superar en su conjunto el 30% (treinta por ciento) del Precio total de comparacion de la oferta de la oferta.
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ANEXO VIII
Piezas Graficas
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ANEXO IX
Memoria Descriptiva Particular y Especificaciones Técnicas
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ANEXO X
Manual Ambiental de Obras

Se incluye archivo Manual Ambiental de Obras vigente (MAO).

manual_ambiental d
e_obras 04032015.p
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ANEXO XI
Declaracion igualdad de género

Declaracion Jurada’: En la ciudad de............ alos........ dias del mes de.... del afio ........ T, ,
en su calidad de ...... de la empresa ........ , declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado
a implementar una politica tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la
Republica Oriental del Uruguay.

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevencién y sancion en el ambito laboral.

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras publicas o privadas que se encontraren
en estado de gravidez o periodo de lactancia.

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la
actividad privada, y

5)  Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligacion de acreditar mediante la
documentacion correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, asi como el
compromiso de adecuar su actuacion a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

Firma

T Art. 239 - Cédigo Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalizacion de documento publico, a te
funcionario publico, prestare una declaracién falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de
hecho, sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision”.
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NOTAS:

Las medidas son aproximadas y se debe corroborar en obra.

Las cotas altimétricas presentadas son referidas al cero oficial.

La cota de inundacién méxima conocida es aportada por Intendencia de Durazno .

La nueva sub estacion de UTE se proyecta sobre elevada del nivel +74.55 m, siendo esta elevaciéon
+76.06 m su nivel de piso terminado. Cota de inundacién +75.43 TR 500 afos (Datos DINAGUA).

Exteriormente se proyecta un muro de contencidn en su perimetro ante eventuales crecientes

del Rio Yi.

Su acceso es por una escalera, se accede y maniobra equipos sobre una plataforma elevada.
Sus materialidad, sus terminaciones de paredes, techo, piso y demds componentes para

la sub estacién, deberd de seguir las especificaciones del manual de UTE:

MA-DIS-DI-TR01-05, LOCALES PARA SUBESTACIONES Y PUESTOS DE CONEXION Y MEDIDA

MODULARES NORMALIZADOS, VERSION 05.

Pendiente mdxima admisible en piso bajo celdas: 2mm/m

Margen de 1cm entre tapa y tapa para facilitar su colocacion.

Sobre veredas no se deberdn construir cédmaras (la posicién indicada es a titulo informativo).
Los pases en la cdmara del limite de propiedad tienen que ser tantos canos como salen de la SB

Se prevé al menos dos apoyos desmontables para c/perfil PNU20

(ver plano correspondiente).

El tablero deberd tener una termomagnética general con diferencial de 30 mA y
llaves segun plano de puestas eléctricas. Ademds debe instalarse una llave bipolar

termomagnética de 16A y espacio de reserva para cuatro llaves bipolares

adicionales.

[5]El fondo de la camara debe estar a 65 cm por debajo del nivel de vereda

[6]El aterramiento de las aberturas, las mamparas de seguridad, la electrénica y el

tablero de luces y tomas se realizard con cable de cobre de 4 mm 2

[7Mallas de tierra segun proyecto especifico

[8]Los equipos, Las bandejas y escalerillas portacables son a modo ilustrativo

Y sale del fondo del canal como minimo un metro

TERMINACIONES:

CIELORRASO 3... PAREDES 2...

CLAVE
PISO O... IOCALO 1...

CIELORRASOS 3]-Revogu,e con pinfpro epoxi
32-Hormigdn visto pulido
21-Revoque fino y pintura de cielorraso

PAREDES 22-Revoque fino ¢/ pintura epoxi
ZOCALOS 11-Similar piso
PISOS 01-Portland lustrado ¢/ pintura de

piso antiderrapante

CHICOTES:

1 Para tableros de alterna y continua

2y 2 | ParaPuerta

3 Para Rejilla de Ventilacién

4 Para tablero de luces y tomas
5 Para electrénica

6 Para Transformador Auxiliar

7y7 Para Mampara de Seguridad

8 Para TMT y perfiles metdlicos
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