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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas 

 

1.  Glosario 
 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes 

significados: 

 

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o 

demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por 

una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a 

los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia. 

 

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 

 

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una 

oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por 

intermedio de sus representantes. 

 

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración 

por el cual se seleccionó su oferta. 

 

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y 

tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

 

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 

Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución de 

alguna parte de las obras. 

 

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con 

título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación 

terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado por 

la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país durante el 

plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas 

relativas al contrato. 

 

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las obras 

y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la 

obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 

 

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 

habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su 

presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 

 

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 

indispensables para la realización del mismo. 

 

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto 

total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego 

Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras 

no acordadas. 
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L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 

 

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación.  

 

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o 

rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y 

que persiguen como fin la realización de una obra. 

 

2.  Disposiciones Generales 
 

2.1 Ámbito de Aplicación 
 

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 

contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 

procedimientos que requieran reglamentación especial. 

 

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems 

diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios 

No Personales que correspondan. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea 

una Obra Pública. 

 

2.2 Jerarquía de las Normas 
 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las 

disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, 

prevalecerá lo establecido en este Pliego. 

 

2.3  Cómputo de Plazos 
 

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al 

de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 

 

2.4  Notificaciones 
 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, 

correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el 

Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

2.5  Comunicaciones 
 

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se 

indicaren en el Pliego Particular. 
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2.6 Jurisdicción competente 
 

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta 

su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 

 

3  Publicación del llamado 
 

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de 

corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente. 

 

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, 

efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 

 

4  Aclaraciones de los Pliegos 
 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación 

escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será 

obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 

establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará 

asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan 

adquirido dicho recaudo. 

 

5  Modificación del Pliego Particular 
 

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego 

Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un 

particular. 

 

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días 

antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la 

observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del 

procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación 

de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 

 

6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
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Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través 

de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 

 

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al 

interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente 

a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

7  Reserva de la Administración 
 

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 

 

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes 

hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe 

de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas. 

 

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras 

y Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. 

Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías 

depositadas, si correspondiere. 

 

8  Normalización 
 

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 

oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 

 

9  Requisitos Formales de las Ofertas 
 

9.1  Redacción 
 

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por 

el artículo 63 del TOCAF. 

 

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 

reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma 

español. 

 

9.2  Domicilio 
 

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar 

registrado en el RUPE. 

 

9.3  Identificación 
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Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 

 

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina 

de los integrantes de los directorios. 

 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales 
 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en 

el art. 149 del TOCAF. 

 

10  Requisitos para la presentación de las ofertas 
 

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la 

consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que 

resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de 

contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran 

corresponder. 

 

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier 

sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF. 

 

10.1  Documentos integrantes de la oferta 
 

La oferta constará de los siguientes documentos: 

 

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida 

en el punto 11.5. 

 

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, 

el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto 

básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, 

el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de: 

 

(A/B) x 12 

Donde: 

 

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 

 

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) del 

TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación 

de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 

 

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea 

obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al 

artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 

 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

10 

 

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la 

contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 

4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 

 

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los 

fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las 

empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 

28 literal c) a 32 y 33 a 39). 

 

 d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 

disposición diferente en el Pliego Particular. 

 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 
 

Cuando corresponda el oferente deberá: 

 

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de 

la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 

 

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 

 

11  Validez de las ofertas 
 

11.1  Consideraciones generales 
 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y 

en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra 

información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 

 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la 

debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren 

luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 

 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 

 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 

contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio 

de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación 

expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito. 

 

11.2  Objeto 
 

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la 

complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos 

tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 
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Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como 

variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 

 

Se considerará que una oferta es: 

 

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no 

sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado. 

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 

requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia 

de contratación pública. 

 

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto 

licitado. 

 

11.3  Precio y cotización 
 

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el 

Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, 

o ambos. 

 

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

 

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes 

nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial: 

 

a) ofertar en moneda extranjera. 

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario 
 

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con 

cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la 

distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 

 

11.3.2 Cotización por Precio Global 
 

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio 

del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la 

oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a 

ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas 

del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin 

que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta. 

 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración 

y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre 

los demás rubros de la obra. 

 

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 
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Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los 

aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado 

de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 

 

11.3.4 Discrepancias 
 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 

precios unitarios. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo 

ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en 

los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la 

que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 

65 inciso 7 del TOCAF. 

 

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

 

11.3.5 Actualización de precios 
 

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del 

Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 

 

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste 

del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones 

imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la 

contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se 

ajustará al avance real de la obra. 

 

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en 

el pago. 

 

11.4  Tributos 
 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

considerarán incluidos en los precios cotizados. 

 

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración 

sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. 

Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en 

el monto de la oferta. 

 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor 

del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

 

11.5  Regímenes de Preferencia 
 

11.5.1 Régimen general 
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El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido 

en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de 

cálculo siguientes: 

 

i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de 

compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 

establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado 

emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra 

nacional y los materiales nacionales. 

 

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada 

debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el 

precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, 

presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 

 

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 

 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto 

la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

 

Fórmulas de cálculo 

 

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales 

se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios 

de evaluación de ofertas: 

 

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 

Donde: 

 

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar 

leyes sociales. 

 

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 

 

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. 
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11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación 
Pública para el Desarrollo 
 

11.5.2.1 SUBPROGRAMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYME 
 

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los 

arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

 

b1) Preferencia en el precio 

 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con 

materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido 

subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 

504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 

2010. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas 

ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no 

califiquen como nacionales. 

 

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 

16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no 

califique como nacional y su oferta sea válida. 

 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen 

como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los 

demás criterios de evaluación de ofertas: 

 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 

 

PCM = PM - PM x % CN x B 

Donde: 

 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 

 

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el 

oferente en el Anexo II). 

 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 

 

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación 

monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 
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En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio. 

 

b2) Reserva de mercado para MIPYME 

 

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 11 del Dec. 371/010. 

 

12  Garantía de mantenimiento de oferta 
 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará 

en el Pliego Particular. 

 

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá 

optar por constituirla o no. 

 

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación 

abreviada. 

 

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando 

ello resulte conveniente a la Administración. 

 

12.1  Ejecución 
 

La garantía podrá ser ejecutada: 

 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 

cuando corresponda. 

 

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello. 

 

12.2  Aplicación de multa 
 

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas 

hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto 

administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de 

los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la 

comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 

13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 
 

13.1  Presentación 
 

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 

respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las 

exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, 
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para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio 

establecido. 

 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 

asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 

 

13.2  Confidencialidad 
 

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente 

información: 

 

*  la relativa a sus clientes; 

 

*  la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

 

*  la que refiera al patrimonio del oferente; 

 

*  la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al 

oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

 

*  la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 

 

*  y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en 

sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial". 

 

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no 

confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). 

 

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 

 

13.3  Apertura 
 

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en 

presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o 

sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática 

y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 

 

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se 

controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que 

violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 

 

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente 

la igualdad de los oferentes. 

 

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas 

presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los 

oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 
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Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los 

oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo 

deseen hacer. 

 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas 
 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los 

defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para 

proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 

 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la 

igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando 

se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 

 

14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 
 

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar 

fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 

 

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique 

el contenido de la oferta. 

 

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad 

deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad. 

 

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los 

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, 

exponiendo las razones de la misma. 

 

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, 

sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 

 

14.2  Admisibilidad de las ofertas 
 

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica 

determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, 

entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y 

en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate. 

 

14.3  Evaluación 
 

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno 

de los siguientes sistemas: 

 

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para 

evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a 

cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 
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b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 

únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado 

(Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 

     

14.4  Mejora de ofertas 
 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que 

tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, 

o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un 

plazo no menor a dos días para presentarlas. 

 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) 

de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones. 

 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del 

precio de la menor. 

 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se 

podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes 

o efectuar un sorteo. 

 

14.5  Negociaciones 
 

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar 

negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de 

precio. 

 

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los 

criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 

 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente 
 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador 

o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar 

directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 

 

14.7  Vista de las actuaciones 
 

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para 

la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las 

normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, 

excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya 

dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y 

Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 

18.381). 

 

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los 

interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 
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Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las 

consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los 

interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 

 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la 

Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y 

respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 

 

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de 

un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 
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15  Adjudicación 
 

15.1  Dictado del acto 
 

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de 

corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de 

contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, 

lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar 

ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración. 

 

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración 

Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se 

adopta resolución divergente. 

 

15.2  Requisitos formales 
 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el 

plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda 

para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

 

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso. 

 

16  Aumento o disminución de contrato 
 

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto 

de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y 

modalidades originales. 

 

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento 

del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 

 

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 

 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales. 

 

17  Notificación 
 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 

oferentes. 

 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

21 

 

18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 
 

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 

mantenimiento de oferta constituidas. 

 

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá 

a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes. 

 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado 

el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

19  Perfeccionamiento del contrato 
 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado 

por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma 

escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan 

otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada 

del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato 

el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 

del TOCAF. 

 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales 

de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 

y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 

 

20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
 

20.1  Constitución 
 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 

33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. 

Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías 

sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego 

Particular. 

 

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza. 

 

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado 

precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la 

presentación cuando ello le resulte conveniente. 
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A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor 

nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de 

mercado. 

 

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor 

y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de 

la constitución de la garantía. 

 

20.2  Opción de no presentación de la garantía 
 

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En 

caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente 

al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 

 

20.3  Falta de constitución de la garantía 
 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos 

que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la 

facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 

 

20.4  Ejecución de garantía 
 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé 

cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

21  Materiales 
 

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente 

preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y 

normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente 

aceptados por la Administración. 

 

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración 

dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, 

por otros adecuados a las condiciones de la obra. 

 

22 Control de calidad 
 

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 

contrato. 

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. 

Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en 

el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean 

aceptados para ese fin por la Administración. 

 

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de 

productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 
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El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, 

todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas. 

 

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para 

dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello 

surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta 

del contratista. 
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23  Plan de trabajo 
 

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 

 

a) Plazo total de ejecución de la obra; 

 

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 

 

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 

 

d) Los procesos constructivos a emplearse; 

 

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

 

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por 

exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 

 

24  Preventivo de Flujo de Fondos 
 

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que 

será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se 

materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 

 

25  Acta de Inicio 
 

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 

 

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de 

ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 

 

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 

 

26  Plazos de ejecución de la obra 
 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los 

trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 

 

El contratista no podrá paralizar ni aún momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 

previstos. 

 

27 Cómputo de plazos de obra 
 

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 
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28  Prórroga de plazo 
 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras 

en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 

terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días 

de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar 

al contratista la prórroga que estime pertinente. 

 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 
 

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general 

de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado 

de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego Particular, sin 

perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con pérdida de la 

garantía de fiel cumplimiento. 

 

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del 

objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

 

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará 

un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a 
indemnización 
 

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 

a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 

 

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 

 

c) inevitabilidad del mismo; 

 

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del 

plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 

 

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 

 

a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 

 

b) los medios empleados para evitarlos; 

 

c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 

 

31  Pérdidas y averías 
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Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por 

pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, 

sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 

 

32  Suspensión de las obras 
 

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al 

contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria 

para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por 

parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de 

los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada 

de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 

 

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista 

estará obligado a continuarlos. 

 

33  Órdenes de Servicio 
 

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de 

servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras. 

 

34  Obligaciones de carácter general del contratista 
 

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 

 

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su 

cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños 

que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 

 

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún 

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a 

impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 

 

35  Objetos hallados en las excavaciones 
 

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de 

valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo 

dispuesto al respecto en el Código Civil. 

 

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se 

extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente 

abandono de dichos materiales. 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

27 

 

 

36  Daños y perjuicios a terceros 
El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista. 

 

37  Seguridad e Higiene 
 

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, 

vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 

y demás normas concordantes y complementarias. 

 

38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable 
 

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 

trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que 

regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención 

de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la 

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

 

El contratista se obliga a: 

 

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 

226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente 

al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas 

registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; 

 

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de 

agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente; 

 

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar 

los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores 

a su cargo; 

 

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

 

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 

2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 

 

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 

 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones 

laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
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que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al 

contratista la exhibición de los siguientes documentos: 

 

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) y 

recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 

*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad 

previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley 

N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

 

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

 

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 

 

*  Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del 

servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la 

Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto 

correspondiente. 

 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 

 

39  Obligación del contratista de presenciar las 
inspecciones 
 

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración 

en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 

 

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 
 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo 

debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá 

ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, 

hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 

 

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 

 

41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e 
imprevistos 
 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado 

a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 
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Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios 

establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando 

por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza. 

 

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de 

materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a 

cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

 

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 

detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos 

deberá establecerse en el Pliego Particular. 

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, 

siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

 

42  Alteración de las obras por parte del contratista  
 

El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a 

las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas 

dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 

 

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen 

ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a 

ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o 

los materiales con relación a lo proyectado. 

 

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los 

precios se disminuirán en consecuencia. 

 

43  Faltas graves por parte del Contratista 
 

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable 

de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso 

será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe 

de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos 

efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho. 

 

44  Cesiones 
 

44.1  Cesión de contrato 
 

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento 

mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las 

mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 

 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne 

los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular. 
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También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 

 

44.2  Cesión de crédito 
 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de 

la Administración donde conste: 

 

a) notificación, 

 

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida 

que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas. 

 

45  Mora 
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna. 

 

46  Penalidades 
 

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

 

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

 

b) plazos parciales o totales; 

 

c) la calidad de los materiales; 

 

d) la ejecución de los trabajos; 

 

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 

 

f) las condiciones contractuales; 

 

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin 

perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las 

retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera 

constituido. 

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo 

que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho 

al RUPE y al RNEOP. 

 

47  Importación 
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En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego 

Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 

 

48  Pagos 
 

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración 

podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga 

con la Administración, relativa al contrato. 

 

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán 

expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego 

Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez 

que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista. 

 

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la 

que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la 

liquidación final. 

 

48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados 
 

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como 

la forma y condiciones del mismo. 

 

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 

definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 

 

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de 

su conservación, pérdida o extravío. 

 

48.2  Pago de anticipo financiero 
 

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé 

y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin 

impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 

 

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 

Particular de la obra. 

 

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma 

establecida en el Pliego Particular. 

 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De 

producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total 

del anticipo realizado. 

 

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo 

de garantía de cumplimiento de contrato. 

 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo 

financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular. 
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49  Recuperación ambiental 
 

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas 

vigentes. 

 

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 

"Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 

 

50 Recepción de las obras 
 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido 

el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 

 

50.1  Recepción Provisoria 
 

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 

Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese 

el Pliego Particular. 

 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan 

cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 

 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, 

la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas 

que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la 

recepción propiamente dicha. 

 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas 

por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las 

instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 

plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el 

contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato 

y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no 

presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el 

citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 

 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas 

en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el 

contrato. 

 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de 

diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 

 

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al 

plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y 
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garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que 

eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que 

resulten de un uso anormal. 

 

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá 

ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos 

tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los 

gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso 

contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos. 

 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la 

Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 

formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

 

50.2  Recepción definitiva 
 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para 

las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

 

50.3  Liquidación final 
 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las 

condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 

 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 

Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas que 

se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado en 

exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no 

exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las 

obras. 

 

51  Responsabilidad decenal 
 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en 

los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 

52 Rescisión 
 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, 

debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 

superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios 

ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 

aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no 

presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 

comunicación al RUPE y al RNEOP. 
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En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 

adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

 

52.1  Causales de Rescisión 
 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 

causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las 

que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización 

de la Administración. 

 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista 
 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 

 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 

Administración; 

 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 

vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de 

menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión 
 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos 

que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 

organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato 
 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato 

en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no 

existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 
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1ANEXO I 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican 
como nacionales 

 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes 

que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional 

de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 

 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                             Firma autorizada 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

 Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican 
como nacionales para MIPYMES 

 

 

 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes 

que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional 

de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                             Firma autorizada 
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ANEXO III 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Cláusulas Necesarias 
 

1.B) 
Glosario 

 

Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del 

Estado u O.S.E. indistintamente. 

 

Contraparte en Obra de O.S.E.:  

 

O.S.E. designará al profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica y 

administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de 

todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la 

fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o 

su personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E.  

 

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario función de la dimensión y/o 

complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director 

de Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia.  

 

Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del 

Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, 

tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y 

subcontratistas.  Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes. 

2.1 
Ámbito de Aplicación 

 

Se agrega: 

 

Rigen además: 

- El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de 

Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Sección II) 

y correspondientes Anexos). 

 

- Las Especificaciones Generales (Sección III).  

 

- Las enmiendas y aclaraciones relativas a este Concurso de Precios efectuadas por 

O.S.E. durante el plazo de este llamado.  

 

- Manual Ambiental de Obras de O.S.E.  
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Rigen además los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los mencionados 

ut supra: 

 

- Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos 

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de este 

Concurso de Precios.   

 

- PGCCA. Pliego General de Condiciones para la Construcción de Alcantarillas y 

demás. 

 

- Pliego limpieza cunetas y banquinas y Construcción de alcantarillas de acceso. 

 

- PCGOA. Pliego General de Condiciones para Obras de Alcantarillado. 

 

- PGCCPH. Pliego General de Condiciones para la Construcción de Hormigón. 

 

- PGCEMAC. Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Mezclas 

Asfálticas en caliente. 

 

- PGCV. Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas. 

 

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra 

Pública. 

 

- Disposiciones de Carácter General aplicables a la Construcción de Obras. 

 

- Volumen VII del Digesto Departamental de la Intendencia de Montevideo. 

 

La Tasa de permiso de obra en la vía pública establecida en la resolución 

1451/002 de la IM. 

 

2.3 
Cómputo de plazos 

Se agrega: 

 

Los plazos de la contratación se computarán a partir del Perfeccionamiento del contrato 

(Art. 19°) 

2.5 
Comunicaciones 

Se agrega: 

Comunicaciones a O.S.E. 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán en las oficinas de la Zona Este ubicada en Dr. 

Elías Regules 5834. 

Montevideo – Uruguay 

Correos electrónicos:   

Mariela Rodríguez/ Mariela.Rodriguez@ose.com.uy 

Natalia Cruz/ Natalia.Cruz@ose.com.uy 

mailto:Natalia.Cruz@ose.com.uy
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Ing. Alejandra Palgi/ APalgi@ose.com.uy 

Ing. Fabiana Vázquez/ FVazquezCamarano@ose.com.uy 

 

Comunicaciones de O.S.E. 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico que figure en el 

RUPE 

2.6. 
Jurisdicción competente 

Se agrega: 

 

Competencia judicial  

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente 

Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual 

que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F., se 

establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los 

Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y 

materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la 

aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones 

establecidas en este Pliego. 

4. 
Aclaraciones de los Pliegos 

Se agrega: 

 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier 

particular con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura mediante comunicación escrita por los siguientes medios:  

 

Personalmente: Oficina de Zona Este – Dr. Elías Regules 5834 - Montevideo - Uruguay 

 

Correos electrónicos:   

Natalia.Cruz@ose.com.uy 

APalgi@ose.com.uy 

FVazquezCamarano@ose.com.uy  

 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la página de la Agencia 

Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 2 días previos al acto de apertura. 

 

6. 
Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

Se agrega:  

La prórroga de la fecha de la apertura del Concurso de Precios podrá ser solicitada por 

cualquier proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Zona Este de 

O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para 

ese acto.  

 

Oficina de Zona Este – Dr. Elías Regules 5834 - Montevideo – Uruguay 

mailto:APalgi@ose.com.uy
mailto:FVazquezCamarano@ose.com.uy
mailto:Natalia.Cruz@ose.com.uy
mailto:APalgi@ose.com.uy
mailto:FVazquezCamarano@ose.com.uy
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Correos electrónicos:   

Natalia.Cruz@ose.com.uy 

APalgi@ose.com.uy 

FVazquezCamarano@ose.com.uy 

8 
Normalización 

Se agrega: 

Las normas estandarizadas serás las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos. 

9.1 
Redacción 

Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, 

inglés o portugués. Aquellos redactados en otros idiomas, deberán estar debidamente 

traducidos al idioma español. 

10.1 a) 

 

Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega:  

 

I) Experiencia General del oferente: 

 

Experiencia en contratos como contratista principal, en al menos 1 (uno) contrato en 

los últimos 3 (tres) años anteriores al plazo de apertura del Concurso de Precios 

finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria total como mínimo. 

 

 

Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general 

(Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: 

 

-  Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, 

se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.  

 

-  Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta 

comprobante emitido por el referido cliente.  

 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de 

ellos cuente con la recepción provisoria total del contrato por parte del contratante. 

 

De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. 

 

 

II)  Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada:  

 

A los efectos de este Concurso de Precios se define obras similares a la licitada a:  

 

 

i. Instalación de baldosas en acera en zona urbana altamente transitada, y 

 

ii. Ejecución de cámaras  ubicadas en la calzada en zona urbana, y 

mailto:Natalia.Cruz@ose.com.uy
mailto:APalgi@ose.com.uy
mailto:FVazquezCamarano@ose.com.uy


O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

40 

 

 

iii. Ejecución de zanja de ancho 0.50 m x 0,80 m de profundidad en acera y/o calzada 

en zona urbana altamente transitada y con servicios de infraestructura pública bajo 

nivel de piso y vereda embaldosada. 

 

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en 

su oferta haber construido en carácter de contratista principal  en los últimos 3 (tres) 

años  los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra:  

 

 

i. Reposición de vereda de hormigón en acera en zona urbana mayor o igual a 500 

m2 (quinientos metros cuadrados),  

 

ii. Reposición de vereda de baldosas en acera en zona urbana mayor o igual 500 m2 

(quinientos metros cuadrados), y 

 

iii. Ejecución de cámaras in situ o instalación de prefabricadas ubicadas en la 

calzada y/o veredas en zona urbana mayor o igual a 5 cámaras, y 

iv.  

v. Ejecución de zanja de ancho 0,50 m x 0,80 m de profundidad en acera y/o calzada 

en zona urbana altamente transitada y con servicios de infraestructura pública bajo 

nivel de piso y vereda embaldosada, mayor o igual a 200 mts. 

 

Esta información que deberá presentarse completando el formulario del Anexo VII - 

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada y acreditarse de la siguiente 

forma considerando que sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de obras que 

cuenten con la recepción provisoria por parte del contratante: 

 

-  Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, 

se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.  

 

-  Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta 

comprobante emitido por el referido cliente.  

 

De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.   

  

 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cada uno de 

ellos cuente con la recepción provisoria total del contrato por parte del contratante.  

 

III) Constancia de Certificación de implantación en la empresa de Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, vigente a la fecha de apertura de la licitación  

 

 

A los efectos de este Concurso de Precios no será requisito que la empresa oferente 

tenga implantado y vigente el Sistema de Gestión de la Calidad, a la fecha de apertura 

del Concurso de Precios.   
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Información que deberá acreditarse adjuntando a la oferta fotocopia autenticada por 

escribano público de la certificación correspondiente emitida por organismo certificador 

reconocido e independiente de la empresa o grupo económico que esta integre.     

10.1 b) 
Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega: 

 

Se deberá presentar:  

 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta 

(Anexo V).  

 

II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto 

en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las 

ofertas. (Art. 14.3 b) del presente Pliego). 

 

III) Personal clave a desempeñarse en este contrato:  

 

El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave que 

se desempeñará en este contrato. 

 

CV del Representante Técnico, quien será i) un profesional universitario Ingeniero Civil 

con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, o de otras 

instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, 

ii) contar con una experiencia mínima de 2 (dos) años a la fecha de apertura del 

Concurso de Precios, en cargo equivalente en la ejecución de obras con contratos de 

tipología y monto similar (mayor o igual) al licitado. Este profesional será además 

quien represente al contratista ante la Intendencia de Montevideo, a los efectos que 

especifica el Decreto 26.051. El oferente deberá tener presente que de resultar 

adjudicatario, este profesional deberá estar disponible para ser contactado durante los 

horarios de trabajo de este contrato.  

 

CV del Director de Obra, que será i) un profesional universitario Ingeniero Civil con 

título expedido o revalidado por la Universidad de la República, o de otras instituciones 

de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, ii) contar 

con una experiencia mínima de 2 (dos) años a la fecha de apertura del Concurso de 

Precios, en la dirección de obras de tipología y monto similar (mayor o igual) al 

licitado, iii) residir en un radio de 50 km del lugar de emplazamiento de las obras, y 

iv) no tener vínculo laboral con otro organismo o institución pública o 

departamental que le impida cumplir con las tareas y dedicación horaria de Director 

de Obra del presente llamado.  

 

El Director de Obra podrá coincidir con el Representante Técnico, en cuyo caso deberá 

indicarse en forma expresa. 

CV del Capataz, que tendrá una experiencia mínima de 2 (dos) años a la fecha de apertura 

del Concurso de Precios, en la ejecución de obras de tipología y monto similar a la 

licitada.  
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CV Técnico Prevencionista, Se deberá contar con un responsable de salud y seguridad 

ocupacional (Técnico Prevencionista). El mismo tendrá como cometido tener un Plan, 

para promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. Así mismo el Plan deberá tener en cuenta los riesgos para los 

transeúntes y el tránsito vehicular de la zona. 

 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes 

personal clave (Anexo VII). Para el personal clave con título profesional universitario, 

la oferta deberá incluir certificado de estar al día con los aportes a la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones Universitarias.  

 

IV)     Equipamiento para ejecutar la obra licitada:  

 

 

Se define el siguiente equipamiento mínimo, que el oferente deberá acreditar en su oferta 

su propiedad o compromiso de uso que tendrá disponible para ejecutar las obras objeto 

del Concurso de Precios:  

 

- 2 hormigoneras de 1 bolsa por canchada como mínimo 

- 2 camiones de capacidad 2.000 kg  para el trabajo diario 

-         1 Camión pluma con capacidad para izar bolsas con escombros de 1m3 

- 2 compactadores vibratorios para zanja (plancha vibratoria, vibro compactador) 

- 2 máquinas con disco de corte para pavimento. 

-   2 bombas de achique motor a explosión o neumático caudal mínimo 30 m3/h  

profundidad mínima 3m.  

 

-         2 compresores con martillo neumático.  

-         1 retro-excavadoras livianas (o combinadas) modelo igual o posterior a 2010. 

-         1 mini-cargador frontal modelo igual o posterior a 2012.   

 

 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento 

(Anexo VII).  

 

 

V)    Plan de trabajo:  

 

Se deberá incluir en la oferta el Plan de Trabajo, distinguiendo por tipo de actividad 

(instalación de baldosas en acera, ejecución de cámaras de en vereda, ejecución de zanjas, 

tendido de tubería, retiro de material sobrante, etc.), que incluya: 
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i) descripción del sistema de control que utilizará para planificar el trabajo diario a 

realizar, el efectivamente realizado y el reporte semanal de actuación *.  

 

ii)     desglose por etapas para la ejecución de los trabajos por tipología de obra, instalación 

de baldosas en acera, ejecución de cámaras en vereda, ejecución de zanjas, tendido 

de tuberías de PEAD, retiro de material sobrante, etc.) sin calendarizar (diagrama 

de Gantt), 

 

iii)   ídem desglosado en actividades (rubros) que se correspondan con la Planilla de 

Cantidades y Precios del Anexo V de este Pliego,  

 

iv)   descripción de los procedimientos constructivos y de gestión involucrados, y 

 

v)    el equipamiento que el oferente planea utilizar según la actividad, en sus distintas 

etapas. 

 

* El sistema de control que utilizará el contratista para la planificación, control, registro 

y comunicación de los trabajos solicitados y ejecutados diariamente, diferenciando los 

comunes de urgentes, deberá incluir la individualización de los mismos por ubicación, 

registro fotográfico del trabajo terminado, contabilizarlo por cantidades (metraje) 

expresado según los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo V, personal 

afectado (nombre, CI, cargo, tiempo de asignación expresado en jornales y fracción), 

distinguiendo para las reposiciones de pavimentos provisorias y/o definitivas, si cuentan 

o no con la correspondiente recepción de la Intendencia de Montevideo, el estado de ese 

trámite por intervención, fecha más cercana esperable de obtención, fecha de recepción 

provisoria y/o definitiva de O.S.E 

Información que deberá presentarse en la oferta completando Plan de trabajo (Anexo 

VII). 

 

 

 

VI)   Capacidad mínima de operación diaria: 

 

La administración podrá solicitar el cumplimiento de metrajes mayores o menores en 

función de las necesidades del servicio, no significando los metrajes solicitados en la 

oferta un compromiso por parte de la Administración. 

 

El oferente debe garantizar una capacidad de operación diaria: 

 

- Reposición de vereda ≥ 50 m2 

- Ejecución de zanja ≥ 50 metros lineales 

- Construcción de cámaras ≥ 1 cámara Tipo 1 (ver descripción Anexo VIII - 

Especificaciones generales sobre la ejecución de los trabajos a contratar, de este 

Pliego). 

- Tapado del 100% de los trabajos realizados por O.S.E.  

- Retiro del 100% de material sobrante y correspondiente disposición final, dentro de 

las 12 hs. (doce horas) de recibida la notificación de O.S.E.  
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A tales efectos debe completar y firmar el compromiso establecido en el ANEXO VII 

 Compromiso de Capacidad de Operación Diaria. 

 

VII) Subcontratos 

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, la totalidad de los mismos no podrá 

superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de la oferta. 

 

Se deberá presentar la nómina de aquellos subcontratos que individualmente excedan el 

10% (diez por ciento) del precio de oferta, debiendo explicitar en este caso los rubros a 

subcontratar y el porcentaje de cada subcontrato respecto al valor de la oferta. 

 

En el caso que en el Art. 10.1.a) se habilite a acreditar alguna de las experiencias 

requeridas a través de subcontrato/s y el oferente proponga un subcontrato a dichos 

efectos, se deberá presentar la documentación respaldatoria de la experiencia del mismo, 

así como también toda la información detallada ut supra, aunque el monto individual del 

subcontrato no exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta. 

 

Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos 

(Anexo VII).   

 

10.1 c) 
Documentos integrantes de la oferta  

 

I) A los efectos de la aplicación de esta exigencia para este Concurso de Precios se 

fija como requisito la categoría/especialidad de la empresa oferente en Categoría II 

Ingeniería B  -  Pavimentos (construcción y mantenimiento de pavimentos de 

hormigón, concreto asfaltico, tratamiento bituminoso y otros) y un monto de 

V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por el oferente (s/IVA ni 

LLSS).  

 

II)  Este Concurso de Precios es de ámbito nacional, admitiéndose exclusivamente 

la participación de empresas nacionales. 

 

No se admitirá la participación de empresas extranjeras en el presente proceso licitatorio, 

ni como único proponente ni como participante de un Consorcio. Se admite la 
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concurrencia de empresas nacionales que constituyan una filial o representación de 

empresas extranjeras 

En todos los casos, deberán estar ya inscriptas en el RUPE y RNEOP en la categoría, 

especialidad y capacidad de VECA de oferta por el valor de oferta definida, con la 

siguiente salvedad: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 13 del Dec. 208/009, para los oferentes que 

presenten oferta cuyo monto no supere el monto establecido en el Art. 33 numeral 1 del 

T.O.C.A.F (Licitación Abreviada Común) alcanzará con la presentación del Certificado 

de Inscripción habilitante emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no siendo de exigencia lo 

establecido en numeral I). 

 

10.2  
Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

a. Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto 

del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de 

registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”.  

 

b. Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. 

 

11.1 
Consideraciones Generales 

Se agrega: 

 

 

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir 

de la apertura del Concurso de Precios.  

 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante 

el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de Oferta, la que solo será 

admisible y válida en caso de recibirse antes de la notificación de la adjudicación. 

 

11.2  
Objeto 

 

El objeto del Concurso de Precios es la contratación de los trabajos y suministros 

necesarios para: 

 

i. Reposición de pavimentos de vereda,  
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ii. Reposición de tapas de cajas especiales en vereda,  

iii. Construcción de cámaras para piezas especiales en vereda,  

iv. Apertura de zanjas para la colocación de tuberías y su correspondiente relleno, 

v. Tapado y/o relleno de pozos, retiro de escombros y/o acondicionamiento de tierra, 

resultantes de las intervenciones de OSE en sus instalaciones. 

 

a realizar en el ámbito geográfico de la Zona Este del Departamento de Montevideo, 

con competencia de la Gerencia de Operaciones Técnicas de Montevideo (ver Ubicación 

geográfica - Anexo X) y en acuerdo a las Especificaciones del presente Pliego y otros 

documentos indicados en el Art. 2.1 del presente Pliego. 

  

Plazo del contrato 

 

El plazo total del contrato será de hasta 3 (tres) meses contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato (Art 19) o hasta que se ejecute el total del monto del 

contrato. Si al término de este plazo no se hubiera agotado la totalidad del monto 

adjudicado, la Administración podrá prorrogarlo por un plazo máximo de 180 días 

corridos a partir del vencimiento. 

 

El plazo de ejecución de las obras será de hasta 3 (tres)  meses contados a partir de la 

firma del Acta de Inicio. (Art. 26 del presente Pliego) o hasta que se ejecute el total del 

monto del contrato. Si al término de este plazo no se hubiera agotado la totalidad del 

monto adjudicado, la Administración podrá prorrogarlo. 

 

 

El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días 

sábados, días feriados laborables y durante la licencia de la construcción, y los días 

domingos por emergencias dispuestas expresamente por parte de la Administración. 

La duración y horario de jornada de trabajo será el de la industria de la construcción. 

 

Los plazos parciales se establecen en el Art. 26 del presente Pliego. 

 

A todos los efectos se considera que el período de ejecución del contrato finaliza el día 

de la presentación por parte del contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la 

totalidad de la obra, de conformidad del Director de Obra, al que se agregarán si 

correspondiera, los días insumidos por aquel para subsanar las observaciones que consten 

en el Acta/s de inspección/nes previas a la Recepción Provisoria de la obra. 

 

 

Forma de pago es la establecida en el Art. 48. 
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11.3 
Precio y cotización  

 

A los efectos de este Concurso de Precios, la cotización será contratada por Rubros 

Unitarios. 

 

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la 

cotización y comparación de oferta y el oferente deberá ajustarse estrictamente al 

rubrado.   

 

Suministros 

 

El precio de los suministros deberá cotizarse puesto en obra, en base a las cantidades 

incluidas por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). El oferente 

deberá tener presente que, cualquiera sea su origen, el precio cotizado incluirá todos los 

gastos por cualquier concepto necesarios para su puesta en obra.  

 

A los efectos del pago de los mismos, se tomará como fecha de entrega de los suministros 

la correspondiente a su ingreso a obra. La disposición de los mismos se realizará donde 

O.S.E. lo disponga, pudiendo ser en el obrador del contratista o en predios de O.S.E. En 

ambos casos el contratista deberá asumir los costos resultantes de la preservación, 

cuidado y vigilancia de los mismos. 

 

Se deberá tener especialmente en cuenta que el precio cotizado de los suministros deberá 

cubrir todo lo necesario para ejecutar el objeto del Concurso de Precios aunque se hubiera 

omitido alguno de los suministros en la lista que figura en la Planilla de Cantidades y 

Precios (Anexo VI). 

 

Moneda de la oferta, de comparación y de pago 

 

La moneda de la oferta, de comparación y de pago será pesos uruguayos. 

11.3.1 
Cotización por Precio Unitario 

 

Precio y Cotización. 

 

 

A los efectos de este Concurso de Precios, la obra será contratada por Rubros Unitarios.  

 

El oferente deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en  la Planilla de Cantidades y Precios 

del Anexo VI;  se pagará en base a certificación mensual por avance de los trabajos de 

ejecución. 

 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

48 

 

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la 

cotización y comparación de oferta y el oferente deberá ajustarse estrictamente al 

rubrado.   

 

No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.  

 

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de la obra u otras tareas en su 

presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros 

cotizados. (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Sección I). 

 

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el oferente deberá indicar el monto de 

jornales del personal obrero y capataces (únicamente excluido el personal de Dirección) 

correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que 

estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 

14.411). 

 

Para la preparación de la oferta se deberá tener en cuenta además:  

 

 

- Colocación y mantenimiento del balizamiento y la señalización de las obras. 

 

En los casos que se trate de trabajos de tapado de pozo y reposición de pavimento por 

trabajos efectuados por personal de O.S.E., a partir de las 24 hs de la notificación de la 

solicitud de reposición, el costo de la señalización corresponderá a la Empresa 

Adjudicataria hasta el fin de los trabajos, y estará prorrateada en los rubros de reposición 

correspondientes. 

 

Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento quede en condiciones 

transitables, librándose al uso público.  

 

 

- Obras accesorias: 

 

Corresponderá al contratista ejecutar como obras accesorias dentro de un trabajo en una 

misma ubicación, siempre que correspondiere y cuyo importe estará prorrateado en el 

precio unitario de los distintos rubros referentes a dicho trabajo, todas aquellas señaladas 

en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas que sin 

ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los 

trabajos licitados. A modo de ejemplo se citan entre otras las siguientes: 

 

- Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales 

sobrantes resultantes tanto de la intervención de OSE como de la Empresa. 

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes o alterados durante la 

ejecución de las obras. 

- Ajuste final de las excavaciones, entibado y apuntalamiento de terreno. 

- Consolidación del terreno de fundación. 

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 

durante su realización y fraguado de los morteros y hormigones. 

- Retiro del material sobrante de excavaciones (tierra, raíces, escombros, etc). 
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-          Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo. 

- Readecuación de desagües en caso de haber sido afectados por la intervención de 

OSE. 

- Reparación de juntas de pavimentos, cordonetas, y otros elementos que fuesen 

afectados durante la ejecución de las obras. 

- Transporte eventual de suministros (cordones, losetas, adoquines, etc.) a reponer,  

provistos por parte de la Intendencia de Montevideo en lugar que ésta destine 

dentro del Dpto. de Montevideo 

 

 

En los casos que la DO asigne únicamente la tarea de Retiro de escombros y limpieza, 

y/o la tarea de Relleno de pozos con balasto en una ubicación aislada, éstas se certificarán 

por los rubros n° 2 y 3 respectivamente. Cuando el trabajo consista en el conjunto con 

otras tareas estos rubros estarán incluidos como obras accesorias. 

 

11.3.5  
Actualización de precios  

 

Los precios cotizados por el oferente estarán sujetos a ajustes durante el periodo de 

ejecución del contrato. Para ello se aplicará la fórmula de ajuste que sigue:  

 

P = Po ( ICC/ICCo ) 

 

P= Precio actualizado. 

Po= Precio de la oferta. 

ICC= Índice del Costo de la Construcción del Instituto Nacional de Estadística, 

correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el trabajo. 

ICCo= Índice del Costo de la Construcción del Instituto Nacional de Estadística, 

correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura del Concurso de 

Precios.  

La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o 

Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios.  

 

O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar las 

fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda 

establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios 

estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta.  

 

Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran, los 

ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso serán los que 

correspondan a una ejecución normal, concordante con el referido plan. Si al finalizar la 

obra, el contratista hubiese recuperado parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá 

derecho a solicitar la re-liquidación de los certificados correspondientes al período de 

atraso.  
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Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si hubiera 

omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la causa del atraso no le 

fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra recibo al Director 

de la Obra, dentro del plazo de 14 (catorce) días calendario de aparecidas las causas del 

atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas.   

 

A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá 

presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a 

cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego. 

 

La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su 

correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de los trabajos 

realizados. 

 

Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de finalizado 

el contrato. 

 

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de 

precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración. 

 

11.4 
Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento 

del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se 

considerará incluido en el precio cotizado. 

O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo 

dispuesto en la Sección I del presente pliego. 

 

11.5.2.1 b2) 
Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME. 

 

No aplica la reserva de mercado. 

12. 
Garantía de Mantenimiento de oferta  

No es obligatoria la constitución de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

En el caso de que el oferente incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará 

con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta. 

 

El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin 

perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho 

incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho 

al Registro Único de Proveedores del Estado. (Art. 64 del TOCAF.) 

 

La multa será descontada de las facturas pendientes de pago que la empresa tenga con 

OSE.  

En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro 

del plazo que se le comunique en la notificación de la misma.  
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De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones 

tendientes a su cobro. 

13.1 
Presentación  

 

La oferta en su totalidad se presentará de la siguiente forma: 

- Original papel firmada, numerada correlativamente incluyendo la Planilla de 

Cantidades y Precios (Anexo VI). 

- 1 copia papel idéntica a la oferta original. 

 

 

Así conformada la oferta se presentará en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura 

en las oficinas de la Zona Este: Dr. Elías Regules 5834. Dpto. Montevideo. 

Para la admisibilidad de la oferta será imprescindible cumplir con lo dispuesto en 

el presente Art., en efecto, se deberá tener presente lo establecido en el Art. 14.2 – 

Admisibilidad de la oferta. 

No se aceptarán ofertas fuera del plazo y hora fijada para la apertura del Concurso de 

Precios. 

13.2 
Confidencialidad 

 

La información confidencial se deberá presentar en sobre y deberá identificarse como 

“Información Confidencial”. 

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un 

“resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 

232/010 de 2 de agosto de 2010). 

El “resumen no confidencial” deberá ser lo suficientemente explicativo como para 

permitir a los restantes oferentes conocer y controlar la evaluación que la 

Administración licitante pueda hacer al respecto. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Se considera información confidencial: 

 

*         la relativa a sus clientes; 

* la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

* la que refiera al patrimonio del oferente; 

* la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

* la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 
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* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego 

Particular. 

 

No se considera información confidencial: 

 

*los datos y el origen del fabricante, salvo que exista una cláusula contractual de 

confidencialidad.  

*los precios,  

*las descripciones de bienes y servicios ofertados,  

*las condiciones generales de la oferta.  

 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, 

este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 

mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción 

de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y 

complementarias.  

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 

responsabilidad del oferente. La Administración evaluará oportunamente las 

medidas a adoptar, en caso de configurarse el incumplimiento de los requisitos 

establecidos por la normativa vigente en la clasificación referida. 

13.3 
Apertura 

Se agrega:  

 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a 

Concurso de Precios y se hará en forma pública. 

 

Podrán dejar manifestaciones, aclaraciones o salvedades que estimen pertinentes y/o 

firmar el Acta de apertura, solamente quienes se encuentren habilitados para ello de 

acuerdo a información obrante en RUPE. A los efectos de su contralor deberán presentar 

fotocopia de Cedula de Identidad al momento de entregar la oferta en oficina 

Licitaciones. 

 

En caso de no surgir de RUPE las facultades antes referidas y tales efectos, deberá 

presentar Anexo IV - Carta Poder.  

 

Tanto la fotocopia de Cedula de Identidad como el Anexo deberá presentare fuera 

del sobre cerrado (Art. 13.1). 

14.1 
Comisión Asesora de Adjudicaciones  
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Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le 

compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente en este Concurso de Precios 

verificará por sí que cada Oferente: 

 

a) se encuentre inscripto en el RUPE en estado “ACTIVO” o “EN INGRESO”, así 

como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de 

elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según 

corresponda.  

b) haya firmado la oferta, por medio de representante con facultades suficientes para 

ello. 

c) Cumpla con lo dispuesto en el Art. 13.2 del presente Pliego, dejando constancia del 

cumplimiento o no del oferente, en su acta de propuesta de adjudicación. 

 

14.2 
Admisibilidad de las ofertas  

Se agrega: 

 

A los efectos de este Concurso de Precios se definen ofertas válidas a aquellas ofertas 

que se ajusten al objeto licitado (Art. 11.2)  y cumplan con la totalidad de los requisitos 

formales de presentación (Art. 13.1) y los estipulados en el Art. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c),  

y 10.2, para lo cual el licitante proporcionará la información requerida y completará los 

Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego.  

 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA. 

14.3 
Evaluación  

 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de 

ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio Total de Comparación 

de oferta. 

14.3 b) Evaluación 

Se agrega:  

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de Comparación 

de la oferta al que resulte de la suma de: 

 

 el precio de cada uno de los rubros unitarios de la Planilla de Cantidades y Precios, 

resultado del producto del precio unitario cotizado por el metraje dado por O.S.E. a 

los exclusivos efectos de la comparación de ofertas, más  

 

 el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al 

monto imponible de Mano de obra, más  

 

 las tasas y tributos que correspondieran. 
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Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto 

de los aportes sociales totales de la oferta será el  71.8% (setenta y uno con ocho 

decimales por ciento) del monto:  

 

- sumatoria del Monto imponible de Mano de obra unitario incluido por el oferente en 

la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro multiplicado por su respectivo 

metraje o cantidad, siempre que se verifique que el porcentaje de esa sumatoria 

respecto del monto Subtotal de la oferta de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo 

V), resulte mayor o igual al coeficiente 0.25.  

 

- que surja de multiplicar el coeficiente 0.25 por el monto Subtotal de la oferta de la 

Planilla de Cantidades y Precios (Anexo V), si el porcentaje del Monto imponible 

total declarado en la oferta (sumatoria de los montos imponibles unitarios de cada 

rubro multiplicados por sus metrajes o cantidades respectivas de cada rubro) respecto 

del monto Subtotal de la oferta de la Planilla de Cantidades y Precios, resulta menor 

al coeficiente 0.25.  

 

Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. 

realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado 

por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos.  

 

Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por 

aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán 

descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista. 

En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato.  

 

Si la oferta con el Precio Total de Comparación de la oferta está seriamente 

desequilibrada o implica un cronograma de pagos no ajustado a solo juicio de O.S.E., 

esta podrá exigir al oferente incrementar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

del contrato, hasta un monto que considere suficiente para proteger eventuales pérdidas 

financieras en caso de incumplimiento del contratista.  

 

15.2 
Requisitos formales 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en 

el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la 

Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación 

a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el 

llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el 

plazo mencionado. 

b) En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una 

persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma:  
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En caso de representante legal 

La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en 

RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá 

facturar y será el beneficiario del cobro. 

En caso de representante comercial 

La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal 

a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro.  

c) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al 

adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 

 

- Poder con facultades suficientes para contratar con el Estado. 

 

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad 

de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o 

documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial 

que lo acredite.  

 

Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. 

d) Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no 

haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su 

decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del 

acto del apertura. 

 

e) Anexo XII -  Declaración Igualdad de Genero. 

f) Anexo XIII – Declaración Jurada Art. 46 del T.O.C.A.F 

 

Previo al perfeccionamiento del contrato (Art. 19 del presente Pliego), el adjudicatario 

dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas contados a partir de la notificación de 

adjudicación para entregar la documentación antes referida (d, e y f) a la Oficina de la Zona 

Este de O.S.E. 

16. 
Aumento o disminución de contrato  

No aplica.- 

 

17. 
Notificación 

Se agrega:  

 

Notificado de la adjudicación, el adjudicatario contará con un plazo de diez días hábiles para 

la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

19. 
Perfeccionamiento del contrato 

Se agrega:  
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La notificación del número de pedido de compra señala la formalización del 

contrato, el cual NO será escriturado. Dicha notificación será realizada una vez constituida 

la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato (Art 20.1) y una vez presentada la 

documentación legal solicitada necesaria para contratar con el estado (RNOP, MTSS,etc.). 

20.1 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución  

Se agrega:  

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) 

del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a 

Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle 

Carlos Roxlo 1275, Montevideo.  

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2023 es 

de $ 4.778.000 (pesos uruguayos cuatro millones setecientos setenta y ocho mil). 

 

Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza, dichos documentos emitidos por la entidad garante 

deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas.  

 

El adjudicatario contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles para la constitución de la 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato contados a partir de la notificación de la 

adjudicación. 

 

 

21. 
Materiales a suministrar y obras a ejecutar por el contratista 
 

El contratista deberá suministrar todo el material a excepción del que se especifique en 

el siguiente párrafo “Materiales a suministrar por O.S.E.”, de este Pliego, y ejecutar toda 

la obra a que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de los 

documentos del Concurso de Precios. 

 

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos 

que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra. 

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los 

necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las 

personas y propiedades, etc. 

Todas las herramientas necesarias deberán ser suministradas por el Contratista, las que 

serán las adecuadas y en cantidad suficiente para el correcto desempeño de las tareas y el 

cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos. Se deberá disponer de toda herramienta 

de obra. 

 

Materiales a suministrar por O.S.E.:  
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El contratista será siempre responsable de la conservación del material que haya sido 

entregado, desde el momento de la entrega, debiendo reponer o indemnizar a O.S.E. por 

todo aquel material perdido o que haya sufrido deterioros por causas que le sean 

imputables. 

 

El contratista estará obligado a recibir y utilizar los materiales que le sean entregados por 

O.S.E., con excepción de aquellos que presentaran deterioros que los hicieran inaptos 

para su empleo en obra. 

 

En caso de discrepancia ente el contratista y el Director de Obra respecto de la apreciación 

del estado de algún material, se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para 

dilucidar la cuestión. 

 

El costo de las pruebas o ensayos será de cuenta del contratista si de ellos surgiere que el 

material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, será de cuenta 

de O.S.E. 

 

En todos los casos deberá labrarse acta de la entrega de los materiales, especificando qué 

materiales y en qué condiciones se entregan, debiendo el contratista hacer constar en el 

acta las observaciones que le merezca el material recibido. 

 

Para este Concurso de Precios O.S.E. entregará los siguientes materiales:  

-Nichos de vereda  

22. 
Control de calidad 

Se agrega: 

 

Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 

en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de la Intendencia de Montevideo 

que resulten de aplicación.  

 

En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas a las solicitadas en el 

presente Pliego, será el contratista pasible de aplicación de una multa equivalente al costo 

total del trabajo por la constatación de un trabajo realizado no conforme a estas 

especificaciones y reglas del buen arte de la construcción, debiendo además realizar 

nuevamente el trabajo de forma correcta a su entero costo.  

En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los 

perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Montevideo 

por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Se considerará como “Obra Hecha” a: 

 

- Un trabajo terminado correcto y aceptado por la Dirección de Obra de O.S.E. y 

realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que además de cumplir con 

los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición final de los sobrantes de 

excavación y residuos sólidos en general y retiro de la señalización, y 
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- En caso de corresponder, el reporte deberá acompañarse del Número de trámite 

iniciado en la Intendencia de Montevideo para la Conformidad de los Pavimentos 

realizados, y 

 

- En caso de corresponder, el reporte deberá acompañarse del Permiso de Corte 

otorgado por la Intendencia de Montevideo (los días entre la solicitud de corte y el 

permiso otorgado se consideren “ampliación de plazo”). Para los trabajos 

catalogados urgentes no se solicitará que se incluya el permiso de corte de la 

Intendencia de Montevideo. 

 

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivará la aplicación de las multas previstas 

en el Art. 46 del presente Pliego.  

 
Para la reposición de pavimentos O.S.E. realizará un Control de Calidad de los trabajos 

mediante cateos, los cuales como mínimo serán el 5% (cinco por ciento) de las 

intervenciones realizadas (órdenes de trabajo), a efectos de comprobar la calidad, 

procedimientos y espesores del hormigón y de la base cementada. El costo de hasta el 5% 

(cinco por ciento) de estos cateos ordenados por O.S.E. será de cargo del contratista. 

Por su parte la Intendencia de Montevideo también realizará un Control de Calidad de los 

trabajos de reposición de pavimento mediante cateos. Para ello exigirá al contratista la 

realización de cateos o extracción de testigos del material de reposición de pavimentos 

de las órdenes de trabajo realizadas en cada certificación. El costo de hasta el 5% (cinco 

por ciento) de los cateos ordenados por la Intendencia de Montevideo será de cargo del 

contratista, no incluyéndose en ese porcentaje los pedidos por O.S.E. según párrafo 

anterior. 

23. Plan de trabajo  

Se agrega:  

 

El Plan de trabajo será el que el contratista implementará para la planificación, control, 

registro y comunicación en un todo de acuerdo a lo requerido en los siguientes tres 

Informes: 

 

i) Informe del contratista de Planificación Diaria de los trabajos solicitados: Es 

la Planificación de las Órdenes de Trabajo expedidas por O.S.E (en adelante O.T.).  

 

Este informe deberá presentarlo al comienzo de la jornada. Deberá contar con 

fecha de envió de las Órdenes de Trabajo expedidas por parte de la Dirección de 

Obra de O.S.E y se deberá indicar el equipo asignado.  

 

Cada trabajo se individualizará con el número de O.T. y para cada trabajo se 

indicará la ubicación física y la previsión del alcance de los trabajos solicitados, 

mediante la estimación del metraje a ejecutar según los rubros de la Planilla de 

Cantidades y Precios del Anexo VI.  

 

Se deberá diferenciar los trabajos comunes de los trabajos urgentes. 
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Una vez enviada la planificación por parte del contratista, este no podrá modificar 

el trabajo planificado sin la previa autorización registrada del Director de Obras de 

O.S.E. 

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Informe de 

Planificación Diaria de los trabajos solicitados, implicará la aplicación de una 

multa definida en el Art. 46 – Penalidades del presente Pliego.  

 

ii) Aviso de diferencias y/o imposibilidades de ejecución: 

 

De existir una diferencia superior al 30% (treinta por ciento) entre el volumen 

(metraje) de reposición solicitado por O.S.E. y el que efectivamente se debe 

realizar por el motivo que sea, este deberá comunicarlo inmediatamente a la 

Dirección de Obra de O.S.E., a efectos de rectificar la situación.  

 

En este caso, no se podrá comenzar esa reposición hasta no tener la aprobación 

del Director de Obra. De no efectuarse esta comunicación y en el caso que el 

trabajo hubiera sido realizado, O.S.E. pagará únicamente el volumen (metraje) 

indicado en la O.T. 

 

En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, por igual vía, el Director 

de Obras del contratista deberá comunicar a la Dirección de Obras de O.S.E. 

incluyendo los motivos por los cuales no se realizarán. 

 

En aquellos casos en que el contratista se movilizara al lugar del trabajo para su 

ejecución y allí constara que la orden de trabajo estuviera cumplida (ya sea por el 

usuario o por alguna boleta anterior duplicada), o que el trabajo no fuera posible 

realizar por alguna razón ajena a este (persiste pérdida en el arreglo, etc., y esto 

fuera avalado por la Dirección de Obra de O.S.E.), O.S.E. pagará por esa 

movilización del contratista un monto equivalente a 0,3 m²  de colocación de 

vereda de baldosas de hormigón gris (Rubro 4 de la Planilla de Cantidades y 

Precios del Anexo VI), siempre y cuando este aviso hubiese sido realizado en el 

momento de constatación del hecho  y se encuentre dentro de los plazos de 

ejecución establecidos en el Art. 26. Fuera de ese plazo, O.S.E. no pagará por esa 

movilización. 

 

 

iii) Informe Diario del cumplimiento (“OBRA HECHA”) o incumplimiento 

(“OBRA PENDIENTE”) de los trabajos planificados para el día anterior: Es 

la Declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecución 

estaba planificada para el día anterior: deberá contar con fecha de envío de las 

Órdenes de Trabajo expedidas por parte de la Dirección de Obra de O.S.E. y con 

fecha de finalización del trabajo realizados por el contratista. Se deberá diferenciar 

los trabajos comunes o no urgentes de los trabajos urgentes. Cada trabajo se 

individualizará con el número de O.T. y para cada trabajo se indicará la ubicación 

física, el registro fotográfico y el alcance de los trabajos realizados, mediante la 
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declaración del metraje efectivamente ejecutado según los rubros de la Planilla de 

Cantidades y Precios del Anexo VI.  

 

En caso de corresponder, para cada trabajo se informará el Nº de Permiso de Corte 

otorgado por la Intendencia de Montevideo y el número de solicitud de Recepción 

tramitada ante la Intendencia y, eventualmente, el resultado de la inspección por 

parte de la Intendencia si la misma ya lo hubiera realizado. Para cada O.T. se 

informará además el personal afectado  y el equipamiento utilizado. El Informe de 

los trabajos ejecutados diariamente deberá incluir además el listado de las O.T. no 

ejecutadas que hubieran estado incluidas en la “Planificación Diaria”  

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Informe Diario 

del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados para el día 

anterior, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del 

presente Pliego.  

 

 

iv) Informe Semanal (a entregar los días lunes) del historial del cumplimiento o 

incumplimiento de los trabajos planificados para la semana anterior: Es la 

Declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya ejecución estaba 

planificada para la semana anterior. Deberá ser recuento de los Informes Diarios 

de Cumplimiento e Incumplimiento. Se podrá agregar las Recepciones otorgadas 

por la Intendencia de Montevideo de trabajos ejecutados anteriormente. Estas 

Recepciones otorgadas por la Intendencia habilitarán a gestionar las Recepciones 

Provisorias Parciales de las O.T. correspondientes. 

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Informe Semanal 

del historial del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados 

para la semana anterior, implicará la aplicación de una multa definida en el 

Art. 46 del presente Pliego.  

 

La comunicación de las notificaciones de las O.T. (de O.S.E. al contratista) y de los tres 

Informes (del contratista a O.S.E.) se hará vía transmisión de datos, a definir por el 

contratista con la Dirección de Obras de O.S.E.  

 

 

25.  
Acta de Inicio  

Se agrega:  

 

Se realizará en el día fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo extenderse por 

duplicado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando 

en poder del contratista.  

 

El plazo para la firma del Acta de Inicio es el establecido en el Art. 11.2. 
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26. 
Plazos de ejecución de la obra 

Se agrega:  

 

La fecha del Acta de inicio señalará el origen de todos los plazos fijados en el contrato 

para la ejecución de la obra.   

 

El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP. 

 

Plazos parciales de ejecución:  

 

Se contabilizarán a partir del momento de la notificación de las órdenes de trabajo (O.T.) 

de O.S.E. al contratista. 

 

El no cumplimiento de estos plazos implicará la aplicación de la multa definida en el Art. 

46 del presente Pliego. 

 

Para los diferentes trabajos se determinan dos plazos diferentes, a saber: 

 

- Plazo Parcial para Trabajos “NO URGENTES”; y  

- Plazo Parcial para trabajos “URGENTES”. 

 

La urgencia de los trabajos la determina O.S.E.  

 

Salvo casos excepcionales que O.S.E. informará al contratista, los trabajos “Urgentes” 

responden a los siguientes motivos: peligrosidad o riesgo, ubicación en zonas en el 

entorno inmediato a centros de salud y/o educativos y/o corredores de tránsito principales 

(avenidas), u otras causas que a juicio de O.S.E. ameriten un accionar rápido. Para todos 

los casos, el contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad durante la 

ejecución de los trabajos y luego de los mismos, para asegurar que la circulación peatonal 

y vehicular sea fluida y libre de riesgos. En especial en los trabajos “Urgentes” deberá 

extremarse dicho cumplimiento. 
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RUBRO 1:  Retiro de escombro en bolsones de 1 m3 y tapado del pozo con arena 

 

Trabajos “NO URGENTES: el plazo máximo de ejecución es de 24 (veinticuatro) horas, 

pudiéndose extender hasta 48 (cuarenta y ocho) horas en situaciones debidamente 

justificadas y aceptadas por O.S.E. 

 

Trabajos “URGENTES: el plazo máximo de ejecución es de 3 (tres) horas. 

 

RUBRO 2:  Retiro de escombros sin embolsar y limpieza luego de retirar 

escombros 

 

Trabajos “NO URGENTES: el plazo máximo de ejecución es de 12 (doce) horas, 

pudiéndose extender hasta 48 (cuarenta y ocho) horas en situaciones debidamente 

justificadas y aceptadas por O.S.E. 

 

Trabajos “URGENTES: el plazo máximo de ejecución es de 3 (tres) horas. 

 

RUBRO 3:  Relleno de pozos con balasto 

 

Trabajos “NO URGENTES: el plazo máximo de ejecución es de 24 (veinticuatro) horas, 

pudiéndose extender hasta 48 (cuarenta y ocho) horas en situaciones debidamente 

justificadas y aceptadas por O.S.E. 

 

Trabajos “URGENTES: el plazo máximo de ejecución es de 3 (tres) horas. 

 

RUBROS 4 a 6:  Pavimentos de vereda (Provisorios y Definitivos)  

 

Se establece que el plazo máximo para la reposición de veredas definitivo será de 5 días 

calendario. 

 

En el caso de que sea necesario realizar pavimento provisorio, deberá dar aviso en un 

plazo máximo de 3 días calendario de la imposibilidad de la ejecución del pavimento 

definitivo en fecha. Si es de recibo por parte de la Dirección de Obra , se dará un plazo 

de  2 días  para realizar el pavimento provisorio. 

 

 

Una vez realizado el pavimento provisorio, el plazo máximo de ejecución  de reposición 

definitivo de baldosas especiales es 5 días calendario. En caso de imposibilidad de 

cumplimiento por problemas ajenos al contratista, el mismo deberá presentar una nota a 

la Intendencia de Montevideo a los efectos de informar del problema y el plazo previsto 

de resolución.  

 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

63 

 

En caso de no conseguirse se deberá asegurar la colocación de un pavimento provisorio 

o contrapiso del definitivo, además de presentar copia de la negociación con la 

Intendencia de Montevideo y con el propietario frentista, que habilite por determinado 

plazo a continuar esperando por el mismo tipo y color de baldosas y en su defecto a 

establecer el tipo y color de baldosas alternativas.   

 

RUBROS 7 a 14: Cámara Tipo 1 en vereda, Colocación de césped (tepes), 

Acondicionamiento de vereda de tierra, Caja 20x20 (independiente), Tapa de 20x20 cm 

en vereda, Colocación de nichos para medidores en vereda, Marco y tapa de 40x40 en 

vereda, Tapa para cámara tipo 1 en vereda.  

 

El plazo máximo de ejecución es de 5 días calendario, al igual que las reposiciones en 

vereda establecidas anteriormente. 

 

RUBROS 15 y 16: Zanja en vereda de césped o de baldosas 

 

Obtenidos los permisos municipales correspondientes, el contratista deberá dar comienzo 

a la ejecución de las obras en un plazo máximo de 48 hs, asegurando un ritmo de 

ejecución como el establecido en 10 1 b) VI)  Capacidad mínima de operación diaria para 

las veredas de césped, y de un 50% del mismo para las veredas de baldosas. 

 

 

 

Verificación de O.S.E. de los trabajos realizados por el contratista: 

 

O.S.E. contará con un plazo de 7 (siete) días calendario para verificar la información de 

“Obra Hecha” u “Obra Pendiente” declarada en el Informe Diario de cumplimiento o 

incumplimiento de acuerdo al literal ii) del Art. 23 del presente Pliego, luego de los cuales 

estos trabajos quedan validados para su liquidación. 

 

En caso de constatarse diferencias, luego de notificadas las mismas, el contratista 

dispondrá de 3 (tres) días calendario para contestar, vencidos estos, las observaciones 

quedan inamovibles a los efectos de su liquidación a criterio del Director de Obra de 

O.S.E.  

 

Se podrán constatar hasta 3 (tres) diferencias por mes en las planillas de Informe Diario 

de cumplimiento o incumplimiento de acuerdo al literal ii) del Art. 23 del presente Pliego. 

En los casos en que se supere este número, esto implicará la aplicación de una multa 

definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

28. 
Ampliación del plazo de ejecución:  

 

Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el contratista deberá 

presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está 

certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.  
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El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento 

que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus 

justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva 

fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.  

 

Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de 

presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra. 

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas 

por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la 

multa estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente pliego. Asimismo se deberá 

continuar con lo establecido en el artículo anterior a modo de conocer mensualmente el 

atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.  

Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales como lluvias, 

paros de la construcción u otro motivo que fuera ajeno totalmente a la responsabilidad de 

la Empresa, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro del primer día 

hábil de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser 

debidamente justificadas y quedarán a resolución de la D. de O. 

Toda solicitud planteada fuera del plazo no será atendida. 

El Director de Obra resolverá la pertinencia o no de la prórroga solicitada conjuntamente 

con la aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal. 

Serán causas justificables de prórroga: 

a) Días de lluvia (serán días hábiles). 

b) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la 

Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato. 

c) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, 

especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la obra. 

d) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de 

plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la 

ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de 

obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga 

de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será 

evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La 

ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por 
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atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con 

anterioridad a la aprobación de dicho adicional. 

e) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 

 

Imposibilidad de cumplimiento: 

 

El contratista podrá devolver los trabajos en los cuales no le sea posible trabajar por 

motivos ajenos a su responsabilidad (no se localiza el lugar a intervenir, trabajo ya 

realizado por un tercero, etc.) dentro del plazo de las 72 (setenta y dos) horas desde la 

notificación del trabajo. Si la información de la imposibilidad de ejecutar el trabajo fuera 

informada a O.S.E. fuera de ese plazo, serán de aplicación las multas previstas en este 

Pliego por incumplimiento de plazo.  

Si la Empresa Adjudicataria se cree imposibilitada de cumplir sus obligaciones por causa de 

fuerza mayor deberá notificar a la Administración, por telegrama colacionado, dentro de los 10 

días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la 

fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no 

hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial 

dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá 

alegar ésta. 

 

34. 
Obligaciones de carácter general del contratista 

Se agrega:  

 

 

Normativa legal y disposiciones correspondientes a la Ley 18.251. 

  

Son obligaciones del prestador del servicio, dar cumplimiento durante la ejecución del 

contrato a la normativa legal vigente, relacionada a la actividad del servicio prestado 

(laboral, tributaria, seguridad ocupacional, medioambiental, etc.), y en particular, a las 

disposiciones laborales y salariales contenidas en la Ley 18.251 y Decreto 137/016. 

 El adjudicatario deberá comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores 

afectados a la obra, a fin de facilitar el contralor y los eventuales cambios en la nómina 

de trabajadores afectados. 

 

Personal del contratista que perturbe la obra:  
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Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de las 

obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los 

trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole 

definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de 

O.S.E. indique.  

 

Recusación del personal de O.S.E.:  

 

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato, 

Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la inspección, 

vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.   

 

 

Sustitución del Personal Clave  

Si durante la ejecución del contrato, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución de cualquier miembro del Personal Clave, podrá así disponerlo, y desde ese 

momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las 

desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Trabajos ocasionales 

 

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos 

que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra.  

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los 

necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la protección de las 

personas y propiedades, etc. 

 

Cartel de obra: 

 

Sobre el frente de la obra, el contratista instalará un cartel móvil con el logotipo de O.S.E. 

En el mismo se hará mención la obra que está siendo ejecutada así como la empresa a 

cargo de la misma. La no constatación de este cartel, implicará la aplicación de una multa 

definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

 

Identificación del contratista: 

 

La vestimenta del personal del contratista asignado a obra deberá tener distintivos 

claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su incumplimiento, 

implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

 

 

Vicios de suministros o ejecución 
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De constatarse defectos de los suministros, de construcción, estéticos o de cualquier otro 

tipo, el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para 

subsanarlos, las cuales deberán ser aceptadas por el Director de obra de O.S.E., previo a 

su implementación. Sin perjuicio de ello, el contratista será el único responsable del 

resultado de sus trabajos y deberá realizar todas las reparaciones que resulten necesarias 

a juicio del Director de obra de O.S.E., y a su exclusivo costo. 

 

En caso de que por la entidad o características de esos defectos resultara necesaria su 

sustitución, el Director de obra de O.S.E. podrá disponer el rechazo total o parcial de los 

suministros o trabajos realizados. 

 

La realización de trabajos de reparación o la sustitución de suministros no será causal de 

ampliación de los plazos estipulados en la contratación. 

 

Señalización y cartelería 

El contratista será responsable de la señalización necesaria, de acuerdo a los requerimientos 

de las actividades de obra así como la cartelería correspondiente, hasta el fin de los trabajos.  

Será responsable por el mantenimiento de todos los carteles en buenas condiciones de 

conservación hasta la recepción definitiva de la obra.  

Previo al inicio de actividades que requieran una delimitación del área de trabajo, se 

definirán los medios de señalización (cintas, mallas, conos, balizas, etc.) debiendo 

disponer de la aprobación del Director de Obra así como cumplir con la reglamentación 

municipal correspondiente. 

En los casos que se trate de trabajos de tapado de pozo y reposición de pavimento por 

trabajos efectuados por personal de O.S.E., a partir de las 24 hs de la notificación de la 

solicitud de reposición, el costo de la señalización corresponderá a la Empresa 

Adjudicataria hasta el fin de los trabajos, y estará prorrateada en los rubros de reposición 

correspondientes. 

 

Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento quede en condiciones 

transitables, librándose al uso público.  

 

Locomoción 

 

El proveedor suministrará vehículos acordes a la cantidad de integrantes del equipo, para 

el traslado del personal o eventualmente personal de OSE, que permita el acarreo de las 

herramientas y materiales de trabajo.  

 

En las puertas delanteras se deberá colocar un cartel de dimensiones adecuadas donde 

lucirá el nombre de la empresa, y el rotulo “Trabajando para OSE”. 

 

Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro 

del territorio nacional.   
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Identificación del contratista: 

 

El personal y vehículos del contratista asignado a obra deberá tener distintivos claramente 

visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su incumplimiento, implicará la 

aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

 

Instalaciones Existentes 

 

Todas las instalaciones existentes que estén en la zona de trabajo, deberán ser 

rigurosamente resguardadas por el contratista, que será el único responsable por cualquier 

daño ocasionado en las mismas debido a medidas de precaución insuficientes, en caso de 

producirse daños será responsable por la reparación de las mismas. 

 

El Contratista tomará todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros 

en las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, ANCAP y GASODUCTO CRUZ DEL SUR 

(GCDS). Deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y 

autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras. Deberá reparar a la 

brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes 

servicios públicos y privados al ejecutar los trabajos. 

 

En el caso de que los trabajos sean próximos al Gasoducto Cruz del Sur o Oleoductos de 

ANCAP, dado el alto riesgo a la seguridad que generan dichas instalaciones, el 

Contratista deberá comunicarse previamente con el propietario de dichos tendidos por 

medio de los contactos de emergencia que operan las 24hs con el objetivo de tener 

conocimiento exhaustivo del trazado en todos los casos previo a cualquier trabajo en vía 

pública.  

 

Responsabilidades de la empresa 

 

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de 

los plazos previstos, la Empresa Adjudicataria será responsable de su personal, equipos 

e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE. El personal y los 

vehículos de la Empresa Adjudicataria deberá contar con una identificación clara y 

visible con el nombre de la empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre 

de la empresa) trabajando para O.S.E.”. 
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La Administración, así como sus funcionarios, no tendrá responsabilidad alguna por 

cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el Contratista por violación de las leyes, 

ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

La Empresa Adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás 

servicios existentes en la vía pública (UTE, T.V cable, ANTEL, Gasoducto Cruz Del Sur, 

etc.). 

Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier 

trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones 

que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, 

decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 

Los costos de los mismos serán a cargo de la empresa y prorrateado en los precios 

cotizados para los diferentes ítems del rubrado. 

Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en 

la ejecución de los trabajos. 

Los daños producidos sobre instalaciones de OSE o ante terceros y Organismos Públicos, 

asociados a impericia o negligencia y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar durante 

el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a IM., UTE, ANTEL. 

TV Cable Saneamiento, etc. y MVOTMA por incumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia ambiental, serán de entera responsabilidad de la Empresa. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de las multas por incumplimiento de las 

disposiciones vigentes dispuestas por la IM. Será responsable también de los daños que 

pueda ocasionar sobre la red de agua y saneamiento en la ejecución de los trabajos, la 

reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y 

el costo de los trabajos será a cargo de                   la empresa adjudicataria. 

 

En caso de mal funcionamiento de la locomoción, la Empresa contará con un plazo de 

hasta 4 horas para solucionar el desperfecto. Vencido este plazo, es responsabilidad de la 

Empresa suministrar otro vehículo de similares características a efectos de continuar con los 

trabajos programados.  En caso de emergencias el plazo se reduce a 1 hora. 

 

 En caso de que se efectuara la tramitación correspondiente para realizar un corte de 

pavimento y el mismo quedara sin efecto por hacerse OSE cargo del trabajo, se abonará 

dentro del certificado siguiente el equivalente al costo del trámite ante la Intendencia 
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Departamental, para lo cual se deberá presentar por la Empresa Adjudicataria la factura 

paga correspondiente a la tramitación del permiso. 

Seguros contra todo riesgo de obra  

El Contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del Contratista y del 

contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de 

la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total 

adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización 

del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del 

mes anterior a la fecha del Concurso de Precios.   

Deberá cubrir las siguientes eventualidades, que son de riesgo del Contratista: 

a) pérdida o daños a las obras y materiales. 

b) pérdida o daño de equipos. 

c) pérdida o daños a la propiedad. 

d)  lesiones personales o muerte. 

El Contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

 

37. 
Seguridad e Higiene  

Se agrega: 

 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a 

efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la 

ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones 

que imparta el Director de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo 

estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos 

los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones 

correspondientes. 

40. 
Presencia del contratista en el lugar de trabajo 

Se agrega: 

 

Representante técnico del contratista:  

 

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, 

con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al 

contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E. 

El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de 

la empresa que como mínimo deberán estar comprendidos entre las 7:00 y las 16:30hs, 

debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Como también será el 
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responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la Empresa Adjudicataria y 

OSE. 

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se 

entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo 

el contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el 

profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.  

 

Director de obra del contratista:  

 

El Director de obra tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que realice 

el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de carácter 

técnico que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se 

entenderá directamente el Director de Obra de O.S.E.  

 

Será el único interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa 

que la Dirección de Obra de O.S.E. estime conveniente realizar. Para ello deberá además 

contar con una línea de teléfono celular disponible y concurrir al lugar relacionado a la 

ejecución de este Concurso de Precios donde se le requiera, en un plazo no mayor a dos 

horas de recibido el llamado dentro del horario de los trabajos de este contrato.  

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Director de obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá 

que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el 

contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el 

profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada. 

 

Se podrá requerir la presencia del Director de Obra al frente de la obra, en las condiciones 

establecidas en el Art. 10.1.b) El incumplimiento de este requerimiento implicará la 

aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

 

Personal encargado del contratista por frente de obras: 
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El contratista deberá contar en cada frente de obra con un encargado de los trabajos,  y 

personal de apoyo. Para el control general de todos los frentes de Obras se deberá contar 

con el capataz general solicitado en el Art. 10.1. b) III). El incumplimiento de este 

requerimiento implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente 

Pliego. 

 

Técnico Prevencionista 

 

El mismo tendrá como cometido tener un Plan, para promover la seguridad y la salud de 

los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Así mismo el Plan deberá 

tener en cuenta los riesgos para los transeúntes y el tránsito vehicular de la zona. El 

incumplimiento de este requerimiento implicará la aplicación de una multa definida en el 

Art. 46 del presente Pliego. 

 

 

Contraparte en obra de O.S.E.: 

 

O.S.E. designará al profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa 

de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las 

disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación 

de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su 

personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E.  

 

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario en función de la dimensión y/o 

complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de 

Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia.  

 

Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del 

Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, 

tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y 

subcontratistas.  Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes. 
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46. 
Penalidades 

 

El incumplimiento total y/o parcial del contratista a los compromisos contraídos con 

O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 

reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo 

que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.  

 

Las sanciones serán comunicadas al RUPE. 

 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes 

del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por 

cuenta del contratista omiso.  

 

Para todos los casos (46 a), b), d), e) y f)): 

Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta 

u otra contratación que la empresa tenga con OSE. En caso contrario el adjudicatario 

deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en 

la notificación de la misma. 

De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones 

tendientes a su cobro. 

En caso de corresponder, las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados, de 

acuerdo a la fórmula paramétrica establecida en el Art. 11.3.5. 

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos uruguayos 

tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que motivó su 

aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gub.uy). 

46. a) 
Se agrega:  

De producirse atraso en la firma del acta de Inicio, de acuerdo al plazo establecido en el 

Art. 11.2, el adjudicatario será pasible de una multa equivalente al 1% del monto del 

contrato 

46. b) 
Penalidades 

Se agrega:  

 

Se aplicarán las siguientes multas por incumplimiento de: 

 

1) Entrega del Informe de Planificación diaria de los trabajos (literal i) del Art. 23 

del presente Pliego: 

 

La multa será de 5 UR (cinco unidades reajustables) por día, por cada informe entregado 

con atraso, respecto al plazo máximo establecido en dicho literal.  

 

http://www.ine.gub.uy/
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2) Entrega del Informe Diario del cumplimiento (“OBRA HECHA”) o 

incumplimiento (“OBRA PENDIENTE”) de los trabajos planificados 

para el día anterior, lit. iii del Art. 23 del presente Pliego): 

 

La multa será de 5 UR (cinco unidades reajustables) por cada informe entregado respecto 

al plazo máximo establecido en dicho literal.  

 

3) Entrega del Informe Semanal de cumplimiento o incumplimiento de los 

trabajos, literal iv) del Art. 23 del presente Pliego): 

  

La multa será del 1 UR (una unidad reajustable) del importe de todos los trabajos 

involucrados, por día de atraso respecto al día de entrega establecido en dicho literal.  

 

4) Penalidad por no aviso en plazo de la “Imposibilidad de Incumplimiento” 

Art. 28: 

 

En este caso, no corresponde el pago de la visita de acuerdo a lo establecido en el Art. 23 

ii) y computaran los plazos establecido en el Art. 26. 

 

5) Ejecución de los trabajos de acuerdo a los rubros siguientes: 

 

4.1) RUBROS 1 a 3:  Retiro de escombro en bolsones de 1 m3 y tapado del pozo con 

arena, Retiro de escombros sin embolsar y limpieza luego de retirar escombros, 

Relleno de pozos con balasto.  

 

Trabajos “NO URGENTES: 3 UR (tres unidades reajustables) por día de atraso o 

fracción 

Trabajos “URGENTES: 10 UR (diez unidades reajustables) por cada día de atraso o 

fracción 

 

 

4.2) RUBROS 4 a 6 :  Pavimentos de vereda (Provisorios y Definitivos)  

 

La multa a aplicar será de 1 UR (una unidad reajustable) por día de atraso. 

 

4.3) RUBROS 7 a 16: Cámara Tipo 1 en vereda, Colocación de césped (tepes), 

Acondicionamiento de vereda de tierra, Caja 20x20 (independiente), Tapa de 20x20 cm 

en vereda, Colocación de nichos para medidores en vereda, Marco y tapa de 40x40 en 

vereda, Tapa para cámara tipo 1 en vereda, Zanja en vereda de césped, de baldosas  

 

 

La multa a aplicar será de  0,5 UR (media unidad reajustable) por día de atraso.  
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46. d) 
Penalidades 

Se agrega:  

 

Todas las multas aplicadas por la Intendencia de Montevideo, por incumplimiento del 

adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo.  

 

El incumplimiento por la constatación de la ausencia del Director de Obra, Capataz, y 

Técnico Prevencionista en un frente de trabajo cuando se lo requiera, así como la no 

presentación de la planilla de equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una 

Unidad Reajustable (1UR) por cada frente de trabajo y por día de incumplimiento. 

 

La falta de colocación de la cartelería y señalización, o la no reparación en caso de 

deterioro, dará lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por día de 

incumplimiento. 

 

En el caso de constatarse la no Identificación del Contratista de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 34 dará lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad Reajustable) por día 

de incumplimiento. 

 

 

46. e) y f) 
La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará a O.S.E. a intimar al 

contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo, 

debiendo aplicarse a su resolución con la máxima prioridad de ejecución. 

 

48. 
O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día 

hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra y 

se conformó la factura correspondiente.  

 

Gestión para el pago de los trabajos:  

 

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en 

base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del 

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 

construcción estipulados en los documentos del Concurso de Precios, incluyendo las 

pruebas que correspondieran.  

 

ii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra.  
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La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la 

Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la 

Dirección de Obra del contratista.  

 

Los certificados serán los siguientes:  

 

- Certificado de trabajos unitarios (básico).  

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios a 

los efectos de este artículo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de 

contratar y también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente 

posibles o necesarios, no han sido incluidos en la autorización para gastar y pagar 

efectuada originalmente).  

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los certificados 

anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.  

 

Estudio de los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y 

presentación de las facturas:  

 

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista:  

 

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el 

contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del 

contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite.  

 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato 

posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra 

que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas.  

 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:  

 

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E.  

 

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de O.S.E. firmará los 

certificados.  

 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de O.S.E. no firmará 

los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación 

corresponde a la obra a liquidar.  

 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra 

de O.S.E. se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema 

SAP) y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por 

fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, 

conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.  

 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha 

comunicación al contratista, el Director de Obra de O.S.E. adjuntará también la copia del 
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certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya 

certificación se rechaza.  

 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista:  

 

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles 

para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, 

por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas 

Administrativas correspondientes en el interior del país) de O.S.E.  

 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.  

 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, 

o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio 

aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se 

devengarán multas ni recargos.  

 

Facturación 

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, 

UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según 

corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, 

debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. 

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán 

incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato 

de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) 

proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de 

OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con 

la HS/RM.  

 

Reclamaciones Pendientes:  

 

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos 

correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes 

de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de 

Obra de O.S.E.  

 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones 

pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato.  

 

Atraso en los pagos:  
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Si O.S.E. efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual de 

Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá 

del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá 

derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al 

monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso.  

 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, 

para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un 

año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del 

Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 

Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse 

el incumplimiento de pago.  

 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, 

en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha 

solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el 

certificado respectivo.  

 

Liquidación final de variaciones de obra:  

 

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se 

liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.  

 

En el caso de trabajos no previstos en los documentos del Concurso de Precios, el 

Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, 

procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 de este Pliego.  

 

O.S.E. no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice 

sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, 

el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del contratista.  

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales:  

 

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar 

la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad 

(correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas 

el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.  

 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, 

para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R 

dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.  

 

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de Previsión 

Social (en adelante B.P.S.), deberá presentar a la Administración la planilla con el sello 
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de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días 

hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.  

 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por 

estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.  

 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y 

recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será 

descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, 

se descontarán de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el 

cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas 

establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral 

implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le serán 

descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

  

El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado 

en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.  

 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de 

la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que 

lo considere necesario.  

 

Control del total de los jornales empleados:  

 

Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el 

total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo:  

 

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizarán a la 

fecha de la oferta, con la siguiente fórmula:  

 

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J 

Donde:  

 

Parámetro Descripción 

J 

Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o 

convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al 

último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.  

Jo 

Ídem, al último día del mes anterior al de apertura del Concurso de Precios, 

y mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que 

haya arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la 
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fecha, y el resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales empleados 

a la fecha, a precios básicos de licitación.  

 

Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a partir 

del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los 

montos correspondientes serán descontados por la Dirección de Obra de los pagos 

(certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista.   

En el caso que no hubiese pagos pendientes, serán descontados de la garantía 

correspondiente. 

 

A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de la 

ejecución de los trabajos, se tomará la variación del siguiente índice:  J/Jo   , donde 

 

          J= Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio 

homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al último día del mes anterior 

al de ejecución de los trabajos.  

 

         Jo = Idem del mes anterior a la fecha de apertura del Concurso de Precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán ser tenidos en 

cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios o, Índices específicos de ajustes de Monto Imponible, la 

relación J/Jo, a los efectos de la actualización del monto imponible, contemplará el 

efecto de los citados índices según corresponda. 

48.1 
Pagos 

 

No se admitirá el pago de acopios. 

48.2 
Pago de anticipo financiero 

 

No se otorgarán anticipos financieros.  

49. 
Recuperación Ambiental 

Se agrega:  
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A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de 

O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de este 

Concurso de Precios es de Tipo II.  

50.1 
Recepción Provisoria Parcial 

  

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos 

previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.  

 

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos 

detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de 

terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes 

mencionada.  

 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total 

satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al contratista en un plazo 

de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la 

Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al 

plazo total de obra.  

 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso 

realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, 

repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.   

O.S.E. no recibirá provisoriamente ninguna obra que incluya cualquiera de los trabajos 

que hayan afectado cruces de vías férreas, cruce de carreteras nacionales o pavimentos 

de vía pública, sin la previa presentación por parte del contratista de la documentación 

que acredite; o bien que el contratista ha efectuado el pago de los trabajos no realizados 

por él, a quien corresponda; o bien, que todos los trabajos han sido hechos por el 

contratista a satisfacción del organismo respectivo. 

 

El Director de Obra notificará formalmente al contratista los días hábiles de atraso de la 

totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de 

comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de finalización 

originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha resultante de 

finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total 

de la obra; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras.  

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria.  

 

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará formalmente el 

plazo otorgado al contratista el/los plazos otorgados para subsanar las observaciones 

formuladas en la/s inspección/es.  
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Estos días se considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la multa 

referida en el Art. 46. b).  

 

Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria.  

 

En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia de los 

días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso 

informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico 

responsable de realizar la referida recepción.  

En la Resolución de otorgamiento de la Recepción Provisoria, la Administración 

determinará la fecha retroactiva a partir de la cual comienza a regir el plazo de garantía 

y conservación. Dicha fecha resultará de sumar a la fecha en que la Dirección de Obra de 

OSE aceptó la solicitud del contratista, los días que le haya insumido al contratista el 

levantamiento de las observaciones notificadas por el técnico responsable de realizar las 

Inspecciones Previas. 

 

El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 

(un) año.  

Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser 

modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un modo 

general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, una vez 

subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía fijado 

anteriormente para toda la obra o parte de ella, según lo decida O.S.E. y sin cómputo o 

restitución del plazo corrido anterior.  

 

El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, ni 

de derecho alguno, la circunstancia de que la Contraparte en Obra de O.S.E. la hubiera 

anteriormente inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin 

observaciones. 

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, O.S.E. al recibir 

el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, retendrá 

del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de la obra no 

recibida.  

 

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo de 

garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en que se 

subsanen. 

50.2 
Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se refiere 

el artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de las obras o parte de ellas, 

con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se encontrasen en 

perfecto estado, se darán por recibidas. 

50.3 
Liquidación final 

Se agrega:  

A los efectos de la Liquidación Final, el contratista deberá presentar conjuntamente con 

su nota de solicitud de Recepción Definitiva de la Obras una declaración estableciendo 

si tiene alguna reclamación pendiente. 
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En caso que existiera alguna reclamación pendiente, cuyo monto estuviese definido, 

O.S.E. podrá autorizar la liquidación final y la devolución de la garantía, mediando una 

retención que garantice el pago de lo adeudado por el contratista. 

53. 
Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato 

Se agrega:  

La misma se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva  y la Liquidación Final 

de la Obra. 
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 ANEXO IV 

Carta Poder 

 

 
_______ (lugar), ________ (fecha)  

 

De nuestra mayor consideración 

 

     Por la presente carta poder ________________ nombre del/los 

poderdantes(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad 

No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, presencien el acto de 

apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a 

dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva, así como firmar la respectiva 

Acta ante la Oficina de Zona Este de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en 

relación a este Concurso de Precios No. _______ en trámite en dicho Organismo. 

 

 

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las 

siguientes firmas. 

 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 
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ANEXO V 

Formulario de la oferta 

 
Concurso de Precios  No. ________ 

Montevideo, ___ de ______________ de ____. 

DATOS DEL PROPONENTE1: 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.) 

 

De mi mayor consideración 

     

    El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, 

representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete 

a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos 

que se detallan en los documentos licitatorios que rigen el Concurso de Precios No. ______, por los precios 

unitarios que cotiza en moneda nacional. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA2: _____________ (Números) _______ (Letras) 

 

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo VI de 

los documentos licitatorios). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las 

hubieren. 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o 

Enmiendas si las hubieren. 

 

 

____________________       ________________________ 

Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s 

                                                           
1 Datos de llenado obligatorio. 
2 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
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ANEXO VI 

Planilla de Cantidades y Precios 

 

 

Planilla de 
cantidades y precios.xlsx
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) I  - Sección II 

 

Experiencia General del Oferente 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en los cuadros que siguen para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) del Pliego de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

 
Mes/Año de 

inicio 

Mes/Año de 

terminación 
Años Identificación del Contrato 

Función del 

oferente 

   Nombre del Contrato 

Nombre del Contratante 

Breve descripción de obras realizadas por el oferente 

Ubicación (departamento, área geográfica) 

Monto del contrato en dólares estadounidenses 

 

 

 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 

88 

 

ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) II - Sección II 

 

Antecedentes Capacidad técnica obras similares 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la capacidad 

técnica para ejecuta robras similares a la licitada conforme establece el Art. 10.1 a) II) de la Sección II. No 

se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de inicio 

Fecha de terminación 

Fecha de recepción provisoria 

Fecha de recepción definitiva 

 

Contratante (incluya nombre de contacto)  

Función desempeñada por el oferente en el Contrato   

Contratista  

  

Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Monto total del Contrato (en dólares 

estadounidenses) 

 USD________ 

Si su participación fue como socio de un 

Consorcio o subcontratista, indique participación 

en el monto total del Contrato* 

 

__ % 

 

 

 

USD ________ 

Nombre del Contratante  

Dirección, localidad, departamento, país 

Número de teléfono / Fax 

Correo electrónico 

 

Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las 

actividades clave (Art. 10.1 a) II de la Sección II)  
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b)  III - Sección II 

 

Antecedentes del personal clave 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave 

definido en el Art. 10.1 a) III) de la Sección II.  

 

Cargo propuesto: 

Información 

personal 

Nombre Lugar y Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  

Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado 

finalizados con evaluación, idiomas, etc.).  

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de 

personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual Años con el empleador actual 

 

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y 

de dirección pertinente para este contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 a) III).   

 

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante  
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV - Sección II 

 

Listado de equipamiento 
 

El oferente deberá proveer la información necesaria para demostrar que cuenta con el equipamiento para 

ejecutar la obra conforme establece el Art. 10.1a) literal B) de la Sección II. Para ello incluirá en la oferta un 

listado general de equipamiento y un formulario separado para cada uno de los equipos detallados incluidos 

en el Art. 10.1b) IV) de la Sección II, más el de aquellos que utilizará para la ejecución de las obras.  

 

Tipo del Equipo* 

Información 

sobre el equipo 

Nombre del fabricante* Modelo y potencia nominal* 

 Capacidad* Año de fabricación* 

Situación actual Ubicación actual* 

 Información sobre compromisos actuales* 

  Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles*  

 

Fuente Indique la fuente del equipo* 

  propio           alquilado        arrendamiento financiero         fabricado especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente: 

 
Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el objeto licitado. 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) V Sección II 

 

Plan de trabajo 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) VII Sección II 

 

Nómina de subcontratos 
 

Nómina e información de los subcontratos de monto de contratación superior al 10% (diez por ciento) 

 

Parte de la obra a 

subcontratar  

Ídem expresado en porcentaje 

del Precio total de comparación 

de la oferta (%) 

Nombre de la 

empresa 

subcontratista 

Antecedentes del subcontratista en 

obras similares a la que se planea 

subcontratar 

(en monto y volumen)  
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) VI Sección II 
 

Compromiso de Capacidad de Operación Diaria 
 

Fecha........... 

Llamado a Concurso de Precios Nº ……………. 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

Sres. de Administración de las Obras Sanitarias del Estado 

Presente 

 

 

Estimados Señores: 

 

Por la presente la empresa................. declara a efectos de este Concurso de Precios tener una capacidad 

mínima de operación diaria de acuerdo a lo establecido en Art. 10. 1 b) VI.  Asimismo, declara que realizará 

la disposición final del 100% de material sobrante, incluyendo su correspondiente disposición final, dentro 

de las 12 hs. (doce horas) de recibida la notificación de O.S.E. 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la empresa............, se extiende la 

presente declaración el día .................del mes de...... de............... 

 

 

 

 

 

Firma Aclaración de Firma en calidad de 
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ANEXO VIII 

Especificaciones generales ejecución de los trabajos  

 

1. DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

 

A continuación se incluye la descripción de procedimientos constructivos generales correspondientes a la 

tipología de obra licitada. Sin perjuicio de ello, la Dirección de Obra de OSE podrá variar los 

procedimientos aquí descritos a efectos de un mejor servicio, a solicitud de OSE  Organismo o de la 

Intendencia de Montevideo, sin que ello derive en modo alguno en una variación de los costos cotizados 

en la oferta adjudicada. Estas variaciones de procedimiento son de aplicación para la realización de 

trabajos estándar y/o especiales, y en cualquier caso previamente serán coordinados por el Director de 

Obras de OSE con el Director de Obra del contratista.   

 

Se deja expresa constancia que las cantidades y metrajes incluidos en la Planilla de Precios (Anexo II) 

son exclusivamente para la comparación de las ofertas, pudiendo existir variaciones con las cantidades 

efectivamente realizadas. 

  

1.1 TAPADO DE POZO 
 

Inmediatamente después que OSE finaliza el trabajo, da aviso al contratista  para que proceda con el 

tapado del pozo. El contratista  procederá a la limpieza del pozo y la zona circundante, retirando todo el 

material removido, que en ninguna circunstancia podrá ser reutilizado para el relleno de este. 

Posteriormente procederá al relleno del volumen del pozo con  arena, que deberá disponer en capas  de 

20 cm y debidamente compactadas cada una de ellas, hasta cubrir el volumen total a rellenar.  

 

Previo la Dirección de Obra  aprobará la utilización de la arena a ser utilizada para el relleno.  

 

Se deja constancia que  mediante inspecciones de los trabajos en ejecución y/o cateos de trabajos 

terminados, OSE verificará la utilización de los materiales de relleno y comprobará el grado de  

compactación alcanzado, siendo el contratista pasible de aplicación de una multa equivalente al total del 

rubro (tapado de pozo) por la constatación de un trabajo realizado no conforme a estas especificaciones y 

reglas del buen arte de la construcción, debiendo además realizar nuevamente el trabajo de forma correcta  

a su entero costo. 

 

Material sobrante 

 

Respecto a los materiales resultantes de las excavaciones, deberá cumplirse como mínimo con lo dispuesto 

en los artículos R.935.13 al R.935.16 del Digesto de la IM (Decreto Nº 29879 o modificaciones 

posteriores). 
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Extracción de agua 

 

El contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para extraer la totalidad del agua que hubiere  

quedado dentro de la excavación. Se deberá canalizar debidamente el agua de extracción a efectos de 

minimizar los perjuicios o molestias generados en la vía pública. En caso de que el contratista detecte que 

la tubería presenta pérdidas, deberá dar inmediato aviso a la Dirección de Obra, dejando el trabajo de 

relleno para cuando esta lo indique. 

 

Relleno inicial de pozo 

 

El relleno comenzará por la colocación de arena a los costados del caño, hasta la altura del extradós 

superior del caño (hasta taparlo completamente y 0,15 m por encima del mismo). Este relleno se apisonará 

cuidadosamente con pisones manuales adecuados. 

  

Se continuará rellenando en capas que no excedan los 0,20 m, dichas capas se compactarán 

mecánicamente. 

 

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar la tubería ni desplazarla de su correcta 

posición.  

 

En caso de existir apuntalamientos, tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando 

el relleno, salvo indicación en contrario del Técnico responsable. 

 

Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado 

inmediatamente después de ejecutado el trabajo. 

 

Retiro de escombros 

 

Una vez notificados los trabajos, se deberá retirar todo el material sobrante de la obra realizada (tierra, 

escombro, material de desecho, etc.) el cuál puede o no ser embolsado por el equipo de OSE interviniente 

en el lugar. Esas bolsas serán proporcionadas por el contratista, el volumen de las mismas será de 1m3, y 

deberá contar con asas para su izaje. Para la extracción de las bolsas el contratista deberá contar con un 

camión con pluma apta para levantar el peso que contenga la bolsa y con capacidad de levantar en un 

radio de 5 m. 

 

Materiales (para el tapado de pozo y retiro de escombro) 

 

Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales (bolsa, arena, etc.), necesarios para la 

realización del servicio ofrecido y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra de OSE. 

 

Notificación de los trabajos (tapado de pozo y retiro de escombros) 

 

El contratista recibirá con frecuencia diaria las órdenes de trabajo de los pozos a tapar. La Empresa deberá 

contar con el equipamiento necesario para recibir esta notificación, considerando una llamada o un correo 

electrónico tan válido como una orden formal.  
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El mismo constará como mínimo de: 

 

- Dependencia: Zona Este de Montevideo, Gerencia de Operaciones Técnicas 

- Dirección del trabajo a ejecutar 

- Cantidad de Bolsas extraídas 

- Número interno de control de O.S.E. 

- Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E. 

- Señalización colocada por O.S.E. 

 

El contratista ejecutará los trabajos de tapado de pozo y retiro de escombros durante la misma jornada de 

recibida la notificación de la confirmación de cada trabajo (como plazo máximo) salvo los caratulados 

URGENTE que se deberán iniciar antes de las 3 horas después de recibida la notificación y será la 

responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la 

Intendencia de Montevideo por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Serán de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a Centros Educativos, de Salud, 

y avenidas principales, en los cuales además se deberán extremar las medidas de seguridad durante la 

ejecución de los trabajos y luego de los mismos para que la circulación peatonal sea fluida y libre de 

riesgos. 

 

De la ejecución de los trabajos de tapado de pozo y retiro de escombros. 

 

En el caso de que al proceder al tapado del pozo, se constata que el trabajo que haya hecho la 

Administración estuviera con pérdida, se deberá dar aviso inmediato al responsable del Equipo de OSE a 

los efectos de constatar y reparar dicha pérdida antes de proceder al  tapado del pozo. En dichos casos se 

deberá proceder al retiro del material sobrante y escombros. 

 

 

 

1.2 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
 

Cámaras para válvulas e hidrantes (TIPO 1) 

 

Las cámaras se construirán con caño de PVC de 400mm de diámetro. Se deberá tener una buena 

compactación del terreno circundante a la cámara, para luego poder fundar el marco. Se deberá recuadrar 

el corte dónde va a ir inserto el marco y tapa correspondiente con una dimensión aproximada de 1,20x1,20 

m. Debajo del marco se hará la fundación del mismo con un anillo de sección cuadrada de H°A° de 

25x10cm, con armadura de 410 y estribos 6/15, que quedará por debajo del pavimento de rodadura. Se 

coronará con el pavimento correspondiente, dejando una junta de dilatación contra el marco. 

 

Los marcos y tapas deberán ser de fundición dúctil (o nodular esferoidal), con una aleación  hierro carbono 

(de 2% a 4% de carbono), y un contenido de grafito en forma nodular de 80% mínimo, según norma ISO 

1083. Los productos deberán ser fabricados con una garantía ISO 9001, con una carga a rotura superior a 

250 KN (25 Toneladas). Las tapas serán articuladas y con autocentrado en el marco de diámetro 

aproximado a los 600mm, provistas de un sistema de bloqueo al marco compuesto por un tirador de 

abertura y manipulación oculto en la superficie de la tapa. La superficie de la tapa será antideslizante, 
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articulada a 120° y con bloqueo de seguridad a 90°, poseerán un cierre antirrobo y anti vandálico, con una 

junta de polietileno antirruido y anti basculamiento.  

 

1.3 PAVIMENTO DEFINITIVO EN VEREDA 
 

1.3.1 La reposición de las veredas se realizará en un todo de acuerdo con el PGCCV de la Intendencia 

de Montevideo. 

 

En caso de entrada de vehículos deberá asegurar el acceso las 24 (veinticuatro) horas mediante la 

colocación de elementos resistentes que permitan el tránsito de los mismos, los que retirará 

inmediatamente de habilitado el pavimento en forma definitiva.  

 

Si por algún motivo no es posible comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de reposición 

es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de vereda  asegurando la circulación en forma segura por 

la misma, lo que puede implicar trabajar con habilitación de media vereda más el balizamiento 

correspondiente.  

 

En caso que la reposición en vereda, requiera de la colocación de un pavimento provisorio (entradas de 

auto, veredas con alto grado de circulación, etc.), el mismo será solicitado por parte de la Dirección de la 

Obra, rigiendo los mismos plazos establecidos para la reposición de pavimentos definitivo. 

 

 

 

1.3.2 El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustará al existente en la zona. Si no se encuentra 

el mismo tipo de pavimento, se dejará el contrapiso hecho reponiéndose cuando se consiga. El plazo 

estipulado para la espera de las baldosas especiales será el estipulado en el pliego. De no conseguirse en 

este plazo el pavimento requerido, se deberá demostrar mediante escrito la negociación con la Intendencia 

de Montevideo y el propietario, en cuanto al plazo para continuar esperando por el mismo tipo y color de 

baldosas o en cuanto a establecer el tipo y color de baldosas alternativas. 

  

1.3.3 Si la reposición de una caja 20x20 está asociada a la reposición de vereda, su costo estará 

prorrateado en el metraje de la misma. 

  

En el caso de tratarse de la reparación de una caja 20x20 independiente, se cobrará según el rubro 

correspondiente. 

 

1.3.4 En caso de ser necesario reponer hormigón de vereda, éste tendrá las mismas características, en 

cuanto a resistencia, espesor, existencia de armaduras o mallas, juntas y otros detalles constructivos que 

el adyacente en la zona. Asimismo, se deberá recortar el hormigón existente, utilizando una cortadora de 

disco. Dichos cortes se realizarán en forma paralela o perpendicular, según el caso, al eje del cordón. 

 

1.3.2 Vereda de césped 

  

Las áreas de césped en las aceras que hayan sido afectadas por la obra, deberán ser recuperadas de tal 

forma que queden igual a como se encontraban antes de efectuados los trabajos. 

 

Las capas superficiales estarán constituidas por una de tierra vegetal de 10 a 15 cm de espesor y sobre los 

mismos tepes o panes (ladrillos) de césped. 
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1.3.3 Tierra vegetal  

  

La capa de tierra vegetal deberá consistir en tierra negra libre de mezcla de subsuelo, basura, raíces, 

maleza, rocas o piedras mayores de 5 cm o de otras materias que pudieren ser perjudiciales para el 

desarrollo adecuado del césped. 

 

En cualquiera de los casos, el Director de Obra o la Intendencia de Montevideo,  darán el visto bueno en 

todo lo referente a la calidad, es decir, se podrá rechazar alguna reposición por distintos motivos como 

mala calidad de las baldosas, base en  mal estado, mala ejecución de la tarea, etc. El mismo dará también 

su  aprobación a las distintas partidas de baldosas. 

 

1.3.4 Hormigón con pigmentos 

 

La reposición de veredas de hormigón armado y llaneado en el barrio de la ciudad vieja, donde sea 

necesario, se harán de hormigón C30 con incorporación de pigmentos grises, en una capeta de 7cm de 

espesor y terminación lisa. Estas se realizaran en un todo de acuerdo con el Programa de Revitalización 

de Cuidad Vieja de la Intendencia de Montevideo. 

  

 

 

2. JUNTAS 
 

Se construirán juntas de dilatación de la forma establecida en el PGCCV. 

 

3. CAJA PARA MEDIDOR EN VEREDA 

 

En la colocación de las cajas para medidor en vereda (amure de nicho) se deberá respetar la línea de 

entrada de servicio de agua de manera de quedar al nivel de vereda existente.  

En el caso que la caja para medidor sea independiente será de cuenta del Contratista, al igual que las cajas 

de 20x20. 

 

4.  ZANJADO Y RELLENO 
  

Tanto el zanjado como el relleno se efectuarán siguiendo el trazado establecido en la Orden de Trabajo, en 

un todo de acuerdo con esta memoria.  

 

A los efectos de la remoción de los pavimentos existentes y la ejecución del zanjado solicitado se utilizarán 

medios mecánicos o manuales, según lo disponga la Dirección de Obra. 

 

Se deberán cumplir todas las disposiciones municipales vigentes y se obtendrán los permisos 

correspondientes, cuyo costo será de cuenta del contratista. 
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4.1. Relevamiento de interferencias y canalizaciones existentes 

 

Antes de comenzar cualquier excavación, a efectos de minimizar cualquier posible daño durante la ejecución 

de los trabajos, el contratista relevará toda la información disponible ante los distintos organismos del trazado 

de otras canalizaciones existentes en la vía pública como ser: cableado subterráneo de UTE, ANTEL, 

televisión, gas, saneamiento, etc. Asimismo, deberá tomarse en cuenta cualquier interferencia o posible daño 

al ornato público. 

 

4.2. Pozos de reconocimiento (cateos) 

 

Con anticipación al comienzo de las obras, el contratista ordenará la ejecución de pozos de reconocimiento 

para ubicar las canalizaciones u otras estructuras existentes que puedan interferir con las obras proyectadas.  

En el caso de que obras existentes interfieran con el diseño, el contratista deberá comunicarlas al Director de 

Obras, conjuntamente con todos los datos necesarios para que éste pueda efectuar los cambios convenientes 

en el proyecto. Si no lo hiciere así, correrá a cargo del contratista cualquier modificación del trazado.  

 

El contratista restaurará a su costo las instalaciones existentes que resultaren dañadas por este reconocimiento. 

El costo de estos pozos estará incluido en sus precios de  excavación y rellenos. 

 

4.3.- Remoción de veredas, pavimentos y cordones 

 

El contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías 

correspondientes para efectuar las obras en veredas u otros espacios de dominio público, o de dominio 

privado; de Organismos públicos, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por O.S.E, ante 

Organismos Municipales y/o Estatales, por así disponerlo esos Organismos. 

  

El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder el 

permiso.  

 

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por tramos, según se indica a continuación: 

 

- Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, se dejará sin excavar un 

tramo de 0,80m de longitud o en su  defecto se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a 

las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso en todo 

momento de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de 

conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos a fin de no dificultar la circulación.  

 

- Frente a los locales comerciales se adoptará un procedimiento similar, que permita la libre circulación 

en todos los accesos del mismo. 

  

El Contratista será el único responsable de mantener protección y señalamientos diurnos y nocturnos 

adecuados hasta la reposición total de los pavimentos para evitar todo tipo de accidentes, en un todo de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la Intendencia de Montevideo.  

 

4.4. Apertura de zanjas 

 

Las excavaciones podrán ser realizadas en zanjas abiertas o en túneles de modo que no se produzcan 

derrumbes y deslizamientos. Si éstos se produjesen, la extracción del material y el rehacer de la obra, será a 

cargo del Contratista.  
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Las dimensiones mínimas de las excavaciones en zanjas, definidas por el ancho uniforme A y la profundidad 

P quedan establecidas por las siguientes fórmulas:  

 

                            A  =  0,40m                         

                            P  =  0,60 + DN                       

 

Donde DN es el diámetro nominal de la tubería a colocar, expresado en metros. 

En el caso de tener tránsito vehicular    P = 0,80 m + DN 

 

Se debe acompañar siempre el perfil longitudinal, salvo cambios bruscos de pendientes (cunetas, depresiones 

y elevaciones). 

 

En el caso que no se conozca el nivel definitivo de la rasante del pavimento a adoptar por las autoridades 

competentes, se harán las consultas necesarias y se practicarán las excavaciones con una  profundidad tal que 

contemple la situación de futuro. 

 

Los trabajos serán conducidos de tal forma que las excavaciones no se encuentren nunca adelantadas en más 

de 2 días de labor con respecto a la colocación de tuberías.  

 

La longitud de la zanja que se permitirá excavar adelante de la instalación de tubería, en áreas urbanas, no 

debe exceder de 100 metros o una cuadra y el total de metros de zanja abierta no debe exceder los 300 metros. 

 

4.4.1. Apuntalamientos y entibaciones  

 

En terrenos poco consistentes o en las proximidades de estructuras existentes, las paredes de las excavaciones 

deberán ser revestidas con apuntalamientos sólidos convenientemente arriostrados, de modo que el avance 

en la profundidad de las zanjas y/o los trabajos posteriores se lleven a cabo satisfactoriamente.  

 

El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la 

Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, la Intendencia de Montevideo y el decreto N° 125/014, sin 

perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, 

tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y 

edificios linderos. 

 

4.4.2. Material sobrante 

 

Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados en forma provisoria en las 

inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de 

las obras y de forma tal que no se creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las aceras. 

 

Respecto a los materiales resultantes de las excavaciones, deberá cumplirse lo dispuesto en los artículos 

R.935.13 al R.935.16 del Digesto de la Intendencia de Montevideo (Decreto N° 29879 o modificaciones 

posteriores). 

 

4.4.3.  Fondo de las zanjas  

 

El fondo de la zanja deberá ser excavada de forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que 

corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto respectivo. 
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Dicha sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación de la tubería a fin de 

permitir un buen asiento de la misma, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los 

enchufes.  

 

El fondo debe quedar firme y parejo, libre de piedras, protuberancias o lodos.  

 

Cuando se encuentren materiales inestables, como basuras, lodos, pantanos, materias orgánicas o similares, 

deberán removerse excavando hasta la profundidad requerida por la Dirección de la Obra. La estabilización 

del terreno hasta el nivel requerido se realizará con material granular compactado, en capas no mayores a 

0,15m. 

 

 

 

4.4.4.  Extracción de aguas  

 

El Contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para remover toda el agua que penetre a las 

excavaciones, de manera que éstas permanezcan secas hasta que la tubería esté instalada. 

 

Se deberá canalizar debidamente el agua extraída a efectos de minimizar los perjuicios o molestias generados 

en la vía pública. 

 

4.4.5 Relleno de zanjas  

 

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes las pruebas hidráulicas, el relleno de la zanja se dividirá en 

dos etapas. 

 

La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería no se 

levante durante la realización de la primera prueba. 

 

4.4.5.1 Rellenos en general 

 

Todo relleno de excavaciones deberá ser depositado en capas uniformes con espesores no mayores de 0,15m 

de material suelto (arena o tierra finamente pulverizada), libre de piedras y/o de materias orgánicas, las que 

deberán ser compactadas por métodos  que no dañen las tuberías. 

 

Con excepción del relleno de la sobre-excavación y del relleno hasta el extradós superior del caño (en los que 

se deberá utilizar arena), para los rellenos podrá utilizarse el material desmenuzado proveniente de las 

excavaciones, excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en 

su composición así como piedras, restos de veredas, sendas de hormigón o cualquier material de dimensiones 

mayores de 0,05m. 

 

De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido 

por material adecuado, a juicio del Director de Obras. 

 

4.4.5.2. Relleno inicial de las zanjas 

 

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de 

realizada la compactación. 

 

El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase en 0.30m el extradós superior de los caños y se realizará 

teniendo la precaución de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tubería supere la primera prueba 
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hidráulica. Cuando se trate de redes de distribución y las conexiones se realicen conjuntamente con la 

instalación de la red, las mismas también deberán quedar visibles en esta etapa. 

 

El relleno comenzará por la colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del caño, hasta 

la altura del extradós superior del caño (hasta taparlo completamente). Este relleno se apisonará 

cuidadosamente con pisones manuales adecuados, los que serán aprobados por el  Director de Obras. 

 

Se continuará rellenando hasta los 0.30m por encima de la tubería en capas que no excedan los 0.15m. Dichas 

capas se compactarán mecánicamente. 

 

Caso Particular 

 

En los terrenos acuíferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se completará, previo a 

la realización de la primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra de O.S.E estime conveniente, 

dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno inicial establecida precedentemente. Dicho 

requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se levante en caso de inundación de la zanja. 

 

4.4.5.3. Relleno final de la zanja 

 

Una vez realizadas las dos pruebas hidráulicas, se continuará con el relleno final de la zanja. 

 

El relleno final comprenderá, en primer lugar, el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta llegar 

al nivel del relleno inicial, para luego continuar y completar el relleno de toda la zanja. 

  

El relleno de la zona de las juntas y conexiones domiciliarias, si las hubiera, se realizará tal cual lo 

anteriormente establecido para el relleno inicial. 

 

Una vez que toda la zanja se encuentre en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30m por encima del 

extradós superior de la tubería), el relleno se continuará por tongadas horizontales de no más de 0.15m de 

espesor, cada una de las cuales deberá ser compactada antes de colocarse la siguiente. Estas tongadas se 

compactarán con pisones mecánicos. 

 

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición, 

utilizando para ello las herramientas que indique el Director de Obra. 

 

En aquellos casos en que, ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario extremar 

precauciones, o fuera necesario agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos 

contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una capa superior de 0.15m de balasto con los 

apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello dé motivo a pago extra alguno. 

  

Los tapones de prueba, que estarán en los tramos extremos de las tuberías, se retirarán recién después de haber 

realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidráulica, debiendo ponerse especial esmero al rellenar y 

compactar dichos tramos. 

 

Los apuntalamientos, tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo 

indicación contradictoria del Director de Obra. 

 

Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado 

inmediatamente después de ejecutada la parte de la obra correspondiente. Cuando se trate de calles y sitios 

donde la Intendencia de Montevideo permite depositar el material sobrante de las excavaciones, serán de 

cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones correspondientes para desparramar la tierra en el lugar. En 
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caso contrario, el Contratista deberá transportarlo hasta el lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho 

trabajo de su exclusivo cargo. 

 

4.4.5.4. Compactación 

 

La compactación deberá cumplir con la exigencia de densidad equivalente a 95% del Proctor modificado 

(AASHO T - 180C ó ASTM D - 1557), para lo cual el Contratista ordenará efectuar los análisis de tierras 

correspondientes a distintos niveles del relleno. Esta exigencia no se aplicará en las zonas donde no haya 

tránsito vehicular, en las cuales se podrá aceptar rellenos hidráulicos, los que se ejecutarán previa aprobación 

de la Dirección de Obra.  

 

El costo de los análisis será a cargo del Contratista y estará incluido en los precios unitarios de los rellenos, y 

deberá efectuarlos en laboratorios aprobados por la Dirección de Obra. 

 

4.4.5.5. Rellenos en túneles  

 

Las eventuales excavaciones en túneles se rellenarán cuidadosamente, con previa aprobación de la Dirección 

de Obra respecto del procedimiento a utilizar. 

 

4.4.5.6. Defensas de rellenos  

 

En terrenos erosionables o donde puedan encauzarse corrientes superficiales que arrastren el material de 

relleno, será necesario proveer retenciones, a todo lo ancho de la zanja y en intervalos convenientes, de 

manera que eviten el deslave del material. Estas defensas serán de concreto con resistencia a la compresión 

de 180 kg/cm2 a los 28 días, según el diseño que indiquen los planos o el Director de Obras y se colocarán 

cuando la pendiente del terreno sea mayor del 30%. 

 

4.4.5.7. Reparación de hundimientos  

 

Cualquier hundimiento que ocurra en rellenos compactados, ocasionados por consolidaciones mal ejecutadas, 

se reparará, por parte del Contratista y a su cargo, con material compactado adicional y dentro del plazo 

perentorio que imponga la Dirección de Obra.  

 

El Contratista será responsable de todos los asentamientos de rellenos que ocurran en sus obras durante el 

año siguiente a  la terminación del contrato. 

 

4.4.5.8.  Mojones de señalización 

 

Sobre el trazado de los tendidos nuevos se colocarán en la vereda mojones de hormigón con la inscripción 

OSE a modo de señalizar la nueva tubería. Se colocarán 1 cada 25 metros lineales y serán a costo del 

contratista. 

 

5.  SEÑALIZACIÓN  

 

a) En los casos de ejecución de zanja para tendido de tuberías corresponde la colocación de balizas 

electrónicas o similares, para la señalización de pozos o zanjas, en la zona de Montevideo delimitada en 

el Objeto del Concurso de Precios, así como la colocación de barreras de señalización y carteles de desvío 

del tránsito, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Digesto Municipal de la Intendencia de 

Montevideo. 
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b) En los casos que se trate de trabajos de tapado de pozo y reposición de pavimento por trabajos 

efectuados por personal de O.S.E., a partir de las 24 hs de la notificación de la solicitud de reposición, el 

costo de la señalización corresponderá a la Empresa Adjudicataria hasta el fin de los trabajos, y estará 

prorrateada en los rubros de reposición correspondientes. 

 

Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento quede en condiciones transitables, librándose 

al uso público.  

 

6. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

La notificación de los trabajos para los tapados de pozo ya fueron explicados en el ítem 1.1 del Capítulo 

II. 

 

A continuación se presentan las notificaciones para la reposición definitiva del pavimento y la 

construcción de cámaras. 

 

6.1.- Reposición de pavimentos 

 

La Empresa Adjudicataria recibirá con frecuencia diaria y vía electrónica el archivo con las órdenes de 

trabajo a ejecutar. Dicho archivo será de formato a coordinar, debiendo la Empresa contar con el 

equipamiento necesario para recibir dicha notificación, considerando una llamada o un correo electrónico 

tan válido como una orden formal.  

 

En el caso de las notificaciones caratuladas como URGENTE, la Empresa deberá contar con una persona 

de contacto directo, para hacer llegar la información de manera más rápida y segura.  

 

En la misma notificación deberá constatarse: 

 

- Dependencia 

- Dirección del trabajo a ejecutar 

- Descripción del trabajo a ejecutar (desglosado según el listado de rubros a ser contratados que 

figura en el Anexo II). 

- Detalle del metraje a ejecutar (largo por ancho) y en relación a las cámaras, la cantidad de las 

mismas. 

- Número interno de control de O.S.E. 

- Señalización colocada por O.S.E. 

 

6.2. El contratista ejecutará los trabajos en los plazos establecidos en el pliego y será la responsable 

ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de 

Montevideo por el incumplimiento de las disposiciones vigentes.  

 

Serán de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a Centros Educativos y de Salud, 

en los cuales además se deberán extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos y 

luego de los mismos para que la circulación peatonal sea fluida y libre de riesgos. 

 

6.3. Construcción de cámaras 
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La Empresa Adjudicataria recibirá vía transmisión de datos por computadora el archivo con las órdenes 

de trabajo de las cámaras a construir. Dicho archivo será de formato a coordinar, debiendo la Empresa 

contar con el equipamiento necesario para recibir esta notificación. 

 

En el mismo constará como mínimo: 

 

- Dependencia de la Región Metropolitana 

- Tipo de cámaras (según el listado de rubros a ser contratados que figura en el Anexo II) 

- Ubicación de las mismas 

- Número interno de control  

- Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E 

 

 

6.4 Reposición de tapa metálica de cajas en calzada 

  

Para la reposición de las tapas metálicas de las cajas en calzada se utilizará chapa de barco antideslizante, 

recortada según las dimensiones de cada caso. Se deberán pulir los bordes a efectos de evitar la presencia 

de superficies con filo. Luego de colocada se procederá a realizar puntos de soldadura en sus lados de 

modo de impedir su apertura. Se cotizará por m² de tapa. 

 

6.5 Los trabajos licitados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este 

Pliego y con todas las disposiciones municipales vigentes de la Intendencia de Montevideo. 

 

6.6 De la conformidad de los trabajos realizados. 

 

Tanto la Administración, como la Intendencia de Montevideo, podrán exigir al Contratista y bajo su costo, 

realizar cateos o extraer testigos del 5% de las órdenes de trabajo realizadas en cada certificación.  

 

En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas de las reposiciones a las solicitadas 

en el presente pliego, se cobrarán las multas correspondientes, y se deberán reponer nuevamente los 

pavimentos en cuestión.  

 

Ante la situación antes expuesta, el Director de Obra podrá repetir el procedimiento, hasta que encuentre 

una muestra del 5%, que cumplan con lo dispuesto en el pliego. 

6.7 En caso de constatarse diferencias, luego de notificadas las mismas, la Empresa Adjudicataria 

dispondrá de 3 días calendario para contestar, vencidos estos, las observaciones quedan inamovibles a los 

efectos de su liquidación a criterio del Director de Obra. En los casos en que la planilla de trabajos 

cumplidos haya sido enviada sin el aval del Inspector Responsable, no habrá lugar a apelación por parte 

de la Empresa Adjudicataria y las diferencias constatadas por parte de la Administración quedarán firmes 

automáticamente. 

 

6.8 Se podrán constatar hasta 3 diferencias por mes en las planillas de trabajos cumplidos o sin 

cumplir. En los casos en que se supere este número, la Administración aplicará una multa equivalente a 3 

días de atraso por cada trabajo que presente inconsistencias respecto al planillado. 

 

7. DE LA LOCOMOCIÓN 

 

7.1 El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el 

Contratista a su costo. 
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7.2 Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo, personal y para la 

realización de los trabajos, deberán ser modelos posteriores al año 2012, en correcto estado en cuanto a 

su aspecto, y deberán lucir un cartel “Contratado por O.S.E.” en ambos laterales. 

 

 Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del 

territorio nacional y contar con monitoreo satelital propio que permita a la Administración identificar la 

localización de los distintos vehículos utilizados por la Empresa Adjudicataria durante las horas de 

realización del trabajo. La Empresa Adjudicataria deberá suministrar a O.S.E el software de la aplicación 

o la página web para visualizar, debiendo ser este sistema confiable tanto en la exactitud como en la 

continuidad. 

 

7.3 En el caso de tratarse de un trabajo de menor metraje que no requiera de maquinaria especializada 

o de gran porte, la Empresa deberá contar con vehículo menor que facilite el desplazamiento y se adecue 

al trabajo a realizar, por ejemplo: colocación de caja de 20x20 (independiente), colocación de caja para 

medidor de vereda, etc. Este vehículo deberá contar con un oficial y un medio oficial.  
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ANEXO IX 

Manual Ambiental de Obras 

 

Se incluye archivo Manual Ambiental de Obras vigente: 

 

Manual Ambiental 

de Obras.pdf
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ANEXO X 

Ubicación geográfica de la Zona Este O.S.E. del Dpto. Montevideo   
 

Ubicación geográfica de los trabajos dentro del Departamento de Montevideo. 

  

Zona Este: abarca el área que encierra el perímetro conformado por la Rambla desde el Arroyo Carrasco, 

hasta la calle Florida, Galicia, Convención, Cerro Largo, Arenal Grande, 18 de julio, 8 de octubre, Cno. 

Maldonado, Cno. Chacarita de los Padres y el Arroyo Carrasco en el departamento de Montevideo. 
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ANEXO XI 

Declaración igualdad de género 
 

 

Declaración Jurada3: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, 

en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado 

a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:  

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la 

República Oriental del Uruguay.  

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.  

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren 

en estado de gravidez o período de lactancia.  

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la 

actividad privada, y  

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación 

correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar 

su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

       _______________________ 

               Firma 

 

 

                                                           
3 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO XII 

Declaración Jurada Art. 46 TOCAF 
 

Artículo 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén 

comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:  

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza 

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas 

o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, 

asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las 

ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el 

proceso de adquisición.  

De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente.  

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la Administración de los Servicios de Salud 

del Estado, cuando se trate de vínculo de dirección o dependencia, podrá darse curso a las ofertas cuando 

las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición, de lo que deberá dejarse constancia 

expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del 

Código Penal.  

 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.  

 

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la 

reglamentación.  

 

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o 

consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros 

recaudos relacionados con el Concurso de Precios o procedimiento de contratación administrativa de que 

se trate. 

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que 

por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad 

Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, 

ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 

circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. 

 

Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en 

el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera: 

 

 

 

FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s 


