
                               Montevideo, 17 de enero de 2023

CIRCULAR Nº 8

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN ABREVIADA
GRUPO: 210
OBJETO: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES
HIDRÁULICAS Y DE ESPUMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, SUMINISTROS
DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS EDILÍCIAS DE
ADECUACIÓN EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

�
CONSTITUCIÓN

�
.

 Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

1) Se sustituye la Sección I, del Pliego de Condiciones Generales
para Obras, por el archivo de igual nombre incorporado en el Anexo 1
de la presente circular, donde se destacan las siguientes
modificaciones:

1.a) En el punto 11.2.- Documentación que integra la oferta, de la
Sección I - Pliego de Condiciones Generales para Obras, se agrega:

- Se deberá incluir en la propuesta el ANEXO 15) DECLARACIÓN JURADA
- Articulo 46 del TOCAF.

1.b) En el Punto 19.- Estudio de las ofertas, de la Sección I -
Pliego de Condiciones Generales para Obras:

DONDE DICE: El estudio de las ofertas se realizará sobre cada obra,
salvo que en el Pliego particular, Parte I de la Sección III, se
establezca un criterio diferente.

La comparación de ofertas se realizará por el monto total incluido
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en el Cuadro A, sin considerar el I.V.A.

DEBE DECIR:  A los efectos de la evaluación de las ofertas se
realizará en primera instancia, un orden de prelación de las ofertas
económicas, para posteriormente verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y normativa
vigente, solamente respecto de aquellas ofertas que se encuentren en
primer lugar. Sin perjuicio de lo antes previsto, se deberán
considerar aquellas ofertas que califiquen como similares a los
efectos de la mejora de ofertas o negociaciones, según corresponda.

El Pliego particular, podrá establecer otra modalidad para la
evaluación de las ofertas.

El orden de prelación de las ofertas se realizará tomando en cuenta
la cotización realizada en el Cuadro A, sin considerar el I.V.A.

1.c) En el Punto 29.- Acta de iniciación, de la Sección I - Pliego
de Condiciones Generales para Obras:

DONDE DICE:  Transcurrido el plazo de 10 (diez) días hábiles
establecidos para la firma de la notificación - contrato, UTE le
comunicará al contratista la fecha y lugar donde se procederá a la
firma del acta de iniciación de obras.  Toda demora imputable al
Adjudicatario en la firma del acta de iniciación de obras será
descontada del plazo de entrega.
Será causal de rescisión del contrato, el no presentarse en tiempo y
forma a firmar la misma.

Conjuntamente con dicha acta, el Adjudicatario deberá presentar la
declaración jurada de seguridad y compromiso de acciones futuras �
R13.-1566 (Anexo 8), así como el Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene y su Valuación (Ley 18.362, arts. 359 a 363).

DEBE DECIR:  Transcurrido el plazo de 10 (diez) días corridos
establecidos para la firma de la notificación - contrato, UTE le
comunicará al contratista la fecha y lugar donde se procederá a la
firma del acta de iniciación de obras.  Toda demora imputable al
Adjudicatario en la firma del acta de iniciación de obras será
descontada del plazo de entrega.
Será causal de rescisión del contrato, el no presentarse en tiempo y
forma a firmar la misma.

Conjuntamente con dicha acta, el Adjudicatario, (en el caso de
licitaciones y concurso de precios), deberá presentar a la Unidad
Administradora del contrato, para la cual prestará el servicio, la
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declaración jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras
correspondiente al objeto del contrato, -debidamente firmada-,
disponible en:

https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-
licitaciones-y-compras

Se deberá presentar también el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
y su Valuación (Ley 18.362, arts. 359 a 363).

1.d) Se agrega el Anexo 15) Declaración Jurada - Artículo 46 del
TOCAF, de la Sección I - Pliego de Condiciones Generales para Obras,
en el Anexo 2 de la presente circular.

2) En el Punto 4.3.4.3 Tuberías, del Capítulo 4 "Especificaciones
Técnicas", de la de la Parte II, de la Sección III, del Pliego de
Condiciones:

DONDE DICE : Las tuberías aparentes utilizadas deberán cumplir o
mejorar los requerimientos establecidos en la NFPA 13: Tabla
6.3.1.1. Para el proyecto, en particular, las tuberías expuestas
serán de acero negro ASTM A53, SCH 10, SCH30 o SCH 40 dependiente
del método de instalación.

DEBE DECIR : Las tuberías aparentes utilizadas deberán cumplir o
mejorar los requerimientos establecidos en la NFPA 13: Tabla
6.3.1.1. Para el proyecto, en particular, las tuberías expuestas
serán de acero negro ASTM A53, ASTM A795, SCH 10, SCH30 o SCH 40
dependiente del método de instalación.

3) En el Punto 3.5.1 Obligaciones del contratista, del Capítulo 3
"Condiciones Contractuales", de la de la Parte I, de la Sección III,
del Pliego de Condiciones, se agrega:

En caso de ser necesario desenergizar los transformadores u otros
equipos para realizar las tareas de manera segura, UTE
desenergizará.
El contratista deberá solicitar a la Dirección de Obras, con una
antelación suficiente, mínima de 5 días, el corte e indicar el
horario en el que va a trabajar.

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:
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PREGUNTA 1:  Con respecto a los tanques existentes del edificio
principal ¿Se va a tener que hacer trabajos de acondicionamiento
(pintura, cambio de visores de nivel, lavado interno)?

RESPUESTA 1: Los tanques existentes no han sido usados por lo que se
encuentran limpios, la pintura de los mismos se encuentra en
condiciones no siendo necesario repintarlos. Con relación a
los visores de nivel, remitirse al apartado A), del Punto 4.3.4.9
Reservas de incendio, del Capítulo 4 "Especificaciones Técnicas", de
la de la Parte II, de la Sección III, del Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 2: ¿Va a haber horarios para cortar el suministro eléctrico
y trabajar cerca de los transformadores?

RESPUESTA 2:  Remitirse a la modificación establecida en el numeral
3, Literal A), de la presente Circular.

PREGUNTA 3: El pliego pide cañerías con norma ASTM A53, consultamos
si se puede usar cañerías con la norma ASTM A795.

RESPUESTA 3:  Remitirse a la modificación establecida en el numeral
2, Literal A), de la presente Circular.

PREGUNTA 4: Solicitamos agendar una nueva visita para poder cumplir
con el requisito del Pliego, debido a que la última fecha programada
para el 4 de enero estaba dentro del período de licencia de la
construcción, y nuestro personal se encontraba en el descanso
reglamentario.

RESPUESTA 4: No es posible acceder a dicha solicitud, se destaca que
la primera visita, realizada el día 08/12/2022, se encontraba fuera
del período de licencia de la construcción.

Saluda atentamente,
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Sección I: 

CONDICIONES GENERALES 

I.1- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
1.- Objeto de la Licitación y bases de la misma. 

 
El objeto de la contratación es la ejecución y entrega de las Obras de que se trata en el pliego de 
condiciones particulares – Sección III y de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el mismo. 
 
El PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION está formado por:   
                  

 SECCIÓN I  – Condiciones Generales 
 SECCIÓN II – Memoria constructiva General 

 
 SECCIÓN III-  Parte   I  Condiciones Particulares 

                            Parte  II  Memoria Descriptiva Particular 
 SECCIÓN IV- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública 

(Dto. 257/15) 
 
Además de las disposiciones emergentes de las partes mencionadas, regirán las que surjan  de las 
comunicaciones y circulares informando sobre aclaraciones y/o modificaciones, las que se considerarán 
parte integrante del pliego de condiciones. 
 
Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta 
la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los 
pliegos tienen un carácter esencialmente indicativo para la consecución del objeto del llamado. 
 
Las normas contenidas en la Sección III, Parte I y II, –Condiciones Particulares y Memoria Descriptiva 
particular, prevalecen sobre el resto de las normas del Pliego de Condiciones de la contratación. 
 
Ninguna de las Secciones, I, II y III, podrán contravenir lo dispuesto en la Sección IV- Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública (Dto.257/15). En ese caso, si 
existieren discrepancias, prevalecerá el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Obra Pública (Dto.257/15). 
 
 

2.-Direcciones  de Oficinas de contacto en U.T.E. 

 
OFICINA RESPONSABLE: 
Se indica en Pliego Particular 
 
ATENCION PERSONALIZADA A PROVEEDORES  
GERENCIA SECTOR COMPRAS 
Horario: 09:30 a 15:30 hrs. 



 
 

6 
 

Dirección Palacio de la Luz, Paraguay 2431, Planta Baja 11800 Montevideo   
Casilla de Correo: UTE Casilla de Correo 60 
Teléfono: 2 208 46 08 
Fax : 2 208 34 28 
Correo electrónico: uteabast@ute.com.uy 
 
DEPARTAMENTO ATENCION Y REGISTRO DE ACREEDORES 
GERENCIA DIVISION ECONOMICO FINANCIERA 
Horario: 09:30 a 15:30 hrs. 
Dirección Palacio de la Luz, Paraguay 2431, Planta Baja 11800 Montevideo   
Teléfono: 2 208 68 82 
Fax: 2 209 39 97 
Correo electrónico: atteacreedores@ute.com.uy 
 
 

3.- Definición de términos, interpretaciones y definiciones   

       
Los siguientes términos, que se emplean en el presente pliego, tienen los significados que se indican: 
  
Los términos "Administración" y "UTE" designan a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas. 
  
El término "Proponente" u "Oferente" designa a la persona, empresa o empresas consorciadas que 
presenten formalmente una oferta para ejecutar la obra, actuando por sí o por medio de sus 
representantes debidamente autorizados. 
 
El término "Adjudicatario" refiere al oferente cuya oferta haya sido adjudicada por acto administrativo 
firme dictado por la Administración. 
 
El término “Contratista“ se refiere a la persona, empresa o consorcio, que mediante contrato celebrado 
con UTE tenga a su cargo la ejecución y entrega de la obra, suministros y/o servicios. 
 
El término "Encargado", se refiere a la persona o personas designadas por el Contratista para 
representarlo en el sitio de la obra. 
 
 El término "Oficina Responsable", designa a la unidad encargada por UTE de controlar la ejecución de 
la obra y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y para resolver los problemas 
técnicos y administrativos  que se susciten durante el desarrollo de los trabajos. 
 
 El término "Director de Obras", designa al funcionario que representará a UTE en los asuntos de 
carácter técnico y administrativo relacionados con el Contrato y es el funcionario con quien tratará el 
Contratista directamente.  
 
El término " Ayudante ", se refiere al o los funcionarios de la Administración designado/s por el Director 
de Obra, encargados del control de los trabajos. 
 
El término "Las Partes", significa UTE  y el Contratista. 
 
El término "Representante Técnico", se refiere a la persona designada por el Contratista, con amplios 
poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas al Contrato. 

mailto:atteacreedores@ute.com.uy
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El término "Sub Contratista", designa la persona o empresa que, mediante Contrato celebrado con el 
Contratista, con la aprobación de UTE, tiene a su cargo la ejecución de una parte específica de la Obra. 
 
 

4.- Comunicaciones / notificaciones 

               
 
4.1 Comunicaciones/Notificaciones emitidas por UTE        
 
Las comunicaciones y/o notificaciones que realice esta Administración a los proveedores, serán 
realizadas a través de los medios de comunicación que los mismos hayan declarado en el Registro Único 
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.)  
 
4.2 Comunicaciones/Notificaciones dirigidas a UTE 
 
Todas las comunicaciones referidas a los llamados a licitar, deberán dirigirse a:  

 

      U.T.E. 

      Gerencia de Sector Compras  

  

 Nº de Compra: 

 

A través de la siguiente casilla de correo: 

 

E-MAIL: uteabast@ute.com.uy 

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE, en cualquiera de las etapas de la 
negociación deberán retener el mail de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser requerido 
siempre que la Administración lo considere pertinente. De no presentarse el mismo se entenderá por 
no presentada. 

 
Los Pliegos de Condiciones y demás especificaciones relativas al llamado se pondrán a disposición de 
los interesados sin costo, a través del sitio web: 
 
http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones, 
 
o podrán consultarlos directamente en la oficina Atención Personalizada a Proveedores (Planta Baja del 
Palacio de la Luz).  
 
La Administración, cuando lo considere conveniente, podrá establecer un precio razonable para la 
adquisición de los Pliegos de Condiciones, teniendo en cuenta el procedimiento licitatorio o la causal de 

mailto:uteabast@ute.com.uy
http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones
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la compra directa y el monto estimado para la contratación respectiva. En este caso, cada oferente 
deberá adquirir un ejemplar del Pliego de Condiciones respectivo, en el lugar indicado para ello, con 
antelación a la apertura de las ofertas.  La no adquisición del Pliego de Condiciones por el oferente o, 
en su caso, por su representante, será causal de rechazo automático de la oferta. 
 
 

5.- Aclaraciones del pliego 

   
Cualquier persona física o jurídica, podrá solicitar por escrito a la Gerencia de Sector Compras (Atención 

Personalizada a Proveedores, teléfono (598) 2208 4608), aclaraciones del pliego de condiciones hasta 

10 (diez) días hábiles (Licitaciones Públicas) y 3 (tres) días hábiles (Licitaciones Abreviadas o Concurso 

de Precios), antes de la respectiva fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas, salvo 

especificación en contrario establecida en el Pliego Particular. 

 
 
Toda otra información ampliatoria que la Administración estime del caso realizar con anterioridad al 
llamado, será publicada en el sitio Web de Compras y Contrataciones del Estado, en la página Web de 
UTE http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones, y enviadas vía correo electrónico 
a quienes se hayan registrado como interesados al pliego, habiéndose inscripto para el llamado 
específico, en el sitio Web antes mencionado.  
 
Es de responsabilidad de los registrados como interesados, tomar conocimiento de la totalidad del pliego 
de condiciones incluidas sus circulares. El no recibir una circular por medio de correo electrónico no 
exime al oferente del cabal conocimiento del pliego de condiciones en forma completa. 
Cuando el pliego tenga costo de adquisición, además de las publicaciones en los sitios Web mencionados 
anteriormente, las aclaraciones al pliego serán comunicadas por alguno de los medios hábiles 
establecidos en el capítulo Comunicaciones/Notificaciones, a los que hayan adquirido el Pliego de 
Condiciones. . 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  

 

      U.T.E. 

      Gerencia de Sector Compras  

  

 Nº de Compra: 

 

A través de la siguiente casilla de correo: 

 

E-MAIL: uteabast@ute.com.uy 

http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-de-licitaciones
mailto:uteabast@ute.com.uy
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6.- Modificaciones al pliego 

 
La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de oferta, modificar el pliego 
particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un 
particular.  
 
Aquel eventual oferente que formuló la observación será notificado de la modificación, en un plazo no 
menor a dos días hábiles antes del término límite para la recepción de las ofertas, por cualquiera de los 
medios establecidos en el Capítulo Comunicaciones/Notificaciones. 
 
Todos los registrados como interesados al pliego, inscriptos para el llamado específico en el sitio Web 
correspondiente, serán notificados de las modificaciones introducidas, en el mismo plazo, por medio de 
correo electrónico. 
 
Es de responsabilidad de los registrados como interesados, tomar conocimiento de la totalidad del pliego 
de condiciones incluidas sus circulares. El no recibir una circular por medio de correo electrónico no 
exime al oferente del cabal conocimiento del pliego de condiciones en forma completa. 
 
En caso que el pliego exija costo de adquisición, las modificaciones al pliego serán enviadas, dentro del 
mismo plazo, a quien formuló la observación y a los adquirentes de pliego, por cualquiera de los medios 
hábiles establecidos. 
 
Adicionalmente, en todos los casos, las circulares al respecto serán publicadas en el sitio Web de UTE 
y en el correspondiente a Compras y Contrataciones Estatales.  
 
 

7.- Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 
Cualquier persona física o jurídica, podrá solicitar por escrito a la Gerencia de Sector Compras  (Atención 
Personalizada a Proveedores, teléfono (598) 2208 4608), la prórroga de la apertura de las ofertas con 
una anterioridad no inferior a 10 (diez) días hábiles (Licitaciones Públicas) y 3 (tres) días hábiles 
(Licitaciones Abreviadas) de la respectiva fecha de apertura de ofertas.  
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a: 

      U.T.E. 

      Gerencia de Sector Compras  

  

 Nº de Compra: 

 

A través de la siguiente casilla de correo: 
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E-MAIL: uteabast@ute.com.uy 

  
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio y será notificada a quien la 
solicitó por cualquiera de los medios establecidos en el presente Pliego. 
 
En caso de concederse la prórroga solicitada o la Administración disponerla por su sola voluntad, será 
comunicada, por medio de correo electrónico,  a todos los que se hayan registrado como interesados 
al pliego, habiéndose inscripto para el llamado específico, en sitio Web antes mencionado. 
 
Es de responsabilidad de los registrados como interesados, tomar conocimiento de la totalidad del pliego 
de condiciones incluidas sus circulares. El no recibir una circular por medio de correo electrónico no 
exime al oferente del cabal conocimiento del pliego de condiciones en forma completa. 
 
En caso que el pliego exija costo de adquisición, las prórrogas de apertura de ofertas serán comunicadas 
a los adquirentes de pliego, por cualquiera de los medios hábiles establecidos en el Pliego Único. 
 
Adicionalmente, en todos los casos, las circulares al respecto serán publicadas en el sitio Web de UTE 
y en el correspondiente a Compras y Contrataciones Estatales.  
 
 

8.-Anulación del llamado 

 
La Administración podrá, en cualquier momento, antes y hasta en el mismo acto de apertura de ofertas 
(sin abrir las ofertas), anular el llamado. 
 
En los casos de anulación, la misma será difundida o comunicada a través de los mismos medios 
utilizados para el llamado y la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los pliegos y 
las garantías depositadas. 
 
 

9.- Mantenimiento de oferta 

 
Para el estudio de las  ofertas  y  adjudicación definitiva por parte del ordenador competente se 
dispondrá de un plazo mínimo de 120 días  calendario, contabilizados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas, durante los cuales el oferente deberá mantener su oferta. 
 
El  plazo  de  vigencia   del mantenimiento de oferta será prorrogado automáticamente por períodos de 
60 días calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa de su propuesta, por escrito, 
ante la Gerencia de Sector Compras (Atención Personalizada a Proveedores), con una antelación mínima 
de 30 días calendario a la fecha de expiración del plazo original o de las prórrogas concedidas. 
 
No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta o que indiquen otros 
plazos; de no cumplirse con lo establecido, esta Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar 
la oferta presentada. 
 
 

mailto:uteabast@ute.com.uy
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10.-Garantía de mantenimiento de oferta  

               
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 64 del TOCAF se deberá tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
A) Si la Administración determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de 
mantenimiento de oferta, indicándolo expresamente en el Pliego de Condiciones 
Particulares (Sección III, Parte I), el oferente deberá depositar garantía de 
mantenimiento de oferta por el monto establecido en el mismo.  
 
B) Si la Administración NO determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de 
mantenimiento de oferta, el oferente podrá optar por: 

B.1) Depositar el monto establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
(Sección III, Parte I);  

ó 
B.2) no presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida 

que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente 
al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF.  
 
Cuando el monto de su oferta no supere el tope de la licitación abreviada, no se 
presentará garantías de mantenimiento de ofertas. 
 
En caso de cotizarse parte del precio en moneda extranjera (si el pliego particular, parte  I Sección 
III, lo autoriza), a los efectos del depósito de la garantía, su equivalente en moneda nacional será 
calculado considerando el tipo de cambio vendedor  vigente en la Mesa de Cambios del Banco Central 
del Uruguay del último día hábil anterior a la fecha de caución o a la de emitido el aval o fianza. 
 
Las garantías  de mantenimiento de oferta deberán constituirse de manera que contemplen lo 
establecido en este capítulo y en "Mantenimiento de Oferta".  

10.1.- Depósito   

 
La garantía deberá ser depositada por: 
 
a)  el "oferente" (ofertas de empresas por si mismas)  
 
b) por "empresas consorciadas". 
    Las empresas consorciadas legalmente (de acuerdo a lo establecido en la ley 16.060 del 4/set/89 

o aquellas que manifiesten la intención de consorciarse (mediante acta notarial), pero no estén 
constituidas legalmente a la fecha de apertura de ofertas, deberán depositar mediante alguna de 
las siguientes opciones: 

   1)      Por separado  indicando la denominación de las empresas integrantes y la denominación del 
consorcio constituido o a constituirse, dejando establecido expresamente que son solidariamente 
responsables. 

    Debiendo la suma de las garantías cubrir  el mínimo. 
    2)      Una sola garantía donde se indique la denominación de las empresas integrantes  y el 

nombre del consorcio constituido o a constituirse.  
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10.2.- Plazo para depositar 

 
Los oferentes deberán presentar el depósito de garantía, en el Depto. Atención y Registro de 

Acreedores, con la antelación que deseen y hasta una hora antes del momento fijado para el acto de 

apertura de las ofertas, estando facultada la Gerencia de Sector Compras para autorizar la extensión 

de dicho plazo. Para realizar el depósito se debe tener en cuenta las nuevas disposiciones sobre 

atención de ese Departamento establecidas en su COMUNICADO A PROVEEDORES del 27/03/20, 

el cual se encuentra publicado en el portal web de UTE 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/comunicados 

10.3.- Modalidades para constituir 

 
El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las siguientes modalidades: 
 
a) Valores Públicos computados por su valor nominal. Los valores en títulos tendrán que ser 
caucionados en el Banco de la República Oriental del Uruguay a la orden de la Administración Nacional 
de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. 
 
b) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza o de un Banco extranjero avalado por un Banco del 
país, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía 
deberá contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para 
hacer efectivo su cobro.  
 
c) Póliza de seguro de fianza emitida por Compañía de Seguros que cuente con la autorización del 
Poder Ejecutivo y que haya sido habilitada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del 
Banco Central del Uruguay para emitir dichas pólizas 
 
d) En efectivo  
(Cheques: Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En caso de constituirse la 
garantía mediante cheque, en todos los casos el monto a percibir, será neto a favor de U.T.E., 
quedando de cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos). Cuando, por cualquier 
causa, un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, U.T.E. tendrá por no 
constituida la garantía. 
 

e) Otras formas de garantías equivalentes que el Pliego Particular establezca o acepte. 
 
NOTA: Las empresas del exterior interesadas en presentar garantías de mantenimiento de oferta por 
medio de depósito en cuenta de UTE, mediante giro bancario deberán contemplar lo establecido en 
el último párrafo de la Sección I del presente numeral, respecto a la modalidad de comunicación, rige 
lo dispuesto por el Departamento de Atención y Registro de Acreedores del 27/03/20, el cual se 
encuentra publicado en el portal de UTE. 

10.4.- Vencimientos  

Las garantías  de mantenimiento de oferta deberán constituirse de manera que contemplen lo 
establecido en este capítulo. No se aceptarán garantías con vencimientos menores a 180 (ciento 
ochenta) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, y  se deberá prorrogar la 
validez de las mismas con una antelación de 30 días calendario, por períodos no inferiores a 60 días 
calendario al vencimiento de la original, a excepción de quienes desistan del mantenimiento de oferta 
según lo establecido en este capítulo.  

https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/comunicados
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10.5.- Devolución de la garantía de mantenimiento de oferta 

Adjudicada la contratación o cuando se hayan rechazado todas las OFERTAS presentadas, se procederá 
de oficio a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de los no adjudicatarios. 
 
Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento al constituir la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato en tiempo y forma. 
 
La devolución se realizará directamente a la institución emisora, salvo solicitud expresa del oferente en 
contrario. 

10.6.- Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta 

La garantía podrá ser ejecutada: 
 
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 
 
b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma  la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
 
c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar la notificación del contrato, habiendo sido 
notificado para ello. 
 
d) Cuando se haya expresado la intención de consorciarse y no se constituya legalmente el consorcio 
al vencimiento del plazo para la firma de la notificación contrato. 
 
 

11.- Requisitos formales de las ofertas 

11.1 Presentación y redacción 

 
Las ofertas deberán presentarse cumpliendo los requisitos establecidos en el punto 9 “Requisitos 

Formales de las Ofertas” del Pliego Único. 

Las ofertas deberán estar firmadas y con aclaración de firma, por quien tenga facultades suficientes 
para presentarlas y contratar, debidamente habilitada en RUPE y sus hojas serán numeradas 
correlativamente. 

 
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio en Uruguay a los efectos de la licitación y actos 
posteriores a la misma. 
 
Asimismo, los proveedores deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO 
(SIIF) y ACTIVO. 
 
El registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el 
mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados. La información necesaria para dicho registro 
se podrá obtener en la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, a través de la página 
www.comprasestatales.gub.uy. 
 
Las ofertas deberán ser presentadas por: 
 
     a)  el "oferente" (ofertas de empresas por si mismas) 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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     b)  Consorcios y empresas que manifiesten la intención de consorciarse: En caso de que se presente 

un consorcio (o empresas que manifiesten la intención de consorciarse), no se requiere en 
oportunidad de la presentación de la oferta, que el mismo esté inscrito ni publicado (Ley 16060 
del 4/set/89).  La inscripción y publicación (Ley 16060 del 4/9/89) será obligatorio realizarla en 
nuestro país y le será exigida a los adjudicatarios antes de la firma del contrato. 

 
Las empresas consorciadas o que manifiesten tal voluntad, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
b1) Presentación de Acta de intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con 

certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros, servicios 
y/o parte de las obras que tomará a su cargo cada integrante del consorcio. 

 
b2) La oferta deberá incluir toda la información requerida en este pliego para cada uno de los 

miembros integrantes del consorcio. 
 
b3) Se designará en la oferta uno de los miembros, como responsable autorizado para contraer 

obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los 
miembros del consorcio. 

 
b4) Deberá resultar del Acta de Intención y posteriormente del Contrato de Consorcio, que sus 

integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco 
de la Licitación de que se trate. 

 
b5) El acta de intención o contrato constitutivo, deberán contener la indivisibilidad de las 

obligaciones contraídas ante U.T.E. y la no modificación del acta o contrato, sin la previa 
aprobación de UTE. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto  del Poder ejecutivo N° 14/012 del 24 de enero de 2012 en 
caso de presentarse Sociedades Civiles, constituidas al amparo de los artículos 1875 y siguientes del 
Código Civil, deberán acreditar encontrarse en situación regular de pago ante la Dirección General 
Impositiva y el Banco de Previsión Social. 
 
Asimismo, deberán acompañar a sus ofertas el certificado notarial correspondiente que acredite la 
capacidad del Administrador, o quien haga sus veces, en relación a la sociedad. 
 
 

11.2.- Documentación que integra la oferta 

 
La oferta constará de los siguientes documentos (las tres vías deberán contener la misma 
documentación): 
 
- formulario “presentación de oferta” 
 
- Formulario “listado de rubros” 
 
- Certificado de “Habilitación para ofertar” del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas) DECRETO 208/2009. El Pliego particular, Parte I de 
la Sección III, establecerá el tipo de certificado que se requiere. 
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- Para el caso de consorcios o empresas que manifiesten la intención de consorciarse, se deberá 

presentar certificados del RNE de acuerdo a lo establecido en los artículos 52 a 54 del decreto 
208/2009. 

 
- Para el caso de sociedades debidamente constituidas en el extranjero inscriptas en el Registro 

Nacional de Comercio que y haya adjuntado el contrato social o la resolución de la sociedad de 
establecerse en nuestro país, que se presenten como oferentes  en licitaciones públicas deberán 
proporcionar en el acto de apertura su domicilio, así como la designación de las personas que la 
administran o representan y el capital asignado si corresponde. 

 
- El oferente que desee acogerse al beneficio establecido en art. 41 y 44 de la Ley  N° 18.362 del 

6/10/2008 (Decretos  13/09 del 13/01/09 y 164/13 del 28/05/2013) deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el punto 18 de esta Sección. 

 
- Certificado del MTSS que acredite no haber incurrido en las conductas sancionadas establecidas por 

el art.14 de la Ley 18.516 del 26.06.09, o haber abonado la multa y subsanado la situación. 
 

- Declaración de los Socios, Directores o Administradores de la empresa Oferente que no tienen 
vinculación alguna con una empresa sancionada en RUPE por incumplimiento en la Ley de 
Tercerizaciones. 
 

- Se deberá incluir en la propuesta el Anexo 14 de este pliego con la declaración  bajo juramento de 
que la empresa oferente ha comenzado a implementar una política tendiente a la promoción y 
protección de igualdad de derechos y oportunidades desde la perspectiva de género (Leyes N° 
18.104 del 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009). 

 
- Se deberá incluir en la propuesta el ANEXO 15) DECLARACIÓN JURADA - Articulo 46 del TOCAF. 

 

11.3.- Limitación de Responsabilidad por Daño Emergente y/o Lucro Cesante 

 
El contratista será responsable por la totalidad de los daños y perjuicios que ocasione en 
el cumplimiento del contrato por hasta el 100% del mismo, incluyendo daño emergente y 
lucro cesante, salvo que el pliego de condiciones particulares incluya otras cláusulas 
limitativas de responsabilidad. 
 

12.- Condiciones de cotización  

 
El trabajo que comprende la presente licitación se contratará a precio global y será el que resulte del 
total de las obras estipuladas en los planos y planillas, memoria constructiva general, y pliego de 
condiciones Dicho precio será el que resulte del Cuadro A  “Estructura final de precios”, el que se incluye 
en la Parte I de la Sección III 
 
El trabajo se contratará a precio global, no obstante ello, los proponentes presentarán también el 
presupuesto detallado indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales que 
comprenden el total de la obra, especificando metrajes y sus precios unitarios los que regirán para las 
liquidaciones mensuales por trabajos realizados, o aumentos o disminuciones de obra que puedan 
ordenarse, y para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. 
De no contar con este detalle, la Dirección de obra abonará los avances mensuales, a su exclusivo 
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criterio, o luego de finalizada la misma, según corresponda. A dichos efectos, el oferente completará, 
a título indicativo, el Cuadro B “Listado de Rubros”, el que se incluye en la Parte I de la Sección III, 
pudiendo agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los 
trabajos, tomando en cuenta el listado de rubros incluido en los anexos de la Parte II de la Sección 
II. Este Cuadro servirá como elemento de evaluación técnica. 
 
Si un proponente omitiera un rubro o suministro, se entenderá que el rubro omitido está incluido en el 
total de rubros del Cuadro A, en el que también se considerarán incluidos todos los gastos que  cubran 
la entrega de la obra en las condiciones que se establecen en este pliego y en el Pliego particular,  
Parte I de la Sección III, así como los riesgos, responsabilidad y obligaciones que resulten de la 
ejecución del contrato. 

12.1.-Moneda de cotización 

 
Los proponentes presentarán sus precios en moneda nacional de curso legal. El Pliego particular,  
Parte I de la Sección III, podrá autorizar la presentación de ofertas en otras monedas (indicando 
cuales). 

12.2.- Precios firmes/sujetos a ajuste  

 
Si en la oferta no se manifiesta la condición de precio firme o sujeto a ajuste, se considerará  que los 
precios están formulados de acuerdo a lo que establece el  Pliego particular,  Parte I de la Sección 
III. Este podrá indicar fórmulas paramétricas obligatorias. 
 
Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados 
por publicaciones oficiales, debidamente acreditadas. 
 

12.3.- Cargas sociales  

El oferente indicará en su Oferta los porcentajes de incidencia de la mano de obra de construcción, 
completando el cuadro B incluido en el Pliego particular, Parte I de la Sección III. En este cuadro 
se definen los porcentajes mínimos de referencia de mano de obra para cada rubro. 
 
Se deberá completar el Cuadro A incluido en la Parte I de la Sección III, en el cual se incluirá el total 
de las Cargas Sociales. 
 

12.4.-  Plazo de entrega 

 
El  Plan de Desarrollo de Obras se indica como obligatorio en el punto 42 del presente pliego. El plazo 
comenzará a contarse desde la fecha del Acta de Iniciación de la Obra o la fecha en que se indique en 
ésta. 
 
 

13.- Conocimiento por el proponente de los detalles del trabajo y condiciones de los 

mismos 
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La presentación de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento del lugar de 
construcción de la obra, así como las condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, 
precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, etc.. 
 
Asimismo implica el conocimiento total de los documentos que regulan el cumplimiento del contrato y 
la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los mismos. 
 
La falta por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la obra y las 
condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida, en reclamaciones 
de cualquier índole. 
 
Se deberá presentar constancia de visita de obra junto a la oferta. 
 
Dicha constancia será expedida por la oficina encargada del seguimiento del contrato. 
(Ver formato de constancia en Capítulo  “Anexos” adjuntos al presente pliego). 
 

14.- Gastos de preparación de ofertas 

 
Los gastos y costos que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de 
sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta, no abonando UTE compensación de ninguna especie por 
ese concepto. 
 
 

15.- Normalización de artículos 

 
Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a la norma U.N.I.T. u otra norma, 
incluida en el Pliego General o Particular, hará obligatorio el cumplimiento de la misma por parte de los 
oferentes y su control de calidad se efectuará  en la forma prevista en ella y en dichos pliegos. 
 

16.- Tributos 

 
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 
considerarán incluidos en los precios cotizados. 
  
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos, que graven la última etapa de la 
comercialización de los bienes,  prestación de servicios y/o ejecución de la obra, serán reconocidos en 
todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 
 

17.- Recepción de ofertas  

 

 
Los oferentes deberán entregar sus ofertas: 

a) En soporte magnético (exclusivamente pendrive) la oferta completa en formato NO editable (PDF 

o similar) comprimido (el nombre, extensión y ruta no pueden superar los 200 caracteres).  Las 

tablas de precios también deberán incluirse en Excel (si hay diferencias con el archivo pdf, 

primará la información del archivo pdf).  
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b) Si se ampara en el Artículo 10 de la Ley N° 18.381 del 17/10/2008 expresando que parte de su 

oferta es confidencial, debidamente identificado, debe entregarlo en un Pendrive separado en 

formato NO editable (PDF o similar), comprimido (zippeado o similar). 

 

Los soportes magnéticos (exclusivamente pendrives) deben venir en sobre cerrado, siendo 

debidamente identificados en el exterior detallando número de Licitación o Concurso de Precios 

según corresponda y nombre de la empresa oferente y, en caso de corresponder, si la información 

es confidencial. 

Por su parte el soporte (pendrive) también deberá tener una etiqueta de identificación del nombre de 

la empresa. 

Previo a la apertura y hasta una hora antes de la misma, podrán entregarse las ofertas, 

personalmente o por courier, en la Gerencia de Sector Compras, Departamento Atención 

Personalizada a Proveedores (teléfono (598) 2208 4608), Palacio de la Luz, calle Paraguay 2431, 

Montevideo, Planta Baja (en el horario de 09:30 a 15:30 hs.). 

A partir de ese momento y hasta la hora de apertura, podrán entregarse personalmente en la: 

Sala de Apertura de Ofertas 

UTE Palacio de la Luz   

Calle Paraguay Nro. 2431 Planta Baja 

Montevideo - Uruguay 

  

No serán válidas las ofertas que se recepcionen pasada la hora dispuesta para el acto de apertura 

de ofertas. 

 Antes de finalizado el Acto de Apertura, las ofertas recepcionadas (con excepción de la información 

que sea entregada con carácter confidencial) serán colocadas en el sitio web denominado “Portal 

Empresas” (https://portalempresas.ute.com.uy).  

Para acceder a dicha información, al finalizar el acto de apertura, se le comunicará a cada oferente 

presente, el usuario y contraseña requerida para el ingreso al Portal. En caso de haber entregado 

antes la oferta, se le enviará a la dirección de correo electrónico establecida en RUPE. 

Todas las ofertas quedarán visibles, en modo lectura, por el plazo de 30 días corridos. 

 

18.- Apertura de ofertas  

 
La apertura de ofertas se hará en el lugar, día y hora indicados en el pliego y en el correspondiente 

llamado, o comunicaciones posteriores, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la 

Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir al acto. 

https://portalempresas.ute.com.uy/
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Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los presentes 

formular en el acta a labrar, las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación 

posterior.  

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los funcionarios 

actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las constancias que deseen. 

Asimismo se controlará que las empresas oferentes se encuentren inscriptas en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (R.U.P.E.). No se considerarán las propuestas presentadas por proveedores 

que, a la fecha de apertura de ofertas, no se encuentren inscriptos en el mencionado registro. 

 
 

19.- Estudio de las ofertas 

 
 
A los efectos de la evaluación de las ofertas se realizará en primera instancia, un orden de prelación de 

las ofertas económicas, para posteriormente verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el pliego de condiciones y normativa vigente, solamente respecto de aquellas ofertas que se encuentren 

en primer lugar. Sin perjuicio de lo antes previsto, se deberán considerar aquellas ofertas que califiquen 

como similares a los efectos de la mejora de ofertas o negociaciones, según corresponda.  

 

El Pliego particular, podrá establecer otra modalidad para la evaluación de las ofertas. 
 
El orden de prelación de las ofertas se realizará tomando en cuenta la cotización realizada en el Cuadro 
A, sin considerar el I.V.A. 
 
 
A continuación se indican los Regímenes de Preferencias a aplicar en el estudio de las ofertas (se 
incluyen en Anexo Decretos 13/09 y 371/010 mencionados):  
 
REGIMEN DE PREFERENCIAS:  Art. 41 de la Ley N° 18.362 
 
 

Se  debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley  Nº 18.362 y el Decretos del Poder 
Ejecutivo No. 13/2009 y 164/13, así como en las normas modificativas, interpretativas y concordantes. 
 
Los oferentes que deseen acogerse al beneficio deberán declarar en su oferta si la (o las) obra/s 
califica/n como nacional/es a la luz de las exigencias de la legislación vigente (ver anexo 13). 
 
En caso de ausencia de declaración, se interpretará que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es. 
Se requiere para su aplicación la declaración jurada en la oferta de la calificación como nacional de la 
respectiva obra cotizada. 

 

Para el caso de que se declare que la (o las) obra/s califica/n como nacional/es, se requiere por parte 
del oferente:  
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a.- Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen 
su precio. 
 
b.-  Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra 
declarada en el literal a) inmediato anterior. 
 
c.-  Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o 
bienes declarados en el mencionado literal a) precedente. 
 
En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la 
Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada 
conjuntamente con su oferta, por parte del proponente.  
 
En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna.  
 
Para aquellos oferentes que hubieren presentado la declaración jurada requerida, la Administración 
exigirá la presentación del certificado correspondiente cuando ello tenga o pueda tener incidencia en el 
estudio económico de las ofertas. 

 

Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el 
derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada. 

 

 

REGIMEN DE PREFERENCIAS: Art. 44 de la Ley N° 18.362 
 

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 
reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y 
disposiciones concordantes y/o complementarias y Decreto del Poder Ejecutivo No. 164/13. 
 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:  
 

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME,  y la participación en el 
Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del Art. 4 y concordantes del 
Decreto 371/010, así como los porcentaje de integración nacional de bienes y mano de obra. 
La no presentación de dicho certificado, implicará el no otorgamiento de dicho beneficio  hacia la 
empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME. 
 
Para aquellos oferentes que se hubieren amparado a este beneficio, y la obra incluya la provisión de 
bienes o materiales, la Administración exigirá la presentación del certificado de origen emitido por las 
entidades certificadoras (Art. 8 Decreto 371/010),  cuando ello tenga o pueda tener incidencia en el 
estudio económico de las ofertas. 
La Administración evaluará la oportunidad en que solicitará el certificado de origen emitido por las 
entidades certificadoras sin perjuicio de lo establecido en el Art. 8 del Decreto 371/010. 
 
 
CERTIFICADO: En los casos en que la Administración requiera el certificado de origen que expiden las 
Entidades Certificadoras habilitadas por Decreto 13/2009, los oferentes deberán encontrarse en 
condiciones de presentar ante éstos la correspondiente solicitud y la documentación necesaria dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la nota emitida por UTE, debiendo presentar el 
comprobante respectivo en forma inmediata, ante el Grupo de Compras que lo reclamó. 
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Asimismo, acreditada la presentación de la solicitud ante el organismo correspondiente, el oferente 
dispondrá de un plazo de quince días hábiles para la presentación ante UTE del certificado que se le 
expida. 
 
La omisión en el cumplimiento de los requisitos y términos establecidos precedentemente dará lugar a 
que la Administración considere que el oferente carece de las condiciones declaradas, no otorgando la 
preferencia sobre los bienes o materiales declarados. 
 

RESERVA DE MERCADO: En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del 
artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica 
para el presente llamado el mecanismo de Reserva de Mercado. 
 
 
Cuando los demás criterios de evaluación de ofertas del Pliego particular, tengan establecida una 
cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 
 
La evaluación del cumplimiento de requisitos formales se efectuará aplicando los criterios establecidos 
en el Art. 149 del T.O.C.A.F. y, en especial, los de igualdad de los oferentes y de materialidad frente al 
formalismo, a efectos de obtener la mayor concurrencia de oferentes y de propuestas válidas. 
 
UTE podrá otorgar a los proponentes, una vez analizadas las ofertas y el acta de apertura, un plazo de 
dos días hábiles para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia, 
así como para completar la garantía de mantenimiento de la oferta cuando estime que hubo error en 
su cuantificación y que no se trate de una diferencia significativa. Ello podrá hacerse cuando no se 
altere materialmente la igualdad de los oferentes.  
 
Esta Administración se podrá negar a otorgar dicho plazo adicional para complementar carencias o 
salvar defectos o errores cuando estime que los mismos son habituales en un oferente determinado o 
se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 
 
Se podrán admitir en la propuesta errores evidentes o de escasa importancia, defectos o carencias 
formales, cuya corrección posterior no altere el tratamiento igualitario de las propuestas de los demás 
oferentes, otorgando ventajas que puedan incidir en la decisión de adjudicación o desnivelen a los 
oferentes. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales se tendrá en cuenta el más 
conveniente para la Administración salvo que, a juicio de ésta, se trate de un error evidente, en cuyo 
caso se efectuará la corrección que corresponda, dejando constancia de ello. 
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 
 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones que rige para esta negociación, en las condiciones y formas que se establezcan, pudiendo 
agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales 
requeridas. 
 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren 
luego defectos que  violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el pliego. 
 
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 
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Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones 
contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento 
de éstos. 
 
Vencido  el  plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración o ampliación de propuestas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas 
por escrito por la Comisión Asesora Actuante de esta Administración ó la Gerencia Sector Compras. En 
tal caso, el oferente  dispondrá de un plazo para hacer llegar su respuesta que se indicará en la 
correspondiente solicitud. De no recibirse aquélla en el lapso señalado, la oferta podrá ser desestimada.       
 
La  Administración  se  reserva  el  derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva, si 
de la oferta presentada se concluye que el oferente posee la capacidad  suficiente para ejecutar 
satisfactoriamente el objeto del contrato licitado.  
 
El Pliego particular,  Parte I de la Sección III podrá detallar los factores de evaluación de las 
ofertas y la información a presentar al respecto por los oferentes. 
 
La capacidad técnica  se evaluará en base a los documentos e información que se incluyen en la oferta 
tales como, la experiencia de la firma y los medios que disponen, etc.  
 
UTE se reserva el derecho de hacer por su cuenta y por los medios que estime convenientes, todas las 
averiguaciones complementarias que considere necesarias para llegar a un juicio formado sobre la 
capacidad y antecedentes de las empresas oferentes, corroborar la información proporcionada y 
obtener información adicional. 
 
Para la comparación de las ofertas que coticen en moneda extranjera (si el Pliego particular,  Parte 
I de la Sección III lo autoriza), se utilizarán los arbitrajes y tipos de cambio billete vendedor que rijan 
al cierre del último día hábil anterior a la fecha de apertura de las ofertas, publicados por la Mesa de 
Cambios del Banco Central del Uruguay. Para los  casos en que además de la cotización, el pago deba 
ser efectuado en moneda extranjera.  
 
CONSORCIOS:  En caso de presentación de un grupo de empresas consorciadas, las cifras de cada una 
de las empresas integrantes  se sumarán para determinar si el oferente (empresas consorciadas) 
cumple con los requisitos mínimos exigidos para esta negociación, referente al volumen de obras, 
experiencia y situación financiera. 
 
Asimismo, se tendrá en cuenta la experiencia de cada integrante con referencia a la parte del contrato 
que propone ejecutar. 
 
PARAMÉTRICAS: No serán considerados a efectos comparativos los ajustes de precios resultantes de la 
aplicación de las fórmulas parámetricas de variación de precios. 
 
No se considerarán ofertas que contengan cláusulas de reajuste de precios, salvo que expresamente 
así lo dispongan las condiciones particulares (Parte I de la Sección III); en ese caso el oferente deberá 
dejarlo expresamente establecido en su oferta. 
 
 

20.-  Rechazo de las ofertas 
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Las ofertas serán rechazadas en caso de apartamientos sustanciales de las condiciones de la Licitación, 
y en particular, se destaca: 
 

 El oferente no se encuentres inscripto en el RUPE. 
 

 La oferta no cubra sustancialmente la/s obra/s licitada/s de acuerdo a lo indicado en el Pliego 
Particular (Sección III Parte I). 
 

 No se presente la garantía de mantenimiento de oferta, si la Sección III del Pliego la establece 
como obligatoria, o de acuerdo al monto de la oferta, en el caso que corresponda. 

 
 El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 120 días calendario. 

 
 El oferente no posea el Certificado de Habilitación para Ofertar, vigente a la fecha de apertura. 

 
 Los precios estén sujetos a confirmación o condicionados en forma alguna. 

 
 El oferente no presente la cotización de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A. 

 
 El oferente no presente el Cuadro B. 

 
 
 
 

21.-  Mejora de ofertas 

 
Si en la comparación efectuada se encuentran ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 

del T.O.C.A.F., la Administración podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorarlas, otorgando un 

plazo no menos de dos días. Si luego hubiera igualdad en las ofertas ubicadas en primer lugar, se podrá 

promover una puja a la baja de precios entre ellas en la oportunidad que determine la Administración, 

pudiendo dividir la adjudicación entre dos o más oferentes, si esa facultad se hubiera establecido en la 

Parte I de la Sección III del Pliego Particular, o, en su defecto, si fuera aceptada por los oferentes.  De 

no ser posible el fraccionamiento o no aceptarse la división, la adjudicación se hará por sorteo. 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, se podrá 
solicitar mejoras de las condiciones técnicas, de calidad o precio de las ofertas. 
 
 

22.-  Negociaciones 

 
En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el Art. 66 del T.O.C.A.F., la 
Administración podrá entablar negociaciones  con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, 
a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. De lo actuado en relación a cada 
proponente, se labrará acta sucinta. 
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23.-  Propuesta de adjudicación 

 
La Comisión Asesora actuante propondrá la adjudicación, a la oferta que se ajuste sustancialmente al 
pliego de condiciones, de menor monto comparativo, calificada de acuerdo a los lineamientos 
expuestos, para ejecutar en forma satisfactoria, el objeto del contrato de que se trata.  
 
 

24.-  Vista de las actuaciones 

 
Cuando el valor de la contratación iguale o supere el cuádruple del monto de la licitación abreviada 
ampliada, se conferirá vista de las actuaciones a los oferentes con posterioridad al dictamen de la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas. 
 
A esos efectos, las mismas se pondrán de manifiesto en la oficina de Atención Personalizada a 
Proveedores, por el término de cinco días hábiles, con notificación a los interesados. 
 
Dentro del mismo plazo, los oferentes podrán formular por escrito las consideraciones que les merezcan 
el procedimiento cumplido y el dictamen de la Comisión Asesora.  
 
No será necesario esperar este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que 
formular.  
 
Los escritos o impugnaciones formulados en esta instancia por los oferentes serán considerados por la 
Administración como una petición de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 30 y 318 de la Constitución de 
la República, a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación y respecto de la cual 
debe existir informe fundado. 
 
 

25.-  Adjudicación   

 

La adjudicación se realizará de acuerdo a lo establecido en el punto 15 del Pliego Único de Obras 

 
UTE podrá, eventualmente, considerar para la no adjudicación de la obra a contratar el hecho de que 
la empresa mantenga litigios pendientes de solución en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
  
 
 
UTE podrá adjudicar un porcentaje por concepto de Imprevistos cuando lo estime conveniente.  
 
El orden de prelación de los documentos que integran el contrato será: 
 

1) Resolución de adjudicación de UTE y resoluciones modificativas. 
2) Pliego y circulares 
3) Oferta 
4) Actas y Comunicaciones de la Dirección de Obra 
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Advertencia: A los efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber 
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, 
a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy. 
 
Para culminar el proceso de inscripción y obtener el estado “ACTIVO” en RUPE, el proveedor deberá 
exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto 
de atención personalizada. El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el 
proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado. 
 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado 
“ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo que se indicará en la 
comunicación correspondiente, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de 
adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo 
establecido. 
 
 

26.-  Derechos de UTE 

 
Sin perjuicio de lo establecido, UTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así 
como de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas, o anular la licitación o parte de ella 
en cualquier momento antes de la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 
respecto del licitante o los licitantes afectados por esta decisión, y sin tener obligación de comunicar los 
motivos de ella. 
 
 

27.-Garantías  

 
27.1 Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
Para determinar si corresponde el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato y el monto 
del mismo, se considerará como monto adjudicado el que incluye imprevistos, leyes sociales (% fijado 
por Decreto del Poder Ejecutivo aplicado al monto imponible), previsión de ajustes e impuestos (IVA). 
  
El adjudicatario podrá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato para asegurar la 
ejecución satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, en el caso 
que el monto adjudicado supere el 40 % del tope correspondiente a la Licitación Abreviada, dentro de 
los 10 días corridos siguientes a la citación para la firma de la notificación contrato (y previo a la firma 
de ésta). 
 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares determine la exigencia de depositar la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato referida, el oferente podrá optar por: 
 

1) Depositar garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto no inferior al 5% del monto 
de la contratación; en la moneda de cotización o su equivalente en dólares americanos y de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego Único (20.1 Constitución), en el Dpto. de Atención  y 
Registro de Acreedores, (División Económica Financiera, Teléfonos (598) 2208 6882, Fax 
2209 3997, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy, Palacio de la Luz, Planta Baja, calle 
Paraguay 2431, Montevideo, en el horario de 9:15 a 15:00 horas. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:atteacreedores@ute.com.uy
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Las modalidades para la constitución de la garantía son las mismas que se establecen en el 

punto 10.3 del presente pliego. La garantía deberá ser emitida con cláusulas que contemplen 

su vigencia por un plazo mayor a 60 días calendario al del cumplimiento total de las 

obligaciones contractuales del suministro o servicio que ampara. Para el caso de garantía 

constituida mediante póliza de seguro de fianza, la misma deberá ser emitida sin vencimiento. 

Para cualquiera de las formas establecidas en el Punto 10.3 de este Pliego, las garantías 

estarán a disposición de la Administración. 

La Administración se reserva el derecho de resolver, a su exclusivo juicio, la aceptación de 

dicha documentación. 

 
Para cualquiera de las formas establecidas para la constitución de la garantía, las garantías estarán a 
disposición de la Administración y los contratos originados por éstas, deberán contener cláusulas que 
establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro.- 
 
El costo resultante de la garantía de cumplimiento del Contrato será totalmente de cuenta del 
Contratista, y el monto a depositarse será neto a favor de UTE, quedando de cuenta de los depositantes 
todo tipo de comisiones o gastos. 
       
La garantía deberá ser emitida con cláusulas que  contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total  
de las obligaciones contractuales y la Recepción Definitiva, con excepción de las constituidas mediante 
pólizas, las que deberán ser abiertas (sin vencimiento). Si el cronograma correspondiente al 
cumplimiento del contrato debiera prolongarse, se deberá prorrogar la Garantía de Fiel Cumplimiento 
de Contrato por el plazo que corresponda, en caso de tener establecido vencimiento. 
ó 
 

2) no depositar garantía de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso el incumplimiento del 
Contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del monto de la adjudicación, tal 
como se establece en el Art. 64 del TOCAF.  

 
 
DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:   
El depósito de garantía de fiel cumplimiento de Contrato, será devuelto al Contratista (a solicitud 
expresa del mismo) dentro de los 60 días de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra,  
deducidas las multas, ajustes en menos, multas aplicadas a UTE por el BPS por entrega de planillas 
fuera de plazo, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder. 
 
27.2 Garantía por incumplimiento en materia de Ley de Tercerizaciones 
Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el 
Art. 33 del T.O.C.A.F., el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del total del 
contrato, por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, la cual deberá cubrir los incumplimientos 
derivados de las obligaciones establecidas en la ley No.18099 y Ley 18251, así como en sus leyes 
modificativas, interpretativas y concordantes.  
 
En este caso, las garantías deberán mantenerse vigentes hasta un año después de otorgada la recepción 
definitiva, en virtud del régimen de interrupción del plazo de prescripción de las acciones originadas en 
las relaciones de trabajo, previsto en el art. 1 de la Ley 18.091 del 19/01/17. 
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Las modalidades para la constitución de la garantía son las mismas que se establecen en el punto 10.3 
del presente pliego. 
 
En caso que el oferente opte por depositar garantías mediante pólizas, las mismas no podrán excluir 
coberturas por incumplimientos de origen legal y/o reglamentario. 
 
 27.3 Garantía por Fondo de Reparo 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el 

Art. 33 del T.O.C.A.F., el adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de Fondo de Reparo 

por los defectos de construcción de la obra o vicios ocultos, equivalente al 5% de la suma de Rubros, 

Imprevistos, previsión de Ajustes de precios e IVA, dentro de los 10 días corridos siguientes a la citación 

para la firma de la notificación contrato (y previo a la firma de ésta). Las modalidades para la 

constitución de la garantía son las mismas que se establecen en el punto 10.3 del presente pliego.  

La Administración se reserva el derecho de resolver, a su exclusivo juicio, la aceptación de dicha 

documentación. 

Para cualquiera de las formas establecidas para la constitución de la garantía, las mismas estarán a 

disposición de la Administración. 

El costo resultante de la garantía será totalmente de cuenta del Contratista, y el monto a depositarse 

será neto a favor de UTE, quedando de cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos. 

La garantía deberá ser emitida con cláusulas que contemplen su vigencia por un plazo mayor a los 60 

días calendarios posteriores a la emisión del Acta de Recepción Definitiva, con excepción de las 

constituidas mediante pólizas, las que deberán ser abiertas (sin vencimiento). Si el cronograma 

correspondiente al cumplimiento del contrato debiera prolongarse, se deberá prorrogar la Garantía de 

Fondo de Reparo por el plazo que corresponda, en caso de tener establecido vencimiento. 

 

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FONDO DE REPARO:   

El depósito de esta garantía, será devuelto al Contratista (a solicitud expresa del mismo) dentro de los 

60 días de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, cumplido este plazo se devolverá a pedido 

del contratista o podrá la Administración devolverla de oficio. 

 

 

 

28.-  Notificación-contrato 

    
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 
oferentes. 
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Dentro del término de 10 (diez) días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de la 
comunicación de adjudicación definitiva (luego de producida la intervención del Tribunal de Cuentas), 
el adjudicatario, o su representante deberá presentarse en la Sub-Gerencia Asuntos Contractuales, 
Palacio de la Luz, Oficina 700, horario 9:30 a 15:30 hrs.), para firmar la notificación contrato 
correspondiente, debiendo presentar: 
 

 recibo de depósito de garantía fiel cumplimiento de contrato (cuando el monto total adjudicado 
supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el Art 33 del TOCAF), en el caso 
de corresponder, salvo que el oferente haya tomado la opción de no depositar prevista en el 
punto 27.1, de lo cual se dejará constancia en la Notificación - Contrato. 

 
 Certificado de "Habilitación para Contratar" extendido por el Registro Nacional de Empresas de 

Obras Públicas (M.T.O.P.), en los términos establecidos en el Pliego particular,  Parte I de 
la Sección III. 

 
 Las empresas consorciadas y las empresas que manifestaron la  voluntad de consorciarse en la 

oferta deberán, previo a la firma de la notificación - contrato, estar constituidos legalmente (de 
acuerdo a lo  establecido en la ley 16.060, del 4.9.89), y en el contrato de consorcio se deberá 
expresar a) que serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas, las cuales 
serán indivisibles, y b) la no modificación del contrato sin el previo consentimiento de UTE. 

 
 Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados respecto del 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 17.897 del 14 de septiembre del 2005, y 
su decreto reglamentario No. 226/006 del 14 de julio del 2006. En el caso de que en la obra a 
contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo tanto no puedan cumplir con 
la normativa establecida, igualmente deberán presentar un certificado negativo expedido por el 
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. 

  

 
NO FIRMA EN FECHA: Si transcurrido el plazo, el adjudicatario o su representante no concurriera a 
notificarse en forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del 
adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la Licitación con exclusión del 
oferente adjudicado en primera instancia. 
 
Asimismo, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la garantía de 
mantenimiento de oferta o el título ejecutivo correspondiente a la multa por el 5% del monto máximo 
de su oferta, e iniciar las acciones legales pertinentes, a los efectos de resarcir a esta Administración  
por daños y perjuicios causados, inclusive tomando este antecedente como negativo en futuras 
licitaciones. 
 
En cumplimiento de la ley 17957 del 4/4/2006 y 18.244 del  27/12/2007, la Administración controlará, 
previo a la firma de la notificación - contrato, que el futuro adjudicatario, no se encuentre inscripto 
en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, respecto de la categoría deudores 
alimentarios. 
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I.2- CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

29.- Acta de iniciación 

 
Transcurrido el plazo de 10 (diez) días corridos establecidos para la firma de la notificación - contrato, 
UTE le comunicará al contratista la fecha y lugar donde se procederá a la firma del acta de iniciación 
de obras.  Toda demora imputable al Adjudicatario en la firma del acta de iniciación de obras 
será descontada del plazo de entrega. 
Será causal de rescisión del contrato, el no presentarse en tiempo y forma a firmar la misma.  
 
Conjuntamente con dicha acta, el Adjudicatario, (en el caso de licitaciones y concurso de precios), 
deberá presentar a la Unidad Administradora del contrato, para la cual prestará el servicio, la declaración 
jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras correspondiente al objeto del contrato, -
debidamente firmada-, disponible en:  
 
https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-licitaciones-y-compras 

Se deberá presentar también el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su Valuación (Ley 18.362, arts. 
359 a 363). 
 
La Administración emitirá constancias de recepción por cada una de las mismas. 
Sin la presentación de las mencionadas declaraciones no se podrá firmar el acta de 
iniciación. 
 

30  Cometidos del encargado, ayudante y director de obras. 

 
30.1 -  Cometidos del Encargado 
 

a) Será un profesional con título de Arquitecto o Ingeniero Civil o Industrial según los casos; su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de la Obra. 

b) Tendrá en la obra toda la documentación que integra el contrato. 
c) Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, 

en lo que se refiere con la ejecución de la obra. 
d) Si durante la ejecución de la obra, el Director considera que el encargado no cumple 

adecuadamente las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, corrección, o eficacia, el 
contratista estará obligado a sustituirlo. 

 
30.2 -  Cometidos del Ayudante 
 

a) el Ayudante concurrirá a la obra durante las horas de labor, debiendo el Contratista permitirle en 
todo momento, la fiscalización de los trabajos.  
b) las funciones del Ayudante son de control en la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las 
órdenes impartidas por el Director de Obra; no obstante queda facultado para ordenar por su solo 
arbitrio la suspensión de los trabajos en ejecución de la obra, siempre que constatase que no se 
cumplen los términos del contrato. En este caso dará aviso de inmediato al Director. 
Dicha suspensión será por orden escrita y comunicada al Contratista por los medios establecidos en 
el punto 3 del presente Pliego. 
Las suspensiones finalizarán mediante comunicación al Contratista por los mismos medios 
antedichos. 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-licitaciones-y-compras
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c) el Ayudante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el 
inciso anterior. No es misión del Ayudante ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sino 
exclusivamente, en la materia, notificar al Contratista, o a su representante en la obra, de las órdenes 
que dé el Director. 
d) el Ayudante tendrá en la misma forma que el Director, libre acceso a la obra durante las horas 
de labor, y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o 
que en su proximidad sirvan a ella de depósito, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos, u otros 
fines. 
e) supervisar diariamente la plantilla interna de control de personal suministrada mensualmente por 
UTE. 
f) el ayudante deberá llevar un cuaderno de obra (propiedad de UTE), desde el inicio de la misma 
donde registre un parte diario de los trabajos ejecutados y los imprevistos surgidos así como toda 
otra intervención que sea importante, a los efectos de llevar un registro histórico de la obra en su 
conjunto.  

 
30.3-  Cometidos del Director de Obras 

 
a)  El Director de la Obra es el jefe de la oficina de  UTE encargada de controlar la ejecución de la 
Obra y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.  
b)  El Director de Obra representa a UTE en los asuntos de carácter técnico y administrativo 
relacionados con el Contrato y es el funcionario con quien tratará el  Contratista directamente. 
 
  c) A efectos del necesario contralor de la ejecución y administración del Contrato, y sin perjuicio 
de lo que al respecto se regule en los documentos contractuales respectivos,  las instrucciones que 
se imparta, y lo establecido en la descripción de funciones respectivas, la Dirección de Obra:  

 
1. Comprobará que la ejecución se realice según lo establecido en los documentos contractuales, 

impartiendo las instrucciones o directivas que estime convenientes.  
2. Solicitará, dentro de los límites establecidos por la documentación del contrato respectivo, los 

cambios en los métodos de trabajo necesarios para asegurar, entre otras, condiciones adecuadas 
de seguridad, calidad y plazo.-  

3. Inspeccionará y/o dispondrá la realización de inspecciones, pruebas y ensayos, sobre materiales 
y trabajos que integren la Obra, necesarios para asegurar la calidad de la misma. En particular 
asistirá a la realización de los ensayos que correspondiera.- 

4. Verificará y recibirá o rechazará las obras realizadas y los materiales incorporados en las mismas 
o acopiados para ellas.-  

5. Se mantendrá informado sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Obra a 
efectos de decidir sobre la aceptabilidad de materiales, equipos y trabajos, así como sobre los 
plazos para llevar a cabo las distintas etapas de la misma. Para ello solicitará del Contratista la 
información, documentos e informes que requiera para el efectivo contralor de la Obra.-  

6. Controlará los horarios de trabajo y planillas de pago.  
7. Controlará el cumplimiento de las disposiciones de seguridad.-  
8. Aprobará las cuentas o certificados de Obra, los observará o rechazará según corresponda.-  
9. Computará las multas o deducciones que hayan de ser verificados por la Administración, de 

conformidad con las estipulaciones contractuales.-  
10. En los casos en que, debido a los ajustes imprescindibles en obras de complejidad técnica, la 

adjudicación establezca un rubro de imprevistos, el Director de Obra definirá, con la aprobación 
del superior respectivo, sobre la necesidad de suministros y trabajos adicionales hasta por el 
tope del rubro citado y en las condiciones establecidas en el Contrato. En todos los casos, los 
trabajos y suministros adicionales mantendrán incambiado el objeto establecido en el Contrato.-  
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Los trabajos y suministros adicionales que se definan y las modificaciones de cronograma, serán 
informados de acuerdo con lo estipulado en los artículos 42.1, 42.2  (Modificación del P.D.O.) y 52 
(Trabajos extraordinarios por imprevistos) del presente pliego. 
 

31.-Modificación aspectos comerciales del contrato 

 
La Administración, luego de que se haya perfeccionado el contrato y/o durante la ejecución del mismo 
se reserva el derecho de modificar, con el consentimiento del adjudicatario, los aspectos comerciales de 
dicho contrato, teniendo especialmente en cuenta que esas  modificaciones no afecten su esencia, ni 
los principios generales de contratación administrativa consagrados en el Art. 149 del T.O.C.A.F.. 
 
 
 

 

32.-Aumento o disminución del contrato 

 
La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto 
del contrato, hasta un máximo del 20% y un 10%, respectivamente, respetando sus condiciones y 
modalidades y con adecuación de los plazos respectivos. 
 
También podrá efectuar aumentos o disminuciones superiores a dichos porcentajes con la conformidad 
del contratista y en las mismas condiciones preestablecidas.  En ningún caso el aumento podrá exceder 
el 100% del objeto del contrato. 
 
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 
contrato. 
 

33.- Cesión del contrato 

 
Celebrado el contrato, o encontrándose en ejecución sólo podrá aceptarse su cesión a otra firma a 
solicitud del adjudicatario, y siempre que UTE lo consienta, previa demostración de que el cesionario 
reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento. 
 
En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que 
reúne los requisitos exigidos para la ejecución del contrato a ejecutar.  
 
No surtirá efectos legales, hasta que el contrato de cesión  (que deberá ser comunicado a la 
Administración por el contratista) sea aprobado por resolución de UTE.   
 

34.- Subcontratos 

 
El oferente deberá indicar en su oferta la lista de subcontratos a utilizar durante la obra. En caso de 

que esta lista se modifique, requerirá autorización expresa de UTE. 

     

35.- Modificación de estructura jurídica de las empresas 
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Los adjudicatarios que varíen su estructura jurídica, ya sea por transformación, fusión o escisión, 
deberán cumplir lo dispuesto por la Ley 16.060 del 4/9/89 para las sociedades comerciales, debiendo 
comunicar la modificación a esta Administración.  
  
UTE podrá retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas  las verificaciones 
pertinentes y emita acto administrativo  dándose por enterado.  
 

36.- Obligaciones del contratista 

 
a.-  A los efectos de este contrato, se considerará el Contratista como un técnico experimentado, 
responsable del mismo y que está obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire 
contra su perfecta ejecución así como a proponer las modificaciones que puedan mejorarla. 
 
b.-  Será de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su propiedad 
y de aquellos que la Administración le entregare para su colocación en la obra. 
 
La Administración no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos 
o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por él ejecutados, antes 
de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún 
cuando no resulten de imprevisión, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras 
equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administración fuera causante de los 
perjuicios arriba señalados tendrá derecho a las reclamaciones o demandas por la vía que corresponda. 
En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederán las correspondientes bonificaciones en el 
plazo de ejecución únicamente para aquellos casos en que los daños ocurridos se deban a razones de 
fuerza mayor no imputables a la voluntad del contratista. 
 
c.-  El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a la ejecución del trabajo, así como 
las que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados 
a terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto será el Contratista quién deberá responder por 
todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas 
 
d.-  Será también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por Leyes y 
Decretos sobre  Seguridad Social y seguros por accidentes del personal. 
 
e.-  Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica  de la obra, sus 
órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director 
suspenderá la prosecución de los trabajos, así como también ordenará la demolición de aquellos que 
se hubieren realizado sin su inspección o contraviniendo los planos, memorias, detalles gráficos o 
verbales suministrados al Contratista, siendo por cuenta del Contratista los gastos, que ello pueda 
ocasionar. 

f.-  El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra, los actos y expresiones del personal sean 
correctos. 
 
g.-  El Contratista está obligado a tener capataz competente en la obra a satisfacción del Director, 
debiendo asimismo vigilar personalmente la obra. 
 
h.-  Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administración y que el Contratista 
necesite durante la ejecución de los trabajos los pedirá con la antelación suficiente. 
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i.-  El Director de la obra exigirá que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas 
designadas por el contratista para representarlo en la Obra, que será un profesional con título de 
Arquitecto o Ingeniero Civil. Su designación será condicionada a la aceptación por parte del Director de 
la obra. Deberá tener en la misma toda la documentación que integra el presente contrato. Deberá en 
todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le de el Director, en lo que se refiere 
a la ejecución de la obra.  
 
j.-  Si durante la ejecución de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente 
las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, corrección o eficacia, el contratista estará obligado a 
sustituirlo. 
 
k.- En los casos en que la ejecución de la obra interfiera con servicios públicos el contratista   tomará a 
su cargo las tramitaciones y gestiones relacionadas con la obtención de permisos necesarios para la 
ejecución de la obra. 
 
l.- El contratista notificará a UTE por escrito todos los Subcontratos que suscriba en virtud del Contrato 
si ya no lo hubiera hecho en su oferta. La notificación, ya sea hecha en la oferta original o con 
posterioridad, no eximirá al proveedor de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le 
incumben con arreglo al Contrato.  
 
m.- Vinculación Desvinculación de subcontratos en BPS: 
La empresa contratista será la encargada de informar a la oficina responsable de UTE la fecha de 
comienzo y finalización de los subcontratos. 
 

ÓRDENES DE LA DIRECCION DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo indicado en los planos, memorias y pres-
cripciones que integran el Contrato, y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito 
la Dirección de Obra, de las cuales dará recibo el Contratista.  
 
No tendrán valor las comunicaciones que se realicen verbalmente, a los efectos del Contrato. 
 
Cuando el Contratista considere que una orden impartida excede los términos del Contrato y/o afectará 
negativamente la ejecución del mismo, deberá presentar sus observaciones por escrito dentro del 
término de 10 (diez) días bajo recibo. La observación que formule el Contratista a cualquier orden de 
servicio no lo exime de cumplirla si ella fuera mantenida por la Dirección de Obra. 
 
Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista deberán ser 
realizadas por escrito y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente Pliego. 
  

37.- Conexiones de servicios 

 
La Administración pondrá a disposición del obrador del contratista, en el punto que determine, una 
toma de agua y una de energía eléctrica, salvo especificación en contrario establecida en el pliego 
particular, (Parte I – Sección III).  
 
Los gastos y trámites para la conexión final de servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y 
telefónicos, serán de cuenta de la Administración.  
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38.- Calidad de materiales 

 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad dentro de los de su especie. 
 
  

39.- Objetos hallados en la obra 

 
El Contratista deberá hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, 
científico o artístico que se hallara en el emplazamiento de las obras. 
 
Se considerará de propiedad de esta Administración todos los materiales de construcción que se 
extraigan de las demoliciones, excavaciones o desmontes, los que se entregarán en la planta de UTE 
sita en Instrucciones y Casavalle (Montevideo), salvo que el director de obra de UTE comunique a la 
empresa por escrito la falta de interés de la Administración de conservarlos. 
 
 

40.- Disposiciones relativas al personal 

 
SEGUROS DEL PERSONAL 
El personal afectado a la obra, deberá contar con el respectivo seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO PERMANENTE Y NO ESPECIALIZADO 
El contratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado, en la forma prevista por la 
Ley 18.516 de 26/06/09 y su decreto reglamentario No.255/010 del 17 de agosto de 2010. 
 
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 17.897 del 14 de 
septiembre del 2005, y su decreto reglamentario No. 226/006 del 14 de julio del 2006.  
 
DOCUMENTACION LABORAL 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007. 
 
NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
Se aplicará la Normativa vigente a la fecha de la ejecución de la obra. En particular se recuerda lo 
dispuesto en el Decreto 125/14, y aquellas normas concordantes y complementarias. 
 
En el personal destinado a la ejecución de la obra, el adjudicatario no podrá incorporar como Asesor 

responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a funcionarios de UTE que también 

realicen dichas tareas en cualquier unidad de esta Administración. 

En caso de incumplimiento se procederá  por parte de UTE a la solicitud de sustitución inmediata del 

personal involucrado; a la aplicación de alguna de las sanciones aprobadas por Resolución de Directorio 

09.-591 del 28.05.09 -“Reglamento para la aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores-, sin 

perjuicio de las acciones de la Administración respecto al funcionario involucrado.  

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de UTE, previo al inicio del contrato, 

una Declaración Jurada señalando,  el nombre de quien desempeña tareas en su empresa como Asesor 
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responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien también deberá firmar dicha 

Declaración Jurada como forma de manifestar su conformidad con la tarea asignada”.  

 
UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitución de cualquier integrante del personal, 
con independencia de la posición jerárquica que ocupe en la empresa (Supervisores, Capataces, 
Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en comportamientos indebidos 
reiterados en temas de Prevención en Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
CONTRATACION DE PERSONAL 
 
Todo el personal que se emplee en la realización de las obras deberá estar inscripto en el Registro 
Cívico Nacional salvo que la índole del trabajo exija personal especializado y no lo hubiere en las 
condiciones anteriores, en este caso el Contratista podrá utilizar personal extranjero para su plantel 
técnico y de dirección. 
 
En lo referente a la autorización para ingreso de personal extranjero a la República Oriental del Uruguay, 
UTE emitirá las constancias necesarias, pero será el Contratista quien deberá hacer las gestiones 
necesarias para obtener esa autorización de las autoridades de inmigración, de acuerdo con las 
reglamentaciones respectivas. 
 
El Contratista deberá entregar la lista detallada de los empleados, en la que se indique su especialidad. 
 
El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se establezcan en el 
futuro por disposiciones legales.  
 
HORARIOS DE TRABAJO 
 
Al comenzar la obra se fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario debe ser 
notificada por el Contratista a UTE con 12 (doce) horas hábiles de anticipación, sin perjuicio de las 
disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y PREVENCION DE ACCIDENTES 
  
El Contratista deberá adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo adecuados para prevenir 
la ocurrencia de accidentes. 
  
Será de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos de seguridad 
apropiados para las tareas a realizar y la construcción y mantenimiento de señales, luces, avisos, barri-
cadas y otros signos que adviertan y prevengan adecuadamente los riesgos. En particular observará las 
disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y dispondrá de los recursos 
para asistencia de primeros auxilios en caso de ocurrencia. 
 
UTE exigirá, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los procedimientos 
adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del personal. 
 
El contratista deberá incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las 
normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN. 
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El monto presupuestado que corresponderá a un rubro, se abonará en partidas iguales en cada 
certificado de avance de obra, si la empresa realiza el trabajo con las condiciones establecidas en la 
reglamentación mencionada. 
Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderán los trabajos y el pago del 
rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia en el Libro de Obra. 
 
Si la Inspección del Trabajo  (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la constatación 
de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la Construcción, los días de 
trabajo perdidos no se descontarán del plazo de obra. 
 
Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infracción detectada por los Inspectores 
de dicha repartición en una visita a la obra, el contratista deberá hacerse cargo de la 
misma.  
 
PRECAUCIONES SANITARIAS 
El Contratista deberá observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o municipales 
correspondientes o relativas a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que sean necesarias para 
evitar que se produzcan condiciones insalubres. 
 
 

41.-Planos y documentos 

 
Los documentos indicados con excepción del propio contrato, seguirán siendo de propiedad de UTE  y, 
si este lo requiriese, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 
obligaciones del contratista de conformidad al contrato. 
Bastará que una Obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente 
pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el Contratista a su 
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna. 
 
La Administración entregará al Contratista dos juegos completos de planos, pliegos y memorias que 
corresponden a su contrato, debiendo aquel tener uno de ellos en la obra. 
 
Todo otro juego solicitado deberá ser abonado a la Administración por parte del Contratista. Será 
obligación de éste controlar los juegos de planos que adquiera posteriormente a la adjudicación con los 
planos entregados por la Administración en el llamado a licitación, de tal manera que coincidan 
exactamente. 
 
La Administración queda exonerada de cualquier responsabilidad por las consecuencias que deriven del 
no cumplimiento de esta exigencia. 
 
Los planos y especificaciones son elementos complementarios que intentan suministrar toda la in-
formación necesaria para la ejecución de la obra. Cualquier trabajo o material indicado en los planos, 
aunque no sea descrito en las especificaciones, o viceversa, deberá ser suministrado o realizado por el 
Contratista, como si estuviera indicado en ambos documentos. 
 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y Especificaciones, por su 
parte y por parte de los Subcontratistas. 
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No se tendrán en cuenta reclamaciones por trabajos o suministros extraordinarios que resulten de 
diferentes interpretaciones de los planos y especificaciones, por parte del Contratista o de los 
subcontratistas. 
 
Todas las inscripciones contenidas en los planos serán consideradas como parte de las especificaciones. 
 
En todos los casos, las dimensiones acotadas tendrán preferencia sobre las que resulten de la escala 
de los planos. Los planos realizados a mayor escala, tendrán preferencia sobre los de menor escala. 
 
El Contratista no procederá a la fabricación de materiales o a la ejecución de trabajos, hasta que los 
planos correspondientes hayan sido aprobados por UTE. 
 
 

42.-  Entregas 

 
PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo para la ejecución del trabajo contratado comenzará en la  fecha que se firme el acta de iniciación 
de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de ejecución de la 
obra se entenderá en días corridos laborales para la construcción. 
 
Se establecen como días laborables para la construcción todos los días del año, excepto los de licencia 
general de la construcción, domingos, 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de 
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de población, vivienda, 
asunción de mando, etc.)  
 
No estarán comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en 
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se 
considera conveniente se concederá un plazo especial, que se establecerá antes de realizar dicho 
trabajo. 
 

43.- PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS (P.D.O.) 

 
El contratista deberá presentar el Plan de Desarrollo de Obra dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de la iniciación del plazo de ejecución. 
Dicho plan se considerará cumplido cuando conste en el mismo la aprobación por el Director de Obra.  
 
El P.D.O deberá contener la siguiente información:  
 

a) Identificación de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciación y terminación. Se 
podrán agregar, para cada rubro, las etapas intermedias más significativas.  

b) El plazo de Obra será el indicado en la Resolución de adjudicación.  
 
 
El Contratista respetará el PDO y las fechas límites establecidas para la ejecución de la Obra.  
 
El contratista podrá realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva 
responsabilidad. No significaría esta circunstancia una bonificación para los plazos de ejecución del resto 
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de la obra.  Los pagos de los trabajos adelantados, se realizarán, en lo que se refiere a ajustes de 
precios, atendiendo a la fecha real de ejecución. 
 
El contratista no está autorizado a variar el PDO, con excepción de lo indicado en el párrafo precedente.  
 
Se adjunta formato de Plan de Desarrollo de Obras en Capítulo “Anexos” al final del presente 
pliego. 
 
43.1-  CAUSALES DE MODIFICACION  DEL  P.D.O. 
 
Si por causas imputables a la Administración se tuviera que interrumpir el trabajo del Contratista se 
concederá a éste una prorroga equivalente para la entrega del mismo. En estos casos se documentará 
por escrito respecto a las fechas de la interrupción y de la reanudación del trabajo. 
 
Se elaborará un nuevo cronograma, el que se considerará aprobado luego de la notificación de la 
resolución del ordenador competente de UTE al Contratista. 
 
Asimismo, podrán considerarse modificaciones a los plazos establecidos en el P.D.O. en los casos de 
“fuerza mayor”.  
  
A tales efectos, se definen como “causas de fuerza mayor” aquellas que impidan en la obra cumplir las 
horas de labor previstas en el P.D.O. Ver numeral 62 del presente pliego. 
 
43.2.-  PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIÓN DEL P.D.O 
 
Si el Contratista considera que está dada alguna circunstancia prevista en este pliego que justifica una 
prolongación o modificación del P.D.O., lo notificará a UTE dentro de los 5 (cinco) días calendario 
siguientes a la ocurrencia de tal circunstancia y someterá un informe completo de sus efectos dentro 
de los quince días calendario siguientes a dicha notificación. 
 
En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, UTE considerará que no existe 
causa para la prolongación o modificación del P.D.O. 
 
El hecho de solicitar la modificación del P.D.O. no implica aceptación de UTE. 
El Director de Obra examinará la documentación de la solicitud presentada por el Contratista, 
requiriendo la información adicional que considere necesaria, y juzgará si las razones invocadas 
constituyen causales suficientes, de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores. 
 
 

44.-Introducción a término de maquinaria y equipos 

 
Todos los gastos y trámites de importación y reexportación en régimen de "Introducción a Término" 
de equipos, máquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de construcción, vehículos y 
todo otro elemento que sea destinado a la ejecución de obras o trabajos adjudicados por la 
Administración, serán pagados y realizados directamente por el adjudicatario, en un todo de acuerdo 
con las disposiciones legales en vigencia, siendo de su cargo los gastos correspondientes. 
 
A tales efectos, la Administración extenderá, cuando corresponda, los certificados que se requieren a 
través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejercerán el contralor debido. 
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45.- Actualización de precios 

 

 

Si los precios cotizados se presentan “sujeto a ajuste", y el P.C.P. lo habilita, deberán hacerlo de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en este capítulo. La Administración liquidará las diferencias de precios 
que resulten del reajuste, abonando o cobrando al contratista las diferencias en más o en menos que 
así resulten. 
 
 

46.-Formula de ajuste 

 
 Todos los precios de los distintos rubros se reajustarán de acuerdo con la siguiente fórmula : 
 
 P = Po (a J + b  IPC   +  c M )  donde será: 
                 Jo        IPCo       Mo 
 
P  =  Valor actualizado de obra realizada en el mes. 
Po =  Valor de obra realizada en el mes a precios de oferta. 
 
 
J  =  Jornal de medio oficial albañil vigente en el mes anterior al correspondiente a la obra 

realizada, y al departamento donde se localiza.  
Jo =  Idem vigente al último día del mes anterior al de la apertura de ofertas. 
 
 
IPC  = Índice de Precios al Consumo según el  Instituto Nacional de Estadística correspondiente al  

mes anterior al de realización de la obra. 
IPC o= Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al 

mes anterior al de la apertura de ofertas. 
 
   
M  =  Precios de los materiales básicos  correspondientes a la lista publicada mensualmente por el 

M.T.O.P. con cotizaciones al  mes anterior a la obra realizada. 
Mo =  Precios de los materiales básicos correspondientes a la lista publicada mensualmente por el 

M.T.O.P. con cotizaciones al mes anterior al de apertura de ofertas. 
  
 
46.1.-  PARAMETROS: 
Los parámetros a, b y c, serán los siguientes:   
 
   
                                                           Montevideo                    Interior 
         
            a     b     c                             a     b     c 
 
 1º) Replanteo e implantación.  0.20 0.75 0.05     0.20 0.75 0.05 
 2º) Movimiento tierra a mano.  0.55 0.45 0.00    0.52 0.48 0.00 
 3º) Movimiento tierra c/máq.  0.19 0.81 0.00    0.19 0.81 0.00 
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 4º) Pilotaje                   0.16 0.48 0.36    0.15 0.49 0.36 
 5º) Estructura                         0.21 0.26 0.53    0.20 0.27 0.53 
 6º) Hormigón ciclópeo               0.27 0.26 0.47    0.25 0.27 0.48 
 7º) Albañilería y terminación   0.23 0.26 0.51   0.22 0.27 0.51 
 8) Instalaciones eléctricas   0.16 0.36 0.48    0.15 0.37 0.48 

 9) Instalaciones sanitarias              0.18 0.36 0.46    0.17 0.37 0.46 

10) Carpintería                  0.32 0.33 0.35    0.30 0.35 0.35 

11) Herrería o carpint. metál..   0.29 0.30 0.41   0.26 0.33 0.41 

12) Inst. calef. o aire acondiciondo            0.15 0.36 0.49    0.16 0.37 0.47 

13) Pinturas                             0.20 0.36 0.44   0.19 0.37 0.44 

14) Vidrios                            0.25 0.25 0.50    0.22 0.28 0.50 

15) Cubiertas de chapas                     0.14 0.26 0.60    0.13 0.27 0.60 

 
 
46.2.- MATERIALES BASICOS 
 
Para el cálculo del coeficiente M/Mo se considerará en cada grupo un conjunto limitado aunque 
representativo de materiales ponderados según su incidencia en él. 
 
Se considerará básicamente los siguientes conjuntos de materiales cuyos porcentajes de incidencia de 
no proporcionarlos la Administración deberán los licitantes indicarlos en sus propuestas: 
 
 MATERIALES BASICOS 
 
 
Replanteo e Implantación    Madera de encofrado, pino Nacional   
       
                Hierro redondo 
                                            Madera de encofrado, pino Nacional 
Pilotes y Estructuras de hormigón armado   Pórtland 
                                            Arena 
                                            Pedregullo 
 
                                            Madera de encofrado, pino Nacional 
                                            Piedra ciclópea 
Hormigón ciclópeo                         Pórtland 
                                            Pedregullo 
                                            Arena 
 
                                            Ladrillos, bloques de hormigón 
                                            Pórtland 
               Cal     
Albañilería y Terminaciones                        Arena      
                                            Material de revestimiento 
                                           Material de piso 
                                            Material de impermeabilización 
 
                                            Caños de hierro o plástico               
Instalación Eléctrica                      Conductores 
 
                                            Caños de hormigón 
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                                            Caños de hierro fundido 
Instalación Sanitaria           Caños PVC 
                                            Caños de Termofusión 
 
                                            Pino Brasil 
Carpintería                                Cedro en tablas 
                                           Compensado 
 
                                     Perfiles de aluminio,  
Carpintería de Aluminio                    chapa de aluminio 
 
                                            Perfil doble contacto 
Herrería y carpintería metálica            chapa negra 
                                                                            
                                            Protectores para Madera 
                                            Pintura al Agua 
Pintura                                    Esmalte Sintético 
                                            Antióxidos 
 
Vidrios                                    Vidrios 4 m/m nacional 
                                                                  Cristales termopaneles 
                                                                  Ladrillos de Vidrio 
 
                                                    Caño negro de 1/2 pulgada 
Calefacción                                Radiador 707 mm.x mt´x mm. 
 
                Material de aislación   
Aire Acondicionado                                 Chapa galvanizada, chapa decapada 
                                                                     
 
    
Cuando el avance de obra se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a 
entrega real. 
 
Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus 
subcontratistas, el  ajuste de precio se calculará tomando como fecha de avance la contractualmente 
convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a 
entrega real. 
 
Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.  
 
Asimismo, cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos 
a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta. 
 
En caso de aceptarse condiciones de pago adelantado, el mismo se ajustará a la fecha contractual del 
adelanto y no estará sujeto a ajustes posteriores. Los índices a aplicar serán los correspondientes al 
último día hábil o mes anterior al de la fecha contractual del adelanto. 
 
El adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del Ajuste de Precios 
correspondiente a cada avance de obra en la Oficina responsable del seguimiento del contrato.  
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La referida solicitud deberá acompañarse con las planillas de cálculos y su correspondiente liquidación, 
y la documentación probatoria de las fuentes de información utilizada para dicho cálculo. En todos los 
casos, la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios, serán aprobados por la 
Administración. 
 
Si el proveedor no aportara la información solicitada, UTE no pagará ningún monto por concepto de 
reajuste 
La Administración podrá formular de oficio la liquidación que corresponda o proceder de acuerdo a lo 
dispuesto en el capítulo 56 Mora. 
 
En el caso que los ajustes por actualización de precios determinen una reducción de los mismos, el 
proveedor deberá proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma podrá ser descontada del 
precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administración, o se 
indicará al Contratista de que forma y en que plazo deberá reintegrar a UTE la diferencia resultante. De 
no ser posible se considerará que el proveedor incurre en incumplimiento contractual. 
 
 

47.- Pago 

 
En todos los casos quien facture los suministros será el oferente y en las condiciones que surgen de la 
adjudicación. La fecha de emisión de las facturas deberá corresponderse en todos los casos con la fecha 
del certificado de obra. 
 
Se recuerda que al Sistema Autoasistido de Proveedores (información de facturas y pagos) se accede 
por medio de Internet en la siguiente dirección www.utecom.uy/acreedores/acceso/ acceso a 
información de pagos, mediante usuario y clave. 
 
En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se controlará los certificados de 
DGI y BPS, en cumplimiento del Decreto 342/992 del 20 de julio de 1992. 
 
En caso de incumplimiento del contratista a las obligaciones laborales, previsionales y de seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago 
que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente  
de si fue en ese o en otro contrato donde se constató el incumplimiento. 
 
El pago será realizado en la moneda de cotización, mediante transferencia electrónica de fondos a 
alguna de las cuentas acreditadas por el proveedor a tal fin en el RUPE y aprobadas en dicho registro. 
 
El proveedor será responsable por la actualización de la información de sus cuentas. Esta información 
actualizada deberá estar aprobada en RUPE y será la utilizada para realizar los pagos de las facturas 
ingresadas con posterioridad a la fecha de aprobación. 
 
Cuando los proveedores dispongan de más de una cuenta en una misma moneda aprobada en RUPE 
en la cual acreditar los pagos correspondientes a un organismo público, dicho organismo podrá elegir 
en cuál de esas cuentas realizar los pagos referidos. 
 
La empresa deberá presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma electrónica (en caso de 
emisores de facturas electrónicas) y personalmente (en los caso que no sean emisores de facturas 
electrónicas) con número de compra y hoja de servicio, hasta el día 10 del mes siguiente del certificado 
de avance de obra. 

http://www.utecom.uy/acreedores/acceso
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El incumplimiento de este plazo dará potestad a UTE de aplicar una multa equivalente al 100% del 
monto de retención de IVA de las facturas presentadas fuera de plazo, salvo que se constate que la 
demora en la presentación de las facturas resulte atribuible a la Administración.  
 
Las facturas correspondientes se abonarán a fin del mes siguiente al de fecha de factura, en 
concordancia con lo establecido en el presente capítulo y el calendario de pago a proveedores 
establecido por la Gerencia de División Económico Financiera. 
 
Para la presentación de factura será requisito previo, la presentación de los siguientes documentos ante 
la dirección de obra: 
 

 Formulario resumen de horas trabajadas (A8) y posterior Planilla del Banco de Previsión Social  
 Balance de materiales  
 Balance de chatarra  
 Planilla de datos certificados  
 Plano conforme a obra de los trabajos del mes  
 Recibo de sueldo del mes anterior pagados a los empleados y aguinaldos (cuando corresponda) 
 Planilla de Trabajo 
 Planilla nominada, si correspondiere  
 Seguro de accidentes.  

 
 
 

48.-APROBACIÓN DE AVANCES MENSUALES DE OBRA 

 
A fin de cada mes el Contratista presentará en la oficina responsable del seguimiento del Contrato, al 
Director de la Obra la planilla con los porcentajes de obra en cada rubro y los montos a facturar. 
 
Una vez obtenida la conformidad de la planilla presentada el Director de Obra informará al Contratista 
el número de recepción en el sistema informático de UTE, el que deberá figurar en la factura de la 
empresa. 
 
(Ver formato de Planillas de avances mensuales de obras en Capítulo “Anexos” adjuntos al 
presente pliego). 
 
No se concederán adelantos por acopios de materiales, salvo especificaciones en contrario de la Sección 
III. 
 
En todos los casos quien facture los suministros será el oferente y en las condiciones que surgen de 
la adjudicación. 
 
En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigirá la documentación a que se 
refiere la Ley No.14.372 de 29 de abril de l975. (Obilgatoriedad de estar al día con tributos Nacionales 
y Departamentales). 
 
El ingreso del último avance de obra estará condicionado a la firma previa del Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra. 
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49.-  DOCUMENTACION -  LEY 14.411 – APORTES AL BPS 

 
En el Capítulo “Anexos” adjunto al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentación 
BPS – Ley 14.411,  que será actualizado de acuerdo a la normativa vigente. 
 
49.1.- Documentación a presentar previo inicio de Obra: 
 
En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato: 
 
1) F2: Formulario de Registro de contratos y formas de realización. 
2) Fotocopia de la cédula de identidad del responsable de la empresa contratista que firmó el F2. 
3) Constancia de Inscripción Provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de Construcción y 

su Trazabilidad. Decreto 481/009). 
4) Formularios de altas GAFI en BPS del personal que trabajará en la obra y copia de CI de los mismos. 
5) Planilla de Trabajo Unificada. 
6) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad previsional que corresponda. 
7) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 
 
UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las 
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al 
contratista de la constancia de inscripción de la obra en BPS.  
 
 
 
49.2.- Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos: 
 
El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato: 
 
1.-  PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA (PLANILLA INTERNA DE OBRA) 
  
Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes, la empresa contratista deberá presentar la planilla 
original de control de personal. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la 
Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en 
la obra, el mes, los días y las horas correspondientes.  
 
(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en Capítulo “Anexos” adjunto 
al presente pliego). 
 
Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas 
trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona 
responsable de la empresa. 
 
Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.  
 
2.- Planilla de recaudación nominada. 
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.  
 
Luego de ser aprobada, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión 
Social. 
 
3.- Documentación adicional. 
 
La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual, el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS. 
 
4.- Formulario de pago de BPS.  
 
La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo. 
 
La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma 
facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía 
por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos 
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 
UTE  solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos 
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el 
contrato).  
 
Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de 
retención, Art. 13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontará 
los montos de los Certificados de obra. 
 
 
El no-cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará 
al Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista. 
 
 

50.- DOCUMENTACIÓN LABORAL 

 

La empresa deberá cumplir con todas las normas relativas a la Administración, registro y 
documentación laboral. 
Por lo tanto deberá exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentación 
mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACIÓN LABORAL” – Decreto 475/2005, Ley 18.098 y 
Decreto 108/2007.  
En el Capítulo “Anexos” adjunto al final del presente pliego, se incluye Instructivo  con detalle de 
DOCUMENTACIÓN LABORAL  
 
Todo el personal asignado a tareas en UTE deberá constar en la planilla de control de trabajo del 
MTSS (Grupo 9 Construcción). Se deberá presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan 
cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoría, etc.). 
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51.-  DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

 

En el Capítulo “ Anexos” adjunto al final del presente pliego, se incluye  Instructivo con detalle de 
DOCUMENTACIÓN Del  R. N. E que el Contratista deberá exhibir en distintas oficinas de UTE. 
 
 

52.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR IMPREVISTOS 

 
El Contratista realizará los trabajos extraordinarios que le sean requeridos por UTE, contra el pago de 
un monto global que será convenido entre las dos Partes. 
No se podrán iniciar los trabajos extraordinarios sin contar con la aprobación de los mismos por parte 
de la oficina encargada de la dirección de la obra. 
 
52.1.-PRESUPUESTACION DE LOS TRABAJOS:  
 
Si los trabajos extraordinarios tuvieren precios unitarios en la planilla presentada por el contratista 
(OFERTA)  al realizar el  presupuesto  se utilizarán   dichos valores.  
 
Si los trabajos extraordinarios no tuvieren precios unitarios en la Oferta, el contratista deberá presentar 
cotización de los mismos, desglosando materiales, mano de obra y OTROS. 
 
Materiales: 
Se aceptará como monto máximo de materiales, el establecido en el listado de Precios promedio de 
Materiales de Construcción publicado por el MTOP. 
Si el costo de alguno de los materiales a emplear no estuviera en el listado mencionado se presentará 
la cotización de tres firmas comerciales de plaza. 
 
Mano de obra: 
En el rubro mano de obra se señalarán la cantidad de jornales por categoría de operario que requerirá 
la tarea. Los valores de mano de obra se tomarán del laudo vigente para la industria de la construcción 
a la fecha del presupuesto. 
 
Otros: 
En este concepto se incluirán gastos administrativos, amortización de equipos, beneficio de empresa, 
etc. aceptándose un monto máximo del 20 % de la suma de materiales y mano de obra. 
 
UTE se hará cargo de las cargas sociales correspondientes, al monto de mano de obra imponible 
declarado, acorde a las cláusulas establecidas respecto a este concepto en el presente pliego. 
 
52.2.- APROBACION DEL PRESUPUESTO 
 
Una vez aprobado el presupuesto, UTE emitirá una orden de trabajo a realizar, la que pasará a formar 
parte del Contrato. 
 
En el caso de que no sea posible lograr el acuerdo de las Partes para la fijación del importe global del 
trabajo, UTE. podría decidir su realización por su cuenta, o a través de otras Empresas, en cuyo caso 
el Contratista no obstaculizará la realización de los trabajos. 
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52.3.- AJUSTE DE PRECIOS DE IMPREVISTOS 
 
Los montos de imprevistos serán actualizados de acuerdo a las fórmulas de ajustes establecidas en el 
presente pliego, referidas al momento de su cotización. 
 
 

53.- DEDUCCIONES  

 
La Administración notificará al contratista todo reclamo de reintegro de gastos, penalidades y 
perjuicios sufridos, que le sean imputables, y lo deducirá de cualquier suma a percibir, de la garantía 
depositada, intimará su pago en el plazo y condiciones que se indiquen en la respectiva comunicación 
o iniciará las acciones judiciales pertinentes a efectos de la restitución del monto indicado. 
 
 

54.- CESION DE CREDITOS 

 
Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administración en el art. 5 de la ley 

18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario sólo podrá efectuar la cesión total de los créditos 

y deberá reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal motivo. 

En caso de operarse una cesión de créditos el proveedor deberá acreditar la documentación de la 

cesión ante el organismo contratante, notificando la información requerida para acreditación de los 

pagos (Art 5 del Dto. 180/2015).  

El adjudicatario que efectúe la cesión total de los créditos deberá reembolsar a UTE por concepto 

de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por dicha cesión, pagaderos por única 

vez, mediante depósito en la cuenta bancaria que UTE disponga, previo a la aceptación de la cesión 

realizada. 

 

55.- Garantía de contravalor 

 
Esta garantía se podrá constituir de acuerdo a las modalidades establecidas en el punto 10.3: 

a) Valores públicos. 
b) Fianza o aval bancario. 
c) Efectivo. 
 

UTE podrá exigir, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el contratista 
deposite previamente una Garantía de Contravalor por el mismo importe, a favor de UTE, en las 
condiciones que ésta determine.  
 

56.-Mora 

 
La mora se configura por la no extinción de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.  
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Se considerará incurso en mora al Contratista por el solo vencimiento del plazo estipulado para la 
realización del trabajo contratado, sin que dicha entrega se hubiese producido, o por atraso en el 
cumplimiento de las fechas previstas en el P.D.O.. 
 
En tal caso, el atraso a considerar a los efectos de la aplicación de las penalidades correspondientes a 
un mes determinado, será la cantidad de días comprendida entre la fecha que debió se entregar la 
obra, y la fecha real de entrega. 
 
La Administración aplicará por atraso en la fecha de finalización de la obra, un recargo equivalente al 
0.1 % por cada día calendario de atraso, calculado sobre el valor actualizado de la obra en la fecha en 
que debía terminarse, limitando el mismo a un máximo del 15 % del importe total actualizado a la 
misma fecha. 
 
El contratista será responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del atraso deba 
cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, intereses, y otros 
gastos, los que serán actualizados a la fecha de comunicación de los mismos, aplicándole la tasa de 
costo de capital vigente en ese momento. 
 
La multa citada en el punto anterior se hará efectiva en primer término sobre las facturas en que 
corresponda aplicarlas, y luego si hubiere lugar en el depósito de garantía del 5% (Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato). 
 
En caso de que el depósito de garantía no alcanzara a cubrir la penalidad impuesta, o éste no existiere, 
ésta se hará efectiva sobre el precio a pagar del contrato correspondiente, u otros que el contratista 
tenga con la Administración, sin perjuicio de las garantías generales de derecho que ésta podrá hacer 
efectivas si lo creyera necesario. 
 

57.-Penalidades  

 
57.1.- Penalidades por incumplimientos en materia de Seguridad 
 
El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato. 
En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicación de multas por 
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administración podrá 
rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de Sanciones Contractuales 
a Proveedores. 

 
La Administración se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que incumpla 
normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el salario de los 
trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan. 
 
57.2.- Penalidades en materia de Ley de Tercerizaciones 
 
En caso que una empresa incumpla sus obligaciones laborales correspondiendo la aplicación de una 
sanción, la misma se aplicará tanto a la empresa contratista como a sus titulares. 
 
Una vez finalizados los juicios laborales que hayan determinado una condena sobre el contratista y por 
la cual UTE haya tenido que responder pecuniariamente, se establecerá una sanción a incluir en el 
registro de proveedores de UTE. 
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58.- Recepción provisoria 

 
El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio del Director de Obra se hayan 
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo. El Director 
documentará por escrito al Contratista respecto a la fecha de dicha recepción. De producirse 
observaciones éstas serán levantadas por el Contratista, iniciando los trabajos inmediatamente y 
terminándolos en el plazo establecido por UTE en la respectiva comunicación. 

Vicios o defectos de manufactura 

 
Si durante la construcción de la obra, o en cualquier momento hasta su recepción definitiva, se 
constataren en ella vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el 
Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la 
circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran dado lugar a 
observaciones. 
 
Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar 
en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones,  desmontajes y exámenes 
tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los 
gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; 
en caso contrario serán de cuenta de UTE. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes. 
 
El ingreso del último avance de obra estará condicionado a la firma previa del Acta de Recepción 

Provisoria de la Obra. 

 

59.-Recepción definitiva 

 
Dentro del período de 6 (seis) meses, o el plazo que indique el P.C.P. a partir de la fecha de la Recepción 
Provisoria de la Obra, UTE procederá al control minucioso de la misma. A esos efectos el Contratista 
asistirá a UTE con todos los medios y personal necesario, siendo de su cargo los gastos resultantes. 
  
UTE constatará que no existan vicios de materiales o de construcción imputables al Contratista, 
quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán iniciadas dentro 
de los diez días calendario siguientes al recibo de la notificación correspondiente. En caso contrario la 
Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del Contratista con cargo a los importes 
adeudados por UTE, garantía de Fondo de reparo, de fiel cumplimiento de contrato (en caso que 
corresponda), sin perjuicio de las acciones legales que la Administración considere de su derecho iniciar. 
 
Si el resultado de este control es satisfactorio a juicio de UTE, esta otorgará el Certificado de Recepción 
definitiva, con las mismas formalidades que para la Recepción provisoria.  
  
La Recepción definitiva de la obra implica que UTE realizará el pago de los saldos pendientes del 
Contrato y liberará las garantías de Fondo de reparo y Fiel Cumplimiento de Contrato (cuando 
corresponda). 
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60.- Rescisión de contrato   

 
La Administración podrá rescindir unilateralmente de pleno derecho el contrato por el incumplimiento 
total o parcial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la rescisión por alguno de los medios 
indicados en el capítulo 4- Comunicaciones / Notificaciones. La Administración podrá rectificar su 
decisión acordando nuevos plazos contractuales, sólo en el caso que en los dos días hábiles posteriores 
a la notificación de la rescisión el adjudicatario justifique que el atraso se debió a causas de fuerza 
mayor de pública notoriedad, o debidamente justificadas y aceptadas como tales por la Administración. 
 
La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, cuando 
correspondiese, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.  
 
Si el contratista incurre en incumplimiento, la Administración liquidará el monto de los gastos, 
penalidades y perjuicios sufridos e intimará por escrito su pago, con plazo de 10 días calendario, por 
escrito y bajo recibo. Vencido el plazo, la Administración podrá imputar al pago de los gastos, 
penalidades y perjuicios, cualquier suma a percibir por el contratista, iniciar las acciones judiciales 
pertinentes y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
                 
Todo ello sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. 
 
La misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las 
causales previstas en el Art. 46 del TOCAF. 
  
60.1 Causales de Rescisión 
 
- Rescisión del Contrato por incumplimiento del contratista. 
 
     UTE  tendrá el derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones: 
 
     a. Atrasos en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el P.D.O, o las que resulten 
de prolongaciones acordadas por ambas partes. En caso de no dar cumplimiento en la fecha acordada, 
la Administración podrá proceder a la rescisión del contrato cualquiera que sea el motivo que invoque 
el contratista. 
  
    b. Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales. 
 
    c. Suspensión  sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista. 
 
    d. El Contratista incumpla las instrucciones impartidas por el Director de Obra, enacuerdo con el 

contrato. 
 
    e. El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 

autorización de UTE. 
 
60.2  Procedimiento de Rescisión por incumplimiento del Contratista. 

 
Antes de rescindir el Contrato, UTE notificará por alguno de los medios indicados en el capítulo 4- 
Comunicaciones / Notificaciones, al Contratista las causas que determinan su voluntad de rescindir el 
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Contrato, otorgando un plazo al Contratista, que se indicará en la respectiva comunicación, para que 
éste elimine las causales de esta medida, satisfactoriamente. 
 
En el caso que, transcurrido el plazo indicado, persistan las causales invocadas, UTE podrá rescindir el 
Contrato, notificándolo al Contratista y al Garante. 
 
El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños en las instalaciones y 
trabajos ya realizados o en construcción, y a terceros. 
 
El Contratista entregará y UTE  tomará posesión de todos los materiales que integran la Obra, que sean 
de recibo, efectuará así mismo un inventario de estos, así como de los equipos propiedad del 
Contratista. 
 
Una vez realizado el inventario, UTE indicará el procedimiento a seguir a los efectos del retiro de los 
bienes, materiales, equipos, herramientas, etc.,  propiedad del contratista:    
 
     a- UTE podrá exigir que el Contratista abandone inmediatamente el sitio de la obra y retire del 
mismo todos sus equipos a su propio costo. En caso de no cumplir se procederá de acuerdo al punto 
b.- 
      
     b- UTE podrá proceder al retiro del recinto de la obra de los bienes propiedad del contratista y 
ponerlos a disposición del mismo, en un predio que se indicará. 
 
 Pasados  60 sesenta días calendario desde que se le comunique que debe proceder a dicho 
retiro, sin que lo haya efectuado, quedará lo depositado en propiedad de la Administración sin tener el 
contratista derecho a reclamación alguna. 
 
SUSPENSION DE PAGOS: En caso de rescisión, la Administración suspenderá preventivamente todos 
los pagos al contratista sin perjuicio de la acción judicial por daños y perjuicios a que diere lugar el 
incumplimiento. 
      
UTE además de la aplicación de las medidas que entienda correspondientes, intimará el reembolso de 
lo adeudado, incluyendo multas, e iniciará demanda por los daños y perjuicios. 
 
Se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en caso que ésta haya sido depositada. 
 

61.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3° del “Reglamento para la aplicación de Sanciones Contractuales 
a Proveedores”, aprobado por Resolución del Directorio N°09.-591 del 28 de mayo de 2009 y que fuera 
publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se dispone que los incumplimientos relativos 
a alguna o varias de las normas formales, técnicas o comerciales establecidas en los Pliegos de 
Condiciones o la violación de normas legales o reglamentarias subyacentes a la relación entre la 
Administración y el proveedor de bienes, obras o servicios, podrán traer como consecuencia la aplicación 
de alguna de las siguientes sanciones: 

 
 Advertencia o apercibimiento 

 Antecedente negativo 
 Suspensión hasta por un plazo máximo de 10 años 
 Rescisión del contrato 
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 Ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta, o aplicación de multa correspondiente 
al 5 % del valor de la Oferta, si el Oferente optó por no efectuar dicho depósito, en caso de 
corresponder y haberse establecido como obligatoria. 

 Ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, o aplicación de multa 
correspondiente al 10 % del valor de la Adjudicación, si el Adjudicatario optó por no efectuar 
dicho depósito, en caso de corresponder. 

  
 Demanda por daños y perjuicios 
 Comunicación al Registro de Proveedores de otros organismos 

 Comunicación al Registro de Proveedores del Estado 
 Publicación en prensa indicando el incumplimiento. 
 

La constatación de irregularidades en el uso de energía eléctrica cometidas por un proveedor mientras 
se encuentra ejecutando un contrato podrá ser considerada como causal de rescisión unilateral y 
anticipada por parte de UTE.  
Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecución de un contrato para UTE, que por su objeto le posibilite 
al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE y se sirviesen de 
esa condición para la comisión de una irregularidad en el uso de energía eléctrica para beneficio 
propio o de terceros, la sanción mínima será de un año de suspensión, pudiendo llegar a un máximo 
de suspensión de diez años. 
 

62.- CAUSAL DE FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACION 

 
Se considera causa de fuerza mayor a los efectos del Contrato, los hechos que reúnan las características 

de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles; que afecten la normal ejecución del mismo, siempre que 

se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o reducir los daños consiguientes y cuya 

ocurrencia no resulta imputable a las Partes. 

Se consideran eventos de fuerza mayor a los efectos de la presente Contratación sin consistir en una 

lista taxativa, los siguientes: 

a. Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, 

tumultos, insurrecciones o usurpación de poder; 

b. Huelgas generales o sectoriales con carácter general; 

c. Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno 

o sus agentes; 

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, 

tormentas y huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales, turbonadas; 

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes; 

f. Pandemias, epidemias u otros motivos sanitarios de alto riesgo (así reconocidos por la autoridad 

competente); 

g. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal. 
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De producirse un evento de fuerza mayor, la parte afectada debe notificar a la otra por escrito, dentro 

de las 48 horas desde que toma conocimiento del evento. Dicha notificación se considerará invocación 

de la causal de fuerza mayor.  Se considera que ha tenido lugar la detección del evento por la parte 

que la invoca, cuando esta parte afirme que ha tenido conocimiento de la misma, sin que la mera 

presencia de su personal o del de sus subcontratistas en el lugar pueda presuponer la toma de 

conciencia del hecho en cuestión.  El no cumplimiento del plazo, será considerado renuncia a la 

invocación de fuerza mayor. 

Dentro del plazo de diez (10) días hábiles, la parte que alegue el evento de fuerza mayor, debe presentar 

a la otra parte la documentación probatoria que justifique la ocurrencia de la causa alegada.  La falta 

de cumplimiento del plazo establecido, será considerada como renuncia a la invocación de dicha causal. 

La misma no será de aplicación en los casos en los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor, 

remite documentación probatoria en el plazo de diez días establecido y la otra parte solicite cualquier 

aclaración o documentación adicional. 

Se podrá reducir drásticamente la actividad, dejar en suspenso o rescindir el Contrato, a solicitud de 

cualquiera de las partes que invoque razones de fuerza mayor, cuando a juicio de UTE tales razones 

provoquen la imposibilidad de la ejecución acordada en el Contrato.  Para estas tres alternativas, de 

ocurrir los hechos mencionados y cumplidas las formalidades del caso, los mismos no darán lugar a 

reclamación por ninguna de las Partes. 

Para el caso de reducir drásticamente o suspender la actividad, el Contrato podrá continuar 

ejecutándose normalmente una vez superados los inconvenientes y sus consecuencias. 

En caso de rescindir el Contrato, las partes acordarán el inventario de los materiales en poder del 

Contratista, a efectos de cierre del mismo y las facturaciones pendientes. 

El COVID-19 por sí mismo no constituye una causal de fuerza mayor, no obstante sus consecuencias y 

efectos podrían llegar a revestir eventos “per se” de fuerza mayor que justifiquen una causa no 

imputable que justifique la exoneración de responsabilidad. Por tal motivo, la parte afectada que 

invoque esta situación, deberá presentar los argumentos y documentación probatoria, la cual será 

analizada caso a caso por la Administración, quien determinará si constituyó o no fuerza mayor. 

No se consideraran causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos directos del 

contratista con terceros. 
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I.3- ANEXOS 

 
 

En las páginas siguientes se adjuntan constancias, planillas, listados de 
documentación a presentar  ante UTE  y Actas   

 
 

1) FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

2) CONSTANCIA DE VISITA A OBRA 

 

3) PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS 

 

4) PLANILLA DE AVANCE MENSUAL DE OBRAS 

 

5) DOCUMENTACIÓN BPS LEY 14.411 

 

6) PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA 

 

7) DOCUMENTACIÓN LABORAL 

 

8) DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS – R13.-1566 

 

9) DOCUMENTACIÓN DEL RNE 

 

10) ACTAS DE INICIO  DE  OBRA 

 

11)  ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA 

 

12) ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA 

 

13)  DECLARACION JURADA DECRETO 371/010 

 

14)  DECLARACION JURADA LEYES N° 18.104 DEL 15/03/2007 Y N° 18.561 DEL 11/09/2009 
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1) FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
 
…………...................................................... domiciliado en la ciudad de ........................................  

calle .......................... N° ............... teléfono .................. fax ....................... email …………… por la 

presente se compromete a construir y entregar las obras referentes a 

......................................................................................................................................................

.....en el predio de...........................................… propiedad de la Administración; en un todo de 

acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Compra 

N°……………….. y Circulares N° .................... por el precio global de $ ............................. moneda 

nacional .............................................. (en letras) más el importe de $ ........................ moneda 

nacional .............................................. (en letras)  por concepto de impuesto al valor agregado y en 

el plazo de ................días estipulado en el pliego de Condiciones Particular. 

 A los efectos del pago del importe de las Leyes Sociales por parte de UTE, cotiza en $ 

............................. m/n. ..........................(en letras) pesos uruguayos por todo concepto indicado en 

la Ley 14.411 y decretos concordantes. 

Declara no encontrarse comprendido en ninguna de las siguientes situaciones jurídicas: declaración 

de quiebra, liquidación judicial, concurso de acreedores, así como no tener en trámite ningún 

procedimiento concursal preventivo – concordato o moratoria. 

 
___________________                           _____________________ 
Firma                                                     Aclaración de firma 

 

           Ingeniería Civil y Arquitectura 
 
 

_____ / _____ / ________ 
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2) CONSTANCIA DE VISITA A OBRA 

 

 

Obra:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Empresa:____________________________________________________________________ 
 
 
Responsable de la empresa: ___________________________________________________ 
 
 
Documento de identificación del responsable: _____________________________________ 
 
 
Responsable por UTE: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ___________________    _____________________ 
         Firma por la empresa     Firma por UTE 
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3) PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS               

CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO:                FECHA: 

LICITACION:                 INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA (UTE)                  

LISTADO DE RUBROS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                        

                        

                        

            

            

            

            

            

            

            

                        

                        

 
Firma del responsable:                                                      Aclaración de Firma: 
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4) PLANILLA DE AVANCE  MENSUAL DE OBRAS   

CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO:               FECHA:     

LICITACION:                       

LISTADO DE RUBROS UN. METRAJE 
PRECIO 

UNITARIO 
CERTIFICADO 

ANTERIOR 
CERTIFICADO 

MENSUAL 
TOTAL A LA 

FECHA 
SALDO de 

OBRA 

         %  MONTO   %  MONTO   %  MONTO   %  MONTO  

                        

            

            

            

            

            

            

                        

                        

Sub Total Avance del Mes             

IVA                 

TOTAL de los TRABAJOS del MES de                 

NOTAS: A modo indicativo este diagrama debe presentarse mensualmente como avance de obra. Este cuadro se adjuntara a la 
propuesta del Plan de Desarrollo de Obras.- 

 
Firma del responsable:                                                      Aclaración de Firma:
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5) DOCUMENTACION   B.P.S. LEY 14.411 

PREVIO AL INICIO DE OBRA:  

El plazo para la inscripción de obra es de 48 horas de iniciada la misma. 

 FECHA   POR LA  
EMPRESA 

POR   
U.T.E. 

1 FORMULARIO  - F2 –  (Firmado por apoderado ante el B.P.S. 

de la empresa) 

   

2 FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)    

3 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. – Decreto 

283/96 (Constancia de trazabilidad) 

   

4 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de 

C.I. de los mismos. 

   

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 

 FECHA POR LA  
EMPRESA 

POR   
U.T.E. 

1 Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con 

horas trabajadas, categorías, nombres y C.I. respectivas). Los 

5 primeros días de iniciado el mes. 

   

2 Nómina, los 5 primeros días de iniciado el mes.    

3 Presentación por parte de la empresa de factura.    

4 Reliquidación de jornales (si corresponde por aumento de 

salarios) 

   

 

 

NOTA:  Los trámites presentados se actualizarán en función de lo que determinen los organismos competentes a la 
fecha de inicio y ejecución de la obra. 
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6) PLANILLA DE U.T.E. PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA 

  

N° de obra: 

EMPRESA 

OBRA: 

N° LICITACION 

MES: 

    
NOMBRE / 

FUNCIONARIO 

C.I. CARGO 1 

 

2 3 4 5 6 7 8 FIRMA DEL 

OPERARIO 

         

            

            

            

            

            

  
 
   FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________ 

 
NOMBRE / 

FUNCIONARIO 

C.I. CARGO 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 FIRMA DEL 

OPERARIO 

         

            

            

            

            

            

 
 
   FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________ 
 

NOMBRE / 

FUNCIONARIO 

C.I. CARGO 17 

 

18 19 20 21 22 23 24 FIRMA DEL 

OPERARIO 

         

            

            

            

            

            

 
 
  FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________ 
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NOMBRE / 

FUNCIONARIO 

C.I. CARGO 25 

 

26 27 28 29 30 31 FIRMA DEL 

OPERARIO 

        

           

           

           

           

           

  
 FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________ 
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7) DOCUMENTACION   LABORAL 

Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007 
 

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA 

 

 FECHA   POR LA  
EMPRESA 

POR   
U.T.E. 

1 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 
138/05 (*) 

 
  

2 Libro único de trabajo   
  

3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla 
(1). 

 
  

4 Póliza contra accidentes de trabajo - VIGENTE  
  

5 Firma Declaración Jurada de Seguridad  
  

 

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 
 

 FECHA   POR LA  
EMPRESA 

POR   
U.T.E. 

1 Original de la planilla de Trabajo  - en Obra  
  

2 Libro único de Trabajo en Obra   
  

3 Libro de seguridad Decreto 125/14 en obra    
  

 
 

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA: 

 

 FECHA POR LA 
EMPRESA 

POR 
U.T.E. 

1 Documentación que acredite pago de salarios  
  

 
(*) Salvo Jardinería y Servicio de Barométrica. 

 

NOTA:  1) Los trámites presentados se actualizarán en función de lo que determinen los organismos competentes a 
la fecha de inicio y ejecución de la obra.  

            2) Se debe considerar la normativa vigente. 
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8) DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS 

 El/la Sr./Sra._______________________________________ en nombre y representación de la  

Empresa: __________________________________ RUT: ____________________________  

en calidad de: ________________________________________________________________  

domiciliada en: _____________________________________________ Nº: ______________  

Localidad: ___________________________ Departamento: ___________________________  

formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas 
que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° __________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-
-----------------------------  

En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro personal 
dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, máquinas, 
equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de los medios de 
protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están 
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra 
supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de 
trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará 
registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así 
como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de 
seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y 
enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen 
de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, 
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un 
plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas 
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos 
los requerimientos específicos que UTE solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables 
en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier 
tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo 
de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e 
higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión 
Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a 
todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente 
a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales 
de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda 
responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo 
y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la 
vida, salud o integridad física del trabajador.---------------------------------------------------------------------------------  
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de __________________a los____días del mes 
de________________ del año dos mil___________.------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción 

 

 

 

Aclaración de la Firma Oficina de UTE 

 

 

 

Documento de Identidad Firma de receptor UTE 

  

 

 Aclaración de la Firma 

  

 

 Documento de Identidad 
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9) DOCUMENTACION DEL R.N.E. 

 
Decreto  208/2009 

 
 

PRESENTAR CON A LA OFERTA 

 
 

1 Certificado de habilitación para ofertar expedido por el R.N.E.  

DECRETO 208/2009. 

 
 
 

PRESENTAR EN LA FIRMA DE NOTIFICACIÓN CONTRATO 

 

2 Certificado de habilitación para Contratar expedido por el R.N.E.  

DECRETO 208/2009. 

 
 
 
 

PRESENTAR  CON EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA  

 

3 Formulario 3 – “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” – 
Art. 25. DECRETO 208/2009. 

 
 

 

 

CONSULTAS: 
 

www.mtop.gub.uy 
 

Registro Nacional de Empresas 
 

 

 
  

http://www.mtop.gub.uy/
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10) ACTA DE INICIO DE OBRA 

 
En Montevideo, a los ............... días del mes de ........................................... del año ........................ y en presencia 

por una parte del Sr…………………………………………………………………….……………………….. 

............................................en representación de UTE en carácter de Director de la Obra, y por otra parte del 

Sr...............................................................................................................................en representación de la 

firma........................................................................................................................................ se procede a efectuar 

el  INICIO DE LA OBRA  el día  ............... del mes de ........................................... del año .................................;  

destinada a..................................................................................................................................ubicada en 

............................................................................................................................... 

Dicha firma construirá para UTE en todo de acuerdo al Pliego de Condiciones de la Compra N° ...............................y 

Circulares N° ...................., adjudicada por Resolución ................................, y solicitud tramitada en Paris Net con 

el N°………….. 

El plazo de obra establecido en la Resolución de Adjudicación es de: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Estando las partes de acuerdo con lo expresado anteriormente, se procede a labrar la presente acta, de la que se 

firman dos ejemplares de un mismo tenor en lugar y fecha arriba señalados. 

 

OBSERVACIONES  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

    ______________________                            ______________________   

     Por la Empresa                  Por UTE 
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11) ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

En Montevideo, a los ............... días del mes de ........................................... del año .................y en presencia por 

una parte del Sr………………………………………………… 

............................................................................................... en representación de UTE en carácter de Director de 

la Obra, y por otra parte del Sr....................... ...........................................................................................en 

representación de la firma.......................................................................................................se procede a efectuar 

la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra destinada 

a...................................................................................................................................................................................

.....................ubicada en....................................................que esta firma ha construido para UTE de acuerdo al 

Pliego de Condiciones de la Compra N°.............................. y Circulares N° ..................................  adjudicada por  

Resolución..............................y cuya solicitud ha sido tramitada en Paris Net con el N°…………. 

El plazo con el que se llevó a cabo la obra fue de:……………………………………….. 

Estando los trabajos realizados en su aspecto constructivo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

y Memoria Constructiva, se procede a labrar el presente acta, de la que se firman dos ejemplares de un mismo 

tenor en lugar y fecha arriba señalados. 

 

OBSERVACIONES  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

  

   

          ______________________                          ______________________ 

                      Por la Empresa                     Por UTE 
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12) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

En Montevideo, a los ............... días del mes de ........................................... del año .................. y en presencia por 

una parte del Sr……………………………………………….. ...................................................................................... 

en representación de UTE en carácter de Director de la Obra, y por otra parte del Sr.................................. 

…………………………………………………………………………......en representación de la 

firma................................................................................................................. se procede a efectuar la RECEPCIÓN 

DEFINITIVA de la obra destinada a 

.....................................................................................................................................................................................

...................ubicada en.................................que esa firma ha construido para UTE de acuerdo al Pliego de 

Condiciones de la Compra N°.............................. y Circulares N° ..................................  adjudicada por  

Resolución.............................., y solicitud tramitada en Paris Net con el N°………. 

Estando los trabajos realizados en su aspecto constructivo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

y Memoria Constructiva, se procede a labrar la presente acta, de la que se firman dos ejemplares de un mismo 

tenor en lugar y fecha arriba señalados. 

 

OBSERVACIONES  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  

 

 

       ______________________                      ______________________ 

       Por la Empresa                                      Por UTE 
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13) Declaración jurada Art. 41 de la Ley N° 18362 

 
El que suscribe,(nombre del que firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en 
representación de (nombre de la empresa oferente) declara que la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es 
de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
El precio de mi oferta se integra del siguiente modo: 
 
Mano de Obra:        XX % 
Materiales:              XX % 
TOTAL                  100 % 
 
Asimismo, declaro que: 
 
I.- El porcentaje de Mano de Obra Nacional asciende al XX %, respecto del total de la mano de obra declarada 
precedentemente; 
II.- El porcentaje de materiales nacionales asciende al XX %, respecto del total de los materiales o bienes declarados 
precedentemente. 
 
 
Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 41 de la Ley N° 18362. 
 
                                                                        
 
                                                                                    Firmas 
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14) Declaración jurada leyes N° 18.104 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009 

 
DECLARACION JURADA.- En la ciudad de ………………………. a los ……….. días del mes de ………. del año……..,  …….. 
……….,  en su calidad de ……………….… de la empresa ………………………….., declara  bajo juramento que en esta 
empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente a la promoción y protección de igualdad de 
derechos y oportunidades desde la perspectiva de género  en el marco de las leyes N° 18.104 15/3/2007 y N° 
18.561 del 11/9/2009.  
 En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación 
correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su 
actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 
 
 
 
 
Artículo 239 CÓDIGO PENAL: “ El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante 
un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia 
de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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15) ANEXO 15) Declaración Jurada – Artículo 46 del TOCAF 

 

En relación a la Licitación N°........................, quien suscribe...................................... en su calidad de 

(titular/socio/ apoderado/director/asesor o dependiente) ................................., en nombre y representación de la 

persona jurídica...................., declaro bajo juramento que la citada Empresa no está comprendida en las causales 

que le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto 

el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).  

 

 

Firma: ..............................................................  

 

Documento de identidad: ................................  

 

Fecha: ...............................................................  

 

 

 

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante 

un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de 

hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.” 

 



 
 

ANEXO 

 Declaración Jurada – Artículo 46 del TOCAF 

 

 

En relación a la Licitación N°........................, quien 

suscribe...................................... en su calidad de (titular/socio/ 

apoderado/director/asesor o dependiente) ................................., en 

nombre y representación de la persona jurídica...................., declaro bajo 

juramento que la citada Empresa no está comprendida en las causales que 

le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades 

legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).  

 

 

Firma: ..............................................................  

 

Documento de identidad: ................................  

 

Fecha: ...............................................................  

 

 

 

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o 

formalización de un documento público, ante un funcionario público, 

prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 

circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.” 

 

 


