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Administración de las Obras Sanitarias del Estado


Montevideo, 17 de junio de 2020.
Licitación Abreviada No. 19747
“Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta potabilizadora por Ósmosis Inversa para la localidad de Lorenzo Geyres, Paysandú”

                                       Comunicado No. 10
En aplicación del numeral 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se realizan en el Pliego de Condiciones Particulares, Sección II, que rige la Licitación de referencia, las siguientes modificaciones:
Donde dice:

25- Recepción

Se agrega:

Plazo de ejecución y entrega

Los plazos de la ejecución de todos los trabajos se contabilizarán a partir del día siguiente la notificación del número de pedido (documento SAP).

El plazo total es de 525 (quinientos veinticinco) días calendario.

Los plazos parciales son los siguientes:

Rubro 1) Proyecto Ejecutivo: 40 (cuarenta) días calendario. Este plazo se subdivide en:
Entrega del Proyecto 20 (veinte) días calendario

Revisión por la contraparte de OSE - Gerencia de Agua Potable y formulación de eventuales observaciones: 15 (quince) días calendario.

Levantamiento de observaciones y entrega del Proyecto a conformidad de OSE: 5 (cinco) días calendario

Rubros 2 y 3) Suministro e Instalación: 120 (ciento veinte) días calendario.

Rubro 4) Consumibles para un año de funcionamiento: 1 (un) año 
Rubro 5) Servicio de Mantenimiento: 1 (un) año 
Debe decir:

25- Recepción

Se agrega:

Plazo de ejecución y entrega
Los plazos de la ejecución de todos los trabajos se contabilizarán a partir del día siguiente la notificación del número de pedido (documento SAP).

El plazo total es de 525 (quinientos veinticinco) días calendario.

Los plazos parciales son los siguientes:

Rubro 1) Proyecto Ejecutivo: 40 (cuarenta) días calendario. Este plazo se subdivide en:

Entrega del Proyecto 30 (treinta) días calendario

Revisión por la contraparte de OSE - Gerencia de Agua Potable y formulación de eventuales observaciones: 15 (quince) días calendario.
Levantamiento de observaciones y entrega del Proyecto a conformidad de OSE: 5 (cinco) días calendario

Rubros 2 y 3) Suministro e Instalación: 180 (ciento ochenta) días calendario.

Rubro 4) Consumibles para un año de funcionamiento: 1 (un) año 
Rubro 5) Servicio de Mantenimiento: 1 (un) año 
Donde dice:

ANEXO VIII 

Especificaciones técnicas 

3- Especificaciones técnicas y características de los suministros y servicios
Características técnicas que el equipo de ósmosis inversa y la planta potabilizadora deben cumplir
…………………………………………………………………………………………….

Alcance del Equipo:

El oferente deberá incluir todos los elementos necesarios para el funcionamiento del proceso de Osmosis Inversa, a título indicativo se listan algunos a continuación:

· Elementos de Calidad y Tratamiento

· Bomba Presurizadora

· Bomba de Alta Presión

· Sistema dosificador de antiincrustrante

· Carcasas portamicrofiltros con microfiltros

· Banco de tubos de presión provistos de membranas de Osmosis Inversa
· Sistema de pretratamiento de ser necesario

· Sistema de lavado y desinfección incorporado
· Tanque de succión del equipo (el que se alimenta con las perforaciones), de volumen: 10.000 litros.

· Tanque producto, de volumen: 5.000 litros.

· Elementos de instrumentación:

· Medidor de caudal en línea

· Cantidad: 2
· Ubicación: 1 para medida de caudal de permeado y 1 para medida de caudal de concentrado

· Medidor de conductividad del agua permeada

· Cantidad: 1

· Manómetros dispuestos en la entrada y salida de las carcasas de micro filtros y en el rechazo

· Panel de control para manejo, puesta en marcha y visualización.

· Equipamiento Eléctrico:

· Tablero eléctrico con los elementos de comando y transmisión.
…………………………………………………………………………………………….

Debe decir:
ANEXO VIII 

Especificaciones técnicas 

3- Especificaciones técnicas y características de los suministros y servicios

Características técnicas que el equipo de ósmosis inversa y la planta potabilizadora deben cumplir
…………………………………………………………………………………………….

Alcance del Equipo:

El oferente deberá incluir todos los elementos necesarios para el funcionamiento del proceso de Osmosis Inversa, a título indicativo se listan algunos a continuación:

· Elementos de Calidad y Tratamiento

· Bomba Presurizadora

· Bomba de Alta Presión

· Sistema dosificador de antiincrustrante

· Carcasas portamicrofiltros con microfiltros

· Banco de tubos de presión provistos de membranas de Osmosis Inversa
· Sistema de pretratamiento de ser necesario

· Sistema de lavado y desinfección incorporado

· Tanque de succión del equipo (el que se alimenta con las perforaciones), de volumen: 10.000 litros.

· Tanque producto, de volumen: 10.000 litros.
· Elementos de instrumentación:

· Medidor de caudal en línea

· Cantidad: 2

· Ubicación: 1 para medida de caudal de permeado y 1 para medida de caudal de concentrado

· Medidor de conductividad del agua permeada

· Cantidad: 1

· Manómetros dispuestos en la entrada y salida de las carcasas de micro filtros y en el rechazo

· Panel de control para manejo, puesta en marcha y visualización.

· Equipamiento Eléctrico:

· Tablero eléctrico con los elementos de comando y transmisión.

…………………………………………………………………………………………….
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