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1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

- Resolucién de UTE de Adjudicacion.

- Documentos de la Licitacion, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 10 del Volumen |
— Parte A — Instrucciones a los Oferentes.

- Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.

- Resoluciones de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del
marco contractual.

En el caso de existir clausulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados,
primara lo establecido en la Resolucion de Adjudicacién y Modificativas de UTE.

Si la Oferta presentara contradicciones con las condiciones establecidas en los Documentos
de la Licitacion, se considerara como valido lo establecido en estos ultimos, salvo que la
Resolucion de Adjudicacion o Resoluciones Modificativas, indiquen expresamente otra cosa.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION

Entrada en vigencia del contrato:

La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma de la Notificaciéon Contrato.

Plazo total de finalizacién de las obras:

El plazo total de finalizacién de la obra sera de 18 meses contados a partir de la entrada en
vigencia del contrato.

Se establecen como dias laborables para la construccion todos los dias del afio, excepto los
de licencia general de la construccion, domingos, 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de

Version Marzo/24 Pagina 5 de 45



agosto, 25 de diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de
poblacién, vivienda, asunciéon de mando, etc.).

1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser hechas exclusivamente por escrito.

1.4 CONFIDENCIALIDAD

Se considerara confidencial la informacion que las partes conozcan como consecuencia de
la ejecucién del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna
informacion confidencial sera revelada a ningun tercero sin el consentimiento expreso de la
otra parte.

Al comienzo de los servicios, el Contratista debera presentar firmado el Compromiso de
Confidencialidad, que se encuentra en:

https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-licitaciones-y-compras

Esta obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que esté o que
llegue a estar a disposicion del publico en general, de una forma que no pueda considerarse
una violacién evidente al espiritu de esta clausula. Tampoco sera aplicable en aquellos
casos en los que exista la obligacion juridica o funcional de informar, o cuando se haya
tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones ajenas a la ejecucion
del mismo.

1.5 FUERZA MAYOR - CONCEPTO E INVOCACION

Se considera causa de fuerza mayor a los efectos del contrato, los hechos que reunan las
caracteristicas de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles; que afecten la normal
ejecucidon del mismo, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitar o reducir los dafios consiguientes y cuya ocurrencia no resulta imputable a las Partes.

Se consideran eventos de fuerza mayor a los efectos de la presente Contratacion sin
consistir en una lista taxativa, los siguientes:
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1) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelidn, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder;

2) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccién causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes;

3) Desastres naturales, tales como terremotos, erupciones volcanicas, tifones,
tormentas y huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales, turbonadas;

4) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes;

5) Pandemias, epidemias u otros motivos sanitarios de alto riesgo (asi reconocidos por
la autoridad competente);

6) Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.

De producirse un evento de fuerza mayor, la parte afectada debe notificar a la otra por
escrito, dentro de las 48 horas desde que toma conocimiento del evento, dicha notificacion
se considerara invocacion de la causal de fuerza mayor. Se considera que ha tenido lugar
la deteccion del evento por la parte que la invoca, cuando esta parte afirme que ha tenido
conocimiento de la misma, sin que la mera presencia de su personal o de sus
Subcontratistas en el lugar pueda presuponer la toma de conciencia del hecho en cuestion.
El no cumplimiento del plazo, sera considerado renuncia a la invocacion de fuerza mayor.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles, la parte que alegue el evento de fuerza mayor,
debe presentar a la otra parte la documentacion probatoria que justifique la ocurrencia de la
causa alegada. La falta de cumplimiento del plazo establecido, sera considerada como
renuncia a la invocacion de dicha causal. La misma no sera de aplicacion en los casos en
los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor, remite documentacién probatoria en el
plazo de diez dias establecido y la otra parte solicite cualquier aclaracion o documentacion
adicional.

Se podra reducir drasticamente la actividad, dejar en suspenso o rescindir el contrato, a
solicitud de cualquiera de las partes que invoque razones de fuerza mayor, cuando a juicio
de UTE tales razones provoquen la imposibilidad de la ejecucion acordada en el contrato.
Para estas tres alternativas, de ocurrir los hechos mencionados y cumplidas las
formalidades del caso, los mismos no daran lugar a reclamacion por ninguna de las Partes.

Para el caso de reducir drasticamente o suspender la actividad, el contrato podra continuar
ejecutandose normalmente una vez superados los inconvenientes y sus consecuencias.

En caso de rescindir el contrato, las partes acordaran el inventario de los materiales en
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poder del Contratista, a efectos de cierre del mismo y las facturaciones pendientes.

2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

2.1 GENERALIDADES

La obligacién del Contratista es cumplir el Objeto del contrato, en un todo de acuerdo con
las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacién no sea indicado
expresamente en ninguno de los documentos del contrato, pero su realizacién sea necesaria
para la concrecion de su Objeto, el Contratista estara igualmente obligado a cumplirlo, no
implicando esto ninguna modificacién de las condiciones establecidas. Los documentos de
contrato son complementarios y bastara que un suministro o prestacion esté indicado en
alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado
a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atendera lo dispuesto en el Punto 1.1 del presente
Volumen.

A tales efectos y dada la naturaleza del contrato “Llave en Mano”, se considerara al
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los
suministros, trabajos y montajes con la obligacién ineludible de indicar al Representante
Técnico de UTE cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de los
resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto
de este contrato.

Asimismo, el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por dafos,
pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen
las obras, asi como en los equipos de obras y utiles de trabajo empleados para su
ejecucion. Esta responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucién de las obras,
hasta su Recepcion Provisoria y se prolongara hasta la Recepcion Definitiva en relacién a
cualquier dafio o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o
defectos de construccion o de funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él
ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a
las normas legales vigentes (articulo 1844 del Cddigo Civil Uruguayo).

El Contratista debera ademas garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las
instalaciones por un periodo de 5 anos a partir de la Recepcién Provisoria.
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Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad dentro de los de su especie.

Sera de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la Administracién le entregare para su colocacion en la obra.

La Administracion no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni por
desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos
por él ejecutados, antes de su entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor
perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevision, negligencia, deficiencia
en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista
considerase que la Administracion fuera causante de los perjuicios arriba sefialados tendra
derecho a las reclamaciones o demandas por la via que corresponda.

En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las correspondientes
bonificaciones en el plazo de ejecucion Unicamente para aquellos casos en que los dafos
ocurridos se deban a razones de fuerza mayor no imputables a la voluntad del Contratista.

Sera también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por Leyes
y Decretos sobre Seguridad Social y seguros por accidentes del personal.

Siendo el Representante Técnico de UTE el representante de la Administracion en la
direccion técnica de la obra, sus 6rdenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Representante Técnico de UTE suspendera la prosecucion
de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren
realizado sin su inspecciéon o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o
verbales suministrados al Contratista, siendo por cuenta del Contratista los gastos, que ello
pueda ocasionar.

El Contratista debera asegurar que, dentro de la obra, los actos y expresiones del personal
sean correctos.

El Contratista es responsable de velar por la correcta ejecucion de la obra.

Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administracion y que el
Contratista necesite durante la ejecucion de los trabajos los pedira con la antelacion
suficiente.
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2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA Y CUSTODIA DE LOS
SUMINISTROS

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier
parte de ellas, hasta la Recepcién Provisoria de la obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafo a las instalaciones,
causadas por €l o por sus subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo a su
cargo, efectuado con posterioridad a la Recepcion Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva
de la obra.

2.3 CONTRATACION DE SEGUROS

Los seguros se contrataran con sujecion a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A
(Instrucciones a los Oferentes) del Volumen |.

2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar el Objeto del contrato dentro del plazo convenido en éste
para la Recepcién Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de
operacioén comercial.

2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TECNICOS Y/O
DEFECTOS

El Contratista sera responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los
Documentos del contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de
disefno, de ingenieria o de materiales.

2.6 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin
que sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar
a observaciones.
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Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricacion ocultos podra
ordenar en cualquier momento, los desmontajes y examenes tecnoldgicos que sean
necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricacion.

Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de UTE. El Contratista no podra
negarse a efectuar dichos examenes.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de disefo,
ingenieria y/o materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este ultimo, en
consulta y en acuerdo con UTE respecto a la correccion apropiada de los defectos, y a su
propio costo, reparard, sustituira o corregira inmediatamente tales defectos, asi como todos
los danos a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado. El Contratista
debera tener en cuenta que dentro de los costos a asumir estaran el traslado, desmontaje,
seguros, mano de obra, y todo otro costo necesario para la reparacién, sustitucién o
correccion de los defectos y/o danos causados.

2.7 SUPERINTENDENTE

Si durante la ejecucion de la Obra la Representacion Técnica de UTE considerara necesario
requerir del Contratista la sustitucién del Superintendente, podra hacerlo expresando las
razones para pedir tal sustitucion. En tal caso, el Contratista deberd proponer en forma
inmediata un sustituto a satisfaccion de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta
que UTE apruebe tal designacion.

2.8 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES
LOCALES

El Contratista debera realizar los estudios técnicos sobre las caracteristicas geotécnicas del
suelo en los sitios en donde se realizara la Obra, segun se indica en las especificaciones
técnicas.
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2.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS

2.9.1 Contrataciones de Personal

El contratista debera cumplir con toda la normativa legal y reglamentaria vigente en cuanto
al personal que emplee para la realizacién de las obras.

El Contratista debera gestionar la autorizacion para el ingreso de personal extranjero a la
Republica Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias necesarias que a esos
efectos se requiera.

En caso de paros, huelgas y conflictos generales determinados por el PIT-CNT como por la
Central de Trabajadores del Sector correspondiente, UTE no aplicara sanciones por el
ausentismo que se genere.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

Al comienzo de la obra se debera entregar detalle del personal que trabajara en la misma,
informando entre otros su categoria laboral.

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitucién de cualquier integrante
del personal, con independencia de la posicion jerarquica que ocupa en la empresa, que
haya incurrido en comportamientos indebidos reiterados, en temas de prevencion en
seguridad e higiene en el trabajo. En ningun caso el ejercicio de este derecho en forma
fundada generara derecho a reclamos contra UTE.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, sera
contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley N° 18.516 del 26/06/09 y
concordantes. Decreto Reglamentario N° 255/10.

En caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no
especializado para la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar
cumplimiento al mecanismo de seleccion de mano de obra local establecido en la Ley N°
18.516 (En los articulos 3 y 9 de la ley se establece un mecanismo para la seleccién de
mano de obra local en la érbita del MTSS).

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El Contratista debera presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de
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Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 14 de la
Ley N° 17.897 del 14/09/2005, y su Decreto Reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006. En el
caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo
tanto no puedan cumplir con la normativa establecida, igualmente deberan presentar un
certificado negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

2.9.2 Salarios

La retribucion de los trabajadores de la Contratista debera respetar los Convenios Colectivos
y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la actividad laboral
correspondiente, segun categoria asignada.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 475/05, Decreto N° 108/07,
Ley N° 18.098, Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251.

UTE se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y con las
contribuciones de seguridad social, como condicidén previa al pago de los servicios
prestados.

El Contratista debera comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos personales
de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos que se puedan realizar
los controles correspondientes.

El Contratista debera presentar al Representante Técnico de UTE, las planillas de cargas
sociales hasta el quinto dia corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omision
de la presentaciéon de las mismas en tiempo y forma, facultara a UTE a descontar de las
facturas a abonar a la empresa omisa y eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal circunstancia, la totalidad
de garantias del Contratista responderan indivisible y solidariamente para la cobertura de
repeticién del adeudo.

Cuando un trabajador vinculado a la presente contratacion se desvincule de la empresa, el
contratista debera acreditar fehacientemente ante UTE haber dado cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 1° de la Ley N° 18.099 en la redaccioén dada por el articulo 8 de la
Ley N° 18.251, y por el articulo 7 de la Ley N° 18.251.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las que
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tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada y/o de las subcontratistas, en
caso que el Contratista no presente la documentacién que acredite el pago de aportes
previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal asignado a la
prestacion de tareas. En caso de persistir |a falta se dara aviso al MTSS, sin perjuicio de la
eventual rescisién del contrato y la aplicacién de las sanciones que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento del Contratista, a las obligaciones laborales, previsionales y de
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de
retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que
mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se
constato el incumplimiento.

Cuando UTE constate que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las normas
laborales y de Seguridad y Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes,
denunciara esta situacion a la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social a efectos
de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencion de los
pagos que la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
Administracion tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa contratada.

HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificaciéon a este horario
debe ser notificada por el Contratista a UTE con 12 (doce) horas habiles de anticipacion, sin
perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo vy
Seguridad Social.

2.9.3 Seguridad de los Trabajadores y Prevencion de Accidentes

El Contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion del
contrato debera dar cumplimiento con la presentacion a la Representacion Técnica de
UTE/Administrador del contrato correspondiente, la Declaracion Jurada disponible en:

https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/docs/DISYCAF UTE 00.pdf

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas vy
reglamentarias relacionadas con la prevencion de accidentes de trabajo e higiene laboral.

El Contratista sera el responsable de los danos y perjuicios que por accidentes de trabajo
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sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener todo su personal
asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho de
permitir a la empresa contratada que incluya en la némina de personal afectado al servicio,
trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la
seguridad e higiene en el trabajo, o solicitar la sustitucion de los mismos como medida
preventiva de incidentes o accidentes causados por la violacion de dichas normas; llegando
incluso a plantear la rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia.
Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del
personal de la empresa contratada, independientemente de la posicidn jerarquica que ocupe
en la misma (Resolucion de Directorio de UTE R 10.-940).

En consecuencia, el Contratista debera, durante la Ejecucion de la Obra:

-Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y
mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas vy
bienes.

- Sera de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos de
seguridad apropiados para las tareas a realizar.

-Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la Obra,
exigidos por la reglamentacion vigente para la proteccién de la Obra, de los obreros y del
personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la seguridad del publico y de
las personas en general.

-Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones para evitar
accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare
por el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademas, todas las disposiciones que en ese
sentido le indique la Representacion Técnica de UTE.

En los casos de urgencia o peligro, la Representacion Técnica de UTE podra adoptar las
medidas que estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en
cuenta que la intervencién de las autoridades competentes o de la Representacién Técnica
de UTE no elimina la responsabilidad del Contratista.

UTE exigira, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los
procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del personal.
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El Contratista debera incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinara a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA
CONSTRUCCION.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderan los trabajos y
el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, debiendo la contratista
dejar constancia en el Libro de Obra.

Si la Inspeccién del Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del MTSS suspendiera la obra
debido a la constatacidon de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en
la Construccion, los dias de trabajo perdidos no se descontaran del plazo de obra.

Si la IGTSS aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccién detectada por los
Inspectores de dicha reparticion en una visita a la obra, el Contratista debera hacerse
cargo de la misma.

NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION:

Se aplicara la Normativa vigente a la fecha de la ejecucién de la obra. En particular se
recuerda lo dispuesto (lista no exhaustiva) por:

Ley N° 5032 Prevencion de accidentes de trabajo.

Ley N° 16074 Seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Ley N° 18099 Derechos de los trabajadores.

Ley N° 18251 Responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.
Ley N° 19196 Responsabilidad penal empresarial.

Decreto N° 125/14 Disposiciones en materia de seguridad e higiene para la Industria de la
Construccion.

Decreto N° 103/96 Referente a la homologacion de Normas UNIT para asegurar estandares
de calidad para los equipos de proteccion personal y la maquinaria en general.

Decreto N° 283/96 y su complementario, relativos a la obligacién de presentar ante la
I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o ingeniero y el Plan de
Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde consten las medidas de
prevencion de los riegos detallados en el estudio.

Version Marzo/24 Pagina 16 de 45


https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/31bac995-227a-4e9c-81c3-7235ff6f64b2/LEY5032.pdf?MOD=AJPERES
https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/ee6db5e8-6035-4efe-90f9-4d4ec2f2e3b6/LEY16074.pdf?MOD=AJPERES
https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/e23e13b2-2de7-4768-b016-cc9d43e8e6cf/LEY18099.pdf?MOD=AJPERES
https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/bf55d21d-af79-462a-9f9d-7b1736a75512/LEY18251.pdf?MOD=AJPERES
https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/42f2cc14-841c-4958-9ae9-52fa443cfe15/LEY19196.pdf?MOD=AJPERES
https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/42f2cc14-841c-4958-9ae9-52fa443cfe15/LEY19196.pdf?MOD=AJPERES
https://institucional.bse.com.uy/wps/wcm/connect/647a0f19-2f8a-4b90-9bff-67c12591d7ea/DECRETO125.014.pdf?MOD=AJPERES
file:///C:/Users/ut532851/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ut537845/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ut601421/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/7_Intercambio/Ivonne/seguridad/dec103_96.htm
file:///C:/Users/ut532851/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ut537845/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ut601421/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/7_Intercambio/Ivonne/seguridad/dec283_96.htm
file:///C:/Users/ut532851/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ut537845/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/ut601421/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/7_Intercambio/Ivonne/seguridad/res12896.htm

Decreto N° 481/09 Implantacion y funcionamiento del Registro Nacional de Obras y
Construccion y su Trazabilidad (Reglamenta Ley 18362).

Decreto N° 127/14 Relativo a la reglamentacion para la prevencién y salud en el trabajo.

Decreto N° 52/23 Modificacion del Decreto N° 127/014, relativo a la reglamentacion para la
prevencion y salud en el trabajo.

El contratista debe dar cumplimiento a todo lo relacionado a Convenios Colectivos para el
Grupo de actividad Industria de la Construccion y actividades complementarias.

Si la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del MTSS suspendiera la
obra debido a la constatacion de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la
Construccion, los dias de trabajo perdidos no seran tenidos en cuenta para modificaciones
en el plazo de obra.

Formacién en Procedimiento Operativo:

Cuando el personal esté sometido a riesgo eléctrico comprendido en el objetivo y alcance
del procedimiento operativo PO-TRA-SL-0001 es responsabilidad del Contratista capacitar al
personal para que se tomen todas las medidas necesarias difundiendo lo indicado en el
documento citado, evaluaciéon de riesgos realizada por el Contratista y respuesta ante
emergencias. Dicha instancia no puede ser menor a 8 hs. (ocho horas) dejando registro bajo
firma de los participantes. Dicho registro debe estar a disposicion de UTE cuando lo solicite.

Cuando el funcionario de la empresa contratada cumple funciones de Responsable de
Trabajo en las tareas de aseguramiento de zonas de trabajo, debe guiarse y cumplimentar lo
indicado en el IT-TRA-SL-0002.

Entrevista de Seguridad Preventiva:

Previo al comienzo del contrato UTE a través del Representante Técnico de
UTE/Administrador de Contrato coordina con el Contratista la Entrevista de Seguridad
Preventiva en la cual se lleva a cabo la cumplimentacién del FO-UTE-SL-0054 el cual se
adjunta para conocimiento y cumplimiento en su totalidad por la empresa Contratada.

Los asistentes para esta instancia son: Representante Técnico de UTE/Administrador de
Contrato, Técnico SYSO de UTE, representante de AUTE (no obligatorio), el firmante de la
declaracién jurada de seguridad y compromiso de acciones futuras (DJSYCAF) por la
Empresa o representante de dicha Empresa segun poder acreditado en forma y el asesor en
Seguridad e Higiene de la empresa Contratista.
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Cinco (5) dias antes de la fecha pautada para realizar la Entrevista de Seguridad Preventiva,
el Contratista debe enviar al Representante Técnico de UTE/Administrador de Contrato los
formularios FO-UTE-SL-0075 Declaracion de actividades ECP Dec. 125-14 y FO-UTE-SL-
0076 Declaracion de documentacién ECP Dec. 125-14. El dia de la Entrevista de Seguridad
Preventiva, el Contratista debe entregar al Representante Técnico de UTE/Administrador de
Contrato la Declaracién Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-
1566.

Reporte estadistico:

Mensualmente entre los dias 1 y 5 de cada mes, el Contratista debe enviar al Representante
Técnico de UTE/Administrador de Contrato el Reporte Estadistico segun FO-UTE-SL-0032.

Actas de Ingreso a la obra:

Se informa al Contratista que para ingresar personal de UTE a las instalaciones que estan
bajo su control con el fin de realizar inspecciones de cumplimiento de contrato, control de
seguridad e higiene u otras, el personal de UTE debe hacer firmar por el Responsable de la
empresa Contratista en sitio el registro FO-UTE-SL-0052 o FO-UTE-SL-0053 Autorizacion
de Ingreso al Lugar de Trabajo segun corresponda.

Inspecciones de Seguridad e Higiene:

Dando cumplimiento a la R16.-2387 el Contratista recibe por parte del equipo de Técnicos
SYSO inspecciones de seguridad con el fin de recopilar y analizar datos relacionados al
cumplimiento en materia de seguridad e higiene. Las mismas quedan registradas en FO-
UTE-SL-0035 Inspeccion de Seguridad R16.-2387. En caso de detectar incumplimientos el
Contratista sera pasible de sanciones segun Tabla de Infracciones que se adjunta.

2.9.4 Precauciones Sanitarias

El Contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o
municipales correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar aquellas precauciones
que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

2.10 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente y prevenir la contaminacion. Tanto dentro como fuera de la obra y el obrador,
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evitara causar perjuicios o dafos a personas o bienes como resultado de la contaminacion
por ruidos, manejo de desechos y residuos -liquidos, sdlidos o gaseosos peligrosos-,
pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por
procedimientos y métodos empleados para la ejecucion de obra, que pudieren afectar el
entorno.

El Contratista cumplira en todo momento con la reglamentacion ambiental vigente aplicable,
debera incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a las
normas y decretos vigentes sobre Medio Ambiente.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderan los trabajos y
el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia
mediante nota formal.

Si el Ministerio de Ambiente aplicara a UTE una multa, debido a una infraccién detectada, el
Contratista debera hacerse cargo de la misma.

2.10.1 Gestion de residuos

Los residuos generados en las obras tanto por construccién y montaje como por
demoliciones estan comprendidos dentro del ambito de aplicacion de la Ley N° 19.829
“Gestion integral de residuos”.

Adicionalmente los residuos de obras civiles, que se originen en la demolicién de
establecimientos industriales o de locales donde se hubieran almacenado residuos,
materiales peligrosos o sustancias quimicas, asi como los residuos propios de la actividad
industrial, quedan comprendidos ademas en el Decreto N° 182/13, que reglamenta la
gestién de los residuos solidos industriales y asimilados.

Es por ello que el Contratista debera cumplir con la normativa vigente, definiendo la gestién
de los residuos y el destino final que se le dara a los mismos, acorde con la categoria del
residuo. A estos efectos, en el transcurso de la obra, se debera completar mensualmente un
Reporte Ambiental del Contratista (incluido en Anexo VIII: Proteccion al Medio Ambiente), el
cual sera enviado a la Representacion Técnica de UTE.

Asimismo debera indicar las distintas empresas intervinientes o subcontratadas que
gestionen los residuos, indicando la actividad que realiza cada una de ellas.

Para el caso de los residuos comprendidos por el Decreto N° 182/13, las empresas
encargadas de realizar el transporte, tenencia, tratamiento, reciclado de los residuos
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generados en el marco de esta proceso de contratacion, y disposicion final de los mismos,
deben contar con autorizacién del Ministerio de Ambiente (con aprobacién o en tramite), lo
cual sera verificado en la publicacion que a tales efectos realiza el Ministerio de Ambiente en
Su pagina web.

2.10.2 Gestion de efluentes

Los efluentes de la obra y obradores deberan cumplir con los parametros especificados en
el Decreto N° 253/979 o la reglamentacion vigente.

2.10.3 Uso de recursos naturales

En caso que sea necesario realizar un pozo artesiano para el suministro de agua en la obra,
el mismo debera realizarse con empresas formales habilitadas por DINAGUA.

Los tramites y sus costos asociados correran a cargo del Contratista.

Si UTE lo solicitase, el pozo podra quedar operativo para la futura instalacion, si ese fuera el
caso, el registro debera realizarse segun las indicaciones de la autoridad competente
(DINAGUA).

2.11 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
NO UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procedera al despeje, limpieza y debido
arreglo de la Obra puesta a su disposicidon por UTE, para la ejecucién de los trabajos. En tal
sentido, debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente
la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres vy
materiales que ya no son necesarios para su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después de una
Orden de Servicio emitida por la Representacion Técnica de UTE, los equipos,
instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran,
una vez transcurridos siete (7) dias desde la fecha de la Orden de Servicio, ser
transportados "de oficio", segun su naturaleza, por UTE, ya sea a un depésito o a un
almacén publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en
subasta publica sin tener derecho a reclamo alguno.
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2.12 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
histérico, cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio
del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u
objetos de interés artistico, histérico, geoldgico o arquitectdnico, que se descubran o
encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, debera considerarse como propiedad
absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario del predio de
acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,
trabajadores u otras personas, remuevan o dafien alguno de tales articulos u objetos,
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el
descubrimiento a la Representacion Técnica de UTE a cuya decision debera estar.

2.13 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de proteccién de la
propiedad industrial o comercial.

UTE no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reivindicaciones de terceros
referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y
cualquier otro derecho protegido con relacion al equipo instalado por la empresa Contratista
0 sus Subcontratistas o provisto por sus Proveedores, a la metodologia de trabajo,
documentos o materiales utilizados para o en relacién con la Obra o incorporados a ésta, asi
como frente a todos los dafos y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza
con relacién a esas reivindicaciones.

2.14 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a
excepcion de las que se indican explicitamente como de cargo de UTE. En particular, el
Contratista debera obtener del Ministerio de Transporte y Obras Publicas las autorizaciones,
y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderias y debera, ademas,
brindar a UTE la informacion que ésta requiera para la obtencion de los permisos que fueran
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de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo
establecido por UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y transporte
correspondientes, las que seran expedidas por UTE.

Asimismo, el Contratista sera responsable de suministrar a UTE los datos necesarios para
completar dichas guias.

Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales, asi como los costos que se
generen por dicho tramite.

Se exceptua de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra
civil (ej.: cemento, arena, pedregullo, etc.).

2.15 INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importacion y reexportacién en régimen de “Introduccion a
Término” de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de
construccion, vehiculos y todo otro elemento que sea destinado a la ejecucién de la Obra,
seran pagados Yy realizados directamente por el Contratista, en un todo de acuerdo con las
disposiciones legales en vigencia, siendo de su cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administracion extendera, cuando corresponda, los certificados que se
requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejerceran el contralor
debido.

2.16 SALIDAS TEMPORARIAS

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en materiales,
hasta la Recepcion Definitiva, deberan ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo
todos los gastos que se devenguen.

2.17 DOCUMENTACION DE ENTREGA DE SUMINISTROS

El Contratista debera entregar conjuntamente con la factura un detalle del material
entregado, conteniendo los siguientes datos:
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- N° Licitacion

- Objeto de la Licitacion

- Nombre del Fabricante

- N° de cajén o bulto

- N° de item de Tabla de Precios

- Descripcion y cantidad del material por cajén o bulto

- Caodigo del material del Fabricante

- Cantidad de cajones y/o bultos (que deberan estar numerados y correlativos)
- Peso bruto y peso neto por cajon o bulto

- Volumen del cajén o bulto

3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

UTE debera cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato a su cargo, en
especial:

3.1 PAGOS

Los pagos se realizaran conforme a lo establecido en el Punto 4 - Precios y Condiciones de
Pago, del presente Volumen | — Parte B.

3.2 PERMISOS A CARGO DE UTE

UTE se obliga a gestionar ante la Direccion Nacional de Calidad y Evaluacion Ambiental
(DINACEA - ex DINAMA) y las respectivas Intendencias, en este ultimo caso si corresponde
conforme a la normativa aplicable, la obtenciéon de los permisos ambientales. Asimismo,
debera obtener la aprobacion del Plan de Gestion Ambiental de Construccion.

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
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4.1 FACTURACION

Cada factura correspondiente a suministros debera indicar en la misma el/los items
relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

4.2 PRECIO DEL CONTRATO

El Precio del Contrato incluira todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo aque-
llos que se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado),
comprendiendo cualquier costo o gasto necesario para la correcta ejecuciéon del contrato,
aunque no esté explicitamente indicado en las Planillas de Precios.

El Precio del Contrato resultara de la Resolucién de Adjudicacién de UTE.

4.3 FORMA DE PAGO

En todos los casos quien facture los suministros, trabajos y servicios, sera el Contratista, en
las monedas cotizadas y en las condiciones que surgen de la adjudicacion.

4.3.1 Condiciones de Pago

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigira la
documentacion a que se refiere el Decreto N° 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonaran al mes siguiente al de fecha de factura y de
acuerdo al calendario de pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de Division
Econdmico Financiera.

La fecha de emision de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la fecha
de entrega del material o de la prestacion del servicio o con la fecha del certificado de
avance de obra, segun corresponda.

La empresa debera presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma electrénica
(en caso de emisores de facturas electronicas) y personalmente (en los casos que no sean
emisores de facturas electrénicas) con nimero de compra y hoja de servicio o recepcion del
material, hasta el dia 10 del mes siguiente a la prestacién del servicio o entrega del
suministro.
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El incumplimiento de este plazo dara potestad a UTE de aplicar una multa equivalente al
100% del monto de retencion de IVA de las facturas presentadas fuera de plazo, salvo que
se constate que la demora en la presentacion de las facturas resulte atribuible a la
Administracion.

Se recuerda que al Sistema Autoasistido de Proveedores (informacién de facturas y pagos)
se accede por medio de Internet en la siguiente direccién
https://portal.ute.com.uy/proveedores/acceso/informacion-importante-sobre-usuarios-web
acceso a informacion de pagos, mediante usuario y clave.

4.3.2 Suministros
El oferente en su oferta debera optar por cobrar:

a) 100% del Precio Total de los suministros (Tabla 1.1 de la Tabla de Precios 1),
mediante transferencia electronica de fondos.

6 de la siguiente forma:

b) Dentro de los 30 dias de la entrada en vigencia del contrato, 10% del Precio Total de
los suministros sin impuestos (Tabla 1.1 de la Tabla de Precios 1), se abonara en caracter de
adelanto por transferencia electrénica de fondos, previo depdsito de una Garantia de
Contravalor por Pago Adelantado, por el mismo importe segun lo dispuesto en el Punto 4.4
del presente Volumen | — Parte B.

90% del Precio Total de los suministros (Tabla 1.1 de la Tabla de Precios |), se abonara
mediante transferencia electronica de fondos.

Medios de Pago:

El importe de cada entrega se abonara mediante:

Transferencia electronica de fondos a alguna de las cuentas acreditadas por el proveedor a
tal fin en el RUPE y aprobadas en dicho registro.

El proveedor sera responsable por la actualizacién de la informacion de sus cuentas. Esta
informacion actualizada debera estar aprobada en RUPE vy sera la utilizada para realizar los
pagos de las facturas ingresadas con posterioridad a la fecha de aprobacion.

Cuando los proveedores dispongan de mas de una cuenta en una misma moneda aprobada
en RUPE en la cual acreditar los pagos correspondientes a un organismo publico, UTE
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podra elegir en cual de esas cuentas realizar los pagos referidos.

El pago se efectuara una vez que el material cuente con la recepcion y visto bueno del
mismo.

En caso de que el oferente no establezca en su propuesta alguna de las opciones de
pago indicada en el presente numeral, la Administracion definira la opcién “a) 100%
del Precio Total de los suministros”, mediante transferencia electronica de fondos.

4.3.3 “Montaje electromecanico y materiales complementarios” y “Obra
Civil”

El pago de estos conceptos sera mensual y se realizara mediante transferencia electrénica
de fondos. El mismo correspondera al 100% del grado de avance de las obras civiles y
montajes.

Cada pago sera por el avance mensual relativo a los rubros de la planilla de precios.

A fin de cada mes se procedera a realizar, conjuntamente entre el Representante Técnico
de UTE vy el Director de Ingenieria del Proyecto del Contratista, la certificacion mensual del
avance de obra correspondiente a dicho mes, a los efectos de la facturacion por parte del
Contratista y del pago de IVA y las cargas sociales correspondientes.

El Representante Técnico de UTE y el Director de Ingenieria del Proyecto del Contratista
labraran el acta de acuerdo a la certificacion correspondiente, a partir del cual UTE
elaborara la hoja de entrada respectiva y remitira al Contratista el numero asociado
generado por el sistema SAP.

La informacion suministrada por UTE habilitara al Contratista a emitir la factura
correspondiente.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberan ser
presentados al segundo dia habil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se
responsabiliza por el no cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

4.3.4 “Servicios conexos” y “Ensayos”

Los servicios conexos y ensayos adjudicados, en caso de realizarse se pagaran por
transferencia electronica de fondos, una vez aprobados por parte de UTE los
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correspondientes servicios y certificados de ensayo oficiales.

El monto por concepto de servicios conexos y ensayos quedara total o parcialmente en
poder de esta Administracion en caso de no ser utilizado.

En particular se establece: no se podra facturar en avances de obra mas del 90% del item
correspondiente a Servicios de ingenieria.

El 10% restante del item se podra facturar una vez cumplida la entrega y la aprobacién por
parte de UTE de los planos segun obra.

4.3.5 Cargas Sociales

El monto correspondiente a la adjudicacion de las Cargas Sociales, sera abonado por UTE
al Banco de Prevision Social. En caso que en la ejecucion de los trabajos objeto de la
presente Convocatoria, los aportes excedan los montos comprometidos, dicho exceso sera
de cargo del Contratista. En vista de ello UTE abonara al BPS dicho exceso, descontando
esos montos de los importes a pagarle al Contratista.

En caso de surgir nuevos trabajos imputables al Contratista, el monto de cargas sociales
correspondientes al mismo sera de responsabilidad del Contratista. Por tanto, UTE abonara
al BPS dichas cargas sociales, procediendo posteriormente a descontar esos montos de los
importes a pagarle al Contratista.

4.3.6 Ajustes de Precios

Los ajustes de precios, en caso de ser positivos, se abonaran mediante transferencia
electronica de fondos.

El Contratista debera presentar una nota solicitando la aprobacion del Ajuste de Precios en
la Oficina responsable del seguimiento del contrato.

La referida solicitud debera acompanarse con las planillas de calculos y su correspondiente
liquidacion, y la documentacién probatoria de las fuentes de informacion utilizada para dicho
célculo.

En todos los casos, la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variacion de precios,
seran aprobados por la Administracion. La Administracion podra formular de oficio la
liquidacion que corresponda.
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El monto previsto para ajustes de precios quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

En caso de aceptarse condiciones de pago adelantado, el mismo se ajustara a la fecha
contractual del adelanto y no estara sujeto a ajustes posteriores. Los indices a aplicar seran
los correspondientes al ultimo dia habil del mes anterior o mes anterior al de la fecha
contractual del adelanto (30 dias de la entrada en vigencia del contrato).

En el caso que los ajustes por actualizacion de precios determinen una reduccién de los
mismos, la Administracion comunicara al Contratista el monto del ajuste negativo,
solicitando la presentacion de la nota de crédito. El proveedor debera presentar la nota de
crédito correspondiente y proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma podra
ser descontada del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista
tenga con la Administracién, o se indicara al Contratista de qué forma y en qué plazo debera
reintegrar a UTE la diferencia resultante. De no ser posible se considerara que el proveedor
incurre en incumplimiento contractual. Transcurridos 15 dias corridos de dicha comunicacion
y de constatarse la no presentacion del documento, se emitira de oficio el documento
respaldante.

4.3.7 Imprevistos

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago sera
transferencia electronica de fondos.

El monto por concepto de imprevistos quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracion en caso de no ser utilizado.

El Contratista debera mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el contrato
de acuerdo a lo cotizado en su oferta. En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el
Contratista debera detallar ademas del precio, el monto imponible para el calculo de las
cargas sociales correspondientes.

4.4 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el Contratista debera depositar, en
el plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de la entrada en vigencia del contrato, una
Garantia de Contravalor por Pago Adelantado por el valor total del adelanto, o dos garantias
presentadas conjuntamente cuya suma contemple la totalidad del adelanto e igual fecha de
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vencimiento, las que podran establecerse en alguna de las siguientes modalidades:
a) Valores Publicos.
b) Aval bancario.

Asimismo, dentro de dicho plazo debera presentar nota de solicitud del anticipo en el
Departamento de Atencion y Registro de Acreedores (Division Econdémico Financiera),
Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 2208.68.82, Fax 2209.39.97, E-mail:
atteacreedores@ute.com.uy); enviando copia de la misma a la Representacién Técnica de
UTE (Palacio de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 209.07.76).

Dicha nota debera contener por lo menos los siguientes datos:
1) Nombre de la empresa adjudicataria.
2) Denominacién de la sociedad.
3) Direccion.
4) Numero de Registro Unico Tributario (R.U.T.)

5) Numero de pedido por el que se tramita la negociaciéon y numero de Resolucion de
adjudicacion.

6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.
7) Monto a percibir y moneda de pago.

8) Fecha.

9) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administracion se reserva el derecho de ampliar el presente listado de
datos.

La devolucion de la Garantia de Contravalor por Pago Adelantado sera efectuada dentro de
los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcién Provisoria o una vez recuperado por UTE la
totalidad del anticipo otorgado.

En el caso de que la empresa hubiera optado por presentar dos Garantias de Contravalor
por Pago Adelantado, podra pedir la devolucién de una de ellas cuando el monto del
adelanto que garantiza la misma ya haya sido recuperado en su totalidad por parte de UTE,
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manteniéndose vigente la Garantia de Contravalor por Pago Adelantado restante hasta la
Recepcidn Provisoria o una vez recuperado por UTE la totalidad del anticipo otorgado.

UTE exigira, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el
Contratista deposite previamente una Garantia de Contravalor por entrega de Materiales o
Equipos, con vigencia por un plazo mayor al previsto para el reintegro del suministro, por el
mismo importe, a favor de UTE, y en las condiciones que ésta determine.

El Contratista debera tener en cuenta que, en caso que estas Garantias de Contravalor (por
Pago Adelantado y por entrega de Materiales o Equipos) no cubran los vencimientos
establecidos, debera gestionar su prorroga y ser aceptada por UTE previo a su vencimiento,
por el plazo que corresponda, hasta cubrir los mismos.

4.5 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demas
acciones legales que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente
a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones
legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota Mutual que resulten en
exceso sobre lo declarado en la oferta.

- Multas segun lo dispuesto en el Punto 8 del presente Volumen.

- Oftros adeudos del Contratista que surjan en la ejecucion del contrato.

5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA
OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el
Cronograma de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando los plazos del
Cronograma Contractual de Ejecucion de los Documentos de la Licitacion.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la firma de la Notificacion Contrato, el que sera sometido
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a la aprobacién de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las etapas del
proyecto, suministros (disefio, fabricacion, ensayos y entrega en obra), tareas de ejecucion,
mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de recursos a lo largo de la
obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de periodos e hitos de inspeccion y
ensayos; y prevision de liquidacién de avances de obra (entrega de suministros y obras con
informes mensuales de avance y prevision).

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongacion del Cronograma
contractual, debera hacerlo a mas tardar 10 dias habiles después de ocurrido el evento que
generd el atraso, de no proceder asi, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho
beneficio.

Se reconocera como posible justificativo de atrasos cuando la cantidad de dias de lluvia en
el mes considerado supere el valor estadistico de dias de lluvia aportado por el Instituto
Uruguayo de Meteorologia (INUMET) para la estacién meteoroldégica mas cercana a la obra.
Se considerara dia de lluvia cuando la precipitacion registrada sea mayor a 1 mm (un
milimetro). A los efectos de la extensidén de plazo solamente se reconocera la diferencia
entre la cantidad de dias en que ocurrieron lluvias mayores a 1mm y los obtenidos de la
estadistica de INUMET. No se reconoceran, para extension de plazo los dias posteriores a
las lluvias en los cuales como consecuencias de las mismas no se puedan ejecutar tareas.

5.2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara mensualmente,
con una antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo los programas de
trabajo que prevé realizar en el mismo.

5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FABRICA

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de pruebas y
ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias posteriores a la
entrada en vigencia del contrato.
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5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el
programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

5.5 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecucion de la obra sera realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depdésitos, talleres, oficinas o lugares
de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por
él empleados.

El Contratista pondra la documentacion respectiva a disposicion del representante de UTE,
o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucion de la
Obra, a fin de que la Administracién pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los
materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el
Representante Técnico de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcion de los
trabajos afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma
Contractual de Proyectos y Obras, ni resarcimiento econémico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella
documentacién, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirles a efectos de poder
controlar adecuadamente el contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluara al Contratista, de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento de Calidad del Servicio brindado por Empresas Contratadas (adjunto en el
Volumen llI, Anexo V), otorgando la calificacion final correspondiente.

5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

UTE podra en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes
dentro del marco de ejecucion del contrato, siempre que los mismos no impliquen una
modificacion sustancial a las condiciones contractuales y caracteristicas de la Obra.
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5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la
obra, estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el contrato, una vez terminada la Obra, el
Contratista retirara del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.8.1 Especificaciones Técnicas y Planos

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las instalaciones
permanentes, integran el contrato.

La aprobacién por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su
responsabilidad en relacién al contrato.

5.8.2 Planos y Documentos Suministrados por el Contratista

El Contratista preparara y sometera a la aprobaciéon de UTE los planos y memorias de
construccion, con la informacion del disefio y construccion de la Obra.

Toda la informacion contenida en los planos sera considerada como parte de las
Especificaciones.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de
la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala
tendran preferencia sobre los de menor escala.

Los procedimientos de envio y aprobacién de la documentacién técnica se indican en las
Especificaciones Técnicas.

5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su
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costo sera de cargo del Contratista.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacion de otros
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacién de cualquier ensayo que no esté indicado o implicito en
las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea realizado por un tercero o
en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos
para restablecer las condiciones originales de la obra, seran de cargo del Contratista,
solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o
con las instrucciones impartidas por UTE. En caso contrario, dichos costos seran de cargo
de UTE.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacién, cuando los trabajos o instalaciones
permanentes estén listos para su inspeccion.

5.9.1 Inspecciones y Ensayos en Fabrica

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos
Capitulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendra el derecho de inspeccionar en fabrica, la produccién y armado de los materiales
y equipos del suministro y de asistir a la realizacion de los ensayos.

Los costos de traslado y estadia del inspector seran de cargo de UTE. En caso de existir
inconvenientes que retrasen la estadia del inspector o que éste deba regresar a fabrica, por
temas imputables al Contratista, los costos correspondientes correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros, y suministrara toda la informacién necesaria.

El Contratista entregard a UTE una lista completa de las fabricas donde se construyen los
materiales, equipos y toda la informacion que sea util para el contralor de la fabricacion.

Si durante la realizacion de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacidon o anomalias
de funcionamiento de algun componente, el Contratista propondra su reparacion o eventual
sustitucion requiriendo la aprobacién de UTE.

Los costos de la repeticidon de los ensayos que hayan tenido resultados negativos, seran de
responsabilidad del Contratista, asi como también los costos del Inspector de UTE, y los
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atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacién, la fecha en
que se realizaran los ensayos. En caso de no cumplirse a plena satisfaccion el referido aviso
de ensayos, la Administracidn podra solicitar el reintegro del valor de los pasajes clase
turista que adquiera.

En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir
seran de su responsabilidad.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de
un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del ensayo
sera considerado sin validez, y el equipo o material, podra ser rechazado a solo juicio de la
Representacion Técnica de UTE. En caso de no rechazarse el material o equipo, la
Representacién Técnica de UTE podra exigir la realizacion de un nuevo ensayo, en
presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el
Contratista debera enviar a la Representacion Técnica de UTE, todos los documentos,
protocolos de prueba, etc., para su aprobacion, de acuerdo con los procedimientos de envio
y aprobacion de documentacion técnica indicada en las Especificaciones Técnicas —
Volumen II.

El envio de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobacion es un requisito previo
para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya sido
presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, sera necesario que todos los
ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados y
que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los
ensayos, no eximira al Contratista de la responsabilidad total asumida en el contrato.

5.9.2 Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos previos a la
puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondra a la Representacion Técnica de UTE un
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procedimiento de pruebas, pudiendo realizar dicha Representacion las modificaciones que
considere conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificara a UTE el programa de pruebas. En caso que el
inspector de UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el
Contratista debera subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las
instalaciones, el Contratista podra solicitar la Recepcién Provisoria.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

6.1 RECEPCION PROVISORIA

El Contratista podra solicitar a UTE la Recepcién Provisoria, previa entrega de los planos
Conforme a Obra, siempre que hayan realizado satisfactoriamente los ensayos en sitio
indicados en el Punto 5.9.2 de este Volumen.

Posteriormente se extendera el Acta de Recepciéon Provisoria, debiendo el Contratista
otorgar y suscribir la documentacién necesaria a tales efectos.

La falta de terminacion de ciertos trabajos cuya ejecucidén no sea indispensable a juicio de
UTE para el servicio normal de la Obra sometidas a recepcion, y que se puedan ejecutar sin
inconvenientes una vez iniciada la operacién, no constituiran impedimento para la
Recepcidn Provisoria, pero se dejara constancia de ello en el Acta respectiva, fijandose un
plazo para su ejecucion o entrega, el cual no sera superior a tres meses.

6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS

El periodo de garantia por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo
computado a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de la misma, salvo lo indicado a
continuacion.

Si en el transcurso del periodo de garantia por defectos, por cualquier causa atribuible al
Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida, modificada o
sustituida, el Contratista prorrogara el periodo de garantia de la siguiente forma:
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a. Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman parte
de la Obra: la prérroga sera para todas las partes de la Obra afectadas por un tiempo
igual al tiempo de indisponibilidad. Para el suministro defectuoso el tiempo de
garantia sera de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucion del defecto.

b. Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que forman
parte de la Obra, se prorrogara la garantia del suministro defectuoso por un tiempo
de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucién del defecto.

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. son a cargo del Contratista.

6.3 RECEPCION DEFINITIVA

Culminado el periodo de garantia por defectos, con las extensiones que se hubieran
determinado, ambas partes realizaran en conjunto una inspeccién de las instalaciones.

Posteriormente se otorgara el Acta de Recepcion Definitiva, si corresponde.

Otorgada la Recepcién Definitiva de la Obra objeto del contrato, UTE tramitara la liberacion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) dias posteriores.

7 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Las sanciones administrativas registrables en el RUPE que se podran aplicar, frente a
infracciones cometidas por un proveedor, seran las establecidas en el articulo 18 del
Decreto N° 155/13 del 21/05/13 y modificativas (que reglamenta el Registro Unico de
Proveedores del Estado).

La constatacion de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un
proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podra ser considerada como
causal de rescision unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su objeto le
posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE
y se sirviesen de esa condicion para la comisién de una irregularidad en el uso de energia
eléctrica para beneficio propio o de terceros, la sancidon minima serd de un afio de
suspension, pudiendo llegar a un maximo de suspension de diez afos.
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8 MORAY MULTAS

UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el Contratista, de
cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro
contrato donde se constaté el incumplimiento.

8.1 MORA

El Contratista incurrira en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni privada.

8.2 MULTAS

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalizacién de la Obra, UTE aplicara las
multas por incumplimiento que se detallan a continuacion.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

8.2.1 Multas por Atraso de Entrega

Por cada dia continuo de atraso en la entrega, respecto a la fecha prevista para la
Recepcidn Provisoria, se aplicara una multa del 0,1% por dia de atraso, 6 proporcional a ese
plazo, calculada sobre el Precio Total del Contrato adjudicado (Total de la Negociacion
excluido el IVA), actualizado por IPC desde la fecha en que debié haberse otorgado la
Recepcién Provisoria de acuerdo al contrato de la adjudicacion, a la fecha en que realmente
la misma se otorgd.

8.2.2 Multas por omision de las planillas de BPS

De verificarse omisién en la entrega de las planillas del BPS en lo que respecta a tiempo y
forma, la multa se calculara como el 0,10% diario sobre el monto nominal de la planilla
declarada.
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8.2.3 Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene del
Trabajo

En el caso de incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las
multas definidas en el Volumen II, Capitulo 15 — Seguridad e Higiene en el Trabajo.

8.2.4 Multas en materia de principios éticos

En caso de conocimiento o detecciéon de acciones u omisiones en el cumplimiento de lo
establecido en el documento “Principios éticos que presidiran la relacion de UTE con
sus proveedores”, al cual el proveedor adhiere al presentar su oferta (Anexo Xl del
Volumen Il del presente Pliego), UTE podra rescindir el contrato, asi como, aplicar
cualquiera de las sanciones previstas en el Decreto N° 202/024 y modificativos.

8.2.5 Tope de Multas

1 - El total de las multas aplicadas por atraso en la entrega y/o por omision en la entrega de
las planillas del BPS, no sera superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato
actualizado.

2 - El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e Higiene,
no sera superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato actualizado.

Para el calculo del Tope de Multas se considera como Precio Total del Contrato = monto
total de la contratacion que surge de la Resolucion de adjudicacion deducido monto por
prevision de ajustes de precios, imprevistos no ejecutados e impuestos.

El Contratista sera responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del
atraso deba cubrir la Administracion por concepto de comisiones bancarias, multas,
recargos, intereses, y otros gastos, los que seran actualizados a la fecha de comunicacion
de los mismos, aplicandole la tasa de costo de capital vigente en ese momento.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicacién de multas por
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administracion
podra rescindir el contrato y aplicar otras sanciones registrables en RUPE (establecidas en
el articulo 18 del Decreto N° 202/24 del 23/07/24 y modificativas).

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que
incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el
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salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

Las multas generadas por los conceptos establecidos precedentemente, seran debidamente
comunicadas por la Administracion indicandole al Contratista |la modalidad para hacer
efectiva el cobro de las mismas. Estas podran concretarse a través de depésito en cuenta
corriente de UTE, o ser deducidas de las facturas pendientes de pago que el Contratista
posea con la Administracion.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

Si no se concretara el cobro de la penalidad, se ejecutara dicha penalizacién, sobre el
deposito de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el monto de la sancion impuesta no alcanza para cubrir la misma, se iniciaran acciones
legales tendientes a su cobro.

9 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS - CESION
DE CREDITOS

9.1 CESION DE CONTRATOS

No se admitira la cesion parcial o total del contrato sin el consentimiento previo de UTE.

9.2 SUB - CONTRATOS

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los subcontratos que pretenda adjudicar en
relacion a este contrato, reservandose UTE el derecho de rechazar fundadamente a
cualquiera de los Subcontratistas propuestos. En ningun caso el ejercicio de este derecho
en forma fundada generara derecho a reclamos contra UTE.

La existencia de subcontratos no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades u
obligaciones que le corresponden de acuerdo al contrato.

9.3 MODIFICACION DE ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS
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EMPRESAS

Los Contratistas que varien su estructura juridica, ya sea por transformacion, fusién o
escision, deberan cumplir lo dispuesto por la Ley N° 16.060 del 4/9/89 para las sociedades
comerciales, debiendo comunicar la modificacion a esta Administracion.

UTE podra retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas las
verificaciones pertinentes y emita acto administrativo dandose por enterado.

9.4 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracion en el articulo 5
de la Ley N° 18.251, publicada el 17/01/2008, el Contratista podra efectuar la cesion TOTAL
de los créditos y debera reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal
motivo.

En caso de operarse una cesion de créditos el proveedor debera acreditar la documentacion
de la cesion ante el organismo contratante, notificando la informacién requerida para
acreditacién de los pagos (articulo 5 del Decreto N° 180/2015).

El Contratista que efectie la cesién TOTAL de los créditos debera reembolsar a UTE por
concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por dicha cesion,
pagaderos por unica vez, mediante depdsito en la cuenta bancaria que UTE disponga,
previo a la aceptacion de la cesion realizada.

10 RESCISION DEL CONTRATO

10.1 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho y sin su responsabilidad, el contrato
por las siguientes razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacién al
plazo total de finalizacién de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2 del
presente Volumen | — Parte B.
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b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las clausulas
contractuales.

c. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista.

d. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del contrato o parte del
mismo, sin previa autorizacion de UTE.

e. Cuando el Contratista dé quiebra o se torne insolvente, o entre en concurso
voluntario, o necesario, o similar, o en estado de disolucion y/o liquidacion o algun
proceso de reorganizacion empresarial.

f. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de una
accién previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del
término de 10 dias a partir del momento en que le fuera exigida su ejecucion.

10.1.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento del Contratista

UTE notificara al Contratista las causas por las cuales iniciara el proceso de rescision del
contrato, intimando a que subsane satisfactoriamente a juicio de UTE las causales de esta
medida en un plazo de 15 dias a contar del siguiente al de la notificacion y/o formular los
descargos correspondientes.

Si en el plazo de 2 dias habiles posteriores a la notificacion de la rescision, el Contratista
justifica que el atraso se debié a causas de fuerza mayor de publica notoriedad o
debidamente justificadas y aceptadas como tal por la Administracion, ésta podra rectificar su
decision acordando nuevos plazos contractuales.

Una vez rescindido el contrato, el Contratista entregara a UTE y ésta tomara la posesion de
todos los materiales que integran la Obra, que sean de recibo, efectuara asi mismo un
inventario de éstos, asi como de los equipos propiedad del Contratista.

UTE indicara el procedimiento a seguir a los efectos del retiro de los bienes, materiales,
equipos, herramientas, etc., propiedad del Contratista:

a) UTE podra exigir que el Contratista abandone en un plazo de 5 dias el sitio de la obra y
retire todos sus equipos a su costo. En caso de incumplimiento se procedera de acuerdo a
lo establecido en el punto b),

b) UTE podra proceder al retiro de los bienes propiedad del Contratista y ponerlos a
disposicién del mismo, en un predio que se indicara.
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Si pasados 60 dias desde que se le comunique que se debe proceder a dicho retiro, sin que
lo haya efectuado, quedara lo depositado en propiedad de la Administraciéon sin tener el
Contratista derecho a reclamacion alguna.

10.1.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento del
Contratista

La rescision del contrato por incumplimiento del Contratista aparejara su responsabilidad por
los dafos y perjuicios ocasionados a la Administracion y dara lugar a la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio del cobro de las multas
correspondientes.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuara inmediatamente de rescindido el contrato,
el inventario fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de
las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultaneamente con la Relacién
de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no
asistiera a dicha instancia, se tendra como cierto, valido y eficaz el inventario fisico y de
valor realizado por UTE.

Si como resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos
efectuados), surgiera crédito a favor del Contratista, UTE no considerara dicho monto en el
importe a ejecutar por medio de la Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

Si, en cambio, del resultado del Estado Detallado de Cuenta, resulta un saldo a favor de
UTE, este serd considerado en el importe a ejecutar por medio de la Garantia de Fiel
Cumplimento de Contrato. Si dicho monto no resultara suficiente para resarcirlo a UTE se
intimara al proveedor, para su devolucion con un plazo perentorio, so pena de iniciar las
acciones legales correspondientes para su cobro.

10.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

10.2.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento de UTE

El Contratista notificara a UTE las causas por las cuales iniciara el proceso de rescisiéon del
contrato, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias para que elimine satisfactoriamente las
causales de esta medida.
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Sin perjuicio de ello, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar
dafos en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construccién y a terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del Contratista, éste
tendra derecho a rescindir el contrato, efectuando la comunicacion pertinente a UTE.

10.2.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento de UTE

Rescindido el contrato, el Contratista sera reembolsado de todas las sumas de las cuales
resulte acreedor, de acuerdo al Inventario fisico y de valor de las obras realizadas y de los
materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a lo establecido en el
segundo parrafo del Punto 10.1.2 del presente Volumen | — Parte B), en un plazo de 90
(noventa) dias a contar del dia siguiente a la fecha de notificacion de rescision del contrato.

La rescision por incumplimiento de UTE podra dar lugar a su responsabilidad por los dafios
y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100% (cien por
ciento) del contrato.

UTE devolvera al Contratista la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Garantia por
incumplimiento en materia de Ley de Tercerizaciones y la Garantia de Contravalor, segun
corresponda.

10.3 RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA
MAYOR.

Se podra rescindir el contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de Fuerza
Mayor.

10.3.1 Procedimiento para Rescision del Contrato por Razones de Fuerza
Mayor

Cuando una de las partes invocara razones de fuerza mayor para rescindir el contrato,
notificara a la otra su intencion.

En este caso las causales y los plazos seran los previstos en el Punto 1.5 del presente
Volumen | — Parte B.
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El Contratista debera adoptar todas las medidas posibles para evitar dafios en las
instalaciones y trabajos ya realizados o en construccion y a terceros.

10.3.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Razones de Fuerza Mayor

Rescindido el contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuara el inventario fisico y
de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones
Permanentes, a efectos de confeccionar simultdneamente con la Relacion de Pagos, el
Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia
se tendra como cierto, valido y eficaz el inventario fisico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos
efectuados), sera abonado por la Parte deudora en un plazo de 90 (noventa) dias contados
desde la fecha del cierre de aquel.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que éste
hubiera constituido.

La rescision por razones de fuerza mayor no dara lugar a ninguna de las Partes a reclamar
indemnizacion alguna por perjuicios o dafios originados en la no terminacién de la Obra.
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