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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Alcance de la licitación 

1.1. La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en la 

Sección 2, Datos de la Licitación y en la Sección 7, De las Condiciones Particulares 

y Especificaciones Técnicas. 

1.2. El plazo de ejecución de la obra se define en la Sección 2, Datos de la Licitación, 

contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo 

1.3. El precio máximo de adjudicación es el establecido en la Sección 2, Datos de la 

Licitación. 

2. Corrupción o prácticas fraudulentas 

 

2.1. Se requiere que todas las partes, observen las más estrictas reglas de ética durante 

los procesos de licitación y la ejecución de tales contratos. Para dar cumplimiento 

a este requerimiento: 

 

a) se define, para los efectos de esta provisión, las siguientes expresiones: 

i) "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier 

cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario 

público durante el proceso de adquisición de un contrato; 

ii) "práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos, con el 

fin de influenciar un proceso de adquisición o la ejecución de un 

contrato en detrimento la Administración, e incluye prácticas colusorias 

entre Licitantes (antes o después de la presentación de las ofertas), a fin 

de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y 

privar así de los beneficios de una competencia libre y abierta; 

iii) “prácticas colusorias” significa la confabulación o arreglo entre dos o 

más Licitantes con o sin el conocimiento de la Administración, con el 

fin de establecer precios de Ofertas a niveles artificiales no 

competitivos; 

iv) “prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, 

directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir su 

participación en un proceso de adquisición, o para afectar la ejecución 

de un contrato; 

 

b) se rechazará una proposición de adjudicación, si se determina que el 

Licitante al cual se recomienda el contrato ha empleado prácticas corruptas 

o fraudulentas al competir por tal contrato; 

 

c) se declarará inelegible a una empresa, ya sea indefinidamente o un período 

de tiempo determinado, para la adjudicación de contratos si se determina en 



Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 

 

Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.                                                                                                                        
LA 31/2026 Construcción de Alcantarilla tipo H en Ruta 15– Depto. de Rocha - División Regional 2             1.4 

cualquier momento que tal empresa ha empleado prácticas corruptas o 

fraudulentas al competir por, o en la ejecución, de un contrato. 

3. Licitantes elegibles 

3.1. Todos los Licitantes deben proporcionar a través de los formularios estándar de 

oferta de la Sección 4 – Formularios de la Licitación, información para la 

calificación, carta de aceptación y contrato, una declaración de que el Licitante 

(incluidos todos los miembros de una asociación en participación o grupo (joint 

venture), en adelante asociación o grupo, y los subcontratistas) no está, ni ha estado 

asociado, directa o indirectamente, con el consultor o cualquier otra entidad que haya 

preparado el diseño, las especificaciones y otros documentos  del Proyecto, o que se 

proponga para ocupar el  cargo de Director de obras. No podrá presentar ofertas 

ninguna firma que haya sido contratada por la Administración para proporcionar 

servicios de consultoría relacionados con la preparación o la supervisión de las obras, 

como tampoco ninguna de sus filiales. 

3.2. Las empresas estatales en el territorio de la contratante pueden participar solamente 

si tienen autonomía legal y financiera, o funcionan conforme a las leyes comerciales 

y no son un organismo dependiente de la administración contratante. 

 

4. Calificación del licitante 

4.1. Todos los Licitantes incluirán en su propuesta la información necesaria para la 

calificación y la suscripción del contrato. Deberá ser presentada de acuerdo con los 

modelos de formularios contenidos en la Sección 4 – Formularios de la licitación y 

cumplir con las condiciones exigidas en la misma, de acuerdo a lo siguiente. 

a) Naturaleza jurídica del Licitante: 

i. Copias de los documentos originales relativos a la naturaleza jurídica del 

Licitante. Detalle del lugar de inscripción y sede principal de sus 

actividades, acreditando si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier 

otra.  

ii. Poder otorgado por la empresa Licitante ante escribano público y redactado 

o traducido al idioma español, en que se concedan las facultades al firmante 

de la oferta para comprometer al Licitante. 

b) Volumen de contratos realizados según lo indicado en la Sección 2 – Datos de 

la Licitación. 

c) Experiencia en contratos similares, según lo indicado en la Sección 2 – Datos 

de la Licitación, así como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos. 

d) Capacidad del licitante 

Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para ofertar 

expedido por el Área Fiscalización Nacional del V.E.C.A de Empresas de Obras 

Públicas, de acuerdo al Art. 28 Decreto Nº 208/009, en las oficinas ubicadas en 

Rincón 561 piso 4. Dicho certificado será exigido antes de la firma del 

Contrato. La falta del mismo será motivo de descalificación con pérdida de la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

e) Para empresas nacionales: Por medio del índice denominado VECA, expedido 

por el Área Fiscalización Nacional del V.E.C.A de Empresas de Obras Públicas, 
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de acuerdo al Decreto Nº208/009. Tener un VECA libre mayor o igual al monto 

de la oferta presentada por la empresa. 
 

f) Plan de desarrollo de los trabajos y equipo previsto: 

i. Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), expresado en porcentaje de 

avance mensual de cada rubro del cuadro de metrajes. 

ii. Principales equipos y maquinaria que el Licitante prevé utilizar para 

cumplir con el contrato, detallando sus características y demostrando 

que el equipamiento destinado a cada uno de los plazos del Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) es capaz de cumplir con el volumen de 

trabajo establecido, especificando si actualmente se encuentran 

afectados a algún contrato, ya sea en ejecución o en proceso licitatorio, 

agregando información respecto a la propiedad de los equipos 

propuestos. Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de firmar el contrato 

se presentará la factura o documento que acredite la propiedad, el 

contrato de leasing o la promesa de compraventa, o arrendamiento del 

equipo propuesto En caso de incumplimiento, la adjudicación será 

anulada con la pérdida de las garantías depositadas. 

g) Subcontratos: 

i. Los subcontratos propuestos por el contratista o requeridos por la 

Administración según se especifique en la Sección 2 – Datos de la 

Licitación deberán presentarse, para su estudio y aprobación por la 

Administración. 

ii. A esos efectos, se presentarán los antecedentes de los subcontratistas y 

compromiso de participación de los mismos.  

iii. A fin de determinar la medida en que el licitante cumple los requisitos 

de calificación, no se tomarán en cuenta las cifras de los subcontratistas 

a menos que se especifique lo contrario en la Sección 2 – Datos de la 

Licitación, salvo en lo referente a la contribución en equipos. 

h) Personal técnico propuesto para el contrato: 

Se proporcionarán los antecedentes de los técnicos integrantes de los siguientes 

equipos: 

1) representante técnico: según lo indicado en la Sección 2 – Datos de la 

Licitación 

2) equipo técnico redactor de proyecto: según lo indicado en la Sección 2 – 

Datos de la Licitación 

3) técnico residente: según lo indicado en la Sección 2 – Datos de la Licitación, 

4) asesores técnicos según lo indicado en la Sección 2 – Datos de la Licitación, 

El Representante Técnico y el Técnico Residente serán personas diferentes y 

deberán contar con título universitario que cumpla las condiciones indicadas en 

la Sección 2 – Datos de la Licitación. 

i) Situación económico – financiera  

Estados contables 

a) Situación económico – financiera de los últimos tres años: 

i) Estados de pérdidas y ganancias de los tres últimos ejercicios. 

ii) Estados de situación de los tres últimos ejercicios. Estados contables 

iii) Deberán acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus 

índices: 

a) liquidez (activos corrientes / pasivos corrientes) mayores o igual a 

1.10 
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b) endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto) entre 0 y 2 

c) rentabilidad (resultado operativo bruto / ventas) mayor o igual a 0.10 

 

 Las empresas que sólo cumplan con 2 de los tres índices exigidos, podrán 

igualmente calificar cuando estos resulten: 

  I)  

 liquidez: mayor o igual a 1 

 endeudamiento: menor o igual a 3.5 

 rentabilidad: mayor o igual a 0.05 

 y de resultar adjudicatario deberán duplicar el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. 

II)   

 liquidez: tenga un promedio entre 0.85 y 1,00, pero a la fecha de 

apertura de las ofertas dicho índice no sea inferior a 1, lo que deberá 

acreditar mediante certificado emitido por Contador Público.  

 endeudamiento: menor o igual a 3.5 

 rentabilidad: mayor o igual a 0.05 

III)   

O, si del último balance de los tres exigidos arrojara: 

 liquidez: mayor o igual a 1.15  

 endeudamiento: menor o igual a 3 

 rentabilidad: mayor o igual a 0.15 

y de resultar adjudicatario deberá triplicar el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, devolviéndose el 50% con la recepción provisoria 

total de los trabajos.    

 Dichos índices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad única o 

para cada una de las partes de una asociación en participación, consorcio o 

asociación. 

 Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los Estados 

Unidos de Norte América y serán suscritos por representante legal de la 

empresa acreditado en la declaración jurada del anexo jurídico. 

 Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, 

estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de 

evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación de fondos, según el 

siguiente criterio: 

  

 Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán 

formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 (Sociedades 

Comerciales) y el Decreto 408/016 y serán de aplicación los decretos 162/004 

de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05 de 25/2/05, los que corresponda según 

los ejercicios de los balances presentados. 

 Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las 

normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se 

domicilia; no obstante, para la determinación de los índices económicos - 

financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los criterios de exposición 

previstos en el anexo y modelos del Decreto 408/016. 

 No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento 

de lo dispuesto por el artículo 2 numeral 2 decreto 408/016. 

 La vigencia de los estados contables no será mayor que el plazo del que 

disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar cumplimiento a 
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las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de ejercicio. 

 Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, 

expedido por Contador Público o título equivalente habilitado para emitir dicho 

informe. Este será realizado: 

 Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo al 

Pronunciamiento Nº 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay. 

 Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas legales o 

profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien 

de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

en el Engagements to Review of Financial Statements ISA/RS 1 y 2. 

 Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su 

solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada. 

j) Capital de trabajo para el contrato: 

Pruebas que el licitante tiene acceso a líneas de crédito bancarias, proveedores, 

capital propio, o dispone de otros recursos financieros de acuerdo a lo indicado 

en la Sección 2 – Datos de la Licitación. 

k) Litigios en los últimos cinco años: 

Información sobre todo litigio que el Licitante tenga pendiente o que haya 

ocurrido en los últimos cinco años, sobre las partes litigantes, y el monto 

reclamado. Los litigios pendientes no deberán representar en total más del 40% 

del patrimonio neto del oferente, por si o para cada una de las partes, que surja 

del último balance presentado y deberán ser tratados como resueltos en contra 

del oferente 

l) Comisiones: 

El Licitante deberá suministrar la información descrita en el Formulario de 

oferta respecto a comisiones o gratificaciones, si las hubiera, pagadas o por 

pagar a agentes relacionados con esta oferta, y con la ejecución del contrato si al 

Licitante le es adjudicado el contrato. 

m) Declaración jurada conteniendo información de multas por incumplimiento de 

acuerdo a lo establecido en la Sección 2 – Datos de la Licitación. 

n) Registro Único de Proveedores del Estado. Decreto 202/024 de 10 de julio de 

2024. 

Los estados admitidos   para aceptar oferta de proveedores   son: EN INGRESO, 

EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente 

seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO”. 

La inscripción es vía Internet, información en https://www.gub.uy/agencia-

reguladora-compras-estatales/ 

  

4.2. Las ofertas presentadas por una asociación o grupo de dos o más firmas deberán 

cumplir los siguientes requisitos:   

a) La oferta deberá incluir todos los documentos e informaciones mencionados en 

la cláusula 4.1 para cada uno de los integrantes de la asociación o consorcio, 

salvo aquella referente a la organización directa de la obra (cláusula 4.1 f, g y h) 

que se presentará en conjunto.  

b) Deberá incluirse copia del contrato o compromiso de consorcio indicando los 

porcentajes de participación; copia de los estatutos o documentos constitutivos 

respectivos de la sociedad y de sus modificaciones. Los porcentajes de 

https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/
https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/
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participación se discriminarán para los ítems correspondientes a la obra según lo 

indicado en la Sección 2 – Datos de la Licitación  

 En todos los casos de resultar seleccionado se obligan especialmente a adecuar 

el mismo a las exigencias de la Ley 16.060 del 04/09/89. 

 La oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para 

todos los integrantes de la asociación o consorcio. 

c) En el documento de compromiso de consorcio o consorcio ya constituido debe 

constar que todos los integrantes serán responsables solidaria e indivisiblemente 

frente a la Administración por el cumplimiento del contrato de acuerdo con las 

condiciones del mismo.  

d) La asociación o grupo deberá designar como representante a uno de sus 

integrantes, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para todos los trámites, las gestiones y peticiones referidas al 

contrato, incluidos los pagos. 

e) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociación o 

consorcio se sumarán a fin de determinar si el Licitante cumple con los 

requisitos mínimos de calificación; sin embargo, para que pueda adjudicarse el 

contrato a la asociación o consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir 

con por lo menos el 25% de los requisitos mínimos para Licitantes individuales 

que se establecen en el  mismo, en tanto que deberá existir un integrante 

principal que cumpla con por lo menos el 40% de los requisitos mínimos de 

calificación. De no satisfacerse esta exigencia, la oferta presentada por la 

asociación o consorcio será rechazada. 

4.3. Todos los Licitantes deberán incluir una descripción preliminar del método de 

trabajo y el cronograma propuesto, con inclusión de planos y gráficos, si es 

necesario. 

5. Una oferta por Licitante 

5.1. Cada Licitante podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como 

integrante de una asociación o grupo. Si un Licitante presenta más de una oferta o 

participa en más de una de ellas (a menos que sea en calidad de Subcontratista o que 

se trate de propuestas alternativas o variantes que se pudieran presentar o que 

hubieran sido solicitadas), quedarán descalificadas todas las ofertas que incluyan la 

participación de dicho Licitante. 

6. Costo de la propuesta 

6.1. Serán de cargo del Licitante todos los costos vinculados con la preparación y 

presentación de su oferta y en ningún caso la Administración será responsable de 

ellos. 

7. Visita a la zona de las obras  

7.1. Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 

visite e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo 

toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el 

contrato para la construcción de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita 

correrán por cuenta del Licitante. 
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B.   DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

8. Contenido de los documentos de licitación 

8.1. Los documentos de licitación incluyen el conjunto de documentos que se especifican 

a continuación y los apéndices que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en la 

cláusula 8.2. 

1. Instrucciones a los Licitantes 

2. Datos de la Licitación. 

3. Cuadro de metrajes. 

4. Formularios de la Licitación 

5. Condiciones Generales del Contrato 

6. Condiciones Especiales del Contrato 

7. Especificaciones y condiciones técnicas 

8. Planos 

8.2. Forman parte de los documentos para la presente licitación las siguientes 

disposiciones: 

 

 Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas 

municipales vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

 

 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, 

designado en adelante Pliego General o PG, aprobado por Decreto Nº 257/015 de 

23 de setiembre de 2015, concordantes y modificativos. 

 

 Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, 

designado en adelante PV, aprobado por Decreto Nº 9/990 de 24 de enero de 

1990, concordantes y modificativos. Contenidas en el Anexo I, con sus 

complementarias y/o modificativas de la sección 7 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. 

 

https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-

publicas/comunicacion/publicaciones/actualizacion-del-pliego-condiciones-para-

construccion-puentes-carretera 

 

 Convenio del 29 de marzo de 1996 entre la DNV y el BPS, sobre aportes por 

Leyes Sociales y Seguridad e Higiene Laboral (excepto Literal E).   

 

 Código civil, articulo 1844 (Responsabilidad decenal).  

 

 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), en la 

redacción dada por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012. 

 

 Decreto 202/024 de 10 de julio de 2024. 

 

https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/comunicacion/publicaciones/actualizacion-del-pliego-condiciones-para-construccion-puentes-carretera
https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/comunicacion/publicaciones/actualizacion-del-pliego-condiciones-para-construccion-puentes-carretera
https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/comunicacion/publicaciones/actualizacion-del-pliego-condiciones-para-construccion-puentes-carretera
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 Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación 

Vial). 

 

 Ley 16.060, sociedades comerciales, concordantes y modificativas, Ley 17904 

art. 13. 

 

 Ley 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales). 

 

 Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción). 

 

 Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, articulo 27. 

 

 Ley 17957, concordantes y modificativas, ley 18.244 de 27 de diciembre de 

2007. 

 

 Ley 18.098 de 12 de enero de 2007 

 

 Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007 

 

 Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011 

 

 Ley 19.889 de 9 de julio de 2020, de urgente consideración (en lo aplicable). 

 

      Decreto N° 213/025: Gestión de residuos de obras de construcción, reforma o 

demolición (ROCs) - Reglamentación de la Ley Nº 19.829 

 

 El presente Pliego de Especificaciones Particulares. 

 

 Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la Administración 

relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación. 

 

 Comunicados emitidos por la administración. 

 

 Cuadro de coeficientes para la aplicación de la formula paramétrica. 

 

 Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes 

de la fecha de apertura de la licitación, confeccionado por la DNV. 

 

 Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social a que se refiere el decreto 283/96 de 10 de junio de 1996, para 

el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS. 

 

 Ordenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las 

facultades que le confieren los documentos que integran el contrato. 

 

 Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las 

obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus 

cometidos específicos. 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/213-2025
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 La propuesta formulada por el contratista 

 Manuales e Instructivos 

Láminas tipo de la DNV. 

Condiciones Particulares para la Iluminación, Semáforos y Destellantes en Rutas 

Nacionales. 

 Instructivo de Relevamiento de fallas de la D.N.V.  

 Directivas de diseño Hidrológico – Hidráulico de Alcantarillas. 

 Instructivo de Evaluación de Alcantarillas. 

 Instructivo de Medición de Rugosidad.  

 Manual Ambiental del Sector Vial.  

 Norma de Señalización de Obra.  

 Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en Zona de Obras. 

 Norma de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV. 

 Norma UY. 

 Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial. 

 Normativa para la seguridad vial DNV- MTOP vigente a la fecha del llamado.  

 Plan de Gestión Ambiental. 

 Norma de accesibilidad de las personas al medio físico. UNIT 200:2010 

 A Policy on Geometric Design of Highways and Streets. AASHTO (7th Edition - 

2018) 

 Roadside Design Guide AASHTO (4th Edition - 2011). 

 Pliego de condiciones generales para las obras de iluminación en las rutas 

nacionales, del 2019. 

 Niveles de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Lumínicas en la Red Vial 

Nacional 

 

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo 

establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último. 

 

 

9. Aclaración de los documentos de licitación  

9.1. Todo Licitante que haya adquirido los documentos de licitación y que necesite 

alguna aclaración podrá solicitarla hasta 14 días calendario antes de la apertura de las 

ofertas, mediante comunicación por escrito enviado a la Administración a la 
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dirección y mail indicados en la cláusula 1.1 de la Sección 2 – Datos de la Licitación

  

La Administración dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida, a más 

tardar 7 días calendario antes de que venza el plazo para presentación de las ofertas. Se 

enviará copia de la respuesta de la Administración, incluida una explicación de la 

consulta, pero sin identificar su procedencia, a todos los que hayan adquirido los 

Documentos de licitación. 

 

 

10. Enmienda de los documentos de licitación 

10.1. La Administración podrá modificar los documentos de licitación mediante la emisión 

de comunicados a más tardar 7 días calendario antes de que venza el plazo para la 

presentación de ofertas. 

10.2. Todo comunicado así emitido constituirá parte de los documentos de licitación y se 

trasmitirá vía e-mail a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación. 

10.3. En caso necesario la Administración podrá prorrogar el plazo para la presentación de 

ofertas, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 19.3 a fin de dar a los posibles 

Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta los apéndices en la 

preparación de sus ofertas. 

 

C.   PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

11. Idioma de la oferta 

11.1. Todos los documentos relacionados con la oferta deberán redactarse en idioma 

español, en todo caso, cualquier material impreso que se proporcione podrá estar en 

otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las 

partes pertinentes y firmado por el Licitante, la cual prevalecerá a los efectos de la 

interpretación de la propuesta 

12. Documentos comprendidos en la oferta. 

 

12.1. La oferta que presente el Licitante deberá comprender los siguientes componentes: 

a) Documentos y formularios de información para la calificación del Licitante, de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 y los modelos contenidos en la Sección 

4 – Formularios de la Licitación.  

b) Oferta, de acuerdo con los modelos contenidos en la Sección 4 – Formularios de 

la Licitación. 

c) Cuadro de metrajes con indicación de precios unitarios redondeados al centésimo 

y previo a la adjudicación del contrato deberá presentarlo con los descuentos 

ofrecidos en la oferta redondeados al centésimo. 

d) Monto imponible de jornales. 
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e) Proyecto del Licitante con su debido cuadro de metrajes, si corresponde. 

f) Ofertas variantes con su debido cuadro de metrajes, si corresponde. 

g) Se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los    

métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas 

las actividades relativas a las obras. 

h) Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) necesario 

para la ejecución del mencionado plan de avanzamiento a precios de contrato en 

forma mensual, de acuerdo a los siguientes puntos de control (plazos parciales), 

los cuales serán válidos si otros valores no fueran estipulados en la Sección 2 – 

Datos de la Licitación, expresados como porcentaje de avance respecto del monto 

total de la oferta: 
Avance Plazo parcial 1 Plazo parcial 2 Plazo final 

 al 1/3 del plazo total Al 2/3 del plazo total al plazo total 

Máximo 50,0% 100,0% 100,0% 

Mínimo 12.5% 50,0% 100,0% 

 

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el Presente 

Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo nuevo. 

 

i) Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales – Sección 

Interdicciones o similar para empresas extranjeras (expedido por la autoridad 

competente del país de origen), vigente al día hábil anterior a la fecha de la apertura o 

recibo que acredite su solicitud.  

j) Comprobante vigente que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de 

octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).  

 

12.2. Aquellas empresas inscriptas en el RUPE con estado “Activo” y que acrediten el 

mismo, no deberán presentar la documentación detallada en las cláusulas 4.1 a) i); 

12.1 i); y 12.1 j); lo que será debidamente evaluado por la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones.   

 

13.  Precios de la oferta  

13.1. El contrato comprenderá la totalidad de los trabajos y suministros necesarios para   

satisfacer el objeto del contrato especificado en la cláusula 1. 

13.2. El Licitante detallará en su propuesta los precios unitarios sin impuestos de todos los 

rubros especificados en el Cuadro de metrajes contenido en la Sección 3 – Cuadro de 

metrajes, así como el precio total resultante. Este último se desglosará: sin 

impuestos, con IVA. Lo expresado anteriormente rige para todo tipo de propuesta: ya 

sea por presentación del proyecto por parte del licitante, de variantes, alternativas, 

etc. En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, se entenderá que el/los 

impuestos están incluidos en los precios ofertados 

13.3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 

virtud del contrato, o por cualquier otra razón, a partir de la fecha correspondiente a 

28 días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, deberán incluirse 

en los precios y en el precio total de la oferta que presente el Licitante.  
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13.4. En caso de presentación del proyecto por parte del Licitante, el contrato se cotizará 

por Precio global, no obstante, lo cual, el Licitante deberá presentar el Cuadro de 

metrajes (detalle de rubros, grupo al que pertenece según el cuadro de coeficientes de 

ajuste paramétrico, designación correspondiente, unidad de medida, metraje y precio 

unitario). La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada 

rubro constituirá el Precio global de la oferta. El Precio global de la oferta 

compromete al Licitante y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación 

de las ofertas. 

13.4.1 El Licitante es enteramente responsable por la estimación de metrajes 

presentados en ocasión de la licitación. En el caso que durante la ejecución del contrato 

se excedan estas cantidades estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del 

Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales específicamente 

ordenados por la Administración. Por el contrario, si las cantidades medidas son 

inferiores a las estimadas, el pago se realizará por el volumen real ejecutado, a los 

precios unitarios indicados en la propuesta. Los costos de cualquier trabajo, para el cual 

no se hubieran establecido precios unitarios, serán considerados incluidos en los costos 

de otros rubros. 

13.4.2 Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual 

de los trabajos realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del 

contrato que ordene la Administración y el posterior ajuste de precios. 

13.4.3 En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotización de precios 

unitarios desbalanceados, la Administración se reserva el derecho de solicitar al 

Licitante las aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio 

podrá rechazar la propuesta. 

13.4.4 En caso que aún después de celebrado el contrato, se comprobara errores 

por defecto en la estimación de los metrajes, se corregirán los precios unitarios 

cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio total del rubro 

afectado, el cual permanecerá inalterado. Estos precios unitarios corregidos 

reemplazarán a los precios unitarios originales a los efectos de la cláusula 13.4. En 

cambio, si se comprobaran errores por exceso en la estimación del metraje, se 

efectuará una reducción del contrato y se disminuirá el monto del precio total 

contratado en el valor que resulte de multiplicar dicha reducción del metraje por los 

precios unitarios originales correspondientes, que permanecerán invariables. 

13.4.5 En caso que aún después de celebrado el contrato, se observara en el 

proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la 

Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera 

satisfacción de aquel, y sin que ello signifique ningún aumento del precio total 

establecido. En el caso eventual que, como consecuencia de la modificación del 

proyecto presentado, resultará una reducción del contrato, se disminuirá el monto del 

precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes por dicha 

reducción. 

13.4.6 La Administración provee en la Sección 4 – Formularios de la Licitación, 

un cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el 
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ajuste de precios de los rubros ofertados, pudiendo consultarse el listado general de 

rubros en la oficina técnica de la Administración. 

 De ser necesario crear rubros adicionales no incluidos en dicho cuadro de 

coeficientes, el Licitante establecerá los coeficientes para la aplicación de la fórmula 

paramétrica, los que deberán estar debidamente justificados a plena satisfacción de la 

Administración, quien podrá en definitiva aceptarlos o rechazarlos. 

13.4.7 El precio del proyecto no será motivo de pago especial alguno. Su monto, 

impuestos, aportes jubilatorios y la forma y condiciones de pago del Contratista al 

Proyectista serán acordados directamente entre éstos privadamente, sin intervención 

alguna de la Administración, tanto en la adjudicación como en la ejecución del 

contrato, incluyendo las modificaciones que durante su ejecución pudieran 

introducirse en el proyecto, sea por ajustes a las condiciones locales (terreno), sea por 

disposiciones de la Administración, o por cualquier otra causal. Con la adjudicación 

del contrato pasarán a pertenecer en calidad de propiedad y en su totalidad a la 

Administración todos los derechos relativos a los proyectos que se hayan presentado 

en la oferta, así como las modificaciones posteriores. 

13.5.  Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante el período 

de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Sección 5 - Condiciones 

Generales del contrato. 

13.6. Los aportes por leyes sociales emanadas del contrato serán de cargo de la 

Administración; en particular si se trata de una obra se regirán por Ley Nº 14.411 de 

07/08/75 y Art. 338 de Ley 16.320 de 01/11/92.  

 

 

14.  Moneda de la oferta  

14.1.  El Licitante deberá cotizar los precios unitarios exclusivamente en pesos 

uruguayos. 

 

 

15.  Validez de las ofertas  

15.1. Las ofertas serán válidas por un período de 182 días después del vencimiento del 

plazo para la presentación de las ofertas. 

El vencimiento del período establecido no librará al Licitante, a no ser que medie 

notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, por carta, y 

éste no se pronunciará respecto de la adjudicación en el término de 14 días. 

15.2. En circunstancias excepcionales, la Administración podrá pedir a los Licitantes una 

prórroga del período de validez de sus ofertas por un plazo determinado.  

 La solicitud y las respuestas de los Licitantes deberán efectuarse por carta o mail. Los 

Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les ejecute la garantía de 

mantenimiento de sus ofertas, procediendo a retirar la garantía de mantenimiento de la 

oferta. A los Licitantes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que 
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modifiquen sus ofertas, pero se les solicitará que extiendan la validez de la garantía de 

mantenimiento de sus ofertas por el período de la prórroga, y que cumplan con las 

disposiciones de la cláusula 16 en todos sus aspectos. 
 

16. Garantía de mantenimiento de la oferta   

16.1. Como parte de la oferta, el Licitante deberá presentar una garantía de mantenimiento 

de la oferta por el importe que se indica en la Sección 2 – Datos de la Licitación. 

 

16.2. La garantía se constituirá al nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y 

deberá ajustarse al formulario incluido en la Sección 4 – Formularios de la 

Licitación, o adoptar otra forma que la Administración considere aceptable. La 

validez de la garantía de mantenimiento de la oferta excederá en 28 días el período 

de validez de la oferta. 

También podrá consistir en: 

 

a) fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay. 

b) fianza o aval de un banco extranjero aceptable para la Contratante y con sucursal o 

corresponsal en el Uruguay. 

c) póliza de seguro de fianza. 

d) efectivo 

 

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que 

todas ellas sean constituidas a nombre de la firma Licitante y aceptadas por la 

Contratante. 

16.3. Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de mantenimiento aceptable 

será rechazada por la Contratante. En la garantía de mantenimiento que presente una 

asociación o consorcio se deberá definir como "Licitante" a todos los integrantes de 

la asociación o consorcio y éstos deberán nombrarse de la siguiente manera: una 

asociación o consorcio formado por “…..", "….." y "…..". 

16.4. Las garantías de mantenimiento de las ofertas que no resultarán seleccionadas serán 

devueltas dentro de los 28 días siguientes al vencimiento del período de validez de 

las ofertas establecido en cláusula 16.1. 

16.5. La garantía de mantenimiento de la oferta que resulte seleccionada será devuelta una 

vez que el Licitante haya adjudicado el contrato y presentado la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato requerida. 

16.6. Podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta: 

a) si el Licitante retira su oferta después de la apertura de las ofertas, durante el 

período de validez de la misma; 

b) si el Licitante no está de acuerdo con la corrección del precio de su oferta, de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula 24; 

c) si el Adjudicatario, dentro del plazo estipulado, no acepta la adjudicación del 

contrato o no suministra la garantía de fiel cumplimiento del contrato requerida, o 

no cumple las condiciones establecidas en la cláusula 3.  
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16.7. La garantía de mantenimiento de la oferta podrá presentarse hasta las 24hs anteriores 

a la apertura de la licitación en el domicilio de la contratante (División Notarial del 

M.T.O.P.) para su visto bueno quedando depositadas en el mismo, entregándose al 

Licitante un recibo del depósito, asumiendo el Licitante la responsabilidad de su 

adaptación a las exigencias y las consecuencias que pudieren derivarse en caso de no 

cumplir las mismas. 

 

 

 

17. Ofertas alternativas de los Licitantes 

17.1. Los Licitantes deberán presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas 

en los Documentos de licitación, incluido el proyecto básico indicado en la Sección 7 

–De las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, si lo hubiera; 

pudiendo presentar variantes salvo indicación en contrario en la Sección 2 - Datos de 

la licitación. 

17.2. Los Licitantes que además deseen presentar variantes técnicas a lo solicitado en los 

Documentos de licitación, deberán presentar un proyecto completo de características 

técnicas no inferiores a las condiciones establecidas en los Documentos de licitación, 

indicando todos los detalles, cálculos, especificaciones técnicas y no un simple 

anteproyecto. Dicho proyecto deberá estar totalmente de acuerdo con lo especificado 

y deberá llevar la firma de un Ingeniero Civil. El Licitante deberá proporcionar toda 

la información necesaria a fin de que la Administración pueda hacer una evaluación 

integral de las ofertas variantes. 

17.3. Las ofertas que presenten desviaciones que no estén detalladas y especificadas como 

ofertas variantes podrán ser rechazadas. Después de efectuada la evaluación de una 

oferta de acuerdo a la cláusula 25 de esta sección, la Administración se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, con la más amplia discrecionalidad, cualquier oferta 

variante presentada en correspondencia con esta cláusula. Las variantes técnicas 

serán consideradas por la Administración, cada una en forma individual, 

independientemente del precio ofertado por el Licitante por la oferta básica. 

17.4. La variante de proyecto se cotizará por Precio global por la parte de obra modificada, 

no obstante, lo cual deberá presentarse detalle de rubros, designación 

correspondiente, unidad de medida, metraje, precio unitario y coeficientes de ajuste 

paramétrico para aquellos rubros no previstos en el cuadro de la DNV. 

17.5. Es de aplicación todo lo indicado en la cláusula 13.4 y subcláusulas para 

presentación del proyecto por parte del licitante.  
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D.   PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

  

18.  Formato y firma de la oferta  

18.1. Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán ser 

fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras, salvadas en forma. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua o contradictoria, a criterio de la Administración, 

se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

18.2. La oferta se presentará formato electrónico (PDF). El Oferente preparará un original 

de los documentos comprendidos en la oferta de acuerdo a lo estipulado en la 

cláusula 13. 

 

19.  Procedimiento para la Presentación Ofertas Electrónica 

 

19.1 Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio 

www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados. 

Los archivos se subirán con la oferta en formato PDF. 

19.2. Pliego de condiciones particulares  

El pliego de condiciones particulares del presente llamado está disponible en la página 

web de Compras Estatales. 

19.3. Solicitud de prórroga para la apertura de ofertas. 

Los interesados podrán fundadamente, a criterio de la Administración, solicitar prórroga 

de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, 

hasta el séptimo día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a juicio de la 

Administración.                    

La Administración podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante 

una enmienda de los documentos de licitación de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula 10, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la Administración y de 

los Licitantes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo. 

 

20. Ofertas tardías 

20.1. Vencido el plazo para presentar ofertas, no se podrá acceder al Sistema para subir su 

oferta, sin que ello genere ningún tipo de perjuicio a la Administración, siendo 

responsabilidad exclusiva de la Empresa oferente asegurarse de cumplir en los 

tiempos previstos. 
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E.   EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

21.  Confidencialidad  

21.1. La información relativa al examen, aclaración, evaluación, y comparación de las 

ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser 

reveladas a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en 

dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo 

intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión 

sobre la adjudicación por parte de la Administración puede dar lugar al rechazo de la 

oferta de ese Licitante. 

 

22.  Aclaración de las ofertas 

22.1. Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Comisión 

Asesora tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su oferta, 

incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta 

pertinente se harán por escrito. Sin embargo, no se permitirá ninguna modificación 

de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea 

necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración 

haya descubierto durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 24. 

 

23.  Examen y evaluación de las ofertas para determinar su cumplimiento 

23.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y se 

ajusta sustancialmente a lo solicitado en los Documentos de licitación. Se consideran 

sustanciales aquellos extremos referidos al objeto y finalidad de la propuesta y la 

licitación, cuyo apartamiento impediría la consecución del objeto del llamado. 

23.2. La Comisión Asesora de Adjudicaciones recomendará la adjudicación de la oferta 

que: i) satisfaga todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la cláusula 4, ii) 

cuyo Preventivo de flujo de fondos satisfaga los límites establecidos en la cláusula 

12.1, iii) cuyo proyecto propuesto, en caso que corresponda, sea técnicamente 

aceptable y satisfaga lo establecido en la Sección 7 – De las Condiciones 

Particulares y Especificaciones Técnicas iv) comparando las ofertas económicas de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 24 resulte la de menor precio de 

comparación.  

23.3. Cumplida la etapa precedente, la Comisión Asesora de Adjudicaciones redactará un 

informe donde conste lo actuado, acompañado del nombre del licitante que 

recomienda adjudicar y eventualmente la nómina de los Licitantes cuya oferta 

recomienda rechazar, exponiendo las razones que condujeron a su rechazo. 
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24.  Comparación de las ofertas económicas 

24.1. Las ofertas económicas deberán evaluarse expresadas en la moneda de la oferta de 

conformidad con las disposiciones de la cláusula 14.1. 

24.2. Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el Precio evaluado de cada 

oferta, ajustando el precio con IVA de la oferta de la siguiente manera: 

a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 24.5; 

b) haciendo los ajustes correspondientes para cubrir otras variaciones, 

desviaciones, alternativas u ofertas variantes que se presenten con arreglo a 

las disposiciones de la cláusula 17; 

c) sumando los aportes por Leyes sociales; a tales efectos considerarán como 

Leyes sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Leyes sociales = Monto imponible x coeficiente de aporte vigente a la fecha 

(establecido por B.P.S.)  

 

Las disminuciones de plazo que presenten los Licitantes no serán consideradas en 

la comparación de las ofertas. 

En particular se aplicará el precio unitario ofertado en cada uno de los rubros de 

suministros a cargo del Contratista a las exigencias de cantidades y plazos fijados 

por la Administración. 

 

24.3. Los oferentes deberán indicar los montos imponibles en sus propuestas según lo 

establecido en el artículo 16 (b) del PG En el monto imponible el oferente incluirá el 

total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley 14.411. 

Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán 

calculados de la siguiente forma:  

a)  cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, a) se aplicará el 

factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste 

paramétrico al precio del rubro. b) se determinará así el monto imponible 

mínimo correspondiente a dicho rubro. c) se sumarán los montos imponibles 

mínimos de los rubros y se determinará el monto imponible mínimo del 

presupuesto de oficina. d) dicho valor se dividirá entre el importe del 

presupuesto de oficina determinando un valor global mínimo de incidencia de 

jornales sobre el presupuesto de oficina. e) con dicho valor, aplicado al valor 

de la oferta presentada por el oferente, se determinará el monto imponible 

mínimo del total de la obra. 

  El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho 

monto imponible mínimo. Los valores para la determinación de los cálculos 

antes referidos, en lo que corresponda, serán entregados por la Administración 

al menos tres (3) días hábiles anteriores al día de la apertura de las ofertas 

b)   cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el 

factor j correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste 

paramétrico al precio ofertado para el referido rubro. 

  El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de 

los montos imponibles de los distintos rubros 

c)   Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por 

defecto, la Administración lo corregirá al solo efecto de la comparación de 

ofertas. Si el oferente realiza descuentos sobre su oferta, indicará 
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expresamente si se modifica el monto imponible previsto, de no realizarlo se 

entiende que se mantiene el mismo monto imponible 

La Comparación de Propuestas se hará entre totales con Impuestos y Leyes 

Sociales incluidas. 

24.4.   Establecido el Precio evaluado de cada una de las ofertas presentadas, la 

Administración realizara la comparación de las mismas ordenándolas en forma 

creciente. 

24.5.   En la evaluación de las ofertas, la Administración corregirá de la siguiente manera 

los errores que se encuentren en el precio: 

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en 

letras prevalecerán los indicados en letras,  

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que 

se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de 

unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la 

Administración hubiera un error evidente en la colocación de la coma que 

separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

c)  La Administración ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y con la 

anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el 

Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de 

la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de 

mantenimiento de su oferta, de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 

16.6.b). 

d) Si se omitiera la cotización de rubros o se cotizaran parcialmente, la oferta 

será rechazada. 

e) Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos 

numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales 

de los montos que integran la misma. 

 

24.6.  La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, 

desviación u oferta variante. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta 

las variaciones, desviaciones, ofertas variantes y otros factores que excedan los 

requisitos de los Documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no 

solicitados para la Administración. No se admitirán alternativas provenientes del 

cambio de uno o más rubros del cuadro de metrajes por otro u otros que no 

respondan a variantes técnicas o derivados de técnicas constructivas especiales o 

patentadas o diferentes de las usuales en las obras viales. 

24.7. Si el monto de comparación (monto básico con impuestos + leyes sociales + 

descuentos + eventuales correcciones) supera el precio máximo de adjudicación 

establecido en la Sección 2- Datos de la Licitación la oferta será rechazada y no 

computará para el precio medio de las ofertas de comparación.  

24.8. Si el monto de comparación se encuentra por debajo de un porcentaje definido en la 

Sección 2-Datos de la Licitación en relación al precio medio de las ofertas de 
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comparación incluido el presupuesto de oficina (con impuestos + con leyes sociales), 

la misma será rechazada. 

 

El precio medio de las ofertas de comparación, será el que resulte del cálculo del 

promedio del presupuesto de oficina (con impuestos +con leyes sociales), y de los 

montos de comparación ofertados (monto básico con impuestos + leyes sociales + 

descuentos+ eventuales correcciones). 

Sin perjuicio de lo anterior, si la oferta del posible adjudicatario resulta comprendida 

entre un 25% y el porcentaje definido en 24.8 en relación al precio medio de 

comparación de las ofertas, la Administración solicitará un aumento de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato, pudiendo llegar a ser la misma hasta un 10% del 

importe del contrato otorgado.  

24.9. El Contratante se reserva el derecho de solicitar mejora de precios, a los oferentes 

que presenten ofertas similares. Se considerarán ofertas similares aquellas cuyo 

monto de comparación no supere el 5% (cinco por ciento) de la menor oferta válida 

24.10. La Administración se reserva el derecho de utilizar los mecanismos de Negociación 

y Mejora de Oferta previstos en el TOCAF. 

25. Estudio del Preventivo de flujo de fondos 

25.1. Al evaluar los Preventivos de flujo de fondos (PFF), la Administración verificará 

(corrigiendo cualquier error de acuerdo con los criterios empleados en la cláusula 24) 

que se satisfagan los límites establecidos en la cláusula 12.1. 

25.2. La Administración se reserva el derecho, a efectos de poder ajustar el flujo general 

de egresos, de requerir la adecuación del Preventivo de flujo de fondos (PFF) y si 

corresponde del Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) antes de firmarse el contrato 

respectivo. El Licitante podrá no aceptar la adecuación propuesta, procediendo la 

Administración a rechazar la oferta sin ejecutar la garantía de mantenimiento de la 

oferta. 
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F.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

26.  Criterios para la adjudicación 

26.1. Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 24, la Administración adjudicará el 

contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de los 

Documentos de licitación y haya sido evaluada como la de menor precio. 

27. Derecho de la Administración rechazar todas las ofertas 

27.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 28, la Administración se reserva el 

derecho a anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier 

momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante el Licitante o los Licitantes afectados por esta decisión. 

28. Notificación de la adjudicación y perfeccionamiento del contrato 

28.1. Una vez adjudicada la licitación la Administración notificará al adjudicatario y a los 

demás oferentes la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará 

perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las 

obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas 

aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de obra 

correspondiente. 

29. Condiciones complementarias para el adjudicatario 

29.1. Dentro de los 10 días de notificada la resolución de adjudicación, el Adjudicatario 

deberá: 

a) Depositar la garantía de fiel cumplimiento del contrato por el monto estipulado 

en la Sección 5 - Condiciones Generales del contrato, en las oficinas de la 

Administración. La garantía de cumplimiento se podrá constituir en alguna de las 

modalidades establecidas en la cláusula 16.2. 

b) Presentar en el caso de adjudicación a ofertas presentadas por asociación o grupo 

de varias empresas, el contrato de consorcio en las condiciones estipuladas en la 

cláusula 4.2 y con la obligación de su no modificación sin el previo consentimiento 

de la Administración. 

c) Presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido 

por el Área Fiscalización Nacional del VECA de Empresas de Obras Públicas.  

d) Demostrar fehacientemente la libre disponibilidad de los equipos comprometidos 

en la oferta de acuerdo con el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) ofertado o 

acordado en el marco de lo establecido en la cláusula 24.2. 

e) Presentar una ampliación del certificado expedido por el Registro Nacional de 

Actos Personales – Sección Interdicciones, válido al día anterior a la adjudicación. 
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29.2. El incumplimiento de alguna de las condiciones estipulada en la cláusula 29.1 por 

parte del Adjudicatario constituirá causa suficiente para rescindir la adjudicación y 

hacer efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta, en cuyo caso la 

Administración podrá adjudicar el contrato al Licitante calificado en segundo lugar, 

o llamar una nueva licitación. 

30. Pago de anticipo y garantía 

30.1 La Administración podrá realizar un pago inicial por única vez de hasta el porcentaje 

indicado en la Sección 2, Datos de la Licitación del monto total básico del contrato 

ajustado por la fórmula paramétrica correspondiente al mes anterior al de pago efectivo 

del mismo.  

Dicho pago inicial será garantizado mediante Garantía Bancaria (fianza o aval de un 

banco establecido en la República Oriental del Uruguay o un banco extranjero aceptable 

para la Administración y con sucursal o corresponsal en el Uruguay), póliza de seguro 

de fianza, valores públicos o efectivo u otro a satisfacción de la Administración, en 

todos los casos en dólares estadounidenses. 

La cotización del dólar estadounidense será la del mercado interbancario, tipo 

comprador, del día de constitución de la garantía, la que se justificará por certificación 

bancaria o de Corredor de Bolsa. Los valores públicos se tomarán por la cotización que 

tengan en la Bolsa de Valores del día del depósito, justificándose por certificado de 

Corredor de Bolsa. 

El pago se hará efectivo dentro del plazo de 28 días calendario contados a partir de la 

fecha en que se haya dado cumplimiento simultáneo a los siguientes eventos, a) 

colocación de los carteles de obra, b) acta de replanteo, y siempre que se haya 

depositado la garantía correspondiente. 

Este pago inicial no dará lugar a la aplicación de ningún tipo de descuento 

 

30.2 El reintegro la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del 

importe de todos y cada uno de los certificados, básico y paramétrico, el mismo 

porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el monto total básico del contrato 

ajustado por la fórmula paramétrica correspondiente al mes anterior de pago del mismo. 

La primera deducción se realizará del importe del certificado de obra de expedición 

inmediata posterior al cobro del anticipo, al que se le imputará, en su caso, los 

porcentajes que hubiere correspondido deducir de los cerificados emitidos con 

anterioridad a la liquidación del anticipo. Si el monto a descontar excede el del 

certificado se procederá a descontar el remanente en los certificados posteriores. 

De producirse incrementos en el metraje de obra, el descuento del monto anticipado se 

efectuará solo hasta cubrir el total del anticipo realizado. En caso contrario de originarse 

reducciones en el metraje de obra el descuento en el o los últimos certificados deberá 

cubrir el saldo no reintegrable del anticipo realizado. Si aún así quedara un saldo deberá 

reintegrarse la Administración actualizado por la fórmula paramétrica del mes 

inmediato anterior a la fecha de dicho reintegro dentro de un plazo de 60 días a partir 

del pago del último certificado. 

 

30.3 Trimestralmente, la Administración proporcionará, a solicitud del Contratista, la 

documentación necesaria para gestionar la desafectación de la garantía constituida, en el 

porcentaje correspondiente. 
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30.4 En caso de rescisión de contrato deberá reintegrarse a la Administración el saldo del 

anticipo actualizado por la fórmula paramétrica del mes inmediato anterior a la fecha de 

dicho reintegro. 
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Sección 2 

Datos de la Licitación 

 

Instrucciones a los licitantes 
 
 

 

A. Disposiciones Generales 

IAL 

(1.1) 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV), con domicilio constituido en Rincón 575, piso 

8° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay teléfono (05982) 916-2605 o 916-4684; 

Convoca a licitación abreviada para el Construcción de una alcantarilla 

tipo H en Ruta 15, Departamento de Rocha, División Regional 2. 

IAL 

(1.2) 
El plazo de ejecución de la obra es de 9 meses.  

IAL 

(1.3) 
El precio máximo de adjudicación será el valor actual de licitación abreviada. 

IAL 

(4.1.b) 

Volumen total de contratos de obras de carreteras, puentes y/o alcantarillas por 

un monto mínimo de $ 10.000.000 con impuestos y leyes sociales incluidos, 

entre los años 2019 y 2025. 

Se indicará volumen de obras de carreteras, puentes y/o alcantarillas (obras 

viales de carretera, caminos, estructuras de puentes o pasajes a desnivel), 

describiendo: país, contratante, tipo de obra, fecha de recepción o prevista de 

terminación, monto del contrato o monto ejecutado. 

Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de 

recepción o fecha prevista de terminación, monto del contrato o monto 

ejecutado. 

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar 

terminados en un 50% como mínimo. 

IAL 

(4.1.c) 

Deberá acreditar experiencia, como contratista principal para organismos 

estatales, en la ejecución de trabajos similares a los licitados, con un volumen 

mayor a 200m3 en obras de Hormigón Armado Clase VII, entre los años 2019 

y 2025. 

Indicará los Contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto 

del llamado en cuestión, describiendo: país, contratante, contacto, tipo de obra, 

magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto 

ejecutado. En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar 

porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino 

Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud 

representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado, 

satisfacción con la calidad de la obra.  Estos certificados deberán ser emitidos 

por la principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, dueño, 

etc.) o por su inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.). 

También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten 

la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del 

último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la 
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obra 

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar 

terminados en un 50% como mínimo 

IAL 

(4.1.g) 

Se presentarán para su aprobación los subcontratos que superen el 20% del 

monto de la oferta sin IVA y sin Leyes Sociales. No podrán presentarse 

subcontratos por un monto superior al 25% del monto ofertado sin IVA y sin 

Leyes Sociales.  

IAL 

(4.1.h) 

1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 5 años de 

experiencia en obras viales. 

2) Equipo técnico redactor de proyecto: no se requiere. 

3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 años de 

experiencia en obras de carreteras. Se requerirá una dedicación mínima en 

obra de 5 días a la semana. 

4) Asesores técnicos: no se requieren. 

IAL 

(4.1.j) 

Acreditar la disposición de un capital de trabajo (líneas de crédito bancarias, 

capital propio, etc.) equivalente a dos meses de mayor certificación que resulte 

de su preventivo de flujo de fondos. 

IAL 

(4.1.m) 

Se presentará declaración jurada de las multas aplicadas en los contratos 

ejecutados entre los años 2019 a 2025. El acumulado de las multas de un 

contrato no podrá superar el 10% del monto certificado del mismo, o del 

porcentaje certificado en su caso. A fin de cumplir este requisito los contratos 

que se consideren deberán estar ejecutados en un 50% como mínimo. 

IAL 

(4.2.b) Se discriminarán los porcentajes según el ítem a realizar por cada empresa. 

IAL 

(8.1 8)  

Se consideran parte de este pliego las láminas siguientes: Láminas Tipo DNV 

Nos.195 y 196 

 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 

(16.1) No corresponde constituir garantía  

IAL 

(17.1) 
Junto a la propuesta básica, se admitirán presentar propuestas variantes. Las 

mismas deberán garantizar prestaciones estructurales y de durabilidad iguales 

o superiores a la solución base prevista en el proyecto, así como también 

mantener las dimensiones hidráulicas útiles definidas en el proyecto base, 

tanto en ancho como en altura útil total. 

En caso de presentar una solución alternativa, el oferente deberá presentar un 

cuadro de metrajes acorde a la solución propuesta y dar cumplimiento a las 

especificaciones técnicas establecidas en la Sección 7 – Especificaciones 

Técnicas. 

Asimismo, la propuesta deberá incluir como mínimo: 

• Antecedentes técnicos, acreditando experiencia en obras similares 

ejecutadas. 

• Memoria descriptiva de la solución propuesta, incluyendo metodología 

constructiva y materiales a emplear. 

• Memoria de cálculo estructural correspondiente a la solución ofertada. 

• Cronograma de obra, contemplando fabricación, transporte, montaje y 
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ejecución. 

• Planos y detalles constructivos de la solución propuesta. 

IAL 

(24.8)  
Se sustituye la redacción por la siguiente: 

Si el monto de comparación se encuentra por debajo de un 30 % en relación al 

precio medio de las ofertas de comparación (monto básico con impuestos + 

leyes sociales), la misma será rechazada. 

El precio medio de las ofertas de comparación, será el que resulte del cálculo 

del promedio de las ofertas válidas, los montos de comparación ofertados 

comprenden: monto básico con impuestos + leyes sociales + descuentos+ 

eventuales correcciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, si la oferta del posible adjudicatario resulta 

comprendida entre un 25% y un 30% en relación al precio medio de 

comparación de las ofertas, la Administración solicitará un aumento de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato, pudiendo llegar a ser la misma 

hasta un 10% del importe del contrato otorgado.  

 

IAL 

(30.1)  No se prevé el pago de anticipo.  
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Sección 3  

Cuadro de metrajes 
 

     

  

Grupo Rubro Denominación Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Importe 

1 1 Movilización Global 1   

2 71 Recuperación Ambiental Global 1   

13 261 Hormigón Armado Clase VII p/ Alcantarilla. M3 136   

17 382 Señalización de obra Global 1   

80 912 Alimentación Per/mes 9   

 

Se admitirán variantes a la propuesta básica, en este caso el oferente deberá presentar un 

cuadro de metrajes acorde a la solución propuesta y cumplir con las especificaciones 

técnicas que se detallan en la Sección 7- Especificaciones Técnicas. 
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Sección 4  
 

Formularios de la Licitación 
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4. Formularios de la Licitación 

 

 

A. Formularios para la oferta ............................................................................................................... 3 
B. Licitante ......................................................................................................................................... 7 
C. Modelo de carta poder para la representación de la empresa ............................................................ 9 
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E. Formulario de Identificación del Oferente ..................................................................................... 11 
F. Cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica ....................................................................... 12 
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A. Formularios para la oferta  

 

Formulario para el resumen de la oferta del Licitante 

 

(los Licitantes deberán adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su propuesta) 

 

Resumen de oferta y variante 

Obra: 

Empresa:  

Nº identificación BPS: 

Nº identificación DGI: 

 

Oferta básica 

 

monto oferta básica sin impuestos ........................................................................................ $ 

descuento: … % 

monto oferta básica sin impuestos, con descuento ................................................................ $ 

monto oferta básica con impuestos, con descuento ............................................................... $ 

 

monto imponible de jornales ................................................................................................ $ 

descuento: … % 

monto imponible de jornales con descuento ......................................................................... $ 

 

monto de comparación de la oferta básica (con impuestos, con descuento y 

con leyes sociales) ............................................................................................................... $ 

 

Oferta variante 1 

 

monto oferta variante sin impuestos ..................................................................................... $ 

descuento variante: … % 

monto oferta variante sin impuestos, con descuento ............................................................. $ 

monto oferta variante con impuestos, con descuento  ........................................................... $ 

 

monto imponible de jornales variante ................................................................................... $ 

descuento variante: … % 

monto imponible de jornales con descuento  ........................................................................ $ 

 

monto de comparación de la oferta variante (con impuestos, con descuento 

y con leyes sociales) ............................................................................................................ $ 

 

Firma 

 

 

 

De presentar otras variantes se pondrán a continuación. 

De la misma forma se presentará el resumen de propuesta para el caso de cotizar con 

asfaltos importados. 
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Nota: 

Se considera “sin impuestos” a sin IVA. 

Se considerará como oferta básica la que corresponde al proyecto presentado por el 

Contratante cuando lo hubiere, y en su defecto la que identifique como tal el Licitante. 

De no efectuarse descuentos se pondrá cero. 

El precio descontado será el precio de la oferta. 

El monto imponible descontado será el monto imponible de la oferta. 

 

Formulario para la oferta del Licitante 

 

(en caso de existir proyecto básico del Contratante) 

 

[Lugar, fecha] 

 

Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas 

Sra. Lucía Etcheverry 

Presente 

 

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección 

y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de 

todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo al 

proyecto básico que declara conocer, así como las Especificaciones, Pliegos 

correspondientes, y proyecto de licitación que declara conocer, por los siguientes 

precios unitarios [indicar moneda y precios con letras y números por cada uno de los 

rubros indicados en la Cuadro de metrajes] por lo que resulta un total de [indicar 

moneda y precio total con letras y números] para la obra de referencia.  

 

Se adjuntan: 

1) Cuadro de metrajes del proyecto básico con indicación de precios unitarios y 

precio total de la oferta. 

2) Monto imponible de jornales. 

3) Preventivos de flujo de fondos. 

 

Saluda a Ud. atentamente: 

 

Firma 
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Formulario para la oferta del Licitante 

 

(en caso de existir proyecto variante del Licitante) 

 

[Lugar, fecha] 

 

Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas 

Sra. Lucía Etcheverry  

Presente 

 

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección 

y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de 

todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo al 

proyecto básico que declara conocer, así como las especificaciones y otros documentos 

de licitación, con las modificaciones indicadas en la variante que se adjunta, en un todo 

de acuerdo a lo especificado a tales efectos; por la suma única global de [indicar 

moneda y precio global] por la parte de obra según variante, como por los precios 

unitarios y metrajes para la parte de obra a realizar según proyecto básico según el 

siguiente detalle [indicar moneda y precios con letras y números por cada uno de los 

rubros indicados en la Cuadro de metrajes sin variante]; por lo que resulta un total de 

[indicar moneda y precio total con letras y números] para la obra de referencia. 

 

Se adjuntan: 

1) Cuadros de metrajes con indicación de precios unitarios y precio total, uno 

correspondiente a la parte de obra a construir según la variante, otro 

correspondiente a la parte de la obra a construir según el proyecto básico y un 

cuadro resumen.  

El primero contendrá los metrajes de los nuevos rubros introducidos por la 

variante y la parte de los metrajes de los rubros del proyecto básico modificados 

por aquella.  

El segundo incluirá los metrajes de los rubros del proyecto básico no afectados 

por la variante y el remanente de los metrajes de los rubros modificados por 

aquella.  

El cuadro resumen reunirá la parte de la obra según proyecto alternativo mas la 

parte de proyecto básico, incluyendo todos los rubros, metrajes, precios unitarios 

y precio total de la oferta. 

2) Monto imponible de jornales. 

3) Preventivos de flujo de fondos. 

 

Saluda a Ud. atentamente: 

 

Firma 

 

 



Ministerio de Transporte y Obras Pública 

Dirección Nacional de Vialidad                                                                                                   

 

Sección 4. Formularios de la licitación 
LA 31/2026 Construcción de Alcantarilla tipo H en Ruta 15 Depto de Rocha – División Regional 2 4.6 

 

 

 

Formulario para la oferta del Licitante 
 

(en caso de no existir proyecto básico del Contratante) 

 

[Lugar, fecha] 

 

Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas 

Sra. Lucía Etcheverry  

Presente 
 

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección 

y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de 

todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo al 

proyecto que adjunta, así como las especificaciones y otros documentos de licitación 

que declara conocer, por la suma única global de [indicar moneda y precio total con 

letras y números] para la obra de referencia. 
 

Se adjuntan: 

1) Cuadro de metrajes con indicación de precios unitarios y precio total de la 

oferta. 

2) Monto imponible de jornales. 

3) Preventivos de flujo de fondos. 

 

Saluda a Ud. atentamente: 

 

Firma 
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B. Licitante 

 

La información que debe indicar el Licitante en las páginas siguientes se utilizará a los fines de 
la calificación según lo dispuesto en la cláusula 5 de la Sección 1 - Instrucciones a los 

Licitantes.  

La información deberá ser la vigente. 

 

1  Para Licitantes individuales o para cada integrante de una asociación o grupo 
 
a) Naturaleza jurídica del Licitante: [adjuntar] 

Lugar de la inscripción:

 ___________________________________________________________ 

Sede principal de actividades:  
_____________________________________________________ 

Poder otorgado a favor del firmante de la oferta: [adjuntar] 

 
b) Volumen total de obras de carreteras y/o puentes 
 

País 
Contratante y 

contacto 
Nombre de 

la obra 
Tipo de obras 

realizadas 

Fecha de recepción 
provisoria o fecha prevista 

de terminación  

Monto del contrato o 
monto ejecutado 

      

      

      

 

Nota: 1) Los montos se indicarán en dólares estadounidenses. 2) En las obras en ejecución comprometidas se incluirá la 

fecha previstas de terminación y monto ejecutado hasta el momento de presentar la oferta. 

 

Certificados de los contratantes de las obras: [adjuntar] 
  

c) Experiencia en obras de naturaleza y magnitud iguales o similares a la de las obras en 

cuestión, como contratista principal o responsable 

 

País 
Contratante y 

contacto 
Nombre de 

la obra 
Tipo de obras 

realizadas 
Magnitud representativa del 

tipo de obra 
Monto del contrato o 

monto ejecutado 

      

      

      

 

Nota: 1) Los montos se indicarán en dólares estadounidenses. 

 
Certificados de los contratantes de las obras: [adjuntar] 

 

e) Plan de desarrollo de los trabajos (PDT): 

 
Rubro Porcentaje de avance mensual 

Grupo Descripción Unidad 1 2 3 … … 
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 Equipos propuestos para la ejecución de las obras: 
 

Equipo 
Descripción, 

marca y 
antigüedad 

Estado 

Propio, 
arrendado, 

por 
comprar, 

del 
subcontratis

ta 

 

Producción 
diaria 

Equipo empleado en cada mes 

Contratos 
afectados 

1 2 3 … … 

           

           

           

 

Nota: 1) La antigüedad se expresa en años. 2) El estado se cataloga en nuevo, bueno o malo. 

 

f) Subcontratos propuestos y empresas participantes: 
 

Trabajo asignado Subcontratista Experiencia en obras similares 

   

   

   

 
 

g) Calificación y experiencia del personal técnico propuesto para desempeñarse en lo 
directamente vinculado al contrato: 

 

Función Nombre 
Años de experiencia 
en el cargo propuesto 

Años de experiencia 
general 

Otras obras o trabajos 
asignados 

     

     

     

 

Currículos: [adjuntar] 

 

j) Litigios en que el Licitante esté o haya estado involucrado en los últimos cinco 

años: 
 

Otra(s) parte(s) Causa de la controversia Monto en cuestión 
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C. Modelo de carta poder para la representación de la empresa 

 

[Lugar, fecha] 

 

Por la presente carta poder [nombre del (los) poderdante(s)] autorizo(amos) a [nombre 

del (los) apoderado (s)] con Cédula de Identidad de [lugar] N° …… para que en mí 

(nuestro) nombre y representación, realice (n) todo tipo de trámites, gestiones y 

peticiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o sus dependencias, en 

relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro. 

 

En consecuencia, él (los) apoderado(s) queda(n) facultado (s) expresamente para:  

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 

2) gestionar la inscripción de la empresa en los registros existentes o que se 

creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento 

indicado. 

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar 

las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - 

exigiendo o no que se deja constancia en el acta respectiva. 

5) efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6) interponer todo tipo de petitorios. 

7) otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 

pertinentes con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en caso de ser 

adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación 

tácita del presente el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por 

escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, 

limitación o revocación.  

Solicito(amos) la intervención del escribano [nombre] a los efectos de certificación de 

firmas. 

 

Firmas 

 

 

Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres 

correspondientes. 

 

Nota: 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control 

completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Lº, y Fº de inscripción en el 

Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los 

firmantes, vigencia de los cargos).  

En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento.  

En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 
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D.  D. Modelo para las garantías 

 

Las garantías se depositarán en la sede del Contratante y el documento deberá contener 

necesariamente: 

 Designación de la obra. 

 Concepto por el que se deposita (mantenimiento de la oferta, fiel cumplimiento del 

contrato). 

 

 Sin estos requisitos el Contratante no recibirá ninguna garantía. 

 

Garantía de mantenimiento de la oferta 

 

Si se opta por el aval bancario deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

 

[Lugar, fecha] 

 

Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas 

Sra. Lucía Etcheverry  

Presente 

 

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 

excusión de la empresa [nombre del Licitante] por la suma de U$S [monto] como 

respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación denominada [nombre de la 

licitación]. 

Esta fianza se mantendrá por el plazo de [plazo] días calendario hasta la presentación de 

la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

El Banco se compromete a entregar al Contratante el importe garantizado, en  calle 

Rincón Nº 575, piso 8°, Montevideo, Uruguay. 

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en 

Montevideo, [domicilio]. 

Se solicita la intervención del escribano [nombre]. 

 

Firmas 

Nota: 

El Aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano público. Dicha 

certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al 

monto de la garantía de que se trata e incluirá el control de las sociedades y poderes.  

 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

En este caso, el formulario antecedente (Anexo A) se ajustará así: 

 Sustituir la referencia: "como respaldo para el mantenimiento de la oferta" por 

"como respaldo del fiel cumplimiento del contrato". 

 Sustituir: "esta fianza se mantendrá por el plazo de [plazo] días calendario hasta la 

presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato" por  "esta fianza se 

mantendrá hasta la recepción definitiva de las obras". 
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E. Formulario de Identificación del Oferente 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 31/2026 
 

PERSONA FÍSICA (nombres y apellidos completos) 

 
 
 
 

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad) 
 
 
 
 

 
En caso de diferir, nombre comercial del oferente  

 
 
 

 
Cédula de identidad o R.U.T.  

 
 
 
 

 
Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitación: 

 
Calle: _________________________________ Nº: _______________________ 
 
Ciudad o Localidad:_________________________________________________ 
 
Código Postal:__________________________País:_______________________ 
 
Teléfono No: _______________________Fax No._________________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________ 
 
En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y 
apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, 
directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.  
  

Nombres Apellidos Cédula de Identidad 

   

   

   
 

Declaro: a) estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 
    b) estar en estado de INGRESO o ACTIVO en el RUPE. 

 
FIRMA/S:___________________________________________________________ 
 
ACLARACIÓN DE FIRMA/S: ___________________________________________ 
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F. Cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica 
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1 26 22 26 26 56 18 5 13 8
2 19 20 32 29 84 8 8
3 16 21 19 44 77 23
4 13 27 9 51 12 81 7
5 16 22 39 23 67 17 8 8
6 22 19 22 37 88 12
7 16 21 27 36 91 9
8 7 15 6 72 6 93 1
9 16 20 31 33 64 23 13

10 30 22 16 32 21 56 23
11 24 23 18 35 34 54 3 1 8
12 17 24 15 44 29 63 3 1 4
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38 9 23 68
39 32 26 10 32 9 45 8 22 16
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43 19 50 23 8 89 11
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49 27 33 40
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54 19 21 35 25 84 8 8
57 17 29 16 38 34 66
60 27 22 27 24 68 6 16 10
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67 17 24 11 48 8 17 2 65 8
68 33 27 13 27 27 39 27 7
69 17 32 22 29 48 24 17 11
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79 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15
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81 19 29 38 14 86 14
82 33 46 21 86 14
89 100
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90 17 21 35 27 60 30 10
91 12 16 26 46 37 60 3
92 18 29 17 36 48 24 17 11
93 100 100
95 12 8 21 59 75 7 3 15
96 15 8 20 57 74 26
98 28 25 15 32 18 50 32
99 39 35 4 22 17 27 13 22 21

100 27 22 27 24 68 6 16 10
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102 7 12 61 20 74 8 18
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114 26 22 52 100
115 100 100
116 25 23 15 37 13 25 38 24
117 100 100
118 5 35 60
122 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3
124 19 30 17 34 82 18
125 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2
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126 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2
127 11 26 17 46 35 10 45 8 2
128 100 100
129 11 11 14 64 51 39 3 7
130 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1
131 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2
132 13 17 15 55 46 46 2 6
133 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1
134 1 1 1 97 4 94 2
135 18 22 13 47 68 1 15 2 14
136 8 9 20 63 100
137 26 14 13 47 100
138 15 17 12 56 31 8 1 53 3 4
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141 9 12 20 59 37 9 45 4 5
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143 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4
144 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6
145 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2
146 19 20 32 29 84 8 8
147 13 16 21 50 68 22 2 8
148 12 15 20 53 62 27 3 8
149 15 35 50
150 13 17 19 51 55 12 23 3 7
151 8 24 44 24 100
152 1 9 1 89 2 98
153 2 9 1 88 2 98  
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154 3 9 3 85 1 3 75 21
155 3 31 26 40 18 67 2 5 8
200 7 11 20 62 52 38 5 5
300 22 14 10 54 9 45 46
301 26 12 10 52 9 45 46
302 16 32 12 40 10 23 56 11
303 16 9 21 54 19 25 45 11
304 7 21 72
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307 28 15 6 51 19 38 43
308 25 13 6 56 15 85
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402 29 23 29 19 18 20 40 2 20
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407 100
408 13 20 18 49 15 32 4 4 45
409 12 19 20 49 14 36 3 47
410 3 15 50 32 3 4 93
411 29 22 8 41 18 20 40 2 20
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413 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26
414 7 16 77  
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415 43 57
416 100
417 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31
419 11 16 43 30 15 4 81
420 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12
424 50 20 10 20 50 10 20 20
425 100 100
427 20 25 55
428 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4
429 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11
430 40 40 20
431 10 30 20 40 15 5 80
500 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10
501 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1
502 23 37 10 30 50 50
503 35 50 15 100
504 54 18 14 14 100
505 50 25 25 100
506 45 13 10 32 59 10 23 5 3 1
507
508 15 23 19 43 58 34 8
509 70 30 100
510 19 18 32 31 54 2 3 20 4 6 2 2 2 2 2 1
511 14 25 56 5 60 10 20 10
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A.  DISPOSICIONES GENERALES  

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 La Administración o la Contratante es la Dirección Nacional de Vialidad 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, que haya resultado 

adjudicataria del llamado. 

 El Director de Obra es la persona designada por la Administración, 

responsable de supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el 

Contratista para realizar una parte de los trabajos del contrato.  

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y 

entregar a la Administración en virtud del contrato. 

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos 

de las obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o 

aprobado por la Administración. 

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del 

contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por la 

Administración. 

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que 

modifica las obras contratadas, aprobada por la Administración. 

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

 La oferta del Contratista son los documentos presentados por el Contratista 

al llamado conteniendo su compromiso de dar, cumplir o ejecutar el objeto 

previsto en estos documentos con relación a las obras licitadas. 

 El contrato se considerará perfeccionado con la notificación al adjudicatario 

de la resolución de adjudicación. 

 El precio de licitación es el monto ofertado, y que surge de la resolución de 

adjudicación del llamado, ajustado con posterioridad de conformidad con las 

disposiciones del contrato. 

 El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y 

precios que forman parte del contrato. 

 La fecha de iniciación es la fecha que surge del Acta de Replanteo o Inicio 

de las obras, y en la que el Contratista debe empezar la ejecución de las obras.  

 La fecha prevista de terminación en los documentos del llamado es la 

fecha en la el Contratista deberá terminar las obras, salvo autorización expresa en 

contrario. 

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada 

por el Director de obras. 

  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 

 Recepción provisoria es la resolución dictada por la Administración una vez 

que el Contratista ha terminado a satisfacción las obras. 

 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada 

conforme al contrato. 
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 Recepción definitiva es la resolución dictada por la Administración luego del 

transcurrido el periodo de responsabilidad por defectos sin que se constaten 

defectos o que los mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o 

de mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 

construidas en las condiciones en que fueron aceptadas. 

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función 

mecánica, eléctrica, química o biológica. 

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se 

desarrollará la obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios 

proporcionados a tales efectos por la Administración, identificados en los planos 

del proyecto, así como todo otro lugar donde el Contratista ubique obradores e 

instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra forma a los fines del 

contrato. 

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes 

incluidos en los documentos de licitación en que se describen y explican las 

condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

 

2. Interpretación 

2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta 

que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género 

masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 

palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que 

se las defina específicamente. El Contratista proporcionará aclaraciones acerca 

de las Condiciones del contrato. 

2.2 Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias 

que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminación 

y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las obras 

(siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha prevista de 

terminación de la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente 

orden de prelación: 

1)El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración durante el plazo 

del llamado. 

1) Oferta del Contratista 

2) Especificaciones 

3) Planos 
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4) Cuadro de Metrajes 

 

3. Idioma, ley aplicable y jurisdicción competente 

3.1 Cualquier documentación relacionada con el llamado deberá ser redactada y 

presentada en idioma español. 

3.2 En caso de que se presente documentación técnica, folletos, catálogos 

información complementaria, etc., en otro idioma, deberá estar acompañada de 

la traducción oficial al español, realizada por traductor público matriculado, la 

que prevalecerá en caso de discrepancia con el documento original. 

3.3 Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se 

entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de 

someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con 

exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra 

causa. 

 

4. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas 

 

4.1 La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del 

eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las 

normas que fueran de aplicación a la presente contratación. 

 

5. Decisiones del Director de Obra 

5.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación de 

la Administración, decidirá las cuestiones que se susciten entre la 

Administración y el Contratista en relación con la ejecución de las obras. 

6. Delegación de funciones 

6.1 Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá, 

asimismo, cancelarlos en cualquier momento.  

 

7. Comunicaciones y órdenes de servicio 

7.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean 

efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del 

aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la emisión 
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7.2 En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 

piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por 

escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará 

obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o 

inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones 

de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo 

presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo, en un plazo no mayor de 7 

días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus 

superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se 

entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida 

reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al 

Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos 

conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

7.3 Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio la Administración 

podrá aplicar una multa de hasta U$S 500. 

8. Subcontratos 

8.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación de la 

Administración, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por 

escrito del mismo. La subcontratación no exonera de las obligaciones al 

Contratista. 

8.2 Los subcontratistas para los que se requirió aprobación de la Administración 

previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos sin la aprobación de la 

Administración, y deberán tener antecedentes no inferiores a los del ya 

aprobado. 

 

9. Otros contratistas 

9.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con la 

Administración, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 

indicarán en cada situación. 

9.2 El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en 

la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 

modificaciones a lo expresado en esa Sección, la Administración notificará al 

contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el plazo 

de diez días contados desde el cambio de la misma. 

10. Personal 

10.1 El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir los 

requisitos establecidos en la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, el que se 

encargará en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se 

planteen durante la ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la 
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misma índole que realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada 

vez que el Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho 

representante, a los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter 

técnico y/o administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 

representante técnico deberá ser aprobada por escrito por la Administración. Si 

durante la ejecución de las obras la Administración considera necesario requerir 

del Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde 

ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo 

ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa 

aprobación de la Administración. 

10.2 Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 

designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las 

obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 

comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 

Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien, en estas circunstancias, 

cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del Técnico 

Residente deberá ser aprobada por escrito por la Administración y será 

sustituido de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor 

desarrollo de los trabajos. El Contratista deberá designar quien lo sustituya en 

los casos de ausencia temporaria del mismo, con la aprobación escrita del 

Director de Obra. 

10.3 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente 

aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 

respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para 

asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de 

encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada 

que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 

toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la 

inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 

comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la 

obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con 

la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director 

de Obra. 

10.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 

personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 

causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se 

retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato. 

10.5 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 

mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 

vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las 

normas vigentes. 



Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 
LA 31/2026 Construcción alcantarilla tipo H en Ruta 15 – Depto. Rocha – División Regional 2      5.9 
 
 

10.6 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los 

elementos de seguridad exigidos en la materia. 

10.7 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o 

similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 

Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 

reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006) 

10.8 La Administración, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 

contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen estar al 

día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de 

seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores 

afectados a la contratación 

10.9 La Administración podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios 

a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa. (Decreto 475/005 de 14 

de noviembre de 2005). 

10.10 Si la Administración considera que el contratista ha incurrido en infracción a las 

normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 

General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las 

inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el contratista 

será sancionado en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en 

la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás 

sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

 

11. Riesgos de la Administración 

 

11.1 Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 

omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 

indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 

deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de aparecido 

el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá expresar: 1) las 

causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 

3) la naturaleza y el importe aproximado de los daños.  

 En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los 

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

     

12. Riesgos del Contratista 

12.1 Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de 

emisión del certificado de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 



Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 
LA 31/2026 Construcción alcantarilla tipo H en Ruta 15 – Depto. Rocha – División Regional 2      5.10 
 
 

personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la 

enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo). 

13. Responsabilidad por Daños y Seguros 

13.1 El Contratista será responsable de: 

 la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las 

obras 

13.2 los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que 

trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 

provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la 

ruta u otras razones que le sean imputables. 

 

 Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 

competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 

público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, 

emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto 

de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de nuevas líneas de servicios 

públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público y 

uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios. 

 

13.3 El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra la 

Administración por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de la cláusula anterior. 

13.4 Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación, el 

adjudicatario deberá contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su 

recepción definitiva. 

13.5 El certificado de seguro deberá ser presentado en la División Notarial del MTOP 

para su control, en donde quedará depositado. 

13.6 Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, constituirá un 

incumplimiento contractual, sin perjuicio de que la Administración pueda 

contratar el seguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por la Administración, de pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 

Contratista. 

13.7 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la 

Administración. 
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13.8 La intención de prorrogar el plazo debe ser comunicada a la empresa 

aseguradora al momento de contratar la póliza, dentro de los plazos estipulados 

con la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario. 

14. Informes de investigación de la zona de las obras 

14.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que 

se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza 

del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones 

hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo y de los 

materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como los medios de acceso 

al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar y en general, deberá 

considerarse  que ha obtenido toda la información necesaria en lo relativo a los 

riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que puedan influir o 

afectar su propuesta. 

14.2 La Administración proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de 

que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello 

obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter 

meramente informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las 

verificaciones necesarias. 

 

15. Consultas acerca de los Datos del contrato 

15.1 La Administración responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

16.  Obras provisionales 

16.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras 

provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si 

cumplen con las especificaciones y los planos. 

16.2 El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

16.3 La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 

Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

16.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

respecto del diseño de las obras provisionales. 

16.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el 

Director de Obra. 
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17. Construcción de las obras por el Contratista 

17.1 El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 

especificaciones y los planos. 

17.2 Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguna de las piezas del 

contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte 

de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el 

precio total resulte alterado. 

18. Terminación de las obras en la fecha prevista 

18.1 El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 28 días a partir de la fecha 

de notificación al Contratista de la aprobación del contrato y deberá ejecutarlas 

con arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que la Administración hubiera aprobado. El 

Contratista deberá terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado 

en la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 

19. Descubrimientos 

19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que 

se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad de la 

Administración. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del 

descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 

proceder. 

 

20. Posesión de la zona de las obras 

20.1 La Administración entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona 

de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras 

mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada, se considerará que la Administración ha demorado 

el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 

compensable.  

20.2 La Administración suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución 

de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que 

dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para 

talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de 

las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su propio 

costo.    
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21. Acceso a la zona de las obras 

21.1 El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén 

realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 

22. Instrucciones 

22.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se 

ajusten al contrato y la ley aplicable. 
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B.   CONTROL DE PLAZOS 

 

23. Programa 

23.1 Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la adjudicación, se 

presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los 

métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de 

todas las actividades relativas a las obras. Se deberá presentar también un 

Preventivo del flujo de fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los 

puntos de control (plazos parciales) establecidos en la cláusula 12.1 de la 

Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la cláusula 24.2 de 

la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 

23.2 Estos documentos deberán ser aprobados por la Administración y pasarán a 

formar parte del contrato. 

23.3 El replanteo deberá realizarse dentro de los 56 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la adjudicación. El Contratista será notificado del 

día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición del 

Director de Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios 

para el replanteo del trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que 

conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, 

incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. El 

replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los 

comparecientes. Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos 

parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del 

Contratista, como también la reposición de las señales que por cualquier causa 

llegaran a desaparecer. 

23.4 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de 

lunes a sábado inclusive. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 

Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las 

relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de 

atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá 

realizarse. 

 

24. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

24.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 

pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 

suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 

plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 

7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la 

Administración previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una 

prórroga prudencial. 
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24.2 En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 

parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 

consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este 

contrato. 

24.3 La Administración no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no 

se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o 

presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

24.4 Si la Administración acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará 

al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de 

prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente 

manera: 

a) por cuenta de la Administración, cuando las causas de la prórroga sean 

imputables al mismo, 

b) por cuenta de la Administración, cuando se deduzca que los motivos 

que la originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre la Administración y el Contratista, cuando se 

acuerde la prórroga por causas de fuerza mayor. 
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C.   CONTROL DE CALIDAD 

 

25. Identificación de defectos 

25.1 El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 

defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista 

que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 

considere que pueda tener algún defecto. 

26. Materiales 

26.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado 

al respecto en la Sección 7 –De las Condiciones Particulares y Especificaciones 

Técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido 

previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas 

aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. El 

Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se 

establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique el Director de 

Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación 

suficiente como para permitir su examen y análisis. 

26.2 El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material 

propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra 

y de 28 días para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos 

plazos serán contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras 

en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los 

materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales 

ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobación inicial del material 

a emplear, el Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea 

conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos 

ocasionados por la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del 

material serán de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado 

anteriormente, establécese que la Administración, por vía de excepción, podrá 

disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera 

estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de 

ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho 

material y que su precio sea inferior al del material especificado. En este caso, 

conjuntamente con la aceptación del material propuesto, se efectuará el ajuste 

del precio unitario contractual respectivo. Si la Administración entendiera que 

no fuera del caso la aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo 

del material será inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos serán 

totalmente imputables al Contratista. 

26.3 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de 

un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los 

sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 
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condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de 

Obra, previa notificación podrá:  

 

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose la 

Administración por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal 

medida pudiera causar a la Administración Contratista. En caso de que el 

Contratista deje de cumplir una orden de esta índole, la Administración 

tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para su ejecución. 

Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello 

correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos a la Administración, o 

podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al 

Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados 

sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 

indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, 

sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda 

obra que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo 

con el contrato. 

 

26.4 Si el Director de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 

prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un evento compensable 

 

27. Corrección de defectos 

27.1 El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el período ejecución de la obra y durante el 

período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación 

y se extiende por el período indicado en la cláusula 41.4  

27.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 

especificado en la notificación del Director de Obra. 

27.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la 

notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección 

del defecto, y se descontarán de los certificados de obra, de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, 

o bien si no se le adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista. 
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D.  CONTROL DE COSTOS 

 

28. Cuadro de metrajes 

28.1 El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 

ejecutar el Contratista. 

28.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 13 de la Sección 

1- Instrucciones a los Licitantes. 

28.3 Si la Administración lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose 

de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el 

Cuadro de metrajes. 

29. Modificación de los metrajes 

29.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en 

ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al 

respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los aumentos no 

exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con 

un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las 

modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo. 

29.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 

correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 

metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del 

contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros 

pertinentes de los trabajos. 

29.3 Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 

indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 

Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 

trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

29.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones 

o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes 

escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de 

esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de 

contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los 

beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, sin 

embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo 

como consecuencia de esa disminución de obras. 
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29.5 Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del 

contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización 

alguna. 

29.6 En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá 

derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con 

relación al 25% del importe del contrato. En estos casos le serán también 

abonados los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin 

empleo. Por acuerdo con el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor 

proporción. 

29.7 Cuando la Administración solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 

solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si la Administración así lo 

hubiera determinado, la cual la evaluara antes de ordenarla. 

29.8 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Administración podrá 

ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia 

estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

29.9 Si la Administración decide que la urgencia de la modificación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 

cotización alguna y la modificación se considerará como un evento 

compensable. 

29.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera 

incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. 

 

30. Certificados de pago 

30.1 Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la 

Administración. 

30.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de 

las variaciones y los eventos compensables. 

30.3 En caso que corresponda, se efectuará una retención sobre los rubros y en los 

respectivos porcentajes establecidos en la Sección 6 – Condiciones especiales 

del contrato. 

30.4  La devolución de los rubros con retención responderá al porcentaje escalonado 

de acuerdo los resultados obtenidos de Rugosidad, establecidos en la Sección 7 – 

De las condiciones particulares y especificaciones técnicas, al momento de la 

recepción provisoria de las obras según la cláusula 41.2 de la presente sección. 
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31. Pagos 

31.1 Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por la Administración a 

través del SIIF, dentro de los sesenta días calendario subsiguientes a la 

presentación de la factura debidamente conformada por la Dirección de Obra.  

31.2 Una vez elaborado el certificado de obra la Administración, entregará una copia 

al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la 

factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán 

presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, Gerencia de Programación, 

con el sello de presentación emitido por BPS, hasta el día hábil siguiente a la 

fecha del cierre del plazo de su presentación en el Banco de Previsión Social. 

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de 

días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por 

concepto de seguridad social y la factura.  

31.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del 

certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el 

representante legal de la empresa notificando a la Administración esa intención. 

Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 

5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para 

el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario 

que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio 

tanto para los descuentos como para los recargos. 

31.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos 

respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda 

nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 

activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 

aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 

nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 

calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran 

ejecutado las obras que se liquidan. 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago 

se harán en primer término al recargo. 

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se 

pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, la 

Administración de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los 

certificados subsiguientes. 

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la 

cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 

correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 

entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 

liquidación final. 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Administración, y se le 

correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en 

compensación. 
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Si el Contratista hubiera generado a la Administración deudas con el BPS, no 

tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el 

monto generado. 

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación 

de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por 

concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas a la 

Administración por este concepto. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos 

en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 

pago por separado 

31.5 La Administración no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 

incluidos en otros precios del contrato. 

31.6 La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de 

obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos 

(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por la Administración. 

 

32. Eventos compensables 

32.1 Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) La Administración modifique la Lista de otros contratistas de una 

manera que afecte el trabajo del Contratista según lo estipulado en el 

contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la ejecución de las obras. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o 

realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de 

trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por la Administración, o por otros trabajos 

adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no 

previsibles en ocasión de formular la oferta 

32.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos 

se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se 

prolongará la fecha de terminación 

32.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida 

en que los intereses de la Administración se vieran perjudicados por el hecho de 

que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con 

el Director de Obra. 
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33. Impuestos 

33.1 Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 

sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 

días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 

contrato, la Administración podrá ajustar el precio del contrato por el monto 

correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 

encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste 

indicados en la cláusula 35. 

34. Moneda de pago 

34.1 La moneda de pago es el peso uruguayo. 

 

35. Ajuste de precios 

35.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las 

fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 

certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 

precios.  

 

35.2 Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

35.3 El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 

como:            

P = Po Ka   

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

   Jo       Cvo         Mo        D'o 

 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J      = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría 

V, durante el período de ejecución de la obra que se liquida.  

Jo    = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, vigente 

a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 

considerados en los otros grupos. 
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Cvo = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas 

del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de 

Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se 

liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse 

con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se 

sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense 

interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para 

dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el 

valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 

combustibles, fletes, etc. 

M    =   qn   Qn 

              Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con 

una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la 

DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 

reparación de equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 

construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de 

la licitación, tomada de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of 

Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las 

obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá 

en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos 

inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, 

así como el valor de los equipos en el país de origen.   

35.4 Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 

281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de 

noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de 

acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un 

cuadro de dichos coeficientes en la Sección 4 – Formularios. 

35.5 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 

cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago 

siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las 

variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 

35.6 En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha 

prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos 

compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor 

entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la 

fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 
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36. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

36.1 Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, según el Plan de desarrollo 

de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos 

(PFF), por causas que le sean imputables, la Administración podrá aplicar las 

sanciones indicadas en 36.2 y 36.3. Para la imposición de las sanciones, se 

ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones 

del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que 

corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista.  

El atraso se producirá cuando el avanzamiento real arroje montos de obras 

menores que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por la 

Administración.  

36.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo 

de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos 

(PDT), elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y 

disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra y aprobadas la 

Administración, la Administración podrá aplicar al Contratista una multa de 

hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra acumulado que debió haberse 

ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia 

mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en 

el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que 

debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico 

indicadas en la cláusula 35. La Administración podrá deducir dicha multa de los 

pagos que se adeudaren al Contratista. 

36.3 Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 

establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del 

refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago 

que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una 

deuda del Contratista.  

36.4 Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de 

terminación, la Administración corregirá los pagos en exceso que hubiere 

efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente 

certificado de pago. 

36.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 

Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 

siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo 

de sanciones o multas: 

 Apercibimiento del Contratista. 

 Comunicación al Registro Único de Proveedores del Estado. 

 Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su 

refuerzo. 

 Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 
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36.6 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de 

hasta US$ 300 diarios    

37.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

37.1 El Contratista deberá constituir dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación de la adjudicación, la garantía de fiel cumplimiento del contrato en 

dólares estadounidenses por un monto equivalente al 5 % del monto 

adjudicado, que será válida hasta la fecha en que se labre el acta de inspección 

previa a la recepción definitiva total de las obras.  

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula 16 

de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en la 

cláusula 27, si la Administración no presumiera defectos constructivos que 

pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos 

de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, 

podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, y el 50% restante se devolverá con la recepción 

definitiva, una vez deducidas las multas para con la Administración así como en 

caso de haberse verificado alguna de las hipótesis previstas en las cláusulas 39.2, 

39.3 y 45.1. 

37.2 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u 

ocultos, actuales o eventuales, la Administración podrá requerir al Contratista la 

ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 

concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 

justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los 

daños y perjuicios consiguientes. 

37.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 

cumplimiento a las condiciones contractuales o haya sido declarado 

judicialmente en concurso. 

38. Trabajos por día 

38.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta del 

Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 

cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por 

escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. 

38.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 

día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se 

llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 días 

de haberse realizado el trabajo. 

38.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan 

sido debidamente firmados. 
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39. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

39.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios 

que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la 

fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos de 

responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean 

ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

39.2 Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por la 

Administración, la misma, tendrá derecho a realizar dichos trabajos con sus 

propios obreros o con otro contratista. La Administración tendrá derecho a 

recuperar del Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros 

adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías 

constituidas. 

39.3 Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que 

éste debería haber realizado a su cargo, la Administración podrá, 

independientemente de lo expresado en 39.2 deducir adicionalmente de los 

pagos que se adeudaran al Contratista. 
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E.   TÉRMINO DEL CONTRATO 

 

40. Terminación de las obras 

40.1 El Contratista solicitará a la Administración la Recepción Provisoria de las obras 

cuando estime que las obras están terminadas. 

41. Recepción provisoria de las obras 

41.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Contratista propondrá su recepción provisoria, el cual, si no tiene 

observación que hacer labrará el acta de inspección previa a la recepción 

provisoria de las mismas 

41.2 En caso que corresponda, previo a la recepción provisoria de las obras, se 

realizará la devolución de los rubros con retención según lo establecido en la 

Sección 7 – De las condiciones particulares y especificaciones técnicas, 

“Requisitos del proceso de producción y la unidad terminada”. 

41.3 De constatarse por parte de la Administración que se ha cumplido con los 

estándares requeridos para la recepción provisoria se labrará el acta de 

inspección previa a la recepción de las misma 

41.4 A partir de la recepción provisoria total de las mismas comenzará a computarse 

el período de responsabilidad por defectos que será según lo establecido en 

Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato.  

 

41.5 Cuando las obras finalicen con anticipación al plazo establecido en la cláusula 

1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de 

responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo 

el plazo de obra, y el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta 

la fecha prevista originalmente. 

41.6 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo a lo estipulado por el 

pliego, se hará constar así en el acta, dando el Director de Obra al Contratista 

instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos 

observados, que no podrá superar los 6 meses. A la expiración de este plazo o 

antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él 

resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a 

labrar el acta de inspección previa a la recepción provisoria. El plazo acordado 

por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de 

las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 

terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando 

conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá dentro 

del término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo 
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resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación 

ulterior. 

41.7 La Administración podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 

respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 

km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima 

es la correspondiente a un puente completo 

41.8 A la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista manifestará 

que no tiene nada que reclamar respecto a la misma. 

42. Recepción definitiva de las obras 

42.1 Finalizado el último de los períodos de responsabilidad por defectos de las 

obras, y si se encontraran las mismas en buen estado y con arreglo a las 

condiciones del contrato, podrá la Administración declararlas recibidas con 

carácter definitivo total. 

42.2 De constatarse por parte de la Administración que no se cumplen los estándares 

requeridos para la recepción se hará constar así en un acta, dando el Director de 

Obra al Contratista en la misma un plazo máximo para subsanar los defectos 

observados y/o alcanzar los estándares requeridos. Ese plazo nunca podrá 

superar los 12 meses. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo 

pidiera, se efectuará una nueva inspección y si de ella resultase que el 

Contratista ha cumplido las órdenes recibidas y se cumplen además los 

estándares requeridos para la recepción definitiva, se procederá a labrar el acta 

de inspección previa correspondiente. 

Si a la finalización del plazo otorgado para alcanzar los niveles requeridos para la 

recepción provisoria o definitiva las obras no se encontraran aún en condiciones de 

recepción, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y/o tomar posesión 

de las mismas, total o parcialmente, previa comunicación al contratista, sin que ello de 

derecho a reclamo alguno por parte de este 

42.3 Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se 

hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan para la 

recepción provisoria. 

42.4 Luego de labrada el acta de inspección previa a la recepción definitiva total de 

las obras, la Administración podrá declarar el contrato recibido con carácter 

definitivo total. 

42.5 Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 

del Código Civil. 
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43. Planos finales, memorias y manuales de operación y mantenimiento 

43.1 El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales 

de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días contados a 

partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En caso que no se 

proporcione la documentación mencionada precedentemente se aplicará una 

multa al contratista según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales 

del Contrato y no se darán las obras por recibidas hasta que se cumpla con la 

entrega correspondiente. 

43.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 

Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los 

planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster 

con respaldo magnético compatible con Autocad. 

44. Rescisión del contrato 

44.1 La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya 

efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de 

servicio. 

44.2 El Contrato podrá rescindirse:  

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o 

negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas 

contractualmente. 

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no 

diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en 

incumplimiento de los plazos establecidos. 

d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de 

su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, 

a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera. 

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, 

abandonara los trabajos. 

f) Cuando al Contratista fuera declarado judicialmente en concurso.  

 

La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás 

sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares. 

 

La rescisión del contrato por incumplimiento del contratista aparejará su 

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la 

ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las 

multas correspondientes y el comunicado al Registro Único de Proveedores del 

Estado. 
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En estas situaciones la Administración se reserva el derecho adjudicar al oferente 

siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las 

necesidades del servicio. 

44.3 Asimismo, la Administración o el Contratista podrán solicitar la rescisión del 

contrato si una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

  

44.4 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no 

se limitarán a los siguientes: 

 a)  cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 

autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de 

desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los mismos; 

b)  cuando la Administración o el Contratista fueran declarados en 

concurso, liquidación, quiebra o concordato; 

c)  si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego 

con 20 días de anticipación a su vencimiento  

d)  si el Contratista haya demorado la terminación de las obras por 28 

días,  

e) si el Contratista, ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al 

competir por o en la ejecución del contrato. Para los propósitos de 

esta cláusula: "práctica corrupta" significa el ofrecer, dar, recibir o 

solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de 

un funcionario afectado al proceso de contratación o en la ejecución 

del contrato; y “práctica fraudulenta" significa una tergiversación de 

los hechos con el fin de influenciar un proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato en detrimento de la Administración, e 

incluye prácticas colusorias entre Licitantes (antes o después de la 

presentación de ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a 

niveles artificiales, no competitivos, y privar así a la Administración 

de los beneficios de una competencia libre y abierta. 

f) acumulara sanciones que denotan un alto grado de incumplimiento de 

sus obligaciones, a juicio de la Administración 

g) cuando la Administración no cumpliera con los pagos estipulados en 

este Pliego, sin causa justificada. 

h) cuando la Administración no accediera a las recepciones de las obras, 

sin causa justificada 

44.5 Cuando el incumplimiento de Contratista fuera por una causa diferente a las 

indicadas en la cláusula la Administración deberá determinar de acuerdo a 

principios de razonabilidad si el incumplimiento es grave o no. 

44.6 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, 

sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del 

contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios causados. 
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44.7 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las 

garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 

comunicación al RNEOP. 

44.8 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los 

trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y 

retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

44.9 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá 

declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 

conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus 

causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno 

de estos casos la Administración o sus herederos o causahabientes tendrán 

derecho a indemnización de especie alguna. 

44.10 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas a 

juicio de la Administración, éste podrá rescindir el contrato. 

 

45. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

45.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director 

de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos 

realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo 

por la Administración, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que 

no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude a la Administración 

excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor de la Administración. 

45.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia de la Administración o por 

incumplimiento grave del contrato por la Administración, el Director de Obra 

deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales 

acopiados por el Contratista y de recibo por la Administración, el costo 

razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hubiera 

incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los 

anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

 

46. Propiedad de los bienes y las obras 

46.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 

equipos, las obras provisionales y las obras se considerarán de propiedad de la 

Administración si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 

Pliego.  
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47. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

47.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 

fuera del control de la Administración o del Contratista, la Administración le 

certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. 

En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias 

en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado. Asimismo, la Administración pagará al Contratista los 

trabajos realizados antes de la recepción del certificado. 

47.2 Fuerza mayor. En cualquier situación prevista en este pliego, constituye fuerza 

mayor un evento imprevisto, inevitable o imprevisible y que no se puede resistir, 

que haga imposible el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Se 

entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera 

de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, 

terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos 

equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan 

ser previstos. No constituyen causal de fuerza mayor la huelga ni la variación de 

las condiciones macroeconómicas en el país. 
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F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

 

48. Cesiones 

48.1 Las cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya 

resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva 

del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren 

podido oponer al Cedente, aún las meramente personales y c) la existencia y 

cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la 

medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras 

contratadas. 

48.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 

correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales. 

48.3 La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que 

se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo 

con el consentimiento escrito de la Administración. 

48.4 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa 

aseguradora, en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran 

configurado. En caso de cesión de contrato, el cesionario debe constituir las 

mismas garantías que el cedente.  

 

49. Derechos de patente y derechos a pagar 

49.1 El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 

actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, 

marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 

construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que 

se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, así como 

con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, daños, 

costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a 

las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando 

correspondiere. 

 

50. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra 

50.1 Movilización 

 Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 

"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser 

superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni 

leyes sociales. 
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 Si este rubro no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje establecido, el 

porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará prorrateado entre los 

rubros cotizados que la Administración a su juicio estime pertinentes, de los que 

se descontará hasta la concurrencia con el   porcentaje indicado para este rubro. 

Si el rubro Movilización se cotizara por encima del porcentaje establecido, el 

valor cotizado se considerará para la comparación de la oferta, pero no se pagará 

la diferencia de porcentaje cotizada en más. 

Únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, el porcentaje omitido en 

este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta. 

 Se pagará de la siguiente forma:  

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 

lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la 

obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se 

considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la 

elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, ubicadas a 

una distancia menor a los 20 (veinte) kilómetros de cualquiera de los extremos 

de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o depósitos de la 

propia obra y de cualquier otro tipo de instalación donde exista actividad 

humana permanente, deberán estar a una distancia no menor de 500 (quinientos) 

metros de las plantas de producción de materiales. En caso contrario deberá 

adoptar medidas de control de emisión perjudiciales para el desarrollo de las 

actividades en los lugares indicados, las que deberán ser aprobadas previamente 

por la Dirección de la Obra. 

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del 

monto total del contrato. 

50.2 Gestión Ambiental 

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector 

Vial, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 

71 denominado “Gestión ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes 

sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni 

leyes sociales.  

Si el rubro Gestión Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del 

porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se 

considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su 

juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el 

porcentaje indicado para este rubro. 

Únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, el porcentaje omitido 

en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta. 

Se pagará de la siguiente forma: 
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a) Hasta el 50% durante el desarrollo de la obra, en función del 

cumplimiento del Plan de gestión ambiental presentado al inicio de obra 

y oportunamente aprobado. 

b) Hasta el 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del 

Plan de recuperación ambiental oportunamente aprobado. 

 

El Contratista deberá presentar semestralmente a la Administración los 

Informes de las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión 

Ambiental. La no presentación de dicha documentación generará una no 

conformidad y habilitará a la Administración a realizar las auditorías 

correspondientes, quedando el Contratista sujeto a la responsabilidad del 

levantamiento de las No Conformidades que puedan surgir de las mismas. 

c)  Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la legislación 

vigente, en estas EsTAs o en el PGA, se suspenderá el pago del RGA 

hasta que el Contratista corrija la falta. El pago suspendido no se 

reintegrará. El monto a no pagar se determinará tomando como base que 

el monto diario del RGA es el cociente entre el monto mensual dividido 

30. 

d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya podido ser 

prevista en el PGA el Contratista solicite autorización para no realizar la 

recuperación de la totalidad o parte de los padrones que estuvieron 

afectados a la obra a través de una nota fundamentada suscrita por su 

Técnico Ambiental, el DDO podrá acceder recabando previamente el 

aval escrito del DEGAC, según se especifica en 5.4. En tal caso, la 

Administración retendrá el monto correspondiente del RGA establecido 

en el Pliego Particular o, en su defecto, el 0,5 % del monto total del 

contrato. 

e)  Independientemente del monto del RGA, el DDO podrá aplicar multas 

a la empresa por incumplimientos en materia de gestión ambiental, de 

acuerdo con lo especificado en 3.3. del “Manual Ambiental Para Obras 

Viales” elaborado en el 2015 y aprobado por el Poder Ejecutivo según 

Decreto 10/2020 de fecha 13/01/2020. 

f)  En cualquier ampliación del monto de obras, el RGA se ampliará en 

consecuencia. 

50.3 Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra” (unidad 

“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 

0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si el rubro 

Señalización de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje 

establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará 

prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su juicio estime 
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pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje 

indicado para este rubro.  

Únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, el porcentaje omitido en 

este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta. 

51. Acopios y anticipo por acopios 

51.1 El Contratista tendrá derecho a que se le adelante el importe de los materiales 

que acopien en las condiciones que se establecen a continuación, que sean 

necesarios para la ejecución de las obras, y destinados a quedar definitivamente 

incorporados a las mismas, una vez documentado su ingreso y depósito. 

51.2 La Administración podrá autorizar para cada obra la realización de anticipos por 

acopios debidamente garantizados.  

51.3 Los materiales cuyo acopio se podrá realizar serán: agregados pétreos para 

hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para 

alambrados, acero para estructuras. La Administración de conformidad con el 

Contratista podrá ampliar la lista de los materiales acopiables. 

51.4 Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la 

liquidación del acopio se verificará que dichos materiales son aptos para el uso a 

que están destinados, para lo cual deberán ser realizados los ensayos 

establecidos en las especificaciones. Los agregados pétreos deberán ser 

acopiados con formas geométricas fácilmente cubicables. Los volúmenes 

máximos de materiales a acopiar serán determinados en base a las dosificaciones 

aprobadas previamente por la Administración, de acuerdo a los resultados de los 

ensayos realizados en sus laboratorios o en los autorizados por él. El precio de 

liquidación para el metro cúbico de agregado pétreo acopiado por cada rubro no 

podrá superar el precio empleado para el ajuste paramétrico establecido en la 

cláusula 37. No se pagarán acopios de finos de trituración (pasando el tamiz N° 

8) y arenas naturales. 

52. Examen de la obra antes de cubrirla 

52.1 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación 

del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma 

para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible, así 

como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El 

Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipación, 

siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y 

el Director de Obra deberá presentarse con el fin de examinar y medir la obra a 

menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por 

escrito. 
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53. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

53.1 El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 

indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de la 

misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después 

de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se encontrase 

que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de 

hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de la 

Administración, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán de cargo 

del Contratista. 

54. Muestras y ensayos 

54.1 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 

Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 

laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 56 

necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos 

que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se 

considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago por 

separado. 

54.2 Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 

Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los 

materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que 

permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas 

en la Sección 7 - De las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. 

Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un estudio 

geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras 

representativas de la zona a explotar, extraídas conjuntamente con la Inspección.  

54.3 El estudio deberá indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y 

será realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta área y en un 

laboratorio aprobado por la Administración. Previo a su utilización el Contratista 

deberá presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera 

adjuntando la información indicada precedentemente y los estudios y ensayos 

complementarios que la Inspección considere pertinentes. La Inspección dispone 

de veintiún (21) días calendario, a partir de la presentación de la solicitud de 

aprobación de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podrá 

iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la 

Inspección. 

 

Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la 

iniciación prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de 

ejecución de mezclas para base, hormigones o mezclas asfálticas, se presentará 

muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se indicará 

proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las 

mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de 
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notoria trayectoria en esa área en un laboratorio aprobado por la Administración, 

que comprueben que la misma satisface las especificaciones establecidas para 

las respectivas mezclas. El Contratista no podrá iniciar los trabajos antes de 

tener la aprobación escrita de la Inspección. 

55. Suministro de materiales asfálticos 

55.1 Muestras y ensayos 

Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean 

nacionales o importados, se realizará el control de procedencia, que deberá 

coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de 

descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los 

resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del 

proveedor. El Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos los 

tanques de transporte de los productos asfálticos para efectuar los ensayos 

pertinentes, y autorizará su utilización en obra si del examen de los mismos, 

surge una opinión técnica favorable. 

Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los 

viajes de material asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos de 

verificación en el Laboratorio LATU cuyo costo será a cargo del Contratista. La 

frecuencia de los mismos será: 

 

 cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

 cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluídos asfálticos y 

emulsiones 

 cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

modificado 

 cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas 

 

Dicha frecuencia podrá ser incrementada en caso de constatarse irregularidades 

en los resultados. 

Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación 

elástica según norma IRAM 6830. 

56. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

56.1 El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha 

de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina 

necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y 

el personal de la Inspección. 

Sin perjuicio de ello, el contratista deberá disponer del equipo, elementos e 

instrumentos necesarios que se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el 

período en el que se le requiera para la realización de los ensayos exigidos. 

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado 

de calibración inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control 

y recalibración. 

Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 
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 a) Equipo de laboratorio: 

 El equipo de laboratorio citado a continuación es el 

mínimo, debiéndose completar con cualquier otro equipo necesario 

para verificar las especificaciones, de acuerdo a las Normas vigentes. 

Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra 

en ejecución y durante el período en el que se le requiera para la 

realización de los ensayos requeridos. 

 Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 

0,1g.  

 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.  

 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).  

 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con 

termómetro.  

 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos 

espaciadores de 6cm de alto.  

 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 

0,01mm y recorrido mínimo 15mm.  

 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados 

centígrados.  

 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 

cm3.  

 1 calibre micrométrico.  

 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 

mm. de diámetro en la base.  

 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de 

volumen no menor de 1.000 cm3.  

 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro 

menor a la boca inferior del cono.  

 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con 

cuchara de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el 

material.  

 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm 

y 15 cm de profundidad.  

 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para 

tomar con pinzas.  

 2 pinzas para pesa filtros.  

 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 

lts (tres litros).  

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16.  

 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30.  

 Máquina de ensayo para la determinación de la resistencia a la 

compresión de las mezclas de áridos con conglomerantes 

hidráulicos según UNE EN 13286-41: la precisión de la 

máquina y la indicación de la carga deben ser tales que la carga 

se pueda aplicar y medir con una precisión del ± 1%. 

 Cámara de conservación para las probetas que permita mantener 

en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y 

una temperatura de 20 ± 2 ºC. 
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 Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 

 Máquina de ensayo de compresión que cumpla con lo 

especificado en la norma UNIT 1920-4. Robusta, con 

exactitud tal que el error porcentual para las cargas dentro 

del rango de uso propuesto de la máquina no exceda ±1,0% 

de la carga indicada. Debe contar con un sistema de control, 

que permita una velocidad dentro del rango de ± 5,0% de la 

velocidad especificada. 

 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 

 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 

 3 conos de Abrams. 

 6 moldes para probetas a flexión. 

 piletas para curado de probetas de hormigón. 

 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 

 un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 

1/2", Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200.  

 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena 

(Norma UY-S-29).  

 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Ángeles" (norma UNIT 

17-47) en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico 

para corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de 

velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, 

bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas 

normales de carga de abrasión cada uno.  

 

 Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto 

como mínimo de: 

 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 

180 grados centígrados termo regulado. 

 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas. 

 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 

 1 mordaza para ensayo Marshall con flexómetro según norma. 

 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 

 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 

 1 calentador para pisones Marshall, termo regulado. 

 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura 

de las briquetas. 

 1 gato, para desmoldar briquetas. 

 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o 

menos 1ºC y capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 

 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 

 

 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 

0,5g. 

 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras 

cilíndricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro 

completo, con 6 (seis) coronas de extracción de cada medida, y 

un extinguidor de incendio. 
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 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del 

contenido de asfalto provisto de dispositivo de protección. 

 Equipo para determinación de la penetración de materiales 

bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 

 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 

 Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto 

entre 38°C y 260°C según Norma ASTM D4402, un 

Viscosímetro Rotacional (tipo Brookfield), digital, 

programable, con celda de control de temperatura, con 

controlador digital hasta 300°C. Software para colección de 

datos y construcción de curvas reo lógicas en computador en 

ambiente Windows y un registrador analógico para 2 canales 

(viscosidad y temperatura) 

 Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de 

materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, 

Norma UY B-5-89 (ASTM D36) 

 Equipo para determinar la recuperación elástica por torsión de 

acuerdo a la norma IRAM 6830. 

 

b) Equipo de topografía: 
El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo 

plazo a la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 

 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes 

características: Dispositivo: Medición de distancia por luz láser  

• Rango de medición: Con 1 prisma de 2m a 3000m Sin prisma 

de 3m a 120m 

• Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) Sin prisma +-

(10mm+2ppm) 

• Medición angular: Lectura mínima 1” Precisión 1” 

• Telescopio: Aumento 30X Apertura 40mm 

• Modos de medición: Distancias horizontal, inclinada y 

desnivel. 

• Angulo Horizontal y Vertical Por coordenadas X,Y,Z 

• Replanteo por ángulos, distancias y coordenadas 

• Transferencia de datos: Por USB o por Bluetooth. 

• Batería: 2 baterías extraíbles con cargador 

• Plomada: Óptica o Laser. 

• Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños  

• Trípode: De madera 

• Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C Humedad 

95% 

 

 1 Equipo GNSS (Sistema global de navegación por satélite-

GPS). 
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Este equipo deberá estar conformado por: Base+Rover, Radio 

Interna y Externa, Trípode de Madera y Bastón de Fibra de 

Carbono 

 

Estilos de Levantamientos: 

• Post- Proceso 

• Tiempo real vía radio 

• Medición en tiempo real y almacenamiento de datos para 

Post-Proceso 

• Medición en tiempo real y en lugares sin cobertura de radio 

almacenando datos para Post-Proceso 

• Tiempo real vía internet con bases del SGM 

• Tiempo real con solución de bases virtuales 

 

Señales de satélites activas 

• GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 

• GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 

• SBAS: L1C/A,L5(parasatélitesSBAScompatiblesconL5) 

• Galileo: E1, E5A, E5B 

• BeiDou: (COMPASS): B1,B2 

• SBAS: QZSS,WAAS,EGNOS,GAGAN 

 

Precisión: 

• Estática de alta imagen derecha, precisión de 20 seg., trípode 

extensible, y estuche. 

• Horizontal 3mm+0,1ppmRMS 

• Vertical 3,5mm+0,4ppmRMS 

• Estática y Estática Rápida 

• Horizontal 3mm+0,5ppm RMS 

• Vertical 5mm+0,5ppm RMS 

• Medición GNSS cinemática con pos-procesamiento (PPK) 

• Horizontal.. 8mm+1ppm RMS 

• Vertical.. 15mm+1ppm RMS 

• Medición cinemática en tiempo real Línea base simple de 

menos de 30 km 5 

• Horizontal 8mm+1ppmRMS 

• Vertical 15 mm + 1 ppm RMS 

 

Transferencia: La transferencia de datos vía USB o vía 

Bluetooth. 

 

Almacenamiento de datos: Memoria interna. 

 

Formato de datos: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, 

RTCM 3.0, RTCM 3.1. 
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Modem de Radio: receptor/transmisor de banda ancha de 450 

MHz, totalmente integrado, con un rango de frecuencia de 403 

MHz a 473 MHz, compatible con los protocolos de radio. 

 

El software debe incluir programa de carreteras. 

 

 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo 

horizontal, trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 

30 (treinta) y estuche. 

 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 

 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 

 10 conos de goma. 

 5 chalecos reflectivos. Y 

 1 baliza destellante para los vehículos. 

 

c) Equipo de oficina: 

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a 

la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 
 

A) 1 PC (PC, Monitor, Teclado y Mouse) para: 

Cálculo de ingeniería, procesos de especialistas y de datos intensos. 

 
• Procesador CPU. Familia Intel i7 o superior (generación 13 o 

superior), ó Familia AMD Ryzen 7 o superior (serie  Ryzen 7000 o 

superior, arquitectura “Zen 4” o superior). El procesador debe tener 

gráficos integrados. 

• Disipador CPU. Acorde a CPU especificado.  

• Gabinete. No genérico. Se deberá especificar Marca y Modelo. Debe 

ser compatible con la refrigeración especificada en el punto anterior.  

• Motherboard. Se deberá especificar Marca y modelo. Compatible 

además con todos puntos especificados para este ITEM. 

• Memoria RAM. 32 GByte o superior. DDR4 o DDR5 según 

compatibilidad con el procesador.  

• Redes. Conector RJ45 Ethernet 10/100/1000 mbps. WIFI 802.11 

AC/B/G/N (2.4 y 5 GHz) y/o Bluetooth 5.1 o superior. 

• Almacenamiento. Disco de 512GB o superior, con interfaz PCIe 

NVMe M2 3.0 o superior.  

• Video. Tarjeta gráfica dedicada de 8 GB o superior, con memoria 

GDDR6 o superior.  

• Conectores frontales. Al menos 2 puertos USB tipo A con velocidad 

3.0 o superior, y salida de audio y entrada para micrófono. Opcional 

1 puerto USB tipo-C. 

• Conectores traseros (onboard) Al menos 4 puertos USB tipo A con 

velocidad 3.0 o superior, salida de audio y entrada para micrófono, al 

menos una salida     HDMI y opcional DisplayPort. 

• Licencias de Software Oficial 

El contratista deberá proveer las licencias de software oficial necesarias para 

la correcta ejecución del proyecto. Dichas licencias deberán estar plenamente 
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vigentes durante todo el período de ejecución de la obra y no deberán generar 

costos adicionales al contratante. Asimismo, deberán estar asociadas al Team 

de licencias del MTOP, a fin de garantizar su gestión y control institucional.  

• Licencia oficial de office M365E3 (incluye sistema operativo y office)  

• Licencia oficial de AutoCAD 

 

• Fuente de poder. La fuente de poder deberá tener una potencia mínima 

de 750 Watts o superior certificada 80+ GOLD o superior, acorde a todos 

los componentes del PC especificados en este ITEM. La fuente deberá 

incluir cable 220v de fábrica, en caso de que el cable sea de norma 

americana se deberá agregar cable de poder schucko acorde al consumo 

energético.  

Teclado y Mouse. No genérico. Se deberá especificar Marca y Modelo. 

Teclado español USB y Mouse óptico USB 

Monitor. Se deberá especificar Marca y Modelo.  

• Tamaño de pantalla: 24 pulgadas o superior.  

• Tipo pantalla: LED – plano con superficie  antibrillo/antiglare. 

• Resolución: Full HD o superior. 

• Relación de aspecto: 16:9 

• Frecuencia: 75Hz o superior. 

• Tipo de panel: IPS 

• Brillo: 250 cd/m² o superior.  

• Interfaz: HDMI (opcional Display Port) 

• Deberá incluir cable HDMI y cable de corriente shucko 

Energía. Opcional, cuando se prevea inestabilidad eléctrica en el lugar de 

despliegue será deseable una unidad de respaldo de energía UPS de 1500 VA 

(acorde al equipo especificado en este ITEM) 

 

    Garantía. Mínimo de 3 años en todas sus partes.  

 

B) 1 Notebook para: 

VPN, cálculo de ingeniería, mediciones en tiempo real, y proceso de 

datos.  Portabilidad y duración de batería media. 

No serán aceptados equipos refurbished y/o Recertified. 

 

• Procesador CPU. Familia Intel i7 o superior (generación 13 o 

superior) o Familia  AMD Ryzen 7 o superior. (serie Ryzen 7000 o 

superior, arquitectura “Zen4” o superior)  

• Memoria RAM. Al menos 16 GB DDR4 o DDR5 (en un solo módulo) 

• Almacenamiento. Disco de 512GB o superior, con interfaz PCIe NVMe 

M2 3.0 o superior.  

• Pantalla: 15.6’’ o superior (FULL HD o superior) y superficie 

antibrillo / antiglare.  

• Video. Tarjeta gráfica dedicada de 8GB o superior, con memoria 

GDDR6 o superior. 

• Redes. 

• WIFI 802.11 AC/B/G/N AX (2.4 y 5ghz) 

• Bluetooth 5.1 o superior (debe especificar versión exacta) 
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• RJ45 Ethernet 10/100/1000 mbps, en caso de no disponer de fabrica, se 

deberá entregar adaptador que permita disponer de entrada para ethernet. . 

Conectores.  

• Al menos 2 x USB Tipo A con velocidad 3.0 o superior 

• Al menos 1 x USB type C 

• salida de audio, 

• entrada para micrófono, 

• Salida  HDMI – en caso de no disponer de fábrica, se deberá entregar 

adaptador con conexión para DHMI. 

Licencia de Software Oficial.  
El contratista deberá proveer las licencias de software oficial necesarias 

para la correcta ejecución del proyecto. Dichas licencias deberán estar 

plenamente vigentes durante todo el período de ejecución de la obra y no 

deberán generar costos adicionales al contratante. Asimismo, deberán estar 

asociadas a Team de licencias del MTOP, a fin de garantizar su gestión y 

control institucional.  

* Licencia oficial de office M365E3 (incluye sistema operativo y office).  
 

Otros. Teclado Español. Cámara Web y micrófono incluido. .   

Batería. Tecnología de al menos 3 celdas.  

Bolso. Si 

Garantía. Al menos 3 años 

 

      C) Una (1) Impresora multifunción Láser/LED Color para Escritorio. 

Se sugiere que la modalidad de provisión de la impresora sea mediante arrendamiento 

operativo durante el período de ejecución del contrato. En este caso, el arrendamiento 

debe cubrir todos los costos asociados al equipo incluyendo el mantenimiento, 

suministro de consumibles (toner, papel, etc) y servicio técnico.  

 

- velocidad blanco y negro mínima: 20 ppm en hoja A4; 

- velocidad color mínima: 20 ppm en hoja A4; 

- resolución: hasta 4800 x 1200 ppp optimizada  

- memoria mínima: 1024  MB; 

- ciclo de motor mensual mínimo: Hasta 75.000 páginas(máximo) 

- rendimiento de toner: Hasta 10000 páginas en negro y 5000 páginas en color.  

- tamaño de hojas: A4, A5, legal, sobres, etiquetas; 

- peso de papel soportado: 200 g/m2 o superior.; 

- conectividad: USB 2.0, Ethernet (gigabit), WIFI (802.11 A/B/G/N/AC); 

- compatibilidad: Windows 11 ; 

- tamaño del equipo: small footprint. 

 Papelería en general. 

 1 máquina fotográfica digital, con no menos de 12 Megapixeles (efectivos 

o superior), y capacidad de almacenamiento de 16 Gb o superior. La cámara 

deberá contar con una batería recargable integrada, de preferencia de tecnología 

ion-litio (Li-io) o equivalente, con capacidad de carga mediante conexión USB 

(tipo C o micro USB). No se aceptarán dispositivos que utilicen pilas 

intercambiables tipo AA, AAA u otras.  

Cuando el Director de obra lo solicite, se realizarán impresiones color de buena 

calidad de las fotos que considere necesarias. 
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d) Equipo de comunicaciones: 

• El Contratista deberá suministrar un teléfono celular cuyo gasto máximo 

será el equivalente a U$S 100 por mes, o acreditar ese monto entre los 

números celulares que se le proporcionen, según le indique la Dirección de 

Obra. 

 

Todos estos elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones de 

uso.  

 

Al finalizar la obra, los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 

propiedad del Contratista. 

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se incluirá en 

el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – Formularios de la 

Licitación. 

56.2 El Contratista proporcionará el número de peones de laboratorio indicado en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 

exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 

56.3 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y oficina en 

locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados 

al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 

56.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 

multa de hasta U$S300 por día. 

 

57. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

57.1 El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos indicados 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal 

que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con 

destino exclusivo al contralor de la obra. 

57.2 Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 

replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de 

la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, 

amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 

seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

57.3 Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 

mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además 

del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, frenos ABS, doble airbag, 

control electrónico de estabilidad y en caso de camionetas, doble cabina y 

comodidad para transportar elementos de contralor. 
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57.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 

visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará la 

Administración que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la 

obra. 

57.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se 

interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del 

Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra causa, 

serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

57.6 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 

entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y por 

vehículo. 

57.7 El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados 

por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los 

rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: 

Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según corresponda de 

acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades corresponden a 

vehículo - mes. 

57.8 La Administración se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte 

del Contratista. 

  Los gastos de locomoción, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus 

respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo 

del Contratista. 

 

58. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

58.1 El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 

indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, desde la 

iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para el personal de 

Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 

residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener 

capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del 

Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la 

Inspección de obra. 

58.2 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 

entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por 

alojamiento. 

58.3 El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: 

Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: 
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Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: 

Alojamiento de Gerente de Obra expresado en persona.mes, según corresponda 

de acuerdo a lo indicado en la cláusula 58.1. 

58.4 La Administración se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte 

del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de 

obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de 

cuenta y cargo del Contratista. 

 

59. Alimentación 

 

59.1 El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de 

Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras, según lo establecido 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato 

59.2  El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista 

por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en 

efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el 

depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

59.3 El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”, que se cotizará de 

acuerdo al valor fijado por la DNV División Construcciones vigente tres días 

hábiles antes de la apertura de la propuesta.  

59.4 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar 

con una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

59.5 La Administración se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte 

del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de la obra y sus 

respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo 

del Contratista. 

60. Carteles en obra 

60.1 El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinará 

el Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, con 

letras y logotipos de colores de acuerdo con el instructivo del MTOP, de 4 m de 

altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el diseño que proporcionará la 

Administración, e incluirá si así se requiere un render del proyecto que será 

suministrado por el Contratista.  
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60.2 Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 

replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 

hasta la recepción definitiva de la obra. 

60.3 Los mismos se instalarán a una distancia mínima de 12 m desde el borde de 

calzada, y a una distancia mínima de 3 m de pie de talud. 

60.4 A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 

siguiente agregado: 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA 

…………………. 

HASTA EL ………… 

60.5 El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en buenas 

condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose incluido 

en el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

60.6 La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta U$S 

100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

60.7 No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con 

estas normas, sin la aprobación escrita de la Administración. 

 

61. Mantenimiento del tránsito 

61.1 El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones 

de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, 

inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la 

existencia de pozos.   

61.2 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 

Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones 

y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá 

habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes 

realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por el 

Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las 

obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito 

desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los 

usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 

luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y 

se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo 

de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 

complementarias. 
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61.3 Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado 

a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, 

sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de 

responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra. 

 

61.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con 

una multa de hasta U$S 300 por día. 

 

62. Circulación Vial 

62.1 El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en 

rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 

Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

 

63. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

63.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por la 

Administración. 

63.2 A los efectos de la emisión de los certificados mensuales, queda sin efecto lo 

establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y el BPS de 29 de marzo 

de 1996, sustituyéndose por el siguiente: “Luego de presentadas las planillas 

ante el BPS se realizarán tres copias de las mismas las cuales contendrán el sello 

de ATYR y se entregarán, conjuntamente con el formulario de pago (azul y 

blanco), sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la División Programación de la 

DNV. La Dirección Nacional de Vialidad no emitirá el certificado, hasta que las 

planillas sean presentadas.  

63.3 El Contratista tiene como plazo final para el envío por e-mail a la División 

Programación de la Dirección Nacional de Vialidad 

(dnv.nominasobraspresupuestales@mtop.gub.uy), hasta el día hábil siguiente al 

vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.” 

63.4 Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra 

de la D.N.V., para aprobación (etiquetas), hasta el 5° día hábil anterior 

(inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S. 

63.5 En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado según lo 

establecido en la cláusula 24.2 literal c) Sección 1 – Instrucciones a los 

Licitantes, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras 

extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo 

contractual u otras variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a 

notificar al contratista. Este dispondrá un plazo de 7 días para evacuar la vista 

conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia. 
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63.6 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según 

resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, 

se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Administración. 

63.7 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas 

serán deducidas en los siguientes certificados.  

63.8 El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no 

existen adeudos generados para la Administración por esta contratación, y que el 

Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

63.9 A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma 

de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) 

de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual 

(valor ficto calculado utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de 

Enfermedad vigente 10 días antes de la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa 

de Aporte Unificado de Construcción (BPS) para obra pública, vigente a la fecha 

de liquidación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de 

jornales básicos y del mes en cuestión. 

63.10 Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo 

exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige 

en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004. 
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Sección 6 

 Condiciones Especiales del Contrato 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC (9.2) 
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo 

de obra. 

CGC (13.4) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo 

de US$ 800.000  

C. Control de Calidad 

CGC (30.3) No corresponde efectuar retenciones. 

E. Término del Contrato 

CGC (41.4) 

El período de responsabilidad por defectos será de 12 (doce) meses. El 

período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 

F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (56.1) 
No corresponde suministro de equipos de oficina detallados en A), B) y 

C). 

CGC (56.2) El número de peones de laboratorio será de 1 (uno). 

CGC (57.1) No corresponde suministro de locomoción. 

CGC (59.1) 

El Contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción provisoria total 

de las obras, estimándose un promedio de 1 (una) personas durante este 

período. 

CGC (60.1) El número de carteles de obra será de 1. 
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Sección 7 
 

 
Condiciones Técnicas 

  
 
 
 
 
 

 

 

Construcción de una alcantarilla tipo H sin tapada en Ruta 15, Departamento de 

Rocha, División Regional 2 
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SECCION VII 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 
1. Ubicación de las obras 

La obra se desarrollará en la Ruta No. 15 kilómetro 190, en el departamento de Rocha. 
  

2. Descripción de las tareas 

 
Construcción de alcantarillas tipo H de 3 boca (L = 3 m y Lo = 2,5 m) y 10 metros de 
longuitud, sin tapada, constuida de acuerdo a las láminas tipo N°195 y 196. La misma será 
replanteada en cojunto con la dirección de obra, quien definirá la progresiva exacta de 
ubicación. 
 
En caso de presentación de variantes, la propuesta del oferente deberá mantener un area 
de desague equivalente a la propuesta básica. 
El oferente deberá presentar toda información relacionada con las caracteristicas técnicas 
de su propuesta, teniendo la potestad la Administración de rechazarlas sin expresión de 
causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes. Como 
mínimo deberá presentar en forma adicional si la solución cuenta con el aval de la Dirección 
Nacional de Vialidad y tambien referencias de Obras realizadas en rutas nacionales o 
caminos departamentales principales. 
 

 
3. Plan de Trabajo - Mantenimiento del tránsito 

Se asegurará por parte del Contratista el mantenimiento del tránsito durante toda la ejecución 
de la obras, por lo que deberá incluir en su cotización y según la metodología de construcción 
a emplear, la posible construcción de una calzada de servicio provisoria como desvío 
alternativo, con su respectivo mantenimiento mientas dure la obra y que permita la realización 
de procedimientos constructivos correctos y al mismo tiempo disminuya las molestias al tránsito 
en el tramo de obra.  Terminada la obra, se realizará el reacondicionamiento de toda la faja con 
el retiro a depósito de los elementos que hubieran sido incorporados en forma provisoria y/o 
auxiliar y también la recomposición de todos los cuales hubieran sido afectados en su estado 
original por la obra. 

 
Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras 
auxiliares y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una 
circulación permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 
accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra, tomando las 
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya 
de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 
Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato.  Los elementos 
adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido 
en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá al Director de Obra un 
Plan de Trabajo y de Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas 
las acciones que tomará la Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la 
zona de obra, incluyendo responsables designados por la Contratista para la 
instalación, mantenimiento y remoción de los elementos empleados cuando estos ya 
no correspondieran, atendiendo a lo especificado en la normativa DNV y con un 
análisis específico que el Contratista deberá realizar para atender las situaciones 
particulares que se presenten en el tramo de obra.  El mencionado plan, incluirá 
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también los desvíos a realizar, y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el 
Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación.  Los costos de 
construcción de los desvíos no serán objeto de pago directo, estando los mismos 
prorrateados en los demás rubros. 
La señalización de obra será totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y deberá 
mantenerse en adecuado estado de conservación en todo momento. 
El Contratista tomará medidas especiales, inclusive la suspensión de los trabajos 
cuando la visibilidad se vea restringida, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno 
atmosférico, o por la presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 
 
Todos los trabajos anteriormente detallados se cotizarán en el rubro: 
 

382 “Señalización de obra” (Global) 
 

Debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 
contrato como se indica en la sección 5, cláusula 50.3. 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma.  No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya 
sido entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un 
plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas 
para el incumplimiento de una orden de servicio. 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento.  El Contratista no tendrá 
derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en 
concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en 
la obra. 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho 
de ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de 
la propia prórroga o ampliación. 

 
 

4. Alcantarillas 

4.1.  Descripción 
Construcción de una alcantarillas tipo H de 3 boca según las dimensiones establecidas 
en el artículo 2 de la presente sección. 
 
Para lograr una adecuada circulación provisoria del tránsito mientras dure la obra el 
contratista deberá considerar la posible construcción y mantenimiento de una calzada 

auxiliar, asegurando como mínimo una faja de circulación de 3.20m de ancho en 
todo momento. 
 
Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá garantizar una sección mínima de 
desagüe de 1,5 m2. 
 
Una vez finalizada la ejecución de los trabajos, se deberá proceder al retiro de todas 
las construcciones auxiliares, acondicionamiento final de la faja en el tramo 
comprendido de obra, limpieza y rectificación de los cauces involucrados, asegurando 
un adecuado escurrimiento pluvial. 
 
En caso de ser necesario, tambien se deberá proceder al retiro de alcantarillas tipo Z 
existentes en la zona de influencia de la obra. 
 



Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Dirección Nacional de Vialidad 

 

Sección 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas 
31/2026 Construcción alcantarilla tipo H en Ruta 15 Depto. Rocha – División Regional 2  7.4 

                                                                                                                                       
 

  

Para la construcción de la alcantarilla se emplearán las especificaciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV 
(PV), y las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del P.V. 
(agosto  2003). 
 
El recubrimiento lateral de la tosca cemento referido en las Sección 3 artículo 3.2 de 
las  Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del P.V. (agosto  
2003), será de un ancho de 3 m en cada extremo de las alcantarillas. 
 
El costo de la ejecución de las tareas previstas en los artículos III-K-1-2 a 1-5 del PV y 
en la Sección 3 artículo 3.2 de las ETCM referentes a excavaciones y terraplenados 
necesarios para el correcto asiento de la alcantarilla, y de la tosca cemento, así como 
el suministro de los materiales necesarios para ello y también a todas las tareas de 
limpieza, rectificación y canalización de los cauces de las alcantarillas de manera de 
asegurar un adecuado escurrimiento pluvial, serán prorrateados en el precio del 
hormigón de la alcantarilla. 
 
Todos los trabajos descriptos anteriormente se pagarán a los precios establecidos para 
el rubro: 
 

 264 “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” (m3) 
 
El rubro 264 “Hormigón armado clase VII para alcantarillas” se pagará el 70% con la 
colocación del hormigón armado, el 10% con los resultados favorables de las probetas 
a los 7 días, el 15% con los resultados deseados de las probetas a los 28 días y que 
se hayan ejecutado las tareas de cementado de terraplenes cuyo costo y el de los 
materiales involucrados está prorrateado en este rubro y el saldo del rubro, cuando 
estén culminadas las tareas de limpieza y rectificación de los cauces a criterio de la 
DDO. 
 

5. Especificaciones de los materiales 

5.1. Hormigón armado 
Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, 
artículo 10.5 “Características, ensayos y control del hormigón”: 
Se agrega al artículo 10.5.4: 
 “F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de 
la parte sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia característica 
estimada Rest estará dado por Rest= R1.”  
 Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5:  
 “En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la 
resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica 
especificada en el proyecto o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 
kg/cm2”. 
 “En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia 
estimada menor que la especificada por proyecto, la Administración podrá establecer 
una penalización económica proporcional a la disminución de resistencia.” 
 

5.2. Áridos 
En el hormigón a emplear los áridos no deberán presentar reactividad potencial con 
los compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedente del cemento o de otros 
componentes. 
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6. Materiales 

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado al 
respecto.  El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido 
previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas aplicables, 
publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación.  El Contratista 
presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los 
Documentos de licitación, o como lo indique el Director de Obra en los casos en que 
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir 
su examen y análisis. 

El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material 
propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 
28 días para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos 
serán contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras en el 
laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los materiales que 
se utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 
Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra 
extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales 
acopiados en obra.  Los gastos ocasionados por la provisión, extracción, envase, 
transporte y ensayo del material serán de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo 
indicado anteriormente, establéese que el Contratante, por vía de excepción, podrá 
disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente 
las condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera 
sometido permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio sea inferior 
al del material especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material 
propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo.  Si el 
Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este procedimiento de 
excepción, el rechazo del material será inapelable. Las demoras ocasionadas por estos 
motivos serán totalmente imputables al Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un 
plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su 
costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas. 
Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de Obra, previa notificación podrá:  

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta índole, 
el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para su 
ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello 
correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o podrá 
deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnización 
de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, sus 
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que 
en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el contrato. 

Si el Director de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y 
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la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las 
muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento 
compensable. 

7. Corrección de defectos 

El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 
conocimiento antes de que finalice el período ejecución de la obra y durante el período 
de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se extiende 
por el período que corresponda. 

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 
especificado en la notificación del Director de Obra. 

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la 
notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección del 
defecto, y se descontarán de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le 
adeudara nada, se considerará una deuda del Contratista. 

 
8 Láminas adjuntas 

Se consideran parte de los documentos de licitación las siguientes láminas: 
 

Láminas tipo de la DNV 
  

N° 195  Alcantarillas tipo H de 3 o más bocas. Luces de 1m00 a 3m00 
N° 196  Alcantarillas tipo H de 3 o más bocas. Luces de 1m00 a 3m00 

 
9. Multas  

Multas vinculadas a seguridad, señalización en obra y medio ambiente 

La falta de elementos de seguridad, señalización en obra, y alteraciones al medio ambiente, 
serán sancionadas sin otorgar tiempo de respuesta, con las multas que a continuación se 
detallan: 

 
SUBRUBRO UNIDAD $ 

Cartelones indicadores de tramos c/u $ 3.000 

Señales de peligro c/u $ 6.000 

Señales de reglamentación e indicación c/u $ 3.000 

Elementos de balizamiento c/u $ 600 

Ropa de señalización de alta visibilidad c/u $ 600 

Banderilleros día $ 6.000 

Alteraciones del medio ambiente día $5.000 
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	8.2. Forman parte de los documentos para la presente licitación las siguientes disposiciones:

	9. Aclaración de los documentos de licitación
	9.
	9.1. Todo Licitante que haya adquirido los documentos de licitación y que necesite alguna aclaración podrá solicitarla hasta 14 días calendario antes de la apertura de las ofertas, mediante comunicación por escrito enviado a la Administración a la dir...

	10. Enmienda de los documentos de licitación
	10.
	10.1. La Administración podrá modificar los documentos de licitación mediante la emisión de comunicados a más tardar 7 días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas.
	10.2. Todo comunicado así emitido constituirá parte de los documentos de licitación y se trasmitirá vía e-mail a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación.
	10.3. En caso necesario la Administración podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 19.3 a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta los apéndice...


	C.   Preparación DE LAS ofertas
	11. Idioma de la oferta
	11.
	11.1. Todos los documentos relacionados con la oferta deberán redactarse en idioma español, en todo caso, cualquier material impreso que se proporcione podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las p...

	12. Documentos comprendidos en la oferta.
	12.
	12.1. La oferta que presente el Licitante deberá comprender los siguientes componentes:
	12.2. Aquellas empresas inscriptas en el RUPE con estado “Activo” y que acrediten el mismo, no deberán presentar la documentación detallada en las cláusulas 4.1 a) i); 12.1 i); y 12.1 j); lo que será debidamente evaluado por la Comisión Asesora de Adj...

	13.  Precios de la oferta
	13.
	13.1. El contrato comprenderá la totalidad de los trabajos y suministros necesarios para   satisfacer el objeto del contrato especificado en la cláusula 1.
	13.2. El Licitante detallará en su propuesta los precios unitarios sin impuestos de todos los rubros especificados en el Cuadro de metrajes contenido en la Sección 3 – Cuadro de metrajes, así como el precio total resultante. Este último se desglosará:...
	13.3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del contrato, o por cualquier otra razón, a partir de la fecha correspondiente a 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, deberá...
	13.4. En caso de presentación del proyecto por parte del Licitante, el contrato se cotizará por Precio global, no obstante, lo cual, el Licitante deberá presentar el Cuadro de metrajes (detalle de rubros, grupo al que pertenece según el cuadro de coef...
	13.4.1 El Licitante es enteramente responsable por la estimación de metrajes presentados en ocasión de la licitación. En el caso que durante la ejecución del contrato se excedan estas cantidades estimadas, lo ejecutado en exceso será de cargo del Cont...
	13.4.2 Los precios unitarios serán empleados además para la certificación mensual de los trabajos realizados, para la liquidación de aumentos o disminuciones del contrato que ordene la Administración y el posterior ajuste de precios.
	13.4.3 En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios desbalanceados, la Administración se reserva el derecho de solicitar al Licitante las aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio ...
	13.4.4 En caso que aún después de celebrado el contrato, se comprobara errores por defecto en la estimación de los metrajes, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio total del rubro afe...
	13.4.5 En caso que aún después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera s...
	13.4.6 La Administración provee en la Sección 4 – Formularios de la Licitación, un cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros ofertados, pudiendo consultarse el listado general de ...
	13.4.7 El precio del proyecto no será motivo de pago especial alguno. Su monto, impuestos, aportes jubilatorios y la forma y condiciones de pago del Contratista al Proyectista serán acordados directamente entre éstos privadamente, sin intervención alg...

	13.5.  Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante el período de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Sección 5 - Condiciones Generales del contrato.
	13.6. Los aportes por leyes sociales emanadas del contrato serán de cargo de la Administración; en particular si se trata de una obra se regirán por Ley Nº 14.411 de 07/08/75 y Art. 338 de Ley 16.320 de 01/11/92.

	14.  Moneda de la oferta
	14.
	14.1.  El Licitante deberá cotizar los precios unitarios exclusivamente en pesos uruguayos.

	15.  Validez de las ofertas
	15.
	15.1. Las ofertas serán válidas por un período de 182 días después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.
	15.2. En circunstancias excepcionales, la Administración podrá pedir a los Licitantes una prórroga del período de validez de sus ofertas por un plazo determinado.

	16. Garantía de mantenimiento de la oferta
	16.
	16.1. Como parte de la oferta, el Licitante deberá presentar una garantía de mantenimiento de la oferta por el importe que se indica en la Sección 2 – Datos de la Licitación.
	16.2. La garantía se constituirá al nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y deberá ajustarse al formulario incluido en la Sección 4 – Formularios de la Licitación, o adoptar otra forma que la Administración considere aceptable. La validez...
	16.3. Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de mantenimiento aceptable será rechazada por la Contratante. En la garantía de mantenimiento que presente una asociación o consorcio se deberá definir como "Licitante" a todos los integrantes d...
	16.4. Las garantías de mantenimiento de las ofertas que no resultarán seleccionadas serán devueltas dentro de los 28 días siguientes al vencimiento del período de validez de las ofertas establecido en cláusula 16.1.
	16.5. La garantía de mantenimiento de la oferta que resulte seleccionada será devuelta una vez que el Licitante haya adjudicado el contrato y presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato requerida.
	16.6. Podrá hacerse efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta:
	16.7. La garantía de mantenimiento de la oferta podrá presentarse hasta las 24hs anteriores a la apertura de la licitación en el domicilio de la contratante (División Notarial del M.T.O.P.) para su visto bueno quedando depositadas en el mismo, entregá...

	17. Ofertas alternativas de los Licitantes
	17.
	17.1. Los Licitantes deberán presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en los Documentos de licitación, incluido el proyecto básico indicado en la Sección 7 –De las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, si lo hubi...
	17.2. Los Licitantes que además deseen presentar variantes técnicas a lo solicitado en los Documentos de licitación, deberán presentar un proyecto completo de características técnicas no inferiores a las condiciones establecidas en los Documentos de l...
	17.3. Las ofertas que presenten desviaciones que no estén detalladas y especificadas como ofertas variantes podrán ser rechazadas. Después de efectuada la evaluación de una oferta de acuerdo a la cláusula 25 de esta sección, la Administración se reser...
	17.4. La variante de proyecto se cotizará por Precio global por la parte de obra modificada, no obstante, lo cual deberá presentarse detalle de rubros, designación correspondiente, unidad de medida, metraje, precio unitario y coeficientes de ajuste pa...
	17.5. Es de aplicación todo lo indicado en la cláusula 13.4 y subcláusulas para presentación del proyecto por parte del licitante.


	D.   Presentación de las ofertas
	18.  Formato y firma de la oferta
	18.
	18.1. Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras, salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua o contradictoria, a criterio de la Administración, se...
	18.2. La oferta se presentará formato electrónico (PDF). El Oferente preparará un original de los documentos comprendidos en la oferta de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 13.

	19.  Procedimiento para la Presentación Ofertas Electrónica
	19.
	19.1.
	19.2. Pliego de condiciones particulares
	El pliego de condiciones particulares del presente llamado está disponible en la página web de Compras Estatales.
	19.3. Solicitud de prórroga para la apertura de ofertas.
	Los interesados podrán fundadamente, a criterio de la Administración, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, hasta el séptimo día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a juicio de la ...
	La Administración podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda de los documentos de licitación de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la Administración y ...

	20. Ofertas tardías
	20.
	20.1. Vencido el plazo para presentar ofertas, no se podrá acceder al Sistema para subir su oferta, sin que ello genere ningún tipo de perjuicio a la Administración, siendo responsabilidad exclusiva de la Empresa oferente asegurarse de cumplir en los ...


	E.    evaluación de las ofertas
	21.  Confidencialidad
	21.
	21.1. La información relativa al examen, aclaración, evaluación, y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en...

	22.  Aclaración de las ofertas
	22.
	22.1. Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Comisión Asesora tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su oferta, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y ...

	23.  Examen y evaluación de las ofertas para determinar su cumplimiento
	23.
	23.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y se ajusta sustancialmente a lo solicitado en los Documentos de licitación. Se consid...
	23.2. La Comisión Asesora de Adjudicaciones recomendará la adjudicación de la oferta que: i) satisfaga todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la cláusula 4, ii) cuyo Preventivo de flujo de fondos satisfaga los límites establecidos en la...
	23.3. Cumplida la etapa precedente, la Comisión Asesora de Adjudicaciones redactará un informe donde conste lo actuado, acompañado del nombre del licitante que recomienda adjudicar y eventualmente la nómina de los Licitantes cuya oferta recomienda rec...

	24.  Comparación de las ofertas económicas
	24.
	24.1. Las ofertas económicas deberán evaluarse expresadas en la moneda de la oferta de conformidad con las disposiciones de la cláusula 14.1.
	24.2. Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el Precio evaluado de cada oferta, ajustando el precio con IVA de la oferta de la siguiente manera:
	24.3.
	24.4.   Establecido el Precio evaluado de cada una de las ofertas presentadas, la Administración realizara la comparación de las mismas ordenándolas en forma creciente.
	24.5.   En la evaluación de las ofertas, la Administración corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren en el precio:
	24.6.  La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta variante. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas variantes y otros factores que exced...
	24.7. Si el monto de comparación (monto básico con impuestos + leyes sociales + descuentos + eventuales correcciones) supera el precio máximo de adjudicación establecido en la Sección 2- Datos de la Licitación la oferta será rechazada y no computará p...
	24.8. Si el monto de comparación se encuentra por debajo de un porcentaje definido en la Sección 2-Datos de la Licitación en relación al precio medio de las ofertas de comparación incluido el presupuesto de oficina (con impuestos + con leyes sociales)...
	Sin perjuicio de lo anterior, si la oferta del posible adjudicatario resulta comprendida entre un 25% y el porcentaje definido en 24.8 en relación al precio medio de comparación de las ofertas, la Administración solicitará un aumento de la garantía de...
	24.9. El Contratante se reserva el derecho de solicitar mejora de precios, a los oferentes que presenten ofertas similares. Se considerarán ofertas similares aquellas cuyo monto de comparación no supere el 5% (cinco por ciento) de la menor oferta válida
	24.10. La Administración se reserva el derecho de utilizar los mecanismos de Negociación y Mejora de Oferta previstos en el TOCAF.

	25. Estudio del Preventivo de flujo de fondos
	25.
	25.1. Al evaluar los Preventivos de flujo de fondos (PFF), la Administración verificará (corrigiendo cualquier error de acuerdo con los criterios empleados en la cláusula 24) que se satisfagan los límites establecidos en la cláusula 12.1.
	25.2. La Administración se reserva el derecho, a efectos de poder ajustar el flujo general de egresos, de requerir la adecuación del Preventivo de flujo de fondos (PFF) y si corresponde del Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) antes de firmarse el...


	F.   Adjudicación del contrato
	26.  Criterios para la adjudicación
	26.
	26.1. Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 24, la Administración adjudicará el contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de licitación y haya sido evaluada como la de menor precio.

	27. Derecho de la Administración rechazar todas las ofertas
	27.
	27.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 28, la Administración se reserva el derecho a anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello adquie...

	28. Notificación de la adjudicación y perfeccionamiento del contrato
	28.
	28.1. Una vez adjudicada la licitación la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, sien...

	29. Condiciones complementarias para el adjudicatario
	29.
	29.1. Dentro de los 10 días de notificada la resolución de adjudicación, el Adjudicatario deberá:
	a) Depositar la garantía de fiel cumplimiento del contrato por el monto estipulado en la Sección 5 - Condiciones Generales del contrato, en las oficinas de la Administración. La garantía de cumplimiento se podrá constituir en alguna de las modalidades...
	b) Presentar en el caso de adjudicación a ofertas presentadas por asociación o grupo de varias empresas, el contrato de consorcio en las condiciones estipuladas en la cláusula 4.2 y con la obligación de su no modificación sin el previo consentimiento ...
	c) Presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el Área Fiscalización Nacional del VECA de Empresas de Obras Públicas.
	d) Demostrar fehacientemente la libre disponibilidad de los equipos comprometidos en la oferta de acuerdo con el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) ofertado o acordado en el marco de lo establecido en la cláusula 24.2.
	e) Presentar una ampliación del certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones, válido al día anterior a la adjudicación.
	29.2. El incumplimiento de alguna de las condiciones estipulada en la cláusula 29.1 por parte del Adjudicatario constituirá causa suficiente para rescindir la adjudicación y hacer efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta, en cuyo caso la Adm...

	30. Pago de anticipo y garantía

	Sección 2
	Datos de la Licitación
	Sección 3
	Cuadro de metrajes
	4. Formularios de la Licitación
	A. Formularios para la oferta
	Formulario para el resumen de la oferta del Licitante

	(los Licitantes deberán adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su propuesta)
	Resumen de oferta y variante
	Obra:
	Empresa:
	Nº identificación BPS:
	Nº identificación DGI:
	Oferta básica

	descuento: … %
	Oferta variante 1

	descuento variante: … %
	descuento variante: … % (1)
	Firma
	Formulario para la oferta del Licitante
	(en caso de existir proyecto básico del Contratante)

	Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas
	Presente

	Firma (1)
	Formulario para la oferta del Licitante
	(en caso de existir proyecto variante del Licitante)

	Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas (1)
	Presente

	Firma (2)
	Formulario para la oferta del Licitante
	(en caso de no existir proyecto básico del Contratante)

	Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas (2)
	Presente

	Firma (3)
	B.  Licitante
	1  Para Licitantes individuales o para cada integrante de una asociación o grupo
	a) Naturaleza jurídica del Licitante: [adjuntar]
	Poder otorgado a favor del firmante de la oferta: [adjuntar]
	b) Volumen total de obras de carreteras y/o puentes
	Certificados de los contratantes de las obras: [adjuntar]
	c) Experiencia en obras de naturaleza y magnitud iguales o similares a la de las obras en cuestión, como contratista principal o responsable
	Nota: 1) Los montos se indicarán en dólares estadounidenses.
	Certificados de los contratantes de las obras: [adjuntar] (1)
	e) Plan de desarrollo de los trabajos (PDT):
	Nota: 1) La antigüedad se expresa en años. 2) El estado se cataloga en nuevo, bueno o malo.
	f) Subcontratos propuestos y empresas participantes:
	g) Calificación y experiencia del personal técnico propuesto para desempeñarse en lo directamente vinculado al contrato:
	Currículos: [adjuntar]
	C.  Modelo de carta poder para la representación de la empresa
	Firmas
	D.   D. Modelo para las garantías
	Sin estos requisitos el Contratante no recibirá ninguna garantía.
	Sra. Ministra de Transporte y Obras Públicas (3)
	Presente

	Firmas (1)
	E. Formulario de Identificación del Oferente
	F. Cuadro de coeficientes para la fórmula paramétrica
	A.  Disposiciones generales
	1. Definiciones
	1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

	2. Interpretación
	2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las clá...
	2.2 Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las obras (siempre q...
	2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación:

	3. Idioma, ley aplicable y jurisdicción competente
	3.1 Cualquier documentación relacionada con el llamado deberá ser redactada y presentada en idioma español.
	3.2 En caso de que se presente documentación técnica, folletos, catálogos información complementaria, etc., en otro idioma, deberá estar acompañada de la traducción oficial al español, realizada por traductor público matriculado, la que prevalecerá en...
	3.3 Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo o...

	4. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas
	4.1 La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

	5. Decisiones del Director de Obra
	5.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación de la Administración, decidirá las cuestiones que se susciten entre la Administración y el Contratista en relación con la ejecución de las obras.

	6. Delegación de funciones
	6.1 Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá, asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

	7. Comunicaciones y órdenes de servicio
	7.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato em...
	7.2 En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obl...
	7.3 Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio la Administración podrá aplicar una multa de hasta U$S 500.

	8. Subcontratos
	8.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación de la Administración, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por escrito del mismo. La subcontratación no exonera de las obligaciones al Contratista.
	8.2 Los subcontratistas para los que se requirió aprobación de la Administración previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos sin la aprobación de la Administración, y deberán tener antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

	9. Otros contratistas
	9.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con la Administración, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se indicarán en cada ...
	9.2 El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse modificaciones a lo expresado en esa Sección, la Administración notificará al contratista la modifi...

	10. Personal
	10.1 El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir los requisitos establecidos en la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, el que se encargará en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se plant...
	10.2 Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de cará...
	10.3 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la deb...
	10.4 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de...
	10.5 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas...
	10.6 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.
	10.7 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Pat...
	10.8 La Administración, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen estar al día con e...
	10.9 La Administración podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa. (Decreto 475/005 de 14 de noviembre de 2005).
	10.10 Si la Administración considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspeccion...

	11. Riesgos de la Administración
	12. Riesgos del Contratista
	12.1 Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de emisión del certificado de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la en...

	13. Responsabilidad por Daños y Seguros
	13.1 El Contratista será responsable de:
	 la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras
	13.2 los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u ot...
	13.3 El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra la Administración por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la cláusula anterior.
	13.4 Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción defini...
	13.5 El certificado de seguro deberá ser presentado en la División Notarial del MTOP para su control, en donde quedará depositado.
	13.6 Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, constituirá un incumplimiento contractual, sin perjuicio de que la Administración pueda contratar el seguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las prima...
	13.7 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Administración.
	13.8 La intención de prorrogar el plazo debe ser comunicada a la empresa aseguradora al momento de contratar la póliza, dentro de los plazos estipulados con la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario.

	14. Informes de investigación de la zona de las obras
	14.1 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del emplazamiento, i...
	14.2 La Administración proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter meramente informa...

	15. Consultas acerca de los Datos del contrato
	15.1 La Administración responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

	16.  Obras provisionales
	16.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si cumplen con las especificaciones y los planos.
	16.2 El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales.
	16.3 La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales.
	16.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de las obras provisionales.
	16.5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el Director de Obra.

	17. Construcción de las obras por el Contratista
	17.1 El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las especificaciones y los planos.
	17.2 Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguna de las piezas del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que el p...

	18. Terminación de las obras en la fecha prevista
	18.1 El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 28 días a partir de la fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentad...

	19. Descubrimientos
	19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad de la Administración. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del descubrim...

	20. Posesión de la zona de las obras
	20.1 La Administración entregará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la posesión de alguna parte ...
	20.2 La Administración suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para taller...

	21. Acceso a la zona de las obras
	21.1 El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

	22. Instrucciones
	22.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se ajusten al contrato y la ley aplicable.


	B.    Control de plazos
	23. Programa
	23.1 Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la adjudicación, se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades...
	23.2 Estos documentos deberán ser aprobados por la Administración y pasarán a formar parte del contrato.
	23.3 El replanteo deberá realizarse dentro de los 56 días a partir de la fecha de notificación al Contratista de la adjudicación. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo y pondrá a disposición del Direc...
	23.4 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

	24. Prórroga de la fecha prevista de terminación
	24.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, ...
	24.2 En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este contrato.
	24.3 La Administración no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora.
	24.4 Si la Administración acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente man...


	C.    Control de calidad
	25. Identificación de defectos
	25.1 El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un ...

	26. Materiales
	26.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado al respecto en la Sección 7 –De las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido pre...
	26.2 El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 28 días para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos ...
	26.3 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones ...
	26.4 Si el Director de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba ...

	27. Corrección de defectos
	27.1 El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período ejecución de la obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se e...
	27.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra.
	27.3 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y se descontarán de los certificados de obra, de la garantía de fiel ...


	D.   Control de costos
	28. Cuadro de metrajes
	28.1 El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.
	28.2 El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 13 de la Sección 1- Instrucciones a los Licitantes.
	28.3 Si la Administración lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro de metrajes.

	29. Modificación de los metrajes
	29.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20...
	29.2 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del contrato ...
	29.3 Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a ...
	29.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas redu...
	29.5 Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna.
	29.6 En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relación al 25% del importe del contrato. En estos casos le serán también abonados los ...
	29.7 Cuando la Administración solicite una cotización para la ejecución de una modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si la Administración así lo hubiera determinado...
	29.8 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Administración podrá ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista.
	29.9 Si la Administración decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la modificación se considerará como un evento compensable.
	29.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

	30. Certificados de pago
	30.1 Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración.
	30.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.
	30.3 En caso que corresponda, se efectuará una retención sobre los rubros y en los respectivos porcentajes establecidos en la Sección 6 – Condiciones especiales del contrato.
	30.4  La devolución de los rubros con retención responderá al porcentaje escalonado de acuerdo los resultados obtenidos de Rugosidad, establecidos en la Sección 7 – De las condiciones particulares y especificaciones técnicas, al momento de la recepció...

	31. Pagos
	31.1 Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por la Administración a través del SIIF, dentro de los sesenta días calendario subsiguientes a la presentación de la factura debidamente conformada por la Dirección de Obra.
	31.2 Una vez elaborado el certificado de obra la Administración, entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presen...
	31.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Administración esa intención. D...
	31.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.
	31.5 La Administración no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.
	31.6 La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por la Administración.

	32. Eventos compensables
	32.1 Se consideran eventos compensables cuando:
	32.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se prolongará la fecha de terminación
	32.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses de la Administración se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Dire...

	33. Impuestos
	33.1 Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del contrato, la Ad...

	34. Moneda de pago
	34.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.

	35. Ajuste de precios
	35.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.
	35.2 Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.
	35.3 El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
	35.4 Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a...
	35.5 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variacion...
	35.6 En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el c...

	36. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos
	36.1 Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, según el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, la Administración podrá aplicar las sanciones ...
	36.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminucion...
	36.3 Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al...
	36.4 Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, la Administración corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado ...
	36.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o ...
	36.6 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de hasta US$ 300 diarios

	37.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato
	37.1 El Contratista deberá constituir dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la garantía de fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto equivalente al 5 % del monto adjudicado, que s...
	37.2 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u ocultos, actuales o eventuales, la Administración podrá requerir al Contratista la ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por co...
	37.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de cumplimiento a las condiciones contractuales o haya sido declarado judicialmente en concurso.

	38. Trabajos por día
	38.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de...
	38.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 días de hab...
	38.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido debidamente firmados.

	39. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria
	39.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos de responsabilida...
	39.2 Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por la Administración, la misma, tendrá derecho a realizar dichos trabajos con sus propios obreros o con otro contratista. La Administración tendrá derecho a recuperar del...
	39.3 Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que éste debería haber realizado a su cargo, la Administración podrá, independientemente de lo expresado en 39.2 deducir adicionalmente de los pagos que se adeudaran ...


	E.    Término del contrato
	40. Terminación de las obras
	40.1 El Contratista solicitará a la Administración la Recepción Provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas.

	41. Recepción provisoria de las obras
	41.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista propondrá su recepción provisoria, el cual, si no tiene observación que hacer labrará el acta de inspección previa a la recepción provisoria d...
	41.2 En caso que corresponda, previo a la recepción provisoria de las obras, se realizará la devolución de los rubros con retención según lo establecido en la Sección 7 – De las condiciones particulares y especificaciones técnicas, “Requisitos del pro...
	41.3 De constatarse por parte de la Administración que se ha cumplido con los estándares requeridos para la recepción provisoria se labrará el acta de inspección previa a la recepción de las misma
	41.4 A partir de la recepción provisoria total de las mismas comenzará a computarse el período de responsabilidad por defectos que será según lo establecido en Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato.
	41.5 Cuando las obras finalicen con anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo el pla...
	41.6 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo a lo estipulado por el pliego, se hará constar así en el acta, dando el Director de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados, q...
	41.7 La Administración podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima es la ...
	41.8 A la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista manifestará que no tiene nada que reclamar respecto a la misma.

	42. Recepción definitiva de las obras
	42.1 Finalizado el último de los períodos de responsabilidad por defectos de las obras, y si se encontraran las mismas en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, podrá la Administración declararlas recibidas con carácter definitivo t...
	42.2 De constatarse por parte de la Administración que no se cumplen los estándares requeridos para la recepción se hará constar así en un acta, dando el Director de Obra al Contratista en la misma un plazo máximo para subsanar los defectos observados...
	42.3 Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan para la recepción provisoria.
	42.4 Luego de labrada el acta de inspección previa a la recepción definitiva total de las obras, la Administración podrá declarar el contrato recibido con carácter definitivo total.
	42.5 Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 del Código Civil.

	43. Planos finales, memorias y manuales de operación y mantenimiento
	43.1 El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En caso que no se propor...
	43.2 Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnét...

	44. Rescisión del contrato
	44.1 La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.
	44.2 El Contrato podrá rescindirse:
	a) Por mutuo acuerdo de las partes.
	44.3 Asimismo, la Administración o el Contratista podrán solicitar la rescisión del contrato si una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.
	44.4 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no se limitarán a los siguientes:
	44.5 Cuando el incumplimiento de Contratista fuera por una causa diferente a las indicadas en la cláusula la Administración deberá determinar de acuerdo a principios de razonabilidad si el incumplimiento es grave o no.
	44.6 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de contrato ...
	44.7 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la comunicación al RNEOP.
	44.8 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
	44.9 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus causahabient...
	44.10 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas a juicio de la Administración, éste podrá rescindir el contrato.

	45. Pagos posteriores a la rescisión del contrato
	45.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo por l...
	45.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia de la Administración o por incumplimiento grave del contrato por la Administración, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por...

	46. Propiedad de los bienes y las obras
	46.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras provisionales y las obras se considerarán de propiedad de la Administración si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.

	47. Liberación de obligaciones por frustración del contrato
	47.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control de la Administración o del Contratista, la Administración le certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal cas...
	47.2 Fuerza mayor. En cualquier situación prevista en este pliego, constituye fuerza mayor un evento imprevisto, inevitable o imprevisible y que no se puede resistir, que haga imposible el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Se entende...


	F.    Condiciones complementarias del contrato
	48. Cesiones
	48.1 Las cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al ...
	48.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.
	48.3 La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito de la Administración.
	48.4 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente.

	49. Derechos de patente y derechos a pagar
	49.1 El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maq...

	50. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra
	50.1 Movilización
	50.2 Gestión Ambiental
	50.3 Señalización de obra
	Estos trabajos se cotizarán en el rubro 382 “Señalización de Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si el rubro Señalización...
	Únicamente a los efectos de la comparación de ofertas, el porcentaje omitido en este rubro (el total o su diferencia) se sumará a la oferta.

	51. Acopios y anticipo por acopios
	51.1 El Contratista tendrá derecho a que se le adelante el importe de los materiales que acopien en las condiciones que se establecen a continuación, que sean necesarios para la ejecución de las obras, y destinados a quedar definitivamente incorporado...
	51.2 La Administración podrá autorizar para cada obra la realización de anticipos por acopios debidamente garantizados.
	51.3 Los materiales cuyo acopio se podrá realizar serán: agregados pétreos para hormigones y tratamientos bituminosos, alambres, piques y postes para alambrados, acero para estructuras. La Administración de conformidad con el Contratista podrá ampliar...
	51.4 Para el acopio de agregados pétreos rigen las siguientes condiciones: previo a la liquidación del acopio se verificará que dichos materiales son aptos para el uso a que están destinados, para lo cual deberán ser realizados los ensayos establecido...

	52. Examen de la obra antes de cubrirla
	52.1 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible, así como in...

	53. Operación de descubrir y de hacer aberturas
	53.1 El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de la misma...

	54. Muestras y ensayos
	54.1 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 56 necesarios para ...
	54.2 Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que permita...
	54.3 El estudio deberá indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por la Administración. Previo a su utilización el Contratista deberá ...

	55. Suministro de materiales asfálticos
	55.1 Muestras y ensayos

	56. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra
	56.1 El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y el perso...
	56.2 El Contratista proporcionará el número de peones de laboratorio indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
	56.3 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección.
	56.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una multa de hasta U$S300 por día.

	57. Suministro de locomoción para la Inspección de obra
	57.1 El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino e...
	57.2 Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de la cual quedarán en poder del Contratista.
	57.3 Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, frenos ABS, doble airbag, control electrónico...
	57.4 Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará la Administración que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra.
	57.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del Contratista.
	57.6 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y por vehículo.
	57.7 El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: Automóvil sin chofer...
	57.8 La Administración se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

	58. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra
	58.1 El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, desde la iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para el personal de Inspección de obra que deba s...
	58.2 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por alojamiento.
	58.3 El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: Alojamiento...
	58.4 La Administración se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra ...

	59. Alimentación
	59.1 El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras, según lo establecido en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato
	59.2  El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. El c...
	59.3 El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”, que se cotizará de acuerdo al valor fijado por la DNV División Construcciones vigente tres días hábiles antes de la apertura de la propuesta.
	59.4 El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado.
	59.5 La Administración se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de la obra y sus respec...

	60. Carteles en obra
	60.1 El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, con letras y logoti...
	60.2 Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la recepción definitiva de la obra.
	60.3 Los mismos se instalarán a una distancia mínima de 12 m desde el borde de calzada, y a una distancia mínima de 3 m de pie de talud.
	60.4 A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el siguiente agregado:
	60.5 El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.
	60.6 La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta U$S 100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel.
	60.7 No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas normas, sin la aprobación escrita de la Administración.

	61. Mantenimiento del tránsito
	61.1 El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la existen...
	61.2 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá habilitarse ...
	61.3 Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsab...
	61.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día.

	62. Circulación Vial
	62.1 El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

	63. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales
	63.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por la Administración.
	63.2 A los efectos de la emisión de los certificados mensuales, queda sin efecto lo establecido en el literal E del Convenio entre la DNV y el BPS de 29 de marzo de 1996, sustituyéndose por el siguiente: “Luego de presentadas las planillas ante el BPS...
	63.3 El Contratista tiene como plazo final para el envío por e-mail a la División Programación de la Dirección Nacional de Vialidad (dnv.nominasobraspresupuestales@mtop.gub.uy), hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el B...
	63.4 Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.N.V., para aprobación (etiquetas), hasta el 5  día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.
	63.5 En caso de superarse el monto tope de leyes sociales calculado según lo establecido en la cláusula 24.2 literal c) Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas...
	63.6 Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Administración.
	63.7 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los siguientes certificados.
	63.8 El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para la Administración por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.
	63.9 A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto ca...
	63.10 Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.


	Sección 6
	Condiciones Especiales del Contrato
	6. Materiales
	Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado al respecto.  El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas aplicables, p...
	El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 28 días para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos serán...
	Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones estab...

	7. Corrección de defectos
	El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período ejecución de la obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se extien...
	Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra.
	Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y se descontarán de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumpl...
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