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Documentos que rigen esta contratacion

e Pliego Unico de bases y condiciones generales para los contratos de obra
publica

e Presente pliego de condiciones particulares

e TOCAF

e Enmiendas y aclaraciones que se efectien por la Intendencia Departamental de
Rocha mediante aviso escrito durante el plazo de llamado a licitacidn.

e Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de la apertura de la licitacién
e Propuesta formulada por el oferente

e Anexos

Pliego de Condiciones Particulares
Disposiciones Generales

La contratacién de las obras se realizara al amparo del articulo 45 del Texto Ordenado
de Contabilidad y Administracion Financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, se utilizara para la presente licitacion el Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica exceptuando lo
dispuesto en los articulos: 10.1b), 11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47 y 48.1.

Glosario

A los efectos del presente procedimiento, adicionalmente a los términos enumerados
en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, se definen los siguientes términos:

Direccidon de obra: La direccidén de obra tiene por objeto principal controlar que el
Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la
documentacién contractual. El Director de Obras es la persona autorizada por el
Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito al
Contratista y en la aprobacidn de la certificacion de los pagos.

Especificaciones técnicas particulares: son las especificaciones de las Obras incluidas
en el pliego de condiciones de la licitacion en cuestion.

Directivas Técnicas de la Direccion de Obra: cualquier modificacion o adicion indicada
por el Director de Obra.

Orden de Servicio: Las érdenes de servicios que emita la Direccién de Obras serdn por
escrito y estaran fechadas, numeradas y firmadas, y tendran caracter obligatorio para
el contratista y subcontratista.
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Objeto de la Contratacidn.

La presente licitacion tiene por objeto la ejecucion de obras de aplicacién de Slurry
Seal en distintas calles de La Paloma, Rocha.

Las ofertas deberan ajustarse sustancialmente a la descripcion del objeto requerido,
teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.

Aclaraciones de los Pliegos

Se podran solicitar aclaraciones hasta el 21-03-2022 Las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones seran enviadas como fecha limite el 24-03-2022

Las consultas y/o aclaraciones en forma escrita que tengan que ver con el presente

pliego, seran dirigidas al correo electrdnico licitacionesnotarial@rocha.qgub.uy . Las
respuestas seran publicadas para conocimiento de todos los oferentes.

Solicitud de prérroga de apertura de ofertas

Las solicitudes de prorroga serdn recibidas hasta el 21-03-2022
6 Adquisicion del Pliego

Intendencia Departamental de Rocha; Asesoria Notarial, calle Gral. Artigas 176, ciudad
de Rocha.
Valor: $ 2.500 pesos uruguayos dos mil quinientos.

Presentacion, confidencialidad y apertura de ofertas

6.1 Presentacion

No se habilita la presentacién de ofertas en forma electrénica.

Los proponentes deberdn presentar 1 (un) original y 1 (una) copia en papel, ademas de
1 (una) copia en formato no editable en pendrive (soporte digital) de todos los
documentos que componen su oferta. También deberan incluir en el soporte digital su
oferta econémica en planilla de calculo (excel, open office o similar).

Cada una de las copias debe de ser una fiel copia de la oferta original, teniendo todos y
cada uno de los documentos que alli se presentan.

El sobre con la oferta contendrad la informacion solicitada en el presente pliego,
incluyendo:

e Descripcion general de método de trabajo y cronograma fisico de acuerdo al
Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares.

e Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de
Condiciones de acuerdo al detalle especificado.
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Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccidén del Contratante es:
Gral. Artigas 176 de la Ciudad de Rocha, Asesoria Notarial, Intendencia de Rocha
indicada en el Llamado a Licitacién Abreviada N° 6-2022:

Atencién: Asesoria Notarial;

Direccidn: Gral. Artigas 176;

Numero del Piso/ Oficina: Asesoria Notarial;
Ciudad y Cddigo postal: Rocha CP 27000;

Pais: Uruguay
6.2 Confidencialidad

Cuando los oferentes incluyan informacidn considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 numeral 1) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacién
Puablica de 17 de octubre de 2008, la misma deberd ser presentada indicando
expresamente tal caracter y en archivo separado a la parte publica de su oferta.

La clasificacion de la documentacidon en cardcter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracién podra descalificar la oferta o tomar
las medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en
caracter confidencial no redne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios:

a) Se considera informacion confidencial:

e |ainformacidn relativa a sus clientes,

e l|a que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

e la que refiera al patrimonio del oferente,

e la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable, juridico
o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para un
competidor,

e l|a que esté amparada en una cldusula contractual de confidencialidad, y

e aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a
la Informacidn Publica (Ley N2 18.381), y demds normas concordantes y
complementarias.

b) No se considera informacién confidencial:
e larelativa a los precios,
e ladescripcion de bienes y servicios ofertados, y
e |as condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran
divulgados a los restantes oferentes. El caracter de confidencialidad otorgado a la
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informacién presentada, no serda de aplicacidn para el Tribunal de Cuentas ni para
otras entidades publicas que deban participar en el presente proceso de contratacion a
fin de cumplir con sus respectivos cometidos.

El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial
de la informacidn confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30
del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente,
este ultimo, si correspondiere, deberd recabar el consentimiento de los titulares de los
mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Proteccion de Datos Personales y
Accién de Habeas Data N2 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y
complementarias. Asimismo, se debera informar a los titulares de los datos personales
qgue se incluyen en la oferta, de los derechos reconocidos por el articulo 13 de la
mencionada Ley.

6.3 Apertura

La apertura de las Ofertas tendrd lugar en la Asesoria Notarial de la Intendencia de
Rocha, Gral. Artigas 176, Rocha.

Fecha: 29 marzo de 2022 Hora: 16:30
Requisitos para la presentacion de las Ofertas

7.1 Requisitos previos a la presentacion de la oferta.

a) El oferente deberd estar registrado en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/2013
de 21 de mayo de 2013, obligatorio para empresas nacionales y extranjeras. A
efectos de la presentacién de oferta, se admitiran oferentes en estado ACTIVO, EN
INGRESO y EN INGRESO (SIIF).

b) El oferente deberd presentar el Certificado del Registro Nacional de Empresas de
Obra Publica del MTOP, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 208/2009 de 4
de mayo de 2009 (obligatorio para empresas nacionales como extranjeras).

Oferentes Elegibles y practicas prohibidas

8.1 Oferentes elegibles

Un Oferente no deberd tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflicto de interés serdn descalificados. Se considerara que
los Oferentes tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de
licitacion si ellos:

a) estdn o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestaciéon de servicios de consultoria para la preparacién del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizardn en la licitaciéon
para la adquisicion de los bienes objeto de este pliego; o
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b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, esto no
limita la participacidn de subcontratistas en mas de una oferta

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su
continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

8.2 Practicas prohibidas
Ver Anexo | Practicas prohibidas.
Documentos a presentar por los oferentes
9.1 Antecedentes del Oferente:

e Antecedentes técnicos

Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en el Anexo |V. Especificaciones
Técnicas Particulares.

Sin perjuicio de lo solicitado, la Administracion podrd solicitar a los oferentes
ampliacion de la informacién proporcionada que considere necesaria para la
evaluacion de las ofertas.

e Antecedentes financieros

En lo que respecta a los antecedentes financieros, sera excluyente que del Certificado
habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas Publicas, surja un VECA libre
igual o mayor al monto de la oferta, excluidos los montos correspondientes a aportes a
la seguridad social y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

e Declaracion jurada de litigios o laudos arbitrales

Los oferentes deberdn presentar una declaracién jurada conteniendo detalle litigios o
laudos arbitrales presentes o habidos durante los ultimos tres (3) afos, en los cuales el
Oferente estuvo o esta involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y
los resultados.

Sin perjuicio de lo solicitado, la Administracién podra solicitar a los oferentes
ampliacion de la informacién proporcionada que considere necesaria para la
evaluacidn de las ofertas.

9.2 Limite maximo de subcontratos

No se admite la participaciéon de subcontratos.
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Precio y Cotizacién
La cotizacién sera por precio unitario.
La moneda de cotizacién, comparacién de ofertas y pago serd Pesos Uruguayos.

Serdn de cargo, cuenta y responsabilidad de la empresa oferente los gastos
correspondientes a seguridad social del personal afectado a la misma, seguros y los
gue por cualquier otro concepto tengan que ver con el servicio licitado, asi como los
dafos que se ocasionen a terceros durante el cumplimiento del mismo.

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de sesenta (60)
dias a contar del siguiente a la apertura de licitacion, a menos que, antes de expirar
dicho plazo, la IDR ya se hubiera expedido respecto a ellas.

Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberdn identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los
gue se calcularan los aportes al Banco de Previsidn Social por leyes sociales, aplicando
el porcentaje vigente (72,76 %) del aporte unificado de la construccion (Decreto
108/2020 de 24/03/2020), siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan
por este concepto.

Por concepto de Leyes Sociales, el presupuesto de oficina son: S 1.218.240,00 (pesos
uruguayos un millén doscientos dieciocho mil doscientos cuarenta).

Resultard requisito indispensable que, por lo menos, tanto el 50% (cincuenta por
ciento) de la mano de obra contratada para la obra, como el 75% (setenta y cinco por
ciento) de la mano de obra no especializada de la obra, sean personas residentes de la
localidad objeto de la Licitacion, pudiendo la Intendencia de Rocha, por medio de su
Director de Obra, solicitar constancia de domicilio y/o credencial civica de dicho
personal.

Los aportes por concepto de leyes sociales que superen el tope establecido en el
contrato se descontardn de los créditos que tuviera el contratista.

Discrepancias

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio que no modifique el precio total que figura en letras en el
formulario de oferta, el cual no se podra modificar. En ese caso se realizard un
prorrateo proporcional.

De verificarse discrepancias entre los recaudos escritos, graficos y/o la lista de
cantidades se tendrd por valido el sentido mds favorable al Contratante, siempre que
con ello no configure un absurdo para el proyecto; quedando la definicidon en todos los
casos a cargo de la Direccién de Obra y el contratante.
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Actualizacion de precios

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios:

Se aplicard la siguiente formula paramétrica de actualizaciéon de costo, en donde los
grupos de rubros se referirdn a los del pliego de vialidad.

Cada rubro corresponde al grupo de rubro de vialidad de acuerdo a lo indicado en el
“Anexo Il. Formulario de Oferta”.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P=P xK,
en cuya formula:
Ka =coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po =liquidacién a precios de licitacidn de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

K, :jxi+v>< e +m><£+a’><2
Jo vo Mo Do
en la que:
Ka= subindice que caracteriza un grupo de rubros
j= porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra
J= importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segln zona a la cual pertenezca la obra,

de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV al mes de
ejecuciodn de los trabajos.

JO= importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, segun zona a la cual pertenezca la obra,
de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV vigente al
ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

V= porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los
otros grupos.

CV = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecucién de
la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de Precios publicado por
la DNV.

CVo = Indice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al tltimo dia habil
del mes anterior a la fecha de la Licitacidén, de acuerdo a lo indicado en el Boletin de
Precios publicado por la DNV.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.

M

M_s, G

MO QO}'I

gn= porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales

correspondiente al grupo de rubros.

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecucién de la obra que se liquida
segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV para el mes de
ejecucidn de la obra que se liquida.
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Qno = costo unitario del mismo material n vigente al Ultimo dia habil del mes anterior
a la fecha de la Licitacidon segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la
DNV para el mes de ejecucién de la obra que se liquida.

d= porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacidon vy
reparacion de equipos
D'= Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV

para el mes de ejecucién de la obra que se liquida.
D'o = Coeficiente D', segun lo indicado en el Boletin de Precios publicado por la DNV
vigente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de la Licitacion.

Ajuste de Leyes Sociales

Las Leyes Sociales ofertadas se ajustaran considerando como fecha base de ajuste la
apertura de la Licitacion y segun el coeficiente de traslacién de precios (T) del Laudo
del Grupo 9 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Sub-Grupos 01 Industria de la Construccion y Actividades Complementarias.

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha
prevista de terminacion definida en el contrato y corregida segun los eventos
compensables que corresponda, el ajuste de precios sera el que resulte menor entre
el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha
prevista de terminacidn y al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

Evaluacion

Las ofertas seran evaluadas de acuerdo a los siguientes factores:
1. Precio 80%

Precio oferta mas bajo / Precio de la oferta evaluada x 80% = Porcentaje obtenido por
precio

El precio que serd utilizado en el proceso de evaluacién y comparaciéon de ofertas, sera
aquel precio que resulta de multiplicar las cantidades indicadas en el cuadro de
metrajes por los precios unitarios incluido el IVA y las Leyes Sociales cotizados en el
Anexo Il. Formulario de Oferta.

2. Antecedentes en obras de aplicacion de slurry seal 20%

Se otorgara 20% (100% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que
presente 160.000m?’ de slurry seal aplicado o més.

Se otorgara 15% (75% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que
presente 120.000m?’ de slurry seal aplicado o més.

Se otorgara 10% (50% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que
presente 80.000m’ de slurry seal aplicado o mas.

Se otorgard 5% (25% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que
presente 40.000m? de slurry seal aplicado o mas.

Se otorgard 0% (0% del factor correspondiente a antecedentes) a la oferta que
presente menos de 40.000m? de slurry seal aplicado.
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Los antecedentes se consideraran siempre que se ajuste al formato solicitado en
Anexo IV. Especificaciones Técnicas Particulares; sélo se computaran los antecedentes
gue sean demostrables y de los cuales se presenten referencias (obra, cliente,
metrajes, técnico responsable y teléfono), que avalen la buena ejecucién de los
trabajos.

Adjudicacion

Se adjudicara a la oferta mds conveniente en cuanto al puntaje total calculado segun
se indica en la cldusula anterior, siempre gue cumpla con los requisitos solicitados en
el Pliego v otros gue figuren en los documentos de licitacion.

En caso que la oferta de mayor puntaje no cumpla con los requisitos se deberd
examinar los requisitos del oferente cuyo puntaje ocupe el segundo lugar y asi
sucesivamente hasta que pueda realizarse la adjudicacién.

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las Ofertas, el Contratante
tendrd la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaraciéon y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitard, ofrecera ni
permitird ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las
gue sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que el
Contratante haya descubierto durante la evaluacién de las Ofertas.

Si el Director de Obras lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de
los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

La falta de coherencia, a juicio del contratante, constatada mediante la documentacién
indicada, entre el precio global ofertado y el detalle de actividades, metrajes y precios
unitarios, el plazo de obra, el plan de trabajo, el cronograma financiero y el equipo
técnico propuesto dara lugar al rechazo de la oferta.

Una vez firme la resolucién de adjudicacion, la adjudicataria suscribira un contrato con
la Administracion (Anexo Il).

El adjudicatario sera notificado y debera concurrir a firmar el contrato dentro del plazo
de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la notificacion que a tales efectos realice
Asesoria Notarial.

La no concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar la garantia
de fiel cumplimiento de contrato o al acto de la firma del contrato, dard mérito para
revocar la adjudicacién, salvo la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que
deberd ser debidamente acreditado en forma, a juicio de la Intendencia.

La Administracién no tendra en cuenta a aquellas empresas que tengan antecedentes
de incumplimientos en el VECA, ni tampoco aquellos que tengan litigios con
administraciones publicas relacionados con algun tipo de incumplimiento.
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Garantia de fiel cumplimiento del contrato y refuerzo de garantia

16.1. Garantia de fiel cumplimiento

Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitacion abreviada, el
adjudicatario debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato,
equivalente al 5% del monto de la contratacion, en forma previa a la firma del mismo.
Dicha garantia deberd garantizarse mediante garantia bancaria extendida a primer
requerimiento, depdsito efectivo, bonos del tesoro o pdliza de seguros.

16.2. Refuerzo de garantia

Se retendrd de los pagos el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantia de buena
ejecucion.

Dicha retencidén se practicara sobre el precio bésico y ajuste paramétrico en todos los
certificados incluidos los de trabajos extraordinarios.

Dichas retenciones deberan sustituirse mediante:

a. Fianza o aval de un banco establecido en el pais del Contratante.

b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la
Administracion.

c. Podliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la
Republica Oriental del Uruguay.

d. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en dodlares
estadounidenses.

En los casos a, b, y c la garantia respectiva se establecera en délares estadounidenses.

En todos los casos a los efectos de la conversiéon de moneda para el calculo del importe
de la garantia se tomard el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del
BCU para operaciones interbancarias en moneda extranjera el dia anterior al de la
constitucién de la garantia.

Seguro de Obra

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;

b) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) relacionada con el Contrato, y

c) lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Directorio de Obras, para su aprobacidn, las pdlizas y
los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
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contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dainos o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados exigidos, el Contratante
podrd contratar los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado el
Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda
del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobaciéon del Director de
Obras.

El contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentacién
vigente, pero incluirda como minimo, los siguientes seguros:

Seguros contra daios a terceros

El Contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de
la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Director de
Obra y los integrantes de la Direccion de Obras, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la Zona de Obras, se considerardn como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

Seguros contra accidentes de trabajo

El contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente. El Contratista sera responsable de que sus
Subcontratistas también cumplan esta obligacidn.

El contratista mantendra indemne al Contratante y al Director de Obra frente a todos
los recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudiera ejercer
en este sentido.

El Contratista cumplird, ademas, con lo establecido por la legislacién y reglamentacién
aplicable en su pais de origen en lo que respecta a su personal extranjero trabajando

en el pais del Contratante.

Seguros contra los riesgos en la Zona de Obras

El contratista suscribird, en conformidad con la reglamentacién aplicable, un seguro
contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendra las garantias mas
amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los
bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
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concepcidn, del material de construccion o de la realizacién. Este seguro también
deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales.

Suscripcién v presentaciéon de pdlizas

Los seguros obligatorios y como minimo, los seguros que figuran anteriormente,
deberdn ser presentados por el Contratista para la aprobacién del Director de Obra y
ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer
vigentes hasta la recepcidn provisoria de las obras objeto del Contrato.

El seguro contra los riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente hasta la
recepcion definitiva de las mismas. Todas estas pdlizas contendrdn una disposicidon que
subordina su cancelacion a un aviso previo de la compania de seguros al Contratante
de las Obras.

Control de calidad y normalizacién

El Contratista debera suministrar el equipo de laboratorio o los servicios tercerizados
gue correspondan necesario para realizar el control de calidad de la obra, segun lo
dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir
con lo solicitado, deberd abonar una multa de 0.3 % del valor total del contrato por dia
de retraso en el cumplimiento hasta un maximo de 3.0 %.

El Contratista deberd realizar el control de calidad de los trabajos, segun lo dispuesto
en las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con el
mismo, el Director de Obra podra solicitar la retencion del Certificado mensual. Dicha

retencion serd del 100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control
de calidad.

Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo IV de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Plan de trabajo

La empresa debera presentar un cronograma de avance fisico mensual, discriminado
por rubro para la aprobacion del Director de Obra dentro de 5 (cinco) dias a partir de la
suscripcion del contrato o notificacién de resoluciéon (tomando la fecha mas tardia) y
antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion
podra solicitar la recision del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de
cumplimiento.

Equipos
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El Contratista deberd disponer en la obra equipo especifico para la fabricacion de
Slurry Seal, y bandeja esparcidora, debiendo presentar en la propuesta las
especificaciones del equipo propuesto.

Locomocidon y Teléfono

El contratista deberd suministrar 1 (uno) vehiculo modelo superior al afio 2020, sin
chofer para uso del personal que el Director de Obra indique sin limitaciones de
horario y con destino el contralor de la obra.

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de replanteo de la
obra o Acta de Inicio de Obras hasta la recepcidn provisoria. Tendran una potencia
minima de 80 (ochenta) HP con capacidad minima para 4 personas.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente vy
seguro completo o de todo riesgo, funcionamiento, mantenimiento del vehiculo y el
combustible. En caso de interrumpirse momentaneamente el suministro del vehiculo
por cualquier causa, serd sustituido, sin que esto genere ningln costo para la
administracidn, por otro de caracteristicas no inferiores mientras dure la anomalia. La
demora en la entrega inicial o en sustitucién, se penara con una multa de 10 UR (diez
Unidades Reajustables) por dia.

El vehiculo estard disponible hasta la recepcidn provisoria.

Preventivo de Flujo de Fondos

La empresa debera presentar un cronograma de avance financiero mensual,
discriminado por rubro para la aprobacién del Director de Obra dentro de cinco (5)
dias a partir de la suscripciéon del contrato o notificacién de resolucién (tomando la
fecha mas tardia) y antes de la firma del Acta de Inicio.

Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administracion
podra solicitar la recisién del contrato unilateralmente con pérdida de la garantia de
cumplimiento

Computo de plazos de obra

Se entenderd por dias calendarios laborales para la construccién, la jornada laboral de
44 horas semanales de lunes a sdbado. Los dias no laborables seran: los cinco feriados
no laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Dia de la Construccién), el 2 de
noviembre y los dos periodos de licencia de la construccion vigentes.

Acta de Inicio

La fecha del Acta de Inicio no podra exceder los 20 (veinte) dias posteriores a la
notificacién para firmar el acta de inicio.

Plazos de ejecucion de la obra
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El plazo previsto de terminacién es: 2 meses desde la firma del Acta de Inicio.

Prorroga de plazo

Los siguientes eventos compensables no generaran variaciones de precio:

e Los dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los
meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias de trabajo durante los
meses restantes del afio. Se restaran del total de dias indicados para cada mes
las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el
transcurso de ese mes.

e Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento de
plazos segun el siguiente detalle:

o Cuando se produzca un paro de mds de 5 hs de duracién, se aumentara el
plazo de obra en 1 dia.

o Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracién, se aumentara
el plazo de obra en medio dia.

e En el caso de que la licencia ordinaria de la construccion se lleve a cabo dentro
del plazo de la obra, este se aumentara en la misma cantidad de dias que
correspondan a la mencionada licencia, de acuerdo a lo publicado por el MTSS.

e Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables,
imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

En caso de atrasos en el cronograma fisico-financiero, se podra afectar al contratista
una multa por dia de atraso del 3 por mil del precio del Contrato ajustado al mes
correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un maximo del
10 % del precio del Contrato.

Ordenes de Servicio

Toda orden, comunicacidon o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro
llevado a tales efectos por la Direccion de Obras en orden correlativo de fechas.

Las respuestas, comentarios o reservas del contratista a las érdenes de servicios, solo
tendran validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no
superior a los siguientes cinco dias habiles.

El contratista acatara estrictamente las d6rdenes de servicio aun aunque hubiere
expresado reservas sobre ellas. La Direccion de Obras las considerara y se expedira
dentro de los 5 dias habiles siguientes.

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se
considerara aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no le serdn admitidas
reclamaciones ulteriores por tal concepto.
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Las 6rdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan
enviarse, Unicamente, a la empresa contratista.

Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

Aplica lo dispuesto en el Pliego General, funcionarios de la Administracién y de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los
centros de produccion, hasta inclusive efectuar ensayos, los que serdn vinculantes para
el contratista, todas las veces que se estime conveniente, obligdndose a otorgar las
facilidades necesarias

Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la siguiente lista:

Un Profesional Ingeniero Civil como Técnico residente de obra.

Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior
a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor a 5 afos.

Se requerira la presencia en obra del Técnico Residente minimo 3 dias por semana y
todas las veces que la Direccidn o la Supervisién de obra lo dispongan.

Un Profesional Ingeniero Civil como Representante Técnico.

Demostrar que ha participado en al menos 4 obras de magnitud igual o superior a las
obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesién mayor a 7
afos.

El Representante Técnico deberda presentarse en la obra, todas las veces que la
Direccidn o la Supervision de obra lo requieran.

Un Capataz de Obra:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras
similares a las obras motivo de esta licitacion.

Se requerira que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los dias en los
cuales exista actividad en la misma.

Un Idéneo en Topografia:

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 2 (dos) obras
similares a las obras motivo de esta licitacién.

Se requerira la presencia en obra del Topégrafo todas las veces que la Direccion o la
Supervisién de obra lo requieran.

El Director de Obras aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparaciéon, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Modificacion de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se hiciesen modificaciones de
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista
debera dar cumplimiento a las drdenes escritas que al respecto reciba del Director de
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la Obra, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por los beneficios
gue deje de tener en la parte reducida o suprimida.

Cuando el Director de Obra solicite una modificacién de obra o la ejecucién de trabajos
imprevistos; el Contratista deberd presentar una cotizacidén para su ejecucién. El
Contratista deberd proporcionarla dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud,
o dentro de un plazo mayor si el Director de Obra asi lo hubiera determinado.

La Direccion de Obra realizard la evaluacidn técnica (metrajes, precios, solucion) y
definird la aprobacion o no de los trabajos.

En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobacidn de rubros no presentes en
el proyecto original, la cotizacién que realice el contratista de éstos, deberd contar
ademas con la aprobacién de la Intendencia Departamental.

Este proceso de aprobacién debe ser realizado previo a la ejecucion da cada uno de los
trabajos con anterioridad suficiente para el correcto estudio, siendo que si se realizan
sin que se complete el proceso serdn a riesgo del contratista.

Cesiones de contrato y crédito

32.1 Cesion de contrato

Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerira la aprobacién previa de la
Intendencia Departamental de Rocha.

32.2 Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de créditos sdlo se tendran por consentidas siempre que haya
resolucion expresa de la Administracién donde conste: a) notificacidén, b) reserva del
derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer
al cedente, aun las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el
cesionario dependerd y se podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segln
contrato, por ejecucion de los servicios contratados.

Penalidades

a) Inicio: En caso de atraso se podra ejecutar una multa del 3 por mil del precio de
Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales por dia de atraso de la Fecha de
Inicio, hasta un maximo del 3% del precio global del Contrato excluido el IVA'y
los Aportes Sociales.

b) Calidad de los Materiales: En caso de incumplir con la calidad de los materiales
solicitados, se podra aplicar una multa de 1 % del valor total del contrato por
dia de retraso en el cumplimiento hasta un maximo de 10 % para multas
acumuladas por la presente clausula.

¢) Equipos: En caso de incumplir con los equipos solicitados, se podra aplicar una
multa de 0,5 % del valor total del contrato por dia de retraso en el
cumplimiento hasta un maximo de 5 % para multas acumuladas por la presente
clausula.
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d) Vehiculos: En caso de demora en la entrega inicial del vehiculo, o en
sustitucion, se podra penalizar con una multa de 10 UR (diez Unidades
Reajustables) por dia.

e) La ejecucidn de los trabajos: Se podra aplicar una multa del 3 por mil del precio
del Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido, excluido
el IVA y las Leyes Sociales, hasta un maximo del 10% del precio global del
Contrato.

f) Las érdenes de servicio: Se podra aplicar una multa del 3 por mil del precio del
Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un maximo del 3% del precio global del Contrato.

g) Condiciones Contractuales: El monto maximo de la indemnizacién por danos y
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio
final del Contrato.

h) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo
solicitado para el personal técnico que le es requerido podra ser sancionado
con una multa del 3 por mil del precio del Contrato por cada orden de servicio
no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un maximo del 3 % del
precio global del Contrato.

Pagos

Los trabajos objeto de la presente Licitacidn, se pagardn mediante la formulacién de
certificaciones mensuales, que abarcaran un mes calendario.

Cada mes, el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, un Unico certificado
gue indique, el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados
durante el mes, como consecuencia de la ejecucién del Contrato.

La certificaciéon debe reflejar el avance real de los trabajos en proporcién (porcentaje)
respecto del total de cada rubro segun figura en los planos y pliegos, siendo que no se
podra certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este.

Los pagos se realizardn en las monedas especificadas por rubro ejecutado.

Una vez aprobado el certificado por parte del Contratante, el Contratista emitird la
factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuard dentro de un plazo de
65 (sesenta y cinco) dias calendario a partir de la presentacién de la factura.

El contratista debera presentar dentro de los primeros cinco dias calendario del mes
siguiente al de la realizacidn de las obras, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracién al BPS, de los montos imponibles generados en el
mes. No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de
dicha planilla.

Ninguin pago ni certificacién de algin rubro o alguna tarea se considerard que
constituye la aprobacién parcial o total de las obras excepto la correspondiente al Acta
de Recepcidn Provisoria.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
GOBIERNO DE TODOS

20



Recuperacion ambiental

Los requisitos de recuperacion ambiental se encuentran en el Anexo IV de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Recepcion de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglos a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direcciéon de Obra, propondrd su recepcion
provisoria a la IDR. Esta ultima si no tiene observacion que hacer las dard por recibidas
provisoriamente, empezando a correr el plazo de 12 meses de conservacion de las
obras.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, las obras no se
recibirdn en forma provisoria, labrandose un acta en la que se harda constar
instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados;
de no indicarse plazo deberan ser subsanadas a mas tardar 3 (tres) meses antes de la
fecha prevista de la recepcion definitiva.

A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las drdenes
recibidas, se procedera a la recepcidon provisoria. Si no ha cumplido las érdenes
recibidas, la IDR podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El
plazo acordado por la direccién de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderd que acepta
lo resuelto por la Direccion de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién
ulterior.

Terminado el plazo de garantia, se procederda a la recepcidon definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto
estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras fueran halladas en buen estado y con
arreglo a las condiciones del contrato, la Direccion de Obra elevara los antecedentes
para su recepcion definitiva. Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se
hara la liquidacién final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y
ordenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se
devolverdn las garantias al contratista, previa deduccién de las multas en que hubiera
incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion alguna por dafos y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de
jornales.
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Causales de Rescision

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte incurriese
en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran limitados a
los siguientes:
(a) el Contratista suspende los trabajos por 10 dias cuando los Cronogramas
vigentes no prevén tal suspensidon y tampoco ha sido autorizada por el Director de
Obra;
(b) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacion
por causas distintas de una reorganizacién o fusién de sociedades;
(c) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Director de Obra en la notificacion;
(d) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;
(e) el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por un maximo de 20
dias calendario.
(f) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcién al
competir por el Contrato o en su ejecucion.

Devolucién de garantias

38.1 Garantia de Refuerzo de buena ejecucién

El reintegro del refuerzo de garantia de buena ejecucién se devolvera en ocasiéon de la
recepcién provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firme el Acta de la
recepcion provisoria, el Director de Obra indicard simultdaneamente la suma que
corresponda devolver por este concepto.

38.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

La devolucion de la garantia de cumplimiento se realizara con la firma del Acta de
recepcion Definitiva.

Resolucion de Controversias

En casos de existir controversias, las mismas se resolveran ante los Tribunales
de Rocha.
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Anexo l. Practicas Prohibidas

Las Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) prdcticas colusorias y (v) practicas
obstructivas.

a- Se define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a continuacién:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacidon de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente,
engafien, o intenten engaiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero
o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar
con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con
la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion
sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacién o que prosiga la investigacion, o

b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspeccidn del contratante y los derechos de auditoria previstos en el
parrafo 3.1 (f) de abajo.

b- Si se determina que, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una
Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucidon de un contrato, se
podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicion de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

(ii) suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;
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(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion
adecuada tras tener conocimiento de la comisién de la Practica Prohibida) en un
plazo que se considere razonable;

(iv) emitir una amonestacién a la firma, entidad o individuo en el formato de
una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o
por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos, v (ii)
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por
otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir
las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias
del caso, incluyendo la imposicién de multas que representen un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba referidas.

c- Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se aplicarad también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacién de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva
en un proceso de sancidn, o cualquier otra resolucién.

d- La imposicion de cualquier medida que sea tomada de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

e- Se exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al
contratante revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una auditoria por auditores designados. Todo solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberd prestar plena asistencia
en su investigacion. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor
de servicios o concesionario se niega a cooperar, o de cualquier otra forma obstaculiza
la investigacién, el contratante, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas y las sanciones
aplicables a la comisidn de las mismas que constan de este documento y se obligan
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a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los
procesos de seleccién, negociacion, adjudicacidn o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad
gue haya sido declarada inelegible o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias
constituye el fundamento para la imposicion de una o mas de las medidas que se
describen en la Clausula 3.1 (b).
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Anexo Il. Formularios de la Oferta
1. Formulario de Oferta’

[fecha]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacién y
titulo del Contrato]

Sr. Intendente Departamental de Rocha.

........ qgue suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en el
Departamento de Rocha................. y domicilio electrdnico..... (domicilio, numero de
teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais,
con exclusiéon de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
“ejecucion de obras de aplicacidon de Slurry Seal en La Paloma”, que declara conocer y
aceptar, asi como las especificaciones técnicas y Pliegos, aclaraciones, circulares y
demas documentacién correspondientes de la Licitacién Abreviada N°....../2022 que
también declara conocer y aceptar totalmente, por el siguiente precio total del
contrato en letras que se indica en el formulario de oferta.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos
b) Leyes Sociales discriminados por rubros.

En este formulario se deberd considerar la Lista de Cantidades, por lo que deberan
coincidir con esta las columnas de rubro, denominacidn, unidad y metraje.

Grupo Rubro Denominacién uUd. Metraje Precio Precio Leyes
Unitario  Total Sociales
Unitarias
XLV 1 Lechada asfaltica Tipo Il (incluye m2  40.000
materiales)

(*) Subtotal ($U)

22% impuesto valor agregado ($U)

(*) Aporte por leyes sociales ($U)

Total precio contrato ($U)

Total Precio de Contrato (indicar en letras el Precio de Contrato)

(**) Monto Imponible de mano de obra para las leyes sociales

(*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultardan de realizar la
sumatoria de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias
respectivamente. El oferente deberda calcular el monto de los aportes que el

' Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.
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Contratante estara obligado a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de
la obra, el oferente debera indicar en forma expresa en su oferta el monto de los
aportes por concepto de cargas sociales emanadas de las obras del personal obrero y
capataces (excluido sélo el personal de direccion). La diferencia por omisién o defecto
en el calculo del monto de los aportes por concepto de cargas sociales sera de cargo
del Contratista.

(**) Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre
los que se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales,
aplicando el porcentaje vigente (72,76 %) del aporte unificado de la construcciéon
(Decreto 108/2020 de 24/03/2020), siendo de su cargo las diferencias en mas que se
produzcan por este concepto.

El oferente debera cotizar por concepto de leyes sociales un monto igual o superior
al 60% (sesenta por ciento) de las leyes sociales del precio de oficina.

En ningdn caso se admitirdn descuentos por lo que se considera el cuadro anterior
como_precio final. Si el oferente incluye descuentos, los descuentos nho seran
considerados para la comparacion de la oferta.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacioén de .................. (nombre de la
empresa o consorcio), le saludamos muy atte.
Firma del Representante Técnico

Firma del Contratista o Representante Legal
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Anexo lll. Modelo de contrato

CONTRATO: En la ciudad de .................. ,eldia............ POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de .................... , en representacion de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR
LA OTRA PARTE: el sefor.......... , Gl en nombre y representacién de la
empresa........... , constituyendo  domicilio  en ., , calle
.................... Dpto. Rocha. CONVIENEN lo siguiente:

PRIMERO - ANTECEDENTES: |) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamé a la
Licitacion Abreviada NQ... para la ejecucion de la Obra.....del Departamento ........... ; 1)
Por Resolucion de fecha ......... se adjudico la Obra de referencia a la
EMPreSa coveeeeiiieiiiiee ettt eevrie e e e e evaiens ===

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regira
por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la licitacion de referencia, y en
particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la construccién de la Obra; b)
La propuesta presentada por la Empresa .......cccccvveeeeeennn. para la ejecucion de estos
trabajos y c¢) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la
realizacion de la Obra. -------

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de SU ........c..ccuveun..e..

(pesos Uruguayos ........ccccceeecveeeeeeeennnen. ), que se desglosa: @) SU.....ccceevveeecreecveeenneenne.
(pesos uruguayos.........cccceeeeeeuneee. ) por basico de obra; b) SU ....ccovveeveeciiiieeece,
(PESOS UrUGUAYOS .eceveeeereeeeirieeeiieeeeiaeenn ) por concepto de IVA. Ambos montos
indicados en los numerales a) y b) se ajustardn por la paramétrica establecida en el
Pliego Particular y; c) SU ......... (pesos uruguayos .............. ) por concepto de aportes al

BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos,
gravamenes y tributos de cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por
cualquier concepto
requerido.
Los importes indicados seran modificados de pleno derecho concomitantemente con
cualquier variacion que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el

Poder Ejecutivo, lo cual aceptan ambas
partes.

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que
corresponde pagar a la Administracion es la cantidad SU.......... (pesos
Uruguayos ............... 00/100). En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones

posteriores que la superen, serdan de exclusiva cuenta y cargo del
contratista.
QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustara de acuerdo a las
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular.

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrird ajustes segun las
variaciones habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la
aplicacion de los ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesaran, antes de cada
certificado,  sobre los  saldos no incurridos de Leyes  Sociales.
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SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucién de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de
acuerdo a lo establecido en el Pliego Particular.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65
(sesenta y cinco) dias calendario siguientes al mes de realizacion de los trabajos y en
un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular. Los certificados deberan
ser aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad
Coordinadora del Programa. Los mismos se realizaran en la misma moneda utilizadas
en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario que la Intendencia Departamental de considere imprescindible
para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella
Intendencia para cada caso y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido
notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificacién o sustitucion de equipos
requerira el consentimiento previo de la Direccion de la  Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego Particular y a
las modificaciones que por leyes y
decretos.
DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma
contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista debera
tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos
meses consecutivos da derecho a la Administracion a la rescisidon del contrato en las
condiciones establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo
dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construccion de Obras
Publicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista seran registrados
en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del M.T.O.P por parte del
Contratante.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de
contrato

mediante ......ccccoevvireeeennn.
DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACION: La Empresa presento: a) el
Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
M.T.O.P (Certificado VECA) N2 de fecha especifico para contratar con la
Intendencia Departamental de ;b) el Certificado del BPS ATYR N2 de
fecha de situacion regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley N2
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Direccién
General de Impositiva con vencimiento el , d) Certificado del Registro
Nacional de Actos Personales -Seccién Interdicciones- por sus Directores y
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda
alguna por concepto de Alimentos segun lo establece el Art 3 de la Ley N¢
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18.244 .--------- e) Planilla de Trabajo de Operarios del MTSS; con domicilio en el Dpto.
De Rocha.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas
(incluido el ajuste por mayores costos) se efectuard un descuento del 5% (cinco por
ciento) por concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser susti-
tuidas segun se establece en el Pliego de Especificaciones
Particulares.
DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los
contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las

disposiciones vigentes de derecho
laboral.

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de ................... , y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

efectuardn la inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas las veces
gue lo estimen conveniente, obligdndose el contratista a otorgar las facilidades
necesarias.
DECIMO SEXTO — SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Queda establecido que las diferen-
cias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido a la cldusula
35
DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerd en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omisidn o realizacién de cualquier acto o
hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad
de estipulacion judicial o] extrajudicial de alguna.

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento.

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a
todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de este
contrato.
PARA CONSTANCIA vy previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba
indicados.
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Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares

IV.1 INTRODUCCION

En esta Seccién se efectlan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada
Seccidn, Pliego de Condiciones Particulares, segun corresponda a las caracteristicas de
las obras que se licitan.

IV.2 ANTECEDENTES TECNICOS Y EXPERIENCIA

El oferente deberd presentar al momento de la apertura antecedentes técnicos de la
empresa en obras similares, entendiéndose por tales todas aquellas de aplicaciéon de
Slurry Seal.

Para ordenar la informacidn solicitada, y con el fin de que las obras sean computables,
se deberd armar el siguiente cuadro (detallando una obra por fila), indicando:

Licitacién | Comitente | Referencias | Rubro | Unidad | Metraje | Periodo | Fecha de

del (afios) recepcion
comitente provisoria
(nombre,

teléfono,

correo

electrdnico)

Solo serdn computadas aquellas obras que cuenten con la Recepcidon Provisoria
otorgada a la fecha de apertura de la licitacidn y/o certificado de cierre de obra, cuyas
copias deberan ser presentadas en la oferta.

IV.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

IV.3.1 UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos se ejecutaran en distintas calles de La Paloma, Rocha; las que seran
seleccionadas, una vez realizada la adjudicacién, por la Direccion de Obra (DO) por
medio de drdenes de servicio, en donde se delimitaran las zonas a intervenir y los
plazos para cada una de dichas intervenciones.

1V.3.2 ALCANCE

Serdn del cargo del contratista la totalidad de los suministros y la ejecucién de todos
los trabajos requeridos para la construccidn de las obras.

Toda tarea que se haya omitido pero que sea necesaria para la concrecion de la obra
en los niveles de calidad 6ptimos que la misma requiere, debera considerarse incluida
en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa. Cualquier elemento que
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no se incluya en este pliego, y que sea de conveniencia incluir a juicio del constructor o
subcontratistas, debera ser tenido en cuenta en el presupuesto y prorrateado entre los
rubros de la obra.

Por consiguiente y sin limitar las tareas de modo taxativo, estdan comprendidos en la
obra licitada los siguientes trabajos con los respectivos suministros:

o Implantacién de la obray replanteo de la misma.

o La obtencion de permisos (si son requeridos) ante otros organismos publicos.

o El retiro del material sobrante y excedente de excavaciones y la limpieza final
de toda el drea de trabajo.

No se admitira el pago por acopio de materiales.

Los metrajes del rubrado de la licitacion (Lista de Cantidades) son indicativos y se
tomaran en cuenta para la comparacién de ofertas.

No se podran modificar metrajes ni agregar rubros sin autorizacién del contratante.

El Contratista debera presentar un plan de trabajo, donde se indiquen las tareas y
tiempos de cada una de las mismas.

El referido plan serd analizado por la DO, pudiendo la misma ordenar los cambios que
entienda pertinente de manera tal de minimizar la afectacién al trénsito local. En
ningun caso podra el contratista mantener interrumpido el transito por mds de un dia.

En el plan de las obras deberd contemplarse que, para garantizar la seguridad de la
circulacidn vial, el Contratista estara obligado a colocar sefales y a disponer el personal
necesario para controlar el transito de acuerdo con las érdenes que le expida la DO.

Se considerard incluido, prorrateado en los demds rubros, los correspondientes
acondicionamientos de las camaras y/o registros que se vean afectados por los
cambios de cotas, debiéndose dejarlos, una vez terminados, al nivel del pavimento.

Excavaciones:

Todo el material sobrante de las excavaciones deberd ser retirado inmediatamente
después de ejecutado.

El lugar para la descarga sera determinado de mutuo a acuerdo junto a la DO. El
material a depdsito serd extendido y regularizada su superficie por el contratista sin
gue ello genere derechos adicionales de cobro.

En cualquier caso, el contratista no podra disponer el material en ningun lugar sin la
previa autorizacion expresa de la DO.
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1V.3.3 PLAN GENERAL DE LAS OBRAS

Estos trabajos consisten en una mezcla dosificada aplicada en frio de agregado pétreo
fino, emulsidn asfaltica catiénica modificada, filler, agua y aditivos.

La ejecucion de la lechada en frio se realizara conforme a lo indicado en la norma IRAM
6833 (Asfaltos para uso vial. Lechadas asfalticas Recomendaciones para su
preparacion, ensayo y aplicacién) para Lechada tipo Il con las disposiciones
complementarias que se establecen.

Estos trabajos se pagardn a los precios unitarios establecidos en el rubro: Lechada
asfaltica Tipo Il (incluye materiales).

La mezcla incorporada deberd tener un espesor minimo promedio de 5 mm en toda su
extension.

El precio unitario sera la compensacion total por los gastos de acondicionamiento final
de la superficie (barrido, soplado, etc.), materiales (emulsion asfdltica, agregados etc.),
aplicacion de la mezcla para lechada, agua, riegos de agua, rastrillado, compactacién,
sefalizacién, conservacion de los desvios, control del transito, correccion de
desperfectos y toda otra tarea necesaria para la realizacién de la obra.

Material bituminoso Lechada tipo Il:

El material bituminoso a aplicar serd una emulsién catiénica modificada que cumplira
los requisitos establecidos para los tipos de emulsién CRLm o CRSm de acuerdo a la
norma IRAM 6698

Agregados pétreos:

Tanto el agregado grueso como el fino deberd proceder de trituracién de rocas
graniticas o calcareas con un 75 % de las particulas con dos o mas caras de fractura y
cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Desgaste de los Angeles < 30
e indice de lajas (%) < 65

e Equivalente de arena > 65

e Adhesividad (%) > 95

e Azul de metileno< 1

La granulometria corresponde a la de lechada asfaltica tipo | y Il de la Tabla 1 de la
Norma IRAM 6833.

Aditivos:
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A los efectos de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitird el empleo de
aditivos debiéndose indicar la procedencia de los mismos.

El aditivo a utilizar sera definido por el Contratista y aprobado por el director de obra.

Relleno mineral:

Se empleara cemento Portland o cal hidratada.

Agua:

El agua deberd ser de una calidad tal que no altere el proceso de elaboracién
distribucién y curado de la emulsién.

Debera ser exenta de materia orgéanica, se deberd controlar su grado de acidez y el
contenido del ion Cloro

Dosificacion:

El Contratista deberd presentar a el director de Obra una férmula de obra
fundamentada por un informe técnico que incluya valores de ensayo de los distintos
materiales que componen la mezcla (agregados pétreos, emulsién, agua relleno

mineral etc.).

En el ensayo Wet Track Abasién Test (W.T.A.T.) el desgaste por abrasion, se admitira
un maximo de pérdida de peso en la pastilla de 400 g/m>.

En el ensayo de rueda Cargada (LWT) se admitira un absorcién de arena menor o igual
a 800 g/m°.

A su vez se debera verificar que el contenido de residuo asfaltico no exceda el maximo
admisible determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT).

Formula de obra:

Previo al inicio de los trabajos, la formula de la mezcla debe ser presentada por el
Contratista y aprobada por el Director de obra.

La elaboracion y extendido de la mezcla deber3 iniciarse cuando se haya completado el
estudio y aprobado la correspondiente férmula de trabajo en laboratorio y verificado
con la calibracién del equipo elaborador y distribuidor del microaglomerado en frio,
incluyendo la realizaciéon de un tramo experimental de por lo menos 200 m de longitud
(esta tarea no recibe pago directo).

La dosificacidon de la mezcla contendra:
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e Granulometria de cada uno de los aridos intervinientes, asi como de la mezcla
resultante.

e Equivalente de arena e indice de azul de metileno de los aridos.

e Caracteristicas de la emulsion bituminosa modificada a utilizar.

e Dosificacidon de emulsion bituminosa modificada referida a la masa total de
agregados secos.

e Dosificacidn de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos.

e Dosificacion de filler, referido al peso total de agregados secos.

e Dosificacidn de aditivos.

e Resultados de los siguientes ensayos:
o Ensayo de Abrasién en pista Mojada WTAT.
o Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT.
o Variacion de la Cohesidn en funcion del Tiempo mediante cohesiometro.

Aprobada la dosificacion de la mezcla y calibrado el equipo se procederd a ejecutar un
primer tramo donde se verificard la trabajabilidad de la mezcla, segregacion y textura
final conseguida.

1V.3.4 ENSAYOS

Equipos de laboratorio

El Contratista deberd instalar (a partir de la iniciacion de la Obra y hasta la recepcién
provisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control
de todos los pardmetros y especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las
demds consideraciones que se imponen a través de la referencia al Pliego de
Condiciones de la Direccién de Vialidad del MTOP.

A los efectos de la mezcla a incorporar el oferente debera suministrar al contratante
los equipos de laboratorio que permitan disefiar previamente el rango y necesidades
de ligante asfaltico asi como el posterior control de las obras en ejecucion.

En tal sentido se debera contar con los siguientes equipos en forma obligatoria y
excluyente:

Ensayo de abrasion:

Wet truck abrasion test (W.T.A.T.): Este ensayo determina el porcentaje
minimo de ligante asfaltico necesario para el disefio de la mezcla. Maxima pérdida
admitida 0,08g/cm?.

Ensayo de rueda cargada:

Loaded wheel tester (L.W.T.): Este ensayo determina el porcentaje maximo de
ligante asfaltico en el disefio de la mezcla. Mdxima adherencia de arena permitida
0,08g/cm’.

Los ensayos se deberdn realizar con probetas que contengan tamafio maximo de
agregado pasante por tamiz N° 4.
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Asimismo, deberd contar con el equipo de Topografia adecuado a juicio de la Direccién
de Obray los elementos necesarios para la extraccién de muestras y testigos.

IV.3.5 SENALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

1. Cuando la ejecucidon de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. Se podra
restringir la circulacién cuando sea estrictamente necesario, lo que debera ser
autorizado por la DO. Cuando esto suceda, el Contratista debera instalar en la
zona afectada la totalidad de los dispositivos de sefializacién de obras exigidos
por la Norma Uruguaya de Senalizacion de Obras, siendo responsable tanto
de la colocacidn, reposicion y del mantenimiento de los mismos en correcto
funcionamiento. Es responsabilidad del Contratista sefalizar correctamente
segln la normativa vigente, con carteles y balizas luminosas los lugares de
trabajo, asi como senalizar los posibles desvios en caso de ser necesario, para
evitar peligro y dificultades al transito y a los obreros que trabajan en la obra.
Se deberd presentar a la Direccion de Obras, Plan de Sefalizacién de Obra
antes de la firma del Acta de Inicio de las obras.

2. Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar trénsito en la via en ejecucién, en los tramos que resulte
absolutamente imprescindible, sin que ello signifique recepcidn provisoria de la
obra ni exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que
pudiera tener la obra.

3. En todos los casos, serdan de cuenta del Contratista todas las obras vy
providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito
desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los
usuarios.

4. La carga transportada por los vehiculos destinados a la construccion de la Obra,
no podrd exceder ni la carga total, ni la carga por eje autorizadas por la
Direccién Nacional de Transporte del MTOP cuando los mismos transiten sobre
cualquier capa terminada. En caso de incumplimiento, se aplicara una multa de
valor igual al reglamentario por carga excedida. Los vehiculos afectados a la
obra por el contratista, deberan cumplir con la normativa nacional del MTOP,
teniendo permiso de circulacién vigente.

5. El Contratista colocard las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces u otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura
y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un
todo de acuerdo con las normas de sefializacién de obra, concordantes y
complementarias, segln Plan de Sefializacién de Obra.
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6. El Contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las
sefiales y elementos de seguridad a colocar deberan estar disefados e
instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario del entorno de la zona de obra, de los peligros
generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona que se
encuentra en peligro. El Contratista debera disponer de desvios claramente
indicados y senalizados para los peatones que deban atravesar la zona de
obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable
tanto durante el dia como la noche. Seran de cargo del Contratista la adopcién
de todas las medidas a brindar a peatones y conductores de vehiculos la
seguridad necesaria en las calles donde se realicen los trabajos. Se exigiran
balizas luminosas donde la inspeccion entienda que pueda existir un peligro
potencial y no corresponderd reembolso alguno por este concepto. En
cualquier caso, se deberdn tomar las medidas necesarias de manera de
permitir, de manera segura, el libre acceso a las viviendas y comercios de forma
in-interrumpida.

7. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacidn alguna
de parte de la Administracidon en concepto de dafios y perjuicios, por concepto
de dafos generados por el transito publico pasante por la obra.

8. El Contratista debera informar a los vecinos de la zona de obra el inicio de los
trabajos con una antelacién de 24 horas.

9. Carteles indicadores y balizamiento

Las reparaciones deben ser efectuadas, en lo posible, sin cortar el transito. En caso de
ser necesario cerrar una calle, el Contratista solicitara la correspondiente autorizacién
de la Direccién de Obras. En caso de no poder cerrar la calle, debera protegerse la base
imprimada esparciendo arena sobre la misma para permitir el transito en los lugares
gue la Direccion de Obra indigque ya sea entrada a comercios, cruce de calles, media
calzada, etc.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para sefalizar el corte, siendo
responsable de que dicha sefializacién se mantenga tanto de dia como de noche, para
lo que debera utilizar balizas intermitentes luminosas y cintas de proteccién, como asi
también impedir la circulacién o todo tipo de dafio sobre el corte recién reparado.

Los carteles y el balizamiento deberdn ser suministrados por el Contratista de acuerdo
al Plan de Seiializacién de Obra o a lo que indique la DO y no seran objeto de pago
directo.

Se deberd planificar una sefalizacidon de obra de modo que no sdlo brinde seguridad al
transito, sino también al personal obrero.
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Es responsabilidad del Contratista sefializar correctamente con carteles, cintas de
proteccién y balizas luminosas los lugares de trabajo, asi como sefializar los desvios,
para evitar peligro y dificultades al transito y a los obreros que trabajan en la obra.
Serd de cargo del Contratista la adopcién de todas las medidas a brindar a peatones y
conductores de vehiculos la seguridad necesaria en la zona donde se realicen los
trabajos.

Se exigiran balizas luminosas donde la inspeccién entienda que pueda existir un peligro
potencial y no correspondera reembolso alguno por este concepto.

Las medidas a adoptar deberan ser coordinadas con la DO de la Intendencia de Rocha,
debiendo el adjudicatario disponer de las sefiales pertinentes, a su colocacién y
extraccién.

La Administraciéon queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefializacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccién.

Los accidentes que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de lo
precedentemente dispuesto, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

A tales efectos se detallan una serie de lineamientos a seguir: Para toda maquina o
personal que se encuentre trabajando en el drea, se delimitard una ZONA DE TRABAJO.
Todo personal que se encuentre en la calzada trabajando, ademas de los equipos de
seguridad dispuestos por el Banco de Seguros y MTSS, vestira una camisa o chaleco de
reflectivo.

Para toda zona de trabajo que se deje cerrado el transito (de dia y de noche) se
instrumentard una sefalizacidn similar a la de ZONA DE TRABAJO. Esta debera estar
compuesta por balizas y cintas con la inscripcion PARE o similar.

IV.3.6 PROTECCION AMBIENTAL Y SEGURIDAD

Generalidades

El Contratista deberd elaborar y presentar un Plan de Gestion Ambiental de las obras
qgue incluira:

e Medidas preventivas, de mitigacidn o compensacién de los impactos negativos
generados por las obras, sobre los medios fisico, bidtico y antrépico (personal
de la empresa, vecinos, transporte, etc.).

e Planes de contingencia ante accidentes, derrames de contaminantes,
inundaciones, etc.

e Recopilacion de la normativa ambiental vigente del Pais aplicable a las obras de
referencia.

e |dentificacion de las actividades a desarrollar y valoracidn de los aspectos
ambientales generados.

Dicho plan deberd abarcar, al menos, los temas que se listan a continuacion, y debera
ser presentado a la Direccion de Obra previo al inicio de las obras:
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o Gestion del obrador

o Medidas de seguridad

o Movimiento de suelos

o Explotacién de canteras y préstamos

o Acopios transitorios, operacion de maquinaria y plan de mantenimiento
preventivo de la maquinaria afectada a la obra

o Plan de intervencion en zona urbana

o Plan de transito

o Gestion de residuos

o Control de erosion y sedimentacion

o Cuidado y mantenimiento de dreas verdes

o Ruidos, polvos y vibraciones

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los
considerados en el plan elaborado, el Contratista estara obligado a proponer y, una vez
aprobadas por el Director de obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan
mitigarlos. El Plan de Gestion Ambiental y todas las tareas a realizar durante las obras,
deberdn ajustarse a las especificaciones ambientales que figuran en los siguientes
puntos.

Normativas y reglamentaciones

En todo momento el Contratista deberd ajustarse a las disposiciones,
reglamentaciones, leyes y ordenanzas vigentes a nivel local, nacional o internacional,
en particular:

Normativa Nacional:

Ley 16.466, Medio Ambiente, enero 1994.

Ley N2 14.859/78, Cdodigo de Aguas, y su reglamentacion (Decreto 253/79 y
modificativos)

Decreto 89/995, Seguridad e Higiene en la Construccion, febrero 1995.

Asimismo, el Contratista debera incluir en sus sub-contratos la obligacion de éstos de
cumplir de igual forma dichos requerimientos.

Plan de gestion del obrador

El Contratista, en forma previa a la implantacién del obrador, elaborard un plan de
gestion del mismo, que comprendera la evacuacion de pluviales, la gestidn de residuos
sélidos, la gestion de efluentes, la ocupacion del suelo (implantacién de acopios,
estacionamiento de maquinaria, etc.), el manejo de acopios, almacenamientos, retiro
del obrador y reacondicionamiento del predio, etc.
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Debera verificarse que bajo ninguna circunstancia se contaminen los cursos de agua ni
los acuiferos. Se preservaran los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo
de medidas preventivas, de mitigacién o de restauracidén segun sea el caso.

En relacion al consumo de agua, se verificard que las canillas no queden abiertas o
tengan pérdidas y que se utilice el minimo volumen de agua necesario para el lavado
domeéstico y sanitario. Si fuera necesario el riego de plantas y/o arboles, o bien la
irrigacion del suelo desnudo de los obradores o playas de materiales para evitar el
levantamiento de polvo, se hard optimizando el método elegido, utilizando la menor
cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos minimos de la tarea a efectuar. Si para
algin caso se usara agua subterranea como suministro, se realizaran los
correspondientes analisis para verificar su potabilidad.

La limpieza de los obradores serd mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes incluyendo, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes vy
temporarias y la disposicion apropiada de los efluentes. Asimismo, la limpieza
comprende el orden de todos los elementos de trabajo y de los efectos personales
(ropa, elementos de aseo personal, etc.), facilitindose de esta manera, no sélo el
trabajo diario, sino también la convivencia del personal. EI cumplimiento de este
procedimiento, también evitard la aparicién de insectos y roedores (potenciales
portadores de enfermedades tales como dengue y hantavirus).

Se controlara la circulacidn de maquinarias y vehiculos dentro de los obradores, con el
objeto de disminuir la produccién de ruido molesto, la contaminacién del aire y el
riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la obra
son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a
vehiculos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones
de los mismos, en los frentes de obra y en el trayecto entre ambos.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles,
por la ley vigente o legislacién comparada aplicada en la Regién.

En general, se colocaran sefiales a los efectos de atraer la atencion sobre lugares,
objetos o situaciones que pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la salud
humana o el medio ambiente, asi como para indicar el emplazamiento de elementos
y/0 equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la prevencién y auxilio.
Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguiran las indicaciones
dadas por el Técnico Prevencionista de la obra.

Una vez finalizada la obra, se desmontardn los obradores, procurando restablecer el
sitio, lo maximo posible, a su estado original. Se eliminaran las losas de hormigdn que
eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como
sitio de actividades.

Medidas de seguridad
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El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

Ademads, deberd bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma
permanente, debiendo tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes
(suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas,
serenos, sefiales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de |la obra en
especial de las calles, etc.). Dichas medidas seran sometidas a la aprobacién del
Director de obra, quien habilitarad entonces la ejecucion de los trabajos. El Contratista
deberd cumplir con todos los reglamentos de seguridad en la construccién, en
particular el Decreto N2 89/995, y cualquier otra medida exigida por el Director de
Obra.

El Contratista sera plenamente responsable por |la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Si en cualquier momento, a solo juicio del Director de obra, los procedimientos
empleados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los
trabajadores, podra ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para el
Propietario y la presencia en obra del Técnico Prevencionista del Contrastista para
atender los requerimientos solicitados.

En ningln caso estard el Contratista exonerado de su obligacién de garantizar la
seguridad en el trabajo, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado.
Serd él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dano que resulte de
la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de obra podra disponer de las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

El Contratista deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de obra para circular por las dreas de trabajo.
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales, se ajustaran a las
normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser adecuadamente protegidas para
evitar lesiones a trabajadores y/o a terceros.

El Contratista dara detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase
del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos, el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas
bajo la supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la
autoridad que corresponda. El Contratista se mantendra informado y cumplird
estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que reglamenten el transporte
almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo
dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera contar con la aprobacién y
supervision del Servicio de Armamento del Ejército Nacional.
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Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacién del Director de
obra. Tal aprobacidon no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los
preparativos para proveer suficiente alumbrado. La autorizacién se solicitara con
suficiente anterioridad para que el Director de obra pueda disponer representatividad
en el lugar.

El personal desempenard las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas
en el Decreto 89/995, Capitulo VII “Medios de Proteccion Personal”. El Contratista
deberd suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Direccion de
obra, la cobertura por un sistema de emergencia movil de primer nivel para el caso de
accidentes en el sitio.

Movimientos de suelos

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o
perjuicios a los servicios publicos o privados; siendo el Contratista Unico responsable
respecto de reclamaciones, demandas, dafios, costos y desembolsos de toda indole
originados o correspondientes a dichas cuestiones.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, seran depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de
trabajo de manera de no crear obstaculos a los desaglies, al transito por acera o
calzada, a los accesos domiciliarios, etc., en la medida que resulte totalmente
imprescindible para la ejecucion de las obras. El Director de Obra podra exigir, si lo
entiende necesario, el depdsito en contenedores para evitar los inconvenientes
causados.

Los materiales depositados en la via publica deberdn ser vigilados por el Contratista
bajo su total responsabilidad. En el plan de gestion se deberad incluir las medidas que se
adoptaran para la minimizaciéon de los residuos provenientes de las obras mediante su
reutilizacion.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48
horas de extraidos, en camiones cubiertos con lonas, dejando la via publica libre de
obstdculos o residuos. El lugar para la descarga sera determinado en coordinacién con
la Intendencia Departamental de Rocha. Dentro de lo posible y en coordinacién con los
vecinos y segun lo permita el avance de la obra, se rellenaran terrenos adyacentes a la
obra. El material a depdsito serd extendido y regularizada su superficie por el
contratista sin que ello genere derechos adicionales de cobro. En cualquier caso el
contratista no podra disponer el material en ningln lugar sin la previa autorizacion
expresa de la Direccién de Obra.

El Contratista eliminard las aguas superficiales, aguas servidas, subterrdneas o pluviales
de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de
conduccidén, y no permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y
la libre circulaciéon de los pobladores de la zona.
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Se controlard que el material propio de la excavacién no se coloque obstruyendo
drenajes naturales o artificiales.

Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista, deberan
ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Zanjas

La apertura de la zanja requerird de cuidados especiales. Se utilizara maquinaria de
excavacion apropiada para trabajar en areas urbanas o suburbanas, segun el caso. En
tal sentido, se dard prioridad al uso de retroexcavadoras. Se tomardan medidas
preventivas y de seguridad, para mitigar los impactos y evitar accidentes, en relacién al
transito de peatones y vehiculos.

Si por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado continuo.

Tanto la utilizacién del sistema de tablestacas, como de los sistemas para deprimir la
napa fredtica, si fueran necesario su utilizacion, no generaran un costo adicional al

contratante, siendo estos a cargo del contratista.

Cruces de cuerpos de agua

La apertura de la pista de trabajo (nivelacién, desmalezado y desmonte) serd lo mas
angosta posible, con el ancho minimo indispensable para la ejecucién de las obras. El
transito de la maquinaria deberd limitarse a la pista de trabajo y las pasadas sobre el
lecho fluvial se reduciran al minimo posible.

Las obras de zanjeo se detendrdn por lo menos a 10m antes de alcanzar las riberas del
curso de agua, dejandose un tapon de suelo que impedird la introduccion de barro a la
corriente. El tapdn se quitard una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicién.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones al medio hidrico
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias (siempre que no se trate de una planicie de
inundacion), a fin de prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la turbiedad
de las aguas y sedimentacién aguas abajo.
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Los restos de vegetacion, tanto herbdcea, arbustiva como arbdrea, no podran quedar
dentro de los cursos de agua. Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma
original.

Se prevera que los vehiculos no tengan pérdida alguna de combustible y lubricantes
para prevenir cualquier posibilidad de derrame y contaminacidon de las aguas. Se
prohibird expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua,
los recipientes contenedores se ubicardn a una distancia minima de 100 m. de las
margenes.

El Contratista presentara para la aprobacion de la Direccién de Obra el procedimiento
de cruce previsto. EI mismo promovera la minima resuspensién de sedimentos
producida por el proceso de construccion y deberd mantener un caudal basico que
asegure la vida aguas abajo del cruce, el cual dependerd de las caracteristicas de cada
curso.

Erosion y sedimentacion

El Contratista ejercerd toda precaucion razonable, incluyendo la aplicacidon de medidas
transitorias y permanentes durante la duracién del proyecto, para controlar la erosién
y minimizar la sedimentacién de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacion y erosién permanente seran aplicadas al
material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo
fuentes de material local, acopio de materiales, dreas de desechos y caminos de
servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma
prolongada, el Contratista inspeccionara para verificar posibles deficiencias, las que
seran corregidas de inmediato. Asimismo el Director de Obra podra notificar al
Contratista sobre deficiencias constatadas, las que deberdn ser solucionadas dentro de
las 24 horas de apercibidas.

El Contratista deberd tomar medidas para proteger los cortes y terraplenes de la
erosién, por ejemplo con la siembra de gramineas o plantas rastreras en los taludes y
rellenos. Serdn seleccionadas especies adaptadas a las condiciones ecolégicas locales,
gue germinen rapidamente y posean un sistema de raices profundas, a fin de fijar los
suelos.

Cuidado y mantenimiento de areas verdes

El Contratista deberd velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en
el emplazamiento de las obras. Al realizar las obras, el Contratista pondra especial
cuidado en:
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e evitar la destruccién de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera
de la faja de dominio

e preservar arboles de gran tamafo o de valor genético o paisajistico

e acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en la
recomposicion de la cobertura vegetal

Sera de su total responsabilidad la remocién de las especies que interfieran con los
trazados. En caso de haber causado deterioros o degradaciones, el Contratista sera
responsable de su rehabilitacion con el empleo de especies nativas.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales,
de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc. En caso contrario deberd
reponer el mismo tipo de vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

Pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando de que sean lo
mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo

mas cerca posible de éstas.

Explotacidon de canteras y préstamos

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, sera de su
responsabilidad comprobar que los duefios de las mismas posean los permisos o
licencias correspondientes, y que los mismos estén vigentes. No se explotara una
cantera de materiales rocosos sin previa autorizacion del Director de Obra, ademas de
cumplir los requisitos indicados anteriormente. El Contratista no extraera cantos
rodados, arena u otros materiales de construccion de los lechos de los cursos de agua,
salvo en casos excepcionales y con la previa autorizacion del Director de Obra.

Gestidn de acopios transitorios

El Contratista elaborara un plan de gestién de uso del suelo durante la construccion,
en el cual se preverdn los sitios fisicos y la forma de acopio transitorio. Tal plan debera
evitar la lixiviacion. En caso de que exista la posibilidad de generacion de lixiviado de
algln tipo, se deberan dimensionar las instalaciones para ocasionar un impacto nulo ya
sea en el suelo o en los cursos de agua.

El plan de acopios debera abarcar todos los aspectos de las fases de la gestidn: acopio
transitorio, transporte y disposicion final, sefialando que un correcto plan permitira

reducir la generacidn de residuos innecesarios.

Operacion de maquinaria

La sefalizacién del obrador y frentes de obra serd clara y bien expuesta y se deberan
fijar zonas de estacionamiento de maquinaria en el obrador. El Contratista contara con
procedimientos particulares para:

e realizar los abastecimientos y el mantenimiento de la maquinaria.
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e el manejo de residuos sdlidos provenientes de las tareas de mantenimiento
(taller mecanico).
e cambios de combustibles y fluidos.

Sera respetada toda normativa legal para la circulacién de maquinarias y/o vehiculos
por rutas nacionales y/o departamentales, caminos municipales, vecinales y/o privados
(se tendrd en cuenta el Decreto 326 del Ministerio de Transporte y Obras Publicas del
Uruguay). El Contratista se encargara de gestionar los trdmites necesarios para
obtener dichas autorizaciones o excepciones relacionadas a las disposiciones viales.

El Contratista deberd poner en practica todos los medios razonables para limitar la
circulaciéon de maquinaria de construccién por la via publica fuera del area de trabajo.

Se tomaran todos los recaudos para la seguridad publica en los momentos en que se
realice la circulacion por vias publicas y/o privadas. El tipo de maquinarias utilizadas
posee, por lo general, una baja maniobrabilidad, lo cual implica que los operarios
deberan tomar mayores precauciones en su manejo y operacion. La circulacion de las
maquinas no debe dafiar los cordones y la superficie de rodadura del pavimento.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura y peso maximos.
La carga deberda tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de
desplazamiento.

Durante la construccién, se evaluara si los caminos son adecuados con respecto al tipo
y peso de los equipos que deben ser transportados a cada sitio.

Con relacién a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro en la pista de
trabajo durante jornadas lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para
gue no trasladen el barro a ésas vias de circulacién.

Materiales y sustancias peligrosas

El Contratista debera determinar los procedimientos a seguir en la manipulacion, uso y
almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas. Dentro del Plan de
contingencias, que formara parte del Plan de Gestion Ambiental, el Contratista indicara
las medidas que deberdn tomarse en caso de vertido, descarga o derrame de cualquier
combustible o producto quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes
de agua o a la napa fredtica. En estos casos el Contratista deberd notificar
inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales competentes.

Intervenciones en la zona de la obra

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y
sus alrededores. En todo momento, se deberan mantener informados adecuadamente
a los vecinos de la zona afectada por los trabajos, para lo cual el Contratista estard
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obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que éste juzgue
conveniente y con la anticipacidén que éste estime necesaria.

El Contratista también debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios
o deterioros a personas, edificios, calles, carreteras, caminos, zanjas, represas,
alcantarillas, cercos, arboles, postes, instalaciones de servicios y toda otra propiedad
publica o privada, reparando los dafios causados en forma inmediata o
indemnizandolos si no pudiera repararlos.

Servicios publicos

El Contratista deberd disponer de la informacion actualizada en cuanto a las redes de
los distintos servicios en la zona: UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, GASEBA, AFE, etc. En
aquellos lugares donde no exista exactitud sobre la ubicacién del servicio, se tomardn
las precauciones que corresponda, realizando cateos previos para determinar la
ubicacién real de los servicios. En particular durante la ejecucién de las obras se
disminuira el ritmo de excavacidn procediéndose con extremo cuidado.

El Contratista deberd ajustarse a las exigencias de los proveedores de servicios
publicos en lo que hace a modalidades de ejecucidn de las obras en las proximidades
de sus instalaciones, por ejemplo, la exigencia de UTE de la presencia de un supervisor
cuando se trabaja en las proximidades de los tendidos de alta tension. A esos efectos,
previo al inicio de las obras el Contratista debera acordar con los prestatarios de los
servicios la operativa frente a la necesidad de desvio de tuberias o cables, asi como en
caso de rotura o averia de los mismos, incluyendo sus conexiones domiciliarias.

Durante las obras, se deberan tomar todas las providencias del caso para evitar
accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de servicios publicos. Si el
Contratista dana o altera alguna de estas instalaciones, debera comunicarlo
inmediatamente a la empresa prestadora y su reparacion se realizard segun la
modalidad acordada previamente. Este arreglo se hara en el menor tiempo posible y
todos los gastos generados seran de costo del Contratista.

Se mantendran permanentemente en servicio las lineas de energia subterraneas, los
cables de telecomunicaciones, las caferias maestras, las caferias cloacales, los postes
y las lineas aéreas de energia eléctrica, las entradas y caminos publicos y privados y
todo otro servicio que pudiera ser afectado por la construccion. Cuando la ejecucién
de la obra requiera el movimiento o la re-localizacién permanente o temporaria de
algun servicio, se coordinaran todos los trabajos con los prestadores de dichos
servicios con la anticipacion suficiente (por lo menos 10 dias antes de la salida de
servicio).

Calzadas vy aceras

Para la remocién de pavimentos el Contratista deberd disponer de la autorizacién
municipal correspondiente para el corte transitorio y la rotura de calles y aceras.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
GOBIERNO DE TODOS

47



Si se afectara la totalidad o parte de las sendas peatonales o veredas, se preparara una
senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para
proteger a los mismos. Las protecciones incluiran redes plasticas para separar la senda
de la zanja. La senda peatonal tendra, en lo posible, como minimo 1,00m de ancho.

Los materiales de desecho (trozos de hormigdn, asfalto, etc.) seran retirados de la via
publica. Aquellos elementos que puedan recuperarse serdn acopiados ordenadamente
a un costado de la zanja o en el obrador. Los escombros y el suelo sobrante seran
dispuestos en un lugar apropiado, previo permiso de las autoridades si fuera en un
lugar publico, o de un particular, si se hiciese el volcado en un terreno privado.

Los objetivos de limpieza y restauracidon se alcanzardn de forma inmediata a la
finalizacion de las obras. El Contratista estd obligado a reponer todas las veredas
gue sean afectadas por la obra, con idénticos materiales a los existentes. Este trabajo
no serd objeto de pago directo y debera prorratearse entre los demas costos.

Accesibilidad

En todo momento, el Contratista debera mantener acceso comodo y seguro (con
barandas) a las viviendas particulares, entradas vehiculares, etc., mediante accesos y
cruces provisorios provistos y mantenidos en buen estado. En las bocacalles, frente a
entradas vehiculares y en todos los casos que ordene el Director de Obra, se colocaran
pasarelas o se tomardn disposiciones para no cortar el transito transversalmente a la
excavacion.

En ningun caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

Transito

Si la ejecucidn de las obras interfiriera con el transito, el Contratista debera adoptar las
precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobacidon por escrito a la
Direccion de Transito y Transporte de la IDR, en lo que refiere a cortes o desvios.

Toda ejecucion de obras en la via publica debera dar cumplimiento a la normativa
existente al respecto, asi como la implementacion de aquellas medidas tendientes a
garantizar la circulacidn y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y
pasajeros de vehiculos.

Dentro del Plan de Gestidn Ambiental se debera realizar un Plan de Intervenciones en
la Via Publica, que comprendera a todas las vias de circulacién, esto es: calzadas,
veredas pavimentadas o empastadas, banquinas, ciclovias, sendas peatonales, y
cualquier otra infraestructura o espacio destinado a la circulacién, asi como a brindar
servicios de transporte. Este Plan tendrd un cronograma compatible con el cronograma
de ejecucién de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectacidn de
los elementos anteriormente mencionados sean minimos. También se debera cuidar
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gue, finalizadas las obras, la restitucién de las condiciones de uso normal de vias y
otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato posible.

El Plan de Intervenciones detallard la via que serd afectada declarando a qué usuario
se estd afectando: peatdn, usuario de automdvil, de transporte publico o ciclista.
También se deberd indicar si la afectacidon es total (impedimento de circulacion) o
parcial, describiendo el tipo de intervenciéon que se realiza y que justifica el tipo de
afectacién adoptado.

La identificacion de la via afectada se realizard segun su identificaciéon en el
nomenclator, identificando los extremos segln los cruces de calles o nimeros de
puerta (extremos incluidos en la zona afectada).

La via afectada y todas las que la interceptan deberan ser calificadas de acuerdo a su
importancia para el transito segun sean vias arteriales, de uso intensivo por parte del
transporte publico, etc. Se debera describir la via de forma tal que la autoridad pueda
identificar su condicién de uso actual y su importancia para el transito. A su vez se
debera identificar la longitud y ancho de la via afectada y de todos los cruces con otras
vias.

En el caso de afectacién de calzadas y veredas (o banquinas), esta descripcidon
comprendera a ambas infraestructuras. Esto también se realizara cuando una senda
peatonal o ciclovia se encuentre préxima a una arteria de alto transito de
automotores, o de una zona de circulacion o de maniobras de vehiculos pesados
(6mnibus y camiones). La descripcion debera comprender también la localizacién de
sendas para el cruce de peatones, semaforos y todo tipo de elemento de sefializaciéon
preventivo o reglamentario que se considere pertinente (por ejemplo: placas
indicadoras de cruce de peatones).

Cuando la intervencién es total para al menos uno de los usuarios, el Plan de
Intervenciones deberd comprender también un mapa esquematico de la red vial con
cada una de sus vias correctamente identificadas, donde se indicara la zona afectada
delimitando sus extremos y su recorrido (o su darea si correspondiere). En la via
afectada y las de cruce proximo a su interseccion con la primera, se indicard la
localizacién de todos aquellos elementos de sefializacién que fueron mencionados
durante la descripcidn de las caracteristicas de la via. Este mapa esquematico tendrd
un grado de detalle tal que permita a la autoridad identificar claramente la zona y
puntos intervenidos, asi como todos los elementos afectados. La autoridad podrd
solicitar la realizacion de mapas esquematicos de mayor detalle.

El Plan de Intervenciones debera presentar también las medidas que seran
implementadas para canalizar el flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de
afectacién total o para permitir el transito por la misma via con seguridad en caso de
afectacién parcial. Estas medidas deben comprender:
e Realizacién de desvios de transito vehicular y/o peatonal.
e Construcciéon de infraestructuras provisorias para el transito vehicular vy
peatones, por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.
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e Implementacién de sefializacién informativa y de canalizacion.

e Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.
e Instalacion o cambios de localizacidn provisorios de sendas peatonales.

e Colocacion de iluminacion.

e Gestidn de transito por parte de funcionarios de la autoridad.

e Otras medidas que se consideren necesarias.

La elaboracion de estas medidas deberd tener como foco que las distorsiones
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para
vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.
Respecto de los desvios de transito, aqui se mencionan algunos aspectos a considerar:

o Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas
congestionadas. De ser necesario se adecuard la sefalizacion vertical,
horizontal y luminosa de las vias comprendidas en el desvio.

o Evitar desvios por frente a centros de atraccion de viajes peatonales o lugares
de recreacién, tales como: escuelas, liceos, plazas, dreas de espectaculos,
interior de parques, etc.

o Prever que los desvios presenten condiciones de circulacidn confortables y que
no existan otros caminos alternativos. Existe el riesgo de que los conductores
no utilicen el recorrido de desvio programado, sino otro alternativo que sea
mas eficiente para ellos pero que configure un mayor riesgo para terceros, por
ejemplo porque pase por frente a una escuela.

o Esimportante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte publico y a la localizacién de las paradas. De ser
posible se observara que la distancia de caminata desde la parada afectada
hasta su localizacién provisoria sea inferior a los 200 m. Las paradas deberan
ser correctamente sefializadas.

o Todos los desvios deberan ser convenientemente sefializados, ya sea con
carteleria vertical, pintura y sefales luminosas, segun corresponda. Se
colocaran placas de advertencia e informativas.

o Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin
el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira
al Director de Obra.

GESTION DE RESIDUOS

Efluentes liquidos

Servicios higiénicos

Los obradores, algunos talleres y depdsitos, y todos los frentes de obra, tanto en zonas
rurales como en sitios urbanizados, deberan contar con servicios higiénicos segun la
normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/995).

En lugares donde sea materialmente imposible la instalacidn de servicios higiénicos
conectados a la red cloacal o a sistemas individuales de evacuacion de efluentes, se
podrdan utilizar bafios quimicos. El producto quimico se cargard en los banos mediante
camiones cisterna con equipo especial de bombeo.
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Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad haya sido colmada. El Contratista archivara los recibos
de recepcion de los liquidos residuales emitidos por el proveedor, quien serd
responsable de su correcta disposicién final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacién a
otra, se comprobard que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacién de probables focos de enfermedades infecciosas.

Disposicion final de efluentes domésticos

En ningun caso se efectuara la disposicion final de efluentes sanitarios y domésticos
directamente sobre la superficie del suelo o en cursos de agua. Los mismos se
evacuaran, trataran y dispondrdn de acuerdo a la normativa nacional y departamental.

En el caso de utilizar pozos impermeables, serdn evacuados mediante camiones
barométricos cuando su capacidad haya sido colmada. Los pozos seran monitoreados
periddicamente a fin de evaluar su comportamiento. Estaran alejados de las viviendas
y principalmente de los pozos de suministro de agua subterranea.

Hidrocarburos liquidos y semisdlidos

Se procurara que los cambios de aceites vy filtros se realicen en estaciones de servicio.
En los casos que esto no fuese posible, se procederd en los talleres, obradores,
depdsitos y eventualmente en la propia pista de trabajo, de la siguiente forma:

o El hidrocarburo usado se recolectara en una batea o bandeja contenedora—
protectora, metalica o plastica, de por lo menos 10cm de altura y tamafio
suficiente como para recibir 2 (dos) veces el volumen total de hidrocarburos
involucrados en la operacidn. El transporte de estos residuos liquidos desde la
pista de trabajo al obrador, depdsito o taller, se realizard en latas o tambores
de cierre hermético, en un camidn o camioneta tipo pick—up especialmente
acondicionados especialmente para esta tarea. Estos contenedores deberan
estar sujetos firmemente a la caja del vehiculo, con sus tapas herméticamente
cerradas, hacia arriba y en posicién vertical. La velocidad de estos transportes
nunca podra superar los 15 km/hora en la pista de trabajo.

o En el lugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondran en
tambores metalicos de 200 litros, cerrados y con un tapdn a rosca en su parte
superior. Se ubicaran siempre con el tapdén hacia arriba, sobre una superficie
especial y seran llevados por una empresa autorizada para su tratamiento.
Antes de proceder a su retiro, los tambores se encontrardn llenos en su
totalidad. Se prohibird expresamente encender fuego en ése sector y en sus
inmediaciones. De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el
gasoil y los aceites para los vehiculos, maquinarias y equipos, se ubicaran en el
mismo lugar que los hidrocarburos usados o en otro de similares
caracteristicas. La base o piso del espacio que los reciba debera considerar la
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posible pérdida de los tanques, lo que implica la prevision de la contencién y la
facil limpieza en caso de pérdidas o derrames.
El espacio dedicado al almacenamiento de hidrocarburos, sean éstos usados o sin usar,
estard cercado mediante un alambrado perimetral, la entrada serd sdlo permitida a
personal mecdnico o de Seguridad e Higiene de la obra y en el sector de ingreso se
colocara un cartel con la leyenda “Peligro Combustibles”.

El Contratista deberd elaborar un Plan de contingencia en caso de derrames.

Esta explicitamente prohibido disponer los efluentes de este item conjuntamente con
los provenientes de los servicios higiénicos.

Efluentes provenientes de la limpieza de vehiculos y maguinarias

Se tratara de hacer la limpieza completa de vehiculos y maquinarias en estaciones de
servicio o lavaderos habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible se deberan
respetar las siguientes consideraciones.

El lavado de vehiculos se realizara en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigén
y canaleta perimetral con rejilla metdlica para contener los liquidos. Estos liquidos
seran dirigidos a una camara separadora de agua—aceite, evitando la contaminacion
del suelo y/o de la napa fredtica. Los hidrocarburos sobrenadantes o “producto libre”
seran bombeados a recipientes debidamente identificados. Los recipientes que hayan
sido llenados serdn llevados por empresas autorizadas para su tratamiento o reciclado
segln lo dispuesto en el item anterior. El efluente liquido final, luego de la cdmara
separadora, podra ser dispuesto junto con los provenientes de los servicios higiénicos
en cuanto cumpla la normativa vigente.

Residuos sdlidos

En la elaboracion de su Plan de gestidon de residuos sélidos, el Contratista deberd
considerar los siguientes documentos:
e Propuesta técnica para la reglamentacion: Gestidn integral de residuos sdlidos
industriales, agroindustriales y de servicios de la DI.NA.M.A.
e Decreto 373/2003: Reglamento de baterias de plomo y acido, usadas o a ser
desechadas.
e Decreto 135/1999: Reglamentacion de la gestion de los residuos sdlidos
hospitalarios.

A partir de dicho plan, el Contratista debera adoptar las precauciones y los
equipamientos adecuados para la recoleccidn, almacenamiento y disposicién rutinaria
de los residuos sélidos y semisélidos. Estos incluyen, entre otros, residuos domésticos,
residuos generados durante el desmonte y limpieza de la pista de trabajo, chatarra,
neumaticos, residuos peligrosos (hidrocarburos, baterias, etc.) y residuos hospitalarios.

Se deberdn ubicar en lugares apropiados contenedores identificados para almacenar
los distintos materiales de desecho. Se procedera a una separacién selectiva de
residuos, de acuerdo a sus caracteristicas, en contenedores que se identificardn de
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acuerdo al residuo contenido, mediante un color caracteristico o con una leyenda
claramente visible. La disposicién final de estos residuos deberd coordinarse con la
Intendencia de Rocha.

Se deberan implementar exigencias y conductas que eviten derrames, pérdidas y
generacion innecesaria de residuos.

Residuos domésticos

Los restos de comida se colocardn en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Por otra parte, aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el viento
serdn recogidos en forma diaria. Estara absolutamente prohibido el enterramiento de
residuos, debiendo el Contratista coordinar su retiro con la IDR o en su defecto con las
empresas concesionarias o autorizadas para la realizacion de este servicio.

Materiales contaminados con hidrocarburos y similares

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites, y los materiales
contaminados con hidrocarburos o con elementos de similar naturaleza, tales como
guantes, trapos, estopas, almohadas absorbentes, seran acumulados en un sector
destinado a tal fin.

Seran almacenados en un contenedor hermético tanto en sus laterales como en la
parte inferior para evitar contaminacion del medio circundante.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior, se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos y se
les dara igual disposicion final.

Suelos contaminados

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el depdsito de hidrocarburos. Para facilitar su movilizacién, las bolsas
llenas nunca podran pesar mas de 50 kilos.

Chatarra y otros elementos metdlicos

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existira un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depdsitos. Preferentemente se elegira un esquinero del predio en
el que colocara un cartel indicativo. En él se dispondran materiales tales como: hierro
galvanizado, alambres y hierros de construccién, cables de acero, cables eléctricos,
recortes de cafios de acero, caifos galvanizados, chapas, electrodos para soldaduras
(dentro de tambores metalicos), flejes, juntas metalicas, cuiias, llaves, piezas metdlicas
de motores, latas libres de aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, abrazaderas,
discos abrasivos, cepillos de acero, etc.

En el caso especifico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la
limpieza del obrador deberd cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente
limpios, sin restos de hidrocarburos o pintura. Si tuviesen algun resto, seran limpiados
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con material absorbente, que al entrar en contacto con esos productos pasaran a
formar parte de los residuos identificados como materiales contaminados.

En caso que no fuera posible su limpieza, serdn depositados en el depdsito de
hidrocarburos. La disposicion final de estos elementos deberd realizarse en forma
periddica de forma que los depdsitos sean minimos.

Baterias

Las baterias deberan gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003. Si por algun motivo
de fuerza mayor, las baterias tuvieran que permanecer almacenadas en un obrador,
depdsito, taller o en algun sitio de la obra, éstas se ubicaran siempre bajo techo
cuidando que no derramen su contenido interno. Su manipulacién se llevara a cabo
siempre con guantes que resistan el ataque de acidos.

Neumdticos, cdmaras y correas

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmisién usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado. Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas
debieran permanecer en un obrador, taller, depdsito o en algln sitio de la obra, las
mismas no podran acumularse a la intemperie, ya que luego de una lluvia podrian
contener agua y convertirse asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes
infecciosos, tales como el dengue.

Control de ruidos, polvos y vibraciones

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzca al
minimo la produccién de polvo o barro.

Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizaran
cuidando provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Como medida
preventiva, los camiones que transportan ésos materiales se taparan con una lona u
otra cobertura que no permita la dispersién de material particulado por el viento o por
el volcado accidental.

Las emisiones de polvo producidas por el paso de vehiculos en vias no pavimentadas
estan directamente relacionadas con el volumen de transito y su velocidad. Por lo
tanto, el nimero de vehiculos y la velocidad de transito por caminos no pavimentados
seran reducidos al minimo indispensable.

Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulacion
de maquinarias, es el riego de los suelos desnudos existentes en talleres, depdsitos,
playas de materiales y predios para instalaciones complementarias. A fin de evitar el
derroche innecesario de agua, dicha disposicién debera ser controlada, para que el
volumen irrigado sea el minimo indispensable.

Todos los equipos utilizados se monitorearan y revisaran frecuentemente a los efectos
de asegurar una eliminacion de gases adecuada.
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En caso que se conceda la autorizacidn de trabajos en horario nocturno, el Contratista
extremara las precauciones para reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las
molestias a los vecinos, no superando los limites establecidos en las ordenanzas
vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollen actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para
la cual los niveles bajos de ruido son esenciales e incluyen, sin estar limitadas, a
aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas vy
bibliotecas.

Las tareas de mantenimiento prevendrdn asimismo emisiones sonoras superiores a los
limites establecidos en la normativa vigente.

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes,
como medida preventiva los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo,
grupos electrégenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape,
0 mantengan emisiones sonoras importantes, deberan ser retirados de circulacion o
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracién
generados no superen los limites establecidos en la normativa vigente.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define
como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracidn son esenciales.

El Director de obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo
estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista
tomara las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos,
siendo responsable de todos los costos que esta adecuacion importe asi como los
costos por los dafios que los niveles de vibracion superiores a los permitidos
provoquen.

Tanto los niveles de ruidos, como los de polvo y de vibraciones deberdn ser aprobados
por la IDR.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
GOBIERNO DE TODOS

55



	Documentos que rigen esta contratación
	Pliego de Condiciones Particulares
	Disposiciones Generales
	Glosario
	Objeto de la Contratación.
	Aclaraciones de los Pliegos
	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas
	Presentación, confidencialidad y apertura de ofertas
	6.1 Presentación
	6.2 Confidencialidad
	6.3 Apertura

	Requisitos para la presentación de las Ofertas
	7.1 Requisitos previos a la presentación de la oferta.

	Oferentes Elegibles y prácticas prohibidas
	8.1 Oferentes elegibles
	8.2 Prácticas prohibidas

	Documentos a presentar por los oferentes
	9.1 Antecedentes del Oferente:
	9.2 Límite máximo de subcontratos

	Precio y Cotización
	Monto imponible de mano de obra para leyes sociales
	Discrepancias
	Actualización de precios
	Evaluación
	Adjudicación
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato y refuerzo de garantía
	16.1. Garantía de fiel cumplimiento
	16.2. Refuerzo de garantía

	Seguro de Obra
	Control de calidad y normalización
	Plan de trabajo
	Equipos
	Locomoción y Teléfono
	Preventivo de Flujo de Fondos
	Cómputo de plazos de obra
	Acta de Inicio
	Plazos de ejecución de la obra
	Prorroga de plazo
	Atrasos en los plazos de ejecución de las obras
	Ordenes de Servicio
	Obligación del contratista de presenciar las inspecciones
	Presencia del contratista en el lugar de los trabajos
	Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos
	Cesiones de contrato y crédito
	32.1 Cesión de contrato
	32.2 Cesión de crédito

	Penalidades
	Pagos
	Recuperación ambiental
	Recepción de las obras
	Causales de Rescisión
	Devolución de garantías
	38.1 Garantía de Refuerzo de buena ejecución
	38.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato

	Resolución de Controversias
	IV.1 INTRODUCCIÓN
	IV.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EXPERIENCIA
	IV.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
	IV.3.1 UBICACIÓN DE LA OBRA
	IV.3.2 ALCANCE
	IV.3.3 PLAN GENERAL DE LAS OBRAS
	IV.3.4 ENSAYOS
	IV.3.5 SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO
	IV.3.6 PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD



