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Gerencia Región Litoral Sur 

Departamento de Colonia 

 

 

INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

 

OBJETO: Sustitución de tubería, con sus correspondientes piezas especiales 
y conexiones domiciliarias, en la localidad de Tarariras. 
 
 
 
 
 

 
Apertura: Fecha Miércoles 27 de enero de 2021 

Hora: 12:00 

 

 

 

 

Lugar: Jefatura Administrativa Departamental de Colonia. 

  



GERENCIA REGION LITORAL SUR 
DEPARTAMENTO DE COLONIA 

 

2 
 

 
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

O.S.E. 
 

CAPITULO I 
 
OBJETO DE LA COMPRA  
 
Comprende la contratación de servicios necesarios para la construcción de hasta 
1800m PEAD Ø 110mm, con sus respectivas piezas especiales y conexiones 
domiciliarias en la localidad de Tarariras. 
 

  
PLAZO TOTAL DE LA OBRA  
 
Se deberá indicar en la oferta el plazo de comienzo de las actividades, el que no 
podrá exceder los 10 días.  
El periodo de ejecución no podrá exceder los 30 días calendario.  

Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de 

la Adjudicación. 

Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la 

presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la 

totalidad de la Obra, a conformidad del Encargado del Servicio. 

 
DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

 Detalle de trabajo a realizar: 

- Zanjeado y colocación de hasta 1800m PEAD 110mm 
- Construcción de hasta 10 conexiones largas  
- Construcción de hasta 20 conexiones cortas 
- Colocación de hasta 6 piezas PEAD 110mm, con su respectiva cámara 
- Realización de hasta 3 empalmes. 
- Cruce con tunelera de hasta 10 conexiones domiciliarias  

 

La ejecución de todos los trabajos de construcción y montaje de las obras 
proyectadas que estén indicados en los recaudos. 

Suministro y colocación de todos los materiales necesarios para la correcta 
construcción, no detallados en los materiales a suministrar por OSE. 

Es propósito de O.S.E. la contratación de toda la mano de obra necesaria para 
la construcción de las obras descritas, retiro de materiales sobrantes, obtención 
de los permisos necesarios, pruebas hidráulicas, custodia de obras, letreros, 
barreras, luces, seguridad, etc. 
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 Operaciones a realizar 
 

Los trabajos licitados son los siguientes: 

 

 Construcción de tubería PEAD 110mm de diámetro, alta presión (10 kg/cm2) 

por metro lineal, zanjado, señalización y relleno de zanja con la compactación 

que garantice densidad óptima del suelo (La tubería será suministrada por 

OSE).  

 La colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los lados de la tubería 

(mínimo de relleno 30 cm. por encima de la tubería) y el resto de la zanja se 

rellenará con material extraído. 

 Se tramitarán todos los permisos necesarios para la correcta ejecución de 

los trabajos licitados, estos serán a cuenta de la empresa oferente.   

 Instalación de llaves de paso e hidrantes con su respectiva Te o Pie de 

Hidrante, cada pieza con su correspondiente cámara (anclaje si fuera 

necesario). 

 Realización de empalmes con la tubería existente, balizamientos, pruebas 

hidráulicas, etc. 

 Construcción de conexiones domiciliaras (cortas y largas). 

 Cruce con tunelera de conexiones domiciliarias.  

 

Todo otro rubro no incluido deberá ir prorrateado en el listado anterior existente, 

incluyendo todos los materiales necesarios. 

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste. 

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje 

del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio 

El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra 
imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la 
administración considerara un 76,6% de dicho valor, de excederse en obra el 
adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado. 
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CAPITULO II 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
 
El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de las tuberías según proyecto 

respectivo y conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Jefe del Área 

Técnica Departamental. 

Se respetará el esquema hidráulico del proyecto, que será suministrado para cada 

trabajo, eligiendo el Director de obra la ubicación definitiva de las piezas sobre la línea. 

No obstante la gestión de todos los permisos correspondientes será de cuenta del 

contratista. 

Toda tramitación, notificación por interferencia por trazados, canalizaciones, etc. 

perteneciente a otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, CONECTA, ETC.) serán 

realizados por el contratista, a los efectos de evitar deteriores en las instalaciones de las 

distintas Empresas Públicas. La empresa oferente deberá solicitar de ser necesario 

permisos para la realización de zanjeados a la Comisión de Patrimonio, si esta exige la 

contratación de algún profesional en particular deberá ser tenido en cuenta dentro de la 

cotización al momento de presentar la oferta.  

La correcta compactación y relleno de base será de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Esta también deberá cumplir con las condiciones que establezcan los Organismos 

respectivos al conocer el o los permisos. La apertura de los pavimentos y veredas no se 

hará en forma continua sino por tramos. En los cruces de calles siempre que la 

intendencia Dptal. permita abrir zanjeado a cielo abierto, este se tratará de abrir la zanja 

por mitades a fin de no interrumpir en lo posible el tránsito.  

Culminadas la obra y luego de haber realizado la prueba hidráulica con resultado 

satisfactorio por parte del contratista, se desinfectará la tubería y se procederá a los 

empalmes de la misma. El contratista previo a tramitar los certificados deberá entregar 

en la Oficina Técnica de OSE Dptal. los planos balizados y ajustados a construcción en 

formato físico y electrónico (*.dwg).  

Señalización. 

Será de acuerdo a lo indicado por el Técnico prevencionista de la empresa oferente, 

esta deberá ser segura y la adecuada en cada caso, luminosa donde exista tránsito, y 

será en su totalidad a cargo del contratista debiendo ser la misma diurna y nocturna, 

dándose aviso a la Dirección de Tránsito Municipal a fin de evitar interrupciones. 

Deberán colocarse carteles donde se indique el nombre de la Empresa Contratista 

seguido de “Trabajando para OSE” 

No se autorizará que las zanjas permanezcan abiertas fuera del horario de trabajo (salvo 

casos de fuerza mayor, como ser lluvias, etc., las que deberán ser aprobadas por el 

Técnico prevencionista)  
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Obras accesorias. 

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, 

cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas 

aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y 

todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para 

la ejecución de los trabajos licitados. 

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

 Corte de raíces 

 Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales 
 sobrantes; 

 Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria; 

 Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el 
corte; 

 Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado 

 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos,    

 Retiro del material sobrante. 

 Remoción y reposición de pavimentos de vereda.  

 El corte en calzada se realizará sin excepción con disco, en pavimentos de 

hormigón o con base de hormigón y carpeta asfáltica. 

 

Tubería 

La tubería irá emplazada en el fondo de la zanja que tendrá un ancho de 0.60m, una 

profundidad de 1.10m en calzada y 0.80m en vereda, debiendo acompañar el perfil 

longitudinal de las calles, quedando a criterio del Área Técnica y del Director de Obra, 

las variaciones en este punto. La misma irá emplazada en vereda salvo que existiesen 

obstáculos, el Director de Obra es quien tendrá la autoridad de cambiar el trazado hacia 

la calle.   

En relación al manipuleo y colocación de los caños se realizarán con sumo cuidado sin 

golpearlos y para su enchufe con aros de goma. 

El caño deberá ser cuidadosamente calzado y la zanja debidamente tapada y 

compactada. 

El relleno de la zanja se iniciará por colocación de arena o tierra pulverizada en el fondo 

de la misma y a los costados del caño de modo que quede bien calzado. Se continuará 

este relleno hasta cubrir el caño compactando adecuadamente toda la superficie con 

elementos adecuados. 

El relleno se continuará por capas sucesivas de 0.30m de espesor compactadas con 

humedad óptima hasta lograr el 90% de la densidad óptima del suelo respectivo. Se 

deberá colocar malla de señalización a los 0.30m por encima del caño.  
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El relleno se hará en primera instancia dejando las cabezas descubiertas hasta realizar 

la prueba hidráulica correspondiente. Una vez aprobada la prueba hidráulica se 

procederá a terminar el relleno compacto y a la realización de la regularización del 

terreno a nivel de pavimento. 

Todas las piezas y aparatos (Tee, Curvas, llaves de paso, hidrantes.) deberán ser 

debidamente ancladas en dados de hormigón ciclópeo de modo de evitar trepidaciones 

o movimientos inconvenientes que puedan afectar el buen funcionamiento de la 

instalación (Según plano de OSE No.31265). 

Tanto la Jefatura del Área Técnica, como el Director de Obra establecerán el tamaño de 

dichos anclajes en función a los terrenos encontrados. 

Las cámaras y anclajes necesarios para el emplazamiento de las piezas especiales 

serán de cuenta de la Empresa contratista. Se construirán cámaras con caño de PVC 

400 mm parado con tapa amurada en su losa superior y fondo perforado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba hidráulica 

Antes de rellenar totalmente las zanjas se procederá a verificar la impermeabilidad de 

las Juntas, sometiendo las tuberías a una prueba de presión de 9,0 kg/cm2 no debiendo 

manifestar las juntas la menor exudación. 
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Esta prueba se realizará durante 2 horas no admitiéndose pérdida alguna. 

Los tramos de prueba serán a lo sumo de 400m de longitud siendo de cargo de la 

Empresa dichas pruebas (OSE no suministrará juntas, ni tapones). 

Será de rechazo el trabajo cuando aparezcan pérdidas en la instalación. 

El agua para la prueba hidráulica la suministrará OSE, en una sola oportunidad. De ser 

necesario una segunda prueba está la deberá suministrar la empresa adjudicataria. 

Limpieza y Desinfección  

Limpieza  

Después de la prueba de presión y antes de la desinfección, la tubería debe ser purgada 
en forma tan completa como sea posible, mediante el libre escurrir del agua por las 
tuberías. Debe comprenderse que esta purga únicamente arrastra los sólidos más 
ligeros y siempre y cuando se haya dispuesto un escape lo suficientemente grande para 
lograr que el agua arrastre libremente la mayor cantidad de material. Por esta razón, en 
las zonas dudosas debe procederse a una limpieza mecánica de las tuberías.  
 
Desinfección  

Salvo indicación en contrario, las tuberías para conducción de agua potable deberán ser 
desinfectadas antes de su habilitación siguiendo las directivas de la norma AWWA C 
651-92.  
La misma se realizará bajo la supervisión de la Unidad Calidad de Agua y deberá contar 

con su aprobación. 

Empalme 

El Contratista realizará la mano de obra para los empalmes con la red existente. Los 

mismos serán supervisados y dirigidos por el Director de Obra, el contratista deberá: 

realizar todo el movimiento de tierra necesario, transportar piezas, materiales y 

herramientas, balizar los pozos y disponer del personal de apoyo para dichas tareas. La 

maniobra de llaves a efectos de realizar los empalmes será realizada por personal del 

Organismo y coordinada por el Director de Obra. 

Para los empalmes se deberá realizar el cateo de la tubería existente en los días previos, 

dejando descubierto el caño de modo de minimizar tiempos el día del empalme. Para 

ello será necesario una correcta señalización diurna y nocturna de acuerdo a lo indicado 

por el Técnico Prevencionista designado para la obra.  Para el día del empalme será 

obligatorio que la empresa adjudicataria, cuente con equipo de bombeo sumergible a 

nafta (no eléctrico) capaz de bombear 25m3/h, succión de 4m a 10m y una elevación de 

>15m (con regulador de caudal) y una tronzadora cortadora de hormigón a nafta. Se 

deberá acompañar de la oferta una carta donde conste la pertenencia de dichas 

herramientas o el compromiso de tenerlas el día del empalme. De no tener las 

herramientas indicadas el día del empalme no se le permitirá realizar el mismo.  
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Conexiones domiciliarias  

Se construirá la conexión en su totalidad, en 2 etapas (OSE suministrará collar de toma, 

ferrul, caño PEAD, llave esférica). La primera etapa es la colocación de collar de toma, 

ferrul, llave y tubería de PEAD 20mm hasta el medidor existente. Una vez realizada la 

prueba hidráulica de la tubería con las conexiones y luego de haber puesto operativa la 

tubería se procederá a la segunda etapa. Esta consta del traslado del medidor de la 

conexión existente hacia la nueva (las conexiones se realizarán a nuevo hasta el 

medidor con una distancia máxima de empalme de 0,50m, sin afectar construcciones 

existentes). Las conexiones serán “cortas” de 4m de largo aprox. y “largas” de 12m 

aprox.  

El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa 

de conexiones. 

A título informativo se enumeran dichas tareas: 

1. Corte de pavimento de calzada (de ser necesario se realizarán las conexiones 
largas mediante perforación horizontal) y remoción del pavimento de vereda, con 
la ejecución de un pozo sobre la tubería de aproximadamente 1.50 x 1.00 
dejando descubierta la misma y la ejecución de un zanjado de 0.20 m a 0.40 m 
de ancho por 0.50 m de profundidad, por debajo del nivel de pavimento en calle 
y 0.40 m por debajo de nivel de pavimento en vereda, alineado con la posición 
del nicho para el medidor. 

2. Colocación de la tubería de PEAD y llave de paso. En caso de que un tramo de 
tubería quede debajo del pavimento de calzada, deberá entubarse en una vaina 
de P.E (polietileno) o PVC de mayor diámetro (38 mm como mínimo).  
 

Para la certificación mensual será necesario entregar al Director de Obra planilla “tipo” 

donde conste número de medidor y característica de la conexión (larga, corta y si se 

utilizó tunelera) 

Cruce con tunelera de conexiones domiciliarias  

Se contratará el servicio de cruce horizontal de calzada mediante tunelera para la 

construcción de conexiones domiciliarias, para cuando el Director de Obra estime 

necesario no intervenir el pavimento de calzada o la Intendencia Dptal. no lo permita. 

Corre por cuenta de la empresa, la tramitación y reparación de los daños ocasionados 

a infraestructuras y/o terceros que pueda originar la empresa al momento de prestación 

del servicio.  

Pavimentos 

 La empresa adjudicataria será responsable de la reposición del 100% de los 
pavimentos removidos. Para la reposición de pavimentos en veredas, se respetará el 
diseño y calidad de vereda existente al momento de comenzar la remoción. El no 
cumplimiento del ítems será motivo de no certificación de los rubros comprometidos. 

 Con respecto a la reposición de pavimentos en calzada, se deberán tramitar los 
permisos necesarios. A modo de consideración se detalla a continuación condiciones 
generales de la Intendencia Dptal. para la reposición de pavimentos 
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GENERALIDADES PARA TODOS LOS TIPOS DE PAVIMENTO 

En los casos que se deba realizar cruces de calzada, los mismos se ejecutarán por 
medio de tunelera; salvo en excepciones técnicamente fundamentadas (diámetro 
excesivo a cruzar, insuficiente distancia de acometida, etc.) no se autorizarán cruces a 
cielo abierto. 

Tanto para zanjeos longitudinales a la calzada como para cruces se deberá cumplir, de 
acuerdo al tipo de pavimento de la calzada, las siguientes condiciones: 

Para las calles con calzada pavimentada con balasto: 

 Corte en forma de dos líneas paralelas envolventes del ancho mayor del bache. 

 Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el 
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno 
de zanja podrá ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 30 cm más cercanos 
a la superficie). 

 Efectuar en los últimos 30 cm de reposición antes de la superficie de calzada, base 
de balasto CBR >60 compactado, en capas de espesor no mayor a 15 cm. 
 

Para la intervención en calle con tratamiento bituminoso: 

 Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas 
envolventes del ancho mayor del bache. 

 Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el 
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno 
de zanja podrá ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos 
a la superficie). 

 Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes de la superficie de calzada, base 
de tosca-cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR 
>60 compactado. 

 Imprimación de base de calzada, con emulsión imprimante o diluido asfáltico MC1. 

 Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante 
tratamiento bituminoso o con mezcla asfáltica en frío (fabricada en planta). Se definirá 
en cada caso si corresponde realizar posteriormente tratamiento bituminoso de 
sellado con arena. 
 

Para la intervención en calle con carpeta asfáltica: 

▪ Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas 
envolventes del ancho mayor del bache. 

▪ Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el 
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno 
de zanja podrá ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos 
a la superficie). 

▪ Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes de la carpeta asfáltica, base de 
tosca-cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR 
>60 compactado. 

▪ Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante 
carpeta asfáltica en caliente elaborada en planta. El espesor de la carpeta será igual 
al espesor del pavimento removido. 

 
Para la intervención en calle con pavimento de hormigón: 
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▪ Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas 
envolventes del ancho mayor del bache. 

▪ Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el 
material a reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno 
de zanja podrá ser balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos 
a la superficie). 

▪ Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes del hormigón, base de tosca-
cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 
compactado. 

▪ Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante 
pavimento de hormigón. Se determinará en cada caso espesor, armadura, 
pasadores y características del hormigón a aportar. 

 

En todos los casos será responsabilidad de los interesados disponer de adecuada 
señalización y otras medidas de seguridad que correspondan. 

Los trabajos serán supervisados por el Departamento de Obras de la Intendencia de 
Colonia. 

  

MATERIALES A ENTREGAR POR LA ADMINISTRACION 

 

El Director de Obra entregará a la empresa Contratista los materiales necesarios para 

la correcta ejecución de la obra de acuerdo a lo detallado a continuación: 

- Tuberías PEAD Ø110mm  
- Rollo de malla de señalización.  
- Llaves de paso. 
- Hidrantes completos. 
- Caño de PVC de Ø400mm para las cámaras. 
- Marcos y tapas de registros. 
- Piezas para empalmes (Juntas Gibault). 
- Cupla, Te, codo, casquillo, reducciones, te para Hidrante  
- Piezas para conexiones 
 

Además se realizará toda maniobra sobre la red necesarias para un correcto trabajo 

(cierre de llaves, purga de hidrante, otros). 

La empresa deberá analizar los materiales al momento de recibirlos y de ser aprobados, 

no se aceptarán a posterior reclamo alguno sobre la calidad de los mismos. Debiéndolo 

sustituir en caso de rotura o hurto, para poder ejecutar la obra (previa inspección del 

Director de Obra). 

 

 

 

 
CAPITULO III 

 
CONDICIONES GENERALES 
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1. REQUISITOS PARA OFERTAR  
 

1.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR  
 

1.1.1. Para ofertar, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o 
provisoria en el Registro de Proveedores de la Administración.  

 
1.1.2. A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán 

estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para 
aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO. 

 
1.1.3. Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, 

los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido 
Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Una vez 
dictado el acto de propuesta, la Administración le otorgará un plazo de 5 
(cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo 
adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al 
siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en 
el plazo mencionado.  

 
 
 

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

2.1.1. Las propuestas deberán enviarse vía correo electrónico al siguiente 
correo destinatario: comprascolonia@ose.com.uy, identificando el 
mismo con el Asunto “OFERTA llamado Nº….. ”, o enviarlas en sobre 
cerrado en la Jefatura Administrativa de OSE Colonia, Italia 579, esquina 
Avda. Artigas, Colonia del Sacramento.  
 

2.1.2. Se debe tener especial cuidado en enviar las Ofertas tal cual se solicita, 
de lo contrario no se puede asegurar la recepción en tiempo y forma de 
las mismas. Los oferentes que no presentaren su cotización en tiempo y 
forma, no le serán recibidas las mismas. 

 

2.1.3. Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 
forma alguna, se deberá indicar precios unitarios, desglosando 
impuestos, la Oferta deberá ser redactada según lo establecen los 
Anexos de la presente Invitación. 

 

2.1.4. La propuesta deberá incluir los siguientes documentos: El “Formulario de 
Oferta” y la “Planilla de Rubros y Cantidades”, de acuerdo a lo establecido 
en los Anexos I, y II de la presente Invitación. 

 

2.1.5. Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las 
notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o 
modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito. 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
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2.1.6. Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón 
social, contrato de sociedad, domicilio legal en Colonia o ciudad del 
Departamento, teléfono, fax y dirección postal indicando la ciudad y si es 
del caso, el código postal y correo electrónico.  

 
 

3. DE LA COTIZACIÓN 
 

3.1.1. El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la 

apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se 

considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los 

interesados no presenten nota solicitando su retiro. 

 

3.1.2. Las condiciones de pago serán: a 60 días mes de factura. 

 

3.1.3. Deberá completarse la planilla de rubrado establecida en el “Anexo I” de 

la presente invitación a efectos de que la oferta sea considerada válida, 

se indicará la moneda en que se cotiza, mantenimiento de oferta, 

condiciones de pago y todo lo que allí se solicita. Toda información extra 

se enviará adjunto a los anexos de la presente invitación. 

 

3.1.4. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios 

cotizados.  

 

3.1.5. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan 

la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de 

servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario 

o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto Nº 

53/993). 

 

3.1.6. La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan 

traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

 

3.1.7. Las cantidades indicadas en el Rubrado son incluidas meramente a los 

efectos comparativos, la Administración no asume ningún compromiso en 

cuanto a las cantidades de trabajos a adjudicar y solamente hará uso de 

los mismos en función de sus propias necesidades, abonando 

exclusivamente los servicios efectivamente ejecutados. 
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3.1.8. La no cotización de algunos de los ítems podrá implicar que la oferta sea 

declarada incompleta, lo que podrá motivar su rechazo. Así mismo no se 

admitirá la inclusión de nuevos ítems. 

 

3.1.9. La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por 

Ítem y totales. Las ofertas deberán cotizarse en Moneda Nacional no 

admitiéndose otra Moneda 

 
4. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES  

 
4.1.1. Las empresas interesadas en el presente llamado podrán solicitar 

aclaraciones mediante correo electrónico al correo detallado en el punto 

2.1 del presente Capitulo, con el Asunto “Solicitud Aclaración Llamado 

Nº”. Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, 

de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo 

y forma de dichas consultas. 

 

4.1.2. Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una 
antelación mínima de hasta 3 días hábiles, antes de la fecha fijada para 
la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de 
presentación de la solicitud. Vencido dicho plazo no será obligatorio 
proporcionar más datos aclaratorios. 

 

 
4.1.3. Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al 

eventual oferente que la realice, en un plazo de hasta 48 horas previas al 
acto de apertura, al correo electrónico indicado y a todos los interesados 
a través de su publicación en el sitio web de OSE y Compras y 
Contrataciones Estatales. 

4.1.4. Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento de compra, 
únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la 
legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en 
ninguna otra oportunidad. 
 

4.1.5. La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación 
de ofertas, modificar la presente invitación, ya sea por iniciativa propia o 
en atención a una consulta u observación formulada por un particular.  
 

4.1.6. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones 
introducidas, en un plazo no menor a 2 (dos) días antes del término límite 
para la recepción de las ofertas, personalmente o comunicando, de 
corresponder, a los demás interesados a través del sitio de Compras y 
Contrataciones Estatales.  
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5. PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

 

5.1.1. La solicitud de prórroga de la fecha de apertura, podrá ser solicitada por 
cualquier proveedor, por correo electrónico con una antelación mínima de 
hasta 3 días hábiles de la fecha fijada para la misma. Dicha solicitud se 
realizara al mail indicado en punto 2.1.1 del presente Capitulo, bajo el 
asunto “Solicitud de Prórroga Llamado Nº”, de no recibirse en estas 

condiciones no se garantiza la recepción de la misma. 
 

5.1.2. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio 
y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse 
la prórroga de la Apertura, se procederá a publicar la nueva fecha para 
conocimiento de los demás interesados en el sitio web de OSE y Compras 
y Contrataciones Estatales. 

 

5.1.3. La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y 
hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los 
posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, 
debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.  
 

 
 

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

6.1.1. Se analizaran las propuestas para determinar si están completas y si en 
general se adjuntan esencialmente a lo solicitado en la presente 
invitación. 
 

6.1.2. La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones 
complementarias a cualquiera de los oferentes sobre sus ofertas sin 
perjuicio de la que estos tienen que suministrar en ocasión de la 
presentación de las propuestas. 

 

6.1.3. Si la Administración determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a 
lo requerido o resulta incompleta la rechazará y el defecto no podrá ser 
subsanado con posterioridad por el oferente. 

 

6.1.4. Una vez que el gestor de compras haya determinado que las ofertas se 
ajustan a los requerimientos de la compra se procederá a la evaluación 
de los mismos. 

 

6.1.5. Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las 
notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o 
modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito. 
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6.1.6. La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades inferiores a 
la informada en el objeto así como adjudicar en forma parcial y/o 
fraccionada. 

 

6.1.7. En el momento del acto de la adjudicación la Administración enviara 
adjunto Acta de Inicio de Actividades en el cual se indicará la 
documentación a presentar por la empresa y en los momentos que debe 
hacerse. (Anexo III) 

 

6.1.8. Es potestad discrecional del Ordenador adjudicar la compra al proveedor 
que este considere pertinente.   

 
7. DE LOS INCUMPLIMIENTOS  

 
7.1.1. Todas las multas o costos aplicados por la Intendencia de Colonia u otros 

organismos como ser UTE OSE ANTEL, etc. por incumplimiento del 
Adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo. 
 

7.1.2. La verificación de un trabajo mal realizado, o de constatarse diferencias 
técnicas u de otra índole, habilitará al Organismo a intimar a la empresa 
adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades 
constatadas, a su costo. el Contratista dispondrá de 3 días calendario 
para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los 
efectos de su liquidación.  

 

7.1.3. Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura 
contratante del servicio y comunicadas al contratista quien deberá iniciar 
la prestación del servicio dentro de los plazos establecidos. El no 
cumplimiento de esta disposición será motivo de multas por 
incumplimiento equivalentes al 1% del precio total del contrato por día de 
atraso en el incumplimiento. El contratista podrá ser penalizado hasta un 
máximo de 3 veces por incumplimiento en el período; de reiterarse más 
incumplimientos será causal para proponer la rescisión del Contrato o 
pudiéndose rescindir el mismo de forma unilateral por la Administración; 
dejándose constancia de estos antecedentes en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE). 

 

7.1.4. La verificación de un trabajo mal realizado, o de constatarse diferencias 
técnicas u de otra índole, habilitará al Organismo a intimar a la empresa 
adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades 
constatadas, a su costo. De no subsanarse, OSE podrá aplicar una multa 
del 5% del total de la oferta, con las correspondientes comunicaciones a 
RUPE. 

 

7.1.5. La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por 
incumplimiento grave del adjudicatario, o de debiendo notificarlo de ello. 
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No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.  

 
 

8. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
 

8.1.1. Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el 
cumplimiento de los plazos previstos, la Empresa Adjudicataria será 
responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas en su 
relación con el cliente y trabajadores de O.S.E. El personal y los vehículos 
de la Empresa adjudicataria deberán contar con una identificación clara y 
visible con el nombre de la Empresa. 
 

8.1.2. La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad 
alguna por cualquier reclamo o sanción a que diera lugar el contratista 
por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes. La 
empresa adjudicada será la única responsable de los daños que se 
pudieran ocasionar, en la ejecución de los trabajos. 

 

8.1.3. La Empresa Adjudicataria será responsable de los daños que pueda 
ocasionar sobre las instalaciones de O.S.E. y su reparación será de cargo 
de la Empresa Adjudicataria. 

 

8.1.4. La Empresa será responsable a su costo, por la conservación de todos 
los trabajos comprendidos en el presente llamado a cotizar, por un plazo 
de 6 meses a partir de la fecha de culminado cada trabajo, en su caso, 
en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la 
respectiva aprobación. 

 

8.1.5. Si la Empresa Adjudicataria se cree imposibilitado de cumplir sus 
obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la 
Administración, por escrito a la dirección de mail que le haya sido 
brindado a tales efectos, dentro de los 10 días de producido el 
impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la 
fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, también por 
escrito. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, 
deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes 
y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. 

 

8.1.6. El Contratista deberá brindar a la Administración la información detallada 
en el artículo 4 de la Ley 18251, el cual exige al Contratista la 
presentación de: Declaración nominada de historia laboral y recibo de 
pago de cotizaciones al organismo previsional, certificado que acredite 
situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social, 
constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia 
del seguro de trabajo y enfermedades profesionales y planilla de control 
de trabajo, recibos salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. 
Tanto el Contratista como la Administración estarán regulados por las 
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demás disposiciones de la Ley antes mencionada y las de la Ley 18099 
sobre los derechos de los trabajadores. 

 

8.1.7. En caso de que la Administración sea citada a conciliación ante el MTSS, 
o sea demandada al amparo de las Leyes Nº 18099 y Nº 18251, por 
alguno de los trabajadores de la empresa que prestan o prestaron 
funciones en OSE, está queda facultada a retener de los pagos debidos 
a la empresa en virtud del contrato, la suma reclamada por el trabajador 
más sus líquidos, hasta tanto la empresa acredite haber puesto fin a la 
reclamación u otorgue previo consentimiento de OSE garantía suficiente 
que asegure su indemnidad. Se debe tener en cuenta lo establecido por 
las Leyes Nº 18381 de Derecho de Acceso a la Información Pública y nº 
18331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.  

 

8.1.8. En el momento del acto de adjudicación la Administración enviará adjunto 
acta de inicio de actividades, en cual se indica la documentación a 
presentar por la empresa y en los momentos que deben hacerse. (Anexo 
III)  

 
9. DEL PLAZO DE INICIO 

 

9.1.1. En el momento de enviada la orden de compra, el sector administrativo 
solicitará la documentación que se detalla en el acta de inicio de 
actividades Anexo III, la empresa tendrá un plazo de 3 días hábiles para 
enviar dicha información, a fin de que sea procesada y aprobada por la 
Administración. 
 

9.1.2. Se deberá indicar el plazo de inicio del servicio, el que no podrá exceder 
los 5 días, luego de aprobada la documentación por el sector 
administrativo. 
 

9.1.3. Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de 
la Orden de Compra.  

 
 
 
 
10. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES (VER 

CORRESPONDE OBRA) 
 

10.1.1. Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista 

deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración 

de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la 

Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, 

para su certificación por el Director de la Obra. 

 

10.1.2. El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días 

hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El contratista 
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presentará la referida Planilla a A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por 

dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.  

 

10.1.3. Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el 

Banco de Previsión Social (en adelante B.P.S.), deberá presentar a la 

Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el 

trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los 

efectos de gestionar el pago de los aportes.  

 

10.1.4. También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de 

haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, 

firmada de conformidad por estos y certificada por el sobrestante o 

Director de Obra de O.S.E.  

 

10.1.5. Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. 

aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera 

imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de 

pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontarán de la 

Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato.  

 

10.1.6. En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente 

a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja 

al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento 

de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte 

de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le serán descontados de 

pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

 
10.1.7. El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del 

personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las 

jornadas trabajadas. 

 

10.1.8. Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación 

de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las 

mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 

 
11. GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 

 
11.1.1. La facturación por los trabajos contratados se hará en forma mensual. La 

Administración pagará las liquidaciones mensuales pasados los 60 días 
del mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por el 
funcionario que la Administración designe a tales efectos y se 
conformaron las facturas correspondientes. 
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11.1.2. La Empresa adjudicataria facturará mensualmente los trabajos cotizados 
y efectivamente realizados. 

 

11.1.3.  A efectos de la tramitación de las facturas, la hoja de servicio se realizará 
contra certificado de avance, luego de realizada la misma se le pasara el 
nº a la empresa, ésta deberá confeccionar la factura correspondiente con 
igual fecha, las mismas deberán presentarse en Sección Acreedores de 
Montevideo, en otras oficinas del interior del país o enviarla 
electrónicamente según corresponda. 

 

11.1.4. Los cierres de certificados serán los días 25 de cada mes o en su defecto 
el día hábil próximo. Toda liquidación presentada fuera del plazo fijado se 
tendrá por recibida el mes inmediato posterior. 

 

11.1.5. La Administración autorizara el pago una vez acreditado por la empresa 
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello se 
reserva el derecho de:  

 

 Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
 

 Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la 
póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad 
social  
 

 Solicitar exhiba documentación que pruebe estar al día con DGI y BPS.  
 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la empresa contratada y son extensibles a 
cualquier empresa que actúe como sub contratada por este.  
 
 
 
 

12. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES: 
 

12.1.1.  Son obligaciones de la empresa adjudicataria:  
 
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de 
empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la 
correspondiente rama de actividad;  
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de 

que se trate;  
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión 
Social.  
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados 
a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los 



GERENCIA REGION LITORAL SUR 
DEPARTAMENTO DE COLONIA 

 

20 
 

eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del 
servicio contratado emitida por la autoridad contratante. 
 

12.1.2.  La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se 
reserva el derecho de:  
 

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.  
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza 

contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.  
c) Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.  
 

12.1.3.  Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos 
necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada.  
 

12.1.4. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados 
al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación 
de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes 
en el país. 

 

13.  COMPETENCIA JUDICIAL  
 

Para todos los efectos Judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el 

presente llamado, el proceso previo a la adjudicación así como la relación 

contractual que se perfeccionara en la forma establecida en el Artículo 69 del 

TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se 

someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Colonia que 

por turno y materia corresponda. La presentación de una Oferta implicará 

indefectiblemente la aceptación de la presente prorroga de competencia, así como 

todas las condiciones establecidas en la presente invitación.   

 

 
 

 

PIEZAS GRÁFICAS 
Plano Nºxxxxx, correspondiente al Proyecto de Sustitución de tubería en la localidad de 

Tarariras. Se adjuntará como aclaración dicho plano para una mejor apreciación de los 

trabajos licitados.  
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ANEXO I 

Planilla de Rubros y Cantidades (obligatorio) 

Empresa: 

RUT: 

Rubro Cantidades Unidades 

Precio unitario Precio total  

Mano de obra Monto Imponible Mano de obra Monto Imponible 

Tubería 

Sustitución de tubería PEAD110mm 1800 m  $                     -     $                             -     $                     -     $                             -    

Instalación de piezas 6 US  $                     -     $                             -     $                     -     $                             -    

Empalmes 3 US  $                     -     $                             -     $                     -     $                             -    

Conexiones 

Conexiones cortas 20 US  $                     -     $                             -     $                     -     $                             -    

Conexiones largas 10 US  $                     -     $                             -     $                     -     $                             -    

Cruce tunelera 10 US  $                     -     $                             -     $                     -     $                             -    

Sub Total  $                     -     $                             -    

IVA  $                     -      

Leyes Sociales (76,76%)    $                             -    

Total (Sub total Mano de Obra + IVA + Leyes Sociales)   $                                                            -    

 

 

Firma: 

Aclaración:                     
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ANEXO II 

Formulario de Oferta  

 

Colonia, ___ de ______________ de ____. 

 

Sres.  ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 

 Gerencia Región litoral Sur – Departamento de Colonia 

Solicitud N°  

 

R.U.C. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX - MAIL 

    

 

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma 

indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y 

Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los 

trabajos que se detallan en la Invitación de la Compra Directa Nº  _____________y de acuerdo 

con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios 

unitarios que cotiza en  moneda nacional. 

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán 

válidos los escritos en letras. 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ______________ (Números) _____________ (Letras) 

(Dicho monto coincide con la sumatoria de todos los subtotales de cada Planilla de Rubros y 

Cantidades – Anexo I) 

PLAZO: Según lo establecido en la presente invitación. 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado 

en el la presente invitación. 

FIRMA/S    

Aclaración de Firma/s 
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Anexo III 

Acta de Inicio de Actividades 

Colonia, de de 20. 

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa 

“_____________.” durante la ejecución de la _________ (Nº CD/LICIT) y con la 

frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho 

de exigir la misma en cualquier momento.   

  

Documentación  Frecuencia solicitud  

Contratos de los trabajadores con el 
subcontratista, intermediario o 
suministrador de mano de obra  

Al inicio de la contratación y 
en oportunidad de 

modificaciones.    

Lista de personal afectado al contrato 
y datos personales de los mismos  

Al inicio del contrato y en 
oportunidad de modificaciones  

Información de horas, jornales o días 
trabajados  Mensual  

Recibo de haberes salariales con 
constancia de transferencia bancaria, 

o recibo de haberes salariales 
firmados.  

Mensual  

Declaración nominada de historia 
laboral  

Mensual  

Recibo de pago a los organismos 
previsionales  

Mensual  

Planilla de control de trabajo  Al inicio del contrato, a su 
renovación y cuando se 

produzcan modificaciones o 
actualizaciones  

Convenio Colectivo aplicable y 
convenios internos en la empresa, si 

lo hubiere  

Al inicio del contrato y cuando 
se produzcan modificaciones  

Certificado Organismo Previsional   Al inicio del contrato , se 
actualiza automáticamente  

Certificado BSE  Al inicio del contrato y al 
vencimiento del certificado  

Nómina de personal que cesa en 
oportunidad de la finalización de la  

Contratación y comprobantes 
asociados a liquidación de créditos 

laborales generados.  

Al finalizar el contrato  

Libo Único  de trabajo  Al inicio y al finalizar el 
contrato  
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Información de personal en situación 
de reclamo o citaciones al MTSS  

Al inicio del contrato  

Información sobre situación de 
personal amparado al Seguro de 
Enfermedad o de Accidentes de 

Trabajo  

Mensual  

Copia de inspecciones de organismos 
de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, 
etc)  

Cuando se produjere  

  

  

A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será mail _____________ y 

el de la empresa será mail ____________. 

  

Firma del Jefe Administrativo Departamental           

Aclaración 

CI 

 

Firma Representante de la Empresa  

 Aclaración  

CI        

  

(Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista 

y la otra deberá estar debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de 

firma y CI)  

 


