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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas 

1.  Glosario 

 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes 

significados: 

 

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o 

demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por una 

Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los 

mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia. 

 

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 

 

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una 

oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por 

intermedio de sus representantes. 

 

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración 

por el cual se seleccionó su oferta. 

 

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y 

tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

 

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 

Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución de 

alguna parte de las obras. 

 

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con 

título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación 

terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado por 

la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país durante el 

plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas 

relativas al contrato. 

 

H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las obras 

y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la 

obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 

 

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 

habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su 

presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 

 

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 

indispensables para la realización del mismo. 

 

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto 

total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego 

Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras 

no acordadas. 

 

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 

 

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitación. 
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N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o 

rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y 

que persiguen como fin la realización de una obra. 

 

2.  Disposiciones Generales 

 

2.1 Ámbito de Aplicación 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 

contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 

procedimientos que requieran reglamentación especial. 

 

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems 

diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios 

No Personales que correspondan. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea 

una Obra Pública. 

 

2.2 Jerarquía de las Normas 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las 

disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, 

prevalecerá lo establecido en este Pliego. 

 

2.3  Cómputo de Plazos 

 

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al 

de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 

 

2.4  Notificaciones 

 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, 

correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el 

Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

2.5  Comunicaciones 

 

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se 

indicaren en el Pliego Particular. 

 

 

2.6 Jurisdicción competente 

 

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su 

voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 

 

3  Publicación del llamado 

 

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de 

corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente. 

 

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, 

efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 
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4  Aclaraciones de los Pliegos 

 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación 

escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será 

obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 

establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará 

asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan 

adquirido dicho recaudo. 

 

5  Modificación del Pliego Particular 

 

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego 

Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un 

particular. 

 

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días 

antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la 

observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del 

procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de 

sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 

 

6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de 

los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 

 

La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al 

interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a 

los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

7  Reserva de la Administración 

 

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 

 

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes 

hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe 

de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas. 

 

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. 

Consecuentemente, la Administración devolverá de oficio el importe de los Pliegos y las garantías 

depositadas, si correspondiere. 

 

8  Normalización 

 

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 

oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 
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9  Requisitos Formales de las Ofertas 

 

9.1  Redacción 

 

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por 

el artículo 63 del TOCAF. 

 

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 

reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma 

español. 

 

9.2  Domicilio 

 

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar 

registrado en el RUPE. 

 

9.3  Identificación 

 

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 

 

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina 

de los integrantes de los directorios. 

 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales 

 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el 

art. 149 del TOCAF. 

 

10  Requisitos para la presentación de las ofertas 

 

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la 

consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que 

resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de 

contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran 

corresponder. 

 

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF. 

 

10.1  Documentos integrantes de la oferta 

 

La oferta constará de los siguientes documentos: 

 

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida 

en el punto 11.5. 

 

c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, 

el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto 

básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, 

el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de: 

 

(A/B) x 12 

Donde: 
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A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 

 

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) del 

TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación 

de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 

 

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea 

obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al 

artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 

 

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la 

contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 

de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 

 

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los 

fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las 

empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 

28 literal c) a 32 y 33 a 39). 

 

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 

disposición diferente en el Pliego Particular. 

 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Cuando corresponda el oferente deberá: 

 

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de 

la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 

 

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 

 

11  Validez de las ofertas 

 

11.1  Consideraciones generales 

 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y 

en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra 

información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 

 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la 

debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren 

luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 

 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 

 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 

contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio 

de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación 

expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito. 
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11.2  Objeto 

 

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la 

complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos 

tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones  alternativas  así como 

variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 

 

Se considerará que una oferta es: 

 

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no 

sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado. 

 

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 

requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia 

de contratación pública. 

 

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto 

licitado. 

 

11.3  Precio y cotización 

 

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el 

Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o 

ambos. 

 

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

 

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes 

nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial: 

 

a) ofertar en moneda extranjera. 

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario 

 

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con 

cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la 

distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 

 

11.3.2 Cotización por Precio Global 

 

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio 

del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la 

oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a 

ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas 

del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin 

que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta. 

 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, 

en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los 

demás rubros de la obra. 
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11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 

 

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los 

aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado 

de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 

 

11.3.4 Discrepancias 

 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 

precios unitarios. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo 

ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los 

casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que 

operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 

inciso 7 del TOCAF. 

 

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

 

11.3.5 Actualización de precios 

 

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del 

Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 

 

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste 

del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones 

imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la 

contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se 

ajustará al avance real de la obra. 

 

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el 

pago. 

 

11.4  Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

considerarán incluidos en los precios cotizados. 

 

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración 

sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. 

Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en 

el monto de la oferta. 

 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor 

del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

 

11.5  Regímenes de Preferencia 

 

11.5.1 Régimen general 

 

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido 

en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de 

cálculo siguientes: 
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i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de 

compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 

establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado 

emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra 

nacional y los materiales nacionales. 

 

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada 

debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el 

precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, 

presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 

 

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 

 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto 

la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

 

Fórmulas de cálculo 

 

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se 

evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de 

evaluación de ofertas: 

 

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 

Donde: 

 

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar 

leyes sociales. 

 

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 

 

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. 

 

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo 

 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 

 

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los 

arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

 

b1) Preferencia en el precio 

 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con 

materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido 
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subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 

504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 

2010. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de 

calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 

Particular. 

 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas 

ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no 

califiquen como nacionales. 

 

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 

16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no 

califique como nacional y su oferta sea válida. 

 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen 

como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los 

demás criterios de evaluación de ofertas: 

 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 

 

PCM = PM - PM x % CN x B 

Donde: 

 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 

 

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 

califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el 

oferente en el Anexo II). 

 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 

 

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación 

monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio. 

 

b2) Reserva de mercado para MIPYME 

 

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 11 del Dec. 371/010. 

 

12  Garantía de mantenimiento de oferta 

 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se 

determinará en el Pliego Particular. 

 

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá 

optar por constituirla o no. 
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En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación 

abreviada. 

 

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando 

ello resulte conveniente a la Administración. 

 

12.1  Ejecución 

 

La garantía podrá ser ejecutada: 

 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 

cuando corresponda. 

 

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello. 

 

12.2  Aplicación de multa 

 

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas 

hipótesis del numeral  anterior, se aplicará  una multa del  5%  del  monto máximo de su oferta. El  acto 

administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de 

los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la 

comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 

 

13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

 

13.1  Presentación 

 

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 

respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las 

exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, 

para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio 

establecido. 

 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 

asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 

 

13.2  Confidencialidad 

 

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente 

información: 

 

*  La relativa a sus clientes; 

 

*  La que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

*  La que refiera al patrimonio del oferente; 

 

*  La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al 

oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

 

*  La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 

 

*  Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en 

sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial". 
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El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no 

confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). 

 

No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 

 

13.3  Apertura 

 

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en 

presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o 

sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática 

y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 

 

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se 

controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que 

violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 

 

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la 

igualdad de los oferentes. 

 

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas 

presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los 

oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 

 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los 

oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo 

deseen hacer. 

 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas 

 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los 

defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para 

proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 

 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la 

igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o 

cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 

 

14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar 

fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 

 

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique 

el contenido de la oferta. 

 

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad 

deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad. 

 

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los 

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, 

exponiendo las razones de la misma. 
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El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, 

sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 

 

14.2  Admisibilidad de las ofertas 

 

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica 

determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, 

entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y 

en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate. 

 

14.3  Evaluación 

 

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno 

de los siguientes sistemas: 

 

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para 

evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a 

cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 

 

b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 

únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado 

(Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 

     

14.4  Mejora de ofertas 

 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que 

tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, 

o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un 

plazo no menor a dos días para presentarlas. 

 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por 

ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del 

precio de la menor. 

 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se 

podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o 

efectuar un sorteo. 

 

14.5  Negociaciones 

 

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar 

negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de 

precio. 

 

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los 

criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 

 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente 

 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o 

en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar 

directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 

 

 

 



O.S.E.      Sección I - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas  (PBCG) 

17 

 

14.7  Vista de las actuaciones 

 

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para 

la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las 

normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, 

excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya 

dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y 

Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 

18.381). 

 

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los 

interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 

 

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las 

consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la 

Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los 

interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 

 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la 

Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y 

respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 

 

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de 

un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

 

15  Adjudicación 

 

15.1  Dictado del acto 

 

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de 

corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de 

contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, 

lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar 

ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración. 

 

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración 

Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se 

adopta resolución divergente. 

 

15.2  Requisitos formales 

 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el 

plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda 

para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

 

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso. 

 

16  Aumento o disminución de contrato 

 

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de 

la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y 

modalidades originales. 
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También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento 

del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 

 

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 

 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

 

17  Notificación 

 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 

oferentes. 

 

18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 

 

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 

mantenimiento de oferta constituidas. 

 

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá 

a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes. 

 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado 

el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

19  Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado 

por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma 

escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan 

otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada 

del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato 

el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 

del TOCAF. 

 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales 

de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y 

su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 

 

20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

20.1  Constitución 

 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 

del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta 

garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías 

sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego 

Particular. 
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El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval 

bancario, o póliza de seguro de fianza. 

 

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado 

precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la 

presentación cuando ello le resulte conveniente. 

 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor 

nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de 

mercado. 

 

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor 

y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la 

constitución de la garantía. 

 

20.2  Opción de no presentación de la garantía 

 

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En 

caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente 

al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 

 

20.3  Falta de constitución de la garantía 

 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos 

que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la 

facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 

 

20.4  Ejecución de garantía 

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé 

cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

21  Materiales 

 

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente 

preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y 

normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente 

aceptados por la Administración. 

 

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración 

dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, 

por otros adecuados a las condiciones de la obra. 

 

22 Control de calidad 

 

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 

contrato. 

 

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. 

Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el 

Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean 

aceptados para ese fin por la Administración. 

 

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de 

productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 
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El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, 

todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas. 

 

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para 

dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello 

surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta 

del contratista. 

 

23  Plan de trabajo 

 

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 

 

a) Plazo total de ejecución de la obra; 

 

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 

 

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 

 

d) Los procesos constructivos a emplearse; 

 

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

 

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por 

exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 

 

24  Preventivo de Flujo de Fondos 

 

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que 

será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se 

materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 

 

25  Acta de Inicio 

 

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 

 

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de ese 

instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 

 

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 

 

26  Plazos de ejecución de la obra 

 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los 

trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 

 

El contratista no podrá paralizar ni aun momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 

previstos. 

 

27 Cómputo de plazos de obra 

 

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 

 

28  Prórroga de plazo 

 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras 

en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 

terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días 
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de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar 

al contratista la prórroga que estime pertinente. 

 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

 

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general 

de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento 

injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego 

Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con 

pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del 

objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

 

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará 

un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

 

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 

 

a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 

 

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 

 

c) inevitabilidad del mismo; 

 

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del 

plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 

 

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 

 

a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 

 

b) los medios empleados para evitarlos; 

 

c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 

 

31  Pérdidas y averías 

 

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por 

pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, 

sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 

 

32  Suspensión de las obras 

 

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al 

contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria 

para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por 

parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la indemnización de 

los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada 

de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 

 

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista 

estará obligado a continuarlos. 
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33  Órdenes de Servicio 

 

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las órdenes de 

servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras. 

 

34  Obligaciones de carácter general del contratista 

 

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 

 

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su 

cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños 

que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 

 

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aún 

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a 

impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 

 

35  Objetos hallados en las excavaciones 

 

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de 

valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo 

dispuesto al respecto en el Código Civil. 

 

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se 

extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente 

abandono de dichos materiales. 

 

36  Daños y perjuicios a terceros 

 

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista. 

 

37  Seguridad e Higiene 

 

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, 

vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y 

demás normas concordantes y complementarias. 

 

38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable 

 

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 

trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que 

regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención 

de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la 

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

 

El contratista se obliga a: 

 

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 

226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente 

al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas 

registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; 
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2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de 

agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente; 

 

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar 

los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a 

su cargo; 

 

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

 

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 

2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 

 

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 

 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones 

laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al 

contratista la exhibición de los siguientes documentos: 

 

*  Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) y 

recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 

*  Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad 

previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 

16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

 

*  Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

 

*  Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 

 

* Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del 

servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la 

Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto 

correspondiente. 

 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 

 

39  Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 

 

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la Administración 

en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 

 

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante suyo 

debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo podrá 

ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, 

hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 

 

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 
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41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 

 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado 

a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 

 

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los precios 

establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá tomando por 

base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza. 

 

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto de 

materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que renuncia a 

cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

 

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 

detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos conceptos 

deberá establecerse en el Pliego Particular. 

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, 

siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

 

42  Alteración de las obras por parte del contratista  

 

El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, atendiendo a 

las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas 

dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 

 

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen 

ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a 

ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o 

los materiales con relación a lo proyectado. 

 

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los 

precios se disminuirán en consecuencia. 

 

43  Faltas graves por parte del Contratista 

 

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable 

de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso será 

responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe de 

las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho. 

 

44  Cesiones 

 

44.1  Cesión de contrato 

 

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento 

mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las 

mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 

 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne 

los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular. 

 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 

 

44.2  Cesión de crédito 

 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de 

la Administración donde conste: 
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a) notificación, 

 

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se  podrá hacer efectiva, en la medida 

que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas. 

 

45  Mora 

 

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna. 

 

46  Penalidades 

 

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

 

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

 

b) plazos parciales o totales; 

 

c) la calidad de los materiales; 

 

d) la ejecución de los trabajos; 

 

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 

 

f) las condiciones contractuales; 

 

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin 

perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las 

retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera 

constituido. 

 

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que 

imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios 

que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE 

y al RNEOP. 

 

47  Importación 

 

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego 

Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 

 

48  Pagos 

 

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración 

podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga 

con la Administración, relativa al contrato. 

 

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán 

expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego 

Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistas, una vez que 

éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista. 

 

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la 

que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones  que puedan resultar de la 

liquidación final. 
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48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados 

 

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como 

la forma y condiciones del mismo. 

 

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 

definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 

 

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de 

su conservación, pérdida o extravío. 

 

48.2  Pago de anticipo financiero 

 

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé 

y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin 

impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 

 

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 

Particular de la obra. 

 

Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma 

establecida en el Pliego Particular. 

 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De 

producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total del 

anticipo realizado. 

 

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo 

de garantía de cumplimiento de contrato. 

 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo 

financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular. 

 

49  Recuperación ambiental 

 

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas 

vigentes. 

 

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 

"Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 

 

50 Recepción de las obras 

 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido 

el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 

 

50.1  Recepción Provisoria 

 

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 

Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese 

el Pliego Particular. 

 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan 

cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 

 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, 

la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y 
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pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé 

lugar la recepción propiamente dicha. 

 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas 

por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las 

instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 

plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el 

contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato 

y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no 

presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el 

citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 

 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas 

en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el 

contrato. 

 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de 

diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 

 

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al 

plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y 

garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que 

eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que 

resulten de un uso anormal. 

 

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá 

ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos 

tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los 

gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso 

contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos. 

 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la 

Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 

formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

 

50.2  Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para 

las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

 

50.3  Liquidación final 

 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a las 

condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 

 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 

Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las multas que 

se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración hubiera pagado en 

exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no 

exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios producidos a consecuencia de las 

obras. 
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51  Responsabilidad decenal 

 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en los 

términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 

52 Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, 

debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 

superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y  perjuicios 

ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 

aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no 

presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 

comunicación al RUPE y al RNEOP. 

 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 

adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

 

52.1  Causales de Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 

causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las 

que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización 

de la Administración. 

 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista 

 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 

 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 

Administración; 

 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 

vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de 

menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión 

 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 

trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 

organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 
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53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato 

en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no 

existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 
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ANEXO I 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales 
 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes 

que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional 

de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 

 

                

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                  Firma autorizada 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

 Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales para MIPYMES 
 

 

 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes 

que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional 

de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 

                

 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                  Firma autorizada 
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ANEXO III 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 

1.B) Glosario 

 

Licitante, contratante o Administración: Administración de las Obras Sanitarias del 

Estado u O.S.E. indistintamente. 

2.1 Rigen además: 

 

- El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos 

de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

(Sección II) y correspondientes Anexos). 

 

- Las Especificaciones Generales (Sección III).  

 

- Las enmiendas y aclaraciones relativas a esta licitación efectuadas por O.S.E. 

durante el plazo de este llamado.  

 

 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento de 

O.S.E.  

 

 Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de O.S.E.  

 

- Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de 

Líquidos a Presión de O.S.E.  

 

- Manual Ambiental de Obras de O.S.E.  

 

- Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de O.S.E. (1973). 

 

Rigen además los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los 

mencionados ut supra: 

 

- Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos 

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta 

licitación.  

 

- Decreto Nº 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones. 

 

 Condiciones Generales de la Intendencia de Canelones para la reposición de 

pavimentos de calzada y veredas (Anexo IX).  
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2.3 Cómputo de plazos 

 

Los plazos de la contratación se computarán a partir del Perfeccionamiento del 

contrato ( Art. 19°) 

2.5 Comunicaciones 

 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Jefatura Comercial 

Departamental de Canelones, Baltasar Brum 658 - Canelones- Uruguay 

Tel: 43323015 internos 122  y  120. 

Correo electrónico: alagarreta@ose.com.uy  

 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico que figure en 

el RUPE. 

2.6 Competencia judicial  

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente 

Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la  relación 

contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del 

T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se 

someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que 

por turno y materia corresponda. 

 

La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente 

prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 

4. Aclaraciones de los Pliegos 

 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier 

particular con una antelación mínima de hasta 2 (dos) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de 

Comercial Departamental de Canelones  por los siguientes medios:  

 

Personalmente: Oficina en Jefatura Comercial Departamental de Canelones – Baltasar 

Brum 658  - Canelones - Uruguay 

Correos electrónicos: alagarreta@ose.com.uy  

Tel:  43323015 internos 122  y  120 

 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que 

la realice y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de hasta 48 

(cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, a través de correo electrónico que 

haya sido indicado a estos efectos en la consulta. 

 

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 
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6. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

La prórroga de la fecha de la apertura del Concurso de Precios podrá ser solicitada por 

cualquier proveedor, debiendo hacerlo por escrito o vía correo electrónico dirigido a la 

Oficina de Jefatura Comercial Departamental de Canelones O.S.E., con una antelación 

mínima de hasta 2 (dos) días hábiles de la fecha fijada para ese acto.  

 

Oficina en Jefatura Comercial Departamental de Canelones – Baltasar Brum 658  - 

Canelones - Uruguay 

Correos electrónicos: alagarreta@ose.com.uy  

Tel:  43323015 internos 122  y  120 

8.  Normalización 

 

Las normas estandarizadas serás las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.  

9. Requisitos para la presentación de las ofertas  

 

El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, 

ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. 

9.1 Redacción 

 

Se admitirá la presentación de folletos, catálogos, etc., en idioma castellano, inglés, 

portugués, francés, italiano o alemán. 

10.1 a) 

 

Documentos integrantes de la oferta 

 

El oferente deberá acreditar: 

 

I) Experiencia general de la empresa  

 

i. Experiencia en contratos como contratista principal en 3 (tres) contratos en los 

últimos 10 (diez) años anteriores al plazo de apertura del Concurso de Precios, 

cada uno por un monto mayor o igual a USD 200.000 (doscientos mil dólares 

estadounidenses), finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria, 

  

ii. Demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los 

últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura del Concurso de Precios.  

 

Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia 

general (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: 

 

-  Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, 

se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.  

 

-  Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta 

comprobante emitido por el referido cliente.  

 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cuenten 
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con la recepción provisoria total por parte del contratante. De lo contrario, en 

cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. 

 

II)  Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada  

 

A los efectos de este Concurso de Precios se define obras a similares a la licitada a:  

 

i. Reposición de pavimentos de hormigón armado de la vialidad pública en zona 

urbana altamente transitada, más  

 

ii. Reposición de pavimentos de carpeta asfáltica de la vialidad pública en zona 

urbana altamente transitada, más 

 

iii. Reposición de pavimentos de tratamiento bituminoso de la vialidad pública en 

zona urbana altamente transitada, más 

 

A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar 

en su oferta haber realizado en los últimos 10 (diez) años en carácter de contratista 

principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra:  

 

i. Reposición de una superficie mayor o igual a 750 m2 (setecientos cincuenta 

metros cuadrados) de pavimentos de hormigón armado de la vialidad pública 

en zona urbana altamente transitada, más  

 

ii. Reposición de una superficie mayor o igual a 1.500 m2 (mil quinientos 

metros cuadrados) de pavimentos de carpeta asfáltica de la vialidad pública 

en zona urbana altamente transitada, más 

 

iii. Reposición de una superficie mayor o igual a 750 m2 (setecientos cincuenta 

metros cuadrados) de pavimentos de tratamiento bituminoso de la vialidad 

pública en zona urbana altamente transitada, más 

 

Información que deberá presentarse completando el formulario de Antecedentes 

Capacidad técnica obras similares a la licitada (Anexo VII) y acreditarse de la 

siguiente forma:  

 

-  Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, 

se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos.  

 

-  Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta 

comprobante emitido por el referido cliente.  

 

Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que cuenten 

con la recepción provisoria del total del contrato por parte del contratante. De lo 

contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia.   
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10.1 b) Documentos integrantes de la oferta  

 

Se deberá presentar:  

 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de 

Oferta (Anexo V).  

 

II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo 

dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de 

precios de las ofertas (Art. 14.3 b) del presente Pliego). 

 

III) Personal clave a desempeñarse en este contrato:  

 

El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a 

desempeñarse en este contrato: 

 

Cargo 

 

Título profesional 

Universitario* y 

otros requisitos            

Experiencia 

en obras en 

general  

(años)  

Experiencia 

en obras 

similares 

(años) ** 

Director de obra 

Ingeniero civil con 

título expedido por la 

Universidad de la 

República con título 

habilitado por el MEC 

o entidad certificadora 

equivalente.  

 

Deberá además:  

 

a. Residir en un radio 

de 50 km de 

Canelones (Dpto. 

Canelones). 

 

b. No tener vínculo 

laboral con otro 

organismo o 

institución pública o 

departamental, que 

le impida cumplir 

con las tareas y 

dedicación horaria 

de Director de Obra 

del presente 

llamado.  

 

c. Concurrir 

periódicamente a las 

obras y permanecer   

contactable vía 

celular durante toda 

la ejecución del 

contrato. 

 

5 3 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

36 

 

d. Presentarse toda vez 

que se le requiera 

dentro del horario 

de los trabajos de 

este contrato, en el 

lugar de ejecución 

de las obras que le  

indique la 

contraparte técnica 

de O.S.E. 

designada, en un 

plazo no mayor a 2 

(dos) horas de 

recibido el llamado. 

 

Para evidenciar el 

cumplimiento de los 

literales a. y b. se 

deberá incluir en la 

oferta declaración 

jurada firmada por el 

profesional propuesto.  

 

Este profesional será el 

único interlocutor 

válido de la 

contraparte técnica de 

O.S.E. para toda 

comunicación y 

observaciones al 

contratista. 

Técnico Prevencionista 

Técnico Prevencionista 

egresado de carreras 

terciarias a nivel 

tecnológico, con título 

habilitado por el MEC 

o entidad certificadora 

equivalente 

3 3 

Capataz de obra  - 5 3 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario 

Antecedentes personal clave (Anexo VII) y acreditarse para el caso de los 

profesionales adjuntando copia del título universitario requerido en cada caso, 

teniendo en cuenta: 

 

* Para el personal con título profesional universitario, la oferta deberá incluir 

certificado de estar al día con los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

Universitarias. 

** Se define obra similar a la licitada a la ejecución de obras viales de la viabilidad 

pública en zonas urbanas transitadas. 

 

IV)     Equipamiento para ejecutar la obra contratada. 

 

El Listado de equipamiento a utilizar para ejecutar la obra contratada. Información 
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que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo 

VII), que como mínimo será el que se enumera a continuación.  

 

Se define el siguiente equipamiento mínimo, que el oferente deberá acreditar en su 

oferta su propiedad o compromiso de uso que tendrá disponible para ejecutar las obras 

objeto del Concurso de Precios:  

 

- 3 camiones de volteo que cuenten con una capacidad de carga mayor o igual a 3 

m3 de modelos posteriores a 2011.  

- 1 mini cargador. 

- 2 retroexcavadoras montadas sobre neumáticos con pala con capacidad de carga 

mayor o igual a 0.9 m3 y profundidad de excavación mayor o igual a 4 m.  

- 3 equipos de compactación mecánico con plancha vibratoria y vibro 

compactador.  

- 3 martillos neumáticos. 

- 2 compresores. 

- 2 hormigoneras de 1 bolsa por canchada o superior. 

- 1 tanque cisterna.  

- 3 equipos de desagote. 

- 3 sierras corta pavimentos. 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de 

Equipamiento (Anexo VII), que como mínimo será el que se enumera a continuación.  

 

V)    Plan de trabajo 

 

Se deberá incluir obligatoriamente en la oferta el Plan de Trabajo, distinguiendo por 

tipo de actividad (reposición de pavimentos por tipo, instalación de baldosas en acera, 

retiro de material sobrante, etc.), que incluya: 

 

i) desglose por etapas para la ejecución de los trabajos por tipología de obra 

reposición de pavimentos por tipo de pavimento, instalación de baldosas en 

acera, retiro de material sobrante, etc.) sin calendarizar (diagrama de Gantt),  

ii)   ídem desglosado en actividades (rubros) que se correspondan con la Planilla de 

Cantidades y Precios del Anexo VI de este Pliego,  

 

iii)   descripción de los procedimientos constructivos y de gestión involucrados, y 

 

iv)    el equipamiento que el oferente planea utilizar según la actividad, en sus distintas 

etapas. 

 

VI)    Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores 

mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego. 

 

Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario 

Subcontratos (Anexo VII).  
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VII)   Capacidad mínima de operación diaria  

 

El oferente debe garantizar una capacidad de operación diaria de cada una de las 

siguientes actividades de obra, en forma simultánea:: 

 

- Reposición de pavimento ≥ 10 m2 

 

A tales efectos debe completar y firmar el compromiso establecido en el Formulario 

de oferta (Anexo VII). 

 

La Administración podrá solicitar el cumplimiento de metrajes mayores o menores en 

función de las necesidades del servicio, no siendo los metrajes solicitados un 

compromiso por parte de la Administración. 

 

O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda 

necesaria para el estudio de las ofertas.  

10.1 c) A los efectos de la aplicación de este requisito, para este Concurso de Precios se fija la 

categoría/especialidad de la empresa oferente en Categoría II: Ingeniería - 

Especialidades B y C y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta 

presentada por el oferente (s/IVA ni LLSS). 

 

10.1 d) Documentos integrantes de la oferta 

 

I) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561) 

 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la 

Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes 

deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en 

sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o 

acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la 

perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo X. 

  

II) Consorcios 

 

Las empresas podrán participar del Concurso de Precios en consorcio. Se deberá tener 

especialmente en cuenta los siguientes requisitos:  

 

a. Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su 

caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su 

contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada 

integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual.  

b. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno 

de los integrantes del consorcio.  

c. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar 

inscriptos en el Registro de Proveedores de O.S.E.  

d. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para 
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contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y 

cada uno de los miembros del consorcio.  

e. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio 

que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones 

contraídas en el marco de la licitación de que se trata.  

f. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de 

las obligaciones contraídas ante O.S.E. y la no modificación del acta o contrato 

sin la previa aprobación expresa y por escrito de O.S.E.  

 

Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y 

Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: 

plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), 

determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones 

específicas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. correspondiente que afecta a 

cada empresa, individualización de sus representantes legal y técnico; declaración de 

solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc.  

No será permitida la participación de una empresa en más de un consorcio, ni en 

Consorcio y como oferente independiente.  

 

III) Subcontratos. 

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los 

mismos exceda el 10% (diez por ciento) del precio de oferta, deberá explicitarlo en la 

oferta indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas 

subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato 

respecto al valor de la oferta.  

 

Dichos subcontratos no podrán superar el 30% (treinta por ciento) del precio total de 

la oferta. 

 

IV) Registro de Contratistas de Obra en vía pública de la Intendencia de 

Canelones  

 

Se deberá acreditar tener  la habilitación vigente a la fecha de apertura.  

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

 

a. Adquirir el Pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE 

(Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 

155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN 

INGRESO” o “ACTIVO”.  

 

a) Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. 
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11.1 Consideraciones Generales 

 

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 60 (sesenta) días calendario a partir de 

la apertura del Concurso de Precios.  

 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo 

durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la oferta, la 

que solo será admisible y válida en caso de recibirse antes de la notificación de la 

adjudicación. 

11.2  Objeto 

 

El objeto de concurso de precios es la contratación de los trabajos y suministros 

necesarios para la reposición de hasta:   

 

i) 750 m2 de pavimento de calzada.  

ii) 10 marcos y tapas para aparatos de agua potable.  

iii) 10 marcos y tapas para cámaras de saneamiento. 

 

En acuerdo a las Especificaciones del presente Pliego y otros documentos indicados 

en el Art. 2.1 del presente Pliego. 

 

Los trabajos se realizarán en varias localidades pertenecientes al ámbito geográfico 

dependiente de la Gerencia de la Región Centro:  

 

Departamento de Canelones: Canelones (Juanicó, Cerrillos, Las Brujas), Santa Lucía 

(25 de Agosto, Ituzaingó), Tala, San Jacinto, Santa Rosa, San Ramón, San Bautista, 

San Antonio, Sauce y sus respectivas zonas de influencia. 

 

A los solos efectos ilustrativos se expone en cuadro que sigue la distribución estimada 

de los trabajos a contratar distinguiendo por tipo de pavimento: 

 

Concepto Cantidad estimada 

Pavimento de hormigón 100 m2 

Pavimento de carpeta asfáltica 500 m2 

Tratamiento bituminoso  100 m2 

Pavimento granular 50 m2 

Marco y tapa de hormigón aparatos de agua potable 10 u. 

Marco y tapa de hormigón para saneamiento 10 u. 

 

Plazo de ejecución 

 

El plazo total para la ejecución de los trabajos objeto del Concurso de Precios será de 

12 (doce) meses calendario o hasta finalizar el contrato. 

 

El adjudicatario contará con un plazo de 5 (cinco) días calendario desde la 

notificación definitiva de la adjudicación para la presentación del Plan de trabajo 
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ajustado (Art. 23 del presente Pliego) y la firma del Acta de replanteo (Art. 26 del 

presente Pliego). 

 

El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días 

sábados, días feriados laborables, durante la licencia de la construcción y los días 

domingos por emergencias dispuestas expresamente por parte de la 

Administración.  

 

La duración y horario de jornada de trabajo será el de la industria de la construcción. 

11.3  Precio y Cotización 

Cotización total o parcial por lotes 

Este Concurso de Precios se conforma por un único lote y seis rubros. 

No se admitirán ofertas parciales del lote, debiendo cotizar el 100% de los rubros que 

integran el lote y el 100% de las cantidades de cada rubro, según la Planilla de 

Cantidades y Precios (Anexo VI). 

Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 

forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto 

cumplimiento del servicio e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de 

aplicación.  

El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de 

reclamo si al momento de prestar el servicio, este supera el monto de la oferta. 

Moneda de la oferta, de comparación y de pago 

La moneda de cotización, de comparación y de pago, será pesos uruguayos, no siendo 

de recibo otras. 

El precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 30 (treinta) días de la 

fecha de la factura.  

El precio de comparación será el establecido en el Art. 14.3 b de este pliego.   

11.3.5  Actualización de precios  

 

Los precios cotizados por el oferente estarán sujetos a ajustes durante el periodo de 

ejecución del contrato. Para ello se aplicará la fórmula de ajuste que sigue:  

 

P = Po (a x J /Jo + b x IPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/Do) 

siendo:  

 

P Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 

Po 
Precio calculado a los valores de la oferta de los trabajos 

realizados en el mes. 

J 
Jornal de la categoría V, Medio Oficial Albañil, según 

remuneración mayor del laudo o convenio homologado para 
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dicho Departamento en los laudos o convenios de la 

construcción, vigente al mes de ejecución de los trabajos. 

Jo Ídem mes anterior a la fecha de apertura del Concurso de Precios.  

IPC 

Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto 

Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de 

ejecución de los trabajos. 

IPCo 
Ídem, al mes anterior a la fecha de apertura del Concurso de 

Precios. 

M 

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de 

rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de 

ejecución de los trabajos.  

Mo 

Los precios de los materiales representativos de cada grupo de 

rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha 

de apertura del Concurso de Precios. 

D 

Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor 

que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay 

correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de 

los trabajos.  

Do 
Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a 

la fecha de apertura del Concurso de Precios.  

 

Los coeficientes a, b, c y d son los que siguen:  

 

a b c d 

0.25 0.18 0.47 0.10 

 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios, la relación J/Jo, a los efectos del ajuste de precios, se 

calculará  aplicando el citado índice sobre el último J calculado. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Poder Ejecutivo establece incrementos 

salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, éstos deberán ser tenidos en 

cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de precios.  

 

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación de las variables 

M/Mo serán los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” 

preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del M.T.O.P. sobre 

muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcción. Si para alguno 

de los materiales referidos, la lista del M.T.O.P. no indicara precio, se deberá tomar el 

que fije el Boletín Mensual de la Cámara de la Construcción en ambas fechas. De no 

figurar en ninguna de dichas publicaciones, el Contratista deberá justificar 

debidamente, según criterios impartidos por la Dirección de la Obra, los precios que 

utilice para el cálculo.  

Para el cálculo del factor M/Mo se considerará el conjunto de materiales 
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representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de incidencia, de acuerdo 

al siguiente detalle:  

 

Material Descripción Incidencia (%) 

M1 
Cemento Portland gris ANCAP (Montevideo, en 

bolsa, en Planta) 
20% 

M2 Pedregullo lavado (en obra) 5% 

M3 Arena gruesa (en obra) 5% 

M4 
Baldosa de portland gris reforzada para vereda, 

medida 20x20 cm 
15% 

M5 Balasto natural (en obra) 15% 

M6 
Malla de barras electro-soldadas para hormigón 

armado, 15x15cm, diámetro 4.2 mm 
15% 

M7 Gas-oil 15% 

M8 Combustible NAFTA 95 SUPER 30s 10% 

 

El valor de M/Mo se determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de 

cada material representativo por el incremento porcentual de precio de ese material 

producido entre el último día del penúltimo mes anterior al de apertura del Concurso 

de Precios y el último día del mes anterior a la ejecución de las obras.  

 

Si para algún rubro de la oferta cotizada por precio global resultara que el monto a 

pagar es superior al total liquidado en los certificados mensuales de obra, el saldo 

correspondiente no será objeto de ajuste, abonándose únicamente al precio cotizado 

una vez finalizadas las obras.  

 

La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o 

Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios.  

 

O.S.E. no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que pretendan modificar 

las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de ajuste. En consecuencia, queda 

establecida la conformidad del proponente sobre el procedimiento de ajuste de precios 

estipulado, por el sólo hecho de presentar la propuesta.  

 

Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de O.S.E., los trabajos se atrasaran con 

relación al Plan de Trabajo aceptado por O.S.E., los ajustes de precio para la parte de 

obra que hubiera sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución normal, 

concordante con el referido plan. Si al finalizar la obra, el contratista hubiese 

recuperado parcial o totalmente el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la re-

liquidación de los certificados correspondientes al período de atraso.  

 

Tampoco tendrá derecho el contratista a solicitar re-liquidación de certificados si 

hubiera omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aun cuando la causa del 

atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito y contra 

recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de catorce (14) días calendario de 

aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además, debidamente justificadas. 
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11.5.2.1 b2) Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME. 

 

No aplica para este Concurso de Precios. 

 

12. Garantía de Mantenimiento de oferta  

 

No aplica para este Concurso de Precios 

13.1 Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas  

 

La oferta se presentará numerada correlativamente, en un original papel, acompañada 

de 1 (una) copias papel y respaldo electrónico incluyendo la Planilla de Cantidades y 

Precios en formato de planilla electrónica abierta.  

 

Las propuestas deberán enviarse vía correo electrónico a: 

 

Ana Laura Lagarreta/ alagarreta@ose.com.uy 

 

La oferta así conformada se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora 

fijada para la apertura en la Oficina de Jefatura Comercial Departamental de 

Canelones, O.S.E. ubicada en Baltasar Brum 658, Dpto. Canelones, o por 

CORREO a alagarreta@ose.com.uy. 

 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. 

13.3 Apertura  

 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a 

Concurso de Precios. 

14.2 Admisibilidad de las ofertas  

 

A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se 

ajusten al objeto licitado y cumplan con la totalidad de los requisitos formales de 

presentación y los estipulados en el Art. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d) y 10.2, para 

lo cual el licitante proporcionará la información requerida y completará los 

Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego.  

 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo PASA o NO PASA.  

14.3 Evaluación  

 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto 

de ofertas válidas, adjudicándose a la oferta válida de menor Precio Total de 

Comparación de oferta.  

 

 

mailto:alagarreta@ose.com.uy
mailto:alagarreta@ose.com.uy
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14.3 b) Evaluación 

 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de 

Comparación de la oferta al que resulte de la suma de: 

 

 el precio de cada uno de los rubros unitarios de la Planilla de Cantidades y 

Precios (Anexo VI), resultado del producto del precio unitario cotizado por el 

metraje dado por O.S.E. a los exclusivos efectos de la comparación de ofertas, 

más  

 

 el monto por concepto de leyes sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al 

monto imponible de Mano de obra, más  

 

 las tasas y tributos que correspondieran. 

 

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparación de las ofertas el 

monto de los aportes sociales totales de la oferta será el 72,76% (setenta y dos con 

setenta y seis decimales por ciento) del monto básico de la oferta 

 

Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. 

realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, 

actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los 

trabajos.  

 

Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por 

aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán 

descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista. 

En el caso que no hubiera pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de 

Buena Ejecución o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

 

Si la oferta con el Precio Total de Comparación de la oferta está seriamente 

desequilibrada o implica un cronograma de pagos no ajustado a solo juicio de O.S.E., 

esta podrá exigir al oferente incrementar el monto de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del contrato, hasta un monto que considere suficiente para proteger 

eventuales pérdidas financieras en caso de incumplimiento del contratista.  

 

Para la preparación de la oferta se deberá tener en cuenta además:  

 

Obras accesorias: 

 

Corresponderá al contratista ejecutar como obras accesorias siempre que 

correspondiere y cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos 

rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita 

cotización y todas aquellas que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren 

necesarias para la ejecución de los trabajos licitados. A modo de ejemplo se citan 

entre otras las siguientes: 
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- Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los 

materiales sobrantes. 

- Colocación y mantenimiento del balizamiento y la señalización de las 

obras. 

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes o alterados 

durante la ejecución de las obras. 

- Ajuste final de las excavaciones, entibado y apuntalamiento de terreno. 

- Consolidación del terreno de fundación. 

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos durante su realización y fraguado de los morteros y hormigones. 

- Retiro del material sobrante de excavaciones, demoliciones, etc. 

- Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo. 

- Reparación de juntas de pavimentos, cordonetas y otros elementos que 

fuesen afectados durante la ejecución de las obras. 

- Transporte eventual de suministros (cordones, losetas, adoquines, etc.) a 

reponer, provistos por parte de la Intendencia de Canelones en lugar que 

esta destine dentro del Departamento. 

 

El transporte de los materiales, equipos y personal, deberá realizarlo el contratista a su 

costo. Los vehículos utilizados para esos fines y en general para la realización de los 

trabajos, deberán ser modelos posteriores al año 2011, en correcto estado en lo que 

requiere al aspecto, y deberán lucir un cartel de “Contratado por O.S.E.” en ambos 

laterales. 

 

Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro 

del territorio nacional.  

15.2 Requisitos formales 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva 

en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no 

hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la 

Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la 

comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de 

adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 

requerimiento en el plazo mencionado. 

b) En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una 

persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma:  

 

En caso de representante legal 

La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en 

RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá 

facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado 
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mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma.  

En caso de representante comercial 

La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el 

literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro.  

En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo 

siempre el adjudicatario el que debe facturar.  

c) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá 

al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 

- Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. 

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y 

nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los 

estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o 

certificado notarial que lo acredite.  

Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. 

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y 

ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina  de O.S.E. 

16. Aumento o disminución de contrato  

 

I) General 

 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase 

aumento en estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes escritas (orden de 

servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que el importe de esos 

aumentos no exceda de un 20% (veinte por ciento) del monto del contrato. Esta 

modificación dará derecho al contratista a una prórroga del plazo de ejecución del 

Concurso de Precios, de lo cual se dejará constancia en la orden de servicio 

correspondiente, estableciendo la prórroga que se otorga expresada en días calendario.  

 

Si antes de empezar las obras contratadas o durante su ejecución, O.S.E. ordenase 

reducciones o supresiones de estas, el contratista dará cumplimiento a las órdenes 

escritas (orden de servicio) que al respecto reciba del Director de Obras, siempre que 

el importe de esas reducciones o supresiones no exceda del 10% (diez por ciento) del 

monto del contrato, y sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los 

beneficios que deje de percibir por la parte reducida o suprimida, abonándose los 

materiales acopiados que fueran de recibo siempre que estos hubieran sido declarados 

en su oferta y que queden sin uso como consecuencia de la disminución o supresión 

de obra contratada.  

 

En caso que las supresiones excedan del 10% (diez por ciento), el contratista tendrá 

derecho a optar por una de las siguientes alternativas:  

 

a) ejecutar las obras restantes, recibiendo en este caso una indemnización del 5% 
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(cinco por ciento) del exceso de las obras reducidas o suprimidas sobre el décimo 

del importe del contrato;  

 

b)     pedir la rescisión del contrato, recibiendo una indemnización del 3% (tres por 

ciento) sobre el importe de las obras que queden por ejecutar, deducción hecha 

del 10% (diez por ciento) del contrato.  

 

En ambos casos serán abonados al contratista los materiales acopiados que fueran de 

recibo y queden sin uso, siempre que estos hubieran sido declarados en su oferta y que 

queden sin uso como consecuencia de la supresión de obra contratada.  

Notificado de la resolución de O.S.E. que ordena la reducción o supresión de obras, el 

contratista presentará dentro del plazo de 10 (diez) días una lista de los materiales en 

fabricación a fin de que, previa fiscalización en la forma que O.S.E. determine, le sean 

pagados.  

  

El contratista deberá disponer dentro de ese plazo que no se fabriquen los materiales 

que no habrán de utilizarse debido a la reducción o supresión ordenada.  

17. Notificación 

 

No aplica para este Concurso de Precios  

19. Se agrega:  

 

La fecha de constitución de la Garantía señala la de formalización del contrato, 

el cual NO será escriturado. 

 

Al momento del envío de la adjudicación definitiva se enviará el Acta de inicio de la 

contratación (Anexo XII) la cual deberá ser devuelta firmada, presentando toda la 

documentación que allí se solicita; una vez aprobada dicha documentación por el área 

de OSE correspondiente, el adjudicatario tendrá un plazo de 2 (dos) días hábiles para 

comenzar con la prestación de servicios.  

 

20.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución  

 

No aplica para este Concurso de Precios  

 

Garantía de Buena Ejecución de las obras 

 

No aplica para este Concurso de Precios 

20.2 Opción de no presentación de la garantía 

  

No aplica para este Concurso de Precios 

21. Materiales a suministrar y obras a ejecutar por el contratista 

 

El contratista deberá suministrar todo los materiales y ejecutar la totalidad de las obras 
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contratadas a que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de 

los documentos del Concurso.  

 

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los 

gastos que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la 

obra. 

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como 

los necesarios para evitar interrupciones en el tránsito para asegurar la 

protección de las personas y propiedades, etc. 

 

Suministros de agua para la ejecución de la obra y para las pruebas  

 

El contratista se hará cargo del gasto de agua que necesite para la ejecución de la obra 

y para las pruebas correspondientes, si las hubiere, debiendo solicitar en la oficina 

local de O.S.E la ejecución de las conexiones que considere necesarias 

imprescindibles.  

 

El abastecimiento de agua tendrá lugar en el punto de la conexión, siendo de cargo del 

contratista su costo y el transporte del agua para su utilización en la obra. No obstante, 

el contratista deberá prever la eventualidad de que en determinadas circunstancias este 

suministro deba ser condicionado a la previa satisfacción de las necesidades de la 

población. 

22. Control de calidad 

 

Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de la Intendencia de 

Canelones que resulten de aplicación.  

 

En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas de las reposiciones 

a las solicitadas en el presente Pliego, se penalizará al contratista con las multas 

correspondientes, debiéndose además reponer nuevamente los trabajos observados de 

conformidad.  

En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los 

perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de 

Canelones por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Se considerará como “Obra Hecha” a: 

 

- un trabajo terminado correcto y aceptado por la Dirección de Obra de O.S.E. y 

realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que además de cumplir 

con los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición final de los sobrantes 

de excavación y residuos sólidos en general y retiro de la señalización, y 

 

- su reporte se acompañe del Número de trámite iniciado en la Intendencia de 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

50 

 

Canelones para la Conformidad de los Pavimentos realizados, y 

 

- su reporte se acompañe del Permiso de Corte otorgado por la Intendencia de 

Canelones (los días entre la solicitud de corte y el permiso otorgado se 

consideren “ampliación de plazo). Para los trabajos catalogados urgentes no se 

solicitará se incluya el permiso de corte de la Intendencia de Canelones. 

 

Cualquier apartamiento a estos requisitos motivará la aplicación de las multas 

previstas en el Art. 46 del presente Pliego.  

 

Para la reposición de pavimentos O.S.E. realizará un Control de Calidad de los 

trabajos mediante cateos, los cuales como mínimo serán el 5% (cinco por ciento) de 

las intervenciones realizadas (órdenes de trabajo), a efectos de comprobar la calidad, 

procedimiento y espesores del hormigón. El costo de hasta el 5% (cinco por ciento) de 

estos cateos ordenados por O.S.E. será de cargo del contratista. 

Por su parte la Intendencia de Canelones también realizará un Control de Calidad de 

los trabajos de reposición de pavimento mediante cateos. Para ello exigirá al 

contratista la realización de cateos o extracción de testigos del material de reposición 

de pavimentos de las órdenes de trabajo realizadas en cada certificación. El costo de 

hasta el 5% (cinco por ciento) de los cateos ordenados por la Intendencia de 

Canelones será de cargo del contratista, no incluyéndose en ese porcentaje los pedidos 

por O.S.E. según párrafo anterior. 

23. Plan de trabajo ajustado 

 

El Plan de trabajo a presentar será el Plan de trabajo ajustado, el que no deberá 

variar del presentado en la oferta e incluirá el sistema de control descripto en aquella 

(Art. 10.1 b) de este Pliego), y será el que el contratista implementará para la 

planificación, control, registro y comunicación de los trabajos emergentes de la 

ejecución del contrato según el siguiente detalle: 

 

i) Reporte de planificación diaria de los trabajos solicitados  

 

Es la Planificación de las Órdenes de Trabajo expedidas por O.S.E (en adelante O.T.).  

 

Este informe deberá presentarlo a la hora 8.00 del día siguiente de recibidas las 

notificaciones de las O.T.  

Deberá contar con fecha y hora de envío de las Órdenes de Trabajo expedidas por 

parte de la Dirección de Obra de O.S.E. y con fecha y hora previstas para la ejecución 

de cada trabajo.  

Deberá diferenciar los trabajos comunes de los trabajos urgentes. Cada trabajo se 

individualizará con el número de O.T. y para cada trabajo se indicará la ubicación 

física y la previsión del alcance de los trabajos solicitados, mediante la estimación del 

metraje a ejecutar según los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo 

VI.  

Una vez enviada la planificación por parte del contratista, este no podrá modificar el 



O.S.E.                                                                      Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

51 

 

trabajo planificado sin la previa autorización registrada del Director de Obras de 

O.S.E. 

De existir una diferencia superior al 30% o a 1m2 entre el metraje de reposición 

solicitado por O.S.E. y el estimado por el contratista en su planificación, este deberá 

comunicarlo inmediatamente a la Dirección de Obra de O.S.E., a efectos de rectificar 

la situación. En este caso, no se podrá comenzar esa reposición hasta no tener la 

aprobación del Director de Obra. De no efectuarse esta comunicación y en el caso que 

el trabajo hubiera sido realizado, O.S.E. pagará únicamente el volumen (metraje) 

indicado en la O.T. 

En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, por igual vía, el Director de 

Obras del contratista deberá comunicar a la Dirección de Obras de O.S.E. incluyendo 

los motivos por los cuales no se realizarán. 

En aquellos casos en que el contratista se movilizara al lugar del trabajo para su 

ejecución y allí constara que la orden de trabajo estuviera cumplida (ya sea por el 

usuario o por alguna boleta anterior duplicada), o que el trabajo no fuera posible 

realizar por alguna razón ajena a este (persiste pérdida en el arreglo, etc., y esto fuera 

avalado por la Dirección de Obra de O.S.E.), O.S.E. pagará por esa movilización del 

contratista un monto equivalente a 0,2 m²  de reposición de pavimento de hormigón 

(Rubro 1 de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI), siempre y cuando este 

aviso hubiese sido realizado dentro del plazo previsto para el presente Reporte. Fuera 

de ese plazo, O.S.E. no pagará por esa movilización. 

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación del reporte de 

Planificación diaria de los trabajos solicitados, implicará la aplicación de una 

multa definida en el Art. 46 - Penalidades del presente Pliego.  

 

ii) Reporte diario del cumplimiento (“OBRA HECHA”) o incumplimiento 

(“OBRA PENDIENTE”) de los trabajos planificados para el día anterior  

 

Es la Declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya 

ejecución estaba planificada para el día anterior: deberá contar con fecha y hora 

de envío de las Órdenes de Trabajo expedidas por parte de la Dirección de 

Obra de O.S.E. y con fecha y hora de finalización del trabajo realizados por el 

contratista. Se deberá diferenciar los trabajos comunes o no urgentes de los 

trabajos urgentes. Cada trabajo se individualizará con el número de O.T. y se 

indicará su ubicación física, el registro fotográfico y el alcance de los trabajos 

realizados, mediante la declaración del metraje efectivamente ejecutado según 

los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI, el personal 

afectado (nombre, CI, cargo, tiempo de asignación contabilizado en jornales o 

fracción), el equipamiento utilizado.   

 

Se incluirá para cada trabajo el Nº de Permiso de Corte otorgado por la 

Intendencia de Canelones, el número de solicitud de Recepción tramitada ante 

la Intendencia y, eventualmente, el resultado de la inspección por parte de esta 

si la misma ya lo hubiera realizado.  

 

El Reporte incluirá además el listado de las O.T. no ejecutadas que hubieran 
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estado incluidas en la “Planificación Diaria”  

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Reporte diario 

del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos planificados para el día 

anterior, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del 

presente Pliego.  

 

iii) Reporte semanal (a entregar los días lunes) del historial del cumplimiento 

o incumplimiento de los trabajos planificados para la semana anterior  

 

Es la Declaración del cumplimiento o incumplimiento de las O.T. cuya 

ejecución estaba planificada para la semana anterior. Deberá ser recuento de los 

Informes Diarios de Cumplimiento e Incumplimiento.  

 

Se podrá agregar las Recepciones otorgadas por la Intendencia de Canelones de 

trabajos ejecutados anteriormente. Estas Recepciones otorgadas por la 

Intendencia habilitarán a gestionar las Recepciones Provisorias Parciales de las 

O.T. correspondientes. 

 

El no cumplimiento de esta disposición de comunicación de Reporte 

Semanal del historial del cumplimiento o incumplimiento de los trabajos 

planificados para la semana anterior, implicará la aplicación de una multa 

definida en el Art. 46 del presente Pliego.  

 

La comunicación de las notificaciones de las O.T. (de O.S.E. al contratista) y de los 

tres reportes (del contratista a O.S.E.) se hará vía transmisión de datos, a definir por el 

contratista con la Dirección de Obras de O.S.E.  

 

Los tres Informes deberán estar firmados por el Representante Técnico y el Director 

de Obra, profesionales que coincidirán con los incluidos en la oferta adjudicada.  

24. Preventivo de flujos de fondo 

 

No aplica para este Concurso de precios 

25.  Acta de Inicio  

 

Se realizará en el día fijado por el Director de la Obra de O.S.E. debiendo extenderse 

por duplicado un acta (Acta de inicio). Uno de los ejemplares del acta se agregará al 

expediente respectivo, quedando la otra en poder del contratista.  

 

Los gastos de replanteo general, así como de los replanteos parciales que se efectúen 

en el curso de los trabajos, serán de cuenta del contratista, sin excepciones, como 

también la reposición de las señales topográficas del mismo, que por cualquier causa 

llegaran a desaparecer.  
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26. Plazos de ejecución de la obra 

 

La fecha del Acta de replanteo señalará el origen de todos los plazos fijados en el 

contrato para la ejecución de la obra.   

 

El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP. 

 

Plazo de Inicio 

Una vez hecha la notificación de los trabajos, el contratista contará con los siguientes 

plazos para iniciar la  realización de los mismos: 

 

 

Reposición pavimentos 

 

a. Provisorio ( se asimila al Rubro 5-Pavimento granular,  planilla  de Cantidades y 

Precios, Anexo VI del presente Pliego) :  

  

- 24 horas para cortes transversales 

- 2 días calendario para los otros 

 

b. Definitivo:   

 

- 2 días calendario 

 

Reposición de veredas - NO APLICA 

 

- 2 días calendario 

 

Reposición de marcos y tapas agua y saneamiento. 

 

- 2 días calendario. 

 

En los cortes caratulados URGENTES, la empresa adjudicataria deberá iniciar la 

reposición del pavimento definitivo dentro de las 24 horas de la notificación. 

 

Simultáneamente a la ejecución del pavimento provisorio, deberá procederse al retiro 

de los escombros y de la señalización, de manera de asegurar la transitabilidad, tanto 

vehicular como peatonal. 

 

Al finalizar el pavimento definitivo se retiraran de igual forma los sobrantes y la 

señalización. 

 

Plazo parcial de ejecución: 

 

Se establece un plazo máximo para ejecución de los trabajos de 5 (cinco) días 

calendarios a partir de la fecha de inicio.  
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En los cortes caratulados URGENTES, el plazo se reduce a 3 (tres) días calendario. 

 

Este plazo se aplicará a todos los rubros de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo 

VI), salvo en aquellos casos que la Intendencia de Canelones exija cumplir con plazos 

menores y así se lo exija a O.S.E. En tales circunstancias prevalecerá el plazo que 

establezca la Intendencia, debiendo el contratista ejecutar los trabajos en esos plazos. 

 

Verificación de O.S.E. de los trabajos realizados por el contratista 

 

O.S.E. contará con un plazo de 7 (siete) días calendario para verificar la información 

de “Obra Hecha” declarada, luego de los cuales estos trabajos quedan validados para 

su liquidación. 

En caso de constatarse diferencias, luego de notificadas las mismas, el contratista 

dispondrá de 3 (tres) días calendario para contestar, vencidos estos, las observaciones 

quedan inamovibles a los efectos de su liquidación a criterio del Director de Obra de 

O.S.E. En los casos en que el reporte de  planilla de trabajos cumplidos haya sido 

enviado sin la firma del Director de Obra, no habrá lugar a apelación por parte del 

contratista y las diferencias constatadas por parte de O.S.E. quedarán firmes 

automáticamente. 

 

Se podrán constatar hasta 3 (tres) diferencias por mes en las planillas de Informe 

Diario de cumplimiento o incumplimiento de acuerdo al literal ii) del Art. 23 del 

presente Pliego. En los casos en que se supere este número, esto implicará la 

aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

28. Ampliación del plazo de ejecución:  

 

Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el contratista deberá 

presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se 

está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.  

 

El Director de Obra de O.S.E. evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y 

procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de 

prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se 

fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará 

parte de la certificación.  

 

Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de 

presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de 

Obra. 

  

Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas 

aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la 

certificación, la multa estipulada en el Art. 46. b) numeral del presente pliego. 

Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el artículo anterior a modo de 

conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.  
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Serán causas justificables de prórroga:  

 

a. Días de lluvia (serán días hábiles).  

b. Licencia de la construcción.  

c. El Director de Obra de O.S.E. ordena una demora o no emite oportunamente los 

planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.  

d. Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de 

plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la 

ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de 

obra corresponda a una tarea crítica, el contratista podrá solicitar una prórroga de 

plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será 

evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La 

ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por 

atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con 

anterioridad a la aprobación de dicho adicional.  

e. Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra de O.S.E. acepte. 

 

Imposibilidad de cumplimiento: 

 

El contratista podrá devolver los trabajos en los cuales no le sea posible trabajar por 

motivos ajenos a su responsabilidad (no se localiza el lugar a intervenir, trabajo ya 

realizado por un tercero,  persiste pérdida de agua, etc.) dentro del plazo de las 24 

(veinticuatro) horas desde la notificación del trabajo.  

 

Si la información de la imposibilidad de ejecutar el trabajo fuera informada a O.S.E. 

fuera de ese plazo, serán de aplicación las multas previstas en este Pliego por 

incumplimiento de plazo. 

34. Obligaciones de carácter general del contratista 

 

Penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Canelones y/u otros 

organismos de competencia y/o terceros 

 

Las penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Canelones y/u otros 

organismos de competencia y/o terceros, originadas por faltas e incumplimientos de la 

normativa de aplicación por parte del contratista, serán de su cuenta y cargo. 

 

Personal del contratista que perturbe la obra 

 

Por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección y vigilancia de 

las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los 

trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejándole 

definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Director de Obra de 

O.S.E. indique.  
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Recusación del personal de O.S.E. 

 

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el 

contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la 

inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para 

reemplazarlos.   

 

Diferencia en los trabajos ordenados 

 

Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, el contratista cumplirá con los 

trabajos ordenados en el marco de la presente licitación.  

 

De existir una diferencia superior al 30% (treinta por ciento) entre el metraje de 

reposición solicitado por O.S.E y el estimado en sitio por el contratista a reponer, este 

deberá comunicarse en forma inmediata con la Dirección de Obra de O.S.E. a efectos 

de rectificar la situación (no se podrá comenzar dicha reposición hasta no tener la 

aprobación del Director de Obra). De no producirse esa comunicación, será obligación 

del contratista realizar los trabajos ordenados, pagándose el metraje solicitado por 

O.S.E. en la orden de trabajo. 

 

En el caso de que la orden de trabajo ya estuviera cumplida o que los trabajos 

realizados por O.S.E. hubieran quedado con pérdida de agua y así fuera constatado 

por la Dirección de Obra de O.S.E., la Administración pagará por la movilización del 

contratista el equivalente a 0,2 m² de reposición de pavimento de hormigón (Rubro 1 

de la Planilla Cantidades y precios del Anexo VI), siempre y cuando esta situación 

fuese avisada por el contratista dentro de los plazos previstos en el Art. 23 del 

presente Pliego. Fuera de ese plazo O.S.E. no pagará por la visita. 

 

 

Cartel de obra 

 

Sobre el frente de la obra, el contratista instalará un cartel móvil con el logotipo de 

O.S.E. En el mismo se hará mención la obra que está siendo ejecutada así como la 

empresa a cargo de la misma. La no constatación de este cartel, implicará la aplicación 

de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

 

Identificación del contratista 

 

La vestimenta del personal del contratista asignado a obra deberá tener distintivos 

claramente visibles que permitan identificar la empresa contratista. Su 

incumplimiento, implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del 

presente Pliego. 
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37 Daños y perjuicios a terceros 

 

a) Responsabilidad del Contratista. 

 Los daños producidos sobre instalaciones de OSE o ante terceros y Organismos 

Públicos, asociados a impericia o negligencia y cualquier perjuicio que pudiera 

ocasionar durante el desempeño de los trabajos contratados y específicamente 

frente a IMC., UTE, ANTEL. TV Cable Saneamiento, etc. y MVOTMA por 

incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental, serán de 

entera responsabilidad de la Empresa. 

 

 La empresa adjudicataria será responsable de las multas por incumplimiento de 

las disposiciones vigentes dispuestas por la IMC. Será responsable también de los 

daños que pueda ocasionar sobre la red de agua y saneamiento en la ejecución de 

los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de 

la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa 

adjudicataria. 

 

 En caso de mal funcionamiento de la locomoción, la Empresa contará con un 

plazo de hasta 4 horas para solucionar el desperfecto. 

  

 Vencido este plazo, es responsabilidad de la Empresa suministrar otro vehículo de 

similares características a efectos de continuar con los trabajos programados.  

 

 En caso de emergencias el plazo se reduce a 1 hora. 

 

b) Seguridad e Higiene  

 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a 

efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la 

ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las 

indicaciones que imparta el Director de Obra para reforzar las medidas precautorias 

cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de 

cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las 

inspecciones correspondientes. 

38. Disposiciones laborales y salariales y las que correspondan a la Ley 18.251  

Son obligaciones del prestador del servicio dar cumplimiento a la totalidad de las 

disposiciones laborales y salariales, en particular las de la Ley. 18.251 y Decreto 

137/016. 

Disposiciones particulares de esta contratación: 

Son obligaciones del prestador del servicio: Todas las legales y reglamentarias en 

materia de seguridad laboral, de salarios, seguridad social etc. 
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40. Presencia del contratista en el lugar de trabajo 

 

Director de Obra del contratista  

 

El Director de obra tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que 

realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones 

que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se 

entenderá directamente el Director de Obra de O.S.E.  

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista 

la sustitución del Director de Obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se 

entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, 

debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, 

el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.  

Se podrá requerir la presencia del Director de Obra al frente de la obra, en las 

condiciones establecidas en el Art. 10.1.b) El incumplimiento de este requerimiento 

implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 

Técnico Prevencionista  

 

El Técnico Prevencionista, será responsable de la seguridad de la obra, desde la firma 

del acta de inicio hasta la finalización de la misma.   

Personal encargado del contratista por frente de obras 

 

El contratista deberá contar en cada frente de obra con un encargado de los trabajos, el 

que deberá ser un capataz de experiencia en este tipo de trabajos, y de un oficial. El 

incumplimiento de este requerimiento implicará la aplicación de una multa definida en 

el Art. 46 del presente Pliego. 

Contraparte en obra de O.S.E. 

 

O.S.E. designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y 

administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de 

todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la 

fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su 

personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E.  

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario en función de la dimensión y/o 

complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de 

Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia.  

Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del 

Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, 

tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y 
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subcontratistas.  Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes. 

44.1 Cesión del Contrato 

 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar 

parcialmente. 

 

O.S.E. autoriza a subcontratar parcialmente en las condiciones establecidas en el Art. 

10.1d) del presente Pliego. 

46. Penalidades 

 

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con 

O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 

Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo 

que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.  

 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 

emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto 

del contrato por cuenta del contratista omiso.  

Las multas que se calculen sobre montos en pesos uruguayos se actualizarán mediante 

el factor IGCC/IGoCC, donde IGCC es el Índice General del Costo de la 

Construcción correspondiente al mes anterior al de la realización de los trabajos e 

IGoCC igual índice correspondiente al mes anterior de apertura de la licitación. Este 

índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gub.uy).  

 

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos 

uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha 

que motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto 

Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy).    

46. a) Se agrega:  

Por cada día de mora en el inicio de los trabajos, se le aplicará una multa del uno por 

diez mil (1/10.000) del monto total del contrato actualizado por I.G.C.C. (Índice 

General del Costo de la Construcción) de acuerdo al procedimiento establecido en el 

Art. 46 de este Pliego, la que será descontada de la primera certificación. Esta multa 

podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última certificación, si el contratista 

diera cumplimiento al total de la obra. Este índice se publica mensualmente por el 

Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 

46.c)  Penalidades 

 

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, o la incorporación de 

materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les 

comprenden, habilitará a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de 

las irregularidades constadas a su entero costo. 

http://www.ine.gub.uy/
http://www.ine.gub.uy/
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46. d) Penalidades 

 

Se aplicarán las siguientes multas por incumplimiento de: 

 

1) Plazo de inicio de los trabajos de acuerdo al Art. 26 del presente Pliego:  

 

La multa será de 0,5 UR por orden de trabajo entregada y por día de atraso. 

 

2) Plazo parcial de ejecución de los trabajos de acuerdo al Art. 26 del presente 

Pliego:  

 

La multa será de 2,0 UR por orden de trabajo entregada y por día de atraso. 

 

3) Entrega del Reporte de Planificación diario de los trabajos (literal i) del Art. 

23 del presente Pliego): 

 

La multa será de 5 UR (cinco unidades reajustables) por día, por cada informe 

entregado con atraso, respecto al plazo máximo establecido en dicho literal.  

 

4) Entrega del Reporte diario de cumplimiento o incumplimiento de los 

trabajos (literal ii) del Art. 23 del presente Pliego): 

 

La multa será de 3 UR (tres unidades reajustables) por cada informe entregado 

respecto al plazo máximo establecido en dicho literal.  

 

5) Entrega del Reporte semanal de cumplimiento o incumplimiento de los 

trabajos (literal iii) del Art. 23 del presente Pliego): 

  

La multa será del 1 UR (una unidad reajustable) del importe de todos los trabajos 

involucrados, por día de atraso respecto al día de entrega establecido en dicho literal.  

 

6) Más de 3 (tres) diferencias en las planillas de Reporte diario de 

cumplimiento o incumplimiento de acuerdo al literal ii) del Art. 23 del presente 

Pliego (multa definida en el Art. 26): 1UR (una unidad reajustable) por cada 

diferencia constatada. 

 

7) Falta de Cartel de Obra en cada frente (Art. 34 del presente Pliego): 1UR 

(una unidad reajustable) por frente de obra y por día 

 

8) Identificación de cada obrero (Art. 34): 1UR (una unidad reajustable) por 

cada obrero por día. 

 

9) Presencia de un Oficial y de un Encargado en cada frente de obra (Art. 

40 del presente Pliego): 1UR (una unidad reajustable) por cada uno de ellos que falte. 

El índice UR (unidad reajustable) se publica mensualmente por el Instituto Nacional 

de Estadística (www.ine.gub.uy).  

 

http://www.ine.gub.uy/
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Las multas se descontarán del certificado del mes de aplicación de la misma. Si el 

monto en pesos uruguayos de esta multa excediera la del certificado mensual, la 

alícuota de diferencia será descontada del certificado del mes siguiente y en el caso de 

que fuera el último, lo será de la Garantía de Buena Ejecución. 

46. e) y f) La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará a O.S.E. a intimar 

al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero 

costo, debiendo aplicarse a su resolución con la máxima prioridad de ejecución. 

 

Para estos casos, todos los plazos de ejecución se reducen a la mitad de los 

establecidos en el Art. 26 del presente Pliego.  

 

Penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Canelones y/u otros 

organismos de competencia y/o terceros 

48. Plazo para el pago  

 

O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día 

hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra 

y se conformó la factura correspondiente.  

 

Gestión para el pago de los trabajos  

 

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en 

base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del 

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 

construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las 

pruebas que correspondieran.  

 

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de 

acuerdo al porcentaje ejecutado.  

 

iii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra.  

 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la 

Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con 

la Dirección de Obra del contratista.  

 

Los certificados serán los siguientes:  

 

- Certificado de trabajos ordinarios (básico).  

- Certificado de entrega de suministros.  

- Certificado de trabajos unitarios (básico).  

- Certificado de trabajos extraordinarios (entendiéndose por trabajos extraordinarios 

a los efectos de este artículo, a aquellos que no fueron previstos en el momento de 

contratar y también a aquellos que, si bien fueron previstos como eventualmente 
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posibles o necesarios, no han sido incluidos en la autorización para gastar y pagar 

efectuada originalmente).  

- Certificado de reajuste de precios (complementarios) para cada uno de los 

certificados anteriormente detallados, en el caso que correspondiera.  

 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y 

presentación de las facturas:  

 

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista:  

 

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, 

el contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del 

contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite.  

 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 

inmediato posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones 

mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a 

objetarlas.  

 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:  

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E.  

 

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de O.S.E. firmará 

los certificados.  

 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de O.S.E. no 

firmará los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de 

aprobación corresponde a la obra a liquidar.  

 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de 

Obra de O.S.E. se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el 

Sistema SAP) y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al 

contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas 

a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para 

las mismas.  

 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha 

comunicación al contratista, el Director de Obra de O.S.E. adjuntará también la copia 

del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya 

certificación se rechaza.  

 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista:  

 

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días 

hábiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura 

electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o 

Áreas Administrativas correspondientes en el interior del país) de O.S.E.  
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Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos.  

 

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado 

precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las 

Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para 

su pago ni se devengarán multas ni recargos.  

 

Facturación 

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del 

Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 

1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de 

Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. 

Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán 

incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el 

dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de 

Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar 

en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el 

número de CFE con la HS/RM.  

 

Reclamaciones Pendientes 

 

Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los 

trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán 

pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad 

del Director de Obra de O.S.E.  

 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones 

pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato.  

 

Atraso en los pagos  

 

Si O.S.E. efectuara el pago de una factura correspondiente a un Certificado mensual 

de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente 

más allá del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que 

tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de 

aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario 

del atraso.  

 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, 

para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a 

un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central 
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del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del 

Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al 

momento de verificarse el incumplimiento de pago.  

 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los 

oferentes, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario a partir de ocurrido el 

atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que 

fuera presentado el certificado respectivo.  

 

Liquidación final de variaciones de obra 

 

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se 

liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.  

 

En el caso de trabajos no previstos en los documentos del Concurso de Precios el 

Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, 

procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 16 de este Pliego.  

 

O.S.E. no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que 

se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser 

realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del 

contratista.  

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales  

 

Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá 

presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y 

Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras 

ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la 

Obra.  

 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles 

siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida 

Planilla a A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará 

copia sellada y fechada.  

 

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de 

Previsión Social (en adelante B.P.S.), deberá presentar a la Administración la planilla 

con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los 

siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.  

 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad 

por estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E.  

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y 

recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será 
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descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos 

pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el 

cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas 

establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral 

implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le 

serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

  

El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado 

en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.  

 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección 

de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad 

que lo considere necesario.  

 

Control del total de los jornales empleados 

 

Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra 

el total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al siguiente cálculo:  

 

Los jornales declarados en la planilla de B.P.S. en el mes anterior, se parametrizarán a 

la fecha de la oferta, con la siguiente fórmula:  

 

(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J 

Donde:  

 

J =  Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según remuneración mayor de 

laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la obra, vigente al último 

día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.  

 

Jo = Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación, y 

mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que haya arrojado 

dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la fecha, y el resultado de dicha 

sumatoria será el total de Jornales empleados a la fecha, a precios básicos de 

licitación.  

 

Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a 

partir del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los 

montos correspondientes serán descontados por la Dirección de Obra de los pagos 

(certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista.  En el caso que 

no hubiese pagos pendientes, serán descontados de la garantía correspondiente. 
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A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, al momento de 

la ejecución de los trabajos, se tomará la variación del siguiente índice:  J/Jo   , donde 

          J =  Jornal de la categoría V, Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor 

del laudo o  convenio homologado para dicho departamento en los laudos o convenios 

de la construcción, vigente al mes de ejecución de los trabajos. 

         Jo = Ídem del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo estableciera 

incrementos salariales retroactivos en la Industria de la Construcción, estos deberán 

ser tenidos en cuenta en el cálculo de la relación J/Jo a los efectos del ajuste de 

precios. 

Si con posterioridad a la fecha de apertura, el Poder Ejecutivo, al autorizarse los 

incrementos salariales en la Industria de la Construcción, estableciera en los mismos, 

Índices de Traslado de Precios o, Índices específicos de ajustes de Monto Imponible, 

la relación J/Jo, a los efectos de la actualización del monto imponible, contemplará el 

efecto de los citados índices según corresponda. 

Finalización de la obra   

 

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos 

previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.  

 

La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos 

detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha 

de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita 

antes mencionada.  

 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total 

satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al contratista en un 

plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta 

de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se 

agregarán al plazo total de obra.  

 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso 

realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, 

repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.   

48.1 Pagos 

 

No se admitirá el pago de acopios. 

48.2 Pago de anticipo financiero 

 

No se otorgarán anticipos financieros. 
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49. Recuperación Ambiental 

 

A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras 

de O.S.E. incluido en los documentos licitatorios, se define que la obra objeto de esta 

licitación es de Tipo II.  

50.1 Recepción Provisoria  

A efectos de habilitar el trámite de Recepción Provisoria, los trabajos no deben tener 

observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los mismos y entrega de las 

correspondientes Recepciones de los Pavimentos, si en acuerdo a la naturaleza de los 

trabajos contratados correspondiere.  

O.S.E. designará un técnico, quien será el encargado de realizar las inspecciones 

previas a la referida recepción provisoria parcial. 

En caso de tener observaciones que formular, las mismas serán notificadas al 

contratista y los plazos para la ejecución de los trabajos correspondientes al 

levantamiento de las observaciones se reducen a la mitad respecto a los establecidos 

en el Art. 26 del presente Pliego. 

  

En caso de atraso en el levantamiento de las observaciones con respecto a estos plazos 

reducidos se hará pasible de las multas establecidas en el Art. 46 del presente Pliego.  

El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente se fija en 1 

(un) año.  

 

Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la obra tuviese que ser 

modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de un 

modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, 

una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el período de garantía 

fijado anteriormente para toda la obra o parte de ella, según lo decida O.S.E. y sin 

cómputo o restitución del plazo corrido anterior.  

El contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de excusa, 

ni de derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección de Obra la hubiera 

anteriormente inspeccionado u O.S.E. las hubiera recibido provisoriamente sin 

observaciones. Los plazos para el levantamiento de las observaciones son los 

establecidos en el Art. 26 del presente Pliego. En caso de incumplimiento en los 

plazos, se aplicarán las multas previstas en el Art. 46 del presente Pliego.  

  

En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, O.S.E. al 

recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones de los documentos licitatorios, 

retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la importancia y valor de 

la obra no recibida.  

 

En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo 

de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha en 

que se subsanen. 
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50.2 Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía o, en su caso, realizadas las reparaciones a que se 

refiere el artículo anterior, se procederá a la recepción definitiva de las obras o parte 

de ellas, con las formalidades indicadas para las recepciones provisorias, y si se 

encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

50.3 Liquidación final 

 

A los efectos de la Liquidación Final, el contratista deberá presentar conjuntamente 

con su nota de solicitud de Recepción Definitiva de la Obras una declaración 

estableciendo si tiene alguna reclamación pendiente. 

 

En caso que existiera alguna reclamación pendiente, cuyo monto estuviese definido, 

O.S.E. podrá autorizar la liquidación final y la devolución de la garantía, mediando 

una retención que garantice el pago de lo adeudado por el contratista. 
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ANEXO IV 

Carta Poder1 
 

_______ (lugar), ________ (fecha)  

 

De nuestra mayor consideración 

     Por la presente carta poder ________________ nombre del/los 

poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad 

No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, 

gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias 

del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Pública No. _______ en trámite en dicho Organismo. 

 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que 

estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en 

el acta respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. 

en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, 

al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones 

en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

 

SOLICITO (AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las 

siguientes firmas. 

 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y 

de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, 

vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que 

autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  
 

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES 

SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL 

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE). 

                                                           
1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar 

debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. 
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ANEXO V 

Formulario de la oferta 
Concurso de Precios N° 20002169 

Canelones, ___ de ______________ de ____. 

DATOS DEL PROPONENTE2: 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.) 

 

De mi mayor consideración 

     

    El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, 

representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete 

a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los 

documentos licitatorios, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos 

documentos, y declarar que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos (Art. 10.1 literal 

e) del PBCG) y la determinación de los precios de construcción, se compromete a efectuar los trabajos que 

se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación Abreviada No. ______, por los precios 

unitarios que cotiza en moneda nacional. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA3: _____________ (Números) _______ (Letras) 

 

(Este monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Lista de cantidades y precios, Anexo VI de 

los documentos licitatorios). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN4: __________________________ 

 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA5: _____________________ 

 

El oferente declara a efectos de este Concurso de Precios tener una capacidad de ejecución diaria de cada una 

de las siguientes actividades de obra, en forma simultánea:  

 

- Reposición de pavimento ≥ 10 m2       

 ________________________                __________________  

Firma/s                                                                Aclaración de Firma/s 

 

                                                           
2 Datos de llenado obligatorio. 
3 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
4 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
5 Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
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ANEXO VI 

Planilla de Cantidades y Precios 

 

 

 

 

  Descripción Unidad 
Cant.          

(1) 

Unitario ($)        

(2) 

Total ($)           

(3) = (1) x 

(2) 

Monto imponible 

Unitario 

($)      (4) 

Total   ($)       

(5) = (1) x (4) 

1 Pavimento de hormigón  m2 100    $            -       $                 -    

2 Pavimento de carpeta asfáltica m2 500    $            -       $                 -    

4 Tratamiento bituminoso m2 100    $            -       $                 -    

5 Pavimento granular  m2 50    $            -       $                 -    

6 Rep. Marco y tapa de hormigón de aparatos de agua potable u 10    $            -       $                 -    

7 
Rep. Marco y tapa de hormigón de aparatos para 

saneamiento  
u 10    $            -       $                 -    

        

    

SUB-

TOTAL 

BÁSICOS 

 $            -    

SUB-

TOTAL 

M. IMP. 

BÁSICOS 

 $                 -    

    

IVA $ 0,00 

  

    

TOTAL $ 0,00 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) I) - Sección II 

 

Experiencia General 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en los cuadros que siguen para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) i. y ii. del Pliego de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 
 Identificación del Contrato 

Función del 

oferente 

  Nombre del Contrato 

Nombre del Contratante 

Dirección: 

Monto del Contrato (USD equivalentes a la cotización a la 

fecha de firma del contrato): 

 

 

 

Actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años conforme Art. 

10.1 a) I) ii. del Pliego de la Sección II.  

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 
 Identificación del Contrato 

Función del 

oferente 

  Nombre del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección/ubicación de la obra: 

Breve descripción de obras realizadas por el oferente: 

Fecha de recepción provisoria: 

Cuenta con recepción definitiva? (si/no) 

Monto de la obra: (USD equivalentes a la cotización a la 

fecha de firma del contrato): 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) II) - Sección II 

 
Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II.  

No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras. 

 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de inicio 

Fecha de terminación 

Fecha de recepción provisoria 

 

Contratante  

Dirección, localidad, departamento, país 

Número de teléfono / Fax 

Correo electrónico 

 

Función desempeñada por el oferente en el 

Contrato 

  

Contratista  

  

Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Monto total del Contrato (en dólares 

estadounidenses) 

 USD________ 

Si su participación fue como socio de un 

Consorcio, indique participación en el monto total 

del Contrato 

 

__ % 

 

 

 

USD ________ 

Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las 

actividades clave similares (Art. 10.1 a) II) de la 

Sección II)  
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) III) - Sección II 

Personal clave 

 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave 

definido en el Art. 10.1 b) III) de la Sección II. 

 

Cargo propuesto: 

Información 

personal 

Nombre Fecha de nacimiento Domicilio 

 Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  

Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado 

finalizados con evaluación, idiomas, etc.).  

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal) 

 Fax Dirección electrónica Domicilio laboral 

 Cargo actual Años con el empleador actual 

 

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y 

de dirección pertinente para este contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 a) III).   

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

   

   

   

 

 

                                           Firma y aclaración de firma del candidato 
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 ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II 
 

Equipamiento para ejecutar la obra 
 

El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento mínimo para ejecutar la obra licitada, 

conforme establece el Art. 10.1b) IV) de la Sección II.  

 

Tipo del Equipo 

Información 

sobre el equipo 

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal 

 Capacidad Año de fabricación 

Situación actual Ubicación actual 

 Información sobre compromisos actuales 

  Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles 
 

 

Fuente Indique la fuente del equipo 

  propio           alquilado        arrendamiento financiero         fabricado especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente: 

 
Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el objeto licitado. 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) VI) - Sección II 

 

Nómina de subcontratos 
 

Nómina e información de los subcontratos de monto de contratación superior al 10% (diez por 

ciento)6.  

 

Parte de la obra a 

subcontratar   

Ídem expresado en 

porcentaje del Precio total 

de comparación de la oferta 

(%) 

Nombre de la 

empresa 

subcontratista 

Antecedentes en obras similares a la que 

se planea subcontratar de la empresa 

subcontratista  

(expresarle en monto y volumen de 

obra)  

    

 
   

 

 

                                                           
6 Se debe verificar cumplimiento del Art. 57 del Pliego (los subcontratos no podrán en superar en su conjunto el 

30% (treinta por ciento) del Precio total de comparación de la oferta de la oferta. 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) VII) - Sección II 

Compromiso de capacidad mínima de operación diaria 

 
 

Declaración Jurada7:  

En la ciudad de……………….. a los… días del mes de……………. del año …….., 

…………, en su calidad de ………..… de la empresa …………..., declara bajo 

juramento tener la siguiente  capacidad mínima de operación diaria: 

 

- - Reposiciones por de pavimento  ≥  10 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO VIII 

Especificaciones Particulares 

 

 

1. DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

 

A continuación se incluye la descripción de procedimientos constructivos generales correspondientes a 

la tipología de obra contratada. Sin perjuicio de ello, la Dirección de Obra de OSE podrá variar los 

procedimientos aquí descritos a efectos de un mejor servicio, a solicitud de OSE Organismo o de la 

Intendencia de Canelones, sin que ello derive en modo alguno en una variación de los costos cotizados 

en la oferta adjudicada. Estas variaciones de procedimiento son de aplicación para la realización de 

trabajos estándar y/o especiales, y en cualquier caso previamente serán coordinados por el Director de 

Obras de OSE con el Director de Obra del contratista.   

 

Se deja expresa constancia que las cantidades y metrajes incluidos en la Planilla de Precios (Anexo II) 

son exclusivamente para la comparación de las ofertas, pudiendo existir variaciones con las cantidades 

efectivamente realizadas. 

  

1.1 TAPADO DE POZO 

 

Inmediatamente después que OSE finaliza el trabajo, da aviso al contratista  para que proceda con el 

tapado del pozo. El contratista  procederá a la limpieza del pozo y la zona circundante, retirando todo el 

material removido, que en ninguna circunstancia podrá ser reutilizado para el relleno de este. 

Posteriormente procederá al relleno del volumen del pozo con  arena, que deberá disponer en capas  de 

20 cm y debidamente compactadas cada una de ellas, hasta cubrir el volumen total a rellenar. Previo la 

Dirección de Obra  aprobará la utilización de la arena a ser utilizada para el relleno.  

Se deja constancia que  mediante inspecciones de los trabajos en ejecución y/o cateos de trabajos 

terminados, OSE verificará la utilización de los materiales de relleno y comprobará el grado de  

compactación alcanzado, siendo el contratista pasible de aplicación de una multa equivalente al total del 

rubro (tapado de pozo) por la constatación de un trabajo realizado no conforme a estas especificaciones 

y reglas del buen arte de la construcción, debiendo además realizar nuevamente el trabajo de forma 

correcta  a su entero costo. 

 

 Material sobrante 

Respecto a los materiales resultantes de las excavaciones, deberá cumplirse como mínimo con lo 

dispuesto en los artículos R.935.13 al R.935.16 del Digesto de la IM (Decreto Nº 29879 o 

modificaciones posteriores). 

 

 Extracción de aguas 

El contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para extraer  la totalidad del agua que hubiere  

quedado dentro de la excavación. Se deberá canalizar debidamente el agua de extracción a efectos de 

minimizar los perjuicios o molestias generados en la vía pública. En caso de que el contratista detecte 

que la tubería presenta pérdidas, deberá dar inmediato aviso a la Dirección de Obra, dejando el trabajo 

de relleno para cuando esta lo indique. 
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 Relleno inicial de pozo 

El relleno comenzará por la colocación de arena a los costados del caño, hasta la altura del estrado 

superior del caño (hasta taparlo completamente y 0,15 m por encima del mismo). Este relleno se 

apisonará cuidadosamente con pisones manuales adecuados. 

Se continuará rellenando en capas que no excedan los 0,20 m,  dichas capas se compactarán 

mecánicamente. 

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar la tubería  ni desplazarla de su correcta 

posición.  

En caso de existir apuntalamientos, tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya 

ejecutando el relleno, salvo indicación en contrario del Técnico responsable. 

Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado 

inmediatamente después de ejecutado el trabajo. 

 

 Retiro de escombros 

Una vez notificados los trabajos, se deberá retirar todo el material sobrante de la obra realizada (tierra, 

escombro, material de desecho, etc.) el cual pudo ser previamente embolsado por el equipo de OSE 

interviniente en el lugar. Esas  bolsas serán  proporcionadas por el contratista, el volumen de las mismas 

será de 1m3, y deberá contar con asas para su izaje. Para la extracción de las bolsas el contratista deberá 

contar con un camión con pluma apta  para levantar el peso que contenga la bolsa y con capacidad de 

levantar en un radio de 5 m. 

 

 Materiales (para el tapado de pozo y retiro de escombro) 

Será de cuenta del contratista el suministro de todos los materiales (bolsa, arena, etc.), necesarios para la 

realización del servicio ofrecido y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra de OSE. 

 

 Notificación de los trabajos (tapado de pozo y retiro de escombros) 

El contratista recibirá con frecuencia diaria las órdenes de trabajo de los pozos a tapar y deberá dar 

acuse de recibo de la misma.  

La Empresa contará con el equipamiento y el personal necesario para recibir esta notificación, durante 

toda la jornada de trabajo definida en el art. 11.2 del anexo III, considerando una llamada telefónica, un 

mensaje o un correo electrónico tan válido como una orden formal.  

La misma constará como mínimo de: 

Dependencia: Jefatura Comercial Departamental de Canelones, Gerencia Región Centro. 

Dirección del trabajo a ejecutar y tarea requerida 

Cantidad de Bolsas  

Número interno de control de O.S.E. 

Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E. 

Señalización colocada por O.S.E. 

       

El contratista ejecutará los trabajos de tapado de pozo y retiro de escombros durante la misma jornada 

de recibida la notificación de la confirmación de cada trabajo (como plazo máximo) salvo los 

caratulados URGENTE que se deberán iniciar antes de las 3 horas después de recibida la notificación y 

será la responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la 

Intendencia de Montevideo por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

Serán de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a Centros Educativos, de 

Salud, avenidas principales y entradas vehiculares, en los cuales además se deberán extremar las 
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medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos y luego de los mismos para que la circulación 

peatonal sea fluida y libre de riesgos. 

 De la ejecución de los trabajos de tapado de pozo y retiro de escombros. 

En el caso de que al proceder al tapado del pozo, se constata que el trabajo que haya hecho la 

Administración estuviera con pérdida, se deberá dar aviso inmediato al responsable del Equipo de OSE 

a los efectos de constatar y reparar dicha pérdida antes de proceder al  tapado del pozo. En dichos casos 

se deberá proceder únicamente al retiro del material sobrante y escombros. 

 

1.2 PAVIMENTO PROVISORIO DE CALZADA 

 

1.2.1. Si por algún motivo no es posible  comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de 

reposición es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de calzada, de acuerdo al Art. D 

2237.5 del Decreto 26.051 del 22/07/93 de la IM. No se admitirán, salvo razones fundadas y 

autorizadas, más de un 15% de m² de provisorios sobre el total de pavimentos. 

 Dicho pavimento estará constituido por una base granular de 25cm de espesor, compactada a una 

densidad relativa no menor al 90% del valor máximo determinado en el ensayo de laboratorio y 

de una capa asfáltica de rodadura de un espesor comprendido entre 10 y 15cm, cuya dosificación 

evite la desagregación del material y asegure su estabilidad bajo cargas del tránsito. Puede 

ejecutarse alguna alternativa a lo detallado, siempre y cuando cuente con la autorización explícita 

de la Dirección de Obra o de la Unidad Remociones en la Vía Pública de la Intendencia de 

Canelones. 

Provisorio:  24 horas para cortes transversales 

2 días calendario para los otros 

 

Definitivo:  2 días calendario 

 

En los cortes caratulados URGENTES, la empresa adjudicataria deberá iniciar la reposición del 

pavimento definitivo dentro de las 24 horas de la notificación. Simultáneamente a la ejecución del 

pavimento provisorio, deberá procederse al retiro de los escombro y de la señalización, de manera de 

asegurar la transitabilidad, tanto vehicular como peatonal. Al finalizar el pavimento definitivo se 

retiraran de igual forma los sobrantes y la señalización. 

 

1.3 SUB-BASE 

 

1.3.1. La base cementada estará formada por una capa uniforme de material granular y cemento 

portland (120Kg/m3 de cemento Portland) con un espesor comprendido entre los 15cm y 25cm. 

1.3.2. Este material granular tendrá un límite líquido menor de 35, un índice plástico menor que 9 y un 

CBR de 70% a 95% de la densidad máxima de laboratorio. 

1.3.3. El grado de compactación exigido será del 90% del valor máximo obtenido en laboratorio. 
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1.4 BASE DE HORMIGON 

 

1.4.1. Sobre la base cementada se construirá una base de hormigón, sobre la que posteriormente se 

ejecutará una carpeta asfáltica.  

La base de hormigón se hará sin malla y deberá tener el mismo espesor que el pavimento existente, con 

un espesor mínimo de 20 (veinte) centímetros. 

 

La base estará formada por una sola capa de hormigón que deberá tener como mínimo 250 (doscientos 

cincuenta) kilogramos de cemento portland por metro cúbico elaborado. Deberá tener como mínimo una 

resistencia a la compresión de 220 (doscientos veinte) kilogramos por centímetro cuadrado a los 7 

(siete) días. 

 

Como agregado grueso del hormigón para la base podrá utilizarse balasto lavado. 

Estos pavimentos, deberán tener una habilitación rápida al tránsito, para lo cual el plazo de curado será 

de 3 (tres) días, debiendo tener como mínimo una resistencia a la compresión de 120 (ciento veinte) 

kilogramos por centímetro cuadrado a los tres días. 

La colocación de la carpeta asfáltica en caliente y posterior habilitación al tránsito se realizará a los 3 

(tres) días de colocado el hormigón. 

 

1.4.2. A los efectos de lo establecido en el PGCCPH, artículos 3-74 y siguientes, se considerarán como 

válidos el 75% de los valores límites allí establecidos. 

 

1.5 CARPETA ASFÁLTICA 

 

1.5.1. El espesor de carpeta asfáltica será el de la carpeta adyacente y en ningún caso será inferior a 5 

cm. 

1.5.2. Se aplicará el PGCEMAC, exigiendo una densidad del 95% de la obtenida en laboratorio, no 

admitiéndose el tendido de mezclas asfálticas de temperatura inferior a 130C. 

 

1.6 FIRME DE HORMIGÓN 

 

1.6.1. El contratista deberá efectuar la reposición del pavimento de hormigón sobre la base cementada, 

de forma que resulte lo menos notable posible, adoptando las medidas necesarias para que no 

existan diferencias de nivel y evitando que se produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el 

nuevo. La superficie de corte deberá ser todo lo vertical posible, libre de partes flojas, la cual se 

limpiará adecuadamente. Se deberá recortar el hormigón de calle con sierra de disco encuadrando 

el bache siempre con ángulos rectos y con una profundidad de aserrado mínima de 6 cm. 
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Una vez vertido el hormigón habrá que vibrar la masa en primer lugar contra los costados y el 

fondo, a fin de evitar que quede algún hueco. La consolidación del hormigón podrá efectuarse 

mediante vibrador de aguja de inmersión. 

1.6.2. Rige el PGCCPH, debiéndose colocar una malla electro soldada de acero especial de 1,4kg/m2 

según 2-58. Como agregado grueso del hormigón deberá utilizarse piedra partida proveniente de 

rocas duras, compactas, consistentes y durables. 

 

El plazo de curado del firme será de 3 días mínimo o el necesario para obtener una resistencia a la 

compresión mínima de 150 kg/cm2 a los 3 días y de 275 kg/cm2 a los 7 días. Las armaduras 

existentes deben superponerse un mínimo de 20cm con la nueva malla en todos los casos que no 

se trate de juntas de dilatación o de contracción. 

 

Se construirán juntas de dilatación de la forma establecida en el PGCCV respetando el pañado 

existente.  

 

En caso de que la D. de O. tuviese alguna duda acerca de los procedimientos de llenado o curado 

del hormigón ejecutado la misma podrá ordenar la extracción de testigos cilíndricos del 

pavimento ejecutado. El contratista extraerá a su costo dichos testigos en los lugares que se le 

indiquen. Cada vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de 

los dos días hábiles siguientes la perforación practicada. 

 

1.7 ADOQUINADO 

 

1.7.1. Se acondicionarán los adoquines removidos, cuidando de su correcta alineación y nivelación 

sobre la subrasante preparada. Se deberá construir una sub-base de material granular cementado 

en un espesor no menor de 15 centímetros, se agregará una capa de asiento de arena de 5 a 7 

centímetros de espesor, sobre la que se colocarán los adoquines. 

 

1.8 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 

 

1.8.1. Cámaras para válvulas e hidrantes (TIPO 1: CT1) en calzada y en vereda. 

Para las piezas especiales -hidrantes, válvulas, etc.- ubicada en el área afectada, de ser 

necesario, se construirán cámaras con caños de P.V.C. de 400mm de diámetro, cuya tapa y 

marco serán de 500mm de diámetro de hormigón armado y hierro respectivamente. En el caso 

de utilizarse otro tipo de tapa, se cotizará según su material. Su fondo deberá realizarse en 

hormigón pobre y la superficie deberá presentar terminaciones adecuadas, en forma lisa. 

Cada Supervisor designado por la Administración, de ser necesario, indicará en un “plano 

esquinero” la pieza que será objeto de cámara nueva, dejando la misma semi-descubierta en 

campo. La Empresa deberá descubrir la totalidad de la pieza hasta el caño, para así poder llevar 

a cabo el trabajo según croquis ilustrativo dispuesto a continuación. 

En todos los casos, se rellenará con balasto el exterior del caño de P.V.C. de diámetro 400mm 

como forma de lograr un mejor asentamiento, debiéndose reponer el pavimento circundante con 

el mismo material existente. 
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En el caso de no existir vereda adyacente, se le construirá un marco de hormigón de 8 cm de 

espesor con malla, en una superficie de 1m2 en donde será amurado el marco de la tapa 

(centrado en la superficie de hormigón). 

 

Croquis ilustrativo: 

1.9 PAVIMENTO DEFINITIVO EN VEREDA 

 

1.9.1 La reposición de las veredas se realizará en un todo de acuerdo con el PGCCV de la Intendencia 

de Canelones. 

1.9.2 El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustará al existente en la zona. Si no se encuentra 

el mismo tipo de pavimento, se dejará el contrapiso hecho reponiéndose cuando se consiga. El 

plazo estipulado para la espera de las baldosas especiales será de 1 mes. De no conseguirse en 

este plazo el pavimento requerido, se deberá demostrar mediante escrito la negociación con la 

Intendencia de Canelones y el propietario. 

 1.9.3  Si la reposición de una caja 20x20 está asociada a la reposición de vereda, su costo estará 

prorrateado en el metraje de la misma. 

En el caso de tratarse de la colocación de una caja 20x20 independiente, se podrá certificar por el 

rubro n° 14. 

 

1.9.4 En caso de ser necesario reponer hormigón de vereda, éste tendrá las mismas características, en 

cuanto a resistencia, espesor, existencia de armaduras o mallas, juntas y otros detalles 

constructivos que el adyacente en la zona. Asimismo, se deberá recortar el hormigón existente, 

utilizando una cortadora de disco. Dichos cortes se realizarán en forma paralela o perpendicular, 

según el caso, al eje del cordón. 
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1.9.5 Vereda de césped 

 Las áreas de césped en las aceras que hayan sido afectadas por la obra, deberán ser recuperadas 

de tal forma que queden igual a como se  encontraban antes de efectuados los trabajos. 

 Las capas superficiales estarán constituidas por una de tierra vegetal de 10 a 15 cm de espesor y 

sobre los mismos tepes o panes (ladrillos) de césped. 

1.9.6 Tierra vegetal  

 La capa de tierra vegetal deberá consistir en tierra negra libre de mezcla de subsuelo, basura, 

raíces, maleza, rocas o piedras mayores de 5 cm o de otras materias que pudieren ser perjudiciales 

para el desarrollo adecuado del césped. 

1.9.7 En cualquiera de los casos, el Director de Obra o la Intendencia de Canelones,  darán el visto 

bueno en todo lo referente a la calidad, es decir, se podrá rechazar alguna reposición por distintos 

motivos como mala calidad de las baldosas, base en  mal estado, mala ejecución de la tarea, etc. 

El mismo dará también su  aprobación a las distintas partidas de baldosas. 

 JUNTAS 

 

Se construirán juntas de dilatación de la forma establecida en el PGCCV. Se deberá recortar el 

hormigón de vereda existente con sierra de disco, encuadrando el bache y construyendo las juntas de 

dilatación correspondientes y sellándolas. 

 CAJA PARA MEDIDOR EN VEREDA 

 

En la colocación de las cajas para medidor en vereda (amure de nicho) se deberá respetar la línea de 

entrada de servicio de agua de manera de quedar al nivel de vereda existente.  

En el caso que la caja para medidor sea independiente de la reposición de vereda asociada, se podrá 

certificar por el rubro n° 13. 

 ZANJADO Y RELLENO 

  

Tanto el zanjado como el relleno se efectuarán siguiendo el trazado establecido en la Orden de Trabajo, 

en un todo de acuerdo con el Pliego de Condiciones Generales y  normas de OSE de aplicación. 

A los efectos de la remoción de los pavimentos existentes y la ejecución del zanjado solicitado se 

utilizarán medios mecánicos o manuales, según lo disponga la Dirección de Obra. 

Se deberán cumplir todas las disposiciones municipales vigentes y se obtendrán los permisos 

correspondientes, cuyo costo será de cuenta del contratista. 

Relevamiento de interferencias y canalizaciones existentes 

Antes de comenzar cualquier excavación, a efectos de minimizar cualquier posible daño durante la 

ejecución de los trabajos, el contratista relevará toda la información disponible ante los distintos 

organismos del trazado de otras canalizaciones existentes en la vía pública como ser: cableado 

subterráneo de UTE, ANTEL, ANCAP, televisión, gas, saneamiento, etc. Asimismo, deberá tomarse en 
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cuenta cualquier interferencia o posible daño al ornato público y hacer los avisos previos 

correspondientes para poder iniciar los trabajos. 

Pozos de reconocimiento 

Con anticipación al comienzo de las obras, el contratista ordenará la ejecución de pozos de  

reconocimiento para ubicar las canalizaciones u otras estructuras existentes que puedan interferir con las 

obras proyectadas. El costo de estos cateos está prorrateado en los rubros número 20 y 21. En el caso de 

que obras existentes interfieran con el diseño, el contratista deberá comunicarlas a Director de Obra, 

conjuntamente con todos los datos necesarios para que éste pueda efectuar los cambios convenientes en 

el proyecto. Si no lo hiciere así, correrá a cargo del contratista cualquier modificación del trazado. El 

contratista restaurará a su costo las instalaciones existentes que resultaren dañadas por este 

reconocimiento. El costo de estos pozos estará incluido en sus precios de  excavación y rellenos. 

 

Remoción de veredas, pavimentos y cordones 

El contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías 

correspondientes para efectuar las obras en veredas u otros espacios de dominio público, o de dominio 

privado; de Organismos públicos, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por O.S.E 

(esto es en casos de trabajos de emergencia únicamente), ante Organismos Municipales y/o Estatales, 

por así disponerlo esos Organismos. El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los 

Organismos respectivos al conceder el permiso.  

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por tramos, según se indica a 

continuación: 

- Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, se dejará sin 

excavar un tramo de 0,80m de longitud o en su  defecto se colocarán elementos adecuados para 

facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para 

permitir el acceso en todo momento de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a 

mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos 

a fin de no dificultar la circulación.  

- Frente a los locales comerciales se adoptará un procedimiento similar, que permita la libre 

circulación en todos los accesos del mismo. 

 El Contratista será el único responsable de mantener protección y señalamientos diurnos y 

nocturnos adecuados hasta la reposición total de los pavimentos para evitar todo tipo de 

accidentes, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la Intendencia de 

Canelones.  

Apertura de zanjas 

Las excavaciones podrán ser realizadas en zanjas abiertas o en túneles de modo que no se produzcan 

derrumbes y deslizamientos. Si éstos se produjesen, la extracción del material y el rehacer de la obra, 

será a cargo del Contratista.  

Las dimensiones mínimas de las excavaciones en zanjas, definidas por el ancho uniforme A y la 

profundidad P quedan establecidas por las siguientes fórmulas:  

                            A  =  0,40m                         

                            P  =  0,60 + DN                       

 Donde DN es el diámetro nominal de la tubería a colocar, expresado en metros. 

 En el caso de tener tránsito vehicular    P = 0,80 m + DN 
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Se debe acompañar siempre el perfil longitudinal, salvo cambios bruscos de pendientes (cunetas, 

depresiones y elevaciones). En el caso que no se conozca el nivel definitivo de la rasante del pavimento 

a adoptar por las autoridades competentes, se harán las consultas necesarias y se practicarán las 

excavaciones con una  profundidad tal que contemple la situación de futuro. Los trabajos serán 

conducidos de tal forma que las excavaciones no se encuentren nunca adelantadas en más de 2 días de 

labor con respecto a la colocación de tuberías. La longitud de la zanja que se permitirá excavar adelante 

de la instalación de tubería, en áreas urbanas, no debe exceder de 100 metros o una cuadra y el total de 

metros de zanja abierta no deben exceder los 300 metros. 

 

Apuntalamientos y entibaciones  

En terrenos poco consistentes o en las proximidades de estructuras existentes, las paredes de las 

excavaciones deberán ser revestidas con apuntalamientos sólidos convenientemente arriostrados, de 

modo que el avance en la profundidad de las zanjas y/o los trabajos posteriores se lleven a cabo 

satisfactoriamente.  

El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la 

Reglamentación del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia de Canelones, sin perjuicio de lo cual 

deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a 

ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios 

linderos. 

 

Material sobrante 

Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados en forma provisoria en las 

inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución 

de las obras y de forma tal que no se creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las aceras. 

Respecto a los materiales resultantes de las excavaciones, deberá cumplirse lo dispuesto en los artículos 

R.935.13 al R.935.16 del Digesto de la Intendencia de Canelones (Decreto N° 29879 o modificaciones 

posteriores). 

 

Fondo de las zanjas  

El fondo de la zanja deberá ser excavada de forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que 

corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto respectivo. 

Dicha sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación de la tubería a 

fin de permitir un buen asiento de la misma, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, 

incluyendo los enchufes. El fondo debe quedar firme y parejo, libre de piedras, protuberancias o lodos.  

Cuando se encuentren materiales inestables, como basuras, lodos, pantanos, materias orgánicas o 

similares, deberán removerse excavando hasta la profundidad requerida por la Dirección de la Obra. La 

estabilización del terreno hasta el nivel requerido se realizará con material granular compactado, en 

capas no mayores a 0,15m. 

 

Extracción de aguas  

El Contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para remover toda el agua que penetre a las 

excavaciones, de manera que éstas permanezcan secas hasta que la tubería esté instalada. Se deberá 

canalizar debidamente el agua extraída a efectos de minimizar los perjuicios o molestias generados en la 

vía pública. 

 

Relleno de zanjas  

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes las pruebas hidráulicas, por personal de O.S.E, el 

relleno de la zanja se dividirá en dos etapas. 
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La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería 

no se levante durante la realización de la primera prueba. 

 

Rellenos en general 

Todo relleno de excavaciones deberá ser depositado en capas uniformes con espesores no mayores de 

0,15m de material suelto (arena o tierra finamente pulverizada), libre de piedras y/o de materias 

orgánicas, las que deberán ser compactadas por métodos  que no dañen las tuberías. Con excepción del 

relleno de la sobre-excavación y del relleno hasta el extradós superior del caño (en los que se deberá 

utilizar arena), para los rellenos podrá utilizarse el material desmenuzado proveniente de las 

excavaciones, excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos 

calcáreos en su composición así como piedras, restos de veredas, sendas de hormigón o cualquier 

material de dimensiones mayores de 0,05m. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones 

con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido por material adecuado, a juicio del Director de Obras. 

 

Relleno inicial de las zanjas 

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados 

luego de realizada la compactación. El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase en 0.30m el 

extradós superior de los caños y se realizará teniendo la precaución de dejar el total de las juntas 

expuestas hasta que la tubería supere la primera prueba hidráulica. Cuando se trate de redes de 

distribución y las conexiones se realicen conjuntamente con la instalación de la red, las mismas también 

deberán quedar visibles en esta etapa. El relleno comenzará por la colocación de arena o tierra 

finamente pulverizada a los costados del caño, hasta la altura del estrado superior del caño (hasta taparlo 

completamente). Este relleno se apisonará cuidadosamente con pisones manuales adecuados, los que 

serán aprobados por el  Director de Obras. Se continuará rellenando hasta los 0.30m por encima de la 

tubería en capas que no excedan los 0.15m. Dichas capas se compactarán mecánicamente. Caso 

Particular En los terrenos acuíferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se 

completará, previo a la realización de la primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra de 

O.S.E estime conveniente, dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno inicial 

establecida precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se 

levante en caso de inundación de la zanja. 

 

Relleno final de la zanja 

Una vez realizadas las dos pruebas hidráulicas, se continuará con el relleno final de la zanja. El relleno 

final comprenderá, en primer lugar, el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta llegar al 

nivel del relleno inicial, para luego continuar y completar el relleno de toda la zanja. El relleno de la 

zona de las juntas y conexiones domiciliarias, si las hubiera, se realizará tal cual lo anteriormente 

establecido para el relleno inicial. Una vez que toda la zanja se encuentre en el nivel establecido para el 

relleno inicial (0.30m por encima del extradós superior de la tubería), el relleno se continuará por 

tongadas horizontales de no más de 0.15m de espesor, cada una de las cuales deberá ser compactada 

antes de colocarse la siguiente. Estas tongadas se compactarán con pisones mecánicos. Todos los 

rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición, 

utilizando para ello las herramientas que indique el Director de Obra. En aquellos casos en que, ya sea 

por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario extremar precauciones, o fuera necesario 

agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos deberán 

efectuarse con arena y una capa superior de 0.15m de balasto con los apisonados y regados que indique 

el Director de Obra, sin que ello dé motivo a pago extra alguno. Los tapones de prueba, que estarán en 

los tramos extremos de las tuberías, se retirarán recién después de haber realizado en forma satisfactoria 

la segunda prueba hidráulica, debiendo ponerse especial esmero al rellenar y compactar dichos tramos. 

Los apuntalamientos, tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, 
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salvo indicación contradictoria del Director de Obra. Todo el material sobrante de las excavaciones 

practicadas en la vía pública deberá ser retirado inmediatamente después de ejecutada la parte de la obra 

correspondiente. Cuando se trate de calles y sitios donde la Intendencia de Canelones permite depositar 

el material sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones 

correspondientes para desparramar la tierra en el lugar. En caso contrario, el Contratista deberá 

transportarlo hasta el lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo. 

 

Compactación 

La compactación deberá cumplir con la exigencia de densidad equivalente a 95% del Proctor 

modificado (AASHO T - 180C ó ASTM D - 1557), para lo cual el Contratista ordenará efectuar los 

análisis de tierras correspondientes a distintos niveles del relleno. Esta exigencia no se aplicará en las 

zonas donde no haya tránsito vehicular, en las cuales se podrá aceptar rellenos hidráulicos, los que se 

ejecutarán previa aprobación de la Dirección de Obra. El costo de los análisis será a cargo del 

Contratista y estará incluido en los precios unitarios de los rellenos, y deberá efectuarlos en laboratorios 

aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Rellenos en túneles  

Las eventuales excavaciones en túneles se rellenarán cuidadosamente, con previa aprobación de la 

Dirección de Obra respecto del procedimiento a utilizar. 

 

Defensas de rellenos  

En terrenos erosionables o donde puedan encauzarse corrientes superficiales que arrastren el material de 

relleno, será necesario proveer retenciones, a todo lo ancho de la zanja y en intervalos convenientes, de 

manera que eviten el deslave del material. Estas defensas serán de concreto con resistencia a la 

compresión de 180 kg/cm2 a los 28 días, según el diseño que indiquen los planos o el Director de Obras 

y se colocarán cuando la pendiente del terreno sea mayor del 30%. 

 

Reparación de hundimientos  

Cualquier hundimiento que ocurra en rellenos compactados, ocasionados por consolidaciones mal 

ejecutadas, se reparará, por parte del Contratista y a su cargo, con material compactado adicional y 

dentro del plazo perentorio que imponga la Dirección de Obra.  

El Contratista será responsable de todos los asentamientos de rellenos que ocurran en sus obras durante 

el año siguiente a  la terminación del contrato 

 

5.  SEÑALIZACIÓN  

 

a) En los casos de ejecución de zanja para tendido de tuberías corresponde la colocación de balizas 

electrónicas para la señalización de pozos o zanjas así como la colocación de carteles de alerta o de 

desvío del tránsito, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 23/11 de la Intendencia de 

Canelones. En caso de incumplimientos se aplicarán las multas establecidas en el art. 46  del presente 

Pliego. 
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b) En los casos que se trate de trabajos de tapado de pozo y reposición de pavimento por trabajos 

efectuados por personal de O.S.E., a partir  de la notificación de los trabajos, la señalización pasa a ser 

responsabilidad de la Empresa y su costo estará prorrateado en los precios de la oferta, debiendo 

mantener la señalización correctamente hasta la finalización de los trabajos. 

Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento quede en condiciones transitables, 

librándose al uso público.  

En ambos casos la Empresa Adjudicataria deberá trabajar con la misma empresa de Señalización y 

Balizamiento que en ese momento esté trabajando la Jefatura Comercial Departamental de Canelones de 

O.S.E. 

 

6. MATERIALES 

 

Será de cuenta del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios de obra, las cuales deben 

contar con la aprobación de la Intendencia de Canelones y de las respectiva Jefatura de O.S.E.  

Se deberá especificar el proveedor y la marca de los distintos materiales especiales a utilizar. 

 

7. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

La notificación de los trabajos para los tapados de pozo ya fueron expuestos en el ítem 1.1 del Anexo 

VIII. A continuación se presentan las notificaciones para la reposición definitiva del pavimento y la 

construcción de cámaras. 

7.1.- Reposición de pavimentos 

La Empresa Adjudicataria recibirá con frecuencia diaria y vía electrónica el archivo con las órdenes de 

trabajo a ejecutar. Dicho archivo será de formato a coordinar con la D. de O., debiendo la Empresa 

contar con el equipamiento necesario para recibir dicha notificación, considerando una llamada o un 

correo electrónico tan válido como una orden formal.  

En el caso de las notificaciones caratuladas como URGENTE, la Empresa deberá contar con una 

persona de contacto directo, para hacer llegar la información de manera más rápida y segura. 

En la misma notificación deberá constatarse: 

-Dependencia 

-Dirección del trabajo a ejecutar 

-Descripción del trabajo a ejecutar (desglosado según el listado de rubros a ser contratados que figura en 

el Anexo V). 

-Detalle del metraje a ejecutar (largo por ancho y distancia al cordón del pavimento a reponer) y en 

relación a las cámaras, la ubicación de las mismas. 

-Número interno de control de O.S.E. 

-Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E. 

-Señalización colocada por O.S.E.  
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La Empresa Adjudicataria tendrá que iniciar los trabajos en la jornada siguiente de recibida la 

notificación, salvo los caratulados como URGENTE que se deberán iniciar según los plazos estipulados 

en el art. 26 del anexo III luego de  recibida la notificación y será la responsable ante terceros por los 

perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Canelones por el 

incumplimiento de las disposiciones vigentes.  

Serán de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a Centros Educativos y de 

Salud, Avenidas y entradas vehiculares, en los cuales además se deberán extremar las medidas de 

seguridad durante la ejecución de los trabajos y luego de los mismos para que la circulación peatonal 

sea fluida y libre de riesgos. 

En caso de entrada de vehículos se deberá asegurar el acceso las 24 horas mediante la colocación de 

algún elemento resistente al peso de los vehículos (por ejemplo un chapón metálico) el cual será retirado 

una vez habilitado el pavimento en forma definitiva. Estos casos serán considerados de ejecución 

urgente con un plazo de 3 horas una vez notificado el trabajo a la Empresa Adjudicataria. 

La Empresa Adjudicataria deberá enviar con frecuencia diaria el listado de los trabajos a ser ejecutados 

en la jornada (recorrido diario), teniendo plazo para enviar este listado hasta la hora 9 del mismo día. En 

dicho listado se deberá incluir el detalle del personal asignado al trabajo. Además será capaz de 

informarle a la Administración en todo momento en qué lugares se está trabajando.  

Deberá también enviar con frecuencia diaria, el listado de los trabajos ejecutados (listado de cumplidos) 

durante la jornada a última hora del mismo día o a más tardar a primera hora del día siguiente. Junto a 

dicho listado, se deberá incluir un registro fotográfico de cada trabajo, previo y posterior a su ejecución, 

en formato a definir por la Administración. 

 

7.3. Construcción de cámaras 

La Empresa Adjudicataria recibirá vía transmisión de datos por computadora el archivo con las órdenes 

de trabajo de las cámaras a construir. Dicho archivo será de formato a coordinar, debiendo la Empresa 

contar con el equipamiento necesario para recibir esta notificación. 

En el mismo constará como mínimo: 

- Dependencia de la Sección Canelones 

- Tipo de cámaras (según el listado de rubros a ser contratados que figura en el Anexo V) 

- Ubicación de las mismas 

- Número interno de control  

- Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E 

 

8.- PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 

 

8.1.- La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente a la D. de O. de Obra, o a quien ésta 

designe, la planificación de los trabajos solicitados desglosados de acuerdo a los ítems del 

rubrado. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por O.S.E. 

 Esta planificación diaria de trabajo no puede ser modificada sin la previa autorización de las 

respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al listado de los trabajos a realizar 

(recorrido diario), así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, 

detallando nombre, cargo y cédula de identidad. 
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8.2.- Asimismo, diariamente se comunicarán vía electrónica los trabajos cumplidos, con los metrajes 

correspondientes, en cada caso, según los ítems del rubrado con el formato definido por O.S.E.  

Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la 

fecha de comunicada la ejecución. Se considerara como cumplido según lo dispuesto en el 

numeral 22 del anexo III del presente pliego. (Obra Hecha). 

8.3.- En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, se deberán comunicar vía transmisión de 

datos los mismos y los motivos por los cuales no se realizan. Dicha notificación debe realizarse 

dentro de las 24hs a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Administración. 

Los trabajos cuya imposibilidad de inicio fuera informada luego de las 24hs de solicitado 

generarán multas. 

8.4.- El trabajo terminado debe tener un control de calidad con la aprobación expresa del inspector 

responsable de la Empresa. A tales efectos, la Empresa deberá describir en la oferta el sistema de 

certificación interno que desarrollará para el control de la calidad y de los metrajes de las 

reposiciones y zanjeos. 

9.- PLANILLA DE PERSONAL Y EQUIPOS  

 

 Se deberá elaborar una planilla conteniendo el detalle de equipos y personal que se designarán 

para trabajar con exclusividad en la obra licitada en el presente pliego, dando lugar, en caso de 

incumplimiento de la propuesta de la Empresa Adjudicataria, al llamado de atención e inclusive la 

rescisión del contrato, sin derecho a reclamación ninguna por parte de la Adjudicataria. 

 

10.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Los plazos para el tapado de pozos y retiro de escombros ya fueron expuestos en el numeral 26 

del Anexo III.  

 Una vez hecha la notificación de los trabajos, la Empresa Adjudicataria contará con los siguientes 

plazos para la realización de los mismos: 

a) PAVIMENTOS DE CALZADA-5 dias calendario. 

 Los pasos a seguir son los siguientes:  

1) Recorte (encuadramiento) del bache.  

2) Limpieza y retiro  del material sobrante y del material dentro de la excavación. 

3) Tapado con balasto compactando por capas (de acuerdo a lo especificado por la Intendencia de 

Canelones – Decreto 23/11) 

4) Construcción del pavimento definido en la solicitud y de acuerdo a las especificaciones técnicas 

que la Intendencia de Canelones determine. 

 El contratista deberá dar comienzo a la reconstrucción del pavimento definitivo según los pasos 

indicados 1, 2 y 3 en un plazo que no excederá las 24 hs., debiendo culminar con dicha 

reconstrucción en un plazo máximo de 5 días calendario.  
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 En trabajos urgentes, como ser el caso de cortes transversales (cruces de calle), la Empresa deberá 

comenzar inmediatamente (3 horas máximo desde el momento de la comunicación) los trabajos 

de reposición, en este caso se deberá comenzar a trabajar en la colocación de un pavimento 

provisorio para habilitar media calzada, teniendo luego 24 horas para comenzar la reposición de 

pavimento definitivo de la media calzada restante. El plazo para la reposición de pavimento 

definitivo para todo el cruce será de 10 días, luego de los cuales se computarán las multas 

previstas en el pliego.  

b) PAVIMENTOS DE VEREDA 

5 días calendario 

Se considerará un trabajo ejecutado dentro del plazo previsto, aquel trabajo en el que, entre la 

fecha de notificación por parte de la Administración y la fecha de cumplido informado por la 

Empresa Adjudicataria, hayan pasado como máximo 5 días de trabajo. 

En los cortes caratulados URGENTES, la Empresa Adjudicataria deberá iniciar la reposición del 

pavimento definitivo dentro de las 3 horas de la notificación. 

c)  CÁMARAS 

CT1: 5 días calendario 

11.- AMPLIACIONES DE PLAZO 

 

 Las solicitudes de prórroga serán aceptadas en un todo de acuerdo al numeral 28 del Anexo III del 

presente pliego, Ampliaciones del Plazo de Ejecución. 

 Las solicitudes de prórroga deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro del 

primer día hábil de aparecidas las causas que las pudieran ameritar. Las mismas deberán ser 

debidamente justificadas y quedarán a resolución del Director de Obra. 

Toda solicitud planteada fuera del plazo estipulado no será atendida. 

 El Director de Obra resolverá la pertinencia de la prórroga solicitada conjuntamente con la 

aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal. 

 Las reclamaciones que el Contratista entienda realizar, se considerarán reclamaciones pendientes 

a los efectos establecidos en el del Art° 82 del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones 

y Contratos de Construcción de Obras. 

 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RÉGIMEN EXTRAORDINARIO 

 

 Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar 

uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, se 

deberá tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes. 

 El contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 

5 (cinco) días de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un 
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turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario 

de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración. 

          El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por        

estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del contratista y 

serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su 

defecto, de la garantía de Buena Ejecución de las obras, o de la del Fiel Cumplimiento del 

Contrato.  Para la tramitación del pago de estos aportes regirá lo establecido en numeral 48 

(Pagos) del Pliego de la Sección II.  

 

OBRAS ACCESORIAS 

 

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo 

importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas 

señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, 

que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los 

trabajos licitados. 

 

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

 

- limpieza, regularización y recuadro de los cortes, con el retiro de los materiales 

sobrantes; 

- colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria; 

- reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el 

corte; 

- consolidación del terreno de fundación; lo que incluirá el relleno de la excavación 

con material granular (balasto) hasta la sub  - base, compactación  y retiro del 

material sobrante; 

- desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, 

durante su realización y los 5 días subsiguientes; 

- retiro del material sobrante, 

- remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado; 

- remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo; 

- ejecución de las cajas, consolidación del suelo, contrapiso, juntas, cordonetas, y 

otras, necesarias para ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a lo especificado 

en el Anexo I. 

- recorte con disco del hormigón de vereda para la construcción de la junta de 

dilatación.        
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ANEXO IX 

CONDICIONES DE LA IMC PARA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

 

1. GENERALIDADES PARA TODOS LOS TIPOS DE PAVIMENTO 

En el lugar que se vaya a realizar una reparación, se escuadrará la superficie de pavimento a remover en 

lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada y se recortarán verticalmente los bordes en todo su 

espesor con sierra de disco.  

El lado mínimo será de 40 (cuarenta) cm debiéndose evitar la formación de ángulos entrantes. 

Todo el material extraído durante la excavación será retirado de la obra ya que el mismo no podrá ser 

utilizado para relleno. 

Luego de realizada la reparación se rellenará con material granular que se compactará mediante el uso 

de plancha vibradora en capas de 20 cm de espesor como máximo. 

En el caso que el pavimento a reponer sea asfáltico o de hormigón, se ejecutará previamente una base 

cementada de 20 (veinte) cm de espesor, a razón de 100 (cien) Kg. de cemento portland como mínimo 

por metro cúbico de material granular. 

2. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Sobre la base cementada se construirá el pavimento de hormigón. 

El hormigón a utilizar será elaborado con piedra de trituración y tendrá un mínimo de 350 Kg. de 

cemento portland por metro cúbico elaborado. El asentamiento del hormigón al momento de su 

colocación será menor a 3,5 cm. La consolidación del mismo deberá efectuarse mediante vibrado, para 

lo cual se usarán equipos adecuados. 

Se deberá efectuar la reposición del pavimento de hormigón, adoptando las medidas necesarias para 

lograr una perfecta terminación de su superficie, para evitar diferencias de nivel y formación de fisuras 

entre el pavimento antiguo y el nuevo. 

Una vez que desaparezca de la superficie del hormigón la película de agua, se aplicará una película de 

Antisol o similar. 

El plazo para la habilitación del pavimento será de 7 (siete) días, por lo que se deberán adoptar las 

medidas necesarias para que el hormigón ejecutado tenga en ese plazo una resistencia mínima a la 

compresión de 250 Kg/cm2 y a los 28 días una resistencia mínima de  350 Kg/cm2. 

El hormigón no se preparará ni se colocará cuando la temperatura del ambiente a la sombra o lejos del 

calor artificial, sea más baja de 4º C. (cuatro grados centígrados). 

En todas las reposiciones a ejecutar deberá colocarse una malla electrosoldada de acero especial tipo 

mallalur C-42.- 

Las armaduras existentes de los pavimentos de hormigón reforzados serán mantenidas para ensamblar 

con la malla a reponer.- 

Cuando la unidad a reparar sea cortada o limitada por una junta, deberá reconstruirse ésta en la parte 
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afectada por la remoción y sellada en toda su extensión, tanto en la parte reconstruida como el resto.- 

En la unidad reparada, se construirán las juntas que indique el Supervisor de Obras, debiéndose prever 

una longitudinal de contracción para anchos de calzadas igual o superior a los 6 (seis) m.- 

En general se tratará de mantener el sistema de juntas original en la unidad removida.- 

Las juntas de contracción, cuyo espesores serán inferiores a 5 (cinco) milímetros, deberán cortarse a 

máquina, por medio de una sierra de disco, apropiada para cortar pavimentos. Sin embargo el 

Supervisor de Obras, podrá disponer cuando lo considere necesario la construcción de juntas por medio 

de planchuelas. 

3. PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFÁLTICA 

Sobre la base de tosca cementada se realizará un riego de imprimación, previo barrido, para finalmente 

reponer la carpeta asfáltica con un espesor igual al existente. Se deberá dedicar especial atención a la 

compactación y a la terminación de la superficie repuesta. 

La carpeta de rodadura de concreto asfáltico se ejecutará con mezclas asfálticas en caliente, para las que 

regirán, tanto para su ejecución como para su aceptación, las disposiciones contenidas en la Sección VI 

del PV. 

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

4. PAVIMENTOS DE TOSCA 

El material utilizar en la reposición de pavimentos de tosca deberá tener un CBR > 80 % al compactarse 

al 98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modificado y la fracción que pasa el tamiz UNIT 420 

(Nº 40) deberá tener un Límite Líquido < 25 ( veinticinco) y un Índice Plástico < 6 ( seis). 

El material retenido por el tamiz UNIT 2000 (Nº 10) tendrá un porcentaje de desgaste menor de 45 % 

(cincuenta por ciento) determinado mediante el ensayo de los Ángeles.   

Compactación: La base granular deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar 

que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del 

peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del 

material correspondiente (Norma UY S 17).  

 

5. PAVIMENTO PROVISORIO  

Si por algún motivo, es imposible comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de 

reposición, es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de calzada, el que estará constituido por una 

base granular de 25 cm de espesor, compactada a una densidad relativa no menor al 90% del valor 

máximo determinado en el ensayo de laboratorio y de una capa asfáltica de rodadura de un espesor 

comprendido entre 4 y 7 cm, cuya dosificación evite la desagregación  del material y asegure su 

estabilidad bajo cargas de tránsito. 
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ANEXO X 

Manual Ambiental de Obras 

 

Se incluye archivo Manual Ambiental de Obras vigente. 
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ANEXO XI  

Declaración igualdad de género 
 

 

Declaración Jurada8: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, 

en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha 

comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza 

ministerial:  

 

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en 

la República Oriental del Uruguay.  

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.  

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se 

encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.  

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la 

actividad privada, y  

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la 

documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el 

compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

       _______________________ 

               Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO XII 

Decreto 23/2011 Junta Departamental de Canelones. 
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ANEXO XIII 

Acta de Inicio de la Contratación 
 

Canelones, ….. de …………………………………………… de 2022. 

 

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa “_____________.” durante la 

ejecución de la _________ (Nº CD/LICIT) y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de 

esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.   

 

 Documentación  Frecuencia solicitud  

Contratos de los trabajadores con el subcontratista, intermediario o suministrador de 

mano de obra  

Al inicio de la contratación y en oportunidad de modificaciones.    

Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los mismos  Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones  

Información de horas, jornales o días trabajados  Mensual  

Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia bancaria, o recibo de 

haberes salariales firmados.  
Mensual  

Declaración nominada de historia laboral  Mensual  

Recibo de pago a los organismos previsionales  Mensual  

Planilla de control de trabajo  Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan modificaciones o 

actualizaciones  

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la empresa, si lo hubiere  Al inicio del contrato y cuando se produzcan modificaciones  

Certificado Organismo Previsional   Al inicio del contrato , se actualiza automáticamente  

Certificado BSE  Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado  

Nómina de personal que cesa en oportunidad de la finalización de la  

Contratación y comprobantes asociados a liquidación de créditos laborales generados.  

Al finalizar el contrato  

Libo Único  de trabajo  Al inicio y al finalizar el contrato  

Información de personal en situación de reclamo o citaciones al MTSS  Al inicio del contrato  

Información sobre situación de personal amparado al Seguro de Enfermedad o de 

Accidentes de Trabajo  
Mensual  

Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)  Cuando se produjere  

A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será mail: provedorescanelonesadm@ose.com.uy y el de la 

empresa será mail -----------------------------  

 

Firma del Jefe Administrativo Departamental.                                                    Firma Representante de la Empresa  

               

   Aclaración                                                                                                                       Aclaración  


