

Consultas:

1. El PLAZO DE OBRA incluye las etapas enumeradas? Aproximadamente 82 días?
2. Solo los 30 días del Proyecto ejecutivo?
3. Cuál es la diferencia entre el PLAZO de OBRA y PLAZO TOTAL?

Respuestas:

1. El plazo de obra incluye las etapas enumeradas y acordes a Pliego 22.1 PLAZO TOTAL.
2. No es correcto. Incluye todas las etapas acorde a Pliego 22.1 PLAZO TOTAL.
3. El Plazo de obra coincide con el Plazo Total. Acorde a Pliego " 22) *PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - EL Plazo total de las obras objeto del llamado, no podrá superar los 365 días calendario,....*"

*Considerándose incluidos los Plazos máximos a partir de la firma del contrato indicados en el pliego 22.1 PLAZO TOTAL.*

*Saluda atentamente  
Arq. Alejandra Patrón*