
IFD de Salto R E S U M E N    G E N E R A L

SALTO

P R E S U P U E S T O   O F I C I A L   R   E   S   U   M   E   N

A OBRA EDILICIA 85,85% 4.184.483$U        

B GASTOS  GENERALES TOTALES 14,15% 689.602$U           

OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 4.874.085

IMPREVISTOS ( 10 % DEL TOTAL OBRA PREVISTA) PESOS URUGUAYOS 487.409

SUB TOTAL OBRA PESOS URUGUAYOS 5.361.494

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 1.072.299

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS PESOS URUGUAYOS 107.230

SUB TOTAL  I V A PESOS URUGUAYOS 1.179.529
}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 5.946.384

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 594.639

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 6.541.023

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 641.427

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO) PESOS URUGUAYOS 243.705

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 428.217

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 162.697

SUB TOTAL LEYES SOCIALES

(OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS $U 7.131.937

Plazo de Ejecución de la Obra: 120 días calendario

PESOS URUGUAYOS 590.914



IFD de Salto SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL

A     OBRAS

ACONDICIONAMIENTO 59,22% $U 2.886.461

26,63% $U 1.298.022

SUBTOTAL OBRAS 26,63% $U 4.184.483

B     GASTOS GENERALES
FLETES

CAPATAZ Y SERENO

HONORARIOS DIRECCION DE OBRA

$U 4.351.862

GASTOS  Y BENEFICIOS 12,0% 4.351.862 10,71% $U 522.223

SUBTOTAL  GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) 14,15% $U 689.602

TOTAL OBRA PREVISTA 40,78% $U 4.874.085

C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA 10% $U 487.409

SUB TOTAL OBRA 75,18% $U 5.361.494

OBRA PREVISTA $U 4.874.085

IMPREVISTO $U 487.409

SUB TOTAL OBRA $U 5.361.494

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA $U 1.072.299

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS $U 107.230

SUB TOTAL  I V A 16,54% $U 1.179.529
}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 5.946.384

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 594.639

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 6.541.023

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $U 641.427

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO) $U 243.705

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 428.217

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (66,76% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 162.697

8,29% $U 590.914

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

100,00% $U 7.131.937

PLAZO de EJECUCION: 120 días calendario

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)

SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS)

4,00%

SUBTOTAL  OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS

INFRAESTRUCTURA

$U 167.3794.184.483B - 1  COSTOS DIRECTOS

B - 2   COSTOS INDIRECTOS

3,43%



IFD de Salto SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL ACONDICIONAMIENTO R U B R A D O

RUBRO CANT. UN.

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

Pesos 
uruguayos

PRECIO 
RUBRO Pesos 

uruguayos

OBRAS

1,00    REPLANTEO 21.340

1,01    Replanteo, según recaudos 1,0 GL 21.340 21.340

2,00    EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, RETIROS, TRASLADOS, OTROS 202.732

2,01    Demoliciones, desmontes, retiros, traslados, etc, según recaudos 1,0 GL 160.038 160.038

2,02    Excavaciones, según recaudos 1,0 GL 42.694 42.694

3,00    ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA 562.561

Estructura Ascensor

3,01    Base de hormigón armado (incluye balasto), según recaudos 1,0 GL 15.249 15.249

3,02    Muro de contención de hormigón armado, según recaudos 1,62 M3 21.980 35.518

3,03    Pilares metálicos (incluye anclajes), según recaudos 1,0 GL 61.245 61.245

3,04    Refuerzo bordes de losa con perfiles metálicos (inc. anclajes), según recaudos 1,0 GL 46.497 46.497

3,05    Vigas de hormigón armado (incluye aletas), según recaudos 0,83 M3 37.425 31.192

3,06    Losas azotea de ducto, según recaudos 0,66 M3 40.909 27.061

Estructura Escalera

3,07    Estructura metálica (incluye anclajes, planchuelas, brocas, etc), según recaudos 1,0 GL 179.027 179.027

3,08    Chapa plegada para conformar escalones de hormigón, según recaudos 1,0 GL 166.771 166.771

4,00    MUROS Y TABIQUES 9.363

4,01    Muro de ladrillo de campo visto, según recaudos 1,0 GL 9.363 9.363

5,00    PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES 99.079

5,01    Baldosa de monolítico pulido en ascensor, según recaudos 1,0 GL 6.029 6.029

5,02    Escalones de hormigón, terminación portland lustrado, según recaudos 1,0 GL 38.647 38.647

5,03    Pavimento podotáctil (incluye regularización de contrapiso), según recaudos 11,0 M2 3.127 34.397

5,04    Reparación piso de baldosa de Gres (incluye reparación de contrapiso), según recaudos 1,0 GL 9.255 9.255

5,05    Zócalo interior existente y a complementar, según recaudos 1,0 GL 10.752 10.752

6,00    AZOTEA 29.075

6,01    Reacondicionamiento en sector ascensor (incluye retiros), según recaudos 1,0 GL 29.075 29.075

7,00    VARIOS 156.434

7,01    Amure de aberturas (incluye terminación de mochetas) 1,0 GL 39.561 39.561

7,02    Ayuda a subcontratos 1,0 GL 13.983 13.983

7,03    Extintores polvo tipo ABC 4kg 1,0 GL 27.270 27.270

7,04    Extintores dióxido de carbono 1,0 GL 32.913 32.913

7,05    Colocación y distribución de equipaminento según recaudos 1,0 GL 7.600 7.600

7,06    Sellado de aberturas, según recaudos 1,0 GL 6.608 6.608

7,07    Limpieza de obra 1,0 GL 28.500 28.500

SUBCONTRATOS

8,00    YESO - PLACA CEMENTICIA 70.747

8,01    Tabiques de yeso, según recaudos 1,0 GL 25.230 25.230

8,02    Tabiques de placa cementicia, según recaudos 1,0 GL 45.518 45.518

9,00    CARPINTERIA 241.200

9,01    C01  puerta batiente, según recaudos 2,0 U 34.845 69.690

9,02    C02  puerta batiente, según recaudos 1,0 U 49.052 49.052

9,03    C03  mampara plegable 1,0 U 122.458 122.458

10,00  HERRERIA 211.430

10,01  H03 Baranda 2,0 U 24.045 48.090

10,02  H04 Baranda 2,0 U 17.281 34.561

10,03  H05 Baranda 2,0 U 17.123 34.245

10,04  H06 baranda 2,0 U 23.083 46.165

10,05  H07 baranda 1,0 U 9.830 9.830

Acero Inoxidable

10,06  Aix 01  Pasamanos 2,0 U 7.164 14.328

10,07  Aix 02  Pasamanos 1,0 U 12.000 12.000

10,08  Aix 03  Pasamanos, incluye parante 1,0 U 12.211 12.211



IFD de Salto SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL ACONDICIONAMIENTO R U B R A D O

RUBRO CANT. UN.

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

Pesos 
uruguayos

PRECIO 
RUBRO Pesos 

uruguayos

11,00  INSTALACION ELECTRICA 197.674

11,01  Canalizaciones embutidas y aparentes en losas y muros y cableado, según recaudos 1,0 GL 71.411 71.411

11,02  Terminaciones y tableros nuevos y existentes, según recaudos 1,0 GL 58.390 58.390

Luminarias

11,03  L 150  Señalizador de emergencia autónomo permanente, según recaudos 4,0 U 1.165 4.662

11,04  L 151 Luminaria de emergencia autónoma no permanente, según recaudos 20,0 U 995 19.898

11,05  L 209 Luminaria estanca de adosar, según recaudos 1,0 U 704 704

11,06  L 263 Panel led de adosar, según recaudos 1,0 U 449 449

11,07  L 264 Aplique de adosar bidireccional, según recaudos 4,0 U 1.528 6.112

11,08  Colocación de luminarias (incluye retiro de existentes), según recaudos 1,0 GL 36.048 36.048

12,00  PINTURA 87.775

12,01  Pintura interior en tabiques de yeso y placa cementicia, según recaudos 1,0 GL 23.580 23.580

12,02  Pintura sobre madera, según recaudos 1,0 GL 6.474 6.474

12,03  Pintura sobre perfilería metálica estructural, según recaudos 1,0 GL 41.090 41.090

12,04  Pintura sobre herrería, según recaudos 1,0 GL 16.630 16.630

13,00  ASCENSOR 997.050

13,01  Ascensor, según recaudos 1,0 GL 997.050 997.050

SUBTOTAL 2.886.460,87



IFD de Salto SALTO

PRESUPUESTO OFICIAL INFRAESTRUCTURA R U B R A D O

RUBRO CANT. UN.

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

Pesos 
uruguayos

PRECIO 
RUBRO Pesos 

uruguayos

101,00    IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 169.850

101,01    Implantación, Obrador, Instalación de oficinas y servicios y Conexiones, según MCP. 1,0 GL 32.500 32.500

101,02    Barreras y vallados, protecciones y andamios; SSHH portátiles, etc, según recaudos 1,0 GL 76.736 76.736

101,03    Cartel 1,0 GL 9.801 9.801

101,04    Prevencionista 4,0 MES 6.637 26.548

101,05    Replanteo de obras exteriores 1,0 GL 6.637 6.637

101,06    Manual de mantenimiento y planos veraces, según MCP 1,0 GL 17.628 17.628

102,00    INSTALACION SANITARIA 896.202

Sistema de protección contra incendios (incluye tomas de agua y bocas de incendio)

102,01    Tanques de agua, suministro e instalación 1,0 GL 77.899 77.899

102,02    Instalación sanitaria, bombas e instalación y bocas de incendio (según MCP y DNB) 1,0 GL 510.339 510.339

102,03    Tramitación completa de la obra, para Habilitación Final ante la DNB. 1,0 GL 307.964 307.964

103,00    INSTALACION ELÉCTRICA 110.748

Sistema de protección contra incendio

103,01    Sistema de detección y alarmas de Incendio (incluye iluminación y fuerza motríz) 1,0 GL 106.751 106.751

Luminarias

103,02    L 151 Luminaria de emergencia autónoma no permanente, según recaudos 1,0 U 995 995

103,03    L 209 Luminaria estanca de adosar, según recaudos 1,0 U 704 704

103,04    Colocación de luminarias, según recaudos 1,0 GL 2.298 2.298

104,00    OBRAS EXTERIORES 121.222

Varios

104,01    Limpieza y preparación del terreno; excavación y sub base; reparaciones según recaudos 1,0 GL 12.188 12.188

104,02    Pavimento P1 hormigón fratazado (incluye nervios de borde y juntas), según recaudos 15,3 M2 2.901 44.388

104,03    Cercado perimetral (incluye, excavaciones, fundaciones, etc), según recaudos 1,0 GL 18.030 18.030

104,04    Caseta de bombas, según recaudos 1,0 GL 20.116 20.116

Herreria (incluye amures)

104,05    H01  Puerta batiente con celosía 1,0 U 15.723 15.723

104,06    H02 Portón 1,0 U 6.892 6.892

104,07    Pintura en herrería 1,0 GL 3.885 3.885

SUBTOTAL 1.298.021,86



IFD de Salto
PRESUPUESTO OFICIAL PLAN DE AVANCE FISICO DE OBRAS 

TOTAL O B R A   P R E V I S T A 4.874.085

LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL INSTITUTO  SE DEBERAN COORDINAR CON LA SUPERVISION DE OBRA PARA LOGRAR LA MENOR INTERFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL MISMO.

MONTO % DEL RUBRO/ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

ACONDICIONAMIENTO PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

1,00 REPLANTEO 21.340,00$U            0,44% 1,00       35% 0,15% 45% 0,20% 20% 0,09%
7469 9603 4268

2,00 EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, RETIROS, TRASLADOS, OTROS 202.732,19$U          4,16% 1,00       100% 4,16%
202732

3,00 ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA 562.560,53$U          11,54% 1,00       15% 1,73% 59% 6,81% 26% 3,00%
84384 331911 146266

4,00 MUROS Y TABIQUES 9.362,98$U              0,19% 1,00       41% 0,08% 59% 0,11%
3839 5524

5,00 PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES 99.079,49$U            2,03% 1,00       12% 0,24% 58% 1,18% 30% 0,61%
11890 57466 29724

6,00 AZOTEA 29.074,93$U            0,60% 1,00       65% 0,39% 35% 0,21%
18899 10176

7,00 VARIOS 156.433,75$U          3,21% 1,00       5% 0,16% 24% 0,77% 34% 1,09% 37% 1,19%
7822 37544 53187 57880

8,00 YESO - PLACA CEMENTICIA 70.747,20$U            1,45% 1,00       45% 0,65% 55% 0,80%
31836 38911

9,00 CARPINTERIA 241.199,97$U          4,95% 1,00       20% 0,99% 80% 3,96%
48240 192960

10,00 HERRERIA 211.430,33$U          4,34% 1,00       26% 1,13% 74% 3,21%
54972 156458

11,00 INSTALACION ELECTRICA 197.674,19$U          4,06% 1,00       6% 0,24% 29% 1,18% 34% 1,38% 31% 1,26%
11860 57326 67209 61279

12,00 PINTURA 87.775,32$U            1,80% 1,00       21% 0,38% 79% 1,42%
18433 69343

13,00 ASCENSOR 997.050,00$U          20,46% 1,00       25% 5,11% 57% 11,66% 18% 3,68%
249263 568319 179469

SUB TOTAL $U 2.886.461 59,22%

%PARCIAL 6,45% 15,38% 21,06% 16,34%
% ACUMULADO 6,45% 21,83% 42,89% 59,22%

314267 749614 1026379 796200

MONTO % DEL RUBRO / MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

101,00 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 169.850,18$U          3,48% 1,00       100% 3,48%
169850

102,00 INSTALACION SANITARIA 896.202,03$U          18,39% 1,00       8% 1,47% 29% 5,33% 42% 7,72% 21% 3,86%
71696 259899 376405 188202

103,00 INSTALACION ELÉCTRICA 110.747,98$U          2,27% 1,00       3% 0,07% 24% 0,55% 36% 0,82% 37% 0,84%
3322 26580 39869 40977

104,00 OBRAS EXTERIORES 121.221,67$U          2,49% 1,00       8% 0,20% 32% 0,80% 60% 1,49%
9698 38791 72733

SUBTOTAL $U 1.298.022 26,63%
%PARCIAL 5,02% 6,08% 9,34% 6,19%

% ACUMULADO 5,02% 11,10% 20,44% 26,63%

244869 296176 455065 301912

SUBTOTALES $U 4.184.483 85,85% 559136 1045790 1481444 1098113
13,36% 24,99% 35,40% 26,24%

subtotal obras $U 4.184.483 85,85% 13,36% 24,99% 35,40% 26,24%

MONTO % DEL RUBRO / MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
B - GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA
1,00 B     GASTOS GENERALES $U 689.602 14,15% 1,00       13,36% 1,89% 24,99% 3,54% 35,40% 5,01% 26,24% 3,71%

92146 172346 244142 180969
SUBTOTAL GASTOS GENERALES $U 689.602 14,15%

%PARCIAL 1,89% 3,54% 5,01% 3,71%
% ACUMULADO 1,89% 5,43% 10,44% 14,15%

92146 172346 244142 180969

RESUMEN AVANCE FISICO 1,00       13,36% 24,99% 35,40% 26,24%
$U 4.874.085 100,00% 651282 1218136 1725586 1279081



IFD de Salto

PRESUPUESTO OFICIAL R E S U M E N    A V A N C E   F I S I C O   Y   F I N A N C I E R O

TOTAL DE OBRA CIVIL 4.874.085
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE

R E S U M E N PARCIAL 651.282 13,36% 1.218.136 24,99% 1.725.586 35,40% 1.279.081 26,24%

AVANCE FISICO ACUMULADO 651.282 13,36% 1.869.418 38,35% 3.595.004 73,76% 4.874.085 100,00%

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE

R E S U M E N PARCIAL 487.409                      10,0% -65.128 -1,34% -121.814 -2,50% -172.559 -3,54% -127.908 -2,62%

ANTICIPO FINANCIERO ACUMULADO 487.409                 10,0% 422.280 8,66% 300.467 6,16% 127.908 2,62% 0 0,00%

RESUMEN FINAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE MONTO $ PORCENTAJE

487.409 10,00% 586.154 12,03% 1.096.322 22,49% 1.553.027 31,86% 1.151.173 23,62%

10,00% 12,03% 22,49% 31,86% 23,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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IFD de Salto
PRESUPUESTO OFICIAL C U R V A   D E   A V A N C E   F I S I C  O

MES  0 MES  1 MES  2 MES  3 MES  4

% PARCIAL 0,00% 10,69% 19,99% 28,32% 40,99% AVANCE

%ACUMULADO 0,00% 10,69% 30,68% 59,01% 100,00% TARDIO

% PARCIAL 0,00% 13,36% 24,99% 35,40% 26,24% AVANCE

%ACUMULADO 0,00% 13,36% 38,35% 73,76% 100,00% PREVISTO

% PARCIAL 0,00% 16,03% 29,99% 42,48% 11,50% AVANCE

%ACUMULADO 0,00% 16,03% 46,02% 88,50% 100,00% TEMPRANO
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IFD de Salto

PRESUPUESTO OFICIAL    RESUMEN PLANILLA COMPARATIVA PORCENTUAL DE PRECIOS POR RUBROS

MONTO TOTAL DE LA OBRA $U 4.874.085 OFICIAL

EMPRESA

MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION

RUBROS PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /

ACONDICIONAMIENTO RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL

OBRA OBRA

1,00 REPLANTEO 21.340$                     0,44% 21.340$                     0,44% 100,00%

2,00 EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, RETIROS, TRASLADOS, OTROS 202.732$                   4,16% 202.732$                   4,16% 100,00%

3,00 ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA 562.561$                   11,54% 562.561$                   11,54% 100,00%

4,00 MUROS Y TABIQUES 9.363$                       0,19% 9.363$                       0,19% 100,00%

5,00 PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES INTERIORES 99.079$                     2,03% 99.079$                     2,03% 100,00%

6,00 AZOTEA 29.075$                     0,60% 29.075$                     0,60% 100,00%

7,00 VARIOS 156.434$                   3,21% 156.434$                   3,21% 100,00%

8,00 YESO - PLACA CEMENTICIA 70.747$                     1,45% 70.747$                     1,45% 100,00%

9,00 CARPINTERIA 241.200$                   4,95% 241.200$                   4,95% 100,00%

10,00 HERRERIA 211.430$                   4,34% 211.430$                   4,34% 100,00%

11,00 INSTALACION ELECTRICA 197.674$                   4,06% 197.674$                   4,06% 100,00%

12,00 PINTURA 87.775$                     1,80% 87.775$                     1,80% 100,00%

13,00 ASCENSOR 997.050$                   20,46% 997.050$                   20,46% 100,00%

SUB TOTAL   OBRAS EDILICIAS 2.886.461$            59,22% 2.886.461$            59,22% # 100,0%

MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION

RUBROS PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /

INFRAESTRUCTURA RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL

OBRA OBRA

101,00 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 169.850$                   3,48% 169.850$                   3,48% 100,00%

102,00 INSTALACION SANITARIA 896.202$                   18,39% 896.202$                   18,39% 100,00%

103,00 INSTALACION ELÉCTRICA 110.748$                   2,27% 110.748$                   2,27% 100,00%

104,00 OBRAS EXTERIORES 121.222$                   2,49% 121.222$                   2,49% 100,00%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 1.298.022$            26,63% 1.298.022$            26,63% 100,0%

SUB TOTALOBRAS EDILICIAS+SUBCONTRATOS $U 4.184.483 85,85% $U 1.298.022 26,63% 322,37%

MONTO % DEL MONTO % DEL % RELACION

C-  GASTOS GENERALES PRESUPUESTO RUBRO / PRESUPUESTO RUBRO / MONTO EMPRESA /

RUBRO TOTAL DE RUBRO TOTAL DE MONTO OFICIAL

OBRA OBRA

1,00 B     GASTOS GENERALES 689.602$                   14,15% 681.766$                   13,99% 101,15%

SUB TOTAL GASTOS  GENERALES 689.602$               14,15% 681.766$               13,99% 101,15%

TOTAL OBRA PREVISTA 4.874.085$                100,00% 1.979.788$                100,00% 246,19%

TOTAL GENERAL OBRA 7.131.937                  7.131.937                  100,0%

PRESUPUESTO OFICIALPRESUPUESTO EMPRESA
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ASCENSOR
 Empresa 2 

 Empresa 3 

 Empresa 1 
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INSTALACION SANITARIA
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SUBCONTRATOS EMPRESA

Régimen 

de seguridad 

social que lo 

ampara

Incluido en el 

Monto 

imponible 

cotizado

OBRA DE REFERENCIA

 Empresa 1 

YESO - PLACA CEMENTICIA
 Empresa 2 


