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CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA  

Anexo XI 

 

ANEXO XI - FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES 

 

 

 

 

 

(*) Ensayos eléctricos y comunicaciones de todas las unidades generadoras; PAT, Equipos eléctricos, 
control, protección y comunicación de los CdT. PAT, Equipos eléctricos, control, protección y 
comunicación del celdario de MT del Edificio de Control. Se incluyen todos los cables, accesorios y 
tableros de los circuitos eléctricos desde los paneles hasta los terminales de los cables de MT que se 
conectan en la barra de 30 kV en la SEG PTI.   

 

 

 

 

 

  Trabajos (Finalizados) Ítem  
Fecha límite (meses a partir del 

perfeccionamiento del contrato) 

 Limpieza de terreno 1.1  5 

 Movimientos de Tierra 1.2 7 

 Edificio de Control 1.3 9 

 
Suministro y montaje de la 
instalación Fotovoltaica 

2.1 y 2.2 11 

 Edificio de control y tendidos a SEG 2.3 11 

 
Energización de todos los equipos 
de las unidades generadores, CDT y 
Celdario de MT del edificio. 

2.3 11 

 Ensayos Eléctricos (*) 2.3 12 


