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Anexo Xl

ANEXO XI| - FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES

Trabajos (Finalizados) item Fecha I.|m|te .(meses a partir del
perfeccionamiento del contrato)

Limpieza de terreno 1.1 5

Movimientos de Tierra 1.2 7

Edificio de Control 1.3 9

Sumws_tro y mqntaje de la 21y22 11

instalacion Fotovoltaica

Edificio de control y tendidos a SEG |2.3 11

Energizacion de todos los equipos

de las unidades generadores, CDT y | 2.3 11

Celdario de MT del edificio.

Ensayos Eléctricos (*) 2.3 12

(*) Ensayos eléctricos y comunicaciones de todas las unidades generadoras; PAT, Equipos eléctricos,
control, proteccion y comunicacion de los CdT. PAT, Equipos eléctricos, control, proteccion y
comunicacién del celdario de MT del Edificio de Control. Se incluyen todos los cables, accesorios y
tableros de los circuitos eléctricos desde los paneles hasta los terminales de los cables de MT que se
conectan en la barra de 30 kV en la SEG PTI.




