INTENDENCIA DE

Bzl

LICITACION ABREVIADA N° 19/2017

CONSTRUCCION DE TUBERIAS EN BIOPARQUE
DURAIZINO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 28 de Abril de 2017, a la hora 14:30
APERTURA DE OFERTAS: Hasta el dia 28 de Abril de 2017, a la hora 15:00.

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA (EXCULYENTE) DIA 25-4-17 HORA 9AM, TOLERANCIA
DE 15 min.
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1  GENERALIDADES.
1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

1.2 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras,
llama a Licitacion Abreviada para la construccion de tuberias en bioparque
Durazno.

1.3 Locadlizaciéon de las obras:

Las obras a ejecutarse se localizan en Durazno, ciudad.

1.4 Plazo de realizacion de las obras:

El plazo mdximo para la realizacion de las obras serd de 25 dias habiles

Se considerardn dias hdbiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccién sin deduccion por dias de lluvia (cuando no superen la media
mensual para la zona)

Se computardn las licencias de la construccidon que se incluyan en el periodo
de obra.

El Confratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la
obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicardn las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.5 Fuente de financiamiento:

Intendencia Departamental de Durazno.-
1.6 CONDICIONES

El Conftratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obrqg, v
utilajes de empresa, para la total terminacidn de la obra antes mencionada
incluyendo impuestos.




Deberd indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para
Leyes Sociales, las que correrdn por cuenta de la Administraciéon, para el cdlculo
de las Leyes Sociales se considerard el 70.8 % del monto imponible.-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de
cualquier forma el Conftratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:
metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomardn en cuenta para la
comparacion de propuestas ademds del correspondiente Plan de Desarrollo de los
frabajos para la posterior liquidacion de certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omisidn que pudiera haber
en la confeccién de su planilla de rubrado y meftrajes, debiendo en todo caso
comunicarlo a la Administraciéon previo a la apertura de la Licitacion a los efectos
de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.7 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

a. Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

B. El Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras PUblicas

del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas vy

concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

Planillas de Rubrado y Metrajes.

Piezas grdficas de la obra.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o

quien esta designe.-

= & M ooR

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran
lugar a interpretaciones diferentes o confradictorias sobre el alcance de los
servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerdn las que se expresen en
los recaudos mds especificos o que sean mds beneficiosos para la obra a criterio
del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan coftizar en éste llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a coftizar, criterios de
evaluacion, condiciones de contfrataciéon y formularios que componen el presente
llomado.



La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacién o
documentacion requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra
constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracién

1.8 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacion y contralor de la correcta ejecuciéon de las obras
objeto de la presente licitacion, estard a cargo de un técnico designado por el
Departamento de Obras, en representacion de la Intendencia Departamental de
Durazno.

Su funcidn serd controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a los recaudos
gue componen la licitacion, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Conftratista, y resolverd los problemas técnicos que dentro del dmbito de su
competencia se susciten. Serd su competencia la aprobacion de modificaciones
propuestas por la empresa o que deban realizarse por motivos técnicos, y la
aprobacién de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el item
correspondiente.

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las
normas del contrato y la buena ejecucion de los trabajos.-

1.9 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-

El Contratista deberd designar un Representante Técnico (Arquitecto o
Ingeniero Civil) con fitulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica
para ejercer las tareas de Direccidn de obras

Se deberd adjuntar curriculum, copia del fitulo y copia de cédula de
identidad de dicho profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderdn la direccidn

directa y permanente de la ejecucién de los diferentes trabajos y la coordinacion
de las tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las
normas del buen construir.

Serd su cometido, ademds del cumplimiento de la gestion de los frabajos
indicados en la presente Memoria y los demds recaudos grdaficos, el actuar como
interlocutor con la Administracion de forma de asegurar el correcto desarrollo de
las tareas.




Controlard la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolverd los problemas técnicos y
administrativos que dentro del dmbito de su competencia se susciten durante
el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Incluird también toda otra tarea, gestion o tfrdmite de orden técnico que requiera
la ejecucion de las obras. No podrd delegar ni total ni parcialmente sus
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y
tendrd la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil,
sin perjuicio de las demds que le asigna la legislaciéon vigente.

El Director de una obra no podrd haber sido propuesto por mds de un Oferente.

Este deberd concurrir a los lugares de frabajo peridédicamente, y toda vez que la
Administracion y el técnico supervisor de obras lo estime pertinente.

1.10VISITA AL SITIO DE LA OBRA (OBLIGATORIA)
Los interesados deberdan concurrir al lugar de la obra el dia Martes 25 de Abril
a las 9 AM, donde estard un técnico de la IDD que indicard los trabajos a realizar,

en dicha visita se entregard a cada empresa un cerlificado que deberd de
presentarse como documento adjunto a la oferta, el mismo serd excluyente.

1.11 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias hdbiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se hardn por escrito y se presentardn personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Serdn contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de Ia
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar via
fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicardn en la pdgina
web de ésta Infendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacion de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento,
sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-



mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
http://www.durazno.gub.uy/

Las aclaraciones o enmiendas serdn procesadas por el Departamento Obras
de la Infendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviardn via fax con confirmacioén de recibo.-

1.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente deberd incluir en su oferta todo lo detallado
en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria
para la concrecién de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edificio
requiere, deberd considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicdndose el tipo de trabajo
propuesto.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los
recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la
misma en el plazo mdximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la
obra y obtenido la informacién necesaria sobre los riesgos, o demds circunstancias
que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de
los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

1.13 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes serdn firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberdn acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en

condiciones de ofertar en el llamado.-

1.14 Experiencia de la Empresa:



Las empresas proponentes deberdn acreditar experiencia en la ejecuciéon de
por lo menos 10.000 m _de tuberias, dicha informacion deberd estar debidamente
documentada.

2  LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion
requerida en los documentos de licitacion o que le fueran solicitados
oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en
todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser
rechazada.-

Cuando la Administracidon considere que ese faltante es un error subsanable
le otorgard 2 dias hdbiles para la reparacion de dicha omision.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran
los recaudos quedard a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de
los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57 del TOCAF .-

La Administraciéon podrd, por cualquier causa, y en cualguier momento antes
de que venza el plazo para la presentacidon de las ofertas, modificar los
documentos del lamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa
propia o en atencién a una aclaracion solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos serdn notificados por carta, o
fax o correo electronico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituird plena prueba de la notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podrd
participar directa o indirectamente en la oferta de ofro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
El Oferente presentard el original y cada una de las dos (2) copias de la

Oferta en sobres cerrados separados que identificard como “ORIGINAL" vy
“COPIA 1" 0 "COPIA 2", seguUn corresponda.




Los sobres que contienen el original y las copias se colocardn, a su
vez, en un solo sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

2.4 Presentacion de las ofertas

Las ofertas econdmicas se presentardn en sobre cerrado, en cuya cubierta
constard escrito:

Razén social de la Empresa

Licitacion N°.------ /2017

Objeto de la licitacién

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

Las propuestas deberdn presentarse en papel simple, con membrete del
proponente, por ftriplicado (original y dos copias), debidamente foliadas vy
firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

En la Oferta se declarard mediante carta (ver ANEXQO) el compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total" ofertado, y que ningun error u
omision podrd servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y
la aceptacién total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones
y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro
recurso.-

El original y todas las copias de la oferta serdn legibles. En caso de
discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

Todas las pdginas de la oferta original, llevardn iniciales de las personas que
firman la oferta.-

La oferta no deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.-

El fax para recibir ofertas serd el de Division Abastecimiento de la Intendencia
de Durazno numero 4362.3563 y el correo electrénico
licitaciones@durazno.gub.uy

2.5 SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econdmica

a. Relacién General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO N°1).
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B.
X

Presupuesto desglosado y demds recaudos de la licitacion (ver ANEXO N°2).
Plan de Desarrollo de los Trabagjos: donde se detallard el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.

Este serd uno de los puntos que se tomard en consideracion al momento de
evaluar la propuesta.

Dichos recaudos grdficos no deberdn (en esta instancia) venir necesariamente
firmados por un técnico, este requisito serd imprescindible para la empresa que
resulte adjudicataria de la obra y deberd presentarse antes del comienzo de la

misma.

Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos

para la completa realizacién de la obra.-

SOBRE N° 2: sobre con la documentacién solicitadas (cerlificados y/o
constancias)

o. Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal,

B.

2.7

x-

3.

2.8

teléfono, fax y direccidén de correo electrénico.-

Certificado expedido por el Registro  Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736.-

SOBRE N°3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

Curriculum, copia de titulo habilitante y copia de cédula de identidad del
Representante Técnico de la empresa.

Los oferentes designardn en sus propuestas un profesional, Arquitecto o
Ingeniero Civil, que se encargard de la organizacion y control de la obra
debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se
constituird en el interlocutor vdlido ante el Director de Ia Obra.

Misceldneas

Los oferentes deberdn detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacion de todo ofro dato que juzguen de interés
para una mejor ilustracién de las ofertas.

Se sobreentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendrdn
el cardcter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del




servicio que se resuelva conftratar, la Intfendencia Departamental de Durazno
exigird una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el
servicio prestado.

2.9 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderd que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”, que
comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa
ejecucion de la obra, incluido los derechos, tributos y gravdmenes vigentes a la
fecha limite para la presentacion de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituird la compensacion total por todos los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto que debiera
afrontar la Empresa en virtud de la ejecucion la ejecucién de las obras y del
cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por cualquier otro
concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacion, montaje,
operacion y mantenimiento de maquinarias y equipos serd por cuenta del
Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.
Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

Se indicard el valor imponible por rubro y total de mano de obra de la
propuesta.

El IVA se deberd detallar en forma separada del precio, en caso de no
establecerlo asi, se entenderd incluido en el precio cotizado.

El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma
detallada segun formulario para la presentacion de la propuesta (ver ANEXO),
consignando ademds el precio total de la obra.

En base a que la obra serd contratada por precio global, los rubros tanto
unitarios como parciales y totales, tendran un precio invariable independiente de
las cantidades o metrajes necesarios para la realizacion completa de la obra
especificada.-

2.10 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentard como parte de su oferta la declaracion del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las
obras, que se ajustard de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos
de aplicacion, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.



Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra
(obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el cardcter de
“Obligaciéon contraida”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrd ser ampliado porcentualmente, cuando se
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u
omisiones del contratista, asimismo se descontard porcentualmente, lo que
correspondiera si se dejara sin efecto la realizacién de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrdn en cuenta los aportes calculados por la Empresa y
declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la
licitacion, los aportes por concepto de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del
contratista y se procederd a descontarlos de los certificados de obra mensuales a
tramitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantia realizados
sobre los avances mensuales, o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
no dando lugar a ningun reclamo del contratista por tal concepto.-

2.11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberdn ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias hdbiles.-

3 EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizard en el dia 28 de Abril de 2017, a la hora 15 en
la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la administracion a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederd a la
apertura de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 14:30 del mismo dia
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se
examinard la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, vy si en general se ajusta a
los documentos de licitacion.-




En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracion comparard las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.3 Cudlificaciéon de antecedentes (Ca):

Se preparard un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de
ellas para lo cual se valoraran los items que a continuacién se detallan y de
acuerdo a los puntajes mdaximos indicados (estos requerimientos se detallan en
ANEXO 5).

a) Cumplimiento con los requisitos fécnicos solicitados en el llamado: 30
PUNTOS

B) Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS
x) Antecedentes generales de la empresa:_10 PUNTOS
8) Antecedentes de la empresa con la administracién: 30 PUNTOS

Las empresas con:
e antecedentes negativos con la administraciéon se calificaran de 0 a
10 puntos,
e las empresas con antecedentes positivos con la administracion se
calificardn de 20 a 30 puntos
e las empresas sin antecedentes se calificardn con 15 puntos.

Donde : Ca=C/Cmx100
C=suma de puntajes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

3.4 Cudlificacién econémica (Ce):

Se calificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la
calificacion de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado



Se tomard como oferta econdmica la que surja de la siguiente férmula

Monto Total de Comparaciéon= suma de los rubros+ IVA (22%)+ leyes sociales.

3.5 Calificacién final (Cf):

La calificaciéon final de cada oferente se obtendrd mediante la aplicacion
de la siguiente férmula:
Cf=0,5xCa+0,5xCe
Donde:
Cf= cdlificacion final
Ca= cdlificacién de antecedentes
Ce= calificacién econdmica del oferente evaluado

La comision asesora de adjudicaciones aconsejard la adjudicacion de la
oferta que obtenga la mayor calificacién final, pudiendo hacerlo por cantidades
menores o mayores a las indicadas.

3.6 Misceldneas

La Administracién, o quien la represente, podrd a su discrecion, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacion y comparacion de ofertas solicitar al oferente que
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacién
en aqguellos aspectos que hagan a la mejor evaluacion de las ofertas.

La solicitud de aclaraciéon y la respuesta correspondiente se hard mediante el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas” .-

No se pediran, ofrecerdn, ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboraciéon de la
propuesta se procederd de la siguiente manera:

o. Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras
y el expresado en cifras, prevalecerd el monto expresado en

palabras.-

B. Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total
que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerdn los precios unitario y total de cada




rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracién podrd ser observada y/o
rechazada toda propuesta cuyos cdilculos numéricos padezcan errores que
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comision Asesora
de Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 57 del
“T.O.C.A.F.”, cuando asi lo considerase conveniente.-

La Administracién se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mdas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o
no se ajuste al informe elaborado por la *Comisién Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
cancelar el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o
los oferentes afectados los motivos de tal decisién.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mds bajo,
dard derecho alguno a ningUn proponente para reclamar la adjudicacién a su
favor.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitacién, serd rechazada sin generar derecho a
reclamacion alguna por ningun concepto.-

La Administracion podrd también dejar sin efecto el llamado en el supuesto
de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o
inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusion.-



5 GARANTIAS
5.1 GENERALIDADES
Deberdn presentarse las siguientes garantias:

o. Garantia de fiel cumplimiento de contrato.
B. Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato (2%)

5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podrdn ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre
del proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de
Durazno.-

B. En efectivo o cheque del dia.

x. Podlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del
Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.
5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualguiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las
garantias, siempre serdn constituidas a favor del contratante en este caso la

Infendencia Departamental de Durazno, que serd nombrada “beneficiario” en las
pdlizas.-

5.4 DE LAS GARANTIAS

5.5 Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias hdbiles siguientes a la notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion, el adjudicatario constituird garantia de fiel
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto de adjudicacién, impuestos incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-



En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendrd validez
hasta la fecha en que se efectie la Recepcion Definitiva de la totalidad de las
obras.-

Estas garantias sélo serdn liberadas una vez realizada la Recepciéon Definitiva
de la Obra.-

5.6 Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se
aplicard una retencion del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de
garantia.

La devolucidon de tales retenciones o garantias si correspondiere, se hard una
vez aprobada la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras, estas no serdn
actualizadas.-

6 PRECIO DE LA OBRAY PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra serd contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresard
en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo serd ajustado mediante la aplicacion de la formula paramétrica
segun se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del
Contrato se hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entenderd que
el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros
de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberd
cumplir con la completa ejecucion de las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos de licitacién.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

a. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustdndose en
la liquidacion final.-

B. Ningun pago a cuenta podrd ser considerado como prueba de que el
contratista haya efectuado los trabajos o parte del tfrabajo a que ese
pago se refiere.-



x. Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algin
certificado, podrdn incluirse en las siguientes certificaciones.-

5. La Administracion, no reconocerd ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales
u otros insumos de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta
indole que prosperare por via legal, obligard al contratista a rembolsar
todos los gastos que por cualgquier concepto este hecho haya
originado.-

e. Se limitardn los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de
Avances mensuales aprobado.-

¢. No se readlizard avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado
el cerco perimeftral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizardn mediante Certificados de Avance de
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizaran entre el 1y el 10 de cada mes, y considerard las obras
readlizadas desde el certificado anterior. Los avances serdn realizados por la
empresa y enviados al técnico supervisor de la Administracion para su aprobaciéon
previo a la facturacion.

6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes,
se noftificard a la empresa para el envio de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administracién no recibird la (s) factura(s) si la fecha de su emision difiere
en mds de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos, se efectivizardn dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibida la factura.-

Los Cerfificados de Avance de obra se redlizardn en forma detallada de
acuerdo al formulario para la presentacion de Certificados (Ver ANEXO n° 6),

La Administracién pagard en moneda nacional.-

6.5 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS



El Ajuste se hard por el indice General de la Construccién del Boletin
Estadistica y Censo.

Se tomard como bdsico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la
Licitacidon y como actual el del mes de la certificacion.-

7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberdn iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico
supervisor de la obra con una anticipacién de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se redlizard un acta donde se establecerd la fecha en que la Empresa toma
posesion del predio donde se ejecutardn las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberd
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que
integra los presentes pliegos

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el franscurso de los frabajos, la Administracion verificara atrasos
parciales o totales mayores a 15 (quince) dias hdbiles, respecto al cronograma del
Contrato, notificard al Contratista del hecho, senaldndole un plazo para presentar
un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hard con las
mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo
total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Confratista de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de
licencia, deberd comunicarlo con 15 (quince) dias hdbiles de anticipacién a la
administracién, y realizar las gestiones correspondientes. La adopcion de esta
medida, privativa del Confratista, no dard derecho a reclamar aumento de precio
por ningun concepfto.




7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razdn se deban realizar trabajos
imprevistos durante el franscurso de las obras, los mismos deberdn ser previamente
aprobados por escrito por el técnico supervisor de la IDD.
7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberdn presentar por escrito para su
consideracion. La aceptacion de la solicitud de proroga no obliga a la

Administracion a la aceptacion de la misma.

Sélo serd prorrogado el plazo de ejecucion de la obra, en los casos

siguientes:
. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.
B. En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del
técnico supervisor de la Administracién
x- Cuando se acuerde enftre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberd solicitar por escrito,
la correspondiente prérroga de los plazos a la Administracion, a través del técnico
supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) hdbiles de producida,
perderd el derecho a la prérroga.

La administracién fijard en cada caso la prérroga que considere adecuada,
comunicando su decision al Conftratista.

El oforgamiento de prorroga en el plazo no dard derecho al Confratista a
indemnizacion alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS, AVERIAS E
INDEMNIZACIONES.-

7.7 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucién vy
seguridad de las obras, y de los métodos de construccion empleados.-

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia
de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administraciéon, estardn facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-



Los subcontratos deberdn ajustarse a los requerimientos de Seguridad e
Higiene vigentes.

Asimismo serd responsable por los danos ocasionados en virtud de la
ejecucion del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos danos de las maniobras
en sus instalaciones o en el exterior del edificio u ofras razones que le sean
imputadas.-

7.8 PERSONAL EN OBRA
La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la ndmina
de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se
multard a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a
descontar del certificado del mes de los trabajos).-

La Administracién deslinda responsabilidades frente a robos o danos a las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producird de pleno derecho:
e Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o
e por la omisidn o realizacién de cualquier acto o hecho que se
fraduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna, ni intimacion ni protesta por danos y perjuicios.

7.10 MULTAS
Por cada dia hdbil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista serd

pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.




Esta multa se dejard sin efecto si el Confratista finaliza las obras cumpliendo
los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia hdbil de atraso en el cumplimiento del plazo Ia Administracion
podrd cobrar al Confratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global
Total del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a
partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demdas gastos, serdn descontados de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los
pagos pendientes. La liquidacioén se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del Contrato se procederd a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:
e Recepcidn provisoria
e Recepcion Definitiva.-

Las recepciones se insfrumentardn en un Acta, en presencia del contratista o
su representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representaciéon de la
Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederd a labrar un Acta de
Recepcidén Provisoria.

En ella el Director de Obras podrd incorporar observaciones de detalle, que
el contratista deberd levantar en un plazo que se estipulard en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidén Provisoria, se dejard constancia de la
entrega del Edifico al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitard la Resolucidon de Aprobacion
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgard la recepcion provisoria si la empresa debiera importes
resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.



7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacion de la Recepcion Provisoria de los trabajos,
comenzard a regir un plazo que se define como "Plazo de Garantia de los
trabajos”, durante el cual la Empresa garantizard el correcto funcionamiento del
edificio, y procederd a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y
que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo serd de 1 (un) ano, a partir de la Recepcidén Provisoria de las
obras.

La Administracion podrd durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
conftratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a
efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras
ejecutadas, requiriera un periodo mayor de fiempo de observacion, el plazo fijado
para la recepcion definitiva, se empezard a contar desde la fecha del Ultimo
arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcidon Definitiva se realizard finalizado el plazo de garantia fijado,
siempre que el conftratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran
aparecer durante el plazo comprendido entre ambas recepciones y las
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepcidn Provisoria, de
acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcidon Definitiva de las obras, el contratista presentard la
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una
inspeccidon conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrd solicitar un plazo de Correccion de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre
ambas recepciones, podrd solicitar la Recepcion Definitiva.

Con cinco (5) dias hdbiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma
del Acta de Recepcidon Definitiva, el contratista presentard carta al Arquitecto
Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-

8 MISCELANEAS



8.1 TRAMITES

El Contratista deberd observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y tramitard ante los mismos, pruebas e inspecciones
necesarias que serdn de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos,
etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin
ningun costo adicional para la Administracion.

8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacion entre las Partes se hard por escrito, ya sea via correo
electréonico, por fax o al domicilio de la empresa, segun esta lo determine al
momento de la presentacion de las ofertas.

Toda orden, comunicacion o indicacién relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios serd dada por el técnico supervisor
de la obra al Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estardn fechadas,
numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio solo tendrdn validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a
cinco (5) dias hdbiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin
responder la Orden, se entenderd por aceptado lo resuelto por el técnico
supervisor de la obra y no le serdn admitidas reclamaciones ulteriores por tal
concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se
enviaran Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirdn efecto en la fecha de su enfrega o en la que se
indigque en la notificacién.

Las Ordenes de Servicio tendran cardcter obligatorio. En el caso de que
aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos
adicionales, se estara a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS. -

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Confratista trabajard dentro de la jornada legal y comunicard a la
Administracién el horario que observard.

8.4 SEGURIDAD



El Contratfista deberd tener a todo su personal obrero debidamente
planillado.-

Deberd presentar las  planillas del Banco de Prevision Social, a la
Administracion, con una antelacion de por lo menos 10 (diez) dias hdbiles a la
fecha de vencimiento, para su aprobacién y firma, se controlara de acuerdo al
articulo 4° de la ley 18251.-

El Contratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
mAaximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabagjo.

Acatard, ademds todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcion definitiva de
los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, segin lo previsto en el
Codigo Civil.

8.6 CESION O TRASPASO

El contratista no podrd ceder o traspasar su contrato a ofros, en todo o en
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo
que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por
danos y perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la
Administracion.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subconftratistas deberdn ser admitidos por el comitente previo a la firma
del confrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el
oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no
variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente serd solamente
el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por
las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo deberd organizar y relacionar los frabajos de los subcontratistas, a
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacién de los distintos



gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar canfidad alguna, adicional a la
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, la Administracion, podrd ejercer la fiscalizacién e inspeccion en la
forma que considere mds conveniente, asi como establecer los contralores que
considere mds efectivos, estando facultado a exigir ftoda documentacion relativa
a la obra que estime pertinente.-

La Administracion a través del técnico supervisor de la obra podrd suspender
cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o0 no se
realizara de manera satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrd derecho a rescindir el
contrato por causas de fuerza mayor y, ademds, en los casos siguientes:

e En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Conftratista.

e En caso de moratoria o quiebra del Contratista

e Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

e Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe
un atraso mayor de 12 (doce) dias hdbiles laborables para la industria de la
construccidon en la iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los frabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un
periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

e Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e
higiene.

e Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes y las
correspondientes reclamaciones por danos y perjuicios, que se hayan constituido y
sean de recibo.-

Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste
perderd en forma automdtica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en

el caso de fallecimiento en que serd reintegrada.-

El contrato podrd rescindirse también de comUn acuerdo entre las partes.-



9 ANEXOS

9.1 Anexo N°1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Licitacion __ N°_ /

“Nombre de la Licitacién”

Intendencia de Durazno

Presente

La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de ,
calle N°__, teléfono , se compromete a ejecutar y entregar las
obras con destino a “(nombre de la licitacién)”, por la suma de $
(pesos uruguayos ) IVA incluido, y el Monto imponible
sobre el cual se calculardn los aportes para Leyes Sociales serdn de $
(pesos uruguayos ), siendo el Monto Total de
Comparacion de $ (pesos uruguayos )
IVA'y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones,
especificaciones y recaudos que componen la Licitacion N°_/_ ,yque

declaro conocer y he tenido ala vista, sometiéndome alas Leyes y Tribunales del
Pais, con exclusion de todo otro recurso.

Plazo de obra:
Representante técnico: firma

Aclaraciéon
Cedula de identidad

Representante legal: firma
Aclaracion
Cedula de identidad

Mail;




9.2 Anexo N°2: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO DE METRAJE

PRECIO
RUBRO UNIDAD METRAJE UNITARIO PRECIO TOTAL

SUB TOTAL

LV.A (22%)

TOTAL

MONTO IMPONIBLE (M)

LEYES SOCIALES (70.8% MI)

TOTAL PRECIO DE COMPARACION
(TOTAL + LEYES SOCIALES)
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9.3 Anexo N°3: RELACION DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.
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9.4 Anexo N°4: FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ADELANTO FINANCIERO

Licitacion __ N°_ /
“Nombre de la Licitacion”

Infendencia de Durazno
Presente

La Empresa ., RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle

N°__, teléfono , por la presente declara que solicitard
adelanto financiero para la estructura metdlica de acuerdo a lo indicado en el
Pliego Particular, y que en caso de resultar adjudicatarios de la presente licitacion
presentard la garantia correspondiente.

Representante técnico: firma
aclaracion

Representante legal: firma
aclaracion



9.5 Anexo N°5: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACION DE LAS

OFERTAS
tai

pu’n ,GJ € formulas empresa

maximo
CALIFICACION DE ANTECEDENTES - Ca
Cu'rr?pllmlen’ro de los requisitos técnicos 30 Puntos
solicitados en el llamado
E.xp.enenmo de la empresa en obras 10 Puntos
similares
Antecedentes generales de la 10 Puntos
empresa
An’re.c.eden’r?s de la empresa con la 30 Puntos
administracion

C=
Cm=
Ca=C/Cmx100
CALIFICACION ECONOMICA - Ce
Precio
Pm=
Ce=Pm/Px100

CALIFICACION FINAL - Cf Cf=0,5xCa+0,5xCe

En el punto “Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el lamado” se tendrd en cuenta
entre otros:

e Presentacién de recaudos con la estructura metdlica.

e Rubro implantacién menor al 2% del Sub- total sin IVA ni Leyes Sociales.

e Listado de subcontrafistas.



9.6 Anexo N°: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE
AVANCE DE OBRA

MONTOS AUTORIZADOS PORCENTAJE METRAJES

wl ol 2 o 2 | 9
Q 2| 2| 2= 2 o | & < o 2 <
= o |2 |28 o &= = 2 &= = >
= z |- 2% e 5 i = = o s
=) s =3 3 Z =) ] Z o o
= < <

SUB TOTAL SUB TOTAL

LV.A (22%) LV.A (22%)

TOTAL TOTAL




