
P L A N   D E   T R A B A J O    
MONTEVIDEO

100,00%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA
1,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 2,50% 81,00% 2,03% 15,00% 0,38% 4,00% 0,10%

2,00 EXCAVACIONES 0,21% 100,00% 0,21%

3,00 ESTRUCTURA 13,62% 39,00% 5,31% 25,00% 3,40% 24,00% 3,27% 7,00% 0,95% 5,00% 0,68%

4,00 MUROS 2,74% 20,00% 0,55% 30,00% 0,82% 25,00% 0,68% 20,00% 0,55% 5,00% 0,14%

5,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS 5,26% 10,00% 0,53% 20,00% 1,05% 30,00% 1,58% 25,00% 1,32% 15,00% 0,79%

6,00 PAVIMENTOS INTERIORES 5,12% 20,00% 1,02% 40,00% 2,05% 40,00% 2,05%

7,00 ZOCALOS 0,21% 20,00% 0,04% 40,00% 0,08% 40,00% 0,08%

8,00 REVESTIMIENTOS 0,92% 60,00% 0,55% 40,00% 0,37%

9,00 AZOTEA 1,25% 100,00% 1,25%

10,00 VARIOS 1,23% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15% 12,50% 0,15%

OBRAS EDILICIAS 33,05%
%PARCIAL 2,18% 5,67% 4,63% 5,29% 6,61% 4,93% 3,58% 0,15%
% ACUMULADO 0,00% 2,18% 7,86% 12,49% 17,78% 24,39% 29,32% 32,90% 33,05%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
B SUB CONTRATOS PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

11,00 CARPINTERIA 9,10% 20,00% 1,82% 40,00% 3,64% 30,00% 2,73% 10,00% 0,91%

12,00 HERRERIA  Y ACERO INOXIDABLE 2,61% 20,00% 0,52% 40,00% 1,04% 30,00% 0,78% 10,00% 0,26%

13,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 6,16% 20,00% 1,23% 40,00% 2,46% 30,00% 1,85% 10,00% 0,62%

14,00 SANITARIA 2,14% 2,00% 0,04% 5,00% 0,11% 7,00% 0,15% 15,00% 0,32% 25,00% 0,53% 21,00% 0,45% 20,00% 0,43% 5,00% 0,11%

15,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 13,65% 2,00% 0,27% 5,00% 0,68% 7,00% 0,96% 15,00% 2,05% 25,00% 3,41% 21,00% 2,87% 20,00% 2,73% 5,00% 0,68%

16,00 MARMOLES Y GRANITOS 0,12% 80,00% 0,10% 20,00% 0,02%

17,00 PINTURAS 5,49% 20,00% 1,10% 35,00% 1,92% 25,00% 1,37% 20,00% 1,10%

18,00 YESO 0,17% 100,00% 0,17%

SUB CONTRATOS 39,43%
%PARCIAL 0,32% 0,79% 1,11% 2,37% 8,62% 12,65% 9,91% 3,67%
% ACUMULADO 0,32% 1,11% 2,21% 4,58% 13,20% 25,84% 35,76% 39,43%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
C INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

19,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 3,14% 100,00% 3,14%

20,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA E INCENDIO 1,15% 2,00% 0,02% 5,00% 0,06% 7,00% 0,08% 15,00% 0,17% 25,00% 0,29% 21,00% 0,24% 20,00% 0,23% 5,00% 0,06%

21,00 RED  ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,79% 2,00% 0,02% 5,00% 0,04% 7,00% 0,06% 15,00% 0,12% 25,00% 0,20% 21,00% 0,17% 20,00% 0,16% 5,00% 0,04%

22,00 OBRAS EXTERIORES 2,39% 10,00% 0,24% 15,00% 0,36% 25,00% 0,60% 35,00% 0,84% 15,00% 0,36%

ESCUELA Nº 117

PRESUPUESTO OFICIAL

SUB T O T A L   

OBRAS EDILICIAS



23,00 PAVIMENTOS EXTERIORES 6,67% 60,00% 4,00% 40,00% 2,67%

INFRAESTRUCTURA 14,13%
%PARCIAL 3,18% 0,10% 0,14% 0,53% 0,84% 1,00% 5,22% 3,12%
% ACUMULADO 3,18% 3,27% 3,41% 3,94% 4,78% 5,78% 11,01% 14,13%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
D GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

24,00 GASTOS GENERALES 4,30% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54% 12,50% 0,54%

25,00 BENEFICIO 9,09% 6,83% 0,62% 7,81% 0,71% 7,05% 0,64% 9,60% 0,87% 18,27% 1,66% 21,03% 1,91% 21,17% 1,92% 8,23% 0,75%

GASTOS  GENERALES 13,39%
% PARCIAL 1,16% 1,25% 1,18% 1,41% 2,20% 2,45% 2,46% 1,29%
%ACUMULADO 1,16% 2,41% 3,58% 4,99% 7,19% 9,64% 12,10% 13,39%

OBRA PREVISTA 100,00% MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
R E S U M E N % PARCIAL 6,83% 7,81% 7,05% 9,60% 18,27% 21,03% 21,17% 8,23%
AVANCE FISICO %ACUMULADO 6,83% 14,64% 21,69% 31,30% 49,56% 70,59% 91,77% 100,00%

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ANTICIPO FINANCIERO 20,00% 20,00%
DEVOLUCION 1,37% 1,56% 1,41% 1,92% 3,65% 4,21% 4,23% 1,65%
RETENCION DE GARANTIA 5,00% 0,34% 0,39% 0,35% 0,48% 0,91% 1,05% 1,06% 0,41%


