DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS

ENFOQUE NACIONAL

Convenio de Préstamo No. 8675UY

PROYECTO: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en
Uruguay

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS

Escuela N° 117 “Naciones Unidas” Departamento de Montevideo

NUMERO DE PROCESO: UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc.117 Montevideo

URUGUAY
FECHA: 30 de julio de 2018



INDICE

Nombre del documento

DOC-1  Llamado a Licitacion

DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

DOC-3  Formularios de la Oferta

DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos

DOC-5  Modelo de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
DOC-6  Modelo de Contrato

DOC-7  Fraude y Corrupcion




DOC-1
Llamado a Licitacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
8675 UY
Escuela N° 117 “Naciones Unidas” Montevideo — Obra Nueva y Refaccion

UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc.117 Montevideo

1. La Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento] para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad
de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU y se propone utilizar parte de los fondos de
este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela N° 117 Montevideo, Obra Nueva y
Refaccion (UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc. 117 Montevideo).

2. Alcance de la obra es: Sector a construir- comedor, cocina, bafio y despensa en planta baja y 2 aulas
comunes, y depdsito en planta baja. Se acondiciona el edificio existente, se hace bateria de bafios en
planta alta, se destinan 2 aulas chicas en planta alta a sala multimedia y de maestros. Eléctrica a nuevo.
Reparacion revoques y pintura total interior. Se realiza el proyecto acustico del espacio S.U.M
central. Cambio de pavimentos del acceso y del S.U.M. Adecuacién del espacio exterior. Construccion
de patios, areas de juegos, cancha de fatbol, camineria 'y senderos interpretativos.

3. El plazo estimado de ejecucion es de 8 meses.

4. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
utilizando la Solicitud de Ofertas (SdO) que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para
los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversion del Banco
Mundial”, Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes, como se
define en las Regulaciones de Adquisiciones.

5. Los interesados podran obtener toda la informacién asi como el Pliego y todos los recaudos
completos en las oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y
Primaria en Uruguay sito en Plaza Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels. (598)2900 31 04,
2908 15 16, en el horario de 9 a 15 horas, en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el
portal de Compras Estatales .

6. Toda la documentacion del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc. 3, no obstante
las empresas podran concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10 para retirar
un CD con el total de la documentacion si asi lo prefieren, quedando anotada como posible oferente,
por lo cual se le haria llegar en forma directa todas las Circulares o comunicados referente al Llamado
(los que estaran ademas publicados en nuestra web y en ACCE).

7. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccién indicada abajo a mas tardar a las 10:30 horas del
dia 6 de setiembre del 2018. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran
rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacion. Las ofertas se abriran en
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presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la misma direccion y
en la fecha y hora mencionadas més arriba y de la Escribana del CEIP (Consejo Educacion Inicial y
Primaria). EI Contratante no sera responsable por el extravio o entrega tardia de las ofertas, si es que
por tal motivo resultan rechazadas.

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:
(a) tener un volumen financiero promedio anual de obras de los ultimos 3 afios, por un monto
minimo de $ 51.000.000 (pesos uruguayos cincuenta y un millones).

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por lo menos en tres
el nimero de obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras
licitadas, en los Gltimos 5 afos.

(c) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya
naturaleza y volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos tres
afios han de ser como Administrador de Obras;

(d) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por un
monto superior a la suma de $ 8.400.000 (pesos uruguayos ocho millones cuatrocientos mil)

No se otorgardn Margen de Preferencia a contratistas 0 asociaciones nacionales elegibles-
La direccion referida arriba es:

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial
y Primaria en Uruguay— Plaza Independencia 822 —Piso 10-Montevideo — Uruguay,

Fecha vy hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 hs. hasta las 10:30 hs del dia 6 de
setiembre de 2018.

Direccion de apertura de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay- Plaza Independencia 822 piso 10-Montevideo-Uruguay

Fecha y hora de apertura de las ofertas:6 de setiembre a las 11:00 horas.

Teléfonos: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
- 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54

Fax : 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com c/c inesbh@mecaep.edu.uyc/canaj@mecaep.edu.uy

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy



DOC-2

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1 { Proyecto: PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU

1.2 | Financiamiento: | Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el: Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento

1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Pablica

1.4 | NUmero de UY-ANEP-71639- CW-RFB- Esc.117 Montevideo

Proceso:

1.5 | Objeto: Obra Nueva y Refaccion - Escuela N° 117 “Naciones Unidas”, Montevideo

Sector a construir: comedor, cocina, bafio y despensa en planta baja y 2
aulas comunes y depdosito en planta baja.
Se acondiciona el edificio existente, se hace bateria de bafios en planta alta,
se destinan 2 aulas chicas en planta alta a sala multimedia y de maestros.
Eléctrica a nuevo. Reparacion de revoques y pintura total interior. Se
realiza el proyecto acustico del espacio S.U.M central. Cambio de
pavimentos del acceso y del S.U.M. Adecuacién del espacio exterior.
Construccion de patios, areas de juegos, cancha de flatbol, camineria y
senderos interpretativos.

1.6 { Ubicacion de la | Camino Corrales y calle Labardem. Padron N° 74773 con un area de 8066 m2 del

Obra: departamento de Montevideo- Uruguay
1.7 { Informacion Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones
técnica: que se encuentran mencionados en el documento DOC 4 , estaran colgados en el
portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del
proyecto www.mecaep.edu.uy , o en CD que se podra retirar en las oficinas del
PAEPU.
1.8 | Precio estimado |{ NO APLICA
de contrato:
1.9 Plazo de 8 meses.
ejecucion de la | La presentacion de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este
obra: plazo o0 uno menor.

1.10{ Responsable del | Arg. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy

proceso:
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1.11! Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Cadigo postal: 11100;
El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los
documentos de licitacion, la reunion de aclaracién y la entrega de Ofertas seran
efectuados en esta direccion
1.12} Visita al sitio de | No se realizara una visita, sin embargo, se recomienda a los potenciales Licitantes

la obra:;

gue, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten e inspeccionen el
sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por si mismos toda la informacién
gue pueda ser necesaria para preparar su Oferta. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta propia.

Las empresas deberan coordinar visita con la Direccion de la Escuela — Tel
25085524

1.13! Reunién de No se efectuara una reunion de aclaracion.
aclaracion:

1.14{ Consultas Cualquier interesado podran formular consultas por escrito sobre estos
escritas: Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el dia 22 de agosto del 2018 y el

contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos 10 dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas.

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.




1.15

Presentacion de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser presentadas en un sobre Unico cerrado en la direccion
establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en
el parrafo 1.19 de las IAL. El Licitante debera entregar un original y una copia de
su Oferta.

Los sobres interiores y exteriores deberan portar las siguientes leyendas
adicionales de identificacion: LPN 09/18 —Escuela N° 117 Montevideo, con una
nota de advertencia que debe especificar “NO ABRIR ANTES del dia 6 de
setiembre de 2018 a las 11:00 horas.

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espafiol.

El precio es a Suma Alzada.

El Licitante cotizara un precio global y Gnico por el que se compromete a ejecutar
la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada,
dado que la contratacion de obra se efectuara por sistema de Suma Alzada

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de aplicar

el precio global al rubrado porcentual - FB1) s6lo constituyen estimaciones que de
ningun modo limitaran la obligacion del Contratista de ejecutar la obra completa
por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos adicionales por
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios vy
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo (FB1).

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el Gnico objetivo de facilitar la
preparacion de la oferta y la posterior administracion del contrato.

El licitante deberd cotizar segiin Modelo Carta de Oferta :
a) El monto bésico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
c) Monto Imponible
d) Leyes Sociales (65.4% del monto imponible que declare en su oferta).

TOTAL DE LA OFERTA — a)+ b) + d)

1.16

Documentos que
componen la
Oferta:

Las Ofertas debera tener la siguiente documentacion:

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Informacion de los Miembros que conforman el APCA
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Especifica




Formulario A-6 Situacion Financiera — Debera venir con firma de Contador

Publico

Formulario A-7 Facturacion Promedio Anual de Construccién - Debera
venir con firma de Contador Publico

Formulario A-8 Recursos Financieros - Debera venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecucion

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la

Oferta 6 Presupuesto de Obra

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos
Formulario C-1 Personal Profesional

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional
Formulario C-3 Equipo

Formulario C-4 Propuesta Técnica

Garantia de Seriedad de Oferta, en funcion al numeral 1.17 de las IAL.

Fotocopia del Certificado de inscripcion emitido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del MTOP. (VECA)

1.17; Garantia de
Seriedad de La oferta debera venir acompafiada de una garantia de seriedad de la oferta en la
Oferta: forma de una fianza, aval bancario o poliza de seguro de fianza 0 una pdliza de
caucion a nombre de ANEP -’PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY —
y por un monto de $ 900.000 (pesos uruguayos novecientos mil)
La validez de la garantia de seriedad de la oferta excedera en 28 dias el periodo de
validez de la oferta.
1.18; Entrega de No se recibiran Ofertas diferentes a documentos impresos.
Ofertas por otros
medios:
1.19; Plazo limite para | La fechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:

la entrega de
Ofertas:

A las 10:30 horas del 6 de setiembre de 2018.

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado seré rechazada y devuelta
sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacion|




1.20

Apertura de
Ofertas:

La apertura de Ofertas sera efectuada en acto pablico con la participacion de los
Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el parrafo 1.19 de
las IAL y en presencia de la Escribana del CEIP. En este acto, se leera en voz alta
Gnicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra
informacién u observacién relevante. Se elaborara un Acta que se circulara a
todos los Licitantes y se publicara en el portal de Compras Estatales y en la pagina
web del Proyecto.

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Direccidn: Plaza Independencia 822 — Piso 10 , Montevideo
Fecha: 6 de setiembre 2018 Hora: 11:00 horas.
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Validez de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser validas por un periodo de 120 dias desde la fecha de
apertura de ofertas establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola presentacion
de la Oferta implica la aceptacién por parte del Licitante de este plazo de validez.
Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la extensién del periodo
de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte sera excluido del proceso. Los
Licitantes que accedan por escrito a la prorroga, no podran modificar su Oferta.

1.22

Documentacion
para la firma de
contrato:

Dentro de los 30 dias de haberse notificado al adjudicatario se procedera a la
firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :

+ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Contratista debera proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion.

Si la garantia de cumplimiento es una garantia bancaria, debera emitirse por
el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato (monto de
obra mas impuestos mas Leyes Sociales) por un banco aceptable para el
Contratante. Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la
recepcion definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).

Si la garantia de cumplimiento es una péliza de seguro de cauciéon o una
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato
(montos de la obra méas impuestos mas Leyes Sociales) y ser emitida por una
compafiia afianzadora aceptable para el Contratante.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcion:
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).




En ambos casos la empresa adjudicataria podra reducir el monto de la garantia al
50% a partir de la recepcion provisoria de la obra (certificado de terminacion de
los trabajos).

+ GARANTIA DE ANTICIPO
Garantia de Anticipo, en forma de Garantia Bancaria o poéliza de primer
requerimiento /Pdliza de Seguro de Caucién, por un monto que no debera
exceder al equivalente al 20 % con Garantia Bancaria y hasta el 10% con
Poéliza de Caucion del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a
los 30 dias de recibida la factura en el Area de Finanzas.
Este monto debera ser utilizado para movilizacion y compra de Materiales, se
pagara contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

+ Cronograma actualizado de avance fisico de obra, Gréaficas de Curva de
Avance Temprana y Tardia actualizada, Diagrama de Pert y camino critico por,
grandes rubros de obra

+ A su vez el licitante debera informar la némina de los subcontratistas que
realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria,
yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inoxidable, aluminio, pintura)

+ Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el
MTOP. RUPE activo y DGI, BPS Y BSE al dia.

+ Pdlizas de Seguros. (Nim. 1.26 del Doc 2)

+ Certificado notarial de personeria y representacion, a la fecha.

+ Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado
Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

+ Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas gque se encuentren

liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la Ley 18.516.

+ TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

1.23

Moneda de
Oferta y Forma
de Pago

(i) La Oferta debera expresarse en Pesos y los pagos se realizaran en la misma
moneda.

(if) El precio de la Oferta incluira todos los gastos necesarios para ejecutar la obra
completa.
(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la
siguiente forma:
-Pago de certificados mensuales de avance de obra, seguin solicitudes de pago
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras
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-Pago final contra el Certificado de Liquidacion Final de las obras a los 30
dias siguiente a las Fecha de Recepcion Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente sera de cargo de la empresa adjudicataria

El contratante debera efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los
30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

Los pagos seran ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan
de acuerdo a la clausula 1.24 y con las retenciones de las garantias en el
porcentaje establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso daran lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularan
desde la fecha en que debio efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se
efectud .La tasa de interés que se aplicara sera la que publica el Banco Central
del Uruguay como tasa media de empresas de intermediacion financiera para
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en periodos menores a un
afo ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular N° 1695 del BCU)

El IVA sera cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por:
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podra efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y
deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de precios

Los precios cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante el periodo
de ejecucion del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula séptima del
Contrato y en el Formulario B3

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizara la actualizacion del precio,
aplicando exclusivamente el indice del Costo General de la Construccion (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara el
correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacion y como valor actual el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomaré como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto
imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a
la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRACuando, sin justificacién valedera al

solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacién al Plan General
de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la
parte de obra que hubiere sufrido atraso serén los que correspondan a una

11



ejecucion concordante con el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al
finalizar la

obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendra
derecho a solicitar la reliquidacién de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una proérroga de plazo ain cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito
y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberén ser ademés
debidamente justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero sera efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion 111 — Clausula 51. y seccion IV — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente
formula:

P1= POx 1CC - Ao x_ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

P 7= precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
porcentaje de avance realizado en el mes.
ICC — indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de
Estadistica) , correspondiente al dltimo publicado a la fecha de cierre del
avance de obra mensual.
ICCo — Indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes
anterior al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

Fondo de reparo

El contratante retendra de cada pago que se adeude al contratista la proporcion
del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el
Periodo de responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTOR DE OBRA de Obra
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, se le pagard al
Contratista la mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los
requisitos solicitados en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la
otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el DIRECTOR DE OBRA de Obra haya certificado que todos los defectos

12



notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos. El Contratista podra sustituir la retencién con una garantia bancaria
“contra primera solicitud”

1.26

Sequros

El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del
Contratante, seguros para cubrir durante el periodo comprendido entre la Fecha
de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, y por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en el Contrato, los eventos que
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

€)] pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales; por un monto de
U$S 1.400.000

(b) pérdida o dafios a los Equipos; por el 100 % del valor de los
equipos

(C) lesiones personales o muerte. Por un monto de U$S 250.000

El contratista debera entregar para su aprobacion las polizas y los
certificados de seguro previo a la firma del contrato al componente
ADQUISICIONES. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados

La Condicidn del seguro no podra modificarse sin la aprobacion del Componente
Adquisiciones previa aprobacion del DIRECTOR DE OBRA de Obra y Supervisor
de Obra.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las p6lizas de seguro.

1.28

CONTROL

A los efectos del control y célculo de la mano de obra gravada efectivamente
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MANO DE
OBRA
GRAVADAY
cumplimiento
disposicién de
leyes sobre la
materia.

utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente:
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en mas actuara como
agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
cargo del contratista tal como establece la LEY n® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro
de los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguiré ajustando
de acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i) “La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios,
debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago
de los respectivos aportes”;

i) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa
contratada la documentacion que acredite el pago de salarios y demés
rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la poliza contra accidentes de
trabajo, asi como de las contribuciones de seguridad social como
condicion previa al pago de los servicios prestados”;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracién podra
disponer la rescision del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en
el Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

iV) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los
trabajadores de la empresa adjudicataria’;
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1.29

Recepcidn
Provisoria

Se realizara cuando :

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las érdenes de cambio y contratos
modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Graficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segln
corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PROYECTO
DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una version
digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable de la
Contratista y tener el logotipo de la misma.

Firmado el Provisorio se podréa devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La fecha en que deberan entregarse los planos veraces y el manual de
mantenimiento es de 30 dias antes de realizar la Recepcion Provisoria.

Ver articulo 16 del Doc 5 - CONTRATO

1.30

Recepcién
Definitiva

Se realizara una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: -ha
resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion provisoria
de las obras

- Habilitacion Definitiva ante la Direccion Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para
verificar el funcionamiento de la OBRA.

Ver articulo 17 del Doc 5 - Contrato

2 Normativa Aplicable al Proceso.

2.1 Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de
Proyectos de Inversion del Banco Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta
a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

3 Fraudey Corrupcion.

3.1  El proceso se regira de acuerdo a las clausulas indicadas en el DOC-8.

4  Licitantes Elegibles.

4.1 Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecion a lo
establecido en la Clausula 4.5 de las IAL— o cualquier combinacion de las mismas en forma de una
Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un convenio existente o con la
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

intencion de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea un
APCA:

(a) todos los socios deberan responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucion del Contrato de
conformidad con los términos del mismo; y

(b) la APCA debera nombrar un representante, el cual deberd estar autorizado a adelantar todas las
operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso
de licitacion y, en caso de que ésta obtenga la adjudicacion del Contrato, durante la ejecucion del
Contrato.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier
pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o estd constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este criterio
también aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecucion de
cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Licitantes tienen conflicto de interés con
una o0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comdn; o
(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacién; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener acceso a
informacion sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones
del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Licitante participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un Licitante participa
en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta
disposicion no restringe la inclusion del mismo subcontratista en més de una Oferta; o

() un Licitante ha participado como consultor en la preparacién del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacion; o

(9) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo,

estarad inhabilitada para la adjudicacion de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir

cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra indole,

durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen
autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna
agencia del Contratante.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continGan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluiran los Licitantes si:
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5

51

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

(@ las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impediré la competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en
virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, 0 todo pago a personas o
entidades en ese pais.

Documento de Solicitud de Ofertas.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:

i DOC-1 Llamado a Licitacion

il. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3 Formularios de la Oferta

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

V. DOC-5 Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta
vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii.  DOC-7 Fraude y Corrupcion
Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de las
Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emision de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y debera ser
publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.qub uy )[y en el pagina web del
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA EN URUGUAY (www.mecaep.edu.uy) Yy enviada por escrito a todos los Licitantes que se
hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.

El Contratante podra, a su discrecién, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles
Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en
la preparacion de sus Ofertas.

El Contratante respondera a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el parrafo
1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares seran enviadas a todos los
Licitantes que hubiesen comprado el Pliego y seran publicadas en el portal de Compras Estatales
(www.comprasestatales.qub.uy )

Preparacion de las Ofertas.

La menciodn a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que especificamente se
indique de manera diferente.

En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecera sobre el de las copias. El Original y todas
las Copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberéan estar firmados por
la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante segun RUPE. . EIl nombre y el
cargo de cada persona que firme la autorizacion deberd escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas
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7.3

7.4

7.5

7.6

las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o0 enmiendas deberén estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

(b) Incluir la autorizacion del Representante a que se refiere el parrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en
un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de
los socios.

La Oferta debera incluir la informacién solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3.

No se aceptaran Ofertas alternativas a menos que se especificamente se estipule en las Instrucciones a los
Licitantes — Doc 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de calculo de los aportes sociales al Banco
de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65,4% del Monto Imponible)

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, discriminando el valor correspondiente al
Monto Imponible de obracalculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la empresa
adjudicataria.

Considerando Unicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto imponible
minimo de $U 6.000.000

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 6.000.000 se tomara el indicado como
minimo; cuando sea superior, se tomara el declarado por el Licitante

8 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Oferta.

8.1

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando: (i)el Licitante retire su
Oferta durante el periodo de validez de la Oferta,

(ii)el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,

(iii)si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
» la entrega de la documentacion indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, 0
» lafirma del Contrato

9 Entregay Apertura de las Ofertas.

9.1

Las Ofertas deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el parrafo
1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccion que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL, dentro del
plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora 'y
fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacion.
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Los Licitantes serén los Unicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de
obtener el correspondiente acuse de recibo.

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibira las
Ofertas y elaborara el acta de cierre de recepcion de Ofertas.

9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentacion de Ofertas, el Contratante procedera a la
apertura de las mismas en acto publico con las presencia de la Escribana del CEIP — Consejo de
Educacion Inicial y Primaria, de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir. En dicho acto se
leerd en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier descuento ofrecido y
cualquier otra informacion que el Contratante considere relevante. También se leeran los nombres de los
Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardiamente y se las declararé rechazadas; dichas Ofertas no
se abriran y permanecerdn en custodia hasta que se culmine el proceso de licitacion, para luego ser
devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1 A excepcion de la visita de obra y de la reunién de aclaraciéon (de conformidad con las Clausulas 1.12 y
1.13 de las IAL) no debe existir comunicacién alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y
el Contratante.

10.2 Iniciada la evaluacion de las Ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacidn, se considerara confidencial
toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las Ofertas, los informes
y la recomendacién de adjudicacion final. De igual modo, la informacion considerada confidencial no
podréa ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacion
de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1 La Comisién de Evaluacion revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los
corregira; en funcion a los montos corregidos, ordenara las Ofertas de menor a mayor. Eventualmente, el
Contratante solicitara, por escrito, informacion o aclaraciones consideradas subsanables (informacién de
caréacter histdrico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta).

11.2 Lacorreccion de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera
numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,
(ii) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3 Al concluir la revision de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccién del
precio de las Ofertas, el Contratante consultara a los Licitantes la aceptacion o no de las correcciones. Las
Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas seran rechazadas y se
podréa aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccidn.

12 Comparacion de las Ofertas.

12.1 EIl Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Solicitud
de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio més bajo.
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13Calificacion del Licitante

13.1EI Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la
Oferta evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones y
especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas, cumple con los criterios de calificacion descritos al final de esta Seccion.

13.2El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacién presentados por el Licitante
para demostrar su capacidad.

13.3Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del contrato al Licitante. Una
determinacion negativa resultard en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el Contratante
procedera a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada como la de precio mas
bajo estéa calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1 EIl Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos,
condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacion descritos y
hubiere ofertado el precio mas bajo.

14.2 El Contratante comunicara los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy )y en la pagina web del PAPEU —~www.mecaep.edu.uy.

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado debera presentar los requisitos mencionados
en la Clausula 1.22.

15 Rechazo de las Ofertas.

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:

- Por incurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

- Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacion y/o para la firma del contrato,

- Si existiese una desviacion significativa en la Oferta,

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo
prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias requeridas para
la firma del contrato.

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de Licitacion y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacion podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
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17.1

17.2

No se hubiera recibido ninguna Oferta,

Si después de la evaluacion se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos establecidos
existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o

Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado
recomendados para la adjudicacion.

Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

Si despues de la publicacion de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las
cuales no resultd adjudicatario del contrato, podré solicitar al Contratante la explicacién pertinente, que se
efectuard por escrito y/o en una reunién para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Licitante y no
asi las otras Ofertas.

En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacion que reciba del Contratante, podra
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacién y Calificacién
1 Evaluacion
1.1Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante para movilizar
equipos y personal clave de tal manera gue la ejecucién del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a
metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos
estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).
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2 Calificacion

2.1Elegibilidad
Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion enOF:\Sr;::(;;i?g:]én, Consorcio
Requisito Entidad
Individual | Todas las partes | Cada Al Documenta
combinadas socio menos clon
unsocio | Requerida
Nacionalidad | Nacionalidad de Debe APCA existente | Debe N/A Formulario
conformidad con la cumplirel | o propuesta debe | cumplir sA-1yA-
Cléausula 4.2 de las requisito cumplir el el 2, con los
IAL. requisito requisito anexos
Conflicto de | No presentar conflictos | Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
intereses de interés conforme a | cumplirel | o propuesta debe | cumplir Oferta
la Clausula 4.4 delas | requisito cumplir el el
IAL. requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
por parte del | declarado inelegible cumplir el | debe cumplirel | cumplir Oferta
Banco por el Banco conforme | requisito requisito el
ala Clausula 4. 5 de las requisito
IAL.
Entidad del Cumplimiento de las Formulario
Estado condiciones Debe . Debe . SA-1yA-
establecidas en la cumplir el DEb? (_:umpllr el C:Jmphr N/A 2, con los
Clausula 4.6 de las requisito requisito N anexos
requisito
IAL.
Inelegibilidad | No haber sido excluido Cartade la
envirtud de | envirtud de alguna ley Oferta
resolucion de | 0 regulacion oficial del
las Naciones | Pais del Prestatario, ni
Unidas o 32; L;:;g:g;f,? tge?e Debe APCA existente Debel_
IpeSilsS?gllon del Consejo de Seguridad | cumplir el | debe cumplir el g:Jmp "1 N/A
Prestatario de las Naciones Unidas, | requisito requisito requisito

de conformidad con la
SubClausula 4.8. b de
las IAL.
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2.2Historial de incumplimiento de contratos

Factor Situacion financiera
Factor Historial de incumplimiento de contratos
Subfactor Criterios
Licitante
Asociacion en Participacion, Documentaci
o Consorcio o Asociacion on
Requisito Entidad | Todas lad Cada Al Requerida
individual | partes socio menos
combinadas un
socio
Antecedentes | No haber incurrido en
de ) incumplimiento de
Incumpli- contratos en los Gltimos
miento de 3 afios antes del plazo
Contratos para la presentacion de
Ofertas, con base en Debe
toda la informacion | Debe cumplir el
disponible sobre | cumplir el requisito
controversias y litigios | "équisito por por
plenamente  resueltos. | CUENta propia Clrjgnitg o Eormulari
L_Jr_la_ controversia 0 (cj)eclcj);r;o SOCIo Ny A gon?o sociol N/ A Aoirgu ano
litigio plenamente | Ap~p de
resuelto es aquel que se | yisyelta una
ha resuelto mediante el 0 APCA
mecanismo de solucion | existente disuelta o
de controversias fijado existente
en cada contrato
particular, habiéndose
agotado todas las vias de
apelacién a disposicion
del Licitante.
Litigios Los litigios pendientes Debe
Pendientes no deberan representar | pepe cumplir cumplir el
en total mas del 50 % el requisito
(cincuenta por  ciento) | requisito por por cuenta
del patrimonio neto del | cyenta propia propia o
Licitante y S€ | o como socio como Formulario
consideraran como | de una | N/A socio de | N/A | A" o
fallados en contra del | APCA una
Licitante. disuelta APCA
0 anterior o
existente existente
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Criterios

Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio o| Documentacion
Requisito Entidad Asociacion Requerida
Individual Todas las i Al menos
partes Cada socio -
combinadas un socto
Capacidad | Presentacion de los balances generales con
Financiera | informe de Compilacion de Contador Publico
Historica | para el Contratante de los 3 ( tres) dltimos | Debe Debe Formulario
afios, en que se establezcan la solidez actual de | CUMPIT |/ o cumplirel | N/A | A6 con los
la situacion financiera del Licitante y su | €l . requisito aNexos
rentabilidad prevista a largo plazo. requisito
Facturacion| Como minimo, una facturacion promedio de Debe
promedio de| construccion anual de $ 51.000.00 (pesos Debe cumplir
construccion| yruguayos setenta y cinco mil setecientos) Debe cumplir al | al menos
anual calculada sobre la base del total de pagos Debe cumlir el menos con | con el
certificados recibidos por contratos en cursoo | cumplir pil el cuarenta | Formulario
terminados, durante los Gltimos 3 afios. el reqmsnoto veinticinco | por A-7
requisito i por ciento | ciento
en suma. (25%) del | (40%)
requisito. | del
requisito.
Recursos | El Licitante deberd demostrar que tiene a su
financieros| disposicion o cuenta con acceso a recursos
financieros tales como activos liquidos, bienes
inmuebles no gravados con hipoteca, lineas de
crédito y otros medios financieros distintos de Debe Debe
pagos por anticipos contractuales, con los Debe lir al cumplir
cuales cubrir: cumplir el CUMPTIT 8l on e
Debe | requisito | M5 €M | ciarenta
(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo: cumplir | -, el por Formulario
$U 8.400.000 (pesos uruguayos ocho el 10| Veinticinco | oo | A8
millones cuatrocientos mil) requisitos requisito| 5o, o por Ciento | 4o,
exclusivos para este Contrato independiente del suma (25 %) del |
flujo de efectivo para sus actuales compromisos, ' requisito. requisito

por tal motivo el licitante deberd presentar
respaldos que acrediten el uso exclusivo de los
recursos comprometidos para el contrato.

2.3Situacién financiera

2.4Experiencia
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Factor

Experiencia

Subfactor

Crite

rios

Requisito

Licitante

Entidad

individual

Asociacion en participacion,
consorcio o asociacién

Cada
socio

Al
menos
un socio

Todas las
partes
combinada
S

Document
acion
Requerida

Experiencia
general

Experiencia en contratos
como contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista  por lo
menos en los dltimos 5
(cinco) afios anteriores al
plazo para la presentacion
de las solicitudes, y con
una actividad de por lo
menos 9 (nueve) meses
cada afio.

Debe cumplir el

requisito

Debe
cumplir

N/A el
requisito

N/A

Formulario
A-4

Experiencia
especifica

Participacion como
contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista en por lo
menos 3 (tres) contratos en
los Gltimos 5 (cinco) afios,
cada uno por un valor
minimo de $ 27.000.000
cuales se han completado
satisfactoria y
sustancialmente y guardan
similitud con las Obras
propuestas. La similitud se
basara en parametros de
tamario fisico,
complejidad, métodos,
tecnologia y otros, segun
se describe en el DOC-4,
Especificaciones Técnicas.

Debe cumplir el

requisito

Debe
cumplir
el
requisito

Debe
cumplir los
requisitos
para todos para un

los parametr
parametros o

N/A

Formulario
A-5
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2.5Personal y Ternas

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia en

Experiencia
No. Cargo Total en _Ot_)ras
~ similares
Obras (afios) (afios)
1 | Arquitecto Jefe de Obra
2 | Capataz
3 | Tecnico responsable de la Instalacion
Eléctrica
4

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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2.6Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

. . - NUmero Minimo
No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Exigido
Equipo minimo requerido
hormigonera con capacidad de produccion de 300 1
1 | litros de pasta por canchada (o dos para mitad de
capacidad);
9 maédulos de andamios tubulares de tres metros por dos 30
metros
3 sierras eléctricas de mesa para cortar madera 'y
ceramica
4 | camioneta con capacidad de carga de 800 KG minimo 1
plancha vibratoria con capacidad minima de 1
5 | compactacion de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.
6 | GuincheparalT 1
7
8
[Equipo de Control de
Calidad]
1
2
3

Nota: La anterior relacion de equipo minimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante presente
otros equipos y /o0 métodos para generar un control efectivo de la calidad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido
en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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DOC-3
Formularios de la Oferta

indice de formularios
Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacién del Licitante

Formulario A-2 Informacién sobre los Miembros del APCA

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Experiencia General en Construccion

Formulario A-5 Experiencia Especifica en Construccion

Formulario A-6 Situacidén Financiera

Formulario A-7 Facturacién Promedio de Construccion Anual

Formulario A-8 Recursos Financieros

Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucion

Propuesta Econémica

Formulario B-1 Rubrado porcentual
Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos

Propuesta Técnica

Formulario C-1 Personal Propuesto

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Propuesto
Formulario C-3 Equipo

Formulario C-4 Propuesta Técnica
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Sefiores

Carta de la Oferta

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccién del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitacion Publica Nacional N° [indicar nimero dela
Licitacién]

Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto propuesto,
basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

- TOTAL DE OBRA Sereerereaenaenans
- IVA(22%) Seererrernreeanns
- MONTO IMPONIBLE OBRA Sererererreerenaenans

~  LEYES SOCIALES OBRA (65.4% DEL M.1. ) Srrrereereereraenaens
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES T

Declaramos:

gue nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona de las
Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total
terminacion, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo alli
indicado;

gue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucion de las obras para las cuales
presentamos esta oferta;

gue no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID;

gue si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser considerada parte integral
de esta Oferta;*

que para firmar el contrato confirmaremos la conformacion del personal técnico que se pondrd a
disposicién y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado en
el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

Indique

si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7 del modelo de contrato.
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la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién que
consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a
rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningln compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de
esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacién de las ofertas y hasta la finalizacidn del proceso de adquisicion, toda la
informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi como, los
informes y las recomendaciones de adjudicacion final son consideradas confidenciales. Situacion que
respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio que no sea escrito
y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a que nuestra oferta sea rechazada,
sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccion, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]
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Formulario A—-1 Informacién
del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Si se trata de una
APCA, nombre
juridico de cada socio

Pais de registro actual
o0 previsto del Licitante

Ao de registro del
Licitante

Direccién legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre,

direccion,
namero de teléfono, fax
correo electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Clausula 4.1 de las IAL.

U 4. Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Clausula 4.6 de las IAL.




Formulario A -2
Informacion sobre los Miembros del APCA

Cada miembro del APCA debera llenar este formulario

a.Informacién sobre los Miembros del APCA

Nombre juridico del
Licitante

Nombre juridico del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Pais de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Afo de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Direccién  legal  del
miembro de la APCA o
del Subcontratista en el
pais de registro

Informacion del
representante autorizado
del miembro del APCA o
del
Subcontratista(nombre,
direccion, nimero de
teléfono, fax correo
electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto
1, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Clausula 4.6 de las IAL.




Formulario A -3 Historial de Incumplimiento de Contratos

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:

Licitacion No.: Pégina

de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y
Calificacion)

O Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante los afios especificados en el
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

O Hubo incumplimiento de contratos durante los afios especificados en el Subfactor 2.2
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

Afo Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total Identificacion del Contrato (Pesos)
de activos

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacién y Calificacion)

O No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento
de Contratos (Litigios Pendientes).

O Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segun se indica a continuacion.

Afio Resultado Monto total del
como Identificacion del Contrato contrato (Pesos)
porcentaje del
total de
activos

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:




Formulario A -4 Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar los
respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Mes/Afio de
inicio

Mes/Afio de
terminacion

Afos

Identificacion y Nombre del Contrato
Nombre y Direccion del Contratante

Breve Descripcion de las Obras Realizadas por el
Licitante

Funcién del
Licitante
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Formulario A— 5 - Experiencia Especifica en Construccién
Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.

Contrato de Tamano y Naturaleza Similares

Contrato No...... Identificacion del
sobre. ... .. Contrato

Fecha de Adjudicacion Fecha de Terminacion

Funcién en el Contrato Contratista

[1Contratista " Administrador [ISubcontratista

Monto Total del Pesos
Contrato

Si es socio de una
APCA 0
subcontratista,
indique participacion
en el monto total del
Contrato

Porcentaje del Total Monto

Nombre del
Contratante

Direccion
Teléfono/Fax
Correo Electronico

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas
del Proyecto




Formulario A-6

Situacién Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Afo 1: Afo 2: Afo 3:

Informacion del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de
Impuestos

Utilidades después de
Impuestos

USe adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusién de todas las notas y

extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes
condiciones:

* reflejar la situacion financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas
afiliadas o la empresa matriz;

® estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitardn ni se aceptaran
estados financieros por periodos parciales).

37



Formulario A —7 Facturacion Promedio de

Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA,

por cada socio de ésta.

| Cifras de facturacion anual (s6lo construccion)

Afio Monto y moneda

Factor de| Equivalente en $U
Actualizacion

*Facturacion media
anual de
construccioén

* Facturacion anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en

curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3 delDOC 2, Criterios de

Evaluacion y Calificacion.

Factor de Actualizacion

caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para
sefialados anteriormente, se aplicara el siguiente el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los
Ultimos 5 afios se actualizardn multiplicandolos por los
Factores de Actualizacion FA incluidos en la siguiente tabla:”

ANO FACTOR DE
ACTUALIZACION (FA)

2013 1,795

2014 1,541

2015 1,376

2016 1,254

2017 1,173

2018 1
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Valor de conversion del Dolar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentard la informacidn sera el dolar estadounidense (USD). Dicha informacién sera

convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :

Afio 2017. Valor de Conversién: 1 Dolar (USD) = Cotizacién Banco Central del Uruguay, tipo billete,
vendedor correspondiente a 14 dias anteriores a la fecha de apertura.

Afio 2016. Valor de Conversion: $ 30,163

Afio 2015. Valor de Conversion: $ 27,327

Afio 2014. Valor de Conversion: $ 23,246

Afio 2013 Valor de Conversion: $ 20,482
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Formulario A — 8 Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccién asociadas al contrato o
contratos en cuestion, conforme se sefiala en losCriterios de Evaluacién y Calificacion. En caso de APCA, cada
miembro deberé llenar un formulario

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en

pesos)
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Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales
/ Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacion sobre sus compromisos
contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan
recibido una carta de intencidén o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales aln no se haya
emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Nombre del contrato Contratante, Valor de la obra por Fecha prevista de Facturacion mensual promedio
Direccion/ ejecutar [en pesos] terminacion en el tltimo semestre
tel./fax [pesos/mes]
1.
2.
3.
4,
5.
etc.

FormularioB-1 RUBRADO PORCENTUAL

Consiste en la lista de los rubros componentes de la obra, los metrajes y su participacién porcentual en
el precio total, que los Licitantes deberan valorar en su oferta, y que resulta de aplicar el precio global

Ofertado a este rubrado porcentual
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ESCUELA N° 117 25-jul-2018
MONTEVIDEO
IF’RESU PUESTO OFICIAL
[ RUBRO OBS | UNID [ CANT | PUS [ TOTALS | RUBRO §
A OBRAS EDILICIAS
1 .00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 2,50%
1 01 Replantzo m2 356,00 0,0003% 0,0993%
1 02 Oficinas y senvicios G 1,00 0,6963% 0,6963%
1 03 Cartel G 1,00 0,1044% 0,1044%
1 04 Provisorios de consumos G 1,00 0,1532% 0,1532%
1 05 Cercado de ohra mil 50,00 0,0013% 0,0670%
1 0B Demolicion general G 1,00 0,9581% 0,9581%
1 07 Retiro de aberturas en sector existente G 1,00 0,0645% 0,0645%
1 08 Picado de muros en sector existente G 1,00 0,1422% 0,1422%
1 049 Retfiro de pavimento y contrapiso existente G 1,00 0,2184% 0.2184%
2 00 EXCAVACIONES 0,21%
2 01 EXCAVACION PARA CIMENTACION hasta 2mts de profundidad
2 02 Para vigas m3 54 50 0,0039% 0.2105%
3 00 ESTRUCTURA 13,62%
3 01 Filotes G 1,00 0,5343% 0,5343%
3 02 Cabezales m3 1,44 0,1022% 0,1472%
3 03 Vigas y riostras de cimentacion m3 18,00 0,0779% 1.4024%
3 04 Descalce de vigas de cimentacion mil 111,18 0,0016% 0,1786%
3 05 Contrapiso armado Bajo pav. Interior m2 952 00 0,0029% 2,7195%
3 06 Pilares Mivel 100 m3 412 0,0844% 0,3479%
3 07 Vigas Mivel 100 m3 742 0,0936% 0,6042%
3 08 Losas prefabricada tipo ALI24 Mivel 100 m2 167,00 0,0117% 1,9480%
3 09 Carpeta sobre losa prefabricada Mivel 100 m3 8,35 0,0655% 0.5472%
3 10 Pilares Mivel 200 m3 258 0,0809% 0,2083%
3 11 Vigas Mivel 200 m3 8,76 0,0889% 0,7783%
3 12 Losas prefabricada tipo ALI24 Mivel 200 m2 176,00 0,0117% 2,0520%
3 13 Carpeia sobre losa prefabricada Mivel 200 m3 8,80 0,0655% 0.5767%
3 14 PFilares entre aberturas nuevas de fachada nor oeste m3 5,00 0,0749% 0,3745%
3 15 Hormigon no estructural, dados de apoyo de perfiles, antepechos, mesadas, etc G 1,00 0,1404% 0,1404%
3 16 METALICA
3 17 Escalera, perfiles, escalones, descanso G 1,00 0,2579% 0,2579%
3 18 Puente, estructura y chapa G 1,00 0,4981% 0.4581%
3 149 Pilares metalicos comador G 1,00 0,1425% 0,1425%
3 20 Vigas metalicas en salon multimedia G 1,00 0,0179% 0,0179%
3 21 Estructura de apoyo de tangues G 1,00 0,0496% 0,0496%
4 00 MUROS 2,74%
4 01 M1, M2, M3, M4 Doble ladrillo de prensa con parascles Una cara vista al exterior m2. 134,20 0,0125% 1,6787%
4 02 M5, M13 Doble ladnllo de prensa Mo visto ambas caras m2. 27,50 0,0107% 0,2848%
4 03 MG Simple ladnllo de prensa Una cara visia al exterior m2. 31,90 0,0062% 0,1985%
4 04 M7, MB, M8, M3, M10, M11M11 Simple ladrillo de prensa No visto ambas caras m2. 59,40 0,0054% 0,3184%
4 05 M14 Daoble ladnllo y lingote de prensa Mo visto ambas caras m2. 18,70 0,0091% 0,1704%
4 0B Reparacion de muros por abertura de vanos G 1,00 0,0744% 0,0744%
5 00 REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS 5,26%
5 01 INTERIOR
5 02 Rewvoque interior {Incluye cantoneras de aluminio) m2. 920,00 0,0018% 1,6699%




5 03 Bajo revestimiento ceramico m2. 112,00 0,0013% 0,1466%
5 04 De cieloraso m2. 463,00 0,0015% 0,6999%
5 04 EXTERIOR
5 05 Revoque exterior m2. 388,50 0,0017% 0,6650%
5 0§ IMPERMEABLES
5 07 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidréfugo m2. 535,50 0,0015% 0,7840%
5 08 Mochetas, antepechos de fachada mi 630,20 0,0015% 0,9226%
5 09 HORIZONTAL DE MUROS
5 1,0 De arena y portland con hidréfugo m2 240,80 0,0015% 0,3702%
6 00 PAVIMENTOS INTERIORES 5,12%|
6 01 Baldosa monolitica m2. 909 45 0,0053% 4 8104%
6 02 Ta-te-ti, ludo, twister y rayuela m2. 63,00 0,0045% 0,2812%
6 03 Banquinas m2. 10,72 0,0022% 0,0239%
7 .00 ZOCALOS 0,21%|
7 041 Monolitico ml. 196,00 0,0011% 0,2100%
8 00 REVESTIMIENTOS 0,92%|
8 01 De ceramica hlanca 20 x 20cm m2. 115,36 0,0029% 0,3381%
8 02 De baldosa monolitica H=85cm m2. 91,67 0,0042% 0,3819%
8 03 Antepechos de baldosa monalifica m2. 47 57 0,0042% 0,1981%
9 00 AZOTEA 1,25%|
9 01 Lechada tapaporos y emulsion asfaltica m2 178,00 0,0013% 0,2251%
9 02 Bamera de vapor polietileno 120mc m2 178,00 0,0002% 0,0371%
9 03 Poliestireno expandido 20 autotrabante espesor Scm m2 178,00 0,0010% 0,1854%
8 01 Contrapiso para pendiente m2 178,00 0,0024% 0,4290%
8 02 Membrana asfaltica m2 195,80 0,0013% 0,2622%
8 03 Baheta de chapa galvanizada Saobre prefiles mi 55,00 0,0005% 0,0295%
8 D4 Pretiles mi 55,00 0,0015% 0,0805%
10 ,00 VARIOS 1,23%|
10 01 Ayuda a subcontratos G 1,00 0,3716% 0,3716%
10 0,2 Amure de aberturas G 1,00 0,3495% 0,3495%
10 03 Limpieza de obra, periadica G 1,00 0,1339% 0,13389%
10 04 Consumos agua y energia eléctrica mes 8,00 0,0417% 0,3333%
10 05 Cestos de residuc de plastico U 4,00 0,0104% 0,0417%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS $ 33.,05%
| RUBRO 0BS | UNID CANT | PUS | TOTAL S | RUBRO §
B SUBCONTRATOS
1" CARPINTERIA 9,10%|
11 01 C1 U 1,00 0,0032% 0,0032%
11 02 C1' U 1,00 0,0110% 0,0110%
11 03 C2 U 1,00 0,0401% 0,0401%
11 04 c2' U 1,00 0,0445% 0,0445%
11 05 C3 U 1,00 0,0339% 0,0335%
11 06 C3 U 1,00 0,0492% 0,0492%
1 07 4 U 6,00 0,0021% 0,0128%
1 08 4’ U 2,00 0,0013% 0.0026%
1 08 C5 U 2,00 0,1261% 0,2621%
1 1,0 &3] u 1,00 0,0837% 0,0637%
1 11 Cc7 U 1,00 0,0364% 0,0364%
1 12 Cc8 U 2,00 0,0454% 0,0008%
11 1,3 ] U 45,00 0,0054% 0,2484%
11 14 C10 U 8,00 0,0195% 0,1562%
11 15 c10 U 1,00 0,0215% 0,0215%




11 16 C11 U 1,00 0,4895% 0,4895%
1 17 C12 U 1,00 0,5038% 0,5038%
11 18 C13 U 8,00 0,1802% 1,4417%
1 19 C14 U 14,00 0,0090% 0,12683%
11 20 C15 U 74,00 0,0090% 0,6678%
11 21 C16 U 532,00 0,0090% 4.8007%
12,00 HERRERIA Y ACERO INOXIDAELE 2,61%
12 01 H1 U 1,00 0,0558% 0,0558%
12 0.2 H2 U 1,00 0,0029% 0,0029%
12 03 H3 U 2,00 0,0349% 0,0698%
12 04 H4 U 1,00 0,0176% 0,0176%
12 05 H4a U 1,00 0,0521% 0,0521%
12 06 H4b U 1,00 0,0261% 0,0261%
12 0,7 H5a U 1,00 0,0271% 0,0271%
12 03 H5b U 1,00 0,0441% 0,0441%
12 049 HE U 2,00 0,0183% 0,0365%
12 10 H7 U 6,00 0,0146% 0,0877%
12 11 H8 u 2,00 0,0073% 0,0146%
12 1.2 H9 U 6,00 0,0174% 0,1042%
12 13 H10 U 3,00 0,2944% 0,8832%
12 14 H11 U 1,00 0,1984% 0,1984%
12 15 H101 U 1,00 0,1984% 0,1984%
12 16 Cestos residuos exteriores u 4,00 0,0065% 0,0262%
12 17 Bicicletero U 2,00 0,0104% 0,0208%
12 18 Escalera U 1,00 0,0059% 0,0059%
12 19 ACERO INOXIDABLE

12 20 Mesada Aj 1 u 4,00 0,0394% 0,1575%
12 21 Pileton U 1,00 0,0411% 0,0411%
12 2.2 Pileta dohle U 2,00 0,0375% 0,0750%
12 23 Campana U 1,00 0,2132% 0,2132%
12 24 Revestimiento cocina U 1,00 0,0863% 0,0863%
12 25 Escumidero u 1,00 0,0156% 0,0156%
12 26 Grasera 1] 2,00 0,0726% 0,1452%
13,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 6,16%
13 01 Al U 2,00 0,2028% 0,4056%
13 0,2 A2 U 1,00 0,2350% 0,2350%
13 0,3 A3 U 3,00 0,0044% 0,0133%
13 04 Ad U 1,00 0,1758% 0,1758%
13 0,5 A5 U 1,00 0,1004% 0,1004%
13 06 A5 U 1,00 0,0677% 0,0677%
13 0,7 AB U 1,00 0,3504% 0,3504%
13 08 AT U 2,00 0,1921% 0,32843%
13 049 Al U 3,00 0,1479% 0.4438%
13 1,0 AF U 1,00 0,1615% 0,1615%
13 11 A3 U 1,00 0,0508% 0,0508%
13 1.2 A10 u 1,00 0,0552% 0,0552%
13 13 Al U 8,00 0,0204% 0,1634%
13 14 Al2 U 2,00 0,2035% 0,4069%
13 15 Al3 U 2,00 0,1031% 0,2061%
13 16 Al4 U 1,00 0,0754% 0,0754%
13 17 Al15 U 2,00 0,2373% 0,4747%
13 18 AlG U 1,00 0,1752% 0,1752%
13 149 A7 U 2,00 0,1637% 0,3273%
13 20 Al8 U 10,00 0,0854% 0,8543%




13 21 A19 U 2,00 0,1982% 0,3965%
13 22 A20 U 2,00 0,0611% 0,1223%
13 23 A U 1,00 0,1519% 0,1519%
13 24 AZ2 U 5,00 0,0281% 0,1683%
13 25 A23 U 2,00 0,0168% 0,0337%
13 28 A24 U 6,00 0,0109% 0,0652%
13 27 A25 U 1,00 0,0254% 0,0254%
13 28 A26 U 1,00 0,0448% 0,0448%
13 29 Reboses de azotea U 4,00 0,0007% 0,0029%
13 30 ESPEJOS

13 31 EC1 U 1,00 0,0043% 0,0043%
13 3.2 ECT U 1,00 0,0147% 0,0147%
14 ,00 SANITARIA 2,14%,|
14 01 Desagles primaria G 1,00 0,2556% 0,2556%
14 02 Desagies secundana y pluviales G 1,00 0,3037% 0,3037%
14 03 Agua corriente fria G 1,00 0,3374% 0,3374%
14 04 Agua commiente caliente G 1,00 0,1534% 0,1534%
14 05 Colocacion G 1,00 0,1125% 0,1125%
14 06 Aparatos y accesonos G 1,00 0,1036% 0,1036%
14 07 Griferia G 1,00 0,1114% 0,1114%
14 08 Distribucion de gas G 1,00 0,1211% 0,1211%
14 09 Garrafas G 1,00 0,1428% 0,1428%
14 10 Distribucion y presurizacion de incendio G 1,00 0,3810% 0,3810%
14 11 BIE bocas de incendio G 1,00 0,1138% 0,1138%
15,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEEILES 13,65%|
15 01 ELECTRICA

15 0,2 Cafieria G 1,00 1,2931% 1,2931%
15 0,3 Enhebrado G 1,00 2,6870% 2 6BT0%
15 04 Terminaciones G 1,00 2,0152% 2,0152%
15 0,5 LUMINARIAS y columnas G 1,00 2,6397% 2 63597%
15 0,6 TABLEROS y acometida G 1,00 2,3511% 2,3511%
15 0,7 ATERRAMIENTO

15 08 Puesta a tierra y protecciones atmosféricas G 1,00 0,3449% 0,3449%
15 09 CORRIENTES DEBILES

15 1,0 Telefonia y datos, Ceibal G 1,00 0,3392% 0,3392%
15 11 ALARMA

15 12 Alarma y deteccion de incendio G 1,00 0,7335% 0,7335%
15 1,3 EQUIPAMIENTO

15 14 Calefactores U 34,00 0,0253% 0,8599%
15 15 Exfractores U 2,00 0,0372% 0,0744%
15 16 Termotanque U 1,00 0,0461% 0,0461%
15 1,7 Planos, tramites, solicitud de carga, etc G 1,00 0,2683% 0,2683%
16 .00 MARMOLES Y GRANITOS 0,12%|
16 01 M1 U 1,00 0,0563% 0,0563%
16 0.2 M2 U 1,00 0,0140% 0,0140%
16 0,3 M3 U 1,00 0,0532% 0,0532%
17,00 PINTURAS 5,49%|
17 01 Pintura al agua interior mz2 2 458 05 0,0012% 3,0208%
17 02 Pintura para cielorraso m2 1.649 55 0,0009% 1,4190%
17 0,3 Enduido m2 56,70 0,0017% 0,0961%
17 04 Pintura para extenores Blanca m2 367 50 0,0015% 0,5420%
17 05 Pintura para exteriores Caolor m2 2520 0,0017% 0,0418%
17 06 Esmalte sintético y hamices en carpinterias y estructura metalica G 1,00 0,3742% 0,3742%




18 ,00 YESO 0,17%|
18 01 T1 Tabigue yeso 2 caras simple comin m2 35,00 0,0025% 0,0861%
18 02 T2 tabique doble de yeso. Ambas caras placa simple doble m2 18,00 0,0045% 0,0806%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS $ 39,43%
0OBS | UNID CANT PUS | TOTAL § RUBRO §
C INFRAESTRUCTURA
19 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 3,14%)|
19 01 Balasto apisonado bajos contrapisos interior y exterior M3 830,00 0,0031% 2.5832%
19 0,2 Retiro de carpeta vegeial M3 453,00 0,0012% 0,5459%
20 00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA E INCENDIO 1,15%|
20 01 Excavacion y tapado de zanjas M3 56,00 0,0029% 0,1631%
20 02 Caiio PVC 200 ml 39,10 0,0015% 0,0570%
20 0,3 Cafio PVC 160 ml 44 85 0,0014% 0,0607%
20 04 Cafo PVC 110 mi 29,00 0,0012% 0,0351%
20 05 Camaras de 60x110 u 1,00 0,0261% 0,0261%
20 05 Camaras de 60x60 u 3,00 0,0232% 0,0696%
20 06 Camaras de 40 x 40 u 36,00 0,0161% 0,5785%
20 07 Tanque de incendio G 1,00 0,0885% 0,0885%
20 08 Tanque de reserva de agua U 2,00 0,0212% 0,0424%
20 08 Distribucion de agua G 1,00 0,0298% 0,0298%
21,00 RED ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,79%)|
21 01 Excavacion y tapado de zanjas M3 83,00 0,0014% 0,1143%
21 02 Canalizaciones y cableado G 1,00 0,2375% 0,2375%
21 03 Camaras de 60x60 u 23,00 0,0149% 0,3425%
21 04 Camaras de 40x40 U 7,00 0,0071% 0,0496%
21 05 CGP u 1,00 0,0423% 0,0423%
22 00 OBRAS EXTERIORES 2,39%)|
22 01 reparacion bse de mastiles G 1,00 0,0091% 0,0091%
22 02 Bancos hormigan U 6,00 0,0461% 0,2767%
22 03 Nicho de garrafas G 1,00 0,0374% 0,0374%
22 04 Jardineras G 1,00 0,1292% 0,1292%
22 05 Caordoneta de hormigdn ml 284 00 0,0009% 0,2581%
22 06 Behederos ) 2,00 0,0600% 0,1200%
22 07 Escalones Hormigon con nariz de hiemo mil 6,00 0,0048% 0,0260%
22 08 Marcacion de cancha G 1,00 0,1741% 0,1741%
22 09 Accesorios deportivos Arcos, etc G 1,00 0,8317% 0,8317%
22 10 Juegos infantiles G 1,00 0,4330% 0,4330%
22 11 Tierra, arboles y especies vegetales G 1,00 0,0878% 0,0878%
23 00 PAVIMENTOS EXTERIORES 6,67%,|
23 01 Contrapiso hormigén armado terminacion endurecedor m2 658,00 0,0043% 2,8194%
23 02 Contrapiso hormigdn armado bajo pavimenio de caucho m2 140,00 0,0029% 0,3895%
23 03 Paviasfalt en Cancha de deportes m2 670,00 0,0033% 2,2201%
23 04 Césped en panes m2 34 00 0,0010% 0,0324%
23 05 Pavimenio de caucho m2 140,00 0,0082% 1,1456%
23 0B Balasto compactado m2 45,00 0,0011% 0,0475%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 14,13%
0OBS | UNID CANT PUS | TOTAL § RUBRO §
D GASTOS GENERALES
24 00 GASTOS GENERALES 4,30%)|
24 01 Conexiones, tasas, etc G 1,00 0,2529% 0,2529%




24 02 Fletes mes 8,00 0,0298% 0,2380%

24 03 CAPATAZ, SERENC, PREVENCIONISTA, DdeO mes 8,00 0,4761% 3,8088%

25 00 BENEFICIO 9,09%

25 01 Beneficio G 0,10 90,9091% 9,0009%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 5 13,39%
SUBTOTAL $ 100,00%
I V. A. (22%) OBRA 3 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON VA (SIN LEYES SOCIALES) 3 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA 5 18,33%
LEYES SOCIALES OBRA (65,4% DDEL MONTO IMPONIBLE) 5 11,99%
TOTAL GENERAL OBRA (inc.IVAy LEYES SOCIALES) $ 133,99%

Plazo de Ejecucion de la Obra:

240 dias calendario
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FormularioB -2

Descripcion

Cronograma de Desembolsos

Parcial

1 |Anticipo

2 |Primer Desembolso

3 |Segundo Desembolso

N |Ultimo Desembolso
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Formulario C -1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacién sobre su experiencia anterior debera ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Segun se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto Jefe de Obra
Nombre

2. Cargo* Capataz
Nombre

3. Cargo* Tecnico responsable de la Instalacién Eléctrica
Nombre
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Formulario C —2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion | Nombre Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual ARos con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 afios, en orden cronolégico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.
Firma del profesional:

Fecha:
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Formulario C —3 Equipos

El Licitante proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacidn actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
OPropio O Alquilado
[ Fabricado Especialmente O Arrendamiento financiero

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / fabricacion relacionados especificamente

con el proyecto
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Formulario C -4 Propuesta Técnica

Cronograma de ejecucion de la obra
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Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. La
presentacion de oferta implica la sujecion a este plazo.

En el portal de compras estatales y en la pagina web, asi como en el CD a disposicidn en las oficinas del
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA EN URUGUAY, se encuentra los siguientes recaudos, asi como el Pliego de Condiciones
Generales

NOMINA DE LAMINAS
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Escuela N®117 Naciones Unidas, Departamento de Montevideo

Ubicacion

uo1

Albanileria

A0OD
A0l
AD2
AD3
A04
A0S
A6
A07
ADB

Aluminios

ALU -00
AL-01
AL-02
AL-03
AL-04
ALU-DO1

Carpinterias

Coo
co1
co2
Co3

Herrerias

HOO
HO1
HO2

PLANTA DE TECHOS ¥ ESPACIOS EXTERIORES

RELEVAMIENTO Y DEMOLICIONES
PLANTA BAJA GENERAL

PLANTA ALTA GENERAL

FACHADAS

CORTES 1-1/2-2/3-3

CORTES 4-4 /5-5 / 6-6 Y CORTE INTEGRAL
DETALLES ESCALERA'Y PUENTE

DETALLES COCINA

DETALLES BANO PLANTA ALTA

PLANTA UBICACION TIPOS ALUMINIO
ALU-01 a ALU-06

ALU-07 a ALU-12

ALU-13 a ALU-18

ALU-19 a ALU-26

DETALLE PASAPLATOS

PLANTA UBICACION TIPOS CARPINTERIA
C01acCo7

Cl1acC13

C08aCl0'yCl4aC17

PLANTA UBICACION TIPOS HERRERIA
HO1 a HOG
HO7 a H11 y H101-H102(EXTERIOR)
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Petreos

P-01

Anexos

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6 A-B

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 15
ANEXO 20
ANEXO 21

PLANILLA DE PETREOS MO1 a MO3

CARTEL DE OBRA
TIRADOR CISTERNA
BICICLETERO
TACHO BASURA

TACHO RECICLAJE

SUBE Y BAJA CALESITA

TREPA MONOS

HAMACAS

CACTUS

BEBEDERO

TABLERO

ARCO

SOPORTE VOLEIBOL

ESCURRIDOR

C.G.P.

BANCOS H.A.

JUEGOS EN PAVIMENTO TA-TE-TI
JUEGOS EN PAVIMENTO LUDO
JUEGOS EN PAVIMENTO TWISTER
JUEGOS EN PAVIMENTO RAYUELA
NICHO DE GAS
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Estructura

EO1
EO2
EO3
EO4
EOS
EOB
EO7
EO8
EO9
EO10
E1l
E12

Eléctrica

EL-01
EL-02
EL-03
EL-04
EL-05
EL-06
EL-07
EL-08
EL-09
EL-10
EL-11
EL-12
EL-13
EL-14
EL-15

CIMENTACION

CONTRAPISOS

ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
ESTRUCTURA SOBRE PLANTA ALTA
DETALLES PUENTE

DETALLES ESCALERA

DEMOLICION MUROS MEDIATECA
PILARES

REFUERZOS FACHADAS

PLANILLAS VIGAS

PLANILLAS VIGAS

TANQUES DE AGUA

CANALIZACIONES GENERALES PLANTA BAJA
CANALIZACIONES GENERALES PLANTA ALTA
ILUMINACION PLANTA BAJA

ILUMINACION PLANTA ALTA

POTENCIA PLANTA BAJA

POTENCIA PLANTA ALTA

ALARMA PLANTA BAJA

ALARMA PLANTA ALTA

TELEFONIA'Y DATOS PLANTA BAJA
TELEFONIAY DATOS PLANTA ALTA
ILUMINACION EXTERIOR Y PARARRAYOS
UNIFILAR TABLERO GENERAL

UNIFILARES TA, TBY TC

UNIFILARESTD Y TE

UNIFILARES TA1 al TAS
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EL-16
EL-17

Detalles

DE1 a-h
DE2
DE3
DE4
DE5
DEG
DE7
DE8

UNIFILARES TD1 al TD6
UNIFILARES TE1 y TE2

MONTAJE PARARRAYOS (4hojas) z
JABALINA ATERRAMIENTO

C.G.P.

COLUMNA PROYECTOR

CALEFACTOR

EXTRACTORES CAMPANA

EXTRACTORES AMBIENTE

CAJA PARA CARGADORES

Planillas de luminarias

LI-01
LI-02
LT-05
LT-06
LEMO1
LMo2
LE-01
LE-02
LE-03

ARTEFACTO TIPO argon LED

ARTEFACTO TIPO 3117 GHOST LED

ARTEFACTO TIPO MAREA DE LUMENAC, MERE DE LUCCIOLA, O INDIKO DE PHILIPS
ARTEFACTO TIPO MAREA DE LUMENAC, MERE DE LUCCIOLA, O INDIKO DE PHILIPS
SENALIZADOR DE EMERGENCIA AUTONOMO PERMANENTE

LUMINARIA DE EMERGENCIA

PROYECTOR LED DE USO EXTERIOR/INTERIOR TIPO FIVISA

PLAFON REDONDO PARA LED TIPO UMBERTA DE FUMAGALLI PARA GX53 LEDDE 11W
PLAFON REDONDO PARA LED 10W TIPO BERTINA FUMAGALLI GX53 LED
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Sanitaria

501 PLANTA GENERAL TERRENO
502 PLANTA BAJA GENERAL

S03 PLANTA ALTA GENERAL

504 PLANTA DE TECHOS

S05 COCINA/BANO.PAY DETALLES
ANEXO SIFON

ANEXOS GAS (3 HOJAS)

Acustico

AC-01 GRAFICOS PANELES ACUSTICOS
Memorias y Documentos

LISTADO DE LAMINAS

LISTADO DE PLANILLAS

MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
MEMORIA ELECTRICA

MEMORIA SANITARIA

MEMORIA DE INSTALACION DE GAS
MEMORIA DE ACUSTICO

MEMORIA ESTRUCTURA
MEMORIA CARPINTERIA DE ALUMINIO
INFORME CATEOS

Metrajes y Presupuestos
RESUMEN DE PORCENTAIES

RUBRADO DE PORCENTAJES
CRONOGRAMA DE OBRAS

58



ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES - NO APLICA

OBRAS SIMILARES - Para la comparacién se tendrd en cuenta el volumen de hormigdn, sistema constructivo,
tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminacion similar a la calidad exigida
en las obras del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL
Y PRIMARIA EN URUGUAY.

DOC-5
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Declaracion de Mantenimiento de la Oferta— NO ALICA PARA ESTALICITACION

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Solicitud de Ofertas: [Indique el nimero]

Sefiores

[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefiores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por esta Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que autométicamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacién de resultados del procesosi violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de
la Oferta sea porque:

a) retiramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los

Licitantes; o

b) no aceptamos la correccién de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes,

c) si, después de haber sido notificados de la aceptacidn de nuestra Oferta durante el periodo de validez de
la misma,

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(if) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firmadel representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]

DOC-6
CONTRATO OBRAS “CONSTRUCCION DE...................... [indicar objeto del contrato]”
[Indicar nimero de contrato],
Conste por el presente Contrato, para la construccion de obras.......................... . suscrito al tenor de las

siguientes clausulas y condiciones:
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PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Montevideo, el dia  ............... entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor
Wilson Netto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el
Contratante™), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica Oriental del Uruguay,

y por otra parte, la Empresa ...........c.coooiiiiiiiiiiii (en adelante denominado "el Contratista"),
representada en este acto POT .......ceevvvuiinririnrnnnnnns ,CLo, , en calidad de Apoderado, segiin
certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos

de este contrato en la calle ........ccovviiiiiiiiiii e, , Montevideo, Uruguay, convienen en

celebrar el presente contrato que se dira

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO
El CONTRATANTE, invitd a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisicion del
Banco Mundial segtn el Convenio de Préstamo N°® ......................

El CONTRATANTE, luego de la evaluacién de las ofertas resolvié adjudicar la ejecucién de la OBRA objeto
del presente Contrato a la empresa .. veveveeeen e poOr cumplir su oferta con todos los requisitos de la
solicitud y proponer el precio evaluado mas bajo

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

ElI CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto
de Construcciénde .............c.................Ubicado en .........................y consistente
................................................................ , que en adelante se denominara la OBRA, hasta su
completo acabado, con absoluta sujecidn a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo
las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecucion, y
otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las clausulas contractuales del presente
instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:
= Carta de la Oferta de fecha...............emitida por el CONTRATISTA.
= Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)
= Otros documentos del CONTRATISTA ..
= Planos del Proyecto , Pliego Memorlas y Clrculares con aclaraC|ones 0 adendas Cronograma
actualizado de la oferta
= Otros documentos téCNiCOS .......c.cevevrreeennneennnn...

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los
documentos de este contrato en el plazo de .. - . .. dias calendario.

El plazo sera computado a partir de la fecha en que eI DIRECTOR DE OBRA de Obra expida el Acta de Inicio y
Tenencia de Obra y/o segun la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcion Provisoria de la
Obra. La emision del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constaré en el Libro de Ordenes de Servicio.
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrard un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es de:
................................................. [registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].
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Monto total de $ ............... ( impuestos incluidos) y un monto de $.................. de Leyes Sociales,
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ ......................... y ha aceptado la oferta del
Contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la correccion de cualquier defecto de las mismas.

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la
OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provision de materiales de primera calidad, equipos,
instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitacion
ante los organismos que correspondan y todos los demas elementos, sin excepcion alguna, que sean necesarios
para la completa ejecucion, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual
manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos,
impuestos, aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo,
maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viaticos y todo otro costo directo o indirecto
incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y
posterior entrega definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a modulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de
Oferta y que forma parte de este Contrato. EI monto o valor final de la obra no podra ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconoceran ni procederdn pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho monto, a excepcion de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos
técnico-legales previstos en este Contrato en la Clausula DECIMO CUARTA. El pago serd de acuerdo a los
avances de obra y lo estipulado en la clausula 1.23.

El contratante retendra de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la clausula 1.25

Modulos / Actividades Monto a pagar en Pesos
Certificado ejecu_tg das (de_ber_l estar en Plazo de presentacion a partir
No. relacion a las |nd|ca_dgs en de la orden de proceder
la carta de presentacion de
la oferta)
1
2

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentard al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA un certificado de
pago debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignard todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a la verificacion efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA
DE OBRA y el CONTRATISTA, y con los precios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRAel certificado de

avance de obra hasta (....) (el Ejecutor definira los dias en atencion al monto o complejidad de la obra) dias
posteriores al plazo previsto en la presente clausula, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRAelaborara el
certificado en base a la medicion que efectuara en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviara a éste
para su firma con la respectiva llamada de atencion por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las
implicaciones posteriores de esta omision.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a recibir el certificado
comunicara por escrito su aprobacion o devolverd el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo,
en este Gltimo caso, el CONTRATISTA debera realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el
certificado.
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El certificado aprobado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA sera remitido al SUPEVISOR, quien luego
de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcion o lo
devolvera al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia
pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se
expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias habiles computables desde su recepcion.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA, para correcciones o
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondra de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha
remitir los documentos nuevamente al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA vy este al SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recibird el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

El pago de cada certificado se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectia dentro de este
plazo el CONTRATISTA tendra derecho a reclamar la ampliacion de plazo de ejecucidn por el equivalente al
namero de dias transcurridos desde el dia cuarenta y seis (46) hasta el dia en que se haga efectivo el pago. Si en
ese lapso, el pago que se realiza es parcial, s6lo podra reclamar la compensacién en tiempo por similar
porcentaje al que le falta recibir en pago.

El contratante retendré de cada pago que se adeude al contratista la proporcion de 5% hasta que las Obras estén
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminacion
de las Obras, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el
Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. ElI Contratista podra
sustituir la retencion con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

Ajuste General— La Administracion realizara la actualizacion del precio, aplicando exclusivamente el indice
del Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor
basico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacién y como valor actual el ultimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto imponible, el jornal del medio
oficial albafil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificacion valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se
atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso seran los que correspondan a una ejecucién concordante con el
referido Plan de Ejecucidn contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente
el atraso padecido no tendra derecho a solicitar la reliquidacion de los certificados correspondientes al periodo de
atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si hubiera omitido gestionar en
tiempo y forma una prorroga de plazo aln cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos
debera dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademas debidamente justificadas.

Ajuste y Deduccién de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion Il —
Clausula 51. y seccion IV — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al
trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente férmula:
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P1=POx ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

PO = precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC — indice General Costo de la Construccion — INE ( Instituto Nacional de Estadistica) , correspondiente
al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al acto de adjudicacion.

OCTAVA.- CONTROL , MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y calculo de la mano de obra gravada
efectivamente utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente al del mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

El contratante sera el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible
contractual y de ahi en méas actuard como agente de retencién por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n°® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes al
pago. En caso contrario la deuda se seguira ajustando de acuerdo a lo especificado en clausula 1.24 del Pliego y
clausula 7ma del presente Contrato.

Cronograma de Ejecucién de Obra

El Cronograma de ejecucion de obra sera ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la
emision del la Carta de Aceptacion enviada a la Empresa adjudicataria y sera presentado al componente Planta
Fisica el que debera aprobar el mismo.

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinacion de Planta Fisica, el cronograma constituira parte del presente
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituira en mora sin

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicacién de multas se ha llegado al limite maximo del 10%
del monto total del Contrato, comunicara al CONTRATANTE esta situacion para que proceda a analizar si da
lugar a la resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado en la cldusula Décima Octava de este documento.
Las multas seran cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
dafios y perjuicios por medio de la accion legal que corresponda.

El vencimiento de los plazos contractuales constituird en mora al Contratista, sin necesidad de intimacion previa.
Alcanzado el limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podra
aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato.

Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los valores respectivos
deberan actualizarse en funcion del indice General del costo de la Construccidn, teniendo en cuenta, para
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determinar el valor “actual”, el indice vigente en el mes en el que se realiza el calculo correspondiente. Toda

multa a aplicar no seré inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrén efecto

suspensivo. EI monto maximo de la indemnizacion por dafos y perjuicios para la totalidad de las Obras es el
10 % (diez por ciento) ___ del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento

NOVENA.- FACTURACION

El CONTRATISTA emitira la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra . En caso de que no sea emitida
la factura respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago del certificado.

DECIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podra entregar al CONTRATISTA,
a solicitud expresa de este, un anticipo de hastael............................... [indicar porcentaje], monto total de
la OBRA como maximo, monto que serd descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El CONTRATANTE aportard& un garantia bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantia debera ser ampliada a solicitud del
CONTRATANTE, quién también podré solicitar la ejecucion de la garantia si es que el anticipo otorgado no
fuese utilizado para gastos de movilizacion y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente
justificada. Dicha Garantia sera liberada dentro de los treinta (30) dias posteriores de haber cubierto el monto
total del anticipo descontados en los certificados.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecucion del presente Contrato con la Garantia

Bancaria/Péliza de seguro .....................................[indicar la que corresponda], N°................ceeevenen.
[indicar nimero], emitida por...................... [indicar la entidad emisora], el........................... [indicar
fecha de emision], con vigencia hastael................................ [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a
la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por

............................ [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del
valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantia serd pagado en favor del
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningln tramite o accidn judicial.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantia de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantia al 50% una vez realizada la Recepcion Provisoria.

La garantia sera devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepcion definitiva y satisfactoria de la
OBRA, cumpliendo las clausulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

Supervision: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la Supervisién permanente del
CONTRATANTE, quien nombrard un SUPERVISOR DE OBRA que serd un profesional del &rea de Obras
de Planta Fisica del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras
funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades especificas del DIRECTOR DE
OBRA.

LA DIRECCION DE LA OBRA sera realizada por un profesional denominado en este Contrato la
DIRECCION, y que tendra las responsabilidades inherentes al desempefio de las funciones de DIRECTOR DE
OBRA DE OBRA, entre ellas a titulo indicativo y no limitativo las siguientes
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- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicacion por el
CONTRATISTA.

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Servicio. -
En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del disefio de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de
medicion .

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de
eventuales incumplimientos por atraso.

- Verificar y aprobar las néminas del BPS y recibo firmados de los operarios

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervision

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO — JEFE
DE OBRA a un profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la direccion de Obras similares, y
calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de la OBRA, quien prestara servicios a tiempo
completo y esta facultado para:
a) dirigir la ejecucion de la OBRA.
b) mantener al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos
relacionados con la OBRA
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad
para asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA debera
indicar al personal que asumira sus funciones y tendré autoridad para actuar en su representacion. Esta Suplencia
sera temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso contrario el CONTRATISTA debera sustituir
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificacion que el
que sera reemplazado, previa notificacion y aprobacion del DIRECTOR DE OBRA

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA sera responsable de llevar un Libro de, con paginas humeradas y una copia, que debera ser
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA anotara en el libro las instrucciones, 6rdenes y observaciones impartidas
al CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizara el Libro para comunicar
al DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacion llevard fecha y firma del DIRECTOR DE OBRA DE OBRA Yy la constancia
firmada del REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, debera hacerla conocer al DIRECTOR
DE OBRA DE OBRA en el Libro de Obra, dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden, caso
contrario quedara sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podra comunicar al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA mediante el Libro Obras, los
aspectos de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo los dias de Iluvia y/o Paros que puedan afectar la
ruta al cronograma de ejecucion de la OBRA, y en el dia en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTOR
DE OBRA DE OBRA se pronuncie de forma objetiva.

A tiempo de la Recepcion Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Obra, sera entregado al
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA . El
CONTRATISTA comunicara por via e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los
dias de lluvia , paros y dias de prorroga por adicionales para el control del plazo de la obra.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE
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OBRA DE OBRA, con la autorizacion expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucion de la
OBRA, podra efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la OBRA, a efectos que la misma
cumpla con el fin previsto.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA previo el trdmite respectivo de aprobacion, podra introducir
modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propdsito, tendra la facultad para ordenar por
escrito al CONTRATISTA y éste debera cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes
de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones
son:

A.Orden de Trabajo

Se emitiran

Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.

Por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA directamente en el libro de 6rdenes, instruyendo los trabajos a
ejecutar.

Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos
a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podréan:

Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran tarsladar
recursos econémicos de un item a otro

B.Orden de ServicioSERVICIO

Deberan emitirse 6rdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacién del precio del contrato o plazos del
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacién de nuevos items de obra.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podra ser mayor al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las d6rdenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberéan tener niimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA , seran
puestas a conocimiento y consideracion del SUPERVISOR.

C.Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicara sélo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacion en las caracteristicas
sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emision de Ordenes
de Cambio.

El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que
establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucion en la OBRA, esta situacion debera ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.
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El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucion del monto del Contrato,
s6lo podran ser autorizados hasta un valor maximo total igual al......................... [indicar porcentaje]
del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacion del plazo de ejecucion de las obras, esta situacion también
sera incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacion y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su andlisis podra recomendar su firma a
....................................... [indicar la autoridad que firmo el contrato original]. EI Contrato
Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmé el contrato original.

Si conforme la modificacién estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago serédn los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacion (para los
gue no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios debera ser propuesto por el
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros
items de la oferta. EI DIRECTOR DE OBRA analizaréa la oferta y elaborara un informe de recomendacion
al SUPERVISOR, quien sera responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D.Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
(a)  El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesién del Sitio
de las Obras.

(b)  EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) EIDIRECTOR DE OBRA DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EIDIRECTOR DE OBRA DE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
gue realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) EIDIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes
de la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9) EI DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccion para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.
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0] El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emisiéon de ordenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacion, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a
la Fecha Prevista de Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. El DIRECTOR DE OBRA DE OBRA decidira si el Precio del Contrato debera
incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué
medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccién de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluara y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista razonable, preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. EI DIRECTOR DE OBRA supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucion podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectte el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que sera
analizado por el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA para luego emitir informe y recomendacién respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emisidn de la Orden de Servicio que establezca la ampliacién de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucion de obra, excepto en casos de emergencia
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizara cuando:

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados,
incluidas las érdenes de cambio y contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitivaa UTE

4- Certificado de conexidn definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Gréaficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segin corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PROYECTO DE APOYO A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos
copias papel y una version digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo
de la misma.

La fecha en que deberan entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 dias antes de
realizar la Recepcion Provisoria.
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Con una anticipacion minima de (5) dias habiles antes del vencimiento del plazo de ejecucién de la OBRA, el
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitara al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA sefiale dia
y hora para la Recepcién Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccion, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hara
conocer al SUPERVISOR su intencidn de proceder a la recepcidn provisoria; este proceso no debera exceder el
plazo de tres (3) dias habiles.

Recibida la aprobacion del SUPERVISOR y dentro del plazo méximo de tres (3) dias hébiles, el DIRECTOR DE
OBRA procedera a dicha Recepcidn Provisoria, y se elaborara el Acta de constancia, de existir, se haran constar
todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA
dentro de los diez (indicar cantidad) dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcidn Provisoria de la Obra.

Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de
obra lo permite, podré autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores, el DIRECTOR DE OBRA DE OBRA rechazara la
recepcion y consiguientemente, correrdn las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea
entregada en forma satisfactoria.

Cuando la ejecucidn de las obras haya considerado la provision de bienes y/o de servicios conexos, las acciones
previstas en la Recepcion Provisoria, se haran extensivas para una recepcion conforme de los mismos.

Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA

Se realizara una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcidn provisoria de las obras

- Habilitacién Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de
la OBRA.

- EI DIRECTOR DE OBRA DE OBRA sefialara la fecha y hora para la Recepcion Definitiva y pondra en
conocimiento del SUPERVISOR. Participaran en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTOR DE OBRA DE
OBRA'Y EL JEFE DE OBRA por la empresa Contratista; se elaborara el Acta correspondiente.

Si en la inspeccidn se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procedera

a la recepcion definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfaccion; se aplicara la multa estipulada en la

Clausula Octava a los dias transcurridos entre la fecha que debid realizarse la entrega definitiva hasta la entrega

definitiva a satisfaccion del CONTRATANTE.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucion de Obra, ésta presentara deficiencias de

construccion, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la via Coactiva, por

la naturaleza del presente contrato. EI CONTRATISTA tendrd la responsabilidad emergente de dafios y

perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pais.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO ,
Dentrodelos ...........covvvvvnnnnn. dias siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA
elaborara un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este
certificado sera cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias subsiguientes elabore el
Certificado de Liquidacion Final y la presente al IDIRECTOR DE OBRA DE OBRA.
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El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darén por finalizada la liquidacion, si el CONTRATISTA
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos
anexos.

Sin embargo aun después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias sera factible reclamar
la restitucion de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposicién de dafios, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Gastos de protocolizacion (si corresponde)

Asimismo el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de sucedido el hecho que originé el
reclamo).

El proceso seré el mismo previsto en la Clausula Sexta del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluira por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA,
daran por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hara constar por escrito.

Por Resolucion del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolucion del
Contrato, de puro derecho sin intervencion judicial en los siguientes casos:

Resolucidn a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El
CONTRATANTE, podra proceder al tramite de resolucién del Contrato, en los siguientes casos: a)Por
incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Por incumplimiento en la iniciacién de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora mas de
........................................... [indicar nimero de dias, plazo sugerido 10 dias] dias calendario en
movilizarse a la zona de los trabajos.

c) Por disolucion o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspension de los trabajos sin justificacion, ...............ccoveveiriiiiiiiniiiiiiann, [indicar registrar
los dias en funcion del plazo total de la OBRA que se ejecuta] dias calendario continuos, sin
autorizacion escrita del DIRECTOR DE OBRA.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones
escritas del DIRECTOR DE OBRA.

g) Por subcontratacion de una parte de la OBRA sin autorizacidn escrita del DIRECTOR DE OBRA vy del
CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato -decisiéon optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma
obligatoria.

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupcién segun lo estipulado en la clausula
vigesimoctava.

Resolucién a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podré tramitar la resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE
OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la ejecucion de obras por méas de
30 (treinta) dias calendario.
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b) Si apartandose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTOR DE OBRA
DE OBRA, pretende efectuar aumento o disminucion en las cantidades de obra sin emision de la
necesaria Orden de Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
DIRECTOR DE OBRA, por méas de 90 (noventa) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucion: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas, cualquiera de las
partes podrd notificar a la otra su decision de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y
especifica la causa en que se funda. La primera notificacion de intencién de resolucion del CONTRATO debera
ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segun corresponda en
UN término NO MENOT & .....oovinrrirerenint et aneeareneeranearenennns [Definir el namero de dias en atencion al
plazo de la obra] dias previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte,
no prosigue la resolucion; sin embargo, si no existe solucion en el lapso previsto, se debe cursar una segunda
carta notariada comunicando que la resolucion se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma
comunicacion.

Esta carta dara lugar a que: cuando la resolucion sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantiade Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de
ejecucién la garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si aln la
vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se amplia, sera ejecutada
con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederda a establecer y certificar los montos
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales,
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilizacion en la prosecucién de los trabajos si
corresponde.

En este caso no se reconocera al Contratista gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de computo final de volimenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparara el Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendréa derecho a una
evaluacion de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacion de faenas para la
gjecucién de la OBRA vy los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentacién de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedara en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente
podra efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitacién, para establecer si mantiene su
oferta y asi sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucion o
conclusion de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderd los trabajos y resolverd el CONTRATO total
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucién, el CONTRATISTA suspendera el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederan con la medicion del trabajo
ejecutado hasta la fecha de suspension, el avalio de los materiales en obra que pudieran ser empleados
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posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros
debidamente documentados.

Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de
las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR
DE OBRA fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaboraré el certificado de medicion final y el trAmite de pago seréd
el previsto en la Clausula Sexta

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendré la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafia al
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios, inundaciones y otros
desastres naturales).

Se reputa caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacion debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento en el proceso de ejecucion
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el
CONTRATISTA debera recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del
impedimento, dentro de los cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por
ningn motivo podra solicitar luego al DIRECTOR DE OBRA DE OBRA por escrito dentro del plazo
previsto para los reclamos, la ampliacion del plazo del Contrato o la exencidon del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de Servicio procesada
conforme se ha estipulado en la Clausula Trigésima.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no
sea notablemente fuera de lo comun en el &rea de ejecucion de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del CONTRATISTA tomar y adoptar
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecucion de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma
amigable, deberd4 someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes
deberan acudir a mecanismos alternativos tales como conciliacion y mediacion.

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi

Los honorarios para este Conciliador seran fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresadade
la Facultad de Arquitectura en el afio 1984, Tel.: 2709 54 46 — 099 140375, direccién Simon Bolivar 1332/101,
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.

La autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Pablico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.
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Que por resolucion N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvid la prohibicién de
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato y/o
cobro de multas

El CONTRATISTA bajo ningun titulo podrd, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin
autorizacion previa del CONTRATANTE.

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratacion de alguna parte del Contrato, en ningun caso el total
de subcontratos podra exceder el....................ooeiiinil. [El Ejecutor definira el porcentaje en atencion al
valor y complejidad de la obra] el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA serd directa y
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como también por los actos y
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de todas
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE esta facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificara al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipacion de cinco (5) dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspension puede ser
parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocera en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservacion y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspension sea mayor a los quince (15)
dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevara el control respectivo de
personal y equipo paralizado y elaborara la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que
corresponda.

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podra ordenar la suspension temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las
mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, si
el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince (15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s)
se encontraran en la ruta critica del cronograma vigente, el nimero de dias de suspension del trabajo se afiadira
al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspension o
paralizacion temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucion de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las drdenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de
suspension de los trabajos no daran lugar a ninguna ampliacion de plazo, ni corresponderd ningun pago
extraordinario.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA estan obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y demas documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En
caso de existir dudas, haran inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién
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responderé dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta, se hara
antes de proceder a la ejecucién de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correran por
cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podra entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectie la correccion
de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE
OBRA podréa proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA,
deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidacion final, segln
corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podréa retener el total o parte del importe de los certificados de
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el
CONTRATANTE procedera al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucion de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retencion no creara derechos en favor del CONTRATISTA para
solicitar ampliacién de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo de ejecucion de la OBRA el CONTRATISTA debera mantener en el sitio de la misma el
personal técnico que incluird al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberé ser necesariamente un
profesional con experiencia en ejecucién de obras similares a las del presente Contrato y representara al
CONTRATISTA en el sitio de la ejecucion de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus
responsabilidades contractuales bajo el presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiara los materiales, equipo Yy todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcion Definitiva de
la OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuada y en general
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos
elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacion de la OBRA.

El CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos
se produzcan deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesion causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelara de dafios a cafierias, arboles, conductores, torres y cables de instalacion
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendréa el area de trabajo libre de obstaculos y desperdicios; a la terminacion de la
OBRA removera todos los obstaculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfaccion del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: EI CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto
del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendra indemne al

CONTRATANTE y saldra en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.

Responsabilidad ambiental: EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir las especificaciones y normas
ambientales correspondientes a la OBRA. EIl Contratista sera el Gnico responsable por el incumplimiento de
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responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].

Responsabilidad de dafios a terceros: Durante la ejecucion de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a terceros en la ejecucion de la obra, se exonera de estas
obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para las Obras, Planta y Materiales: $ (se deberd indicar el monto) ..........
(b) para pérdida o dafio de equipo: $ (se deberd indicar el monto) ............

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexién con el
Contrato $ (se debera indicar el monto) ..........

(d) para lesiones personal o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: $ (se deberd indicar el monto) . por persona y por acontecimiento
(ii) de otras personas: $ (se deberd indicar el monto) ............

El Contratista debera entregar al componente ADQUISICIONES , para su aprobacion, las pélizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del DIRECTOR DE OBRA de Obra.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro

VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El CONTRATISTA, debera dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCION DE OBRA , al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los
representantes del organismo financiador.

El Contratista permitira y realizara todos los tramites para que sus Subcontratistas 0 Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y
sus sub contratistas relacionados con la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores debera prestar
atencion a lo estipulado en la clausula vigésima séptima (fraude y corrupcion), segin la cual las actuaciones
dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccion y
auditoria consignados en la clausula vigésima quinta constituye una préctica prohibida que podré resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

VIGESIMA SEPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
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declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mas estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos?. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacién
de otra persona®;

ii.  “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacion®;

iii.  “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mas personas® disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv.  “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de préacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (¢) mas abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacién ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y

2 En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 0 su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacion o
la ejecucidn del contrato para obtener ventaja, es impropia.

3 “Persona” se refiere a un funcionario ptblico que actlia con relacidn al proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos. *  “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligaciéon” se refieren
al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de
contratacion o la ejecucion de un contrato.

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos.

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas
practicas cuando éstas ocurran;y

(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible publicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine’ subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberén tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de Practicas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

VIGESIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacién o sancién a que diera
lugar el Contratista, por violacién de normas vigentes.

Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicacion se
efectuard por escrito y se considerara dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea
entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Direccion:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Direccion:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de direccion debera ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales;
de lo contrario tendran validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD
En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en

6 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancion en proceso; (ii)
inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la
administracion de adquisiciones.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segln el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacién por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un
proceso de precalificacion o licitacidn en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

78



....................... [indicar cantidad], ejemplares; ................ [indicar nombre y cargo del firmante],en
representacion legal del CONTRATANTE, y.................. [indicar nombre del apoderado legal], en
representacion legal del CONTRATISTA.

Usted Sefior Notario se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugary fecha, ..........cooeviiiiiiiiinen.

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA

DOC - 7 Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial \

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mas estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:
Vi. “prdctica corrupta’” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion de otra persona’;

vii.  “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacion®;

viii. “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mas personas™ disefiado para lograr un
proposito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

8 En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 0 su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacion o
la ejecucidn del contrato para obtener ventaja, es impropia.

9 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actlia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

10 «“persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligaciéon” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucion de un contrato.

11 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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iX.  “practica coercitiva” significa el daiio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

X. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de préacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o0 de colusion; y/o la amenaza, persecucién o
intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) méas abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacién si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacién ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas
practicas cuando éstas ocurran;y

(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible ptblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine™ subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de Précticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

12 «“persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

13 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancion en proceso; (ii)
inhabilitacién conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la
administracion de adquisiciones.

14 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtn el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un
proceso de precalificacion o licitacidn en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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