ESCUELA N° 117

PLAN DE TRABAJO

MONTEVIDEO

PRESUPUESTO OFICIAL

SUBTOTAL 100,00% |
MONTO DEL RUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A OBRAS EDILICIAS PRESUPUESTO | TOTAL DE | % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
1,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 2,50% 81,00%| 2,03% 15,00%| 0,38%| 4,00%| 0,10%
2,00 EXCAVACIONES 0,21% 100,00%| 0,21%
3,00 ESTRUCTURA 13,62% 39,00%| 5,31%| 25,00%  3,40%| 24,00% 3,27%| 7,00% 0,95%| 5,00% 0,68%
4,00] MUROS 2,74% 20,00%| 0,55%]| 30,00% 0,82%| 25,00%| 0,68%| 20,00% 0,55%| 5,00%| 0,14%
5,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS 5,26% 10,00%| 0,53%)| 20,00%| 1,05%| 30,00% 1,58%| 25,00%| 1,32%| 15,00%| 0,79%
6,00{ PAVIMENTOS INTERIORES 5,12% 20,00% 1,02% 40,00%\ 2,05%| 40,00% 2,05%
7,00] ZOCALOS 0,21% 20,00% 0,04%| 40,00%| 0,08%| 40,00%| 0,08%
8,00] REVESTIMIENTOS 0,92% 60,00%| 0,55% 40,00% 0,37%
9,00{ AZOTEA 1,25% 100,00%| 1,25%
10,00 VARIOS 1,23% 12,50%| 0,15%| 12,50%| 0,15%| 12,50%| 0,15%| 12,50%| 0,15%| 12,50% 0,15%| 12,50% 0,15%| 12,50%| 0,15%| 12,50%  0,15%
OBRAS EDILICIAS 33,05%
%PARCIAL 2,18% 5,67% 4,63% 5,29% 6,61% 4,93% 3,58% 0,15%
% ACUMULADO 0,00% 2,18% 7,86% 12,49% 17,78% 24,39% 29,32% 32,90% 33,05%
MONTO DEL RUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
B SUB CONTRATOS PRESUPUESTO | TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
11,00] CARPINTERIA 9,10% 20,00% 1,82%| 40,00% 3,64%| 30,00% 2,73%| 10,00%  0,91%
12,00] HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE 2,61% 20,00% 0,52%| 40,00% 1,04%| 30,00% 0,78%| 10,00%  0,26%
13,00| ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 6,16% 20,00% 1,23% 40,00%\ 2,46%| 30,00% 1,85% 10,00%‘ 0,62%
14,00| SANITARIA 2,14% 2,00%| 0,04%| 5,00% 0,11%| 7,00%| 0,15%| 15,00% 0,32%| 25,00% 0,53%| 21,00%| 0,45%| 20,00%| 0,43%| 5,00%  0,11%
15,00| ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 13,65% 2,00%| 0,27%| 5,00% 0,68%| 7,00%| 0,96%| 15,00% 2,05%| 25,00% 3,41%| 21,00%| 2,87%| 20,00%| 2,73%| 5,00% _ 0,68%
16,00 MARMOLES Y GRANITOS 0,12% 80,00%‘ 0,10%]| 20,00% 0,02%
17,00 PINTURAS 5,49% 20,00%| 1,10%| 35,00% 1,92%| 25,00% 1,37%| 20,00%  1,10%
18,00 YESO 0,17% 100,00%  0,17%
SUB CONTRATOS 39,43%
%PARCIAL 0,32% 0,79% 1,11% 2,37% 8,62% 12,65% 9,91% 3,67%
% ACUMULADO 0,32% 1,11% 2,21% 4,58% 13,20% 25,84% 35,76% 39,43%
MONTO DEL RUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
C INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO | TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
19,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 3,14% 100,00%| 3,14%
20,00] SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA E INCENDIO|  1,15% 2,00%| 0,02%| 5,00% 0,06%| 7,00%| 0,08%| 15,00% 0,17%| 25,00% 0,29%| 21,00%| 0,24%| 20,00%| 0,23%| 5,00% _ 0,06%
21,00 RED ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,79% 2,00%| 0,02%| 5,00% 0,04%| 7,00%| 0,06%| 15,00% 0,12%| 25,00% 0,20%| 21,00%| 0,17%| 20,00%| 0,16%| 5,00%  0,04%
22,00 OBRAS EXTERIORES 2,39% 10,00%| 0,24%| 15,00% 0,36%| 25,00% 0,60%| 35,00%| 0,84%| 15,00%  0,36%




23,00| PAVIMENTOS EXTERIORES 6,67% 60,00%, 4,00%| 40,00% 2,67%|
INFRAESTRUCTURA 14,13%
%PARCIAL 3,18% 0,10% 0,14% 0,53% 0,84% 1,00% 5,22% 3,12%
% ACUMULADO 3,18% 3,27% 3,41% 3,94% 4,78% 5,78% 11,01% 14,13%
MONTO DEL RUBRO/| MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
D |GASTOS GENERALES PRESUPUESTO | TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO | OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA | RUBRO | OBRA | RUBRO OBRA
24,00 GASTOS GENERALES 4,30% | 12,50%)| 0,54%| 12,50%| 0,54%| 12,50% 0,54%| 12,50%| 0,54%| 12,50% 0,54%| 12,50% 0,54%| 12,50%| 0,54%| 12,50% 0,54%)]
25,00 BENEFICIO 9,09% 6,83% 0,62% 7,81% 0,71%| 7,05% 0,64%| 9,60% 0,87%| 18,27% 1,66%| 21,03% 1,91%)| 21,17% 1,92%| 8,23% 0,75%
GASTOS GENERALES 13,39%
% PARCIAL 1,16% 1,25% 1,18% 1,41% 2,20% 2,45% 2,46% 1,29%
%ACUMULADO 1,16% 2,41% 3,58% 4,99% 7,19% 9,64% 12,10% 13,39%
OBRA PREVISTA 100,00% MES 0 MES 1 | MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
RESUMEN % PARCIAL 6,83% 7,81% 7,05% 9,60% 18,27% 21,03% 21,17% 8,23%
AVANCE FISICO %ACUMULADO 6,83%| 14,64% 21,69% 31,30% 49,56% 70,59% 91,77% 100,00%
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ANTICIPO FINANCIERO 20,00% | 20,00%
DEVOLUCION 1,37% 1,56% 1,41% 1,92% 3,65% 4,21% 4,23% 1,65%
RETENCION DE GARANTIA 5,00% 0,34% 0,39% 0,35% 0,48% 0,91% 1,05% 1,06% 0,41%




