



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Realización del Proyecto Ejecutivo, Construcción, y entrega en condiciones de pleno funcionamiento (“Llave en mano”) empleando sistemas constructivos tradicionales o industrializados, para la “OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA del HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. MANUEL QUINTELA” (ALA ESTE- PRIMER PISO Y PLANTA BAJA).

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 30/19

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
HOSPITAL DE CLÍNICAS-UNIDAD EJECUTORA 015
DIVISIÓN RECURSOS MATERIALES
AVDA ITALIA S/N -ESQUINA LAS HERAS, PLANTA BAJA
FAX 24875441--TEL 24872620

Pliego de Condiciones Particulares

DATOS PARTICULARES DEL LLAMADO

1. OBJETO.

El Hospital de Clínicas llama a **Licitación Pública** para la ejecución del contrato que tiene por objeto la realización de Proyecto Ejecutivo, Tramitaciones, Construcción y entrega en condiciones de pleno y correcto funcionamiento ("llave en mano"), de Obra de Remodelación de las áreas de Consulta Externa del Hospital de Clínicas para la remodelación de las Alas Este de Piso 1 y Planta Baja, con destino a la ubicación definitiva de la Consulta Externa, de acuerdo a los Recaudos Adjuntos

El alcance de las tareas a realizar incluye:

A) Presentación de Proyecto Ejecutivo : presentación de detalle completo de arquitectura, estructura e instalaciones de acuerdo al APL (anteproyecto para licitar) presentado, con sus sistemas constructivos, prestaciones y calidades propuestas.

B) Ejecución de la Obra:

1. Construcción completa de las obras, instalaciones, infraestructura, según recaudos del Proyecto Ejecutivo o de Detalle aprobado por el Hospital de Clínicas.
2. Puesta en funcionamiento de las obras.
3. Tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, y obtención de habilitaciones, autorizaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las obras proyectadas (MTSS, BPS, y demás que fuesen exigidos por las disposiciones vigentes), en los plazos y condiciones que se establecen en los documentos de Licitación. Incluye tramitación de habilitación en la IMM-SIME para el montacargas.
4. Mantenimiento y operación incluyendo provisión de repuestos de acuerdo a lo especificado por proveedores, una vez efectuada la recepción provisoria de los siguientes sistemas o equipamientos:
 - Equipos de transformación y respaldo de las instalaciones eléctricas - 1 año
 - Equipos de elevación mecánica (montacargas) - 2 años
 - Equipos de presurización de los sistemas de abastecimiento de agua potable y no potable - 1 año
 - Equipos de acondicionamiento termo mecánico - 3 años
 - Sistema de detección de incendios - 3 años
 - Otros equipos electromecánicos que integran las obras.

Los trabajos a realizar incluyen toda obra indicada en los recaudos y aquellas que puedan haberse omitido pero sean necesarias para realizar las anteriormente descritas.

Las obras se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas, la Memoria Descriptiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P., así como los Planos Generales del Proyecto, Memorias, Planos y Planilla de Locales.

2. EQUIPO TÉCNICO.

La Contratista presentará en su oferta el equipo técnico que estará a cargo del Proyecto de Detalle y de la ejecución de las obras según se solicita en el Anexo evaluación de ofertas y de acuerdo a lo establecido en este Pliego empleando como modelo los **Formularios G y G1**.

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

El Supervisor de Obras por el Hospital de Clínicas será un Arquitecto designado por el Director del Dpto. de Arquitectura.

La Gestión General de Obras será ejecutada por el "Responsable de Proyecto", designado por la Dirección del Hospital de Clínicas.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3. OFERTA ECONÓMICA

El precio deberá ser cotizado en pesos uruguayos. Se deberá ofertar el monto de la obra y el correspondiente al monto imponible (Formulario A).

El oferente deberá cotizar el precio global y el correspondiente a la Etapa 1 (Ala Este de Primer Piso) y Etapa 2 (Ala Este de Planta Baja), de acuerdo al Formulario A 1.

El precio correspondiente a la Etapa 1 no podrá superar las 3/5 (tres quintas)partes del precio global. En caso que no se cumpla con este requisito la oferta será desestimada.

El Comitente se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial por Etapas, pero la adjudicación en caso de ser total será a un único oferente.

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un **10 % (diez por ciento) en cada Etapa**.

La contratación es a Precio Global (ver ítem 3.5.5.2 de las Condiciones del Llamado del PCP.). Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la ejecución de la obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratista y en cualquier otro país con motivo de la ejecución de la obra objeto del Contrato. Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, las tramitaciones, provisorios de obra, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

En base a que la Obra será contratada por Precio Global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada.

4. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.

En esta obra **NO** se establece Precio de Referencia.

El **precio comparativo** de cada oferente a efectos de la evaluación económica de las ofertas se integrará por el Precio de la Oferta en su modalidad crédito de cada Oferente, más el IVA correspondiente, mas las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible (formulario A y A1).

Es de aplicación lo establecido en el ítem 11.5 del Pliego de Condiciones Generales.

5. RUBRADO

5.1 El oferente presentará su Oferta Económica de acuerdo al **Formulario B** entregado en estos recaudos que será de **obligada presentación tal como se establecen las notas del mismo y en este PCP.**

Este Rubrado es una guía que sirve de base pero deberá ajustarse a la oferta del proponente. No se considerarán ajustes que surjan con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el adjudicatario.

El Rubrado proporcionado no contiene metrajes, por lo cual el Oferente deberá agregarlos y establecer el precio correspondiente según se requiere en el Formulario. La propuesta que se efectúe obligará a que el Oferente deba realizar el Objeto de este Llamado – en la forma que se adjudique – por el Precio total ofertado.

Se establece un 10% de imprevistos, tanto para obra, como para leyes sociales.

Los rubros gastos generales y beneficios, capataz, y limpieza de obra se avanzarán proporcionalmente al avance de la obra, y se considera que ya contemplan la inclusión del 10% de imprevistos.

5.2 En todos los rubros donde se indica ABRIR RUBRADO el oferente deberá desglosar en los distintos tipos o subrubros que lo integran.

La Administración otorgará un plazo de 48 horas hábiles contados a partir de la hora del acto de apertura para que aquellos oferentes que no hayan cumplido con la apertura del rubro, subsanen la omisión. En caso que persista la omisión, las consecuencias serán las siguientes:

- a) El pago correspondiente al rubro no desglosado se realizará una vez recibido de conformidad el avance correspondiente al 100% del mismo;
- b) En caso que la Administración desista, disminuya o amplíe alguno de los subrubros no desglosados, el monto correspondiente a la modificación del precio será determinado en forma unilateral por la Administración.

5.3 En base a que la obra será contratada por Precio Total máximo, reajutable, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada. Si el metraje realmente realizado fuese inferior al cotizado, el Comitente abonará solamente por la cantidad efectivamente constatada por la Supervisión de Obras. Si fuese superior, la diferencia será de cargo del Oferente, a su costo y riesgo.

Todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. El Oferente podrá suprimir, agregar y/o sustituir los rubros que estime conveniente.

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra que requieran mano de obra, se presentará el Monto Imponible de los aportes al BPS por la obra que quedarán a cargo del Comitente – y que de superarse serán de cargo de la empresa Contratista.

5.4 El Precio del Contrato estará sujeto a ajustes durante todo el período de cumplimiento del mismo, conforme a la fórmula de ajuste prevista en el ítem 6.1 de este Pliego. El ajuste de los Precios no se tendrá en cuenta en la Evaluación de las Ofertas.

No corresponderán ajustes de precios una vez concluidos los trabajos. Sólo se admitirán ajustes retroactivos referentes a mano de obra, en caso que una vez culminada la misma, se verifique una variación en el ICC en forma retroactiva como consecuencia de la aprobación del laudo de la Construcción .

5.5 En ningún caso la Administración incurrirá en responsabilidad de ningún tipo, por los errores eventuales que puedan surgir de los pliegos.

6. OFERTAS ALTERNATIVAS.

El oferente podrá presentar soluciones técnico constructivas alternativas, totales o parciales, a las planteadas en el APL. Dichas alternativas deberán contemplar las condiciones establecidas en la Memoria de Proyecto que integra estos recaudos.

Es de aplicación, en lo que corresponda, lo establecido en el ítem 3.5.44 de las Condiciones del llamado del PCP.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LAS OBRAS. PLAN DE TRABAJO.

Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga “hábiles”, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas.

7.1. Plazo de Ejecución de la Documentación Legal y Proyecto Ejecutivo

El Plazo de Ejecución comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de firma del Contrato, y formará parte de la Propuesta, estableciéndose cuatro instancias de entrega, a saber:

- A los 22 días hábiles (veintidós), a partir del día siguiente a la firma del Contrato: Documentación completa de acuerdo a la Normativa vigente a efectos de las tramitaciones ante organismos públicos;
- A los 35 días hábiles (treinta y cinco), a partir del día siguiente a la firma del Contrato: Preentrega de Proyecto Ejecutivo completo;
- A los 44 días hábiles (cuarenta y cuatro), a partir del día siguiente a la firma del Contrato: Entrega parcial que contendrá las especificaciones de instalaciones eléctrico y térmico;
- A los 50 días hábiles (cincuenta) a partir del día siguiente a la firma del Contrato: entrega final de Proyecto Ejecutivo.

Las fechas indicadas son las máximas admitidas para cada instancia. En caso de incumplimiento, podrá ser pasible de una multa de 5 U.R. (cinco unidades reajustables) por cada día hábil de atraso, sin perjuicio de otras penalidades establecidas en el Pliego.

El Comitente dispondrá de por lo menos 15 días hábiles (quince días hábiles) en cada instancia de entregas para formular sus observaciones.

El Adjudicatario deberá levantar las observaciones formuladas dentro de los 10 días hábiles (diez días hábiles) siguientes a la notificación de las mismas.

Las etapas del Proyecto Ejecutivo serán aprobadas por el Comitente, previo informe de la Supervisión de Obras y del **Responsable de Proyecto**.

En caso de que el Adjudicatario no proceda a levantarlas en dicho plazo, el Comitente podrá rescindirle unilateralmente por causa del Contratista, con pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

7.2. Plazo de Ejecución de las Obras

El Plazo de Ejecución de Obra comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha del Acta de Inicio de Obra, y formará parte de la propuesta.

Se deberá desglosar el plazo de entrega de la siguiente forma: obras primer piso (primer etapa); obras planta baja (segunda etapa). Los mismos se computarán en días hábiles .

En la programación de las obras se deberán contemplar las siguientes condiciones:

a) **Primer etapa:** Se comenzará la obra con la construcción de los módulos ubicados en el Primer Piso.

b) **Segunda etapa:** Se comenzará luego de la liberación de las áreas correspondientes a Planta Baja. El plazo máximo de liberación de las áreas de Planta Baja se estima en tres meses, contados a partir del Acta de Recepción Provisoria de la Etapa 1.

c) Entre la primer y segunda etapa no hay continuidad, por lo que habrá un plazo de suspensión de las obras destinado a la liberación de las áreas que son de cargo de la Comitente. Los plazos correspondientes a las mudanzas de los servicios para la liberación de las áreas a remodelar, no estarán comprendidos dentro del plazo de obra estipulado por los oferentes. Los plazos de obra ofertados se computarán a partir del día siguiente a la fecha de las Actas de Tenencia e Inicio de Obra correspondiente a cada Etapa.

Las recepciones provisionarias y definitivas de las obras se realizarán en forma parcial, y en dos etapas:

Primer Piso (hasta tres módulos)

Planta Baja (hasta dos módulos)

Las obras, edificaciones e infraestructuras culminadas con anterioridad a la recepción provisionaria y su mantenimiento serán de responsabilidad de la contratista hasta la firma de dicha recepción.

7.3. Acta de Tenencia e Inicio de Obra

Se harán dos Actas de Tenencia e Inicio de Obra, una correspondiente a la Etapa 1 y la otra para la Etapa 2.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra de la Etapa 1, será de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte del Responsable del Proyecto.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra de la Etapa 2 será de diez (10) días calendario contados a partir de la notificación que realizará el Supervisor de Obra, comunicando que el área está liberada y en condiciones de ser entregada para el inicio de la obra.

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Comitente podrá dar por iniciado el Plazo de Ejecución de Obra mediante notificación escrita a la empresa Contratista.

El Plazo de Ejecución de Obra comprende el retiro de las instalaciones del obrador y restablecimiento de las condiciones estipuladas en los recaudos.

El Plazo de Ejecución de Obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales de labor, a desarrollar entre los días lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan el Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.

La empresa Contratista podrá incrementar la jornada de trabajo, previa autorización de la Supervisión de Obras, y en tal caso serán de cuenta y cargo de la empresa Contratista todas las erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecución de Obra.

El mismo criterio se aplicará si el Plazo de Ejecución de Obra se prolonga por responsabilidad de la empresa Contratista.

7.4. Plan de Trabajo

El oferente presentará un Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros de acuerdo al Formulario C.

Para la firma de contrato se deberá presentar un Plan de Trabajos y Cronograma actualizado y ajustado a la fecha de inicio efectivo de las obras sin variar los plazos totales propuestos en los Formularios A y C de la Oferta con la aprobación previa del Comitente.

8. CONSULTA Y PRECIO DE LOS RECAUDOS

Los interesados podrán consultar los pliegos de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 del Dpto de Compras de la División Recursos Materiales, sito en el Primer Piso Ala oeste del Hospital de Clínicas, y adquirirlos en el Dpto. de Tesorería de la División Servicios Contables del Hospital de Clínicas, sito Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.

Es obligatorio haber adquirido los Pliegos para poder presentarse a la Licitación.

El costo de los pliegos asciende a la suma de **\$ 20.000 (pesos uruguayos VEINTE MIL)** que se deberán abonar, en el lugar, días y horarios establecidos anteriormente. En ese acto recibirán los comprobantes que le permitirán retirar una copia de los pliegos en formato digital (se entregará un CD).

9. REUNIONES PREVIAS Y VISITA DE OBRA.

Se establece una reunión informativa y visita OBLIGATORIA al sitio de las obras que será coordinada oportunamente. En la misma estarán presentes los técnicos del Hospital de Clínicas.

Las empresas podrán solicitar por escrito a la Administración hasta los **diez (10) días hábiles anteriores al plazo para efectuar consultas** adicionales de acuerdo a sus requerimientos y realizar inspecciones que deberán ser autorizadas y coordinadas por la Administración. Las mismas serán a su costo.

Los oferentes deberán realizar su propia evaluación de la situación existente, no pudiendo realizar reclamaciones por las diferencias o déficits de la documentación presentada para la licitación en relación a lo existente.

No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos. Serán de cargo de los Oferentes y/o de la empresa

Contratista cualquier consecuencia técnica o económica que pueda derivarse de su falta de conocimiento.

10. OBRADORES, SERVICIOS Y ÁREAS DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

El contratista dispondrá de un área de maniobras a la cual podrán acceder vehículos para carga y descarga de materiales en el patio posterior del hospital, la que se dará a conocer en la visita de obra.

Para el acceso desde esa área hacia la zona de obra, se utilizará un ascensor, cuyo uso de horarios se coordinará con la institución, ya que no será exclusivo para el uso del contratista.

Serán de cargo del contratista, las adecuaciones necesarias para baños, vestuarios y comedor del personal, depósito de materiales y oficina de obra, las que podrán ubicarse dentro de las áreas de obra.

Será de cargo del Comitente el disponer un punto para el aprovisionamiento de agua desde la línea existente en el hospital mas próxima, no teniendo cargo para el proveedor el consumo de la misma.

En lo referente al saneamiento, el Contratista se adaptará a las condiciones establecidas por el Comitente en los lugares, puntos y formas que se establezcan.

La energía eléctrica será de cargo del Comitente tanto en lo referente a la disposición de un punto de conexión en el tablero a obra como al pago del consumo durante toda la obra.

El Contratista asumirá las responsabilidades que puedan surgir por Daños realizados por personal dependiente de su empresa durante el período de ejecución de tareas dentro del Hospital, ya se produzca dentro o fuera del horario de trabajo en obra.

El Adjudicatario no tendrá obligación de establecer una vigilancia continua fuera de su horario de trabajo, para evitar robos o deterioros de materiales y otros elementos. Si bien el comitente cuenta con un servicio propio de vigilancia, que actuará en caso de advertir que algún tipo de siniestro se produzca, NO ASUME OBLIGACIÓN ALGUNA POR PERDIDAS O DETERIOROS DE MATERIALES, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO TIPO DE BIENES DEL ADJUDICATARIO.

En caso que el adjudicatario decida contratar personal para la custodia de los bienes que permanecen en la obra, deberá notificarlo a la DTO, y coordinar su instrumentación con el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Institución.

Se deberá mantener el área de trabajo en condiciones de orden y limpieza necesarios para el normal y eficiente desarrollo de las obras.

Se deberán conformar y ejecutar la delimitación y barreras de las áreas de trabajo, teniendo en cuenta que el edificio a intervenir es un hospital. Por lo que además de cumplir los requisitos de seguridad, se deberá prestar especial atención en la contención y generación de polvo a las áreas anexas a las obras.

Una vez finalizada la obra, la empresa deberá retirar completamente las instalaciones provisionales y reparar los sectores afectados.

El contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y todas las precauciones necesarias para evitar accidentes en la obra y en las instalaciones, equipos y herramientas destinadas a su ejecución, debiendo ser de su cargo el estar asesorado por un técnico Prevencionista registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Deberá también asegurar la higiene ocupacional de los trabajadores empleados.

11. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Por nota, fax N° 24875441 o correo electrónico cdirecta@hc.edu.uy; cdirecta@montevideo.com.uy. En caso de que las consultas se realicen por correo electrónico, es **obligatorio** enviarlas a ambos correos. Podrán efectuarse estas consultas hasta diez días corridos antes del fijado para la fecha de apertura en la División Recursos Materiales. Las respuestas válidas a las consultas, se efectuarán hasta dos hábiles antes del fijado para la apertura.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de **10 (diez) días hábiles previos a la fecha de apertura**. La solicitud de prórroga deberá ser fundada y el Hospital de Clínicas se reserva el derecho de concederla o no.

La Administración podrá solicitar garantía de presentación de oferta a efectos de valorar la concesión de la prórroga del acto de apertura. En este caso la garantía deberá presentarse en las mismas condiciones exigidas para la gartantía de fiel cumplimiento de contrato, y su monto será el equivalente a diez veces el valor del fijado para el Pliego.

12. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.

La Licitación es a 1 (un) sobre, con presentación de aspectos técnicos y oferta económica, de acuerdo a lo detallado en el capítulo 3.5.3 de las Condiciones del Llamado del PCP.

En dicho Sobre único deberá presentarse la documentación requerida en el Pliego de acuerdo a lo siguiente:

Los Formularios del A al G (ver Anexos) deberán entregarse en un documento independiente (Carpeta 1) en la presentación de la Oferta completados de acuerdo a los datos solicitados en los mismos. La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se presentará por separado (Carpeta 2).

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados tal como se establece en el Pliego:

- Formularios A y A1: Presentación del Oferente y Oferta con precio global.
- Formulario B: Rubrado Obligatorio.
- Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de avance financiero.
- Formularios D y D1: Nómina de subcontratistas y proveedores propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411) y experiencia de los mismos.

-
- Formulario E: Información referente a la capacidad económica financiera del proponente Nota: El formulario se presenta firmado y se adjunta en la Carpeta 2 la documentación detallada según se especifica en el Formulario.
 - Formulario F: Experiencia de la Empresa
 - Formularios G y G1: Capacidad Técnica

Nota: Se adjuntará en la Carpeta 2 la documentación adicional a los Formularios.

Carpeta 2: Documentación referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentación Adicional.

13. GARANTÍAS.

13.1. Garantía de Mantenimiento de Oferta

A la fecha y hora de apertura de ofertas el proponente deberá haber constituido una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente a \$U 1:500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos). Los valores correspondientes deberán ser depositados en el Dpto. Tesorería de la División Servicios Contables del Hospital de Clínicas, sito en Planta Baja, dentro del horario de 8 a 12 horas. Los recibos de los valores depositados deberán ser exhibidos en el acto de apertura dejándose fotocopia del mismo.

13.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá constituir garantía de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2 de las Condiciones del llamado del PCP..

13.3. Depósito para el Fondo de Reparación.

Para esta obra, sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avance de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, se realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparación equivalente al **5% de los montos de cada certificado de obra emitidos**, según ítems 4.3 de las Condiciones del llamado del PCP., o mediante la constitución de un seguro para tal fin.

14. APERTURA DE PROPUESTAS

En el lugar, fecha y hora indicada, se procederá de inmediato a la apertura de las propuestas presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo estar presente aquellos oferentes que así lo deseen. Si se tratara de personas jurídicas, podrá concurrir a la apertura representante con poder suficiente.

15. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.

Para esta obra se establecen las puntuaciones parciales y totales detalladas en el Anexo EVALUACION DE OFERTAS a efectos de la puntuación de los aspectos indicados en el ítem 3.6.2 de las Condiciones del llamado del PCP. y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas.

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de ofertas será para esta obra de 180 días calendario, contados a partir del acto de apertura de la licitación. El plazo de mantenimiento de oferta será prorrogable en forma automática por idénticos períodos, salvo que el oferente manifieste su voluntad de retirar su oferta dentro de los diez días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de mantenimiento o de sus sucesivas prórrogas.

17. TIPO DE MONEDA.

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente exclusivamente en moneda nacional.

18. AJUSTES DE PRECIOS

Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1 de las Condiciones del Llamado del PCP..

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento ocasione.

19. ACOPIOS

Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios sin que la Administración se comprometa a aceptarlo.

Las propuestas de acopio deberán especificar el porcentaje de descuento en el precio global por efecto del mismo.

Corresponde lo indicado en el numeral 6.2 de las Condiciones del Llamado del PCP..

20. LISTADO DE ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:

21. Anexo EVALUACIÓN DE OFERTAS.

22. Modelos de los Formularios de presentación de la oferta (Formularios A a G)

23. Modelo de Contrato.

24. Recaudos gráficos y escritos que componen el proyecto a licitar de acuerdo al Anexo LISTADO DE RECAUDOS.

INDICE

Condiciones del llamado.

CAPITULO 1 :GENERALIDADES.....	
1.1. DEFINICION DE TERMINOS.....	
1.2. JERARQUÍA DE LAS FUENTES NORMATIVAS.....	
1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBR E LOS RECAUDOS.....	
CAPÍTULO 2 : OBJETO.....	
2.1. OBJETO DE LA LICITACION.....	
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.....	
CAPÍTULO 3: PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	
3.1. DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	
3.2. DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS.....	
3.3. DE LOS CONSORCIOS.....	
3.4. VISITAS Y REUNIONES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.....	
3.5. DE LAS PROPUESTAS.....	
3.6. DE LA ADJUDICACION.....	
CAPÍTULO 4: CONTRATACIÓN.....	
4.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.....	
4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.....	
4.3. DEPÓSITO PARA EL FONDO DE REPARO.....	
4.4. PÓLIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS.....	
4.5. FIRMA DEL CONTRATO.....	
4.6. PROYECTO Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO.....	
4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS.....	
4.8. COMPUTO DE LOS TERMINOS - MORA.....	
4.9. OMISIONES Y CONTRADICCIONES.....	
4.10. OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS.....	
4.11. VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION.....	
4.12. VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES.....	
4.13. CESION O TRASPASO.....	
4.14. SUBCONTRATOS.....	
4.15. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.....	

4.16. SOBRESTANTE (S).....	
4.17. RESCISION DEL CONTRATO.....	
CAPÍTULO 5 PROCESO DE PAGO.....	
5.1. SOLICITUDES DE PAGO.....	
5.2. CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES.....	
5.3. TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO.....	
5.4. CERTIFICADOS DE OBRA.....	
5.5. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PAGOS.....	
5.6. ATRASOS EN LOS PAGOS.....	
CAPÍTULO 6 : AJUSTE Y ACOPIO.....	
6.1. AJUSTE DE PRECIOS Y FÓRMULA PARAMÉTRICA.....	
6.2. ACOPIOS.....	
6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACION DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS.....	
CAPÍTULO 7: PLAZOS - MULTA.....	
7.1. INICIACION DE LAS OBRAS.....	
7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS.....	
7.3 PLAZOS.....	
7.4 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS.....	
7.5 PÉRDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.....	
7.6 MULTAS.....	
CAPÍTULO 8: EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
8.1. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	
8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA.....	
8.3. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRA.....	
8.4. MODIFICACIONES.....	
8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.....	
8.6. TRAMITES. CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES SOCIALES.....	
8.7. MATERIALES.....	
8.8. REPRESENTANTE TÉCNICO.....	
8.9. ORDENES DE SERVICIO.....	
8.10. VICIOS DE CONSTRUCCION.....	
8.11. HORARIOS DE TRABAJO.....	
8.12. SEGURIDAD.....	
8.13. INSCRIPCIONES Y/O CARTELES.....	

8.14. OBJETOS HALLADOS.....
8.15. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.....
CAPITULO 9 : RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.....
9.1. INSPECCIONES PREVIAS.....
9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS.....
9.3. RECEPCION PROVISORIA.....
9.4. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION DE LA OBRA.....
9.5. RECEPCION DEFINITIVA.....
9.6. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL FONDO DE REPARO.....
CAPÍTULO 10 : ARBITRAJE.....

DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO

Capítulo 1 - GENERALIDADES

1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

- a. "ADJUDICATARIO": es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación, ha sido notificado por el Comitente de adjudicación total o parcial en el mismo.
- b. "ADMINISTRACION", "ADMINISTRACION PUBLICA", "CONTRATANTE", COMITENTE : El término identifica al organismo público Comitente, en particular el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela" de la Universidad de la República.
- c. "CAPATAZ": es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por la Administración, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.
- d. "C.A.": Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.
- e. "CONTRATISTA o EMPRESA" en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.
- f. "CONTRATO": es el acuerdo de voluntades formalizado entre la Administración y la empresa Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos de la Licitación y contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

-
- g. “Dpto de Arquitectura. Es el Departamento de Arquitectura de la División Mantenimiento del Hospital de Clínicas.
- h. “DIRECCIÓN DE OBRA”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con título habilitante de Arquitecto o Ingeniero, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, y una antigüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de construcción, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente ni ser Director de Obra simultáneamente de más de 2 obras que se encuentren en la etapa anterior a la Recepción provisoria. El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.
- i. “DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN”: constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
- fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las empresas Contratistas;
 - define el alcance de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;
 - establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario de la Licitación para la obra objeto de la misma.
- j. “DOCUMENTOS DEL PROYECTO”: es el conjunto de documentos que definen la Obra e integran los Documentos de la Licitación. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, e informes y estudios especiales, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

-
- k. "EMPLAZAMIENTO": comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.
- l. "EQUIPO E INSTALACIONES": son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.
- m. "ESPECIFICACIONES": toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la ejecución del mismo.
- n. "GESTION GENERAL DE OBRAS": es la ejercida directamente por el Responsable de Proyecto o los profesionales que designe la Administración, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.
- o. "INTERESADO": Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.
- p. "NOTA DE PEDIDO": es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.
- q. "OBRA": designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
- r. "OBRA LLAVE EN MANO": designa la modalidad de contratación y ejecución de la obra, en la que el Oferente se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en

cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra, aún cuando no estén incluidos en forma explícita en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Propuesta.

- s. "OBRADOR": es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato.
- t. "OBRAS PERMANENTES": obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.
- u. "OBRAS PROVISORIAS": son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.
- v. "OFERENTE" o "PROPONENTE": es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la ejecución de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.
- w. "OFERTA": es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos de Licitación.
- x. "ORDEN DE SERVICIO": es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.
- y. "PLANOS": planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de Obras.
- z. "PLAZO CONTRACTUAL": es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los trabajos y entrega total de la obra contratada.
- aa. "P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.
- bb. "PRECIO DEL CONTRATO": es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.
- cc. "PRESUPUESTO CONTRACTUAL": es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

- dd. "PROVEEDOR (ES)": es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con la Administración o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.
- ee. "RECAUDOS": conjunto de documentos, escritos y gráficos, en base a los cuales los Oferentes realizarán sus propuestas. Se incluyen además, las Enmiendas, Comunicados y Aclaraciones

emitidos por la Supervisión de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

- ff. “REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA”: es la persona con título habilitante de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con la aprobación previa de la Administración, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará ante la Administración o Contratista, y quienes desempeñen la Supervisión de la Obra, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta.
- gg. RESPONSABLE DE PROYECTO: es la persona designada por la Administración responsable de la gestión general de Proyecto.
- hh. “SUBCONTRATISTA (S)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con la Administración o con la empresa Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento previo de la Administración. Puede estar incluido en más de una Oferta.
- ii. “SUPERVISOR DE OBRAS”: es el profesional designado por la Administración para desempeñarse como tal en la obra. Deberá controlar e informar la ejecución técnica de la obra y su avance en arreglo al proyecto desarrollado, conformando los Certificados de Avance, que someterá a consideración del Responsable del Proyecto. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Contará con un equipo de asesores (Equipo de Supervisión) que brindarán apoyo en el control de las obras. Tanto el Supervisor, como el resto del equipo de la Supervisión de Obra, tendrán libre acceso e inspección a los frentes de trabajo o depósitos.
- jj. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

1.2. JERARQUÍA DE LAS FUENTES NORMATIVAS

El Contrato de obra pública se regulará en todas sus etapas, por las siguientes fuentes normativas: La Constitución Nacional, las leyes, el TOCAF, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas, la Memoria Constructiva General del MTOP para edificios públicos, versión 2006, los Términos de Referencia, las Memorias Constructivas y Descriptivas Particulares y el contrato respectivo. En todos los casos en que el contenido de las mismas contravengan lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) aprobado por decreto n° 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012, se estará a lo que el mismo disponga.

Más allá de ello, se entiende que serán aplicables a la presente contratación:

- a) Enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administración, relativas al Proyecto, durante el plazo de respuesta a consultas del llamado a licitación.
- b) Comunicados emitidos por la Administración.

-
- c) Las órdenes de Servicio e instrucciones que expida la Supervisión de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato.
 - d) Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.
 - e) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, vigentes a la fecha de apertura de la licitación.
 - f) La propuesta formulada por el Contratista.
 - g) En caso de que, por razones de interpretación, se entendiera que exista contradicción entre los pliegos y las normas contenidas en el T.O.C.A.F. u otras leyes vigentes aplicables, se estará a lo establecido en las leyes, y en especial, por los Principios Generales de la Contratación Administrativa (art. 149 del TOCAF)

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

Forma parte de este Pliego de Condiciones Particulares el apartado “Datos Particulares del Llamado”. En caso de contradicción con lo establecido en este Pliego, prevalecerá lo indicado en los Datos Particulares del Llamado.

1.3. ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS RECAUDOS

Cualquier interesado que haya adquirido los recaudos puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación mediante comunicación por carta o fax o correo electrónico de acuerdo a lo establecido en el ítem 11 de los Datos Particulares del Llamado. La Administración dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba hasta el plazo indicado para ello en el mismo ítem.

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de vencer el plazo de respuesta a aclaraciones mencionado, modificar los documentos de licitación mediante comunicado escrito, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente. Todos los interesados que hayan adquirido los recaudos serán notificados por carta o fax o correo electrónico, de las modificaciones, porque serán obligatorios para ellos. La simple copia de fax o constancia de envío del correo electrónico constituirá plena prueba de la notificación, o el comprobante que correspondiere en cada caso.

Sin perjuicio de las comunicaciones que se cursen, los interesados podrán concurrir a la sede de la Administración, en el plazo fijado para las respuestas mencionadas, a efectos de retirar las circulares emitidas; por consiguiente, no será causal de reclamo alguno por parte de los PROPONENTES O LICITANTES el desconocimiento de cualquier circular emitida, relacionada con dichos ítems.

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha estudiado los documentos de la licitación, ha inspeccionado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores para reconocer las facilidades de acceso, etc.; se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra, de la disponibilidad de materiales, mano de obra común y especializada, y que, en general ha obtenido toda la información necesaria sobre los riesgos y contingencias que puedan afectar su propuesta.

Se deberá entender por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de la obra, expresadas en los recaudos, y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepción Definitiva.

Capítulo 2 - OBJETO

2.1. OBJETO DE LA LICITACION.

El Hospital de Clínicas de la Universidad de la República llama a Licitación Pública para la realización de las obras cuyo objeto se define en los Datos Particulares del Llamado, en todo de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P., así como de los Planos Generales del Proyecto, Planos de Detalles y Planillas.

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos está descrito en los documentos anexos a este pliego:

- a) Memorias y Especificaciones Técnicas;
- b) Planos y Planillas;
- c) Informes y estudios específicos.

Capítulo 3 - PROCESO DE CONTRATACIÓN

3.1. DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

- 3.1.1.** El oferente deberá justificar la constitución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en los términos y condiciones establecidos por el Art. 64 del TOCAF, por el monto establecido y en las condiciones indicadas en los Datos Particulares del Llamado, ítem 14
- 3.1.2.** La falta de presentación de esta garantía será causal de rechazo de la propuesta.
- 3.1.3.** La constitución de la garantía se hará mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesorería de la División Servicios Contables del Hospital de Clínicas, serán entregados en el lugar que se indica en los Datos Particulares del Llamado, donde se extenderán los correspondientes comprobantes de depósito.
- 3.1.4.** Vencido el plazo de mantenimiento de oferta y mientras el oferente no retire su propuesta se entenderá que existe una prórroga automática de la garantía presentada.
- 3.1.5.** Esta garantía se devolverá de oficio o a petición del interesado a los oferentes que no resulten adjudicatarios, cuando la resolución de adjudicación se haya notificado, una vez rechazada todas las ofertas presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.

-
- 3.1.6.** Para el caso del adjudicatario, podrá retirar la garantía de mantenimiento oferta una vez constituida la garantía de cumplimiento de contrato.

3.2. DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

- 3.2.1.** Para la preparación de su propuesta, el oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de licitación. En caso de existir contradicción entre los documentos escritos de la oferta y el contenido del soporte magnético (CD no re grabable), se estará a la documentación que figura en el expediente.
- 3.2.2.** Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en los documentos de licitación o presenta una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, el riesgo inherente a estas omisiones será de su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su oferta.

3.3. DE LOS CONSORCIOS

- 3.3.1.** Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la oferta:
- a. suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno;
 - b. designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio;
 - c. dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación;
 - d. expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación del Hospital de Clínicas.
- 3.3.2.** Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio deberá presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí estipuladas.
- 3.3.3.** Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, el Hospital de Clínicas podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

3.4. VISITAS DE OBRA.

3.4.1. En los Datos Particulares del Llamado se establecen las características de la/las visitas a la zona de obras.

3.5. DE LAS PROPUESTAS

3.5.1. Plazo de Recepción

3.5.1.1. Las propuestas se recibirán en el lugar y hasta el día y hora en el lugar que se indica en el los Datos Particulares del Llamado y en las publicaciones respectivas. Bajo ningún concepto se recibirán sobres con posterioridad a la fecha y hora establecida.

3.5.1.2. La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para la preparación de sus ofertas o comunicados relativos a los documentos de licitación.

3.5.1.3. En este caso, todos los derechos y obligaciones de las partes quedarán sujetos al nuevo plazo.

3.5.2. Apertura

3.5.2.1. Para ofertar, el Oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), siendo suficiente su declaración al respecto, en el momento de la apertura, y estando la misma sujeta a las responsabilidades legales en caso de falsedad.

3.5.2.2. Los Oferentes deberán presentar con su oferta Certificado habilitante para ofertar emitido por el RNEOP del MTOP con capacidad libre de contratación (VECA) mayor o igual al precio ofertado, según indica el TOCAF, art. 77, 176 y (Decreto 208/2009). Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un VECA libre mayor o igual al resultado de $(A/B) \times 12$ donde A: es el valor de la oferta sin IVA ni leyes sociales y B: el plazo de ejecución de la obra en meses. Deberá expresar el carácter nacional de obra pública de corresponder de acuerdo al art.12 del Decreto 13/2009.

3.5.2.3. En el acto de Apertura no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera (Art. 65 del TOCAF).

3.5.2.4. Una vez analizadas las ofertas, la Administración podrá otorgar a los Oferentes un plazo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes, con excepción del Certificado VECA el cual es de obligada presentación en la apertura.

3.5.2.5. En caso de Consorcio todas las empresas integrantes del Consorcio deberán reunir las condiciones establecidas precedentemente.

3.5.3. Forma y presentación de la oferta

3.5.3.1. La oferta se presentará por triplicado (original y dos copias), contenida en un sobre cerrado en cuyo exterior constará solamente lo siguiente: **Membrete de la firma proponente, N° de Licitación Pública indicado en el Título Datos Particulares del Llamado y Fecha de apertura correspondiente.** Además de la propuesta escrita original y sus dos copias, estará

incluido un soporte magnético CD, no regrabable, con la información solicitada en todos los formularios modelo de presentación y el Rubrado Obligatorio (Formulario B) y el Plan de Trabajo y Pagos (Formulario C) de la oferta en formato Excel u open office, para facilitar el estudio de las ofertas.

3.5.3.2. Los oferentes deberán ajustar su propuesta de acuerdo a los formularios A al G suministrados por la Administración, que serán de **presentación obligatoria** y donde se deberá suministrar, de forma completa, la información solicitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3.5.2.4

3.5.3.3. Los Formularios A al G deberán entregarse en un documento independiente en la presentación de la Oferta (**Carpeta 1**) completados de acuerdo a los datos solicitados en los mismos. La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se presentará por separado (**Carpeta 2**):

Carpeta 1: con los siguientes formularios completos y firmados:

Formulario A y A1: Formulario de propuesta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D y D1: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Información referente a la capacidad económica financiera del proponente
Nota: El formulario se presenta firmado y se adjunta en la Carpeta 2 la documentación detallada según se especifica en el Formulario.

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G y G1: Capacidad Técnica

Carpeta 2: Documentación referenciada a los Formularios de la Carpeta 1 y Documentación Adicional.

3.5.3.4. Los formularios deberán estar firmados por el Oferente y su Representante Técnico. Este último deberá ser Arquitecto o Ingeniero debidamente autorizado para el ejercicio profesional. En caso que en la oferta no se presente la firma del Técnico se otorgarán dos días hábiles para su presentación. La oferta no podrá tener enmiendas, raspaduras o interlineaciones que no estén debidamente salvadas.

3.5.3.5. Deberá redactarse en forma clara y precisa en idioma español; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo.

3.5.3.6. Cualquier material impreso adicional que proporcione el oferente podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción en español de las partes pertinentes debiendo estar firmada por éste, la cual prevalecerá a los efectos de la interpretación de la oferta.

3.5.3.7. En caso de existir contradicción entre el soporte magnético (CD no regrabable), y el texto escrito, solo se tomará por válido el contenido de este último.

3.5.3.8. En caso de consorcios se deberá presentar información separada para cada miembro integrante del Consorcio.

3.5.3.9. Se rechazarán y no serán de recibo las propuestas que no llegaren dentro del plazo estipulado.

3.5.4. Propuestas Alternativas de los Oferentes

3.5.4.1. Los Oferentes que lo deseen, podrán presentar alternativas a lo solicitado en los Documentos de Licitación, de tipo Técnico/Constructivo, basadas en la experiencia y el "saber hacer" de la empresa.

3.5.4.2. De presentar alternativas deberá justificar que facilita el proceso constructivo, mejora la calidad de los detalles constructivos, optimiza las condiciones de durabilidad, favorece la sustentabilidad, incrementa la seguridad de la Obra, y/o contribuye a la disminución de los Costos y/o Plazos de Ejecución de la Obra.

3.5.4.3. El Licitante deberá proporcionar toda la información necesaria a fin de que el Contratista pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alternativas, con inclusión de los cálculos y las especificaciones técnicas, el detalle de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros datos pertinentes.

3.5.4.4. El Hospital de Clínicas se reserva el derecho de aceptar o no las alternativas presentadas.

3.5.5. Precios

3.5.5.1. Los precios totales y parciales a establecer en la propuesta estarán en moneda nacional

3.5.5.2. Las obras se contratarán a **precio global**, y la cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, que se registrará en el Formulario A incluyendo todos los trabajos que se solicitan.

3.5.5.3. No obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de capítulos y rubros de acuerdo con el Formulario B, Rubrado, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. En caso de diferencias entre la sumatoria del producto de cantidades por precio unitario y el precio global, se tomará el precio global.

3.5.5.4. **En caso de contradicción entre el Formulario A y el B rige el precio global registrado en el Formulario A.**

3.5.5.5. Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el art. 65 inc.7 del TOCAF.

3.5.5.6. Comprenderán la ejecución total de los trabajos en las condiciones establecidas en los Recaudos, incluyendo la provisión y/o colocación en su posición definitiva de todos los materiales y elementos, la mano de obra necesaria para esos fines, transportes y fletes, gastos originados por leyes y decretos que obligan a las empresas constructoras, así como do suministro, trabajo o gastos necesarios para dar completa y esmerada terminación a las obras, incluyendo también aquellos que sin estar expresamente indicados, fueran necesarios para ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin.

3.5.5.7. En el precio global ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están incluidos en el precio.

3.5.5.8. Los Oferentes deberán efectuar sus propios cálculos y evaluaciones para determinar los precios. El Contratista deberá incluir en su cotización la presentación ante el MTSS, del Estudio de Seguridad e Higiene con firma técnica y también los honorarios del Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96.

3.5.5.9. El precio cotizado deberá ser firme, admitiéndose únicamente las variaciones que resulten por aplicación de lo establecido en el ítem 6.1 del presente pliego.

3.5.5.10. En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado complementario comprende ítems que el Hospital puede llegar a contratar en función de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotee.

3.5.6. Monto Imponible para Aportes Sociales

3.5.6.1. De acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción establecido por Ley N° 14.411, modificativas y concordantes, los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del Hospital de Clínicas en su carácter de Comitente, sin perjuicio de lo establecido en el ítem 3.5.6.3.

3.5.6.2. En los formularios A1 y B se declarará por separado el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social, que corresponden a los trabajos licitados y sobre los que el Hospital de Clínicas deberá efectuar los aportes a los Organismos respectivos. El monto correspondiente a estos aportes se considerará como parte del precio a los efectos de la comparación de propuestas. Asimismo el monto imponible declarado, deberá guardar razonable relación con el monto de la oferta.

3.5.6.3. El tope del aporte que efectuará el Hospital de Clínicas será el que surja del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos el Hospital de Clínicas retendrá el importe que corresponda de los respectivos Certificados. La actualización de los aportes no se aplicará en caso que no corresponda el ajuste del precio.

3.5.6.4. El Hospital de Clínicas abonará mensualmente los correspondientes Aportes Sociales, sobre la base de las planillas de jornales que presentará la empresa adjudicataria todos los meses, verificadas y aprobadas por la Supervisión de Obra. A efectos de los controles y pagos de los Aportes Sociales corresponde además lo indicado en el ítem 8.6 de Condiciones del llamado.

3.5.6.5. La empresa Contratista deberá presentar estas planillas a la Supervisión de Obra, a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda.

3.5.6.6. Cada vez que se Contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente. En caso de no especificarlo se entenderá que no existe Monto Imponible adicional por dichos trabajos adicionales o extraordinarios.

3.5.6.7. En los casos que los Aportes Sociales no correspondan por Ley 14.411 deberá dejarse claramente especificado en la oferta.

3.5.7. Plazo de mantenimiento de las propuestas

3.5.7.1. El plazo mínimo de mantenimiento de propuestas se establece en los “Datos Particulares del Llamado”.

3.5.8. Aclaraciones a la propuesta

La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los Oferentes sobre sus propuestas, pero éstas en ningún caso podrán ser modificadas.

3.6. DE LA ADJUDICACION

3.6.1. Consideración de ofertas.

3.6.1.1. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que la Administración considere más conveniente de acuerdo a las pautas de evaluación del pliego, pudiendo también rechazar la totalidad de las ofertas y/o adjudicar las obras que estime convenientes, sin que ello otorgue derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna.

3.6.2. Evaluación de propuestas.

3.6.2.1. Para la evaluación de las Ofertas, en primer lugar se corroborará que las Propuestas presentadas incluyan toda la documentación obligatoria solicitada por el PCP, cumpliendo los requerimientos indicados y en la forma que se establece en el ítem 3.5

3.6.2.2. Una vez corroborado esto y para el caso de ser admitidas ofertas Alternativas, las mismas serán analizadas a fin de determinar si cumplen los requisitos solicitados en el Pliego, si son técnicamente aprobadas y no modifican el objeto de la licitación.

3.6.2.3. Con todas las ofertas, que hayan cumplido con los requisitos anteriores, se procederá a evaluarlas.

3.6.2.4. Para la evaluación, la Administración tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- importe total cotizado para la realización de la obra;
- plazo de ejecución ofertado;
- precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los mismos y su equilibrio financiero;
- subcontratos incluidos en la oferta;
- capacidad financiera acreditada;
- capacidad técnica acreditada;
- antecedentes de otras contrataciones.

3.6.2.5. La ponderación de los aspectos indicados a efectos de determinar la calificación de las ofertas está establecida en el documento Anexo EVALUACION DE OFERTAS que integra los recaudos de Licitación.

3.6.2.6. Toda inconsistencia entre la Propuesta Técnica y la Económica del Oferente será interpretada por la Administración en el sentido más favorable técnicamente para ésta y los costos correspondientes a la implementación de la misma se considerarán incluidos en la Propuesta Económica global.

3.6.3. Anulación de propuestas

3.6.3.1. La Administración se reserva el derecho de anular toda propuesta que:

- a)** contenga reservas o formule objeciones a los documentos de la licitación;
- b)** no cumpla con las exigencias del llamado a licitación;
- c)** cuando las propuestas y/o documentación presentada sean incompletas;
- d)** cuando no se ajusten en un todo a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones;
- e)** cuando se compruebe que la estructura de la oferta en cualquiera de sus componentes (costos, plazos, etc) no se ajustan a la realidad;
- f)** cuando el Oferente no se responsabilice en tiempo y forma de los suministros.

3.6.4. Aclaraciones.

3.6.4.1. Durante el período de evaluación de las propuestas la Administración podrá requerir aclaraciones y explicaciones sobre cualquier punto de ellas a los Oferentes.

3.6.4.2. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y se remitirán personalmente o por fax o correo electrónico. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. Sólo

se admitirá la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la evaluación de las mismas en aplicación del Art. 65 del TOCAF.

3.6.5. Negociaciones

3.6.5.1 Cuando sea pertinente la Administración podrá utilizar el mecanismo de la negociación de acuerdo a lo previsto en el Art. 66 del TOCAF. En el caso de presentación de ofertas con calificación similar, podrán, si se considerara conveniente para la Administración, entablarse negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de cantidad o precio.

3.6.6. Informe de Adjudicación

3.6.6.1 Una vez producido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones se procederá conforme a lo dispuesto por el Art. 67 del TOCAF (vista del expediente a los oferentes).

3.6.7. Condiciones de Adjudicación

3.6.7.1. Para la adjudicación se estará a lo que establece el Art. 68 del TOCAF.

3.6.7.2. La adjudicación de la licitación será realizada por el Hospital de Clínicas, quedando condicionada a la intervención preventiva de la legalidad del gasto que corresponda. Si aquella no se obtuviera, la adjudicación quedará sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna.

3.6.7.3. El Hospital de Clínicas podrá declarar la Licitación desierta cuando ninguna de las ofertas resulte conveniente, o satisfaga las especificaciones, o resulte evidente la falta de competencia y/o la colusión.

3.6.7.4. El adjudicatario deberá mantener todas las condiciones de su propuesta por el término del plazo ofertado para la totalidad de los componentes.

3.6.7.5. El Hospital de Clínicas se reserva el derecho de ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos.

Capítulo 4 - CONTRATACIÓN

4.1. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Adjudicada la Licitación por la Autoridad Competente, se notificará la resolución adoptada a las firmas oferentes.

4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente que resulte adjudicatario, deberá constituir en la Tesorería de la Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

4.2.1. La garantía se constituirá de la forma referida en el ítem 3.1.3.

4.2.2. La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

4.2.3. La Gestión General de Obra, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que corresponda.

4.3. DEPÓSITO PARA EL FONDO DE REPARO.-

4.3.1 Sobre los montos a liquidarse y facturarse de acuerdo a los certificados de avances de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, con el IVA correspondiente, la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparación, por el valor indicado en los Datos Particulares del Llamado. Dicho depósito se realizará mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la Administración.

4.3.2 Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

4.3.3 La devolución de tales depósitos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y perjuicios, etc.

4.3.4 La Contratista podrá sustituir el depósito en efectivo de fondo de reparación mediante la contratación de un seguro para tal fin.

4.4. PÓLIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 18.099 Y MODIFICATIVAS

4.4.1 Previo a la firma del Contrato el adjudicatario constituirá en la Tesorería de la Administración una garantía por un monto equivalente al 10% del valor de Monto Imponible de la obra contratada, la cual será retenida por el Comitente hasta los 2 años después de realizada la

Recepción Definitiva de las obras. Si existieren juicios pendientes o adeudos previsionales en que la Udelar haya sido demandada judicial o administrativamente por trabajadores de la empresa al amparo de la ley 18.099, dicho plazo se podrá extender hasta 5 años o hasta la finalización de los juicios respectivos.

4.5. FIRMA DEL CONTRATO

- 4.5.1 Una vez intervenido el procedimiento por el Tribunal de Cuentas de la República y notificado el Adjudicatario de la decisión adoptada, el adjudicatario tendrá un plazo de hasta 20 días hábiles para la firma del contrato. En caso de no firmarlo dentro del plazo estipulado, por causas imputables a su responsabilidad, el Hospital de Clínicas podrá ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la propuesta.
- 4.5.2 El Adjudicatario deberá presentar al momento de la firma del contrato, sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en este Pliego:
1. Certificado expedido por el Registro General de Actos Personales, Secciones Embargos e Interdicciones, vigente al último día hábil anterior al llamado, solicitado por el oferente, y si este fuera Persona Jurídica, también por sus directores.
 2. Documentación que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
 3. Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el adjudicatario deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente.
 4. Constancia expedida por Tesorería del Hospital de Clínicas, que se ha constituido la garantía de cumplimiento de contrato en los términos estipulados en el Pliego, y de fondo de reparo en caso que se opte por no efectuar el depósito en efectivo.
 5. Constancia expedida por Tesorería del Hospital de Clínicas, que se ha constituido la garantía para cubrir posibles reclamaciones al amparo de los dispuesto en la ley 18099 y sus modificativas.

4.6. PROYECTO Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

- 4.6.1 Se incluye como ANEXO el proyecto de Contrato que se firmará entre el Hospital de Clínicas y el adjudicatario.
- 4.6.2 El Contrato se perfeccionará en el momento en que sea firmado por los respectivos representantes legales de las partes.
- 4.6.3 Los derechos de propiedad intelectual que se pudieran generar derivado y/o en relación al producto resultante de acuerdo al objeto de la presente licitación, serán cedidos en su totalidad a la Universidad de la República. La precedente cesión queda incluida en el monto adjudicado no generándose derecho alguno a favor del cedente.

-
- 4.6.4 La Universidad de la República no asumirá responsabilidades de ningún tipo frente a reclamaciones o reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación al equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus Proveedores, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras, o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones.

4.7. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

- 4.7.1 Previo a la suscripción del Contrato correspondiente, el Adjudicatario deberá acordar con la Administración y presentar:
- a) Un Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra.
 - b) El referido Plan de Desarrollo de Trabajos incluirá "hitos", los cuales se acordarán con la Supervisión de Obras, a efectos de control del avance global de las obras, determinados en función del cronograma contractual que forma parte de la Oferta del Contratista sin perjuicio de etapas intermedias de control específico de cada componente de la obra. El Cronograma, así como el esquema de hitos, deberán ser aprobados por la Supervisión de Obras.
 - c) El referido Plan de Trabajo no podrá modificar el Plazo total ofertado.
 - d) Se incluirá también el Preventivo del Flujo de Fondos mensuales correspondiente, ajustado en correspondencia a la ejecución del referido Plan.
- 4.7.2 La Administración podrá analizar alternativas de etapabilidad en el desarrollo de las obras de acuerdo a lo presentado por la Empresa en el Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (Formulario C).

4.8. COMPUTO DE LOS TERMINOS - MORA

Las obligaciones del adjudicatario serán exigibles desde el momento de la notificación de la obtención de la intervención preventiva de legalidad.

El incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario determinará la caída en la mora del mismo, de pleno derecho, por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, salvo que el incumplimiento fuera provocado por causas imputables a la Administración.

4.9. OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Bastará que un trabajo o una obra o una especificación de cualquier tipo se halle estipulado en alguno de los documentos de los Recaudos, aunque haya sido omitido en todos los demás, o aunque no haya sido específicamente presupuestado, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo, o a considerar la especificación, todo a su exclusivo costo y sin derecho a reclamación alguna.

Si entre las diversas piezas de los recaudos existieran contradicciones, la Administración, resolverá por sí sola la interpretación que entienda adecuada, sin que dé lugar a apelación o reclamación alguna por parte del Contratista.

4.10. OBRAS AGREGADAS O SUPRIMIDAS – IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

El monto destinado a cubrir imprevistos y extraordinarios se establece en los Datos Particulares del Llamado.

Se considerarán obras agregadas al contrato únicamente aquellas que, no estando comprendidas en ninguno de los documentos del contrato, hayan sido ordenadas por escrito por la Administración. Por consiguiente estas obras pueden dar lugar o bien a un aumento de precio y/o plazo o una modificación de la obra que pueda resultar en un ahorro de los mismos.

Si estas obras suponen un aumento, deberán estar compensadas económicamente contra rubros del Presupuesto contratado que se acuerde no ejecutar entre el Contratista y la Supervisión de Obra, y que no supongan una disminución de obra contratada para el Contratista. De no ser posible, se realizarán con cargo al rubro Imprevistos, que integra el monto de la propuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en el ítem 8.3.1. de las Condiciones del Llamado, si estas obras suponen una reducción del precio de la obra y fuera solicitado por la Gestión de Obra, el ahorro convenido entre las partes pasará a formar parte de una cuenta corriente de recursos a emplear en la propia obra.

Sólo la Gestión de Obra podrá disponer del monto destinado a cubrir Imprevistos y Extraordinarios y de la cuenta corriente generada por reducciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en la obra.

El valor de estos trabajos se determinará aplicando los precios unitarios de la propuesta detallada, ajustándose, si fuera necesario, de acuerdo con el ítem 6.1. de este Pliego.

Cuando esto no sea posible, el adjudicatario deberá presentar a priori el correspondiente presupuesto que deberá ser aprobado por la Gestión de Obra previo a su realización.

En todos los casos el Contratista deberá indicar el monto imponible para aportes sociales a precios de propuesta y explicitar si solicita por esta causa modificación del plazo de realización de la obra. En caso que no se especifique un Monto Imponible y plazo adicionales, se considerará que ambos están incluidos en la propuesta original.

En caso de que el valor de estas obras supere el establecido para el rubro Imprevistos y Extraordinarios, deberá solicitarse la correspondiente aprobación para la ampliación del referido rubro. Si el volumen de las obras extraordinarias así lo requiera, a juicio de la Supervisión de Obra, deberá ser objeto de un nuevo contrato.

4.11. VARIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO O ADJUDICACION

El importe que se establezca en el Contrato como precio total de los trabajos que se obliga a realizar el Contratista solo podrá ser modificado:

- a) por aplicación del índice del Costo General de la Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en la liquidación de los avances mensuales;
- b) en el valor de los trabajos imprevistos y extraordinarios con posterioridad a la adjudicación o contrato, según las disposiciones establecidas en este P.C.P.

4.12. VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES

Las variaciones en el importe del contrato serán verificadas por el Supervisor de Obra, debiendo presentar el Contratista cuando corresponda, documentación a satisfacción de la misma.

La Administración reconocerá únicamente variaciones en los referidos importes por obras que hayan sido verificadas y conformadas por la Supervisión de Obra.

No se reconocerán aumentos por aplicación del ajuste de precios que establece este P.C.P. con posterioridad a la fecha de culminación establecida en el Plan de Desarrollo de Trabajo vigente ni los ajustes de laudo de Mano de Obra Directa a pagar al BPS por la Administración los cuales serán de cargo del Contratista.

4.13. CESION O TRASPASO

El Contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiéndose que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden que el hecho pudiera ocasionar al Hospital de Clínicas.

4.14. SUBCONTRATOS

El Contratista no podrá subcontratar ningún trabajo con empresas distintas de las incluidas en el Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la Administración.

El Contratista será responsable por todos los trabajos de los subcontratistas; asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratos, a fin de que la obra no sufra atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el Contrato por concepto de asistencia a subcontratistas o por la sustitución de los presentados en la oferta.

4.15. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, la Administración podrá ejercer la fiscalización en la forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, estando facultados a exigir toda documentación relativa a la obra que considere pertinente, en cualquier momento.

La Supervisión de Obra y/o el o los funcionarios de la Administración autorizados, estarán facultados para adoptar los procedimientos de inspección de las obras a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista a otorgar las facilidades necesarias.

La Supervisión de Obra podrá suspender cualquier trabajo si, a su criterio, no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.

El Contratista está obligado a destinar a la obra el personal técnico calificado, como interlocutor con el Supervisor de Obra. Será de profesión Ingeniero Civil o Arquitecto. La oferta contendrá los datos personales y currículum sintético de dicho profesional. Asimismo el contratista estará obligado a destinar a la obra el personal técnico incluido en su oferta.

De no hacerlo, el Supervisor de Obra podrá suspender la realización de la obra hasta que la falta sea subsanada, o hasta que el Contratista reciba la aprobación de un sustituto que deberá tener un currículum no inferior al del técnico sustituido. La Administración no será responsable por las demoras que se produzcan por este motivo.

4.16. SOBRESTANTE (S)

La Administración se reserva el derecho de designar representante(s) permanente(s) en la obra a efectos de realizar los controles pertinentes. Tendrá(n), en la misma forma que el Supervisor de Obra, libre acceso durante las horas de labor a todos los lugares y recintos de la obra. Sus funciones no son resolutivas o ejecutivas sino de contralor, solo podrá(n) notificar al Contratista o a su representante en la obra de las órdenes que emita el Supervisión de Obra y/o la Gestión de Obra.

4.17. RESCISION DEL CONTRATO

Por la Administración: la Administración tendrá derecho a rescindir unilateralmente el Contrato por causas de fuerza mayor (sucesos fuera de control y voluntad de las partes que no pueden ser previstos, tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes) y, además por:

- a) en caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. La Administración podrá, si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que eventualmente le hicieran los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ningún caso tendrá derecho el Contratista o herederos o causahabientes a indemnización alguna.
- b) en caso de concurso o quiebra del Contratista.
- c) cuando se compruebe un atraso mayor de 15 (quince) días hábiles laborables en la iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la propuesta, o su reformulación aprobada, o cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a 15 (quince) días hábiles laborables sin causa justificada. Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se harán efectivas sobre las garantías y sobre las obras que se hayan construido y sean de recibo.
- d) En caso de incumplimiento del proyecto licitado y adjudicado.
- e) Por mala ejecución de los trabajos a criterio de la Supervisión de Obra.
- f) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.
- g) Subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o parte del mismo, sin previa autorización de la Administración.
- h) Incumplimiento de las normas Ambientales.

Por el Contratista: El Contratista podrá solicitar la rescisión del contrato si la Administración suspende por más de 120 días el inicio o el desarrollo de las obras.

4.17.1. Condiciones de la Rescisión.

4.17.1.1. En todos los casos la rescisión del contrato traerá aparejada una recepción de los trabajos ejecutados y la liquidación de cuentas de lo ejecutado hasta ese momento con arreglo al Contrato y a las órdenes de servicio, así como de los acopios que fueran de recibo.

4.17.1.2. La rescisión no constituirá impedimento para la continuación de las obras por cuenta de la Administración.

4.17.1.3. En ningún caso la rescisión del contrato significará para el Contratista liberación de su responsabilidad, tanto en materia penal como civil. Asimismo, la Administración se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes por las disposiciones expresas del Contrato que sean aplicables.

4.17.1.4. En los casos indicados en el ítem 4.17. -b), c), d), e), f), g) y h), la rescisión del contrato aparejará para el Contratista la pérdida automática de la garantía de cumplimiento del contrato y los refuerzos de la misma sin perjuicio de las demás sanciones previstas en los Pliegos. En los demás casos le será reintegrada.

4.17.1.5. El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.

4.17.1.6. En caso de rescisión por incumplimiento del Contratista, la Administración podrá proceder al desapoderamiento administrativo de la obra.

20 DE SETIEMBREXX

Capítulo 5 : PROCESO DE PAGO

5.1. SOLICITUDES DE PAGO

- 5.1.1. Las solicitudes de pago se presentarán al Supervisor de Obra por escrito y por duplicado, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance. Las solicitudes vendrán acompañadas de los resultados de los ensayos o pruebas que sean exigidas para la aceptación de los componentes de obra, según se indica en las Especificaciones Técnicas.
- 5.1.2. La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por separado.
- 5.1.3. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la Administración, relativa al Contrato.

5.2. CONTRALOR DE LAS SOLICITUDES

- 5.2.1. El Supervisor de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones u observaciones, se elevarán las mismas a la Gestión General de Obra con su conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su presentación.
- 5.2.2. En caso de existir objeciones u observaciones o si fuera necesario modificar la solicitud, el Supervisor de Obra devolverá la misma al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles, para su verificación y corrección, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los plazos se computarán a partir de la nueva presentación de la solicitud.

5.3. TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO

-
- 5.3.1. Por cada solicitud de avance de obra conformado, el Supervisor de Obra solicitará al Contratista la emisión y entrega de la factura correspondiente, para lo cual dispondrá de 48 horas para presentar la/las.
 - 5.3.2. La factura conformada será remitida a División Servicios Contables dentro de un plazo de tres días hábiles.
 - 5.3.3. El pago se efectuará dentro de los 30 días del mes siguiente de la conformación de la factura.

5.4.CERTIFICADOS DE OBRA

- 5.4.1. La Dirección de Obra emitirá tres tipos de certificados:
 - a) CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.
 - b) CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra.
 - c) CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

5.5.DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PAGOS

- 5.5.1. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.
- 5.5.2. Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podrán incluirse en las siguientes solicitudes de pago.
- 5.5.3. Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya **efectuado de conformidad** los trabajos o parte de los trabajos a que ese pago se refiere.
- 5.5.4. La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prospere por vía legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.
- 5.5.5. El incumplimiento de la Legislación Laboral y/o Previsional por parte del Contratista, se considerará falta grave y dará lugar a que la Administración suspenda el trámite de los certificados pendientes, hasta que se regularice la situación, sin perjuicio de las otras sanciones previstas incluidas en los Pliegos.

5.6.ATRASOS EN LOS PAGOS

- 5.6.1. En caso de que el Hospital de Clínicas se atrasara en los pagos más allá de los plazos establecidos, el Contratista tendrá derecho al cobro del interés financiero generado entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, utilizando la tasa activa de interés en pesos fijada por el Banco Central del Uruguay para operaciones entre Empresas para operaciones menores a un año.

Capítulo 6 : AJUSTE DE PRECIOS Y ACOPIO

6.1. AJUSTE DE PRECIOS Y FÓRMULA PARAMÉTRICA

6.1.1. Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción, del Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual el correspondiente al cierre del mes anterior al de las obras certificadas, admitiéndose un Certificado de Ajuste Provisorio con el Índice publicado a la fecha de certificación de las obras.

6.1.2. La fórmula paramétrica que regirá será la siguiente:

$$\text{PRECIO ACTUALIZADO} = \text{Precio Ofertado} \times \text{Variación del ICC}$$

6.1.3. En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento ocasione.

6.2. ACOPIOS

6.2.1. Los Oferentes podrán establecer en sus propuestas solicitudes de acopios por rubro, a efectos de congelar precios de los materiales.

6.2.2. La Administración se reserva el derecho de definir si se realizarán acopios y qué rubros de los solicitados y hasta qué monto serán objeto de acopio. En principio, se establece el criterio de acopiar por rubro según avance de obra, de modo de obviar eventuales costos financieros del contratista.

6.2.3. La Administración se reserva el derecho de acopiar materiales y/o equipos mediante acuerdo con el Contratista, deduciendo los valores según lo indicado en propuesta detallada.

6.2.4. En todos los casos los materiales o equipos serán depositados en obra, siendo el Contratista responsable por su conservación y mantenimiento.

6.2.5. Una vez acordado un desembolso de adelanto para acopios, el contratista deberá hacer un depósito en garantía por el equivalente al importe del acopio con ajuste e impuestos incluidos. Para la constitución de la garantía se aplica el régimen descrito en el ítem 3.1.3.3 Por la vigencia, validez y actualización de la garantía se aplica el régimen descrito en 6.3. El comprobante de depósito expedido por la Tesorería del Hospital de Clínicas deberá ser exhibido previamente a que éste haga el pedido de desembolso correspondiente.

6.2.6. Las garantías por adelantos para acopios podrán ser desafectadas parcialmente a medida que los materiales acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de obra. La devolución de la póliza solo procederá en caso que se incorpore la totalidad de los materiales acopiados.

6.2.7. En el valor a certificar, de corresponder, se descontará el desacopio de dicho mes de avance. El ajuste de precios correspondiente se efectuará sobre el avance desacopiado.

6.3. VIGENCIA, VALIDEZ Y ACTUALIZACION DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS

6.3.1. Será obligación del Contratista prorrogar las garantías que involucren al presente Pliego de Condiciones Particulares y dichas prórrogas tendrán que tener vigencia hasta la fecha en que la Administración esté obligada a devolverlas.

Capítulo 7: PLAZOS – MULTA

7.1. INICIACION DE LAS OBRAS

- 7.1.1.** Salvo acuerdo específico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la aprobación del Proyecto Ejecutivo.
- 7.1.2.** El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.
- 7.1.3.** La Supervisión de Obra labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente.

7.2. PLAN DE AVANCE DE OBRAS

7.2.1 Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor de Obra verificara atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles respecto al cronograma de avance del contrato, notificará al Contratista del hecho, pudiendo otorgársele un plazo para presentar nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesto u optarse por la rescisión de contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.17-c

7.2.2 El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna ni de las multas consiguientes.

7.3 PLAZOS

7.3.1 El Contratista establecerá en su propuesta el plazo de ejecución de todas las prestaciones objeto del contrato, contado a partir de la fecha de la firma del mismo.

7.3.2 El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta (**Formulario A**), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

7.4 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

7.4.1. Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra en los casos siguientes:

- a) cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios con extensión de plazo aprobada;
- b) cuando se produjeran demoras en las entregas de los materiales, siempre y cuando los mismos debieran ser suministrados por la Administración y se hubieran solicitado por escrito por parte del Contratista con 20 (veinte) días hábiles de antelación;
- c) en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la Supervisión de Obra (las huelgas o paros o bien de carácter general o bien decretados por el Sindicato Único de la Construcción, por causas no imputables a la Contratista, etc.). El mal tiempo no se considera caso de fuerza mayor por tratarse de obra bajo techo;
- d) en los casos que la Supervisión de Obra solicite por escrito y por motivos fundados la suspensión momentánea de la obra;

e) cuando se acuerde entre las partes.

7.4.2. Cuando ocurra cualquiera de las causales b) o c), el Contratista deberá solicitar por escrito y dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producida, la correspondiente prórroga de los plazos a la Supervisión de Obra. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga.

7.4.3. La Supervisión de Obra fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando su decisión al Contratista.

7.4.4. Si acontecieran discrepancias entre el Contratista y la Supervisión de Obra primará la o las opiniones sustentadas por la Supervisión de Obra al respecto.

7.5 PÉRDIDAS Y AVERIAS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

7.5.1. El Contratista no tendrá derecho a Indemnización, por pérdidas, averías, siniestros y demás perjuicios ocasionales en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo y obra ejecutada, sean cuales fueran esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor o caso fortuito perfectamente justificados y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia o deficiencia en los medios empleados o maniobras equivocadas.

7.5.2. El Contratista deberá asegurar las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración. En caso de producirse un siniestro por el cual corresponda indemnización, la Administración se compromete a abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada.

7.6 MULTAS

7.6.1. Corresponderán las siguientes multas:

7.6.1.1. Si el Contratista no iniciare las obras dentro del Plazo establecido en el Pliego, será pasible de una multa, que se fijará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$M = \frac{d \cdot Q}{P}$$

siendo:

M= MONTO DE LA MULTA A APLICAR

d = Número de días hábiles de atraso en plazo de las obras, según el Plan de Desarrollo de Trabajos vigente.

Q = Valor actualizado de las obras totales

P = Plazo del contrato en días hábiles

7.6.1.2. Si el Contratista no cumpliera con las órdenes de servicio impartidas por la Supervisión de Obras, será pasible de una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.

En caso que el Contratista entienda que estas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, podrá presentar por escrito una fundamentación en los 5 días hábiles posteriores a la emisión de la orden, período en el cual no será pasible de la multa.

7.6.1.3. Si el contratista no cumpliera con los plazos parciales (hitos) establecidos en el cronograma presentado en la oferta, por causas que no sean justificadas conforme a los criterios establecidos, la Administración retendrá del siguiente pago a efectuar a la contratista, un monto igual al 0,03% (cero punto cero tres por ciento) del monto actualizado de las obras, por cada día de atraso en cada hito. Este monto le será devuelto a la contratista en el siguiente pago mensual, una vez que se haya logrado alcanzar el hito. En caso de rescisión por causa imputable a la Contratista, las retenciones que devengan de hitos incumplidos serán consideradas multas y descontadas efectivamente del saldo de la obra.

7.6.1.4. Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Administración podrá aplicarle una multa de 0,05% (cero punto cero cinco por ciento) del monto total adjudicado, por cada día hábil de atraso, hasta alcanzar un monto máximo igual al 10% del monto total adjudicado.

7.6.1.5. La multa por mala ejecución de los trabajos, será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración. Se entiende por mala ejecución de trabajos a los efectos de la aplicación de esta multa, la situación prevista en la cláusula 8.10.1.2 del contrato

7.6.1.6. Luego de la Recepción Provisoria, en caso de ser realizada con observaciones, si las mismas no han sido levantadas en tiempo y forma a satisfacción de la Administración, la misma podrá multar a la Empresa por un monto equivalente a los trabajos necesarios para levantar las observaciones. El criterio de valoración será el establecido en el ítem.

7.6.2. El importe de las multas y demás gastos serán descontados inmediatamente de constatado el atraso; en primer lugar de los pagos pendientes y, en su defecto, de los que se generen, así como de cualquier otra deuda que la Administración pudiera tener con el Contratista.

7.6.3. La aplicación de las multas por atraso en la iniciación no excluye la aplicación de las multas por atraso en la finalización. Si el contratista, entrega la Obra en el plazo total establecido, le será devuelta la multa por el plazo parcial, sin actualización.

7.6.4. Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas no tendrán efecto suspensivo.

7.6.5. En caso de **Incumplimiento** de las obligaciones estipuladas en el presente pliego y demás documentación integrante del Contrato, la Administración hará exigible las penas, intereses moratorios y sanciones que se establecen en estos documentos. La Administración podrá optar asimismo por aplicar una multa de hasta el 100% de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

7.6.6. En caso de Incumplimiento de la adjudicataria, la Administración podrá optar entre la resolución del contrato o su cumplimiento forzado, y en ambos casos exigir en forma acumulativa el pago de una pena equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio pactado, la que se considerará indemnizatoria de los daños y perjuicios causados.

7.7.7. Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artículo, los valores respectivos deberán actualizarse en función del Índice General del Costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, **el índice que se encuentre publicado en la fecha en que la Empresa adjudicataria deba presentar la certificación de acuerdo a las condiciones establecidas en este Pliego.**

7.8. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial alguna, ni intimación ni protesta por daños y perjuicios.

Capítulo 8 - EJECUCION DEL CONTRATO OBRA

8.1. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

- 8.1.1.** Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con los Recaudos del Proyecto Ejecutivo aprobado, con las órdenes de servicio y con las reglas del arte específico de la obra. Todos los trabajos que no estén incluidos en estos Recaudos pero que sea necesario efectuarlos para la correcta terminación de las obras, deberá realizarlos el Contratista a su costo.
- 8.1.2.** El Contratista hará suyo el Proyecto de la obra, obligándose a entregar la Obra terminada, en acuerdo con el mismo, por el monto cotizado.
- 8.1.3.** Si el APL prevé obras o trabajos que a criterio del Oferente no aparecen incluidos en el Rubrado, éste deberá solicitar la respectiva aclaración en el período de consulta. Si se tratase de una omisión o error, que ni la Administración, ni los oferentes lo hubiesen advertido en el plazo de consulta, el costo de dichas obras o trabajos será de cuenta del Contratista.
- 8.1.4.** Vencido el plazo establecido para efectuar consultas sobre el APL, el Contratista asume como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administración. En consecuencia no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho APL y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo.

8.2. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES Y DETALLES - RESPONSABILIDAD TÉCNICA

- 8.2.1.** El Contratista deberá cuidar la correcta interpretación y aplicación de los planos, pliegos y memorias por parte de su personal y subcontratistas, y será el único responsable por los errores, defectos o vicios que puedan producirse por omisión de esta obligación.
- 8.2.2.** Cuando el Contratista o la Supervisión de Obra advierta errores u omisiones en los planos o especificaciones o en las órdenes o instrucciones recibidas, se deberán solucionar de acuerdo al criterio que establezca la Supervisión de Obra.

-
- 8.2.3.** Deberá asimismo solicitar por escrito con un mínimo de 5 (cinco) días hábiles de anticipación las instrucciones y detalles que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

8.3. AUMENTO O DISMINUCION DE OBRA

- 8.3.1.** Las prestaciones objeto de los contratos podrán aumentarse o disminuirse en la forma y porcentajes previstos en el Art. 74 del TOCAF.
- 8.3.2.** La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la obra o determinar etapas de realización según sus propios cronogramas económico - financieros.
- 8.3.3.** La disminución de obra no dará derecho al Contratista a reclamación alguna, aun cuando la Administración decidiera realizar los trabajos suprimidos con posterioridad a la recepción definitiva de las obras.

8.4. MODIFICACIONES

- 8.4.1.** El Contratista no podrá por sí, introducir modificaciones en las obras contratadas. Estará obligado a reemplazar los materiales o reconstruir las obras que no estén de acuerdo con las especificaciones del Contrato y toda la documentación integrante del mismo, bajo apercibimiento de sancionársele con las máximas penalidades previstas en este P.C.P.
- 8.4.2.** Si el Supervisor de Obra reconociera por escrito que las modificaciones no ofrecen ningún inconveniente, podrán ser aceptadas, pero el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio por el mayor valor que pudieran tener tales modificaciones en relación con lo contratado. Si por el contrario, el valor de tales trabajos fuera menor, los precios se disminuirán en consecuencia.
- 8.4.3.** Asimismo, el Contratista deberá realizar las modificaciones que, sin implicar mayores costos, ordene por escrito la Supervisión de Obra y le sea comunicada con suficiente antelación.
- 8.4.4.** Los cambios de órdenes de servicio por parte de la Supervisión de Obra que suspendan la realización de tareas en curso de acción o de inicio inmediato, únicamente habilitarán al Contratista a solicitar una extensión del plazo contractual mientras no se reciban las nuevas instrucciones. Si la índole de las modificaciones lo justifica, a juicio de la Supervisión de Obra, el Contratista podrá presentar presupuesto por la modificación indicada, considerada como trabajos extraordinarios.

8.5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- 8.5.1.** El Contratista será el único responsable por:
- a) Los vicios de construcción que se comprobaren durante, o una vez terminadas las obras, y que resultaran producidos por negligencia en la ejecución de los trabajos y/o mala calidad de los materiales y elementos.
 - b) Los accidentes que por construcción defectuosa, mal procedimiento o falta de medidas de precaución se produjeran en la obra, en los edificios contiguos o en los muros divisorios y de los cuales fuesen víctimas los operarios y/o personas que por cualquier motivo se encuentren en el lugar de la obra, o en fincas linderas.

-
- c) Los daños y perjuicios que con motivo de la realización de la obra o por negligencia se ocasionen a los bienes de la Administración y/o a terceros a los edificios y propiedades linderas o vecinas.
 - d) Las sanciones o multas que por motivo de la realización de la obra apliquen las autoridades o servicios públicos a la Administración por culpa del Contratista o Subcontratistas. El Contratista será, por tanto, responsable del cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas que rigen las construcciones por parte de la Intendencia correspondiente, de UTE, de ANTEL, OSE, etc.
 - e) Todo problema que se pueda presentar por vicios ocultos.
 - f) Lo dispuesto en el Art. 1844 del Código Civil y demás normas legales vigentes.
 - g) Todas las reclamaciones y actuaciones relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipos de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, o materiales para las obras.

8.5.2. Asimismo, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

- a) Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardias, cercos y vigilancia, así como las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente.
- b) Mantener limpio el emplazamiento durante el transcurso de la obra, debiendo retirar al final todas las obras provisionales, materiales sobrantes y equipos de construcción, dejando en perfecto estado de conservación y limpieza las obras existentes.
- c) Permitir el libre acceso a la obra y a los talleres donde se procesen materiales o elementos para la obra, a la Supervisión de Obra, la Gestión de Obra y representantes de la Administración.
- d) Acompañar las visitas, siempre que se lo solicite el Supervisor de Obra.
- e) Tener permanentemente en obra a disposición de la Dirección de Obra y el Supervisor de Obra un Libro de Ordenes con copiativo en perfecto estado de conservación.
- f) Pasar aviso a la Supervisión de Obra, con la debida anticipación (mínimo 2 días hábiles), para realizar las inspecciones en todas las obras que vayan a quedar cubiertas como resultado del avance de las obras.
- g) Asegurar que todos los equipos y materiales que hayan sido traídos al emplazamiento, serán destinados exclusivamente a la obra.
- h) Es obligación del contratista la corrección de defectos constructivos que por el uso se pudieran detectar, durante el período de garantía de buena ejecución de las obras.
- i) En cuanto a situaciones imprevistas que requieran una rápida solución, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute. Así como también la prestación de los servicios y realización de los eventuales trabajos y suministros necesarios durante el período de garantía de buena ejecución de las obras.

-
- j) Mantener en obra un juego de planos actualizados y todos los recaudos entregados por la Supervisión de Obra durante el transcurso de la misma.
 - k) Asegurar que todos los equipos y herramientas a ser utilizados en obra estén en perfecto estado de funcionamiento y que serán periódicamente revisados para que así sea.
 - l) Contar con un Plan de Gestión Ambiental, que deberá ser vigilado durante toda la obra. El mismo deberá integrar la normativa ambiental específica y los requerimientos de las autoridades competentes tanto a nivel nacional, como departamental.

8.6. TRAMITES. CONTROL DE PERSONAL EN OBRA. PAGOS Y OBLIGACIONES DE APORTES SOCIALES

- 8.6.1.** El Contratista deberá asimismo observar las disposiciones de los organismos fiscalizadores del Estado que correspondan y tramitará ante los mismos todos los permisos, pruebas e inspecciones necesarias que sean de cargo del Contratista o de los Subcontratistas, debiendo abonar los derechos o tasas o multas que le fueran impuestos, sin ningún costo adicional para la Administración.
- 8.6.2.** La inscripción de la Obra en el BPS se realizará según ley 14.411, y el Contratista deberá colaborar para cumplir con los requisitos que dispone dicha normativa. El pago mensual de aportes sociales serán realizados por la Administración, en base a la información y planillas que deberá suministrar el Contratista en tiempo y forma ante la misma.
- 8.6.3.** El Contratista deberá presentar, previo a la inscripción de la Obra y conjuntamente con el resto de la documentación necesaria para el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social de los requisitos exigidos por el art.1° del Decreto 283/96.
- 8.6.4.** El Contratista deberá registrar todo el personal afectado a la obra, listando nombre, número de documento, categoría y empresa a la cual pertenece. El listado del personal deberá estar en la oficina de la Supervisión de Obra y se actualizará cada vez que se produzcan cambios.
- 8.6.5.** El Contratista deberá presentar fotocopia de documento de identidad y de Carnet de Salud de cada persona registrada en la obra.
- 8.6.6.** El Contratista registrará, día a día al ingresar y al retirarse de la obra, todo el personal, de acuerdo con las normas del MTSS. Dicho registro permanecerá en la obra, y estará siempre a disposición del Supervisor de Obra.
- 8.6.7.** El Contratista deberá presentar las Nóminas al B.P.S. y entregar las facturas para su pago con antelación suficiente. Será responsable de las multas y recargos que correspondieran en caso de incumplimiento de los plazos por su causa.
- 8.6.8.** La Administración lleva un control centralizado de los aportes al BPS de manera que, una vez que se registra la obra, ésta tiene una cuenta corriente de Monto Imponible, de la cual se debitan los aportes. La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, como mínimo cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Comitente a retener de los

respectivos pagos el importe que corresponda. Las planillas se presentarán a la Supervisión de Obra quién controlará las planillas y comunicará las observaciones (de haberlas) a la empresa contratista. Una vez aceptada la nómina, la Supervisión de Obra autorizará a la Administración para que efective el pago. En caso de diferencias, se realizarán las correspondientes Rectificativas siendo de cargo del Contratista los ajustes a la nómina así como las multas y recargos, de corresponder.

8.6.9. Control de la nómina y pagos:

- a) La Administración verificará la correspondencia del personal declarado con el personal efectivo en la obra y registrado. En caso de existir discrepancia se solicitará corrección de la nómina, excluyendo al personal no correspondiente de la misma.
- b) En las instancias de control (hitos) según ítem 4.7.1, de constatarse una diferencia entre un 20 y un 30% entre el Monto Imponible previsto por Cronograma contractual y el Monto Imponible efectivo, la Administración podrá retener dicha diferencia del pago del certificado de avance correspondiente, a fin de evitar una acumulación de desfasajes en el Monto Imponible. Si al final de la obra la Empresa cumple con el Monto Imponible declarado, se le devolverá dicha retención.

8.7. MATERIALES

- 8.7.1.** Los materiales que se empleen deberán ser de la mejor calidad dentro de su especie y estar perfectamente preparados y colocados en la obra conforme a las reglas del arte de la buena construcción.
- 8.7.2.** No podrán ser empleados antes de haber sido examinados y aprobados por el Supervisor de Obra.
- 8.7.3.** Si el Supervisor de Obra considerara conveniente la realización de un ensayo de material o elemento incorporado a obra, o algún estudio sobre los mismos por laboratorios oficiales, o prueba de funcionamiento de instalaciones de cualquier tipo, el Contratista suministrará todos los elementos necesarios y serán de su cuenta los gastos que se originen por tal concepto.
- 8.7.4.** La aprobación de un material o elemento por parte del Supervisor de Obra no exime al contratista de las responsabilidades que surjan al comprobarse algún defecto proveniente del material empleado.

8.8. REPRESENTANTE TÉCNICO

- 8.8.1.** El Contratista deberá designar un Representante Técnico, Arquitecto o Ingeniero Civil, con título habilitante para ejercer en el territorio nacional, que actuará durante el transcurso de la obra en contacto directo y permanente con la Gestión de Obra.
- 8.8.2.** A solicitud fundada de la Gestión de Obra, la Administración se reserva el derecho de exigir la sustitución del Representante Técnico del Contratista.

8.9. ORDENES DE SERVICIO

-
- 8.9.1.** Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras será dada por la Supervisión de Obra a la Dirección de Obra y al Contratista mediante Órdenes de Servicio que quedarán registradas en forma digital y papel.
- 8.9.2.** Se consideran también Órdenes de Servicio las comunicaciones por email remitidas por la Supervisión de Obras y las establecidas en Minutas de Reunión. Las mismas serán incorporadas al Libro de Órdenes de Servicio en orden correlativo de fechas.
- 8.9.3.** Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que aquellas signifiquen modificaciones en las obras o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo dispuesto en los ítems 4.10 y 8.3.
- 8.9.4.** Si el Contratista no estuviera conforme con las prescripciones de una orden de servicio, podrá presentar sus reclamaciones debidamente fundadas por escrito ante la Supervisión de Obra, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, pasado el cual perderá todo derecho a reclamo.

8.10.VICIOS DE CONSTRUCCION

8.10.1. Vicios de construcción aparentes

- 8.10.1.1. Cuando la Supervisión de Obra, durante la ejecución de los trabajos y hasta su recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que éste le sirva de excusa ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Supervisión de Obra las hubiera inspeccionado anteriormente sin observación.
- 8.10.1.2. En el caso en que el Contratista se negase a efectuar las reparaciones requeridas, de la índole que sean, la Administración podrá ejecutarlas o disponer su ejecución por un tercero, por cuenta del Contratista y/o a cargo de las Garantías y Fondos de la obra, además de la aplicación de la multa dispuesta en el art. 7.6.1.5.
- 8.10.1.3. El Contratista es responsable en los términos del Art. 1844 del Código Civil por los vicios de construcción de cualquier naturaleza que aparezca con posterioridad a la recepción definitiva de las obras.

8.10.2. Vicios de construcción ocultos

- 8.10.2.1. Si la Supervisión de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las medidas que sean necesarias para detectar si hay efectivamente vicios de construcción.
- 8.10.2.2. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de cuenta de la Administración.

8.11.HORARIOS DE TRABAJO

-
- 8.11.1.** El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Supervisión de Obra, el horario que observará.
- 8.11.2.** Podrá el Contratista habilitar horas extraordinarias o días festivos así como más de un turno de trabajo, corriendo por su cuenta los gastos originados y notificando previamente de ello a la Supervisión de Obra.

8.12. SEGURIDAD

- 8.12.1.** El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente registrado de acuerdo a la normativa laboral y previsional a efectos de su cobertura.
- 8.12.2.** El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la Supervisión de Obra.
- 8.12.3.** El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)
- 8.12.4.** Asimismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

8.13. INSCRIPCIONES Y/O CARTELES

- 8.13.1.** La contratista deberá proveer e instalar un cartel de obra en el lugar que se indique, acuerdo a las siguientes especificaciones:
- Dimensiones: 3 m x 4 m, colocado a una altura 2 a 3 m del piso.
 - Diseño impreso en lona plástica de durabilidad adecuada al plazo de obra.
 - Leyendas, diseño y colores, según indique la Gestión de Obra, que incluirán:
 - Datos de la obra
 - Comitente
 - Equipo técnico.
 - Número de inscripción de obra
- 8.13.2.** Deberá asegurar el correcto mantenimiento del cartel hasta la Recepción Provisoria.
- 8.13.3.** Será el único responsable técnica, civil y penalmente, de los eventuales perjuicios que puedan generar a la propiedad o personas físicas o jurídicas, por cualquier motivo (colapso, desprendimiento por viento, etc.)
- 8.13.4.** No podrá ponerse inscripción alguna sin la autorización de la Administración.

8.14. OBJETOS HALLADOS

8.14.1. El Contratista o su Representante Técnico deberán hacer inmediata entrega a la Administración de todo objeto de valor material, científico o artístico que se halle en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. Se considerará también propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso en que se haga expresamente abandono de dichos materiales.

8.15. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

8.15.1. El Contratista deberá tener presente y dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias referentes a condiciones de trabajo, seguridad social, salud, higiene ocupacional, etc. que obligan a las empresas constructoras.

8.15.2. Las obligaciones emanadas de aquellas disposiciones afectarán en forma solidaria al contratista, subcontratistas, cedentes o cesionarios del contrato que se celebre.

8.15.3. En caso de incumplimiento, la o las empresas se harán pasibles de las multas y sanciones pertinentes, pudiendo además la Administración interrumpir los trabajos hasta tanto no se haya regularizado esa situación, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna clase de reclamación ni prórroga de plazos por el período de interrupción.

8.15.4. A requerimiento de la Administración, el Contratista deberá facilitar diariamente la nómina de obreros que inician su labor, así como las altas y bajas producidas, incluido el personal de los subcontratistas, con indicación de las tareas a que cada uno estuviera afectado.

8.15.5. Por falta de respeto o desobediencia al personal encargado de la Supervisión de Obra, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de sustituir a los dependientes u operarios que la Supervisión de Obra indique.

8.15.6. El Hospital de Clínicas, en cumplimiento de las Leyes 18.098 Y 18.099, controlará el pago de la retribución que por cualquier concepto le corresponda a los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas, así como el cumplimiento de los laudos salariales determinados por los Consejos de salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñe. A tales efectos podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de los salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que están al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social como condición previa al pago de los importes que corresponda abonar a la empresa contratista. El Hospital de Clínicas tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

8.15.7. El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva en su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. Es su obligación efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones vigentes, debiendo informar a la

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

8.15.8. El contratista, se obliga a:

- 1- cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de setiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo Contratista para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsada Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados;
- 2- cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente;
- 3- cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a su cargo;
- 4- cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;
- 5- cumplir con lo dispuesto en las leyes N° 18.099 del 24 de enero de 2007 y 18.251 del 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial; asimismo, las obligaciones laborales indicadas en el Art. 1 de la Ley 18.099 son de exclusiva responsabilidad de la empresa contratada, quedando facultado el Hospital de Clínicas para exigir las garantías que estime conveniente;
- 6- cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

8.15.9. La Administración será informada sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista, de acuerdo al ítem 8.15.6. de este Pliego, la exhibición de los siguientes documentos:

- Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N° 16.713 del 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo provisional;
- Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 16.170 del 28 de diciembre de 1990);
- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
- Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;
- Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

8.15.10. Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato.

Capítulo 9 - RECEPCIÓN DE LA OBRA

9.1. INSPECCIONES PREVIAS

- 9.1.1. Previamente a la Recepción Provisoria, la Gestión y la Supervisión de Obra conjuntamente con la Dirección de Obra realizarán una inspección de todas las obras.
- 9.1.2. Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de Obra, la misma formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección.
- 9.1.3. Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios, así como la aplicación de las multas correspondientes. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad, a pedido de la Administración, de la rescisión de Contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 4.17.1
- 9.1.4. De no estar conforme el Contratista con lo resuelto por la Supervisión de Obra, podrá exponer dentro del término de 10 (diez) días calendario los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término, sin presentar reclamación, se entenderá que acepta lo resuelto por la Supervisión de Obra, y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.
- 9.1.5. El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

9.2. PLANOS FINALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADOS

- 9.2.1. El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según lo construido”, de albañilería y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2006 como mínimo y una copia en papel de todas las láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos.

-
- 9.2.2. Entregará también los Manuales de funcionamiento y los Manuales de las Edificaciones, así como el Cuadro de la planificación de mantenimiento preventivo de las mismas.

9.3. RECEPCION PROVISORIA

- 9.3.1. Subsanaos, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista y sus subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante un Acta redactada por la Supervisión de Obra. La misma podrá ser solicitada por el Contratista con un plazo de 10 días calendario de anticipación a la fecha planteada para dicha instancia.

9.4. PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION DE LA OBRA

- 9.4.1. Los plazos de garantía y conservación de la obra serán los especificados en 1. B) 4. de las Condiciones del llamado, los que se contarán a partir de la fecha de la **Recepción Provisoria sin Observaciones**, y durante el mismo el Contratista está obligado a conservar en buen estado las instalaciones y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.
- 9.4.2. De negarse el Contratista a reparar los defectos y/o vicios detectados, la Supervisión de Obra lo hará realizar por terceros con cargo a las Garantías y Fondos del presente Contrato y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.
- 9.4.3. Sin perjuicio de los plazos establecidos anteriormente, el contratista garantizará el resto de las instalaciones generales de la obra, por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 1 año a partir de la **Recepción Provisoria sin Observaciones**. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, etc.
- 9.4.4. El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del Código Civil.

9.5. RECEPCION DEFINITIVA

- 9.5.1. La Recepción Definitiva tendrá lugar a partir del año de suscrita el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

9.6. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DEL FONDO DE REPARO .

-
- 9.6.1.** Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de Cumplimiento del Contrato y su Complemento, así como el Fondo de Reparación, con deducción de las multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a las resultancias del mismo, de acuerdo a lo previsto en este Pliego.

Capítulo 10: ARBITRAJE

- 10.1.** En caso de discrepancias o desavenencias entre el Contratista y la Supervisión de Obra por cuestiones relacionadas con el cumplimiento o ejecución del Contrato, la Administración tendrá la opción de someter la cuestión objeto de controversia a arbitraje siendo esa decisión obligatoria para el contratista. Este estará obligado a suscribir el compromiso arbitral dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de someter la decisión a arbitraje que le efectúe la Administración.

- 10.2.** Para el caso de recurrir al arbitraje las cuestiones a resolverse se someterán a juicio de 3 (tres) árbitros que posean título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil, uno por cada parte y el tercero elegido por estos. De existir acuerdo de ambas partes se podrán nombrar árbitros que no tengan los títulos mencionados.

En caso de que no hubiera acuerdo en la elección del tercero, será nombrado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, remitiéndole el expediente dentro de los tres días hábiles siguientes a la designación del árbitro del Contratista.

- 10.3.** Cada parte elegirá su árbitro dentro de los diez días siguientes a la notificación al Contratista de la decisión adoptada por la Administración de recurrir al arbitraje. Si alguna de las partes no efectuara la designación en el plazo previsto el mismo será designado por la Asociación de Ingenieros del Uruguay.

El procedimiento del arbitraje será el de los incidentes previstos en el art. 321 del Código General del Proceso, siendo el plazo para la presentación de la demanda de diez días hábiles a contar de la aceptación del árbitro tercero.

- 10.4.** Los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del árbitro tercero, para dictar su fallo arbitral, que será emitido de acuerdo a derecho.
- 10.5.** Los honorarios de los árbitros serán pagados cada uno por la parte que representa y el tercero entre ambas partes por igual.

-FIN-

MANDAR COMUNICADO A ASESORIA LETRADA PARA QUE CONTROLE AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO:

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

2) CERTIFICADO DE LIBRE DE EMBARGO DE LA PERSONA JURÍDICA Y DE LOS DIRECTORES Y REPRESENTANTES

3) Poliza de seguro por reclamaciones en base a la ley 18099

4) Garantía de fondo de reparo si no hace depósito.

5) Póliza de seguro que cubra las obras contra todo riesgo. En todos los casos en que deba contratarse tal seguro se hará cesión de derecho de la póliza a favor de la Administración. En caso de producirse un siniestro por el cual corresponda indemnización, la Administración se compromete a abonar al Contratista lo percibido a medida que reconstruya la obra dañada.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la firma de contrato, el adjudicatario presentará los Subcontratistas seleccionados de la nómina presentada, para su aprobación por la Supervisión de Obra. Es requisito para la firma del mismo que los subcontratos ya estén seleccionados y aprobados.

CAPITULO 1

CUADROS ANEXO

1) FORMULARIO A1 etapa 1 y 2 NO se incluye LOS ACOPIOS

2) EVALUACIÓN ECONOMICA Y PLAZOS NO VAMOS A PONDERAR EN FORM A DIFERENTES LOS COMPONENTES.

3) EN LA EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA EVALUAR SI TOMAMOS EN CUENTA LOS BALANCES.

4) EN CASO DE DIFERENCIAS DE DATOS EN LOS FORMULARIOS RIGE EL FORMULARIO A.

5) REVISAR LOS SUBCONTRATOS A INCLUIR. Y EN CASO QUE LA EMPRESA LO HAGA CON SU PROPIO PERSONAL SE EVALUA DE LA MISMA FORMA QUE UN SUBCONTATO

6) REVISAR PUNTAJES TOTALES.

7) PEDIR LAS PLANILLAS PARA HACER SIMULACRO

8) PEDIR ANEXOS EN FORMATO EDITABLE QUE SE PUEDA MODIFICAR

PARA AGREGAR EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN.

Pasamos a 100 puntos máximo:

60 al precio.

10 al plazo.

La oferta económica será evaluada de acuerdo a la siguiente fórmula:

El puntaje máximo será otorgado a la oferta de menor precio y los restantes en forma proporcional.

Se elimina el cuadro de componentes: y frase que dice de constatare diferencias.....

Plazo el puntaje máximo será otorgado a la oferta de menor plazo y los restantes en forma proporcional.

ACTA DE ENTREGA PROVISORIA Y DEFINITIVA. POR ETAPAS DEVOLUCION DE GARANTIAS.