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LOCAL PSICOMOTRICIDAD

Z

NOTAS:

LA OBRA SERA REALIZADA CON LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO, POR LO

QUE SE TRABAJARA CON EL LOCAL OCUPADO POR ALUMNOS Y PERSONAL
DOCENTE.

LAS ETAPAS DE OBRA SERAN COORDINADAS CON EL DIRECTOR DE OBRA Y
LAS DIRECCION DE LA ESCUELA.

ETAPAS DE OBRA:

1— LOCAL PSICOMOTRICIDAD: SERA REALIZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE

OBRA DE MODO QUE SEA UTILIZADO COMO AULA TEMPORAL A MEDIDA QUE
SE INTERVENGA EN LAS AULAS DE LA ESCUELA.

2— AULAS ESCUELA: SE INTERVENDRA DE A UNA. MIENTRAS SE ESTE
TRABAJANDO EN EL AULA SE UTILIZARA EL LOCAL DE PSICOMOTRICIDAD.

3— REALIZACION DE BANO DE DISCAPACITADOS:

EL ACTUAL BARO DE DOCENTES NO SERA INTERVENIDO HASTA QUE NO
ESTE EL BANO DE DISCAPACITADOS EN FUNCIONAMIENTO.

4— REALIZACION DE RAMPAS DE ACCESO A ESCUELA:

SERA REALIZADA PRIMERO LA RAMPA DE ACCESO AL PATIO. UNA VEZ
TERMINADA SE REALIZARA LA DEL ACCESO PRINCIPAL.

5— INSTALACION DE GAS EN COCINA: SERA REALIZADA FUERA DE HORARIO

DE TRABAJO O FIN DE SEMANA, YA QUE LA COCINA DEBE ESTAR
OPERATIVA.

6— INSTALACIONES PROVISORIAS: SERAN UBICADAS SEGUN INDICACION EN

PLANOS.

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN
OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.
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