

ESCUELA Nº 124			PLAN DE TRABAJO																											
TACUAREMBO																														
PRESUPUESTO OFICIAL																														
SUB T O T A L																														
A	OBRAS EDILICIAS	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO/ TOTAL DE OBRA	MES 0 % RUBRO	% OBRA	MES 1 % RUBRO	% OBRA	MES 2 % RUBRO	% OBRA	MES 3 % RUBRO	% OBRA	MES 4 % RUBRO	% OBRA	MES 5 % RUBRO	% OBRA	MES 6 % RUBRO	% OBRA	MES 7 % RUBRO	% OBRA	MES 8 % RUBRO	% OBRA	MES 9 % RUBRO	% OBRA	MES 10 % RUBRO	% OBRA	MES 11 % RUBRO	% OBRA	MES 12 % RUBRO	% OBRA	
1.00	IMPLANTACION Y DEMOLICION		4,53%			30,00%	1,36%	10,00%	0,45%	5,00%	0,23%	5,00%	0,23%	8,00%	0,36%	10,00%	0,45%	8,00%	0,36%	7,00%	0,32%	5,00%	0,23%	3,00%	0,14%	3,00%	0,14%	6,00%	0,27%	
2.00	EXCAVACIONES		0,44%					60,00%	0,26%									40,00%	0,17%											
3.00	ESTRUCTURA		15,40%					5,00%	0,77%	10,00%	1,54%	15,00%	2,31%	15,00%	2,31%	15,00%	2,31%	25,00%	3,85%	15,00%	2,31%									
4.00	MUROS		4,58%							5,00%	0,23%	10,00%	0,46%	15,00%	0,69%	25,00%	1,15%	25,00%	1,15%	15,00%	0,69%	5,00%	0,23%							
5.00	REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS		5,14%							10,00%	0,51%	5,00%	0,26%	10,00%	0,51%	15,00%	0,77%	20,00%	1,03%	20,00%	1,03%	10,00%	0,51%	10,00%	0,51%					
6.00	PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS		3,89%											10,00%	0,39%	20,00%	0,78%	40,00%	1,56%			20,00%	0,78%	10,00%	0,39%					
7.00	ZOCALOS		0,46%											10,00%	0,05%	20,00%	0,09%	40,00%	0,18%			20,00%	0,09%	10,00%	0,05%					
8.00	REVESTIMIENTOS		1,75%																	60,00%	1,05%			40,00%	0,70%					
9.00	AZOTEA		0,65%															100,00%	0,65%											
10.00	VARIOS		1,19%			8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	
OBRAS EDILICIAS			38,03%																											
%PARCIAL							1,46%		1,58%		2,61%		3,35%		4,41%		5,65%		9,05%		5,49%		1,94%		1,88%		0,24%		0,37%	
%ACUMULADO							1,46%		3,04%		5,65%		9,00%		13,41%		19,06%		28,11%		33,60%		35,54%		37,42%		37,66%		38,03%	
B	SUB CONTRATOS	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO/ TOTAL DE OBRA	MES 0 % RUBRO	% OBRA	MES 1 % RUBRO	% OBRA	MES 2 % RUBRO	% OBRA	MES 3 % RUBRO	% OBRA	MES 4 % RUBRO	% OBRA	MES 5 % RUBRO	% OBRA	MES 6 % RUBRO	% OBRA	MES 7 % RUBRO	% OBRA	MES 8 % RUBRO	% OBRA	MES 9 % RUBRO	% OBRA	MES 10 % RUBRO	% OBRA	MES 11 % RUBRO	% OBRA	MES 12 % RUBRO	% OBRA	
11.00	CARPINTERIA		1,82%																	20,00%	0,36%	40,00%	0,73%	40,00%	0,73%					
12.00	HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE		3,61%											3,00%	0,11%	5,00%	0,18%	10,00%	0,36%	15,00%	0,54%	25,00%	0,90%	20,00%	0,72%	20,00%	0,72%	2,00%	0,07%	
13.00	ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS		4,33%											25,00%	1,08%	15,00%	0,65%	5,00%	0,22%	10,00%	0,43%	10,00%	0,43%	10,00%	0,43%	20,00%	0,87%	5,00%	0,22%	
14.00	SANITARIA		3,88%			5,00%	0,19%	3,00%	0,12%	5,00%	0,19%	10,00%	0,39%	15,00%	0,58%	10,00%	0,39%	10,00%	0,39%	10,00%	0,39%	10,00%	0,39%	10,00%	0,39%	10,00%	0,39%	2,00%	0,08%	
15.00	ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES		7,74%			5,00%	0,39%	3,00%	0,23%	5,00%	0,39%	10,00%	0,77%	15,00%	1,16%	10,00%	0,77%	10,00%	0,77%	10,00%	0,77%	10,00%	0,77%	10,00%	0,77%	10,00%	0,77%	2,00%	0,15%	
16.00	PETREOS		0,33%																					70,00%	0,23%	30,00%	0,10%			
17.00	PINTURAS		3,31%																			20,00%	0,66%	40,00%	1,32%	40,00%	1,32%			
18.00	AIRE ACONDICIONADO		1,06%																			40,00%	0,42%	40,00%	0,42%	20,00%	0,21%			
19.00	YESO		0,13%																	60,00%	0,08%			40,00%	0,05%					
SUB CONTRATOS			26,21%																											
%PARCIAL							0,00%		0,58%		0,35%		0,58%		1,16%		2,93%		1,99%		1,74%		2,58%		4,31%		5,08%		4,39%	0,52%
%ACUMULADO							0,00%		0,58%		0,93%		1,51%		2,67%		5,60%		7,60%		9,33%		11,91%		16,23%		21,31%		25,69%	26,21%
C	INFRAESTRUCTURA	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO/ TOTAL DE OBRA	MES 0 % RUBRO	% OBRA	MES 1 % RUBRO	% OBRA	MES 2 % RUBRO	% OBRA	MES 3 % RUBRO	% OBRA	MES 4 % RUBRO	% OBRA	MES 5 % RUBRO	% OBRA	MES 6 % RUBRO	% OBRA	MES 7 % RUBRO	% OBRA	MES 8 % RUBRO	% OBRA	MES 9 % RUBRO	% OBRA	MES 10 % RUBRO	% OBRA	MES 11 % RUBRO	% OBRA	MES 12 % RUBRO	% OBRA	
20.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		2,71%			20,00%	0,54%		0,00%									40,00%	1,08%	15,00%	0,41%	10,00%	0,27%	10,00%	0,27%	5,00%	0,14%			
21.00	SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA		1,64%			2,00%	0,03%	3,00%	0,05%	5,00%	0,08%	10,00%	0,16%	10,00%	0,16%	15,00%	0,25%	20,00%	0,33%	15,00%	0,25%	8,00%	0,13%	7,00%	0,11%	3,00%	0,05%	2,00%	0,03%	
22.00	RED ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO		0,67%			2,00%	0,01%	3,00%	0,02%	5,00%	0,03%	10,00%	0,07%	10,00%	0,07%	15,00%	0,10%	20,00%	0,13%	15,00%	0,10%	8,00%	0,05%	7,00%	0,05%	3,00%	0,02%	2,00%	0,01%	
23.00	OBRAS EXTERIORES		4,38%									5,00%	0,22%	5,00%	0,22%	10,00%	0,44%	10,00%	0,44%	15,00%	0,66%	15,00%	0,66%	15,00%	0,66%	15,00%	0,66%	10,00%	0,44%	
24.00	PAVIMENTOS EXTERIORES		8,45%															5,00%	0,42%	10,00%	0,85%	15,00%	1,27%	20,00%	1,69%	25,00%	2,11%	25,00%	2,11%	
INFRAESTRUCTURA			17,85%																											
%PARCIAL							0,59%		0,07%		0,12%		0,45%		0,45%		0,78%		2,41%		2,25%		2,38%		2,78%		2,98%		2,60%	
%ACUMULADO							0,59%		0,66%		0,77%		1,22%		1,67%		2,46%		4,86%		7,12%		9,50%		12,28%		15,25%		17,85%	
D	GASTOS GENERALES	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO/ TOTAL DE OBRA	MES 0 % RUBRO	% OBRA	MES 1 % RUBRO	% OBRA	MES 2 % RUBRO	% OBRA	MES 3 % RUBRO	% OBRA	MES 4 % RUBRO	% OBRA	MES 5 % RUBRO	% OBRA	MES 6 % RUBRO	% OBRA	MES 7 % RUBRO	% OBRA	MES 8 % RUBRO	% OBRA	MES 9 % RUBRO	% OBRA	MES 10 % RUBRO	% OBRA	MES 11 % RUBRO	% OBRA	MES 12 % RUBRO	% OBRA	
25.00	GASTOS GENERALES		8,62%			8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	8,33%	0,73%	
26.00	BENEFICIO		9,09%			3,70%	0,34%	3,01%	0,27%	4,44%	0,40%	6,27%	0,57%	9,38%	0,85%	10,08%	0,92%	15,32%	1,39%	12,17%	1,11%	10,30%	0,94%	11,53%	1,05%	9,16%	0,83%	4,65%	0,42%	
GASTOS GENERALES			17,91%																											
%PARCIAL							1,07%		1,01%		1,14%		1,30%		1,59%		1,65%		2,13%		1,84%		1,67%		1,78%		1,57%		1,16%	
%ACUMULADO							1,07%		2,08%		3,22%		4,52%		6,11%		7,76%		9,89%		11,73%		13,40%		15,18%		16,75%		17,91%	
OBRA PREVISTA			100,00%	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		
R E S U M E N		% PARCIAL				3,70%		3,01%		4,44%		6,27%		9,38%		10,08%		15,32%		12,17%		10,30%		11,53%		9,16%		4,65%		
AVANCE FISICO		%ACUMULADO				3,70%		6,71%		11,15%		17,42%		26,80%		36,87%		52,19%		64,36%		74,66%		86,19%		95,35%		100,00%		
ANTICIPO FINANCIERO		20,00%		MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		
DEVOLUCION				20,00%				0,74%		0,60%		0,89%		1,25%		1,88%		2,02%		3,06%		2,43%		2,06%		2,31%		1,83%	0,93%	
RETENCION DE GARANTIA		5,00%						0,18%		0,15%		0,22%		0,31%		0,47%		0,50%		0,77%		0,61%		0,52%		0,58%		0,46%	0,23%	