
P L A N   D E   T R A B A J O    
TACUAREMBO

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

A PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

1,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 4,53% 30,00% 1,36% 10,00% 0,45% 5,00% 0,23% 5,00% 0,23% 8,00% 0,36% 10,00% 0,45% 8,00% 0,36% 7,00% 0,32% 5,00% 0,23% 3,00% 0,14% 3,00% 0,14% 6,00% 0,27%

2,00 EXCAVACIONES 0,44% 60,00% 0,26% 40,00% 0,17%

3,00 ESTRUCTURA 15,40% 5,00% 0,77% 10,00% 1,54% 15,00% 2,31% 15,00% 2,31% 15,00% 2,31% 25,00% 3,85% 15,00% 2,31%

4,00 MUROS 4,58% 5,00% 0,23% 10,00% 0,46% 15,00% 0,69% 25,00% 1,15% 25,00% 1,15% 15,00% 0,69% 5,00% 0,23%

5,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS 5,14% 10,00% 0,51% 5,00% 0,26% 10,00% 0,51% 15,00% 0,77% 20,00% 1,03% 20,00% 1,03% 10,00% 0,51% 10,00% 0,51%

6,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 3,89% 10,00% 0,39% 20,00% 0,78% 40,00% 1,56% 20,00% 0,78% 10,00% 0,39%

7,00 ZOCALOS 0,46% 10,00% 0,05% 20,00% 0,09% 40,00% 0,18% 20,00% 0,09% 10,00% 0,05%

8,00 REVESTIMIENTOS 1,75% 60,00% 1,05% 40,00% 0,70%

9,00 AZOTEA 0,65% 100,00% 0,65%

10,00 VARIOS 1,19% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10% 8,33% 0,10%

OBRAS EDILICIAS 38,03%

%PARCIAL 1,46% 1,58% 2,61% 3,35% 4,41% 5,65% 9,05% 5,49% 1,94% 1,88% 0,24% 0,37%

% ACUMULADO 0,00% 1,46% 3,04% 5,65% 9,00% 13,41% 19,06% 28,11% 33,60% 35,54% 37,42% 37,66% 38,03%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

B SUB CONTRATOS PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

11,00 CARPINTERIA 1,82% 20,00% 0,36% 40,00% 0,73% 40,00% 0,73%

12,00 HERRERIA  Y ACERO INOXIDABLE 3,61% 3,00% 0,11% 5,00% 0,18% 10,00% 0,36% 15,00% 0,54% 25,00% 0,90% 20,00% 0,72% 20,00% 0,72% 2,00% 0,07%

13,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 4,33% 25,00% 1,08% 15,00% 0,65% 5,00% 0,22% 10,00% 0,43% 10,00% 0,43% 10,00% 0,43% 20,00% 0,87% 5,00% 0,22%

0,00%

14,00 SANITARIA 3,88% 5,00% 0,19% 3,00% 0,12% 5,00% 0,19% 10,00% 0,39% 15,00% 0,58% 10,00% 0,39% 10,00% 0,39% 10,00% 0,39% 10,00% 0,39% 10,00% 0,39% 10,00% 0,39% 2,00% 0,08%

15,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 7,74% 5,00% 0,39% 3,00% 0,23% 5,00% 0,39% 10,00% 0,77% 15,00% 1,16% 10,00% 0,77% 10,00% 0,77% 10,00% 0,77% 10,00% 0,77% 10,00% 0,77% 10,00% 0,77% 2,00% 0,15%

16,00 PETREOS 0,33% 70,00% 0,23% 30,00% 0,10%

17,00 PINTURAS 3,31% 20,00% 0,66% 40,00% 1,32% 40,00% 1,32%

18,00 AIRE ACONDICONADO 1,06% 40,00% 0,42% 40,00% 0,42% 20,00% 0,21%

19,00 YESO 0,13% 60,00% 0,08% 40,00% 0,05%

SUB CONTRATOS 26,21%

%PARCIAL 0,00% 0,58% 0,35% 0,58% 1,16% 2,93% 1,99% 1,74% 2,58% 4,31% 5,08% 4,39% 0,52%

% ACUMULADO 0,00% 0,58% 0,93% 1,51% 2,67% 5,60% 7,60% 9,33% 11,91% 16,23% 21,31% 25,69% 26,21%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

C INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

20,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,71% 20,00% 0,54% 40,00% 1,08% 15,00% 0,41% 10,00% 0,27% 10,00% 0,27% 5,00% 0,14%

0,00%

21,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 1,64% 2,00% 0,03% 3,00% 0,05% 5,00% 0,08% 10,00% 0,16% 10,00% 0,16% 15,00% 0,25% 20,00% 0,33% 15,00% 0,25% 8,00% 0,13% 7,00% 0,11% 3,00% 0,05% 2,00% 0,03%

22,00 RED  ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,67% 2,00% 0,01% 3,00% 0,02% 5,00% 0,03% 10,00% 0,07% 10,00% 0,07% 15,00% 0,10% 20,00% 0,13% 15,00% 0,10% 8,00% 0,05% 7,00% 0,05% 3,00% 0,02% 2,00% 0,01%

23,00 OBRAS EXTERIORES 4,38% 5,00% 0,22% 5,00% 0,22% 10,00% 0,44% 10,00% 0,44% 15,00% 0,66% 15,00% 0,66% 15,00% 0,66% 15,00% 0,66% 10,00% 0,44%

24,00 PAVIMENTOS EXTERIORES 8,45% 5,00% 0,42% 10,00% 0,85% 15,00% 1,27% 20,00% 1,69% 25,00% 2,11% 25,00% 2,11%

INFRAESTRUCTURA 17,85%

%PARCIAL 0,59% 0,07% 0,12% 0,45% 0,45% 0,78% 2,41% 2,25% 2,38% 2,78% 2,98% 2,60%

% ACUMULADO 0,59% 0,66% 0,77% 1,22% 1,67% 2,46% 4,86% 7,12% 9,50% 12,28% 15,25% 17,85%

MONTO % DEL RUBRO / MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

D GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL DE % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA RUBRO OBRA

25,00 GASTOS GENERALES 8,82% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73% 8,33% 0,73%

26,00 BENEFICIO 9,09% 3,70% 0,34% 3,01% 0,27% 4,44% 0,40% 6,27% 0,57% 9,38% 0,85% 10,08% 0,92% 15,32% 1,39% 12,17% 1,11% 10,30% 0,94% 11,53% 1,05% 9,16% 0,83% 4,65% 0,42%

GASTOS  GENERALES 17,91%

% PARCIAL 1,07% 1,01% 1,14% 1,30% 1,59% 1,65% 2,13% 1,84% 1,67% 1,78% 1,57% 1,16%

%ACUMULADO 1,07% 2,08% 3,22% 4,52% 6,11% 7,76% 9,89% 11,73% 13,40% 15,18% 16,75% 17,91%

OBRA PREVISTA 100,00% MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

R E S U M E N % PARCIAL 3,70% 3,01% 4,44% 6,27% 9,38% 10,08% 15,32% 12,17% 10,30% 11,53% 9,16% 4,65%

AVANCE FISICO %ACUMULADO 3,70% 6,71% 11,15% 17,42% 26,80% 36,87% 52,19% 64,36% 74,66% 86,19% 95,35% 100,00%

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

ANTICIPO FINANCIERO 20,00% 20,00%

DEVOLUCION 0,74% 0,60% 0,89% 1,25% 1,88% 2,02% 3,06% 2,43% 2,06% 2,31% 1,83% 0,93%

RETENCION DE GARANTIA 5,00% 0,18% 0,15% 0,22% 0,31% 0,47% 0,50% 0,77% 0,61% 0,52% 0,58% 0,46% 0,23%

ESCUELA Nº 124

PRESUPUESTO OFICIAL

SUB T O T A L   

OBRAS EDILICIAS


