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1. DISPOSICIONES GENERALES  
  

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

 

-  Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013  

- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa Ley 

Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013  

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto de 

2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central.  

  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

  

 

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 
presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 

cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar 

acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  
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2. OBJETO  
  

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:   

  

Trabajos en la Escuela 277 Piedra Blancas, Departamento de Montevideo 

 

Detalle: Cubierta para cancha y tareas de sanitaria 

 

 Sita en: Camino Leandro Gómez 2575. Tel 2514 18 97 

 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que componen 

el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al Acto de 

Apertura de ofertas.  

 

En el presente procedimiento SE ADMITIRA la presentación de alternativas o variantes AL TIPO DE 

SISTEMA DE CUBIERTA  SUGERIDO EN RECAUDOS, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego 

Único.  

  

3. PRECIO Y COTIZACION  
  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por parte 

de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, en todos 

sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 

someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro 
recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 

que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás normas 
concordantes y complementarias aplicables.  

  

3.1 PRECIO   

 3.1.1  PRECIO OFICIAL ESTIMADO  

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  

 

 3.1.2  PRECIO DE LA OFERTA  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems:   

- Monto de obra prevista más Monto obra imprevista (20% del monto básico de obra) más IVA. 
- Más Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista e  imprevista)  

 

 3.1.3  MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de:  
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- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado   

- Monto imponible de obra imprevista que será el 50% del monto del imprevisto (valor de 

imprevisto x 0,5) 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

  

3.2 COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  

  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 

ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de 

medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único.  

  

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el 

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2  

 
Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia de 
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE). 
Los interesados podrán consultar en ACCE  el  Manual para ofertar en línea: 

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea  

  

3.3 MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 

expresadas en cualquier otra moneda.  

  

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del Costo 
General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor 

básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el 

último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  

 

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA   

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea
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La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o el 
Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 371/010, 

en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de precio 
global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.  

  

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  

  

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita en 

Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 

aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa contratista, 

incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  

  

4.1 MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 

en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 

desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 

aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 
trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en el pago 

de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo de 

reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la disponibilidad 

del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el Programa de 

Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará obligada a aceptar el 

Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o enlentecer 

las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo contractual volverá 
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a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de los certificados de 

avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el contratista 

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  

  

5. CONSULTA DE PLIEGOS  
  

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:  
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 20 de noviembre de 2019   
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 20 de noviembre de 2019  
c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 

inesb@mecaep.edu.uy .  

  

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  
  

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

  

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES  

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 2 de diciembre de 2019 inclusive 

Las solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico: 
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c inesb@mecaep.edu.uy . 

 

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar variantes 

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

sugerencias indicadas.   

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto arquitectónico 
objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que haya 
dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En consecuencia, no podrá 
luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al proyecto y será responsable de 
cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado 
al momento de su oferta e integrará los documentos del contrato.  

http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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6.1.2. La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 

aclaraciones hasta el día 5 de diciembre de 2019, a través de la publicación en el sitio web de 

ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

  

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS  

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por escrito 

remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 

inesb@mecaep.edu.uy 

La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga, previo al Acto de Apertura. Se 

notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la solicitud 

de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.  

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa solicitante vía 

correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto www.mecaep.edu.uy  

  

7. CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

  

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  
  

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRÓNICA) 

8.1.1. Plazo: 10 de diciembre hasta las 11:00  

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la Agencia de 

Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy desde la 

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 
presente Pliego. 

 

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 

A. Debe cargar 2 líneas:  

1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   

Monto de Obra prevista  +  monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista)  + 22% de 

IVA  

 
2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales de obra prevista más 

imprevistos (65,8% sobre la  suma del M.I. de obra prevista más el M.I. de obra imprevista) exentas 

de IVA, indicando en “variación” que corresponde a Leyes Sociales  

 

mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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B. Además el oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del 

presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE 

ADMISIBILIDAD. 

 

    Los interesados podrán consultar en ACCE  el  Manual para ofertar en línea: 
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea  

 

  Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 

ingresados     correctamente en la plataforma electrónica 
 

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90 (noventa) días 
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas 

se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario.  

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  
  

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

La visita es de carácter obligatorio y se deberá coordinar previamente con la Escuela al teléfono 

2514 18 97 

 

Las empresas deberán llevar el Formulario “Constancia de visita” impresa (Anexo adjunto en este 

Pliego), la que será firmada por la dirección de la Escuela. 

 

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 

9 del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 

del TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 

contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.  

  

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

a) Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I (debiendo 

constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal 

acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial 

que la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos 

los ítems con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea
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c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 

aplicación del beneficio correspondiente  

d) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para 
aplicación de régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371), en el caso de solicitar la 

aplicación del beneficio correspondiente.  

e) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP  vigente conforme a lo 
establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 

10.1 c) del Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo necesaria su 

presentación por parte del oferente con la oferta.  

f) Constancia  de visita al  lugar en que se realizarán los trabajos  

g) Listado de Obras – EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participación como contratista 

principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los últimos 
5 años, cada uno con un valor mínimo de $1.500.000 los cuales se hayan completado 

satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con las obras propuestas. 

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y 

otros según los recaudos y especificaciones técnicas. 

OBRAS SIMILARES – para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos de 

sanitaria, construcción de cubiertas o galpones para tipologías similares a la complejidad de 
edificios educativos, niveles de terminación similar a la calidad exigidas en la obras del PAEPU. 

h) Título y CV del Ingeniero responsable de la Dirección de obra y de la cimentación y estructura 

de la cubierta. 

 

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el RUPE 

(Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.  

  

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRÓNICA) 

Fecha: 10 de diciembre de 2019  

 Hora: 11:00 horas 

 

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el Acta de Apertura 

será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se 
remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del 

Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea correcta, 
válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 

para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 
ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

con carácter confidencial. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes 

o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar 
en línea la documentación solicitada. 

 

11. GARANTIAS   
  

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

No corresponde para esta Licitación.  

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA  

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del 
tope máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato 

(ART. 64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, fianza 
o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza 

Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo 

correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte 

de la Administración. Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 

sustitutivas por parte de la Administración.   

  

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 
18 del Pliego Único.  

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   
 

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de obra es de 60 (sesenta) días calendario laboral para la industria de la 

construcción (punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la 

Administración siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta 

de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá 

hasta el primer día hábil inmediato siguiente.  

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Único, el Contratista debe dar cumplimiento 
estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, así como al fijado 

para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos 
dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego.   
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12.3. De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Único, si por causas justificadas, 

independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo 
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas 

en el plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de 10 (diez) 

días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administración , previo informe técnico, 
otorgar al Contratista la prórroga que considere pertinente. 

12.4. La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no trabajados 

por lluvia  y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente  registrados por el 

Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma. 

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  
  

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD  

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras, 

las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego  

Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales del presente 

Pliego. Por lo cual las empresas deberán subir toda la documentación solicitada en el literal 

9.3, teniendo en cuenta además que los documentos de la a) a la e) son documentos de 

admisibilidad. 

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP   

  

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

Pliego Único.  

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 

cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará 

valor al documento adjunto “Carta presentación de la oferta“  firmado por el representante autorizado 

en RUPE. 

 

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego 

General de Condiciones.  

  

14. EVALUACION DE OFERTAS  
  

14.1. FACTORES DE EVALUACION  
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Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el 
precio de la oferta.  

14.2. COMPARACION DE PRECIOS  

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el “precio 

teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA más el 

monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   
  
 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 
empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La empresa 

deberá presentar, previo al inicio de las obras:  
  

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

• Dos copias de la oferta.  

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 

monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención por 

las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal como lo 

establece la Ley 16.713.  

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son de 

cargo de la empresa.  
El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor vigente 

al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial albañil 

determinado por el MTSS.  
  

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto  

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto Imponible 
Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.  
  

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los 

efectos del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con 

IVA más el valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la 

adjudicación se considerarán los montos expresados en la oferta.  

  

c) Aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  
 

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente 
involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación y 

comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del contrato.  

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha 

del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre cualquier 

asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  
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15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el Art. 
66 del TOCAF.  

  

16. ADJUDICACION  
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único.  

 16.1.  DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 
adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito 

de impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU  

 

 16.2.  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, presente 

los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar 

con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:  

 

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 
establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) 

del Pliego Único.  

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato(si 

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))  

c) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente Pliego y 

de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Único  

d) Preventivo de flujo de fondos (de acuerdo a punto 24 del Pliego Único)   

e) Nómina de personal afectado a la obra (cantidad y categoría), incluyendo los dependientes 
de los subcontratistas asignados directamente a la obra.  

f) Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas.  

g) Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)  

h) Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del 
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido en 

la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de personas liberadas)  

i) Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión  

Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516  
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j) Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o 

MIPYMES. PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicación 
en función de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo máximo de 15 días 

hábiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.  

 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el 

RUPE., y estar al día con el BPS, DGI y BSE. 

 

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16 , , previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.  

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a:  

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el 

Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa 

adjudicataria, acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de 

identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 de Plaza  
Independencia 822 (int 144 y 143)   

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado.  
  

17.2. CESION DE CONTRATO  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la  

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 

12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique 

cesiones de crédito futuros.  

  

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el 

Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  

  

18. ANTICIPO FINANCIERO  
   

18.1. El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % (veinte por ciento) del precio 

ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud, el cual será 

otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administración con la debida autorización del 

Organismo.  

La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida a la Coordinación del 

Componente Planta Física, que será presentada exclusivamente en la instancia del Perfeccionamiento 

del Contrato.  
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18.2. Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá depositar una garantía 

equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza de 

seguro de fianza, en Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10, de lunes 

a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.  

 

18.3. El reintegro a la Administración del anticipo financiero se realizará de acuerdo a lo establecido en 

el punto 48.2 del Pliego Único.  

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del 

anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días calendario 

 

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  
  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico de 

toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  

  

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del 

local educativo.   

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá 

el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 
proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 

aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración.  

  

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 

Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las 
conexiones provisorias de OSE y UTE.  

  

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir 

de la fecha de la Recepción Provisoria de la obra.  

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones 

parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Público.  
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A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

   0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =      

   N  

 G I  = Gasto Improductivo  

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 
imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que la 
Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago de los certificados 

de avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de obra, es decir el 

establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales 

y se liquidarán en forma independiente.  

  

Se entenderá por:  

  

a) disminución del ritmo de obra: cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo 

contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% 

(cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan 

de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) 

el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco 
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de 

Trabajo.  

c) obra totalmente paralizada:  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el 
valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) 

del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo 

definitivo.  

  

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores 

respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la Construcción, 
teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se 

realiza el cálculo correspondiente.  

  

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis relacionadas 

en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene 
derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes 

supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato posterior al inicio o 

b) notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesorería.  
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No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los 

atrasos en el pago de anticipo financiero.  

21. INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 
labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la 

empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

  

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 
PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

    

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la 

Carta de Presentación de la oferta EL QUE DEBERA SER INGENIERO CIVIL- RESPONSABLE DEL 

PROYECTO DE CUBIERTA Y FUNDACIÓN ADEMAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ,  . Será el 
interlocutor válido para las observaciones que emita la Supervisión de Obra y deberá realizar bajo 

su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o municipales 

competentes, así como ante las empresas prestadoras de servicios, a efectos de obtener las 

habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de construcción). Deberá registrar una 

asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas semanales en compañía 
del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico del 

contratista.  

  

24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 

técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de 
Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 

responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de 
Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el 

Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra 

y, en casos que la Componente Planta Física lo determine, por vía fax, directamente al número 

establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden 
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de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el 

Cuaderno constancia escrita del hecho.  

  

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  
  

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra 
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán 

obligados a asistir a todas las mediciones.  

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

último día del mes que se mide el avance.  

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

materializarán el Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 

Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil de 
cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los 

certificados serán emitidos de oficio.  

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores.  

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo 

establecido en el punto 48 del Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 

Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 
correspondientes.  

En el respectivo avance de obra mensual deberá constar el detalle de los días no trabajados por 

lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  

Cuaderno de Obra. 

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance físico 

de la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Implantación y replanteo  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.  

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.  

  

Hormigón armado  

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se 
modula el edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  

  

Muros y tabiques  

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  
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Aberturas  

Puertas: Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%        

                    Terminación y ajuste final     5%         

Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      
Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  

  

Revestimientos y pisos  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10%  

Revoques y pintura  

Se modula y se paga por avance  

Impermeabilizaciones  

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  

  

Instalación eléctrica  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas            80%  

                                                           Pruebas y ensayos                      10%  

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

  

Instalación sanitaria  

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

  

Limpieza de obra  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  

  

 26.3.  PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) días 
hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará el 

pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  

  

 26.4.  SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio 

de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las 

respectivas constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos 

pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 
tanto se regularice la situación.  
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27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  E IMPREVISTOS  
 

27.1- IMPREVISTOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Único, son los trabajos u obras 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 
pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el 

proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación 

al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la 
realización de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.     

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

 

No constituyen imprevistos: 

 las modificaciones de detalles constructivos, que significarán “deficiencias del proyecto”(Art. 6.1 
inciso 4) 

 obras nuevas 
 ampliaciones 

 
27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, son aquellos trabajos que modifican 
el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo. 
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

 
27.3- PRIORIZACIÓN 

Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la 
propia decisión indicada en el Pliego Único y del monto limitado establecido en el presente Pliego. 
 
 

28. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E 
IMPREVISTOS 

 

28.1. PROCEDIMIENTO 

El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el 
trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización. 

 

El monto no podrá superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 

Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante  

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto administrativo que lo 
autorice. 

 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o 

no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días laborables para la 
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construcción de acuerdo a las características que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad 

de tareas. 

 

El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se 

autorice la extensión del plazo contractual. 

 

28.2. CALCULO DE VALOR 

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, tomando 

los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego 

Único. 

Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero. 

 

28.2.2. Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra contratada (Art. 

41 del Pliego Único) y su precio se determinará: 

 por analogía con los precios contractuales ó 
 por método de análisis de los precios corrientes en plaza 

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo será ajustado 

por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la certificación de su ejecución en 

obra. 

 

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras en 
todo o en parte, ANEP deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, 

procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición. 

En dicha Acta de Medición se fijará:  

 detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 
 nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

   

29. RECEPCION DE LA OBRA  
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.  

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de 

PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 

formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.  

29.1.  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando PAEPU 

lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible 
la habilitación parcial de una obra.  

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la 

decisión unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente de 
obra.  

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial de 

Obra”   
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29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a la 
Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en 

los casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  

b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados 
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.  

c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas 

para las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede 
pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.  

e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante 

Técnico del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados 
por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 

Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el 

Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

g) Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando corresponda), firmados por 

el Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y 
aprobación de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados 

por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

h) Presentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda), firmados por 

el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de 

inspección y aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y 

aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección 

Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está 

solicitado en el llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia 

de estado del trámite a la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten 

la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida constancia 

en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días para 

subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra” 
Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  

 

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, el cual 

se extenderá por 12 meses.  
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29.1.4. OTRAS GARANTIAS 

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 

Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 
correspondientes.  

Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego 

Único.  

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; 

labrada el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  

 

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL   
  

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables 

conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

30 PENALIDADES  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades 

que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al 

RNEOP del MTOP.   

31.1. RESCICION DE CONTRATO  

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS  

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 

20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, 

el contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido 

notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de 

la garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará aplicando 

la siguiente fórmula  

MP = a% x q x 0.15  

  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

la fecha de realizar el control  
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q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

  

b) por incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula  

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total  
d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)  

p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  
Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores 

deberán actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para 
determinar el valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo 

correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente).  

  

 31.4.  MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al calendario 

proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.  

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de 

la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura.  

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día de 

atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.  

  

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la 

obra, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducirá 

del certificado de avance mensual de la obra.  

  

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta 

de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, 

las constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que 

requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración 

podrá suspender el trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.  

   

            ADQUISICIONES PAEPU   
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 Rubrado       

         

Nº OBRAS EDILICIAS  MON U CANTIDAD P.UNIT TOTAL RUBRO 

1 REPLANTEO E IMPLANTACION             

1.01 Cartel de obra $ global 1,00       

1.02 replanteo  $ m2 350,00       

1.03 Servicios Higiénicos $ global 1,00       

1.04 Cercado con chapones $ ml 45,00       

2 DEMOLICIONES             

2.01 Demoliciones para fundaciones $ global 1,00       

2.02 Canalizaciones sanitaria $ global 1,00       

3 ESTRUCTURA             

3.01 Dados y pilares de fundación  $ global 1,00       

4 CUBIERTA             

4.01 Pilares, vigas y cubierta  $ m2 350,00       

5 TERMINACIONES             

5.01 Repocisión de pavimentos afectados / idem existentes $ global 1,00       

6 SANITARIA             

6.01 Línea de bombeo $ global 1,00       

6.02 Cámara en vereda $ unidad 1,00       

6.03 Canalones y columnas pluviales $ global 1,00       

6.04 Bocas de desagüe y cámaras secas 40x40 $ unidad 7,00       

6.05 Bocas de desagüe y cámaras secas 60x60 $ unidad 2,00       

6.06 Líenas pluviales PVC Ø 160 (incl. Dado sobre cuneta) $ global 1,00       

7 PINTURA             

7.01 Antióxido y esmalte sintético sobre toda la estructura metálica $ global 1,00       

8 GENERALES             

8.01 Fletes y servicios $ global 1,00       

8.02 Gastos administrativos $ global 1,00       

        

        

 Total de Obra Prevista             

 Imprevistos 20%              

 Total de Obra Prevista más Imprevistos              

 IVA 22%             

 Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos             

 Monto imponible obra prevista             

 Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)             

 Total Monto Imponible previsto e imprevisto             

 Leyes sociales obra prevista e imprevista . (65,8% del MI)             

 TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES             
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ANEXO I  - Carta de la presentación de la oferta 

 

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo  

 

 

 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2019  

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  

 

La empresa   ……………………….. (RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. representada por 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR) 

, constituyendo domicilio en ………………………………………………………………… , correo 

electrónico………………………………………………,teléfono………………………………/ telefax………………………, 

se compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitación Abreviada Nº ………./2019, cuyo 

objeto es   …….   (DESCRIPCION DE OBRAS OBJETO DEL LLAMADO) , en el local de  (DESCRIPCION 

DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO) , por un : 

 

PRECIO GLOBAL  de $ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que 

el que establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado. 

El precio global cotizado incluye: 

a) monto obra prevista + 

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares+ 

b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado + 

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen el  

65,8% del monto imponible de la obra. 

   

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….). 

 

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión 

Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ 

………………. (pesos uruguayos …………………………………………………………………….), constituyendo el 50% 

(cincuenta por ciento) del monto de Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de 

Condiciones Particulares. 
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El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra y responsable de 

la cimentación y de la estructura de la cubierta es el INGENIERO……………………………………..  

 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el 

Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  
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  ANEXO II – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - 

  

En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                       de      __      , la empresa _____________      , 

en adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación 

Inicial y Primaria en Uruguay - ANEP), por medio  del Procedimiento______________________________ N°          

_   para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con 

domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           ____________, 

C.I. en calidad de, declara que:  

 Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para el 

cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo el 

personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal.  

  

 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

para los trabajos a realizar.  

  

 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos en 

la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los recambios 

cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la empresa en obra.  

  

 Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Carátula del Libro de obra.  
- Memoria Descriptiva de Andamios.  
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  
- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. -  Plan de Izaje.  

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro 

ante la IGTSS.   
  

 

 Que se realizan las acciones siguientes:   
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  

normativa vigente, durante la realización de trabajos.  
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de 

trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.  
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  
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En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo de 

48 hs.  

  

 Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, 

declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria 

utilizada que es firmada por técnico competente.  

  

Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración.  

  

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el 

presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les 

apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo art 

239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del 

otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 

declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles que les 

pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de Seguridad Industrial de la 

misma.  

 

 
 Representante de la Empresa    Asesor en materia de Seguridad  

 
 Aclaración de firma    Aclaración de firma  

 
 Documento de Identidad    Documento de Identidad 

  

Constancia de Recepción por PAEPU  Fecha ___/___/___  

Firma del receptor    

Aclaración de firma    

Documento de Identidad    

  

    

 
  ANEXO III  
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CONSTANCIA VISITA OBRA  
  

  

  

Se deja constancia que en el día …………………………………………..……… de 2019 la empresa 

……………………………………………………………………….RUT………………………………….ha concurrido a la 

Escuela N° 277  Piedras Blancas, Montevideo a realizar la verificación de las obras, según requisito 

obligatorio de Pliego  art 9.1, para la Licitación Abreviada  N°764/19 (en Compras Estatales L.A. 

19764/2019) . 

 

Firma, Aclaración de Firma y sello Escuela: 

 

 

 

 
 


