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1. DISPOSICIONES GENERALES  
  

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 

 

-  Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013 
- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 

- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

de 2008  

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

- Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

2013  

- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 

- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

1998  

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015 

- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del A

de 2013 del Consejo Directivo Central. 

  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatar

 

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES 

 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 

cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultad

  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 

iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada. 

 

2. OBJETO  
  

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecu

  

Trabajos en la Escuela 
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NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO  

Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013 
Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes  

ión pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013  

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010  

Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013  

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

es y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015  

Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 5 de junio 

de 2013 del Consejo Directivo Central.  

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatar

EXENCION DE RESPONSABILIDADES  

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 

cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.  

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 

iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.  

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de:   

Trabajos en la Escuela 268 de el Pinar, Canelones 
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Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013  
Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): Decreto 

ión pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de agosto 

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009  

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de mayo de 

Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre de 

es y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: Decreto 

Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de fecha 

cta N°39 de fecha 5 de junio 

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 

establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.   

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas. PAEPU no será responsable en ningún caso por dichos costos, 

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de 
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Detalle: Sustitución pisos y aberturas

 

Sita en: Francia 28,500 

Tel : 26985857 

 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 
Acto de Apertura de ofertas.  

 

3. PRECIO Y COTIZACION  
  

El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

en todos sus artículos y anexos.  

Asimismo, se entenderá que el oferente ha
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

otro recurso.  

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplicables. 

  

3.1 PRECIO   

 3.1.1  PRECIO OFICIAL ESTIMADO 

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 

 

 3.1.2  PRECIO DE LA OFERTA  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems: 

- Monto de obra prevista más Monto obra imprevista (

- Más Leyes Sociales (66,76% del mo

 

 3.1.3  MONTO IMPONIBLE  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando

 

- Monto Imponible de obra prevista

- Monto imponible de obra imprevista que

del imprevisto x 0,5 ( o sea el 10 % del monto básico  de la obra ) 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el C
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
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pisos y aberturas 

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

o de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

normas concordantes y complementarias aplicables.  

PRECIO OFICIAL ESTIMADO  

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.  

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

estará compuesto por los siguientes ítems:   

Monto obra imprevista (20% del monto básico de obra) 

% del monto imponible de obra prevista e  imprevista)  

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor de: 

Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  

Monto imponible de obra imprevista que será el 50% del precio del imprevisto  -

del imprevisto x 0,5 ( o sea el 10 % del monto básico  de la obra )  

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista o se afectará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  
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Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 

componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al 

o de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones, 

ce expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición 
que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del TOCAF y demás 

 

El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna y 

 más IVA. 

Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco 

el valor de:  

calculado sobre la base del presupuesto ofertado   

- valor del precio 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

ontratista o se afectará la 
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3.2 COTIZACION  

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 
se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado. 

  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único. 

  

El oferente no podrá modificar las unidades de medid

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2 

 
Los interesados deberán cotizar 
de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).
Los interesados podrán consultar en ACCE  e
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones

  

3.3 MONEDA DE OFERTA   

Los precios se formularán exclusivamente en 
expresadas en cualquier otra moneda. 

  

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 

valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de A

el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura. 

 

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA   

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades

  

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES 

La Administración NO efectuará pago por concepto de acopio de materiales. 
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Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 
se supondrá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.  

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único. 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

nte Pliego en el punto6.2  

Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia 
de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE). 
Los interesados podrán consultar en ACCE  el  Manual para ofertar en línea: 

contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como

ecios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda.  

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
eneral de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 

valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual 

el último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.   

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura. 

 

s propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 
el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).  

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 

PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES  

efectuará pago por concepto de acopio de materiales.  
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Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio total sobre 

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir expresarlos, 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para la 
ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad 

de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego Único.  

a ni las cantidades que constan en el 

Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no 

hubiera sido expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura en el  

en el sitio web de la Agencia 

estado/comunicacion/publicaciones/como-ofertar-en-linea  

no aceptándose cotizaciones 

La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 
eneral de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como 

y como valor actual 

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal 

del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.  

s propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 

aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) y/o 

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 

371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad de 
técnicas ni legales.  
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4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO  
El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del dí

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 

en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 
correspondiente.  

La factura deberá emitirse luego de la liquidación 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes

  

4.1 MORA EN EL PAGO  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 

desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certif
aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

incumplimiento, o la que en su moment

  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

trámites legales pertinentes.  

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórr

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

de reprogramación.  

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

proporcionalmente del total de días de prórroga. 

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
Programa de Trabajo de acuerdo

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración. 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada. 

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la A

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado   

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certifi

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.  

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contract
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El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del dí

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 

en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

La factura deberá emitirse luego de la liquidación del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 

desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los intereses que surjan de la 
aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.  

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
por escrito y consistirá únicamente en otorgar un día de prórroga por cada día de atraso en el 

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

lmente del total de días de prórroga.  

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramación antes citados, quedará 

obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectúe de oficio la Administración.  

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

los certificados de avance de obra ejecutada.  

Transcurridos 60 (sesenta) días desde que la Administración haya incurrido en mora, el contratista 

podrá prevenir la rescisión del contrato mediante telegrama colacionado    

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

demandar judicialmente la rescisión del Contrato.   

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 

de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales  
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El plazo de pago es de  máximo 45 (cuarenta y cinco  días calendario), contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de las facturas en el Área Finanzas y Desembolsos del PAEPU, sita 

en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptación del Área de Obras  de la factura 

del Certificado de avance mensual de obra 
aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU y la empresa 

contratista, incluyendo la deducción por anticipo financiero y retenciones correspondientes.  

Cuando la Administración no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra ejecutada 
en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrirá automáticamente en mora.  Correrán 

icado, los intereses que surjan de la 
aplicación de la tasa media de interés anual efectiva en el mercado de operaciones corrientes de 

crédito bancario, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente al momento del 

El pago de los referidos intereses se realizará por la autoridad competente luego de cumplidos los 

Quince días corridos después de producida la mora automática, el Contratista tendrá derecho a la 

reprogramación del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del Contrato, la que solicitará 
oga por cada día de atraso en el 

pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo admisible ningún otro mecanismo 

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se descontará 

Si transcurridos 4 (cuatro) días hábiles desde que la Administración haya notificado la 

disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no presenta el 
a los términos de reprogramación antes citados, quedará 

Cumplidos los 30 (treinta) días de la mora, el Contratista tendrá derecho a interrumpir o 

elimina la posibilidad de reprogramar de común acuerdo) El plazo 

contractual volverá a correr una vez producida la notificación de que está disponible el pago de 

dministración haya incurrido en mora, el contratista 

Transcurridos 30 (treinta) días de recibido el telegrama y si la Administración no hubiera 

cados de avance de obra ejecutada, el Contratista podrá 

No aplicará pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en el Plan 
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5. CONSULTA DE PLIEGOS  
  
5.1. CONSULTA DE PLIEGOS   

Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en: 

a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales 

b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy

c) o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a 

carolinap@mecaep.edu.uy.  

  

5.2. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  

No tiene costo, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1 

  

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 
  

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales 

Las solicitudes se realizarán por escrito v
adquisicionesmecaep@gmail.com c/

 

6.1.1. El plazo citado precedentemente, 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial),

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

sugerencias indicadas.   

Vencido el plazo establecido para formular aclaracio
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 
consecuencia, no podrá luego válidamente, e
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 
contrato.  
 
6.1.2. La Administración comunicará a los interesados 

aclaraciones hasta el día 26 de octubre
ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU. 
  
6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico 

carolinap@mecaep.edu.uy 
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Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en: 

el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del día 16 de octubre de 2020

www.mecaep.edu.uy desde el 16 de octubre  de 2020  
o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a adquisicionesmecaep@gmail.com

, se obtiene en los portales mencionados en el 5.1  

SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

SOLICITUD DE ACLARACIONES  

ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 22 de octubre de 2020
solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico: 

c/c carolinap@mecaep.edu.uy . 

El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar variantes 

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 
consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

nistración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 

octubre de 2020, a través de la publicación en el sitio web de 

ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

hayan solicitado los Pliegos del llamado a Adquisiciones del PAEPU.  

SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS  

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

escrito remitiéndolas vía mail al correo electrónico adquisicionesmecaep@gmail.com
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Cualquier interesado podrá consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente llamado en:  
de 2020  

adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 

 

publicación del presente llamado en el 

2020 inclusive 

ía mail al correo electrónico: 

es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 

pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado por la 

puesto que no podrán cotizar variantes 

constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las deficiencias o 

nes u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones 
que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de ofertas. En 

xcusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 

a las solicitudes de 

de la publicación en el sitio web de 

ACCE y vía correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta así como a aquellos que 

Exclusivamente podrá ser formulada durante el periodo establecido para las consultas por 

adquisicionesmecaep@gmail.com c/c 
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La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga

Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 
solicitud de acuerdo a los datos que consten en e

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y e

www.mecaep.edu.uy  

  

7. CONSORCIOS  
PAEPU admitirá la presentación de Consorcios

  

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA 
  

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRÓNICA)

8.1.1. Plazo: 28 de octubre de 2020 

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea 

Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web 

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 

presente Pliego. 

 

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 

A. Debe cargar 2 líneas:  

1) En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios

Monto de Obra prevista + monto

IVA  

 
2) En otra línea el oferente ingresará el importe total de Leyes Sociales

imprevistos (66,76% sobre la  suma del M.I. de obra prevista 

exentas de IVA, indicando en “variación” que corresponde a Leyes Sociales 

 
B. Además el oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del 

presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE 

ADMISIBILIDAD. 

 

    Los interesados podrán consultar en ACCE  e
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones

 

  Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a 

ingresados correctamente en la plataforma electrónica
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La Administración resolverá respecto a las solicitudes de prórroga, previo al Acto de Apertura. 

Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 
solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.  

En caso de disponerse la prórroga del Acto de Apertura se comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del Proyecto

PAEPU admitirá la presentación de Consorcios.  

PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA  

(ELECTRÓNICA) 

2020 hasta las 10:30  

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de la Agencia de 

Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 

 

En una línea el oferente cotizará la suma de los siguientes precios:   

prevista + monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista

rente ingresará el importe total de Leyes Sociales de obra prevista más 

% sobre la  suma del M.I. de obra prevista más el M.I. de obra imprevista) 

exentas de IVA, indicando en “variación” que corresponde a Leyes Sociales  

oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del 

., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE 

Los interesados podrán consultar en ACCE  el  Manual para ofertar en línea: 
contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-

a del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 

correctamente en la plataforma electrónica 
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previo al Acto de Apertura. 

Se notificará la resolución adoptada vía correo electrónico a los interesados que realizaron la 

se comunicará a la empresa solicitante 

vía correo electrónico y se publicará la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados 
n la web del Proyecto 

de la Agencia de 

www.comprasestatales.gub.uy desde la 

publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura en el Art. 10 del 

Imprevistos (20% del monto de obra prevista) + 22% de 

de obra prevista más 

el M.I. de obra imprevista) 

oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3 del 

., siendo los documentos solicitados desde la a) a la e) DOCUMENTOS DE 

-ofertar-en-linea  

la oferta hayan sido 
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8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un

calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas se 
considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su v

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
  

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA 

La visita es de carácter obligatorio. 

coordinando previamente con la Escuela.

La Empresa deberá llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección 

de la Escuela como comprobante de la misma, dado que 

 

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 9 
del Pliego Único.   

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149

TOCAF y en el presente Pliego.  

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que contravengan los 

Pliegos que rigen el procedimiento. 

  

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación: 

a) Carta de Presentación de la Oferta

constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante lega

acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto. 

b) Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al 

la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos los íte
con sus precios unitarios, subtotales y totales. 

c) Certificado expedido por DINAPYME

del beneficio correspondiente  

d) Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el prec

régimen de preferencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371
correspondiente.  

e) El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP

establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) 
del Pliego Único, será verificado por PAEPU  en el RUPE, 

parte del oferente con la oferta. 
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PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90

, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas.  

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas se 
considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

La visita es de carácter obligatorio. La misma se podrá realizar cualquier día, de lunes a viernes 

coordinando previamente con la Escuela. (tel.26985857).  

La Empresa deberá llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección 

de la Escuela como comprobante de la misma, dado que su presentación es un requisito de 

REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA  

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 9 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que contravengan los 

Pliegos que rigen el procedimiento.  

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA  

El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación:  

Carta de Presentación de la Oferta que responderá al modelo adjunto en el ANEXO I

constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante lega

acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.  

detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al Rubrado Oficial

la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos los íte
con sus precios unitarios, subtotales y totales.  

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la aplicación 

 

Declaración de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio, para aplicación de 

rencia MIPYME (Art. 8º Dec. 371), en el caso de solicitar la aplicación del beneficio 

El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP  vigente 

ulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) 
será verificado por PAEPU  en el RUPE, no siendo necesaria su presentación por 

parte del oferente con la oferta.  
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90 (noventa) días 

Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la PAEPU, las ofertas se 
oluntad en contrario.  

de lunes a viernes 

La Empresa deberá llevar el formulario “Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección 

es un requisito de la oferta. 

Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el punto 9 

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 149 del 

Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que contravengan los 

ANEXO I (debiendo 

constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular o representante legal 

Rubrado Oficial que 

la Administración adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo cotizar obligatoriamente todos los ítems 

de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la aplicación 

, para aplicación de 

), en el caso de solicitar la aplicación del beneficio 

vigente conforme a lo 

ulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) 
no siendo necesaria su presentación por 
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Otros documentos  

f) Constancia que se realizó la 

establecida por la Administración. 

la visita a la obra. 

g) Listado de Obras – EXPERIENCIA ESPECIFICA 
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 

años, cada uno con un valor mínimo de 

sustancialmente y guarden similitud

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y otros 

según los recaudos y especificaciones técnicas.

OBRAS SIMILARES – se tendrá en cuenta experiencia en 
similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminación similar a la calidad 

exigidas en la obras del PAEPU. 

 
9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF. 

  

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRÓNICA

Fecha: 28 de octubre de 2020

 Hora: 10:30 horas 
 

En la fecha y hora indicadas se efectuará 

Apertura será publicada automáticamente en el sitio web 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta.

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrón
válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 

para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 
ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

con carácter confidencial. 

Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuer

deberá agregar en línea la documentación solicitada.

 

11. GARANTIAS   
  

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitación. 
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que se realizó la visita al lugar en que se realizarán los trabajos

Administración. el que podrá ser   también corroborado con el Acta que surja de 

EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participación como contratista 
principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3 contratos en los últimos 

mínimo de $ 650.000 los cuales se hayan completado satisfactoria y 

guarden similitud con las obras propuestas. 

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y otros 

según los recaudos y especificaciones técnicas. 

se tendrá en cuenta experiencia en trabajos de albañilería
similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminación similar a la calidad 

 

REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA   

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF. 

ELECTRÓNICA) 

2020  

En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática 

Apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea correcta, 
válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 

para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 
arán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente 

deberá agregar en línea la documentación solicitada. 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

corresponde para esta Licitación.  

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

en que se realizarán los trabajos, en la fecha 

el que podrá ser   también corroborado con el Acta que surja de 

en que implica la participación como contratista 
contratos en los últimos 5 

los cuales se hayan completado satisfactoria y 

La similitud es basara en parámetros de tamaño físico, complejidad, métodos, tecnologías y otros 

de albañilería para tipologías 
similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminación similar a la calidad 

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Único y estar inscriptos en el RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2 del TOCAF.  

la apertura de ofertas en forma automática y el Acta de 

www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica registrada por cada oferente en el Registro Único 

ica constituida sea correcta, 
válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo 

para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 

Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las 
arán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada 

Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
do a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el oferente 



PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

Plaza Ind

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único: 

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del tope 
máximo de la Licitación abreviada.  

En caso de que la oferta supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato (ART. 

64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, fianza o aval 
bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en

822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente. 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte de la 
Administración. Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías

por parte de la Administración.   

  

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS 

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional. 

a) La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 18 

del Pliego Único.  

b) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 50.3 y 53 del Pliego Único.   
 

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de obra es 

construcción (punto 27 del Pliego Único), 

siguiente al Perfeccionamiento del Contrato,

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el 

primer día hábil inmediato siguiente. 

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Único, el Contratista debe dar cumplimiento 

estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, así como al fijado 

para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualq
lugar a la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego.  

12.3. De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Único, si por causas justificadas, 

independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera és
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 

plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de 10 (diez) días de 

acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administración , previo informe técnico, otorgar al 
Contratista la prórroga que considere pertinente.

12.4. La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no trabajados por 

lluvia  y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente  registrados por el 

Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA  

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Único:  

No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del tope 
 

a supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato (ART. 

64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, fianza o aval 
bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 

822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente. 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte de la 
se acrecentará con retenciones o constitución de garantías

DEVOLUCION DE GARANTIAS  

La devolución de las garantías se realizará en moneda nacional.  

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 18 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

 

CION CONTRACTUAL DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de obra es de 40 (cuarenta) días calendario laboral para la industria de la 

(punto 27 del Pliego Único), computados a partir del 4º día hábil para la

Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra. 

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el 

primer día hábil inmediato siguiente.  

lecido en el Art. 29 del Pliego Único, el Contratista debe dar cumplimiento 

estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, así como al fijado 

para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará 
lugar a la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego.   

De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Único, si por causas justificadas, 

independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo 
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 

plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de 10 (diez) días de 

ausas de la demora, pudiendo la Administración , previo informe técnico, otorgar al 
Contratista la prórroga que considere pertinente. 

La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no trabajados por 

ales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente  registrados por el 

Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma.
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No se presenta garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al 40 % del tope 

a supere el límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato (ART. 

64 del TOCAF), la misma será obligatoria y se constituirá en moneda nacional mediante, fianza o aval 
la calle Plaza Independencia 

822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas contra el recibo correspondiente.  

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas por parte de la 
se acrecentará con retenciones o constitución de garantías sustitutivas 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el punto 18 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el 

laboral para la industria de la 

computados a partir del 4º día hábil para la Administración 

fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra.  

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el 

lecido en el Art. 29 del Pliego Único, el Contratista debe dar cumplimiento 

estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra contractual, así como al fijado 

uiera de dichos plazos dará 

De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Único, si por causas justificadas, 

te empezar las obras en el tiempo 
prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 

plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de 10 (diez) días de 

ausas de la demora, pudiendo la Administración , previo informe técnico, otorgar al 

La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no trabajados por 

ales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente  registrados por el 

Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma. 
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13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
  

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se considerarán inadmisibles:  

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente 

disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para para los Contratos de O

Particular  

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el 
Pliego. Por lo cual las empresas deberán subir toda la documentación solicitada en el literal 9.3, 

teniendo en cuenta además que los documentos de la a) a la e) son documentos de 

admisibilidad. 

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren 

amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el 

  

13.2. DISCREPANCIAS  

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

Pliego Único.  

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 

cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho 

valor al documento adjunto “Carta presentación de la of
autorizado en RUPE. 

 

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego 

General de Condiciones.  

  

14. EVALUACION DE OFERTAS  
  

14.1. FACTORES DE EVALUACION  

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el precio 

de la oferta.  

14.2. COMPARACION DE PRECIOS  

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“precio teórico de comparación 

más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:  
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ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD  

incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre otras, las 

disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego  

las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales del presente 
Por lo cual las empresas deberán subir toda la documentación solicitada en el literal 9.3, 

uenta además que los documentos de la a) a la e) son documentos de 

las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones y/o 

vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP   

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 

cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho 

“Carta presentación de la oferta“  firmado por el representante 

DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS  

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego 

 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el precio 

 

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
“precio teórico de comparación que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA 

más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:  

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

en la materia, lo que comprende entre otras, las 

disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Art. 9.3 literales del presente 
Por lo cual las empresas deberán subir toda la documentación solicitada en el literal 9.3, 

uenta además que los documentos de la a) a la e) son documentos de 

incumplimientos, sanciones y/o 

 

En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 del 

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de 

cotización del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará 

por el representante 

Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado en el Pliego 

Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta 

técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el único factor de evaluación será el precio 

A efectos de la comparación de precios, PAEPU determinará para cada oferta admisible el 
que surgirá de la suma del precio ofertado básico, más el IVA 

más el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicación del siguiente criterio:   
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 Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 

empresa, se estará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 
empresa deberá presentar, previo al inicio de las obras: 
  

• Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

derecho se indicará la obra a realizar y 

• Dos copias de la oferta.  

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 

monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención 

por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empres

como lo establece la Ley 16.713. 

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

de cargo de la empresa.  

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 

vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial 

albañil determinado por el MTSS. 
  

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al
Mínimo para esta obra, será igual al 
  

b) Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los efectos 

del cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con IVA más el 

valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la adjudicación se 

considerarán los montos expresados en la oferta. 

  

c) Aplicación del régimen de preferenci
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único. 

 

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES  

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente 

involucrada en el proceso licitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación y 
comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del contrato. 

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fec
Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre cualquier asunto 

relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito 

15. NEGOCIACION  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el 
66 del TOCAF.  

  

16. ADJUDICACION  
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 
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Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 

tará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 
empresa deberá presentar, previo al inicio de las obras:  

Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

derecho se indicará la obra a realizar y su ubicación.  

 

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 

monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención 

por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empres

como lo establece la Ley 16.713.  

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 

al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial 

albañil determinado por el MTSS.  

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto

Imponible ofertado cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. El Monto
Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto ofertado (sin IVA) por cada empresa.

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los efectos 

Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con IVA más el 

valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la adjudicación se 

considerarán los montos expresados en la oferta.  

plicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
371/010 y el punto 11.5 del Pliego Único.  

 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente 

icitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación y 
comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del contrato.  

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fec
Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre cualquier asunto 

relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito  

La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en el Art. 

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único. 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto declarado por la 

tará a lo establecido por la Ley 14.411 y será de cargo de la empresa. La 

Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como mínimo. En el margen superior 

PAEPU será el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el 

monto imponible contractual. Más allá de ese monto actuará como agente de retención 

por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal 

Las multas por Registro tardío y/o por Cierre de Obra tardío, establecidas por el B.P.S., son 

El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, será el valor 

al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas del Jornal de medio oficial 

Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto  

Monto Imponible Mínimo. El Monto Imponible 
empresa.  

Cuando el Monto Imponible ofertado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los efectos 

Comparativo, se considerará la suma del monto de oferta con IVA más el 

valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. Para la adjudicación se 

a en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente 

icitatorio, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación y 
 

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha del 
Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre cualquier asunto 

previsto en el Art. 

En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Único.  
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 16.1.  DICTADO DEL ACTO  

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativ

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito de 

impugnación en el plazo reglamentario, 

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP 

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU 

 

 16.2.  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación: 

16.2.1. PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 
requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el 

Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

 

a) Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP 

los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del Pliego Único. 

b) Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF)) 

c) Declaración jurada de empresas contrata

d) Certificado de Origen de materiales
PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicación en función de 

acogerse al beneficio PIN o MIPYMES 

acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

 

16.2.2. La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo

RUPE., y estar al día con el BPS, DGI y BSE.

 

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes. 

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 

En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a: 

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el Representante 

Técnico en calidad de “Téc
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El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.  

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito de 

impugnación en el plazo reglamentario, en dos vías:  

original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP  

trada del PAEPU  

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación:  

PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, 
formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el 

Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:  

Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo establecido 

7 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del Pliego Único. 

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato

corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))  

Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO III)  

Certificado de Origen de materiales para aplicación régimen de preferencia PIN o MIPYMES. 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicación en función de 

acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un plazo máximo de 15 días hábiles de 

acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.  

La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo

al día con el BPS, DGI y BSE. 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

sivos por parte de los oferentes.  

FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA  

deberá dar cumplimiento a:  

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el Representante 

Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante de la empresa adjudicataria, 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto o 

o que dispone la 

adjudicación y por tanto decidan recurrir el mismo, deberán presentar el correspondiente escrito de 

PAEPU solicitará al adjudicatario que en un plazo máximo de 10 días calendario, presente los 
formales que se detallan para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el 

conforme a lo establecido 

7 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y punto 10.1 c) del Pliego Único.  

Constancia original de constitución de Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato (si 

régimen de preferencia PIN o MIPYMES. 

PAEPU lo solicitará al adjudicatario en el caso de haber obtenido la adjudicación en función de 

orgando un plazo máximo de 15 días hábiles de 

La Administración verificará que el adjudicatario haya adquirido el estado “Activo” en el 

El contrato se perfeccionará una vez obtenido los documentos solicitados en el art16, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para 

Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por el Representante 

nico de la Obra” y el representante de la empresa adjudicataria, 
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acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos. Debe 

ser presentado en las oficinas del PAEPU 

Independencia 822 (int 144 y 

b) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado. 

  

17.2. CESION DE CONTRATO  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 12/1/2005 

dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibic
futuros.  

 La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el Organismo 

Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente. 

  

18. ANTICIPO FINANCIERO    
No aplica 

 

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 
  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico de 

toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efe

habilitaciones finales que correspondan. 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

  

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE 

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del local 

educativo.   

Sólo en el caso de centros educativos rur
uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
aclaraciones y expresamente autorizado por la Administración. 

  

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el

provisorias de OSE y UTE.  

  

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS 

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la 

fecha de la Recepción Provisoria de la obra. 
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acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos. Debe 

ser presentado en las oficinas del PAEPU – piso 9 de Plaza  
Independencia 822 (int 144 y 143)   

Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

documentos integrantes del contrato perfeccionado.  

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la 

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 12/1/2005 

dictada por la ANEP, donde se resolvió la prohibición de que el Contratista verifique cesiones de crédito 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el Organismo 

Ejecutor, a cuyo efecto deberá hacerse la comunicación correspondiente.  

GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico de 

toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y 

habilitaciones finales que correspondan.  

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 

GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del local 

Sólo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá el 
uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 
iones y expresamente autorizado por la Administración.  

COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS  

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
Recepción Provisoria, serán de cuenta del Contratista, así como el gasto ocasionado por las conexiones 

COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS  

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la 

ria de la obra.  
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acompañado de 2 timbres profesionales y fotocopia de las cédulas de identidad de ambos. Debe 

Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso de la  

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolución Nº 4 del días 12/1/2005 

ión de que el Contratista verifique cesiones de crédito 

La cesión no tendrá efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por el Organismo 

GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES  

El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante las 

empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante Técnico de 

ctos de obtener todos los permisos y 

El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.  

Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la 

ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios del local 

ales que no dispongan de estos servicios, PAEPU admitirá el 
uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razón fundada por el arquitecto 

proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de solicitud de 

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la 
gasto ocasionado por las conexiones 

PAEPU hará suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a partir de la 
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20. GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones 

parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula: 

   0,08 x M. C. x n  

                        G. I. =     

   N  

 G I  = Gasto Improductivo  

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 
imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de l

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que la 
Administración incurrió en mora y la notificación d

avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de obra, es decir el 

establecido en el punto 12 del presente Pliego. 

  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales y se 

liquidarán en forma independiente. 

  

Se entenderá por:  

 a) disminución del ritmo de obra: 

 cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del pla

trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto 

que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo. 

b) obra parcialmente paralizada:  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el 
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tard

c) obra totalmente paralizada:  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor 

de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (c

que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo definitivo. 

  

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores 

respectivos deberán actualizarse en
cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se realiza el cálculo 

correspondiente.  

  

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis relacionadas en 

los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene 

derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se
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Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones 

parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o del Poder Público. 

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

improductivos se realizará mediante la siguiente fórmula:  

 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 
imprevistos y por cualquier otra modificación posterior al inicio de la obra.  

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que la 
Administración incurrió en mora y la notificación de que está disponible el pago de los certificados de 

avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de obra, es decir el 

establecido en el punto 12 del presente Pliego.  

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales y se 

liquidarán en forma independiente.  

cuando en un período mayor al 30% (treinta por ciento) del plazo contractual (N), el valor de los 

trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto 

que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo.  

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el 
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por 

ciento) del monto que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo. 

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor 

de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por ciento) del monto 

que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo definitivo. 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores 

respectivos deberán actualizarse en función del Índice Parcial del Costo de la Construcción, teniendo en 
cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se realiza el cálculo 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis relacionadas en 

los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene 

derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de los siguientes 
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Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 

improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o paralizaciones 

PAEPU y/o del Poder Público.  

A tal efecto, se procederá a la determinación del nuevo plazo de obras y el cálculo de los gastos 

M C = Monto básico del contrato original, sin IVA ni  leyes sociales y excluidos los aumentos por 

n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que la 

empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) días desde que la 
e que está disponible el pago de los certificados de 

avance de obra ejecutada adeudados  al contratista.  N          = Plazo original de obra, es decir el 

Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto originales y se 

zo contractual (N), el valor de los 

trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del monto 

aquella en la cual por un período mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N) el 
valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco por 

ío en el período, en el Plan de Trabajo.  

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N), el valor 

inco por ciento) del monto 

que se corresponde con el avance tardío en el período, en el Plan de Trabajo definitivo.  

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los valores 

función del Índice Parcial del Costo de la Construcción, teniendo en 
cuenta, para determinar el valor “actual”, el índice vigente para el mes en el que se realiza el cálculo 

El periodo a considerar para el análisis del cumplimiento de cualquiera de las hipótesis relacionadas en 

los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que la empresa tiene 

produzca el primero de los siguientes 
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supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato posterior al inicio o b) 

notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesorería. 

No serán considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los atrasos 

en el pago de anticipo financiero.  

21. INICIO DE OBRA  

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la empresa 
adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU 

  

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquit
PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio. 

    

23. DIRECCION DE OBRA  

La Dirección de Obra será ejercida por el 

de Presentación de la oferta. Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la 

Supervisión de Obra y deberá realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante 
organismos nacionales y/o municipales competentes, así como ante las empresas presta

servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de 

construcción). Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) 
visitas semanales en compañía del Equipo Superv

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico del 

contratista.  

  

24. SUPERVISION DE OBRA  

La Supervisión de Obra será ejercida por el 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 
El Representante Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas técnicos 

y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el 
momento de la Recepción Definitiva de la obra.  

25. ORDENES DE SERVICIO   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de Obra 
entregará a la empresa contratista el 

Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra. 

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de Obra 
y sus Técnicos Asesores notificarán por esc

Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que 
la Componente Planta Física lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el 
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supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato posterior al inicio o b) 

notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesorería. 

onsiderados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los atrasos 

 

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

a de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la empresa 
adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU  

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA  

El Cartel de Obra se ubicará en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado por 
PAEPU, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio.  

La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la Car

Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la 

deberá realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante 
organismos nacionales y/o municipales competentes, así como ante las empresas presta

servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de 

Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) 
visitas semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por PAEPU.  

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico del 

La Supervisión de Obra será ejercida por el representante designado por PAEPU, con s
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 

Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas técnicos 

y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el 
momento de la Recepción Definitiva de la obra.   

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de Obra 
entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo responsabilidad del 

Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.  

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de Obra 
y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante anotación en el Cuaderno de 

Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que 
lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el 
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supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensión de contrato posterior al inicio o b) 

notificación de que está disponible el pago de los certificados de avance de obra real en Tesorería.  

onsiderados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los atrasos 

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego, se 

a de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de la empresa 

ecto Supervisor de Obra designado por 

, declarado en la Carta 

Será el interlocutor válido para las observaciones que emita la 

deberá realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante 
organismos nacionales y/o municipales competentes, así como ante las empresas prestadoras de 

servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso de 

Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) 

La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante Técnico del 

designado por PAEPU, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”.  

Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas técnicos 

desarrollo de los trabajos, hasta el 

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor de Obra 
correspondiente, siendo responsabilidad del 

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el Supervisor de Obra 
rito al Contratista, mediante anotación en el Cuaderno de 

Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del Director de Obra y, en casos que 
lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el 
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respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del 

Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia 
escrita del hecho.  

  

26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE
  

26.1. ACTA DE MEDICION  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra realizar 

esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán obligados a asistir 

a todas las mediciones.  

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

último día del mes que se mide el avance. 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

materializarán el Certificado de Avance de Obra, 

Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas corr

cada mes.  

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los certificados 
serán emitidos de oficio.  

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas 

presentar la medición mensual dentro de los 3 días hábiles posteriores

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo establecido 

en el punto 48 del Pliego Único.  

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

correspondientes.  

En el respectivo avance de obra mensual deberá const
y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  Cuaderno de 

Obra. 

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA 

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos p

la obra en las diferentes etapas de la misma. 

Implantación y replanteo  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios. 

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se 

Hormigón armado  

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se modula el 
edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles. 

Muros y tabiques  

Muros de yeso:     Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5% 

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado 

Aberturas  

Puertas: Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%      

                    Terminación y ajuste final     5%        
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respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del 

Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia 

MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA  

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra realizar 

esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán obligados a asistir 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

último día del mes que se mide el avance.  

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

Certificado de Avance de Obra, el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 

Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 4º día hábil de 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los certificados 

Si la Supervisión de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podrá 

dentro de los 3 días hábiles posteriores.  

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo establecido 

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

En el respectivo avance de obra mensual deberá constar el detalle de los días no trabajados por lluvia 
y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  Cuaderno de 

CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA  

En la siguiente tabla se establecen los criterios básicos para efectuar las mediciones de avance físico de 

la obra en las diferentes etapas de la misma.  

Se paga 100% del rubro implantación una vez terminadas las oficinas y servicios.  

Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes. 

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se modula el 
edificio (cimentación, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.  

Estructura   35%    Paneles   60%   Terminaciones   5%  

Muros mampostería:    se modula por niveles y se paga según porcentaje avanzado  

Marcos amurados   40%      Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%        

Terminación y ajuste final     5%         
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respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del 

Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia 

La obra será medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisión de Obra realizar 

esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estarán obligados a asistir 

El Acta de Medición se realizará en la obra dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes y al 

El Acta de Medición refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra, 

el cual será remitido a la Unidad de Liquidación y 

espondientes y Excel) el 4º día hábil de 

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medición, éstas y los certificados 

previstas, el Contratista podrá 

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicará lo establecido 

Cuando el Contratista realizara avances físicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo, la 
Administración podrá realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos 

ar el detalle de los días no trabajados por lluvia 
y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el  Cuaderno de 

ara efectuar las mediciones de avance físico de 

distribuye en los niveles siguientes.  

Se paga hormigón armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado.  Se modula el 
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Ventanas:   Pre-marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Ajuste final y todos los accesorios colocados    5% 

Revestimientos y pisos  

Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10% 

Revoques y pintura  

Se modula y se paga por avance  

Impermeabilizaciones  

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidr

 Instalación eléctrica  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles 

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas            80% 

                                                           Pruebas y ensayos                      10% 

                                                           Ajustes, accesorios y limpieza     10% 

 Instalación sanitaria  

Se avanza por módulos (baños, cocinas, comedor, etc.) y niveles 

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10% 

 Limpieza de obra  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50% 

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50% 

  

 26.3.  PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) días 

hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará el 
pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego. 

  

 26.4.  SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

En el término de 15 (quince) días hábiles para l

obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas 
constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos pertinentes

OSE, Intendencias, etc.).   

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 
tanto se regularice la situación.  

  

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E 
 

27.1- IMPREVISTOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 
pudieron detectarse con la información que razonablemente s

proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 
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marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

Ajuste final y todos los accesorios colocados    5%  

e modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

parquet colocado   90%       Pulido   10%  

Membrana asfáltica:      Colocada 80%     Prueba hidráulica   20%  

Se avanza por módulos (cañerías en muros, enhebrado, etc.) y niveles  

Terminaciones completas            80%  

Pruebas y ensayos                      10%  

Ajustes, accesorios y limpieza     10%  

cocinas, comedor, etc.) y niveles  

Cañerías (todas)   90%    Pruebas   10%  

Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra   50%  

Se paga por limpieza final de obra en la entrega                  50%  

PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) días 

hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará el 
pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.  

SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA  

En el término de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de Inicio de la 

obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas 
constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos pertinentes

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

 IMPREVISTOS  

Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Único, son los trabajos u obras 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 
pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al momento de elaborar el 

proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

marco o marco     10%       Hojas colocadas con vidrios    85%                                      

e modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:   

PAEPU a través de la Unidad de Liquidación y Control de Obras tendrá un plazo de hasta 3(tres) días 

hábiles contados a partir de la recepción del certificado de avance de obra presentado por el 

para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se efectuará el 

a construcción trascurridos desde el Acta de Inicio de la 

obra, el Arquitecto Director de Obra deberá presentar al Arquitecto Supervisor de Obra, las respectivas 
constancias que avalen que ha iniciado los trámites necesarios ante los organismos pertinentes (UTE, 

En caso de incumplimiento, PAEPU suspenderá la gestión del certificado de avance de obra hasta 

los trabajos u obras 

supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con anterioridad, no 
e contara al momento de elaborar el 

proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del oferente para su consolidación al 
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presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de 

la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.    

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego.

 

No constituyen imprevistos: 

� las modificaciones de detalles constructivos, que significarán “deficiencias de

4) 

� obras nuevas 

� ampliaciones 

 
27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego 
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para 

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego.
 

27.3- PRIORIZACIÓN 

Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la 
propia decisión indicada en el Pliego Ún
 

28. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E 
IMPREVISTOS 

 
28.1. PROCEDIMIENTO 

El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el 

trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización.

 

El monto no podrá superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

 

La cotización será presentada en un plazo
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante 

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que 

lo autorice. 

 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o 

no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días laborables para la 

construcción de acuerdo a las características 

de tareas. 

 

El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se 

autorice la extensión del plazo contractual.

 

28.2. CALCULO DE VALOR 

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, tomando 

los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego 
Único. 
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presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de 

tratada en las condiciones previstas en los documentos de la licitación.     

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

las modificaciones de detalles constructivos, que significarán “deficiencias del proyecto”(Art. 6.1 inciso 

 

Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Único, son aquellos trabajos que 

modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo.

El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 

Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la 
propia decisión indicada en el Pliego Único y del monto limitado establecido en el presente Pliego.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E 

El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el 

trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización.

El monto no podrá superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 
Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante  

Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto administrativo que 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o 

no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días laborables para la 

construcción de acuerdo a las características que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad 

El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se 

autorice la extensión del plazo contractual. 

ecio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, tomando 

los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego 
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presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse para poder cumplir  con la realización de 

l proyecto”(Art. 6.1 inciso 

son aquellos trabajos que 

la realización del mismo. 

Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de la 
ico y del monto limitado establecido en el presente Pliego. 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E 

El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el imprevisto o el 

trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le solicitará por escrito la cotización. 

máximo de 5 días luego de ser solicitada por la Supervisión de 

dicte el acto administrativo que 

El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se extiende o 

no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definirá por cuantos días laborables para la 

que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad 

El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de que se 

ecio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, tomando 

los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Pliego 
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Los costos financieros no serán reconocidos 

 

28.2.2. Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra contratada (Art. 
41 del Pliego Único) y su precio se determinará:

� por  analogía con los precios contractuales

� por  método de análisis de los precios corrientes en plaza

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo será 
ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la certific

ejecución en obra. 

 

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras 

en todo o en parte, ANEP deberá comunicar al Con
procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición.

En dicha Acta de Medición se fijará:  

� detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

� nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

   

29. RECEPCION DE LA OBRA  
Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único. 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la 

PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.

29.1.  RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA 

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando PAEPU lo 

considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la 

habilitación parcial de una obra.  

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la decisión 

unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente de obra. 

La recepción provisoria parcial de la ob
Obra”   

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a la 

Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguie

a) Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los 
casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial) 

b) Medición y certificación de la totalidad de la obra (
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.
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Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero.

Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra contratada (Art. 
41 del Pliego Único) y su precio se determinará: 

analogía con los precios contractuales ó 

método de análisis de los precios corrientes en plaza 

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo será 
ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la certific

SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras 

en parte, ANEP deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, 
procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición.

detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 

l que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único. 

La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte

PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con
formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra.  

RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA  

RECEPCION PROVISORIA PARCIAL  

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando PAEPU lo 

considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la 

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la decisión 

unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente de obra. 

La recepción provisoria parcial de la obra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial de 

RECEPCION PROVISORIA TOTAL  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a la 

Recepción Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los 
casos de rescisión de contrato donde la ejecución podrá ser parcial)  

Medición y certificación de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no certificados
porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.  

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

por ANEP si se adoptó el sistema de anticipo financiero. 

Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra contratada (Art. 

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo será 
ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la certificación de su 

Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender las obras 

tratista la orden correspondiente por escrito, 
procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de Medición. 

Las obras ejecutadas serán recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único.  

obra por parte de 

PAEPU, implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la 

Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando la documentación lo autorizare o cuando PAEPU lo 

considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la técnica, resultare posible la 

Será obligación de la Supervisión de Obra evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la decisión 

unilateral de la Administración provoque, dejándose constancia escrita en el expediente de obra.  

ra se formalizará mediante el “Acta de Habilitación Parcial de 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, son condiciones previas a la 

Ejecución total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato (excepto en los 

ntos no certificados 
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c) Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para 

las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede pendiente el 
pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencion

e) Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico 
del contratista.  

f) Presentación de planos veraces de la ins

Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 
Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el 

Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

g) Presentación de planos veraces de la instalación 

Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación 

de las instalaciones por parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico 
Instalador Supervisor de PAEPU.  

h) Presentación de planos veraces de la instalación de 

Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista a
aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el 

Técnico Instalador Supervisor de PAEPU. 

i) Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios prese

de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está solicitado en el 

llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia de estado del trámite a 
la D.N.B.   

Si al proceder a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la 

habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida constancia en el Acta 

correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra

Labrada el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS. 

 

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA 

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al 

extenderá por 12 meses.  

29.1.4. OTRAS GARANTIAS 

No aplica 

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del P

Recepción Definitiva que la obra cuente con 
correspondientes.  

Se efectuará la Liquidación Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Único.
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Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para 

las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede pendiente el 
pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones mencionadas.  

Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico 

Presentación de planos veraces de la instalación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados por el 

Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 
Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el 

talador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de planos veraces de la instalación sanitaria (cuando corresponda),

Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación 

parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico 

Presentación de planos veraces de la instalación de gas (cuando corresponda),

Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y 
aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el 

Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.  

Presentación de copia de proyecto de prevención de incendios presentado en Dirección Nacional 

de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está solicitado en el 

llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia de estado del trámite a 

a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la 

habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida constancia en el Acta 

correspondiente y estableciendo en la misma un plazo máximo de 60 días para subsanarlas. 

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra

el Acta, PAEPU procederá a la suspensión de la obra ante el BPS.  

PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA  

La Recepción Provisoria de las obras dará comienzo al “Plazo de conservación y garantía”, 

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA  

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Único, es condición previa a la 

Recepción Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos 

de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Único.

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Constancia de haber finalizado los trámites ante UTE, OSE y empresas proveedoras de gas para 

las obtener las conexiones definitivas. Se entenderá como finalizado cuando sólo quede pendiente el 

Presentación de planos veraces de albañilería que incluyan las modificaciones realizadas 

cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por el Representante Técnico 

talación eléctrica ( cuando corresponda) , firmados por el 

Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por Certificado de Asunción de 
Responsabilidad y certificados de ensayos de medición solicitados y previamente aceptados por  el 

), firmados por el 

Técnico Instalador de la empresa contratista acompañados por las constancias de inspección y aprobación 

parte de los Organismos competentes y previamente aceptados por el Técnico 

), firmados por el 

compañados por las constancias de inspección y 
aprobación de las instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio y aceptados por el 

ntado en Dirección Nacional 

de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa contratista (si está solicitado en el 

llamado o se gestionó mediante imprevisto de obra), acompañado por constancia de estado del trámite a 

a la Recepción Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que no afecten la 

habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejando la debida constancia en el Acta 

de 60 días para subsanarlas.  

La recepción provisoria total de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción de Obra” 

“Plazo de conservación y garantía”, el cual se 

liego Único, es condición previa a la 

las habilitaciones finales de los organismos 

de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego Único.  
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La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; labrada 

el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS. 

 

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL  
  

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de

conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 

30 PENALIDADES  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que 
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al RNEOP del 

MTOP.   

31.1. RESCICION DE CONTRATO  

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF. 

31.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3, 
20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordant

de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el 
contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido 

notificado por la Administración.   

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada. 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de la 
garantía, facultará a la Administración a la resc

31.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

siguientes:  

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de

aplicando la siguiente fórmula  

MP = a% x q x 0.15  

  

 MP  = multa a aplicar por plazos parciales 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

la fecha de realizar el control  

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato  
  

b) por incumplimiento del plazo total

M = d/p x Q x 0.3  

 M  = multa a aplicar por plazo total 

d                 = días de atraso (hábiles para
p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas) 
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La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; labrada 

el Acta, PAEPU procederá al cierre de la obra ante el BPS.  

RESPONSABILIDAD DECENAL   

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son responsables 

conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil.  

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que 
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al RNEOP del 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego Único y disposiciones del TOCAF.  

EJECUCION DE LAS GARANTIAS  

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3, 
20.4, 38 y 43 del Pliego Único y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el 
contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido 

En el mismo plazo deberá reponer el monto de la garantía mencionada.  

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de la 
garantía, facultará a la Administración a la rescisión del contrato.  

MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculará 

= multa a aplicar por plazos parciales  

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 

q                 =  saldo a ejecutar del monto del contrato   

incumplimiento del plazo total se calculará aplicando la siguiente fórmula  

= multa a aplicar por plazo total  

d                 = días de atraso (hábiles para la construcción)  
p                 = plazo total de la obra (incluyendo prórrogas justificadas y autorizadas)  

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Recepción Definitiva”; labrada 

Director de Obra) son responsables 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que 
establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación al RUPE y al RNEOP del 

Las garantías podrán ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1, 20.3, 
e con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el 
contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido 

El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de la 

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Único, las multas a aplicar serán las 

se calculará 

a%              =  diferencia porcentual entre avance físico real y el previsto en el Plan de Trabajo a 
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Q                = monto total del contrato 

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deber
actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para determinar el 

valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo correspondiente.  

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente). 

  

 31.4.  MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS  

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de per

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al calendario 

proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato. 

Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la 

empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra. 

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

PAEPU será gestionada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción

atraso, la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.

  

31.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA 

Se aplicará una multa de 1 UR por cada día de atraso 

en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducirá de

certificado de avance mensual de la obra. 

  

31.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA 

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 

Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las 
constancias de haber iniciado los trámites necesarios 

permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración podrá suspender el 

trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación. 
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Q                = monto total del contrato  

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deber
actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para determinar el 

valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo correspondiente.  

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

actualizado (como se indica precedentemente).  

MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS   

El Contratista deberá presentar a PAEPU la nómina de personal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al calendario 

proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato. 

nas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la 

empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.  

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

nada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura. 

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicará una sanción de 1 UR por día de 

la cual será descontada del certificado de avance mensual de la obra.  

MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA  

1 UR por cada día de atraso en la colocación del Cartel que identifica la obra, 

en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducirá de

certificado de avance mensual de la obra.  

SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA  

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 

Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las 
constancias de haber iniciado los trámites necesarios ante las oficinas públicas o privadas que requieran 

permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración podrá suspender el 

trámite de los certificados de avance hasta que se regularice la situación.  

    ADQUISICIONES PAEPU 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

Para los cálculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores deberán 
actualizarse en función del Índice de Costos de la Construcción, teniendo en cuenta para determinar el 

valor “actual” el último índice publicado en el mes que se realiza el cálculo correspondiente.   

Las multas aplicadas por estas causales no podrán superar el 20% del monto del contrato 

sonal, con sus respectivos jornales y el 

correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al calendario 

proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del Contrato.  

nas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico de la 

Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor de 

nada por la Unidad B.P.S. de la Dirección Sectorial de Infraestructura.  

de 1 UR por día de 

en la colocación del Cartel que identifica la obra, 

en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se deducirá del 

Si en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles para la construcción trascurridos desde el Acta de 

Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de Obra, las 
ante las oficinas públicas o privadas que requieran 

permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la Administración podrá suspender el 

CIONES PAEPU   
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ESCUELA 268. PINAR NORTE. CANELONES

  SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS

  Nº OBRAS EDILICIAS  

1 REPLANTEO E IMPLANTACION 

1,01 Implantación y construcciones auxiliares 

1,02 Retiro de materiales y limpieza de obra 

2 SUSTITUCIÓN DE PISOS 

2.01 Demolición de pavimento y contrapiso existentes 

2.02 Contrapiso nuevo de 10 cm con malla e impermeabilización

2,03 Pavimento Blangino o calidad superior 

2,04 Zócalo Blangino o calidad superior 

2,05 Entrepuertas 

3 SUSTITUCIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO 

3,01 AL01 

4 ALBAÑILERÍA 

4,01 Demolición de bebederos y retiro de la cañería de abastecimiento

4,02 Impermeabilización de jardinera, incluye retiro y re colocación de tierra

5 LIMPIEZA DE CUBIERTA Y PINTURA DE ALERO 

5,01 Limpieza de cubiertas, de canalones y retiro de verdín y vegetales

5,02 Sellado, reparación y pintura de alero 

  

 
PRECIO TOTAL 

 
IMPREVISTOS (20%) 
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ESCUELA 268. PINAR NORTE. CANELONES 

   SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y ABERTURAS. 

   MON U CANTIDAD

      

$ global 1,00

$ global 1,00

      

$ m2 110,00

Contrapiso nuevo de 10 cm con malla e impermeabilización $ m2 110,00

$ m2 110,00

$ m 60,00

$ unidad 2,00

      

$ unidad 2,00

      

Demolición de bebederos y retiro de la cañería de abastecimiento $ global 1,00

jardinera, incluye retiro y re colocación de tierra $ global 1,00

      

Limpieza de cubiertas, de canalones y retiro de verdín y vegetales $ global 1,00

$ global 1,00

   $ 
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   CANTIDAD P.UNIT TOTAL RUBRO 

      

1,00       

1,00       

      

110,00       

110,00       

110,00       

60,00       

2,00       

      

2,00       

      

1,00       

1,00       

      

1,00       

1,00       
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PRECIO OBRA + IMPREVISTOS 

 
IVA 

 
TOTAL PRECIO CON IMPREVISTOS E IVA INCLUIDOS

 

 
 
 
 
 
 
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA 

 
MONTO IMPONIBLE OBRA IMPREVISTA (50% PRECIO)

 
LEYES SOCIALES (66,76 %) 

 
TOTAL OFERTA con leyes e impuestos incluidos
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$ 

  TOTAL PRECIO CON IMPREVISTOS E IVA INCLUIDOS $     

$ 

  IMPONIBLE OBRA IMPREVISTA (50% PRECIO) $ 

  $     

TOTAL OFERTA con leyes e impuestos incluidos $     
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0 

      

      



PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 

Plaza Ind

 

 

ANEXO I  - Carta de la presentación de la oferta

 

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social 

 

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

 

La empresa   ……………………….. (RAZON

……………………………………….., C.I. ………………………. 

constituyendo domicilio en 

………………………………………………,teléfono………………………………

las obras correspondientes a la Licitación Abreviada Nº 

OBJETO DEL LLAMADO), en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO), por un

 

PRECIO GLOBAL  de $ ………………….. (pesos uruguayos……………………………………….) 

establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado.

El precio global cotizado incluye: 

a) monto obra prevista  + 

a) 20% (veinte por ciento) de imprevistos  +

 b) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado 

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen el  

monto imponible de la obra. 

 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte 

de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a 

…………………………………………………………………….).

 

El Monto Imponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por 

parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a 

…………………………………………………………………….), 

Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares.

 

 

El Representante Técnico de la empresa que 
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Carta de la presentación de la oferta 

Membrete de la empresa conteniendo: Razón Social - Nombre de Fantasía - Logo  

………………………………….,   ……… de ………………… de 20

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

(RAZON SOCIAL), RUT ………………………………….. 

……………………………………….., C.I. ………………………. en carácter de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR)

…………………………………………………………………, correo electrónico

………………………………/ telefax………………………, se compromete a ejecutar 

las obras correspondientes a la Licitación Abreviada Nº 453/2020, cuyo objeto es   …….   (DESCRIPCIO

, en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO), por un

……………….. (pesos uruguayos……………………………………….) sin otro ajuste que el que 

establece el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente llamado. 

+ 

) 22% (veintidós por ciento) de Impuesto al Valor Agregado + 

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen el  

  

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte 

de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos uruguayos 

…………………………………………………………………….). 

mponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por 

parte de A.N.E.P. y que de superarse serán de cargo del contratista, asciende a $ ………………. (pesos uruguayos 

…………………………………………………………………….), constituyendo el 50% (cincuenta por ciento) del monto de 

Imprevistos de la oferta, como establece el Pliego de Condiciones Particulares. 

El Representante Técnico de la empresa que asumirá el rol de Director de Obra es  ……………………………………..

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

 

………………………………….,   ……… de ………………… de 2020 

 

Sres. del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  

………………………………….. representada por 

de  (REPRESENTANTE LEGAL / TITULAR), 

, correo electrónico 

se compromete a ejecutar 

(DESCRIPCION DE OBRAS 

, en el local de  (DESCRIPCION DEL LOCAL  OBJETO DEL LLAMADO), por un: 

sin otro ajuste que el que 

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley Nº 14. 411, las que constituyen el  66,76% del 

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por parte 

$ ………………. (pesos uruguayos 

mponible de obra imprevista sobre el que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por 

$ ………………. (pesos uruguayos 

50% (cincuenta por ciento) del monto de 

……………………………………..  
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La empresa declara estar en condiciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el Art. 46º del 

T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

Administración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA 
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iciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el Art. 46º del 

T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar los  

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

inistración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA  

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

iciones de contratar con la ANEP en un todo de acuerdo con el Art. 46º del 

Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado, no tener litigios pendientes con la 

inistración, manifestando su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del 
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ANEXO II – Declaración Jurada de empresas contratistas 

  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

  

En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de 

adelante el Contratista (seleccionado por el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación

Primaria en Uruguay - ANEP), por medio  del 

desempeñar tareas de              ______           ___

____  representado en este acto por             ___                                           ____________

� Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para el 

cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo el personal de 

acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte del personal. 

  

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de toda 

la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente 

  

� Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de los 

medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos en la normativa vigente, los 

cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a realizar los recambios cuando las condiciones lo 

requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la empresa en obra. 

  

� Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuand

características así correspondan, de los siguientes documentos: 

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Carátula del Libro de obra.  
- Memoria Descriptiva de Andamios. 

- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 

- Plan de Demolición.  
- Plan de Excavación. -  Plan de Izaje. 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro ante la 

IGTSS.   
  

� Que se realizan las acciones siguientes:   
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene e

vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 

- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 

- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

  
En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo de 48 hs. 

  

� Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenim

la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada que es firmada 

por técnico competente.  
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Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO  

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS -

de  _____                       de      __      , la empresa _____________

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación

 Procedimiento______________________________ N° 

______           ____ ____   , en el local ______________________, con domicilio en 

___                                           ____________, C.I. en calidad 

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para el 

cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo el personal de 

n de carné de salud vigente por parte del personal.  

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de toda 

la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar. 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de los 

medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos en la normativa vigente, los 

Asimismo, se compromete a realizar los recambios cuando las condiciones lo 

requieran. Se controla su uso a través de la supervisión de la empresa en obra.  

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuand

características así correspondan, de los siguientes documentos:  
Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Memoria Descriptiva de Andamios.  
Memoria Técnica de Instalación Eléctrica.  

Plan de Izaje.  
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro ante la 

 
Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  normativa 

vigente, durante la realización de trabajos.  
Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.  
Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.  
Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad).  

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo de 48 hs. 

Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, declara que 

la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada que es firmada 
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- 

_____________      , en 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la calidad de la Educación Inicial  y 

Procedimiento______________________________ N°          _   para 

, en el local ______________________, con domicilio en                                            

, C.I. en calidad de, declara que:  

Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto para el 

cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos de todo el personal de 

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de toda 

para los trabajos a realizar.  

Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados dispone de los 

medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios establecidos en la normativa vigente, los 

Asimismo, se compromete a realizar los recambios cuando las condiciones lo 

Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando sus 

La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su registro ante la 

n el trabajo, según lo indicado por la  normativa 

Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) de trabajo y 

En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo máximo de 48 hs.  

Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

iento y revisión que la normativa vigente establece. Asimismo, declara que 

la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada que es firmada 
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Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 

  

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el presente 

documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les apliquen las sa

previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo art 239 del Código Penal que dice: 

(Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento 

público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra 

circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de 

Seguridad Industrial de la misma.  

 

 Representante de la Empresa  

 Aclaración de firma  

 Documento de Identidad  

  

Constancia de Recepción por PAEPU  

Firma del receptor  

Aclaración de firma  

Documento de Identidad  

  

    

ANEXO III - Constancia de Visita Obra 
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ntegrante de la presente declaración.  

En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el presente 

documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les apliquen las sa

previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo art 239 del Código Penal que dice: 

(Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra 

circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

era corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de 

  Asesor en materia de Seguridad 

  Aclaración de firma  

  Documento de Identidad 

Fecha ___/___/___  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en el presente 

documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se les apliquen las sanciones 

previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo art 239 del Código Penal que dice: 

(Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra 

circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 

era corresponder a la empresa, sus representantes así como al Asesor de 

 
Asesor en materia de Seguridad  
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CONSTANCIA VISITA OBRA
  

  

  

Se deja constancia que en el día…………………..……… de 

RUT………………………………….ha concurrido a la Escuela N°

las obras, según requisito obligatorio de Pliego 

Estatales L.A. 20453/2020). 

 

Por Escuela Nº 161 de Montevideo 

 

FIRMA, SELLO
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CONSTANCIA VISITA OBRA  

…………………..……… de 2020 la empresa …………………………………… 

RUT………………………………….ha concurrido a la Escuela N°268, el Pinar, Canelones a realizar la verificación de 

equisito obligatorio de Pliego art 9.1, para la Licitación Abreviada N°

, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

…………………………………… 

realizar la verificación de 

N°453/20 (en Compras 


