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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

Apertura Electrénica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013
Texto Ordenado de contabilidad y administracion financiera del Estado (TOCAF):

Decreto N2 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

Acceso a la informacién publica: Ley N218.381 del 17 de octubre del 2008,
modificativa Ley N2 19.178 del 27 de diciembre de 2013

Proteccion de datos personales y accion de habeas data: Ley N2 18.331 del 11 de
agosto de 2008

Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N2 414/009 del 31 de agosto de 2009
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N2 155/013 del 21 de mayo
de 2013

Subprograma de Contratacién Publica para el desarrollo de las Micro, Pequeias y
Medianas Empresas: Decreto N2 371/010 del 14 de diciembre de 2010

Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

Sistema integrado de informacidn financiera: Decreto N2 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N2 257/015 del 23 de setiembre de 2015

Ordenanza N2 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucidon N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerd sobre cualquier condicién o estipulacidn
que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o
adjudicatario.

1.2 EXENCION DE RESPONSABILIDADES

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. PAEPU no sera responsable en ningun caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacién o su resultado.

PAEPU se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y
de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

2. OBIETO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucién de:

Colocacion de cubierta de cancha en la Escuela N2 330 de Maroiias, Montevideo

Sita en: Cont. José Ma. Gerra s/n esq. Francisco Sainz. Tel 2513 8206
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Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gréficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracidn realice
previo al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento SE ADMITIRA la presentacidn de alternativas o variantes AL
TIPO DE SISTEMA DE CUBIERTA SUGERIDO EN RECAUDOQS, tal como se definen en el punto
11.2 del Pliego Unico.

3. PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas
por parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta
voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con
exclusion de todo otro recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1 PRECIO

3.1.1 PRECIO OFICIAL ESTIMADO
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2 PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacion ni condicionado en forma
alguna y estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista mds Monto obra imprevista (15% del monto bdsico de obra)
mds IVA.
- Mds Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista e imprevista)

3.1.3 MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes
al Banco de Previsidn Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el
valor de:

- Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado

- Monto imponible de obra imprevista que sera el 50% del monto del imprevisto (valor
de imprevisto x 0,5)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente serd de cargo
de la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista o se
afectara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

3.2 COTIZACION
Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente precio
total sobre la base del Rubrado Oficial.
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Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de omitir
expresarlos, se supondra que los mismos estan incluidos en el precio cotizado.

El oferente cotizara por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado para
la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion,
unidad de medida, metraje y precio unitario, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2
del Pliego Unico.

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en
el Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros,
si ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administracién previo al Acto de
Apertura en el plazo que establece el presente Pliego en el punto6.2

Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la
Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).
Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-
ofertar-en-linea

3.3 MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose
cotizaciones expresadas en cualquier otra moneda.

3.4 ACTUALIZACION DEL PRECIO

La Administracién realizara la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el indice
del Costo General de la Construccidn (ICC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica. Como valor bésico se tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de
Apertura y como valor actual el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra
mensual.

Se tomarda como valor de referencia para el célculo y actualizacién del monto imponible, el
jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de
Apertura.

3.5 REGIMENES DE PREFERENCIA
La Administraciéon aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio,

a aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10
(MIPYMES) y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucién de una obra edilicia cotizada por
modalidad de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas
ni legales.

3.6 PAGO POR ACOPIO DE MATERIALES
La Administracion NO efectuard pago por concepto de acopio de materiales.
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4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de maximo 45 (cuarenta y cinco dias calendario), contados a partir del
dia siguiente al de la presentacién de las facturas en el Area Finanzas y Desembolsos del
PAEPU, sita en Plaza Independencia 822 Piso 10, previa aceptacién del Area de Obras de
la factura correspondiente.

La factura debera emitirse luego de la liquidacion del Certificado de avance mensual de
obra aprobado mediante la firma del Arquitecto Supervisor de Obra del PAEPU vy la
empresa contratista, incluyendo la deduccién por anticipo financiero y retenciones
correspondientes.

4.1 MORA EN EL PAGO

Cuando la Administracion no efectuare los pagos de los Certificados de Avances de Obra
ejecutada en los plazos estipulados en el Pliego Particular, incurrira automaticamente en
mora. Correran desde entonces a favor del Contratista o del tenedor del Certificado, los
intereses que surjan de la aplicacion de la tasa media de interés anual efectiva en el
mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, publicada por el Banco Central del
Uruguay vigente al momento del incumplimiento, o la que en su momento la reemplace.

El pago de los referidos intereses se realizard por la autoridad competente luego de
cumplidos los trdmites legales pertinentes.

Quince dias corridos después de producida la mora automatica, el Contratista tendra
derecho a la reprogramacion del Plan de Trabajo y del Programa de Inversiones del
Contrato, la que solicitara por escrito y consistira iUnicamente en otorgar un dia de prérroga
por cada dia de atraso en el pago de los certificados de avance de obra ejecutada, no siendo
admisible ninglin otro mecanismo de reprogramacion.

En el supuesto de que el contratista haya percibido anticipo financiero, el mismo se
descontara proporcionalmente del total de dias de prérroga.

Si transcurridos 4 (cuatro) dias habiles desde que la Administracidn haya notificado la
disponibilidad del pago de los certificados de avance de obra ejecutada, la empresa no
presenta el Programa de Trabajo de acuerdo a los términos de reprogramacién antes
citados, quedara obligada a aceptar el Programa de Trabajo que efectie de oficio la
Administracion.

Cumplidos los 30 (treinta) dias de la mora, el Contratista tendra derecho a interrumpir o
enlentecer las obras. (Se elimina la posibilidad de reprogramar de comun acuerdo) El plazo
contractual volvera a correr una vez producida la notificacién de que estd disponible el
pago de los certificados de avance de obra ejecutada.

Transcurridos 60 (sesenta) dias desde que la Administracidon haya incurrido en mora, el
contratista podra prevenir la rescision del contrato mediante telegrama colacionado.
Transcurridos 30 (treinta) dias de recibido el telegrama vy si la Administracién no hubiera
regularizado los pagos de los certificados de avance de obra ejecutada, el Contratista podra
demandar judicialmente la rescision del Contrato.

No aplicara pago de mora en los casos en que el avance certificado exceda al previsto en
el Plan de Trabajo y Flujo de Preventivo de Fondos contractuales

5. CONSULTA DE PLIEGOS

5.1. CONSULTA DE PLIEGOS
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Cualquier interesado podra consultar y acceder a los Pliegos y Recaudos del presente
llamado en:
a) el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales a partir del dia 11 de mayo de 2021
b) sitio web del PAEPU, www.mecaep.edu.uy desde el 11 de mayo de 2021
c)o solicitarlos al componente Adquisiciones escribiendo a
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c silvanas@mecaep.edu.uy.

6. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS

6.1. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacion del presente llamado
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 25 de mayo de 2021

inclusive Las solicitudes se realizardn por escrito via mail al correo electrdnico:
adquisicionesmecaep@gmail.com c/c_silvanas@mecaep.edu.uy .

6.1.1. El plazo citado precedentemente, es la Unica instancia en la cual los eventuales
oferentes pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo
proporcionado por la Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no
podran cotizar variantes constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a
sefialar las deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitecténico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administracidn previo a la Apertura de
ofertas. En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores
imputados al proyecto y serd responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse
a posteriori en el mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara
los documentos del contrato.

6.1.2. La Administracién comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 28 de mayo de 2021, a través de la publicacion en el sitio web
de ACCE vy via correo electrdnico al eventual oferente que realice la consulta asi como a
aquellos que hayan solicitado los Pliegos del Ilamado a Adquisiciones del PAEPU.

6.2. SOLICITUD PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

Exclusivamente podra ser formulada durante el periodo establecido para las consultas
por escrito remitiéndolas, via mail, al correo adquisicionesmecaep@gmail.com c/c
silvanas@mecaep.edu.uy

La Administracion resolvera respecto a las solicitudes de prérroga, previo al Acto de
Apertura. Se notificard la resolucidon adoptada via correo electrdnico a los interesados que
realizaron la solicitud de acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

En caso de disponerse la prérroga del Acto de Apertura se comunicard a la empresa
solicitante via correo electrdnico y se publicara la nueva fecha para conocimiento de los
demas interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y en la web del
Proyecto www.mecaep.edu.uy
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7. CONSORCIOS
PAEPU admitira la presentacion de Consorcios.

8. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

8.1. PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRONICA)

8.1.1. Plazo: 3 de junio de 2021

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de la Agencia
de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicacién del lamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la Apertura

en el Art. 10 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR

A. Debe cargar 2 lineas:
1) En una linea el oferente cotizard la suma de los siguientes precios:

Monto de Obra prevista + monto de obra Imprevistos (20% del monto de obra prevista) +
22% de IVA

2) En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales de obra prevista mas
imprevistos (65,8% sobre la suma del M.I. de obra prevista mas el M.l. de obra imprevista)
exentas de IVA, indicando en “variacidn” que corresponde a Leyes Sociales

B. Ademas el oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 9.3
del presente Pliego., siendo los documentos solicitados desde la a) ala e) DOCUMENTOS
DE ADMISIBILIDAD.

Los interesados podran consultar en ACCE el Manual para ofertar en linea:
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/como-
ofertar-en-linea

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta
hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrdnica

8.2. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa)
dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcion de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la PAEPU, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su
voluntad en contrario.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1. OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA
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La visita es de cardcter obligatorio y la escuela estara abierta de 9 a 15 hs, pero dado la

situacidn sanitaria del pais se solicita corroborar en la pagina de Compras Estatales cualquier

cambio en ese sentido como también llamando a la Escuela al teléfono 2513 8206 o

escribiendo a _andresz@mecaep.edu.uy

Las empresas deberdn llevar el Formulario “Constancia de visita” impreso (Anexo adjunto

en este Pliego), el que serd firmado y sellado por la Direccién de la Escuela.

9.2. REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y
el punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracion de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el
Art. 149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

9.3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

El oferente debera adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD

a)

b)

c)

d)

Carta de Presentacion de la Oferta que respondera al modelo adjunto en el ANEXO
I (debiendo constar la totalidad los datos que integran el modelo) firmada por titular
o representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto.

Presupuesto detallado por rubros presentado en formato papel de acuerdo al
Rubrado Oficial que la Administracion adjunta al proyecto ejecutivo, debiendo
cotizar obligatoriamente todos los items con sus precios unitarios, subtotales y
totales.

Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de
solicitar la aplicacién del beneficio correspondiente

Declaracion de desglose de materiales y mano de obra que componen el precio,
para aplicacién de régimen de preferencia MIPYME (Art. 82 Dec. 371), en el caso de
solicitar la aplicacion del beneficio correspondiente.

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP vigente
conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto
208/2009,Decreto 57/2010 y punto 10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por
PAEPU en el RUPE, no siendo necesaria su presentacion por parte del oferente con
la oferta.

OTROS DOCUMENTOS

f)
g)

Constancia de visita al lugar en que se realizaran los trabajos

Listado de Obras — EXPERIENCIA ESPECIFICA en que implica la participacién como
contratista principal, contratista administrador o sub contratista en por lo menos 3
contratos en los ultimos 5 afios, cada uno con un valor minimo de $2.500.000 los
cuales se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y guarden similitud con
las obras propuestas.
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La similitud se basara en parametros de tamafio fisico, complejidad, métodos, tecnologias
y otros segun los recaudos y especificaciones técnicas.

OBRAS SIMILARES — para la comparacion se tendra en cuenta experiencia en construccion
de estructura de lona tensada o construccion de cubierta liviana para tipologias similares
a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminacién similar a la calidad exigidas
en la obras del PAEPU.

h) Titulo y CV del Ingeniero Civil o Arquitecto responsable de la Direccion de obra.

i) Titulo y CV del Ingeniero que sera responsable del proyecto de cubierta y sus
fundaciones.

9.4. REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Cumplir las condiciones establecidas en el punto 10.2 del Pliego Unico y estar inscriptos en
el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 y Art.76 inciso 2
del TOCAF.

10. APERTURA DE OFERTAS (ELECTRONICA)

Fecha: 3 de junio de 2021
Hora: 11:00 horas

En la fecha y hora indicadas se efectuard la apertura de ofertas en forma automatica y el Acta
de Apertura sera publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultdaneamente se remitira a la direccidon electrdnica registrada por cada oferente en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacién del Acta.
Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcién de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacidn alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella
informacién ingresada con caracter confidencial.

Sélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

11. GARANTIAS

11.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No corresponde para esta Licitacion.

11.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGATORIA

Conforme a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF y punto 20 del Pliego Unico:

No se presenta garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando la oferta sea inferior al
40 % del tope maximo de la Licitacién abreviada.

En caso de que la oferta supere el limite minimo para exigir garantia de cumplimiento de
contrato (ART. 64 del TOCAF), la misma sera obligatoria y se constituird en moneda
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nacional mediante, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones
del PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 a
14:00 horas contra el recibo correspondiente.

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucion de garantias sustitutivas
por parte de la Administracion. Esta garantia no se acrecentard con retenciones o
constitucién de garantias sustitutivas por parte de la Administracion.

11.3. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias se realizard en moneda nacional.
a) La Garantia de Mantenimiento de Oferta serd devuelta de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 18 del Pliego Unico.
b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 50.3 y 53 del Pliego Unico.

12. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 40 (cuarenta) dias calendario laboral para la industria
de la construccién (punto 27 del Pliego Unico), computados a partir del 42 dia habil para la
Administracion siguiente al Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con
el Acta de Inicio de Obra.

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se
extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente.

12.2. Conforme a lo establecido en el Art. 29 del Pliego Unico, el Contratista debe dar
cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el Plan de Obra
contractual, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento
injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas
en el presente Pliego.

12.3. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en
el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario
para terminarlas en el plazo contractual, dara cuenta por escrito a la Administracién dentro
del plazo de 10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracién
, previo informe técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

12.4. La Administracion considerara justificados los dias laborables efectivamente no
trabajados por lluvia y paros generales autorizados por el SUNCA, que estén debidamente
registrados por el Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al
inicio de la misma.

13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

13.1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende
entre otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego
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Unico de Bases y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica
y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 9.3 literales
del presente Pliego. Por lo cual las empresas deberdn subir toda la
documentacién solicitada en el literal 9.3, teniendo en cuenta ademas que los
documentos de la a) a la e) son documentos de admisibilidad.

c) las ofertas presentadas por oferentes que registren incumplimientos, sanciones
y/o amonestaciones vigentes en el Certificado expedido por el RNEOP del MTOP

13.2. DISCREPANCIAS

En el caso de discrepancias entre nimeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto
11.3.4 del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en la tabla
de cotizacion del sitio web de ACCE y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio,
se le dara valor al documento adjunto “Carta presentacion de la oferta”“ firmado por el
representante autorizado en RUPE.

13.3. DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS

Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF, y a lo indicado
en el Pliego General de Condiciones.

14. EVALUACION DE OFERTAS

14.1. FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), el Unico factor de
evaluacion sera el precio de la oferta.

14.2. COMPARACION DE PRECIOS

A efectos de la comparacion de precios, PAEPU determinara para cada oferta admisible el
“precio teorico de comparacion que surgira de la suma del precio ofertado basico, mas
el IVA més el monto de Leyes Sociales derivado de la aplicacién del siguiente criterio:

a) Para el caso que la mano de obra directa insumida en la obra exceda el monto
declarado por la empresa, se estara a lo establecido por la Ley 14.411 y sera de cargo de
la empresa. La empresa debera presentar, previo al inicio de las obras:

* Formulario 2 llenado y firmado, con una copia como minimo. En el margen
superior derecho se indicara la obra a realizar y su ubicacién.

* Dos copias de la oferta.
PAEPU sera el responsable del pago de los Aportes Sociales hasta la concurrencia con el
monto imponible contractual. Mas alla de ese monto actuard como agente de retencién
por las aportaciones al B.P.S., que resulten de las diferencias a cargo de la empresa, tal
como lo establece la Ley 16.713.
Las multas por Registro tardio y/o por Cierre de Obra tardio, establecidas por el B.P.S., son
de cargo de la empresa.
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El jornal base para el control de la Mano de Obra efectivamente utilizada, sera el valor
vigente al mes anterior a la fecha de presentacion de las ofertas del Jornal de medio oficial
albanil determinado por el MTSS.

b) Aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

14.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracién no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, ninguna informacidn relacionada con la
revision, evaluaciéon y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la
adjudicacion del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta
la fecha del Acto de Adjudicacidn, algin oferente desease consultar a la Administracién
sobre cualquier asunto relacionado con esta licitacidn, debera hacerlo por escrito

15. NEGOCIACION

La Administracién se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacién previsto
en el Art. 66 del TOCAF.

16. ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego
Unico.

16.1. DICTADO DEL ACTO

El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacién, declaracién de
desierto o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del
TOCAF.

Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que dispone
la adjudicacién y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el
correspondiente escrito de impugnacién en el plazo reglamentario, en dos vias:

1. original en Mesa de Entrada del Consejo Directivo Central de ANEP

2. copia en Mesa de entrada del PAEPU

16.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a su notificacion:

16.2.1. PAEPU solicitara al adjudicatario que en un plazo maximo de 10 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

a) Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a
lo establecido los Arts. 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009 del 4/5/2009 y
punto 10.1 c) del Pliego Unico.

b) Constancia original de constitucion de Garantia De Fiel Cumplimiento Del
Contrato (si corresponde de acuerdo al Art. 64 del TOCAF))
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c) Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucién definido en el
presente Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico

d) Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO Il)

e) Constancia expedida por la Direcciéon Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio
del Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo
establecido en la Ley N° 17.897 art.14 (Insercién laboral de personas liberadas)

f) Constancia expedida por el MTSS de la comunicacion de la obra a la Comisién
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N2 18.516

g) Certificado de Origen de materiales para aplicacién régimen de preferencia PIN
o MIPYMES. PAEPU lo solicitard al adjudicatario en el caso de haber obtenido la
adjudicacion en funcién de acogerse al beneficio PIN o MIPYMES otorgando un
plazo maximo de 15 dias habiles de acuerdo a lo establecido en el Dec. 371/10.

16.2.2. La Administracion verificara que el adjudicatario haya adquirido el estado
“Activo” en el RUPE., y estar al dia con el BPS, DGl y BSE.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara una vez obtenido los documentos solicitados en el art. 16.,
previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucion y de los tiempos
legales para presentar procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

17.1. FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA

En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) Presentar Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), completo y firmado por
el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el representante
de la empresa adjudicataria, acompafiado de 2 timbres profesionales y fotocopia

b) de las cédulas de identidad de ambos. Debe ser presentado en las oficinas del
PAEPU — piso 9 de Plaza Independencia 822 (int 144 y 143)

c) ElRepresentante legal de la empresa adjudicataria deberd proceder a la firma de
los documentos integrantes del contrato perfeccionado.

17.2. CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra ceder el Contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento expreso
de la

PAEPU y de acuerdo con las condiciones que éste fije, sin perjuicio la resolucién N2 4 del
dias 12/1/2005 dictada por la ANEP, donde se resolvié la prohibicidn de que el Contratista
verifique cesiones de crédito futuros.

La cesion no tendrd efectos legales hasta que el documento respectivo sea aprobado por
el Organismo Ejecutor, a cuyo efecto deberd hacerse la comunicacidn correspondiente.

18. ANTICIPO FINANCIERO

18.1. El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % (veinte por ciento)
del precio ofertado (sin incluir impuestos ni leyes sociales) actualizado a la fecha de la solicitud,
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el cual sera otorgado de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Administracion con la debida
autorizacién del Organismo.

La solicitud se formalizard mediante nota escrita del adjudicatario dirigida a la Coordinacion del
Componente Planta Fisica, que serda presentada exclusivamente en la instancia del
Perfeccionamiento del Contrato.

18.2. Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario debera depositar una garantia
equivalente al 100% del monto del mismo y en moneda nacional, fianza o aval bancario, o pdliza
de seguro de fianza, en Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso
10, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.

18.3. El reintegro a la Administracidon del anticipo financiero se realizara de acuerdo a lo
establecido en el punto 48.2 del Pliego Unico.

En caso de rescisidon del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracién el saldo
del anticipo financiero, actualizado a la fecha del reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias
calendario

19. GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestién ante las autoridades nacionales y municipales y ante
las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante
Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan.

El contratista tendrd a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.

19.1. GESTION OBLIGATORIA DE SERVICIOS PROVISORIOS DE UTE y OSE

Serd obligatoria para el contratista la gestion de los servicios provisorios ante UTE y OSE para la
ejecucién de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso de los servicios
del local educativo.

Sélo en el caso de centros educativos rurales que no dispongan de estos servicios, PAEPU
admitira el uso de generadores y pozos de abastecimiento de agua, bajo razén fundada por el
arquitecto proyectista o en su defecto cuando sea consultado por los oferentes en el periodo de
solicitud de aclaraciones y expresamente autorizado por la Administracion.

19.2. COSTOS DE SERVICIOS PROVISORIOS

Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta la
Recepcidon Provisoria, seran de cuenta del Contratista, asi como el gasto ocasionado por las
conexiones provisorias de OSE y UTE.

19.3. COSTOS DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS
PAEPU hard suyos los costos de las conexiones definitivas de todos los servicios solicitados a
partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra.

20. GASTOS IMPRODUCTIVOS

Serdn reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de disminuciones del ritmo de obra o
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paralizaciones parciales o totales de la misma, imputables o causadas por actos de PAEPU y/o
del Poder Publico.

A tal efecto, se procederd a la determinacidn del nuevo plazo de obras y el calculo de los gastos
improductivos se realizara mediante la siguiente férmula:

0,08xM.C.xn
G.l.=
N
Gl = Gasto Improductivo
M C = Monto basico del contrato original, sin IVA ni leyes sociales y excluidos los aumentos por
imprevistos y por cualquier otra modificacion posterior al inicio de la obra.
n = Plazo reconocido, entendiéndose por tal el periodo comprendido entre el momento en que
la empresa tiene derecho a enlentecer o paralizar la obra, es decir, a los 30(treinta) dias desde
que la Administracion incurrié en mora y la notificacidn de que esta disponible el pago de los
certificados de avance de obra ejecutada adeudados al contratista. N = Plazo original de
obra, es decir el establecido en el punto 12 del presente Pliego.

Dichos gastos improductivos no se considerardn como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

Se entendera por:

a) disminucién del ritmo de obra: cuando en un periodo mayor al 30% (treinta por ciento) del
plazo contractual (N), el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior
al 50% (cincuenta por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo,
en el Plan de Trabajo. b) obra parcialmente paralizada:

aquella en la cual por un periodo mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo contractual,(N)
el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales sea inferior a un 25% (veinticinco
por ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de
Trabajo.

c) obra totalmente paralizada:

aquella en la cual durante un lapso mayor al 20% (veinte por ciento) del plazo contractual (N),
el valor de los trabajos ejecutados, a los precios contractuales sea inferior al 5% (cinco por
ciento) del monto que se corresponde con el avance tardio en el periodo, en el Plan de Trabajo
definitivo.

Para todos los cdlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente punto, los
valores respectivos deberdn actualizarse en funcién del indice Parcial del Costo de la
Construccion, teniendo en cuenta, para determinar el valor “actual”, el indice vigente para el
mes en el que se realiza el calculo correspondiente.

El periodo a considerar para el andlisis del cumplimiento de cualquiera de las hipdtesis
relacionadas en los literales a), b) y c) precedentes es el comprendido entre el momento en que
la empresa tiene derecho a paralizar o enlentecer la obra, hasta que se produzca el primero de
los siguientes supuestos: a) fin de obra contractual, excluida cualquier extensién de contrato
posterior al inicio o b) notificacidon de que esta disponible el pago de los certificados de avance
de obra real en Tesoreria.
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No seran considerados para el pago de los gastos improductivos los intereses por mora y los
atrasos en el pago de anticipo financiero.

21. INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 12 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de la
empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por PAEPU

22. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

El Cartel de Obra se ubicara en el sitio que indique el Arquitecto Supervisor de Obra designado
por PAEPU, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio.

23. DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista, declarado en la
Carta de Presentacién de la oferta EL QUE DEBERA SER ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL-
ademas del RESPONSABLE DEL PROYECTO DE CUBIERTA Y SUS FUNDACIONES que debera ser
INGENIERO CIVIL. Serd el interlocutor vélido para las observaciones que emita la Supervision de
Obra y debera realizar bajo su firma técnica todas las gestiones necesarias ante organismos
nacionales y/o municipales competentes, asi como ante las empresas prestadoras de
servicios, a efectos de obtener las habilitaciones que el edificio requiera (incluyendo permiso
de construccién). Deberd registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como
minimo 2(dos) visitas semanales en compafiia del Equipo Supervisor de Obra designado por
PAEPU.

La Administracion podrd, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante Técnico
del contratista.

24. SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por PAEPU, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.

El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucidn, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucion de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la Recepcidn Definitiva de la obra.

25. ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, PAEPU a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
responsabilidad del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucidn del Contrato de obra el Supervisor
de Obray sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante anotacion en el
Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacién, con la firma del Director de
Obra y, en casos que la Componente Planta Fisica lo determine, por via fax, directamente al
numero establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. En el caso de emitir
una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se adjuntara una copia al mismo,
dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.
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26. MEDICION Y CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

26.1. ACTA DE MEDICION

La obra serd medida por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Supervisiéon de Obra
realizar esta tarea en conjunto con el Representante Técnico del Contratista, quienes estaran
obligados a asistir a todas las mediciones.

El Acta de Medicidn se realizara en la obra dentro de los 3 primeros dias habiles de cada mes
y al dltimo dia del mes que se mide el avance.

El Acta de Medicion refrendada por la firma del Representante Técnico y el Supervisor de Obra,
materializardn el Certificado de Avance de Obra, el cual sera remitido a la Unidad de Liquidacion
y Control de Obras, en formato digital (PDF con las firmas correspondientes y Excel) el 42 dia
habil de cada mes.

Si el Contratista no cumple con las obligaciones relativas a las Actas de Medicidn, éstas y los
certificados seran emitidos de oficio.

Sila Supervision de Obra no realizara las mediciones en las fechas previstas, el Contratista podra
presentar la medicién mensual dentro de los 3 dias habiles posteriores.

Cuando existan discrepancias en lo referente al monto total de un certificado, se aplicara lo
establecido en el punto 48 del Pliego Unico.

Cuando el Contratista realizara avances fisicos superiores a los previstos en el Plan de Trabajo,
la Administracion podra realizar esos desembolsos, siempre que cuente con los créditos
correspondientes.

En el respectivo avance de obra mensual debera constar el detalle de los dias no trabajados
por lluvia y paros generales declarados por el SUNCA, conforme a los datos que consten en el
Cuaderno de Obra.

26.2. CRITERIOS PARA LA MEDICION DE LA OBRA

En la siguiente tabla se establecen los criterios basicos para efectuar las mediciones de avance
fisico de la obra en las diferentes etapas de la misma.

Implantacién y replanteo
Se paga 100% del rubro implantacién una vez terminadas las oficinas y servicios.
Replanteo se paga: 50% Planta Baja y 50% restante se distribuye en los niveles siguientes.

Hormigén armado
Se paga hormigdén armado completo: encofrado, posicionado de armaduras y llenado. Se
modula el edificio (cimentacidn, pilares, vigas y losas) y se paga por niveles.

Muros vy tabiques
Muros de yeso:  Estructura 35% Paneles 60% Terminaciones 5%
Muros mamposteria: se modula por niveles y se paga segln porcentaje avanzado

Aberturas
Puertas: Marcos amurados 40%  Hoja colocada (con vidrios incluidos) 55%
Terminacion y ajuste final 5%
Ventanas: Pre-marco o marco 10% Hojas colocadas con vidrios 85%
Ajuste final y todos los accesorios colocados 5%

Revestimientos vy pisos
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Se modula y se paga por avance, dejando 5% para lechada completa y limpieza Parquet:
parquet colocado 90%  Pulido 10%

Revoques y pintura
Se modula y se paga por avance

Impermeabilizaciones
Membrana asfaltica: Colocada 80% Prueba hidraulica 20%

Instalacion eléctrica

Se avanza por médulos (cafierias en muros, enhebrado, etc.) y niveles

El rubro Terminaciones se paga: Terminaciones completas 80%
Pruebas y ensayos 10%
Ajustes, accesorios y limpieza 10%

Instalacidn sanitaria

Se avanza por médulos (bafios, cocinas, comedor, etc.) y niveles

Cafierias (todas) 90% Pruebas 10%

Limpieza de obra
Se avanza proporcionalmente al avance mensual de obra 50%
Se paga por limpieza final de obra en la entrega 50%

26.3. PAGO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
PAEPU a través de la Unidad de Liquidacion y Control de Obras tendra un plazo de hasta 3(tres)
dias habiles contados a partir de la recepcién del certificado de avance de obra presentado por
el Arquitecto Supervisor, para procesarlo y solicitar la respectiva factura al contratista. Se
efectuard el pago de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del presente Pliego.

26.4. SUSPENSION DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA
En el término de 15 (quince) dias habiles para la construccidn trascurridos desde el Acta de Inicio
de la obra, el Arquitecto Director de Obra deberd presentar al Arquitecto Supervisor de Obra,
las respectivas constancias que avalen que ha iniciado los tramites necesarios ante los
organismos pertinentes (UTE, OSE, Intendencias, etc.).
En caso de incumplimiento, PAEPU suspendera la gestion del certificado de avance de obra hasta
tanto se regularice la situacion.

27. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

27.1- IMPREVISTOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con anterioridad,
no pudieron detectarse con la informacion que razonablemente se contara al momento de
elaborar el proyecto por parte de la Administracion y de analizarlo por parte del oferente para
su consolidacién al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse para poder
cumplir con la realizacidn de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos
de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.
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No constituyen imprevistos:
> las modificaciones de detalles constructivos, que significaran “deficiencias del
proyecto”(Art. 6.1 inciso 4)
> obras nuevas
» ampliaciones

27.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definicién establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos que
modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizacién del mismo.
El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge
de la propia decision indicada en el Pliego Unico y del monto limitado establecido en el
presente Pliego.

28. PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAIJOS
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

28.1. PROCEDIMIENTO

El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el
imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende valido le solicitara por
escrito la cotizacidn.

El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La cotizacién serd presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por la
Supervisién de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el Representante
Legal de la empresa y no podrdn ser ejecutados hasta que el Organismo dicte el acto
administrativo que lo autorice.

El Supervisor de Obra determinard para las tareas imprevistas o trabajos extraordinarios, si se
extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo definird por cuantos dias
laborables para la construccién de acuerdo a las caracteristicas que tengan esos trabajos y la
posibilidad de simultaneidad de tareas.

El Contratista presentard al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en caso de
gue se autorice la extension del plazo contractual.

28.2. CALCULO DE VALOR

28.2.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios serad estimado por el contratista,
tomando los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en
el Art. 41 del Pliego Unico.

Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adoptd el sistema de anticipo
financiero.
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28.2.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacidon a la obra
contratada (Art. 41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de andlisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo
serd ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacién y el publicado a la fecha de la
certificacién de su ejecucién en obra.

28.3- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender
las obras en todo o en parte, ANEP debera comunicar al Contratista la orden correspondiente
por escrito, procediéndose a la medicién de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de
Medicion.
En dicha Acta de Medicion se fijara:

> detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» ndmina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

29. RECEPCION DE LA OBRA
Las obras ejecutadas seran recibidas conforme a lo establecido en el punto 50 del Pliego
Unico.

La toma de posesién o utilizacidn temporal o permanente de cualquier sector de la obra
por parte de PAEPU, implicara |la recepcion provisoria de la misma, debiendo levantar el
acta respectiva con la formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccion y
verificacion de la obra.

29.1. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA

29.1.1. RECEPCION PROVISORIA PARCIAL

Las recepciones parciales sélo tendran lugar cuando la documentacién lo autorizare o
cuando PAEPU lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y la
técnica, resultare posible la habilitacion parcial de una obra.

Serd obligacion de la Supervisidon de Obra evaluar los problemas técnicos y demas efectos
que la decision unilateral de la Administracion provoque, dejandose constancia escrita en
el expediente de obra.

La recepcidn provisoria parcial de la obra se formalizara mediante el “Acta de Habilitacidn
Parcial de Obra”

29.1.2. RECEPCION PROVISORIA TOTAL

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, son condiciones
previas a la Recepcion Provisoria el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ejecucion total del proyecto ejecutivo de acuerdo a las condiciones del contrato
(excepto en los casos de rescisidon de contrato donde la ejecucidn podra ser parcial)

b)  Medicidn y certificacidon de la totalidad de la obra (exceptuando los montos no
certificados porque los trabajos deben ser completados o subsanados por el contratista.

c) Constancia de haber finalizado los tramites ante UTE, OSE y empresas proveedoras
de gas para las obtener las conexiones definitivas. Se entendera como finalizado cuando
s6lo quede pendiente el pago por parte de PAEPU de los costos de las conexiones
mencionadas.
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e) Presentacién de planos veraces de albadileria que incluyan las modificaciones
realizadas derivadas de cambios autorizados por el arquitecto proyectista, firmados por
el Representante Técnico del contratista.

f) Presentacién de planos veraces de la instalacion eléctrica ( cuando corresponda),
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por
Certificado de Asuncion de Responsabilidad y certificados de ensayos de mediciéon
solicitados y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

g) Presentacién de planos veraces de la instalacidn sanitaria (cuando corresponda),
firmados por el Técnico Instalador de la empresa contratista acompafiados por las
constancias de inspeccidn y aprobacion de las instalaciones por parte de los Organismos
competentes y previamente aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

h)  Presentacion de planos veraces de la instalacion de gas (cuando corresponda),
firmados por el Técnico Instalador Gasista de la empresa contratista acompafiados por
las constancias de inspeccidn y aprobacidn de las instalaciones por parte de las empresas
proveedoras del servicio y aceptados por el Técnico Instalador Supervisor de PAEPU.

i) Presentacién de copia de proyecto de prevencién de incendios presentado en
Direccién Nacional de Bomberos y firmado por el Técnico Habilitado de la empresa
contratista (si esta solicitado en el Ilamado o se gestiond mediante imprevisto de obra),
acompafiado por constancia de estado del tramite a la D.N.B.

Si al proceder a la Recepcion Provisoria se detectaran ligeras deficiencias o detalles que
no afecten la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcién provisoria dejando la
debida constancia en el Acta correspondiente y estableciendo en la misma un plazo
maximo de 60 dias para subsanarlas.

La recepcidn provisoria total de la obra se formalizard mediante el “Acta de Recepcién de Obra”
Labrada el Acta, PAEPU procederd a la suspension de la obra ante el BPS.

29.1.3. PLAZO Y CONSERVACION DE GARANTIA DE LA OBRA

La Recepcién Provisoria de las obras dara comienzo al “Plazo de conservacion y garantia”, el
cual se extendera por 12 meses.

29.1.4. OTRAS GARANTIAS

Garantia de la lona: 5 afios

29.2. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Complementariamente a lo establecido en el punto 50 del Pliego Unico, es condicién previa a la
Recepcion Definitiva que la obra cuente con todas las habilitaciones finales de los organismos
correspondientes.

Se efectuard la Liquidacion Final de las obras conforme a lo establecido en el Art. 50 del Pliego
Unico.

La Recepcién Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Recepcion Definitiva”;
labrada el Acta, PAEPU procedera al cierre de la obra ante el BPS.

29.3 RESPONSABILIDAD DECENAL

La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cédigo Civil.
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30 PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dard lugar a la aplicacidn de las penalidades
que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacién al RUPE vy al
RNEOP del MTOP.

30.1. RESCICION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

30.2. EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias podran ser ejecutadas por el Contratante en los casos previstos en los puntos 12.1,
20.3, 20.4, 38 y 43 del Pliego Unico y concordante con lo establecido en el Art. 64 del TOCAF. Si
la garantia de fiel cumplimiento del contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas
aplicadas, el contratista estara obligado a depositar el saldo dentro de los 10 (diez) dias habiles
de haber sido notificado por la Administracion.

En el mismo plazo debera reponer el monto de la garantia mencionada.

El incumplimiento devenido de la falta de reposicidon del monto que dejo afectada la integridad
de la garantia, facultara a la Administracion a la rescision del contrato.

30.3. MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico, las multas a aplicar seran las
siguientes:

a) por incumplimiento en los plazos parciales definidos en el Plan de Trabajo se calculara
aplicando la siguiente formula

MP = a% x q x 0.15

MP = multa a aplicar por plazos parciales
a% = diferencia porcentual entre avance fisico real y el previsto en el Plan de Trabajo a
la fecha de realizar el control
q = saldo a ejecutar del monto del contrato

b) por incumplimiento del plazo total se calculara aplicando la siguiente formula
M=d/pxQx0.3

M = multa a aplicar por plazo total
d = dias de atraso (habiles para la construccion)
p = plazo total de la obra (incluyendo prérrogas justificadas y autorizadas)
Q = monto total del contrato

Para los célculos que deban realizarse en los 2 casos previstos precedentemente, los valores
deberan actualizarse en funcién del indice de Costos de la Construccion, teniendo en cuenta
para determinar el valor “actual” el ultimo indice publicado en el mes que se realiza el célculo
correspondiente.

Las multas aplicadas por estas causales no podran superar el 20% del monto del contrato
actualizado (como se indica precedentemente).

30.4. MULTA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista deberd presentar a PAEPU la ndmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
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calendario proporcionado por la Administracién en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicidn que dichas ndminas estén firmadas por el Director de Obra (Representante Técnico
de la empresa) y el Arquitecto Supervisor de PAEPU responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor
de PAEPU sera gestionada por la Unidad B.P.S. de la Direccidn Sectorial de Infraestructura.

En el caso de no cumplir con los plazos previstos PAEPU aplicard una sancién de 1 UR por dia de
atraso, la cual serd descontada del certificado de avance mensual de la obra.

30.5. MULTA POR ATRASO EN LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA

Se aplicard una multa de 1 UR por cada dia de atraso en la colocacién del Cartel que identifica
la obra, en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir del Acta de Inicio de Obra. La multa se
deducira del certificado de avance mensual de la obra.

30.6. SANCION POR ATRASO EN EL INICIO DE GESTIONES VINCULADAS A LA OBRA

Si en un plazo maximo de 15 (quince) dias habiles para la construccién trascurridos desde el Acta
de Inicio de la obra, el Representante Técnico del contratista no presentara al Supervisor de
Obra, las constancias de haber iniciado los tramites necesarios ante las oficinas publicas o
privadas que requieran permisos y/o habilitaciones (Intendencias, D.N.B., UTE, OSE, etc.), la
Administracion podra suspender el tramite de los certificados de avance hasta que se regularice
la situacion.

ADQUISICIONES PAEPU
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Escuela 330 - Maronas - Montevideo
Rubrado

Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya

N2 OBRAS EDILICIAS MON V) CANTIDAD P.UNIT TOTAL RUBRO
1 | REPLANTEO E IMPLANTACION

1.01 | Cartel de obra $ | global 1,00

1.02 | replanteo S m?2 576,00

1.03 | Servicios Higiénicos S global 1,00

1.04 | Cercado S ml 60,00
2 | DEMOLICIONES

2.01 | Demoliciones para fundaciones S global 1,00
3 | ESTRUCTURA

3.01 | Dispositivos de fundacidn S global 1,00

3.02 | Estructura metadlica S global 1,00
4 | CUBIERTA

4.01 | Cubierta S m?2 576,00
5 | TERMINACIONES

5.01 | Reposicién de pavimentos afectados / idem existentes $ | global 1,00
6 | PINTURA

Anti 6xido y esmalte sintético sobre toda la estructura

6.01 | metalica $ | global 1,00
7 | GENERALES

7.01 | Fletes y servicios $ | global 1,00

7.02 | Gastos administrativos $ | global 1,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 15%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto de obra imprevista)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista. (65,8% del MI)
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ANEXO | - Carta de la presentacion de la oferta

Membrete de la empresa conteniendo: Razon Social - Nombre de Fantasia - Logo

........................................ s v de . de 2021

La EMPreSa ....ccccceceveererseeseesessesessessessessessenans (RAZON SOCIAL), RUT ....cvvrvererrecrererneannsanenes
representada  Por ....cccoceeevrenneenennee s ; Gl e, en caracter de
(REPRESENTANTE LEGAL/TITULAR), constituyendo domicilio en ........c.ccceeveveveenreneereesreeseenanne ,
correo  electrOnico  ...evececseereenee e , teléfono........ueeeeceeneencnnenee , se
compromete a ejecutar las obras correspondientes a la Licitacion Abreviada N2 .......... /2021,

cuyo objeto es colocacion de cubierta para cancha, en el local de la Escuela N2 330 de
Montevideo, por un PRECIO GLOBAL de S ......ccrviviieiicecnennnee (pesos uruguayos
........................................................ ) sin otro ajuste que el que establece el Pliego de Condiciones

Particulares que rige el presente llamado.
El precio global cotizado incluye:
a) monto obra prevista +

a) 15% (quince por ciento) de imprevistos y trabajos extraordinarios establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares+
b) 22% (veintidds por ciento) de Impuesto al Valor Agregado +

c) Leyes Sociales de obra prevista e imprevista conformes a la Ley N2 14. 411, las que

constituyen el 65,8% del monto imponible de la obra.

El Monto Imponible de obra prevista sobre el que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social por parte de A.N.E.P. y que de superarse seran de cargo del contratista,

asciendea$ .................. (PESOS UFUBUQAYOS ....eocvicvieeeenesnesessessnsssssnsasssssessnsssssnsssssssnssnsssssnsansans )-

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF 8675UY
Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100
Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy



