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DOC-1
Llamado a Licitacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay- PAEPU

8675 UY

Escuela N° 6 Ciudad de Tacuarembo, Departamento de Tacuarembo —
Obra de Ampliacion y Rehabilitacion

UY-ANEP-157314-CW-RFB-ESC6 TACUAREM 2021

1. La Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la
Educacién Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela 6 Tacuaremb6 Obra de Ampliacion y
Rehabilitacion (UY-ANEP-157314-CW-RFB-ESC6 TACUAREM 2021)

2. Alcance de la obra es: ampliacion de 7 aulas y area administrativa, y rehabilitacion de 2 aulas,
comedor, cocina y espacios exteriores

3. El plazo estimado de ejecucion es de 10 meses.

4. Lalicitacion se efectuara conforme a los procedimientos de la Solicitud de Ofertas (LPN) que
se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversion
del Banco Mundial”, julio 2016, y estd abierta a todos los Licitantes, como se define en las
Regulaciones de Adquisiciones.

5. Los interesados podran obtener toda la informacion asi como el Pliego y todos los recaudos
completos en el portal de Compas Estatales y en la pagina web del Proyecto.

6. Toda la documentacion del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.5, no
obstante las empresas podran concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10
para retirar un CD con el total de la documentacion si asi lo prefieren, de 9 a 14 hs quedando anotada
como posible oferente, por lo cual se le haria llegar en forma directa todas las Circulares o
comunicados referente al Llamado (los que estaran ademas publicados en nuestra web y en ARCE)

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar antes de las 10:00 horas
del 22 de noviembre de 2021. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha
sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacion. .
Las ofertas se abriran en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del CODICEN
y de las Empresas que asi lo requieran. El Contratante no sera responsable por el extravio o entrega
tardia de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas

Dado que es una licitacion Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en linea a través
del Portal de Compras Estatales
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8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(@  Tener un volumen financiero promedio anual de obra de los mejores 3 afios de los ultimos 5, por un
monto minimo de $ 96.500.000.- (pesos uruguayos noventa y seis millones quinientos mil)

(b) Demostrar experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o
subcontratista por lo menos en los Gltimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo para la presentacion de las
solicitudes, y con una actividad de por lo menos 9 (nueve) meses cada ario.

(c) Participacion como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo
menos 3 (tres) contratos en los ultimos 5 (cinco) afios, cada uno por un valor minimo actualizado a la
fecha por ICC de $50.000.000.- A los cuales se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y
guarden similitud con las Obras propuestas. La similitud se basard en parametros de tamafio fisico,
complejidad, métodos, tecnologia y otros, segun se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas.

(d) Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por un
monto superior a la suma de $10.700.000.- (pesos uruguayos diez millones setecientos mil).

No se otorgardn Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles. La direccion
referida arriba es:

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria
en Uruguay— PAEPU - Plaza Independencia 822 —Piso 10-Montevideo — Uruguay,

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 10 horas del dia
22 de noviembre de 2021.

Direccion de apertura de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y
Primaria en Uruguay (PAEPU) — Plaza Independencia 822 piso 10- Montevideo-Uruguay

Fecha v hora de apertura de las ofertas: 22 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas.

Teléfonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com

Pagina Web: www.mecaep.edu.uy



mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
http://www.mecaep.edu.uy/

DOC-2

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1 | Proyecto: PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA EN URUGUAY - PAEPU
1.2 | Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Publica
1.4 | Numero de UY-ANEP-157314-CW-RFB-ESC6 TACUAREM 2021
Proceso:
1.5 Objeto: Ampliacion de 7 aulas y area administrativa, y rehabilitacion de 2 aulas,
comedor, cocina y espacios exteriores
1.6 | Ubicacion de la Av. Victorino Pereira s/n, Ciudad de Tacuarembd
Obra: Departamento Tacuarembd
1.7 | Informacion Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones
tecnica: gue se encuentran mencionados en el documento DOC 4, estaran colgados en el
portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del
proyecto www.mecaep.edu.uy , 0 en CD que se podra retirar en las oficinas del
PAEPU.
1.8 { Precio estimado de { NO APLICA
contrato:
1.9 | Plazo de ejecucion | 10 meses
de la obra: La presentacién de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o uno menor.
1.10{ Responsable del Arg. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:
1.11} Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Cadigo postal: 11100;
adquisicionesmecaep@gmail.com
El registro para recibir aclaraciones y consultas, es el mail indicado. La entrega
de los documentos de licitacion y la entrega de Ofertas seréan efectuados en esta
direccion
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1.12

Visita al sitio de
la obra:

La visita no tiene caracter obligatorio, no obstante, se recomienda a los
potenciales Licitantes que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visiten e inspeccionen el sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por si
mismos toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar su Oferta.
Los gastos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta propia.

Las empresas deberan coordinar visita con la Direccidn de la Escuela — Tel
4632 6475

1.13{ Reunion de No aplica
aclaracion:
1.14; Consultas escritas: | Cualquier interesado podran formular consultas por escrito sobre estos

Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el dia 8 de noviembre del 2021 al mail
adguisicionesmecaep@gmail.com y el contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida como maximo el 15 de noviembre
de 2021

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.



mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com

1.15

Presentacion de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser presentadas en un sobre Unico cerrado en la direccién
establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas
en el parrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberd entregar un original y un cd de
respaldo.

Los sobres interiores y exteriores deberdn portar las siguientes leyendas
adicionales de identificacion:

LPN 3/2021 —Escuela N° 6 Tacuarembd, con una nota de advertencia que debe
especificar “NO ABRIR ANTES del dia 22 de noviembre del 2021 a las 10:00
horas”

EMPRESA - RUT

El precio es a Suma Alzada.

El Licitante cotizara un precio global y Unico por el que se compromete a ejecutar
la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada,
dado que la contratacion de obra se efectuara por sistema de Suma Alzada

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de aplicar

el precio global al rubrado porcentual - FB1) sélo constituyen estimaciones que
de ningln modo limitaran la obligacion del Contratista de ejecutar la obra
completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los
disefios y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo
(FB1).

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el tnico objetivo de facilitar la
preparacion de la oferta y la posterior administracion del contrato.

El licitante debera cotizar segiin Modelo Carta de Oferta :
a) El monto basico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
¢) Monto Imponible

d) Leyes Sociales (66,76%) del monto imponible que declare en su
oferta).

TOTAL DE LA OFERTA —a)+ b) +d)

1.16

Documentos que
componen la
Oferta:

Las Ofertas debera tener la siguiente documentacion:

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Informacion de los Miembros que conforman el APCA
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Especifica




Formulario A-6 Situacion Financiera — Deberd venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-7 Facturacion Promedio Anual de Construccion - Debera
venir con firma de Contador Publico

Formulario A-8 Recursos Financieros - Debera venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecucion

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la

Oferta o Presupuesto de Obra
Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos

Personal Profesional: Arquitecto / Ingeniero responsable
calculo estructura (ver art 1.1.1 de la MCP) -
Arquitecto / Ingeniero Director de Obra — Capataz -
Tecnico prevencioncita — Tecnico Electricista - Empresa
habilitada UTE - Tecnico gasista MIEM - Empresa
habilitada gas MIEM

Para el caso del Tecnico Electricista, se debera adjuntar
el Certificado habilitante expedido por UTE categoria,
A, B, C para obras con intervencién en instalacion
eléctrica impresion de pagina web de habilitacién

Formulario C-1

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa
CATAB,C

Copia del Certificado habilitante IG2 o 1G3 del Tecnico
Instalador de gas, y copia Certificado habilitante EIG2 o
superior de la Empresa Instaladora de gas

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional
Formulario C-3 Equipo
Formulario C-4 Propuesta Técnica

LA CARTA DE OFERTA FIRMADA Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE

OFERTA SON DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD

1.17

Garantia de
Seriedad de Oferta:

La oferta debera venir acompafiada de una garantia de seriedad de la oferta en

la forma de una fianza, aval bancario o poéliza de seguro de fianza o una pdliza

de caucién a nombre de:

ANEP - PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY —

y por un monto de $ 1.470.000.- (pesos uruguayos un millon cuatrocientos mil
setenta)

La validez de la garantia de seriedad de la oferta excedera en 28 dias el periodo
de validez de la oferta, por lo que la fecha vencimiento de la misma debe ser
igual o mayor al 18/6/2022




1.18

Entrega de
Ofertas por otros
medios:

No se recibiran Ofertas diferentes a documentos impresos

No se aceptaran ofertas en linea

1.19

Plazo limite para la
entrega de Ofertas:

La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran:

A las 10 horas del 22 de noviembre de 2021.

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado seré rechazada y devuelta
sin abrir al final del proceso de licitacién




1.20

Apertura de
Ofertas:

La apertura de Ofertas sera efectuada en acto publico con la participacion del
Escribano del CODICEN, integrantes del PAEPU y de los licitantes que asi lo
deseen, con los protocolos establecidos, en la fecha y hora establecidas en el
parrafo 1.19 de las IAL. En este acto, se leera en voz alta Unicamente el nombre
del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra informacion u observacion
relevante. Se elaborard un Acta y se publicara en la pagina web del Proyecto.

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Direccion: Plaza Independencia 822 — Piso 10 , Montevideo

Fecha: 22 de noviembre del 2021 a las 10:00 horas.

1.21

Validez de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser validas por un periodo de 180 dias desde la fecha de
apertura de ofertas establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola presentacion
de la Oferta implica la aceptacion por parte del Licitante de este plazo de validez.
Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la extension del periodo
de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte sera excluido del proceso.
Los Licitantes que accedan por escrito a la prérroga, no podran modificar su
Oferta.

1.22

Documentacion
para la firma de
contrato:

Dentro de los 30 dias maximos de haberse notificado al adjudicatario se
proceder a la firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requerida para la firma del contrato la que
debera ser proporcionada por el adjudicatario en un plazo maximo de 15 dias. A
partir de la Notificacion de la Adjudicacion. :

+ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Contratista deberd proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion.

Si la garantia de cumplimiento es una garantia bancaria, deberd emitirse
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato
(monto de obra més impuestos més Leyes Sociales) por un banco aceptable
para el Contratante. Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma
de la recepcién definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).

Si la garantia de cumplimiento es una pdliza de seguro de caucién o una
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato
(montos de la obra mas impuestos més Leyes Sociales) y ser emitida por una
compafiia afianzadora aceptable para el Contratante.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcion
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).
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En ambos casos la empresa adjudicataria podra reducir el monto de la garantia al
50% a partir de la recepcion provisoria de la obra (certificado de terminacion de
los trabajos).

+ SOLICITUD GARANTIA DE ANTICIPO
Garantia de Anticipo, en forma de Garantia Bancaria o péliza de primer
requerimiento /Péliza de Seguro de Caucién, por un monto que no deberd
exceder al equivalente al 20 % con Garantia Bancaria y hasta el 10% con Po6liza
de Caucidn del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a los 30
dias de recibida la factura en el Area de Finanzas.
Este monto debera ser utilizado para movilizacién y compra de Materiales, se
pagaréa contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

+ Cronograma actualizado de avance fisico de obra, Graficas de Curva de
Avance Temprana y Tardia actualizada, Diagrama de Pert y camino critico
por grandes rubros de obra

+ A su vez el licitante debera informar la némina de los subcontratistas que
realizaran los siguientes rubros, cuando corresponda (eléctrica, sanitaria,
yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inoxidable, aluminio, pintura).

En ningun caso los subcontratos podran exceder el 40% de la obra.

4+ Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el
MTOP sin incumplimientos en los dos ultimos 2 afios. Esta informacion podra
ser verificada en el RUPE si la misma esta debidamente indicada en el mismo,

+ Pdlizas de Seguros. (Num. 1.26 del Doc 2)

+ Certificado notarial de personeria ; representacion actualizado a la fecha de
la firma del contrato

+ Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado
Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

+ Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren
liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la Ley 18.516.

+ TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

1.23| Moneda de (i) La Oferta debera expresarse en Pesos y los pagos se realizaran en la misma
Oferta y Forma moneda.
de Pago (ii) El precio de la Oferta incluira todos los gastos necesarios para ejecutar la obra
completa.
(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la siguiente
forma:

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, segln solicitudes de pago
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras
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-Pago final contra el Certificado de Liquidacion Final de las obras a los 30 dias
siguiente a las Fecha de Recepcidn Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente sera de cargo de la empresa adjudicataria

El contratante debera efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los
30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

Los pagos seran ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan
de acuerdo a la clausula 1.24 y con las retenciones de las garantias en el porcentaje
establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso daran lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularan
desde la fecha en que debi6 efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se
efectud .La tasa de interés que se aplicara sera la que publica el Banco Central del
Uruguay como tasa media de empresas de intermediacién financiera para
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en periodos menores a un
ano ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular N° 1695 del BCU)

El IVA sera cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por la
DGl al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podréa efectuar compensaciones
en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o deducciones por
otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y deducciones correspondan
al presente Contrato.

1.24

Ajuste de precios

Los precios cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante el periodo
de ejecucién del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula séptima del
Contrato.

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizara la actualizacion del precio,
aplicando exclusivamente el Indice del Costo General de la Construccion (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bésico se tomara el
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el Gltimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el célculo y actualizacién del monto
imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente al
mes anterior de la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al
solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacién al Plan General
de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la
parte de obra que hubiere sufrido atraso seran los que correspondan a un
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ejecucién concordante con el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al
finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido
no tendré derecho a solicitar la re liquidacion de los certificados correspondientes
al periodo de atraso.

Tampoco tendréa derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una proérroga de plazo aun cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito
y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias calendario
de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademas debidamente
justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero sera efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion 111 — Clausula 51. y seccion 1V — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero sera descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente
formula:

P1=/P x ICC-Aox_ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

P precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
porcentaje de avance realizado en el mes.
ICC — indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de
Estadistica), correspondiente al Gltimo publicado a la fecha de cierre del avance
de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior
al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

Fondo de reparo

El contratante retendré de cada pago que se adeude al contratista la proporcion del
5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el
Periodo de responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya
emitido el Certificado de Terminacién de las Obras, se le pagara al Contratista la
mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos solicitados
en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE OBRA
haya certificado que todos los defectos
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notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.
El Contratista podré sustituir la retencién con una garantia bancaria “contra
primera solicitud”

1.26

Sequros

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del
Contratante, seguros para cubrir durante el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y la Recepcion Provisoria por Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en el Contrato. Los eventos que constituyen riesgos del
Contratista son los siguientes:

(a) Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un
monto por un monto igual al monto adjudicado en ddlares con tipo
de cambio BCU fecha apertura

(b) Pérdida o dafios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del
Contratista

() Responsabilidad civil por dafios corporales y damos materiales por un
monto de USD 1.000.000

El contratista deberd entregar para su aprobaciéon las polizas y los
certificados de seguro previo a la firma del contrato al Componente
ADQUISICIONES. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar
la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados

La Condicién del seguro no podra modificarse sin la aprobacion del Componente
Adquisiciones previa aprobacion del DIRECTORDE OBRA y Supervisor de Obra.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.
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1.28

CONTROL

MANO DE
OBRA
GRAVADAY
Cumplimiento
disposicion de
leyes sobre la
materia.

A los efectos del control y calculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en més actuar4 como
agente de retencidn por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
cargo del contratista tal como establece la LEY n° 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de
los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguira ajustando de
acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i) “La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios,
debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el
Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago
de los respectivos aportes”;

i) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa
contratada la documentacion que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de
trabajo, asi como de las contribuciones de seguridad social como condicién
previa al pago de los servicios prestados”’;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracién podra
disponer la rescision del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en
el Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

iV) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los
trabajadores de la empresa adjudicataria’’;
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1.29

Recepcion
Provisoria

Se realizara cuando :

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las érdenes de cambio y contratos
modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexidn definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Graficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segun
corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PROYECTO
DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una version
digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable de la
Contratista y tener el logotipo de la misma.

Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La fecha en que deberan entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento
es de 15 dias antes de realizar la Recepcion Provisoria.

Ver articulo 16 del Doc 6 - CONTRATO

1.30

Recepcion
Definitiva

Se realizara una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion
provisoria de las obras

- Habilitacion Definitiva ante la Direccion Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcidn Provisoria sin observaciones para
verificar el funcionamiento de la OBRA.

Ver articulo 17 del Doc 6- Contrato

2 Normativa Aplicable al Proceso.

2.1  Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco Mundial”
Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones™), y esta abierta a todos los Licitantes, como se define
en las mismas.

3 Fraudey Corrupcion.

3.1 El proceso se regira de acuerdo a las clausulas indicadas en el DOC-7.

4  Licitantes Elegibles.

4.1  Un Licitante podré ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a
lo establecido en la Clausula 4.5 de las IAL— o cualquier combinacion de las mismas en forma de
una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un convenio
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

existente o con la intencién de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En
caso de que sea un APCA:

(a) todos los socios deberan responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucion del
Contrato de conformidad con los términos del mismo; y

(b) la APCA debera nombrar un representante, el cual deberd estar autorizado a adelantar todas
las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad duranteel
proceso de licitacion y, en caso de que ésta obtenga la adjudicacion del Contrato, durante la
ejecucién del Contrato.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de
cualquier pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este
criterio también aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la
ejecucion de cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podréa tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de
interés con una o0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(@) tienen socios mayoritarios en comun; o
(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa 0 a través de terceros en comun, que les permite tener
acceso a informacion sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre
las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacién; o

(e) un Licitante participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un Licitante
participa en més de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicion no restringe la inclusion del mismo subcontratista en mas de una
Oferta; o

() un Licitante ha participado como consultor en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacion; o

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estard inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos,
financiero o de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario serén elegibles solamente si pueden demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen
de ninguna agencia del Contratante.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contintian siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
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4.8

5

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Se excluiran los Licitantes si:

(@) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion
no impedira la competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada
en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, 0 todo pago a personas
0 entidades en ese pais.

Documento de Solicitud de Ofertas.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:

i DOC-1 Llamado a Licitacion

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

il DOC-3 Formularios de la Oferta

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

V. DOC-5 Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta
vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii. DOC-7 Fraude y Corrupcion

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacién de
las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emision de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formaréa parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y debera ser
publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.qub uy) y en el pagina web del
Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
(www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al
obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.

El Contratante podrd, a su discrecion, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles
Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Ofertas.

El Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.

Dichas Circulares seran enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el
Documento de Solicitud de Oferta, y seran publicadas en el portal de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

Preparacion de las Ofertas.

La mencion a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
especificamente se indique de manera diferente.

Todos los documentos que integran la Oferta deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.
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7.3

7.4

7.5

7.6

El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberan escribirse o imprimirse debajo
de su firma. Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

(b) Incluir la autorizacién del Representante a que se refiere el parrafo 4.1 (b) de las 1AL,
consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para
comprometer a cada uno de los socios.

La Oferta debera incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptaran Ofertas alternativas a menos que se especificamente se estipule en las Instrucciones
a los Licitantes — DOC- 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de célculo de los aportes sociales al
Banco de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (66,76% del Monto Imponible)

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, discriminando el valor correspondiente
al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria.

Considerando Unicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto
imponible minimo de $U 12.000.000

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 12.000.000.- se tomara el
indicado como minimo; cuando sea superior, se tomara el declarado por el Licitante

8 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Oferta.

8.1

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
» laentrega de la documentacion indicada en el parrafo 1.22 de las 1AL, incluyendo la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, o
» lafirma del Contrato

9 Entregay Apertura de las Ofertas.

9.1

Las Ofertas deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las 1AL, y ser entregadas en la direccion que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL,
dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con
posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al
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final del proceso de licitacion. Los Licitantes serdn los Unicos responsables de asegurar que sus
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo.

9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibira
las Ofertas y elaboraré el acta de cierre de recepcion de Ofertas.

9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentacién de Ofertas, y de acuerdo a los
establecido en el parrafo 1.20 1AL, el Contratante procedera a la apertura de las mismas en acto
publico. En dicho acto se leerd en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado,
cualquier descuento ofrecido y cualquier otra informacion que el Contratante considere relevante.
También se leeran los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardiamente y se
las declarara rechazadas; dichas Ofertas no se abrirdn y permaneceran en custodia hasta que se
culmine el proceso de licitacion, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1 A excepcién de la visita de obra y de la reunion de aclaracion (de conformidad con las Clausulas
1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacion alguna que no sea por escrito y oficial entre
los Licitantes y el Contratante.

10.2 Iniciada la evaluacion de las Ofertas y hasta la comunicaciéon de adjudicacion, se considerara
confidencial toda la informacidn relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Ofertas, los informes y la recomendacién de adjudicacion final. De igual modo, la informacion
considerada confidencial no podréa ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa
y oficialmente, con la evaluacion de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1 La Comisidn de Evaluacion revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los
corregird; en funcién a los montos corregidos, ordenard las Ofertas de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitara, por escrito, informacién o aclaraciones consideradas
subsanables (informacion de caracter histdrico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales
de la Oferta).

11.2 Lacorreccion de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de
manera numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,
(if) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3 Al concluir la revision de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccion
del precio de las Ofertas, el Contratante consultard a los Licitantes la aceptacion o no de las
correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas seran rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccion.

12 Comparacion de las Ofertas.

12.1 EIl Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio mas bajo.
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13 Calificacion del Licitante

13.1 EIl Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Oferta evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacion descritos al final de
esta Seccion.

13.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacion presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

13.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién del contrato al Licitante.
Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procedera a determinar si el Licitante que presento la siguiente Oferta evaluada como la
de precio mas bajo esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1 EIl Contratante adjudicard el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacion
descritos y hubiere ofertado el precio mas bajo.

14.2 EIl Contratante comunicara los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy )y en la pagina web del PAPEU —~www.mecaep.edu.uy.

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado debera presentar los requisitos
mencionados en la Clausula 1.22.

14.4 Plazo suspensivo

El Contrato sera suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la
Constitucion de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo Suspensivo

15 Rechazo de las Ofertas.

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:

- Por incurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

- Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacion y/o para la firma del contrato,

- Si existiese una desviacion significativa en la Oferta,

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, 0

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un
plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias
requeridas para la firma del contrato.

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta,
y a cancelar el proceso de Licitacion y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
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Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de
la decision del Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacion podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
- No se hubiera recibido ninguna Oferta,
- Si después de la evaluacidn se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber
resultado recomendados para la adjudicacion.

17 Informacién sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1 Si después de la publicacion de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por
las cuales no resulté adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la explicacion
pertinente, que se efectuara por escrito y/o en una reunién para analizar o discutir exclusivamente la
Oferta del Licitante y no asi las otras Ofertas.

17.2 Encaso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacion que reciba del Contratante, podra
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.

17.3 . Solicitud de Peticion/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el
Contratante

= Los oferentes podran presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso

= Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente seran considerados por el Contratante como
una peticion (Peticion Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica

= El Oferente remitira copia del escrito o impugnacion presentada ante el CODICEN , disponiendo de
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos.

» Tras la notificacion de la Adjudicacion del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su
derecho o afectado su interés legitimo, podra impugnar el acto administrativo mediante la
interposicion del recurso de revocacion, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) dias
corridos a contar del dia siguiente de su notificacion personal, si correspondiere, o de su publicacion
en el sitio web del Contratante.y/o en ARCE

» La Adjudicacion del Contrato podré ser impugnada ademas, con un recurso jerarquico, el que debera
interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocacion.

= EIl plazo para recurrir se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacién. El
Oferente remitira copia, del escrito o impugnacion presentada, al CODICEN , disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

= Los recursos administrativos tendran efecto suspensivo, salvo que la Administracion actuante por
resolucion fundada declare que dicha suspensién afecta inaplazables necesidades del servicio o le
causa graves -perjuicios.

= EI Contratante esta obligado a decidir sobre cualquier peticion que le formule el Oferente respecto a
la Adjudicacion del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus
decisiones, previos los tramites que correspondan para la debida instruccion del asunto, dentro del
término de ciento veinte (120) dias, a contar de la fecha de cumplimiento del Gltimo acto que ordene
la ley o el reglamento aplicable. Se entenderd desechada la peticion o rechazado el recurso
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

! Articulo 317 de la Constitucion de la Republica y articulo 73 del TOCAF.
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Criterios de Evaluacién y Calificacion

1 Evaluacién

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluiré la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante para
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecucion del contrato sea consistente con su

propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad
Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion enOFl’:\lsr;::(;;rz:?g:]on, Consorcio
Requisito Entidad
Individual | Todas las partes Cada Al Documenta
combinadas socio menos clon
un socio Requerida
Nacionalidad | Nacionalidad de Debe APCA existente | Debe N/A Formulario
conformidad con la cumplir el | o propuesta debe | cumplir SA-lyA-
Clausula 4.2 de las requisito cumplir el el 2, con los
IAL. requisito requisito anexos
Conflictode | No presentar conflictos | Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
intereses de interés conforme a | cumplirel | o propuesta debe | cumplir Oferta
la Clausula 4.4 de las | requisito cumplir el el
IAL. requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
por parte del | declarado inelegible cumplir el | debe cumplir el | cumplir Oferta
Banco por el Banco conforme | requisito requisito el N
a la Clausula 4. 5 de las requisito
IAL.
Entidad del Cumplimiento de las Deb Formulario
Estado condiciones Debe Deb lir el € el' SA-1yA-
establecidas en la cumplir el reZu?s(i:':Jomp Ire g:Jmp Ir N/A 2, con los
, . . anexos
Clausula 4.6 de las IAL.| requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido excluido Cartade la
envirtud de | envirtud de alguna ley Oferta
resolucion de | 0 regulacion oficial del
las Naciones | Pais del Prestatario, ni
: en cumplimiento de una
Unidas o resoluc!o()n del Consejo | Debe APCA existente | D2P¢
legislacion del : J : - cumplir
gl ol de Seguridad de las cumplirel | debe cumplir el | * N/A
pais de Naciones Unidas, de | requisito requisito .
Prestatario ' requisito

conformidad con la
SubClausula 4.8. b de
las IAL.
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos
Factor Historial de incumplimiento de contratos
Subfactor Criterios
Licitante
Asociacion en Participacion, Documenta-
o Consorcio o0 Asociacion cion
Requisito Entidad | Todas  las Cada Al Requerida
individual | partes socio menos
combinadas un
socio
Antecedentes | No haber incurrido en
de _ incumplimiento de
Incumpli- contratos en los Gltimos
miento de 3 afios antes del plazo
Contratos para la presentacién de
Ofertas, con base entoda Debe
la informacion | Debe cumplir el
disponible sobre | cumplir el requisito
controversias y litigios | "€auIsito por por
cuenta propia cuenta
plenamente  resueltos. . . .
Una  controversia o | © COMOSOCIO |\ /A propia o N/A Formulario
o de una como socio A-3
litigio plenamente | Ap-a de
resuelto es aquel que se | yisyelta una
ha resuelto mediante el 0 APCA
mecanismo de solucion | existente disuelta o
de controversias fijado existente
en cada contrato
particular,  habiéndose
agotado todas las vias de
apelacion a disposicion
del Licitante.
Litigios Los litigios pendientes Debe
Pendientes no deberan representar Debe cumplir cumplir el
en total mas del 50 % el requisito
(cincuenta por ciento) requisito por por cuenta
del patrimonio neto del cuenta propia propia o
Licitante y Se | 0 como socio como Formulario
consideraran como | de una | N/A socio de | N/A A-3
fallados en contra del APCA una
Licitante. disuelta APCA
0 anterior o
existente existente
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2.3 Situacion Financiera
Factor Situacion financiera
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio o I,:)o;umentg(;:i
Requisito Entidad Asociacion on Requerida
Individual Todas las ) Al menos
partes Cada socio .
combinadas un socto
Capacidad | Presentacion de los balances generales
Financiera | con informe de Compilacion de
Histérica | Contador Pdblico para el Contratante de | D&P€ Debe Formulario
los 5 (cinco) Gltimos afios, en que se cumplir |/ o cumplirel | N/A A-6 con los
e_stabl_e;can_ la solidez actual de la el - requisito anexos
situacion financiera del Licitante y su | requisito
rentabilidad prevista a largo plazo.
Facturacion| Como minimo, una facturacion Debe
promedio dg promedio de construccién anual de Debe ) cumplir al
construccion $U96.500.000.- (pesos uruguayos Debe | CUmPliral | menos
anual noventa y seis millones quinientos Debe cumplir el | MENOS €ON | con el _
mil) calculada sobre la base del total de | CUMPlir requisito el cuarenta | Formulario
pagos certificados recibidos por el 1000 | VEINtiCineo | o ciento | A7
contratos en curso o terminados, de los | 9SO o ima. | POT CIENO | 4004) del
mejores 3 afios de los ultimos 5 afios (250/9)_del requisito.
requisito.
Recursos | El Licitante deberd demostrar que tiene
financieros| a su disposicidn o cuenta con acceso a
recursos financieros tales como activos
liquidos, bienes inmuebles no gravados
con hipoteca, lineas de crédito y otros
medios _financieros distintos de pagos Debe Debe
por ant|C|p_o§ contractuales, con los Debe cumpliral | cumplir
cuales cubrir: Debe cumplir el | menos con | con el
(i) el siguiente requisito de flujo de cumplir | requisito | el cuarenta | Formulario
efectivo: $U 10.700.000 (pesos el al veinticinco | por A-8
uruguayos diez millones setecientos | requisito| 100% en | por ciento | ciento
mil) requisitos exclusivos para este suma. (25 %) del | (40%) del
Contrato independiente del flujo de requisito. | requisito

efectivo para sus actuales compromisos,
por tal motivo el licitante debera
presentar respaldos que acrediten el uso
exclusivo de los recursos
comprometidos para el contrato.
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2.4 — EXPERIENCIA

tipologia similares a la
complejidad de edificios educativos
, niveles de terminacion similar a la
calidad exigida en las obras del
PAEPU y otros, segun se describe
en el DOC-4, Especificaciones
Técnicas.

Factor Experiencia
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion,
Subfactor N consorcio 0 asociacion
Requisito Entidad Todas Cada Al
individual| las partes socio | menos | Documen-
combinad un tacion
as socio | Requerida
Experiencia | Experiencia en contratos como
general contratista principal, contratista
administrador o subcontratista por
lo menos en los Gltimos 5 (cinco) | pepe Debe
afios anteriores al plazo para la | cumplir el cumplir Formulario
presentacién de las solicitudes, y | requisito | N/A el I N/A Ad
. requisito
con una actividad de por lo menos 9
(nueve) meses cada afio.
Experiencia | Participacion como  contratista
especifica | principal, contratista administrador
0 subcontratista en por lo menos 3
(tres) contratos en los Gltimos 5
(cinco) afios, cada uno por un valor
minimo actualizado a la fecha por el
ICC de $ 50.000.000.- los cuales se Debe
hayan completado satisfactoria y Debe grmp“ r
sustancialmente y guardensimilitud Debe cumplir requisit Formulario
con las Obras propuestas. La . los A-5
S ) ) cumplir el - N/A | opara
similitud s,e_basaraen parametros de requisito requisitos un
tamafio fisico, volumen de H°, para pardme
todos -tro
los
sistema constructivo, tecnologia, pardmetros
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2.5 Personal

El Licitante deber& demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia en

Experiencia
No. Cargo Total en _Ot_)ras
~ similares
Obras (afios) (afios)

Ingeniero Civil /Arquitecto, acreditado en
1 disefio y calculo de estructuras- Ver art. 1.1.1
de la MCP

2 | Arquitecto/Ingeniero Jefe de Obra

3 | Capataz

4 | Tecnico Prevencioncita

Empresa responsable de la Instalacién
Eléctrica

6 | Tecnico responsable de la Instalacion Eléctrica

Técnico responsable de la Instalacion

! Sanitario
3 Empresa instalador gasista
autorizado por MIEM
9 Tecnico instalados de gas autorizado por

MIEM

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.

Para el caso del Tecnico Electricista, se debera adjuntar el Certificado habilitante expedido por UTE
categoria, A, B, C para obras con intervencion en instalacion eléctrica impresion de pagina web de
habilitacion

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa CAT A, B, C

Copia del Certificado habilitante 1G2 o 1G3 del Técnico Instalador de Gas .

Copia Certificado habilitante EIG2 o superior de la Empresa Instaladora de gas
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2.6  Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

. . _ NUmero Minimo
No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Exigido
Equipo minimo requerido
Hormigonera con capacidad de produccion de 300 1
1 | litros de pasta por canchada (o dos para mitad de
capacidad);
5 Madulos de andamios tubulares de tres metros por dos 30
metros
3 Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 2
ceramica
4 | Camioneta con capacidad de carga de 800 KG minimo 1
5 Plancha vil_aratoria con capacidad minima de 1
compactacion de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.
6 | GuincheparalT 1
7
8
[Equipo de Control de Calidad]
1
2
3

Nota: La anterior relacion de equipo minimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante

presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.

El Licitante deberé proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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Formularios de la Oferta

indice de formularios

Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Oferta

Formulario A-1
Formulario A-2
Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario A-9

Propuesta Econémica

Formulario B-1
Formulario B-2

Propuesta Técnica

Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario C-3
Formulario C-4

Informacién del Licitante

Informacidn sobre los Miembros del APCA

Historial de Incumplimiento de Contratos

Experiencia General en Construccion

Experiencia Especifica en Construccion

Situacion Financiera

Facturacion Promedio de Construccién Anual

Recursos Financieros

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucion

Rubrado porcentual
Cronograma de Desembolsos

Personal Propuesto

Curriculums Vitae del Personal Propuesto
Equipo

Propuesta Técnica
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Carta de la Oferta

Sefiores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccién del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitacion Publica Nacional N° [indicar
namero dela Licitaciéon]
Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

- TOTAL DE OBRA T
- IVA(22%) Sreereereerenneas
- MONTO IMPONIBLE OBRA Sereererrenrensenans
- LEYES SOCIALES OBRA (66,76% DEL M.1.) T
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES Sereerrreerenaeenes

Declaramos:

* gue nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona
de las Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacion, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
oferta y el plazo alli indicado;

* gue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucion de las obras para las cuales
presentamos esta oferta;

* que no tenemos ningln conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM
y BID;

» que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

» en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte
integral de esta Oferta;?

» que para firmar el contrato confirmaremos la conformacion del personal técnico que se pondré a
disposicion y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

2Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7 del modelo de contrato.
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nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo
sefialado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacion
que consideren necesaria para verificar la documentacién que presentamos; en caso de
comprobarse cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene
el derecho a rechazar nuestra oferta, 0 en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele
el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacidn de las ofertas y hasta la finalizacion del proceso de adquisicion,
toda la informacidn relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacion final son consideradas confidenciales.
Situacion que respetaremos, y entendemos que cualquier intencion de comunicarnos por otro
medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a
gue nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccion, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

Atentamente,
[Firma, nombre del representante legal del licitante]
ACLARACION FIRMA
EN CARACTER DE............
EMPRESA: RUT:
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Formulario A-1
Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Si se trata de una
APCA, nombre
juridico de cada socio

Pais de registro actual
0 previsto del Licitante

Afo de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccién legal del
Licitante en el Pais de
Registro
(nombre,

direccion,
nimero de teléfono, fax
correo electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

QO 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Clausula 4.1 de las IAL.

O 4. Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Clausula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -2
Informacién sobre los Miembros del APCA

Cada miembro del APCA debera llenar este formulario

a. Informacidn sobre los Miembros del APCA

Nombre juridico del
Licitante

Nombre juridico del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Pais de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Afio de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Direccion  legal  del
miembro de la APCA o
del Subcontratista en el
pais de registro

Informacion del
representante autorizado
del miembro del APCA o
del
Subcontratista(nombre,
direccion, numero de
teléfono, fax correo
electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto
1, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad conla
Clausula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:
Licitacion No.:

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Pagina de paginas

Calificacion)

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y

. Hubo incumplimiento de contratos durante los
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

INDICAR QUE OPCION

Ningun incumplimiento de contratos ocurri6 durante los
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

afios especificados en el

afios especificados en el Subfactor 2.2

Afo

Resultado co
porcentaje del
de activos

mo
total Identificacion del Contrato

Monto total del contrato
(Pesos)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y Calificacién)

O No hay ningdn litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento
de Contratos (Litigios Pendientes).
O Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segun se indica a continuacion.
INDICAR QUE OPCION

Afo

Resultado
como
porcentaje del
total de
activos

Identificacién del Contrato

Monto total del
contrato (Pesos)

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario A—-4 Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar
los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Identificacion y Nombre del Contrato
Nombre y Direccién del Contratante
Mes/Afio | Mes/Afio de Afi0S B Descriocion de las Obras Realizad | MONTO Funcidn del
de inicio | terminacion reve escripcion de Jas bras keallzadas por €l |- coNTRATO Licitante
Licitante
N° Licitacion:
Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A-5 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada

contrato.

Contrato de Tamafo y Naturaleza Similares

Identificacion del
Contrato

Fecha de Adjudicacion

Fecha de Terminacion

Funcion en el Contrato

i Contratista

Contratista

t Administrador T Subcontratista

Monto Total del
Contrato

Pesos

Si es socio de una
APCA 0
subcontratista,
indique participacion
en el monto total del
Contrato

Porcentaje del Total

Monto

Nombre del
Contratante

Direccion
Teléfono/Fax
Correo Electrénico

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas
del Proyecto

N° Licitacion:

Nombre del Licitante:

Firma:
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Formulario A -6

Situacién Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Afo 1: Afo 2: Afo 3:

Informacion del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de
Impuestos

Utilidades después de
Impuestos

U Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusion de todas las notas y
extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes
condiciones:

* reflejar la situacion financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas
0 la empresa matriz;

® estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

® corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitaran ni se aceptaran estados
financieros por periodos parciales).

N° Licitacién:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A -7 Facturacion

Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

| Cifras de facturacién anual (s6lo construccién)

Afo

Monto y moneda

Factor de
Actualizacion

Equivalente en $U

anual de
construccion

*Facturacion media

CORRESPONDE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS Y NO AL ANO CIVIL

* Facturacién anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3 del
DOC 2, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Factor de Actualizacion

Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para lo
sefialados anteriormente, se aplicard el siguiente el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los ultimos

5 afios se actualizaran multiplicandolos por los Factores de

Actualizacion FA incluidos en la siguiente tabla:”

ARIO FACTOR DE

ACTUALIZACION (FA)
2016 597
2017 1,487
2018 1383
2019 1283
2020 1198
2021 .
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Valor de conversién del Dolar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentard la informacion ser el dolar estadounidense (USD). Dicha informacion sera
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :

Afio 2021 Valor de Conversién: 1 Délar (USD) = Cotizacion Banco Central del Uruguay, tipo billete,
vendedor correspondiente a 14 dias anteriores a la fecha de apertura.

Ao 2020. Valor de Conversion: $ 42,013
Afio 2019. Valor de Conversion: $ 35,255
Afio 2018. Valor de Conversion: $ 30,725
Afio 2017. Valor de Conversion: $28,676
Afio 2016. Valor de Conversion: $ 30,163

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A—-8 Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccidn asociadas al contrato
0 contratos en cuestion, conforme se sefiala en los Criterios de Evaluacion y Calificacion. En caso de APCA,
cada miembro debera llenar un formulario

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A—9 Compromisos Contractuales
Actuales / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacién sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para
los cuales hayan recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los
cuales aun no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Nombre del contrato Contratante, Valor de la obra por Fecha prevista de Facturacién mensual promedio
Direccion/ ejecutar [en pesos] terminacion en el ultimo semestre
tel./fax [pesos/mes]
1.
2.
3.
4,
5.
etc.

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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FormularioB-1 RUBRADO PORCENTUAL

N2 RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 3,3885%
1 1 Implantacion g 1,00 0,5886% 0,5886%

1 2 Replanteo m2 760,00 0,0001% 0,0593%

1 3 Oficinas y servicios mes 10 0,0811% 0,8112%

1 4 Construcciones provisorias gl 1,00 0,3201% 0,3201%

1 5 Cartel gl 1,00 0,0420% 0,0420%

1 6 Vallado ml 60,00 0,0010% 0,0589%

1 7 Alquiler contenedor aula mes 10,00 0,0279% 0,2794%

1 8 Consumo aguay luz mes 10,00 0,0271% 0,2710%

1 9 Prevencionista y plan de seguridad gl 1,00 0,2018% 0,2018%

1 10 Profesional en disefio y cédlculo de estructura gl 1,00 0,6727% 0,6727%

1 11 Limpieza del terreno m2 650,00 0,0001% 0,0364%

1 12 Retiro de arboles u 2,00 0,0079% 0,0159%

1 13 Poday acondicionamiento de arboles a mantener u 1 0,0047% 0,0047%

1 14 Retiro de equipamiento en locales a demoler gl 1 0,0084% 0,0084%

1 15 Acta Relevamiento medianeria gl 1 0,0181% 0,0181%
2 ,00 DEMOLICIONES 0,7796%

1 Engeneral gl 1,00 0,5454% 0,5454%

2 2 Retiro escombros, acarreo, transporte gl 1,00 0,1962% 0,1962%

2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0380% 0,0380%

3 ,00 EXCAVACION A MANO 0,4904%
3 1 Excavaciones gl 1,00 0,0292% 0,0292%

3 2 Rellenos gl 1,00 0,0684% 0,0684%

3 Descalce de vigas ml 160,00 0,0002% 0,0341%

3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 300,00 0,0012% 0,3588%

4 ,00 ESTRUCTURA 12,0603%
4 1 HORMIGON

4 1 Pilotes gl 1,00 0,7338% 0,7338%

4 2 Cabezales de pilotes m3 3,00 0,0325% 0,0974%

4 3 Vigas de fundacion m3 27,00 0,0762% 2,0575%

4 4 Pilares PB m3 4,70 0,0981% 0,4610%

4 5 Vigas s/PB m3 34,20 0,0630% 2,1531%

4 6 Losa sobre PB m3 36,40 0,0527% 1,9165%

4 7 Pilares PA m3 2,80 0,0981% 0,2746%

4 8 Vigas s/PA m3 23,30 0,0630% 1,4669%

4 9 Losa sobre PA m3 31,40 0,0491% 1,5403%

4 10 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 290,00 0,0024% 0,6975%
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4 11 Losa base escalera m3 1,00 0,0331% 0,0331%
4 12 Losas mesadas m3 0,27 0,0404% 0,0109%
4 13 Antepechos ml 0,70 0,0039% 0,0027%
4 14 Bases 50x50x30 m3 0,15 0,0325% 0,0049%
4 15 Fustes m3 0,20 0,0745% 0,0149%
4 2 ESTRUCTURA METALICA

4 16 Vigas PNI 18 ml 10,10 0,0095% 0,0964%
4 17 Pilares refuerzo techo existente 15 x 15 ml 5,00 0,0074% 0,0372%
4 18 Escalera gl 1,00 0,4616% 0,4616%
5 ,00 MUROS 1,3381%
5 1 Tipo M1 m2 2,50 0,0018% 0,0045%
5 2 Tipo M2 m2 15,40 0,0018% 0,0276%
5 3 Tipo M3 m2 3,25 0,0018% 0,0058%
5 4 Tipo M4 m2 28,30 0,0062% 0,1761%
5 5 Tipo MA m2 7,70 0,0049% 0,0377%
5 6 Tipo MB m2 5,40 0,0059% 0,0317%
5 7 TipoMC m2 9,30 0,0059% 0,0547%
5 8 Tipo MD m2 9,90 0,0042% 0,0414%
5 9 Tipo ME m2 4,00 0,0082% 0,0327%
5 10 Tipo MF m2 1,10 0,0073% 0,0080%
5 11 Tipo MG m2 2,15 0,0056% 0,0120%
5 12 Tipo MH m2 4,20 0,0062% 0,0261%
5 13 Tipo Mi m2 46,00 0,0049% 0,2255%
5 14 Tipo MK m2 23,40 0,0049% 0,1147%
5 15 Tipo ML m2 13,30 0,0082% 0,1086%
5 16 Pilastras m2 37,20 0,0044% 0,1654%
5 17 Enchapado ladrillo 12 cm m2 78,40 0,0032% 0,2513%
5 18 Enchapado chorizo m2 5,90 0,0024% 0,0142%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,5117%
6 1 Contrapiso hormigdn de cascote m2 7,50 0,0018% 0,0132%
6 2 Contrapiso sobre losa 5 cm m2 170,00 0,0014% 0,2414%
6 3 Alisado de regulaciéonay p 5:1 m2 170,00 0,0015% 0,2526%
6 4 Banquinas m2 2,60 0,0018% 0,0046%
7 ,00 REVOQUES 2,4267%
7 1 Interior 2 capas m2 250,00 0,0013% 0,3228%
7 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 34,50 0,0009% 0,0313%
7 3 Arenay portland con hidréfugo muros m2 117,00 0,0006% 0,0746%
7 4 Arenay portland con hidréfugo submuracion ml 81,00 0,0009% 0,0749%
7 5 Lustrado mesadas y bancos m2 3,40 0,0013% 0,0043%
7 6 Cielorraso m2 451,00 0,0020% 0,8832%
7 7 Exterior m2 173,00 0,0021% 0,3637%
7 8 Pretiles m2 210,00 0,0013% 0,2786%
7 9 Mochetas fachada ml 227,00 0,0015% 0,3402%
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7 10 Mochetas interiores ml 30,00 0,0004% 0,0115%
7 11 Antepechos revocados con AyP c/H m2 53,00 0,0006% 0,0338%
7 12 Cantoneras u 7,00 0,0011% 0,0077%
| 8 ,00 PISOS 2,0967%
8 1 Monolitico 30 x 30 monocapa m2 467,50 0,0045% 2,0967%
| 9 ,00 ZOCALOS 0,1261%
9 1 Monolitico monocapa ml 87,00 0,0009% 0,0764%
9 2 Zbcalo sanitario monolitico ml 16,60 0,0019% 0,0320%
9 Bufa aluminio 1 x 1 cm ml 16,60 0,0006% 0,0102%
9 4 Perfil C en revestimiento pastillas ml 14,35 0,0005% 0,0075%
| 10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,0012%
10 1 Aluminio 12x12 ml 2,10 0,0006% 0,0012%
| 11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,5362%
11 1 Cerdmica 30x 60 m2 30,70 0,0035% 0,1061%
11 2 Bufia aluminiol1x1cm ml 52,60 0,0006% 0,0324%
11 Revestimiento pastillas 2 x 2 interior m2 3,80 0,0050% 0,0192%
11 4 Revestimiento pastillas 2 x 2 exterior m2 75,00 0,0050% 0,3784%
12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 1,7165%
12 1 IMPERMEABILIZACIONES
12 1 Impermeabilizacién azotea N200 m2 192,00 0,0056% 1,0846%
12 2 Impermeabilizacién azotea N100 m2 74,00 0,0082% 0,6102%
12 3 Pruebas gl 1,00 0,0217% 0,0217%
13 ,00 VARIOS 0,6078%
13 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0704% 0,0704%
13 2 amure de aberturas y rejas m2 1,00 0,4667% 0,4667%
13 4 limpieza de obra gl 1,00 0,0706% 0,0706%
| SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 26,08%
N2 S RUBRO E ITEMS U CANT.
B SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA
14 ,00 CARPINTERIA 1,9502%
14 1 Co1 u 3,00 0,0033% 0,0100%
14 2 C02 u 3,00 0,0407% 0,1222%
14 3 co3 u 1,00 0,0247% 0,0247%
14 4 Co4 u 1,00 0,0798% 0,0798%
14 5 CO05 u 2,00 0,0120% 0,0239%
14 6 CO06 u 3,00 0,0458% 0,1373%
14 7 CO07 u 2,00 0,3457% 0,6914%
14 8 Co08 u 1,00 0,0022% 0,0022%
14 9 C09 u 2,00 0,0448% 0,0897%
14 10 C10 u 1,00 0,0625% 0,0625%
14 11 C11 u 4,00 0,0303% 0,1211%
14 12 C12 u 9,00 0,0013% 0,0116%
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14 13 C13 u 1,00 0,0306% 0,0306%
14 14 Ci14 u 1,00 0,4124% 0,4124%
14 15 Marco de maderay espejo en aberturas aluminio u 3,00 0,0030% 0,0091%
14 16 Revestimiento antepechos planta alta gl 1,00 0,1215% 0,1215%
15 ,00 ALUMINIO 1,9419%
15 1 Al u 3,00 0,0070% 0,0211%
15 2 A2 u 1,00 0,0354% 0,0354%
15 3 A3 u 1,00 0,0716% 0,0716%
15 4 A4 u 2,00 0,0385% 0,0769%
15 5 A5 u 1,00 0,0061% 0,0061%
15 6 A6 u 1,00 0,0320% 0,0320%
15 7 A7 u 2,00 0,0442% 0,0884%
15 8 A8 u 1,00 0,1590% 0,1590%
15 9 A9 u 2,00 0,1590% 0,3181%
15 10 A1l0 u 4,00 0,0687% 0,2747%
15 11 A1l u 9,00 0,0458% 0,4123%
15 12 A12 u 4,00 0,0227% 0,0909%
15 13 A13 u 1,00 0,0359% 0,0359%
15 14 Al4 u 2,00 0,0355% 0,0709%
15 15 A15 u 1,00 0,0277% 0,0277%
15 16 Ale u 1,00 0,0181% 0,0181%
15 17 A17 u 1,00 0,0118% 0,0118%
15 18 A18 u 1,00 0,0450% 0,0450%
15 19 Proteccion equipos AA planta alta u 2,00 0,0452% 0,0904%
15 20 Proteccion equipos AA aulas preescolares u 3,00 0,0185% 0,0555%
| 16 ,00 HERRERIA 0,1308%
16 1 HOS5 u 1,00 0,0191% 0,0191%
16 2 Parasoles gl 1,00 0,1117% 0,1117%
| 19 0 PETREOS 0,0061%
19 1 Nariz duchero gris mara (incluye colocacion) u 2,00 0,0030% 0,0061%
| 20 ,00 SANITARIA 0,6780%
20 1 Desagles primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,2103% 0,2103%
20 2 Desagles de pluviales gl 1,00 0,1276% 0,1276%
20 3 Desaglie equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0159% 0,0159%
20 4 Abastecimiento gl 1,00 0,0549% 0,0549%
20 5 Artefactos, accesorios, griferia y valvulas (incl.colocacion) gl 1,00 0,2345% 0,2345%
20 6 Termotanque 10 Its u 2,00 0,0174% 0,0348%
21 ,00 ELECTRICA 1,7067%
21 1 Canferias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,6646% 0,6646%
21 3 Tablero Ey Tablero D gl 1,00 0,2739% 0,2739%
21 5 Colocacion de luminarias gl 1,00 0,1160% 0,1160%
21 6 L1 u 5,00 0,0065% 0,0324%
21 7 L2 u 36,00 0,0043% 0,1547%
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21 8 L3 u 3,00 0,0026% 0,0079%
21 9 LS u 4,00 0,0018% 0,0072%
21 10 L6 u 11,00 0,0016% 0,0171%
21 11 LE1 u 4,00 0,0346% 0,1383%
21 12 LE2 u 23,00 0,0037% 0,0849%
21 13 Luminaria SALIDA u 9,00 0,0022% 0,0198%
21 14 Instalacién de equipos AA u 7,00 0,0084% 0,0589%
21 15 Sedales gl 1,00 0,1310% 0,1310%
23 ,00 PINTURA 1,0601%
23 1 Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 0,4100% 0,4100%
23 2 Pintura latex interior gl 1,00 0,3780% 0,3780%
23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,2721% 0,2721%
| 24 YESO 0,2722%
24 1 T01 m2 51,40 0,0047% 0,2420%
24 2 T02 m2 4,20 0,0072% 0,0301%
| 25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 0,4036%
25 1 Instalacion gl 1,00 0,1353% 0,1353%
25 2 Boca de incendio @ 45 (incluye gabinete) u 2,00 0,0548% 0,1095%
25 3 Gestion, tramites y planos gl 1,00 0,1588% 0,1588%
| SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 8,15%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANT.
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,3335%
26 1 Mov. Tierray nivelacion m3 80,00 0,0001% 0,0097%
26 2 Relleno compactado m3 380,00 0,0009% 0,3238%
27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO 0,5169%
27 1 Camaras 60 x 60 u 3,00 0,0304% 0,0912%
27 2 Camara 60 x 60 c/sifon desconector u 1,00 0,0343% 0,0343%
27 3 Camara 60x 110 u 2,00 0,0430% 0,0860%
27 4 Camaraseca 40x40 u 1,00 0,0142% 0,0142%
27 5 Cafio 1 PVC 160 ml 89,00 0,0014% 0,1261%
27 6 Excavaciény tapado de zanjas m3 17,80 0,0027% 0,0472%
27 7 Ventilaciones gl 1,00 0,1179% 0,1179%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,6240%
28 1 Excavaciény tapado de zanjas m3 40,40 0,0027% 0,1072%
28 2 Cafio 1PVC110 ml 102,00 0,0009% 0,0963%
28 3 Cano1PVC160 ml 14,00 0,0014% 0,0198%
28 4 Cafio 1 PVC 200 ml 39,00 0,0017% 0,0663%
28 5 Cafo 1PVC250 ml 8,00 0,0022% 0,0179%
28 6 Drenaje ml 39,00 0,0006% 0,0219%
28 7 BDA20x20 u 1,00 0,0068% 0,0068%
28 8 BDA40x40 u 13,00 0,0142% 0,1841%
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28 9 BDA 40 x 40 c/salida por el fondo u 2,00 0,0151% 0,0303%

28 10 BDA60x 60 u 2,00 0,0192% 0,0383%

28 11 BDA60x120 u 1,00 0,0283% 0,0283%

28 12 Registro 40 x 40 drenaje u 1,00 0,0068% 0,0068%
29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 0,9186%
29 1 Instalacion provisorio gl 1,00 0,3018% 0,3018%

29 2 Excavacién y tapado de zanja. m3 14,50 0,0027% 0,0385%

29 3 Canalizaciones gl 1,00 0,0851% 0,0851%

29 4 Cableado gl 1,00 0,0915% 0,0915%

29 5 Camaras de 40 x 40 u 4,00 0,0063% 0,0253%

29 6 Camaras 20 x 20 u 4,00 0,0046% 0,0183%

29 7 Columnas de hormigon (incluye base) u 2,00 0,0377% 0,0754%

29 9 Sistema de puesta a tierra gl 1,00 0,2827% 0,2827%

| 30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO 0,2420%

30 1 Instalacion gl 1,00 0,2330% 0,2330%

30 2 Camara de registro u 1,00 0,0090% 0,0090%

| 31 ,00 OBRAS EXTERIORES 0,2649%

31 1 Complemento muro medianero ml 2,00 0,0145% 0,0290%

31 2 Tejido galvanizado en medianera ml 39,25 0,0049% 0,1918%

31 3 Bases juegos infantiles gl 1,00 0,0441% 0,0441%
32 ,00 PAVIMENTOS 0,8878%
32 3 Vigas de borde pavimentos ml 46,00 0,0012% 0,0542%

32 3 Pavimento tipo PO1 m2 114,00 0,0049% 0,5539%

32 3 Pavimento tipo P04 m2 26,00 0,0052% 0,1346%

32 3 Pavimento tipo P05 m2 210,00 0,0007% 0,1452%
33 ,00 VARIOS 1,0774%
33 1 Juegos infantiles resorte u 3,00 0,0303% 0,0908%

33 2 Juegos infantiles tobogdn u 1,00 0,0736% 0,0736%

33 3 Suministro equipos aire acondicionado 18.000 BTU u 7,00 0,0459% 0,3211%

33 4 Linea de vida horizontal gl 1,00 0,5838% 0,5838%

33 5 Escalera de aluminio u 1,00 0,0080% 0,0080%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 4,87%
N2 S RUBRO E ITEMS U CANT.
D OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 0,1374%

1 1 Limpieza del terreno m2 300,00 0,0001% 0,0168%

1 2 Retiro de arboles gl 1,00 0,0589% 0,0589%

1 3 Replanteo m2 360,00 0,0001% 0,0281%

1 4 Reubicacién de vallado gl 1,00 0,0336% 0,0336%

2 ,00 DEMOLICIONES 0,4815%
2 1 Engeneral gl 1,00 0,3438% 0,3438%

2 2 Retiro escombros, acarreo, transporte gl 1,00 0,1147% 0,1147%
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2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0229% 0,0229%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 0,3377%
3 1 Excavaciones gl 1,00 0,1222% 0,1222%
3 2 Rellenos gl 1,00 0,0843% 0,0843%
3 3 Descalce de vigas ml 80,00 0,0002% 0,0170%
3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 95,50 0,0012% 0,1142%
4 ,00 ESTRUCTURA 9,1645%
4 1 HORMIGON
1 Direccion
4 1 Hormigdn de limpieza m3 0,51 0,0042% 0,0021%
4 2 Bases m3 3,05 0,0441% 0,1345%
4 3 Fustes m3 2,00 0,0745% 0,1489%
4 4  Vigasde fundacién m3 18,60 0,0514% 0,9569%
4 5 Complemento canteros m3 1,45 0,0470% 0,0681%
4 6  Pilares m3 0,81 0,1074% 0,0870%
4 7 Vigas 100 m3 2,60 0,0584% 0,1519%
4 8 Losas m3 5,60 0,0419% 0,2346%
4 9 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 92,35 0,0024% 0,2221%
4 10 Antepechos ml 8,70 0,0562% 0,4894%
4 11 Muro de contencién parasoles m3 7,10 0,0434% 0,3078%
2 Soporte tanques
4 12 Hormigdn de limpieza m3 0,20 0,0042% 0,0008%
4 13 Bases m3 1,65 0,0499% 0,0823%
4 14 Fustes m3 0,72 0,0745% 0,0536%
4 15 Vigas de fundacién m3 1,41 0,0568% 0,0801%
4 2 ESTRUCTURA METALICA
1 Techo
4 16 Pilares 12 cm ml 35,26 0,0060% 0,2126%
4 17 1PNU28 ml 59,00 0,0096% 0,5650%
4 18 2PNU14 ml 42,00 0,0084% 0,3532%
4 19 1PNU14 ml 58,00 0,0042% 0,2439%
4 20 Correas 75x50 ml 153,00 0,0028% 0,4231%
2 Soporte tanques
4 21 Pilares 10x10 ml 69,00 0,0109% 0,7517%
4 22 1PNI20 ml 70,00 0,0115% 0,8028%
4 23 1PNI12 ml 104,00 0,0048% 0,4956%
4 24 1PNU12 ml 40,50 0,0058% 0,2331%
4 25 Tubular 50x50 ml 168,00 0,0015% 0,2474%
4 26 Rejilla gavanizada electrosoldada piso y paredes m?2 169,00 0,0107% 1,8159%
5 ,00 MUROS 0,2764%
5 1 Tipo MB m2 8,51 0,0059% 0,0500%
5 2 Tipo MC m2 3,00 0,0059% 0,0176%
5 3 Tipo MD m2 11,50 0,0042% 0,0481%
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5 4 Tipo MM m2 18,00 0,0049% 0,0882%
5 5 Tipo M1 m2 2,15 0,0018% 0,0039%
5 6 Tipo M2 m2 4,75 0,0018% 0,0085%
5 7 Tipo M3 m2 3,20 0,0018% 0,0057%
5 8 Enchapado ladrillo 12 cm m2 14,90 0,0032% 0,0478%
5 9 Enchapado chorizo m2 2,70 0,0024% 0,0065%
| 6 ,00 CONTRAPISOS 0,0067%
6 1 Contrapiso hormigdn de cascote m2 3,20 0,0018% 0,0056%
6 2 Banquina mueble kitchenette m2 0,60 0,0018% 0,0011%
| 7 ,00 REVOQUES 0,3857%
7 1 Interior 2 capas m2 57,40 0,0013% 0,0741%
7 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 14,30 0,0009% 0,0130%
7 3 Arenay portland con hidréfugo muros m2 48,00 0,0006% 0,0306%
7 4 Arenay portland con hidréfugo submuracién ml 21,90 0,0009% 0,0203%
7 5 Cielorraso m2 44,00 0,0020% 0,0862%
7 6 Exterior m2 36,11 0,0021% 0,0759%
7 7 Mochetas fachada ml 51,40 0,0015% 0,0770%
7 8 Mochetas interiores ml 2,40 0,0004% 0,0009%
7 9 Antepechos revocados con AyP c/H ml 8,70 0,0006% 0,0055%
7 10 Cantoneras u 2,00 0,0011% 0,0022%
| 8 ,00 PISOS 0,1973%
8 1 Monolitico 30 x 30 monocapa m2 44,00 0,0045% 0,1973%
| 9 ,00 ZOCALOS 0,0367%
9 1 Monolitico monocapa ml 23,00 0,0009% 0,0202%
9 2 Zbcalo sanitario monolitico ml 6,50 0,0019% 0,0125%
9 3 Bufiaaluminiol1x1cm ml 6,45 0,0006% 0,0040%
| 10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,0010%
10 1 Aluminio 12x12 ml 1,80 0,0006% 0,0010%
| 11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,0576%
11 1 Ceramica blanca 30 x 60 m2 15,30 0,0035% 0,0529%
11 2 Bufia aluminio1x1cm ml 7,65 0,0006% 0,0047%
| 12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 0,6541%
12 1 Azotea direccion m2 45,00 0,0053% 0,2380%
12 2 Techo de chapa m2 150,00 0,0028% 0,4148%
12 3 Canalén u 1,00 0,0013% 0,0013%
14 ,00 VARIOS 0,1849%
14 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0415% 0,0415%
14 2 Amure de aberturas m2 1,00 0,1146% 0,1146%
14 3 Amure de mesadas m2 1,30 0,0020% 0,0026%
14 4 Limpieza de obra gl 1,00 0,0262% 0,0262%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA 11,92%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANT.
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E SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA
15 ,00 CARPINTERIA 0,3487%
15 1 C02 u 1,00 0,0407% 0,0407%
15 2 C15 u 1,00 0,0038% 0,0038%
15 3 Ci16 u 1,00 0,0064% 0,0064%
15 4 C17 u 1,00 0,0149% 0,0149%
15 5 C18 u 1,00 0,0500% 0,0500%
15 6 C19 u 1,00 0,0176% 0,0176%
15 7 C20 u 1,00 0,0470% 0,0470%
15 8 C21 u 1,00 0,0364% 0,0364%
15 9 C22 u 1,00 0,0452% 0,0452%
15 10 C22 u 2,00 0,0395% 0,0790%
15 11 C29 u 1,00 0,0077% 0,0077%
16 ,00 ALUMINIO 0,2882%
16 1 A19 u 5,00 0,0224% 0,1121%
16 2 A20 u 2,00 0,0410% 0,0819%
16 3 A21 u 1,00 0,0455% 0,0455%
16 4 A22 u 1,00 0,0053% 0,0053%
16 5 A23 u 1,00 0,0192% 0,0192%
16 6 A24 u 1,00 0,0241% 0,0241%
17 ,00 HERRERIA 0,3318%
17 1 HO1 u 1,00 0,0576% 0,0576%
17 2 HO02 u 1,00 0,0113% 0,0113%
17 10 Parasoles gl 1,00 0,2629% 0,2629%
19 0 PETREOS 0,0273%
19 1 MO01 u 1,00 0,0090% 0,0090%
19 2 M02 u 1,00 0,0097% 0,0097%
19 3 MO03 u 1,00 0,0086% 0,0086%
20 ,00 SANITARIA 0,2187%
20 1 Desagles primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,0693% 0,0693%
20 2 Abastecimiento gl 1,00 0,0065% 0,0065%
20 3 Artefactos, accesorios, griferia y valvulas (incl.colocacidn) gl 1,00 0,1039% 0,1039%
20 4 Desaglie equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0049% 0,0049%
20 5 Pluviales gl 1,00 0,0340% 0,0340%
21 ,00 ELECTRICA 0,8672%
21 1 Canferias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,3053% 0,3053%
21 2 Tableros gl 1,00 0,1377% 0,1377%
21 3 Colocacion de luminarias gl 1,00 0,0299% 0,0299%
21 4 12 u 5,00 0,0043% 0,0215%
21 5 L5 u 3,00 0,0018% 0,0054%
21 6 L6 u 4,00 0,0016% 0,0062%
21 7 LE1 u 2,00 0,0346% 0,0691%
21 8 LE2 u 7,00 0,0037% 0,0258%
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21 9 Luminaria SALIDA u 4,00 0,0022% 0,0088%
21 10 Instalacién de equipos AA u 3,00 0,0084% 0,0252%
21 11 Sedales gl 1,00 0,2321% 0,2321%
23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA 1,4976%
23 1 Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 0,0450% 0,0450%
23 2 Pintura latex interior gl 1,00 0,0959% 0,0959%
23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,0299% 0,0299%
23 4 Pintura estructura metalica gl 1,00 1,3268% 1,3268%
| 24 YESO 0,0758%
24 1 TabiqueT1 m2 16,10 0,0047% 0,0758%
| 25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 0,7194%
25 1 Instalacion, tanques y equipo de bombeo gl 1,00 0,6647% 0,6647%
25 2 Boca de incendio @45 u 1,00 0,0548% 0,0548%
| SUB TOTAL SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA 4,37%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANT.
F INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA
26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,0764%
26 1 Mov. Tierray nivelacion m3 19,00 0,0001% 0,0023%
26 2 Relleno compactado m3 87,00 0,0009% 0,0741%
27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO 0,2151%
27 1 Excavacidny tapado de zanjas m3 7,22 0,0027% 0,0192%
27 2 Caho1lPVC110 ml 1,00 0,0009% 0,0009%
27 3 Cafio 1 PVC 160 ml 35,10 0,0014% 0,0497%
27 4 Cémaras 60 x 60 u 2,00 0,0304% 0,0608%
27 5 Camara 60x 110 u 1,00 0,0430% 0,0430%
27 6 Ventilaciones gl 1,00 0,0415% 0,0415%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,1074%
28 1 Excavaciény tapado de zanjas m3 3,45 0,0027% 0,0092%
28 2 Cano1lPVC110 ml 5,75 0,0009% 0,0054%
28 3 BDT40x40 u 2,00 0,0142% 0,0283%
28 4 Drenaje jardinera ml 2,75 0,0006% 0,0015%
28 5 Reguera (incluye rejilla galvanizada) ml 11,50 0,0055% 0,0630%
29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 0,9369%
29 1 Acometida gl 1,00 0,0425% 0,0425%
29 2 Excavacién y tapado de zanja. m3 14,00 0,0027% 0,0371%
29 3 Canalizaciones gl 1,00 0,1086% 0,1086%
29 4 Cableado gl 1,00 0,2626% 0,2626%
29 5 Cdmaras de 60 x 60 u 3,00 0,0089% 0,0266%
29 6 Camaras de 40 x 40 u 2,00 0,0063% 0,0127%
29 7 Céamaras de 20 x 20 u 3,00 0,0051% 0,0152%
29 8 Columnas de hormigon (incluye base) u 1,00 0,0377% 0,0377%
29 9 |Instalacion de puesta a tierra gl 1,00 0,3939% 0,3939%
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30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO 0,9604%
30 1 Instalacién derivada gl 1,00 0,1383% 0,1383%

30 2 Suministro e instalacion de depdsitos reserva de agua gl 1,00 0,6173% 0,6173%

30 3 Calentador solar gl 1,00 0,2048% 0,2048%
31 ,00 OBRAS EXTERIORES 0,8284%
31 1 Muro medianero (con fundacion, revoque y pintura) gl 1,00 0,1003% 0,1003%

31 2 Muro frontal (con fundacion, revoque y pintura) gl 1,00 0,0584% 0,0584%

31 3 Nicho de medidores gl 1,00 0,0665% 0,0665%

31 4 Muro acceso (con fundacidn, revoque y pintura) gl 1,00 0,1166% 0,1166%

31 5 Mastiles gl 1,00 0,0644% 0,0644%

31 6 Base busto Artigas gl 1,00 0,0617% 0,0617%

31 7 Caseta bombas de incendio gl 1,00 0,0411% 0,0411%

31 9 Reja frontal gl 1,00 0,1359% 0,1359%

31 10 Rejay portdn de acceso gl 1,00 0,1200% 0,1200%

31 11 Banco hormigén lustrado 6,30 ml gl 1,00 0,0486% 0,0486%

31 12 Barandarampa gl 1,00 0,0150% 0,0150%

32 ,00 PAVIMENTOS 1,1586%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 2,75 0,0012% 0,0032%

32 2 Pavimento tipo PO1 m2 98,00 0,0049% 0,4761%

32 3 Pavimento tipo P02 m2 5,00 0,0051% 0,0254%

32 4 Pavimento tipo PO5 m2 70,00 0,0007% 0,0484%

32 5 Pavimento tipo P06 m3 6,00 0,0014% 0,0084%

32 6 Pavimento tipo P08 m2 116,00 0,0049% 0,5636%

32 7 Complementos escalera (armadura escalones, narices) gl 1,00 0,0334% 0,0334%

| 33 ,00 VARIOS 0,1150%

33 1 Cartel escuela gl 1,00 0,0234% 0,0234%

33 2 Suministro de equipos de aire acondicionado 9000 BTU u 3,00 0,0306% 0,0917%

| SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA 4,40%
N2 S RUBRO E ITEMS U CANT.
D OBRAS EDILICIAS TERCERA ETAPA

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 0,0336%

1 1 Retiro de arboles gl 1,00 0,0140% 0,0140%

1 2 Reubicacion de vallado gl 1,00 0,0196% 0,0196%

2 ,00 DEMOLICIONES 0,3179%
2 1 Engeneral gl 1,00 0,2373% 0,2373%

2 2 Retiro escombros, acarreo, transporte gl 1,00 0,0654% 0,0654%

2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0151% 0,0151%

3 ,00 EXCAVACION A MANO 0,1149%
3 1 Excavaciones gl 1,00 0,0215% 0,0215%

3 2 Rellenos gl 1,00 0,0256% 0,0256%

3 3 Relleno compactado bajo contrapisos m2 56,70 0,0012% 0,0678%

4 ,00 ESTRUCTURA 0,4013%
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4 1 HORMIGON
4 1 Hormigdn de limpieza m3 0,10 0,0042% 0,0004%
4 2 Bases m3 0,77 0,0442% 0,0340%
4 3 Fustes m3 0,30 0,0745% 0,0223%
4 4 Losa caseta garrafas m3 0,11 0,0404% 0,0044%
4 5 Losa mesada pasaplatos m3 0,23 0,0404% 0,0093%
4 6 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 53,25 0,0024% 0,1281%
4 2  ESTRUCTURA METALICA
4 7 PNI 20 ml 11,00 0,0115% 0,1261%
4 8 PNI 22 ml 5,56 0,0138% 0,0766%
5 ,00 MUROS 0,0593%
5 1 Complemento muro 12 cm m2 11,75 0,0018% 0,0211%
5 2 Complemento muro 30 cm m2 5,65 0,0049% 0,0277%
5 3 Muro12cm m2 5,85 0,0018% 0,0105%
| 6 ,00 CONTRAPISOS 0,0043%
6 1 Banquina caseta garrafas y pasaplatos m2 2,45 0,0018% 0,0043%
| 7 ,00 REVOQUES 0,1337%
7 1 |Interior 2 capas m2 25,00 0,0013% 0,0323%
7 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 49,50 0,0009% 0,0450%
7 3 Arenay portland con hidréfugo muros m2 5,65 0,0006% 0,0036%
7 4 Arenay portland con hidréfugo submuracién ml 9,85 0,0009% 0,0091%
7 5 Cielorraso reparaciones m2 2,00 0,0020% 0,0039%
7 6 Exterior m2 2,50 0,0021% 0,0053%
7 7 Mochetas fachada ml 14,00 0,0015% 0,0210%
7 8 Mochetas interiores ml 17,80 0,0004% 0,0068%
7 9 Antepechos revocados con AyP c/H ml 7,80 0,0006% 0,0050%
7 10 Lustrado techo caseta garrafas m2 1,10 0,0017% 0,0019%
| 8 ,00 PISOS 0,2433%
8 1 Monolitico 30 x 30 monocapa m2 54,25 0,0045% 0,2433%
| 9 ,00 ZOCALOS 0,0705%
9 1 Monolitico monocapa ml 19,40 0,0009% 0,0170%
9 2 Zbcalo sanitario monolitico ml 20,00 0,0019% 0,0385%
9 3 Bufia aluminio1lx1cm ml 20,00 0,0006% 0,0123%
9 4  Perfil C aluminio 70 x 15 ml 5,00 0,0005% 0,0026%
| 10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,0015%
10 1 Aluminio 12x12 ml 2,60 0,0006% 0,0015%
| 11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,1982%
11 1 Ceramica blanca 30 x 60 m2 46,00 0,0035% 0,1590%
11 2 Pastillas2x 2 m2 3,50 0,0050% 0,0177%
11 3 Bufia aluminio2 x1cm ml 5,00 0,0007% 0,0035%
11 4 Bufaaluminiolx1cm ml 18,50 0,0006% 0,0114%
11 5 Cantoneras u 6,00 0,0011% 0,0066%
12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 0,1550%

54



12 1 Reimpermeabilizacién azotea existente m2 65,00 0,0024% 0,1550%
14 ,00 VARIOS 0,0772%
14 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0233% 0,0233%
14 2 Amure de aberturas m2 1,00 0,0421% 0,0421%
14 3 Limpieza de obra gl 1,00 0,0118% 0,0118%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS TERCERA ETAPA 1,81%
N2 S RUBRO E ITEMS U CANT.
E SUBCONTRATOS TERCERA ETAPA
15 ,00 CARPINTERIA 0,2202%
15 1 co2 u 1,00 0,0407% 0,0407%
15 2 C15 u 1,00 0,0038% 0,0038%
15 3 C23 u 4,00 0,0439% 0,1757%
16 ,00 ALUMINIO 0,1538%
16 1 A25 u 1,00 0,0342% 0,0342%
16 2 A26 u 1,00 0,0303% 0,0303%
16 3 A27 u 2,00 0,0073% 0,0146%
16 4 A28 u 1,00 0,0502% 0,0502%
16 5 A29 u 1,00 0,0245% 0,0245%
17 ,00 HERRERIA 1,1099%
17 1 HO3 u 1,00 0,0145% 0,0145%
17 2 HO6 u 1,00 0,0405% 0,0405%
17 3 HO7 u 1,00 0,0022% 0,0022%
17 7 Revestimiento de fachada con rejilla electrosoldada gl 1,00 1,0526% 1,0526%
18 ,00 ACERO INOXIDABLE 1,5102%
18 1 M1 u 6,00 0,0964% 0,5785%
18 2 M2 u 2,00 0,1351% 0,2702%
18 3 M3 u 1,00 0,1456% 0,1456%
18 4 M4 u 1,00 0,1252% 0,1252%
18 5 Carro u 1,00 0,0526% 0,0526%
18 6 Campana gl 1,00 0,2590% 0,2590%
18 7 Escurridor u 1,00 0,0420% 0,0420%
18 8 Estantes bajo mesada u 1,00 0,0130% 0,0130%
18 9 Estante sobre mesada u 1,00 0,0087% 0,0087%
18 10 Revestimiento mesada pasaplatos gl 1,00 0,0153% 0,0153%
| 19 0 PETREOS 0,0026%
19 1 Nariz duchero u 1,00 0,0026% 0,0026%
| 20 ,00 SANITARIA 0,5584%
20 1 Desagles primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,0764% 0,0764%
20 2 Abastecimiento gl 1,00 0,0820% 0,0820%
20 3 Artefactos, accesorios, griferia y valvulas (incl.colocacion) gl 1,00 0,2317% 0,2317%
20 4 Termotanque 110 Its. u 2,00 0,0348% 0,0695%
20 5 Termotanque de 40 Its u 1,00 0,0264% 0,0264%
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20 6 Instalacion de gas (incluye garrafas) gl 1,00 0,0723% 0,0723%

21 ,00 ELECTRICA 0,4560%
21 1 Cafierias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,1194% 0,1194%

21 2 Colocacion de luminarias gl 1,00 0,0252% 0,0252%

21 3 L2 u 7,00 0,0043% 0,0301%

21 4 L5 u 5,00 0,0018% 0,0090%

21 5 L6 u 2,00 0,0016% 0,0031%

21 6 LE1 u 2,00 0,0346% 0,0691%

21 7 Luminaria SALIDA u 1,00 0,0022% 0,0022%

21 8 Extractores gl 1,00 0,1054% 0,1054%

21 9 Instalacion de equipos AA u 3,00 0,0084% 0,0252%

21 10 Sefiales gl 1,00 0,0673% 0,0673%

23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA 0,0946%
23 1 Limpieza exterior de fachada gl 1,00 0,0062% 0,0062%

23 2 Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 0,0224% 0,0224%

23 3 Pintura latex interior gl 1,00 0,0278% 0,0278%

23 4 Cielorrasos gl 1,00 0,0383% 0,0383%

24 YESO 0,0795%
24 1 Cielorraso m2 29,00 0,0021% 0,0596%

24 2 Proteccidn vigas y perfiles cocina m2 9,85 0,0015% 0,0150%

24 3 Dintel sobre mesada pasaplatos m2 1,92 0,0025% 0,0048%

| SUB TOTAL SUBCONTRATOS TERCERA ETAPA 4,19%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANT.
F INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,0370%
26 1 Mov. Tierray nievelacidn m3 31,00 0,0001% 0,0038%

26 2 Relleno compactado m3 39,00 0,0009% 0,0332%

27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO 0,2690%
27 1 Excavaciény tapado de zanjas m3 1,60 0,0027% 0,0042%

27 2 Canol1lPVC110 ml 8,00 0,0009% 0,0075%

27 3 Interceptor de grasas 100 It u 2,00 0,1018% 0,2037%

27 4 BDT40x40 u 2,00 0,0142% 0,0283%

27 5 PPT20x20 u 3,00 0,0084% 0,0252%

29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 0,1041%
29 1 Excavacioén y tapado de zanja. m3 4,50 0,0027% 0,0119%

29 2 Canalizaciones gl 1,00 0,0290% 0,0290%

29 3 Cableado gl 1,00 0,0090% 0,0090%

29 4 Camaras de 40 x 40 u 1,00 0,0063% 0,0063%

29 5 Camaras de 20 x 20 u 2,00 0,0051% 0,0101%

29 6 Columnas de hormigon (incluye base) u 1,00 0,0377% 0,0377%

30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO 0,0056%
30 1 Conexion a red existente gl 1,00 0,0056% 0,0056%
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31

,00 OBRAS EXTERIORES 0,3395%
31 1 Jardineray banco vereda u 1,00 0,3395% 0,3395%
| 32 ,00 PAVIMENTOS 0,9184%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 25,00 0,0012% 0,0294%
32 2 Pavimento tipo PO1 m2 106,00 0,0049% 0,5150%
32 3 Pavimento tipo P06 m3 6,80 0,0014% 0,0095%
32 4 Vereda m2 75,00 0,0049% 0,3644%
33 ,00 VARIOS 0,0481%
33 1 Tachos para basura u 3,00 0,0057% 0,0170%
33 2 Estanteria metalica u 4,00 0,0070% 0,0281%
33 3 Suministro extintor ABC 4kg u 1,00 0,0031% 0,0031%
| SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA 1,72%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANT.
D OBRAS EDILICIAS CUARTA ETAPA
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 0,0592%
1 1 Retiro mobiliario y equipamiento gl 1,00 0,0121% 0,0121%
1 2 Poday acondicionamiento de drboles existentes gl 1,00 0,0149% 0,0149%
1 Replanteo gl 1,00 0,0075% 0,0075%
1 4 Reubicacion de vallado gl 1,00 0,0247% 0,0247%
2 ,00 DEMOLICIONES 1,1395%
2 1 Engeneral gl 1,00 0,8040% 0,8040%
2 2 Retiro escombros, acarreo, transporte gl 1,00 0,2792% 0,2792%
2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0562% 0,0562%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 0,5363%
3 1 Excavaciones gl 1,00 0,0964% 0,0964%
3 2 Rellenos gl 1,00 0,0803% 0,0803%
3 3 Relleno piedra bajo bases m3 1,34 0,0018% 0,0025%
3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 294,00 0,0012% 0,3571%
4 ,00 ESTRUCTURA 2,8145%
4 1 HORMIGON
4 1 Bases m3 3,60 0,0442% 0,1590%
4 2 Fustes m3 0,17 0,0745% 0,0127%
4 3 Pilares m3 0,75 0,1074% 0,0805%
4 4 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 52,20 0,0024% 0,1255%
4 5 Contrapiso armado doble malla e= 8 cm. m2 238,00 0,0033% 0,7828%
4 6 Antepechos ml 16,52 0,0562% 0,9292%
4 2 ESTRUCTURA METALICA
4 7 Pilares ml 6,00 0,0201% 0,1205%
4 8 Viga 1PNI 28 ml 26,00 0,0222% 0,5782%
4 9 Dintel 2 PNI 14 ml 2,20 0,0119% 0,0262%
5 ,00 MUROS 0,0366%
5 1 Muro30cm m2 6,10 0,0049% 0,0299%

57



5 2 Murro 20 cm m2 1,80 0,0022% 0,0040%
5 3 Muro 15cm m2 1,54 0,0018% 0,0028%
| 6 ,00 CONTRAPISOS 0,0067%
6 1 Contrapiso hormigdn de cascote m2 3,80 0,0018% 0,0067%
| 7 ,00 REVOQUES 0,4893%
7 1 Interior 2 capas m2 158,00 0,0013% 0,2040%
7 2 Reparaciones 30 % Interior 2 capas m2 20,00 0,0013% 0,0258%
7 3 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 12,20 0,0009% 0,0111%
7 4  Exterior (muro local 16) m2 10,00 0,0021% 0,0210%
7 5 Arenay portland con hidréfugo submuracion ml 3,30 0,0009% 0,0031%
7 6 Reparaciones submuracion con AyP c/H ml 15,00 0,0008% 0,0115%
7 7 Reparaciones submuracion con Sika Top Seal 107 ml 10,00 0,0013% 0,0131%
7 8 Cielorraso reparaciones m2 8,00 0,0020% 0,0157%
7 9 Mochetas fachada ml 108,00 0,0015% 0,1619%
7 10 Mochetas interiores ml 10,00 0,0004% 0,0038%
7 11 Antepechos revocados con AyP c/H ml 20,12 0,0006% 0,0128%
7 12 Cantoneras u 5,00 0,0011% 0,0055%
| 8 ,00 PISOS 1,3253%
8 1 Monolitico 30 x 30 monocapa m2 294,00 0,0045% 1,3185%
8 2 Reparacion en bafios existentes gl 1,00 0,0067% 0,0067%
| 9 ,00 ZOCALOS 0,0906%
9 1 Monolitico monocapa ml 80,00 0,0009% 0,0703%
9 2 Zbcalo sanitario monolitico ml 8,00 0,0019% 0,0154%
9 3 Bufiaaluminiol1x1cm ml 8,00 0,0006% 0,0049%
| 10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,0012%
10 1 Aluminio 12x12 ml 2,10 0,0006% 0,0012%
| 11 ,00 REVESTIMIENTOS 0,0515%
11 1 Cerdmica blanca 30 x 60 m2 12,20 0,0035% 0,0422%
11 2 Bufia aluminio1x1cm ml 6,60 0,0006% 0,0041%
11 3 Reparacion en bafos existentes gl 1,00 0,0052% 0,0052%
| 12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES 1,0749%
12 1 Impermeabilizacion de bévedas m2 305,00 0,0027% 0,8264%
12 2 Impermeabilizacién de azotea plana m?2 60,00 0,0041% 0,2485%
| 14 ,00 VARIOS 0,2719%
14 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0479% 0,0479%
14 2 Amure de aberturas m2 1,00 0,1458% 0,1458%
14 3 Ventilaciones cielorraso gl 1,00 0,0053% 0,0053%
14 4 Limpieza de obra gl 1,00 0,0729% 0,0729%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS CUARTA ETAPA 7,90%
Ne S RUBRO E ITEMS U CANT.
E SUBCONTRATOS CUARTA ETAPA
15 ,00 CARPINTERIA 0,4546%
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15 1 C11 u 2,00 0,0303% 0,0605%
15 2 C12 u 4,00 0,0013% 0,0052%
15 3 C24 u 1,00 0,1134% 0,1134%
15 4 C25 u 2,00 0,0351% 0,0703%
15 5 (26 0.60x0.90 u 18,00 0,0056% 0,1006%
15 6 (C260,75x0,75 u 12,00 0,0058% 0,0700%
15 7 C27 u 2,00 0,0018% 0,0035%
15 8 (€28 u 2,00 0,0037% 0,0074%
15 9 Puertas existentes bafios u 2,00 0,0119% 0,0237%
16 ,00 ALUMINIO 1,1853%
16 1 A29 u 2,00 0,0245% 0,0490%
16 2 A30 u 1,00 0,0102% 0,0102%
16 3 A3l u 2,00 0,0315% 0,0629%
17 4 A32 u 7,00 0,0383% 0,2682%
17 5 A33 u 2,00 0,1534% 0,3068%
17 6 A34 u 4,00 0,0028% 0,0112%
17 7 A35 u 1,00 0,0635% 0,0635%
17 8 A36 u 2,00 0,0212% 0,0423%
18 9 A37 u 5,00 0,0553% 0,2766%
18 10 Proteccion equipos de AA comedor y aulas u 2,00 0,0473% 0,0946%
| 17 ,00 HERRERIA 0,0604%
17 1 HO4 gl 1,00 0,0604% 0,0604%
| 20 ,00 SANITARIA 0,0428%
20 1 Desaglies aire acondicionado gl 1,00 0,0323% 0,0323%
20 2 Acondicionamiento bafios existentes gl 1,00 0,0105% 0,0105%
| 21 ,00 ELECTRICA 2,0396%
21 1 Caiierias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,7927% 0,7927%
21 2 Tableros gl 1,00 0,5083% 0,5083%
21 3 Colocacion de luminarias gl 1,00 0,0549% 0,0549%
21 4 11 u 10,00 0,0065% 0,0648%
21 5 L4 u 8,00 0,0045% 0,0359%
21 6 L5 u 2,00 0,0018% 0,0036%
21 7 L6 u 8,00 0,0016% 0,0124%
21 8 LE1 u 8,00 0,0346% 0,2766%
21 9 LE2 u 4,00 0,0037% 0,0148%
21 10 Luminaria SALIDA u 6,00 0,0022% 0,0132%
21 11 Instalacién de equipos AA u 3,00 0,0084% 0,0252%
21 12 Senales gl 1,00 0,2372% 0,2372%
23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA 1,1316%
23 1 Limpieza exerior fachadas de ladrillo y bévedas gl 1,00 0,0149% 0,0149%
23 2 Limpieza superficies interiores gl 1,00 0,0086% 0,0086%
23 3 Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 0,0417% 0,0417%
23 4 Pintura latex interior gl 2,00 0,1700% 0,3400%
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23 5 Cielorrasos gl 3,00 0,2422% 0,7265%

24 YESO 0,3806%
24 1 Tabique TO3 m2 2,20 0,0025% 0,0056%

24 2 Tabique cierre superior de aulas m2 8,50 0,0021% 0,0181%

24 3 Tabique TO1 m2 41,50 0,0047% 0,1954%

24 4 Cielorraso aulas m2 72,00 0,0022% 0,1615%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS CUARTA ETAPA 5,29%
N2 S RUBRO E ITEMS U CANT.
F INFRAESTRUCTURA CUARTA ETAPA

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 0,1959%
26 1 Mov. Tierra y nivelacion m3 245,00 0,0001% 0,0298%

26 2 Relleno compactado m3 195,00 0,0009% 0,1662%

29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 0,3900%
29 1 Excavaciony tapado de zanja. m3 15,50 0,0027% 0,0411%

29 2 Canalizaciones gl 1,00 0,0396% 0,0396%

29 3 Cableado gl 1,00 0,0900% 0,0900%

29 4 Cémaras de 40 x 40 u 6,00 0,0063% 0,0380%

29 5 Camaras de 20 x 20 u 6,00 0,0051% 0,0304%

29 6 Columnas de hormigdn (incluye base) u 4,00 0,0377% 0,1508%

31 ,00 OBRAS EXTERIORES 1,0805%
31 1 Banco curvo gl 1,00 0,0966% 0,0966%

31 2 Muro lindero ml 29,00 0,0145% 0,4200%

31 3 Dados trepador gl 1,00 0,0358% 0,0358%

31 4 Escalones 70 ml gl 1,00 0,0637% 0,0637%

31 5 Tejido frontal y portén gl 1,00 0,2350% 0,2350%

31 6 Rampa metdlica(incluye baranda) gl 1,00 0,2293% 0,2293%

32 ,00 PAVIMENTOS 2,8405%
32 1 Vigas de borde pavimentos ml 230,00 0,0012% 0,2708%

32 2 Pavimento tipo PO1 m2 134,00 0,0049% 0,6511%

32 4 Pavimento tipo P03 m2 102,00 0,0039% 0,4003%

32 5 Pavimento tipo P04 m2 105,00 0,0052% 0,5435%

32 6 Pavimento tipo P05 m2 165,00 0,0007% 0,1141%

32 7 Pavimento tipo P06 m3 10,00 0,0014% 0,0136%

32 8 Pavimento tipo P07 m2 45,50 0,0012% 0,0553%

32 9 Pavimento tipo P08 m2 163,00 0,0049% 0,7920%

33 ,00 VARIOS 0,6432%
33 1 Juegos infantiles prefabricados trepador gl 1,00 0,4111% 0,4111%

33 2 Especies vegetales/ Plantas gl 1,00 0,0204% 0,0204%

33 3 Papelera u 1,00 0,0037% 0,0037%

33 4 Suministro equipos aire acondicionado 18000 BTU u 2,00 0,0459% 0,0918%

33 5 Suministro equipos aire acondicionado 24000 BTU u 2,00 0,0566% 0,1132%

33 6 Suministro extintor ABC 4 kg u 1,00 0,0031% 0,0031%
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SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA CUARTA ETAPA 5,15%
G GASTOS GENERALES
34 ,00 costos directos
34 0 fletes, capataz, sereno, direccién obra (4%) 1,00 3,4341% 3,4341%
| 35 ,00 costos indirectos
35 0 gastos y beneficio (12%) 1,00 10,7143% 10,7143%
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES 14,15%
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FormularioB -2

Cronograma de Desembolsos

Descripcion Parcial

1 Anticipo

2 |Primer Desembolso

3 Segundo Desembolso

N |Ultimo Desembolso
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Formulario C — 1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacidn sobre su experiencia anterior deberé ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Segun se especifica en el punto 2.5

1 | Cargo* Ingeniero/Arquitecto encargado de calculo estructura

Nombre

2. | Cargo* Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra

Nombre

3. | Cargo* Capataz

Nombre

4. | Cargo “Tecnico Prevencioncita

Nombre

5. | Cargo * Tecnico responsable de la Instalacion Sanitaria

Nombre

6. | Cargo* Técnico responsable de la Instalacion Eléctrica

Nombre

Cargo * Empresa responsable de la Instalacion Eléctrica

Nombre

8. | Empresay técnico instalador gasista autorizado por MIEM

Nombre

Cargo* Empresa instaladora gasista autorizado por MIEM

Nombre
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Formulario C -2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion | Nombre Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afos con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los tltimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

COMPLETAR LA PLANILLA ABAJO CON TODAS LAS OBRAS QUE CONSIDERE RELEVANTE O
ADJUNTAR CV

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.
Firma del profesional:

Fecha:
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Formulario C -3 Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacidn actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
OPropio O Alquilado
[ Fabricado Especialmente O Arrendamiento financiero

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccidn del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / fabricacion relacionados especificamente

con el proyecto
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Formulario C-4 Propuesta Técnica

Cronograma de ejecucion de la obra
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DOC 4

Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.

La presentacion de oferta implica la sujecién a este plazo.

En el Portal de Compras Estatales y en la Pagina Web del PAEPU, asi como en el CD a disposicién en
las oficinas del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en Uruguay, se
encuentra los siguientes recaudos segun Nomina de Laminas, asi como el Pliego de Condiciones
Generales

Especificaciones Técnicas Ambientales

Se incluyen en los Recaudos — Memoria Constructiva Particular

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendra en cuenta el volumen de hormigén, sistema
constructivo, tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminacion similar a
la calidad exigida en las obras del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
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NOMINA DE LAMINAS

LISTADO DE LAMINAS

ESCUELA N9 - CIUDAD DE TACUAREMBO - TACUAREMBO

Ldmina Descripcion

UBICACION

LO1 uo1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO

LO2 uo2 RELEVAMIENTO DE EDIFICACIONES (PLANTAS Y ALZADOS)
LO3 uo3 RETIROS Y DEMOLICIONES - PLANTA

LO4 uo4 RETIROS Y DEMOLICIONES - ALZADOS

LO5 uos ETAPAS DE OBRA

LO6 uo6 ESPACIOS EXTERIORES_PLANTA GENERAL

LO7 Uo7 DETALLES DE ALBANILERIA DE ESPACIO EXTERIOR_1

LO8 uos DETALLES DE ALBANILERIA DE ESPACIO EXTERIOR_2

LO9 uo9 DETALLES CUBIERTA DE ACCESO Y PLATAFORMA TANQUES DE AGUA
L10 u10 DETALLES PIEL DE VOLUMEN DE COCINA Y SERVICIOS
ALBANILERIA

L11 A01 PLANTA BAJA ALBANILERIA

L12 A02 PLANTA SEGUNDO NIVEL

L13 A03 PLANTA TECHOS AMPLIACION /DETALLES DE JUNTAS DE DILATACION
L14 AO4 ALZADOS

L15 A0S ALZADOS

L16 A06 ALZADOS

L17 A07 ALZADOS

L18 A08 DETALLES DE SSHH _1

L19 A09 DETALLES DE SSHH _2

L20 A10 DETALLES DE COCINA _1

L21 A1l DETALLES DE COCINA _2

L22 A12 GRIFERIA

L23 A13 CARTELERIA COCINA Y DESPENSA

L24 Al4 DETALLE DE ESCALERA

L25 A15 PLANILLA DE TERMINACIONES

MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ALUMINIO
L26 ALO1 UBICACION (2 PLANTAS)
L27 ALO2 AO1 A AD6
L28 ALO3 A07 A A12
L29 ALO4 A13 AA18
L30 ALOS A19 AA24
L31 ALO6 A25 A A30
L32 ALO7 A31 AA36
L33 ALO8 A37
MEMORIA DE
ALUMINIO
CARPINTERIA
L34 co1 UBICACION (2 plantas)
L35 C02 C01 A CO4
L36 co3 €05 A C09
L37 co4 €10, C11, C12, C13Y C15
L38 C05 C14
L39 C06 Cl6 AC21
L40 co7 C22 AC26
L41 co8 C27 AC29
HERRERIA
L42 HO1 UBICACION (2 plantas). TIPOS HO1 A HO4
L43 HO2 TIPOS HO5 A HO7
PETREOS
L44 MO01 UBICACION (sélo planta baja). TIPOS M01 A M03
ANEXOS

1 CARTEL DE OBRA

2 TACHOS CLASIFICACION RESIDUOS

3 TACHOS PARA RESIDUOS DE COCINA

4 MASTILES

PAVIMENTO DE
5 CAUCHO
6 ESTANTERIA METALICA

7 BASE PARA BUSTO DE ARTIGAS
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INSTALACION SANITARIA

JUEGO - TOBOGAN

JUEGO - PIRAMIDE TREPADORA

JUEGO - RESORTE

L45
L46
L47
L48
L49
L50

MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS

S01
S02
S03
S04
S05
S06

PLANTA GENERAL - ETAPA 1
PLANTA ALTA - ETAPA 1
PLANTA GENERAL - ETAPA 2
PLANTA GENERAL - ETAPA 3
DETALLES _1

DETALLES 2

INSTALACION ELECTRICA
L51 ELO1 DISTRIBUCION ELECTRICA GENERAL
L52 ELO2 PLANTA DE ILUMINACION - ETAPA 1
L53 ELO3 PLANTA DE ILUMINACION - ETAPA 2
L54 ELO4 PLANTA DE ILUMINACION - ETAPA 3
L55 ELO5 PLANTA DE ILUMINACION - ETAPA 4
L56 ELO6 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 1
L57 ELO7 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 2
L58 ELO8 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 3
L59 ELO9 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 4
L60 EL10 SENALES DEBILES - SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
L61 EL11 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
L62 EL12 ELECTRICA - DISTRIBUCION
L63 EL13 DIAGRAMA UNIFILAR TG
L64 EL14 DIAGRAMA UNIFILAR TA
L65 EL15 DIAGRAMA UNIFILAR TB
L66 EL16 DIAGRAMA UNIFILAR TC
L67 EL17 DIAGRAMA UNIFILAR TD
L68 EL18 DIAGRAMA UNIFILAR TE

ANEXO A LUMINARIA L1

ANEXO B LUMINARIA L2

ANEXO C LUMINARIA L3

ANEXO D LUMINARIA L4

ANEXO E LUMINARIA L5

ANEXO F LUMINARIA L6

ANEXO G LUMINARIA LE-2

ANEXOH LUMINARIA LE-1

ANEXO | EXTRACTOR CAMPANA
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ANEXO J

ANEXO K1, K2 Y K3
ANEXO L

ANEXO M

ANEXO N

ANEXO O

ANEXO P

ANEXO Q

ANEXO R

MEMORIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

EXTRACTOR PILETON

AIRES ACONDICIONADO 9,18,24 KBTU/H

CAJA DE CARGADORES

CAJA PARA PUESTOS DE TRABAIO

RACK VIDEOCONFERENCIA DE CEIBAL

SISTEMA DE CANALIZACIONES APARENTES PARTE 1
SISTEMA DE CANALIZACIONES APARENTES PARTE 2
CARTEL DE EMERGENCIA LED

DETALLE DE COLUMNA PARA ILUMINACION EXTERIOR

ESTRUCTURA

Le9 PE1 ESTRUCTURA INDICE 000 ETAPA 1

L70 PE2 ESTRUCTURA INDICE 100 ETAPA 1

L71 PE3 ESTRUCTURA INDICE 200 ETAPA 1

L72 PE4 APOYO LOSA EXISTENTE

L73 PE5 ESTRUCTURA INDICE 000 ETAPA 2

L74 PE6 ESTRUCTURA INDICE 100 ETAPA 2

L75 PE7 ESTRUCTURA PLATAFORMA SOPORTE TANQUES
L76 PE8 ESTRUCTURA ETAPA 3 - REMODELACION COCINA
L77 PE9 ESTRUCTURA ETAPA 4

L78 PE10 APOYOS ESCALERA A PLANTA ALTA

MEMORIA PARTICULAR DE ESTRUCTURA
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DOC-5

Declaracién de Mantenimiento de la Oferta —
NO APLICA PARA ESTA LICITACION

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Solicitud de Ofertas: [Indique el nimero]

Sefiores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefiores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por esta Declaracién
de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacién de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de
la Oferta sea porque:

a) retiramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los

Licitantes; o

b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes ,

c) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de
la misma,

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(if) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]

72



DOC-6

CONTRATO OBRAS “CONSTRUCCION DE..........cccccooovvrrnnn. [indicar objeto del contrato]”
[Indicar nimero de contrato],

Conste por el presente Contrato, para la construccion de obras.......................... . suscrito al tenor de las
siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Montevideo, el dia  ............... entre por una parte: A.N.E.P., representada por
€Ly sy » €N SU-caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante
denominado "el Contratante™), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica
Oriental del Uruguay, y por otra parte, 1a EMPresa ........ccccoeovvininieniineneneseieeeese (en adelante denominado
"el Contratista"), representada en este acto PO ........ccvevvenrinrennennnnnn. ,Clo, , en calidad de
Apoderado, segun certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a
todos los efectos

de este contrato en la calle .........ccooeiiiiiiiiiiiii , Montevideo, Uruguay, convienen en
celebrar el presente contrato que se dira

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO
EI CONTRATANTE, invité a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisicién del Banco
Mundial segin el Convenio de Préstamo N° ......................

El CONTRATANTE, luego de la evaluacidn de las ofertas resolvié adjudicar la ejecucién de la OBRA objeto
del presente Contrato a la empresa........ccocvveveneieicieieenen, por cumplir su oferta con todos los requisitos de la
solicitud y proponer el precio evaluado mas bajo.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto
de Construccion de .............c.cec oo oo UbICAAO €N y consistente
................................................................ , que en adelante se denominara la OBRA, hasta su
completo acabado, con absoluta sujecion a este Contrato y a los documentos que forman parte de €l, cumpliendo
las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecucion, y
otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las clausulas contractuales del presente
instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:
= Carta de la Oferta de fecha................. emitida por el CONTRATISTA.
= Poder del representante legal del CONTRATISTA (si apllca)
= Otros documentos del CONTRATISTA..
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= Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma
actualizado de la oferta
= Otros docUmMENtOS tECNICOS. ... uuvuenineeaeanainenennns

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los
documentos de este contrato en el plazo de.........c.cccevvvveveveiieneenn dias calendario.

El plazo serd computado a partir de la fecha en que el DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y Tenencia
de Obra y/o segun la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcion Provisoria de la Obra. La
emision del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constara en el Libro de Ordenes de Servicio.
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrara un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es de:
................................................. [registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].

Monto total de $............... ( impuestos incluidos) y un monto de §................. de Leyes Sociales,
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $...........ccccoviriiinnen. y ha aceptado la oferta del
Contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la correccion de cualquier defecto de las mismas.

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA
hasta su entrega definitiva, incluyendo la provision de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones
auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitacion ante los
organismos que correspondan y todos los demas elementos, sin excepcion alguna, que sean necesarios para la
completa ejecucion, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual manera este
precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos,
aranceles, dafos a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de
accidentes personales, gastos de transporte y viaticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades
que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega
definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a médulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de
Oferta y que forma parte de este Contrato. EI monto o valor final de la obra no podra ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconoceran ni procederan pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho monto, a excepcién de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos
técnico-legales previstos en este Contrato en la Clausula DECIMO CUARTA. El pago serd de acuerdo a los
avances de obra y lo estipulado en la clausula 1.23.

El contratante retendré de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la clausula 1.25

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentara al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago
debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignara todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a la verificacion efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA vy el
CONTRATISTA, y con los precios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA el certificado de avance de obra
hasta 5 dias habiles posteriores al plazo previsto en la presente clausula, el DIRECTOR DE OBRA elaborara
el certificado en base a la medicion que efectuara en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviara a éste
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para su firma con la respectiva llamada de atencion por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las
implicaciones posteriores de esta omision.

El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a recibir el certificado comunicaré por
escrito su aprobacion o devolvera el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este ultimo
caso, el CONTRATISTA debera realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado.

El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA seré remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcién o lo devolvera
al DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del
CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedira la orden de
pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias habiles computables desde su recepcion.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones,
el CONTRATISTA dispondra de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los
documentos nuevamente al DIRECTORDE OBRA y este al SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recibira el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

El pago de cada certificado se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de aprobacion
del certificado por parte del SUPERVISOR y su remisién al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se
efectlia dentro de este plazo el CONTRATISTA tendré derecho a reclamar la ampliacion de plazo de ejecucion
por el equivalente al nimero de dias transcurridos desde el dia treinta y uno (31) hasta el dia en que se haga
efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sélo podra reclamar la compensacion en tiempo
por similar porcentaje al que le falta recibir en pago.

El contratante retendra de cada pago que se adeude al contratista la proporcidn de 5% hasta que las Obras estén
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminacion
de las Obras, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el
Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. EI Contratista podréa sustituir
la retencion con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

Ajuste General- La Administracion realizara la actualizacion del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bésico se
tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura como valor actual el ultimo publicado a la fecha
de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el célculo y actualizacion del monto imponible, el jornal del medio
oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente al mes anterior de la fecha del Acto de Apertura.

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificacion valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se
atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucién de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso seran los que correspondan a una ejecucion concordante con el
referido Plan de Ejecucién contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente
el atraso padecido no tendra derecho a solicitar la re liquidacion de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si hubiera omitido gestionar en
tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera
dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias calendario de
aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademés debidamente justificadas
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Ajuste y Deduccién de Anticipo Financiero y Retencion de garantias.
El pago del anticipo financiero seré efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién 111 — Clausula
51. y seccion IV — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al
trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente formula:

P1=P x ICC-Aox ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

PO = precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC — indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de Estadistica) , correspondiente
al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al acto de adjudicacion.

OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y calculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente al del mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

El contratante sera el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible
contractual y de ahi en mas actuara como agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n° 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberéa realizarse dentro de los 30 dias siguientes al pago.
En caso contrario la deuda se seguira ajustando de acuerdo a lo especificado en clausula 1.24 del Pliego y clausula
7ma del presente Contrato.

Cronograma de Ejecucion de Obra

El Cronograma de ejecucion de obra sera ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la emisién
del la Carta de Aceptacion enviada a la Empresa adjudicataria y serd presentado al componente Planta Fisica el
que debera aprobar el mismo.

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinacion de Planta Fisica, el cronograma constituira parte del presente
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales
no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituira en mora sin
necesidad de previo aviso obligandose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por dia sobre el monto total de la
obra con impuestos y leyes sociales.

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicacion de multas se ha llegado al limite maximo del 10%
del monto total del Contrato, comunicard al CONTRATANTE esta situacion para que proceda a analizar si da
lugar a la resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado en la cldusula Décima Octava de este documento.
Las multas seran cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el
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CONTRATANTE ejecute o consolide la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
dafios y perjuicios por medio de la accion legal que corresponda.

El vencimiento de los plazos contractuales constituird en mora al Contratista, sin necesidad de intimacion
previa. Alcanzado el limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra,
no podré aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el
Contrato.
Para todos los célculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los valores respectivos
deberan actualizarse en funcion del indice General del costo de la Construccion, teniendo en cuenta, para
determinar el valor “actual”, el indice vigente en el mes en el que se realiza el célculo correspondiente. Toda
multa a aplicar no serd inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).
Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendran efecto
suspensivo. EI monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es el
10 % (diez por ciento) del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento

NOVENA.- FACTURACION

El CONTRATISTA emitira la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado
de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En caso de que no sea emitida la factura
respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago del certificado.

DECIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podré entregar al CONTRATISTA,
a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el............ccoccevvveiveviieciennnn, [indicar porcentaje], monto total de
la OBRA como maximo, monto que sera descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El CONTRATISTA aportard un garantia bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantia debera ser ampliada a solicitud del
CONTRATANTE, quién también podréa solicitar la ejecucion de la garantia si es que el anticipo otorgado no
fuese utilizado para gastos de movilizacién y compra de material para la OBRA o0 por otra causa plenamente
justificada. Dicha Garantia sera liberada dentro de los treinta (30) dias posteriores de haber cubierto el monto
total del anticipo descontado en los certificados.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecucion del presente Contrato con la Garantia

Bancaria/Péliza de seguro ................c.eceeeeuve v findicar la que corresponda], NO......oooooiviiiiiiininnni,
[Indicar ndmero], emitida por...................... [indicar la entidad emisora], el ........c..ccccovviieicnnnnn. [indicar
fecha de emision], con vigenciahasta el..........cccooevviiienncincnn [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a
la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por

............................ [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del
valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantia ser& pagado en favor del
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningln tramite o accién judicial.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantia de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantia al 50% una vez realizada la Recepcion Provisoria.

La garantia seré devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepcion definitiva y satisfactoria de la
OBRA, cumpliendo las clausulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA
Supervision: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la Supervision permanente del
CONTRATANTE, quien nombrara un SUPERVISOR DE OBRA que sera un profesional del area de Obras de
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Planta Fisica del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL

Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin

suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades especificas del DIRECTOR DE OBRA.

LA DIRECCION DE LA OBRA serd realizada por un profesional denominado en este Contrato la

DIRECCION, y que tendra las responsabilidades inherentes al desempefio de las funciones de DIRECTORDE

OBRA, entre ellas a titulo indicativo y no limitativo las siguientes

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicacion por el
CONTRATISTA.

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Servicio. -
En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del disefio de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de
medicion .

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de
eventuales incumplimientos por atraso.

- Verificar y aprobar las ndminas del BPS y recibo firmados de los operarios

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervisién

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO - JEFE
DE OBRA aun profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la direccion de Obras similares, y calificado
para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de la OBRA, quien prestara servicios a tiempo completo y
esta facultado para:
a) dirigir la ejecucion de la OBRA.
b) mantener al DIRECTORDE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la
OBRA
c) serresponsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para
asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA debera
indicar al personal que asumira sus funciones y tendré autoridad para actuar en su representacién. Esta Suplencia
sera temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso contrario el CONTRATISTA debera sustituir
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificacion que el
gue serd reemplazado, previa notificacion y aprobacion del DIRECTOR DE OBRA

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA seré responsable de llevar un Libro de, con paginas numeradas y una copia, que debera ser
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra

El DIRECTORDE OBRA anotara en el libro las instrucciones, 6rdenes y observaciones impartidas al
CONTRATISTA,; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizara el Libro para comunicar al
DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacion llevara fecha y firma del DIRECTORDE OBRA y la constancia firmada del
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, debera hacerla conocer al DIRECTORDE
OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedara
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podra comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la
OBRA que considere relevantes, por ejemplo los dias de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al cronograma
de ejecucién de la OBRA, y en el dia en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE OBRA se
pronuncie de forma objetiva.
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A tiempo de la Recepcién Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Obra, serd entregado al
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El
CONTRATISTA comunicara por via e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los dias
de lluvia, paros y dias de prorroga por adicionales para el control del plazo de la obra.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE

OBRA DE OBRA, con la autorizacion expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucion de la

OBRA, podré efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la OBRA, a efectos que la misma

cumpla con el fin previsto.

El DIRECTORDE OBRA previo el trdmite respectivo de aprobacion, podra introducir modificaciones que

considere estrictamente necesarias y con tal proposito, tendra la facultad para ordenar por escrito al

CONTRATISTA y éste debera cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina

0 especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones
son:

A. Orden de Trabajo
Se emitiran
- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.
- Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de drdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos
a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podran:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran trasladar
recursos economicos de un item a otro

B. Orden de Servicio

Deberan emitirse érdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacion del precio del contrato o plazos del
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de obra.

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podré ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las 6rdenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberéan tener nimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, seran puestas a
conocimiento y consideracion del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicara solo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacion en las caracteristicas
sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emision de Ordenes
de Cambio.
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El DIRECTORDE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucién en la OBRA, esta situacidn debera ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA
o0 cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucion del monto del Contrato, sélo
podran ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10% en caso de disminucion y 30 % para
aumento del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacion del plazo de ejecucion de las obras, esta situacion también sera
incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacion y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su analisis podra recomendar su firma.

El Contrato Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmo el contrato original.

Si conforme la modificacion estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago seran los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacion (para los
que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberéd ser propuesto por el
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros
items de la oferta. EI DIRECTOR DE OBRA analizara la oferta y elaborara un informe de recomendacion
al SUPERVISOR, quien sera responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
(@)  El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) EIDIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EIDIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) EIDIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

) Las condiciones del terreno son més desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes
de la emisién de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(0) ElI DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccion para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.
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(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

(i) EI DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emision de ordenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a
la Fecha Prevista de Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podré prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. EIl DIRECTORDE OBRA decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccion de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista razonable, preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. EIl DIRECTOR DE OBRA supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucion podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectue el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que sera
analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendacion respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emisidn de la Orden de Servicio que establezca la ampliacion de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucién de obra, excepto en casos de emergencia
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizara cuando:

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas
las 6rdenes de cambio y contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexidn definitivaa UTE

4- Certificado de conexidn definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Gréficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segun corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PROYECTO DE MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos
copias papel y una versién digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo
de la misma.
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La fecha en que deberéan entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 dias antes de
realizar la Recepcion Provisoria.

Con una anticipacion minima de (5) dias habiles antes del vencimiento del plazo de ejecucion de la OBRA, el
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitara al DIRECTORDE OBRA sefiale dia y hora para
la Recepcion Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccidn, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hara conocer
al SUPERVISOR su intencién de proceder a la recepcion provisoria; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

Recibida la aprobacién del SUPERVISOR y dentro del plazo méaximo de tres (3) dias habiles, el DIRECTOR DE
OBRA procedera a dicha Recepcion Provisoria, y se elaborara el Acta de constancia, de existir, se haran constar
todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro
de los diez (indicar cantidad) dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra.

Si ajuicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de
obra lo permite, podré autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA rechazara la recepcion y
consiguientemente, correran las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en
forma satisfactoria.

Cuando la ejecucidn de las obras haya considerado la provisién de bienes y/o de servicios conexos, las acciones
previstas en la Recepcion Provisoria, se haran extensivas para una recepcion conforme de los mismos.

Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA

Se realizara una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcidn provisoria de las obras

- Habilitacion Definitiva ante la Direccion Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de la
OBRA.

- EI DIRECTORDE OBRA sefalara la fecha y hora para la Recepcién Definitiva y pondra en conocimiento del
SUPERVISOR. Participaran en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA
por la empresa Contratista; se elaborara el Acta correspondiente.

Si en la inspeccion se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procedera

a la recepcion definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfaccion; se aplicara la multa estipulada en la

Clausula Octava a los dias transcurridos entre la fecha que debid realizarse la entrega definitiva hasta la entrega

definitiva a satisfaccion del CONTRATANTE.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucion de Obra, ésta presentara deficiencias de

construccion, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la via Coactiva, por

la naturaleza del presente contrato. EI CONTRATISTA tendra la responsabilidad emergente de dafios y perjuicios
establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pais.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
Dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborara un
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado
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serd cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias subsiguientes elabore el Certificado de
Liquidacion Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA.

El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darén por finalizada la liquidacion, si el CONTRATISTA
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos
anexos.

Sin embargo aun después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias sera factible reclamar
la restitucion de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposicién de dafios, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Gastos de protocolizacion (si corresponde)

Asimismo el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de sucedido el hecho que originé el reclamo).

El proceso sera el mismo previsto en la Clausula Sexta del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluira por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA,
daran por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hara constar por escrito.

Por Resolucién del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolucién del
Contrato, de puro derecho sin intervencion judicial en los siguientes casos:

Resolucién a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

El CONTRATANTE, podré proceder al tramite de resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Porincumplimiento en la iniciacion de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora mas de 20 dias
calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

c) Por disolucién o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspension de los trabajos sin justificacion, 20 dias calendario continuos, sin autorizacion escrita del
DIRECTOR DE OBRA.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones
escritas del DIRECTOR DE OBRA.

g) Por subcontratacion de una parte de la OBRA sin autorizacion escrita del DIRECTOR DE OBRA y del
CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato -decision optativa-, o el veinte por ciento (20 %), de forma obligatoria.

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupcion segun lo estipulado en la clausula
vigesimoctava.

Resolucién a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podré tramitar la resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE
OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensién de la ejecucion de obras por més de
30 (treinta) dias calendario.

b) Si apartandose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA,
pretende efectuar aumento o disminucion en las cantidades de obra sin emision de la necesaria Orden de
Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
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c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
DIRECTOR DE OBRA, por méas de 90 (noventa) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucion: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas, cualquiera de las partes
podra notificar a la otra su decision de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y especifica la
causa en que se funda. La primera notificacion de intencién de resolucion del CONTRATO deberéa ser hecha
mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segun corresponda en un término
no menor a 7 dias previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no
prosigue la resolucidn; sin embargo, si no existe solucion en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta
notariada comunicando que la resolucion se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicacion.

Esta carta dara lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantia de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de
gjecucién la garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si aln la
vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se amplia, sera ejecutada
con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR asolicitud del CONTRATANTE, procedera a establecer y certificar los montos reembolsables
al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e
instalaciones temporales aptos para su utilizacién en la prosecucién de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al Contratista gastos de desmovilizacién de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de computo final de volimenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparara el Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendra derecho a una
evaluacion de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacion de faenas para la
gjecucién de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentacién de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedara en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente
podréa efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitacidn, para establecer si mantiene su
oferta y asi sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucion o
conclusion de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderd los trabajos y resolvera el CONTRATO total
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucion, el CONTRATISTA suspenderé el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederan con la medicion del trabajo
ejecutado hasta la fecha de suspension, el avalio de los materiales en obra que pudieran ser empleados
posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros
debidamente documentados.

Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de

las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR DE
OBRA fueran considerados sujetos a reembolso.
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Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaboraré el certificado de medicion final y el tramite de pago sera
el previsto en la Clausula Sexta

VIGESIMA .- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafia al
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios, inundaciones y otros
desastres naturales).

Se reputa caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento en el proceso de ejecucion
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA
deberé recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los
cinco (5) dias hébiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningln motivo podra solicitar
luego al DIRECTORDE OBRA por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliacion del plazo
del Contrato o la exencion del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacién sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de Servicio procesada
conforme se ha estipulado en la Clausula Trigésima.

En ningun caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no
sea notablemente fuera de lo comun en el &rea de ejecucion de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacién.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del CONTRATISTA tomar y adoptar
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecucion de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma
amigable, debera someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberan
acudir a mecanismos alternativos tales como conciliacion y mediacion.

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi

Los honorarios para este Conciliador seran fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de
la Facultad de Arquitectura en el afio 1984, Tel.: 2709 54 46 — 099 140375, direcciéon Simon Bolivar 1332/101,
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.

La autoridad que nombrard al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Publico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.
Que por resolucion N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvio la prohibicién de
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato y/o cobro

de multas

ElI CONTRATISTA bajo ningun titulo podra, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin
autorizacion previa del CONTRATANTE.
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VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratacion de alguna parte del Contrato, en ningun caso el total
de subcontratos podra exceder el 60% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA sera directa y
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como también por los actos
y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de todas
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE esta facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificara al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipacion de cinco (5) dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspension puede ser
parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocera en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservacién y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspension sea mayor a los quince (15)
dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevara el control respectivo de
personal y equipo paralizado y elaborara la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que
corresponda.

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podra ordenar la suspension temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas
0 si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo
fuera totalmente suspendido por mas de quince (15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se
encontraran en la ruta critica del cronograma vigente, el nimero de dias de suspensidn del trabajo se afiadira al
plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspension
0 paralizacion temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucion de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las érdenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de
suspension de los trabajos no daran lugar a ninguna ampliacién de plazo, ni corresponderda ningin pago
extraordinario.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA estdn obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y deméas documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En
caso de existir dudas, haran inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién respondera
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta, se hard antes de
proceder a la ejecucion de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correran por cuenta del
CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podré entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones

en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.
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Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectue la correccion
de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE OBRA
podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA,
deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidacion final, segun corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podréa retener el total o parte del importe de los certificados de avance
de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el
CONTRATANTE procedera al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucién de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retencidn no creara derechos en favor del CONTRATISTA para
solicitar ampliacion de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo de ejecucion de la OBRA el CONTRATISTA deberd mantener en el sitio de la misma el
personal técnico que incluira al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberé ser necesariamente un
profesional con experiencia en ejecucion de obras similares a las del presente Contrato y representara al
CONTRATISTA en el sitio de la ejecucidn de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
contractuales bajo el presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiara los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcion Definitiva de
la OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacion adecuada y en general
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos
seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacion de la OBRA.

El CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos
se produzcan deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesion causada a terceras
personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelara de dafios a caferias, arboles, conductores, torres y cables de instalacion
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendréa el area de trabajo libre de obstaculos y desperdicios; a la terminacion de la
OBRA removeré todos los obstaculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfaccion del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: E| CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto
del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE. EIl CONTRATISTA mantendra indemne al

CONTRATANTE y saldra en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.

Responsabilidad ambiental: EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir las especificaciones y normas
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista sera el Gnico responsable por el incumplimiento de
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].

Responsabilidad de dafios a terceros: Durante la ejecucion de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a
tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a terceros en la ejecucion de la obra, se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
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(a) Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un monto igual al monto
adjudicado en ddlares con tipo de cambio BCU fecha apertura

(b) Pérdida o dafios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista

(c) Responsabilidad civil por dafios corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000

El Contratista debera entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobacién, las polizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del DIRECTORDE OBRA.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las p6lizas de seguro

VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El CONTRATISTA, debera dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCION DE OBRA, al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes
del organismo financiador.

El Contratista permitira y realizara todos los trdmites para que sus Subcontratistas 0 Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y
sus sub contratistas relacionados con la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores debera prestar
atencion a lo estipulado en la clausula vigésima séptima (fraude y corrupcion), segun la cual las actuaciones
dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccién y
auditoria consignados en la clausula vigésima quinta constituye una practica prohibida que podra resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

VIGESIMA SEPTIMA .- FRAUDE Y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las més estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(@) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

»»

i “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona®;

3 En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 0 su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacion o
la ejecucidn del contrato para obtener ventaja, es impropia.

4“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este

contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
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ii. “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion
de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion®;

iii. “practica de colusion” significa un arreglo de dos o mds personas® disefiado para lograr un
proposito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv.  “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para dariar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracién o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) méas abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacioén ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anulara la porcidn del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en précticas
corruptas, fraudulentas, de colusidn, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
gue el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas practicas cuando
éstas ocurran; y

(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco’, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible ptblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco vy ii)
que se le nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

decisiones relativas a los contratos. # “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al
proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de
contratacidn o la ejecucion de un contrato.

5 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos.

6«Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

7 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluirdn: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancién en proceso; (ii)
inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcién en la
administracion de adquisiciones.

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segln el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacidn por cuanto
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(e) Paradar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de Practicas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

VIGESIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacién o sancion a que diera
lugar el Contratista, por violacién de normas vigentes.

Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicacién se
efectuard por escrito y se considerard dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea
entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Direccion:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Direccion:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de direccidn deberéa ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales;
de lo contrario tendrén validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en
....................... [indicar cantidad], ejemplares; ................ [indicar nombre y cargo del firmante],en
representacion legal del CONTRATANTE, y.................. [indicar nombre del apoderado legal], en
representacion legal del CONTRATISTA.

Usted Sefior Notario se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugary fecha, .................ocoi

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA

aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un
proceso de precalificacion o licitacidn en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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DOC - 7 Fraude y Corrupcién

Para procesos financiados por el Banco Mundial

Anexo A de las Condiciones Contractuales

Fraude y Corrupcion

(El texto de este anexe no deberd modificarse)

1. Proposito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupeion del Banco y este anexo se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion
del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista,
subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no),
y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas €ticas durante el proceso de
adquisicion, la seleccidn y la ejecucion de contratos financiados por el Banco, y se abstengan
de practicas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

1.

1.

1l

1v.

Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
mformacion, con el que se engaiie o se mntente engafiar en forma deliberada o imprudente a
una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o para evadir una
obligacién.

Por “practica colusoria™ se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
mtencion de alcanzar un proposito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar
de otra parte.

Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma
indebida en su accionar.

Por “practica de obstruccion™ se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco mvestigue denuncias de
practicas corruptas. fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre
asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion. o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
mspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.
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b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién. los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado. directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas,
s1 determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor
de una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o
gjecucion del contrato en cuestidn, y que el prestatario no tomd medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas
ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este tltimo al tomar conocimiento de los

hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcion
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en
forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa
o persona inelegibles publicamente para: (1) obtener la adjudicacion o recibir cualquier
beneficio. ya sea financiero o de otra indole. de un contrato financiado por el Banco®: (i1)
ser nominada’como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de
servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un
contrato financiado por el Banco, y (111) recibir los fondos de un préstamo del Banco
0 participar mas activamente en la preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto
tinanciado por el Banco.

e. Exigira que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que
los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi
como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar®todas las cuentas,
registros y otros documentos referidos a la presentacion de ofertas y la ejecucion
de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

1

A fin de disipar toda duda al respecto. la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de un confrato
implica. entre otras cosas. que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion, expresar interés
en una consulforia. y participar en una licitacidn, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado. consultor
nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (i) firmar
una enmienda mediante la cual se infroduzca una modificacion sustancial en cualquier contrato existente.

Un subcontratista nominado. consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segiin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (1) ha sido incluido por el
licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos v esenciales
que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado
por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (es decir, forense). Consisten en
actividades de constatacién realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos
relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de
los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién y los registros financieros de
una empresa o persona. examinarlos y hacer las copias que corresponda: acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o
informacion (ya sea en formato impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria. examinarlos
y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas: realizar inspecciones fisicas y visitas al
emplazamiento. y someter la informacion a la verificacion de terceros.



