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DOC-1 

Llamado a Licitación 

República Oriental del Uruguay 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay- PAEPU  

8675 UY 

 

Escuela Nº 6 Ciudad de Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó –  

Obra de Ampliación  y Rehabilitación  
 

UY-ANEP-157314-CW-RFB-ESC6 TACUAREM 2021 

 
1. La República Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la 

Educación Inicial y Primaria en Uruguay – PAEPU, y se propone utilizar parte de los fondos de este 

préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela 6 Tacuarembó Obra de Ampliación y 

Rehabilitación  (UY-ANEP-157314-CW-RFB-ESC6 TACUAREM 2021) 

 

2. Alcance de la obra es: ampliación de 7 aulas y área administrativa, y rehabilitación de 2 aulas, 

comedor, cocina y espacios exteriores 

 

3. El plazo estimado de ejecución es de 10 meses. 

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de la Solicitud de Ofertas (LPN) que 

se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversión 

del Banco Mundial”, julio 2016, y está abierta a todos los Licitantes, como se define en las 

Regulaciones de Adquisiciones. 

 
5. Los interesados podrán obtener toda la información así como el Pliego y todos los recaudos 

completos en el portal de Compas Estatales y en la página web del Proyecto. 

 
6. Toda la documentación del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.5, no 

obstante las empresas podrán concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10 

para retirar un CD con el total de la documentación si así lo prefieren, de 9 a 14 hs quedando anotada 

como posible oferente, por lo cual se le haría llegar en forma directa todas las Circulares o 

comunicados referente al Llamado (los que estarán además publicados en nuestra web y en ARCE) 

 
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar antes de las 10:00 horas 

del 22 de noviembre de 2021. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha 

señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación. . 

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del CODICEN 

y  de las Empresas que así lo requieran.  El Contratante no será responsable por el extravío o entrega 

tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas 

 

Dado que es una licitación Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en línea a través 

del Portal de Compras Estatales 
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8. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

 
(a) Tener un volumen financiero promedio anual de obra de los mejores 3 años de los últimos 5, por un 

monto mínimo de $ 96.500.000.- (pesos uruguayos noventa y seis millones quinientos mil) 

 

(b) Demostrar experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o 

subcontratista por lo menos en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo para la presentación de las 

solicitudes, y con una actividad de por lo menos 9 (nueve) meses cada año. 

(c) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo 

menos 3 (tres) contratos en los últimos 5 (cinco) años, cada uno por un valor mínimo actualizado a la 

fecha por ICC de $50.000.000.- A los cuales se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y 

guarden similitud con las Obras propuestas. La similitud se basará en parámetros de tamaño físico, 

complejidad, métodos, tecnología y otros, según se describe en el DOC-4, Especificaciones Técnicas. 

 
(d) Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por un 

monto superior a la suma de $10.700.000.- (pesos uruguayos diez millones setecientos mil). 

 

No se otorgarán Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles. La dirección 

referida arriba es: 

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria 

en Uruguay– PAEPU - Plaza Independencia 822 –Piso 10-Montevideo – Uruguay, 

 

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 10 horas del día 

22 de noviembre de 2021. 

 

Dirección de apertura de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y 

Primaria en Uruguay (PAEPU) – Plaza Independencia 822 piso 10- Montevideo-Uruguay 

 

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 22 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas. 

 

Teléfonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62 

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com  

Página Web: www.mecaep.edu.uy 

mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
http://www.mecaep.edu.uy/
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 

PRIMARIA EN URUGUAY – PAEPU 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el  

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

1.3 Contratante: ANEP – Administración Nacional de Educación Pública 

1.4 Número de 

Proceso: 

UY-ANEP-157314-CW-RFB-ESC6 TACUAREM 2021 

1.5 Objeto: Ampliación de 7 aulas y área administrativa, y rehabilitación de 2 aulas, 

comedor, cocina y espacios exteriores 

1.6 Ubicación de la 

Obra: 

Av. Victorino Pereira s/n, Ciudad de Tacuarembó 

Departamento Tacuarembó 

1.7 Información 

técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones 

que se encuentran mencionados en el documento DOC 4, estarán colgados en el 

portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web del 

proyecto www.mecaep.edu.uy , o en CD que se podrá retirar en las oficinas del 

PAEPU. 

1.8 Precio estimado de 

contrato: 

NO APLICA 

1.9 Plazo de ejecución 

de la obra: 

10 meses 

La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 

este plazo o uno menor. 

1.10 Responsable del 

proceso: 

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

1.11 Domicilio del 

Contratante: 

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay 

Código postal: 11100; 

adquisicionesmecaep@gmail.com 

 
El registro para recibir aclaraciones y consultas, es el mail indicado. La entrega 
de los documentos de licitación y la entrega de Ofertas serán efectuados en esta 
dirección 

http://www.comprasestatales.com.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
mailto:anaj@mecaep.edu.uy
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1.12 Visita al sitio de 

la obra: 

La visita no tiene carácter obligatorio, no obstante, se recomienda a los 

potenciales Licitantes que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 

visiten e inspeccionen el sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí 

mismos toda la información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta propia. 

 
Las empresas deberán coordinar visita con la Dirección de la Escuela – Tel 

4632 6475 

 

1.13 Reunión de 

aclaración: 

No aplica 

1.14 Consultas escritas: Cualquier interesado podrán formular consultas por escrito sobre estos 

Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el día 8 de noviembre del 2021 al mail 

adquisicionesmecaep@gmail.com  y el contratante deberá responder a 

cualquier solicitud de aclaración recibida como máximo el 15 de noviembre 

de 2021 

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la 

respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 
licitación. 

mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
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1.15 Presentación de la 

Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección 
establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas 
en el párrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberá entregar un original y un cd de 
respaldo. 

Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación:  

LPN 3/2021 –Escuela Nº 6  Tacuarembó, con una nota de advertencia que debe 

especificar “NO ABRIR ANTES del día 22 de noviembre del 2021 a las 10:00 

horas” 

 EMPRESA - RUT 

 
El precio es a Suma Alzada. 

 
El Licitante cotizará un precio global y único por el que se compromete a ejecutar 

la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada, 

dado que la contratación de obra se efectuará por sistema de Suma Alzada 

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de aplicar 

el precio global al rubrado porcentual - FB1) sólo constituyen estimaciones que 

de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra 

completa por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos 

adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los 

diseños y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo 

(FB1). 

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la 

preparación de la oferta y la posterior administración del contrato. 

 
El licitante deberá cotizar según Modelo Carta de Oferta : 

a) El monto básico de obra 

b) Impuesto al Valor Agregado (22%) 

c) Monto Imponible 

d) Leyes Sociales (66,76%) del monto imponible que declare en su 

oferta). 

 
TOTAL DE LA OFERTA – a)+ b) + d) 

1.16 Documentos que 
componen la 
Oferta: 

Las Ofertas deberá 

 
Carta de la Oferta     

tener la siguiente documentación: 

 

 

 

 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman el APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General 

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Específica 
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  Formulario A-6 Situación Financiera – Deberá venir con firma de 

Contador Publico 

Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción - Deberá 

venir con firma de Contador Publico 

Formulario A-8 Recursos  Financieros  - Deberá venir con firma de 

Contador Publico 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la 

 
Formulario B-2 

Oferta o Presupuesto de Obra 

Cronograma de Desembolsos 

Formulario C-1 
        Personal Profesional: Arquitecto / Ingeniero responsable 

calculo estructura ( ver art 1.1.1 de la MCP)  - 

Arquitecto / Ingeniero Director de Obra – Capataz -

Tecnico prevencioncita – Tecnico Electricista - Empresa  

habilitada UTE - Tecnico gasista MIEM - Empresa   

habilitada  gas MIEM  

Para el caso del Tecnico Electricista, se deberá adjuntar 

el Certificado habilitante expedido por UTE categoría, 

A, B, C  para obras con intervención en instalación 

eléctrica  impresión de página web de habilitación  

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa 

CAT A,B,C 

Copia del Certificado habilitante IG2 o IG3 del Tecnico 

Instalador de gas, y copia Certificado habilitante EIG2 o 

superior de la Empresa Instaladora de gas   

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional 

Formulario C-3 Equipo 

Formulario C-4 Propuesta Técnica 

 
LA CARTA DE OFERTA FIRMADA Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE 

OFERTA SON DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD 

1.17 Garantía de 

Seriedad de Oferta: 
 

La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en 
la forma de una fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza o una póliza 
de caución a nombre de: 
ANEP - PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY – 

y por un monto de $ 1.470.000.- (pesos uruguayos un millón cuatrocientos mil 

setenta) 

 
La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el período 
de validez de la oferta, por lo que la fecha vencimiento de la misma debe ser 
igual o mayor al 18/6/2022 
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1.18 Entrega de 

Ofertas por otros 

medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos  

No se aceptarán ofertas en línea 

1.19 Plazo límite para la 

entrega de Ofertas: 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

A las 10 horas del 22 de noviembre de 2021. 

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta 

sin abrir al final del proceso de licitación 
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1.20 Apertura de 

Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación del 
Escribano del CODICEN, integrantes del PAEPU y de los licitantes  que así lo 
deseen, con los protocolos establecidos, en la fecha y hora establecidas en el 
párrafo 1.19 de las IAL. En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre 
del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra información u observación 
relevante. Se elaborará un Acta y se publicará en la página web del Proyecto. 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10 , Montevideo 

Fecha: 22 de noviembre del 2021 a las 10:00 horas. 

1.21 Validez de la 

Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 180 días desde la fecha de 

apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL. La sola presentación 

de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este plazo de validez. 

Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la extensión del período 

de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso. 

Los Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su 

Oferta. 

1.22 Documentación 

para la firma de 

contrato: 

 
Dentro de los 30 días máximos de haberse notificado al adjudicatario se 
procederá a la firma del contrato. 

 
Documentación legal y administrativa requerida para la firma del contrato la que 

deberá ser proporcionada por el adjudicatario en un plazo máximo de 15 días. A 

partir de la Notificación de la Adjudicación. : 

 
 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de 

cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación. 

 
Si la garantía de cumplimiento es una garantía bancaria, deberá emitirse 
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato 
(monto de obra más impuestos más Leyes Sociales) por un banco aceptable 
para el Contratante. Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma 
de la recepción definitiva (certificado de responsabilidad por defectos). 

 
Si la garantía de cumplimiento es una póliza de seguro de caución o una 
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato 
(montos de la obra más impuestos más Leyes Sociales) y ser emitida por una 
compañía afianzadora aceptable para el Contratante. 

 

Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción 

definitiva (certificado de responsabilidad por defectos). 
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En ambos casos la empresa adjudicataria podrá reducir el monto de la garantía al 
50% a partir de la recepción provisoria de la obra (certificado de terminación de 
los trabajos). 

 
 SOLICITUD GARANTIA DE ANTICIPO 

Garantía de Anticipo, en forma de Garantía Bancaria o póliza de primer 

requerimiento /Póliza de Seguro de Caución, por un monto que no deberá 

exceder al equivalente al 20 % con Garantía Bancaria y hasta el 10% con Póliza 

de Caución del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a los 30 

días de recibida la factura en el Área de Finanzas. 
Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se 
pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo. 

 
 Cronograma actualizado de avance físico de obra, Gráficas de Curva de 

Avance Temprana y Tardía actualizada, Diagrama de Pert y camino crítico 

por grandes rubros de obra 

 
 A su vez el licitante deberá informar la nómina de los subcontratistas que 

realizaran los siguientes rubros, cuando corresponda (eléctrica, sanitaria, 

yesería, gas, carpintería, herrería/acero inoxidable, aluminio, pintura). 

 

En ningún caso los subcontratos podrán exceder el 40% de la obra. 

 
 Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el 

MTOP sin incumplimientos en los dos últimos 2  años. Esta información podrá 

ser verificada en el RUPE si la misma está debidamente indicada en el mismo, 

 
 Pólizas de Seguros. (Núm. 1.26 del Doc 2) 

 
 Certificado notarial de personería ; representación actualizado a la fecha de 

la firma del contrato 

 
 Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado 

Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 

 
 Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de 

Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren 
liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 de la Ley 18.516. 

 
 TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE. 

1.23 Moneda de 

Oferta y Forma 
de Pago 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 

moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra 

completa. 

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la siguiente 
forma: 

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago 

aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras 
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  -Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 días 

siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el 

excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 

 
El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los 
30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas. 

Los pagos serán ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan 

de acuerdo a la cláusula 1.24 y con las retenciones de las garantías en el porcentaje 
establecido en los Datos del Contrato 

Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularán 
desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se 
efectuó .La tasa de interés que se aplicará será la que publica el Banco Central del 
Uruguay como tasa media de empresas de intermediación financiera para 
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en períodos menores a un 
año ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular Nº 1695 del BCU) 

El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por la 

DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903. 

 
En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar compensaciones 

en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o deducciones por 

otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y deducciones correspondan 

al presente Contrato. 

1.24 Ajuste de precios Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante el periodo 
de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del 
Contrato. 

 
AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio, 

aplicando exclusivamente el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el último 
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 

imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente al 

mes anterior de la fecha del Acto de Apertura. 

 
AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al 

solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General 

de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la 

parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a un 
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  ejecución concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al 

finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido 

no tendrá derecho a solicitar la re liquidación de los certificados correspondientes 

al período de atraso. 

 
Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar re liquidación de certificados si 
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aun cuando la 
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito 
y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez días calendario 
de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente 
justificadas. 

 
AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51. del P.C.G. 

 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente 
fórmula: 

 
P1 = P   x ICC - Ao x ICC 

ICCo ICCo 

 
P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes 

P = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes 

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al 
porcentaje de avance realizado en el mes. 

ICC – Índice General Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de 

Estadística), correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del avance 
de obra mensual. 

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior 
al acto de adjudicación. 

 
Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios. 

1.25 Fondo de reparo El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 

5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el 

Periodo de responsabilidad por Defectos. 

 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya 

emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la 

mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos solicitados 

en la Recepción de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la otra mitad cuando haya 

transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE OBRA 

haya certificado que todos los defectos 
 



14 
 

  notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “contra 

primera solicitud” 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del 
Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de 
Inicio y la Recepción Provisoria por Defectos, y por los montos totales y los montos 
deducibles estipulados en el Contrato. Los eventos que constituyen riesgos del 
Contratista son los siguientes: 

(a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un 

monto  por un monto igual al monto adjudicado en dólares con tipo 
de cambio BCU fecha apertura 

(b) Pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del 

Contratista 

(c) Responsabilidad civil por daños corporales y damos materiales por un 

monto de USD 1.000.000 

 

El contratista deberá entregar para su aprobación las pólizas y los 

certificados de seguro previo a la firma del contrato al Componente 

ADQUISICIONES. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar 

la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados 

La Condición del seguro no podrá modificarse sin la aprobación del Componente 
Adquisiciones previa aprobación del DIRECTORDE OBRA y Supervisor de Obra. 

 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 
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1.28 CONTROL  

 MANO DE 

OBRA 

GRAVADA y 

Cumplimiento 

disposición de 

leyes sobre la 

materia. 

A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 

utilizada se procederá de la siguiente manera: 

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente 

al del mes anterior al de la apertura de las ofertas. 

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 
agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a 

cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberá realizarse dentro de 
los 30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de 
acuerdo a lo especificado en art 1.24. 

 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099: 

i)“La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá 

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, 

debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el 

Banco de Seguros del Estado y encontrarse la empresa al día con el pago 

de los respectivos aportes”; 

  ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa 

contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás 

rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 

trabajo, así como de las contribuciones de seguridad social como condición 

previa al pago de los servicios prestados”; 
 

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 

obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 

disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas en 

el Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el Ente”; 
 

iv) “La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en 

virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los 

trabajadores de la empresa adjudicataria”; 
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1.29 Recepción 

Provisoria 

Se realizará cuando : 

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos 
modificatorios 

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 

3- Certificado de conexión definitiva a UTE 

4- Certificado de conexión definitiva a OSE 

5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de Bomberos 

6- Gráficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según 
corresponda) 

7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO 

DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una versión 
digital. 

 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la 
Contratista y tener el logotipo de la misma. 

 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento 
es de 15 días antes de realizar la Recepción Provisoria. 

 
Ver artículo 16 del Doc 6 - CONTRATO 

1.30 Recepción 

Definitiva 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción 
provisoria de las obras 

- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos 

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 

verificar el funcionamiento de la OBRA. 

 
Ver artículo 17 del Doc 6- Contrato 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso. 

 
2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las 

“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” 

Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se define 

en las mismas. 

 
3 Fraude y Corrupción. 

 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a 

lo establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de 

una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio 
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existente o con la intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En 

caso de que sea un APCA: 

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del 

Contrato de conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas 

las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el 

proceso de licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la 

ejecución del Contrato. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de 

cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 

 
4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este 

criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la 

ejecución de cualquier parte del Contrato. 

 
4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener 

acceso a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre 

las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Licitante 

participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin 

embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 

Oferta; o 

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario 

haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

 
4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 

Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, 

financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 

 
4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 

tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen 

de ninguna agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
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4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales 

con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión 

no impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada 

en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda 

importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas 

o entidades en ese país. 

5 Documento de Solicitud de Ofertas. 

 
5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas: 

 
i. DOC-1 Llamado a Licitación 

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 

iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos 

v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

vi. DOC-6 Modelo de Contrato 

vii. DOC-7 Fraude y Corrupción 

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de 

las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisión de Enmiendas. 

 
6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y deberá ser 

publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub uy) y en el página web del 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay 

(www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al 

obtener el Documento de Solicitud de Ofertas. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles 

Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares 

Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. 

Dichas Circulares serán enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el 

Documento de Solicitud de Oferta, y serán publicadas en el portal de Compras Estatales 

www.comprasestatales.gub.uy y en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy 

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 

específicamente se indique de manera diferente. 

 
7.2 Todos los documentos que integran la Oferta deberán estar firmados por la persona 

debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse debajo 

de su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 

(b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1 (b) de las IAL, 

consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para 

comprometer a cada uno de los socios. 

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el 

DOC-3. 

 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas a menos que se específicamente se estipule en las Instrucciones 

a los Licitantes – DOC- 2. 

 
7.6 Monto Imponible 

 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los aportes sociales al 

Banco de Previsión Social 

 
Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (66,76% del Monto Imponible) 

 
Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente 

al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria. 

 
Considerando únicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto 

imponible mínimo de $U 12.000.000 

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 12.000.000.- se tomará el 

indicado como mínimo; cuando sea superior, se tomará el declarado por el Licitante 

 
8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 
8.1 De haberse requerido, la Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando: 

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 

(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 

(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con: 

• la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato, o 

• la firma del Contrato 

 
9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 

 
9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 

párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, 

dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con 

posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al 
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final del proceso de licitación. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus 

Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo. 

 
9.2 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibirá 

las Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 
9.3 Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentación de Ofertas, y de acuerdo a los 

establecido en el párrafo 1.20 IAL, el Contratante procederá a la apertura de las mismas en acto 

público. En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, 

cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere relevante. 

También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se 

las declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se 

culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes. 

 
10 Confidencialidad. 

 
10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración (de conformidad con las Cláusulas 

1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre 

los Licitantes y el Contratante. 

 
10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 

confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 

Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información 

considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa 

y oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los 

corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor. 

Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 

subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales 

de la Oferta). 

 
11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera: 

 
(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de 

manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, 

(ii) Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las Leyes sociales. 

 
11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección 

del precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de las 

correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente 

realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 
12 Comparación de las Ofertas. 

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 
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13 Calificación del Licitante 

 
13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 

presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de 

esta Sección. 

 
13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 

Licitante para demostrar su capacidad. 

 
13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. 

Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el 

Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la 

de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
14 Adjudicación. 

 
14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación 

descritos y hubiere ofertado el precio más bajo. 

 
14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas 

Estatales (www.comprasestatales.gub.uy )y en la página web del PAPEU –www.mecaep.edu.uy. 
 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 

mencionados en la Cláusula 1.22. 

 
14.4 Plazo suspensivo 

 
El Contrato será suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 317 de la 

Constitución de la República; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicará el Plazo Suspensivo 

 
15 Rechazo de las Ofertas. 

 
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 

- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 

- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un 

plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías 

requeridas para la firma del contrato. 

 
15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, 

y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de 

la decisión del Contratante. 

 
16 Declaratoria Desierta. 

 
16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 

- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 

- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber 
resultado recomendados para la adjudicación. 

 
17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 

 
17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por 

las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación 

pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la 

Oferta del Licitante y no así las otras Ofertas. 

 
17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 

presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 

 
17.3 . Solicitud de Petición/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el 

Contratante 

 
 Los oferentes podrán presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso 

 Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente serán considerados por el Contratante como 

una petición (Petición Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República 

 El Oferente  remitirá copia del escrito o impugnación presentada ante el CODICEN , disponiendo de 

un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos. 

 Tras la notificación de la Adjudicación del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su 

derecho o afectado su interés legítimo, podrá impugnar el acto administrativo mediante la 

interposición del recurso de revocación, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) días 

corridos a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación 

en el sitio web del Contratante.y/o en ARCE  

 La Adjudicación del Contrato podrá ser impugnada además, con un recurso jerárquico, el que deberá 

interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. 

 El plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación. El 

Oferente remitirá copia, del escrito o impugnación presentada, al CODICEN , disponiendo de un 

plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

 Los recursos administrativos tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por 

resolución fundada declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le 

causa graves -perjuicios. 

 El Contratante está obligado a decidir sobre cualquier petición que le formule el Oferente respecto a 

la Adjudicación del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus 

decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del 

término de ciento veinte (120) días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene 

la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso 

administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado. 
 

1 Artículo 317 de la Constitución de la República y artículo 73 del TOCAF. 
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Criterios de Evaluación y Calificación 
 

1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para 

movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su 

propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de 

acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos). 
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2 Calificación 

 
2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

 

 

 

Subfactor 

Criterios  

 

 

 

 
Documenta 

ción 

Requerida 

 

 

Requisito 

Licitante 

 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio 

o Asociación 

Todas las partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al 

menos 

un socio 

Nacionalidad Nacionalidad de 

conformidad con la 

Cláusula 4.2 de las 

IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

o propuesta debe 

cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A Formulario 
s A-1 y A- 

2, con los 

anexos 

Conflicto de 

intereses 

No presentar conflictos 

de interés conforme a 

la Cláusula 4.4 de las 

IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

o propuesta debe 

cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A Carta de la 

Oferta 

Inelegibilidad 

por parte del 

Banco 

No haber sido 

declarado inelegible 

por el Banco conforme 

a la Cláusula 4. 5 de las 

IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA existente 

debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A Carta de la 

Oferta 

Entidad del 

Estado 

Cumplimiento de las 

condiciones 

establecidas en la 

Cláusula 4.6 de las IAL. 

 
Debe 

cumplir el 

requisito 

 

Debe cumplir el 

requisito 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

 

 
N / A 

Formulario 

s A-1 y A- 

2, con los 

anexos 

Inelegibilidad 

en virtud de 

resolución de 

las Naciones 

Unidas o 

legislación del 

país del 

Prestatario 

No haber sido excluido 

en virtud de alguna ley 
o regulación oficial del 
País del Prestatario, ni 
en cumplimiento de una 
resolución del Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de 
conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b de 
las IAL. 

 

 

 

 
Debe 

cumplir el 

requisito 

 

 

 

 
APCA existente 

debe cumplir el 

requisito 

 

 

 
 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

 

 

 

 

 
N / A 

Carta de la 

Oferta 



25 
 

2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor Criterios  

 

 
Documenta- 

ción 

Requerida 

 

 

 
Requisito 

Licitante 

 

 
Entidad 

individual 

Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al 

menos 

un 

socio 

Antecedentes 
de 

Incumpli- 

miento de 

Contratos 

No haber incurrido en 

incumplimiento de 

contratos  en  los últimos 

3 años antes del plazo 

para la presentación de 

Ofertas, con base en toda 

la información 

disponible   sobre 

controversias y litigios 

plenamente resueltos. 

Una controversia o 

litigio  plenamente 

resuelto es aquel que se 

ha resuelto mediante el 

mecanismo de solución 

de controversias fijado 

en cada contrato 

particular, habiéndose 

agotado todas las vías de 

apelación  a  disposición 

del Licitante. 

 

 

 

 

 

Debe  

cumplir el 

requisito por 

cuenta propia 

o como socio 

de una 

APCA 

disuelta 
o 

existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N / A 

 

 

 

 

Debe 

cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 

como socio 
de   

una 

APCA 

disuelta o 

existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N / A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formulario 

A – 3 

Litigios 

Pendientes 

Los litigios pendientes 

no deberán representar 

en total más del 50 % 

(cincuenta por ciento) 

del patrimonio neto del 

Licitante y  se 

considerarán  como 

fallados en contra del 

Licitante. 

 
Debe cumplir 

el 
requisito por 

cuenta propia 
o como socio 
de una 
APCA 

disuelta 
o 

existente 

 

 

 

 

 
N / A 

Debe 

cumplir el 

requisito 

por cuenta 

propia o 

como 

socio de 

una 

APCA 

anterior o 

existente 

 

 

 

 

 
N / A 

 

 

 

 

Formulario 

A – 3 
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2.3 Situación Financiera 

 

Factor Situación financiera 

 

 

 

 
Subfactor 

Criterios  

 

 

Documentaci 

ón Requerida 

 

 

 
Requisito 

Licitante 

 
 

Entidad 

Individual 

Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

 
Cada socio 

Al menos 

un socio 

Capacidad 

Financiera 

Histórica 

Presentación de los balances generales 
con informe de Compilación de 
Contador Público para el Contratante de 
los 5 (cinco) últimos años, en que se 
establezcan la solidez actual de la 
situación financiera del Licitante y su 

rentabilidad prevista a largo plazo. 

 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

 

 

 
N / A 

 

 
Debe 

cumplir el 

requisito 

 

 

 
N / A 

 

 
Formulario 

A-6 con los 

anexos 

Facturación 

promedio de 

construcción 

anual 

Como mínimo, una facturación 

promedio de construcción anual de 

$U96.500.000.- (pesos uruguayos 

noventa y seis millones quinientos 

mil) calculada sobre la base del total de 

pagos certificados recibidos por 

contratos en curso o terminados, de los 

mejores 3 años de los últimos 5 años 

 

 
 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

 

 
Debe 

cumplir el 

requisito 

al 100% 

en suma. 

 

Debe 

cumplir al 

menos con 

el 

veinticinco 

por ciento 

(25%) del 

requisito. 

Debe 

cumplir al 

menos 

con el 

cuarenta 

por ciento 

(40%) del 

requisito. 

 

 

 
 

Formulario 

A-7 

Recursos 

financieros 

El Licitante deberá demostrar que tiene 
a su disposición o cuenta con acceso a 
recursos financieros tales como activos 
líquidos, bienes inmuebles no gravados 
con hipoteca, líneas de crédito y otros 
medios financieros distintos de pagos 
por anticipos contractuales, con los 

cuales cubrir: 

(i) el siguiente requisito de flujo de 
efectivo: $U 10.700.000 (pesos 

uruguayos diez millones setecientos 
mil) requisitos exclusivos para este 
Contrato independiente del flujo de 
efectivo para sus actuales compromisos, 
por tal motivo el licitante deberá 

presentar respaldos que acrediten el uso 
exclusivo de los recursos 
comprometidos para el contrato. 

 

 

 

 

 

 
 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

 

 

 

 

 

 
Debe 
cumplir el 
requisito 
al 

100% en 

suma. 

 

 

 

 

 
Debe 

cumplir al 

menos con 

el 

veinticinco 

por ciento 

(25 %) del 

requisito. 

 

 

 

 

 
Debe 

cumplir 

con el 

cuarenta 

por 

ciento 

(40%) del 

requisito 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formulario 

A-8 
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2.4 – EXPERIENCIA 

 

Factor Experiencia 

 

 

 

 
Subfactor 

Criterios  

 

 

 

 

 
 

Documen- 

tación 

Requerida 

 

 

 

Requisito 

Licitante 

 

 
Entidad 

individual 

Asociación en participación, 

consorcio o asociación 

Todas 

las partes 

combinad

a s 

Cada 

socio 

Al 

menos 

un 

socio 

Experiencia Experiencia en contratos como      

general contratista principal, contratista      

 administrador o subcontratista por 

lo menos en los últimos 5 (cinco) 

años anteriores al plazo para la 

presentación  de  las  solicitudes,  y 

con una actividad de por lo menos 9 

 
Debe 

cumplir el 

requisito 

 

 
 

N / A 

 

Debe 
cumplir 
el 

requisito 

 

 
 

N / A 

 

 
Formulario 

A-4 

 (nueve) meses cada año.      

Experiencia Participación como contratista     

 

 

 

 
 

Debe 
cumpli r 
el 
requisit 
o para 
un 

paráme 

-tro 

 

específica principal, contratista administrador     

 o subcontratista en por lo menos 3     

 (tres) contratos en los últimos 5     

 (cinco) años, cada uno por un valor     

 mínimo actualizado a la fecha por el     

 ICC de $ 50.000.000.- los cuales se     

 hayan completado satisfactoria y  Debe   

 sustancialmente y guarden similitud 

con las Obras propuestas. La 

similitud se basará en parámetros de 

tamaño   físico,   volumen   de   Hº, 

Debe 

cumplir el 

requisito 

cumplir 

los 

requisitos 

para 

todos 

los 

 
N / A 

Formulario 

A-5 

 sistema constructivo, tecnología,  parámetros   

 tipología similares a la     

 complejidad de edificios educativos     

 , niveles de terminación similar a la     

 calidad exigida en las obras del     

 PAEPU y otros, según se describe     

 en el DOC-4, Especificaciones     

 Técnicas.     



28 
 

2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 

requisitos: 
 

 
 

 
No. 

 
Cargo 

Experiencia 

Total en 

Obras (años) 

Experiencia en 

Obras 

similares 

(años) 

1 

   Ingeniero Civil /Arquitecto, acreditado en 

diseño y cálculo de estructuras- Ver art. 1.1.1  

de la  MCP  

  

2 Arquitecto/Ingeniero Jefe de Obra 
  

3 Capataz 
  

4 Tecnico Prevencioncita  
  

5 
Empresa responsable de la Instalación 

Eléctrica 

  

6 Tecnico responsable de la Instalación Eléctrica 
  

7 
Técnico responsable de la Instalación 

Sanitario 

  

8 
Empresa instalador gasista 

autorizado por MIEM 

  

9 
Tecnico instalados de gas autorizado por 

MIEM  

  

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 

formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 

 

 

Para el caso del Tecnico Electricista, se deberá adjuntar el Certificado habilitante expedido por UTE 

categoría, A, B, C  para obras con intervención en instalación eléctrica  impresión de página web de 

habilitación  

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa CAT A, B, C 

Copia del Certificado habilitante IG2 o IG3 del Técnico Instalador de Gas . 

Copia Certificado habilitante EIG2 o superior de la Empresa Instaladora de gas    
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2.6 Equipos 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación: 
 
 

No. Tipo de Equipo y Características 
Número Mínimo 

Exigido 

Equipo mínimo requerido 

 
1 

Hormigonera con capacidad de producción de 300 

litros de pasta por canchada (o dos para mitad de 

capacidad); 

1 

2 
Módulos de andamios tubulares de tres metros por dos 

metros 

30 

3 
Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 

cerámica 

2 

4 Camioneta con capacidad de carga de 800 KG mínimo 1 

5 
Plancha vibratoria con capacidad mínima de 
compactación de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm. 

1 

6 Guinche para 1 T 1 

7   

8   

 [Equipo de Control de Calidad]  

1   

2   

3   

 
 

Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante 

presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 

 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 

incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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DOC-3 

Formularios de la Oferta 

 
 

Índice de formularios 

Documentos Legales y Administrativos 

Carta de la Oferta 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 

Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 

Formulario A-8 Recursos Financieros 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución 

 
Propuesta Económica 

 
Formulario B-1  Rubrado porcentual 

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos 

 
Propuesta Técnica 

 
Formulario C-1 Personal Propuesto 

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Propuesto 

Formulario C-3 Equipo 

Formulario C-4 Propuesta Técnica 
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Carta de la Oferta 
 

Lugar y Fecha de la Oferta:…………………………………………. 

Señores: 

[Indicar nombre del Contratante] 

[Indicar dirección del Contratante] 

República Oriental del Uruguay 
 
 

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitación Pública Nacional Nº [indicar 

número dela Licitación] 

 
Señores 

 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 

propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 

 
- TOTAL DE OBRA $..................... 

 
- IVA (22%) $..................... 

 
- MONTO IMPONIBLE OBRA $..................... 

 
- L EYES SOCIALES OBRA (66,76% DEL M.I.) $..................... 

 
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES $.................... 

 
 
 

Declaramos: 

• que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona 

de las Obras. En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas 

hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de 

oferta y el plazo allí indicado; 

• que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta oferta; 

• que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 

financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM 

y BID; 

• que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 

documento DOC-2; 

• en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte 

integral de esta Oferta;2 

• que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas; 
 

 
 

2Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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• nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 

señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor; 

• la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 

que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene 

el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele 

el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 

 
Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

• El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

• Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 

• Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así 

como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 

Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro 

medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a 

que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. 

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es: 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 
 

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 

ACLARACION FIRMA 

EN CARÁCTER DE………… 

 

 

 

 

 
EMPRESA:  RUT:    
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Formulario A – 1 

Información del Licitante 

 
Información del Licitante 

 
Nombre jurídico del 

Licitante 

 

Si se trata de una 

APCA, nombre 

jurídico de cada socio 

 

 
País de registro actual 

o previsto del Licitante 

 

 
Año de registro del 

Licitante 

 

Dirección legal del 

Licitante en el País de 

Registro 

 

Dirección legal del 

Licitante en el País de 

Registro 

(nombre, 

dirección, 

número de teléfono, fax 

correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 

legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 

Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL. 

 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 

Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2 

Información sobre los Miembros del APCA 

Cada miembro del APCA deberá llenar este formulario 

 

a. Información sobre los Miembros del APCA 

 
Nombre jurídico del 

Licitante 

 

 

Nombre jurídico del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista 

 

 

País de registro del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista 

 

 

Año de registro del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista 

 

Dirección legal del 

miembro de la APCA o 

del Subcontratista en el 

país de registro 

 

Información del 

representante autorizado 

del miembro del APCA o 

del 

Subcontratista(nombre, 

dirección, número de 

teléfono, fax correo 

electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 

1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las 

Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 

Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta] 
 

Nombre jurídico del Licitante:    

Fecha:    

Nombre jurídico del socio de la APCA:                                     

Licitación No.:    

 

 

 
Página  de  páginas 

 

 Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y 

Calificación) 

 

Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los  años especificados en el 

Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 

Contratos). 

 
Hubo incumplimiento de contratos durante los  años especificados en el Subfactor 2.2 

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 

 

INDICAR QUE OPCION 

Año Resultado como 

porcentaje del total 

de activos 

 
Identificación del Contrato 

Monto total del contrato 

(Pesos) 

 
   

 
   

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 
   

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento 
de Contratos (Litigios Pendientes). 

Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

INDICAR QUE OPCION 

Año Resultado 

como 

porcentaje del 

total de 

activos 

 
Identificación del Contrato 

Monto total del 

contrato (Pesos) 

 
   

 
   

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 
   

 
   

 
   

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 
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Formulario A – 4 Experiencia General en Construcción 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar 

los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 

 

Experiencia General en Construcción 

 

 
Mes/Año 

de inicio 

 

 
Mes/Año de 

terminación 

 

 

Años 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 

Licitante 

MONTO 

CONTRATO 

 

 
Función del 

Licitante 

      

      

      

      

      

 
 

N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 5 - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 

contrato. 

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . . . . . 

sobre. . . . . . 

Identificación del 

Contrato 

 

 
Fecha de Adjudicación 

  
Fecha de Terminación 

 

Función en el Contrato  

⁪ Contratista 
Contratista 

⁪ Administrador 

 

⁪ Subcontratista 

Monto Total del 

Contrato 

Pesos 

Si es socio de una 

APCA o 

subcontratista, 

indique participación 

en el monto total del 

Contrato 

 

 

Porcentaje del Total 

 

 

Monto 

Nombre del 

Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características 

del Proyecto 

 

 

N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 6 

Situación Financiera 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 

Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1: Año 2: Año 3: 

 
Información del Balance General 

 

Activo Total 
   

Pasivo Total 
   

Patrimonio Neto 
   

Activo Corriente 
   

Pasivo Corriente 
   

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos 
   

Utilidades antes de 

Impuestos 

   

Utilidades después de 

Impuestos 

   

 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 

extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

• reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas 
o la empresa matriz; 

• estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

• corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados 
financieros por períodos parciales). 

 
N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 7 Facturación 

Promedio de Construcción Anual 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 

 
 Cifras de facturación anual (sólo construcción) 

Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 

Equivalente en $U 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

*Facturación media 

anual de 

construcción 

 
 

  
 

 

CORRESPONDE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS Y NO AL AÑO CIVIL 

 

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por 

contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del 

DOC 2, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

Factor de Actualización 

Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para lo 

señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA): 

 
 

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los últimos 

5 años se actualizarán multiplicándolos por los Factores de 
Actualización FA incluidos en la siguiente tabla:” 

  AÑO FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN (FA) 

 

2016                 1,597  

2017 
                1,487  

2018                 1,383  

2019 
                1,283  

2020 
                1,198  

2021 
                1 
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Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda 

en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 

convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes : 

Año 2021 Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Central del Uruguay, tipo billete, 
vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura. 

 

Año 2020. Valor de Conversión: $ 42,013 

Año 2019. Valor de Conversión: $ 35,255 

Año 2018. Valor de Conversión: $ 30,725 

Año 2017. Valor de Conversión: $28,676 

Año 2016. Valor de Conversión: $ 30,163  

 

 

 

 

N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 8 Recursos Financieros 

 
Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén 

disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato 

o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación. En caso de APCA, 

cada miembro deberá llenar un formulario 
 
 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 

pesos) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario A – 9 Compromisos Contractuales 

Actuales / Obras en Ejecución 

 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 

compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para 

los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los 

cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 
 

 
Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del contrato Contratante, 

Dirección/ 

tel./fax 

Valor de la obra por 

ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de 

terminación 

Facturación mensual promedio 

en el último semestre 

[pesos/mes] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

etc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Licitación: 

 
 

Nombre del Licitante: Firma: 
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Formulario B – 1 RUBRADO PORCENTUAL 
 
 

 

 

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO 

  A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA           

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION         3,3885% 

1 1 Implantación g 1,00 0,5886% 0,5886%  

1 2 Replanteo  m2 760,00 0,0001% 0,0593%  

1 3 Oficinas y servicios mes 10 0,0811% 0,8112%  

1 4 Construcciones provisorias gl 1,00 0,3201% 0,3201%  

1 5 Cartel gl 1,00 0,0420% 0,0420%  

1 6 Vallado  ml 60,00 0,0010% 0,0589%  

1 7 Alquiler contenedor aula mes 10,00 0,0279% 0,2794%  

1 8 Consumo agua y luz mes 10,00 0,0271% 0,2710%  

1 9 Prevencionista y plan de seguridad gl 1,00 0,2018% 0,2018%  

1 10 Profesional en diseño y cálculo de estructura gl 1,00 0,6727% 0,6727%  

1 11 Limpieza del terreno m2 650,00 0,0001% 0,0364%  

1 12 Retiro de árboles u 2,00 0,0079% 0,0159%  

1 13 Poda y acondicionamiento de árboles a mantener u 1 0,0047% 0,0047%  

1 14 Retiro de equipamiento en locales a demoler gl 1 0,0084% 0,0084%  

1 15 Acta Relevamiento medianería gl 1 0,0181% 0,0181%  

2 ,00 DEMOLICIONES         0,7796% 

2 1 En general gl 1,00 0,5454% 0,5454%  

2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,1962% 0,1962%  

2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0380% 0,0380%  

3 ,00 EXCAVACION A MANO         0,4904% 

3 1 Excavaciones gl 1,00 0,0292% 0,0292%  

3 2 Rellenos gl 1,00 0,0684% 0,0684%  

3 3 Descalce de vigas ml 160,00 0,0002% 0,0341%  

3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 300,00 0,0012% 0,3588%  

4 ,00 ESTRUCTURA         12,0603% 

4 1 HORMIGÓN       

4 1 Pilotes gl 1,00 0,7338% 0,7338%  

4 2 Cabezales de pilotes m3  3,00 0,0325% 0,0974%  

4 3 Vigas de fundación m3  27,00 0,0762% 2,0575%  

4 4 Pilares PB m3  4,70 0,0981% 0,4610%  

4 5 Vigas s/PB m3  34,20 0,0630% 2,1531%  

4 6 Losa  sobre PB m3  36,40 0,0527% 1,9165%  

4 7 Pilares PA m3  2,80 0,0981% 0,2746%  

4 8 Vigas s/PA m3  23,30 0,0630% 1,4669%  

4 9 Losa sobre PA m3  31,40 0,0491% 1,5403%  

4 10 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 290,00 0,0024% 0,6975%  
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4 11 Losa base escalera m3 1,00 0,0331% 0,0331%  

4 12 Losas mesadas m3 0,27 0,0404% 0,0109%  

4 13 Antepechos ml 0,70 0,0039% 0,0027%  

4 14 Bases 50x50x30 m3 0,15 0,0325% 0,0049%  

4 15 Fustes m3 0,20 0,0745% 0,0149%  

4 2 ESTRUCTURA METÁLICA      

4 16 Vigas PNI 18 ml 10,10 0,0095% 0,0964%  

4 17 Pilares refuerzo techo existente 15 x 15 ml 5,00 0,0074% 0,0372%  

4 18 Escalera gl 1,00 0,4616% 0,4616%  

5 ,00 MUROS         1,3381% 

5 1 Tipo M1 m2 2,50 0,0018% 0,0045%  

5 2 Tipo M2 m2 15,40 0,0018% 0,0276%  

5 3 Tipo M3 m2 3,25 0,0018% 0,0058%  

5 4 Tipo M4 m2 28,30 0,0062% 0,1761%  

5 5 Tipo MA m2 7,70 0,0049% 0,0377%  

5 6 Tipo MB m2 5,40 0,0059% 0,0317%  

5 7 Tipo MC m2 9,30 0,0059% 0,0547%  

5 8 Tipo MD m2 9,90 0,0042% 0,0414%  

5 9 Tipo ME m2 4,00 0,0082% 0,0327%  

5 10 Tipo MF m2 1,10 0,0073% 0,0080%  

5 11 Tipo MG m2 2,15 0,0056% 0,0120%  

5 12 Tipo MH m2 4,20 0,0062% 0,0261%  

5 13 Tipo MI m2 46,00 0,0049% 0,2255%  

5 14 Tipo MK m2 23,40 0,0049% 0,1147%  

5 15 Tipo ML m2 13,30 0,0082% 0,1086%  

5 16 Pilastras m2 37,20 0,0044% 0,1654%  

5 17 Enchapado ladrillo 12 cm m2 78,40 0,0032% 0,2513%  

5 18 Enchapado chorizo m2 5,90 0,0024% 0,0142%  

6 ,00 CONTRAPISOS         0,5117% 

6 1 Contrapiso hormigón de cascote m2 7,50 0,0018% 0,0132%  

6 2 Contrapiso sobre losa 5 cm m2 170,00 0,0014% 0,2414%  

6 3 Alisado de regulación a y p 5:1 m2 170,00 0,0015% 0,2526%  

6 4 Banquinas m2 2,60 0,0018% 0,0046%  

7 ,00 REVOQUES         2,4267% 

7 1 Interior 2 capas  m2 250,00 0,0013% 0,3228%  

7 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 34,50 0,0009% 0,0313%  

7 3 Arena y portland con hidrófugo muros m2 117,00 0,0006% 0,0746%  

7 4 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 81,00 0,0009% 0,0749%  

7 5 Lustrado mesadas y bancos m2 3,40 0,0013% 0,0043%  

7 6 Cielorraso m2 451,00 0,0020% 0,8832%  

7 7 Exterior  m2 173,00 0,0021% 0,3637%  

7 8 Pretiles m2 210,00 0,0013% 0,2786%  

7 9 Mochetas fachada  ml 227,00 0,0015% 0,3402%  
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7 10 Mochetas interiores ml 30,00 0,0004% 0,0115%  

7 11 Antepechos revocados con  AyP c/H m2 53,00 0,0006% 0,0338%  

7 12 Cantoneras  u 7,00 0,0011% 0,0077%  

8 ,00 PISOS         2,0967% 

8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 467,50 0,0045% 2,0967%  

9 ,00 ZOCALOS         0,1261% 

9 1 Monolítico monocapa ml 87,00 0,0009% 0,0764%  

9 2 Zócalo sanitario monolítico ml 16,60 0,0019% 0,0320%  

9 3 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 16,60 0,0006% 0,0102%  

9 4 Perfil C  en revestimiento pastillas ml 14,35 0,0005% 0,0075%  

10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS         0,0012% 

10 1 Aluminio 12x12 ml 2,10 0,0006% 0,0012%  

11 ,00 REVESTIMIENTOS         0,5362% 

11 1 Cerámica  30 x 60 m2 30,70 0,0035% 0,1061%  

11 2 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 52,60 0,0006% 0,0324%  

11 3 Revestimiento pastillas 2 x 2 interior m2 3,80 0,0050% 0,0192%  

11 4 Revestimiento pastillas 2 x 2 exterior m2 75,00 0,0050% 0,3784%  

12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES         1,7165% 

12 1 IMPERMEABILIZACIONES      

12 1 Impermeabilización azotea N200 m2 192,00 0,0056% 1,0846%  

12 2 Impermeabilización azotea N100 m2 74,00 0,0082% 0,6102%  

12 3 Pruebas gl 1,00 0,0217% 0,0217%  

13 ,00 VARIOS         0,6078% 

13 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0704% 0,0704%  

13 2 amure de aberturas y rejas m2 1,00 0,4667% 0,4667%  

13 4 limpieza de obra gl 1,00 0,0706% 0,0706%  

    SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA         26,08% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  B SUBCONTRATOS  PRIMERA ETAPA           

14 ,00 CARPINTERIA         1,9502% 

14 1 C01 u 3,00 0,0033% 0,0100%  

14 2 C02 u 3,00 0,0407% 0,1222%  

14 3 C03 u 1,00 0,0247% 0,0247%  

14 4 C04 u 1,00 0,0798% 0,0798%  

14 5 C05 u 2,00 0,0120% 0,0239%  

14 6 C06 u 3,00 0,0458% 0,1373%  

14 7 C07 u 2,00 0,3457% 0,6914%  

14 8 C08 u 1,00 0,0022% 0,0022%  

14 9 C09 u 2,00 0,0448% 0,0897%  

14 10 C10 u 1,00 0,0625% 0,0625%  

14 11 C11 u 4,00 0,0303% 0,1211%  

14 12 C12 u 9,00 0,0013% 0,0116%  
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14 13 C13 u 1,00 0,0306% 0,0306%  

14 14 C14 u 1,00 0,4124% 0,4124%  

14 15 Marco de madera y espejo en aberturas aluminio u 3,00 0,0030% 0,0091%  

14 16 Revestimiento antepechos planta alta gl 1,00 0,1215% 0,1215%  

15 ,00 ALUMINIO         1,9419% 

15 1 A1 u 3,00 0,0070% 0,0211%  

15 2 A2 u 1,00 0,0354% 0,0354%  

15 3 A3 u 1,00 0,0716% 0,0716%  

15 4 A4 u 2,00 0,0385% 0,0769%  

15 5 A5 u 1,00 0,0061% 0,0061%  

15 6 A6 u 1,00 0,0320% 0,0320%  

15 7 A7 u 2,00 0,0442% 0,0884%  

15 8 A8 u 1,00 0,1590% 0,1590%  

15 9 A9 u 2,00 0,1590% 0,3181%  

15 10 A10 u 4,00 0,0687% 0,2747%  

15 11 A11 u 9,00 0,0458% 0,4123%  

15 12 A12 u 4,00 0,0227% 0,0909%  

15 13 A13 u 1,00 0,0359% 0,0359%  

15 14 A14 u 2,00 0,0355% 0,0709%  

15 15 A15 u 1,00 0,0277% 0,0277%  

15 16 A16 u 1,00 0,0181% 0,0181%  

15 17 A17 u 1,00 0,0118% 0,0118%  

15 18 A18 u 1,00 0,0450% 0,0450%  

15 19 Protección equipos AA planta alta u 2,00 0,0452% 0,0904%  

15 20 Protección equipos AA aulas preescolares u 3,00 0,0185% 0,0555%  

16 ,00 HERRERIA         0,1308% 

16 1 H 05 u 1,00 0,0191% 0,0191%  

16 2 Parasoles gl 1,00 0,1117% 0,1117%  

19 0 PETREOS         0,0061% 

19 1 Nariz duchero gris mara (incluye colocación) u 2,00 0,0030% 0,0061%  

20 ,00 SANITARIA         0,6780% 

20 1 Desagües primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,2103% 0,2103%  

20 2 Desagües de pluviales gl 1,00 0,1276% 0,1276%  

20 3 Desagüe equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0159% 0,0159%  

20 4 Abastecimiento gl 1,00 0,0549% 0,0549%  

20 5 Artefactos , accesorios, grifería y válvulas (incl.colocación) gl 1,00 0,2345% 0,2345%  

20 6 Termotanque 10 lts  u 2,00 0,0174% 0,0348%  

21 ,00 ELECTRICA         1,7067% 

21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,6646% 0,6646%  

21 3 Tablero E y Tablero D gl 1,00 0,2739% 0,2739%  

21 5 Colocación de luminarias gl 1,00 0,1160% 0,1160%  

21 6 L1 u 5,00 0,0065% 0,0324%  

21 7 L2 u 36,00 0,0043% 0,1547%  
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21 8 L3 u 3,00 0,0026% 0,0079%  

21 9 L5 u 4,00 0,0018% 0,0072%  

21 10 L6 u 11,00 0,0016% 0,0171%  

21 11 LE1 u 4,00 0,0346% 0,1383%  

21 12 LE2 u 23,00 0,0037% 0,0849%  

21 13 Luminaria SALIDA u 9,00 0,0022% 0,0198%  

21 14 Instalación de equipos AA u 7,00 0,0084% 0,0589%  

21 15 Señales gl 1,00 0,1310% 0,1310%  

23 ,00 PINTURA          1,0601% 

23 1 Acrílica para exteriores fachadas  gl 1,00 0,4100% 0,4100%  

23 2 Pintura látex interior gl 1,00 0,3780% 0,3780%  

23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,2721% 0,2721%  

24   YESO         0,2722% 

24 1 T01 m2 51,40 0,0047% 0,2420%  

24 2 T02 m2 4,20 0,0072% 0,0301%  

25 ,00 INSTALACIÓN DE INCENDIO         0,4036% 

25 1 Instalación gl 1,00 0,1353% 0,1353%  

25 2  u 2,00 0,0548% 0,1095%  

25 3 Gestión, trámites y planos gl 1,00 0,1588% 0,1588%  

    SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA         8,15% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA           

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS         0,3335% 

26 1 Mov. Tierra y nivelación m3 80,00 0,0001% 0,0097%  

26 2 Relleno compactado m3 380,00 0,0009% 0,3238%  

27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO          0,5169% 

27 1 Cámaras 60 x 60 u 3,00 0,0304% 0,0912%  

27 2 Cámara 60 x 60 c/sifón desconector u 1,00 0,0343% 0,0343%  

27 3 Cámara 60 x 110 u 2,00 0,0430% 0,0860%  

27 4 Cámara seca 40 x 40 u 1,00 0,0142% 0,0142%  

27 5 Caño 1 PVC 160 ml 89,00 0,0014% 0,1261%  

27 6 Excavación y tapado de zanjas m3 17,80 0,0027% 0,0472%  

27 7 Ventilaciones gl 1,00 0,1179% 0,1179%  

28 ,00 RED PLUVIALES         0,6240% 

28 1 Excavación y tapado de zanjas m3 40,40 0,0027% 0,1072%  

28 2 Caño 1 PVC 110 ml 102,00 0,0009% 0,0963%  

28 3 Caño 1 PVC 160 ml 14,00 0,0014% 0,0198%  

28 4 Caño 1 PVC 200 ml 39,00 0,0017% 0,0663%  

28 5 Caño 1 PVC 250 ml 8,00 0,0022% 0,0179%  

28 6 Drenaje ml 39,00 0,0006% 0,0219%  

28 7 BDA 20 x 20 u 1,00 0,0068% 0,0068%  

28 8 BDA 40 x 40 u 13,00 0,0142% 0,1841%  
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28 9 BDA 40 x 40 c/salida por el fondo u 2,00 0,0151% 0,0303%  

28 10 BDA 60 x 60 u 2,00 0,0192% 0,0383%  

28 11 BDA 60 x 120 u 1,00 0,0283% 0,0283%  

28 12 Registro 40 x 40 drenaje u 1,00 0,0068% 0,0068%  

29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES         0,9186% 

29 1 Instalación provisorio gl 1,00 0,3018% 0,3018%  

29 2 Excavación y tapado de zanja. m3 14,50 0,0027% 0,0385%  

29 3 Canalizaciones  gl 1,00 0,0851% 0,0851%  

29 4 Cableado gl 1,00 0,0915% 0,0915%  

29 5 Cámaras de 40 x 40 u 4,00 0,0063% 0,0253%  

29 6 Cámaras 20 x 20  u 4,00 0,0046% 0,0183%  

29 7 Columnas de hormigón (incluye base) u 2,00 0,0377% 0,0754%  

29 9 Sistema  de puesta a tierra gl 1,00 0,2827% 0,2827%  

30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO         0,2420% 

30 1 Instalación      gl 1,00 0,2330% 0,2330%  

30 2 Cámara de registro u 1,00 0,0090% 0,0090%  

31 ,00 OBRAS EXTERIORES         0,2649% 

31 1 Complemento muro medianero ml 2,00 0,0145% 0,0290%  

31 2 Tejido galvanizado en medianera ml 39,25 0,0049% 0,1918%  

31 3 Bases juegos infantiles gl 1,00 0,0441% 0,0441%  

32 ,00 PAVIMENTOS          0,8878% 

32 3 Vigas de borde pavimentos ml 46,00 0,0012% 0,0542%  

32 3 Pavimento tipo P01 m2 114,00 0,0049% 0,5539%  

32 3 Pavimento tipo P04 m2 26,00 0,0052% 0,1346%  

32 3 Pavimento tipo P05 m2 210,00 0,0007% 0,1452%  

33 ,00 VARIOS         1,0774% 

33 1 Juegos infantiles resorte u 3,00 0,0303% 0,0908%  

33 2 Juegos infantiles tobogán u 1,00 0,0736% 0,0736%  

33 3 Suministro equipos aire acondicionado 18.000 BTU u 7,00 0,0459% 0,3211%  

33 4 Línea de vida horizontal gl 1,00 0,5838% 0,5838%  

33 5 Escalera de aluminio u 1,00 0,0080% 0,0080%  

    SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA         4,87% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  D OBRAS EDILICIAS SEGUNDA ETAPA           

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION         0,1374% 

1 1 Limpieza del terreno m2 300,00 0,0001% 0,0168%  

1 2 Retiro de árboles gl 1,00 0,0589% 0,0589%  

1 3 Replanteo   m2 360,00 0,0001% 0,0281%  

1 4 Reubicación de vallado gl 1,00 0,0336% 0,0336%  

2 ,00 DEMOLICIONES         0,4815% 

2 1 En general gl 1,00 0,3438% 0,3438%  

2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,1147% 0,1147%  
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2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0229% 0,0229%  

3 ,00 EXCAVACION A MANO         0,3377% 

3 1 Excavaciones gl 1,00 0,1222% 0,1222%  

3 2 Rellenos gl 1,00 0,0843% 0,0843%  

3 3 Descalce de vigas ml 80,00 0,0002% 0,0170%  

3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 95,50 0,0012% 0,1142%  

4 ,00 ESTRUCTURA         9,1645% 

4 1 HORMIGÓN       

 1 Dirección      

4 1 Hormigón de limpieza m3 0,51 0,0042% 0,0021%  

4 2 Bases m3 3,05 0,0441% 0,1345%  

4 3 Fustes m3 2,00 0,0745% 0,1489%  

4 4 Vigas de fundación m3 18,60 0,0514% 0,9569%  

4 5 Complemento canteros m3 1,45 0,0470% 0,0681%  

4 6 Pilares    m3 0,81 0,1074% 0,0870%  

4 7 Vigas 100 m3 2,60 0,0584% 0,1519%  

4 8 Losas  m3 5,60 0,0419% 0,2346%  

4 9 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 92,35 0,0024% 0,2221%  

4 10 Antepechos ml 8,70 0,0562% 0,4894%  

4 11 Muro de contención parasoles m3 7,10 0,0434% 0,3078%  

 2 Soporte tanques      

4 12 Hormigón de limpieza m3 0,20 0,0042% 0,0008%  

4 13 Bases  m3 1,65 0,0499% 0,0823%  

4 14 Fustes m3 0,72 0,0745% 0,0536%  

4 15 Vigas de fundación m3 1,41 0,0568% 0,0801%  

4 2 ESTRUCTURA METÁLICA      

 1 Techo      

4 16 Pilares 12 cm ml 35,26 0,0060% 0,2126%  

4 17 1 PNU 28 ml 59,00 0,0096% 0,5650%  

4 18 2 PNU 14 ml 42,00 0,0084% 0,3532%  

4 19 1 PNU 14 ml 58,00 0,0042% 0,2439%  

4 20 Correas 75x50 ml 153,00 0,0028% 0,4231%  

 2 Soporte tanques      

4 21 Pilares 10x10 ml 69,00 0,0109% 0,7517%  

4 22 1 PNI 20 ml 70,00 0,0115% 0,8028%  

4 23 1 PNI 12 ml 104,00 0,0048% 0,4956%  

4 24 1 PNU 12 ml 40,50 0,0058% 0,2331%  

4 25 Tubular 50x50 ml 168,00 0,0015% 0,2474%  

4 26 Rejilla gavanizada electrosoldada piso y paredes m2 169,00 0,0107% 1,8159%  

5 ,00 MUROS         0,2764% 

5 1 Tipo MB m2 8,51 0,0059% 0,0500%  

5 2 Tipo MC m2 3,00 0,0059% 0,0176%  

5 3 Tipo MD m2 11,50 0,0042% 0,0481%  
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5 4 Tipo MM m2 18,00 0,0049% 0,0882%  

5 5 Tipo M1 m2 2,15 0,0018% 0,0039%  

5 6 Tipo M2 m2 4,75 0,0018% 0,0085%  

5 7 Tipo M3 m2 3,20 0,0018% 0,0057%  

5 8 Enchapado ladrillo 12 cm m2 14,90 0,0032% 0,0478%  

5 9 Enchapado chorizo m2 2,70 0,0024% 0,0065%  

6 ,00 CONTRAPISOS         0,0067% 

6 1 Contrapiso  hormigón de cascote m2 3,20 0,0018% 0,0056%  

6 2 Banquina mueble kitchenette m2 0,60 0,0018% 0,0011%  

7 ,00 REVOQUES         0,3857% 

7 1 Interior 2 capas  m2 57,40 0,0013% 0,0741%  

7 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 14,30 0,0009% 0,0130%  

7 3 Arena y portland con hidrófugo muros m2 48,00 0,0006% 0,0306%  

7 4 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 21,90 0,0009% 0,0203%  

7 5 Cielorraso m2 44,00 0,0020% 0,0862%  

7 6 Exterior  m2 36,11 0,0021% 0,0759%  

7 7 Mochetas fachada  ml 51,40 0,0015% 0,0770%  

7 8 Mochetas interiores ml 2,40 0,0004% 0,0009%  

7 9 Antepechos revocados con  AyP c/H ml 8,70 0,0006% 0,0055%  

7 10 Cantoneras   u 2,00 0,0011% 0,0022%  

8 ,00 PISOS         0,1973% 

8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 44,00 0,0045% 0,1973%  

9 ,00 ZOCALOS         0,0367% 

9 1 Monolítico monocapa ml 23,00 0,0009% 0,0202%  

9 2 Zócalo sanitario monolítico ml 6,50 0,0019% 0,0125%  

9 3 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 6,45 0,0006% 0,0040%  

10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS         0,0010% 

10 1 Aluminio 12x12 ml 1,80 0,0006% 0,0010%  

11 ,00 REVESTIMIENTOS         0,0576% 

11 1 Cerámica  blanca 30 x 60 m2 15,30 0,0035% 0,0529%  

11 2 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 7,65 0,0006% 0,0047%  

12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES         0,6541% 

12 1 Azotea dirección m2 45,00 0,0053% 0,2380%  

12 2 Techo de chapa m2 150,00 0,0028% 0,4148%  

12 3 Canalón u 1,00 0,0013% 0,0013%  

14 ,00 VARIOS         0,1849% 

14 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0415% 0,0415%  

14 2 Amure de aberturas  m2 1,00 0,1146% 0,1146%  

14 3 Amure de mesadas m2 1,30 0,0020% 0,0026%  

14 4 Limpieza de obra gl 1,00 0,0262% 0,0262%  

    SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS SEGUNDA  ETAPA         11,92% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    
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  E SUBCONTRATOS  SEGUNDA ETAPA           

15 ,00 CARPINTERIA         0,3487% 

15 1 C02 u 1,00 0,0407% 0,0407%  

15 2 C15 u 1,00 0,0038% 0,0038%  

15 3 C16 u 1,00 0,0064% 0,0064%  

15 4 C17 u 1,00 0,0149% 0,0149%  

15 5 C18 u 1,00 0,0500% 0,0500%  

15 6 C19 u 1,00 0,0176% 0,0176%  

15 7 C20 u 1,00 0,0470% 0,0470%  

15 8 C21 u 1,00 0,0364% 0,0364%  

15 9 C22 u 1,00 0,0452% 0,0452%  

15 10 C22´ u 2,00 0,0395% 0,0790%  

15 11 C29 u 1,00 0,0077% 0,0077%  

16 ,00 ALUMINIO         0,2882% 

16 1 A19 u 5,00 0,0224% 0,1121%  

16 2 A20 u 2,00 0,0410% 0,0819%  

16 3 A21 u 1,00 0,0455% 0,0455%  

16 4 A22 u 1,00 0,0053% 0,0053%  

16 5 A23 u 1,00 0,0192% 0,0192%  

16 6 A24 u 1,00 0,0241% 0,0241%  

17 ,00 HERRERIA         0,3318% 

17 1 H 01 u 1,00 0,0576% 0,0576%  

17 2 H 02 u 1,00 0,0113% 0,0113%  

17 10 Parasoles gl 1,00 0,2629% 0,2629%  

19 0 PETREOS         0,0273% 

19 1 M 01 u 1,00 0,0090% 0,0090%  

19 2 M 02 u 1,00 0,0097% 0,0097%  

19 3 M 03 u 1,00 0,0086% 0,0086%  

20 ,00 SANITARIA         0,2187% 

20 1 Desagües primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,0693% 0,0693%  

20 2 Abastecimiento gl 1,00 0,0065% 0,0065%  

20 3 Artefactos , accesorios, grifería y válvulas (incl.colocación) gl 1,00 0,1039% 0,1039%  

20 4 Desagüe equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0049% 0,0049%  

20 5 Pluviales gl 1,00 0,0340% 0,0340%  

21 ,00 ELECTRICA         0,8672% 

21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,3053% 0,3053%  

21 2 Tableros  gl 1,00 0,1377% 0,1377%  

21 3 Colocación de luminarias gl 1,00 0,0299% 0,0299%  

21 4 L2 u 5,00 0,0043% 0,0215%  

21 5 L5 u 3,00 0,0018% 0,0054%  

21 6 L6 u 4,00 0,0016% 0,0062%  

21 7 LE1 u 2,00 0,0346% 0,0691%  

21 8 LE2 u 7,00 0,0037% 0,0258%  
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21 9 Luminaria SALIDA u 4,00 0,0022% 0,0088%  

21 10 Instalación de equipos AA u 3,00 0,0084% 0,0252%  

21 11 Señales gl 1,00 0,2321% 0,2321%  

23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA          1,4976% 

23 1 Acrílica para exteriores fachadas  gl 1,00 0,0450% 0,0450%  

23 2 Pintura látex interior gl 1,00 0,0959% 0,0959%  

23 3 Cielorrasos gl 1,00 0,0299% 0,0299%  

23 4 Pintura estructura metálica gl 1,00 1,3268% 1,3268%  

24   YESO         0,0758% 

24 1 Tabique T1 m2 16,10 0,0047% 0,0758%  

25 ,00 INSTALACIÓN DE INCENDIO         0,7194% 

25 1 Instalación , tanques y equipo de bombeo gl 1,00 0,6647% 0,6647%  

25 2  u 1,00 0,0548% 0,0548%  

    SUB TOTAL SUBCONTRATOS SEGUNDA ETAPA         4,37% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  F INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA           

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS         0,0764% 

26 1 Mov. Tierra y nivelación m3 19,00 0,0001% 0,0023%  

26 2 Relleno compactado m3 87,00 0,0009% 0,0741%  

27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO          0,2151% 

27 1 Excavación y tapado de zanjas m3 7,22 0,0027% 0,0192%  

27 2 Caño 1 PVC 110 ml 1,00 0,0009% 0,0009%  

27 3 Caño 1 PVC 160 ml 35,10 0,0014% 0,0497%  

27 4 Cámaras 60 x 60 u 2,00 0,0304% 0,0608%  

27 5 Cámara 60 x 110 u 1,00 0,0430% 0,0430%  

27 6 Ventilaciones gl 1,00 0,0415% 0,0415%  

28 ,00 RED PLUVIALES         0,1074% 

28 1 Excavación y tapado de zanjas m3 3,45 0,0027% 0,0092%  

28 2 Caño 1 PVC 110 ml 5,75 0,0009% 0,0054%  

28 3 BDT 40 x 40 u 2,00 0,0142% 0,0283%  

28 4 Drenaje jardinera ml 2,75 0,0006% 0,0015%  

28 5 Reguera (incluye rejilla galvanizada) ml 11,50 0,0055% 0,0630%  

29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES         0,9369% 

29 1 Acometida  gl 1,00 0,0425% 0,0425%  

29 2 Excavación y tapado de zanja. m3 14,00 0,0027% 0,0371%  

29 3 Canalizaciones  gl 1,00 0,1086% 0,1086%  

29 4 Cableado gl 1,00 0,2626% 0,2626%  

29 5 Cámaras de 60 x 60 u 3,00 0,0089% 0,0266%  

29 6 Cámaras de 40 x 40 u 2,00 0,0063% 0,0127%  

29 7 Cámaras de 20 x 20 u 3,00 0,0051% 0,0152%  

29 8 Columnas de hormigón (incluye base) u 1,00 0,0377% 0,0377%  

29 9 Instalación de puesta a tierra gl 1,00 0,3939% 0,3939%  
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30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO         0,9604% 

30 1 Instalación derivada gl 1,00 0,1383% 0,1383%  

30 2 Suministro e instalación de depósitos reserva de agua gl 1,00 0,6173% 0,6173%  

30 3 Calentador solar gl 1,00 0,2048% 0,2048%  

31 ,00 OBRAS EXTERIORES         0,8284% 

31 1 Muro medianero (con fundación, revoque y pintura) gl 1,00 0,1003% 0,1003%  

31 2 Muro frontal (con fundación, revoque y pintura) gl 1,00 0,0584% 0,0584%  

31 3 Nicho de medidores gl 1,00 0,0665% 0,0665%  

31 4 Muro acceso (con fundación, revoque y pintura) gl 1,00 0,1166% 0,1166%  

31 5 Mástiles gl 1,00 0,0644% 0,0644%  

31 6 Base busto Artigas gl 1,00 0,0617% 0,0617%  

31 7 Caseta bombas de incendio gl 1,00 0,0411% 0,0411%  

31 9 Reja frontal gl 1,00 0,1359% 0,1359%  

31 10 Reja y portón de acceso gl 1,00 0,1200% 0,1200%  

31 11 Banco hormigón lustrado 6,30 ml gl 1,00 0,0486% 0,0486%  

31 12 Baranda rampa gl 1,00 0,0150% 0,0150%  

32 ,00 PAVIMENTOS          1,1586% 

32 1 Vigas de borde pavimentos ml 2,75 0,0012% 0,0032%  

32 2 Pavimento tipo P01 m2 98,00 0,0049% 0,4761%  

32 3 Pavimento tipo P02 m2 5,00 0,0051% 0,0254%  

32 4 Pavimento tipo P05 m2 70,00 0,0007% 0,0484%  

32 5 Pavimento tipo P06 m3 6,00 0,0014% 0,0084%  

32 6 Pavimento tipo P08 m2 116,00 0,0049% 0,5636%  

32 7 Complementos  escalera (armadura escalones, narices) gl 1,00 0,0334% 0,0334%  

33 ,00 VARIOS         0,1150% 

33 1 Cartel escuela  gl 1,00 0,0234% 0,0234%  

33 2 Suministro de equipos de aire acondicionado 9000 BTU u 3,00 0,0306% 0,0917%  

    SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA         4,40% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  D OBRAS EDILICIAS TERCERA ETAPA           

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION         0,0336% 

1 1 Retiro de árboles gl 1,00 0,0140% 0,0140%  

1 2 Reubicación de vallado gl 1,00 0,0196% 0,0196%  

2 ,00 DEMOLICIONES         0,3179% 

2 1 En general gl 1,00 0,2373% 0,2373%  

2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,0654% 0,0654%  

2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0151% 0,0151%  

3 ,00 EXCAVACION A MANO         0,1149% 

3 1 Excavaciones gl 1,00 0,0215% 0,0215%  

3 2 Rellenos gl 1,00 0,0256% 0,0256%  

3 3 Relleno compactado bajo contrapisos m2 56,70 0,0012% 0,0678%  

4 ,00 ESTRUCTURA         0,4013% 
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4 1 HORMIGÓN       

4 1 Hormigón de limpieza m3 0,10 0,0042% 0,0004%  

4 2 Bases m3 0,77 0,0442% 0,0340%  

4 3 Fustes m3 0,30 0,0745% 0,0223%  

4 4 Losa caseta garrafas m3 0,11 0,0404% 0,0044%  

4 5 Losa mesada pasaplatos m3 0,23 0,0404% 0,0093%  

4 6 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 53,25 0,0024% 0,1281%  

4 2 ESTRUCTURA METÁLICA      

4 7 PNI 20 ml 11,00 0,0115% 0,1261%  

4 8 PNI 22 ml 5,56 0,0138% 0,0766%  

5 ,00 MUROS         0,0593% 

5 1 Complemento muro 12 cm m2 11,75 0,0018% 0,0211%  

5 2 Complemento muro 30 cm m2 5,65 0,0049% 0,0277%  

5 3 Muro 12 cm m2 5,85 0,0018% 0,0105%  

6 ,00 CONTRAPISOS         0,0043% 

6 1 Banquina caseta garrafas y pasaplatos m2 2,45 0,0018% 0,0043%  

7 ,00 REVOQUES         0,1337% 

7 1 Interior 2 capas  m2 25,00 0,0013% 0,0323%  

7 2 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 49,50 0,0009% 0,0450%  

7 3 Arena y portland con hidrófugo muros m2 5,65 0,0006% 0,0036%  

7 4 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 9,85 0,0009% 0,0091%  

7 5 Cielorraso reparaciones m2 2,00 0,0020% 0,0039%  

7 6 Exterior  m2 2,50 0,0021% 0,0053%  

7 7 Mochetas fachada  ml 14,00 0,0015% 0,0210%  

7 8 Mochetas interiores ml 17,80 0,0004% 0,0068%  

7 9 Antepechos revocados con  AyP c/H ml 7,80 0,0006% 0,0050%  

7 10 Lustrado techo caseta garrafas m2 1,10 0,0017% 0,0019%  

8 ,00 PISOS         0,2433% 

8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 54,25 0,0045% 0,2433%  

9 ,00 ZOCALOS         0,0705% 

9 1 Monolítico monocapa ml 19,40 0,0009% 0,0170%  

9 2 Zócalo sanitario monolítico ml 20,00 0,0019% 0,0385%  

9 3 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 20,00 0,0006% 0,0123%  

9 4 Perfil C aluminio 70 x 15 ml 5,00 0,0005% 0,0026%  

10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS         0,0015% 

10 1 Aluminio 12x12 ml 2,60 0,0006% 0,0015%  

11 ,00 REVESTIMIENTOS         0,1982% 

11 1 Cerámica  blanca 30 x 60 m2 46,00 0,0035% 0,1590%  

11 2 Pastillas 2 x 2 m2 3,50 0,0050% 0,0177%  

11 3 Buña aluminio 2 x 1 cm ml 5,00 0,0007% 0,0035%  

11 4 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 18,50 0,0006% 0,0114%  

11 5 Cantoneras u 6,00 0,0011% 0,0066%  

12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES         0,1550% 
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12 1 Reimpermeabilización azotea existente m2 65,00 0,0024% 0,1550%  

14 ,00 VARIOS         0,0772% 

14 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0233% 0,0233%  

14 2 Amure de aberturas  m2 1,00 0,0421% 0,0421%  

14 3 Limpieza de obra gl 1,00 0,0118% 0,0118%  

    SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS TERCERA  ETAPA         1,81% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  E SUBCONTRATOS TERCERA ETAPA           

15 ,00 CARPINTERIA         0,2202% 

15 1 C02 u 1,00 0,0407% 0,0407%  

15 2 C15 u 1,00 0,0038% 0,0038%  

15 3 C23 u 4,00 0,0439% 0,1757%  

16 ,00 ALUMINIO         0,1538% 

16 1 A25 u 1,00 0,0342% 0,0342%  

16 2 A26 u 1,00 0,0303% 0,0303%  

16 3 A27 u 2,00 0,0073% 0,0146%  

16 4 A28 u 1,00 0,0502% 0,0502%  

16 5 A29 u 1,00 0,0245% 0,0245%  

17 ,00 HERRERIA         1,1099% 

17 1 H03 u 1,00 0,0145% 0,0145%  

17 2 H06 u 1,00 0,0405% 0,0405%  

17 3 H07 u 1,00 0,0022% 0,0022%  

17 7 Revestimiento de fachada con rejilla electrosoldada gl 1,00 1,0526% 1,0526%  

18 ,00 ACERO INOXIDABLE         1,5102% 

18 1 M1 u 6,00 0,0964% 0,5785%  

18 2 M2 u 2,00 0,1351% 0,2702%  

18 3 M3 u 1,00 0,1456% 0,1456%  

18 4 M4 u 1,00 0,1252% 0,1252%  

18 5 Carro  u 1,00 0,0526% 0,0526%  

18 6 Campana gl 1,00 0,2590% 0,2590%  

18 7 Escurridor u 1,00 0,0420% 0,0420%  

18 8 Estantes bajo mesada u 1,00 0,0130% 0,0130%  

18 9 Estante sobre mesada u 1,00 0,0087% 0,0087%  

18 10 Revestimiento mesada pasaplatos gl 1,00 0,0153% 0,0153%  

19 0 PETREOS         0,0026% 

19 1 Nariz duchero u 1,00 0,0026% 0,0026%  

20 ,00 SANITARIA         0,5584% 

20 1 Desagües primaria y secundaria y ventilaciones gl 1,00 0,0764% 0,0764%  

20 2 Abastecimiento gl 1,00 0,0820% 0,0820%  

20 3 Artefactos , accesorios, grifería y válvulas (incl.colocación) gl 1,00 0,2317% 0,2317%  

20 4 Termotanque 110 lts. u 2,00 0,0348% 0,0695%  

20 5 Termotanque de 40 lts u 1,00 0,0264% 0,0264%  
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20 6 Instalación de gas (incluye garrafas) gl 1,00 0,0723% 0,0723%  

21 ,00 ELECTRICA         0,4560% 

21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,1194% 0,1194%  

21 2 Colocación de luminarias gl 1,00 0,0252% 0,0252%  

21 3 L2 u 7,00 0,0043% 0,0301%  

21 4 L5 u 5,00 0,0018% 0,0090%  

21 5 L6 u 2,00 0,0016% 0,0031%  

21 6 LE1 u 2,00 0,0346% 0,0691%  

21 7 Luminaria SALIDA u 1,00 0,0022% 0,0022%  

21 8 Extractores gl 1,00 0,1054% 0,1054%  

21 9 Instalación de equipos AA u 3,00 0,0084% 0,0252%  

21 10 Señales gl 1,00 0,0673% 0,0673%  

23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA          0,0946% 

23 1 Limpieza exterior de fachada gl 1,00 0,0062% 0,0062%  

23 2 Acrílica para exteriores fachadas  gl 1,00 0,0224% 0,0224%  

23 3 Pintura látex interior gl 1,00 0,0278% 0,0278%  

23 4 Cielorrasos gl 1,00 0,0383% 0,0383%  

24   YESO         0,0795% 

24 1 Cielorraso m2 29,00 0,0021% 0,0596%  

24 2 Protección vigas y perfiles cocina m2 9,85 0,0015% 0,0150%  

24 3 Dintel sobre mesada pasaplatos m2 1,92 0,0025% 0,0048%  

    SUB TOTAL SUBCONTRATOS TERCERA ETAPA         4,19% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  F INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA           

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS         0,0370% 

26 1 Mov. Tierra y nievelación m3 31,00 0,0001% 0,0038%  

26 2 Relleno compactado m3 39,00 0,0009% 0,0332%  

27 ,00 SANEAMIENTO INTERNO          0,2690% 

27 1 Excavación y tapado de zanjas m3 1,60 0,0027% 0,0042%  

27 2 Caño 1 PVC 110 ml 8,00 0,0009% 0,0075%  

27 3 Interceptor de grasas 100 lt u 2,00 0,1018% 0,2037%  

27 4 BDT 40 x 40 u 2,00 0,0142% 0,0283%  

27 5 PPT 20 x 20 u 3,00 0,0084% 0,0252%  

29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES         0,1041% 

29 1 Excavación y tapado de zanja. m3 4,50 0,0027% 0,0119%  

29 2 Canalizaciones  gl 1,00 0,0290% 0,0290%  

29 3 Cableado gl 1,00 0,0090% 0,0090%  

29 4 Cámaras de 40 x 40 u 1,00 0,0063% 0,0063%  

29 5 Cámaras de 20 x 20 u 2,00 0,0051% 0,0101%  

29 6 Columnas de hormigón (incluye base) u 1,00 0,0377% 0,0377%  

30 ,00 RED DE ABASTECIMIENTO         0,0056% 

30 1 Conexión a red existente gl 1,00 0,0056% 0,0056%  
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31 ,00 OBRAS EXTERIORES         0,3395% 

31 1 Jardinera y banco vereda u 1,00 0,3395% 0,3395%  

32 ,00 PAVIMENTOS          0,9184% 

32 1 Vigas de borde pavimentos ml 25,00 0,0012% 0,0294%  

32 2 Pavimento tipo P01 m2 106,00 0,0049% 0,5150%  

32 3 Pavimento tipo P06  m3 6,80 0,0014% 0,0095%  

32 4 Vereda m2 75,00 0,0049% 0,3644%  

33 ,00 VARIOS         0,0481% 

33 1 Tachos para basura u 3,00 0,0057% 0,0170%  

33 2 Estantería metálica u 4,00 0,0070% 0,0281%  

33 3 Suministro extintor ABC 4kg u 1,00 0,0031% 0,0031%  

    SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA         1,72% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  D OBRAS EDILICIAS CUARTA ETAPA           

1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION         0,0592% 

1 1 Retiro mobiliario y equipamiento gl 1,00 0,0121% 0,0121%  

1 2 Poda y acondicionamiento de árboles existentes gl 1,00 0,0149% 0,0149%  

1 3 Replanteo   gl 1,00 0,0075% 0,0075%  

1 4 Reubicación de vallado gl 1,00 0,0247% 0,0247%  

2 ,00 DEMOLICIONES         1,1395% 

2 1 En general gl 1,00 0,8040% 0,8040%  

2 2 Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,2792% 0,2792%  

2 3 Varios (retiros , andamios, etc) gl 1,00 0,0562% 0,0562%  

3 ,00 EXCAVACION A MANO         0,5363% 

3 1 Excavaciones gl 1,00 0,0964% 0,0964%  

3 2 Rellenos gl 1,00 0,0803% 0,0803%  

3 3 Relleno piedra bajo bases m3 1,34 0,0018% 0,0025%  

3 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 294,00 0,0012% 0,3571%  

4 ,00 ESTRUCTURA         2,8145% 

4 1 HORMIGÓN       

4 1 Bases m3 3,60 0,0442% 0,1590%  

4 2 Fustes m3 0,17 0,0745% 0,0127%  

4 3 Pilares m3 0,75 0,1074% 0,0805%  

4 4 Contrapiso armado e= 8 cm. m2 52,20 0,0024% 0,1255%  

4 5 Contrapiso armado doble malla e= 8 cm. m2 238,00 0,0033% 0,7828%  

4 6 Antepechos ml 16,52 0,0562% 0,9292%  

4 2 ESTRUCTURA METÁLICA      

4 7 Pilares  ml 6,00 0,0201% 0,1205%  

4 8 Viga 1PNI 28 ml 26,00 0,0222% 0,5782%  

4 9 Dintel 2 PNI 14 ml 2,20 0,0119% 0,0262%  

5 ,00 MUROS         0,0366% 

5 1 Muro 30 cm m2 6,10 0,0049% 0,0299%  
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5 2 Murro 20 cm m2 1,80 0,0022% 0,0040%  

5 3 Muro 15 cm m2 1,54 0,0018% 0,0028%  

6 ,00 CONTRAPISOS         0,0067% 

6 1 Contrapiso  hormigón de cascote m2 3,80 0,0018% 0,0067%  

7 ,00 REVOQUES         0,4893% 

7 1 Interior 2 capas  m2 158,00 0,0013% 0,2040%  

7 2 Reparaciones 30 % Interior 2 capas  m2 20,00 0,0013% 0,0258%  

7 3 Interior gruesa fretachada bajo revestimiento m2 12,20 0,0009% 0,0111%  

7 4 Exterior (muro local 16) m2 10,00 0,0021% 0,0210%  

7 5 Arena y portland con hidrófugo submuración ml 3,30 0,0009% 0,0031%  

7 6 Reparaciones submuración con AyP c/H ml 15,00 0,0008% 0,0115%  

7 7 Reparaciones submuración con Sika Top Seal 107 ml 10,00 0,0013% 0,0131%  

7 8 Cielorraso reparaciones m2 8,00 0,0020% 0,0157%  

7 9 Mochetas fachada  ml 108,00 0,0015% 0,1619%  

7 10 Mochetas interiores ml 10,00 0,0004% 0,0038%  

7 11 Antepechos revocados con  AyP c/H ml 20,12 0,0006% 0,0128%  

7 12 Cantoneras   u 5,00 0,0011% 0,0055%  

8 ,00 PISOS         1,3253% 

8 1 Monolítico 30 x 30 monocapa m2 294,00 0,0045% 1,3185%  

8 2 Reparación en baños existentes gl 1,00 0,0067% 0,0067%  

9 ,00 ZOCALOS         0,0906% 

9 1 Monolítico monocapa ml 80,00 0,0009% 0,0703%  

9 2 Zócalo sanitario monolítico ml 8,00 0,0019% 0,0154%  

9 3 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 8,00 0,0006% 0,0049%  

10 ,00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS         0,0012% 

10 1 Aluminio 12x12 ml 2,10 0,0006% 0,0012%  

11 ,00 REVESTIMIENTOS         0,0515% 

11 1 Cerámica  blanca 30 x 60 m2 12,20 0,0035% 0,0422%  

11 2 Buña aluminio 1 x 1 cm ml 6,60 0,0006% 0,0041%  

11 3 Reparación en baños existentes gl 1,00 0,0052% 0,0052%  

12 ,00 CERRAMIENTOS HORIZONTALES         1,0749% 

12 1 Impermeabilización de bóvedas m2 305,00 0,0027% 0,8264%  

12 2 Impermeabilización de azotea plana  m2 60,00 0,0041% 0,2485%  

14 ,00 VARIOS         0,2719% 

14 1 Ayuda a subcontratos gl 1,00 0,0479% 0,0479%  

14 2 Amure de aberturas  m2 1,00 0,1458% 0,1458%  

14 3 Ventilaciones cielorraso  gl 1,00 0,0053% 0,0053%  

14 4 Limpieza de obra gl 1,00 0,0729% 0,0729%  

    SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS CUARTA  ETAPA         7,90% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  E SUBCONTRATOS  CUARTA ETAPA           

15 ,00 CARPINTERIA         0,4546% 
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15 1 C11 u 2,00 0,0303% 0,0605%  

15 2 C12 u 4,00 0,0013% 0,0052%  

15 3 C24 u 1,00 0,1134% 0,1134%  

15 4 C25 u 2,00 0,0351% 0,0703%  

15 5 C26 0.60x0.90 u 18,00 0,0056% 0,1006%  

15 6 C26 0,75x0,75 u 12,00 0,0058% 0,0700%  

15 7 C27 u 2,00 0,0018% 0,0035%  

15 8 C28 u 2,00 0,0037% 0,0074%  

15 9 Puertas existentes baños u 2,00 0,0119% 0,0237%  

16 ,00 ALUMINIO         1,1853% 

16 1 A29 u 2,00 0,0245% 0,0490%  

16 2 A30 u 1,00 0,0102% 0,0102%  

16 3 A31 u 2,00 0,0315% 0,0629%  

17 4 A32 u 7,00 0,0383% 0,2682%  

17 5 A33 u 2,00 0,1534% 0,3068%  

17 6 A34 u 4,00 0,0028% 0,0112%  

17 7 A35 u 1,00 0,0635% 0,0635%  

17 8 A36 u 2,00 0,0212% 0,0423%  

18 9 A37 u 5,00 0,0553% 0,2766%  

18 10 Protección equipos de AA comedor y aulas u 2,00 0,0473% 0,0946%  

17 ,00 HERRERIA         0,0604% 

17 1 H04 gl 1,00 0,0604% 0,0604%  

20 ,00 SANITARIA         0,0428% 

20 1 Desagües aire acondicionado gl 1,00 0,0323% 0,0323%  

20 2 Acondicionamiento baños existentes gl 1,00 0,0105% 0,0105%  

21 ,00 ELECTRICA         2,0396% 

21 1 Cañerías, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,7927% 0,7927%  

21 2 Tableros gl 1,00 0,5083% 0,5083%  

21 3 Colocación de luminarias gl 1,00 0,0549% 0,0549%  

21 4 L1 u 10,00 0,0065% 0,0648%  

21 5 L4 u 8,00 0,0045% 0,0359%  

21 6 L5 u 2,00 0,0018% 0,0036%  

21 7 L6 u 8,00 0,0016% 0,0124%  

21 8 LE1 u 8,00 0,0346% 0,2766%  

21 9 LE2 u 4,00 0,0037% 0,0148%  

21 10 Luminaria SALIDA u 6,00 0,0022% 0,0132%  

21 11 Instalación de equipos AA u 3,00 0,0084% 0,0252%  

21 12 Señales gl 1,00 0,2372% 0,2372%  

23 ,00 PINTURA MAMPOSTERIA          1,1316% 

23 1 Limpieza exerior fachadas de ladrillo y bóvedas gl 1,00 0,0149% 0,0149%  

23 2 Limpieza superficies interiores gl 1,00 0,0086% 0,0086%  

23 3 Acrílica para exteriores fachadas  gl 1,00 0,0417% 0,0417%  

23 4 Pintura látex interior gl 2,00 0,1700% 0,3400%  
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23 5 Cielorrasos gl 3,00 0,2422% 0,7265%  

24   YESO         0,3806% 

24 1 Tabique T03 m2 2,20 0,0025% 0,0056%  

24 2 Tabique cierre superior de aulas  m2 8,50 0,0021% 0,0181%  

24 3 Tabique T01 m2 41,50 0,0047% 0,1954%  

24 4 Cielorraso aulas m2 72,00 0,0022% 0,1615%  

    SUB TOTAL SUBCONTRATOS CUARTA ETAPA         5,29% 

        

Nº S RUBRO E ITEMS U CANT.    

  F INFRAESTRUCTURA CUARTA ETAPA           

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS         0,1959% 

26 1 Mov. Tierra y nivelación m3 245,00 0,0001% 0,0298%  

26 2 Relleno compactado m3 195,00 0,0009% 0,1662%  

29 ,00 RED  ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES         0,3900% 

29 1 Excavación y tapado de zanja. m3 15,50 0,0027% 0,0411%  

29 2 Canalizaciones  gl 1,00 0,0396% 0,0396%  

29 3 Cableado gl 1,00 0,0900% 0,0900%  

29 4 Cámaras de 40 x 40 u 6,00 0,0063% 0,0380%  

29 5 Cámaras de 20 x 20 u 6,00 0,0051% 0,0304%  

29 6 Columnas de hormigón (incluye base) u 4,00 0,0377% 0,1508%  

31 ,00 OBRAS EXTERIORES         1,0805% 

31 1 Banco curvo gl 1,00 0,0966% 0,0966%  

31 2 Muro lindero ml 29,00 0,0145% 0,4200%  

31 3 Dados trepador gl 1,00 0,0358% 0,0358%  

31 4 Escalones 70 ml gl 1,00 0,0637% 0,0637%  

31 5 Tejido frontal y portón gl 1,00 0,2350% 0,2350%  

31 6 Rampa metálica(incluye baranda) gl 1,00 0,2293% 0,2293%  

32 ,00 PAVIMENTOS          2,8405% 

32 1 Vigas de borde pavimentos ml 230,00 0,0012% 0,2708%  

32 2 Pavimento tipo P01 m2 134,00 0,0049% 0,6511%  

32 4 Pavimento tipo P03 m2 102,00 0,0039% 0,4003%  

32 5 Pavimento tipo P04 m2 105,00 0,0052% 0,5435%  

32 6 Pavimento tipo P05 m2 165,00 0,0007% 0,1141%  

32 7 Pavimento tipo P06  m3 10,00 0,0014% 0,0136%  

32 8 Pavimento tipo P07 m2 45,50 0,0012% 0,0553%  

32 9 Pavimento tipo P08 m2 163,00 0,0049% 0,7920%  

33 ,00 VARIOS         0,6432% 

33 1 Juegos infantiles prefabricados trepador gl 1,00 0,4111% 0,4111%  

33 2 Especies vegetales/ Plantas gl 1,00 0,0204% 0,0204%  

33 3 Papelera u 1,00 0,0037% 0,0037%  

33 4 Suministro equipos aire acondicionado 18000 BTU u 2,00 0,0459% 0,0918%  

33 5 Suministro equipos aire acondicionado 24000 BTU u 2,00 0,0566% 0,1132%  

33 6 Suministro extintor ABC 4 kg u 1,00 0,0031% 0,0031%  
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    SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA CUARTA ETAPA         5,15% 

        

  G GASTOS GENERALES            

34 ,00 costos directos           

34 0 fletes, capataz, sereno, dirección obra (4%) G 1,00 3,4341% 3,4341%  

35 ,00 costos indirectos           

35 0 gastos y beneficio (12%) G 1,00 10,7143% 10,7143%  

    SUBTOTAL GASTOS GENERALES         14,15% 
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Formulario B – 2 

Cronograma de Desembolsos 
 

 

 

 

N° Descripción Mes Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso 
   

3 Segundo Desembolso    

… 
    

     

     

N Último Desembolso    
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Formulario C – 1 Personal Propuesto 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir 

los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 

suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Según se especifica en el punto 2.5 
 

 
 

1 Cargo* Ingeniero/Arquitecto encargado de cálculo estructura 

 Nombre 

2. Cargo* Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra 

 
Nombre 

3. Cargo* Capataz 

 
Nombre 

4. Cargo ¨Tecnico Prevencioncita  

 Nombre  

5. Cargo * Tecnico responsable de la Instalación Sanitaria 

 Nombre 

6. Cargo* Técnico responsable de la Instalación Eléctrica 

 
Nombre 

7. 
Cargo * Empresa responsable de la Instalación Eléctrica 

 
Nombre 

8. Empresa y técnico instalador gasista autorizado por MIEM 

 
Nombre 

9. 
Cargo* Empresa instaladora gasista autorizado por MIEM 

 
Nombre 
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Formulario C – 2 Currículum Vitae del Personal Propuesto 
 
 

 
Cargo 

Información 

personal 

Nombre Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Año de 

expedición de titulo 

Empleo 

actual 

Nombre del Contratante 

 Dirección del Contratante 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual Años con el Contratante actual 

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 

particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 

 

COMPLETAR LA PLANILLA ABAJO CON TODAS LAS OBRAS QUE CONSIDERE RELEVANTE O 

ADJUNTAR CV 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 

Experiencia técnica y gerencial relevante 

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:   

Fecha:    

Nombre del Licitante 
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Formulario C – 3 Equipos 

 
 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para 

cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado 

para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. 
 

 
Equipo 

Información 

sobre el 

equipo 

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal 

 Capacidad Año de fabricación 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 Información sobre compromisos actuales 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

Propio  Alquilado 

 Fabricado Especialmente  Arrendamiento financiero 
 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

 
Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 

contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente 

con el proyecto 
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Formulario C – 4 Propuesta Técnica 

 

 

- Cronograma de ejecución de la obra 



67 
 

DOC 4 
 

 

Especificaciones Técnicas y Planos 

 

El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. 

 
La presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 
 

En el Portal de Compras Estatales y en la Página Web del PAEPU, así como en el CD a disposición en 

las oficinas del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay, se 

encuentra los siguientes recaudos según Nomina de Láminas, así como el Pliego de Condiciones 

Generales 

 

 

 

Especificaciones Técnicas Ambientales 
 
Se incluyen en los Recaudos – Memoria Constructiva Particular 
 

 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta el volumen de hormigón, sistema 

constructivo, tipologías similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminación similar a 

la calidad exigida en las obras del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 
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NOMINA DE LÁMINAS 

 

LISTADO DE LÁMINAS  
ESCUELA Nº6 - CIUDAD DE TACUAREMBÓ - TACUAREMBÓ 

   

Lámina  Descripción 

      

UBICACIÓN     

   

L01 U01 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO 

L02 U02 RELEVAMIENTO DE EDIFICACIONES (PLANTAS Y ALZADOS) 

L03 U03 RETIROS Y DEMOLICIONES - PLANTA 

L04 U04 RETIROS Y DEMOLICIONES - ALZADOS 

L05 U05 ETAPAS DE OBRA 

L06 U06 ESPACIOS EXTERIORES_PLANTA GENERAL 

L07 U07 DETALLES DE ALBAÑILERÍA DE ESPACIO EXTERIOR_1 

L08 U08 DETALLES DE ALBAÑILERÍA DE ESPACIO EXTERIOR_2 

L09 U09 DETALLES CUBIERTA DE ACCESO Y PLATAFORMA TANQUES DE AGUA 

L10 U10 DETALLES PIEL DE VOLUMEN DE COCINA Y SERVICIOS 

   

   

ALBAÑILERÍA     

L11 A01 PLANTA BAJA ALBAÑILERÍA  

L12 A02 PLANTA SEGUNDO NIVEL  

L13 A03 PLANTA TECHOS AMPLIACIÓN /DETALLES DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

L14 A04 ALZADOS  

L15 A05 ALZADOS  

L16 A06 ALZADOS  

L17 A07 ALZADOS  

L18 A08 DETALLES DE SSHH _1 

L19 A09 DETALLES DE SSHH _2 

L20 A10 DETALLES DE COCINA _1 

L21 A11 DETALLES DE COCINA _2 

L22 A12 GRIFERÍA  

L23 A13 CARTELERÍA COCINA Y DESPENSA 

L24 A14 DETALLE DE ESCALERA 

L25 A15 PLANILLA DE TERMINACIONES 

   

   

MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL  
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

ALUMINIO     

L26 AL01 UBICACIÓN (2 PLANTAS) 

L27 AL02 A01 A A06 

L28 AL03 A07 A A12 

L29 AL04 A13 A A18 

L30 AL05 A19 A A24 

L31 AL06 A25 A A30 

L32 AL07 A31 A A36 

L33 AL08 A37 

   
MEMORIA DE 
ALUMINIO     

     

CARPINTERÍA     

L34 C01 UBICACIÓN (2 plantas) 

L35 C02 C01 A C04 

L36 C03 C05 A C09 

L37 C04 C10, C11, C12, C13 Y C15 

L38 C05 C14 

L39 C06 C16 A C21 

L40 C07 C22 A C26 

L41 C08 C27 A C29 

   

HERRERÍA     

L42 H01 UBICACIÓN (2 plantas). TIPOS H01 A H04 

L43 H02 TIPOS H05 A H07 

   

PÉTREOS     

L44  M01 UBICACIÓN (sólo planta baja). TIPOS M01 A M03 

   

ANEXOS   

1 CARTEL DE OBRA   

2 TACHOS CLASIFICACIÓN RESIDUOS 

3 TACHOS PARA RESIDUOS DE COCINA 

4 MÁSTILES  

5 
PAVIMENTO DE 
CAUCHO  

6 ESTANTERÍA METÁLICA  
7 BASE PARA BUSTO DE ARTIGAS 



70 
 

8 JUEGO - TOBOGÁN  
9 JUEGO - PIRÁMIDE TREPADORA 

10 JUEGO - RESORTE  

INSTALACIÓN SANITARIA   

L45 S01 PLANTA GENERAL - ETAPA 1 

L46 S02 PLANTA ALTA - ETAPA 1 

L47 S03 PLANTA GENERAL - ETAPA 2 

L48 S04 PLANTA GENERAL - ETAPA 3 

L49 S05 DETALLES _1 

L50 S06 DETALLES _2 

   

MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

L51 EL01 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA GENERAL 

L52 EL02 PLANTA DE ILUMINACIÓN - ETAPA 1 

L53 EL03 PLANTA DE ILUMINACIÓN - ETAPA 2 

L54 EL04 PLANTA DE ILUMINACIÓN - ETAPA 3 

L55 EL05 PLANTA DE ILUMINACIÓN - ETAPA 4 

L56 EL06 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 1 

L57 EL07 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 2 

L58 EL08 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 3 

L59 EL09 PLANTA DE POTENCIA ETAPA 4 

L60 EL10 SEÑALES DÉBILES - SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

L61 EL11 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

L62 EL12 ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN 

L63 EL13 DIAGRAMA UNIFILAR TG 

L64 EL14 DIAGRAMA UNIFILAR TA 

L65 EL15 DIAGRAMA UNIFILAR TB 

L66 EL16 DIAGRAMA UNIFILAR TC 

L67 EL17 DIAGRAMA UNIFILAR TD 

L68 EL18 DIAGRAMA UNIFILAR TE 

   

 ANEXO A LUMINARIA L1 

 ANEXO B LUMINARIA L2 

 ANEXO C LUMINARIA L3 

 ANEXO D LUMINARIA L4 

 ANEXO E LUMINARIA L5 

 ANEXO F LUMINARIA L6 

 ANEXO G LUMINARIA LE-2 

 ANEXO H LUMINARIA LE-1 

 ANEXO I EXTRACTOR CAMPANA 
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 ANEXO J EXTRACTOR PILETÓN 

 ANEXO K1, K2 Y K3 AIRES ACONDICIONADO 9,18,24 KBTU/H 

 ANEXO L CAJA DE CARGADORES 

 ANEXO M CAJA PARA PUESTOS DE TRABAJO 

 ANEXO N RACK VIDEOCONFERENCIA DE CEIBAL 

 ANEXO O SISTEMA DE CANALIZACIONES APARENTES PARTE 1 

 ANEXO P SISTEMA DE CANALIZACIONES APARENTES PARTE 2 

 ANEXO Q CARTEL DE EMERGENCIA LED 

 ANEXO R DETALLE DE COLUMNA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR 

   

MEMORIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

   

ESTRUCTURA     

L69 PE1 ESTRUCTURA INDICE 000 ETAPA 1 

L70 PE2 ESTRUCTURA INDICE 100 ETAPA 1 

L71 PE3 ESTRUCTURA INDICE 200 ETAPA 1 

L72 PE4 APOYO LOSA EXISTENTE 

L73 PE5 ESTRUCTURA INDICE 000 ETAPA 2 

L74 PE6 ESTRUCTURA INDICE 100 ETAPA 2 

L75 PE7 ESTRUCTURA PLATAFORMA SOPORTE TANQUES 

L76 PE8 ESTRUCTURA ETAPA 3 - REMODELACIÓN COCINA 

L77 PE9 ESTRUCTURA ETAPA 4 

L78 PE10 APOYOS ESCALERA A PLANTA ALTA 

   

MEMORIA PARTICULAR DE ESTRUCTURA  
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DOC-5 

 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta –  

NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN 
 
 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Ofertas: [Indique el número] 
 

Señores 

[Nombre del Contratante] 

Presente.- 

 

 
 

Señores: 

 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 

 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año contado a 

partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de 

la Oferta sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los 

Licitantes; o 

b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes , 

c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de 

la misma, 

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o 

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

 
Firma: [firma del representante autorizado]. 

 
Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 

 
 

 

 

CONTRATO   OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE .............................. [indicar objeto del contrato]” 

[Indicar número de contrato], 

 
Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras…………………….. . suscrito al tenor de las 

siguientes cláusulas y condiciones: 

 
PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES 

En  la  ciudad  de  Montevideo,  el    día …………… entre por una parte: A.N.E.P., representada por 

el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante 

denominado "el Contratante"), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, República 

Oriental del Uruguay, y por otra parte,  la Empresa ....................................................... (en adelante denominado 

"el Contratista"), representada en este acto por …………………………., C.I…………………., en calidad de 

Apoderado, según certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a 

todos los efectos 

de este contrato en la calle …………………………………………., Montevideo, Uruguay, convienen en 

celebrar el presente contrato que se dirá 

 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisición del Banco 

Mundial según el Convenio de Préstamo Nº …………………. 

 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto 

del presente Contrato a la empresa .......................................... por cumplir su oferta con todos los requisitos de la 

solicitud y proponer el precio evaluado más bajo. 

 

 
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto 

de Construcción de ………………………….ubicado en .............................. y consistente 

………………………………………………………., que en adelante se denominará la OBRA, hasta su 

completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo 

las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y 

otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente 

instrumento legal. 

 
CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 

 Carta de la Oferta de fecha ................. emitida por el CONTRATISTA. 

 Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica) 

 Otros documentos del CONTRATISTA…………………………………………….. 
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 Planos del Proyecto , Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma 

actualizado de la oferta 

 Otros documentos técnicos………………………… 

 
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los 

documentos de este contrato en el plazo de ........................................ días calendario. 

El plazo será computado a partir de la fecha en que el DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y Tenencia 

de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La 

emisión del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constará en el Libro de Órdenes de Servicio. 

Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrará un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero 

Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA 

 
SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: 

………………………………………….[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos]. 

 
Monto total de $…………… ( impuestos incluidos) y un monto de $..................de Leyes Sociales, 

correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ ................................. y ha aceptado la oferta del 

Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas. 

 
Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA 

hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones 

auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitación ante los 

organismos que correspondan y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la 

completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual manera este 

precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, 

aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de 

accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades 

que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega 

definitiva. 

 
Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de 

Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la obra no podrá ser modificado. 

 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 

establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen 

exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos 

técnico-legales previstos en este Contrato en la Cláusula DECIMO CUARTA. El pago será de acuerdo a los 

avances de obra y lo estipulado en la cláusula 1.23. 

El contratante retendrá de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la cláusula 1.25 

 
Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago 

debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos 

ejecutados, de acuerdo a la verificación efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA y el 

CONTRATISTA, y con los precios acordados. 

 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA el certificado de avance de obra 

hasta 5 días hábiles posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el DIRECTOR DE OBRA elaborará 

el certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste 
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para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 

implicaciones posteriores de esta omisión. 

 
El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por 

escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este último 

caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. 

 
El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA será remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar 

conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá 

al DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del 

CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de 

pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 

 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones, 

el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los 

documentos nuevamente al DIRECTORDE OBRA y este al SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

 
El pago de cada certificado se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 

del certificado por parte del SUPERVISOR y su remisión al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se 

efectúa dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución 

por el equivalente al número de días transcurridos desde el día treinta y uno (31) hasta el día en que se haga 

efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo 

por similar porcentaje al que le falta recibir en pago. 

 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción de 5% hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. 

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación 

de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el 

Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir 

la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”. 

 
SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO 

Ajuste General– La Administración realizará la actualización del precio, aplicando exclusivamente el Índice del 

Costo General de la Construcción (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se 

tomará el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura como valor actual el último publicado a la fecha 

de cierre del avance de obra mensual. 

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto imponible, el jornal del medio 

oficial albañil determinado por el MTSS, vigente al mes anterior de la fecha del Acto de Apertura. 

 

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificación valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se 

atrasaren con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio 

para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución concordante con el 

referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente 

el atraso padecido no tendrá derecho a solicitar la re liquidación de los certificados correspondientes al período 

de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar re liquidación de certificados si hubiera omitido gestionar en 

tiempo y forma una prórroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá 

dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez días calendario de 

aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además debidamente justificadas
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Ajuste y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección III – Cláusula 

51. y sección IV – Cláusula 51. del P.C.G. 

 
El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al 

trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente fórmula: 

 
P1 =  P   x ICC - Ao x ICC 

ICCo ICCo 

 
P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes 

P = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes 

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente  al  porcentaje  de  avance  

realizado en el mes. 

ICC – Índice General Costo de la Construcción – INE (Instituto Nacional de Estadística) , correspondiente 

al último publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual. 

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes anterior al acto de adjudicación. 

 

 
OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 

utilizada se procederá de la siguiente manera: 

Se tomará como personal testigo Jº el del medio oficial categoría 5 correspondiente al del mes anterior al de la 

apertura de las ofertas. 

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible 

contractual y de ahí en más actuará como agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las 

diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes al pago. 

En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de acuerdo a lo especificado en cláusula 1.24 del Pliego y clausula 

7ma del presente Contrato. 

 
Cronograma de Ejecución de Obra 

El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la emisión 

del la Carta de Aceptación enviada a la Empresa adjudicataria y será presentado al componente Planta Física el 

que deberá aprobar el mismo. 

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinación de Planta Física, el cronograma constituirá parte del presente 

Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA. 

 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales 

no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin 

necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por día sobre el monto total de la 

obra con impuestos y leyes sociales. 

 
 

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% 

del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da 

lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento. 

Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
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CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 

daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 

 
El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al Contratista, sin necesidad de intimación 

previa. Alcanzado el límite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, 

no podrá aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el 

Contrato. 

Para todos los cálculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente artículo, los valores respectivos 

deberán actualizarse en función del Índice General del costo de la Construcción, teniendo en cuenta, para 

determinar el valor “actual”, el índice vigente en el mes en el que se realiza el cálculo correspondiente. Toda 

multa a aplicar no será inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil). 

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendrán efecto 

suspensivo. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 

  10 % (diez por ciento) del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento 

 

 
NOVENA.- FACTURACIÓN 

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado 

de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En caso de que no sea emitida la factura 

respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 

 
DÉCIMA.- ANTICIPO 

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, 

a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el ......................................... [indicar porcentaje], monto total de 

la OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo. 

El CONTRATISTA aportará un garantía bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el 

correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del 

CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no 

fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente 

justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto 

total del anticipo descontado en los certificados. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS 

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 

Bancaria/Póliza de seguro ……………………………….[indicar la que corresponda], Nº…………………….. 

[Indicar número], emitida por…………………. [indicar la entidad emisora], el .................................... [indicar 

fecha de emisión], con vigencia hasta el .......................................... [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a 

la orden de ……………………………[indicar nombre del CONTRATANTE], por 

……………………….[indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del 

valor del Contrato. 

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del 

CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 

definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantía al 50% una vez realizada la Recepción Provisoria. 

La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 

OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 

 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 

CONTRATANTE, quien nombrará un SUPERVISOR DE OBRA que será un profesional del área de Obras de 
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Planta Física del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin 

suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del DIRECTOR DE OBRA. 

LA DIRECCIÓN DE LA OBRA será realizada por un profesional denominado en este Contrato la 

DIRECCIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de DIRECTORDE 

OBRA, entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes 

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA. 

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. - 

En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA 

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de 

medición . 

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de 

eventuales incumplimientos por atraso. 

- Verificar y aprobar las nóminas del BPS y recibo firmados de los operarios 

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervisión 

 

 
DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO – JEFE 

DE OBRA a un profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado 

para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y 

está facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 

b) mantener al DIRECTORDE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la 

OBRA 

c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para 

asumir medidas correctivas en caso necesario. 

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA deberá 

indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar en su representación. Esta Suplencia 

será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir 

al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificación que el 

que será reemplazado, previa notificación y aprobación del DIRECTOR DE OBRA 

 
DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de, con páginas numeradas y una copia, que deberá ser 

abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra 

El DIRECTORDE OBRA anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 

CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al 

DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA. 

Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del DIRECTORDE OBRA y la constancia firmada del 

REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 

 
Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al DIRECTORDE 

OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará 

sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 

El CONTRATISTA podrá comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la 

OBRA que considere relevantes, por ejemplo los días de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al cronograma 

de ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE OBRA se 

pronuncie de forma objetiva. 
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A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Obra, será entregado al 

CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El 

CONTRATISTA comunicará por vía e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los días 

de lluvia, paros y días de prórroga por adicionales para el control del plazo de la obra. 

 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE 

OBRA DE OBRA, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la 

OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma 

cumpla con el fin previsto. 

El DIRECTORDE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que 

considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 

CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina 

o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no 

cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones 

son: 

 
A. Orden de Trabajo 

Se emitirán 

- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un 

cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato. 

- Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar. 

- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos 

a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos 

 
Estas órdenes no podrán: 

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra 

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán trasladar 

recursos económicos de un ítem a otro 

 
B. Orden de Servicio 

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems 

de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del 

mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), 

no podrá ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original. 

Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 

debidamente justificadas. 

Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 

técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, serán puestas a 

conocimiento y consideración del SUPERVISOR. 

 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 

ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 

sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 

de Cambio. 
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El DIRECTORDE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 

causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 

En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 

CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA 

o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo 

podrán ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10% en caso de disminución y 30 % para 

aumento del monto total del Contrato. 

 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 

incluida en el contrato modificatorio. 

 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al 

SUPERVISOR, quien luego de su análisis podrá recomendar su firma. 

 
El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original. 

 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 

pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los 

que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el 

Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 

ítems de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación 

al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 

modificatorio correspondiente. 

 

 
D. Eventos compensables 

 
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 

de las Obras. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 

Contratista en virtud del Contrato. 

(c)  El DIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El DIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice 

pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban 

Defectos. 

(e) El DIRECTOR DE OBRA sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes 

de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 

(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 

causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 

seguridad u otros motivos. 
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(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 

conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 

adicionales al Contratista. 

(i) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, 

aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y 

cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 
 

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a 

la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha 

Prevista de Terminación. El DIRECTORDE OBRA decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable 

en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 

 
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 

el DIRECTOR DE OBRA. 

 

 
El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 

CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 

analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendación respectiva al 

SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo. 

 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 

previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 

constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 

declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 

 
DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISIORIA DE LA OBRA 

Se realizará cuando: 

 
1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas 

las órdenes de cambio y contratos modificatorios 

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 

3- Certificado de conexión definitiva a UTE 

4- Certificado de conexión definitiva a OSE 

5- Tramite iniciado ante Dirección Nacional de Bomberos 

6- Gráficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc según corresponda) 

7- Manual de Mantenimiento según modelo proporcionado por el PROYECTO DE MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos 

copias papel y una versión digital. 

 
Los planos finales de obra deberán ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo 

de la misma. 



82 
 

La fecha en que deberán entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 días antes de 

realizar la Recepción Provisoria. 

 
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 

CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al DIRECTORDE OBRA señale día y hora para 

la Recepción Provisoria de la OBRA. 

 
Si luego de la inspección, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada, 

conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hará conocer 

al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de 

tres (3) días hábiles. 

 
Recibida la aprobación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el DIRECTOR DE 

OBRA procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar 

todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro 

de los diez (indicar cantidad) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra. 

 
Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 

obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 

ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA rechazará la recepción y 

consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en 

forma satisfactoria. 

 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 

previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos. 

 
Firmado el Provisorio se podrá devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 

- Habilitación Definitiva ante la Dirección Nacional de Bomberos 

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de la 

OBRA. 

 
- El DIRECTORDE OBRA señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 

SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA 

por la empresa Contratista; se elaborará el Acta correspondiente. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá 

a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la 

Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega 

definitiva a satisfacción del CONTRATANTE. 

Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 

construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por 

la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios 

establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país. 

 
DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 

Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborará un 

certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado 
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será cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el Certificado de 

Liquidación Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA. 

El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA 

no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos 

anexos. 

Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar 

la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 

Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 

- Reposición de daños, si hubieren. 

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 

- Las multas y penalidades, si hubieren. 

- Gastos de protocolización (si corresponde) 

Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados 

sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el reclamo). 

El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 

 
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, 

darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 

estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 

Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del 

Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. 

El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato. 
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 20 días 

calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 

c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, 20 días calendario continuos, sin autorización escrita del 

DIRECTOR DE OBRA. 

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones 

escritas del DIRECTOR DE OBRA. 

g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del DIRECTOR DE OBRA y del 

CONTRATANTE. 

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20 %), de forma obligatoria. 

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 

vigesimoctava. 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El 

CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE 

OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 

30 (treinta) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA, 

pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de 

Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 



84 
 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 

DIRECTOR DE OBRA, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de 

remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 

 
Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes 

podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y específica la 

causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha 

mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término 

no menor a 7 días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no 

prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta 

notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 

 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide 

en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de 

ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la 

vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada 

con cargo a esa liquidación. 

 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables 

al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e 

instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 

En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 

Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 

temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, 

estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 

evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la 

ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la 

presentación de documentos probatorios y certificados. 

 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 

podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su 

oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 

 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 

cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 

CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 

conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 

mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total 

o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el 

trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 

 
El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederán con la medición del trabajo 

ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 

posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros 

debidamente documentados. 

 
Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de 

las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR DE 

OBRA fueran considerados sujetos a reembolso. 
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Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será 

el previsto en la Cláusula Sexta 

 
VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 

presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 

fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 

hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 

desastres naturales). 

Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 

condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 

revoluciones, etc.). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución 

de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a 

retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA 

deberá recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los 

cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar 

luego al DIRECTORDE OBRA por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo 

del Contrato o la exención del pago de penalidades. 

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Servicio procesada 

conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 

sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha 

tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización. 

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA 

de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 

todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 

amigable, deberá someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberán 

acudir a mecanismos alternativos tales como conciliación y mediación. 

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi 

Los honorarios para este Conciliador serán fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay. 

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: 

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de 

la Facultad de Arquitectura en el año 1984, Tel.: 2709 54 46 – 099 140375, dirección Simón Bolívar 1332/101, 

la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes. 

La autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Público de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO. 

 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición de 

que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato y/o cobro 

de multas 

 
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 

autorización previa del CONTRATANTE. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS 

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total 

de subcontratos podrá exceder el 60% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y 

exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos 

y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 

 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas 

sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 

momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 

CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días 

calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser 

parcial o total. 

 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera 

por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) 

días calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevará el control respectivo de 

personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que 

corresponda. 

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 

meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas 

o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo 

fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se 

encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al 

plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio. 

 
También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensión 

o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 

CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 

 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 

correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 

impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de 

suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago 

extraordinario. 

 
VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 

instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En 

caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién responderá 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, se hará antes de 

proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del 

CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 

 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones 

en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su 

exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
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Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección 

de los mismos dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE OBRA 

podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, 

deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación final, según corresponda. 

 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de avance 

de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos 

oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el 

CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 

empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 

solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 

 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 

personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un 

profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 

CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades 

contractuales bajo el presente CONTRATO. 

 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de 

la OBRA, por el CONTRATANTE. 

 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 

todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos 

serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 

 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos 

se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión causada a terceras 

personas como resultado de sus trabajos. 

 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 

eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 

El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 

OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 

SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 

 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto 

del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de 

estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al 

CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal. 

 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 

ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 

responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la 

Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA]. 

 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a 

tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de 

estas obligaciones al CONTRATANTE. 

 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 
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(a) Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo)  por un monto igual al monto 
adjudicado en dólares con tipo de cambio BCU fecha apertura 

(b) Pérdida o daños a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista 

(c) Responsabilidad civil por daños corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000 

 

El Contratista deberá entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 

perjuicios ocasionados. 

 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del DIRECTORDE OBRA. 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro 

VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCIÓN DE OBRA, al 

SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes 

del organismo financiador. 

 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 

Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y 

sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores 

designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar 

atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones 

dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y 

auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 

terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de 

Adquisiciones). 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos3. Para dar cumplimiento a esta 

política, el Banco: 

 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 

de otra persona4; 

 

3 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus 

subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o 

la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

4 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este 

contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
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ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación 

de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona 

con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación4; 

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas5 diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona6, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 

actuaciones. 

v. “práctica de obstrucción” significa 

 
(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 

relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 

materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o 

intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 

asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o 

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco  a 

inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 

o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas 

que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 

éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones 

del Banco7, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o 

durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) 

que se le nomine8 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una 

firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 
 

 

decisiones relativas a los contratos.  4    “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al 

proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de 

contratación o la ejecución de un contrato. 

5 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de 

oferta a niveles artificiales y no competitivos. 

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
7 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) 

inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco 

Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la 

administración de adquisiciones. 

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 
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(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar 

las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 

Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES - 

La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que diera 

lugar el Contratista, por violación de normas vigentes. 

Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 

obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral. 

El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 

necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes. 

 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES 

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 

efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 

entregado en las direcciones siguientes: 

CONTRATANTE: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

CONTRATISTA: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; 

de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

 
VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD 

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en 

…………………..[indicar cantidad], ejemplares; ……………. [indicar nombre y cargo del firmante],en 

representación legal del CONTRATANTE, y……………… [indicar nombre del apoderado legal], en 

representación legal del CONTRATISTA. 

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 

Lugar y fecha, …………………………. 

 

 

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE 
 

 

 

 
 

Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA 
 

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un 

proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 
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DOC – 7 Fraude y Corrupción 
 

 

 

 

                

Para procesos financiados por el Banco Mundial 
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