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FABRICA DE COLUMNAS

PLANTA DE FABRICA
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PLANTA DE FABRICA
ETAPA 1- SECTORB
“Inicio:0%/02/2018° pi XX

Plazo: 40 dias
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ETAPA 2 - SECTORB

Inicio: Fin Etapa 1/ Plazo 110 dias
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ETAPA 2 - SECTOR A
Inicio: Fin Etapa 1
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ETAPA 1-SECTOR A
Inicio: 01/02/2018
Plazo: 40 dias
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Plazo: 110 dias
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ETAPA 2 - SECTOR B

Inicio: Fin Etapa 1/ Pldz6 110-dias
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‘ TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
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Planificacion y Ejecuciéon de Obras Civiles

DIBUJO A.T. LEONARDO LOPEZ
COLABORO
PROYECTISTA ING. RICARDO BRANA

JEFE DEPARTAMENTO

ING. CAROLINA BELLERATI

TEMA: Sustitucion de cubierta de
nave principal en F.E.H.A.

DEPTO.: MONTEVIDEO
LOCALIDAD: MONTEVIDEO

PLANO N°:

PE 5324

SUB-GERENTE

ING. ALVARO VIGNOLO

ARCHIVO: Proyecto_Fabrica_Columna.dwg
CARPETA: PRS-MVD-FCACOLUMNAS-Y51045-SUSTITUCION DE TECHO NAVE PRINCIPAL-PN0983-2015

CONTIENE:

Planta general - Etapas de trabajo.
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