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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: reacondicionamiento de area que ocupa Servicios de Vigilancia, en

SS del Palacio de la Luz.-

calle Paraguay Nro. 2431, esquina Gral. Aguilar - Montevideo.-
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CAPITULO |

I.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacion de ofertas,
cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las

9

“Condiciones Generales de Compras Directas””.

1.2. OBJETO

El objeto de esta obra es reacondicionar y aumentar el area que ocupa en la actualidad Servicio de
Vigilancia, en SS del Palacio de la Luz, sito en calle Paraguay Nro. 2431, esquina Gral. Aguilar —
Montevideo.-

1.2.1. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en
el Capitulo 1l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado
en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros”
que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en
el comparativo de ofertas

1.2.2. Oficina responsable

El contralor de la ejecucién de los trabajos, sera realizado por:

@ INGENIERIACIVILL ARQUITECTURA,

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccion: Paraguay 2385.- 1er piso
Teléfonos: 2924 90 25 — 2924 92 95 — 2924 49 76
155 internos 1064 y 1065

quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la
correcta ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos asi como de la Direccion de Obra. Podra
delegar dicha funcién en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicacion al
contratista.

I.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista esta obligado a realizar ademas de los trabajos contratados aquellos de caracter
extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un 20% del monto de la
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Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un 10% del mismo monto. Para dichos
trabajos, que seran ordenados por escrito por el Director de la Obra, el Contratista cotizara los
mismos por escrito. Luego de obtener el visto bueno del Director de la obra deberan ser autorizados
por la Gerencia de Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.

CAPITULO I

II.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:
e Formulario “Presentacion de Oferta”
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadros B “Listado de Rubros”
e Se debera presentar en formato papel y en formato digital los cuadros Ay B.
e Antecedentes de obras realizadas.

e Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

e Debera presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo
establecido por el decreto N° 208/2009 del 4/05/09:

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar
con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidad D, E, y J.-

e Certificado Unico del BPS.

e Certificado unico de DGI.

e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes deberan ser presentadas por
escrito en Atencion Personalizada de Proveedores, Paraguay N° 2431, Planta Baja, del Palacio de la

Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 dias calendarios antes de la fecha fijada para la
apertura de ofertas.

11.L1.1. Formularios

Se maodifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por
escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las
ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si estan
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por
duplicado.
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11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”

NN. ..o, domiciliado en la ciudad de.........cccoovvviiiiiiiinnnnn. calle
....................................... N°................ teléfono.................. fax....................... se compromete a
construir y entregar las obras con destino al ‘reacondicionamiento de area que ocupa en la
actualidad Servicios de Vigilancia, en SS. del Palacio de la Luz, sito en calle Paraguay Nro. 2431,
esquina Gral. Aguilar, Montevideo”, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de
la compra N° W90346 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS
Nes 1 a 4, de la Subgerencia Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones
Particulares, Pliego de Condiciones Generales para Compras Directas y, y circulares
A por el precio subtotal de = .o m/n

....................................................................................................................... (En letras) mas el importe

o -3 Y 7 T (En letras) por
concepto de impuesto al valor agregado y en el plazo de.................... dias estipulado en el pliego de
condiciones. Ademas se cotiza en S
0 TSR (En letras) pesos uruguayos el

importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto que

indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

11.1.2. Plazo de finalizaciéon de obras y cronograma

1.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacion de la obra se establece en 15 dias habiles corridos a partir de la firma del
acta de iniciacién de obras.

El plazo para la ejecucién del trabajo contratado comenzard en la fecha que se firme el acta de
iniciacion de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de
ejecucioén de la obra se entendera en dias corridos laborales para la construccion.

Se establecen como dias laborables para la construccién todos los dias del afo, excepto los de licencia
general de la construccion, domingos, 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de poblacion, vivienda,
asunciéon de mando, etc.)

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho
trabajo.

11.1.2.2 Cronograma
El contratista debera presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O.) dentro de los primeros 5 (cinco)

dias habiles de la iniciacién del plazo de ejecucion.
Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacién por el Director de Obra.
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El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) Identificacién de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacion y terminacién. Se
podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas significativas.
b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucion de adjudicacion.

El Contratista respetara el PDO vy las fechas limites establecidas para la ejecucién de la Obra.

El contratista podra realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva
responsabilidad. No significaria esta circunstancia una bonificacién para los plazos de ejecucion del
resto de la obra. Los pagos de los trabajos adelantados, se realizaran, en lo que se refiere a ajustes de
precios, atendiendo a la fecha real de ejecucion.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin
de las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar
en concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econémico) de obra
durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso
hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de
Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retenciéon correspondiente en el avance mensual. Esta
retencion podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la
finalizacion total de obras.

1.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

15% Imprevistos de Obra (Total suma de $0.00
rubros x 0,15) ’

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%

Imprevistos $0.,00

[.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + [.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales $0.00

(Total de Monto M de O x 0.714)
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15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de $0.00
Leyes Sociales x 0.15) ’
Precio global = Precio total + Monto de
Leyes Sociales + 15% Imprevistos de Leyes $ 0,00
Sociales.

Se deberd cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las
cantidades que se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacién se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar
las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizaciéon por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacién de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.6
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W90346 — Reacondicionamiento de oficina Servicios Vigilancia
S Precio | % Mano | % Mano | Monto
= s Precio Total de obra de obra de
RUBROS 'g £ | Unitario (%) UTE Oferta | M deO
5|8 ($)
()] (minimo) (I (I x 1)
1 Implantacion (valor GL 1 20%
maximo $ 10000)
2 Rgtlro de muro yeso M2 | 285 239,
existente
Construccién de muro
3 de yeso — espesor M2 | 18,3 23%
0,10 m
Coloc. Aberturas o
4 (puertas C1y C2) Un 2 23%
Sum. y colocacién de o
5 abertura VF — C4 UN 2 32%
6 S_um y colocacion de M2 | 36 239,
cielorraso
7 Reparamon cielorraso GL 1 239,
pasillo
8 Pintura
8.1 | Pintura de pared M2 | 55 20%
8.2 |Pintura de cielorraso M2 | 18 20%
9 Acond. Qamara un 1 239%
Inspeccidn
10 |Retiro de Obra GL 1 20% -
Total Monto Mano
Total suma de rubros $ 0,00 de Obra $ 0,00

NOTA:

Debido a la naturaleza de los trabajos a realizarse, se permitira cotizar a las empresas cuyos
aportes sean desarrollados en el ambito de Industria y Comercio, para lo cual en la oferta el Oferente
debera indicar esta condicion.-

Se expresa que una vez finalizados los trabajos a contratarse, la firma debera presentar
constancia de haber generado los correspondientes aportes al BPS, del personal afectado para el
desarrollo de los trabajos a contratarse.-

11.1.3.1 Numeracion de rubros

El Oferente en su cotizacion debera cenirse a la numeracion de rubros indicada en el listado.

11.1.3.2 Rubros agregados

El contratista podra agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién
de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo numero
del Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de
ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo nidmero del Cuadro B y
no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al
Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos,
incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los
conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual,
aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

11.1.3.3 Precio unitario y precio total

La adjudicacion es a “Precio Global”’. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los
montos finales, se considerara lo mas conveniente para la Administracion Los precios cotizados
deben ser firmes y en moneda nacional.

11.1.3.4 Imprevistos

Se podran adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir
en el desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccién de obra, los mismos tendran un
tiempo de ejecucion en dias calendario acordados previo a la realizacién de los mismos.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el

Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados para realizar
trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacion de obras.

11.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion
de los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera
considerado minimo exigible. La cotizaciéon por debajo de este monto es causa de desestimacion
de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto
11.1.3

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida
en los Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada Il) el porcentaje de mano de

obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X Il), se reflejara el importe en
pesos del % establecido en la columna Il.
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UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del total de la columna monto mano de
obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a
la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido
en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de
retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario
de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes

homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser
menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.4. Documentaciéon LEY 14.411 — APORTES AL BPS

En 11.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacién BPS — Ley
14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

11.1.4.1 Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96
presentada ante el MTSS”.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

5) Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsién Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de
iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado el
tramite debera presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes
de que comience la obra.

11.1.4.2 Documentacién a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
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Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. Este control se realizara mediante una planilla que se proporcionara a la
empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En dicha planilla figurara el nombre de la
Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz,
cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en 11.13 ANEXOS).

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision
Social.

3.- Documentacioén adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion, incluidos
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el
contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencion, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara los
montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentaciéon de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara
al Director de Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa

11.1.4.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcion Provisoria:
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El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE en un
plazo maximo de 10 dias contados a partir del ultimo dia de trabajo.

11.1.5. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y documentacion
laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de trabajo, recibos de sueldo y toda otra
documentacion que UTE estime pertinente.

Por lo tanto debera exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentacion
mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACION LABORAL” — Decreto 475/2005, Ley 18.098 y
Decreto 108/2007.

En 11.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION LABORAL

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de trabajo del
MTSS (Grupo 9 Construccion). Se debera presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan
cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoria, etc.).

1.L1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)

La Empresa debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar del R.N.E. (del M.T.O.P.)

Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion.

En 11.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION Del R. N. E que el
Contratista debera exhibir en distintas oficinas de UTE.

11.1.7. Certificado Unico del BPS.

11.1.8. Certificado Unico de DGI.

11.1.9. Otros documentos

1. El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010
del 17 agosto de 2010."

2. Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del
10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se debera dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Insercién laboral de personas
liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion solicitada.
1.L1.10. Muestras y Documentos Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregaran las mismas previo a la recepcién de ofertas,
en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos vy fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

11.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A
efectos de acreditar la misma se debera incluir en la oferta una némina de este tipo de trabajos
realizados en los ultimos 2 anos indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto
con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de
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verificar la informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del
mismo).

1.1.12. Visita:

11.1.13. El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de
haber concurrido.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. La misma sera
desarrollada 5 dias anteriores a la fecha de apertura, para lo cual nos encontraremos en hall de
ascensores del 8vo.piso, hora 11,30.-

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay
N° 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, RAMON GALEANO y ARTURO IZQUIERDO
(Tel. 2924.49.76/2924.92.95/155 ints. 1064 o 1065)

Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse por
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencién personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via
mail a uteabast@ute.com.uy. Seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma
de Circulares y en orden correlativa, a todas las empresas. El plazo de vencimiento de las consultas
es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera incluir en el
formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los numeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.

I1.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro A,
incluyendo Leyes Sociales. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas en caso que:

e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.

El oferente no posea el Certificado de Habilitacion para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujetos a confirmacién o condicionados en forma alguna.

e El oferente no presente la cotizacién de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Ay B.

e El oferente no presente el Cuadro B.

e En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

¢ No haber concurrido a la visita previa al lugar, segun 11.2, a efectos de conocer la magnitud de
las tareas

e No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto 11.1.11
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I1.3. ADJUDICACION

La adjudicacion es a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE
estudiara minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido algun
rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la
Administracion.

II.4. CONDICIONES DE ENTREGA

11.4.1. Acta de Iniciaciéon de obras

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles calle
Paraguay 2385, antes de los diez dias de recibida la comunicacion de adjudicacion de la obra.
Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacion de obras el contratista debera entregar toda la
documentacion exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente detalle:

Documentacién a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Libro unico de trabajo

Fotocopia de C.1. del personal incluido en la planilla (1).

Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Firma Declaracién Jurada de Seguridad DJS-UTE-06 firmada (Ver 11.13 ANEXOS)

Documentacién disponible en Obra
¢ Memoria de instalacion eléctrica
¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si
corresponde)..
Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).
Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacién en seguridad del personal.
Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).
e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion
que revele la correcta realizacién de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.
¢ Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado
a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.
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La Administracidon emitira constancias de recepcién por cada una de las mismas.
Sin la presentacion de la mencionada declaracion no se podra firmar el acta de iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepcion Definitiva a los
180 dias de aprobada la Recepcion Provisoria.

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las
obras.

NOTA: Aquellas empresas cuyos aportes sean desarrollados por industria y Comercio, se les exigira
todas las condiciones de seguridad establecidas en el decreto 125/2014, por lo que la empresa
debera contar con un técnico en Sequridad e Higiene, debidamente habilitado.-

11.4.2. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion del mismo y se cumpla
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcion. De
producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos
inmediatamente y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

11.4.3. Recepcion Definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma
del expediente realizado con la recepcion provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccion imputables al contratista, quedando a expensas de
éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias
siguientes al recibo de la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracién podra hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con
cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracion
considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcion se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

II.5. CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagardn mensualmente en la moneda de adjudicacion,
en concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econémico
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su
inscripcién como proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra
se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el
monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcion de Acreedores y debe
incluir debidamente conformado el numero de recepcién en el sistema informatico. Este nimero lo
otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacion
correspondiente.
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No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacién Nominada y forma de
calculo correspondiente).

11.5.1. Cesion de créditos

El Adjudicatario que efectue la cesion parcial o global de sus créditos, debera reembolsar a UTE los
gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un minimo de 10 UR
y un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR sdlo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere las
200 UR. Por debajo de dicho monto se descontara un monto fijo de 2 UR.

I1.6. FONDO DE REPARO

Se realizara una retencién del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura.
La devolucién del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de
Recepcion Definitiva.

Dicha devolucién debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la
Subgerencia de Planificaciéon y Ejecucion de Obras Civiles, detallando numero de factura e importes
correspondientes.

II.7. MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacion de
protesta por dafos y perjuicios y se considerara incurso en mora por el solo vencimiento de los
términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento UTE procedera a descontar el
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por
cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en la siguiente tabla:
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LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION JURADA DE

SEGURIDAD
MULTA
. INCUMP. 1a. Horas de
ASPECTOS INFRACCION VEZ Medio
Oficial
Realizacion de inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa vigente, durante GRAVE MULTA 400
la realizacién de los trabajos.
Adopcion de medidas correctivas y preventivas indicadas en
la normativa vigente y otras solicitadas especialmente por GRAVE MULTA 400
UTE cuando sean asi indicadas.
Comunicacion inmediata y fehaciente de todos los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
ocurridas y presentar informe técnico de accidente grave o GRAVE MULTA 400
mortal dentro de las 48 horas a la direccion de obra de UTE
Cumplimentacion mensual del reporte de empresas través
del FO-UTE-SL-0032/01 informado datos de siniestralidad al GRAVE MULTA 400
director de obra de UTE.
Informacién trimestral de los resultados de las inspecciones
de seguridad e higiene realizadas al director de obra de GRAVE MULTA 400
UTE.
Di’spo.ner en obrei de "memoria descriptiva de instalacion GRAVE MULTA 400
eléctrica de obra".
Disponer en obra de "plan de obra de excavacion", "nota MUY MULTA 800
metodolégica de demolicion”, segun corresponda. GRAVE
Disponer en obra de "libro de obra", "estudio y plan de
seguridad"”, memoria descriptiva _de andamios", segun GRAVE MULTA 400
corresponda, debidamente cumplimentados ante la
Inspeccion del Trabajo y de la Seguridad Social.
Contar con formacion en seguridad e higiene en el trabajo
segun lo indicado en la normativa vigente asi como toda otra GRAVE MULTA 400
formacién complementaria indicada por UTE.
Disponer de registros de inspeccion de instalaciones, APERCIBIMI
maquinas, equipos y herramientas propias que se empleen GRAVE ENTO POR X
en obra. ESCRITO
Disponer de registros de mantenimiento de instalaciones,
maquinas, equipos y herramientas propias que se empleen GRAVE MULTA 400
en obra.
Disponer de registros de inspecciéon y mantenimiento de APERCIBIMI
equipos de elevacion y transporte sean propias o por GRAVE ENTO POR X
servicios contratados. ESCRITO
Disponer de toda informacion relativa a seguridad e higiene
en el trabajo que fuera solicitada por UTE a efectos se su GRAVE MULTA 400
aplicacion en la obra.
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Dotacion, aptitud, inspeccion, mantenimiento, control de uso
por la supervisidon del contratista de medios de proteccién GRAVE MULTA 400
colectiva y personal asi como los registros asociados.

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad
necesarias para el caso de obras civiles con riesgos GRAVE MULTA 400
eléctricos.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto
186/004, cuando el incumplimiento sea por 1era. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.
11.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccién de Obra. Estas multas podran
alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los rubros involucrados.

11.7.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus
obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o
intimacion de protesta por dafos y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato,
y de efectuarse una solicitud de prorroga, ésta debera presentarse por escrito en la Gerencia de
Sector Compras y Contratos de UTE con antelacion a los vencimientos vigentes, explicando
claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el
derecho de conceder total o parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision
unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion
podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.01 % de la suma
total de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion
de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
produzcan respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencion
correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.7.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como
atraso de Obra.

11.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS
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Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los
siguientes documentos:
Planilla de UTE para Control de Personal

. Planilla de recaudacion nominada
Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion
no garantizara que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS.
UTE quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de
la garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

I1.7.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes
y calificacion de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

I1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que
esta obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta
ejecucion de la obra asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad
y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacion en la obra. La Administracion
no se responsabilizara por la desaparicidon o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su
entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun
cuando no resulte de imprevision, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o demandas por la
via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion unicamente para aquellos casos en que
los dafios ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del
contratista.

c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucién del trabajo, asi
como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto sera el contratista quién
debera responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones
indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administraciéon en la direccién técnica y artistica
de la obra, sus 6rdenes deberan ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso
contrario, el Director suspendera la prosecuciéon de los trabajos, asi como también
ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su inspeccion o
contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales suministrados al
contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios
sean correctos.

f) El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director,
debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.
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El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o
personas designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que sera un profesional
con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segin los casos, su designaciéon sera
condicionada a la aceptaciéon por parte del Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacion que integra el presente contrato.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo
que se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el contratista estara obligado a
sustituirlo.

(*)El_encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la
Direccién de Obra en el inicio; v debera estar presente en todas las instancias de visita
realizadas por el Director de Obra, en caso de incumplimiento la Direccion de Obra podra
suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de retenciones y/o multas por
atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad
de esta Administracion todos los materiales de construccion que se extraigan de las demoliciones,
excavaciones o desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo
el caso de que esta haga expresamente abandono de dichos materiales.

i) Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

I1.9. DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte del presente
Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni teniendo derecho a reclamacion
alguna.

I1.10. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a
juicio del Director.

II.11. COLABORACION
El contratista permitira y prestara su colaboracion para la ejecucion de otros trabajos no incluidos en
su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él

contratadas. A este efecto facilitara con la compensacion consiguiente, por parte de la Administracion
a: su personal, material y equipos.

I1.12. GARANTIAS

Rige el punto 1.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa deberd presentar garantia escrita o boletas de compra de ser
necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario Documentos Técnicos
adjuntos en Anexos.
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I1.13. ANEXOS

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

N° de obra:
EMPRESA
OBRA:
N° LICITACION
MES:
NOMBRE C.l.[CA 1 2 3 4 5 6 7 8 |FIRMA DEL
FUNCIONARIO RG OPERARIO
)
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE C.l.|CA 9 10 11 12 13 14 15 16 |FIRMA DEL
FUNCIONARIO RG OPERARIO
o)
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE / ClL|CA | 17 18 19 20 21 22 23 24 |FIRMA DEL
FUNCIONARIO RG OPERARIO
o)
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE / C.l|CAR| 25 26 27 28 29 30 31 FIRMA DEL
FUNCIONARIO GO OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA POR

FECHA r\pRESA | U.TE.

FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)

2 |FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)

3
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I.
de los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA | U.TE.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma

de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.

2 | NOmina los 5 primeros dias de iniciado el mes.

3 | Presentacién por parte de la empresa de factura.

Reliquidacion de jornales (si corresponde por aumento de
salarios)

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA \F\PRESA | U.TE.
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Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del ultimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

POR LA POR

FECHA leMPRESA | U.TE.
1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
*)
2 Libro unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracion Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

POR LA POR
FECHA 'EMPRESA| U.TE.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro unico de Trabajo - en Obra
3 Cuaderno de Obra —en Obra
4 Plan de Seguridad e Higiene — en Obra
5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
FECHA POR LA POR

EMPRESA U.T.E.

1 Documentacion que acredite pago de salarios

(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

POR LA POR

FECHA | cviPRESA  UTE.

Certificado de habilitacion para ofertar expedido por el R.N.E. —
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

FECHA | _POR LAJ POR

EMPRES U.T.E.

1 |Formularios 4 y 5 — Art. 6 del Reglamento.

OTROS DOCUMENTOS

A PRESENTAR CON LA OFERTA

FECHA POR LA POR U.T.E.
EMPRESA

Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley
10.459. Insercién laboral de personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

POR LA

FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva
Particular
2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria
Descriptiva Particular
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Cronograma de avance de obra
2 Cuaderno de Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA POR
FECHA | EMPRESA| U.TE.
1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a
la obra (segun M.D.P.)
2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT: en
calidad de: domiciliada en:
N°: Localidad:
Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N°

y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo
nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2)
Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos
en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion de riesgos laborales, segun la
normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periédico de aquella; 5) Todo el
personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6)
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi
como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos
inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesion) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del
contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8)
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los
accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en
caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo
maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que
cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e
higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracion
jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier
dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia
de la violacioén de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos
los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de
seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente
ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la
planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos
comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que
por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales
de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones
legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita
eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014
adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.-------
Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del
mes de del afio dos mil
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Firma en representacion de la | Fecha de recepcion
Empresa

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

PARTE 1

Pag. 28 de 35



NUus
AN\ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W90346 — REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE OFICINA SERVICIOS DE VIGILANCIA

PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO Ill

GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera
cotizar de acuerdo al Cuadro By se refiere a planos 1 a4 que se adjuntan.-

La Empresa Contratista debera presentar un Plan_de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de
acuerdo a lo solicitado en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado
por la Direccion de la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento
de elementos que perjudiquen el desarrollo de los trabajos a ejecutarse.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccidon de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD
LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Setomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en
la Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los
operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi
como el personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes,
etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara
por la puerta de calle Mendoza, del Palacio de la Luz, anunciandose con personal de seguridad
ubicados en el puesto de acceso y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado
con fotocopia de cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al Edificio
(Identificacién, descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de
seguridad quien dara constancia del ingreso.

RUBRADO

RUBRO 1 - IMPLANTACION

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL $ 10.000

Implantacion

El Obrador se constituira la zona a reacondicionar y que se expresa en grafico adjunto Nro.
1.-
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Los trabajos a realizarse corresponden al retiro de muro y aberturas existentes, montaje de
un muro liviano desarrollado en yeso sobre perfileria metalica, recomposicion de cielorraso existente,
y trabajos de pintura de muros construidos e instalaciones interiores existentes.-

En el sector se mantendra operativo durante el desarrollo de obra, por lo que las actividades
deberan ser debidamente coordinadas a fin de eventualmente poder disponer del traslado
momentaneo de los funcionarios del area a otros sectores.-

Se establece que se construira el muro de yeso en primera instancia, con aplacado y enduido
total, para posteriormente retirar el muro existente y minimizar inconvenientes a la operativa de la
seccion.-

No obstante para la construccién del muro sefalado, el contratista debera sefalizar y generar

una proteccién de nylon, piso-techo, para que el polvo de la obra no invada pasillo y resto de
secciones operativas proximas.-

Oportunamente, se indicaran areas de vestuario, bafios y comedor, para el personal abocado
a los trabajos, asi también como area para depdésito del material y herramientas necesarias para
llevar a cabo los trabajos a contratarse

RUBRO 2 - RETIRO DE MURO DE YESO

Se plantea aumentar el area de oficina que ocupa en la actualidad la unidad de Servicios de
Vigilancia, disminuyendo para tal fin el area de pasillo y eliminando divisorias internas para generar
un espacio unico.-

Por tal consecuencia se plantea desmontar los muros sefialados en lamina nro. 2 que se
adjunta, generandose ademas el retiro de aberturas que son denominadas en el mimo como como C1
al C3, siendo C1 y C2 reutilizadas en la nueva configuracion de muro.-

Se establece que la abertura denominada C3, quedara en poder de la Administracion.-

RUBRO 3 - CONSTRUCCION DE MURO DE YESO

Los tabiques divisores a construir seran de 10 cm de espesor, desarrollados sobre
estructura metalica y aplacada en ambas caras en yeso.-

La estructura metédlica serd desarrollada en chapa galvanizada Nro. 20 de soleras de 70 y
montantes de 69 mm separados cada 40 cm. a eje entre si.-

Se estable que la estructura a realizarse sera piso-techo, encontrandose la losa a una
distancia de 3,04 m sobre nivel de piso.-

A esta estructura se fijaran placas de yeso de 12,5 mm de espesor en ambas caras, las que
una vez fijadas, sus juntas seran encintadas y masilladas para lograr una terminacién acorde.- El
aplacado de la estructura sera realizado hasta 0,20 m sobre el nivel del cielorraso existente (2,60 m).-

En el interior del panel se colocara un manto de lana de roca de 75 cm de espesor, y una
densidad de 160 Kg/m3.-

Se establece que una vez ejecutado los trabajos relacionados al acabado de juntas y
cantoneras, se procedera aplicar una capa de enduido total-

Al cerramiento a nivel de piso se instalara un zécalo desarrollado en porcelanato de
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dimensiones y caracteristicas semejantes a los instalados en el sector.-

RUBRO 4 — COLOCION DE ABERTURAS C1y C2

El presente rubro se relaciona a la fijacion de aberturas retiradas y que seran reutilizadas para
acceso al sector, en la nueva diagramacion del area.-

RUBRO 5 — SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABERTURAS VF (C4)

En este se plantea la instalacién de dos aberturas de vidrio fijo, conformadas sobre marco
cajon de cedro de 1 %" de espesor, con vidrio fijo de 6 mm de espesor, y contra vidrios de madera
internos de 30 x 20 mm con extremos ingletados, fijados a la abertura mediante tornillos de cabeza
frezada de 34" x 1/8, dispuestos a 0,15 m del vértice de la abertura y el resto separado aprox. 0,30 m
entre si.-

A las presentes aberturas se le instalaran contramarcos de cedro de 50 mm de ancho, con
bordes redondeados, el que se fijara a la abertura, mediante clavos sin cabeza.-

La terminacion sera acorde con la terminacion de las aberturas existenes.-
RUBRO 6 — CIELORRASO.-

Interior al area a intervenir, se plantea el retiro del cielorraso existente, el que sera sustituido
por un cielorraso de tipo acustico, con las siguientes caracteristicas:

6.1 - CIELORRASO DE TIPO ACUSTICO
Caracteristicas técnicas:

Como se expresd anteriormente, se plantea la instalacion de un cielorraso tipo acustico,
acorde al diagrama presentado en lamina Nro. 4.-

A continuacion detallamos las caracteristicas del material a ser utilizado:
6.1.1 - PLACA ACUSTICA

Se solicitan placas acusticas de textura media, desarrolladas en fibra mineral moldeada
(TEXTURA PEBBLED CLIMAPLUS CEILINGS).-

Que cumplan con las siguientes caracteristicas:

Acabado de superficie: pintura latex vinilica, aplicada en fabrica.-
Color: blanco.-

Dimensiones: 600 x 600 x 15mm.-

Detalle de borde: “BeveledTegular” (borde rebajado)
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Coeficiente de absorcién de sonido (NRC): 0,55
Coeficiente de aislacion de sonido (CAC): 35
Caracteristicas de propagacién de llama: CLASE A
Performance con respecto a la humedad: RH86
6.1.2 - PERFILERIA DEL SISTEMA (PARA CIELORRASO ACUSTICO)
Estructura de sostén del sistema: DX (USG) 15/16” (24 mm) — sistema de “T” expuesta.-

El sistema estara compuestos por perfil larguero principal “T” de largo 3,66 m en chapa de
acero electro galvanizada, espesor 0,014”, altura 1 2", con remate superior en bulbo rectangular y
ancho de ala de 24 mm. Terminacion de las partes expuestas en pintura poliéster horneada color
blanco.-

Se complementara con travesafio “T” de largo 1,22 m. y 0,61 m. en chapa de acero electro
galvanizadas y espesores de 0,014”, alturas 1 ” respectivamente, remate superior en bulbo
rectangular y ancho de ala de 24 mm con terminacion en pintura poliéster horneada.- costura rotativa
en todo el largo del perfil, detalles de sobre montaje y conectores a presién en los extremos del perfil.-

Sobre caras verticales (muros o cenefa), en instalarda un angulo perimetral de 3,66 m en
chapa de acero electro galvanizada de espesor 0,018, altura 7/8 x 7/8”. Terminacion en pintura
poliéster horneada.-

El ala vista, tendra una terminacién en pintura de poliéster horneada color blanco.-

El alambre destinado a los tensores del sistema, sera de acero galvanizado de temple blando
y pretensado, no siendo inferior a calibre 12.-

Se establece que la cenefa sobre fachada se mantendra, y en punto de contactos con muros
que se retiran, la misma sera acondicionada para que en su cara vista, se genere un plano unico.-

RUBRO 7 - REACONDICIONAMIENTO DE CIELORRASO SOBRE PASILLO

Una vez finalizado los trabajos de montaje de muro divisor sobre pasillo, el cielorraso
existente sera acondicionado a fin de adaptar al mismo a la nueva diagramacién del espacio.-

RUBRO 8 - PINTURA

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales.-

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas
y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras
perfectamente lisas y uniformes.- Se exigira una fina terminacion en todos los detalles, no se omitira
ningun retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En el caso de que no resulte suficientemente cubierta la parte pintada ya sea por deficiencia
de ejecucién, por mala preparacion del fondo, se dara tantas manos como sea necesario para
reparar los defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del Contratista, sin derecho a
reclamacion alguna.-
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Los tonos a darse a las distintas pintura, seran determinados oportunamente por la Direccién
de Obra, quedando obligado el Contratista a presentar todas la muestras y pruebas de color que se le
soliciten a tales efectos.-

- Se aplicara pintura al agua del tipo latex emulsionada antihongos.-

- Se aplicaran tantas manos de pintura hasta obtener un color uniforme (minimo 3 manos).-

- Las mismas seran ejecutadas en forma cruzada siendo la ultima aplicada en sentido del
ingreso de luz a dicho local.-

a) la primera diluida.-
b) ultima mano sera aplicada a rodillo.-

En caso de paredes y cielorrasos, la aplicacion de la pintura sera ejecutada en forma cruzada,
siendo la ultima aplicada en el sentido de ingreso de luz a dicho local.-

RUBRO 9 — MODIFICACION DE CAMARA INSPECCION SANITARIA

En el lineamiento del muro de yeso a desarrollarse, quedaria ubicada una céamara de
inspeccién sanitaria, con tapa de 0,40 x 0,40 m.- Para este punto se plantea efectuar una
modificacion de camara y tapa de inspeccion para que la misma sea ubicada en el interior del sector
oficina.-

RUBRO 10 — RETIRO DE OBRA

Las areas intervenidas deberan ser entregadas limpias, libre de polvo, virutas, u otros
elementos relacionados con el armado y montaje del cerramiento.-

CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la
Empresa: RUT: en calidad
de: domiciliada en:
Ne: Localidad:
, Departamento: formula declaracion

jurada a UTE en relacién con la gestién de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas,

civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos

correctamente discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
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2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion,
clasificacién, almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dara cumplimiento a:
e Norma de Gestion de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestidn de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

¢ Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por
Resoluciones del MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de
Operacién (AAO), Planes de Gestién de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1.y 2.
de la presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier
dano o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier

anomalia que se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

de del afio dos mil -

Firma en representacion de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- PLANO Nro. 1 - PLANO DE UBICACION

- PLANO Nro. 2 - ALBANILERIA

- PLANO Nro. 3 - ALZADO SOBRE PASILLLO
- PLANO Nro. 4 - CIELORRASO
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