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Volumen II – Contrato versión actualizada 13/02/2017
Sustitución de aberturas Distrito Maldonado.

1 GENERALIDADES

1.1 Glosario de Términos e Idioma

1.1.1 Significado de los términos

Los términos usados en las bases de licitación serán interpretados en la forma que se 
indica en este numeral. Además, las expresiones en singular deberán entenderse en plural y 
viceversa, cuando así lo requiera la interpretación del texto.

Administración  Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE): Es el Ente Autónomo 
creado por Ley N° 4273 que, de acuerdo con su ley Orgánica (Decreto ley N° 15.031), con la 
Ley Nacional de Electricidad (Ley N° 14694) y con la Ley de  Marco Regulatorio del Sector 
Eléctrico (Ley N° 16.832), tiene asignados los cometidos de prestación del servicio público de 
electricidad y de realización de cualquiera de las actividades de la industria eléctrica.

Anteproyecto, Etapa del proceso de diseño, en la cual el grado de elaboración del producto 
incluye cálculos y valoración primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias opciones 
y selección.

Asesor Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista: 
asesor en materia de Seguridad con título habilitante y registrado en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

Auditoria, Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias del 
cumplimiento de los requisitos establecidos y evaluarlos de manera objetiva.

Capataz, Es la persona designada por el Contratista encargada de cada trabajo en el sitio de la 
obra.

Comunicación de Adjudicación, documento a través del cual se emite una orden de trabajo con 
descripción y fecha de finalización. 

Contrato y documento de contrato, estos consisten en el acuerdo celebrado entre UTE y el 
Contratista, debidamente firmados por los representantes de ambas partes, y en los documentos 
que se indican en el Volumen I. Estos documentos son complementarios y bastará que una obra 
esté indicada en alguna pieza del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que el 
Contratista esté obligado a ejecutarla.

Dirección de Obra, Identifica a la Oficina responsable de UTE encargada de controlar la 
ejecución de la obras, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y 
resolver los problemas técnicos y administrativos que se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos.

Director de Obra, Funcionario de la Dirección de Obra designado por ésta para el contralor 
administrativo y seguimiento de la ejecución de los trabajos. Será el representante de la 
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Dirección de Obra a los efectos de resolver los problemas de carácter técnico o administrativo 
relacionados con el contrato. El Contratista deberá cumplir las directivas emanadas del Director 
de Obra.  El Director de Obra será el Jefe de Distrito o quién éste designe.
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Directorio, se refiere al Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas.

Elementos Constructivos: es el conjunto unión de las Unidades Constructivas y los materiales.

Ensayo / Prueba, Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de Obra, toda la maquinaria, materiales, etc. que sirven para la ejecución de la obra pero 
que no quedan incorporados a la misma.

Grupo de unidades constructivas, es un conjunto de unidades constructivas para un mismo 
tipo de instalación o función.

Inspector, es la persona o institución a la que UTE ha encomendado formalmente funciones 
inspectivas relacionadas con el Contrato.

Inventario, a los efectos del pliego corresponde al recuento físico.

Jefe de Trabajo, es la persona designada por el Contratista según se lo define en la norma 
NS1D.

Las partes, significa UTE y el Contratista.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

Obra, significa la ejecución de los trabajos y otros servicios objeto del Contrato, necesarios para 
la realización y puesta en servicio de los proyectos entregados por UTE.

Plano conforme a Obra, plano civil y eléctrico de la obra tal como fue realmente ejecutada, de 
acuerdo a las normas que se especifiquen para su presentación.

Plazos parciales, plazos que se definirán para la ejecución de cada una de las partes de la obra 
en base a los tiempos adjudicados. Todos los plazos indicarán días calendario, salvo que se 
especifique lo contrario.

Precios de Contrato, los que figuran en la oferta del adjudicatario de acuerdo con el valor 
ofertado  según el monto global definido en el pliego por UTE y que forman parte del Contrato.

Precios unitarios, los precios pertenecientes a las unidades constructivas definidas en el pliego.

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad. ó proceso.
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Producto. Resultado de un proceso. 

Proponente u Oferente, se refiere a la persona, empresa o consorcio que presente formalmente 
una oferta para ejecutar la obra que se licita, actuando por si o por medio de sus representantes 
autorizados.

Proyecto, proceso único consistente en un conjunto de actividades controladas, con fechas de 
inicio y finalización, llevada a cabo para alcanzar un objetivo conforme con requisitos 
específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Recuento Físico, registrar la cantidad física de materiales en poder del Contratista, por código, 
con un responsable del Contratista y otro por UTE.

Representante legal, persona designada por la máxima jerarquía de la Empresa contratista, con 
amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas al Contrato, conforme al art. 
7 del Decreto 208/009 – RNEOP.

Representante/Responsables técnicos (se corresponde a la figura de representante técnico 
conforme al art. 18 del Decreto 208/009 - RNEOP), personas designadas por el Contratista, 
con experiencias en los tipos de obras de ésta licitación y responsables del proyecto y de la 
ejecución de las obras que incluye el llamado. Deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil para las 
obras civiles, con título expedido por la Universidad de la República u otras Universidades 
habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura.  

Deberá considerarse así mismo, experiencia en manejo de temas ambientales.

Sitio, significa el terreno, u otros lugares en el Uruguay, puestos a disposición del Contratista, en 
los cuales el mismo realiza las tareas relacionadas con la obra.

Subcontratista, Organización que provee un producto o servicio al proveedor. Persona o 
empresa que mediante contrato celebrado con el Contratista y con la aprobación de UTE, tiene a 
su cargo la ejecución de una parte específica de la obra.

Superintendente, se refiere a la persona designada por el Contratista, responsable de la 
ejecución del contrato y de la supervisión de los capataces de la empresa. Deberá contar con 
amplia experiencia en tareas similares.

Trabajo, Es un conjunto de elementos constructivos encomendado por la Dirección de Obras, al 
que le corresponde una matrícula única en el Nuevo Sistema de Gestión de Trabajos.. 

Trabajos excepcionales, trabajos esporádicos que relacionados con la presente obra no fueran 
asimilables a ninguna de las unidades constructivas.

Unidad constructiva, es la agrupación de material y mano de obra que posibilitarán el diseño de 
las instalaciones eléctricas de Distribución de una forma sencilla, ordenada y uniforme.
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URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
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1.1.2 Sistema de medidas y normas

Para la ejecución de la obra sólo se utilizarán unidades de medida correspondientes al Sistema 
Internacional de Medida.

La obra será ejecutada de acuerdo a las Normas indicadas en las Especificaciones Técnicas, 
salvo que en los documentos del Contrato se indique lo contrario.

1.1.3 Idioma 

Todos los Documentos del Contrato, correspondencia y órdenes de trabajo intercambiadas entre 
U.T.E. y el Contratista, deberán estar redactadas en español.

Todas las instrucciones técnicas, diseños definitivos, manuales de instrucción, leyendas, 
protocolos de ensayo e información complementaria como folletos, artículos, publicaciones, 
catálogos, normas técnicas impresas, etc., deberán estar escritos en idioma español. , o en su 
defecto en francés, inglés, italiano o portugués, o acompañados por traducción a uno de estos 
idiomas. 

En caso que la información no sea suministrada en español, UTE deslinda todo tipo de 
responsabilidades ante errores o diferencias de interpretación que pudiera surgir de los 
documentos presentados, reservándose el derecho a su exclusivo juicio de considerar solamente 
como válida la interpretación dada por sus oficinas.
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2 CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la Declaración Jurada pertinente a este Contrato y según 
lo publicado en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

Asimismo y previo al inicio de la ejecución del contrato, deberá presentar a la 
Dirección Obras la inscripción en el registro de Obras y su trazabilidad.

2.1 Objeto de contrato y documentos que lo integran

Las obras objeto del contrato comprenden la ejecución completa de los trabajos definidos en el 
numeral 1 del Volumen I de este Pliego de Condiciones así como todo trabajo que se defina 
sucesivamente y que permitan concretar la puesta en servicio de las instalaciones según las tareas 
asignadas. Los documentos que integran el contrato son:

- El Pliego de Condiciones según definición de 1.5. del Volumen I.
- La oferta del adjudicatario.
- Las aclaraciones y circulares emitidas por UTE y las notas de respuesta a aquellas emitidas 

por el adjudicatario.
- La resolución de adjudicación.
- La notificación al adjudicatario.

La descripción de las unidades constructivas en los documentos de Descripción  y Valoración de 
Unidades Constructivas, se complementan con las especificaciones de los tipos de trabajos a 
realizar que constan en el volumen III de Especificaciones Técnicas.

2.2 Domicilios legales

A todos los efectos legales para el cumplimiento del Contrato las direcciones de las Partes serán:

a) Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE); Paraguay   
2431, Palacio de la Luz. Montevideo Uruguay.

b) La dirección de la Oficina Principal del Contratista o la que fije especialmente en 
Montevideo. Se considerará adicionalmente la que fije en el lugar de las obras.

2.3 Alcance del contrato

2.3.1 Obligaciones y tiempo de validez del contrato

Las condiciones del Contrato son válidas desde el perfeccionamiento de contrato por parte de 
UTE hasta la recepción definitiva de las obras objeto de este pliego.

El Contratista cumplirá estrictamente con todos los requisitos del Pliego de Condiciones así 
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como con todas las instrucciones que reciba de UTE.
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Las obligaciones del Contratista incluyen la adopción de todas  las medidas requeridas para el 
cumplimiento del Contrato con la sola excepción de aquellas que expresamente se indican como 
obligaciones de UTE.

El Contratista se compromete a suministrar a UTE toda la información que le sea solicitada y 
pudiera estar relacionada con el Contrato.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluará al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Calidad del Servicio de Empresas Contratadas (adjunto al pliego), otorgando la 
calificación final correspondiente.

2.3.2 Aumentos y Disminuciones del Volumen de la Obra

UTE se reserva el derecho, de acuerdo al art. 74 del T.O.C.A.F, de ampliar o reducir el objeto del 
contrato, sin que ello dé lugar a ninguna reclamación o indemnización por parte de Contratista, 
salvo lo indicado en el último párrafo.

En relación a la importancia de las modificaciones introducidas, esta circunstancia podrá dar 
lugar a un ajuste del plazo de terminación a convenir entre las Partes de aquellos trabajos que se 
vieran realmente afectados.

Por encima de los topes admitidos en el T.O.C.A.F., se procederá según lo dispuesto en los 
párrafos siguientes.

2.3.3 Trabajos extraordinarios

El Contratista realizará los trabajos extraordinarios que le sean requeridos por UTE, contra el 
pago de un monto global que será convenido entre las dos Partes.

A esos efectos, UTE emitirá una orden de trabajo a realizar, la que pasará a formar parte del 
Contrato.

En el caso de que no sea posible lograr un acuerdo entre las partes, para la fijación del importe 
global del trabajo, UTE podrá decidir su realización por el sistema de Administración Delegada, 
cuyo procedimiento se indica en este Volumen punto 8.4.

Para los casos en que los trabajos a ejecutar se realicen a través de unidades constructivas que 
figuren en la base de Normalización y que las mismas se incorporen al contrato, se procederá 
según lo establecido en el volumen VI de este pliego de condiciones. 

2.4 Caso fortuito o fuerza mayor

Todos los hechos imprevistos que afecten la normal ejecución de las obras deberán probarse 
adecuadamente a fin de determinar que no existe responsabilidad por ninguna de las partes así 
como que se tomaron todas las previsiones posibles y razonables para limitar los daños 
emergentes de las mismas.
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En caso de ocurrir estos hechos, los mismos no darán lugar a reclamación por ninguna de las 
Partes considerándose que el Contrato continuará normalmente una vez superados los 
inconvenientes y sus consecuencias.

Se considerarán como fortuitos o de fuerza mayor:

1) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, 
motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.

2) Huelgas o Paros, verificando la información en la pág. web de la Cámara de la 
Construcción.

3) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de 
Gobierno o sus agentes.

4) Desastres naturales, tales como terremotos, erupciones volcánicas, tifones, tormentas 
y huracanes, inundaciones.

5) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.
6) Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal.
7) Lluvias mayores a 5 mm diarios, verificando la información en la pág. web de la 

Cámara de la Construcción.

Para el caso de solicitud de suministro, no será reconocido como causal de fuerza mayor los 
puntos 2 y 7.

UTE determinará si corresponde considerar los acontecimientos enunciados, como causa de 
fuerza mayor.

2.5 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato

Salvo que se determine en el Volumen VI de este Pliego de Condiciones la exigencia de 
depositar garantía de fiel cumplimiento de contrato, el Contratista podrá optar por:

Opción 1) Depositar garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto no inferior 
al 5% del monto de la contratación; en la moneda de cotización o su equivalente en dólares 
americanos, en el Dpto. de Atención  y Recepción de Acreedores, (División Económica 
Financiera, Teléfonos (598) 2208 6882, Fax 2209 3997, E-mail: atteacreedores@ute.com.uy, 
Palacio de la Luz, Planta Baja, calle Paraguay 2431, Montevideo, en el horario de 9:15 a 15:00 
horas.

Las modalidades para la constitución de la garantía son las mismas que se establecen en el punto 
8 del Volumen I – Instrucciones a los Oferentes. La garantía deberá ser emitida con cláusulas 
que contemplen su vigencia por un plazo mayor a 60 días calendario al del cumplimiento total de 
las obligaciones contractuales del suministro o servicio que ampara, con excepción de las 
constituidas mediante pólizas, las que deberán ser abiertas (sin vencimiento).

La Administración se reserva el derecho de resolver, a su exclusivo juicio, la aceptación de dicha 
documentación.
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Opción 2) no depositar garantía de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso el 
incumplimiento del Contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del monto de la 
adjudicación, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF. 

Esta garantía estará incondicionalmente a disposición de UTE, y no demandará ningún 
trámite especial ni discusión para hacer efectivo su total o parcial cobro, dentro de las 24 
(veinticuatro) horas en que éste fuera solicitado por UTE., para cubrir los costos 
correspondientes a daños causados a ésta, o resultantes de obligaciones del Contratista frente a 
terceros, en relación a la ejecución de la Obra.

Las garantías depositadas deberán cubrir los incumplimientos derivados de las 
obligaciones establecidas en la ley No.18099 o Ley 18251 (Ley de Tercerizaciones), así como en 
sus leyes modificativas, interpretativas y concordantes. En este caso, las garantías deberán 
mantenerse vigentes hasta un año después de la finalización efectiva del contrato.

El depósito de garantía de cumplimiento de Contrato, será devuelto al Contratista dentro 
de los 60 (sesenta) días de acordada la Recepción Definitiva de la Obra, deducidas las multas, 
ajustes en menos, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder.

El costo resultante de la garantía de cumplimiento del Contrato será totalmente de cuenta 
del Contratista.

2.6 Modificaciones de aspectos comerciales del contrato

Durante la ejecución del Contrato se podrá, con el acuerdo de las partes intervinientes, modificar 
aspectos comerciales de dicho contrato, teniendo especialmente en cuenta que esas  
modificaciones no afecten su esencia, ni los principios generales de contratación administrativa 
consagrados en el Art. 149 del T.O.C.A.F.
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3 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 Responsabilidad del cumplimiento del plazo de ejecución

Es responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas y previsiones necesarias, 
incluyendo las medidas de seguridad definidas, a efectos de que el programa de ejecución de los 
trabajos se desarrolle normalmente, respetando los plazos establecidos en el cronograma de obra 
y en las eventuales extensiones de plazo que se acuerde entre las partes.

3.2 Daños, hurtos, pérdidas y perjuicios

3.2.1 Daños, pérdidas y perjuicios en materiales e instalaciones de la Obra

El Contratista será íntegramente responsable por daños, pérdidas y demás perjuicios en los 
materiales e instalaciones que constituyen la obra, así como en los equipos de obra y útiles de 
trabajo empleados para su ejecución.

Esta responsabilidad regirá durante toda la ejecución de la obra hasta su Recepción Provisoria y 
se prolongará hasta la Recepción Definitiva, en relación a cualquier daño o perjuicio en la obra 
realizada, como consecuencia de vicios o defectos de construcción o funcionamiento de los 
suministros o de los trabajos por él ejecutados.

El Contratista será responsable por el Mantenimiento (incluyendo el hurto del material 
instalado) de la obra hasta la energización de la misma.

3.2.2 Daños y perjuicios a instalaciones de UTE ó a terceros y al medio Ambiente

El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad y costos inherentes a los daños y perjuicios 
ocasionados a instalaciones de UTE ó a terceros hasta la recepción definitiva tanto en bienes 
como en personas por todas las obligaciones que le imponga el Contrato, siendo de su cargo 
todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Tendrá también responsabilidad por el cuidado del Medio Ambiente.

3.3 De las Competencias

3.3.1 Del Contratista

Se considerará al Contratista como un técnico experimentado responsable técnicamente de todos 
los suministros a efectuar y trabajos a realizar, con la obligación ineludible de indicar al Director 
de Obra o quien lo represente cualquier detalle que conspire contra su perfecta ejecución y de 
hacer las observaciones o sugerencias que, a su juicio, mejoren la ejecución de la obra.

El contrato implica por parte del Contratista, el conocimiento de las características físicas del 
emplazamiento de la obra, así como las condiciones climáticas, medios de comunicación y 
transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra, legislación vigente, etc.
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La falta por parte del Contratista, de una completa compenetración con los detalles de la obra y 
las condiciones de ejecución de los trabajos, no será considerada como excusa válida en 
reclamaciones de cualquier índole.

3.3.2 Del Personal

El Contratista debe asegurar la formación y capacitación exigida en el Art. 5.10.3

3.4 Suministro de materiales

El Contratista será el responsable de suministrar todos los materiales en obra que no sean 
entregados por U.T.E, y tomará todas las medidas necesarias para coordinar la realización de los 
ensayos que garanticen la calidad del material suministrado de acuerdo a lo definido en este 
pliego.

3.5 Del desarrollo de los trabajos 

1) En la página Web de UTE
( http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=185 ), 
se encuentran los nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el 
Contratista en las contrataciones de Distribución.

2) Para la ejecución de los mismos el Contratista cumplirá estrictamente con todos los 
requisitos de los documentos de contrato, así como todas las instrucciones que reciba de 
U.T.E. Las obligaciones del Contratista incluyen la adopción de todas las medidas requeridas 
para el cumplimiento del contrato, con la sola excepción de aquellas que expresamente se 
indican como obligaciones de U.T.E.

3) Así mismo, el Contratista debe garantizar que la Obra se realizará en cumplimiento a lo 
dispuesto en las Unidades Constructivas, Especificaciones Técnicas, Recaudos gráficos y 
demás documentos que conforman esta licitación, aportando todo concepto inherente al 
Objeto que sin estar especificado logre la optimización de resultados, asegurando 
condiciones de operación satisfactorias. 

4) Todos los materiales equipos o accesorios que no están expresamente indicados en las 
especificaciones pero que sean usuales o necesarios para la ejecución de la obra y no estén 
indicados a cargo de U.T.E. deberán ser suministrados por el Contratista sin costo adicional.

5) El Contratista se compromete a suministrar a U.T.E. toda la información, documentos, 
informes, etc. que le sea solicitada dentro de los límites del Contrato.

6) Presentación y actualización de los Cronogramas de Obra (punto 5.10 de este Volumen)

7) Organización general y administración de los trabajos.

8) Replanteo de obra y ejecución de las obras.
14
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9) Remoción y sustitución de materiales o trabajos que hayan sido rechazados por U.T.E.

10) Ensayos detallados en las especificaciones técnicas o requeridos por U.T.E.

11) Suministro de materiales y mano de obra necesarias para la ejecución de trabajos, solicitados 
por U.T.E. por el método de Administración Delegada.

12) Interferencias con Organismos encargados de Servicios Públicos e Intendencias respectivas. 
El Contratista tendrá a su cargo todas las tramitaciones y pago de tributos relacionados con 
Organismos encargados de Servicios Públicos.

13) Retiro de las instalaciones, del material que pueda ser reutilizado a criterio de UTE, para 
utilizarlo nuevamente en obra o transportarlo a los depósitos de UTE, según instrucción del 
Director de Obra. 

14) Retiro y disposición final de residuos de obra clasificados por UTE como desechos, 
respetando criterios de protección ambiental pertinentes.

15) Entrega a U.T.E. de todos los dibujos y documentaciones indicados en el contrato. Los 
mismos deberán ser entregados en papel o en versión informática. Para plano conforme a 
obra ver lo especificado en el Vol. III. Para certificados de ensayos, ver Volumen III.. 

16) Entrega diaria de los puntos de trabajo según planilla indicada por la Dirección de Obra

17) Informar inmediatamente por escrito a la Dirección de Obra de los incidentes y accidentes 
laborales que ocurran.

18) Realizar ensayos y entregar los controles certificados de los mismos, firmados por el 
responsable técnico de la Empresa.

19) Suministrar adecuada asistencia a los representantes de U.T.E en el cumplimiento de sus 
funciones y mantenerlos informados del progreso de  las obras.

20) Presentación de las acciones correctivas necesarias ante condiciones de seguridad 
insuficientes en el trabajo.

21) Presentación de acciones correctivas ante reiteradas observaciones a la Obra.

22) Suministro de la iluminación necesaria para la ejecución de los trabajos, según lo indicado en 
el punto 5.11.5.4.

23) Transportar todos los materiales necesarios a fin de llevar a cabo la ejecución de los trabajos
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3.6 Del sitio de las Obras

Preparación de accesos, talado de árboles, suministro, transporte e instalación en sitio del 
equipamiento de obras.

Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los materiales necesarios para 
la ejecución de las obras.

Suministro de insumos y servicios necesarios para la ejecución de la obra.

Reacondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de los trabajos, a 
satisfacción de U.T.E.

El Contratista será responsable de hacer las averiguaciones necesarias para determinar las 
alineaciones (líneas de propiedad, retiros, ensanches, etc.).

3.7 Del obrador y el depósito

Construcción y mantenimiento de campamentos, oficinas, depósitos, talleres y cualquier otra 
construcción temporal necesaria para la obra incluyendo los servicios de agua, iluminación, 
saneamiento, drenajes, etc.

 Sobre las características del Obrador y del Depósito ver Art. 5.17 y Art. 5.18 del presente 
volumen.

3.8 Confidencialidad de la información

El Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18381 de fecha 7 de 
agosto 2008, en particular en sus artículos 8 y 9, en el entendido que la información que maneja 
está calificada como reservada y por tanto no deberá divulgar ningún dato bajo ningún concepto.

3.9 Consideraciones de tipo Ambiental

El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones que establezca la Dirección de 
Obra, Reglamentaciones, Decretos ó Leyes vigentes en materia ambiental, y deberá tomar las 
medidas de mitigación necesarias a sus efectos.

Los Contratistas que se presenten con productos envasados comprendidos en el artículo 1 
del Decreto 260/007 del 23 de julio de 2007, ya sean nacionales o extranjeros, deberán estar 
inscriptos en el registro que lleva la DINAMA a esos efectos, así como contar o adherir a un plan 
de gestión de residuos de envases aprobado por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente.

3.10 Uso de Herbicidas

No aplica a este contrato.
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4 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

1) Suministrar el diseño de las obras a realizar.

2) Suministro de los materiales especificados en el Volumen IV.

3) Interferencia con la Propiedad Privada. U.T.E. tendrá a su cargo todas las tramitaciones y 
gestiones relacionadas con la obtención de Servidumbres o expropiaciones que sean 
necesarias para la ejecución de la obra, sin perjuicio del apoyo que pueda prestar el 
Contratista a las tramitaciones que se realicen.

4) Inspeccionar las instalaciones construidas. UTE decide qué tipo de inspección se hará según 
el tipo de trabajo.

5) Establecer el cronograma de entrega de la documentación necesaria para el desarrollo del 
contrato, que ya no estuviera establecida en el presente documento.
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5 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

5.1 Comunicaciones de servicio

En la ejecución de las obras el Contratista se atendrá a lo indicado en las bases de la Licitación y 
a las Ordenes de Servicio, planos e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra, de 
las cuales dará recibo el Contratista.

Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio impartida excede los términos del 
Contrato, deberá presentar sus observaciones dentro del término de 5 (cinco) días de recibida.

La observación formulada no exime al Contratista del cumplimiento de la orden si esta fuera 
mantenida por la Dirección de Obra, pudiendo el Contratista recurrir de acuerdo a lo indicado en 
el capítulo Jurisdicción Competente

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre U.T.E. y el Contratista deberán 
ser hechas exclusivamente por escrito y despachadas de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por U.T.E.

A los efectos del contrato no tendrán valor las comunicaciones verbales.

Se considerará recibida por el Contratista cualquier comunicación cursada por U.T.E. que haya 
sido entregada personalmente al Contratista (Representante Legal, Responsable Técnico o 
Superintendente o quienes estos designen) bajo recibo. También se considerarán el fax y el 
correo electrónico vías válidas de comunicación.

Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que la registre: 
aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el 
funcionario encargado de la notificación.

5.2 Planos y especificaciones técnicas  

Se debe dar cumplimiento en todo a las Especificaciones Técnicas del presente pliego.

5.3 Sustitución del personal Técnico

U.T.E. se reserva el derecho en cualquier momento de solicitar la sustitución del 
Representante/Responsable Técnico, Superintendente, capataces, oficiales, etc., sin expresión de 
causa, siendo obligación del Contratista no reemplazarlo mientras que U.T.E. no apruebe el 
sustituto, que será propuesto en un plazo máximo de 10 días.

Así mismo cualquier cambio por parte del Contratista de su Personal Técnico, deberá ser 
comunicado, previo a su reemplazo, a la Dirección de Obras de UTE quien se reserva el derecho 
de aceptar o no dicho cambio.
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5.4 Subcontratos

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la obra, sin previa aprobación por parte de 
UTE de la empresa subcontratada.

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra. El Contratista será responsable ante 
U.T.E. por los trabajos o suministros realizados por sus Subcontratos, y por los actos y omisiones 
de los mismos, así como por los de personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Para la presentación de un subcontrato se deberá acreditar que el mismo posee experiencia de 
acorde a los trabajos a ejecutar, para el tramo de obra que se subcontratará.

No existe relación contractual directa entre U.T.E. y los Subcontratos. No obstante, el Contratista 
comprometerá a los Subcontratos, a los términos generales del Contrato, que sean aplicables a las 
obras.

5.5 Vicios o defectos de construcción o de funcionamiento
 
Si durante la construcción de la Obra, o en cualquier momento antes del vencimiento de la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato se constataren en ellas vicios de construcción o de 
manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o funcionamiento 
defectuoso de algún equipo, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos 
constatados, sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas 
anteriormente, no hubieran dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia en la Obra ya ejecutada, de vicios de 
construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier momento, antes del vencimiento de la garantía 
de fiel cumplimiento de contrato, las demoliciones, desmontajes y/o exámenes tecnológicos que 
sean necesarios para comprobar si hay efectivamente vicios de construcción. 

Los gastos de demolición, desmontaje etc, y los de reconstrucción que se ocasionare, serán de 
cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta 
de UTE. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichas operaciones.

5.6 Irrenunciabilidad de los derechos de UTE ante incumplimientos del Contratista

La circunstancia de que en determinadas condiciones, UTE no haya detectado el incumplimiento 
por el Contratista de alguna de las condiciones del Contrato, no creará antecedentes ni habilitará 
al Contratista a incurrir en nuevos incumplimientos de mismo tipo. Por lo tanto, constatado 
cualquier incumplimiento, UTE conservará el pleno derecho a exigir inmediata corrección.

5.7 Características de los proyectos

Según lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
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5.8 Determinación de los plazos de ejecución

UTE determinará al Contratista los plazos de finalización de cada trabajo u obra a ejecutar.

Los plazos de finalización establecidos por UTE en las comunicaciones de encargo, constituyen 
la fecha límite para la culminación del trabajo. La “Comunicación de Adjudicación” es un 
documento del Contrato. 

5.9 Cronograma de Trabajo

Los plazos de finalización establecidos por UTE según el artículo precedente constituyen un 
Cronograma de Trabajo. Con excepción de los plazos de ejecución de los suministros  

De no estar de acuerdo con los plazos establecidos para la realización de mejoras, el Contratista 
dispondrá de 48 hrs. hábiles para presentar su propuesta luego de enviada la “Comunicación de 
Adjudicación”, en caso de no hacerlo se asumirá la aceptación de los mismos.

En caso de que UTE lo considere necesario, se deberá presentar el cronograma detallado de la 
ejecución de los trabajos, para lo cual contará con 7 (siete) días hábiles para la presentación del 
mismo. U.T.E. considerará y responderá en un plazo de 7 (siete) días hábiles.

Dicho cronograma es un documento del Contrato. El mismo deberá ser firmado por el 
Responsable/Representante Técnico o Representante Legal, o Superintendente.

Las modificaciones del cronograma de trabajo serán acordadas por U.T.E. en los siguientes 
casos:

- Fuerza mayor.
- Acciones, omisiones o incumplimientos imputables a U.T.E.
- Ordenes de U.T.E. al Contratista de interrumpir la obra.
- Disposiciones legales, administrativas o judiciales de las autoridades uruguayas.
- Ejecución de trabajos extraordinarios, introducción de modificaciones, aumento imprevisto 

del volumen de trabajo o condiciones locales particulares que impliquen gastos 
extraordinarios y que a juicio de U.T.E. puedan demorar sustancialmente el progreso de las 
obras.

- Modificación por parte de UTE de las prioridades.

Dada una de las circunstancias anteriores, y que el Contratista considere que ella justifica 
prolongación o modificación del cronograma, presentará el nuevo cronograma con un informe 
justificativo de las modificaciones introducidas.

En el caso de que no se respete el procedimiento y los plazos indicados, U.T.E. podrá considerar 
que no existe causa para modificación.

Por causas que considere justificadas, U.T.E. revisará el cronograma, disponiendo las 
modificaciones apropiadas. 
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Si fuera necesario, requerirá el aumento o racionalización de los recursos empleados por el 
Contratista, a fin de evitar o reducir los atrasos en el desarrollo de la obra.
Cabe aclarar que el simple hecho de solicitar modificación del cronograma no significa 
corrimiento de plazos y que si U.T.E. no considera las causas justificadas, se mantendrán válidos 
los plazos del cronograma anterior.

5.10 Disposiciones relativas a obreros y empleados

5.10.1 Contratación de personal

UTE se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitución de cualquier integrante del 
personal, con independencia de la posición jerárquica que ocupe en la empresa (Supervisores, 
Capataces, Oficiales, Medio Oficiales, Peones, Operarios, etc.), que haya incurrido en 
comportamientos indebidos reiterados en temas de Prevención en Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

Estará a cargo del Contratista cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o que se 
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

El Contratista deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del 
Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la 
ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto de 2010.

A efectos del control del cumplimiento de la ley N° 17.897, UTE exigirá a la Empresa 
adjudicataria la presentación de una constancia expedida por dicho Patronato.

En caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria de la citada obligación, UTE comunicará 
el mismo a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su 
competencia.

5.10.2 Salarios

El Contratista está obligado a pagar como mínimo al personal los salarios fijados por la ley para 
cada categoría.

El Contratista tendrá libertad para contratar con sus trabajadores salarios mayores que los 
vigentes, pero en ningún caso tendrá derecho a compensaciones, ajustes o pagos adicionales 
sobre los precios unitarios o globales convenidos en el Contrato.

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista los comprobantes necesarios, para verificar las 
fechas en que hayan sido satisfechos los salarios de los obreros en las obras a su cargo.

La Administración podrá ejercer por sí, o delegar si lo estimara conveniente, el contralor 
necesario a fin de comprobar el pago de los jornales mínimos que el Contratista debe abonar, 
debiendo dicho Contratista suministrar o facilitar, la inspección de cualquier elemento, planillas, 
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estados, etc. que la Administración estime necesarios.

22



Volumen II – Contrato versión actualizada 13/02/2017
Sustitución de aberturas Distrito Maldonado.

En caso de reincidencia en el atraso del pago de salarios U.T.E. intimará al Contratista por 
escrito para que los efectúe dentro de los 3 (tres) días siguientes. Si no los efectuase, U.T.E. se 
reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, descontando su importe de las 
sumas que el Contratista tenga que percibir por cualquier concepto, más una tasa por gastos de 
Administración.

A esos efectos el Contratista deberá entregar a U.T.E. de inmediato las liquidaciones 
correspondientes.

El Contratista debe cumplir con los laudos vigentes de los Consejos de Salarios así como el 
Decreto 71/007 del 21 de febrero de 2007 en cuanto al pago de los viáticos que 
correspondan.

5.10.3 Capacitación del personal

El Contratista será responsable previo al inicio de ejecución del Contrato, de que todo el personal 
vinculado a la realización de trabajos objeto del mismo, dispone de toda la formación en 
seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa vigente para los trabajos a realizar.

El Director de Obra podrá asistir a los cursos de formación mencionados, para realizar los 
aportes que estime pertinentes así como modificar el plan de formación de acuerdo a las 
necesidades de la obra.

Se deberán realizar sesiones extraordinarias para incluir nuevo personal, a medida que éste se 
incorpore al Contratista o a los Subcontratos

Estos requerimientos serán también de aplicación a los subcontratos que hayan sido aprobados 
por la Dirección de Obra y den cumplimiento a todo extremo requerido en el pliego de 
condiciones.

Complementariamente el Contratista debe especialmente atender los siguientes requerimientos.

5.10.3.1 Normas de Seguridad 

Deberá formalizarse la formación en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con la 
presentación de la Declaración Jurada, publicada en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

5.10.4 Seguridad de los Trabajadores

El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo 
sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo tener a todo 
su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

Como los trabajadores comprendidos en la Ley 14.411 quedan asegurados desde su ingreso a 
obra, el Contratista deberá comunicar semanalmente a U.T.E. de la incorporación de los mismos 
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a la planilla de trabajo.
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El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones para prevención de accidentes 
establecidas por el Banco de Seguros del Estado.  Deberá dar cumplimiento en un todo por parte 
del Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la 
Ley 16074, la Ley 19.196, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE. 

UTE exigirá si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado el 
Contratista para seguridad del personal. 

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del personal y 
buena ejecución.

Los servicios de seguridad del Contratista deberán realizar en forma periódica la Evaluación de 
las Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podrá a su vez realizar por su 
cuenta éste registro. 

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberán ser subsanadas de forma inmediata, el 
incumplimiento de este punto se considerará como incumplimiento de las condiciones 
contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, será potestad del Director 
de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas. 

5.10.5 Precauciones sanitarias y prevención de accidentes

El Contratista deberá observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales o 
municipales correspondientes o relativos a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que 
sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los baños en el lugar 
físico donde se realizan las obras.

El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la 
construcción y mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y 
prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de la obra; también 
observará las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y 
dispondrá de los recursos para asistencia de primeros auxilios.

Además cumplirá con las disposiciones establecidas en los numerales siguientes:

5.10.5.1 Andamio y barandas

El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas 
en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de Seguros, 
Ordenanzas Municipales, etc. En particular deberá cumplir con el Decreto 125/014.
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5.10.5.2 Vestimentas de protección

Se ajustarán en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

Todo el personal asignado al trabajo será dotado cuando corresponda, de elementos de 
protección como cascos, guantes, máscaras para soldadura, etc.

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, será provisto de cinturones 
de seguridad de arnés completo (clase C).

Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996.

Además a todo el personal de la empresa se le deberá dotar de uniforme con el nombre de la 
empresa.

5.10.5.3 Escaleras

Se ajustarán en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

5.10.5.4 Alumbrado para ejecución de los trabajos 

En el caso de que se precise alumbrado para la ejecución de los trabajos el Contratista 
proveerá un adecuado sistema de reflectores para iluminar el área de trabajo, y sus accesos. El 
nivel de iluminación deberá ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no 
admitiéndose menos de 100 lux en ningún caso.
 
5.10.5.5 Trabajos en proximidad de equipos bajo tensión

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el 
Contratista las considerará como energizadas, a menos que reciba de U.T.E. aclaraciones por 
escrito de lo contrario, y por consecuencia adoptará todas las precauciones del caso. Deberá 
ajustarse a lo especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las áreas conteniendo equipos bajo tensión serán delimitadas según la normativa 
correspondiente.

La construcción debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al personal que 
va a mantener y maniobrar el equipo, aún en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tensión, deberá acreditar formación 
en la norma de seguridad NS1D.

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.

26



Volumen II – Contrato versión actualizada 13/02/2017
Sustitución de aberturas Distrito Maldonado.

5.10.5.6 Cartel de obra y señales

En  caso que la DO lo requiera, el Contratista deberá prever en cada trabajo la colocación de un 
cartel de obra de dimensiones mínimas 2.00m x 1.60m ó 1,20m x 0,80m ó 0,80m x 0,50m, en 
acuerdo con lo especificado en este Volumen, y según defina la Dirección de Obra. Se adjunta el 
modelo tipo, donde deberá identificarse claramente la obra, el logo de UTE, el Contratista y  
número telefónico dado por la dirección de obra. También se deberá indicar este número 
telefónico en los balizamientos y vallados utilizados en los frentes de obra.

ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORARLE EL SERVICIO

DISCULPE LAS MOLESTIAS

SUSTITUCIÓN DE ABERTURAS DISTRITO MALDONADO.

COMIENZO DE LOS TRABAJOS:

FIN PREVISTO DE TRABAJOS:

Oficina Responsable: Empresa Contratista:

Tel: Tel:

5.10.6 Carné de Identificación para el personal de la Empresa Contratista 

A efectos del contralor del personal que ejecuta los trabajos en este Contrato, se exigirá al 
Contratista que todo el personal posea un carné otorgado por parte del Contratista.

Este formato se encuentra en la página web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=189

5.10.7 Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el personal destinado a la ejecución de la obra, el adjudicatario no podrá incorporar 
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como Asesor responsable del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a funcionarios de 
UTE que también realicen dichas tareas en cualquier unidad de esta Administración.

En caso de incumplimiento se procederá  por parte de UTE a la solicitud de sustitución 
inmediata del personal involucrado; a la aplicación de alguna de las sanciones aprobadas por 
Resolución de Directorio 09.-591 del 28.05.09 -“Reglamento para la aplicación de Sanciones 
Contractuales a Proveedores-, sin perjuicio de las acciones de la Administración respecto al 
funcionario involucrado. 

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de UTE, previo al inicio 
del contrato, una Declaración Jurada señalando,  el nombre de quien desempeña tareas en su 
empresa como Asesor responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien 
también deberá firmar dicha Declaración Jurada como forma de manifestar su conformidad con 
la tarea asignada.

5.11 Horarios de trabajo

Al comenzar la obra se fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario debe 
ser notificado por el Contratista a U.T.E. con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación, sin 
perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Instituto Nacional de Trabajo.

Cuando U.T.E. lo solicite, con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación, el Contratista deberá 
trabajar en horario nocturno y los días sábados, domingos y feriados.

Para el pago de los trabajos realizados en horario extraordinario a solicitud de U.T.E., se aplicará 
lo establecido en el punto 9.7 del presente Volumen. 
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5.12 Objetos hallados en la Obra

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a U.T.E. de todo objeto de valor material, 
científico, artístico o arqueológico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio 
de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 

Se considerarán propiedad de U.T.E. todos los materiales que se extraigan de las excavaciones o 
desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que U.T.E. haga expresamente 
abandono de dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecución de 
obras deberá entregarse al propietario del predio afectado.

5.13 Leyes, ordenanzas y reglamentaciones

El Contratista deberá cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y Normas de UTE que 
afecten a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de 
llevar a cabo las obras y actuar dentro de ellas.

U.T.E. y sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o 
sanción a que el Contratista dé lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones 
en vigencia.

El Contratista deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones 
necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las 
leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos.

5.14 Patentes, permisos y licencias

El Contratista deberá indemnizar a U.T.E. por cualquier demanda, daño o perjuicio que sufriere 
en virtud de haber aquél infringido alguna patente de invención, marca de fábrica o de comercio 
al proveer o construir una parte cualquiera de la obra contratada. Toda cantidad que el 
Contratista tuviera que abonar, por hacer uso de una o más invenciones o marcas patentadas y 
registradas será de su exclusivo cargo.

5.15 Fuentes de energía

El Contratista proveerá y mantendrá a su cargo las fuentes de energía que se precisen para la 
ejecución de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberán cumplir con el reglamento de U.T.E. en cuanto a seguridad para el 
personal.

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberán ser adecuadamente 
protegidas. La alimentación de equipos eléctricos y la iluminación deberán contar con la 
protección diferencial correspondiente.
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5.16 Disposición de materiales de desecho

El Contratista será responsable por el retiro y la disposición final de aquellos materiales 
clasificados como desecho por la dirección de obra.

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaración jurada adjunta a este Volumen 
(DJ-DIS-MA-GE01), referida a la disposición final de postes en desuso, exonerando a la 
Administración por el empleo que se haga de dicho material.

Deberá prever un depósito transitorio de los mismos, independiente del depósito de materiales, 
para su almacenamiento hasta la disposición final para lo cual será responsable de hacerlo sin 
daño ambiental.

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y conductores de 
cobre y aluminio los cuales deberán ser entregados a la Dirección de Obra.

5.17 Obrador

Será de cargo del Contratista la construcción, el equipamiento, el funcionamiento y el 
mantenimiento de los obradores.

El obrador deberá contar con medios de comunicación, ya sea via e-mail o telefónica.

5.18 Condiciones de Depósito

No aplica a este contrato.

5.19 Modificaciones de la propuesta original

El Contratista podrá someter por escrito a la aprobación de U.T.E., eventuales modificaciones a 
su propuesta original, que entienda necesarias para el mejor desarrollo de las obras.

En tal caso, la propuesta no deberá apartarse de las Especificaciones Técnicas y no deberá 
modificar sustancialmente las características de las obras.

Luego de considerar los argumentos expuestos por el Contratista, U.T.E. tomará la decisión final.

Una vez que la propuesta del Contratista haya sido aprobada por U.T.E., pasará a formar parte 
integrante de las especificaciones.

5.19.1 Sustitución de materiales

El Contratista no podrá sustituir ningún material indicado en su propuesta, aún en el caso que sea 
técnicamente equivalente, sin previa autorización de U.T.E.

La modificación del fabricante al cual el Contratista previó efectuar sus compras (tal como 
documentara en ocasión de la Oferta) se considerará en todos los casos como sustitución de 
materiales.
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En el caso que el Contratista proponga tales sustituciones, no sólo deberá proporcionar en forma 
escrita toda la información técnica de los nuevos materiales propuestos, con los originales, sino 
que en ningún caso tendrá derecho a recibir pagos adicionales por concepto de esa modificación.

5.20 Toma de posesión  

La Administración se reserva el derecho de tomar posesión, de cualquier parte de la obra y de 
utilizarla de acuerdo a sus necesidades.

Dicha posesión o uso no podrá interpretarse como aceptación de estas partes de la obra. Si en 
este caso se retrasara el progreso de los trabajos o causara gastos adicionales al Contratista, éstos 
se reconocerán de común acuerdo, y, de ser necesario, se concordarán otras fechas de 
terminación.
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6 CONTRALOR DE LAS OBRAS

El contralor de la ejecución de la obra y la Administración del Contrato serán realizados 
por U.T.E., que se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de 
asegurar la correcta ejecución de las obras y sus condiciones de seguridad. El Contratista 
informará sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución contratada, a fin de que U.T.E. 
pueda decidir sobre la calidad de la obra ejecutada, así como sobre cualquier otro asunto 
relacionado con la ejecución. Antes de la iniciación de los trabajos, U.T.E. comunicará al 
Contratista los nombres de los representantes que considere necesario para actuar durante la 
vigencia del Contrato.

Los representantes de U.T.E. tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o 
lugares de trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales 
por él empleados.

Todos los problemas relacionados con aspectos técnicos y administrativos del contrato, 
quedarán subordinados a las decisiones de U.T.E.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas por U.T.E., será causa 
suficiente para ordenar la interrupción de los trabajos y proceder eventualmente a la rescisión del 
contrato.

La aceptación tácita o explícita por parte de U.T.E. de los métodos y medios de trabajo 
utilizados por el Contratista no implicará ninguna responsabilidad por parte de aquella.

6.1 Vehículos

No aplica a este contrato.

6.2 Progreso de las obras

El Contratista respetará los cronogramas de obras y de trabajos y en particular los plazos 
parciales comprometidos para la ejecución de los trabajos.

En caso de que U.T.E. constate atrasos en el progreso de los trabajos, imputables al 
Contratista, podrá exigirle aumentar su equipo de construcción o su fuerza de trabajo.

El mayor costo resultante será de cargo del Contratista, sin perjuicio de las multas que 
pudieran corresponder por atraso.

6.2.1 Control de los stocks y recuentos físicos

Mensualmente y a partir del primer certificado, el Contratista entregará a UTE el balance de los 
materiales en poder, detallando los movimientos de acuerdo al formulario FR-DIS-MA-GE10 
Materiales en Poder de Contratistas, adjunto en este Volumen.
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El incumplimiento de este requisito dará derecho a U.T.E. a suspender el pago de las facturas 
mensuales.

La dirección de obra podrá realizar recuentos físicos de stock durante el contrato o al finalizar el 
mismo. Durante el tiempo del mismo, no se podrán realizar trabajos con movimiento de 
almacén.

Si hubiere faltante el Contratista tendrá un plazo máximo de 20 días para efectuar los descargos. 
Transcurrido ese plazo, el Director de la Obra puede decidir el descuento del valor del material 
faltante del pago de las facturas siguientes. El cálculo del costo del material faltante se realiza 
tomando el precio de material que figura en el Módulo de Normalización del Sistema 
corporativo de Gestión de Trabajos de UTE más los impuestos correspondientes. Sobre el valor 
así calculado UTE aplica además la Multa establecida en el Art. 10.2.12 de este Volumen.

La devolución de los materiales sobrantes se hará efectiva en los depósitos que indique la 
Administración.

U.T.E. deducirá de los pagos a realizar al Contratista o de las garantías depositadas, el costo de 
los materiales suministrados por U.T.E., acopiados, dañados o perdidos por este último cuando 
excedan aquellas cantidades que resulten justificadas a juicio de U.T.E. por el normal manipuleo 
durante los trabajos.

Al finalizar la licitación se admitirá un 2% de diferencia en los stocks de conductores y sus 
accesorios. 
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6.3 Inspecciones y ensayos de los trabajos 

6.3.1 Control sobre el personal y equipo del Contratista

U.T.E. tendrá el derecho de llevar información sobre el uso de mano de obra, materiales 
y equipos del Contratista, así como de cualquier otro elemento que incida sobre los costos.

U.T.E. podrá controlar los horarios de trabajo de personal y las planillas de pago, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la legislación laboral y las disposiciones de 
seguridad. A esos efectos U.T.E. tendrá derecho a acceder a la documentación respectiva: 
tarjetas de asistencia, planillas de pago y recibos.

6.3.2 Inspecciones y ensayos de los trabajos

En caso de que en el Volumen III se indique que un cierto requisito sea ensayado en un 
laboratorio independiente, los costos del mismo serán a cargo del Contratista.

En el caso de los ensayos realizados por el Contratista, los mismos deben estar 
certificados por el Responsable Técnico.
 

En el caso de que U.T.E. disponga la realización de cualquier ensayo que no esté 
indicado o implícito en las Especificaciones Técnicas y U.T.E. requiera que sea ejecutado por un 
tercero o en un lugar distinto del establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales 
trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra, sólo serán de cargo del Contratista, 
cuando los resultados de dichos ensayos prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas 
o con las instrucciones impartidas por U.T.E..

El Contratista facilitará las tareas de control, medición y ensayo de las obras.

El Contratista informará a U.T.E. con suficiente adelanto cuando los trabajos estén listos 
para su inspección. En el caso de que el Contratista no cumpla con lo dispuesto, U.T.E. podrá 
rechazar trabajos ejecutados sin su previa solicitud de inspección.

El Contratista no ejecutará trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la 
obra sin la autorización de U.T.E.

U.T.E. se compromete a realizar estas inspecciones y medidas en un tiempo razonable 
acorde al tipo de trabajo desde el momento del aviso del Contratista, a menos que no las 
considere necesarias en cuyo caso lo hará saber al Contratista.
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6.4 Control de las unidades constructivas o materiales instalados

El Director de Obra establecerá las fechas para acordar las actas de avance de obra FR-
DIS-MA-GE04 Acta de Seguimiento y Avance de lo Instalado de cada trabajo que registran las 
UUCC o materiales instalados o retirados. Estas actas se firman por un representante del 
Contratista y por quien designe el Director de Obra.

El acta de avance registra las UUCC que se pueden certificar para el cobro en el mes en 
curso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 8.1 del presente Volumen.

6.5 Ensayos y recepción del material suministrado por el Contratista

6.5.1 Generalidades

Los materiales ó equipos que así se indique en el presente pliego, así como aquellos que 
no estén homologados, deberán ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y 
procedimientos recomendados y/o en lo especificado en el Volumen III, a efectos de verificar 
que los componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de 
Condiciones.

6.5.2 Protocolos de ensayo

No aplica a este contrato.

37



Volumen II – Contrato versión actualizada 13/02/2017
Sustitución de aberturas Distrito Maldonado.

7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

7.1 Recepción provisoria

La fecha de recepción provisoria de la Obra la determina la DO luego de dado el fin al último 
trabajo, o recepción de material, y una vez que el inventario de los materiales en poder del 
contrato sea cero.

Para ello se labrará el acta de Recepción Provisoria de la Obra que será firmada por el Director 
de Obra y el Representante Técnico, comenzando a regir a partir de la fecha, el correspondiente 
plazo de garantía de buena ejecución.

En caso de que durante el periodo de garantía de buena ejecución se detecte observaciones, luego 
de subsanados los defectos, rige una nueva fecha de recepción provisoria del contrato, 
emitiéndose una nueva Acta de Recepción Provisoria del Contrato.

Si el Contratista no estuviese conforme con lo resuelto por U.T.E., expondrá dentro del término 
de 10 (diez) días los fundamentos de su disconformidad ante la Dirección de Obra, debiendo 
atenerse a lo que resuelva la Administración.
7.2
7.2 Período de garantía de buena ejecución

El Contratista garantizará que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato se 
encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente la obra, 
durante un período de 1 (un) año a partir de la fecha de su recepción provisoria.

7.3 Recepción definitiva

Al vencimiento del período de garantía de buena ejecución, la Administración procederá al 
control minucioso de las obras, previa solicitud escrita del Contratista.

Para ello se labrará el acta de Recepción Definitiva de Obra, que será firmada por el Director de 
Obra y el Representante Técnico.  

La Recepción Definitiva de la obra implica el cumplimiento total, por parte del Contratista, de 
sus obligaciones.
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8 CONDICIONES DE PAGO

UTE realizará los pagos en moneda nacional de acuerdo a lo definido en 7.2.2. del Volumen I de 
este pliego.

Los pagos serán hechos de acuerdo a la cantidad real de obra y servicios completados, al precio 
unitario cotizado en la oferta.

La Administración en todos los pagos que realice retendrá el 5% (cinco por ciento) de los 
mismos en calidad de complemento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

A opción del interesado se le abonará el 100% de la factura presentada. Para ello efectuará la 
sustitución del 5% mencionado por una garantía complementaria de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato que se deberá presentar conjuntamente con la factura de avance de 
obra, constituida de acuerdo a alguna de las formas establecidas en el numeral 8 del Volumen I 
del presente Pliego con vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato y que será devuelta 
conjuntamente con la misma. Se devolverá el complemento de garantía de cumplimiento de 
contrato de las facturas cuando la obra tenga la recepción definitiva.

8.1 Condiciones de pago de las obras

Los precios surgirán de la valoración de las unidades constructivas que aparecen en el 
pliego, por lo que se considerarán incluidas en los mismos las dificultades inherentes a las obras, 
la puesta en servicio de las instalaciones, riesgos, responsabilidades y obligaciones que resulten 
de los documentos del contrato.

Al inicio del Contrato, y en enero de los siguientes años, se entregará, por parte de UTE al 
Contratista el cronograma de los plazos fijados para presentar la documentación que a 
continuación se detalla:

 FR-DIS-MA-GE-04-01 Formulario Acta de Seguimiento de Avance

 FR-DIS-MA-GE-10-01 Formulario Materiales en Poder de Contratista

 DJ-DIS-GC-CS01 Planilla de Personal Afectado al Contrato

 DJ-DIS-GC-CS02 Planilla de Personal que no aporta por ley 14.411

 FR-DIS-MA-GE-02-01 Materiales Retirados de la Red a Desuso

 Reporte Estadístico de Seguridad

 Informe trimestral de seguridad

 Declaración del sistema de Recaudación Nominada de la Construcción (Nomina BPS)
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 Cronograma ejecutivo de las obras (si se solicita)
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Mientras no se presente la información en tiempo y forma, no se tramitará la facturación 
correspondiente del mes. 

Este cronograma se cumplirá sin excepciones.

Para poder cumplir con lo mencionado:

Los trabajos finalizados se recibirán semanalmente con sus respectivos formularios de acta de 
seguimiento y avance, conformes a obra y controles certificados.

El resto de los trabajos realizados en el mes se pueden entregar con un único avance de obra en 
las fechas establecidas.

Ningún pago realizado por U.T.E. al Contratista previo a la Recepción Definitiva, podrá 
constituir evidencia de que la obra fue ejecutada satisfactoriamente y de acuerdo a las 
condiciones contractuales.

U.T.E. aprobará y pagará las facturas correspondientes siempre que no existan vicios en su 
presentación por parte del Contratista que impidan su aprobación. 

8.2 Tributos Nacionales ó Municipales

El Contratista pagará por su cuenta todos los impuestos que le correspondan de acuerdo con las 
leyes o reglamentos del país. Los impuestos vigentes 10 (diez) días antes de la fecha de apertura 
de las propuestas deberán incluirse en los precios del Contrato y así lo considerará U.T.E.

Serán de cargo de U.T.E. los aumentos o nuevos impuestos que se establecieran con 
posterioridad a la fecha indicada y que afecten directamente los precios del Contrato. En el caso 
de reducción o aumento de dichos tributos, el Contratista estará obligado a presentar la 
liquidación de las diferencias y adjuntar los documentos de pago.

Las diferencias serán reembolsadas o descontadas, según corresponda.

8.3 Cargas Sociales

Las Leyes Sociales de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 14.411 son de cargo del propietario.

El Contratista debe tomar en cuenta, que si varió el porcentaje de incidencia de la mano de obra 
en cada grupo de UU.CC, dicho porcentaje incluye el complemento para cubrir el Seguro Social 
por enfermedad.

U.T.E. solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación 
(inclusive imprevistos), por encima de ese monto, el Contratista, en función de lo establecido en 
el Ley 14.411, deberá hacerse cargo de los aportes por la diferencia.

Las planillas de recaudación nominadas, deberán presentarse según cronograma del punto 8.1, a 
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la Dirección de Obras.
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La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y 
forma, facultará a UTE a retener el pago de la facturación hasta que se presente dicha 
documentación.

Así mismo, UTE podrá descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa,  eventualmente de 
la garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y 
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

El monto de las leyes sociales garantizadas, se calculará de la siguiente manera: sobre el precio 
definido para el montaje de las unidades constructivas, se le aplicará el coeficiente de 
participación de los jornales según lo indicado en el Volumen VI. A ese resultado se le aplicará 
el coeficiente definido por la legislación vigente para determinar las cargas sociales.

El Contratista se hará cargo del importe del desvío de cargas sociales correspondiente a la mano 
de obra utilizada en exceso sobre el importe de las leyes sociales garantizadas.

El desvío total del período del balance corresponde a la suma de los desvíos mensuales básicos y 
a la suma de los desvíos mensuales de ajuste, de aquellos meses en los que las cargas sociales 
garantizadas son menores a las realmente pagas.

A tales efectos, UTE realizará un balance de la evolución de las Cargas Sociales ejecutadas en 
relación a las Cargas Sociales garantizadas por el Contratista, que deberá ser realizado por lo 
menos una vez al finalizar el contrato.

El balance de cargas sociales se realizará por contrato, incluyendo sus ampliaciones.

En esa circunstancia UTE procederá mensualmente al pago de los aportes, procediendo en el 
momento de realizado el balance, a descontarle la cifra al proveedor actualizada. Para la referida 
actualización se utilizará la tasa media de interés activa menor a un año para empresa en moneda 
nacional del Banco Central del Uruguay.

En el caso que el Contratista se excede del importe de cargas sociales garantizadas, en el período 
en consideración, se le descuenta el exceso en el pago de la factura.

Una vez determinado el importe a devolver por el adjudicatario y en acuerdo con éste, se  
comunica por escrito a la empresa, que en el próximo pago se le descontará dicho importe.

En aquellos casos que no sea posible descontarle a la empresa, por falta de crédito en UTE, se le 
exige el depósito del importe de cargas sociales pagas en exceso o se tramita ante la Gerencia de 
División Abastecimientos la ejecución de las garantías depositadas.

8.4 Administración Delegada

Ningún pago será realizado al Contratista por trabajos en régimen de Administración 
Delegada, a menos que éste haya obtenido la autorización respectiva de U.T.E. y la aprobación 
para contraer cualquier obligación o realizar gasto con cargo a las mismas, y que los trabajos 
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sean ejecutados a entera satisfacción de U.T.E.
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El Contratista llevará la contabilidad minuciosa del costo de estos trabajos, que será en todo 
momento accesible al contralor que U.T.E. considere necesario.

Mensualmente el Contratista presentará la factura por el trabajo realizado, la que será 
acompañada de los justificativos aprobados por U.T.E.

8.4.1 Conceptos a pagar por Administración Delegada

U.T.E. reconocerá para el pago al Contratista, de trabajos ejecutados bajo régimen de 
Administración Delegada, los siguientes conceptos:

- Jornales pagados por mano de obra directa. 
- Materiales incorporados a la obra según copia de factura de compra. Cuando la factura este 

en moneda extranjera, se tomará el valor interbancario vendedor al día de la compra y los 
arbitrajes que correspondan.

- Servicios.
- Fletes.

8.4.2 Utilidades y gastos generales

Se pagará por concepto de utilidades y gastos generales un máximo del 15% sobre el 
valor de los  rubros indicados en el  punto 8.4.1, sin incluir los impuestos.

8.5 Retenciones

U.T.E. se reservará el derecho de retener de cualquier pago las sumas que resulten necesarias 
para hacer frente a los siguientes cargos varios:

- Pago de impuestos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales, o 
las cargas sociales que resulten del exceso de monto de mano de obra en relación a lo 
establecido en la oferta.

- La corrección de los trabajos que no cumplan con las especificaciones o que no han sido 
reejecutados de manera adecuada por el Contratista.

- Multas.
- Toda otra suma que deba pagar U.T.E. por incumplimiento de los términos contractuales, por 

parte del Contratista.
- Pagos de los jornales adeudados y no efectuados al personal de obra. 

En caso de cesar las razones que motivan retenciones en los pagos, U.T.E. devolverá al 
Contratista, sin interés alguno, las sumas retenidas.

8.6 Ajuste de Precios

 Los precios del Contrato están sujetos a ajustes mensuales por actualización de acuerdo a 
las condiciones y fórmulas que se indican en el Volumen IV del pliego de condiciones. Por tanto 
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regirá para dichos ajustes los valores sub cero de los índices contenidos en dicho Volumen IV. 

Dichos ajustes podrán determinar aumentos o reducciones de los precios.
Se aplicarán como máximo hasta la fecha establecida en el Contrato para completar la 

obra, o hasta la nueva fecha que resulte de modificaciones al cronograma, autorizadas por U.T.E.

Los materiales de aportación contratista ajustarán de acuerdo al número de la paramétrica 
indicado en el Volumen IV. 

Los misceláneos (materiales incluidos en la valoración del montaje de cada unidad 
constructiva) se ajustarán por la paramétrica de ajuste de montaje.
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8.7 Trabajos en horario extraordinario

Para el pago de los trabajos realizados a solicitud de U.T.E. en horario extraordinario se 
aplicarán las leyes, decretos reglamentarios, convenios y laudos aplicables a la actividad de que 
se trate.

A estos efectos los certificados de obra deberán detallar los trabajos realizados en horario 
normal y en horario extraordinario por cada unidad constructiva ejecutada.

Para el pago de los trabajos en horario extraordinario, el precio de la Unidad Constructiva 
se modificará de la siguiente manera: la parte de incidencia de la mano de obra, según se declaró 
para cada grupo de U.C. en la oferta, se multiplicará por los coeficientes de incremento que 
resulten de aplicar la legislación laboral vigente, esto es:

Hora extra común 2 veces hora común
Hora extra nocturna 2.6 veces hora común
Hora extra día no laborable 2.5 veces hora común
Hora extra noct. día no lab. 3.25 veces hora común.

8.8 Inscripción, Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Contratista deberá tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecución 
del Contrato deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.362, y a lo dispuesto en su 
decreto reglamentario Nro. 481/09.

El Contratista deberá inscribir la obra en el Registro Nacional de Obras de Construcción 
y su Trazabilidad, toda vez que la duración de la misma supere los treinta (30) jornales. 
(Artículos 1 y 2 del decreto Nro. 481/09 reglamentario de los artículos 356 a 363 de la ley 
18362).

Según la Ley No.18362 las obras deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene y su Valuación.

Según la Ley No.18.362 las obras deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene y su Valuación.

Todos los costos y pagos vinculados a lo anterior, estarán incluidos en la valoración 
vigente correspondiente a las UUCC objeto del trabajo ajustados por la variable “P” de oferta.

En caso de conformarse un Consorcio, este requisito será exigible a todos sus integrantes.
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8.9 Cesión de Créditos

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administración en el art. 5 
de la ley 18251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global 
de sus créditos deberá reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal 
motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la factura cuyo pago fue 
cedido, con un mínimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables) y un máximo de 50 U.R. 
(cincuenta Unidades Reajustables).

El mínimo de 10 UR (diez Unidades Reajustables), solo será aplicable a facturas cuyo 
monto total, (de venta más impuestos), supere las 200 UR (doscientos Unidades Reajustables). 
Por debajo de dicho monto se descontará un monto fijo de 2 UR (dos Unidades Reajustables).
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9 INCUMPLIMIENTOS

Sanciones por incumplimiento:

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3° del “Reglamento para la aplicación de Sanciones 
Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolución del Directorio N°09.-591 del 28 de 
mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se dispone 
que los incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales, técnicas o 
comerciales establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violación de normas legales o 
reglamentarias subyacentes a la relación entre la Administración y el proveedor de bienes, obras 
o servicios, podrán traer como consecuencia la aplicación de alguna de las siguientes sanciones:

 Advertencia o apercibimiento
 Multa
 Antecedente negativo
 Suspensión hasta por un plazo máximo de 10 años

La constatación de irregularidades en el uso de energía eléctrica cometidas por un proveedor 
mientras se encuentra ejecutando un contrato podrá ser considerada como causal de rescisión 
unilateral y anticipada por parte de UTE. 

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecución de un contrato para UTE, que por su objeto le 
posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE y se 
sirviesen de esa condición para la comisión de una irregularidad en el uso de energía eléctrica 
para beneficio propio o de terceros, la sanción mínima será de un año de suspensión, pudiendo 
llegar a un máximo de suspensión de diez años.

Asimismo UTE podrá aplicar las siguientes sanciones:

 Rescisión del contrato
 Ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta
 Ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
 Demanda por daños y perjuicios
 Comunicación al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)
 Comunicación al RNEOP
 Publicación en prensa indicando el incumplimiento.

Ninguna de estas medidas mencionadas antes son excluyentes, ni tienen un orden de 
precedencia, pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas).
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10 MULTAS 

Para los puntos 10.1 y 10.3, el tope de multas a aplicar no superará en conjunto el 15 % del 
valor total del contrato.

Para el punto 10.2, el tope de multas a aplicar no superará el 15 % del valor total del contrato.

Para las multas que están en función de UU.CC, el valor de la respectiva UU.CC se considerará 
al día de aplicación de la multa.

El Contratista queda obligado al pago de las multas que puedan corresponder, sin perjuicio de 
que la Administración haya declarado rescindido el Contrato, o inicie acción por daños y 
perjuicios por incumplimiento de Contrato.

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o 
intimación de protesta por daños y perjuicios y se considerará incurso en mora por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales:

En caso de reincidencia, para todos los casos se podrá duplicar el valor de la multa.

Cuando corresponda la aplicación de multas, se notificará previamente al contratista, 
otorgándole un plazo de 10 días hábiles para presentar descargos, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 77 del Reglamento General de Actuación Administrativa, aprobado por 
Resolución R.04.-1129 del 05.05.04, que recoge en el ámbito de la Administración, las 
disposiciones del Decreto 500/91 del 27.09.91.
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10.1 Multas por incumplimientos en la gestión administrativa.

10.1.1 Material faltante en los recuentos físicos

Si durante un recuento físico, o en ocasión de la devolución final de materiales en custodia del 
Contratista hubiera un saldo de material faltante, UTE aplicará la multa definida en el anexo 
multas Volumen II.

10.1.2 Atraso en el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro 
del plazo establecido, U.T.E. aplicará la multa definida en el anexo multas Volumen II.

Dicha multa deberá abonarse al momento de constituir la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato.

10.1.3 Incumplimientos en disponibilidad de depósito, o suministros de vehículos, 
proyectistas y cuadrillas en licencia de la construcción.

En caso de producirse el incumplimiento de cualquiera de los casos enumerados, UTE  
procederá a aplicar durante el tiempo de ausencia, las multas estipuladas en el anexo multas 
Volumen II.

10.1.4 Multas para Cargas Sociales

En caso de aplicarse alguna multa o sanción del BPS, por el no cumplimiento de normas en 
vigencia en relación a la obra, por responsabilidad del Contratista, UTE procederá a descontar el 
importe resultante, de los montos a pagar por cualquier concepto al Contratista o en caso de no 
ser viable esta posibilidad, descontar los importes resultantes de las garantías depositadas para 
este contrato.

En caso que el Contratista presente a la Dirección de Obra la Declaración Jurada del personal 
afectado a la obra con errores, o que presente al BPS una nómina diferente a la aprobada por la 
DO, UTE aplicará la multa definida en el anexo multas Volumen II.
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10.2 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

10.2.1 Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista, se aplicaran las multas 
definidas en el Anexo adjunto en este Volumen II (Listado no taxativo de infracciones en materia 
de Seguridad e Higiene en el trabajo).

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicación de multas por 
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administración 
podrá rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de 
Sanciones Contractuales a Proveedores.

La Administración se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que 
incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el 
salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.
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10.3 Multas por incumplimiento de plazos

10.3.1 Atrasos en los Cronogramas para suministros

Para calcular los atrasos se tomará como fecha límite la establecida en el cronograma.
UTE aplicará la multa resultante de la suma del equivalente al 1% del valor del trabajo finalizado 
(sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE) por cada día de atraso no 
justificado en cada trabajo y lo que corresponda de acuerdo al Reglamento de Calidad URSEA.

10.3.2 Atrasos en los Cronogramas para mejoras o mantenimiento

UTE aplicará una multa equivalente al 0,5% del valor del trabajo finalizado (sin incluir el costo 
de los materiales suministrados por UTE) por cada día de atraso no justificado en cada trabajo.

10.3.3 Errores o defectos constructivos 

Por defectos o errores constructivos, sin perjuicio de que el Contratista deba ejecutar de nuevo el 
trabajo y de que UTE pueda descontar las pérdidas por energía no vendida y el costo adicional de 
materiales aportación de UTE, luego del primer apercibimiento escrito se aplicará una multa de 
acuerdo a lo siguientes ítems:

A. Durante el proceso constructivo se detectan errores por la no aplicación de la 
información surgida de las normas y planos correspondientes en los distintos 
trabajos, UTE aplicará una multa equivalente a 10 UUCC 25072 por cada 
reincidencia.

B. Si se afecta la calidad de servicio incluyendo las posibles interrupciones programados 
para corregir el error ó defecto la multa será del 2,5% del costo total del trabajo 
valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE.

C. Si la instalación debe entrar en servicio con errores que se decide no reparar para 
evitar la interrupción del servicio o se encuentran errores no detectados durante la 
inspección y no fuera aplicable el punto anterior la multa será del 1% del costo total 
del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación 
de UTE.

D. Si posteriormente a la ejecución de un trabajo se detectan vicios ocultos, además de 
la obligación del Contratista de re hacer el trabajo, UTE aplicará la multa según 
Tabla de Vicios Ocultos del Volumen II Anexo, del costo total del trabajo valorado a 
la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE.
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11 JURISDICCIÓN COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a licitación, se entenderá que el Contratista hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.
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12 RESCISIÓN DEL CONTRATO

12.1 Por incumplimiento del Contratista

U.T.E. tendrá derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

En caso de que U.T.E. constate que se producen demoras injustificadas en el desarrollo 
del programa, o que, no se hayan completado los trabajos de Obra en un plazo de 30 (treinta) 
días calendario en exceso del plazo contractual, considerando las eventuales extensiones 
acordadas, U.T.E. tendrá derecho a rescindir el Contrato según lo establecido en este Pliego, y a 
contratar con otras firmas los trabajos pendientes de ejecución sin perjuicio de las multas a que 
hubiera lugar.

Atrasos de más de 60 (sesenta) días en relación a cualquiera de las fechas límites 
establecidas en el Cronograma de Obra o las que resulten de prolongaciones acordadas por 
ambas partes.

Incumplimiento o violación reiterada de las condiciones contractuales.

Desobediencia repetida por parte del Contratista a las órdenes o instrucciones impartidas 
por U.T.E.

Abandono de las obras por parte del Contratista.

El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o alguna de sus partes, sin 
previa autorización de U.T.E.

El Contratista dé quiebra o se torne insolvente o solicite un concordato a sus acreedores.

El Contratista no efectúe a solicitud de UTE, la sustitución de personal que haya 
incurrido en comportamientos indebidos reiterados en tema de prevención en Seguridad e 
Higiene del Trabajo (según lo establecido en el punto 5.10.1 de este Volumen)

12.2 Por incumplimiento de U.T.E.

El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

Suspensión de los trabajos, determinados por U.T.E. durante un período mayor de 3 
(tres) meses consecutivos.

Atrasos o falta de pago de los trabajos ejecutados por el Contratista y aprobados por 
U.T.E., durante un plazo mayor de 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de 
aprobación de los documentos probatorios.

Incumplimiento o violación reiterada de las condiciones contractuales, excepto en lo 
establecido en el numeral anterior.
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12.3 Procedimientos

12.3.1 Por incumplimiento del Contratista

Antes de rescindir el Contrato, U.T.E. notificará al Contratista, y a su Garante cuando 
corresponda (por medio de telegrama colacionado) de las causas que hacen necesaria la 
rescisión.

Otorgará un período de 30 (treinta) días al Contratista para que éste elimine las causales 
de esta medida, satisfactoriamente.

De no eliminarlas, U.T.E. tendrá derecho a rescindir el Contrato, notificando al 
Contratista y al Garante cuando corresponda, por medio de telegrama colacionado.

El Contratista entregará y U.T.E. tomará posesión de la obra, y de los materiales y 
equipos aportados por U.T.E. y no utilizados a ese momento.

U.T.E. asistida por el Contratista o en su ausencia de oficio, efectuará el inventario físico 
y de valor de los trabajos realizados y de los materiales y equipos aportados por U.T.E. y no 
devueltos al momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidación final del Contrato.

12.3.2 Por incumplimiento de U.T.E.

Antes de rescindir el Contrato, el Contratista notificará a U.T.E. por medio de carta 
certificada, las causas que hacen necesaria la rescisión del Contrato. Otorgará un período de 30 
(treinta) días para que U.T.E. elimine las causales de esta medida, satisfactoriamente.

De no eliminarlas, el Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato notificando a 
U.T.E. por medio de carta certificada.

El Contratista entregará y U.T.E. tomará posesión de la obra, a efectos de continuarla por 
los procedimientos que ella determine.

U.T.E., asistida por el Contratista o en su ausencia, de oficio efectuará el inventario físico 
y de valor de los trabajos realizados, y de los materiales y equipos aportados por U.T.E. y no 
devueltos al momento de entrega, a efectos de confeccionar la liquidación final del Contrato.

12.4 Efectos

12.4.1 Por incumplimiento del Contratista

Además de las Multas que sean de aplicación, U.T.E. tendrá el derecho de iniciar las 
acciones legales que correspondan y de ser totalmente reembolsada por los daños y perjuicios 
resultantes del incumplimiento. A estos efectos, U.T.E. podrá hacer efectiva la garantía de 
mantenimiento de oferta (causal expresada en el punto 8.1 del Volumen I) o la de fiel 
cumplimiento de contrato y el refuerzo del 5% por retenciones mensuales.
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12.4.2 Por incumplimiento de U.T.E.

Producida esta situación, el Contratista será reembolsado de todas las sumas de las que 
resulte acreedor por obra ejecutada y no liquidada a ese momento. Asimismo, U.T.E. pagará al 
Contratista los costos adicionales directos, generados por la rescisión del Contrato y no 
comprendidos en otras liquidaciones.

Como compensación por todo concepto por los perjuicios causados al Contratista, U.T.E. 
le abonará el 5% (cinco por ciento) del valor imputado por U.T.E. correspondiente a la obra no 
ejecutada.

La liquidación final y reembolso de las sumas que correspondieran se efectuarán en un 
plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha de rescisión del Contrato.

Una vez efectuada la liquidación final, U.T.E. devolverá al Contratista la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y el refuerzo por retenciones del 5%.

12.5 Razones de fuerza mayor

Se podrá rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de 
fuerza mayor, cuando a juicio de U.T.E. tales razones provoquen la imposibilidad de completar 
los trabajos en un plazo superior en 6 (seis) meses al fijado en el cronograma de obra.

12.5.1 Procedimiento

En el caso de invocarse causal de fuerza mayor, la parte afectada deberá notificar a la 
otra tan pronto como sea posible, y en todos los casos, dentro de los 10 (diez) días desde la 
ocurrencia del hecho y suministrar evidencia adecuada dentro de los 30 (treinta) días posteriores 
a la notificación.

U.T.E. asistida por el Contratista, efectuará el inventario físico y de valor de los trabajos 
realizados y materiales en poder del Contratista, a efectos de confeccionar la liquidación final.

Producida la rescisión del Contrato, se comparará el resultado de la liquidación final con 
el estado de pagos efectivamente realizados por U.T.E.

La parte que resulte deudora pagará a la otra el saldo correspondiente en un plazo de 90 
(noventa) días contados desde la fecha de rescisión del Contrato.

Cumplido este procedimiento, U.T.E. devolverá al Contratista la Garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, y el refuerzo por retenciones del 5%.

Ninguna de las Partes tendrá el derecho a reclamar el pago de indemnizaciones por los 
perjuicios o daños originados por no haberse completado el Contrato.
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