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TERMINOLOGÍA

“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de 

Administración, IdC, Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitación, a la cual le es otorgada la obra

por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Empresa, Empresa

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa 

Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la dirección, 

fiscalización y/o administración de la obra. Será sinónimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de 

Canelones, encargado por esta de la fiscalización superior, técnica y administrativa de la 

obra. Será sinónimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista

de la obra ha subcontratado la ejecución de un trabajo parcial, en las condiciones 

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las 

presentes Condiciones Generales figurarán como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente 

Contrato.

“Obras Temporales": Son los trabajos que incluirán todos los ítems que se han de 

construir sin intención de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por 

la ejecución y terminación de la Obra y por la reparación de cualesquiera defectos 

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los 

cuales se construirá/n la Obra o las Obras Temporales.

ARTICULO 1º . - NORMAS QUE REGULARÁN ESTA LICITACIÓN.-

Este  llamado  se  regulará  por  las  normas  del  Pliego  Unico  de  Bases  y  Condiciones

Generales  para  la  Contratación  de  Suministros  y  Servicios  no  personales  -  Decreto
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131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de Obra Pública según el Decreto

del  Poder  Ejecutivo  N°  257/2015  de 23 de  setiembre  de  2015,  las  disposiciones  del

presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, según el objeto de la

Licitación de referencia-       

Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos,  del  Ministerio  de  Transporte  y

Obras Públicas, en su última edición.

Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al 

proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Públicas”.

Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente,

se deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en  la Ley Nº 18.516 y el

Decreto Nº 255/010.

Artículo 14 de la Ley Nº 17.897

Artículo 71 de la Ley Nº 18.651

Ley Nº 18.098, Ley Nº 18.099, Ley Nº 18.251

ARTICULO 2º . - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están  capacitados  para  contratar  con  el  Estado  las  personas  físicas  o  jurídicas,

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el

derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo

impida o en los siguientes casos:

1)  Ser  funcionario  de  la  Administración  contratante  o  mantener  un  vínculo  laboral  de

cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este

a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que

esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia.

No  obstante,  en  este  último  caso  de  dependencia  podrá  darse  curso  a  las  ofertas

presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación
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en  el  proceso  de  adquisición.  De  las  circunstancias  mencionadas,  deberá  dejarse

constancia expresa en el expediente. 

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo

con lo que establezca la reglamentación.

4)  Haber  actuado  como  funcionario  o  mantenido  algún  vínculo  laboral  de  cualquier

naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y

condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento

de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el  comercio o industria del  ramo a que corresponde el

contrato,  salvo  que  por  tratarse  de  empresas  nuevas  demuestren  solvencia  y

responsabilidad.

ARTICULO 3°.- OBJETO . - 

Se solicita la fabricación y suministro referente a 5 prototipos de  equipamiento urbano a

emplazarse en el Parque Metropolitano de La Paz . 

Los mismos se detallan a continuacion : 

• Depósito de residuos uno con tapa, cantidad: 20

• Depósito de residuos selectivo,cantidad: 5

• Banco metálico y de madera con respaldo,cantidad :40

• Banco metálico y de madera sin respaldo,cantidad :30

• Bicicletero,cantidad :20

ARTICULO 4°.-  CONDICIONES ESPECIALES O  TECNICAS REQUERIDAS 

4.1 CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

4.1.1 Las empresas deberán cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos de 

calificación:
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_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construcción de obras similares.

_Experiencia en la construcción de obras similares. 

4.2 CUADRO DE RUBROS

Las Empresas presentarán su oferta de acuerdo a Formulario N° 4 y 5, como modelo de 

cuadro de rubros.

Se deberá completar el Número de Licitación, Razón social de la Empresa, descripción de

rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido, 

precios con IVA incluido.

Todos los valores se indicarán en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.

Los rubros y cantidades indicadas deberán abarcar la totalidad de los trabajos.

En caso que la Empresa considere la presentación de rubros adicionales, se deberá espe-

cificar pormenorizadamente su alcance.

4.3  PLAZOS

El adjudicatario, una vez realizada la adjudicación,  deberá entregar un prototipo del mo-

delo del cual se le adjudique la fabricación y suministro, o de cada uno de los modelos a 

fabricar y suministrar en caso que se le adjudique más de un modelo.

Se establece un plazo máximo de 15 días para la presentación de prototipos luego de la 

notificación de la adjudicación. A los prototipos presentados se le harán todas las correc-

ciones o ajustes de menor entidad que se consideren necesarias sin que las mismas ge-

neren costos.

Luego de aceptado  el prototipo  , el adjudicatario  deberá comenzar la obra antes de los 

10 (diez) días corridos posteriores a la firma de contrato .

El plazo total para la entrega de obra terminada será de tres  (3) meses corridos, conta-

dos a partir de la fecha del contrato.

Se podrán descontar días no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o 

de la construcción nacionales o departamentales, días de lluvia no laborales.
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Las Empresas presentarán un cronograma de obra según Formulario N° 6.

4.4  TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo deberá iniciarse dentro de los treinta días a partir del inicio de las obras.

La obra será replanteada por el Contratista, en función del emplazamiento, cotas, niveles 

y demás detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuación de las obras, el replanteo será verificado y aprobado por el 

Supervisor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el 

correcto replanteo de la obra, el Director de Obra deberá solicitar al Supervisor los ele-

mentos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participación de éste en el re-

planteo. El Contratista será responsable de los errores que aparezcan en las obras si és-

tas no responden a la fiel interpretación del proyecto y a las órdenes o instrucciones da-

das por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regirán para to-

dos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de 

la obra.

El Supervisor podrá en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Direc-

tor de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste deberá dispo-

ner del personal e instrumental necesario, que estará a disposición de aquel.

El Contratista será responsable de la conservación de las señales establecidas con los re-

planteos y estará a su cargo la reposición de las que por cualquier causa, llegaran a des-

aparecer.

4.5  VISITAS A TALLER

Se establece que la Intendencia de canelones , mediante la persona que se  designe, po-

drá visitar los talleres e instalaciones donde se estén ejecutando los elementos de equipa-

miento urbano, en las instancias previas a la recepción de los mismos.

6



4.6 SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los 

distintos organismos públicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y ca-

nalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio público que aparecieran en la zona de tra-

bajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que será el único respon-

sable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas 

de precaución y asumirá los gastos de reparación.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento libre 

de residuos u obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de 

construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento to-

dos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 

temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estata-

les para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán 

de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, 

el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Con-

tratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecu-

tar y mantener las obras:

Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria 

7



para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda 

persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vi-

gilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de 

los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los 

dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solici-

tud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor breve-

dad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ÓRDENES DE SERVICIO

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el Contra-

tista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e 

instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales dará reci-

bo el Contratista. Éste estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 

improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servi-

cio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones 

por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Supervisor de Obra, quien de 

inmediato las elevará informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por acep-

tado lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por 

tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la co-

rrecta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 

el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondrá su recepción provisoria al 
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Contratante.  Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) 

meses de mantenimiento y conservación.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en 

el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y

un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si 

el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 

contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si 

no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el con-

trato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para efec-

tuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que 

pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el

contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondrá

dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcu-

rrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por el 

Supervisor de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

4.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía, 12 (doce) meses a partir de la recepción provisoria, se 

procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si

las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 

correspondiente.

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los tra-

bajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido 

efectuados.

Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de

las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna 

por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o 

por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de re-

9



cepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.

4.12 CONSERVACIÓN

En cualquier momento durante el período comprendido entre la recepción provisoria hasta

la recepción definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de fun-

cionamiento de las obras ejecutadas, sean subterráneas o superficiales, el Contratista de-

berá proceder de inmediato a la reparación o limpieza respectiva, previo aviso al Supervi-

sor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez días de notificado por la Inten-

dencia de Canelones, ésta podrá proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio 

de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa serán descontados de la garantía de fiel man-

tenimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para los

contratos de suministros y servicios no personales en los organismos públicos. En caso 

que dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar 

las acciones correspondientes para su cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigi-

ble los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Ad-

ministración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta 

del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá or-

denar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la 

obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de 

personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, 

facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

El Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:
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a) Atrasos de más de 60 (sesenta) días en relación a cualquiera de las fechas límites es-

tablecidas en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas 

por ambas partes.

b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.

c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehúsa acatar la decisión del Arbitro.

d) Suspensión de los trabajos por parte del Contratista, durante un período mayor de 20 

(veinte) días consecutivos sin causa justificada.

e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de órdenes o instrucciones impartidas 

por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o de parte del mismo, 

sin previa autorización del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano 

de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimen-

tación y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales 

vigentes.

La Administración notificará a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar 

atención a lo dispuesto por la Ley Nº 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRÁCTICOS Y DE 

OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitará a la empresa acreditar no ha-

ber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18.516. Para ello debe-

rá solicitar la respectiva constancia a la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de 

17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la Supervi-

11



sión de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al 

personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplirá con toda la normativa laboral del 

país y con todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquier enmienda que 

se les haga.

La empresa deberá presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el Mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico prevencionista en caso de ser necesario será suministrado por la Empresa a 

su costo y responsabilidad.

4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

El  Contratista  será  plenamente  responsable  por  la  adecuada ejecución  y  seguridad  

de  las  obras,  y  de  los  métodos  de  construcción empleados.

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia  de  segu-

ridad  e  Higiene  de  las  obras (decreto 125/14Seguridad e Higiene en la Industria de la 

construcción; 283/96 Estudio y Plan de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de obras y 

su Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado (ley 16074). 

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del con-

trato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos 

y privados, provengan dichos  daños de las  maniobras  en  sus  instalaciones  o  en  el 

exterior  del  edificio  u  otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia,  estarán 

facultados  a  realizar  observaciones  si  así  lo entendieran necesario. 

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigen-

tes.

El incumplimiento  de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la

detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.
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4.17 RUBROS

El contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros según modelo que se indica en 

“Anexos”, con montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de 

mano de obra parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios 

con la inclusión total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros deberá comprender la totalidad de la ejecución de la obra, incluyendo 

obras auxiliares e implantación.

4.18 PROTOTIPOS

Los prototipos cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, serán considerados a 

los efectos de la comparación de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los prototipos  cotizados constituirán el valor 

del tope máximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagarán los prototipos efec-

tivamente realizados , mediante certificación mensual. La empresa deberá verificar toda

la información y estado de situación actual del Parque  para la ejecución de la totali-

dad de las obras, sin costos adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y PORTOTIPO 

Los rubros y sus proptotipos  podrán variar acorde con los requerimientos, tomando siem-

pre como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas. No se admitirá mo-

dificación en los precios por éstos conceptos.

4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicará en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsión Social 

(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible será discriminado por rubro y total, (según 

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerará como aporte máximo (o tope) por parte de la Intendencia de 
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Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), será el cal-

culado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas 

actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construc-

ción, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, serán de cuenta de la 

Empresa contratista, y se podrán descontar de los certificados de obra o garantías.

La Empresa entregará a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra, 

planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales corres-

pondientes ante el Banco de Previsión Social. 

La Empresa realizará las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por sus-

pensión de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la 

presentación de planillas nominadas serán de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocerá como deuda ante el Banco de Previsión So-

cial planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista deberá presentar mensualmente, donde la Administración se lo indique, una

planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de apor-

tación al BPS. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condi-

ciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 días para el pago del certifi-

cado de obra del mes correspondiente.

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el pe-

ríodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros 

de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco 

de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia de Canelones.

En caso de corresponder,  la autoridad contratante se reserva el derecho de exigir a la 

empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

14



emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en

el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguri-

dad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 

Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso 

que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación 

del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Ley 

18.098.

La autoridad pública contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en vir-

tud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la 

empresa contratada, en el marco de la ley relacionada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 4to. y siguientes de la Ley N° 18.251 RESPONSABILI-

DAD LABORAL EN LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL, de fe-

cha 27 de diciembre de 2007, la Intendencia de Canelones,  tiene derecho a ser informa-

do por el adjudicatario sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones la-

borales, previsionales, así como las correspondientes a la protección de la contingencia 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respec-

to de sus trabajadores.

4.21 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentará nómina de subcontratistas, los cuales serán de su cuen-

ta y responsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa deberá cambiar él o los 

subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobación .

Las gestiones ante el Banco de Previsión Social respecto a estos subcontratistas, serán 

de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contra-

to, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Intendencia o a sus 
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empleados, al Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su pro-

pio personal.

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su pro-

puesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán de-

rechos para actuar contrariamente a lo establecido. 

4.23 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones 

de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten duran-

te el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resuelta por árbitros nombra-

dos uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispon-

drá de cinco días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nom-

bramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. De 

no existir acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco días 

hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince días hábiles a contar de 

la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del

contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le des-

contará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que 

pudiera originar el cumplimiento del fallo.

4.24 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que de-

ban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán 

aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual 

o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábri-

ca, número de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también 

aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan característi-

cas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en 

dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Ad-
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ministración.

4.25 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Cada Empresa oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante

la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. Se deberá 

indicar su dirección postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder 

Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que será exigi-

ble presentar al oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respecti-

vo. 

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podrá redactarse conforme al modelo 

que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº 1 (Formulario de Carta 

Poder).

4.11 ANEXOS
FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............(nombre del/los 
apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, 
realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Municipal
de Canelones en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones 
que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta 
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.
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g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la 
Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y 
requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se 
tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue 
presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano.......................... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº 
y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de 
los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actúe por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO N° 2

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

a) Empresa: ……………………

b) RUT: …………………

c) Obra: ……………………

d) Domicilio de la obra: ……………………

e) Contratante: ……………………

f) Domicilio del contratante: ……………………

g) Teléfono del contratante: ……………………

h) Fax del contratante: ……………………

i) Fecha de contrato: ……………………

j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k) Metrajes: ……………………

l) Valor de las obras: ……………………

m) Fecha de término: ……………………

OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA
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a) Empresa: ……………………

b) RUT: ……………………

c) Obra: ……………………

d) Domicilio de la obra: ……………………

e) Organismo Contratante: ……………………

f) Repartición del Organismo: ……………………

g) Supervisor de la obra por el organismo: ……………………

h) Teléfono:  ……………………

i) Fecha de contrato: ……………………

j) Descripción de las tareas realizadas: ……………………

k) Metrajes: ……………………

l) Valor de las obras: ……………………

m) Fecha de término: ……………………
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 FORMULARIO N° 3

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

...... de ........ de  …….

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en  .................. (domicilio,  
número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de 
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que
declara conocer y aceptar, así como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demás documentación 
correspondientes a la Licitación “............”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes 
precios unitarios (indicar precios en pesos  con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el 
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos) ,  I.V.A. y leyes sociales para la obra 
de referencia.

Se adjuntan:

1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.

2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de .....................(nombre de la empresa o consorcio), le 
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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 FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACIÓN MENSUAL

Planilla de rubrado.

Planilla de resumen de oferta. 

Se emplearán la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.

El ofertante podrá agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numerarán de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda 
de observaciones correspondiente deberá figurar la leyenda: SUBRUBRO 
AGREGADO.

Se presentarán dichas planillas en formato papel, y en archivos informáticos formato 
.XLS y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta
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 FORMULARIO N°5

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA Y 

PLAZO PROPUESTO DE OBRA
El ofertante realizará su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente 
modelo, modificando la cantidad de semanas según corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizarán los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de 
rubrado” indicada en Formulario N° 5. 

El avance propuesto en cada semana se indicará en porcentajes de avance de obra 
por rubro.

Se presentará la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en 
archivos informáticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

Obra …………………………………………………………………………………………

Licitación …………………………………………………………………………………………

Empresa ofertante …………………………………………………………………………………………

RUT …………………………………………………………………………………………

Comitente Intendencia de Canelones.

Ítem Descripción de rubro Sema
na 1

Sema
na 2

Sema
na 3

Sema
na 4

… Semana 
n

1.0 %

2.0 % %

3.0 % % %

…
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 FORMULARIO N° 6

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA 

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha...................

Sr. Intendente de Canelones

Sr. ……………………

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de 
la firma .................... por la suma de $.................... como respaldo de fiel cumplimiento de 
contrato de la oferta de la Licitación Nº................... para ..................... Esta fianza se 
mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe 
garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de 
entrega.  

Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ...................., 
calle .................... Nº.................

 

Se solicita la intervención del Escribano.........................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano.  Dicha certificación deberá ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se 
trata.  En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control 
completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de 
los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento).  En caso de que la sociedad actúe por 
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO Nº7

ACLARACIONES SOBRE MATERIALES
1. Material:   ……………………

2. Calidad:   …………………...

3. Normas que cumple:   ……………………

4. Ensayos:   ……………………

5. Características físicas:   ……………………

6. Otros:                 ……………………

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

7. Maquinaria:                  ……………………

8. Marca:    …………………...

9. Normas que cumple:    ……………………

10.Ensayos:    ……………………

11. Características :    ……………………

12.Otros:                  ……………………
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ARTICULO 5º.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas  deberán ser  firmadas por  el  titular  de la  empresa  o representante legal,

redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el

articulo 63 del TOCAF. 

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

a)  Antecedentes del oferente. 

a.1  Los  oferentes  deberán  adjuntar  el  Certificado  de  Registro  válido  para  ofertar,

expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de  Obras  Públicas  del  Ministerio  de

Transporte y Obras Públicas,  conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del

TOCAF.

a.2 Informe sobre la experiencia en obras de construcción, y si existiera, antecedentes en 

la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, 

análogos al licitado. Se llenará al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario Nº 2 

(Experiencia en obras de construcción).

a.3 Informe sobre las características de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato 

que juzguen de interés. Suministrarán especificaciones técnicas de los materiales 

(marcas) y/o maquinaria a utilizar, referencias de uso en la construcción de estos 

elementos, posibles garantías y/u otros elementos gráficos y detalles que se consideren 

valorables al momento de comparar las ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes ( salvo el  a.1 que si es 

excluyente)  para la presentación de las ofertas, sus elementos son parte del juicio 

de la Intendencia de Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podrá 

solicitar a las empresas oferentes, antes de realizar el informe técnico de 

evaluación, la información que hayan omitido presentar en el momento de apertura 

de las ofertas. 
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b)  La  oferta  en  todo  lo  que  corresponda  al  objeto  del  procedimiento  de

contratación.

b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y 

montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario Nº 3, 

Formulario N° 4 y  Formulario N° 5).

En estos formularios los oferentes deberán identificar el monto imponible total en su 

propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. 

En el monto imponible el oferente incluirá y declarará el total de jornales que corresponda 

a la aplicación de la Ley Nº 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluirá un cronograma de obra con los plazos 

estimados y el flujo de fondos correspondiente para la obra.

b.2 Carpeta de recaudos ,catálogos, gráficos, folletos (planos, planillas y memorias) pro-

puesto por el oferente. Se presentará en formato papel y en archivos informáticos en so-

porte CD. Esta  documentación deberá ilustrar  aquellos aspectos que el oferente entien-

da necesario importante destacar.

ARTICULO 7°.-  COTIZACION

7.1 .- FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotización será en pesos uruguayos o moneda extranjera discriminando  precios

unitarios sin impuestos y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas  ofertas  en  las  que  no  se  discriminen  los  impuestos  correspondientes,  se

entenderá que éstos están incluidos en el precio.-

Se deberá establecer el monto total de la oferta  con los impuestos incluidos.

Se  entenderá  que  los  precios  ofertados  corresponden  al  servicio  o  bienes  que  se

entregará  libre  de  todo  gasto,  en  las  Dependencias  de  la  Intendencia,  dentro  del

Departamento de Canelones que coordinará con la DGGT

La cotización será PRECIO FIRME y deberá ser mantenida por un plazo mínimo de

ciento ochenta(180) días.

26



Respetando estrictamente el orden de los ítem solicitados,  se deberá presentar la

cotización, de la siguiente forma : 

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo

establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita

en letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administración de otorgar un plazo máximo de

dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores

evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS

La presente licitación se regirá mediante precio firme  por lo que no corresponderá ajuste

de precio. 
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PARQUE METROPOLITANO DE LA PAZ

NOMBRE DEL OFERENTE: RUT: FECHA:

RUBRO
UNIDAD CANT.

UNITARIO SUBRUBRO SUBRUBRO MONTO IMPONIBLE MONTO IMPONIBLE
OBSERVACIONES

número descripción $ U $ U % $ U %

1,00 EQUIPAMIENTO URBANO bancos 0 Err:508 0 #DIV/0!

1,01 UNIDAD 30 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,02 UNIDAD 40 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,03 UNIDAD 30 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

1,04 UNIDAD 40 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,00 EQUIPAMIENTO URBANO depósitos residuos 0 Err:508 0 #DIV/0!

2,01 UNIDAD 20 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,02 UNIDAD 20 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

2,03 Suministro de depósito de residuos reciclaje selectivo UNIDAD 5 0

2,04 Colocación de depósito de residuos reciclaje selectivo UNIDAD 5 0

3,00 EQUIPAMIENTO URBANO 0 Err:508 0 #DIV/0!

3,01 Suministro de bicicletero UNIDAD 20 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

3,02 Colocación de bicicletero UNIDAD 20 0 0 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Err:508 SUBTOTAL Err:508 Err:509 0,00 Err:508
Err:508 IMPREVISTOS (10%) 0,00 Err:509
Err:508 IMPUESTOS (IVA 22%) 0,00 Err:509
Err:508 LEYES SOCIALES (75,4% del M.I.) 0,00

### TOTAL DE LA OFERTA Err:508

Suministro de Banco metálico y madera modelo sin respaldo

Suministro de Banco metálico y madera modelo con respaldo

Colocación de Banco metálico y madera modelo sin respaldo

Colocación  de Banco metálico y madera modelo con respaldo

Suministro de depósito de residuos con tapa

Colocación de depósito de residuos con tapa

NOTA: El oferente deberá completar los campos marcados en amarillo. En el campo observaciones podrá realizar todas las aclaraciones que considere pertinente para el entendimiento de la cotización del 
subrubro.



7.4. REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiquen  como  nacionales  previsto  en  el  articulo  58  del  TOCAF,  deberán  incluir  la

declaración jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Públicas, debiendo estimar y

expresar  los  porcentajes de mano de obra y  materiales  nacionales  que componen el

precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado

beneficio,  presentar  el  certificado  de  origen  respectivo  emitido  por  las  Entidades

Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación

de la resolución de adjudicación.

En  ausencia  de  declaración  a  los  efectos  del  presente  régimen  los  bienes  serán

considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.-  Las ofertas  firmadas por  titular  o  representante,  original  y  copia, deberán ser

enviadas hasta el día 19 de diciembre del corriente a la hora 10:30  en la  Dirección

de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, en: 

• sobre cerrado:  Florencio Sánchez 158, ciudad de Canelones.

8.2.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos

efectos en este artículo, no participará en la presente Licitación, no responsabilizándose la

Intendencia de Canelones por dicha acción.-

8.3.- A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en

el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los

artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del

Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.
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Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN

INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el

registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez,

quedando  el  mismo  habilitado  para  ofertar  en  los  llamados  convocados  por  todo  el

Estado.  Podrá  obtenerse  la  información  necesaria  para  dicho  registro  en

www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción

en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el

interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo

cual  deberá  asistir  a  un  punto  de atención  personalizada.  El  proceso culmina con la

validación de la documentación aportada por el  proveedor,  por parte de un Escribano

Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE. 

ARTICULO 9º.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hará el día 19 de diciembre del corriente a la hora 11:00 en la

Sala de Actos de la Dirección de Recursos Materiales  de la Intendencia de Canelones,

sita en calle Florencio Sánchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no

obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTICULO 10º.- EVALUACION DE OFERTAS

a)  Procedimiento  de  conversión  en  una  sola  moneda  para  la  comparación  de

ofertas. 

En caso de haber solicitado cotización en moneda extranjera, la Oficina peticionante, al

momento  de  comparación  de  las  ofertas,  hará  la  conversión  a  moneda  nacional  de

acuerdo  al  arbitraje  y  tipo  de  cambio  interbancario  vigente  al  cierre  de  la  Mesa  de

Cambios del Bancho Central del Uruguay el dia anterior a la fecha de apertura de ofertas. 

b) La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios
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de evaluación y su correspondiente ponderación:

1) Cumplimiento de bases presentación  segun ppc  (Hasta 5 puntos máximo)

2) Puntaje Diseño. (Hasta 50 puntos máximo)

3) Puntaje Precios (Hasta 35 puntos máximo)

4) Puntaje Plazos    (Hasta 10 puntos máximo)

Modelo de cuadro comparativo de ofertas 

Se evaluará la formalidad para la presentación de la oferta según se indica en los artícu-
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LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO    LA nºxxx / 2018

1 CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACIÓN  SEGUN PPC -OFERENTE 1 – -OFERENTE 2 – -OFERENTE 3 – -OFERENTE 4 – -OFERENTE 5 – 

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

papel 0,50 0 0 0 0 0

digital 0,50 0 0 0 0 0

Formulario Nº6 Cronograma y Plazos propuestos de obra (formato papel y digital)
papel 0,50 0 0 0 0 0

digital 0,50 0 0 0 0 0

SUB – Total 5 #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE?

2  PUNTAJE DISEÑO -OFERENTE 1 – -OFERENTE 2 – -OFERENTE 3 – -OFERENTE 4 – -OFERENTE 5 –

Diseño de Prototipo / Dimensiones / ergonometria / 20 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

Definicion de la propuesta /  Presentación de detalles 10 0 0 0 0 0

SUB – Total 50 0 0 0 0 0

3 PUNTAJE  PRECIO 35
$U 0,00 : Monto Presupuesto de referencia Oficina o Mejor precio

OFERENTE 1- OFERENTE 2 – OFERENTE 3 – OFERENTE 4 – -OFERENTE 5 –

Coeficiente= Precio Oferta Según Oferente  /   Monto Referencia Oficina #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

 Puntaje  De Cada Oferente   (50 / Coef) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

4 PUNTAJE  PLAZOS 10
0

OFERENTE 1- OFERENTE 2 – OFERENTE 3 – OFERENTE 4 – OFERENTE 5 –

COEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGÚN OFERENTE  /   PLAZO OFICINA O MEJOR #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

 PUNTAJE  DE CADA OFERENTE   (15 / COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

TOTALES PUNTOS OFERENTE 1-            OFERENTE 2 – OFERENTE 3 – OFERENTE 4 – OFERENTE 5 –

1  CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACIÓN  SEGUN PPC 5 #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE?

2   DISEÑO 50 #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE?

3   PRECIO 35 #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE?

5  PLAZO EJECUCION 10 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

PUNTAJE FINAL 100 #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE?

Certificado inscripción RNEOP (MTOP) (Presentación)

Formulario Nº3  Experiencia

Formulario Nº8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria  

Formulario Nº4 Declaración de la propuesta económica

Formulario Nº5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta

Materialidad / Durabilidad, Resistencia/ Características constructivas de componentes /  
Cumplimiento de normas  

: Plazo Presupuesto por  Oficina O Mejor PLAZO VIABLE



los 5º, 6º y 7º.

El "precio  firme de comparación" para el proyecto presentado por la Administración será 

el precio total cotizado, más el impuesto al valor agregado (IVA), más las Leyes Sociales 

correspondientes por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la aplica-

ción de la Ley N° 14.411.

En caso de contratación parcial, el “precio de comparación” se ponderará en base a la 

comparación de los rubros parciales, más IVA y Leyes Sociales.

PRECIO DE COMPARACIÓN = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se deberá detallar en la oferta, el monto imponible, además de las leyes sociales.

Capacidad: Se tendrá en cuenta a los fines de comparación la capacidad de las empresas

para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiarán los antecedentes 

en la realización de obras de construcción privada y/o pública y particularmente de obras 

similares. Se tendrá especialmente en cuenta las garantías que la oferta trasmita relativa 

al mejor cumplimiento del objetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluarán (de existir) los antece-

dentes que pudieran tener la empresas con otros organismos públicos y/o vínculos con-

tractuales anteriores con la Intendencia de Canelones. La existencia de experiencias des-

favorables podrá tener carácter excluyente, no continuando el proceso de valoración de la

oferta.
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ITEM DESCRIPCIÓN OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3 

1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

2 IVA (22%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

3 MONTO IMPONIBLE $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

4 LEYES SOCIALES  ( 75.4 % ) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00

5 SUMA (1+2+4) $U 0 $U 0 $U 0

6 PLAZO DE OBRA  meses  meses  meses



ARTICULO 11°.-  ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE

CONTRATO.

La adjudicación se puede dividir de  determinada forma entre dos o más oferentes.

Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratación perjudi-

que el desarrollo de la obra.

Una vez dictado el acto de adjudicación, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuen-

tas, se notificará a todos los oferentes y previo la emisión de la orden de compra o firma 

del contrato, se le solicitará al adjudicatario, la presentación de todos los requisitos 

formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales

de contratar con el Estado.

Se exigirá al adjudicatario:

• Se verificará en el  RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro,  así

como la  información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de

elementos  que  inhiban  su  contratación  y  la  existencia  de  sanciones  según

corresponda. A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado,

deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de

la  Guía  para  Proveedores  del  RUPE,  a  la  cual  podrá  acceder  en

www.comprasestatales.gub.uy bajo  el  menú  Proveedores/RUPE/Manuales  y

videos. 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no

hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la

Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la Notificación

de  la  Resolución  a  fin  de  que  el  mismo  adquiera  dicho  estado,  bajo

apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

• Cuando  se  presenten  empresas  extranjeras,  las  firmas  que  no  se  encuentren

instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el

mismo deberá  estar  inscripto  en  el  Registro  Nacional  de  Representantes  de

Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso

de ser adjudicatarias deberán constituir domicilio en el mismo.
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• Documentación  que  acredite  el  cumplimiento  de  la  Ley  Nº  16.074  de  fecha

10/10/1989  (Obligatoriedad  del  Seguro  sobre  Accidentes  de  Trabajo  y

Enfermedades Profesionales) segun el objeto de la contratación.

• El  Certificado  de  Registro  expedido  por  el  Registro  Nacional  de  Empresas  de

Obras  Públicas  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas,  conforme  a  lo

establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF

• Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de acreditar que

el adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTICULO 12°.- CUMPLIMIENTO Y PAGO

12.1.- El  adjudicatario  deberá  efectuar  la  entrega  de  los  materiales,  el  comienzo  de

ejecución de la obra o prestación de servicios, a partir del día hábil siguiente de la

emisión de la orden de compra o de la firma del contrato según el objeto de la

contratación.

La administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que

algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo

que fije la  administración deberá sustituirlo  por  el  adecuado,  no dándose tramite  a la

recepción hasta que no haya cumplido con la exigencia precedente, sin perjuicio de la

aplicación de las multas correspondientes.

Si  vencido  dicho  plazo el  proveedor  no  hubiese  hecho la  sustitución,  ni  justificado  a

satisfacción de la administración, la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de

fiel cumplimiento del Contrato, si existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en

el presente Pliego en caso de correponder.

12.2.- El  pago,  se  efectuará  a  los  60 (sesenta)  días  hábiles,  siguientes  a  la

presentación de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en

RUPE y Certificados vigentes de BPS y DGI.
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ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope

de la licitación abreviada establecido ($3.034.000), el adjudicatario deberá constituir  una

garantía equivalente al  5% del monto de la adjudicación. 

El adjudicatario constituirá la garantía en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de

Canelones, mediante depósito en efectivo, o valores públicos, fianza o aval bancario, o

póliza de seguro de fianza.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera,  se tomará el  tipo de cambio

interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

ARTICULO  14°.-  EXONERACION  DE  PRESENTACION  DE  GARANTIAS  PARA

COOPERATIVAS  SOCIALES  (reguladas   por   la   Ley   Nº   18.407,   decretos

reglamentarios,  modificativas  y  concordantes.)  NO CORRESPONDE

Se  aclara  que  por  Resolución  N°  12/06816  de  fecha  20/12/12,  el  Intendente  de

Canelones, dispuso la Exoneración de la presentación de las garantías de mantenimiento

de  oferta   para  oferentes  y/o  adjudicatarios,   que   sean   Cooperativas   Sociales,

reguladas   por   la   Ley   Nº   18.407,   decretos  reglamentarios,   modificativas   y

concordantes.  Todo  ello  sin  perjuicio  del  cumplimiento  y responsabilidades  de  las

cooperativas  en  cuanto  al  objeto  de  las  contrataciones.-  (art.  64 TOCAF).- 

ARTICULO 15°.- MORA Y PENALIDADES 

15.1.-  MORA.-  La  mora  se  configura  por  el  incumplimiento  de  las  obligaciones

contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos

establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

15.2.- PENALIDADES.- 

Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas 
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que le sean imputables, la Administración podrá aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo ala siguiente fórmula:

M = dQ G

         P

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Número de días de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos

P = Plazo del contrato en días calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administración y beneficios que 

éstos efectos se fijarán en los recaudo particulares correspondientes.

Se establecerá para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto mínimo 

que será actualizado en el momento de su aplicación, de acuerdo al índice oficial del cos-

to de vida. Todo ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de 

garantía y sin admitir ninguna reclamación.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la 

Administración le acordará un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El mínimo previsto para M, se fija en $ 4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos uru-

guayos) por día de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos 

uruguayos) por día de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administración y benefi-

cios) será del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras:$ 3400 (tres 

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por día.

Por incumplimiento de las órdenes emanadas de la Supervisión de Obras; $ 3400 (tres 

mil cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por día.

Todos los montos de multas especificados anteriormente serán actualizados al momento

de su aplicación por el coeficiente C/C1, donde C es el índice de costo de vida indicado
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por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes anterior del fijado

para la apertura de la  oferta.  Y el  C1 es  el  índice de costo de vida indicado por el

Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al último publicado al mes de

aplicación de la multa.

15.3.- En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los

adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel  cumplimiento de contrato y se

incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será titulo ejecutivo,

sin  perjuicio  del  resarcimiento  de  los  eventuales  daños  y  perjuicios  que  dicho

incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al

RUPE.

ARTICULO 16°.- AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  74  del  TOCAF,  la  administración  podrá

aumentar  o  disminuir  las  prestaciones  objeto  de  la  contratación   respetando  las

condiciones y modalidades originales, y con adecuación de los plazos respectivos hasta

un máximo de 20%  o del 10%  de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el

monto definitivo no sobrepase el límite máximo de aprobación para el cual está facultada

la respectiva autoridad. Cuando exceda ese límite deberá recabarse la aprobación previa

de la autoridad competente.

También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la

Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en

las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación. En ningún caso, los

aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas sobre el presente pliego así como la solicitud de prórroga, se efectuarán vía

e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha

prevista para la presentación de las propuestas.- 

Las consultas y las respuestas, asi como la prórroga de la recepcion de ofertas, serán

publicadas  en  la  página  Web  de  ACCE,  donde  se  encuentra  publicado  el  llamado

www.comprasestatales.gub.uy .-
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18 º VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá conocer el lugar 

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitación las empresas aceptan conocer el 

lugar donde se realizarán los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elemen-

tos existentes, así como no tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicará mediante Circular publicada en la web, previa-

mente a la fecha apertura de propuestas, el día, hora y lugar de encuentro, para que los

posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompañada por técni-

cos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentación de la ofer-

ta.

ARTICULO 19º. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LA WEB  Y ACEPTACION.

El  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  se  encuentra  publicado  en  el  Sitio  Web  en

www.comprasestatales.gub.uy 

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las

condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la  presente

Licitación.

Canelones,  diciembre de 2018
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