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SECCION III

PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion III) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion Iy Seccion II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es Impermeabilizacién, reparacién y elementos de Seguridad de techos
en edificio C. H. Terra, ubicado en Rincdn del Bonete, padron N° 14253, seccidon judicial 10a. del
departamento de Tacuarembd, propiedad de la Administracion.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas

I.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccion I, se agregan:

| INGENIERIACIVILEARQIUITECTUR A,

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

I1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo impuestos — inferiores a $ 9.416.000, este item no
aplica.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 9.416.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 95.000 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién I del Pliego de Condiciones.

CAPITULO II
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de la
Seccidn I — Condiciones Generales seran:

¢ Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto II.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B " Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

¢ Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

o Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N°©
208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para ofertar con
VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidad AoBo CyF.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencidn

Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccién I del Pliego, en los

plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién 1.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con

poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccion I, y completando todos

los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del Capitulo II de esta Seccion.

I1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda

agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo ndmero del Cuadro B, considerandolos en

los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran

numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo ndmero del Cuadro B y no
seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
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el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,8% del monto total de
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que
se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

I1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacion.

Sdlo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.
Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P, * (ICC, / ICC,)

b) Férmula para cargas sociales

P=Po * (31 / 3o)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccion seglin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacion del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

Jy = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = fdem al 31 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3
Cuadros de Cotizacion.

I1.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 25% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.
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Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion de la direccion de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucion en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

I1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto I1.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto II1.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,8% del monto total de mano de obra (sumatoria de I x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencion de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

I1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.
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e Constancia de “"Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96"” presentada ante MTSS (constancia
de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

e NoOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Previsién Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos
de poder dar comienzo a obra.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviarda a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.
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La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultard a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afios. Aclarando que en el tema de reparacion de

juntas de dilatacion se solicita que haya un responsable de ese trabajo que sea colocador autorizado por la empresa
Sika.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electronico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I1.1.5. Visita previa

Previo a la visita el posible oferente debera inscribirse como “interesado” para esta contratacion en la
pagina web de UTE:

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

Por cada empresa solo podran concurrir dos personas y ellas deberan llevar zapatos de seguridad y casco,
por orden del Prevencionista de la Gerencia Hidraulica no se podra acceder al techo del edificio.

La visita se realizara el dia 07/03/2019 a las 12:00 horas, el lugar de encuentro sera en puerta de la Central
Hidraulica. Las empresas que concurran a la visita previa, deberan enviar un correo electrénico a los técnicos
responsables 48hs. antes de esa fecha avisando de su participacion.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay N° 2385
planta alta), con los técnicos responsables: arq. Eduardo Rodriguez, A.T. Fabian Core, tel.: 2924 4976 -
2924 9295 - 2924 9025 interno 1070. Correo electronico: eorodriguez@ute.com.uy y/o fcore@ute.com.uy

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse
por escrito en la Gerencia de Compras, Sector Atencion Personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via mail
a uteabast@ute.com.uy

El plazo limite para la recepcion de todas las consultas se establece, de acuerdo a lo establecido en la
SECCION I (punto 5) en 3 dias habiles antes de la fecha de Apertura de las Ofertas. Las mismas seran
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contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y en orden correlativa, a todas
las empresas participantes e inscriptas como interesadas en participar del presente objeto licitatorio.

I1.2 OFERTA

Formulario
NN domiciliado en Lla ciudad de
Calle Ne teléfono fax se

compromete a construir y entregar Llas obras con destino a Lla Impermeabilizacion,
reparacion de techos en edificio de C. H. Terra, ubicado en Rincon del Bonete, padron
N° 14253, seccion judicial 16a. del departamento de Tacuarembo, propiedad de La
Administracion, en un todo de acuerdo con Llas condiciones y especificaciones de La
compra N°Y52156 y Llos siguientes planos y documentos que hemos tenido a Lla vista,
planos N° PA 5746, 5756, 5758 y 5759, de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de
Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion I - Condiciones Generales, Seccion II -
Memoria Constructiva General, Seccion III - Pliego de Especificaciones Particulares
(Parte I - Condiciones Particulares y Parte II - Memoria Descriptiva Particular)) y
circulares N@ _ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de

Precios), de nuestra oferta.

I1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma
I1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 40 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacién de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccién 1.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizara esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O serad considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.
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Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencién sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

I1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0,20) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
25% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,25) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I11.1.3.3.

LICITACION ABREVIADA: Impermeabilizacion, reparacion de techo y juntas de dilatacién edificio C. H. Terra.-

CUADRO N¢ 2: ESTUDIO DE RUBROS

m/o segun m/odela
pliego patrén oferta
. p. PRECIO
RUBROS unid cant. it oL % $ % $
1 | IMPLANTACION Y REPLANTEO (méximo: $114.000,00) gl 1,00 50%
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2 | Retiro de membrana existente m2 173,00 23%

3 Betlro de te.JL.JeIa.s: arer.1a de asiento y membrana o m2 158,00 23%
impermeabilizacion existente

4 | Inspeccidn de carpeta de relleno de escombros y posterior aireaciéon gl 1,00 23%

5 | Realizacion de las nuevas ollas de bajadas de pluviales un 4,00 23%

6 | Realizacién de 1/2 cafia de borde ml 73,00 23%

7 | Reparacion de carpeta de arena y portland m2 40,00 23%

3 Sumlr\l.stro y colocacién de membrana 4mm con terminacién m2 173,00 23%
aluminio gofrado

9 | Suministro de tejuelas nuevas m2 40,00 23%

10 | Suministro y colocacion de papel kraft como proteccion mecanica m2 158,00 23%

11 | Colocacion de tejuelas nuevas y existentes m2 158,00 23%

12 Reparacidn de techo de chapas Canal 66 rotas y cambio de gl 1,00 5%
cumbreras

13 Suministro y colocacién de fieltro SikaTex 75 en fisuras de chapa m2 86,00 23%
Canal 66 sobre techo

14 Su.m.ir.ﬁstro y colocacidn de elementos de seguridad fijos en techo del gl 1,00 23%
edificio

15 | Limpiezay retiro de obras. gl 1,00 20%

Subtotal de suma de rubros $0,00
Subtotal de monto de mano de obra $0,00

Nota: La adjudicacion del rubro 14 y sus sub rubros queda sujeta a disponibilidad presupuestal, pudiendo UTE no
adjudicarlo o adjudicarlo parcialmente.

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluird el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién 1.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
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II.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

¢ Reunidn de coordinacién con la Direccion de Obra
e Reunidon de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccion de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.
I1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién 1.

I1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
¢ Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
o Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
I1.6.2. Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
o Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
¢ Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).

¢ Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
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o Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

¢ Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

o Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP'S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidon Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180
dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcién Provisoria, para las
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién 1.

I1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccion 1.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

I1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcion prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién I, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.
I1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

Esta garantia es de depdsito obligatorio, para adjudicaciones superiores a $ 3.766.000, segln punto 27.2 de la
Seccion 1.

I1.8 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacion de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancidén por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

I1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

Indicador Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Calificacion infracciones laborales
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE I Muy
DJSCAF (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave e
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Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte
(propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita
de la prevencion de riesgos laborales, segun la normativa
vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico
de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas
indicadas por la normativa legal vigente asi como las
solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo.

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en
ocasion o durante la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el
informe técnico de investigacion correspondiente, en un
plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los
documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el
trabajo.
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Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

I1.8.2.  Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

I1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion I, el solo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial o intimacién de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el mismo.

I1.8.3.1  Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1,65 % de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por
atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la
puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

I1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de
Obra.

11.8.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizara que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta

depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccién de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto
de 2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacién del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en
su oferta.

I1.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada

su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de
Obra designado por UTE.
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II.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes
escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccidn y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,

la Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III
GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion II - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a los planos PA 5746, 5756, 5758 y 5759.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion
de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los
dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se
podra trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por acceso de la

Central, anunciandose con personal de seguridad del edificio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,
paquetes, etc..
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La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

III.2 RUBRADO

Rubro 1. Implantacion y Replanteo

El monto maximo a cotizar sera de $114.000,00.

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

II1.2.1.1 Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°125/2014.

La ubicacion se definird en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua 1/2” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar
un uso razonable y responsable del mismo.

II1.2.1.2 Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

II1.2.1.3 Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizard por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Impermeabilizacion de azotea sobre taller
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I11.2.2. Rubro 2.- Retiro de membrana existente.

En la azotea sobre el taller de mecanica dentro del edificio de la C. H. Terra, se debera retirar totalmente la
membrana existente, en la zona de trabajo de la azotea sobre el taller de mecanica, para lo cual se
procedera con sumo cuidado, disponiendo el material procedente del retiro fuera del edificio por parte de la
empresa siguiendo las normativas municipales. Ver planos PA 5746, PA 5756 y archivo fotos azotea.pdf

II1.2.3. Rubro 3. Retiro de tejuelas, arena de asiento y membrana o impermeabilizacion existente.

En la misma azotea se debera retirar toda la proteccién mecanica existente (tejuelas y nylon o papel kraft si
lo hubiere) llegando hasta la impermeabilizacion existente. Se limpiara la zona de trabajo y se debera tener
cuidado de no modificar las pendientes. Una vez retiradas las tejuelas se estibaran las mismas en una zona o
local que la gerencia de HID nos indicara, para asi una vez limpiadas, puedan ser reutilizadas en la
proteccion de la impermeabilizacién a realizar. La Direccién de Obra corroborara con la empresa la cantidad
de tejuelas que se reutilizaran.

El material formado por el mortero de toma de las tejuelas y parte de la arena se podra cernir para
reutilizarla en la nueva colocacion de las tejuelas, el resto se debera disponer fuera del edificio por parte de
la empresa siguiendo las normativas municipales. Ver planos PA 5746, PA 5756 y archivo fotos azotea.pdf

II1.2.4. Rubro 4.- Inspeccion de carpeta de relleno de escombros y posterior aireacion.

Luego de realizado el rubro anterior se debera realizar la inspeccion de la carpeta de relleno picando en
zonas alternas para poder realizar la inspeccion y la aireacion de la carpeta, se debera tener en cuenta que
este trabajo se debera hacer en condiciones meteoroldgicas de bajo contenido de humedad y si es posible
en dia soleado. Ver planos PA 5746, PA 5756 Y archivo fotos azotea.pdf

II1.2.5. Rubro 5.- Realizacion de las nuevas ollas de bajadas de pluviales.

En la zona de trabajo de la azotea sobre el taller de mecanica, se debera realizar una inspeccion de las
bajadas de pluviales existentes, en esos lugares se debera llegar hasta la caja de plomo, se eliminaran las
mismas cambidndolas por nuevas de PVC bajo normativa. Se deberd impermeabilizar por debajo y por
encima de las cajas de PVC y se haran nuevas ollas que puedan profundizar el nivel de las existentes. Una
vez terminados estos trabajos se deberan colocar cebollas nuevas y una proteccion de las mismas hechas de
varillas de hierro @ 6 y planchuelas de 1/4"x1" disefiadas de forma que contengan a las cebollas y como
proteccién para que estas no se corran. Ver planos PA 5746, PA 5756 Yy archivo fotos azotea.pdf

II1.2.6. Rubro 6.- Realizacion de 1/2 caiia de borde.

En todo el perimetro de dicha azotea se debera realizar la media cafia con A y P con hidréfugo para poder
luego pegar la membrana, en las zonas donde haya mamposteria se debera picar la mamposteria para poder
hacer la media cafia, en las zonas donde hay H/A se hara la misma sin picar. Ver planos PA 5746, PA 5756 y
archivo fotos azotea.pdf

II1.2.7. Rubro 7.- Reparacion de carpeta de arena y portland.

Luego de inspeccionada y aireada la carpeta de relleno, se debera reparar la carpeta de arena y portland
existente, se picara en las zonas donde la misma este floja y se volvera a realizar, en las zonas donde haya
fisuras y estén firmes se picaran de forma que se puedan reparar a nuevo eliminando las fisuras, se realizara
el alisado de mortero tipo A con hidréfugo (arena y pértland 3:1), en las partes hechas a nuevo, siguiendo
las pendientes existentes y la terminacion del mismo sera mediante fretachado. Ver planos PA 5746, PA
5756 y archivo fotos Y51777 azotea.pdf
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II1.2.8. Rubro 8.- Suministro y colocacion de membrana 4mm con terminacion aluminio gofrado.

Se cotizara suministro y colocaciéon de la membrana de asfalto oxidado plastico con armadura central de
polietileno y revestimiento de lamina de aluminio de 4 mm, de marca reconocida en plaza y de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y con personal especializado en la colocacion de la membrana. Antes de colocar
la membrana se debera dar una mano de imprimacion para la adherencia de la membrana, con una
emulsion o dilucion asfaltica, que no ataque a la membrana que se colocara.

Esta debera cumplir con las normas UNIT 1053, 1054, 1055, 1056 y 1058. Para su colocacion se debe
cumplir con la norma UNIT 1065.

II1.2.9. Rubro 9.- Suministro de tejuelas nuevas.

Una vez retiradas las tejuelas existentes y hecho el relevamiento de cuantas se podran reutilizar el oferente
debera disponer del suministro de nuevas tejuelas que repongan la cantidad de las descartadas, las mismas
seran de la misma calidad de las existentes. En este rubro se calculd una reposicion del 25%, pero se
pagara lo efectivamente utilizado.

II1.2.10. Rubro 10.- Suministro y colocacion de papel kraft como proteccion mecanica.

Una vez colocada la membrana se colocara papel kraft, como proteccion mecanica de la membrana. El
solapado de 10 cm. sera de la parte inferior de la pendiente hacia la superior, teniendo el cuidado en los
remates contra los pretiles y bajadas de pluviales.

ITII.2.11. Rubro 11.- Colocacién de tejuelas nuevas y existentes.

Una vez colocado el polietileno, se debera proceder a la colocacion de las tejuelas retiradas y que podran ser
reutilizadas asi como de las nuevas, se asentaran sobre una capa de 2 a 3 cm. de arena y las juntas se
realizaran con un mortero pobre o tipo C, (3-1-1/10 arena-cal en pasta-cemento). Su colocacion sera de
forma correcta y prolija, dejando juntas de 1 cm. entre las mismas. Se debe acotar que la forma de
colocacion de las tejuelas debe mantener la forma original del despiezo existente.

Techo sobre edificio de la Central

II1.2.12. Rubro 12.- Reparacion de techo de chapas Canal 66 rotas y cambio de cumbreras.

En el sobre techo del edificio de la Central, se deberan revisar y senalar todas las chapas tipo canal 66 rotas,
al no haber en plaza las mismas estas se deberan reparar, utilizando, en las que tengan orificios o roturas,
membrana de asfalto oxidado plastico con armadura central de polietileno y revestimiento de lamina de
aluminio de 4 mm, de marca reconocida en plaza y de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con
personal especializado en la colocacién de la membrana, previo a esto se limpiara la zona donde se van a
pegar la membrana se aplicara emulsion asfaltica, la zona de pegado debera ser por lo menos 50cm exento
al orificio o rotura. Solo se podra calentar la membrana, sin aplicar calor a la chapa. Se debera tener en
cuenta que las roturas existentes en las chapas son pequefias.

Con respecto al cambio de cumbreras, las mismas no existen en plaza y se realizaran nuevas hechas con
chapa galvanizada calibre 22 o 0,89mm de espesor, las mismas seran de las mismas dimensiones que las
existentes y se colocaran de la misma forma que las existentes. Ver plano PA 5757, 5758 y PA 5759 archivo
fotos exterior edificio C. H. Terra.pdf

II1.2.13. Rubro 13.- Suministro y colocacion de fieltro SikaTex 75 en fisuras de chapa Canal 66 sobre el
techo.
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En las chapas donde se presentan fisuras, tanto en chapas o cumbreras se aplicaran y colocaran fieltro
SikaTex 75 como lo indica la ficha técnica del producto, utilizando pintura Elastocolor gris para la reparacién.
El gris a elegir en la obra sera de acuerdo a como quede la chapa una vez limpiada. Una vez terminado este
trabajo se debera pintar con la misma pintura un sector bien delimitado prolijamente y quedando paralelo a
las lineas de las chapas.

II1.2.14. Rubro 14.- Suministro y colocacion de elementos de seguridad fijos en techo del edificio.

Se deberan suministrar y colocar puntos de fijacion y eslingas de acero para poder colocar cabos y cuerdas
cuando se suba al techo del edificio de la Central, que contiene la casa comando y la sala de turbinas. El
oferente debera proponer el tendido y sujecidn de estos elementos.

II1.2.15. Rubro 15.- Limpieza y retiro de obras.

Finalizados los trabajos por jornada, se deberan limpiar los sectores donde se trabajo tanto en el interior del
local como en el exterior.

La obra debera quedar perfectamente limpia, una vez terminada la misma, retirdndose todo material
sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo, tanto el obrador como
la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizaciéon de
UTE y disponiéndolo segln las reglamentaciones municipales.

NOTA: en todos los rubros se pagara lo efectivamente realizado por el oferente que ejecute los trabajos.

CAPITULO IV

ANEXO I
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT: en
calidad de: domiciliada en:
N Localidad:

, Departamento: formula

declaracion jurada a UTE en relacion con la gestion de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:
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1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.

3. Se dara cumplimiento a:

e Norma de Gestion de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e Decreto 182/013 Gestion de residuos solidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e  Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
M.V.O.T.M.A.: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes
de Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que se
presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
ANEXO II

Se deberan adjuntar los documentos:

FO-UTE-SL-0075.Rev.00 - Declaracién Actividades EC. Dec. 125_014.pdf que se refiere a la Declaracion de
Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP) y FO-UTE-SL-0076.Rev 00- Declaracion
Documentacién Obligatoria ECP.pdf que se refiere a la Declaracion de Documentacion Obligatoria para

Empresa Contratista Principal (ECP), para la publicacion de la licitacién en el sitio de Internet de UTE.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

e PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II

e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - SECCION Iil

e PLANOS: PA 5745 al 5759. (formato de planos: A3 y 2A3)

e FOTOS: archivo fotos Y52156 azotea.pdf, archivo fotos Y51777 exterior edificio C. H. Terra.pdf
e FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf

e FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaracion Documentacion Obligatoria ECP.pdf
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