

Adelanto
Item 1
Sub-ítem 1.1
Limpieza del terreno
Sub-ítem 1.2
Movimiento de tierras, nivelación de terreno y drenaje
Sub-ítem 1.3
Edificio OyM
Sub-ítem 1.4
Camino y sus drenajes
Item 2
Sub-ítem 2.1
Paneles solares y Arreglos
Inversores, Medida meteorológica, Comunicaciones y Sistema colector Baja tensión
Sub-ítem 2.2
Centros de transformación y Sistema colector Media tensión
Sub-ítem 2.3
Sistema de comunicación y SCADA

Tendidos de Cables CC - SEG
Sala de Celdas CC
Servicios auxiliares CC
Recepción provisoria

Hito de pago (para trabajo terminado)	Proporción del Valor Total de la Obra (VTO)
<i>Acta de recepción provisoria firmada</i>	10,0%
<i>Limpieza de terreno</i>	1,0%
<i>Movimiento de tierra, nivelación y Drenajes</i>	2,0%
<i>Estructura</i>	2,0%
<i>Albañilería y carpintería</i>	1,0%
<i>Explanada, caminos de ingreso y Centro de control</i>	2,0%
<i>Caminería y sus drenajes</i>	8,0%
<i>Soporte de paneles montados</i>	11,0%
<i>Paneles montados</i>	8,0%
<i>Canalizaciones y cajas de combinación montadas, tendidos y conexionado.</i>	2,5%
<i>Ensayos de recepción de CC y cables.</i>	4,5%
<i>Inversores, cajas de combinación, estación Meteo montados</i>	5,0%
<i>Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de potencia BT y de comunicaciones</i>	4,0%
<i>Ensayos de recepción de inversores, CC y estación Meteo</i>	2,5%
<i>Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia)</i>	1,5%
<i>Transformadores de CdT montados</i>	2,5%
<i>Canalizaciones terminadas y cables de Potencia y comunicaciones tendidos y conectados</i>	2,5%
<i>Equipos eléctricos y de comunicación de CdT Montados</i>	3,5%
<i>Ensayos de recepción de transformadores y equipos eléctricos y comunicaciones</i>	2,0%
<i>Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia)</i>	1,0%
<i>Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepción</i>	2,5%

<i>Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables</i>	2,5%
<i>Equipos eléctricos y de potencia de Potencia Sala de Celdas</i>	2,0%
<i>Ensayos Eléctricos y de protecciones</i>	1,0%
<i>Tendidos y conexión de cables de Potencia y Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables</i>	1,0%
<i>Ensayos de Convenio de Uso Tipo</i>	2,5%
<i>Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterías , tableros PCC y PCA, etc., montados con Ensayo de Recepción de equipos.</i>	2,0%
<i>Acta de recepción provisoria firmada</i>	10,0%

Unidad mínima a pagar
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
100 m de camino terminado
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 Circuito
1 Circuito
1 Circuito
1 Circuito
1 Circuito
No fraccionable

No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable