
Adelanto

Ítem 1
Sub-ítem 1.1
Limpieza del terreno

Sub-ítem 1.2
Movimiento de tierras, nivelación de terreno y drenaje

Sub-ítem 1.3
Edificio OyM

Sub-ítem 1.4
Camino y sus drenajes

Item 2
Sub-ítem 2.1
Paneles solares y Arreglos

Inversores, Medida meteorológica, Comunicaciones y Sistema
colector Baja tensión

Sub-ítem 2.2
Centros de transformación y Sistema colector Media tensión

Sub-ítem 2.3
Sistema de comunicación y SCADA



Tendidos de Cables CC - SEG

Sala de Celdas CC

Servicios auxiliares CC

Recepción provisoria



Hito de pago (para trabajo terminado) Proporción del Valor Total
de la Obra (VTO)

Acta de recepción provisoria firmada 10,0%

Limpieza de terreno 1,0%

Movimiento de tierra, nivelación y Drenajes 2,0%

Estructura 2,0%
Albañilería y carpintería 1,0%
Explanada, caminos de ingreso y Centro de control 2,0%

Caminería y sus drenajes 8,0%

Soporte de paneles montados 11,0%
Paneles montados 8,0%
Canalizaciones y cajas de combinación montadas, tendidos y
conexionado. 2,5%
Ensayos de recepción de CC y cables. 4,5%

Inversores, cajas de combinación, estación Meteo montados 5,0%
Canalizaciones, tendidos y conexión de cables de potencia BT y de
comunicaciones 4,0%
Ensayos de recepción de inversores, CC y estación Meteo 2,5%
Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia) 1,5%

Transformadores de CdT montados 2,5%
Canalizaciones terminadas y cables de Potencia y comunicaciones
tendidos y conectados 2,5%
Equipos eléctricos y de comunicación de CdT Montados 3,5%
Ensayos de recepción de transformadores y equipos eléctricos y
comunicaciones 2,0%
Ensayos de recepción de cables (comunicación y potencia) 1,0%

Tableros y equipos, conectados y montados con Ensayos de recepción 2,5%



Canalizaciones, tendidos y conexionado de cables de Potencia y
Comunicaciones con Ensayos de Recepción de Cables 2,5%

Equipos eléctricos y de potencia de Potencia Sala de Celdas 2,0%
Ensayos Eléctricos y de protecciones 1,0%
Tendidos y conexionado de cables de Potencia y Comunicaciones con
Ensayos de Recepción de Cables 1,0%
Ensayos de Convenio de Uso Tipo 2,5%

Equipos eléctricos Generador, Transformador, Banco de baterías ,
tableros PCC y PCA, etc., montados con Ensayo de Recepción de
equipos. 2,0%

Acta de recepción provisoria firmada 10,0%



Unidad mínima a pagar

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable
No fraccionable
No fraccionable

100 m de camino terminado

1 circuito de CdT
1 circuito de CdT

1 circuito de CdT
1 circuito de CdT

1 circuito de CdT

1 circuito de CdT
1 circuito de CdT
1 circuito de CdT

1 Circuito

1 Circuito
1 Circuito

1 Circuito
1 Circuito

No fraccionable



No fraccionable

No fraccionable
No fraccionable

No fraccionable
No fraccionable

No fraccionable

No fraccionable


