

K52464. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA Anexo XI

ANEXO XI - FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES

	Trabajos (Finalizados)	Ítem	Fecha límite (meses a partir del perfeccionamiento del contrato)	
	Limpieza de terreno	1.1	5	(*) Ensa yos eléc tr icos y comu nicac iones de todas las unida des gene
	Movimientos de Tierra	1.2	7	
	Edificio de Control	1.3	9	
	Suministro y montaje de la instalación Fotovoltaica	2.1 y 2.2	11	
	Edificio de control y tendidos a SEG	2.3	11	
	Energización de todos los equipos de las unidades generadores, CDT y Celdario de MT del edificio.	2.3	11	
	Ensayos Eléctricos (*)	2.3	12	

radoras; PAT, Equipos eléctricos, control, protección y comunicación de los CdT. PAT, Equipos eléctricos, control, protección y comunicación del celdario de MT del Edificio de Control. Se incluyen todos los cables, accesorios y tableros de los circuitos eléctricos desde los paneles hasta los terminales de los cables de MT que se conectan en la barra de 30 kV en la SEG PTI.