] K52464.
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA
Anexo Xl

ANEXO Xl - FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES

Trabajos (Finalizados) item Fecha I_|m|te .(meses a partir del
perfeccionamiento del contrato)
Limpieza de terreno 1.1 5 I(E)
nsa
Movimientos de Tierra 1.2 7 yos
—— eléctr
Edificio de Control 1.3 9 icos
Suministro y montaje de la y
instalacion Fotovoltaica 21y22 1 comu
nicac
Edificio de control y tendidos a SEG |2.3 11 iones
Energizacién de todos los equipos de
de las unidades generadores, CDT y | 2.3 11 todas
Celdario de MT del edificio. las
unida
Ensayos Eléctricos (*) 2.3 12 des
gene

radoras; PAT, Equipos eléctricos, control, proteccién y comunicacion de los CdT. PAT, Equipos
eléctricos, control, proteccion y comunicacion del celdario de MT del Edificio de Control. Se incluyen
todos los cables, accesorios y tableros de los circuitos eléctricos desde los paneles hasta los terminales
de los cables de MT que se conectan en la barra de 30 kV en la SEG PTI.




