



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE USINAS Y TRASMISIONES  
ELÉCTRICAS**

---

**LICITACIÓN ABREVIADA Y52560**

**SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LÍNEA 150kV  
SANTIAGO VÁZQUEZ – LIBERTAD EN EL CRUCE DEL RÍO  
SANTA LUCÍA**

**VOLUMEN I - CONDICIONES GENERALES**

**PARTE B**

## **CONDICIONES CONTRACTUALES**

## INDICE:

<b>1</b>	<b>GENERALIDADES .....</b>	<b>5</b>
1.1	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO .....	5
1.2	ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN .....	5
1.3	RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .....	6
1.4	CONFIDENCIALIDAD .....	6
1.5	FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACION .....	6
<b>2</b>	<b>OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .....</b>	<b>7</b>
2.1	GENERALIDADES.....	7
2.2	RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA Y CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS .....	9
2.3	CONTRATACIÓN DE SEGUROS .....	9
2.4	RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA .....	9
2.5	RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TÉCNICOS Y/O DEFECTOS .....	10
2.6	VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN .....	10
2.7	SUPERINTENDENTE .....	10
2.8	CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES .....	10
2.9	DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS .....	11
2.9.1	<i>Contrataciones de Personal .....</i>	<i>11</i>
2.9.2	<i>Salarios.....</i>	<i>12</i>
2.9.3	<i>Seguridad de los Trabajadores y Prevención de Accidentes.....</i>	<i>13</i>
2.9.4	<i>Precauciones Sanitarias .....</i>	<i>17</i>
2.10	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE .....	17
2.11	LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS .....	17
2.12	HALLAZGOS .....	18
2.13	PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL .....	18
2.14	LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES .....	18
2.15	INTRODUCCIÓN A TÉRMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	19
2.16	SALIDAS TEMPORARIAS.....	19
2.17	DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA SUMINISTROS .....	19
<b>3</b>	<b>OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE .....</b>	<b>20</b>
3.1	PAGOS .....	20
<b>4</b>	<b>PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO .....</b>	<b>20</b>
4.1	FACTURACIÓN .....	20
4.2	PRECIO DEL CONTRATO .....	20
4.3	FORMA DE PAGO .....	21
4.3.1	<i>Condiciones de Pago .....</i>	<i>21</i>
4.3.2	<i>TABLA 1.1 Suministros .....</i>	<i>22</i>
4.3.3	<i>TABLA 1.2 Obra civil y montajes .....</i>	<i>22</i>
4.3.4	<i>TABLA 1.3 Ensayos .....</i>	<i>23</i>

4.3.5	TABLA 1.4 Servicios conexos .....	23
4.3.6	Cargas Sociales .....	24
4.3.7	Ajustes de Precios .....	24
4.3.8	Imprevistos.....	25
4.4	GARANTÍA DE CONTRAVALOR .....	25
4.5	REFUERZO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .....	26
4.6	RETENCIONES DE LOS PAGOS .....	26
4.7	CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS.....	27
<b>5</b>	<b>EJECUCIÓN DE LA OBRA .....</b>	<b>27</b>
5.1	CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA OBRA.....	27
5.2	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	27
5.3	CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FÁBRICA .....	28
5.4	PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO .....	28
5.5	CONTRALOR DE LA OBRA.....	28
5.6	AJUSTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .....	29
5.7	EQUIPOS DEL CONTRATISTA.....	29
5.8	ESPECIFICACIONES Y PLANOS .....	29
5.8.1	Especificaciones Técnicas y Planos.....	29
5.8.2	Planos y Documentos Suministrados por el Contratista .....	29
5.9	INSPECCIONES Y ENSAYOS.....	30
5.9.1	Inspecciones y Ensayos en Fábrica .....	30
5.9.2	Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio .....	31
<b>6</b>	<b>RECEPCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA .....</b>	<b>32</b>
6.1	RECEPCIÓN PROVISORIA .....	32
6.2	PERÍODO DE GARANTÍA POR DEFECTOS .....	32
6.3	RECEPCIÓN DEFINITIVA .....	33
<b>7</b>	<b>SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO .....</b>	<b>33</b>
<b>8</b>	<b>MORA Y MULTAS .....</b>	<b>34</b>
8.1	MORA .....	34
8.2	MULTAS.....	34
8.2.1	Multas por Atraso de Entrega.....	34
8.2.2	Multas por omisión de las planillas de BPS.....	34
8.2.3	Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.....	34
8.2.4	Tope de Multas .....	35
<b>9</b>	<b>CESIÓN DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS – CESIÓN DE CRÉDITOS .....</b>	<b>35</b>
9.1	CESIÓN DE CONTRATOS.....	36
9.2	SUB - CONTRATOS .....	36
9.3	MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS .....	36
9.4	CESIÓN DE CRÉDITOS.....	36
<b>10</b>	<b>RESCISIÓN DEL CONTRATO.....</b>	<b>36</b>

10.1	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.....	37
10.1.1	<i>Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento del Contratista .....</i>	<i>37</i>
10.1.2	<i>Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento del Contratista .....</i>	<i>38</i>
10.2	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE.....	39
10.2.1	<i>Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento de UTE.....</i>	<i>39</i>
10.2.2	<i>Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento de UTE.....</i>	<i>39</i>
10.3	RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR.....	40
10.3.1	<i>Procedimiento para Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor .....</i>	<i>40</i>
10.3.2	<i>Efectos de la Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor.....</i>	<i>40</i>

# **1 GENERALIDADES**

## **1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO**

- Resolución de UTE de Adjudicación.
- Documentos de la Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 10 del Volumen I – Parte A – Instrucciones a los Oferentes.
- Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.
- Resolución de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del marco contractual.

En el caso de existir cláusulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados, primará lo establecido en la Resolución de Adjudicación y Modificativas de UTE.

Si la Oferta presentara contradicciones con las condiciones establecidas en los Documentos de la Licitación, se considerará como válido lo establecido en estos últimos, salvo que la Resolución de Adjudicación o Resoluciones Modificativas, indiquen expresamente otra cosa.

## **1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN**

### *Entrada en Vigencia del Contrato:*

La entrada en vigencia del contrato tendrá lugar con la firma de la Notificación Contrato.

### *Plazo total de finalización de las Obras:*

El plazo total de finalización de la Obra será de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato.

Se establecen como días laborables para la construcción todos los días del año, excepto los de licencia general de la construcción, domingos, 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de población, vivienda, asunción de mando, etc.).

### **1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista deberán ser hechas exclusivamente por escrito.

### **1.4 CONFIDENCIALIDAD**

Se considerará confidencial la información que las partes conozcan como consecuencia de la ejecución del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna información confidencial será revelada a ningún tercero sin el consentimiento expreso de la otra parte.

Al comienzo de los servicios, el adjudicatario deberá presentar firmado el Compromiso de Confidencialidad Corporativo, aprobado por R.14.-472 del 21/03/2014, que se adjunta como Anexo VIII del Volumen III y el personal seleccionado deberá manifestar su compromiso de confidencialidad en los siguientes términos:

- a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.
- b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información que UTE le proporcione, así como de los resultados y conclusiones obtenidas
- c. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los que tengan acceso.

Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que esté o que llegue a estar a disposición del público en general, de una forma que no pueda considerarse una violación evidente al espíritu de esta cláusula. Tampoco será aplicable en aquellos casos en los que exista la obligación jurídica o funcional de informar, o cuando se haya tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones ajenas a la ejecución del mismo.

### **1.5 FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACION**

Se considerarán causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que afecten la ejecución del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o reducir los daños consiguientes y que reúnan las características de ser inevitables, imprevisibles e irresistibles.

Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas de fuerza mayor, siempre que reúnan los requisitos exigidos precedentemente:

- a. Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder y actos de terrorismo.
- b. Huelgas generales o sectoriales con carácter general.
- c. Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
- d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, huracanes o inundaciones, deslizamientos de tierras, rayos extremos según se define en la norma 61600-24 para el nivel de protección 1.
- e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.
- f. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE, de acuerdo a lo indicado en la primera cláusula de este punto.

#### Notificación de fuerza mayor

De producirse un evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada notificará a la otra por escrito, dentro de las 48 horas desde que tomó conocimiento del evento.

Dentro del plazo de diez (10) días hábiles, la Parte que alegue el evento de Fuerza Mayor, deberá presentar a la otra parte la documentación probatoria que justifique la ocurrencia de la causa alegada.

La falta de cumplimiento de los plazos establecidos, tanto de la notificación del evento como de la presentación de la documentación probatoria será considerada como renuncia a invocar esta causal. Esto no será de aplicación en los casos en los que la parte que invoca el hecho de fuerza mayor remite documentación probatoria en el plazo de diez días establecido y la otra parte solicite cualquier aclaración o documentación adicional.

## **2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

### **2.1 GENERALIDADES**

La obligación del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de acuerdo con



las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestación no sea indicado expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su realización sea necesaria para la concreción de su Objeto, el Contratista estará igualmente obligado a cumplirlo, no implicando esto ninguna modificación de las condiciones establecidas. Los documentos de Contrato son complementarios y bastará que un suministro o prestación esté indicado en alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista esté obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atenderá lo dispuesto en el Punto 1.1 del presente Volumen.

A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerará al Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los suministros, trabajos y montajes con la obligación ineludible de indicar al Director de la Obra cualquier detalle que a su juicio conspira contra el mejor logro de los resultados y de hacer las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto de este Contrato.

Asimismo, el Contratista tomará íntegramente sobre sí la responsabilidad por daños, pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen las obras, así como en los equipos de obras y útiles de trabajo empleados para su ejecución. Esta responsabilidad será total durante el período de ejecución de las obras, hasta su Recepción Provisoria y se prolongará hasta la Recepción Definitiva en relación a cualquier daño o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o defectos de construcción o de funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (Art. 1844 del Código Civil Uruguayo).

El Contratista deberá además garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las instalaciones por un período de 5 años a partir de la Recepción Provisoria.

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad dentro de los de su especie.

Será de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su propiedad y de aquellos que la Administración le entregare para su colocación en la obra.

La Administración no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de imprevisión, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administración fuera causante de los perjuicios arriba señalados tendrá derecho a las reclamaciones o demandas por la vía que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederán las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecución únicamente para aquellos casos en que los daños ocurridos se deban a razones de fuerza mayor no imputables a la voluntad del contratista.

Será también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por Leyes y Decretos sobre Seguridad Social y seguros por accidentes del personal.

Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica de la obra, sus órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director suspenderá la prosecución de los trabajos, así como también ordenará la demolición de aquellos que se hubieren realizado sin su inspección o contraviniendo los planos, memorias, detalles gráficos o verbales suministrados al Contratista, siendo por cuenta del Contratista los gastos, que ello pueda ocasionar.

El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra, los actos y expresiones del personal sean correctos.

El Contratista está obligado a tener capataz competente en la obra a satisfacción del Director, debiendo asimismo vigilar personalmente la obra.

Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administración y que el Contratista necesite durante la ejecución de los trabajos los pedirá con la antelación suficiente.

El contratista notificará a UTE por escrito todos los Subcontratos que suscriba en virtud del Contrato si ya no lo hubiera hecho en su oferta. La notificación, ya sea hecha en la oferta original o con posterioridad, no eximirá al proveedor de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato.

## **2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA Y CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS**

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la Recepción Provisoria de la obra.

El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño a las instalaciones causadas por él o por sus subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo a su cargo efectuado con posterioridad a la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva de la obra.

## **2.3 CONTRATACIÓN DE SEGUROS**

Los seguros se contratarán con sujeción a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A (Instrucciones a los Oferentes) del Volumen I.

## **2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA**

El Contratista deberá entregar el Objeto del Contrato dentro del plazo convenido en éste para la Recepción Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de operación comercial.

## **2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TÉCNICOS Y/O DEFECTOS**

El Contratista será responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los Documentos del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de diseño, de ingeniería o de materiales.

## **2.6 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN**

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin que sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación.

Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de UTE. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.

Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, ingeniería, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este último, en consulta y en acuerdo con UTE respecto a la corrección apropiada de los defectos y a su propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

## **2.7 SUPERINTENDENTE**

Si durante la ejecución de la Obra la Dirección de Obra considerara necesario requerir del Contratista la sustitución del Superintendente, podrá hacerlo expresando las razones para

pedir tal sustitución. En tal caso, el Contratista deberá proponer en forma inmediata un sustituto a satisfacción de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta que UTE apruebe tal designación.

## **2.8 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES**

El Contratista deberá realizar los estudios técnicos sobre las características geotécnicas del suelo en los sitios en donde se realizará la Obra, según se indica en las especificaciones técnicas.

## **2.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS**

### **2.9.1 Contrataciones de Personal**

Todo el personal que se emplee en la realización de las obras deberá estar inscripto en el Registro Cívico Nacional salvo que la índole del trabajo exija personal especializado y no lo hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista podrá utilizar personal extranjero para su plantel técnico y de dirección.

El Contratista deberá gestionar la autorización para el ingreso de personal extranjero a la República Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias necesarias que a esos efectos se requiera.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, será contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley N° 18.516 del 26/06/09 y concordantes. Decreto Reglamentario N° 255/10.

En caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley N° 18.516 (En los artículos 3 y 9 de la ley se establece un mecanismo para la selección de mano de obra local en la órbita del MTSS).

En caso de paros, huelgas y conflictos generales determinados por el PIT-CNT como por la Central de Trabajadores del Sector correspondiente, UTE no aplicará sanciones por el ausentismo que se genere.

En caso que se genere ausentismo por medidas propias del personal de la empresa

contratada, se aplicarán las máximas multas previstas y en caso de reincidencia, UTE quedará habilitada a la rescisión del contrato. No se admitirán en los lugares de trabajo ningún tipo de manifestación, sentada o protesta sindical del personal dependiente de la empresa adjudicada.

#### INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El **adjudicatario** deberá presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 17.897 del 14/09/2005, y su Decreto Reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006. En el caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo tanto no puedan cumplir con la normativa establecida, igualmente deberán presentar un certificado negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se establezcan en el futuro por disposiciones legales.

Al comienzo de la obra se deberá entregar detalle del personal que trabajará en la misma, informando entre otros su categoría laboral.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista la sustitución de cualquier integrante del personal, con independencia de la posición jerárquica que ocupa en la empresa, que haya incurrido en comportamientos indebidos reiterados, en temas de prevención en seguridad e higiene en el trabajo.

### **2.9.2 Salarios**

La retribución de los trabajadores de la Contratista deberá respetar los Convenios Colectivos y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la actividad laboral correspondiente, según categoría asignada.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 475/05, Decreto N° 108/07, Ley N° 18.098, Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251.

UTE se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y con las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

El Contratista deberá comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos que se puedan realizar

los controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus Subcontratistas, así como los tributos a la Seguridad Social de ambos.

El Contratista deberá presentar al Director de Obra, las planillas de cargas sociales hasta el quinto día corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omisión de la presentación de las mismas en tiempo y forma, facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa y eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. Ocurre tal circunstancia, la totalidad de garantías del adjudicatario responderán indivisible y solidariamente para la cobertura de repetición del adeudo.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma deberá acreditar haber abonado la liquidación correspondiente, incluyendo todos los rubros salariales que correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso que el adjudicatario no presente la documentación que acredite el pago de aportes previsionales, pagos de salarios u otros créditos laborales del personal asignado a la prestación de tareas. En caso de persistir la falta se dará aviso al MTSS, sin perjuicio de la eventual rescisión del contrato y la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento del contratista, a las obligaciones laborales, previsionales y de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constató el incumplimiento.

Cuando UTE constate que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas laborales y de Seguridad y Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, denunciará esta situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retención de los pagos que la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la Administración tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa contratada, pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte a la seguridad social que correspondan.

## HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la obra se fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario debe ser notificada por el Contratista a UTE con 12 (doce) horas hábiles de anticipación, sin perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

### **2.9.3 Seguridad de los Trabajadores y Prevención de Accidentes**

El contratista deberá tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato deberá dar cumplimiento con la presentación a la Dirección de Obras/Administrador del Contrato correspondiente, la Declaración Jurada disponible en:

[http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF\\_UTE\\_00.pdf](http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.pdf)

El Contratista deberá cumplir con todas las normas jurídicas, administrativas y reglamentarias relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo e higiene laboral.

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y deberá tener todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho de permitir a la empresa contratada que incluya en la nómina de personal afectado al servicio, trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo, o solicitar la sustitución de los mismos como medida preventiva de incidentes o accidentes causados por la violación de dichas normas; llegando incluso a plantear la rescisión del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada, independientemente de la posición jerárquica que ocupe en la misma (Resolución de Directorio de UTE R.10.-940).

En consecuencia, el Contratista deberá, durante la Ejecución de la Obra:

- Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y bienes.
- Será de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos de seguridad apropiados para las tareas a realizar.
- Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación,

protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del obrador y la Obra, exigidos por la reglamentación vigente para la protección de la Obra, de los obreros y del personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la seguridad del público y de las personas en general.

-Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare por el lugar de trabajo. A esos efectos acatará, además, todas las disposiciones que en ese sentido le indique la Dirección de Obra.

En los casos de urgencia o peligro, la Dirección de Obra podrá adoptar las medidas que estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la intervención de las autoridades competentes o de la Dirección de Obra no elimina la responsabilidad del Contratista.

UTE exigirá, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del personal.

El contratista deberá incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN.

El monto presupuestado que corresponderá a un rubro, se abonará en partidas iguales en cada certificado de avance de obra, si la empresa realiza el trabajo con las condiciones establecidas en la reglamentación mencionada.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderán los trabajos y el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia en el Libro de Obra.

**Si la Inspección del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la constatación de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la Construcción, los días de trabajo perdidos no se descontarán del plazo de obra.**

**Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infracción detectada por los Inspectores de dicha repartición en una visita a la obra, el contratista deberá hacerse cargo de la misma.**

#### **NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION:**

Se aplicará la Normativa vigente a la fecha de la ejecución de la obra. En particular se recuerda lo dispuesto por Ley N° 5.032 del 21/07/14 y los siguientes Decretos:



[Dto. 89/95 de 21/02/95](#) relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construcción, creando en su [Capítulo VIII](#), el Servicio de Seguridad en el Trabajo (S.S.T.), obligatorio para toda obra que ocupe más de 5 operarios o ejecute trabajos a más de 8 metros de altura y/o excavaciones con profundidad mayor a 1,50 mts. Esta norma reglamenta la Ley N° 5.032, y su elaboración ha sido fruto del trabajo conjunto de una Comisión Tripartita, integrada con representantes de los actores laborales del sector.

[Resolución de 23/06/95](#) que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones del asesor en seguridad así como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el país, ser Técnico Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e higiene en el trabajo).

[Dto. 53/96 de 14/02/96](#) crea la figura del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene, designado por los trabajadores, cuando la obra ocupe 5 operarios o más o ejecute trabajos a más de 8 metros de altura o bien excavaciones con profundidad mayor de 1,50 mts. Este delegado tiene la función de colaborar con el S.S. en la empresa, en la prevención de riesgos y acompañar a los Inspectores en ocasión de los procedimientos de control en obra, así como asistir a cursos de capacitación impartidos o avalados por la I.G.T.S.S.

[Dto. 76/96 de 01/03/96](#) sobre las condiciones que debe tener el delegado de obra:

Categoría de Oficial

2 años de actividad en el ramo

90 días de antigüedad en la empresa

[Dto. 82/96 de 07/03/96](#), relativo al Libro de Obra, donde se registran los datos documentales de la empresa y se acredita el S.S.T., anotándose las recomendaciones del Servicio, como así también las intimaciones practicadas por la I.G.T.S.S.

[Dto. 103/96 de 20/03/96](#) referente a la homologación de Normas UNIT para asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal y la maquinaria en general.

[Dto. 283/96 de 10/07/96](#) y su [complementario de 12/08/96](#), relativos a la obligación de presentar ante la I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el estudio.

[Dto. 227/997 de 02/07/97](#), relativo al Convenio Colectivo del 27/06/997, para el Grupo Salarial N° 37 "Construcciones e Instalaciones de la Construcción", con vigencia hasta marzo del año 2000, donde en su art. 18 establece disposiciones en materia de seguridad e

higiene en las obras.

[Dto. 13/001 de 19/01/01](#), establece que el convenio colectivo suscrito el 11 de diciembre de 2000, para todas las empresas y trabajadores comprendidos en el Grupo N° 37 "Industria de la Construcción e Instalaciones de la Construcción", rige con carácter nacional desde el 1° de setiembre de 2000 hasta el 30 de abril de 2005.

[Dto. 179/001 de 16/05/01](#), publicado en el Diario Oficial el 25/05/2001 cuya vigencia se hará efectiva a los 120 días de su publicación. Versa sobre Riesgo Eléctrico en la Industria de la Construcción y se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Art. 262 del Dec. N° 89/95.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, N° 18.362, arts. 359 a 363:

- Las obras deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su Valuación.
- La ejecución del Plan de Seguridad será obligatoria y se pagará según las etapas del avance de obra conforme a los controles y procedimientos que se establezcan por la reglamentación.
- Las obras que no cumplan con la obligación de su inscripción ante el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad, serán clausuradas por la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

Si la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del MTSS suspendiera la obra debido a la constatación de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la Construcción, los días de trabajo perdidos no serán tenidos en cuenta para modificaciones en el plazo de obra.

Si la IGTSS aplicara a UTE una multa, debido a una infracción detectada por los Inspectores de dicha repartición en una visita a la obra, el contratista deberá hacerse cargo de la misma.

#### **2.9.4 Precauciones Sanitarias**

El Contratista deberá observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o municipales correspondientes o relativas a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

## **2.10 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitará causar perjuicios o daños a personas o bienes como resultado de la contaminación por ruidos, manejo de desechos y residuos -líquidos, sólidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores o disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos empleados para la Ejecución de Obra, que pudieren afectar el entorno.

## **2.11 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS**

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procederá al despeje, limpieza y debido arreglo de la Obra puesta a su disposición por UTE, para la ejecución de los trabajos. En tal sentido, deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres y materiales que ya no son necesarios para su ejecución.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después de una Orden de Servicio emitida por la Dirección de Obra, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos siete (7) días desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", según su naturaleza, por UTE, ya sea a un depósito o a un almacén público, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta pública sin tener derecho a reclamo alguno.

## **2.12 HALLAZGOS**

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material, histórico, científico o artístico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u objetos de interés artístico, histórico, geológico o arquitectónico, que se descubran o encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, deberá considerarse como propiedad absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario del predio de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,

trabajadores u otras personas, remuevan o dañen alguno de tales artículos u objetos, debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el descubrimiento a la Dirección de Obra a cuya decisión deberá estar.

### **2.13 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL**

Será responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de protección de la propiedad industrial o comercial.

UTE no asumirá responsabilidades de ningún tipo frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido con relación al equipo instalado por la empresa Contratista o sus Subcontratistas o provisto por sus Proveedores, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con la Obra o incorporados a ésta, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relación a esas reivindicaciones.

### **2.14 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES**

El Contratista deberá gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a excepción de las que se indican explícitamente como de cargo de UTE. En particular, el Contratista deberá obtener del Ministerio de Transporte y Obras Públicas las autorizaciones, y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderías y deberá, además, brindar a UTE la información que ésta requiera para la obtención de los permisos que fueran de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo establecido por UTE, el Contratista deberá contar con las guías de tenencia y transporte correspondientes, las que serán expedidas por UTE.

Asimismo el Contratista será responsable de suministrar a UTE los datos necesarios para completar dichas guías.

Será de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales así como los costos que se generen por dicho trámite.

Se exceptúa de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra civil (ej.: cemento, arena, pedregullo, etc.).

## **2.15 INTRODUCCIÓN A TÉRMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Todos los gastos y tramites de importación y reexportación en régimen de “Introducción a Término” de equipos, máquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de construcción, vehículos y todo otro elemento que sea destinado a la ejecución de pruebas y ensayos de las instalaciones permanentes, serán pagados y realizados directamente por el Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo de su cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administración extenderá, cuando corresponda, los certificados que se requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejercerán el contralor debido.

## **2.16 SALIDAS TEMPORARIAS**

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en materiales, hasta la Recepción Definitiva, deberán ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo todos los gastos que se devenguen.

## **2.17 DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA SUMINISTROS**

El Contratista deberá entregar conjuntamente con la factura un detalle del material entregado, conteniendo los siguientes datos:

- N° Licitación
- Objeto de la Licitación
- Nombre del Fabricante
- N° de cajón o bulto
- N° de Ítem de Tabla de Precios
- Descripción y cantidad del material por cajón o bulto
- Código del material del Fabricante
- Cantidad de cajones y/o bultos (que deberán estar numerados y correlativos)
- Peso bruto y peso neto por cajón o bulto
- Volumen del cajón o bulto

### **3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE**

UTE deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Contrato a su cargo, en especial:

#### **3.1 PAGOS**

Los pagos se realizarán conforme a lo establecido en el Punto 4 - Precios y Condiciones de Pago, del presente Volumen I – Parte B.

### **4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO**

#### **4.1 FACTURACIÓN**

Cada factura correspondiente a suministro deberá indicar en la misma el/los ítems relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

#### **4.2 PRECIO DEL CONTRATO**

El precio del Contrato incluirá todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo aquellos que se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado), comprendiendo cualquier costo o gasto necesario para la correcta ejecución del Contrato, aunque no esté explícitamente indicado en las Planillas de Precios.

El Precio del Contrato resultará de la Resolución de Adjudicación de UTE.

#### **4.3 FORMA DE PAGO**

En todos los casos quien facture los suministros, trabajos y servicios, será el adjudicatario, en las monedas cotizadas y en las condiciones que surgen de la adjudicación.

##### **4.3.1 Condiciones de Pago**

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigirá la

documentación a que se refiere el Decreto N° 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonarán al mes siguiente al de fecha de factura, de acuerdo al calendario de pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de División Económico Financiera.

La fecha de emisión de las facturas deberá corresponderse en todos los casos con la fecha de entrega del material o de la prestación del servicio o con la fecha del certificado de avance de obra, según corresponda.

La empresa deberá presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma electrónica (en caso de emisores de facturas electrónicas) y personalmente (en los casos que no sean emisores de facturas electrónicas) con número de compra y hoja de servicio o recepción del material, hasta el día 10 del mes siguiente a la prestación del servicio o entrega del suministro, en consonancia con los plazos establecidos por el Decreto N° 528/003 para la confección y entrega de resguardos. El no cumplimiento de estos plazos implicará la postergación de la entrega del resguardo hasta el mes siguiente.

El incumplimiento de este plazo dará potestad a UTE de aplicar una multa equivalente al 100% del monto de retención de IVA de las facturas presentadas fuera de plazo, salvo que se constate que la demora en la presentación de las facturas resulte atribuible a la Administración.

Se recuerda que al Sistema Autoasistido de Proveedores (información de facturas y pagos) se accede por medio de Internet en la siguiente dirección <https://portal.ute.com.uy/proveedores/acceso/informacion-importante-sobre-usuarios-web> acceso a información de pagos, mediante usuario y clave.

#### **4.3.2 TABLA 1.1 Suministros**

El oferente podrá optar por cobrar los suministros adjudicados de la Tabla 1.1, luego de la entrega del mismo, contra presentación de la factura conformada por UTE y mediante el medio de pago elegido por el oferente, ó de la siguiente forma:

- Dentro de los 30 días de la entrada en vigencia del contrato, 10% del Precio Total de los suministros sin impuestos, se abonará en carácter de adelanto por transferencia electrónica de fondos, previo depósito de una Garantía de Contravalor por el mismo importe según lo dispuesto en el Punto 4.4 del presente Volumen I – Parte B.
- 90% del Precio Total de los suministros sin impuestos, se abonará mediante transferencia electrónica de fondos o por alguno de los medios de pago establecidos

a continuación elegido por el oferente, una vez cumplida la entrega y que el mismo cuente con la aceptación técnica, contra presentación de factura conformada por UTE.

#### Medios de Pago:

El importe de cada entrega se abonará mediante una o más de las siguientes modalidades:

- a) Transferencia electrónica de fondos a alguna de las cuentas acreditadas por el proveedor a tal fin en el RUPE y aprobadas en dicho registro.

El proveedor será responsable por la actualización de la información de sus cuentas. Esta información actualizada deberá estar aprobada en RUPE y será la utilizada para realizar los pagos de las facturas ingresadas con posterioridad a la fecha de aprobación.

Cuando los proveedores dispongan de más de una cuenta en una misma moneda aprobada en RUPE en la cual acreditar los pagos correspondientes a un organismo público, UTE podrá elegir en cuál de esas cuentas realizar los pagos referidos.

- b) Carta de Crédito doméstica. El oferente deberá tomar en cuenta que UTE se hará cargo sólo de los gastos de apertura de Carta Crédito, excepto cuando el proveedor solicite un banco específico, en cuyo caso la totalidad de los gastos serán a su cargo.

### **4.3.3 TABLA 1.2 Obra civil y montajes**

El pago de estos conceptos será mensual y se realizará mediante transferencia electrónica de fondos. El mismo corresponderá al 90% del grado de avance de las obras civiles y montajes. El 10% restante quedará retenido en carácter de Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Dicha retención podrá ser sustituida a solicitud del Contratista, por una Garantía por el mismo monto constituida en alguna de las modalidades previstas para la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

A tales efectos el Contratista deberá, una vez que quede operativo el contrato, optar por que se le realicen las retenciones mes a mes, o depositar una única Garantía al comienzo del contrato. De no efectuarse la elección en dicho momento, se hará indefectiblemente la retención y regirá para todas las facturas correspondientes a Obra Civil y Montajes.

Cada pago será por el avance mensual relativo a los rubros de la planilla de precios.

A fin de cada mes se procederá a realizar, conjuntamente entre el Director de Obra de UTE y el Superintendente del Contratista, la certificación mensual del avance de obra correspondiente a dicho mes, a los efectos de la facturación por parte del contratista y del



pago de IVA y las cargas sociales correspondientes.

El Director de Obra de UTE y el Superintendente del Contratista labrarán el acta de acuerdo a la certificación correspondiente, a partir del cual UTE elaborará la hoja de entrada respectiva y remitirá al contratista el número asociado generado por el sistema SAP conjuntamente con una impresión de dicha hoja de entrada.

La información suministrada por UTE habilitará al Contratista a emitir la factura correspondiente.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberán ser presentados al segundo día hábil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se responsabiliza por el no cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

#### **4.3.4 TABLA 1.3 Ensayos**

Los ensayos adjudicados, en caso de realizarse se pagarán por transferencia electrónica de fondos, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes certificados de ensayo oficiales.

El monto por concepto de ensayos quedará total o parcialmente en poder de esta Administración en caso de no ser utilizado.

#### **4.3.5 TABLA 1.4 Servicios conexos**

Los servicios conexos adjudicados, en caso de realizarse se pagarán por transferencia electrónica de fondos, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes servicios.

El monto por concepto de servicios quedará total o parcialmente en poder de esta Administración en caso de no ser utilizado.

#### **4.3.6 Cargas Sociales**

El monto correspondiente a la adjudicación de las Cargas Sociales, será abonado por UTE al Banco de Previsión Social. En caso que en la ejecución de los trabajos objeto de la presente Convocatoria, los aportes excedan los montos comprometidos, dicho exceso será de cargo del Contratista. En vista de ello UTE abonará al BPS dicho exceso, descontando esos montos de los importes a pagarle al Contratista.

#### **4.3.7 Ajustes de Precios**

Los ajustes de precios, en caso de ser positivos, se abonarán mediante transferencia electrónica de fondos.

El adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del Ajuste de Precios correspondiente a cada avance de obra en la Oficina responsable del seguimiento del contrato.

La referida solicitud deberá acompañarse con las planillas de cálculos y su correspondiente liquidación, y la documentación probatoria de las fuentes de información utilizada para dicho cálculo.

En todos los casos, la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios, serán aprobados por la Administración. La Administración podrá formular de oficio la liquidación que corresponda.

El monto previsto para ajustes de precios quedará total o parcialmente en poder de esta Administración en caso de no ser utilizado.

En caso de aceptarse condiciones de pago adelantado, el mismo se ajustará a la fecha contractual del adelanto y no estará sujeto a ajustes posteriores. Los índices a aplicar serán los correspondientes al último día hábil o mes anterior al de la fecha contractual del adelanto.

En el caso que los ajustes por actualización de precios determinen una reducción de los mismos, la Administración comunicará al contratista el monto del ajuste negativo, solicitando la presentación de la nota de crédito. El proveedor deberá presentar la nota de crédito correspondiente y proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma podrá ser descontada del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administración, o se indicará al Contratista de qué forma y en qué plazo deberá reintegrar a UTE la diferencia resultante. De no ser posible se considerará que el proveedor incurre en incumplimiento contractual. Transcurridos 15 días corridos de dicha comunicación y de constatare la no presentación del documento, se emitirá de oficio el documento respaldante.

#### **4.3.8 Imprevistos**

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago será transferencia electrónica de fondos.

El monto por concepto de imprevistos quedará total o parcialmente en poder de esta

Administración en caso de no ser utilizado.

El contratista deberá mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el contrato de acuerdo a lo cotizado en su oferta. En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el Contratista deberá detallar además del precio, el monto imponible para el cálculo de las cargas sociales correspondientes.

#### **4.4 GARANTÍA DE CONTRAVALOR**

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el adjudicatario deberá depositar, en el plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la entrada en vigencia del contrato, una garantía por el valor total del adelanto, la cual podrá establecerse en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Valores Públicos.
- b) Aval bancario.

Asimismo dentro de dicho plazo deberá presentar nota de solicitud del anticipo en el Departamento de Atención y Registro de Acreedores (División Económico Financiera), Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 2208.68.82, Fax 2209.39.97, E-mail: [atteacreadores@ute.com.uy](mailto:atteacreadores@ute.com.uy)); enviando copia de la misma a la Dirección de Obra (Palacio de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 2209.07.76).

Dicha nota deberá contener por lo menos los siguientes datos:

- 1) Nombre de la empresa adjudicataria.
- 2) Denominación de la sociedad.
- 3) Dirección.
- 4) Número de Registro Único Tributario (R.U.T.)
- 5) Número de pedido por el que se tramita la negociación y número de Resolución de adjudicación.
- 6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.
- 7) Monto a percibir y moneda de pago.
- 8) Fecha.

9) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administración se reserva el derecho de ampliar el presente listado de datos.

La devolución de la Garantía de Contravalor será efectuada dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción Provisoria o una vez recuperado por UTE la totalidad del anticipo otorgado.

UTE podrá exigir, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el contratista deposite previamente una Garantía de Contravalor por el mismo importe, a favor de UTE, en las condiciones que ésta determine.

#### **4.5 REFUERZO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

UTE retendrá el 10% del valor del contrato por concepto de Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.3.3 del presente Volumen I – Parte B. Este refuerzo de garantía forma parte de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Su devolución será realizada dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción Definitiva, mediante transferencia electrónica de fondos.

En caso de que el Contratista haya optado por sustituir dicho monto por una garantía equivalente, la misma será devuelta dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción Definitiva.

#### **4.6 RETENCIONES DE LOS PAGOS**

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota Mutual que resulten en exceso sobre lo declarado en la oferta.
- Multas según lo dispuesto en el Punto 8 del presente Volumen.
- Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecución del Contrato.

#### **4.7 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS**

La totalidad de las garantías depositadas por el Contratista responden solidaria e indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la ejecución del Contrato.

### **5 EJECUCIÓN DE LA OBRA**

#### **5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA OBRA**

Los trabajos se desarrollarán en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando los plazos del Cronograma de Ejecución de los Documentos de la Licitación.

Dicho Cronograma será complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro de los 15 (quince) días siguientes a la firma de la Notificación - Contrato, el que será sometido a la aprobación de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendrá una indicación precisa y clara de las etapas del proyecto, suministros (diseño, fabricación, ensayos y entrega en obra), tareas de ejecución, mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de recursos a lo largo de la obra (curva "S"), maquinaria a utilizar, requerimientos de períodos e hitos de inspección y ensayos; y previsión de liquidación de avances de obra (entrega de suministros y obras con informes mensuales de avance y previsión).

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongación del Cronograma contractual, deberá hacerlo a más tardar 10 días hábiles después de ocurrido el evento que generó el atraso, de no proceder así, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho beneficio.

Se aclara que, en particular, sólo se considerará la ocurrencia de lluvias como posible justificativo de atrasos, cuando el número de días de lluvia que ocurra en la realidad exceda sustancialmente el número normal de días de lluvia esperados para la época del año, según información proporcionada por la Dirección Nacional de Meteorología.

## **5.2    *PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA***

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentará mensualmente, con una antelación mínima de 5 (cinco) días al comienzo del período los programas de trabajo que prevé realizar en el mismo.

## **5.3    *CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FÁBRICA***

El Contratista presentará a UTE para su aprobación, el cronograma preliminar de pruebas y ensayos en fábrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la entrada en vigencia del Contrato.

## **5.4    *PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO***

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentará a UTE para su aprobación, el programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

## **5.5    *CONTRALOR DE LA OBRA***

El contralor de la ejecución de la obra será realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o lugares de trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por él empleados.

El Contratista pondrá la documentación respectiva a disposición del representante de UTE, o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informará a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Obra, a fin de que la Administración pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el Director de la Obra de UTE, será causa suficiente para ordenar la interrupción de los trabajos afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma Contractual de Proyectos y Obras, ni resarcimiento económico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella documentación, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de poder

controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluará al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Calidad del Servicio brindado por Empresas Contratadas (adjunto en el Volumen III, Anexo V), otorgando la calificación final correspondiente.

## **5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

UTE podrá en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes dentro del marco de ejecución del Contrato, siempre que los mismos no impliquen una modificación sustancial a las condiciones contractuales y características de la Obra.

## **5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA**

Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la obra, están destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecución del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminada la Obra, el Contratista retirará del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

## **5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANOS**

### **5.8.1 Especificaciones Técnicas y Planos**

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las instalaciones permanentes, integran el Contrato.

La aprobación por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su responsabilidad en relación al Contrato.

### **5.8.2 Planos y Documentos Suministrados por el Contratista**

El Contratista preparará y someterá a la aprobación de UTE los planos y memorias de construcción, con la información del diseño y construcción de la Obra.

Toda la información contenida en los planos será considerada como parte de las Especificaciones.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendrán preferencia sobre las que resulten de la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala tendrán preferencia sobre los de menor escala.

Los procedimientos de envío y aprobación de la documentación técnica se indican en las Especificaciones Técnicas.

## **5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS**

Los ensayos que deberán realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su costo será de cargo del Contratista.

UTE tendrá el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realización de otros ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realización de cualquier ensayo que no esté indicado o implícito en las Especificaciones Técnicas, o estándolo, UTE requiera que sea realizado por un tercero o en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos para restablecer las condiciones originales de la obra, serán de cargo del Contratista, solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o con las instrucciones impartidas por UTE. En caso contrario, dichos costos serán de cargo de UTE.

El Contratista informará a UTE con suficiente antelación, cuando los trabajos o instalaciones permanentes estén listos para su inspección.

### **5.9.1 Inspecciones y Ensayos en Fábrica**

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos Capítulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendrá el derecho de inspeccionar en fábrica, la producción y armado de los materiales y equipos del suministro y de asistir a la realización de los ensayos.

Los costos de traslado y estadía del inspector serán de cargo de UTE. En caso de existir inconvenientes que retrasen la estadía del inspector o que éste deba regresar a fábrica, por temas imputables al contratista, los costos correspondientes correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista facilitará estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fábricas o fábricas de terceros, y suministrará toda la información necesaria.



El Contratista entregará a UTE una lista completa de las fábricas donde se construyen los materiales, equipos y toda la información que sea útil para el contralor de la fabricación.

Si durante la realización de los ensayos, se detectaran defectos de fabricación o anomalías de funcionamiento de algún componente, el Contratista propondrá su reparación o eventual sustitución requiriendo la aprobación de UTE.

Los costos de la repetición de los ensayos que hayan tenido resultados negativos, serán de responsabilidad del Contratista, así como también los costos del Inspector de UTE, y los atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificará a UTE, por lo menos con 30 (treinta) días de antelación, la fecha en que se realizarán los ensayos. En caso de no cumplirse a plena satisfacción el referido aviso de ensayos, la Administración podrá solicitar el reintegro del valor de los pasajes clase turista que adquiriera.

En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir serán de su responsabilidad.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del ensayo será considerado sin validez, y el equipo o material, podrá ser rechazado a solo juicio de la Dirección de Obra. En caso de no rechazarse el material o equipo, la Dirección de Obra podrá exigir la realización de un nuevo ensayo, en presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el Contratista deberá enviar a la Dirección de Obra, todos los documentos, protocolos de prueba, etc., para su aprobación, de acuerdo con los procedimientos de envío y aprobación de documentación técnica indicada en las Especificaciones Técnicas – Volumen II.

El envío de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobación es un requisito previo para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya sido presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, será necesario que todos los ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los ensayos, no eximirá al Contratista de la responsabilidad total asumida en el Contrato.

### **5.9.2 Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio**

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciará las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondrá a la Dirección de la Obra un procedimiento de pruebas, pudiendo realizar dicha Dirección las modificaciones que considere conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificará a UTE el programa de pruebas. En caso que el inspector de UTE detecte anomalías o no se respete el procedimiento de pruebas, el Contratista deberá subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las instalaciones, el Contratista podrá solicitar la Recepción Provisoria.

## **6 RECEPCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA**

### **6.1 *RECEPCIÓN PROVISORIA***

El Contratista podrá solicitar a UTE la Recepción Provisoria, previa entrega de los planos Conforme a Obra, siempre que hayan realizado satisfactoriamente los ensayos en sitio indicados en el Punto 5.9.2 de este Volumen.

Posteriormente se extenderá el Acta de Recepción Provisoria, debiendo el Contratista otorgar y suscribir la documentación necesaria a tales efectos.

La falta de terminación de ciertos trabajos cuya ejecución no sea indispensable a juicio de UTE para el servicio normal de la Obra sometidas a recepción, y que se puedan ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la operación, no constituirán impedimento para la Recepción Provisoria, pero se dejará constancia de ello en el Acta respectiva, fijándose un plazo para su ejecución o entrega, el cual no será superior a tres meses.

### **6.2 *PERÍODO DE GARANTÍA POR DEFECTOS***

El período de garantía por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo computado a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la misma, salvo lo indicado a continuación.

Si en el transcurso del período de garantía por defectos, por cualquier causa atribuible al

Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida, modificada o sustituida, el Contratista prorrogará el período de garantía de la siguiente forma:

- a. Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman parte de la Obra: la prórroga será para todas las partes de la Obra afectadas por un tiempo igual al tiempo de indisponibilidad. Para el suministro defectuoso el tiempo de garantía será de veinticuatro (24) meses a partir de la resolución del defecto.
- b. Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que forman parte de la Obra, se prorrogará la garantía del suministro defectuoso por un tiempo de veinticuatro (24) meses a partir de la resolución del defecto.

Todos los gastos de reparación, transporte, ensayos, etc. son a cargo del adjudicatario.

### **6.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Culminado el período de garantía por defectos, con las extensiones que se hubieran determinado, ambas partes realizarán en conjunto una inspección de las instalaciones.

Posteriormente se otorgará el Acta de Recepción Definitiva.

Otorgada la Recepción Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitará la liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y del Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) días posteriores.

## **7 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO**

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3° del “Reglamento para la aplicación de Sanciones Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolución del Directorio R.09.-591 del 28 de mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se dispone que los incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales, técnicas o comerciales establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violación de normas legales o reglamentarias subyacentes a la relación entre la Administración y el proveedor de bienes, obras o servicios, podrán traer como consecuencia la aplicación de alguna de las siguientes sanciones:

- Advertencia o apercibimiento
- Antecedente negativo
- Suspensión hasta por un plazo máximo de 10 años

- Rescisión del contrato
- Ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta
- Ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
- Demanda por daños y perjuicios

La constatación de irregularidades en el uso de energía eléctrica cometidas por un proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podrá ser considerada como causal de rescisión unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecución de un contrato para UTE, que por su objeto le posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE y se sirviesen de esa condición para la comisión de una irregularidad en el uso de energía eléctrica para beneficio propio o de terceros, la sanción mínima será de un año de suspensión, pudiendo llegar a un máximo de suspensión de diez años.

## **8 MORA Y MULTAS**

UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se constató el incumplimiento.

### **8.1 MORA**

El Contratista incurrirá en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas sin necesidad de interpelación judicial ni privada.

### **8.2 MULTAS**

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalización de la Obra, UTE aplicará las multas por incumplimiento que se detallan a continuación.

Las sanciones y penalidades podrán ser descontadas del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administración.

#### **8.2.1 Multas por Atraso de Entrega**

Por cada día de atraso en la fecha prevista para la Recepción Provisoria de la obra completa

se aplicará una multa del Dos por Mil (2 o/oo) por cada 30 (treinta) días calendario de atraso, o proporcional a ese plazo, calculada sobre el valor actualizado de la Obra Ejecutada (incluido imprevistos) en la fecha que debía haberse finalizado.

### **8.2.2 Multas por omisión de las planillas de BPS**

De verificarse omisión en la entrega de las planillas del BPS en lo que respecta a tiempo y forma, la multa se calculará como el 0,10% diario sobre el monto nominal de la planilla declarada.

### **8.2.3 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo**

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en el Volumen III, Anexo VI – Listado no taxativo de infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

### **8.2.4 Tope de Multas**

1 - El total de las multas aplicadas por atraso en la entrega y/o por omisión en la entrega de las planillas del BPS, no será superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato actualizado.

2 - El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e Higiene, no será superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato actualizado.

Precio Total del Contrato = monto de la contratación deducido monto por concepto de ajustes, imprevistos e impuestos.

El contratista será responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del atraso deba cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, intereses, y otros gastos, los que serán actualizados a la fecha de comunicación de los mismos, aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicación de multas por incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administración podrá rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores.

La Administración se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el

salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

Las multas generadas por los conceptos establecidos precedentemente, serán debidamente comunicadas por la Administración indicándole al contratista la modalidad para hacer efectiva el cobro de las mismas. Estas podrán concretarse a través de depósito en cuenta corriente de UTE, o ser deducidas de las facturas pendientes de pago que el contratista posea con la Administración.

Las sanciones y penalidades podrán ser descontadas del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administración.

Si no se concretara el cobro de la penalidad, se ejecutará dicha penalización, sobre el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el monto de la sanción impuesta no alcanza para cubrir la misma, se iniciarán acciones legales tendientes a su cobro.

## **9 CESIÓN DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS – CESIÓN DE CRÉDITOS**

### **9.1 CESIÓN DE CONTRATOS**

No se admitirá la cesión parcial o total del Contrato sin el consentimiento previo de UTE.

### **9.2 SUB - CONTRATOS**

El Contratista notificará a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda adjudicar en relación a este Contrato, reservándose UTE el derecho de rechazar fundadamente a cualquiera de los Subcontratistas propuestos. La existencia de Subcontratos no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le corresponden de acuerdo al Contrato.

### **9.3 MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS**

Los adjudicatarios que varíen su estructura jurídica, ya sea por transformación, fusión o escisión, deberán cumplir lo dispuesto por la Ley N° 16.060 del 04/09/89 para las sociedades comerciales, debiendo comunicar la modificación a esta Administración.

UTE podrá retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas las verificaciones pertinentes y emita acto administrativo dándose por enterado.

## **9.4 CESIÓN DE CRÉDITOS**

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administración en el art. 5 de la Ley N° 18.251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos deberá reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen por tal motivo.

En caso de operarse una cesión de créditos el proveedor deberá acreditar la documentación de la cesión ante el organismo contratante, notificando la información requerida para acreditación de los pagos (Art. 5 del Decreto 180/2015).

**El adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos deberá reembolsar a UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades reajustables) por cada cesión pagaderos por única vez, mediante depósito en la cuenta bancaria que UTE disponga, previo a la aceptación de la cesión realizada.**

## **10 RESCISIÓN DEL CONTRATO**

### **10.1 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA**

UTE podrá rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes razones:

- a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de más de 30 (treinta) días en relación al plazo total de finalización de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2 del presente Volumen I – Parte B.
- b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las cláusulas contractuales.
- c. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista.
- d. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato o parte del mismo, sin previa autorización de UTE.

- e. Cuando el Contratista dé quiebra o se torne insolvente, o entre en concurso voluntario, o necesario, o similar, o en estado de disolución y/o liquidación o algún proceso de reorganización empresarial.
- f. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de una acción previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del término de 10 días a partir del momento en que le fuera exigida su ejecución.

#### **10.1.1 Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento del Contratista**

UTE notificará al Contratista las causas por las cuales iniciará el proceso de rescisión del Contrato, intimándole a que elimine satisfactoriamente, a juicio de UTE, las causales de esta medida en un período de 15 días a contar de la notificación y a formular los descargos correspondientes.

UTE se reserva el derecho de prorrogar el plazo referido en el párrafo anterior.

La notificación de la rescisión se realizará al adjudicatario, por cualquiera de los medios hábiles que éste haya declarado en el RUPE.

La Administración podrá rectificar su decisión acordando nuevos plazos contractuales, solo en el caso que en los 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación de la rescisión, el adjudicatario justifique que el atraso se debió a causas de fuerza mayor de pública notoriedad o debidamente justificadas y aceptadas como tal por la Administración.

El Contratista entregará y UTE tomará posesión de todos los materiales que integran la Obra, que sean de recibo, efectuará así mismo un inventario de estos, así como de los equipos propiedad del Contratista.

Una vez realizado el inventario, UTE indicará el procedimiento a seguir a los efectos del retiro de los bienes, materiales, equipos, herramientas, etc., propiedad del contratista:

a- UTE podrá exigir que el Contratista abandone inmediatamente el sitio de la obra y retire del mismo todos sus equipos a su propio costo. En caso de no cumplir se procederá de acuerdo al punto b.-

b- UTE podrá proceder al retiro del recinto de la obra de los bienes propiedad del contratista y ponerlos a disposición del mismo, en un predio que se indicará.

Pasados 60 sesenta días calendario desde que se le comunique que debe proceder a dicho retiro, sin que lo haya efectuado, quedará lo depositado en propiedad de la Administración sin tener el contratista derecho a reclamación alguna.



### **10.1.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento del Contratista**

Rescindido el Contrato, UTE podrá exigir al Contratista que abandone inmediatamente el Sitio de la Obra y retire del mismo los Equipos de Obra a su exclusivo costo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuará inmediatamente de rescindido el Contrato, el inventario físico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultáneamente con la Relación de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia, se tendrá como cierto, válido y eficaz el inventario físico y de valor realizado por UTE.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados), fuera a favor del Contratista, UTE podrá retener dicho crédito hasta que determine el monto de los daños y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista devolverá la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas hábiles, a contar del cierre de aquel. En caso contrario, UTE podrá hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de las garantías que se encuentren depositadas por este Contrato.

**SUSPENSIÓN DE PAGOS:** En caso de rescisión, la Administración suspenderá preventivamente todos los pagos al contratista sin perjuicio de la acción judicial por daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento.

UTE además de la aplicación de las medidas que entienda correspondientes, intimará el reembolso de lo adeudado, incluyendo multas, e iniciará demanda por los daños y perjuicios.

Se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

## ***10.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE***

### **10.2.1 Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento de UTE**

El Contratista notificará a UTE las causas por las cuales iniciará el proceso de rescisión del Contrato, otorgándole un plazo de 15 (quince) días para que elimine satisfactoriamente las

causales de esta medida.

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construcción y a terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del Contratista, éste tendrá derecho a rescindir el Contrato, efectuando la comunicación pertinente a UTE.

#### **10.2.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento de UTE**

Rescindido el Contrato, el Contratista será reembolsado de todas las sumas de las cuales resulte acreedor, de acuerdo al Inventario físico y de valor de las obras realizadas y de los materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del Punto 11.1.2 del presente Volumen I – Parte B, en un plazo de 90 (noventa) días a contar del día siguiente a la fecha de notificación de rescisión del Contrato.

La rescisión por incumplimiento de UTE podrá dar lugar a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un máximo equivalente al 100% (cien por ciento) del Contrato.

UTE devolverá al Contratista la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantía de Contravalor, según corresponda.

### ***10.3 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR***

Se podrá rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de Fuerza Mayor.

#### **10.3.1 Procedimiento para Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor**

Cuando una de las Partes invocara razones de fuerza mayor para rescindir el Contrato, notificará a la otra su intención.

En este caso las causales y los plazos serán los previstos en el Punto 1.5 del presente Volumen I – Parte B.

El Contratista deberá adoptar todas las medidas posibles para evitar daños en las instalaciones y trabajos ya realizados o en construcción y a terceros.

#### **10.3.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza Mayor**

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuará el inventario físico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultáneamente con la Relación de Pagos, el Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia se tendrá como cierto, válido y eficaz el inventario físico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados), será abonado por la Parte deudora en un plazo de 90 (noventa) días contados desde la fecha del cierre de aquel.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolverá al Contratista todas las garantías que éste hubiera constituido.

La rescisión por razones de fuerza mayor no dará lugar a ninguna de las Partes a reclamar indemnización alguna por perjuicios o daños originados en la no terminación de la Obra.