LHTE=

ADMINISTRACION NACIONAL
DE USINAS Y TRASMISIONES
ELECTRICAS

LICITACION ABREVIADA Y52560

SUSTITUCION DE UN TRAMO DE LA LINEA 150kV
SANTIAGO VAZQUEZ - LIBERTAD EN EL CRUCE DEL RiO
SANTA LUCIA

VOLUMEN | - CONDICIONES GENERALES
PARTE B




CONDICIONES CONTRACTUALES




INDICE:

1

GENERALIDADES ......ccuutiiitiiuniiiiiineiiiiiennesissiinssesssiimmsssssstmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5
1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO ....ciiiiiieiieeeiieeeeeeeeeeeeeeeeseseseseeeseseessesssesesssesesesersrerereresereren 5
1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION ...ttt 5
13 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA .....eoeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeseeeenaseneenseeneaes 6
1.4 CONFIDENCIALIDAD ....ctttitteettteite ettt eite sttt stte st e stte st e s bt e sabe e saseesabeesbeesabeesaseesabeesaseesabeesaneesabeesseenane 6
1.5 FUERZA MAYOR — CONCEPTO E INVOCACION .....utiiiiiiititeniteeittesiee ettt ste st saeesbe e ssaeesbeeesseesbeeesneesanes 6

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ...ccottiiiiiiiiiiiiiiisssssnnnneseneeesesiissssssssssssssssssssssnns 7
2.1 GENERALIDADES...... oottt ettt st site e st st e e st esabe e sateesabeesabeesabeesabeessteesabeesbeesaseesbbeensaeesaeensnesnses 7
2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA Y CUSTODIA DE LOS SUMINISTROS .....ccuvtiriieiieenieeniieeneeeniieenieeenne 9
2.3 CONTRATACION DE SEGURDS .....vveeeeeeeectererereeseseesaete s sesss s sssae st sessssssasastetesssssssssasasaesesesssssssssassssons 9
24 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA ......ooiitiiieeniiteniteeniteesteesiteesieessiteesieeesseeessaesssaeessnesnes 9
2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TECNICOS Y/O DEFECTOS .....covvrvevereieeicereeterereseessssesessenns 10
2.6 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION .....vuvirieieeteeereveieeeceesetete ettt vt s s sssassesessssssssssssssesesesnns 10
2.7 SUPERINTENDENTE ...etitttiitttiitte ettt ettt esiee sttt e st e st e bt esbe e sbaesbeessbaesbeesabaesnbeesabaesnbeesnbaesnseesnsaesnsens 10
2.8 CONOCIMIENTO DELSITIO Y DE LAS CONDICIONES LOCALES......ccocttiiieeiieeniieeiee e esieeesise e siee e 10
2.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS .....c.uvtiviieiriiieniieeniieenteesireesreesiseesseessseesseesanens 11

2.9.1  Contrataciones de PEISONGI ...........ccocuveveueesiiesiiesiiesieesitesie ettt e steesiteestesstssesaasessteesstsesssessssesses 11

DA Yo | (o 4 1o XTSRS 12

2.9.3 Seguridad de los Trabajadores y Prevencion de ACCIAENTEs............ccueeecueeeeevveeeeiieeeecieeeeecieeeeennn 13

2.9.4  PreCOUCIONES SANITATIAS .....ccoeeeeaieeeeeee ettt e ettt e e e e sttt e e e e e et e e e e e esasssneeeeeaeas 17
2.10  PROTECCION ALMEDIO AMBIENTE .....cviviiiiieieieiteteeetettceseeee e tesss st sssts s st sssssssese st sss st ssaststesssnas 17
2.11  LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS.......cccovviitieereeeiieeieesieeeven 17
P o VN V4 10 1R 18
2.13  PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL ....vtiiutieiieesiteesiteesieesteesteesiseeseseesssesssseessseessseessseessssessssassanenes 18
2.14 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES ....cciiiiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e eeeeesesesesesesesesesesesesesens 18
2.15 INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIAY EQUIPOS.......eiiieeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeees e s 19
2.16 SALIDAS TEIMPORARIAS ....ceeettteitteittttttttttttetateaeaeaaaeaeaeaeaeaeseaaaeaeaeaeaeseaeseaesesesssssesssssssssssssssssssssssnsssssssnsnne 19
2.17 DOCUMENTACION DE ENTREGA SUMINISTROS ...ttt eeseeet et eesee s s eeseeenenesessesaenanena 19

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE ......cccciiituiiineiiiieiiieneiineicissicieseisnssssssssssssssssnssssnsssssnnss 20
3.1 Y €0 1RSSR 20

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO ......cuutiiiiiinuneeiiisssssnesissssssnssssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssnsesssssssnses 20
4.1 FACTURACION ..ottt ettt sttt bbb ss bttt s st b bbb st s see 20
4.2 PRECIO DEL CONTRATO ... iiiititiieiee e e eeettie e e s e e e et taee s e e e e e ettt e e e s e e e eataa e eeeeeaessannnseeeesanssnnnseeeeeansnnnnneeeennes 20
4.3 FORMA DE PAGO .....oiiuieiiiiieiteeeittesteeeitee st e st e sbeesateesabeesateesabeesateesabeeeabeesabeesaseesabaesaseesabeesaseesasaenaseenas 21

5 0 N 00V 1o [ ol To Y =X 3o [ oo T Lo NS 21

4.3.2  TABLA 1.1 SUIMUNISTIOS .coeenereeeeiieeeeeeeeet ettt e ettt e st e e et e e s e e st esesaneeesanneesnnneeeas 22

4.3.3  TABLA 1.2 ODIa CiVil Y MONTAJES ...occueeeeeeieeeeeee e eete e tte et e ettt e e e et a e s sata e e sattaassntaaenansees 22

4.3.4  TABLA 1.3 ENSAYOS c.ccevvvevereveiiiiririiireritiiitetesesesesesesesesesesesesesesesesesesssesssssssssesesssesesesssssssssssesrassssnsnsrsrnns 23



4.3.5  TABLA 1.4 SEIViCIOS CONEXOS ..ccevvvrrreeeeseeereriieeeesesestsiieeessssessntiseessssssssniteesssssessniassssssssstniaesesssssnnns 23

B N I 00 | o [0 LY Yo ol [+ ] [=X USSP 24
4.3.7  AJUSTES AE PrECIOS .ccc..vveeeeeieeeeeeeeeeee e ettt e ettt e e ettt e e ettt e e e ettt e e e etsaaaesstaseeassaaeasssaaessseseensssaaeassseaaas 24
e IR B 10 ] ¢ =3V Y (oK TP PPPPPPPPPPPPPRY 25

4.4 GARANTIA DE CONTRAVALOR ..ottt ettt ss sttt sttt st s ss st sasestetans 25
4.5 REFUERZO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ...co.ouvvvrieieiieeiereeeeeeseseneseenenns 26
4.6 RETENCIONES DE LOS PAGOS ......ciiiiieiititesiteeititestteesiteesiteesseeessseessseessseesssaesssessssessssessssnesnsesssseessessseens 26
4.7 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS.....coicttiiieeeteeeieeeieesreesreesreesreesseesaseesseesasens 27

5 EJECUCION DE LA OBRA .....coueueerrueerrsseestsssestssssestssssessssssesesssessssssssssssssessssssesssssssssssssssssssssnssssssssssnes 27
5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA OBRA......c.uttiiieeieesiteeiteesiteeniee e siveesiee e siae e 27
5.2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA ...ttt ettt et s ea et st et st et saeennsaeeaanssennnenn 27
5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FABRICA ...ttt ettt en e 28
5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO .cciiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesesesesesssssesesssens 28
5.5 CONTRALOR DE LA OBRA ... eeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeaeaeeeaseeetasesaeeeesasesesesesereeeraeesaeeeaeens 28
5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ...ttt ettt nee et n s ee s 29
5.7 EQUIPOS DEL CONT R AT ST A et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeees 29
5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANODS ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeees 29
5.8.1  Especificaciones TECNICAS Y PIANOS..........ccc.eewueimiueeriieeieesieeeieesee ettt ettt ste e s e st e sneenane 29
5.8.2  Planos y Documentos Suministrados por el CONEratiSta ............ceeeveeeeecuieeeeeiiieeesiieeesciieeeesiesesaaens 29

5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS.....eeiiitieitteetttenite ettt e sttt ettt e site sttt e sate s st e e sateesaeeesatessseeesabeesateesnseesnseesareesnneens 30
5.9.1 Inspecciones y ENSAY0S €N FADIICA .........cccueeeeeeuiseeeiieeesiieeeesiteeectteeesttaeeesstaaessuataesssteasssstesesansnes 30
5.9.2  Ensayos en Sitio Y PUESTA €N SEIVICIO .......ccceeuveeeeieeeeeeiiiiiiieeeeeseietete e e eescitteee s e s ssesssatesessssssssaneneeens 31

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA .......ceceeeeeeeeeeersenteesseeesessesessessssessessssessensssessessessssssesssssssensensses 32
6.1 RECEPCION PROVISORIA ......ooveieeereetereveeseseesestesesesesessssasaesesesssssssssassesesessssssssssssesessssssssssssesesesssssssssnsens 32
6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS ......oevuevreeterieseeeeeteteseresssssssssssesesssssssssssesesesessssssssssssesssssssssens 32
6.3 RECEPCION DEFINITIVA ..oovvieieieeecteteteteeseseeseetesesesesssssasaesesesssssssssassesesessssssssssssesasassssssssssesesasessssssasens 33

7  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO ...ccettteiiiiiinniissssssssssnsnssessnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 33
8 IMIORA Y IMIULTAS ...cvveettritetiiiiiiiiisissssssssssssssssssesssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 34
8.1 IMIORA .ttt ettt ettt e bt et e bt e e b et e bb e e bte e sb b e e bee e bt e e bee e bte e bee e b teenateenabeenaeeeshbeennteeanteenaaeenn 34
8.2 IVIULT AS ettt ettt ettt ettt e sit ettt e sat e et e e b e e bt e e s bteebae e s bteebeeesh b e ebeeesat e e bae e b teaateesateesaneesabeensseesntaenaneenn 34
8.2.1  Multas pOr Atraso A€ ENTIrEQQ............ueeeecuveeeeeieeeesieeeeeiteeeeeteae et teeaeesttaaeesssaaesisasaesssssaesssssaasssseans 34
8.2.2  Multas por omision de 1as planillas de BPS................uueeeeveeeeeiieeeiieeeeetieeeseaeestvaaeesteeeeeaaaeenaeas 34
8.2.3  Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo................ccceeevvveennne. 34

F I B oY o TR (=3 1V [V (o LSRR 35

9  CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS — CESION DE CREDITOS .....cccovrueruernreerueressssessessssessessssesnssens 35
9.1 CESION DE CONTRATOS ....ovvvvetitieieeteie ettt ettt sttt ettt sttt ettt s sttt ss st asaststesans 36
9.2 SUB - CONTRATOS ....etiitteette ettt eiteeesteesteestaeste e steesebeessbeesaseesataesateessseessseesaseesnseesaseesasessnseessseesnseessses 36
9.3 MODIFICACION DE ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS EMPRESAS ......cvviueereeeieieeieeeteeteveteseesesessnsssessenenas 36
9.4 CESION DE CREDITOS......cucvtuieiisesetisseessssssessssesessssessssssessssesesssesessssesessssessssssessssesassssesssssessssesessssesnns 36
10  RESCISION DEL CONTRATO.....ccerreeeereereeseesessesssssesssssssssssssssessessessessessassessessessessessessessessessessssssssssssssssses 36



10.1  RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.....vvrreirenreeinieesesseessessnsessens 37

10.1.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento del Contratista .............ccceeecvvveeeccveeeecivveeennnnn. 37
10.1.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento del Contratista ..............ccccccecvvveenne... 38
10.2  RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE......cooiieieieeieeeiierieeneere et esssessesssesesssens 39
10.2.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento de UTE............cccccoveeeeecuveeesiieeeecieeeesieeeesvenan 39
10.2.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento de UTE...............cccccvvueeecvivveeecreeeannnnn. 39
10.3  RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA MAYOR ......c.oviuieieieieririieeeeieieieiseessesesesse s 40
10.3.1 Procedimiento para Rescision del Contrato por Razones de Fuerza Mayor ................cccueeeun.... 40
10.3.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Razones de Fuerza Mayor...............ccooeeccveeeeeccrveeesnnnn. 40



1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

- Resolucién de UTE de Adjudicacion.

- Documentos de la Licitacion, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 10 del Volumen |
— Parte A — Instrucciones a los Oferentes.

- Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.

- Resoluciéon de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del
marco contractual.

En el caso de existir clausulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados,
primara lo establecido en la Resolucion de Adjudicacion y Modificativas de UTE.

Si la Oferta presentara contradicciones con las condiciones establecidas en los Documentos
de la Licitacion, se considerara como valido lo establecido en estos ultimos, salvo que la
Resolucion de Adjudicacion o Resoluciones Modificativas, indiquen expresamente otra cosa.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE
EJECUCION

Entrada en Vigencia del Contrato:

La entrada en vigencia del contrato tendra lugar con la firma de la Notificaciéon Contrato.

Plazo total de finalizacion de las Obras:

El plazo total de finalizacién de la Obra sera de 12 meses, contados a partir de la entrada en
vigencia del Contrato.

Se establecen como dias laborables para la construccion todos los dias del afio, excepto los
de licencia general de la construccién, domingos, 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de
agosto, 25 de diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de
poblacioén, vivienda, asunciéon de mando, etc.).



1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista
deberan ser hechas exclusivamente por escrito.

1.4 CONFIDENCIALIDAD

Se considerara confidencial la informacion que las partes conozcan como consecuencia de
la ejecucion del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna
informacion confidencial sera revelada a ningun tercero sin el consentimiento expreso de la
otra parte.

Al comienzo de los servicios, el adjudicatario debera presentar firmado el Compromiso de
Confidencialidad Corporativo, aprobado por R.14.-472 del 21/03/2014, que se adjunta como
Anexo VIII del Volumen Il y el personal seleccionado debera manifestar su compromiso de
confidencialidad en los siguientes términos:

a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso unica y
exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.

b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la informacién que UTE le
proporcione, asi como de los resultados y conclusiones obtenidas

C. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los que tengan
acceso.

Esta obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que esté o que
llegue a estar a disposicion del publico en general, de una forma que no pueda considerarse
una violacién evidente al espiritu de esta clausula. Tampoco sera aplicable en aquellos
casos en los que exista la obligacién juridica o funcional de informar, o cuando se haya
tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones ajenas a la ejecucion
del mismo.

1.5 FUERZA MAYOR - CONCEPTO E INVOCACION

Se consideraran causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las
que afecten la ejecucion del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de
las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o
reducir los dafos consiguientes y que reunan las caracteristicas de ser inevitables,
imprevisibles e irresistibles.



Las siguientes circunstancias podran ser consideradas de fuerza mayor, siempre que
reunan los requisitos exigidos precedentemente:

a.

Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelién, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder y actos de terrorismo.

Huelgas generales o sectoriales con caracter general.

Confiscaciones, expropiaciones, dafnos o destruccion causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, huracanes o inundaciones, deslizamientos de tierras, rayos extremos segun
se define en la norma 61600-24 para el nivel de proteccion 1.

Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE, de
acuerdo a lo indicado en la primera clausula de este punto.

Notificacién de fuerza mayor

De producirse un evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada notificara a la otra por escrito,
dentro de las 48 horas desde que tomd conocimiento del evento.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles, la Parte que alegue el evento de Fuerza Mayor,
debera presentar a la otra parte la documentacién probatoria que justifique la ocurrencia de
la causa alegada.

La falta de cumplimiento de los plazos establecidos, tanto de la notificaciéon del evento como
de la presentacion de la documentacion probatoria sera considerada como renuncia a
invocar esta causal. Esto no sera de aplicacion en los casos en los que la parte que invoca
el hecho de fuerza mayor remite documentacion probatoria en el plazo de diez dias
establecido y la otra parte solicite cualquier aclaracién o documentacién adicional.

2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA

2.1

GENERALIDADES

La obligacion del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de acuerdo con
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las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestacién no sea indicado
expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su realizacion sea
necesaria para la concrecion de su Objeto, el Contratista estara igualmente obligado a
cumplirlo, no implicando esto ninguna modificaciéon de las condiciones establecidas. Los
documentos de Contrato son complementarios y bastara que un suministro o prestacién esté
indicado en alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista
esté obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atendera lo dispuesto en el Punto
1.1 del presente Volumen.

A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerara al
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los
suministros, trabajos y montajes con la obligacion ineludible de indicar al Director de la Obra
cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de los resultados y de hacer
las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto de este Contrato.

Asimismo, el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por dafos,
pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen
las obras, asi como en los equipos de obras y utiles de trabajo empleados para su
ejecucion. Esta responsabilidad sera total durante el periodo de ejecucién de las obras,
hasta su Recepcion Provisoria y se prolongara hasta la Recepcion Definitiva en relacién a
cualquier dafio o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o
defectos de construccion o de funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él
ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a
las normas legales vigentes (Art. 1844 del Cddigo Civil Uruguayo).

El Contratista debera ademas garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las
instalaciones por un periodo de 5 afios a partir de la Recepcion Provisoria.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad dentro de los de su especie.

Sera de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la Administracién le entregare para su colocacion en la obra.

La Administracién no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni por
desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos
por €l ejecutados, antes de su entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor
perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevision, negligencia, deficiencia
en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista
considerase que la Administracion fuera causante de los perjuicios arriba sefialados tendra
derecho a las reclamaciones o demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las
circunstancias indicadas se concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de
ejecucion unicamente para aquellos casos en que los dafos ocurridos se deban a razones
de fuerza mayor no imputables a la voluntad del contratista.



Sera también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por Leyes
y Decretos sobre Seguridad Social y seguros por accidentes del personal.

Siendo el Director el representante de la Administracion en la direccion técnica de la obra,
sus ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el
Director suspenderd la prosecucion de los trabajos, asi como también ordenara la
demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su inspeccion o contraviniendo los
planos, memorias, detalles graficos o verbales suministrados al Contratista, siendo por
cuenta del Contratista los gastos, que ello pueda ocasionar.

El Contratista debera asegurar que dentro de la obra, los actos y expresiones del personal
sean correctos.

El Contratista esta obligado a tener capataz competente en la obra a satisfaccion del
Director, debiendo asimismo vigilar personalmente la obra.

Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administracion y que el
Contratista necesite durante la ejecucion de los trabajos los pedird con la antelacion
suficiente.

El contratista notificara a UTE por escrito todos los Subcontratos que suscriba en virtud del
Contrato si ya no lo hubiera hecho en su oferta. La notificacion, ya sea hecha en la oferta
original o con posterioridad, no eximira al proveedor de ninguna de las responsabilidades u
obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato.

2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA Y CUSTODIA DE LOS
SUMINISTROS

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier
parte de ellas hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafo a las instalaciones
causadas por él o por sus subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo a su
cargo efectuado con posterioridad a la Recepcidon Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva
de la obra.

2.3 CONTRATACION DE SEGUROS

Los seguros se contrataran con sujecion a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A
(Instrucciones a los Oferentes) del Volumen |.
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2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA

El Contratista debera entregar el Objeto del Contrato dentro del plazo convenido en éste
para la Recepcion Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de
operaciéon comercial.

2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TECNICOS Y/O
DEFECTOS

El Contratista sera responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los
Documentos del Contrato, y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de
disefio, de ingenieria o de materiales.

2.6 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACION

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin
que sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar
a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricacién ocultos podra
ordenar en cualquier momento, los desmontajes y examenes tecnoldogicos que sean
necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricacion.

Los gastos que se ocasionaren, seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario seran de cuenta de UTE. El Contratista no podra
negarse a efectuar dichos examenes.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de disefo,
ingenieria, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este ultimo, en
consulta y en acuerdo con UTE respecto a la correccién apropiada de los defectos y a su
propio costo, reparara, sustituira o corregira inmediatamente tales defectos, asi como todos
los dafios a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

2.7 SUPERINTENDENTE

Si durante la ejecucién de la Obra la Direccion de Obra considerara necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Superintendente, podra hacerlo expresando las razones para
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pedir tal sustitucion. En tal caso, el Contratista debera proponer en forma inmediata un
sustituto a satisfaccion de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta que UTE
apruebe tal designacion.

2.8 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES
LOCALES

El Contratista debera realizar los estudios técnicos sobre las caracteristicas geotécnicas del
suelo en los sitios en donde se realizara la Obra, segun se indica en las especificaciones
técnicas.

2.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS

2.9.1 Contrataciones de Personal

Todo el personal que se emplee en la realizacién de las obras debera estar inscripto en el
Registro Civico Nacional salvo que la indole del trabajo exija personal especializado y no lo
hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista podra utilizar personal
extranjero para su plantel técnico y de direccion.

El Contratista debera gestionar la autorizacion para el ingreso de personal extranjero a la
Republica Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias necesarias que a esos
efectos se requiera.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, sera
contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley N° 18.516 del 26/06/09 y
concordantes. Decreto Reglamentario N° 255/10.

En caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no
especializado para la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar
cumplimiento al mecanismo de seleccion de mano de obra local establecido en la Ley N°
18.516 (En los articulos 3 y 9 de la ley se establece un mecanismo para la seleccién de
mano de obra local en la érbita del MTSS).

En caso de paros, huelgas y conflictos generales determinados por el PIT-CNT como por la
Central de Trabajadores del Sector correspondiente, UTE no aplicara sanciones por el
ausentismo que se genere.

En caso que se genere ausentismo por medidas propias del personal de la empresa
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contratada, se aplicaran las maximas multas previstas y en caso de reincidencia, UTE
quedara habilitada a la rescision del contrato. No se admitirdn en los lugares de trabajo
ningun tipo de manifestacion, sentada o protesta sindical del personal dependiente de la
empresa adjudicada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS:

El adjudicatario debera presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 14 de la
Ley N° 17.897 del 14/09/2005, y su Decreto Reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006. En el
caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo
tanto no puedan cumplir con la normativa establecida, igualmente deberan presentar un
certificado negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

Al comienzo de la obra se debera entregar detalle del personal que trabajara en la misma,
informando entre otros su categoria laboral.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista la sustitucion de cualquier integrante del
personal, con independencia de la posicidn jerarquica que ocupa en la empresa, que haya
incurrido en comportamientos indebidos reiterados, en temas de prevencién en seguridad e
higiene en el trabajo.

2.9.2 Salarios

La retribucion de los trabajadores de la Contratista debera respetar los Convenios Colectivos
y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la actividad laboral
correspondiente, segun categoria asignada.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 475/05, Decreto N° 108/07,
Ley N° 18.098, Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251.

UTE se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y con las
contribuciones de seguridad social, como condiciébn previa al pago de los servicios
prestados.

El Contratista debera comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos personales
de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos que se puedan realizar
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los controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus Subcontratistas,
asi como los tributos a la Seguridad Social de ambos.

El Contratista debera presentar al Director de Obra, las planillas de cargas sociales hasta el
quinto dia corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omisién de la presentacion
de las mismas en tiempo y forma, facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la
empresa omisa y eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba
pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo
de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal circunstancia, la totalidad de garantias del
adjudicatario responderan indivisible y solidariamente para la cobertura de repeticion del
adeudo.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma debera acreditar haber
abonado la liquidacién correspondiente, incluyendo todos los rubros salariales que
correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso que el adjudicatario no
presente la documentacién que acredite el pago de aportes previsionales, pagos de salarios
u otros créditos laborales del personal asignado a la prestacion de tareas. En caso de
persistir la falta se dara aviso al MTSS, sin perjuicio de la eventual rescision del contrato y la
aplicacion de las sanciones que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento del contratista, a las obligaciones laborales, previsionales y de
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de
retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que
mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se
constato el incumplimiento.

Cuando UTE constate que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las normas
laborales y de Seguridad y Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes,
denunciara esta situacion a la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social a efectos
de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retencion de los
pagos que la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la
Administracion tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa contratada,
pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte a la seguridad social
que correspondan.
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HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la obra se fijara el horario normal de trabajo. Toda modificaciéon a este horario
debe ser notificada por el Contratista a UTE con 12 (doce) horas habiles de anticipacion, sin
perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo vy
Seguridad Social.

2.9.3 Sequridad de los Trabajadores y Prevencion de Accidentes

El contratista debera tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecucion del
Contrato debera dar cumplimiento con la presentacion a la Direccién de
Obras/Administrador del Contrato correspondiente, la Declaraciéon Jurada disponible en:

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.p
df

El Contratista debera cumplir con todas las normas juridicas, administrativas y
reglamentarias relacionadas con la prevencion de accidentes de trabajo e higiene laboral.

El Contratista sera el responsable de los danos y perjuicios que por accidentes de trabajo
sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y debera tener todo su personal
asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho de
permitir a la empresa contratada que incluya en la ndmina de personal afectado al servicio,
trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la
seguridad e higiene en el trabajo, o solicitar la sustitucién de los mismos como medida
preventiva de incidentes o accidentes causados por la violacion de dichas normas; llegando
incluso a plantear la rescision del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia.
Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del
personal de la empresa contratada, independientemente de la posicion jerarquica que ocupe
en la misma (Resolucion de Directorio de UTE R.10.-940).

En consecuencia, el Contratista debera, durante la Ejecucién de la Obra:

-Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y
mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas vy
bienes.

- Sera de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos de
seguridad apropiados para las tareas a realizar.

-Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion,
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proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o zonas del obrador y la Obra,
exigidos por la reglamentacion vigente para la proteccién de la Obra, de los obreros y del
personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la seguridad del publico y de
las personas en general.

-Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las maximas precauciones para evitar
accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare
por el lugar de trabajo. A esos efectos acatara, ademas, todas las disposiciones que en ese
sentido le indique la Direccién de Obra.

En los casos de urgencia o peligro, la Direccion de Obra podra adoptar las medidas que
estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la
intervencion de las autoridades competentes o de la Direccion de Obra no elimina la
responsabilidad del Contratista.

UTE exigira, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los
procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del personal.

El contratista debera incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinara a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA
CONSTRUCCION.

El monto presupuestado que correspondera a un rubro, se abonara en partidas iguales en
cada certificado de avance de obra, si la empresa realiza el trabajo con las condiciones
establecidas en la reglamentacion mencionada.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderan los trabajos y
el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia en el
Libro de Obra.

Si la Inspeccion del Trabajo (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la
constatacion de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la
Construccién, los dias de trabajo perdidos no se descontaran del plazo de obra.

Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infraccion detectada por los
Inspectores de dicha reparticion en una visita a la obra, el contratista debera hacerse
cargo de la misma.

NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION:

Se aplicara la Normativa vigente a la fecha de la ejecuciéon de la obra. En particular se
recuerda lo dispuesto por Ley N° 5.032 del 21/07/14 y los siguientes Decretos:
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Dto. 89/95 de 21/02/95 relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construccion,
creando en su Capitulo VIII, el Servicio de Seguridad en el Trabajo (S.S.T.), obligatorio para
toda obra que ocupe mas de 5 operarios o ejecute trabajos a mas de 8 metros de altura y/o
excavaciones con profundidad mayor a 1,50 mts. Esta norma reglamenta la Ley N° 5.032, y
su elaboracién ha sido fruto del trabajo conjunto de una Comisién Tripartita, integrada con
representantes de los actores laborales del sector.

Resolucion de 23/06/95 que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene
en el Trabajo para la industria de la construccién, y determina las funciones del asesor en
seguridad asi como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el pais, ser
Técnico Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e
higiene en el trabajo).

Dto. 53/96 de 14/02/96 crea la figura del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene,
designado por los trabajadores, cuando la obra ocupe 5 operarios 0 mas o ejecute trabajos a
mas de 8 metros de altura o bien excavaciones con profundidad mayor de 1,50 mts. Este
delegado tiene la funcion de colaborar con el S.S. en la empresa, en la prevenciéon de
riesgos y acompanar a los Inspectores en ocasién de los procedimientos de control en obra,
asi como asistir a cursos de capacitacion impartidos o avalados por la I.G.T.S.S.

Dto. 76/96 de 01/03/96 sobre las condiciones que debe tener el delegado de obra:

Categoria de Oficial
2 afios de actividad en el ramo
90 dias de antigiiedad en la empresa

Dto. 82/96 de 07/03/96, relativo al Libro de Obra, donde se registran los datos documentales
de la empresa y se acredita el S.S.T., anotandose las recomendaciones del Servicio, como
asi también las intimaciones practicadas por la I.G.T.S.S.

Dto. 103/96 de 20/03/96 referente a la homologacién de Normas UNIT para asegurar
estandares de calidad para los equipos de proteccién personal y la maquinaria en general.

Dto. 283/96 de 10/07/96 y su complementario de 12/08/96, relativos a la obligacion de
presentar ante la 1.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o
ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencion de los riegos detallados en el estudio.

Dto. 227/997 de 02/07/97, relativo al Convenio Colectivo del 27/06/997, para el Grupo
Salarial N° 37 "Construcciones e Instalaciones de la Construcciéon", con vigencia hasta
marzo del afio 2000, donde en su art. 18 establece disposiciones en materia de seguridad e
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higiene en las obras.

Dto. 13/001 de 19/01/01, establece que el convenio colectivo suscrito el 11 de diciembre de
2000, para todas las empresas y trabajadores comprendidos en el Grupo N° 37 "Industria de
la Construccién e Instalaciones de la Construcciéon”, rige con caracter nacional desde el 1°
de setiembre de 2000 hasta el 30 de abril de 2005.

Dto. 179/001 de 16/05/01, publicado en el Diario Oficial el 25/05/2001 cuya vigencia se hara
efectiva a los 120 dias de su publicacion. Versa sobre Riesgo Eléctrico en la Industria de la
Construccion y se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Art. 262 del Dec. N°
89/95.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendicion de cuentas y balance de ejecucién
presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, N° 18.362, arts. 359 a 363:

- Las obras deberan contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su
Valuacion.

- La ejecucion del Plan de Seguridad sera obligatoria y se pagara segun las etapas del
avance de obra conforme a los controles y procedimientos que se establezcan por la
reglamentacion.

- Las obras que no cumplan con la obligacion de su inscripcion ante el Registro
Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad, seran clausuradas por la
Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los
derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

Si la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del MTSS suspendiera la
obra debido a la constatacién de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la
Construccion, los dias de trabajo perdidos no seran tenidos en cuenta para modificaciones
en el plazo de obra.

Sila IGTSS aplicara a UTE una multa, debido a una infraccién detectada por los Inspectores
de dicha reparticién en una visita a la obra, el contratista debera hacerse cargo de la misma.

2.9.4 Precauciones Sanitarias

El Contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o
municipales correspondientes o relativas a sanidad, y debera tomar aquellas precauciones
que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.
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2.10 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitara causar perjuicios o
dafios a personas o bienes como resultado de la contaminacién por ruidos, manejo de
desechos y residuos -liquidos, sélidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores o
disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos
empleados para la Ejecucion de Obra, que pudieren afectar el entorno.

2.11 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
NO UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procedera al despeje, limpieza y debido
arreglo de la Obra puesta a su disposiciéon por UTE, para la ejecucién de los trabajos. En tal
sentido, debera adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente
la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres y
materiales que ya no son necesarios para su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después de una
Orden de Servicio emitida por la Direccién de Obra, los equipos, instalaciones, materiales,
escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos siete
(7) dias desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", segun su
naturaleza, por UTE, ya sea a un depésito o a un almacén publico, por cuenta, cargo y
riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta publica sin tener derecho a
reclamo alguno.

2.12 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material,
histdrico, cientifico o artistico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio
del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u
objetos de interés artistico, histérico, geolégico o arquitectdénico, que se descubran o
encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, debera considerarse como propiedad
absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario del predio de
acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros,
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trabajadores u otras personas, remuevan o dafien alguno de tales articulos u objetos,
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el
descubrimiento a la Direccién de Obra a cuya decision debera estar.

2.13 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Sera responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de proteccion de la
propiedad industrial o comercial.

UTE no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reivindicaciones de terceros
referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y
cualquier otro derecho protegido con relacion al equipo instalado por la empresa Contratista
0 sus Subcontratistas o provisto por sus Proveedores, a la metodologia de trabajo,
documentos o materiales utilizados para o en relacién con la Obra o incorporados a ésta, asi
como frente a todos los dafos y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza
con relacién a esas reivindicaciones.

2.14 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista debera gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a
excepcion de las que se indican explicitamente como de cargo de UTE. En particular, el
Contratista debera obtener del Ministerio de Transporte y Obras Publicas las autorizaciones,
y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderias y debera, ademas,
brindar a UTE la informacién que ésta requiera para la obtencion de los permisos que fueran
de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo
establecido por UTE, el Contratista debera contar con las guias de tenencia y transporte
correspondientes, las que seran expedidas por UTE.

Asimismo el Contratista sera responsable de suministrar a UTE los datos necesarios para
completar dichas guias.

Sera de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales asi como los costos que se
generen por dicho tramite.

Se exceptua de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra
civil (ej.: cemento, arena, pedregullo, etc.).
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2.15 INTRODUCCION A TERMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importacion y reexportacién en régimen de “Introduccion a
Término” de equipos, maquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de
construccion, vehiculos y todo otro elemento que sea destinado a la ejecucién de pruebas y
ensayos de las instalaciones permanentes, seran pagados y realizados directamente por el
Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo de su
cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administracion extendera, cuando corresponda, los certificados que se
requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejerceran el contralor
debido.

2.16 SALIDAS TEMPORARIAS

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en materiales,
hasta la Recepcion Definitiva, deberan ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo
todos los gastos que se devenguen.

2.17 DOCUMENTACION DE ENTREGA SUMINISTROS

El Contratista debera entregar conjuntamente con la factura un detalle del material
entregado, conteniendo los siguientes datos:

- N° Licitacion

- Objeto de la Licitacion

- Nombre del Fabricante

- N° de cajén o bulto

- N° de item de Tabla de Precios

- Descripcion y cantidad del material por cajon o bulto

- Cddigo del material del Fabricante

- Cantidad de cajones y/o bultos (que deberan estar numerados y correlativos)
- Peso bruto y peso neto por cajon o bulto

- Volumen del cajon o bulto
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3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

UTE debera cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Contrato a su cargo, en
especial:

3.1 PAGOS

Los pagos se realizaran conforme a lo establecido en el Punto 4 - Precios y Condiciones de
Pago, del presente Volumen | — Parte B.

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

4.1 FACTURACION

Cada factura correspondiente a suministro debera indicar en la misma el/llos items
relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

4.2 PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato incluira todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo aque-
llos que se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado),
comprendiendo cualquier costo 0 gasto necesario para la correcta ejecucién del Contrato,
aunque no esté explicitamente indicado en las Planillas de Precios.

El Precio del Contrato resultara de la Resolucion de Adjudicaciéon de UTE.

4.3 FORMA DE PAGO

En todos los casos quien facture los suministros, trabajos y servicios, sera el adjudicatario,
en las monedas cotizadas y en las condiciones que surgen de la adjudicacion.

4.3.1 Condiciones de Pago

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigira la
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documentacion a que se refiere el Decreto N° 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonaran al mes siguiente al de fecha de factura, de
acuerdo al calendario de pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de Division
Econdmico Financiera.

La fecha de emisién de las facturas debera corresponderse en todos los casos con la fecha
de entrega del material o de la prestacion del servicio o con la fecha del certificado de
avance de obra, segun corresponda.

La empresa debera presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma electrénica
(en caso de emisores de facturas electrénicas) y personalmente (en los casos que no sean
emisores de facturas electrénicas) con nimero de compra y hoja de servicio o recepcion del
material, hasta el dia 10 del mes siguiente a la prestacién del servicio o entrega del
suministro, en consonancia con los plazos establecidos por el Decreto N° 528/003 para la
confeccion y entrega de resguardos. El no cumplimiento de estos plazos implicara la
postergacion de la entrega del resguardo hasta el mes siguiente.

El incumplimiento de este plazo dara potestad a UTE de aplicar una multa equivalente al
100% del monto de retencion de IVA de las facturas presentadas fuera de plazo, salvo que
se constate que la demora en la presentacion de las facturas resulte atribuible a la
Administracion.

Se recuerda que al Sistema Autoasistido de Proveedores (informacién de facturas y pagos)
se accede por medio de Internet en la siguiente direccion
https://portal.ute.com.uy/proveedores/acceso/informacion-importante-sobre-usuarios-web
acceso a informacion de pagos, mediante usuario y clave.

4.3.2 TABLA 1.1 Suministros

El oferente podra optar por cobrar los suministros adjudicados de la Tabla 1.1, luego de la
entrega del mismo, contra presentacion de la factura conformada por UTE y mediante el
medio de pago elegido por el oferente, 6 de la siguiente forma:

- Dentro de los 30 dias de la entrada en vigencia del contrato, 10% del Precio Total de
los suministros sin impuestos, se abonara en caracter de adelanto por transferencia
electrénica de fondos, previo depdsito de una Garantia de Contravalor por el mismo
importe segun lo dispuesto en el Punto 4.4 del presente Volumen | — Parte B.

- 90% del Precio Total de los suministros sin impuestos, se abonara mediante
transferencia electrénica de fondos o por alguno de los medios de pago establecidos
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a continuacién elegido por el oferente, una vez cumplida la entrega y que el mismo
cuente con la aceptacion técnica, contra presentacion de factura conformada por
UTE.

Medios de Pago:

El importe de cada entrega se abonara mediante una o mas de las siguientes modalidades:

a) Transferencia electronica de fondos a alguna de las cuentas acreditadas por el proveedor
a tal fin en el RUPE y aprobadas en dicho registro.

El proveedor sera responsable por la actualizacion de la informacién de sus cuentas. Esta
informacién actualizada debera estar aprobada en RUPE y sera la utilizada para realizar
los pagos de las facturas ingresadas con posterioridad a la fecha de aprobacion.

Cuando los proveedores dispongan de mas de una cuenta en una misma moneda
aprobada en RUPE en la cual acreditar los pagos correspondientes a un organismo
publico, UTE podra elegir en cual de esas cuentas realizar los pagos referidos.

b) Carta de Crédito doméstica. El oferente debera tomar en cuenta que UTE se hara cargo
s6lo de los gastos de apertura de Carta Crédito, excepto cuando el proveedor solicite un
banco especifico, en cuyo caso la totalidad de los gastos seran a su cargo.

4.3.3 TABLA 1.2 Obra civil y montajes

El pago de estos conceptos sera mensual y se realizara mediante transferencia electrénica
de fondos. El mismo correspondera al 90% del grado de avance de las obras civiles y
montajes. El 10% restante quedara retenido en caracter de Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. Dicha retenciéon podra ser sustituida a solicitud del Contratista,
por una Garantia por el mismo monto constituida en alguna de las modalidades previstas
para la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

A tales efectos el Contratista debera, una vez que quede operativo el contrato, optar por que
se le realicen las retenciones mes a mes, o depositar una unica Garantia al comienzo del
contrato. De no efectuarse la eleccion en dicho momento, se hara indefectiblemente la
retencién y regira para todas las facturas correspondientes a Obra Civil y Montajes.

Cada pago sera por el avance mensual relativo a los rubros de la planilla de precios.

A fin de cada mes se procedera a realizar, conjuntamente entre el Director de Obra de UTE
y el Superintendente del Contratista, la certificacion mensual del avance de obra
correspondiente a dicho mes, a los efectos de la facturacién por parte del contratista y del
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pago de IVA y las cargas sociales correspondientes.

El Director de Obra de UTE y el Superintendente del Contratista labraran el acta de acuerdo
a la certificacién correspondiente, a partir del cual UTE elaborara la hoja de entrada
respectiva y remitira al contratista el niumero asociado generado por el sistema SAP
conjuntamente con una impresion de dicha hoja de entrada.

La informacién suministrada por UTE habilitara al Contratista a emitir la factura
correspondiente.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberan ser
presentados al segundo dia habil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se
responsabiliza por el no cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

4.3.4 TABLA 1.3 Ensayos

Los ensayos adjudicados, en caso de realizarse se pagaran por transferencia electrénica de
fondos, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes certificados de ensayo
oficiales.

El monto por concepto de ensayos quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

4.3.5 TABLA 1.4 Servicios conexos

Los servicios conexos adjudicados, en caso de realizarse se pagaran por transferencia
electrénica de fondos, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes servicios.

El monto por concepto de servicios quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

4.3.6 Cargas Sociales

El monto correspondiente a la adjudicacion de las Cargas Sociales, sera abonado por UTE
al Banco de Prevision Social. En caso que en la ejecucion de los trabajos objeto de la
presente Convocatoria, los aportes excedan los montos comprometidos, dicho exceso sera
de cargo del Contratista. En vista de ello UTE abonara al BPS dicho exceso, descontando
esos montos de los importes a pagarle al Contratista.
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4.3.7 Ajustes de Precios

Los ajustes de precios, en caso de ser positivos, se abonardn mediante transferencia
electrénica de fondos.

El adjudicatario debera presentar una nota solicitando la aprobacién del Ajuste de Precios
correspondiente a cada avance de obra en la Oficina responsable del seguimiento del
contrato.

La referida solicitud debera acompanarse con las planillas de calculos y su correspondiente
liquidacion, y la documentacion probatoria de las fuentes de informacién utilizada para dicho
calculo.

En todos los casos, la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variacion de precios,
seran aprobados por la Administraciéon. La Administracion podra formular de oficio la
liquidacion que corresponda.

El monto previsto para ajustes de precios quedara total o parcialmente en poder de esta
Administracién en caso de no ser utilizado.

En caso de aceptarse condiciones de pago adelantado, el mismo se ajustara a la fecha
contractual del adelanto y no estara sujeto a ajustes posteriores. Los indices a aplicar seran
los correspondientes al ultimo dia habil o mes anterior al de la fecha contractual del
adelanto.

En el caso que los ajustes por actualizacién de precios determinen una reduccién de los
mismos, la Administracién comunicara al contratista el monto del ajuste negativo, solicitando
la presentacion de la nota de crédito. El proveedor debera presentar la nota de crédito
correspondiente y proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma podra ser
descontada del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista tenga
con la Administracion, o se indicara al Contratista de qué forma y en qué plazo debera
reintegrar a UTE la diferencia resultante. De no ser posible se considerara que el proveedor
incurre en incumplimiento contractual. Transcurridos 15 dias corridos de dicha comunicacion
y de constatarse la no presentacion del documento, se emitira de oficio el documento
respaldante.

4.3.8 Imprevistos

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago sera
transferencia electrénica de fondos.

El monto por concepto de imprevistos quedara total o parcialmente en poder de esta
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Administracion en caso de no ser utilizado.

El contratista debera mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el contrato
de acuerdo a lo cotizado en su oferta. En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el
Contratista debera detallar ademas del precio, el monto imponible para el calculo de las
cargas sociales correspondientes.

4.4 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el adjudicatario debera depositar,
en el plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de la entrada en vigencia del contrato, una
garantia por el valor total del adelanto, la cual podra establecerse en alguna de las
siguientes modalidades:

a) Valores Publicos.
b) Aval bancario.

Asimismo dentro de dicho plazo debera presentar nota de solicitud del anticipo en el
Departamento de Atencion y Registro de Acreedores (Division Econdémico Financiera),
Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 2208.68.82, Fax 2209.39.97, E-mail:
atteacreedores@ute.com.uy); enviando copia de la misma a la Direccion de Obra (Palacio
de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 2209.07.76).

Dicha nota debera contener por lo menos los siguientes datos:
1) Nombre de la empresa adjudicataria.
2) Denominacion de la sociedad.
3) Direccion.
4) Numero de Registro Unico Tributario (R.U.T.)

5) Numero de pedido por el que se tramita la negociacion y numero de Resolucién de
adjudicacion.

6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.
7) Monto a percibir y moneda de pago.

8) Fecha.
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9) Firma autorizada.

Eventualmente, la Administracion se reserva el derecho de ampliar el presente listado de
datos.

La devolucién de la Garantia de Contravalor sera efectuada dentro de los 30 (treinta) dias
de otorgada la Recepcion Provisoria o una vez recuperado por UTE la totalidad del anticipo
otorgado.

UTE podra exigir, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el
contratista deposite previamente una Garantia de Contravalor por el mismo importe, a favor
de UTE, en las condiciones que ésta determine.

4.5 REFUERZO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

UTE retendra el 10% del valor del contrato por concepto de Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.3.3 del presente Volumen
| — Parte B. Este refuerzo de garantia forma parte de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

Su devolucion sera realizada dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion
Definitiva, mediante transferencia electronica de fondos.

En caso de que el Contratista haya optado por sustituir dicho monto por una garantia
equivalente, la misma sera devuelta dentro de los 30 (treinta) dias de otorgada la Recepcion
Definitiva.

4.6 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demas
acciones legales que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente
a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones
legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota Mutual que resulten en
exceso sobre lo declarado en la oferta.

- Multas segun lo dispuesto en el Punto 8 del presente Volumen.

- Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecucion del Contrato.
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4.7 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

La totalidad de las garantias depositadas por el Contratista responden solidaria e
indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la ejecucion del
Contrato.

5 EJECUCION DE LA OBRA

5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA
OBRA

Los trabajos se desarrollaran en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el
Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando los
plazos del Cronograma de Ejecucién de los Documentos de la Licitacion.

Dicho Cronograma sera complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro
de los 15 (quince) dias siguientes a la firma de la Notificacién - Contrato, el que sera
sometido a la aprobacion de UTE.

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendra una indicacion precisa y clara de las etapas del
proyecto, suministros (disefo, fabricacion, ensayos y entrega en obra), tareas de ejecucion,
mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de recursos a lo largo de la
obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de periodos e hitos de inspeccién y
ensayos; y prevision de liquidacién de avances de obra (entrega de suministros y obras con
informes mensuales de avance y prevision).

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongacion del Cronograma
contractual, debera hacerlo a mas tardar 10 dias habiles después de ocurrido el evento que
generd el atraso, de no proceder asi, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho
beneficio.

Se aclara que, en particular, solo se considerara la ocurrencia de lluvias como posible
justificativo de atrasos, cuando el numero de dias de lluvia que ocurra en la realidad exceda
sustancialmente el nimero normal de dias de lluvia esperados para la época del afo,
segun informacién proporcionada por la Direccion Nacional de Meteorologia.
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5.2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentara mensualmente,
con una antelacion minima de 5 (cinco) dias al comienzo del periodo los programas de
trabajo que preve realizar en el mismo.

5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FABRICA

El Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el cronograma preliminar de pruebas y
ensayos en fabrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) dias posteriores a la
entrada en vigencia del Contrato.

5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentara a UTE para su aprobacion, el
programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes.

5.5 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecucion de la obra sera realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendran libre acceso a los depésitos, talleres, oficinas o lugares
de trabajo del Contratista, asi como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por
€l empleados.

El Contratista pondra la documentacion respectiva a disposicion del representante de UTE,
o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informara a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecucién de la
Obra, a fin de que la Administracién pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los
materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el Director
de la Obra de UTE, sera causa suficiente para ordenar la interrupcién de los trabajos
afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma Contractual de
Proyectos y Obras, ni resarcimiento econdmico alguno.

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella
documentacion, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de poder
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controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluara al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de Calidad del Servicio brindado por Empresas Contratadas (adjunto en el
Volumen lll, Anexo V), otorgando la calificacion final correspondiente.

5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

UTE podra en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes
dentro del marco de ejecucion del Contrato, siempre que los mismos no impliquen una
modificacion sustancial a las condiciones contractuales y caracteristicas de la Obra.

5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la
obra, estan destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminada la Obra, el
Contratista retirara del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.8.1 Especificaciones Técnicas y Planos

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las instalaciones
permanentes, integran el Contrato.

La aprobacion por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su
responsabilidad en relacioén al Contrato.

5.8.2 Planos y Documentos Suministrados por el Contratista

El Contratista preparara y sometera a la aprobacién de UTE los planos y memorias de
construccion, con la informacion del disefio y construccion de la Obra.

Toda la informacion contenida en los planos sera considerada como parte de las
Especificaciones.
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En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de
la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala
tendran preferencia sobre los de menor escala.

Los procedimientos de envio y aprobacién de la documentacion técnica se indican en las
Especificaciones Técnicas.

5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los ensayos que deberan realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su
costo sera de cargo del Contratista.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizacion de otros
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realizacién de cualquier ensayo que no esté indicado o implicito en
las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea realizado por un tercero o
en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos
para restablecer las condiciones originales de la obra, seran de cargo del Contratista,
solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o
con las instrucciones impartidas por UTE. En caso contrario, dichos costos seran de cargo
de UTE.

El Contratista informara a UTE con suficiente antelacién, cuando los trabajos o instalaciones
permanentes estén listos para su inspeccion.

5.9.1 Inspecciones y Ensayos en Fabrica

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos
Capitulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendra el derecho de inspeccionar en fabrica, la produccién y armado de los materiales
y equipos del suministro y de asistir a la realizacién de los ensayos.

Los costos de traslado y estadia del inspector seran de cargo de UTE. En caso de existir
inconvenientes que retrasen la estadia del inspector o que éste deba regresar a fabrica, por
temas imputables al contratista, los costos correspondientes correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros, y suministrara toda la informacion necesaria.

32



El Contratista entregara a UTE una lista completa de las fabricas donde se construyen los
materiales, equipos y toda la informacion que sea util para el contralor de la fabricacion.

Si durante la realizacion de los ensayos, se detectaran defectos de fabricacion o anomalias
de funcionamiento de algun componente, el Contratista propondra su reparacion o eventual
sustitucion requiriendo la aprobacion de UTE.

Los costos de la repeticion de los ensayos que hayan tenido resultados negativos, seran de
responsabilidad del Contratista, asi como también los costos del Inspector de UTE, y los
atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificara a UTE, por lo menos con 30 (treinta) dias de antelacion, la fecha en
que se realizaran los ensayos. En caso de no cumplirse a plena satisfaccién el referido aviso
de ensayos, la Administracién podra solicitar el reintegro del valor de los pasajes clase
turista que adquiera.

En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir
seran de su responsabilidad.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de
un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del ensayo
sera considerado sin validez, y el equipo o material, podra ser rechazado a solo juicio de la
Direccién de Obra. En caso de no rechazarse el material o equipo, la Direccion de Obra
podra exigir la realizacidon de un nuevo ensayo, en presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el
Contratista debera enviar a la Direccion de Obra, todos los documentos, protocolos de
prueba, etc., para su aprobacién, de acuerdo con los procedimientos de envio y aprobacion
de documentacion técnica indicada en las Especificaciones Técnicas — Volumen |l.

El envio de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobacion es un requisito previo
para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya sido
presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, sera necesario que todos los
ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados y
que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los
ensayos, no eximira al Contratista de la responsabilidad total asumida en el Contrato.
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5.9.2 Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciara las inspecciones y ensayos previos a la
puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondra a la Direccién de la Obra un procedimiento de
pruebas, pudiendo realizar dicha Direccién las modificaciones que considere conveniente.

El Contratista, semanalmente, notificard a UTE el programa de pruebas. En caso que el
inspector de UTE detecte anomalias o no se respete el procedimiento de pruebas, el
Contratista debera subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las
instalaciones, el Contratista podra solicitar la Recepcion Provisoria.

6 RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

6.1 RECEPCION PROVISORIA

El Contratista podra solicitar a UTE |la Recepcién Provisoria, previa entrega de los planos
Conforme a Obra, siempre que hayan realizado satisfactoriamente los ensayos en sitio
indicados en el Punto 5.9.2 de este Volumen.

Posteriormente se extendera el Acta de Recepcion Provisoria, debiendo el Contratista
otorgar y suscribir la documentacién necesaria a tales efectos.

La falta de terminacion de ciertos trabajos cuya ejecucion no sea indispensable a juicio de
UTE para el servicio normal de la Obra sometidas a recepcion, y que se puedan ejecutar sin
inconvenientes una vez iniciada la operacion, no constituiran impedimento para la Recepcion
Provisoria, pero se dejara constancia de ello en el Acta respectiva, fijandose un plazo para su
ejecucion o entrega, el cual no sera superior a tres meses.

6.2 PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS

El periodo de garantia por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo
computado a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de la misma, salvo lo indicado a
continuacion.

Si en el transcurso del periodo de garantia por defectos, por cualquier causa atribuible al
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Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida, modificada o
sustituida, el Contratista prorrogara el periodo de garantia de la siguiente forma:

a. Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman parte
de la Obra: la prorroga sera para todas las partes de la Obra afectadas por un tiempo
igual al tiempo de indisponibilidad. Para el suministro defectuoso el tiempo de
garantia sera de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucion del defecto.

b. Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que forman
parte de la Obra, se prorrogara la garantia del suministro defectuoso por un tiempo
de veinticuatro (24) meses a partir de la resolucién del defecto.

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. son a cargo del adjudicatario.

6.3 RECEPCION DEFINITIVA

Culminado el periodo de garantia por defectos, con las extensiones que se hubieran
determinado, ambas partes realizaran en conjunto una inspeccién de las instalaciones.

Posteriormente se otorgara el Acta de Recepcion Definitiva.

Otorgada la Recepcion Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitara la liberacion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, y del Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) dias posteriores.

7 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° del “Reglamento para la aplicacién de Sanciones
Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolucién del Directorio R.09.-591 del 28 de
mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se
dispone que los incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales,
técnicas o comerciales establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violacién de normas
legales o reglamentarias subyacentes a la relacion entre la Administracion y el proveedor de
bienes, obras o servicios, podran traer como consecuencia la aplicacion de alguna de las
siguientes sanciones:

. Advertencia o apercibimiento
. Antecedente negativo
. Suspensioén hasta por un plazo maximo de 10 afios
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. Rescision del contrato

. Ejecucion de la garantia de Mantenimiento de Oferta
. Ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
. Demanda por danos y perjuicios

La constatacién de irregularidades en el uso de energia eléctrica cometidas por un
proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podra ser considerada como
causal de rescision unilateral y anticipada por parte de UTE.

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecucion de un contrato para UTE, que por su objeto le
posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE
y se sirviesen de esa condicion para la comision de una irregularidad en el uso de energia
eléctrica para beneficio propio o de terceros, la sancién minima sera de un afio de
suspension, pudiendo llegar a un maximo de suspension de diez afnos.

8 MORAY MULTAS

UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de
cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro
contrato donde se constaté el incumplimiento.

8.1 MORA

El Contratista incurrird en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contraidas sin necesidad de interpelacion judicial ni privada.

8.2 MULTAS

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalizacién de la Obra, UTE aplicara las
multas por incumplimiento que se detallan a continuacion.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

8.2.1 Multas por Atraso de Entrega

Por cada dia de atraso en la fecha prevista para la Recepcidn Provisoria de la obra completa
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se aplicard una multa del Dos por Mil (2 o/oo) por cada 30 (treinta) dias calendario de
atraso, o proporcional a ese plazo, calculada sobre el valor actualizado de la Obra Ejecutada
(incluido imprevistos) en la fecha que debia haberse finalizado.

8.2.2 Multas por omision de las planillas de BPS

De verificarse omisién en la entrega de las planillas del BPS en lo que respecta a tiempo y
forma, la multa se calculara como el 0,10% diario sobre el monto nominal de la planilla
declarada.

8.2.3 Multas por incumplimiento en materia de Sequridad e Higiene
del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las
multas definidas en el Volumen lll, Anexo VI — Listado no taxativo de infracciones en materia
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

8.2.4 Tope de Multas

1 - El total de las multas aplicadas por atraso en la entrega y/o por omision en la entrega de
las planillas del BPS, no sera superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato
actualizado.

2 - El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e Higiene,
no sera superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato actualizado.

Precio Total del Contrato = monto de la contratacion deducido monto por concepto de
ajustes, imprevistos e impuestos.

El contratista sera responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del
atraso deba cubrir la Administracion por concepto de comisiones bancarias, multas,
recargos, intereses, y otros gastos, los que seran actualizados a la fecha de comunicacion
de los mismos, aplicandole la tasa de costo de capital vigente en ese momento.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicacién de multas por
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administracion
podra rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de
Sanciones Contractuales a Proveedores.

La Administracion se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que
incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el
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salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

Las multas generadas por los conceptos establecidos precedentemente, seran debidamente
comunicadas por la Administracion indicandole al contratista la modalidad para hacer
efectiva el cobro de las mismas. Estas podran concretarse a través de depésito en cuenta
corriente de UTE, o ser deducidas de las facturas pendientes de pago que el contratista
posea con la Administracion.

Las sanciones y penalidades podran ser descontadas del precio a pagar del contrato
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administracion.

Si no se concretara el cobro de la penalidad, se ejecutara dicha penalizacion, sobre el
depdsito de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

Si el monto de la sancién impuesta no alcanza para cubrir la misma, se iniciaran acciones
legales tendientes a su cobro.

9 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS - CESION
DE CREDITOS

9.1 CESION DE CONTRATOS

No se admitira la cesion parcial o total del Contrato sin el consentimiento previo de UTE.

9.2 SUB-CONTRATOS

El Contratista notificara a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda adjudicar
en relacion a este Contrato, reservandose UTE el derecho de rechazar fundadamente a
cualquiera de los Subcontratistas propuestos. La existencia de Subcontratos no exime al
Contratista de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le corresponden de
acuerdo al Contrato.

9.3 MODIFICACION DE ESTRUCTURA JURIDICA DE LAS
EMPRESAS

Los adjudicatarios que varien su estructura juridica, ya sea por transformacién, fusién o
escision, deberan cumplir lo dispuesto por la Ley N° 16.060 del 04/09/89 para las
sociedades comerciales, debiendo comunicar la modificacién a esta Administracion.
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UTE podra retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas las
verificaciones pertinentes y emita acto administrativo dandose por enterado.

9.4 CESION DE CREDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administracion en el art. 5 de
la Ley N° 18.251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectue la cesién parcial o
global de sus créditos debera reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen
por tal motivo.

En caso de operarse una cesion de créditos el proveedor debera acreditar la documentacion
de la cesion ante el organismo contratante, notificando la informacién requerida para
acreditacion de los pagos (Art. 5 del Decreto 180/2015).

El adjudicatario que efectie la cesion parcial o global de sus créditos debera
reembolsar a UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades
reajustables) por cada cesiéon pagaderos por Unica vez, mediante depésito en la
cuenta bancaria que UTE disponga, previo a la aceptacién de la cesiéon realizada.

10 RESCISION DEL CONTRATO

10.1 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA

UTE podra rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes
razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de mas de 30 (treinta) dias en relacion al
plazo total de finalizacién de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2 del
presente Volumen | — Parte B.

b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las clausulas
contractuales.

c. Suspensioén sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista.

d. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecuciéon del Contrato o parte del
mismo, sin previa autorizacion de UTE.
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e. Cuando el Contratista dé quiebra o se torne insolvente, o entre en concurso
voluntario, o necesario, o similar, o en estado de disolucion y/o liquidacion o algun
proceso de reorganizacion empresarial.

f. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de una
accion previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del
término de 10 dias a partir del momento en que le fuera exigida su ejecucion.

10.1.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento del
Contratista

UTE notificara al Contratista las causas por las cuales iniciara el proceso de rescision del
Contrato, intimandole a que elimine satisfactoriamente, a juicio de UTE, las causales de esta
medida en un periodo de 15 dias a contar de la notificacion y a formular los descargos
correspondientes.

UTE se reserva el derecho de prorrogar el plazo referido en el parrafo anterior.

La notificacion de la rescision se realizara al adjudicatario, por cualquiera de los medios
habiles que éste haya declarado en el RUPE.

La Administracion podra rectificar su decision acordando nuevos plazos contractuales, solo
en el caso que en los 2 (dos) dias habiles posteriores a la notificacién de la rescision, el
adjudicatario justifique que el atraso se debid6 a causas de fuerza mayor de publica
notoriedad o debidamente justificadas y aceptadas como tal por la Administracion.

El Contratista entregara y UTE tomara posesion de todos los materiales que integran la
Obra, que sean de recibo, efectuara asi mismo un inventario de estos, asi como de los
equipos propiedad del Contratista.

Una vez realizado el inventario, UTE indicara el procedimiento a seguir a los efectos del
retiro de los bienes, materiales, equipos, herramientas, etc., propiedad del contratista:

a- UTE podra exigir que el Contratista abandone inmediatamente el sitio de la obra y
retire del mismo todos sus equipos a su propio costo. En caso de no cumplir se procedera
de acuerdo al punto b.-

b- UTE podra proceder al retiro del recinto de la obra de los bienes propiedad del
contratista y ponerlos a disposicion del mismo, en un predio que se indicara.

Pasados 60 sesenta dias calendario desde que se le comunique que debe proceder a dicho

retiro, sin que lo haya efectuado, quedara lo depositado en propiedad de la Administracion
sin tener el contratista derecho a reclamacion alguna.
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10.1.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento del
Contratista

Rescindido el Contrato, UTE podra exigir al Contratista que abandone inmediatamente el
Sitio de la Obra y retire del mismo los Equipos de Obra a su exclusivo costo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuara inmediatamente de rescindido el Contrato,
el inventario fisico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de
las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultaneamente con la Relacion
de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no
asistiera a dicha instancia, se tendra como cierto, valido y eficaz el inventario fisico y de
valor realizado por UTE.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados),
fuera a favor del Contratista, UTE podra retener dicho crédito hasta que determine el monto
de los dafios y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista
devolvera la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas habiles, a contar del cierre de
aquel. En caso contrario, UTE podra hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de las
garantias que se encuentren depositadas por este Contrato.

SUSPENSION DE PAGOS: En caso de rescisién, la Administracion suspendera
preventivamente todos los pagos al contratista sin perjuicio de la accién judicial por dafios y
perjuicios a que diere lugar el incumplimiento.

UTE ademas de la aplicacion de las medidas que entienda correspondientes, intimara el
reembolso de lo adeudado, incluyendo multas, e iniciara demanda por los danos y
perjuicios.

Se ejecutard la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Refuerzo de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

10.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

10.2.1 Procedimiento de Rescision por Incumplimiento de UTE

El Contratista notificara a UTE las causas por las cuales iniciara el proceso de rescision del
Contrato, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias para que elimine satisfactoriamente las
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causales de esta medida.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar
dafos en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construccién y a terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del Contratista, éste
tendra derecho a rescindir el Contrato, efectuando la comunicacion pertinente a UTE.

10.2.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Incumplimiento de
UTE

Rescindido el Contrato, el Contratista sera reembolsado de todas las sumas de las cuales
resulte acreedor, de acuerdo al Inventario fisico y de valor de las obras realizadas y de los
materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a lo establecido en el
segundo parrafo del Punto 11.1.2 del presente Volumen | — Parte B, en un plazo de 90
(noventa) dias a contar del dia siguiente a la fecha de notificacion de rescisién del Contrato.

La rescision por incumplimiento de UTE podra dar lugar a su responsabilidad por los dafios
y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100% (cien por
ciento) del Contrato.

UTE devolvera al Contratista la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Refuerzo de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantia de Contravalor, segun
corresponda.

10.3 RESCISION DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA
MAYOR

Se podra rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de Fuerza
Mayor.

10.3.1 Procedimiento para Rescision del Contrato por Razones de
Fuerza Mayor

Cuando una de las Partes invocara razones de fuerza mayor para rescindir el Contrato,
notificara a la otra su intencion.

En este caso las causales y los plazos seran los previstos en el Punto 1.5 del presente
Volumen | — Parte B.
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El Contratista debera adoptar todas las medidas posibles para evitar dafios en las
instalaciones y trabajos ya realizados o en construccion y a terceros.

10.3.2 Efectos de la Rescision del Contrato por Razones de Fuerza
Mayor

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuara el inventario fisico y
de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones
Permanentes, a efectos de confeccionar simultdneamente con la Relacion de Pagos, el
Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia
se tendra como cierto, valido y eficaz el inventario fisico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos
efectuados), sera abonado por la Parte deudora en un plazo de 90 (noventa) dias contados
desde la fecha del cierre de aquel.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolvera al Contratista todas las garantias que éste
hubiera constituido.

La rescision por razones de fuerza mayor no dara lugar a ninguna de las Partes a reclamar
indemnizacion alguna por perjuicios o dafios originados en la no terminacién de la Obra.
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